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NVE godkjenner Statnett SF sin justering av detaljplanen for 420 kV 
ledning Sogndal – Aurland og påpeker plikt 
I dette brevet godkjenner Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) endringer i 
detaljplanen for ny 420 kV ledning Sogndal – Aurland i Vestland fylke. Endringene i 
arealbruk var gjennomført før NVE mottok endringssøknad, og i tillegg har 
anleggsarbeidet medført skader på en myr. Dette er brudd på den godkjente 
detaljplanen. NVE påpeker derfor også Statnetts plikt til å etterleve regelverket ved 
bygging av energianlegg. Vi anbefaler Statnett å benytte miljøkontrollere i store 
utbyggingsprosjekter, samt å evaluere sine interne rutiner. 

Vedtak om godkjenning 

NVE godkjenner de omsøkte endringene 

NVE viser til detaljplanen1 for ny 420 kV ledning Sogndal – Aurland datert 22. desember 
2021 og NVEs godkjenningsvedtak datert 31. mars 2022.  Vi viser videre til søknad fra dere 
datert 17. februar 2025 om endringer i detaljplanen for veistrekningen Vetlareset – 
Bjørnstigkamben (R9), to riggplasser langs vei R8 østover mot Lingesetfjellet og utbedring 
av skader på et myrparti sør for mast BM178 og BM179. 

NVE godkjenner justeringene som kommer fram av endringssøknaden fra Statnett datert 
17. februar 2025. Godkjenningen har hjemmel i konsesjonen datert 9. juni 2020, post nr. 92 
og den godkjente detaljplanen datert 22. desember 20213. Godkjenningen gis på følgende 
vilkår: 

▪ Justeringene må være i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen 
datert 9. juni 2020 og i vedtaket om godkjenning av detaljplan for ny 420 kV ledning 
Sogndal – Aurland datert 31. mars 2022 og i påfølgende vedtak datert 24. august 
2022, 20. februar 2023, 30. juni 2023, 3. mai 2024, 30. august 2024 og 30. oktober 
2024. 

 
1 Tidligere kjent som miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 
2 NVEs ref.: 201305024-183 
3 Statnetts ref.: 17/01609-144 
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▪ Dere skal benytte overskuddsmassene som er mellomlagret langs anleggsveien 
Vetlareset – Bjørnstigkamben (R9) til istandsettingen av myra og utleggingen av 
toppdekket av torv. 

Informer grunneiere og rettighetshavere om vedtaket 

Vi forutsetter at endringen er avklart med grunneiere og andre rettighetshavere. Vi ber 
dere orientere grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket og om at de har rett til å 
klage. Vi ber dere sende en bekreftelse til nve@nve.no på at orientering er sendt. 

Bakgrunn for endringene 
Statnett har søkt om endring av detaljplanen på bakgrunn av avvik som ble registrert på 
NVEs inspeksjon av anleggsarbeidet 23. september 2024. For mer informasjon om disse 
avvikene, viser vi til NVEs inspeksjonsrapport datert 3. oktober 2024.4 

Tre nye sidetak 

Statnett søker om å få godkjent tre sidetak på henholdsvis cirka 320 m2, 365 m2 og 100 m2 
langs veistrekningen Vetlareset – Bjørnstigkamben (R9), jf. figuren under. De tre 
sidetakene ble etablert våren/sommeren 2024. Statnett opplyser i søknaden om at veien 
opprinnelig skulle oppgraderes med bruk av masser fra massetaket B17 ved Vetlareset og 
fra opparbeidelse av riggareal på Bjørnstigkamben. Ved opparbeidelsen av veien har det 

 
4 NVEs ref. 202106011-131 

Figur 1: Figur 1: Endringssøknaden inkluderer tre sidetak (BB, BC og BD) markert med mørkegrønne felter langs 
vei R9. Området til høyre i kartet, merket med grønt omriss er myrareal med restriksjon i detaljplanen. Kilde: 

Vedlegg 1 til Statnetts endringssøknad datert 17. februar 2025.
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imidlertid blitt tatt ut masser fra sidetak som ikke var planlagt eller omfattet av den 
godkjente detaljplanen. De to vestligste sidetakene befinner seg i Fimreiteåsen 
naturreservat. På disse to sidetakene har det blitt påført vekstlag fra stedlige masser, og 
etter ferdigstillelse av anleggsplassene på Bjørnstigkamben vil det bli lagt på mer 
overskuddsmasser og torv derfra for å oppnå tilnærmet naturlige terrengformer. Det siste 
planlegges gjennomført sommeren 2025. 

Riggplasser 

Statnett søker om å få godkjent justert inngrepsgrense for de to riggområdene B25A og 
B25B langs vei R8 østover mot Lingesetfjellet, jf. figuren under. 

 
Figur 2: Endringssøknaden inkluderer endret arealbruk (BE og BF) for to midlertidige riggområder. Kilde: 

Vedlegg 2 til Statnetts endringssøknad datert 17. februar 2025. 

Ved riggplassene B25A og B25B er det gjort terrenginngrep utenfor arealet som var 
godkjent i detaljplanen. Det framgår ikke av endringssøknaden hva som var årsaken til 
disse avvikene. Statnett opplyser imidlertid at arealene planlegges tilbakeført med masser 
som i dag er benyttet til oppbygning av de godkjente riggplassene B25A og B25B. Ved 
etablering av disse to riggplassene har det også blitt gravet av og mellomlagret 
vekstmasser, og disse vil bli brukt til revegetering på samme sted. Tilbakeføring av B25A og 
B25B og arealene rundt er planlagt gjort når riving av eksisterende ledning er ferdigstilt i 
2028. 
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Myrrestaurering 

Under inspeksjonen 23. september 2024 ble det oppdaget et stort myrparti på cirka 9,7 
daa, som det var gjort omfattende inngrep i utenfor godkjent arealbruksgrense (se figur 3). 
Myra ligger sør for mast BM178 og BM179. For å rette opp i avviket, har Statnett nå søkt om 
å få godkjent planlagte tiltak for å utbedre skader på myra.  
 

 

Høring 
Statnett har lagt planendringene fram for kommunen, Statsforvalteren og 
grunneiere/rettighetshavere. De har ikke mottatt merknader til justeringene.  

NVEs vurdering 

Sidetak og riggplasser 

Etter NVEs vurdering har arealbruken utenfor grensene ikke andre landskaps- eller 
miljømessige konsekvenser enn løsningen som inngår i den tidligere godkjente 
detaljplanen. Vi legger til grunn at arbeidene skal gjennomføres i tråd med prinsipper for 
terrengtilpassing og istandsetting som tidligere er godkjent av NVE. De miljørettslige 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er vurdert i konsesjonsvedtaket datert 9. juni 
2020 og i detaljplanvedtaket. Endringen(e) berører ikke naturmangfold utover dette. Vi har 
derfor ikke gjort nye vurderinger etter naturmangfoldloven kapittel II i dette vedtaket. 

Figur 3: Endringssøknaden inkluderer beskrivelse av tiltak for å utbedre skader på et myrparti langs R9. Kilde: 
NVEs inspeksjonsrapport datert 3. oktober 2024 fra inspeksjonen 23.09.2024-25.09.2024.
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Istandsetting av myr 

NVE informerte Statnett i e-post av 22 januar 2025 om at endringssøknaden måtte 
inneholde en beskrivelse hva slags fagkompetanse som er benyttet i vurderingen av hvilke 
tiltak som bør gjennomføres for å avbøte skadene på myra og gjenopprette de økologiske 
funksjonene som kjennetegner typen myr som er berørt. I tillegg ba vi Statnett legge til en 
begrunnelse for hvorfor de mener de gjennomførte og planlagte tiltakene har best 
funksjon for å avbøte skadene på myra, hindre videre drenering og gjenopprette de 
økologiske funksjonene som kjennetegner typen myr som er berørt. Formålet med disse 
punktene var å sikre at når det først var gjort inngrep i myra, kunne den bli restaurert og 
istandsatt på en best mulig måte.  

Etter NVEs vurdering er det gjort gode beskrivelser i endringssøknaden av 
fagkompetansen som er brukt for vurdering av og begrunnelse for tiltakene. NVE er enig 
med NINAs vurderinger om at det bør unngås å hentes torv fra omkringliggende områder 
for å bruke det til istandsetting og profilering av overflaten. Dette vil føre til nye inngrep og 
skader i myra. Dere må derfor benytte overskuddsmassene som er mellomlagret i området 
til istandsettingen og utleggingen av toppdekket av torv. Vi vil stille dette som et vilkår for 
godkjenningen. Vi støtter oss før øvrig til NINAs foreslåtte tiltak dersom det blir mangel på 
tilgangen av toppmasser til vegetasjonsdekke.  

NVE konstaterer at vollen skal bygges opp med finkornet masse for å begrense 
permeabilitet og sikre mot drenering gjennom vollen. NVE mener dette er positivt fordi det 
kan bringe tilbake myras naturlige vannbalanse og hindre videre drenering av myra 
igjennom veikroppen. Ved at overflaten er mettet med fine fragmenter, mener NVE at 
dette også vil sikre mot erosjon og utvasking av utlagte torvmasser. NVE påpeker derfor 
viktigheten av at vollen er «mettet» med fine steinfragmenter uten dannelse av hulrom, før 
toppmassene av torv legges inntil og oppå vollen. Ellers støtter vi oss på NINAs vurderinger 
av de foreslåtte tiltakene for å istandsette og restaurere myra.  

Påpeking av plikt 
NVE viser til at Statnett har tillatelse etter energiloven til å bygge ny 420 kV kraftledning 
mellom Sogndal og Aurland. Det framgår av vilkår nr. 9 at Statnett må få godkjent en 
detaljplan før byggingen av ledningen kan igangsetter. Videre framgår det av NVEs vedtak 
om godkjenning av detaljplan at planen ikke skal fravikes uten NVEs godkjennelse. 

Vi konstaterer at Statnett har gjort inngrep i arealer som ikke inngikk i den godkjente 
detaljplanen, inkludert terrenginngrep i et sårbart myrområde hvor det i detaljplanen er 
tydelig merket at det ikke skal foregå terrengkjøring. Dette er brudd på den godkjente 
detaljplanen. 

Kravet om at bygging av energianlegg skal skje i tråd med en godkjent detaljplan, er etter 
NVEs vurdering viktig for å sikre at utbygging skjer med minst mulig miljø- og 
landskapsmessige ulemper. Når Statnett oppdager behov for å fravike godkjent detaljplan, 
mener NVE det er viktig at dere så raskt som mulig tar kontakt med oss for å avklare 
nødvendig saksbehandling av de aktuelle endringene. Vi er kjent med at endringer ofte 
krever rask saksbehandling, og vil tilstrebe å få til dette. 
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NVE påpeker at Statnett har plikt til å etterleve alle krav som er satt i og i medhold av 
energiloven. Vi understreker at det er viktig at konsesjonærer søker om endring av 
detaljplan før detaljplanen fravikes, og at restriksjonsområder ikke berøres av 
anleggsarbeid. Det framgår av kapittel 2.2 i detaljplanen datert 22. desember 2021 at 
Statnett gjennomfører systematisk miljøoppfølging av bygging av energianlegg. NVE 
anbefaler Statnett å evaluere sine interne rutiner for å sikre at energianlegg bygges i tråd 
med godkjente tillatelser i kommende saker. Vi anbefaler også at dere benytter 
miljøkontrollere i store utbyggingsprosjekter, for å sikre at utbyggingen skjer så skånsomt 
som mulig og i tråd med gjeldende tillatelser.  

Vi konstater at lovlig tilstand for sidetakene og riggplassene er gjenopprettet ved NVEs 
vedtak av i dag om godkjenning av de omsøkte endringene. NVE anser disse avvikene som 
lukket. Når det gjelder istandsettingen av myra, viser NVE til at avviket ikke vil være lukket 
før planen for istandsetting av skader er gjennomført.  

Dere har rett til å klage 
Dere kan klage på vedtaket. Se informasjon om retten til å klage på siste side. 

 
Med hilsen 
 
Jon Krogvold 
Rådgiver 
 
Marte Lundsbakken 
Seniorrådgiver 
 
 
Godkjent av  
 
Anne Johanne Kråkenes 
Seksjonssjef 
 
Kristian Markegård 
Direktør 
 
 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
STATNETT SF  
 
Kopimottakerliste: 
STATNETT SF - Johan Olav Bjerke 
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Orientering om rett til å klage  

 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket 
kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, 
starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått 
kjennskap til vedtaket. 
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. 
Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden 
NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 
vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å 
få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen 
løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 
• Skrive hvilket vedtak du klager på. 
• Skrive hvilket resultat du ønsker. 
• Opplyse om du klager innenfor fristen. 
• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 
I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare 
hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se dokumentene i 
saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til 
NVE for å få innsyn i saken. 

Vilkår for å gå til 
domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan 
bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og 
klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet 
forvaltningsorgan. 
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden 
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at 
klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke 
om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke 
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg. 

Hvem kan klage på 
vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 
klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -
epostadresse er nve@nve.no. 
 
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 
vedtaket, vil vi sende klagen til ED. 

 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 
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