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 Sammendrag 

Skagerak Kraft AS (heretter Skagerak) har engasjert Norconsult Norge AS (heretter Norconsult) for å bistå 
med fornyelse av dam Kovvatn i Hjartdal kommune, Telemark fylke. Norconsult utførte en revurdering av 
dammen i perioden 2010-2011, og konkluderte med at dammen ikke oppfyller nødvendige sikkerhetskrav. 
Dam Kovvatn skal oppgraderes for å oppfylle krav til sikkerhet for en betongdam i konsekvensklasse 3, i 
henhold til damsikkerhetsforskriften.  

De planlagte arbeidene går ut på å bygge en ny gravitasjonsdam i betong nedstrøms eksisterende dam. 
Dammen etableres med et overløp og tappearrangement, og en gravitasjonsdam med en vinkelendring slik 
at gravitasjonsdammen ligger nærmest parallelt til dagens overløp. Dette er vist i figur 3-3. Det etableres en 
gangbro over overløpet på den nye dammen, slik at det fortsatt vil være mulig for allmennheten å gå over 
dammen. Eksisterende platedam brukes som fangdam i byggetiden, og rives etter at ny dam er ferdig.  

Områdene rundt Kovvatnet ligger innenfor naturvernområdet Brattefjell – Vindeggen landskapsvernområde 
med dyrefredning, men tiltaksområdet for dammen ligger like utenfor verneområdet. Dammen og 
tiltaksområdet ligger innenfor villreinområdet med samme navn, Brattefjell – Vindeggen villreinområde. Det 
er utarbeidet et eget notat om sensitive arter i området.  

I tilknytning til prosjektet skal deler av en gammel tipp i Mydalen (ca. 6 km fra dam Kovvatn), som er benyttet 
til uttak av masser i senere år, arronderes og istandsettes, og benyttes både som massetak og som deponi 
for masser fra anleggsarbeidene. Tiltakene gjelder nedre tipp i Mydalen. 
 
Denne detaljplanen for miljø og landskap angir prinsipper for terrengtilpasning, istandsetting, midlertidig bruk 
av arealer som anleggsveier, riggarealer mv. Arealbruksplanen vedlagt detaljplanen angir de fysiske 
rammene og arealavgrensningene for de planlagte arbeidene.  

Det er et krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å utarbeide og få godkjent detaljerte planer 
før byggingen tar til, og planen er derfor utarbeidet etter NVEs veiledningsmateriale. 

Denne planen vil være et styrende dokument for entreprenør, og ligge til grunn for NVEs miljøtilsyn i 
byggeperioden.  
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1 Grunnlagsdata om konsesjonæren og anlegget 
1.1 Om konsesjonæren og anlegget 
Skagerak er blant Norges største leverandører av elektrisitet. Selskapet leverer årlig cirka 5700 GWh 
fornybar kraft, som tilsvarer nær 4,5 prosent av landets samlede kraftproduksjon.  

Skagerak fikk ved kongelig resolusjon konsesjon til bygging av Dam Kovvatn den 31. mai 1957. Dette 
skjedde i forbindelse med utvidelse av nedbørsfeltet for den tillatte reguleringen av Hjartdal-
Tuddalvassdraget.  

I perioden 2010-2011 ble det gjort en vurdering av sikkerheten ved Dam Kovvatn. I denne revurderingen ble 
det konkludert med at dammen ikke tilfredsstiller alle gjeldende krav til damsikkerhet. Dammen tilfredsstiller 
per i dag ikke stabilitetskrav stilt til betongdammer i konsekvensklasse 3. 

For å finne det beste alternativet for å forsterke dammen, ble det gjennomført et forprosjekt. Det ble valgt å 
gå videre med et alternativ der det bygges ny dam nedstrøms eksisterende dam, med nytt overløp og 
tappearrangement. Eksisterende dam rives.  

Den eksisterende dammen er en kombinert plate- og gravitasjonsdam. Dammen ble bygget i perioden 1957-
1958 i forbindelse med Hjartdølautbyggingen. Dammen består av ca. 25 m gravitasjonsdam med brystning, 
ca. 123 m gravitasjonsdam med overløp og gangbane og ca. 70 m platedam med brystning. Dammen er i 
sin helhet fundamentert på berg. Det er bilvei frem til dammen og hytter i nærområdet. Dammen ble delvis 
rehabilitert i 2006. 

 

Tabell 1-1. Grunnlagsdata for anlegget 

Konsesjonær  
  

  

  

  

Navn: 

Kontaktperson: 
Åsmund Hasaas 

Tlf:  
986 00 217 

Epost:  
asmund.hasaas@skagerakenergi.no 

Adresse:  
Flodeløkka 1, 3915 Porsgrunn 

Organisasjonsnummer: 979 563 531 

Informasjon om 
anlegget 
  

  

Konsesjon: Skagerak fikk ved kronprinsregentens resolusjon konsesjon til bygging av 
dam Kovvatn 31. mai 1957 (saksnr. 000042991) 

Anleggets navn: Dam Kovvatn 

Lokalisering: Hjartdølavassdraget, Hjartdal kommune, Telemark fylke 

Kontaktinformasjon 
byggefase  

Kontaktperson 
miljø/landskap: 

Tlf:  
454 24 545 

Epost:  
asehelene.vralstad@skagerakenergi.no 
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Åse Helene Vrålstad 

Prosjektleder - 
byggefasen: 
Håvard Ingebrigtsen 

Tlf: 
984 33 755 

Epost:  
Havard.ingebrigtsen@skagerakenergi.no 

Byggeleder: 
Ikke bestemt 

Tlf: Epost:  

Fagkompetanse miljø- 
og landskap: 
Åse Helene Vrålstad 

Tlf: 
454 24 545 

Epost:  
asehelene.vralstad@skagerakenergi.no 

Kontaktinformasjon 
driftsfase 
  

  

  

Kontaktperson 
miljø/landskap: 

Åse Helene Vrålstad 

Tlf: 
454 24 545 

Epost:  
asehelene.vralstad@skagerakenergi.no 

Fagkompetanse miljø- 
og landskap: 
Åse Helene Vrålstad 

Tlf: 
454 24 545 

Epost:  
asehelene.vralstad@skagerakenergi.no  

Tilsynsperson/oppfølging 
miljø- og landskap: 
Ikke bestemt  

Tlf:  Epost: 
  

 

 

1.2 Lokalisering 
Dam Kovvatn er en del av Hjartdølavassdraget, og ligger i Hjartdal kommune i Telemark fylke. Se figur 1-1 
og figur 1-2 for geografisk plassering.  
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Figur 1-1. Geografisk plassering i regional kontekst. Kilde: Norgeskart 

 

Figur 1-2. Oversiktskart over damområdet. Grønn strek viser grense til landskapsvernområdet. Kilde: Norgeskart  

 

Kongsberg 

Rjukan 

Dam Kovvatn 
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1.3 Fremdriftsplan 
Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er tidlig 2027 med forberedende arbeid høsten 2026, og planlagt 
avslutning av arbeidene er høsten 2028. Det planlegges for tilrigging og forberedelse høsten 2026. Det er 
lagt opp til en byggeperiode på ca. 2 år, med avsluttende arbeider og arrondering sommeren/høsten 2028. 
Oversikt over planlagte hovedaktiviteter og arbeidsperiode er vist i tabell 1-2.  

Det er planlagt opphold i arbeidene i perioden november-mars både i 2027 og 2028.  

 

Tabell 1-2 Oversikt over hovedaktiviteter i prosjektet og planlagt byggeperiode 

Periode  Aktivitet  
Høst 2026 Forberedende arbeider som hogst og tilrigging 
Sesong 1 
Mars 2027 Kartlegging av sensitive arter (ved funn oppfølging 

av reir i april/mai og i juni) 
Vår 2027 Preparering av fundament 
Vår 2027 – Høst 2027 Hovedarbeider tilknyttet dam 
Sesong 2 
Vår 2028 – Sommer 2028  Avsluttende arbeider dam 
Sommer 2028  Riving av eksisterende dam 
Sommer - høst 2028  Arrondering og istandsetting av deponi og 

damområde 
 

1.4 Lokal orientering/nabovarsling 

Det skal sendes ut informasjonsbrev til grunneiere og hytteeiere i området før oppstart av arbeidet, med 
oppfølgende informasjonsmøte med spørsmålsrunde og gjennomgang av prosjektet. Berørte veilag er 
informert om arbeidet, og eksisterende avtale blir gjennomgått for å sikre at bruken av veien blir i henhold til 
denne. Det skal også settes opp skilt i området, med informasjon om arbeidet og henvisning til en nettside 
med ytterligere informasjon om prosjektet. 
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2 Gjeldende vilkår  
 

2.1 Om konsesjonen og tiltaket 
Tiltaket gjelder etablering av ny gravitasjonsdam i betong, som skal erstatte den eksisterende kombinerte 
plate- og gravitasjonsdam. Den nye dammen plasseres ca. 15 meter nedstrøms eksisterende dam. Ny dam 
vil bli ca. 27 m lengre enn eksisterende dam og ca. 2 m høyere enn eksisterende dam. Gjeldende konsesjon 
for anlegget er fra 31. mai 1957. Sentrale opplysninger fra konsesjonen er listet opp 

tabell 2-1.  

I 2025 ble det utført revisjon av konsesjonsvilkårene for den gjeldende konsesjonen. Det ble stilt krav om 
minstevannføring for flere av elvene som er tilknyttet Hjartdøla vannkraftverk, men revisjonen medførte ingen 
endring for dam Kovvatn.   

 

Tabell 2-1. Sentrale opplysninger om det eksisterende anlegget  

Nøkkeldata for eksisterende dam 

Vilkår i konsesjonen  Det stilles ikke krav til minstevannføring i konsesjonen. 

Byggeår 1957-1958 

Vannstand 

HRV (NN2000): 875,45 

LRV (NN2000): 859,45 

På tegninger fra byggeperioden i 1957-1958 er høyder angitt i lokal 
høyde med HRV kote 875,00 moh. 

Samlet damlengde   Ca. 218 m 

Største damhøyde Ca. 12 m  

Lengde overløp Ca. 123 m 

Bunntappeluker 2 stk. Glideluker B x H = 1,6 m x 1,7 m 
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Tabell 2-2. Sentrale opplysninger for ny dam 

Nøkkeldata for ny dam  

Største damhøyde Ca. 14 m  
Samlet damlengde  Ca. 245 m 
Lengde overløp Ca. 75 m (effektiv lengde 70 m) 
Bunntappeluke Glideluke B x H = 2,0 m x 2,7 m 

 

2.2 Fare- og problemområder for miljø og landskap 

I dette kapittelet oppsummeres viktige tema som er belyst i denne detaljplanen. Det er ikke identifisert 
konkrete fareområder for miljø og landskap i prosjektet.  

I høyre kolonne i tabell 2-3 henvises det til relevant kapittel for det aktuelle temaet. For utfyllende beskrivelse 
av funn og forhold i og rundt tiltaksområdet, se denne henvisningen.  

Tabell 2-3. Viktige tema for miljø og landskap som er belyst i denne planen. 

Tema Problemstilling Omtale 
Landskap Tiltaket innebærer tilkjøring av 10 

200 m3 masser for å etablere 
riggareal, midlertidig anleggsvei, 
båtutsett og omlegging av 
eksisterende vei ved ny dam. 
Massene hentes fra deler av 
eksisterende tipp i Mydalen, som 
skal formes, revegeteres og 
tilpasses omkringliggende 
landskap. Det skal istandsettes 
med naturlig revegetering i 
damområdet, men landskap, 
vegetasjon og terrengformer vil 
endres på berørt område. 

Kap. 3.1 

Kartlagte naturtyper og arter Det er kartlagt naturtyper etter 
Miljødirektoratets 
kartleggingsinstruks. Dette er 
granskog med gamle trær og 
liggende, død ved, og åpen 
flomfastmark. Det finnes myr flere 
steder på tiltaksområdet, og en 
av de små myrene vil bli berørt 
på grunn av anleggsvei og rigg 
oppå myra. Det har blitt gjort funn 
av rødlistede plante- og fuglearter 
i nærhenten av tiltaksområdet. 

Kap. 4.3 
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Inngrepsgrensa er nå lagt slik at 
disse ikke blir berørt. Det finnes 
sensitive arter i nærområdet, se 
eget notat.  

Villrein Tiltaksområdet ligger innenfor 
villreinområdet Brattefjell -
Vindeggen (beiteområde).  

Kap. 4.3.1 

Friluftsliv Det er noen hytter og stier i 
nærområdet som blir berørt i 
anleggsfasen.  

Kap. 4.5 

 

2.3 Avbøtende tiltak for miljø og landskap 
Avbøtende tiltak som er innarbeidet i detaljplanen, gjengis her. Utfyllende beskrivelse av hvordan tiltakene 
planlegges utført, beskrives for de ulike anleggsdelene i kapittel 3 og under forhold rundt anlegget i kapittel 
4.  

 

 Landskapstilpasning og istandsetting av fylling og deponi 
Ved dam Kovvatn vil det benyttes naturlig revegetering som istandsettingsmetode. Der tiltaket berører 
toppmasser med frøbank, vil toppmasselaget (trolig opptil ca. 20 cm tykt), skaves av og mellomlagres på 
arealer avsatt til dette. Arealene er vist på arealbruksplanen. Dette gjelder særlig områdene innenfor 
tiltaksområdet ved dam Kovvatn.  

Når det gjelder istandsetting av arealer ved eksisterende tipp Mydalen, er det tilgang på lite til ingen 
toppmasser med frøbank, og revegetering ved tilsåing med frøblanding vil være den beste løsningen. For en 
vellykket istandsetting må toppmasser tilføres. Det er usikkert hvor mye aktiv frøbank som finnes i de tilkjørte 
massene fra magasinet. Her skal derfor revegeteringen suppleres med tilsåing med lokal fjellfrøblanding 
tilsvarende Nibios fjellfrøblanding ‘Hardangervidda’, eller lignende. Det er med på å sikre best mulig vekst, 
unngå erosjon og for å unngå uønskede arter. I dette dokumentet benyttes «tipp» for å beskrive dagens 
areal, mens «deponi» brukes om stedet etter uttak av masser og istandsetting.  

 

 Naturtyper og arter 
For at tiltaket skal kunne gjennomføres, må noen arealer midlertidig benyttes til anleggsarbeid. Det er likevel 
tatt sikte på å beholde mest mulig av vegetasjonen slik den er i dag. For å oppnå dette er det fastsatt en 
ekstra inngrepsgrense rundt et vegetasjonsområde på nedstrøms side av ny dam. 

For anleggsområdene på myr ved dam Kovvatn, vil det legges vekt på god massehåndtering og 
istandsetting, slik at noe av arealet med naturtype fattig jordvannsmyr og artene som vokser der i dag, med 
tiden skal kunne restaureres og tilbakeføres gjennom naturlig revegetering.  

Sensitive arter vil overvåkes for å unngå negativ påvirkning på disse i forbindelse med damarbeidene. Se 
notat om sensitive arter for utfyllende beskrivelser.  
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 Villreinområde  
Dam Kovvatn ligger i utkanten av et villreinområde, og det antas at området ikke er hyppig brukt av villreinen 
på grunn av den allerede etablerte infrastrukturen i området i dag. Skulle det likevel bli observert villrein, vil 
det bli midlertidig stans i anleggsarbeidene, og ny oppstart vil vurderes i samråd med villreinforvaltningen.  

Området rundt Kovvatn inngår i høst- og sommerbeite. I denne perioden er også reinen mer hardfør mot 
forstyrrelser. I vinterperioden lever reinen allerede på et eksistensminimum, med små marginer i 
energiforbruk, slik at små forstyrrelser får forholdsmessig større konsekvenser enn i barmarksesongen.  

For å minimere negativ påvirkning på villrein vil hoveddelen av arbeidene utføres i barmarksesongen. Det vil 
forsøkes å unngå arbeider i området fra desember til april. Det er viktig å unngå negative forstyrrelser for 
dyrene som sprenging og helikopterflyging i størst mulig grad. Det er ikke planlagt bruk av helikopter i 
forbindelse med anleggsarbeidene.  

 

 Hensynet til friluftsliv og allmennhetens bruk av området 
Det blir omlegging av veier og stier for allmennheten, og begrenset med parkeringsmuligheter i 
anleggsfasen. Dette skal informeres om i god tid i forkant av arbeidet. Det settes opp informasjonsskilt ved 
dammen og ved avkjøringen fra Bondalsvegen med informasjon til allmennheten om anleggsarbeidene og 
planlagt tidsaspekt. Arbeidet skal i så liten grad som mulig være forstyrrende for nærliggende bebyggelse. 
Dersom det er mulig, skal støyende arbeid unngås i perioder mange benytter seg av hyttene, som typisk vil 
vøre i ferier og helger.  

Det vil bli etablert en liten utvidelse av veien 350 meter fra dammen, der det blir mulig å parkere noen få biler 
i anleggsperioden, se arealbruksplanen. Se også arealbruksplanen for foreslått omlegging av stier. 

Den nordligste delen av dammen vil bli noe lengre og høyere enn den eksisterende dammen, og 
eksisterende vei må derfor legges om. Anleggsområdet vil gjøre kjøreadkomst til hytter og båthus nord for 
dammen umulig deler av anleggsperioden. Ny midlertidig sti nord for anleggsområdet vil etableres og skiltes. 
Midlertidig sti for kryssing av vassdraget nedstrøms dam og anleggsområdet vil også skiltes. 

I forbindelse med arbeidene på dammen skal det etableres et nytt båtutsett ved dammens venstre vederlag. 
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3 Beskrivelse av anlegget 
 

3.1 Massehåndtering og istandsetting 
Tiltaksområdet ligger i et dalføre ved Kovedalen. Omkringliggende områder kjennetegnes av fjellandskap, 
myrområder, skogspreg og spredt hyttebebyggelse. Tiltaket innebærer bruk av både areal som er 
opparbeidet med grus i dag, og berørte og uberørte arealer som i dag har vegetasjonsdekke. Som 
hovedprinsipp skal disse arealene oppgraderes til samme stand som de var ved prosjektets start. 
Anleggsområdet ved dammen og deponiet i Mydalen, vil istandsettes og revegeteres etter anleggsperioden. 
For deponiet i Mydalen er målet at vegetasjon og landskap skal forbedres i forhold til eksisterende situasjon. 
Videre beskrives overordnede prinsipper for massehåndtering og istandsetting som skal benyttes i 
prosjektet. Det skilles mellom områder der det skal benyttes naturlig revegetering og områder der det skal 
sås til med frøblanding.  
 

• Toppmasser (øverste laget av jordprofilet med vegetasjon og humusholdig jord) skaves av og 
mellomlagres for seg. Der løsmassedekket er tykt nok til at det også er underliggende mineraljord 
under toppmassene skal disse også tas vare på og mellomlagres. Undergrunnsmasser og 
toppmasser skal sorteres og lagres hver for seg i ranker eller hauger på områder avmerket i 
arealbruksplanen, vedlegg 1.  

• For at ikke toppmassene skal bli for tettpakket bør de ikke lagres i høyder på mer enn to meter. 
Både det øverste jordlaget med røtter og frø, og underliggende jordlag vil være verdifulle i 
istandsettingen av berørte arealer.  

• Jordmassene legges tilbake på ferdig arrondert terreng fortløpende. Ved tilbakelegging av 
avdekkingsmasser etter arrondering skal toppmassene som hovedregel legges løst over 
undergrunnsmassene. Overflaten skal ikke glattes til, men ha en ujevn overflate. Jordmassene 
legges ut med tilsvarende jorddybde som dagens terreng, og kan med fordel varieres for å etterligne 
vegetasjonsmosaikken i området.  

• Lett komprimering kan være nødvendig i søkk og grøfter for å redusere faren for erosjon.  
• Det vil bli felt noen trær i prosjektet. Tømmer, trevirke og kvist kjøres bort. I utgangspunktet vil man 

prøve å beholde så mye vegetasjon inn mot de berørte arealene som mulig, men noe 
vegetasjonsrydding må regnes med.  

 
 
Målet for istandsettingen av de vegetasjonskledde arealene er å få en vegetasjonssammensetning som over 
tid er mest mulig lik den i tilliggende områder. Dette vil skje ved hjelp av naturlig revegetering på 
anleggsområdet ved dammen og deler av deponiet, og ved å så til med frøblanding andre steder på 
deponiet. Det skal tas i bruk jordmasser hentet opp fra reguleringssonen i magasinet for å tilføre 
vekstmasser på deponiet for å stimulere til vekst på deponioverflaten. Finere masser og jordmasser skal 
blandes inn i de grove steinmassene for å tilrettelegge for vekst. Dersom man finner store natursteiner med 
fin patina på områdene som skal tas i bruk, skal disse tas vare på og plasseres ut på deponiet for å bidra til 
et mer naturlig uttrykk enn i dag, se figur 3-1.  
 
Alle stikkrenner skal kappes til og skjules/sikres med større stein i begge ender. Der det er fare for erosjon i 
massene nedenfor en stikkrenne, skal det her legges pukk eller større stein i erosjonssonen. (Dette gjelder 
spesielt ved stikkrenne/rør mellom nytt grått areal og sauesankingsanlegg.) 
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Figur 3-1. Prinsippskisse som viser eksempel på hvordan skråning kan utformes, samt plassering av natursteiner på 
området.  

 
Se kapittel 3.3.7 for utfyllende plan for restaurering av riggareal og massedeponi.  
 
 

3.2 Arealbruksplan 
Vedlagte arealbruksplaner viser inngrepsgrense og detaljer for arealbruk. Inngrepsgrenser og 
anleggsområder merkes opp i terrenget med bånd eller lignende i den grad det er nødvendig. Entreprenør 
skal legge inn inngrepsgrenser i sitt maskinstyringssystem. Det skal ikke forekomme anleggsaktiviteter 
utenfor inngrepsgrensen. Dersom det blir behov for å endre inngrepsgrensen vil NVE bli varslet.  
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Figur 3-2 Arealbruksplan, se vedlegg 1, L-100. 

3.3 Anleggsdeler 

 Oversikt over tiltaket 
En ny gravitasjonsdam i betong skal bygges for å erstatte den eksisterende plate- og gravitasjonsdammen. 
Den nye dammen plasseres tett inntil den gamle, og damaksen justeres med en vinkelendring for å 
muliggjøre denne plasseringen, se figur 3-3.  

 



Dam Kovvatn - ny dam 

 
Detaljplan for miljø og landskap 
Oppdragsnr.: 5195563   Dokumentnr.: 001   Versjon: E01 
  

2026-03-27  |  Side 17 av 32 x:\nor\oppdrag\bergen\519\55\5195563\5 arbeidsdokumenter\54 dml\e02 kovvatn dml.docx 
 

 

Figur 3-3. Oversikt over nytt damanlegg. 

 

 Dam og konstruksjoner  
Ny dam etableres nedstrøms eksisterende dam, og utføres som en gravitasjonsdam i betong. Lengde på 
dammen blir cirka 245 meter, hvorav cirka 75 meter utformes som flomoverløp. Største damhøyde blir cirka 
14 meter, som er to meter høyere enn dagens dam.  

Dammen vil utføres med et tappearrangement i form av én luke for beredskapsmessig senkning av 
magasinet. Tappearrangementet vil betjenes fra et lukehus på dammen.  

Oppstrøms side av nytt overløp plasseres ca. 15 m nedstrøms eksisterende dam. Midt i overløpet plasseres 
en lukeseksjon med et bunntappeløp, med tilhørende lukehus på damkronen.  

Fra overløpsdammen bygges det opp pilarer for gangbane over overløpet, og videre vil damkronen på 
gravitasjonsdammen fungere som gangbane. Det vil derfor etableres rekkverk på både oppstrøms og 
nedstrøms side av gangbanen over dammen. Dammen vil være åpen for kryssing av vassdraget for 
allmennheten i likhet med eksisterende dam. 

Tilkomst til dammens venstre vederlag (nordsiden) skjer fra opparbeidet parkering. Det vil bli vurdert på 
stedet om det er behov for rekkverk, trapp eller andre tiltak for å gjøre denne traseen til en sikker og god 
adkomst. Det etableres en gang- og kjørebane på damkronen som vil fungere som adkomst frem til 
lukehuset, samt til andre siden av dammen. På begge sider av damkrona etableres det rekkverk med 
loddrette spiler, i varmforsinket stål. Høyde på rekkverk er satt lik 1,2 m i henhold til rekkverkskrav for høyder 
over 10 m i TEK17 (Direktoratet for byggkvalitet, 2017).  

Dammen skal støpes i betong, og det vil i hovedsak benyttes tradisjonell systemforskaling.  
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 Minstevannføring 
Det er ingen krav om minstevannføring.  

 

 Bunntappeluke 
Det skal installeres ny bunntappeluke i åpen sjakt i ny dam Kovvatn som vil erstatte de to eksisterende 
tappelukene i eksisterende dam. Arrangementet vil omfatte en tappeluke plassert i nytt lukeløp i dam med 
samme terskelnivå som dagens luker og med lysåpning som er tilnærmet samme lukeareal som de to 
eksisterende tappelukene til sammen. Den plasseres i oppstrøms ende av tappeløp gjennom dammen, og 
kan manøvreres fra lukehus på toppen av dammen, som er beskrevet i kapittel 3.3.5.  

Luka vil være en glideluke med oppstrøms tetning. Glideluka vil være i rustfritt stål, og utstyres med 
oppstrøms gummitetning og nedstrøms glidelister i komposittmateriale.  

På grunn av dammens klassifisering i konsekvensklasse 3, vil lukas primærfunksjon være 
beredskapsmessig nedtapping av Kovvatn i krisesituasjon. 

Dameier vil etablere nødvendig sikring tilpasset stedlige forhold slik at sikkerheten for allmennheten blir 
ivaretatt. Avløpet for luka vil bli sikret slik at mennesker eller dyr ikke kan komme inn til luka, og opp 
lukesjakta. Dette kan løses med flettverksport eller treport.  

 

 Lukehus 
Lukehuset skal plasseres midt på, på toppen av dammen. Det skal ligne på tradisjonelle hytter, og 
harmonisere godt med hyttene som ligger i nærområdet til dammen. Det skal benyttes stående trekledning 
med mørkt treverk, og takpapp eller torv, for å passe inn i omgivelsene.  

Med oppstrøms luketetning vil det ikke være behov for lufterør i lukesjakt. Det installeres kun et lufterør som 
går fra utsiden av lukehuset og ned til like under lukehusdekket. Lufterøret utstyres med spjeld i lukehuset 
for å hindre skorsteinseffekt med transport av kaldluft og mulig isgang ved stengt luke vinterstid. Spjeldet 
skal kunne forrigles i stengt posisjon, for å forhindre uønsket manøvrering. Lukehuset vil være avlåst for å 
hindre at uvedkommende får adkomst til manøvreringsutstyr. 
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Figur 3-4. Snitt av lukehus. 

 

 Midlertidige og permanente veier og plasser  

3.3.6.1 Midlertidige anleggsveier  
Det anlegges nye, midlertidige veier både oppstrøms og nedstrøms ny og gammel dam. Alle disse veiene 
kobler seg på eksisterende vei på nordsiden av damanlegget. Det kan bli behov for å anlegge midlertidige 
møteplasser langs veien mellom dam og deponi. Massene fra disse midlertidige veiene og plassene fjernes 
ved anleggsarbeidets slutt.  

 

3.3.6.2 Riggareal og mellomlagring av masser 
Deler av eksisterende tipp skal formes, istandsettes og revegeteres slik at deponiet blir bedre 
landskapstilpasset enn det er i dag. Se kapittel 3.3.7 for utfyllende informasjon om deponiet. Ved mangel på 
areal til mellomlagring av vekstmasser ved dammen, skal disse massene mellomlagres nede på 
eksisterende tipp. Det vil uansett bli et overskudd av vekstmasser ved dammen, som skal benyttes til 
istandsetting på eksisterende tipp. 

I nordenden av dammen blir det etablert midlertidig riggareal. Arealet opparbeides ved at løsmasser skaves 
av, og legges på områder avsatt til lagring av toppmasser. Det er viktig at toppmassene tas vare på, slik at 
de kan brukes til istandsetting av berørte arealer senere. I skråningen sør på riggarealet skal den 
midlertidige fyllingen som tilføres under anleggsfasen, reduseres, slakes ut og tilpasses omkringliggende 
terreng ved istandsetting. Her blir det behov for naturlig revegetering. Det er avsatt et par disponible arealer i 
på nordsiden av dammen, som er tiltenkt å brukes til mellomlagring av toppmasser fra riggarealet. Resten av 
toppmassene kjøres ned til tippen. Ved den sørlige enden av ny dam, på nedstrøms side, settes det også av 
areal til mellomlagring av masser. Dette er i hovedsak tiltenkt massene som fjernes i forbindelse med å 
anlegge midlertidige veier nedstrøms dammen.  
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3.3.6.3 Permanente veier og plasser 
Permanente veier 

Ny dam vil ha noe lengre utstrekning mot nord enn den eksisterende dammen. Derfor legges det opp til en 
permanent utvidelse/omlegging av veien nord for dammen.  

Nordøst for tiltaksområdet vil det komme en permanent utvidelse av eksisterende vei, se figur 3-5. Dette er 
en mulig parkeringsplass for hytteeierne som blir påvirket av arbeidene med dammen, og det ikke er mulig å 
komme forbi anleggsområdet i perioden.  

 

Figur 3-5. Utklipp fra arealbruksplanen. Permanent utvidelse av vei nordøst for tiltaksområdet, se øverst i høyre hjørne. 

 

Det blir økt anleggstrafikk på Kovvegen, med transport av masser mellom dam og deponi. Det er mulig at det 
trengs forsterkning på to broer, på grunn av økt anleggstrafikk. Se bilder under, figur 3-5 og figur 3-6. Før 
oppstart av prosjektet, skal det inngås avtaler med de lokale veilagene om opprusting av veier og broer.  
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Parkering og sauesankingsinnhegning  

Riggarealet skal terrengformes og tilpasses til ny, permanent bruk etter at anleggsperioden er over. Det 
avsettes et større flatt, oppgruset areal enn i dagens situasjon, der det vil være mulig å parkere og snu, samt 
plassere en sauesankingsinnhegning. Det er planlagt stabbestein som markering av overgang mellom bratt 
skråning og parkeringsareal. Se figur 3-8. Se vedlegg 3 for nærmere beskrivelse av utforming av området.  

Det må erosjonssikres med pukk/stein nedstrøms stikkrenner etter behov. Stikkrenner skal skjules i 
terrenget. 

Figur 3-6. Bro som vil kreve tiltak før anleggstrafikk. Figur 3-7. Tilstand på bro som krever tiltak.  
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Figur 3-8 Landskapsplan for istandsetting rundt ny dam, se vedlegg 3. 

Båtutsett 

Det skal etableres nytt, permanent båtutsett i betong med helning 1:7-1:8, som erstatter det eksisterende 
båtutsettet på skinner. Se figuren over og prinsippsnittene nedenfor. 

 

Figur 3-9. Tverrsnitt av nytt båtutsett.  
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Figur 3-10. Lengdesnitt av nytt båtutsett.  

 

 Mydalen deponi 
 

Det er to eksisterende tipper som ligger i Mydalen i tilknytning til Mydalen kraftverk. Tippen nærmest 
kraftverket røres ikke i forbindelse med dette prosjektet, og det som videre omtales som Mydalen deponi er 
det som ligger på nedsiden av veien ca. 350 m sør for kraftverket. Dette er ca. 2 km i luftlinje, og ca. 6 km på 
vei, fra dam Kovvatn. Tippen har ligget der i over 50 år, og det har blitt tatt ut masser og benyttet som 
masselager i senere tid.  Eksisterende tipp er ikke landskapstilpasset, og det er svært begrenset vekst på 
tippflatene. Et viktig mål i prosjektet er å forbedre vekstforholdene og terrengtilpasse massene på dette 
arealet, slik at det ikke lenger fremstår som et sår i landskapet. Det trengs masser til bygging av veier og 
plasser ved dam Kovvatn. Disse vil hovedsakelig hentes fra denne tippen, så langt massene er egnet til 
formålet. Det vil være behov for ca. 13 000 m3 masser til veier og plasser i anleggsfasen.  

Riving av eksisterende dam vil føre til ca. 3500 m3 løse masser av knust betong som skal legges i deponiet.  

Toppmasser som blir «til overs» ved dammen, skaves av og fraktes til deponiet i Mydalen. Der lagres det i 
ranker på flate arealer avmerket i vedlegg 2. Områdene de skaves av fra, er blant annet området mellom ny 
og gammel dam, og området som skal utvides til riggareal og parkering, snuplass og sauesankingsplass. 
Det som trengs av toppmasser for å istandsette veiskråninger og omkringliggende område, legges tilbake 
igjen etter endt anleggsperiode.  

For å utforme utfylling av riggareal på tiltaksområdet ved Kovvatn, tas det ut ca. 10 200 m3 masser fra 
deponiet. De gjenværende massene skal flyttes, og formes på en slik måte at terrenget blir bedre tilpasset 
landskapet enn i dagens situasjon. Enkelte steder på deponiområdet vokser det vegetasjon. Disse 
områdene skal forsøkes bevart i den grad det er mulig samtidig som masser på resten av deponiet flyttes på. 
Områdene med vegetasjon som skal forsøkes bevart, er merket av i arronderingsplanen, se vedlegg 2. 
Disse områdene merkes tydelig med stikker eller bånd i anleggsfase. Dersom noen av disse områdene 
berøres, skal vegetasjonen som finnes der, legges i ranker med øvrige toppmasser, og legges tilbake igjen 
etter at deponiet er utformet. Det tas ut humusholdige jordmasser fra reguleringssonen i magasinet, som kan 
brukes til å stimulere til bedre vekst på deponiet. I arronderingsplanen skilles det mellom områder der det bør 
legges tilbake toppmasser fra landarealer, og områder der det skal legges jordmasser fra magasin. 
Toppmasser fra landarealer med rik frøbank er sannsynligvis av høyere kvalitet enn jordmassene fra 
magasinet, siden det er usikkert hvor mye frøbank og spirepotensial sistnevnte inneholder. 

Stein- og grusmassene som blir til overs igjen etter anleggsarbeidene er ferdig, legges tilbake igjen i 
deponiet. Deretter starter arrondering av deponiet. Det som blir til overs av toppmasser ved dammen legges 
på deponiet i Mydalen. Der det er noe vekstjord, se grønn skravur i vedlegg 2, skal det forsøkes naturlig 
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revegetering ved å kun legge på toppmasser. For øvrige deler av deponiet, skal det sås til med lokal 
fjellfrøblanding tilsvarende Nibios fjellfrøblaning ‘Hardangervidda’. 

 

Figur 3-11 Istandsettingsplan Mydalen deponi, se vedlegg 2 

 

3.4 IK- vassdrag 
Kravene i denne detaljplanen vil bli fulgt opp etter Skageraks system for internkontroll, i tråd med 
Internkontrollforskriften for vassdragsanlegg (IK-vassdrag).  
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4 Forhold rundt anlegget 
4.1 Naturfare 

Tiltaksområdet og områder langs elva Kova som renner nedstrøms dam Kovvatn ligger innenfor 
aktsomhetssone for flom, se figur 4-1, som er et utklipp fra NVEs aktsomhetskart. Generelt skal det utvises 
aktsomhet i anleggsperioden, og det skal følges med på værmelding og farevarsel.  

Midlertidige anleggsveier og til dels riggareal er tenkt å ligge innenfor denne sonen. Det er planlagt å fylle ut 
deler av dette området, se arealbruksplanen vedlegg 1.  

 

Figur 4-1. Kartutsnittet viser aktsomhetssone for flom ved dam Kovvatn. Kilde: NVE Atlas 

4.2 Klimatilpasning 

Det er utarbeidet klimaprofil for alle fylkene i Norge, som viser hvordan ulike deler av landet vil bli påvirket av 
klimaendringene. For Telemark blir det behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med 
overvann. Det forventes endringer i flomforhold og flomstørrelser, jordskred og flomskred, i tillegg til 
havnivåstigning og stormflo (Norsk Klimaservicesenter, 2024).  

Dam Kovvatn 
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4.3 Naturmangfoldloven 

Det er utarbeidet eget notat om sensitive arter i området.  

Områdene rundt Kovvatnet ligger innenfor naturvernområdet Brattefjell – Vindeggen landskapsvernområde 
med dyrefredning. Tiltaksområdet for dammen ligger like utenfor området.  

Det ble utført kartlegging av naturtyper, og rødlistede og fremmede arter av økolog 22. oktober 2024, i tillegg 
til at eksisterende data fra Naturbase og Artsdatabanken er hentet inn. Dette ble gjort for å sjekke om det er 
nye forhold som har kommet frem etter konsesjonsprosessen, og som bør fremheves. Kartlegging ble utført 
26. september 2024.  

Det er registrert to lokaliteter med naturtyper etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks innenfor 
planområdet. Skogen nedstrøms demningen på nordsiden av elveløpet består av granskog med biologisk 
gamle trær, og stedvis grove stokker med liggende død ved, se figur 4-2 og figur 4-3. Innenfor dette området 
ble den rødlistede arten blanknål (nær truet) funnet. Naturtypen har status som sentral økosystemfunksjon. 
Området har samlet sett stor verdi etter Miljødirektoratets håndbok for konsekvensutredning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der terrenget flater ut i elveløpet nedstrøms demningen ble det registrert en lokalitet med naturtypen åpen 
flomfastmark. Flommarka er naturlig nok sterkt påvirket av vassdragsreguleringen, og får følgelig lav 
lokalitetskvalitet. Naturtypen er rødlistet som nær truet på Norsk rødliste for naturtyper fra 2018. Samlet får 
området middels verdi etter Miljødirektoratets håndbok for konsekvensutredning.   

I Artskart ligger det inne registrering av fugler, og av disse er grønnfink (sårbar – VU), granmeis (sårbar – 
VU) og storskarv (nær truet – NT) rødlistede arter. Artene er vanlige på Østlandet, og benytter gjerne store 
områder.  

 Landskapsøkologiske verdier 

4.3.1.1 Villreinens leveområde 

Planområdet ligger innenfor leveområde for villrein (nær truet – NT), som er en norsk ansvarsart. Innenfor 
leveområdet er det av Norsk Villreinsenter kartlagt ulike funksjonsområder. Området rundt Kovvatn inngår i 

Figur 4-2. Bilde fra naturtypelokaliteten med 
gammel granskog. 

 

Figur 4-3. Bilde fra naturtypelokaliteten med gammel 
granskog.
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delområdet med funksjon som vår- og høstbeite for reinen, se figur 4-2. Området har en relativt stor 
utstrekning og omfatter kjerneområde for beite. Det er mindre trolig at villreinen bruker områdene rett ved 
demningen hvor det er infrastruktur i dag, men man kan gå ut ifra at de benytter områder rundt i større grad. 

 

Figur 4-2. Kartutsnittet viser dam Kovvatn sin plassering i villreinområde. Kilde villrein.no  

 

 Sensitive arter  
Det er registrert sensitive arter Miljødirektoratets database «Naturbase» rundt Kovvatn. Sensitive artsdata er 
opplysninger om arters hekkeområde, yngleområde og voksested som er skjermet for allment innsyn. Det er 
derfor utarbeidet et eget notat om disse for å sikre at riktige hensyn tas i arbeidet med dammen. Dersom det 
gjøres funn av sensitive arter, vil det gjøres tiltak for å avbøte negative virkninger for disse. Dette kan være å 
justere tidspunkt av anleggsstart hvis det er nødvendig, i tillegg til å overvåke artene før og under byggetid. 
Overvåkingen vil utføres av personell med rett kompetanse. Overvåkingen vil begynne i starten av mars 
2027. Dersom det observeres aktivitet, vil det kontrolleres utover sesongen. Dette gjøres i så fall i april/mai 
og i juni. En konsekvens av anleggsarbeid i hekketiden kan medføre behov for stopp av 
anleggsvirksomheten i en periode. Det vil ikke benyttes helikopter i arbeidene. Se notat om sensitive arter for 
utfyllende beskrivelse.  

 Riggareal på myr 
Det er kartlagt myr flere steder innenfor tiltaksområdet. En av de mindre myrene vil bli liggende under 
riggareal. Riggarealet medfører tap av jordvannsmyra, og følgelig reduksjon av økosystemtjenester som 
opptak av klimagasser og lagring av vann, men omfanget er av liten grad da myra er liten og sannsynligvis 
er grunn. Det er planlagt for revegetering av fyllingen slik at vegetasjonen kan reetableres over tid, men myra 
er det ikke mulig å tilbakeføre til opprinnelig tilstand.  

Tiltaksområdet er planlagt med utgangspunkt i å bevare kartlagte naturtyper, og samtidig ta sikte på å bruke 
mest mulig av allerede berørte arealer. Det vurderes at tiltaket ikke vil ha negativ effekt på store områder 

Dam Kovvatn
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med viktige naturverdier. Størsteparten av 
områdene som huser biologisk mangfold 
ligger utenfor områdene der det er planlagt 
tiltak. Riggarealet legges til et område som 
allerede er delvis opparbeidet som 
parkering, og som det er planer om å ta i 
bruk til både parkering og 
sauesankingsinnhegning etter 
anleggsfasen.  

 

 

 

 

4.4 Kantvegetasjon 

Vegetasjonsbeltet langs vassdrag med årssikker vannføring skal ivaretas i henhold til Vannressursloven § 
11.  

Dam og midlertidig vei kommer til å berøre noe kantvegetasjon langs elveløpet rett nedstrøms eksisterende 
dam. Kantsonen i dette området er preget av tidligere inngrep, slik at tiltaket berører en mindre viktig del av 
kantvegetasjonen her. På grunn av dette forventes det ikke at inngrepet vil påvirke kantvegetasjonens 
økologiske funksjon i nevneverdig grad. Se vedlegg 5, s. 5 for mer utfyllende tekst om temaet.  

 

4.5 Friluftsliv 
Det går flere turstier og stier inn til hytter innenfor tiltaksområdet. Enkelte av stiene vil ikke bli mulig å benytte 
seg av i anleggsperioden. Omlegging, tilrettelegging og skilting av stier vil bli gjennomført før 
anleggsarbeidet starter. Det vil til enhver tid være mulig å krysse damanlegg for allmennheten. Under 
bygging av ny dam, er det mulig å gå på damkrona på eksisterende dam. Når eksisterende dam rives, vil 
gangveien på den nye dammen være klar til bruk for allmennheten.  

Adkomst til hyttene nord for tiltaksområdet blir endret i anleggsperioden. Det etableres en sti i ytterkanten av 
inngrepsområdet, for at hytteeierne skal kunne ta seg til fots til hyttene. Når det gjelder stiene i sørenden av 
dammen, gjøres det minimale endringer for å legge disse utenfor anleggsområdet. De kobler seg på 
gangveien som etableres oppå den nye dammen. I anleggsperioden vil det være mulig å gå på den gamle 
dammen.  

Det planlegges for informasjon til tredjepart om berørte turstier. Det vil henvises til skilting av omlagte stier 
ved anlegssområdet.  

 

Figur 4-3. Utklipp fra arealbruksplanen viser myr (grønn skravur) 
under riggareal (oransje skravur).  
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4.6 Forholdet til andre myndigheter/lover 

 Plan- og bygningsloven 

Gjeldende kommuneplan for Hjartdal kommune er fra 2013. Tiltaksområdet ligger for det meste innenfor 
område avsatt til «Andre typer bebyggelse og anlegg», men tilhører også et område avsatt til LNF 
(Landbruk, natur og friluftsliv) i kommuneplanen. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vil 
være basert på endelige detaljplaner, og sendes til kommunen parallelt med innsending av landskaps- og 
miljøplan til NVE.  

 

Figur 4-4. Utklipp fra kommuneplanen for Hjartdal kommune. Dam Kovvatn ligger innenfor område avsatt til «Andre typer 
bebyggelse og anlegg», men store områder rundt ligger innenfor LNF-områder. Kilde: Kommunekart 

 

 Kulturminneloven 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor tiltaksområdet, verken ved dam Kovvatn eller ved tippområdet i 
Mydalen.  

 

Dam Kovvatn
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 Forurensningsloven 

Alt avfall skal håndteres og deklareres etter gjeldende paragrafer i avfallsforskrifta og byggeteknisk forskrift. 
Detaljerte planer som beskriver krav til håndtering av spillolje, kjemikalier og avfall vil bli utarbeidet nærmere 
anleggsstart.  

Det stilles følgende krav til anleggsarbeidene: 

• Anleggsplassen skal holdes ryddig og i orden. 
• Forurensede masser skal fraktes bort fra anlegget, og leveres til godkjent mottak. 
• Avfall skal lagres slik at det ikke blåser bort i sterk vind.  
• Farlig avfall skal lagres separat, på en slik måte at det ikke medfører utslipp til grunn eller vann. 
• Det skal benyttes tette kloakktanker. 
• Anleggsmaskiner skal være utstyrt med absorbsjonsmidler for opptak av oljeprodukt. Utilsiktet søl 

som følge av uhell, slangebrudd, maskinhavari eller lignende skal samles opp, og området skal 
rengjøres med én gang.  

 

 Drikkevannsforskriften 

Det er gjort en sjekk i kart over brønner og kilder i Norges grunnvannsdatabase fra geologiske kart fra 
Norges geologiske undersøkelse (NGU). Slik tiltaksområdet er planlagt nå, vil det ikke ha noen innvirkning 
på forhold regulert av drikkevannsforskriften.  

 

 Mineralloven/-forskriften 

Det tas ut masser fra gammelt deponi til anleggsveier og riggarealer ved dam Kovvatn.  Noen masser vil 
kjøres tilbake etter anleggsfase. Den totale mengden masser som tas ut vil ikke være mer enn 10 000 m3 og 
det vil derfor ikke bli søkt om tillatelse etter mineralloven. 

 

 Motorferdselloven 

Det vil ikke være behov for kjøring i utmarksområder. 

 

 Veglova  

Det vil bli noe økt aktivitet på Kovvegen i forbindelse med transport av nødvendig utstyr opp til 
anleggsområdet ved dam Kovvatn, og ved frakting av toppmasser fra uttak ved dammen til tippområdet ved 
Mydalen. Det vil ikke være behov for å søke om tillatelse etter veglova.  



Dam Kovvatn - ny dam 

 
Detaljplan for miljø og landskap 
Oppdragsnr.: 5195563   Dokumentnr.: 001   Versjon: E01 
  

2026-03-27  |  Side 31 av 32 x:\nor\oppdrag\bergen\519\55\5195563\5 arbeidsdokumenter\54 dml\e02 kovvatn dml.docx 
 

5 Referanser 
Artsdatabanken. (2025). Artskart. Hentet 4. september 2025 fra https://artskart.artsdatabanken.no/ 

Direktoratet for byggkvalitet. (2017). § 12-15 Utforming av rekkverk. Hentet 10. oktober 2025 fra 
https://www.dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-15  

Miljødirektoratet. (2025). Naturbase. Hentet 4. september 2025 fra http://kart.naturbase.no 

Norges geologiske undersøkelse (NGU). (2025). Nasjonal berggrunnsdatabase. Hentet 10. oktober 2025 fra 
https://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/ 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). (u.d.). NVE Atlas Naturfare. Hentet 4. september 2025 fra 
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas# 

Norsk Klimaservicesenter. (2024). Klimaprofil Telemark. Hentet 4. september 2025 fra 
https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/telemark 

Skagerak Kraft AS. (2025). Skagerak Kraft AS. Hentet 4. september 2025 fra 
https://www.skagerakkraft.no/nyttige-sider/om-oss/  

 

Alle bilder er tatt av Norconsult dersom ikke annet er oppgitt i bildeteksten.  

https://artskart.artsdatabanken.no/
https://www.dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-15
http://kart.naturbase.no/
https://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/telemark
https://www.skagerakkraft.no/nyttige-sider/om-oss/


Dam Kovvatn - ny dam 

 
Detaljplan for miljø og landskap 
Oppdragsnr.: 5195563   Dokumentnr.: 001   Versjon: E01 
  

2026-03-27  |  Side 32 av 32 x:\nor\oppdrag\bergen\519\55\5195563\5 arbeidsdokumenter\54 dml\e02 kovvatn dml.docx 
 

6 Vedlegg 
Vedlegg 1 L-100 Arealbruksplan 

Vedlegg 2 L-101 Deponi Mydalen 

Vedlegg 3 L-102 Landskapsplan Kovvatn  

Vedlegg 4 L-103 Deponi Mydalen skjæring og fylling 

Vedlegg 5 Dam Kovvatn – beskrivelse naturmangfold 

Vedlegg 6 Rehabilitering av Dam Kovvatn – notat om sensitive arter 
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