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Søknad om Konsesjon for bygging av Kvitfors kraftverk   
 
Grunneierne ønsker å utnytte fallet i Kvitforselva i Narvik kommune i Nordland fylke, til produksjon av 
elektrisk kraft, og søker herved om følgende tillatelser:  
 
1.  Etter vannressursloven, jf. §8,  om tillatelse til:  
 -  å bygge kraftstasjon og nødvendige hjelpeanlegg  
 
2.  Etter energiloven om tillatelse til: 
-  bygging og drift av Kvitfors Kraftverk, med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinjer som beskrevet i 

søknaden.  
 
Nødvendige opplysninger om tiltaket er beskrevet i vedlagte utredning og planer.  
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Kvitfors Kraft as (SUS) 
 
 
 
Jørgen Nerdal          
Styreleder  
 
 
 
 
 
 
Kopi:  Kay Siksten Olsen, Håkvikdalveien 263, 8520 Ankenesstrand 
  Einar Sofienlund, p.b.14, 5729 Modalen 
 
Vedlegg: Søknad om Konsesjon 
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FORORD 
 
Prosjektet har vært på høring i mars 2006. Med bakgrunn i de høringsuttalelsene som kom inn, valgte 
utbyggerne å komme med en planendring som tar hensyn til disse uttalelsene. Høringsuttalelsene pekte på 
flere elementer, blant annet støy fra kraftstasjonen som var planlagt ved fiskeoppdrettsanlegget og dermed 
lå relativt nærme noen hytter. Det var også flere kommentarer til å bygge vei opp til demningen, samt at 
det var søkt om å benytte alt vannet i fossen slik at den tidvis ble helt tørrlagt.  
 
I denne planendringen er dette tatt hensyn til, og for å kunne imøtekomme dette er det her alternativt 
foreslått en kraftstasjonsplassering der elva renner ut i Storvatnet. Det vil da eliminere eventuelle 
støyplager, samtidig med at adkomstveien da blir lagt fra den andre siden av vannet. Det blir da heller 
ingen anleggsvei opp til demningen. Videre ved å legge hele den øverste delen av rørgata i fjell, vil 
terrenginngrepene bli minimale sammenlignet med det opprinnelige forslaget. Det er nå bygget vei helt 
frem til sperredammen i Storvatnet slik at det er kun nødvendig å bygge 880 m med ny vei langs 
vestsiden av Storvatnet. Nettilkoplingen legges da i kabel langs denne veien og med tilkopling til 
eksisterende nett borte ved den gamle nedlagte kraftstasjonen.  
 
Det er også gjort en vannføringsmåling av elva over en to års periode, samtidig med at det er tatt bilder av 
fossen hver dag. På denne måten har vi kunnet sette opp en bildemontasje under vedlegg 5, som viser 
hvordan fossen vil fortone seg etter utbygging ved forskjellige vannføringer. Det søkes nå med pålagt 
minstevannføring tilsvarende 5-percentil året rundt.  
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0 SAMMENDRAG  

Prosjektet er planlagt med et bekkeinntak på kote 702 moh med en vannvei på 1300 m lang boret tunnel 
og 265 m nedgravde rør med dimensjon Ø800 mm ned til kraftstasjonen på kote 262 moh. Det kan her 
også bli aktuelt med tunnel og sjakt. Stasjonen får en installert effekt på 5,49 MW som kan produsere 
rundt 17,2 GWh, med planlagt slipping av minstevannføring tilsvarende 5-persentil med 0,299 m3/s 
sommer og 0,023 m3/s vinter. 
 
Området brukes av både grunneiere og tilreisende til friluftsaktiviteter, jakt og fiske. Det er dannet jakt- 
og grunneierlag, og det selges fiskekort til Storvatnet.  
 
Det eksisterer allerede vei fra E6 og opp forbi Storvatnet; Håkvikdalveien. Fra denne vil det bli bygd ny 
vei fra sperredammen 880 m bort til kraftstasjonsområdet ved Storvatnet. Kraften vil bli ført fram i 
jordkabel 1,8 km til eksisterende høyspent fordelingslinje (22 kV), som går ved den gamle kraftstasjonen. 
Netteier er Narvik Energinett, og de har informert om at linja ikke har kapasitet til å overføre planlagt 
effekt. Det er derfor satt av kostnad til anleggsbidrag til utvidelse av linjekapasitet, i budsjettet.   
  
Den hensynskrevende naturtypen Fossesprøytsone er registrert i tiltaksområdet. Her ble det også funnet 
en rødlisteart; Huldrelav - Gyalecta friseii (NT). Det er også registrert spredt forekomst av starrarten 
Gullull - Eriophorum brachyantherum (NT) innen en avgrenset kildelokalitet vest for planlagt vegtrasé.  

 
Tabell 0 – Prosjektets nøkkeldata  

Kvitforselva kraftverk 

 A    Nedbørfeltets areal               11,5   km2    

 Qg   Spesifikk avrenning             0,072   m3/s/km2    

 Qm   Middelvannføring             0,831   m3/s  26,2 mill. m3/år  

   Alminnelig lavvannføring             0,048   m3/s   

   Inntak kote             702,0   m.o.h    

   Avløp kote             262,0   m.o.h    

   Rørlengde & diameter              1 565   m  800 mm 

 Qt   Turbinslukeevne             1,446   m3/s  
 

 g    Gravitasjonskoeffisient               9,81   m/s2    

 H    Brutto fallhøyde             440,0   m  
 

 h   Stasjonsvirkningsgrad               88 %  maks last  

 P    Installert effekt turbin             5 490  kW 
 

   Brukstid             3 156  timer / år  

 E    Estimert produksjon             17,2  GWh 
 

   Utbyggingskostnad *)               57,7  mill.kr 
 

   Spesifikk utbyggingskostnad               3,35  kr/kWh   
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1 INNLEDNING  

1.1 Om søkeren  

Kvitfors Kraft AS er et heleid privat aksjeselskap under stiftelse av grunneiere og fallrettighetshavere i 
Kvitforselva med formål å utnytte kraftressursene i vassdraget. 
 
Tiltakshaver er:  
   Selskapsnavn:  Statskog SF ved Kvitfors kraftverk (SUS) 
   Adresse:  C/o Postboks 63 Sentrum 
   Postnummer og sted: 7801 Namsos 
   Organisasjonsnummer.: SUS 
   Kontaktperson:  Jørgen Nerdal  
   Mobil:   41461037 
   E-post:   jorgen.nerdal@statskog.no  
   
Utbyggingsprosjektets navn er Kvitfors Kraftverk. 

1.2 Begrunnelse for tiltaket 

Formålet med å bygge kraftverket er å utnytte energien i vassdraget til elektrisk kraftproduksjon for salg.  
 

1.3 Geografisk plassering av tiltaket 

Dette prosjektet omhandler planer for bygging og drift av Kvitfors Kraftverk i Narvik kommune i 
Nordland fylke. Kvitforselva har sitt utløp i Storvatnet. Nærmeste tettsted Håkvik, ligger ved E6 ca. 1 mil 
nordvest for utbyggingsområdet, ved Ofotfjorden. Tettstedet har vel 600 innbyggere, og ligger omtrent 
fem kilometer sør for Ankenesstrand og ca. 13 kilometer sør for Narvik sentrum.  

 
Figur 1 - Narvik kommune i Nordland 
 
 

mailto:jorgen.nerdal@statskog.no
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Vassdraget som berøres har vassdragsnummer 174.1C Storvatnet, og er del av Håkvikvassdraget som har 
vassdragsnummer 174.1Z (se fig.2) 
 

 
Figur 2 - Kvitforselva ligger under Regineenhet 174.1C Storvatnet. Kilde: NVE Atlas, 2011. 

1.4 Beskrivelse av området 

Det planlagte utbyggingsområdet ligger på sydvestsiden av Storvatnet i en bratt nordvendt skråning. Elva 
Kvitforselva har sitt opphav i dalen mellom Litlefjellet, Steintuva og Sandviktinden. Den renner ut i 
Storvatnet som ligger i Håkvikdalen.  Håkvikdalen er, pga. sin nære beliggenhet til Narvik, et mye brukt 
utgangspunkt for fjellturer, jakt og fiske. Det går veg fra Ofotfjorden og helt opp til gården Sjursheimen 
og Sjursheimvatnet, øverst i dalen.  
 
Inntaket blir liggende i Kvitforselva ovenfor tregrensa hvor det etableres en inntaksdam.  Vannet føres 
derfra i tunnel ned mot kraftstasjonen som blir liggende ved utløpet av Kvitforselva til Storvatnet.  Den 
siste strekningen, om lag 265 m fra fjellfoten og ned til kraftstasjonen, vil rørgata bli nedgravd. Partiet 
med nedgravd rørgate består av frodig bjørk og granskog.  
 
På Vedlegg 1 - Oversiktskart, er elva avmerket sammen med inntak, vannvei, kraftstasjon og 
adkomstveier.  
 
Kvitforselva er en bratt elv som på den nederste delen før utløpet i Storvatnet har synlige fossefall. Dette 
partiet er registrert i DNs naturbase som verdifull fossesprøytsone. 
 

1.5 Eksisterende inngrep 

Området er preget av menneskelig påvirkning i form av jordbruk, hogst, boliger, hytter, veger, kraftlinjer 
og kraftutbygging.  Dalen har 3 regulerte vatn, og en av grunneierne har tidligere bygd et oppdrettsanlegg 
for røye ved utløpet av Storelva i Storvatnet.   Oppdrettsanlegget er ikke lenger i drift. 
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Håkvikdalveien følger dalbunnen oppover, og Narvik Energinetts 22 kV forsyningslinje går langs vegen 
opp til øverste gårdsbruk Sjursheim.  

På tvers av dalen går Statnett’s 132 kV hovedkraftlinje gjennom Nordland som ble bygd på 70’tallet. Den 
krysser i stor høyde over Kvitforselva og Storvatnet. Denne linja har et mastefeste ute på halvøya ved 
Storvatnet og ett midt oppe i lia. Pga. høyden til denne linja er det ikke forventet noen vanskeligheter i 
forhold til denne, men det vil trolig av sikkerhetsgrunner, være et ønske om at kraftverket blir anlagt litt 
til siden for denne store kraftlinja. Under byggingen av denne linja lagde Statnett en anleggsvei slik at de 
kom seg helt opp på fjellet fra Håkvikdalen.  

Storvatnet er magasin for Håkvik kraftverk, og har vært regulert siden 1915. Reguleringssonene bærer 
preg av til dels omfattende erosjon og utvasking (se fig. 3). I vassdraget er det totalt 3 regulerte vann; 
Storvatnet (259-223 moh.), Nedstevatnet (215-218/221 moh.) og Silvatn (191 moh.).  
 

 
Figur 3: Ortofoto av Storvatnet. Tiltaksområdet ligger på sørsiden. Kilde: NVE Atlas, 2011. 

1.6 Sammenligning med nærliggende vassdrag 

Håkvikvassdraget er ikke vernet. I Verneplan for vassdrag ser en at nærmeste vernede vassdrag er 
Rånaelva, beliggende i Ballangen og Narvik kommuner. Se fig. 4.  
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Figur 4 - Vernede vassdrag i tiltaksområdets nærhet er markert med blått. Kilde: NVE 2013. 

Vassdraget som berøres av tiltaket er preget av tidligere kraftutbygginger og reguleringer. Nordkraft AS 
har i tiknytning til revisjon av Håkvikreguleringen (Storvatnet) vurdert mulig overføring av flere lokale 
sidebekker i Håkvikdalen, og Tverrdalselva i Tverrdalen/Skamdalen, til Håkvikdalen og Storvatnet. Det 
overførte vannet fra Tverrdalen vil bli utnyttet i Håkvik kraftverk uten ytterligere tiltak i kraftstasjonen. I 
tillegg omfatter planene utbygging av to nye kraftverk, Sjursheim og Nervatnet. Det forutsettes at avløpet 
fra tre bekker i Middagsskaret i Håkvikdalen blir ført inn på tilløpstunnelen. Flere alternative 
planløsninger for Sjursheim/Storvatnet kraftverk er vurdert. De aktuelle tiltakene vil endre 
fyllingsforholdene i Storvatnet i forhold til dagens regime. 
 
Magasinet Storvatn skaffet opprinnelig vintervann til de to kraftverkene Høybakkfoss (1913-1954) og 
Silvannsfoss (1915-1954). I 1921 ble Mølnfoss kraftverk bygget. Kraftverket nyttet fallet fra Storvatnet til 
Nervatnet. Håkvik kraftverk er et magasinkraftverk med to magasiner; Storvann og Nedstevann. Fra 
Storvann går vannet i tunell på 1731 m til Nedstevann. Fra Nedstevann som er inntaksmagasinet utnyttes 
til slutt fallet på opptil 220,6 meter. Vannet kommer gjennom en driftstunell på 3009 meter, og deretter 
gjennom en stålforet trykksjakt på 380 meter ned til stasjonen. Kraftstasjonen er bygget i fjell, med to 
aggregat hver på 6 MVA installert. Kraftverket produserer 47 GWh. Den siste store modernisering ble 
gjennomført i 2001- 2002.  
 
Tabell 1 - Kraftverk i Håkvikvassdraget  

Kraftverk Nr. Produksjon  Tiltakshaver / Eier Stadium 

Høybakkfoss  1,1 GWh Narvik Kom. Elektrisitetsverk I drift fra 1913-1954 

Silvannsfoss kraftverk  3,6 GWh Narvik Kom. Elektrisitetsverk I drift fra 1915-1954 

Kvitfors kraftverk 4545 16 GWh Kvitfors Kraft AS Søknad 2007 

Mølnfoss kraftverk  5,3 GWh Narvik Kom. Elektrisitetsverk I drift fra 1922 
nedlagt 

Håkvik kraftverk  47 GWh Nordkraft AS I drift fra 1954 

Tverrdalselv, overføring 
til Håkvikdalen 

4182 50 GWh Nordkraft AS Søknad og rev.dok. 
på høring 2012 

Tiltaksområde 
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2 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

2.1 Hoveddata for kraftverket 

Tabell 2 - Hoveddata for kraftverket  

Kvitforselva kraftverk     Hoveddata     

 TILSIG    Opprinnelig  Planendring 
 Nedbørsfelt  km

2
                    11,5                     11,5  

 Spesifikk avrenning  m
3
/s/km2                     0,072  

 Middelvannføring  m
3
/s                 0,621                  0,831  

 Årstilsig til inntaket  mill.m
3
                      26,2  

 Alminnelig lavvannføring  m
3
/s                 0,068                  0,039  

 5-persentil sommer (1/5-30/9)   m
3
/s                   0,299  

 5-persentil vinter (1/10-30/4)  m
3
/s                   0,023  

 Restvannføring  m
3
/s                   0,035  

 KRAFTVERK  
 

    
 Inntak kote   m.o.h                 702,0                  702,0  
 Magasin  m3                       667  
 Avløp kote  m.o.h                 262,0                  262,0  
 Lengde på berørt elvestrekning (ca)  m                   1 450  
 Brutto fallhøyde  m                 440,0                  440,0  
 Netto fallhøyde (ved maks Q)  m                 409,8                  434,0  
 Midlere energiekvivalent (E)  kWh/m

3
                   1,059  

 Slukeevne, maks  m
3
/s                 1,398                  1,446  

 Slukeevne, min  m
3
/s                 0,035                  0,043  

 Pålagt minstevannføring, sommer  m
3
/s                        -                    0,284  

 Pålagt minstevannføring, vinter  m
3
/s                        -                    0,028  

 Tilløpsrør, diameter  m.m.                     787                      800  
 Tunnel, tverrsnitt (minimum)  m2                         16  
 Tilløpsrør/tunnel lengde   m                 3 298                  1 565  
 Overføringsrør/tunnel, lengde  m                          -    
 Installert effekt   kW                 4 896                  5,450  
 Brukstid  timer/år                 3 267                  3 156  
 REGULERINGSMAGASIN  

 
    

 Magasinvolum  mill.m
3
                        -                           -    

 HRV  m.a.s.l.                 702,0                  702,0  
 LRV  m.a.s.l.                 700,0                  702,0  
 Nat. Hk. Vassdragsreg. loven   nat. hk.                          -    
 PRODUKSJON  

 
    

 Produksjon, vinter (1/10-30/4)  GWh                      3,6                       5,2  
 Produksjon, sommer (1/5-30/9)  GWh                    12,4                     12,0  
 Produksjon, årlig middel  GWh                    16,0                     17,2  
 ØKONOMI  

 
    

 Utbyggingskostnad  mill kr                    30,8                     57,7  
 Spesifikk utbyggingskostnad  kr/kWh                    1,92                     3,35  

        

 Kvitforselva kraftverk     Elektriske Anlegg    

 Generator ytelse  MVA                    5,77                     5,49  
 Generator spenning  kV                      6,6                       6,6  
 Transformator ytelse  MVA                    6,00                     6,30  
 Transformator omsetning  kV  6,6/22   6,6 / 22  
 Kraftlinje Lengde   km                      0,5                       2,0  
 Nominell spenning   kV                       22                        22  
 Linje v.s. jordkabel (line v.s. Earth cable)   luftlinje   Jordkabel  
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2.2 Teknisk plan for det søkte alternativ

2.2.1 Hydrologi og tilsig

Nedbørsområdet representerer området sydvest for Narvik, og består av et høyfjellsområde med relativt
alpine fjelltopper med daler og myrer. Nedbørsfeltet ligger fra ca. kote 700 m.o.h til ca. 1540 m.o.h
hvorav rundt 100 % ligger over tregrensen. Nedbørsfeltet har ett stort og noen mindre tjern som ligger
spredt i feltet. Det er også to isbreer i feltet og det har derfor noe selvregulering. Breandelen i
nedbørsfelteter ca. 3,9km2 tilsvarende 34%. Se fig.5

Figur 5-Kart over utbyggingsområdet

Vassdraget er ikke regulert og kraftverket blir derfor et elvekraftverk, som en kan se på vedlagte
varighetskurve. Avrenningen er relativt typisk for kystnære strøk hvor vårflommen ikke blir altfor spiss.
Pga. breddegradene blir vintervannføringen forholdsvis lav, mens sommervannføringen er forholdsvis
høy, men avtagende utover sommeren.

Hydrologisk observasjonsmateriale for vassdraget finnes ikke fra tidligere og det bleførst derfor benyttet
NVE Atlas for å finne middelvannføringen. Det aktive nedbørsfeltet favner totalt 11,5 km2, se også
Vedlegg 2 - Kart over nedbørsfelt. Middelavrenningen ble etter dette beregnet til 54 literper sekund per
kvadratkilometer som gir en middelvannføring på 0,621 m3/sek. Utbygger har også gjort
vannføringsmålinger siden høsten 2009. Siden den første søknaden kom på høring har utbyggerne
engasjert Hydrateam til å gjøre vannføringsmålinger og dette viser at middelvannføringen er 0,831
m3/sekund. Denne planendringen er derfor oppjustert i hht dette.

Kraftstasjon

Inntak

Nedbørfelt
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For å finne avrenningsskurven under har vi skalert VM 174.3 Øvstevatn til middelvannføringen for 
nedbørsfeltet.  Dette vannmerket ligger akkurat i innløpet til Storvatnet ved fiskeoppdrettsanlegget, og 
pga. dets nærhet og beliggenhet til aktuelt vassdrag skulle det være godt representativt.  
 

 
Figur 6 - Avrenningskurve  

Hydrateam har dog gjort et separat hydrologisk vedlegg som viser hva deres måleresultater gir.  

2.2.2 Overføringer 

Det er ikke planlagt med overføringer. 

2.2.3 Reguleringsmagasin 

Det er ikke planlagt med reguleringer. 

2.2.4 Inntak 

Inntaket er planlagt helt oppe ved enden av dalen der fallene i elva begynner på kote 700 moh. 
Demningen vil bli bygd i et gjel i elva, med betong mot fjellsidene og med bjelkestengsel i midten. Total 
damhøyde vil bli 5 meter, mens bredden blir på 5 m bred nede i elva og damkrona på toppen cirka 15 
meter. Denne demningen vil bli innspent i fjell på begge sider og det vil da ikke bli behov for noen annen 
form for bakstøtte som pilarer etc. Det er fast fjell tvers over elva på damstedet og en forventer derfor 
ingen forankringsproblemer for demningen her.  

Inntaket vil bli konstruert som en del av demningen med bjelkestengsel, inntaksrist, inntakskonus og en 
stengningsanordning som blir en integrert del av inntakskonstruksjonen.  

I byggeperioden vil elva bli kanalisert forbi inntaket og demningen i et gammelt flomløp for å bli kvitt 
vannmassene i byggeperioden.  
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2.2.5 Vannvei 

Fra inntaket blir det laget ei rørgate i fjell på ca. 1300 m. Denne kan enten bores med ny teknologi eller 
alternativt sprenges med konvensjonell teknologi fra det flate partiet ca. kote 265 meter ovenfor 
kraftstasjonen og sjakt opp til inntaket. Herfra og ned blir det nedgravd 800 mm duktile støpejernsrør.  
Den samme dimensjon blir lagt inne til pluggen i tunellen. 
 
De nederste 265 m av traséen går gjennom spredt bjørke- og granskog som vil bli hugd ned. Med dagens 
leggemetoder må det derfor avskoges i en bredde av minimum 20 meter for å få nødvendig med 
arbeidsplass til gravemaskinene. Dette medfører en total avskoging på 5,3 da.  

2.2.6 Kraftstasjon 

Kraftstasjonen blir bygd helt nede ved Storvatnet, like i nærheten av utløpet for Kvitforselva, med 
maskinsenter på ca. kote 262 moh. Senteret for maskinen vil bli cirka 2 meter over HRV for Storvatnet.  
 
Kraftstasjonen vil kreve et brutto areal på rundt 200 m2, og blir bygd med et solid fundament og vegger 
av betong. Den vil ha mønetak for at snøen skal rase av. Stasjonen vil bli utstyrt med en I-bjelke som 
mønebjelke og krandrager. Her monteres det en løpekatt som maskinsalkran. Denne kan da operere 
langsetter hele kraftverkets aksiale lengde.  
 
Det blir installert en 5,49 MW vertikal 4-strålt Peltonturbin med 1000 o/min som blir direktekoplet til 
generatoren på ca. 5,49 MVA ytelse og med 6,6 kV spenning. Trafoen får en omsetning på 6,6/22 kV og 
med en kapasitet på 6 MVA, som blir blokkoblet med generatorene. Trafoen plasseres sammen med et 
stålkapslet koblingsanlegg med 6,6 kV spenning, i en avlåst del av stasjonen. Det legges en 22 kV 
kabelforbindelse ut til eksisterende kraftlinje.  
  
Kraftstasjonen får et statisk trykk på rundt 215 tonn fra rørgata og med et dynamisk tilleggstrykk på 20 %, 
blir det hele 260 tonn som må tas opp av stasjonen. For å oppnå en sikker fundamentering av 
kraftstasjonen er det ønskelig å plassere stasjonen på fjell. Det er ikke fast fjell i dette området av 
Storvatnet, og da må det bygges ei friksjonsplate til å oppta kreftene fra rørgata med vekt og friksjon mot 
underlaget, samt passivt mottrykk.  
 
Ut fra kraftverket slippes avløpsvannet rett ut i Storvatnet i en steinsatt kanal slik at en hindrer erosjon. 
Denne kanalen må da gå helt ned til LRV i Storvatnet og får en lengde på om lag 150 m.  
 
Storvatnet er til tider sterkt nedtappet og åpenbarer store strandområder. Disse områdene har med årene 
blitt kraftig erodert, blant annet der Kvitforselva renner ned.  
 
Det er åpent i området og stasjonen kan bli noe synlig fra omgivelsene. Det er kun ei hytte innen en radius 
på 1000 m fra det planlagte stasjonsområdet, og det er derfor ikke fare for støy. Det vil likevel bli satt inn 
støydempende tiltak.  

2.2.7 Kjøremønster og drift av kraftverket 

Kraftverket kjøres som et elvekraftverk, med vannstandsregulering, der det holdes et konstant nivå i 
inntaket. 

2.2.8 Veibygging 

Det vil bli nødvendig å bygge en 880 meter lang atkomstvei fra sperredammen ved Storvatnet og bort til 
kraftstasjonen ved Storvatnet. Bredde på denne vil bli 4 m og følgelig vil den kreve et areal på ca. 4,5 da. 
Se fig.7 
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Figur 7 – Ny veg til kraftstasjonen tegnet med rødt 

Veien vil for fremtiden bli brukt for drift og vedlikehold av installasjonene.  

2.2.9 Massetak og deponi 

Planene inkluderer behov for masseuttak og deponi, da det vil bli en del masseoverskudd fra rørgata i 
fjell. Ved boring av rørgata vil dette utgjøre kun ca. 1000 m3 fast fjell og da ca. 1600 m3 med finknuste 
steinmasser. Dette kan da benyttes til omfylling av rørgata, samt bære- og topplag på adkomstveien. 
Dersom det skulle bli sprengt en tunnel på 650 m vil det medføre rund 20 000 m3 med utsprengt 
steinmasse. Av dette vil ca 5000 m3 bli brukt til oppfylling av adkomstveien, mens resten går til deponiet. 
Det er et stort behov for steinmasser i Narvik, og overskuddsmasser fra tunneldrifta kan derfor lett 
omsettes, og en behøver da bare et areal til mellomlagring.  

I forbindelse med demningen blir det ingen masseuttak da området er rensket av naturen. Eventuelle 
overskuddsmasser vil bli lagt som bakfylling til demningen.  

Det vil bli anlagt et lite deponi for bearbeidelse og knusing av masser på selve kraftstasjonsområdet. Dette 
planeres ut under anleggsfasen, og blir til en kombinert lager-, snu- og parkeringsplass.  

2.2.10 Nettilknytning 

Narvik Energinett er områdekonsesjonær og de har en 22 kV forsyningslinje på nordsiden av Storvatnet. 
Avstanden frem til denne er cirka 1,8 kilometer.   
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Utbygger kontaktet områdekonsesjonær for å få avklart forholdet til netteier for utbyggingen. Se også 
Vedlegg 7 – Kommunikasjon med lokalt E-verk 
 
E-verket har i vedlagte brev, bekreftet at kraftlinja ikke har kapasitet til å overføre planlagt effekt fra 
kraftverket.  Narvik energi har skissert en plan for utvidelse av linjekapasiteten med 15 MVA hvorav 
dette kraftverket vil benytte cirka 1/3 av utvidelsen. Dette er kostnadsberegnet til rundt 5 mill. kr og det er 
derfor satt av 1/3 av denne kostnaden som anleggsbidrag i budsjettet.  
 
Det er planlagt med en 22 kV TXXP 50 mm2 aluminium kabel langs atkomstveien frem til eksisterende 
kraftlinje ved den gamle nedlagte kraftstasjonen til Narvik Energi.  
 
På grunn av stor kraftproduksjonen er Narvik et overskuddsområde, men det er overføringskapasitet på 
overliggende nett.  
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2.3 Kostnadsoverslag 

Kostnadene er beregnet i hht NVEs kostnadstall datert 2010, samt innhentede budsjettpriser og 
erfaringstall. Det er tillagt 10 % for uforutsett samt 5 % for finansiering.  
 
Tabell 3 - Estimerte utbyggingskostnader 
  Estimerte utbyggingskostnader kW       delpris subtotal 

  Kvitfors kraftverk 5490 kW 5469 10000 antall enh. kr kr * 

  Kostnadsgrunnlag: NVE  2010        mill kr   mill kr  

  

      
  

 A   Bygg og anlegg  

     
         20,35  

   Rigg & drift          17,3  mkr 15 % 
 

        2,65    

   Transportanlegg           500  kr/m          880  m         0,38    

   Demning            4,0  m høy            20  m lang         0,42    

   Inntak          1,46  m3/sek              1  stk         1,71    

   Kraftstasjon    i   dagen               1  stk         3,92    

   Rørgate m/graving, legging og omfylling        1,546  kr/m          255  m         0,39    

   Rørgate m/rør og fittings Ø 800 mm        2,455  kr/m          255  m         0,63    

   Rørgate i fjell     kr/m 1300    m         8,49    

   Kanal for Q*=          1,46  m2         1,90  m2         0,81    

   Tunnel 16 m2      15 750  kr/m            10  m         0,66    

   Sandfang              -    
m3 
betong             -    kr/m3             -      

   Lager- og verkstedhall           150  m2       2 000  kr/m2         0,30    

  

      
  

 B   Elektro/maskin  
     

         16,37  

   Aggregat komplett                1  Pelton       5 490  kW       11,23    

   Transformator 0,4/22 kV                1   trafo        6 300  kVA         0,70    

   22 kV anlegg  
  

      6 300  kVA         3,82    

   Maskinsalkran/talje               1  bommer              1  talje         0,48    

   Ventilasjon  
  

             1  stk         0,06    

   Husinstallasjon & hj. anl.  
  

             1  stk         0,07    

  

      
  

 C   Kraftlinje  
     

           4,11  

   22 kV Kraftlinje            300  kr/m             -    m             -      

   22 kV kraftkabel 50 mm2 inkl skjøting           174  kr/m       2 000  m         0,41    

   Kraftkabel grav-, legg-, omfylling & sand           250  kr/m       2 000  m         0,50    

   Nettilkopling måling avregning            1,0  stk         0,01  kWh          0,48    

   Anleggsbidrag         5 450  kW           0,5  mkr/MW         2,73    

                

 =   Sum anleggskostnader  
     

         40,83  

  

      
  

 D   Planlegging og administrasjon  

     
           5,41  

   Anleggsforsikring  
 

0,25 % 
  

        0,10    

   Erstatninger og/eller kjøp  
 

0,5 % 
  

        0,20    

   Planlegging og administrasjon  
 

10,0 % 
  

        4,08    

   Byggeledelse  
 

2,5 % 
  

        1,02    

 E   Diverse uforutsett  
 

10 % 
   

  

 G   Prosjektreserver  
 

10 % 
  

        4,08             4,08  

            
     Sum før finanskostnader  

    
        4,08             4,08  

   Finanskostnader & m/byggetid  
 

6,0 % i ant. år 2,0              3,26   

 =   Total utbyggingskostnad          
 

         57,66  
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2.4 Fordeler og ulemper ved tiltaket 

2.4.1 Fordeler 

Kraftproduksjon 
Produksjonssimuleringene er basert på de hydrologiske data som fremkommer i hydrologikapittelet og 
som beskrevet over. Kraftverket er simulert med en dynamisk beregningsmodell med de hydrologiske 
variasjoner som fremkommer i datamaterialet over aktuell måleperiode. Det er gjort dynamiske 
simuleringer for en historisk periode på 22 år, og hvor det er tatt hensyn til tørre og våte år. Se fig.8 
 
Med de forelagte planer vil kraftverket gi en årlig middelproduksjon på 17,2 GWh med slipping av 5-
percentil.   
  
 

 
Figur 8 - Historiske årsproduksjoner 

 
Med gjennomsnittsprisen for langtidskontrakter på 0,35 kr/kWh og 15 øre per kWh i grønne sertifikater, 
vil dette kraftverket kunne generere en brutto omsetning på 8,5 mill. kr hvert år.  
 
Skatt 
Prosjektet genererer årlige skatteinntekter. 
 
Berørt område 
Tiltaket er planlagt i et vassdrag som allerede er sterkt berørt av kraftutbygging, i et område preget av 
menneskelig kulturpåvirkning.  

2.4.2 Ulemper 

Fjerner vannet fra elva 
Ulempene ved tiltaket er fraføring av vann på utbyggingsstrekning og endring av livsmiljø for arter 
knyttet til elva.    
 
Synlighet 
Det vil etter utbygging ses mindre vann i elva.   

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

G
W

h
 

year 

Historiske produksjoner  
Kvitfors - Prod. Sim. - Water mark 174.3Øvstevatn  (Litlevatnet)



KVITFORS KRAFT AS   
Kvitfors kraftverk   
Søknad om konsesjon - endelig versjon Side 15 

 

 

Søknad om konsesjon - endelig versjon  Sofienlund

 

2.5 Arealbruk og eiendomsforhold 

2.5.1 Arealbruk  

Totalt vil denne utbyggingen kreve et areal på ca. 17 da i byggeperioden, mens det for fremtidig drift vil 
det permanent båndlegge et område på 9 da. (se tabell 4 under).  
 
Tabell 4 - Arealbruk 
 
 Arealbehov I anleggsfasen  Permanent  
1 Dam og inntak 0,1 da 0,1 da 
2 Inntaksmagasin 1,5 da 1,5 da 
3 Neddemt område 0,5 da 0,5 da 
4 Rørgate 5,1 da 0,0 da 
5 Kraftstasjon og trafokiosk 0,15 da 0,15 da 
6 Kraftlinje/kabel 2,0 da 0,0 da 
7 Snu- og parkeringsplass v/stasjon 0,5 da 0,5 da 
8 Atkomstvei til stasjonen  6,0 da 6 da 
9 Deponi for overskuddsmasser 1,0 da 0,0 da 
= Sum arealbehov 16,8 da 8,8 da 

 

2.5.2 Eiendomsforhold 

Bak den omsøkte utbyggingen står fallrettshaverne, og utbygger har dermed 100 % eierskap over 
fallrettigheter og landarealer. Det er gjort skriftlige avtaler med alle berørte grunneiere og det er ikke 
behov for å søke om ekspropriasjon for å gjennomføre denne utbyggingen. Dette gjelder også atkomstvei 
og alle andre installasjoner som må konstrueres i forbindelse med utbyggingen. Se vedlegg 1 – Kart over 
utbyggingsområdet. Atkomstveier og alle andre installasjoner som skal konstrueres i forbindelse med 
utbyggingen ligger på fallrettshavernes eiendommer.   

2.6 Forholdet til offentlige planer og nasjonale føringer 

2.6.1 Fylkes- og/eller kommunal plan for småkraftverk 

"Regional plan om små vannkraftverk" ble vedtatt i Fylkestinget februar 2012. Tiltaksområdet kommer 
inn under kap. 10.8 Ofotfjorden i Høringsdokumentets del 3, Fakta om delområder. Tiltaket kommer i 
konflikt med temaet Biologisk mangfold (Fossesprøytsone i nederste del av Kvitforsen,se  også kap. 
3.6.2). Det kommer videre i konflikt med temaet Reindrift (se også kap. 3.11).          

2.6.2 Kommuneplaner 

Med hensyn til kommuneplanens arealdel har kommunen opplyst at området ikke er regulert og at 
utbyggingen da vil skje i et LNF område.   

2.6.3 Samlet plan (SP) for vassdrag 

Prosjektet er ikke tidligere kartlagt gjennom Samlet plan for vassdrag., og ligger under grensen for 
behandling som er 10 MW/50GWh.  

2.6.4 Verneplan for vassdrag 

Prosjektet berører ikke vassdrag i Verneplan for vassdrag. Se også fig. 4 

2.6.5 Nasjonale laksevassdrag 

Tiltaket berører ikke noen nasjonale laksevassdrag.   
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2.6.6 EUs vanndirektiv 

Tiltaksområdet hører til Vannregion Nordland, vannområde Ofotfjorden. Se fig. 9. Vannregionmyndighet 
er Nordland fylkeskommune.  

Forvaltningsplanen (med tiltaksprogram for vannområde Ranfjorden som var pilotområde), ble vedtatt av 
fylkestinget 29.09.09.  Arbeidet er nå inne i andre planperiode. Det vil si at det nå skal utarbeides en 
forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram som innbefatter de resterende ni vannområdene. Denne 
forvaltningsplanen vil fremmes for fylkestinget som en regional plan etter plan- og bygningsloven i løpet 
av 2015. Miljømålene i planen skal være nådd innen 2021.  
 
Planprogrammet som nå er utarbeidet omhandler både arbeidet med de resterende ni vannområdene og 
rulleringen av forvaltningsplanen for vannområde Ranfjorden. Dette resulterer i at man fra 2016 har en 
felles forvaltningsplan for hele vannregionen.  
 
Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål har vært på høring med høringsfrist 01. januar 2013.  
Det er kommet inn 33 innspill fra kommuner, regionale og nasjonale myndigheter og organisasjoner.  
Innspillene vil bli behandlet i møte i det regionale vannregionutvalget 14. mars i 2013. Dokumentet gir en 
oversikt over hva som er de viktigste problemstillingene for vannmiljøet i vannregionen. I Tabell 23 
Vesentlige påvirkninger og utfordringer i vannområde Ofotfjorden, er Håkvikvassdraget nevnt blant 
vassdrag med miljømessige utfordringer (vannkraft).  
 
1. november 2012 ble det avholdt et konstituerende møte i vannområdeutvalget i Ofotfjorden. På møtet 
ble utvalgets oppgaver lagt fram og diskutert. Videre ble det redegjort for det videre arbeidet med 
karakterisering og lokale tiltaksanalyser. 
 

 
Figur 9 – Vannområde Ofotfjorden. Kartkilde: Vann-Nett, 2013. 

2.6.7 INON  

Det går ei 300 kV kraftlinje rett over prosjektområdet og derfor er det kun 0,05 km2 av inngrepsfri sone 2 
som blir berørt av disse planene.  
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3 VIRKNING FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG SAMFUNN 

3.1 Hydrologi 

Nedbørsfeltet har liten mulighet til å akkumulere vann, og må betegnes som et flomvassdrag. Det har en 
snaufjellprosent på 100 %, og en breandel på 34 %.  
 
De hydrologiske endringene som disse planene innebærer, knytter seg i hovedsak til redusert vannføring 
mellom inntaket ned til kraftstasjonen. Med foreslått utbygging vil elva få sterkt redusert vannføring 
nedstrøms inntaket. 

 
Restfeltet på 0,7 km2 med en spesifikk avrenning på 50 l/s/km2 vil gi en årlig middelvannføring på 35 l/s.  
Antall dager med overløp ved forskjellige vannføringer blir da i hht tabell som følger under: 
 
Antall dager med overløp: 

 et vått år  ......................................................................................... 94 dager  
 et normalt år: .................................................................................. 49 dager 
 et tørt år .......................................................................................... 28 dager 

 
Antall dager med mindre vann enn minste slukeevne: 

 et vått år  ......................................................................................... 44 dager 
 et normalt år: .................................................................................... 6 dager 
 et tørt år .......................................................................................... 34 dager 

 

3.1.1 Inntaket 

Inntaket er planlagt med en demning som er 5 meter høy og 15 meter bred. Demningen plasseres slik at 
damkrona med HRV blir på kote ca. 702 moh. Inntaksmagasinet vil strekke seg 100 meter oppover i 
dalen. Det neddemte arealet blir svært begrenset og omfatter kun gjelet i elveløpet. Inntakets areal er 
vurdert til rundt 1500 m2. 

3.1.2 Vassdraget  

Utenfor anleggsområdene (demningen, elvestrekningen, kraftstasjonen og kraftlinja) vil det ikke bli noen 
særlige hydrologiske forandring før og etter utbyggingen da kraftverket ikke magasinerer vann.  
 
For å indikere vannføringsvariasjonene i elva på berørt strekning har vi benyttet vannføringen fra VM 
174.9 Øvstevatn og skalert denne middelvannføringen til middelvannføringen for vassdraget i hht 
nedbørfeltets areal og NVEs isohydatkart. Som vi kan se av varighetskurven vil det fortsatt renne vann 
over demningen inntil 7 uker hvert år. 
 
Vannføringsvariasjonene for hhv et vått, middels og tørt år er vist på Vedlegg 3 - Hydrologi.   
Se også Vedlegg 3 – hydrologimålingene til Hydrateam med resultatene fra målingene i elva.  

3.2 Vanntemperatur, isforhold og lokalklima 

Med dagens situasjon i vassdraget veksler vanntemperaturen fra +/- 0 C på vinteren og opp til høyeste 
sommertemperatur med opptil 20 C i tørre og varme perioder med lite vann. Isforholdene i elva kan 
variere mye fra år til år. Med en vanntemperatur på +/- 0 C vil vannet i fossestrykene ned lia komme i 
kontakt med kald luft og fryse til store issvuller. Området har et kystklima hvor klimaet veksler raskt 
mellom kuldeperioder og fønvinder slik at issvuller raskt kan bygge seg store. Det er ikke vurdert som 
problematisk med isras i elva.  
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Utbyggingen er ikke forventet å medføre store endringer mht. vanntemperaturen, men om vinteren vil det 
meste av vannet gå i rørgata og vannet vil derfor ikke bli eksponert for kald luft med tilhørende 
oppbygging av issvuller. I den grad det har vært et problem med issvuller antas dette problemet å bli 
redusert ved en utbygging. Samtidig med at friksjonen i rørene bidrar med litt varme, kan en anta at 
vanntemperaturen blir marginalt høyere når den slippes ut fra kraftverket.  
 
I anleggsfasen vil det i forbindelse med byggingen av demningen medføre at vannet i elva blir tilgrumset. 
Dette arbeidet er begrenset til arbeidene i bunnen av demning og tappeventil og med en omlegging av 
elva forbi inntaket antas dette å bli av kort varighet og ikke vurdert som noe problem.  
 
Inntaket får et begrenset areal på ca. 1500 m2, og da og et estimert volum på 800 m3. Med en 
middelvannføring på 0, 831 m3/sek vil gjennomstrømningstiden være relativt lav og alt vannet vil være 
utskiftet i løpet av cirka 20 minutter ved middelvannføring. Følgelig vil vanntemperaturen ved inntaket 
ikke bli merkbart endret.  
 
Med det planlagte kjøremønsteret vil inntaksmagasinet bli islagt om vinteren, men isen vil nok bli usikker 
akkurat ved inntaket.  
 
I hht avrenningskurven ser en at elva vil ha nok vann til at det renner over demningen cirka 7 uker hvert 
år, mens resten av året renner det en minstevannføring. Dette vil medføre lokale endringer, men utbygger 
kan likevel ikke se at lokalklimaet vil bli vesentlig forandret av den planlagte utbyggingen, da 
flomvannføringen blir tilnærmet like stor. For enkelte parseller av elva er den også tilnærmet uttørket 
gjennom tørrperiodene. Dette er også konklusjonen fra undersøkelsen av biologisk mangfold.  

3.3 Grunnvann  

Det er ikke registrerte grunnvannsressurser eller brønner i området som vil bli berørt av tiltaket.  
Inntaksdemningen vil stue vannet oppover elva ca. 100 meter oppstrøms demningen. Dette vil naturlig 
heve grunnvannstanden til det samme nivået, men her er det hovedsakelig berggrunn med minimalt med 
overdekning av løsmasser. Området langs inntaket består hovedsakelig av slake skråninger og 
oppdemningen vil ikke komme over elvas naturlige forsenkning i naturen på noe sted. Elva nedstrøms 
demningen består kun av blankskurt fjell til der det flater ut nedenfor det bratteste partiet på ca. kote 300 
moh. Derfra og ned til Storvatnet er det et tynt lag med rullestein og morene oppå grunnfjellet.  
 
Når elva tørrlegges vil det bli mindre vann i perioder av året, men pga. topografien med bratte dalsider og 
rullestein, morene og fjell i den trange bunnen kan dette ikke medføre merkbare senkninger av 
grunnvannstanden. Det eneste unntaket kunne eventuelt være for det nederste morenepartiet mot sjøen. 
Utbygger mener derfor at grunnvannsforholdene ikke vil bli merkbart forandret. 

3.4 Ras, flom og erosjon  

Det er ikke rasutsatte masser ved inntaksområdet, og skulle dette bli funnet under utbyggingen vil 
eventuelle masser enten bli fjernet eller plastret. Det er ikke sannsynlig at utbyggingen vil medføre en 
større sedimenttransport eller tilslamming av vassdraget. 
 
I forbindelse med oppdemningen av Storvatnet er det en betydelig erosjon ved utløpet av Kvitforselva, og 
i det neddemte området. Med denne utbyggingen vil situasjonen vedrørende flommer og erosjon bli noe 
bedret, men flommene kommer fortsatt til å bli betydelige.  
 
Den største registrerte flommen beregnet vha. skalering av vannmerket gjennom måleperioden har vært 
ca. 10 m3/s. Om vi trekker fra en turbinslukeevne på 1,45 m3/sek så blir det liten merkbar forskjell på 
flomvannføringen i elva.  
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Ved en utbygging vil flommene renne i elveløpet som tidligere. Tatt i betraktning at en normalt vil tappe 
vann gjennom kraftverket er det klart at utbyggingen vil redusere flommene om enn marginalt.  
 
Med mindre flomvannføring er det mindre fare for erosjon.  

3.5 Rødlistearter 

I kapitlene 3.5 tom. 3.7 siteres det fritt fra rapport om biologisk mangfold (Valnes, 2005), og supplerende 
naturfaglige undersøkelser (Gaarder, 2011). De supplerende undersøkelsene ble gjennomført i 2010 i 
forbindelse med at planene ble endret fra lang rørgate, til tunnel og kort nedgravd rørgate. Kraftstasjonens 
plassering ble også flyttet fra Østsiden av Storvatnet til vestre ende.  
 
Det er registrert (Odland, 2006) en hensynskrevende art; Huldrelav (NT), i fossesprøytsone i 
Kvitforselvas nederste parti, se fig.15. Ved supplerende undersøkelser i 2010, ble det gjort et funn av 
gullull (NT)(se fig. 11) innenfor en avgrenset naturtypelokalitet vist i fig. 16. 
 

 
Figur 10 - Spredte eksemplarer av gullull (NT) i øvre deler av lokalitet. Kilde: Gaarder, 2011.   

Det er ellers få faktorer i området som tilsier at området skal være spesielt viktig for rødlistede planter, 
lav, moser eller sopp. Området inneholder lokaliteter som potensielt kan benyttes både til hekking og 
matsøk for rødlistede rovfugl som kongeørn, jaktfalk og vandrefalk, men det ble ved befaring ikke 
observert hverken fugl, reir eller rester av reir.  
 
Tabell 5 - Funn av Rødlistearter 
Rødlisteart Rødlistekategori Funnsted Påvirkningsfaktorer* 
Gullull, Eriophorum 
brachyantherum 

NT Kildelokalitet 50-100 meter på 
sørvestsiden av Sørbukta, en 
vestlig liten arm av Storvatnet 

Påvirkning på habitat 
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Huldrelav, Gyalecta friesii NT Fossesprøytsone nederst i 
Kvitforselva 

Påvirkning på habitat 

*Kilde: www.artsportalen.artsdatabanken.no 
 

3.6 Terrestrisk miljø 

3.6.1 Skogforhold og vegetasjonstyper 

Det ble ved befaring sommeren 2005 gått langs elvekant fra inntaksområdet og ned til Storvatnet, det vil 
si den strekningen som ville bli påvirket av endring/opphør i vannstrømming og et stykke inn mot skog. 
Undersøkelsesområdet er merket med rødt i fig. 12. 

 
Figur 11 – Undersøkelsesområdet 2005 merket med rødt. Kilde: Valnes, 2005. 

  
De supplerende undersøkelsene i 2010 omfattet nærområdet til eksisterende veg inn mot Sørbukta og 
planlagt veg videre innover mot Kvitforselva. Undersøkelsesområdet er avmerket på fig. 13 
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Figur 12 – Avgrensing av undersøkelsesområdet under feltbefaring 2010. Kilde: Gaarder, 2011  

Tiltaksområdet ligger i nordboreal vegetasjonssone og svakt oseanisk vegetasjonsseksjon.  
 
Innenfor undersøkelsesområdet er det mest småvokst fjellbjørkeskog, men i mosaikk med myr og 
kildesamfunn. I de nokså flate, nordlige delene av området er det mest snakk om blåbær- og 
kreklingbjørkeskog i mosaikk med fattig fastmattemyr. I den brattere lisida i sør er det noe høyere innslag 
av rike vegetasjonstyper, selv om det er mye ganske fattige miljøer også her. Småbregnebjørkeskog 
dominerer her, men det finnes også partier med høgstaude- og storbregneskog samt kildesamfunn og 
myrflekker av rik til ekstremrik karakter.  
 
Det er nylig bygd en anleggsveg inn til den gamle dammen i Sørbukta (se blå strek på fig.13). Det er 
ingen større fysiske inngrep i lia innover mot Kvitforselva, men et enkelt traktorspor går innover i lia 
(ikke særlig brukt på noen år). På løsmassevifta som er bygd opp nær utløpet av Kvitforselva er det i 
tillegg plantet noe gran. Bjørkeskogen i området har typisk preg for regionen, med overveiende 
aldersfase, men uten særlig mye dødt trevirke. Det er litt dimensjoner på trærne i de frodigste partiene 
mot Kvitforselva, men skogen er for øvrig nokså småvokst og glissen. Se fig. 14. 
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Figur 13 - Ordinær småbjørkeskog i lia inn mot Kvitforselva. Kilde: Gaarder, 2011. 

I de øvre deler av området (over tregrensen) ble det funnet steder med lyngvegetasjon og innslag av 
reinrose, norsk vintergrønn, gulmjelt, fjellsmelle, engsoleie, svarttopp og harerug. Flere av de nevnte 
artene trives godt på baserik grunn. Dette kan tyde på at det er innslag av kalkrike områder i nærheten av 
vassdraget.  

3.6.2 Hensynskrevende naturtyper funnet i tiltaks og influensområdet 

For hovednaturtypen ferskvann, er naturtypen elveløp (inkl. bekker) rødlistet, begrunnet i nasjonalt sett 
stort omfang av negative påvirkninger. Elveløp i norske vassdrag er derved rødlistet i kat. NT (nær truet). 
 
Det er lokalt registrert (Odland, 2006) et felt betegnet som Fossesprøytsone i elvas nederste parti, se fig. 
15.  I Norsk rødliste for naturtyper 2011, har naturtypen fått navnet Fosseberg og fosse-eng (NT).  
Faktaark i Naturbase beskriver lokaliteten slik:  
 
«Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på Odland & Tønsberg (2006). Deres omtale er forholdsvis 

kortfattet og gjengis her i sin helhet: Stor foss nederst med spraysone dominert av moser og kalkkrevende 
karplanter. I mosetuene fantes bl.a. labbmose, svartaks, setermjelt, bergstarr og polarvier, noe som tyder 
på at spraypåvirkningen inne er stor i lange perioder av året. Over 500 m o.h. fantes ikke spraysoner. 
Ingen spesielle forekomster. Avgrensning av lokaliteten er basert på flyfoto over området og er derfor noe 
grov. Naturtyper: Det er tydelig snakk om til dels velutviklede fosseeng-miljøer. Utforming er noe usikker. 
Artsfunn: Foruten artene nevnt direkte av Odland & Tønsberg (2006), så samlet de inn flere belegg under 
arbeidet. Bl.a. ligger det en del funn ute på Artskart (Artsdatabanken 2009) og i NorskLavDatabase 
(NLD). Dette inkluderer også funn av huldrelav Gyalecta friseii (VU). G. Kristiansen (pers. medd.) 
opplyser at huldrelaven ble funnet under overhengende berg i fosserøyksona. Han framhever også funn 
av kalkfiltlav (regionalt sjelden art) og hittil eneste funn i Nordland av skorpelaven Leciophysma 
finmarkicum i området. Verdisetting: Det er tydeligvis snakk om et forholdsvis velutviklet og intakt miljø 
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med fosseenger. Lokaliteten gis derfor verdi viktig (B). Hensyn og skjøtsel: Naturverdiene klarer seg best 
uten inngrep av noe slag. « 
 
Under befaringen i 2010, ble det avgrenset en lokalitet i form av en rik kilde/kildemyr ovenfor Sørbukta.  
(se fig.16). Lokaliteten er i første rekke sårbar for fysiske inngrep som ødelegger vegetasjonsdekket 
og/eller endrer vanntilsiget. Lokaliteten får verdi som lokalt viktig – B. Lokaliteten er liten, men ganske 
godt utviklet og med forekomst av flere kravfulle arter, inkludert en rødlisteart. Det ble også funnet 
svakere utviklede, men likevel rike kildesamfunn lenger øst i lia, samt halvrike steinblokker i lia like vest 
for Kvitforselva som også innehar noe naturverdi. Disse ble likevel vurdert som for små, svakt utviklet og 
hittil uten funn av spesielt kravfulle og/eller rødlistede arter til å fortjene spesiell naturverdi.  
 

 
Figur 14 - Fossesprøytsone i elvas nederste parti. Kilde: Naturbase, 2013 
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Figur 15 - Rød sirkel viser avgrensning av naturtypelokaliteten ”Storvatnet: Ovenfor Sørbukta”.  
Kilde: Gaarder, 2011. 

Tabell 6 - Hensynskrevende naturtyper i tiltaks og influensområdet 

Naturtype Rødl. kategori Funnsted Verdi Verdivurdering Påvirkningsfaktorer 
Elveløp NT Kvitforselva   Påvirkning på habitat, 

forurensning i vann* 
Fosseberg- 
og fosse 
-eng 

NT Kvitforselva B Det er tydeligvis snakk om et 
forholdsvis vel-utviklet og intakt 
miljø med fosseenger. Lokaliteten 
gis derfor verdi viktig 
(Odland,2006) 

Redusert vannføring 
pga. vassdrags-
reguleringer* 

Kilde og 
kildebekk 

Ikke rødlistet Sørvest for 
sørbukta 
(se fig.16) 

B Lokalt viktig. Lokaliteten er liten, 
men ganske godt utviklet og med 
forekomst av flere kravfulle arter, 
inkludert en rødlisteart.   

Sårbar for fysiske 
inngrep som ødelegger 
vegetasjonsdekket og 
/eller endrer 
vanntilsiget. 

*Kilde: www.artsportalen.artsdatabanken.no 

3.6.3 Fugl / pattedyr  

Det ble ikke observert verken hekkende fugl eller enkeltfugl av sjeldne eller rødlistede arter. Under 
befaring sommeren 2005 ble det kun observert vanlige arter som steinskvett, heipiplerke, heilo og 
fiskemåke. Det kan ikke utelukkes at det forekommer hekking av rødlistede fuglearter i området, men det 
ble ikke observert verken gamle eller nye reir i tilknytning til de bratte sidene med fjellhyller langs 
vannstrengen. Heller ikke langs rørgatetraséen ned til kraftstasjonen ble det gjort slike observasjoner.  
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Det er ikke gjort registreringer av pattedyr i området. Det eneste som finnes er elgtrekk fra vestsiden av 
Kvitforselva og innover langs vannet. Det ble observert elgspor i området på begge befaringer sommer og 
høst 2005. For øvrig ble det ikke observert pattedyr. 

3.7 Akvatisk miljø 

Det er ikke fisk i selve Kvitforselva fra inntaket og ned til Storvannet. Resten av tiltaket berører ikke vann 
eller elv. 
 
Det ble ikke påvist virvelløse dyr i forbindelse med vannstrengen. Dette ble heller ikke vektlagt, da 
elvefallet er av en slik karakter at det er svært lite sannsynlig å finne slike organismer i tilknytning til 
dette (sterk strøm og tilnærmet blankskurt berg med tidvis 80-90 graders helning). 

3.8 Verneplan for vassdrag og Nasjonale laksevassdrag 

Tiltaket er ikke del av vassdrag som inngår i Verneplan for vassdrag eller Nasjonale 
laksevassdrag 

3.9 Landskap og inngrepsfrie naturområder (INON) 

3.9.1 Overordnede landskapstrekk 

Tiltaksområdets laveste del tilhører landskapsregionen «Fjordbygdene i Nordland og Troms», mens det 
øverste partiet tilhører «Høgfjellet i Nordland og Troms». Jordbruksregioner er tilsvarende 
“Fjordbygdene i Nordland”, og «Fjellområdene i Nord-Norge».  
 
Området er for en stor del preget av menneskelig påvirkning, både gjennom næringsmessig jord- og 
skogbruk, veier, samt en kraftoverføringslinje som delvis går parallelt med Kvitforselva.  
 
Vassdraget ligger på sørvestsiden av Storvannet i en bratt skråning som vender mot nord/nordvest. I 
sørsiden av vassdraget ligger det høye fjell, med Kongsbakktinden på over 1500 moh. Kvitforselva 
kommer ut av en botndal under fjellpartiet. Det er således begrenset med solinnstråling i lia langs 
vassdraget. Tregrensa i området følger kote 520-540. Selve vassdraget Kvitforselva er en bratt elv som 
skjærer seg ned i bergbunnen over tregrensen og hovedsakelig går i fossestryk nedover fjellsiden, enkelte 
steder i tilnærmet fritt fall. Det finnes ikke rolige partier i den berørte elvestrekningen. Se fig. 17. 
 

 
Figur 16 - Tiltaksområdet sett fra nord 
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3.9.2 De tekniske inngrepenes konsekvenser for landskapet

Byggingen av selve inntaket vil ikke ha særlig landskapsmessig virkning. Etablering av rørtraséen og
tilknyttet anleggsvei nederst ved Storvatnet, vil heller ikke være spesielt synlig. Det øverste partiet fra
inntaket og ned til ca. kote 340vil bli vannvei i fjell, og ikke medføre noen konsekvenser for landskapet i
Håkvikdalen. Det forventes at sårene etter anleggsarbeidene i det nederste partiet vil gro raskt og bli borte
i løpet av få år.

Med basis i foreliggende prosjektplan og aktuelle avbøtende tiltak vurderes den negative konsekvens for
landskapet til liten til middels negativ konsekvens når det gjelder rørtrasé. En noe lavere konsekvens kan
også oppnås med fokus på kvalitet på anleggsarbeidet samt gjennomføring av de nødvendige avbøtende
tiltak der tilbakeføring av stedlige masser og naturlig revegetering er viktige tiltak i
landskapssammenheng. Naturlig revegetering vil på sikt dempede landskapsmessige virkningene.

Den negative konsekvensen for landskapet vurderes som liten til middels negativ, grunnet at
elven i dag er et synlig landskapselement.

3.9.3 Inngrepsfrie naturområder (INON)

Prosjektet ligger langs eksisterende inngrep som veier, gårdsbruk og kraftlinjer, og vil kun marginalt
berøre inngrepsfri sone1. Inntaksområdet ligger 750 mfra nærmeste INON-område pga 400 kV linja til
Statnett, som vist på fig.18, samt vedlegg 4 og 5 Bilder.

Figur 17–Inntaksområdeog kraftstasjonmarkert i INON-kart.Kilde: DN INON.01.08
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Anslått reduksjon av INON områder:

Inngrepsfri sone 2(1-3km avstand til inngrep) .........................................................0,05 km2

Inngrepsfri sone 1 (3-5 km avstand til inngrep) ..........................................................0,0km2

Villmarkspregede områder (5 km avstand til inngrep) ................................................0,0km2

3.10 Kulturminner og kulturmiljø

Figur 18-Arkeologiske kulturminner registrert i tiltaksområdets nærhet. Kilde: Kulturminnesøk, 2011.

3.11 Reindrift

Utbyggingsområdet ligger innenfor Skjomen reinbeitedistrikt. Skjomen reinbeitedistrikt består
av flere halvøyer ut i Ofotfjorden. Disse brukes vekselvis gjennom store deler av året avhengig
av behovet for beiter. De høyereliggende områdene rundt inntaket benyttes for det meste som
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sommerbeite for rein. Skoglia ned mot Storvantet benyttes som vårbeite i de årene man har rein i 
dette området. Det er nok mest oksrein som beiter her om våren. Dels fordi lia er nordvendt, og 
derfor tiner frem seint. Samtidig kan man her holde oksrein unna innmarkene, lengre ned i 
Håkvikdalen. Enkelte år har man også vært i disse områdene om vinteren, og da særlig i 
høgfjellet hvor det er mindre snø og mer avblåst.  

Rein trekker langsetter lia når den beiter, og det vil derfor være viktig at rørgata ikke skaper nye 
hindringer. Kraftstasjonens plassering må også tilpasses på samme måte.  

Utbygger har kontakt med reinbeitedistriktet og vil legge opp til at det opprettes et kontaktorgan 
under anleggsfasen for å forebygge eventuelle disposisjoner.  

Utbyggingen medfører noen forstyrrelser i de 6-8 månedene som anleggsarbeidene vil pågå.  Når 
anlegget er ferdig kan det betraktes som et ”dødt” anlegg bortsett fra kraftstasjonen.  Det er ikke 

behov for bilvei til inntaksdammen da nødvendig tilsyn kan utføres med snøscooter /ATW. 
Utbyggingen medfører ikke neddemming av beiteareal.  

3.12 Jord- og skogressurser 

Anlegget ligger i sin helhet i et LNF område. Området på vestsiden av Kvitforselva er delvis 
tilplantet med gran ved stasjonsområdet.  Ellers er det lauvskog som er egnet for energivirke og 
til industriformål.  Jordbruksinteressene er begrenset til streifbeite, hovedsakelig av sau.  
Adkomstveien til kraftstasjonen vil ha stor betydning for drifta av skogen samt lette tilsynet med 
beitedyr.  

Utbyggingen vurderes å få en positiv effekt for jord- og skogbruksnæringen. 

3.13 Ferskvannsressurser 

De fleste anleggsarbeidene vil bli utført utenom selve vassdraget med unntak av inntak, demning og 
avløpskanalen.  Vannkvaliteten antas derfor å bli lite negativt berørt under anleggsfasen og helt upåvirket 
i driftsfasen.  
 
Kraftverket vil kun benytte vannets potensielle energi og det blir ikke tilsatt stoffer eller dumpet 
avfallsstoffer i vannet under prosessen, og kraftstasjonen avgir derfor ingen forurensing.  
 
Utbygger mener derfor at prosjektet ikke kommer i konflikt med hverken vannkvalitet, 
vannforsyningsinteresser eller resipientinteresser.  

3.14 Brukerinteresser  

Håkvikdalen, som er et nærområde til Narvik by, brukes i friluftssammenheng av fastboende, grunneiere, 
hytteeiere og tilreisende.  Bruken av området kan knyttes til jakt, fiske og tradisjonelt friluftsliv.  Det er 
etablert en fritidsbebyggelse hovedsakelig langs kommuneveien og den eldre bebyggelsen. Det er ingen 
utenforstående hytter på Kvitforssiden av Storvatnet, men det er anslagsvis 15-20 hytter som mer eller 
mindre kan se fossen fra hytta.   
 
Landskapsbildet ved Storvatnet, som Kvitforselva renner ut i, er sterkt preget av den kraftige 
reguleringshøyden på vatnet.  Både de private grunneierne og Statskog har et organisert salg av jakt- og 
fiskekort. Hytteeierne er organisert i Håkvikdalen hytteforening. 
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Det går ingen turstier i utbyggingsområdet, men grunneier har kjørt ATV i terrenget for å komme opp til 
sin egen hytte oppe ved dammen. Den gamle anleggsveien til Statnett kan benyttes men den ligger ikke 
innen synsvinkelen til planlagt inngrep. Det er vanskelig å påvise at utbyggingen vil påføre brukere en 
mindre tilgjengelighet eller en redusert naturbruk. Kvitforselva vil fortsatt beholde dagens lavvannsføring 
og de store flommene vil oppleves som før utbyggingen.  
 
Kvitforsen er godt synlig rett over vannet og her er det noen få hytter. De fleste hyttene ligger derimot 
innerst ved Storvatnet og derfra er Kvitforsen lite synlig.  
 
På dette grunnlag mener utbygger mener utbyggingen ikke vil gjøre område mindre attraktivt. 

3.15 Samfunnsmessige virkninger 

3.15.1 Verdiskapning og inntekter  

Det nye kraftverket har en beregnet middelproduksjon på rundt 17,2 GWh. Med en kraftpris på 
langtidskontrakter på ca. 35 øre per kWh og en sertifikatordning på 15 øre per kWh, vil dette gi en årlig 
verdiskapning på rundt 8,6 millioner kroner.  

3.15.2 Arbeidsplasser 

I byggeperioden vil bygging av kraftverket med tilhørende installasjoner kreve en stor arbeidsinnsats. En 
vil foretrekke lokale entreprenører dersom de er konkurransedyktige i pris og kvalitet samt at de har 
tilstrekkelige ressurser.   
 
Etter at kraftverket er satt i drift blir det ikke behov for fast bemanning, men kraftverket vil trenge 
regelmessig tilsyn minst en gang per uke. Lokal arbeidskraft i bygda vil bli foretrukket i tilsynsrollen.   

3.15.3 Skatteinngang 

Småkraftverk er underlagt skatteplikt og det er mange forskjellige typer skatter og avgifter som blir 
beregnet. Her kan nevnes: merverdiavgift, inntektsskatt, eiendomsskatt, formuesskatt, selskapsskatt, etc.. 
 

3.16 Kraftlinjer  

Kraftverket må knytte seg til eksisterende kraftlinje på 22 kV nivå som går langsetter 
Håkvikdalen, forbi gårdene på den andre siden av Storvatnet for Kvitforselva. Tilknytningen vil 
skje ved at det legges en 22 kV jordkabel langsmed adkomstveien og fram til eksisterende 22 kV 
kraftlinje. Det kan alternativt også bygges ei 22 kV luftlinje langs veitraseen. 

3.17 Dam og trykkrør 

Brudd på dam: Et dambrudd vil kun føre til flom i opprinnelig elveløp, og berører ingen bygninger eller 
andre installasjoner.  

Brudd på rørgate: Det er på de siste 200 meterne nede ved kraftverket at et rørbrudd kan påføre skade. 
Rørbruddet vil ikke føre til skade på annet enn egen eiendom inkludert kraftverksbygget og veien. Det er 
ikke boliger, fritidsboliger, veier eller annet som rent teoretisk kan bli truffet av strålen.  

 

3.18 Ev. alternative utbyggingsløsninger 

Det er ikke utarbeidet alternative utbyggingsløsninger. 
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3.19 Samlet vurdering 

Utbygger ser at flora og fauna blir påvirket. Konsekvensene av dette er totalt sett vurdert til å bli 
begrenset til byggeperioden for rørgatetraséen. Dette forventer man at vil gro seg til igjen og det blir liten 
påvirkning for driftsperioden. For selve elva vil det være motsatt og det blir en liten eller ingen 
innvirkning for byggetiden, mens det blir en større påvirkning for driftsperioden.  
 
Konsekvensene av utbyggingen er sammenstilt i tabell 7. Vurderingene følger metodikken fra kap.6 i 
Statens vegvesens Håndbok 140:  
 

- Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 
 
- Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller 
områdene, og graden av denne endringen. 
 
- Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre. 

 
Konsekvensen er fastsatt ved bruk av konsekvensvifta, se figur 20. 
 

 
 
Figur 19 - Konsekvensvifta. Kilde: Statens vegvesen - håndbok 140 

Tabell 7 - Samlet konsekvensvurdering 

Tema Verdi Omfang Konsekvens Hvem vurderer 
Vanntemperatur, is 
og lokalklima 

Ingen Intet Ubetydelig Utbygger 

Ras, flom og 
erosjon 

Ingen Intet Ubetydelig Utbygger 
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Ferskvannsressurser Ingen Intet Ubetydelig Utbygger
Grunnvann Liten Intet Ubetydelig Utbygger
Brukerinteresser Liten Intet Ubetydelig Utbygger
Biologisk mangfold Liten Liten til middels

negativt
Liten negativ Gaarder/ Utbygger

Landskap / INON Litentil middels Lite til middels
negativ

Liten til middels
negativ

Utbygger

Kulturminner og
kulturmiljø

Liten Intet Ingen Utbygger

Reindrift Liten Intet Ubetydelig Utbygger
Jord-og
skogressurser

Liten Lite positivt Liten positiv Utbygger

Oppsummering Litentil middels Lite til middels
negativt

Liten til middels
negativ

Utbygger

Samlet vurdering
ved gjennomføring
av avbøtende tiltak

Liten til middels Lite negativt Liten negativ Utbygger

Den planlagte utbygging av Kvitforselva, samt inngrep i det terrestre miljø (rørtraséen, anleggsvei, rigg
og kraftstasjonsområdet), vil samlet ha et omfang som er vurdert somlite til middels negativt.

Konsekvensene av tiltaket vurderes samlet somsmåtil middels negative. Den negative konsekvensen har
hovedsakelig årsak i redusert vannføring i elva, og de konsekvensene dette får for denhensynskrevende
naturtypen Fosseberg- og fosseeng (med forekomst av rødlistearten Huldrelav), og Kvitfossen som et
synlig landskapselement i Håkvikdalen. Ved at foreslåtte avbøtende tiltak gjennomføres, vil tiltaket bli
redusert til å få litennegativkonsekvens.

3.19.1 Konsekvenser for det terrestre naturmiljøet

Utbyggingen vil gjennom redusert vannføring og tekniske inngrep endre livsmiljøet for
vanntilknyttede/fuktighetskrevende arter. Inngrepene vil ha begrenset omfang, men den reduserte
vannføringen i elva vil kunne redusere forekomsten av arter funnet i feltet eksponert for fossesprøyt i
nederste del av elva.

3.19.2 Konsekvenser for det akvatiske naturmiljøet

Det er ikke registrert fisk eller bunndyr i elvasom er avhengig av dagens vannføring.

3.20 Samlet belastning

Landskap
Landskapet i regionen er påvirket av kraftutbygginger, hvor den synligste påvirkningen er
reguleringssonen ved Storvatnet. Dersom detplanlagte kraftverk blir realisert vil dette bidra til ytterligere
samlet belastning på landskapet i en allerede påvirket region.

Utbygging av prosjektet vil bidra til
noe økt samlet belastning for landskapeti området, men utbygger er klar på at dette er marginalt i fht
tidligere inngrep, se også forsidebildet.

Friluftsliv
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4 AVBØTENDE TILTAK 

Med de foreslåtte planene er det tatt hensyn til alle kjente elementer som kan komme i konflikt med eller 
som kan få ulemper ved utbyggingen.  Det er foreslått følgende avbøtende tiltak:  
 

a) Det er her valgt å legge det meste av vannveien i fjell i stedet for nedgravd rør. Det medfører et 
langt mindre terrenginngrep og dermed også mindre synsinntrykk av inngrepet. 

b) Det er også valgt å legge en jordkabel frem til eksisterende kraftnett i stedet for luftledninger. 
c) Støydempende tiltak så som opphenging av lydfeller i avløpskanalen vil bli gjort slik at lyden 

ikke skal bre seg utover Storvatnet.  
d) Inngrep i Fosseberg- og fosseeng-lokaliteten i Kvitforselvas nederste del dempes med den 

planlagte slippingen av minstevannføring om sommeren. 
e) Vegen til kraftstasjonen legges nedenfor registrert lokalitet med rødlistearten gullull, slik at denne 

ikke mister vanntilsig, og blir spart i sin helhet for påvirkning av tiltaket. 
f) Alle berørte områder vil bli pyntet til igjen og arrondert med stedlige masser.  
g) Avløpskanalen fra stasjonen og ut i Storvatnet vil bli arrondert bred og grunn slik at det blir 

enkelt å passere for folk og for en eventuell reindrift om det skulle bli aktuelt.  
h) Etter lokalt ønske kan utbygger legge ei gangbru over elva ved demningen.  
i) Det er også et lokalt ønske om en rasteplass ved stasjonen og det kan etableres.  
j) Pålagt slipping av minstevannføring i elva gir følgende konsekvenser for utbyggingen: 

 

4.1 Minstevannføring  

Utbygger har planlagt å slippe minstevannføring tilsvarende 5-percentil året rundt 
 
Minstevannføring har følgende påvirkning: Produksjon spesifikk kost.  
 
Uten slipping av alminnelig lavvannføring  18,7 GWh 3,09 kr/kWh   
Alminnelig lavvannføring om sommeren  18,4 GWh  3,14 kr/kWh  
Alminnelig lavvannføring om vinteren 18,5 GWh  3,11 kr/kWh  
Alminnelig lavvannføring hele året 18,2 GWh  3,16 kr/kWh  
5-percentil sommer  17,2 GWh 3,35 kr/kWh  
5-percentil vinter  18,6 GWh 3,10 kr/kWh  
5-percentil sommer og vinter  17,1 GWh 3,36 kr/kWh  
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På kartet nedenfor angis hvor prosjektet er lokalisert i Norge på det lille kartet samt hvor i fylket det er 
lokalisert på det store kartet:  
 

 
 
 

Lokalisering 
av prosjektet 
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D:\1 Prosjekter\Pn\Statskog-Kvitforselva-1119\4-Konsesjonssøknad\Vedlegg 1 - Kart over utbyggingsområdet.DOC  

På kartet nedenfor angis hvor prosjektet er lokalisert i kommunen:  
 

 

Kvitforselva 
kraftverk 
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D:\1 Prosjekter\Pn\Statskog‐Kvitforselva‐1119\4‐Konsesjonssøknad\Vedlegg 2 ‐ Kart over nedbørsfeltet.DOC  

 
Vedlagte kart viser nedbørsfeltet til kraftverket:  
 

 
 
  132 kV linje   Nedbørfelt 
  22 kV linje  Restfelt 
  Eksisterende vei  Ny vei 
    Rørgate i fjell 
    Rørgate nedgravd 



Vedlegg 3 – Detaljkart nettilkopling Statskog SF

132 kV linje Rørgatenedgravd Riggplass Prosjekt Kvitforselva kraftverk
22 kV linje Rørgate boret / tunnel i fjell Massetak/deponi Tittel Oversiktskart22kV til nett
Eksisterende vei 22 kV kabel Kraftstasjon Tegnet 13/06/2013-ES ver 3
Ny vei Eiendomsgrenser Demning Firma Sofienlund

N

S



Vedlegg 3 – Detaljkart veier og stasjon Statskog SF

132 kV linje Rørgatenedgravd Riggplass Prosjekt Kvitforselva kraftverk
22 kV linje Rørgate boret / tunnel i fjell Massetak/deponi Tittel Oversiktskart
Eksisterende vei 22 kV kabel Kraftstasjon Tegnet 13/06/2013-ES ver 3
Ny vei Eiendomsgrenser Demning Firma Sofienlund

N

S
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Vedlegg 4 - Hydrologi KS - VM 121_9 Øvstevatn 

1 VARIGHETSKURVER  
 

 
Figur 1 ‐ Varighetskurve hele året 
 

 
Figur 2 ‐ Varighetskurve sommer 
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Vedlegg 4 - Hydrologi KS - VM 121_9 Øvstevatn 

 
Figur 3 ‐ Varighetskurve vinter 
 
 

 
Figur 4 ‐ Vannføring middel‐, median‐ og minimumvannføring 
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Vedlegg 4 - Hydrologi KS - VM 121_9 Øvstevatn 

 
Figur 5 ‐ Maksimumvannføringer 
 

 
Figur 6 ‐ Variasjoner i middelvannføring fra år til år 
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Vedlegg 4 - Hydrologi KS - VM 121_9 Øvstevatn 

2 VANNFØRINGSVARIASJONER FØR OG ETTER UTBYGGING1  

 
Figur 7 ‐ Vannføringsvariasjoner et tørreste år () 

 

 
Figur 8 ‐ Vannføringsvariasjoner et middels år 
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Figur 9 ‐ Vannføringsvariasjoner et våteste år () 
  
 



Sted Hydra-ID: 174.99.0.1001.2

Oppdragsgiver:

Installasjonsskjema

174.1C Kvitfossen
Observatør spesifikk rå: 174.99.0.1001.95

Adresse spes.isred: 174.99.0.1001.11

Telefon lang serie: 174.99.0.1001.5

Feltstørrelse (km2) 11,15 Loggertype HT - logger s# 5413

Målestav 0,6 - 2 Sensorområde 0 - 10 m

Høyde på høydebolt 1,610 Lengde sensorkabel 10 m

Høydesystem Lokal High Raw

Kay Olsen

Håkvika
478 26 080

Høydesystem Lokal High Raw

Terskelpunkt 0,950 Low Raw

x-koordinat (øst) 599352 Dyp - sensor 0,625

y-koordinat (nord) 7583432 Igangsatt 6.9.2009 kl 15:00
UTM-sone 33 Vst ved igangsettelse 1,34
Kommentar:
Målestasjonene er plassert ved inntakspunktet oppå fjellet på ca kote 700 m i en stabil kulp med en fjellterskel. Skala og sensor-
røret er montert til fjell på vestsiden av elven. Loggerskapet er plassert godt oppå elvebredden og erlett tilgjengelig. Skapet bør røret er montert til fjell på vestsiden av elven. Loggerskapet er plassert godt oppå elvebredden og erlett tilgjengelig. Skapet bør
stå så høyt at den ikke snør igjen om vinteren. Grunneier Kay Olsen skal jevnlig ta kontrollavlesninger og være behjelpelig med å
transportere salt for vannføringsmålinger opp til sin hytte.

Sensorkabel i fleksi-rør

Bolt; 1,61 m

Sensorkabel i fleksi-rør

Bolt; 1,61 m

Skal

Sensorkabel i fleksi-rør

Bolt; 1,61 m

Utarb. Hydrateam 09.12.08

Skal



174.1C Kvitfossen
Vannføringsmålinger

Dato Kl. Vst. Vf. Målested/kommentar
06.09.2009 15:00 0,95 0,000 Terskel, (BI målt 0,75?)
06.09.2009 15:30 1,34 0,780 Ved VM./Saltmålinger, middels måling
24.10.2009 11:00 1,21 0,248 Utløp/Miniflygel, god måling. Fjernet is fra profilet
28.06.2010 14:30 1,355 0,885 Salt, god måling
30.09.2010 16:00 1,155 0,214 Salt, middels måling (kaldt vann)
30.09.2010 15:00 1,155 0,194 Flygel, god måling
30.06.2011 12:00 1,9 4,813 Salt, middels måling
13.10.2011 15:00 1,22 0,267 Miniflygel, middels måling. Fjernet snø/ is i profilet.

Vannføringskurve - midlertidig
174.1C Kvitfossen

Q1   = 5,350 -0,950 2,040

Gyldig fra: 06.09.2009

Vannføringskurve etablert: 06.09.2009
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Vannføringstabell for: 174.1C Kvitfossen Gyldig fra: 06.09.2009
Etablert: 06.09.2009

Midlertidig kurve

Segment nr. 1: Q   = 5,350 -0,950 2,040

Vannføing i kubikkmeter pr. sekund
Vannstand(m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,90 0,000 0,002 0,004 0,008
1,00 0,012 0,017 0,024 0,031 0,039 0,049 0,059 0,071 0,083 0,097
1,10 0,112 0,127 0,144 0,162 0,181 0,201 0,222 0,244 0,267 0,291
1,20 0,316 0,343 0,370 0,399 0,428 0,459 0,491 0,523 0,557 0,592
1,30 0,628 0,666 0,704 0,743 0,784 0,825 0,868 0,912 0,956 1,002
1,40 1,049 1,097 1,147 1,197 1,248 1,301 1,355 1,409 1,465 1,522

1,50 1,580 1,639 1,700 1,761 1,823 1,887 1,952 2,018 2,085 2,153

* ( H +   ) **   

1,50 1,580 1,639 1,700 1,761 1,823 1,887 1,952 2,018 2,085 2,153
1,60 2,222 2,292 2,363 2,436 2,510 2,584 2,660 2,737 2,815 2,895
1,70 2,975 3,056 3,139 3,223 3,308 3,394 3,481 3,569 3,658 3,749
1,80 3,840 3,933 4,027 4,122 4,218 4,315 4,414 4,513 4,614 4,716
1,90 4,818 4,923 5,028 5,134 5,241 5,350 5,460 5,571 5,683 5,796
2,00 5,910 6,025 6,142 6,259 6,378 6,498 6,619 6,742 6,865 6,989
2,10 7,115 7,242 7,370 7,499 7,629 7,760 7,893 8,027 8,161 8,297
2,20 8,434 8,573 8,712 8,852 8,994 9,137 9,281 9,426 9,572 9,720
2,30 9,868 10,018 10,169 10,321 10,474 10,628 10,784 10,940 11,098 11,257
2,40 11,417 11,578 11,740 11,904 12,069 12,234 12,401 12,569 12,739 12,909
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174.1 Kvitfossen – varighetskurve hele året



174.1 Kvitfossen – varighetskurve sommer



174.1 Kvitfossen – varighetskurve vinter
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Bildegruppe 1 ADKOMSTVEIER 

 
Bilde 1.1 Lokalvei med bom i Håkvikdalen  

 
Bilde 1.2 Adkomstvei til sperredam  
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Bildegruppe 2 INNTAK 

 
Bilde 2.1 Bilde fra inntaket sett nedenfra  

 
Bilde 2.2 Inntak og oppover  
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Bildegruppe 3 VANNVEI  

 
Bilde 3.1 Inntaket og nedover med tunnel mot venstre 

 
Bilde 3.2 Rørgatetrase nedover fra toppen med kraftlinje 
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Bildegruppe 4 KRAFTSTASJON  

 
Bilde 4.1 Kraftstasjonsområde midt i bildet ned mot Storvatnet 

 
Bilde 4.2 Kraftstasjonsområde midt i bildet under fossen her 

 



KVITFORSELVA KRAFTVERK   
 
Vedlegg 5 ‐ Foto av berørte områder  Side 5 
 

D:\1 Prosjekter\Pn\Statskog‐Kvitforselva‐1119\4‐Konsesjonssøknad\Vedlegg 5 ‐ Foto av berørte områder.doc  

Bildegruppe 5 KRAFTLINJE TILKOPLING  

 
Bilde 5.1 22 kV linje ve gammel kraftstasjon 
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Bildegruppe 6 ANNET  

 
Bilde 6.1 Narvik Energis gamle kraftverk 

 
Bilde 6.2 Måledam for vannføringsmåling  
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Bilde 6.3 Rehabilitering av sperredam  
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Bildegruppe 1 INNTAK 

 
Bilde 1.1 Nedstrøms inntaket den 13. oktober 2005 – Q= 2,2 m3/sek 

 
Bilde 1.2 Nedstrøms inntaket den 19. juli 2005  - Q=1,9 m3/sek 
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Bildegruppe 2 ELVA  

 
Bilde 2.1 Elva nedenfor inntaket 13. oktober 2005 – Q= 2,2 m3/sek 
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Bilde 2.2 Elva nedenfor inntaket 19. juli 2005 - Q=1,9 m3/sek 

 
Bilde 2.3 Elva den 19. juli 2005 - Q=1,9 m3/sek 
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Bilde 2.4 Elva den 16. juli 2005 - Q=2,4 m3/sek 
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Vedlegg 6b ‐ Fotomontasje med varierende vannføringer Sofienlund  

Bildegruppe 1 KVITFORSELVA SETT FRA VEIEN 

 
Bilde 1.1 2010-11-15 & vannføring ca 0,10 m3/sek => ingen drift og uendret 

 

 
Bilde 1.2 2010-10-01 & vannføring ca 0,15 m3/sek => ingen drift og uendret 
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Vedlegg 6b ‐ Fotomontasje med varierende vannføringer Sofienlund  

 
Bilde 1.3 2010-06-09 & vannføring ca 0,30 m3/sek => ingen drift og uendret 

 

 
Bilde 1.4 2010-06-07 & vannføring ca 0,80 m3/sek => ved drift vil den se ut ca som på bilde 1.3 over 
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Vedlegg 6b ‐ Fotomontasje med varierende vannføringer Sofienlund  

 
Bilde 1.5 2010-06-13 & vannføring ca 1,36 m3/sek => ved drift vil den se ut ca som på bilde 1.3 over 

 

 
Bilde 1.6 2010-06-25 & vannføring ca 2,1 m3/sek => ved drift vil den se ut ca som på bilde 1.4 over 
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Vedlegg 6b ‐ Fotomontasje med varierende vannføringer Sofienlund  

 
Bilde 1.7 2010-06-26 & vannføring ca 3,5 m3/sek => ved drift vil den se ut ca som på bilde 1.6 over 

 
Bilde 1.8 2010-06-26 & vannføring ca 5,0 m3/sek => ved drift vi den se ut ca som på bilde 1.7 over  
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Vedlegg 6b ‐ Fotomontasje med varierende vannføringer Sofienlund  

 
Bilde 1.9 2010-06-26 & vannføring ca 6,50 m3/sek => ved drift vil den se ut ca som på bilde 1.8 over 

 
Bilde 1.10 2010-05-17 & vannføring ca 8,1 m3/sek => ved drift vil den se ut ca som på bilde 1.9 over 
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Vedlegg 6b ‐ Fotomontasje med varierende vannføringer Sofienlund  

 
Bilde 1.11 2010-05-17 & vannføring ca 10,50 m3/sek => ved drift vil den se ut ca som på bilde 1.10 

 

 
Som man kan se av et 33-års middelavrenningsdiagram (over) vil det i snitt renne et betydelig 
overløp med opptil ca 1 m3/s hovedsakelig halve mai, samt juni og juli. I tillegg vil det 
komme flomtopper opp på dette.   



 

INTENSJONSAVTALE  OM  FELLES UTNYTTELSE  AV  FALLRETTER

TIL  UTBYGGING  AV  SMÅKRAFTVERK

lntensjonsuvtalen mcllom fallrettighetseieme er men!  å  gi grunnlag for cl Felles Forum for  å

undersøke  0m  vannlhllel  kan brukes til produksjon av elektrisk kraft, 0g hvordan

lhllrcltighctsclerne kam opptre  i  denne sammenheng. Denne inlonsjonszwmlen skal  brukes  i

lbrpmsjcklperioclcn.

]. Deltakere

Inlensjonsuvtnlen omfatter fallrctlighetscicre mellom ca. kule 687 og cu. kote 268  i

Kvillbssclva i llåvikdal.  8520  Ankcneslrand og gjelder:

Gnl'52b11r4  i \r/cim' Kay Sikslcn  Olsen

Gm QD bnrN"  [  v/ eier Statskog SI“

2. Særlige eiendnms— 0g rettighetslbrlmld:

Dcl cr en felles Forståelse mellom grunneierne mn at Fordelingen av  cierskapcl  (eler hmk) [il

fallrettighetene er cu.  50/50.  Det er enighet om at  eierskap, ansvar  og l'urpliklclscr skal

fordeles i henhold til denne brøkcn.

3.  Varighet

lnteusjunsavlalen skal  vare i 3 år 0g kan bli forlenget med 2 år dersom den  01Tentligc

saksbelmndling lar lenger tid og deltagerne er  enige  0m forlengelse.

4.  Kostnader

T11  dekning av utgifter ved arbeidet 0g konsulenthonorarcr med  å undersøke  om vannfallet

egner  seg Ibr lønnsom  utbygging.  skal deltagerne framskaffe et totalbeløp på NOK  150.000

kr. Den endelige lhrdeliugen av  utgiftene  på hver enkelt deltager vil bli lbrelall vcd

utarbeidelse av endelig avtale,  men,  dersom  ingen  spesielle forhold skulle oppslå, skal  disse

fordeles  i  henhold HI eler brøk. Det er en felles forslåclsc mellom partene om at kostnadene

lur  prosjektering 0g konsesjonssøknad vil påløpe i henhold til vedlagte fremdriftsplan  (Figur  1

0g 2), og at økonomlcn og risikoen  2 prosjektet  vil vurderes vcd  hver  mjlcpæl.

5. Sluttuppgiør

Intensjonen er at endelige  eiere  skal  dekke kostnadene  nevnt  i punkt  4.  i  henhold til

endelig cierbrøk.  Dersom endelig eierbrøk  og/eller  ciere avviker  fra den som er

nedtegnet  i punkt 4. skal  den/de  som har betalt for lile 0Vcrføre uleståendc til  den/dc

som har bclalt for mye.

(). Avtalen  stadfestes

lliknx'cl—(Ll den [67:1 €” 00;  V

'  M/l/ li .Sglglh GLM
r Sluk. keg SF:  Jurgen  Nerdal Kay Slkslen ()lscn

Vlalen er skrevet  i  2  eksemplarer og deltakerne beholder cl  hver.

Kilde: http://www.handelageLno/lcma/dbullle37727.hlml

Sofienlund



Vedlegg 7b – Grunneieroversikt 

 

Gnr/Bnr Eier Berøres av Meter 
ny vei 

Merknad 

90/1 Statskog SF Eier av 50% av fallretten   Medeier i prosjektet .  Berøres ikke av adkomstvei 

52/1 Ørjan Pedersen Ny adkomstvei  367 Underskrevet veiavtale 

52/2 Marianne Dalhaug Leivset Adkomstvei 309 Underskrevet veiavtale 

52/3 Tom Olsen  Eksisterende vei   Underskrevet veiavtale 

52/4 Kay Siksten Olsen Vannvei, stasjon og adkomstvei.  
Eier 50 % av fallretten 

178 Medeier i prosjektet . Underskrevet veiavtale 

53/3 Tom Olsen  Eksisterende vei og ny 
adkomstvei 

30 Underskrevet veiavtale 

 



Samarbeidsavtale

Mellom

Grunneierene på g.nr 52,34, 5232, 5211, 52/33 (Grunneierne)

og

Kvitfoss  Kraft  (KK), selskap under stiftelse

KK er et selskap under stiftelse som har søkt om konsesjon  på  utbygging av  Kvitfosselva.
Selskapet eies av Kay Siksten Olsen og Statskog Energi AS. Som adkomst til kraftverket er det
planlagt  å  benytte eksisterende skogsvei fram til dam men ved Sørbnkta  i  Storvatnet. Derfra skal
det bygges en ca 890 meter ny adkomstvei fram til kraftverket. Samarbeidsavtalen bygger på
følgende hovedprinsipper:

1. KK får rett til utvidet bruk til eksisterende skogsbilvei fram til dammen ved Sørbuka på følgende
vilkår:
a) Rett til å utbedre og forsterke veien slik at veien får ønsket veistandard.
b) Holde veien vedlike i samarbeid med andre bruker.

0) Sørge for at skader som skyldes KK sin bruk blir utbedret uten unødig opphold.

2. K får rett til  å  anlegg en ny adkomstvei fi-a Sørbukta og fram til kraftverket ved Kvitfosselva på
følgende vilkår:
a) Den nye adkomstveien skal dekke KK sitt behov for adkomst til kraftverket og tilhørende

installasjone.
b) Veien vil også ha funksjonen som skogsbilvei for gnr 52:1, 5212, 52f4 og 538. Eierne av disse

gnr og bnr vil søke om statstilskudd til skogsbilvei. Egenandelen dekkes av KK. Oppnås ikke
statstilskudd dekkes hele anleggskosmaden av KK.

c) Vedlikeholdet  av veien dekkes av KK så fremt veien ikke blir påført skade som skyldes grov
uaktsom bruk av andre parter.

3. Beren veistrekning, og planlagt ny vei, er vist på vedlagte kart (vedlegg l) datert 5. mars 2012.

4. Grunneierne bestemmer om veien skal være stengt med horn. l så fall skal KK ha nøkkel til bommen
for sin bruk av veien.

5. KK skal innen innen 30. juni avholde et kontaktmøte med befaring sammen med Grunneierne for å
avklare spesielle forhold omkring bruken av veien. Det skal føres protokoll fra kontaktmøte.

6. Denne samarbeidsavtalen skal avløses av en veiavtale når KK får rettskraftig kongesjon for bygging
av kraftverket. Veiavtalen skal bygge videre på det som er nedfelt  i  denne samarbeidsavtalen.
Oppnås ikke kosesjon opphører samarbeidsavtalen.

7. En hver tvist mellom KK og Grunneierne knyttet til innholdet i Avtalen, dens gyldighet, forståelse
eller gjennomføring skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører fram skal,
og partene ikke er enig om annen behandling, skal tvisten avgjøres ved ordinær domstol.

. ,  ,.q
Håkvikdalen den ......... l . EY. :»; ........ 2013

. (e; f , ")
:.” lo. *PM/J  ” ») :),) you od»- ‘ -  (%;—u )
Ei av gnr 52 bnr l Eier av gnr 52 bnr 2 ier gnr 52 bnr  3 Eier av gnr 52 bnr  4
(j) , . . -
øm. am.. xi..z...f,»w..e..aa—
Eier av gnr 53 bnr  3 K”; vitf sselva Kraft
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,, Kay Slketen  Disen ENERGINE'IT AS
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8520 Ankenesstrand

Deres  ref. Deres dato Arkivnr. Vår  ref. Narvik.  27. oktober  2005
1? semember 05 617 TGE l

Tilknytning av  Kvitforselva  kraftverk

Vi beklager et tilbakemeldingen på Deres forespørsel og informasjon  har tatt noe  tid.
Vi registrerer med dette Deres  innmelding av  4,9MW  !  ‘16 GWh og har følgende vurderinger
å gi på Deres henvendelee.

Nervik Energinett  AS har konsesjon for  drift  og utbygging iv  det lokale dietribuejonenettet
innenfor Narvik  kommune (konsesjonsområdet). Pr dage d to Ir det  tilknyttet  Ca.1D'FDO
forbrukekunder og 4  innmetingekunder (kraftverk). Disee  er eid av Vårt søsterselskap Narvik
Eriergi AS. l  tillegg kommer vindmalleparken på Nygårdeijeiilet på 6, 9  MW som er  tilknyttet.

Stetue  småkraftverktilkn  nin .
I løpet av det siste halv annet året har det  blitt  meldt inn til $ammen  Q  kraftverk  (inkl.  nå
Kvitforeelvei som ønsker  nettilknytning.  Til sammen dreier det seg om ca 120 GWh og 37,2
MW.  Hittil  har  3  av kraftverkene fått  klarsignal  om  tilknytninp med forbehold om diverse  tiltak
30m må gjennomføres.  Situasjonen  for de andre verkene er  elik at det ikke er kapasitet for
tilknytning til eksisterende nett og dermed må  nytt  nett utredes, planlegges og bygges ut.
Dette gjøres enten  i regi  av en eller flere utbyggere eller  eoim en integrert del av det
ordinære  foreyningenettet hvor netteier ofte står for  koordineringen. Kraftverkene bærer
kostnaden for  utbyggingen. Oversikt  over de  tidligere  innmeldte kraftverkene  tine  i Lokal
Energiutredning på www.ener  iutrednin emo under  Nervilic kommune.

Kvitforeelve kraftverk
Kvitforeelve Kraftverk  ligger naturlig l vårt  sørlige  nettomräde Det meet nærliggericle vil vaere
en  nettilknytning ved Revnes hvor  Håkvik  kraftverk her en Høyepentlinje fre lukehueet og til
koolingekioek  ved gamle Molnfoee  kraftstasjon.  Her må  dei tes kontakt med produksjone—
eelekepet for  evt.  felles bmk evdenne  produksjonelinien.  Videre går den ordinære
forsyningslinjen  over Ankeneefjeliet'til Millerjord koplingeeteiejon eom her en transformator på
3, 5 WA Derfra er det ejekebler hovedsaklig dimensjonert for produksjonen fre  Håkvik
kraftverk (12 MVA) til Fagernes Sekundæretaejon. Her er en trafo på 15MVA eom
treneformerer opp til 36W  spenning.  Videre har nettet god? kapasitet.

Nervik Energinett  har  fått  gjennomført nettenelyeer som viser et det ikke er kapasitet i
dagene nett for å overfere den  krafta  sum planlegges bygd ut l Kvitforeelve. Kraftverk på 4, 9
MW er en relativ  star installasjon" l et etablert dietribuejonenett. lde tilfeller hvor det er få ,. __
forbrukere lokalt, må oftest nettetforeterkee frem til et befolkningeeenter. ldette tilfelle vil 'det.
være  fram  til Ankenes. . -

i
i
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' For å få en  fornuftig nettiøaning som  sikrer overføringen  må  etter  vår  vurdering følgende
utbygginger  gjennomføres:

Forslag til  forsterkninger (kostnadene  er  estimater)

Ny linje  ca. 2.2 km fra Ankenesfjellet til Ankenes sekundærétasjnn ca.  900.000.—

Forsterkning av  linje  ca. 0.6 km Ankenesfjellet — Kråa ca. 200.000,—
Forsterkning av  linje  ca. 0,3 km  Håkvikdaien  -  Revnes ca. 300.000.—
Koplings— og målekiosk ca. 250.000,-
Ny linje videre  fram til Kraftverket ca. 1.1 km ca. 450.000,-
Ny 5.0 MVA  transformator  i Ankenes sek. Stasjon ; ca. 1 500.000.-
BBW bryterfeIt Ankenes 5 ca. 1  000 000,-
22W  bryterfelt Ankenes ca. 300 000.-
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For evt. å få ned enhetskostnsden for nettilknvtning kon delt være aktuelt å få samordnet
tilknytningen med andre mulige småkraftverk som naturlig vil ligge i samme område for
nettilknytning. Her kan det nevnes at Narvik Energi AS (produksjonsselskapst) har meldt inn
Storvatnet kw. på 1.1 MW. Det henvises til oversikt i Energiiutredningen.

Oversikt over aktuelle punkter som er aktuelle å ta opp i  eng endelig tilknytningsavdole:

1. Anleggsbidrsg for tilknytningen og grunnlaget for dette (Avhenger sv endelig
nettlesning). . '
Krav om Synkrongenerator med spenningsreguleririg og tillatt spenningsvsrissjon.
Krav om gjennomføring av dynamisk beregning

&. Evt. andre krav til generator og styringssystemer som følge av dynamisk
beregning. i

Overvåking fre nedsentrel. kWh-måling og kommudikssjon til disse
Krav til vern (Releplen). %
Krav ifbm revisjoner og vedlikehold. &
Driftsavtale for høyspentanlegg i  tilknytningspunkt. '
Energibedriftenes Landsforening har utarbeidet avtaler mellom produsent og netteier.
Det vil vsere naturlig å legge de til grunn for tilknytningen.

13"!"$371239"?

Når det gjelder innmalingsterifier praktiserer Narvik Energimett NVE's forskrifter for
lariffering av produksjon. Residualt ledd er 0.5 erei'kWh  ref.  middelproduksjon. Satsene for
marginaltapsleddet vil avhenge av hvilken nettlesning som velges. Det er imidlertid klart at
det er relativt kostbart åmate inn  i  Nervikomrädet siden del er et overskuddsområds. Typisk
for denne typen nett er en merginsltepssprosent på opp mot 10 %. Dvs. at opp mot 10 %  av
produksjonen går med til å dekke nettapet som påføres systemet.

- - .. . —.... .  ....._._ - l

Når det gjelder evt. fremtidig ansvar for drift og ansvar for høyspentanleggeno vil men måtte
komme tilbake til dette. Vi er i utgangspunktet positiv til å  pita  oss et slikt ansvar. Omfang
og kostnad kan vnnskelig sies noe om for snleggene-s oppbygning Ir bestemt.

Nervik Energinetl håper at noe av dette var avklarende for videre fremdrift i prosjektet. Det
er ikke uvanlig at det tar noe tid å få på plass den riktige nettløsningen som både avklarer
roller. ansvar og driftsokonomi for kraftverket. Vi ser derfori for oss at dette vil være en
prosess som må gjennomføres i flere etapper. Vi ber derfor et det tas kontakt når det er klart
for å avtale en videre fremdrift i prosessen for å bestemmelendelig nettilknytning. De
kostnadstsllene som er presentert er estimater og kun å regne som retningsgivende, De vil
allikevel kunne brukes som input i lonnsomhetsoetraktningisr for utbyggingen.

Med hilsen

NARVIK ENERGINEI'I' As //——.
f. , ! he..

?; -  l -.' ,  ,. '  .
åå? pf) [0M ;  i, år 6 Gama

tig A. koosen Tor-Gunner Evensen
Nettsje : Leder plen




