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Opplandskraft DA - Tillatelse til midlertidig fravik fra
manøvreringsreglementet for Hunderfossen kraftverk i
Gudbrandsdalslågen, Øyer kommune - forlengelse
Viser til søknad fra Eidsiva Vannkraft AS av 20.09.2010 om tillatelse til midlertidig fravikelse fra
manøvreringsreglementet for Hunderfossen kraftverk og tillatelsen som ble gitt av NVE i brev av
27.09.2010. NVE ga Opplandskraft DA tillatelse til å senke inntaksmagasinet til Hunderfossen kraftverk
med inntil 1 m over en periode på inntil 3 dager i løpet av perioden fra 25. september til 25. oktober
2010, med bakgrunn i planlagte arbeider med en ny tappeanordning for slipp av minstevannføring.

21.10.2010 mottok NVE en henvendelse fra Bjørner Leype/ Eidsiva Vannkraft AS om at planlagte
arbeider på dammen hadde vært mer omfattende enn antatt og at de dermed var på etterskudd i forhold
til å kunne overholde tidsfristen for den gitte tillatelsen. Det ble anmodet om å få forlenget fristen fra
den 25. oktober og 3 dager fram i tid, dvs, å starte senkingen til 1 m under LRV først mandag 25.
oktober for deretter å kunne holde magasinet nede de 3 påfølgende dager.

NVE har hatt kontakt med Fylkesmannen i Oppland ved Ola Hegge, som ikke hadde noen merknader til
at en fristforlengelse ble gitt. Øyer kommune ble kontaktet, men ingen av de aktuelle personer var til
stede. Kommunen hadde for øvrig ingen spesielle innvendinger til den gitte tillatelsen utover det de
tidligere har påpekt om at hensynet til fiskebestandene og vannforsyning må ivaretas ved denne type
tiltak.

NVE er av den oppfatning at en forsinkelse i gjennomføringen av de planlagte arbeider på noen få dager
ikke medfører noen vesentlige virkninger utover det som ble vurdert i den tillatelsen som ble gitt 27.
september. NVE ser derfor ingen grunn til ikke å kunne innvilge søknaden om en forlengelse av
tidsperioden hvor nedtapping av inntaksmagasinet for Hunderfossen kraftverk kan foregå over en 3
dagers periode. Det er en forutsetning at det tas hensyn til de forutsetninger og vilkår som ble gitt i den
opprinnelige tillatelsen fra 27. september 2010. Fra denne siteres følgende:

"Av hen.syn til fiskebestanden nedenfor kraftverket er det imidlertid viktig at det blir tatt enkelte
forholdsregler i forbindelse med nedtapping og oppfylling magasinet.
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Side 2

NVE

Nedtappingen må skje ved å kjøre vannet gjennom kraftverket, da kortvarig slipp av vann over
dammen kan være uheldig for fisk som oppholder seg på utbyggingsstrekningen og dermed har
tilpasset seg minstevannføringen.

Videre er det viktig at kraftverket ikke stenges for oppfylling av inntaksmagasinet. I så fall vil
det i den perioden bare være minstevannføringen som tilføres vassdraget nedenfor
kraftverksutløpet. Videre må alle endringer i vannføringen foregå ved myke overganger for at
fisken skal få tid til å tilpasse seg endringene.

Tiltakshaver må sikre alternative løsninger for vannforsyning/vannuttak fra inntaksdammen
dersom dette blir et problem i forbindelse med arbeidene.

Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at nedtappingene er til skade for allmenne interesser."

Konklusjon

I medhold av vannressursloven § 8 gir NVE tillatelse til at Opplandskraft DA får senke
inntaksmagasinet til Hunderfossen kraftverk med inntil 1 m over en periode på inntil 3 dager,
løpet av perioden fra 25. september til 29. oktober 2010.

Tillatelsen blir •tt å føl ende vilkår:

Kravet til minstevannføring på utbyggingsstrekningen skal overholdes i alle periodene

Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger

Når arbeidene etter hver periode er avsluttet, skal oppfylling av inntaksmagasinet til LRV være
prioritert, men likevel slik at kraftverket opprettholder en viss driftsvannføring av hensyn til
forholdene for fisk nedenfor Hunderfossen kraftverk

Nedtappingen av inntaksmagasinet skal foregå ved kjøring av vann gjennom kraftverket

Det skal føres protokoll for de perioder manøvreringsreglementet fravikes

Da søknaden ikke er kunngjort må kraftverkseieren varsle kjente lokale interesser i god tid før
nedtapping, og i størst mulig grad ta hensyn til eventuelle innvendinger. Øyer kommune og
NVE — HH skal også varsles i forkant av de enkelte nedtappingene.
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