
Side 1 av 6 
 

Uttalelse om konsekvenser for fjørfehus ved utbygging av Tolga 

kraftverk 

1. Innledning, bakgrunn 
I forbindelse medat det planlegges utbygging av et vannkraftanlegg i Tolga er undertegnede bedt om 

å lage en faglig uttalelse om mulige konsekvenser for i alt fem fjørfehus som ligger i umiddelbar 

nærhet av områdene der detvil foregå anleggsarbeider i forbindelse med gjennomføring av nevnte 

utbygging. Antatt byggestart er tidligst 2017. 

Grunnlag for uttalelsene er: 

 Undertegnedes erfaring fra tilsvarende prosjekter  

 Informasjon mottatt fra Terje Sørli (prosjektutvikler), Eidsiva Vannkraft AS inkludert kart og 

oversiktsfoto 

 Informasjon i møte den 21.12.11 med Per Franing (Norconsult) og Terje Sørli og Tore 

Solibråten (begge Eidsiva Vannkraft AS) 

 Telefonsamtaler med produsentene 

De fjørfeanleggene som ansees som aktuelle å fokusere på i denne sammenheng er følgende, alle 

med adresse 2540 Tolga: 

 1 hus legger om fra rugeeggproduksjone til konsumeggproduksjoni 2012. tilhørende Svenn 

Erik og Aina Bredesen(7500 høner) 

 1 hus for rugeeggproduksjon (broilermødre) tilhørende Line Lundberg (7 000 – 7 300 høner + 

haner) 

 1 hus for slaktekyllinger tilhørende Jon Lundberg 

 1 hus for slaktekyllinger tilhørende Audun Urset 

 1 hus for slaktekyllinger tilhørende Lars Sæter. Dette huset er ikke i produksjon per januar 

2012. 

De tre slaktekyllnghusene har kapasitet til ca. 15 000 kyllinger per innsett og 120 000 per år. 

De fire første ligger ved Kleiva på vestsiden av Glomma,ca. 250 meter unna planlagt massedeponi 

«Kåsdalen 2A+2B og 3A+3B» og ca. 750 meter fra «Tverrslag Tolga Næringspark». Det siste ligger på 

Storbekken på østsiden av Glomma, ca. 200 meter fra massedeponi ved Tolgensli. 

I konsumeggproduksjonen settes det normalt inn ca. 18 uker gamle unghøner. Eggleggingen starter 

ved ca. 21 ukers alder. Normal slaktealder er 76 uker. Tomtidfor rengjøring ca. 4-8 uker. Omløpstid er 

normalt 62-66 uker (= tida fra en flokk settes inn til neste flokk settes inn). 

Til konsumeggproduksjonen kjøpes det inn ca. 18 ukers unghøner som drettes opp av en oppdretter 

som igjen får sine daggamle kyllinger fra et rugeri i Norge. Eggene leveres til et eggpakkeri for videre 

salg til butikker. Det er et logistikk-krav som gjør at man må diskutere og planlegge eventuelle avvik 

fra normalt driftsopplegg med de øvrige ledd i kjeden. 
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I rugeeggproduksjonen kjøres følgende driftsopplegg: Det settes inn ca. 18 uker gamle unghøner. 

Eggleggingen starter ved 22-23 ukers alder. Normal slaktealder er ca. 58 uker. Deretter gjøres huset 

rent og desinfiseres før nytt innsett (4-8 uker). Omløpstid (= tida fra en flokk settes inn til neste flokk 

settes inn) er normalt 44-48uker. 

I slaktekyllingproduksjonen er det hos disse produsentene normalt å kjøre 8innsett per år. Det 

settes inn daggamle kyllinger som slaktes etter 30 – 32dager. Deretter gjøres huset rent for nytt 

innsett (tomtidfor rengjøring 12-14 dager). 

Rugeegg- og slaktekyllingproduksjonen er begge ledd i en større kjede der i stor grad «alle er 

avhengig av hverandre». «Nærmest seg» i kjeden har rugeeggprodusentene oppdretteren som 

leverer 18 ukers unghøner (foreldredyr) på den ene siden og rugeriet som henter rugeeggene på den 

andre siden. Rugeeggene ruges ut og daggamle kyllinger klekkes på rugeriet (Hugaas Rugeri). De 

daggamle kyllingene leveres til slaktekyllingprodusenten som etter ca. 30 dager leverer de 

slakteferdige dyra til slakteriet (Norsk Kylling). Oppdretteren som leverer de unge foreldredyrene til 

rugeeggprodusenten er avhengig av å få sine daggamle foreldredyr fra et rugeri (Samvirkekylling). 

Disse rugeeggene produseres av besteforeldredyr som vanligvis går i Sverige. 

Produksjonskjeden har, som man vil forstå en krevende logistikk. Det er derfor viktig at man før det 

tas beslutninger om tiltak som kan påvirke innsettstider og leveransedyktigheten, diskuterer dette og 

får aksepter fra de øvrige i kjeden. 

2. Hvordan fjørfe reagerer på støy og rystelser ved sprengningsarbeid 
Fjørfe reagererpå plutselige smell og støy, men enda mer på rystelser i grunnen som kan merkes der 

dyra oppholder seg. Aller mest reagerer de når det «er natt» i huset. Da er dyra i ro og støyen i huset 

fra dyr og ventilasjon er liten i forhold til «på dagtid» da det er lys i huset.Mest reagerer de dersom 

det oppstår plutselige forstyrrelser som de ikke er vante med. De vil til en viss grad kunne venne seg 

til å ikke reagere på lyder som gjentas ofte. Konsumegghøner er mer sensible (mer skvetne) for 

denne type forstyrrelser enn broilermødre og slaktekyllinger.  

Grunnforholdene i terrenget og avstanden til støykilden er avgjørende for hvordan rystelsene 

forplantes.Dette vil kunne variere, og det er derfor umulig på forhånd å si eksakt hvordan støy og 

rystelser fra de aktuelle anleggsarbeidene vil kunne påvirke hønene og kyllingene. 

I alle de aktuelle fjørfehusene går dyra fritt, d.v.s. ikke på bur. Da vil vi, når dyra blir skremt kunne få 

«klumping» som betyr at dyra flykter til hjørner og vegger i huset og ligger hverandre i hjel (de 

underste blir kvalt). For verpehøner vil vi for de dyra som overlever kunne få redusert eggproduksjon 

og noen deformerte egg («Donald Duck-egg») som ikke vil være salgbare egg. Når eggproduksjonen i 

en høneflokk først har fått en knekk, vil den ofte ikke normaliseres igjen, slik at avliving før normal tid 

kan være aktuelt. For slaktekyllinger vil forstyrrelsene kunne gi uro i flokken, økt fôrforbruk og 

redusert tilvekst. 

Med andre ord: det er risiko for både dårlig dyrevelferd og redusert økonomi for produsentene 

dersom dyra utsettes for slike forstyrrelser som vi har snakker om. 

3. Hvilke tap risikerer man å få 
Det er oppgitt fra utbyggerne at sprengningsaktiviteter «i nærområdet» til de aktuelle fjørfehusene 

vil vare 2-3 måneder, og det er spesielt rystelse i grunnen i forbindelse med sprengning jeg anser som 
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den største risikoen. Men vi kan ikke se bort fra at anleggsvirksomhet på deponiene også kan gi 

forstyrrelser. Her har man oppgitt at virksomheten vil vare ca. 1 ½ år. 

Konsumeggproduksjonen 

Som nevnt ovenfor er konsumegghøner veldig følsomme for den type forstyrrelser vi snakker om her. 

Et uhell tidlig i produksjonsperioden vil ofte få varige konsekvenser for resten av innsettstiden. 

Dekningsbidraget i konsumeggproduksjonen (=  Salg av egg – Innkjøp av unghøner - Fôrutgifter  -  

Diversekostnader – Kostnad til destruksjon/slakting) for «frittgående høner» er i 2011 pluss/minus 

kr. 110 per innsatt høne.  For den aktuelle høneflokken betyr det ca. kr. 825 000 for ett innsett 

(omløpstid ca. 64 uker).  

Worst case her, vil være at en flokk har dødd eller må avlives omkring oppverpingstidspunktet. Da er 

verdien ca. det dobbelte fordi det har påløpt kostnader til ungdyr og framfôring fra 18 uker, uten at 

det har blitt noen inntekter. Et så stort tap er imidlertid ikke realistisk dersom man planlegger i 

forkant og setter inn aktuelle tiltak i tide. I denne produksjonen er det dessuten ofte mulig å skaffe 

nye ungdyr noe tidligere enn opprinnelig planlagt slik at et eventuelt tap kan reduseres på den 

måten. 

Rugeeggproduksjonen 

Hvis et uhell skjer tidlig i en rugeeggflokk, vil det kunne få store negative konsekvenser. Hvis en stor 

del av flokken dør tidlig og/eller eggproduksjonen blir «ødelagt» på et tidlig tidspunkt kan i verste fall 

mer enn hele dekningsbidraget forsvinne. Dekningsbidrag = Salg av rugeegg – Kjøp av ungdyr – 

Kraftfôrkostnad – Diverse kostnader + Slakteoppgjør. Dekningsbidraget ligger i 2011 på pluss/minus 

kr. 130 per innsatt høne. Med 7 300 høner innsatt, blir det ca.kr. 950 000 per kull. Før 

eggproduksjonen har kommet i gang, er verdien på dyra i overkant av det dobbelte siden innkjøp av 

dyra og fôring frem til oppverping da vil være kostnader som enda ikke er inntjent.M.a.o. dersom en 

slik flokk i verste fall skulle måtte avlives umiddelbart før oppverping, vil verdien av den være i ca. kr. 

2 000 000. Hvorvidt man ved for tidlig «nødslakting» kan få satt inn nye dyr tidligere enn planlagt for 

å redusere avbruddstapet, vil måtte diskuteres med andre ledd «i kjeden». 

Et uforutsett uhell i en rugeeggbesetning får også konsekvenser for leddene videre utover i kjeden: 

Rugeri, slaktekyllingprodusenter, slakteri og omsetningsledd. Totalt produserer en rugeeggflokk 

normalt ca. 160 rugeegg per innsatt høne – for den aktuelle flokken ca. 1 170 000 rugeegg som gir ca. 

935 500 slaktekyllinger. Dersom i verste fall alle disse kyllingene skulle forsvinne, uten å bli 

kompensert fra andre leverandører, betyr det et tapt dekningsbidrag på ca. kr. 3 750 000 for 

slaktekyllingprodusentene. Dette er imidlertid et worst case som ikke er realistisk dersom man 

planlegger riktig og setter inn aktuelle tiltak i forkant. 

Prisen produsenten får for rugeeggene varierer avhengig av klekkeprosent (= hvor mange kyllinger 

man har fått ut av eggene). Forstyrrelser i produksjonen vil kunne føre til lavere klekkeprosent og 

dermed lavere pris til produsent. 

Slaktekyllingproduksjonen 

Et normalt dekningsbidrag i slaktekyllingproduksjonen (i 2011) er pluss/minus kr. 4,00 per innsatt 

kylling. Dekningsbidrag = Slakteverdi – Kjøp av daggammel kylling – Kraftfôrkostnad – Diverse 

kostnader. 
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Med et innsett på 15000kyllinger betyr det ca. kr. 60 000 per innsett, eller ca. kr. 480 000ved 

produksjon av 120 000 kyllinger per år (som er konsesjonsgrensen). 

4. Hvilke tiltak kan være aktuelle 

Eggproduksjonen 

Mens sprengningsarbeidet pågår «i nærområdet» kan det bli aktuelt å holde tomme hus i både 

konsumegg- og rugeeggproduksjonen.  

Når det gjelder tipping og håndtering av masse på deponiene, kan man ikke se helt bort fra at støy og 

vibrasjon i underlaget fra disse vil kunne forårsake forstyrrelser. Men med en hensiktsmessig 

organisering og planlagte rutiner på deponiene, vil det sannsynligvis være mulig å redusere denne 

risikoen. I denne perioden er det et alternativ å kjøre innsettene som normalt, registrere eventuelle 

rystelser, og så erstatte et eventuelt tap i etterkant. 

Slaktekyllingproduksjonen 

IForskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen (FOR 2004-04-01 nr 611) § 2 Om produksjon 

over to år, står det: « Det er tillatt å overstige konsesjonsgrensen eller innvilget dyretall med inntil 15 

% ett år, mot tilsvarende reduksjon i produksjonen det påfølgende året. Det er alltid de to siste årene 

som vurderes i sammenheng.»   

Dersomsprengningsaktiviteter «i nærområdet» vil vare 2-3 måneder, kan det være et alternativ å 

holde tomme kyllinghus i den aktuelle perioden. Muligens kan man da med et samarbeid mellom 

utbygger/slaktekyllingprodusent/andre relevante ledd i kjeden utnytte den muligheten somligger i 

den nevnte forskriften for å redusere tapet. Slik driftsopplegget er i disse husene der det normalt 

bare er 12-14 dager tomgang for rengjøring og «romhvile» mellom innsettene, er det begrensede 

muligheter for å forskyve innsett. Den andre «reguleringsmuligheten» som finnes er å øke dyretallet 

noe i noen innsett.  

Dersom det blir for lav produksjon (antall dyr) over ento-årsperiode, vil det være aktuelt med en 

godtgjørelse som tilsvarer dekningsbidraget for de antall kyllinger man ikke får produsert innenfor 

den aktuelle perioden.  Dersom det skulle vise seg at deponeringen av masse forstyrrer 

produksjonen, kan det bli aktuelt med lengre opphold. Men dette tror jeg bør kunne unngås.  

5. Hva kan gjøres for å redusere risikoen? 
I tillegg til de tiltak som er nevnt ovenfor, kan utbygger redusere risikoen for forstyrrelser i 

fjørfehusene ved å gjennomføre sprengning og andre støyende aktiviteter kun når det er lys (dag) i 

hønehusene. Se kapittel 2 ovenfor. Verpehøner i produksjon har normalt lys ca. 14 timer i døgnet og 

mørke 10 timer. Før oppverping er daglengden noe kortere. I slaktekyllinghusene er det vanligvis 

kortere mørkeperioder, så der er dette neppe relevant. 

Når det gjelder deponiene, så vil det være bra om man kan legge opp slik at det i størst mulig grad 

tippes vekk fra fjørfehusene – at den opplagte massen kan fungere som en støyvoll. 

Kjøring med tunge kjøretøy og skraping av bakken med tunge skjær nær fjørfehusene bør unngås. Vi 

har mange eksempler på at dette kan gi forstyrelser i både slaktekylling- og eggproduksjonshus. 
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6. Hvordan kan man registrere eventuelle skader og årsaker 
Ihønehusene føres det rutinemessig verpelister eller ukerapporter der det blant annet registreres 

daglig eggproduksjon, dødelighetog fôrforbruk. På rugeriet føres det månedlige lister over leverte 

rugeegg, klekkeprosent og eggpriser. Dette vil tilsammen danne grunnlag for å beregne eventuelle 

avvik opp mot normtall. 

I slaktekyllingproduksjonen føres det rutinemessig daglister over dødelighet, fôrkjøp m.m. Dette vil 

sammen med slakteresultatet danne grunnlag for registrering av eventuelle tap i forhold til normtall. 

For å kunne verifisere om eventuelle produksjonsavvik skyldes rystelser fra anleggsarbeidene, 

anbefales det å montere utstyr som kan registrere rystelser i fjørfehusene. Dette vil også kunne gi 

informasjon om hvilke typer aktivitetersom gir forstyrrelser slik at man eventuelt kan foreta 

justeringer i opplegg og planer. På denne måte kan man også får kunnskap om hva som bør kalles 

«relevante nærområder» for ulike anleggsarbeider. 

7. Hvordan beregne eventuelle tap 

Konsumeggproduksjonen 

Her gir førte verpelister et godt grunnlag for antall egg som er produsert. Dersom det ikke selges 

vesentlig mye egg direkte fra gården, vil avregningene fra eggpakkeriet være et godt korrektiv til 

verpelistene. Eggvekter og -priser finnes på avregningene fra pakkeriet.  

Som norm kan brukes 2-3 tidligere innsett hos produsenten, eller man kan bruke gjennomsnittstall 

fra «Effektivitetskontrollen» som pakkeriene har. Prinsippene for øvrig blir de samme som er 

beskrevet for rugeeggproduksjonen nedenfor. 

Rugeeggproduksjonen 

For å koble eventuelle skadesituasjoner til bestemte tidspunkter bør man liste opp ukentlig 

eggproduksjon(antall solgte rugeegg) og dødelighet (dette finnes i ukerapportene). Tallene 

kvalitetssikres og evt. korrigeres ut fra hvor mange rugeegg som er levert til rugeriet. Dette 

sammenlignes så mednormtall. Normtall kan f.eks. være et gjennomsnitt av de siste 2-3 

innsettenehos vedkommende produsent, eller man kan bruke normtall som rugeriet oppgir. 

Eggprisenvarierer etter klekkeprosent. Dersom denne på grunn av negativ påvirkning fra 

anleggsarbeidene har blitt for dårlig, må det også korrigeres for det. 

Dersom man etter avtale har hoppet over et helt innsett, beregnes tapet ut fra normalt 

dekningsbidrag for flokken, med fradrag for noen sparte kostnader, f.eks. fyringsutgifter og evt. leid 

hjelp, samt spart eget arbeid dersom produsenten har kunnet utføre annet inntektsbringende arbeid 

i den aktuelle perioden. Dersom neste innsett kan settes inn tidligere enn opprinnelig planlagt, vil 

tapet reduseres i forhold til hvor mange uker man korter ned omløpstiden. 

Slaktekyllingproduksjonen 

Dersom man over ett, eventuelt to år (se kapittel 4 ovenfor) på grunn av stans i produksjonen ikke 

har fått produsert det antall kyllinger man har lov til å produsere, er det naturlig å erstatte 

manglende antall utfra tapt dekningsbidrag. 

Dersom det blir reduserte dekningsbidrag som følge av anleggsarbeider, erstattes differansen i 

dekningsbidrag, regnet per innsatt kylling. 
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Her kan normtallene tas fra de siste innsettene hos vedkommende produsent, eller fra KLF sin 

Effektivitetskontroll for slaktekylling. 

8. Sammendrag 
 Det er viktig at utbygger og produsentene har en god dialog i under planleggingen av 

prosjektet slik at man får lagt hensiktsmessige planer som begge parter kan leve med. I 

motsatt fall kan det gå drastisk ut over dyrevelferden og de økonomiske tapene for 

produsentene kan bli store. 

 Eventuelle skader i rugeeggproduksjonen kan få store følgeskader som rammer andre ledd i 

kjeden. 

 Det anbefales å montere instrumenter som kan registrere rystelser i alle fjørfehusene. Dette 

vil både kunne verifisere eventuell sammenheng mellom anleggsarbeider og uhell i husene, 

og det vil kunne gi erfaring for hva som bør betraktes som «relevante nærområder» med 

tanke på korrigering av tiltak.  

 Under gjennomføringen av prosjektet bør man løpende informere hverandre om aktiviteter, 

status og registreringer slik at eventuelle korrigeringer av tiltak kan gjennomføres dersom 

det viser seg nødvendig. 

 

Cha-Am, 14.01.2012 

Per Magnus Breen 
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