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ORIENTERING OM KAPASITET FOR NY PRODUKSJON 1
REGIONALNETTET - NVE

Nordlandsnett AS (NOR) vil med dette orientere NVE om kapasiteten i NOR sitt regionalnett
for & ta i mot ny produksjon i omridet. Brevet har blitt sendt til alle kjente utbyggere av ny
produksjon som skal tilknyttes NORs nett samt alle overliggende, tilgrensende og
underliggende konsesjonzrer. Informasjonen om nettkapasitet vil oppdateres i KSU for
perioden 2012 — 2021,

Bakgrunn

NOR sitt regionalnettsomride (Salten) omfatter per i dag kommunene Sgrfold, Fauske, Saltdal,
Bodg, Beiam, Gildeskél, Melgy, Redpy og Lurgy. I dette omridet vurderes det totalt 75 nye
produksjonsanlegg med en installert ytelse pd 633,6 MW og en normalproduksjon pa 2140,5
GWh.

Salten er per i dag et overskuddsomrdde nir det gjelder produksjon. Dette betyr at all ny
produksjon i dette omrédet vil gi et netto overskudd som ma fraktes ut av regionalnettet og opp

pé sentralnettsniva.
Kapasitet i NORs regionalnett

NOR har per i dag to veier fra regionalnettet og opp til sentralnettet. I sgr gir denne
forbindelsen via HelgelandsKraft (HK) sin linje Sjona — Langvann — Svabo og inn til Rana
Trafostasjon. I nord er NOR sitt regionalnett koblet til sentralnettet via Salten Trafostasjon.

Det har i kraftsystemutredningen for midtre Nordland blitt analysert hvordan den planlagte nye
produksjonen vil pvirke effektflyten i regionalnettet. I tillegg til dette ble det i 2009 gjort en
felles analyse av NOR, HK og Statnett for & se nzrmere pi eventuelle flaskehalser i regional-
og sentralnettet i Salten og Helgeland. NOR har i 2011 gjort flere nettanalyser knyttet til
utbygging av ny produksjon i Bodg og Beiarn kommune samt sett pA konsekvensen av hgy
samtidighet av produksjon og lav last i omridet.

Konklusjonene fra analysearbeidet som er gjort er som fglger:
- Linjen Sjona — Langvann — Svabo i HK sitt nett er en flaskehals for & realisere ny

produksjon i Sg¢r-Salten/Nord-Helgeland. Konsekvensen er at det per i dag ikke er
kapasitet til & ta imot ny produksjon i dette omridet fgr flaskehalsen er utbedret.
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- Salten Trafostasjon er en flaskehals ved hgy samtidighet pd produksjon og lav last.
Konsekvensen av dette er at det ikke er kapasitet til & ta imot ny produksjon for
flaskehalsen er utbedret.

- Linjen Sjgnsté — Valljord er en flaskehals ved hgy samtidighet p& produksjon og lav last.
Konsekvensen av dette er at det ikke er kapasitet til 4 ta imot ny produksjon fgr
flaksehalsen er utbedret.

NOR ser allikevel behovet for & ha en praktisk tilnerming til problemet med
kapasitetsbegrensning som overholder kravet til likebehandling og ikke stiller utbyggerne i en
vanskelig gkonomisk situasjon.

I samrdd med Statnett har NOR kommet fram til at anlegg som hadde konsesjon eller
konsesjonsfritak per 01.11.2011 fir knytte seg til regionalnettet for de nevnte flaskehalsene er
utbedret. Anlegg som ikke hadde konsesjon per 01.11.2011 fér ikke anledning til 4 knytte seg til
regionalnettet fgr flaskehalsene er utbedret. Dette gjelder ogsd anlegg som knytter seg til
distribusjonsnettet til en underliggende konsesjonzr.

Oversikt over anleggene som fir knytte seg til regionalnettet fgr disse flaskehalsene er utbedret
er lagt ved som vedlegg 1.

NOR vil presisere at den gkte mengden produksjon i omridet som de nye kraftverkene
representerer vil fgre til at sannsynligheten for at Statnett som systemansvarlig i gitte
driftsituasjoner ma gi inn & spesialregulere kraftverk i omradet for & unng3 disse flaskehalsene.

Utbedring av flaskehalser

NOR jobber sammen med Statnett for & utbedre de nevnte flaskehalsene. De planlagte tiltakene
er som fplger:

- Kapasitetsbegrensning p4 linjen Sjona — Langvann - Svabo.

o NOR og Statnett samordner konsesjonssgknadene pd en ny 420/132 kV
transformering i Svartisen Kraftstasjon samt en ny 132 kV linje mellom
Svartisen Kraftstasjon og Halsa Trafostasjon. NOR konsesjonssgker linjen mens
Statnett konsesjonsspker transformeringen. Konsesjonssgknadene ble sendt i
november 2011. Forventet idriftsettelse av anleggene er 2016 i henhold til
Statnetts Nettutviklingsplan 2011. Dette forutsetter endelig konsesjon pi
anleggene i 2013.

- Kapasitetsbegrensning i Salten Trafostasjon.

o Statnett konsesjonssgker og bygger ut en ny Salten Trafostasjon. Konsesjon er
ifglge Statnetts Nettutviklingsplan 2011 forventet i 2013 med idriftsettelse i
perioden 2015/2016.

- Kapasitetsbegrensning pa linjen Sjgnsté — Valljord.

o NOR har startet opp et forprosjekt for 4 se nermere pd mulighetene til 4 utbedre
denne flaksehalsen. Det forventes & konsesjonssgke en utbedring av denne
flaskehalsen i perioden 2012/2013. Idriftsettelse blir tidligst i perioden
2015/2016.
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Ved lang behandlingstid p& konsesjonene hos NVE s vil idriftsettelsespunktene for de ulike
anleggene bli forskjgvet. Dette vil innebare at anleggene ikke vil kunne vare idriftsatt til de
oppgitte tidspunktene.

Videre informasjon
Dersom det skulle vzre ytierligere spgrsmal knyttet til kapasiteten i regionalnettet for ny

produksjon sé kan det tas kontakt med Bjgrn Bjgrstad Pedersen pé tf.nr: 75 54 51 78 eller e-
post: bjorn.b.pedersen @nordlandsnett.no.

Med vennlig hilsen

Nordlandsnett AS

Harald M. Andreassen Bjgrn Bjgrstad Pedersen
Direktgr Rédgiver

TIf. 75 54 50 69 TIf. 7554 51 78
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