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SAMMENDRAG 

Geitfjellet vindkraftverk ligger i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag, et par km rett sør for kommunesenteret 

Krokstadøra, og dekker et areal på 25,4 km2. Konsesjon ble gitt i 2016 til å etablere et vindkraftverk med 

installert effekt opp til 210 MW, med tilhørende transformatorstasjon og 132 kV nettilknytning.  

Atkomstveien kommer opp i området fra øst ved Våvatnet. 

De miljømessige konsekvensene er vurdert å være «liten til middels negativ», mens konsekvensen f.eks. for 

fugl er vurdert å være «middels til stor negativ». Planområdet berører INON-områder, men ikke arealer med 

såkalt «villmarkspreg». 

Det vil bli laget en separat MTA for nettilknytningen via en ny 132 kV kraftledning til Snilldal stasjon i 

sentralnettet. Denne beregnes ferdig i løpet av første kvartal 2018. 
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1 Innledning  

Geitfjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune omfattes av anleggskonsesjon av 22. februar 2016. 

Konsesjonen gir tillatelse til bygging og drift av vindkraftverket med en samlet installert effekt på 210 MW. 

Konsesjonen omfatter også transformatorstasjon og 132 kV nettilknytning for vindkraftverket. 

Denne miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) med detaljplan skal samle trådene fra forarbeidene, KU-

prosessen, konsesjonsvilkårene og andre hensyn/interesser for utformingen av vindkraftverket. All bygging 

av vei, massetak og deponier skal videre være i tråd med «Håndbok for terrenginngrep og 

landskapstilpasning» som inngår som en del av MTA.  

Krav til innhold i detaljplan/MTA er gitt i NVEs «Rettleiar for utarbeiding av detaljplan og miljø-, transport og 

anleggsplan (MTA) for vindkraftverk» (NVE Rettleiar 01-2016). I henhold til veilederen anbefales det at 

tiltakshaver utarbeider ett plandokument som oppfyller kravene til begge planene.  

MTA er utarbeidet i samråd med Snillfjord kommune og berørte grunneiere. 

Arealbruken som detaljeres i MTA skal være i samsvar med ytre rammer satt i konsesjonsvedtak, men kan 

angi mindre justeringer. Slike endringer skal beskrives, herunder hvordan de er avklart med kommune, parter 

og interesser, som grunnlag for NVEs vurdering og evt. godkjenning gjennom behandlingen av MTA. 

Utbyggeren har ansvaret for at godkjent MTA etterleves. Anleggskonsesjonen krever at godkjent MTA legges 

til grunn for utforming av kontrakter med hoved- og underentreprenører. 
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1.1 Konsesjon og tiltakshavere 

Tabell 1: Oversikt konsesjon og tiltakshavere. 

Konsesjonær Navn: Fosen Vind DA Tlf: 21 00 00 50 

Kontaktperson: Harald Kristoffersen Tlf.: 97 50 21 51 

Kommune Snillfjord kommune 

Fylke Sør-Trøndelag 

Konsesjon Anleggskonsesjon for Geitfjellet vindkraftverk, datert 22. februar 2016. NVE ref. 
201600802-3. 

Konsesjonens 
innhold 

Geitfjellet vindkraftverk skal bygges med: 

 Installert samlet effekt på 210 MW.  

 En transformator i tilknytning til hver enkelt vindturbin 

 22 (33) kV jordkabelanlegg mellom vindturbinene og 
transformatorstasjonen i planområdet. 

 Jordkablene skal i hovedsak legges i veiskulder. 

 En 22 (33)/132 kV transformatorstasjon sentralt i planområdet, med 
ytelse på ca. 230 MVA. 

 En ca. 8,8 km lang 132 kV kraftledning fra transformatorstasjonen i 
vindkraftverket til tilknytningpunktet i Snilldal 
transformatorstasjon/sentralnettstasjon. 

 Nødvendig høyspennings apparatanlegg. 

Tiltakets navn Geitfjellet vindkraftverk 

Organisasjonsnr. 913 382 420 

Adresse Besøksadresse: Lilleakerveien 6, 0283 Oslo 

Postadresse: Pb. 200, 0216 Oslo 

Kontaktinformasjon 
byggefase 

Kontaktperson: Jan Petter Birkeland Tlf.: 99 15 27 10 

Prosjektleder: Gustaf Nissen Tlf.: +46 70 579 22 33 

Byggeleder: <Ikke bestemt per desember 2017> Tlf.:  

MTA-koordinator: Harald Kristoffersen Tlf.: 97 50 21 51 
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1.2 Konsesjonsvilkår 

Tabellen under lister opp konsesjonsvilkårene i anleggskonsesjonen fra NVE av 22.2.2016, samt supplerende 

vilkår gitt i OEDs vedtak etter klagebehandling (26.8.2013). 

Tabell 2: Oversikt over gjeldende konsesjonsvilkår. 

Vilkår Vilkårets innhold Merknad 

Kart Vindkraftverket med tilhørende infrastruktur skal i 
det vesentlige utføres som vist på kart i 
kartvedlegg 1 – Konsesjonsgitt planområde for 
Geitfjellet vindkraftverk og kartvedlegg 2 – 
Konsesjonsgitt trasé for nettilknytning for 
Geitfjellet vindkraftverk. 

Kartene er gjengitt i figur 1 og 2. 

Unummererte vilkår i 
konsesjonens første del 

Dersom vindkraftverket skal etableres med 
vesentlig økt installert effekt, må Fosen Vind DA 
søke NVE om dette. 

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i 
medhold av energiloven gjelder for 
konsesjonæren. 

 

1. Varighet Konsesjonen gjelder fra 22.2.2016 og inntil 25 år 
fra det tidspunktet anlegget settes i drift, dog ikke 
utover 31.12.2045. Anlegget må være satt i drift 
innen 31.12.2020. 

 

2. Fornyelse Konsesjonæren skal søke om fornyelse av 
konsesjonen senest seks måneder før konsesjonen 
utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker 
fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis 
melding om dette. 

- 

3. Bygging Anlegget skal bygges i henhold til denne 
konsesjonen. 
 
Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen 
for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik 
søknad skal sendes seks måneder før utløpet av 
fristen. 

- 

4. Tilbakekall av konsesjon Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom 
konsesjonæren tas under konkursbehandling, 
innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte 
blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter 
konsesjonen. 

- 

5. Bruk av internveier Konsesjonær skal stenge internveier for allmenn 
motorisert ferdsel. Konsesjonær skal avklare bruk 
av veiene utover konsesjonærs eget behov med 
Snillfjord kommune og representanter for 
grunneiere/rettighetshavere. Det kan anlegges 
parkeringsplasser til allmenn bruk i tilknytning til 
planområdet, og dette kan eventuelt inngå som 
en del av detaljplanen, jf. vilkår nr.7. 

Atkomstveien stenges med bom. 
Avtale om bruk med kommune 
og grunneiere. Er foreløpig 
inngått kun med grunneiere. 

6. Spesifikasjoner for 
elektriske anlegg 

Konsesjonær skal legge frem detaljerte 
spesifikasjoner for de elektriske anleggene, 
herunder vindkraftverkets ytelse, 
transformatorstasjonens ytelse og kraftledningens 
tverrsnitt og mastetype, for NVE før 
vindkraftverket settes i drift. 

Sendes inn separat. 

7. Detaljplan Konsesjonær skal legge frem en detaljplan som 
viser tiltakets endelige utforming. Dersom 

Detaljplan inngår i MTA-planen. 
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Vilkår Vilkårets innhold Merknad 

endringer av tiltaket medfører vesentlige endrede 
virkninger sammenlignet med det som ligger til 
grunn for gjeldende konsesjon, skal dette 
vurderes i detaljplanen. Dersom det blir 
nødvendig med endringer av adkomst- eller 
internveier skal dette fremgå av detaljplanen. 

Planen skal inneholde et kart som viser 
planområdets utstrekning og plassering av 
turbiner, veier og oppstillingsplasser med mer. 
Konsesjonær skal oversende Shape/SOSI-filer for 
endelig utforming av tiltaket. 

Detaljplanen skal godkjennes av NVE og legges til 
grunn for miljø-, transport- og anleggsplan, jf. 
vilkår 8. Detaljplanen kan dersom det vurderes 
som hensiktsmessig inngå som en del av miljø-, 
transport- og anleggsplanen. 

8. Miljø-, transport- og 
anleggsplan (MTA) 

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og 
nedlegges i henhold til en miljø-, transport- og 
anleggsplan som skal utarbeides av konsesjonær 
og godkjennes av NVE. Arbeid relatert til anlegget 
kan ikke settes i gang før miljø-, transport- og 
anleggsplanen er godkjent av NVE. 

Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs 
veileder om utarbeidelse av miljø-, transport- og 
anleggsplan for bygging av anlegg med konsesjon 
etter energiloven, og skal utarbeides i kontakt 
med Snillfjord kommune. 

Planen skal inneholde en beskrivelse av hvordan 
landskaps- og miljøforhold skal ivaretas i anleggs- 
og driftsperioden, herunder hensynet til sårbare 
hekkelokaliteter for fugl i anleggsperioden. De 
rødlistede artene storlom (NT) og hvitkurle (NT), 
skorpefiltlav (NT), gubbeskjegg (NT) og tyritjuke 
(NT) skal hensyntas i detaljplanleggingen av 
vindkraftverket. 

Konsesjonær har ansvaret for at planen følges, og 
den skal legges til grunn for utforming av 
kontrakter med hoved- og underentreprenører. 

Konsesjonær må utarbeide en prosjekttilpasset 
kontrollplan som beskriver rutiner for håndtering 
av avvik. 

Anlegget skal til enhver tid holdes i 
tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til 
miljø-, transport- og anleggsplanen og eventuelt 
andre vilkår/planer. NVE kan kreve undersøkelser 
av mulige virkninger for naturmangfold i 
driftsperioden. 

Konsesjonær skal foreta en forsvarlig opprydding 
og istandsetting av anleggsområdet. Arbeidene 
skal være ferdig senest to år etter at anlegget er 
satt i drift. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Omtales i kapitlene 5 
Terrenginngrep og istandsetting 
og 6 Naturmangfold. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Omtales i kapittel 14 
Prosjekttilpasset kontrollplan. 
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Vilkår Vilkårets innhold Merknad 

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og 
nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter 
forbundet med NVEs godkjenning av planen og 
utgifter til tilsyn med overholdelse av planen 
dekkes av konsesjonæren. 

9. For- og etter-
undersøkelser 

Konsesjonær plikter å gjennomføre for- og 
etterundersøkelser av hubro, svartand, 
hønsehauk, storlom og smålom. Konsesjonær skal, 
i samråd med NVE, utarbeide et forslag til 
program for for- og etterundersøkelser. Dette 
programmet skal godkjennes av NVE. NVE skal 
drøfte programmet med Fylkesmannen før 
godkjenning. 

Forundersøkelser er utført iht. 
vilkåret. Se nærmere omtale i 
kapittel 6 Naturmangfold. 

10. Forsvarets anlegg Konsesjonær skal utarbeide forslag til tiltak som 
kan iverksettes for å opprettholde dagens ytelse i 
Forsvarets radar. Nødvendige tiltak skal 
dokumenteres og kostnader for eventuelle tiltak 
skal forelegges NVE. NVE kan kreve tredjeparts 
verifikasjon av hva som er nødvendige tiltak. 

Omtales ikke her. 

11 . TV- og radiosignaler Dersom vindkraftverket medfører redusert 
kvalitet på radio- og TV-signaler for mottakere i 
nærområdet skal konsesjonæren iverksette 
nødvendige tiltak. Nødvendige tiltak skal 
dokumenteres og forelegges NVE. NVE kan kreve 
tredjeparts verifikasjon av hva som er nødvendige 
tiltak. 

- 

12. Telenett Konsesjonær skal avklare med Telenor om det må 
iverksettes tiltak knyttet til telenett og 
radiolinjesamband. Nødvendige tiltak skal 
dokumenteres og forelegges NVE. NVE kan kreve 
tredjeparts verifikasjon av hva som er nødvendige 
tiltak. 

Evt. radiolinjer gjennom 
området vil kreve korridorer 
uten turbiner. 
 

13. Ising og iskast Konsesjonær skal vurdere omfanget av ising og 
risikoen for iskast. En slik vurdering skal 
oversendes NVE før anlegget settes i drift. 
Konsesjonær skal utarbeide forslag til rutiner for 
varsling av iskast i perioder med fare for dette. 
NVE skal godkjenne foreslått opplegg for varsling 
før idriftsettelse av vind-kraftverket. NVE kan stille 
ytterligere krav til tiltak dersom risikoen for iskast 
viser seg å begrense friluftslivsutøvelsen i 
planområdet. 

Det vil bli satt opp nødvendige 
skilt og etablert rutiner for 
varsling før idriftsettelse.  
 

14. Støy og skyggekast Konsesjonær skal legge frem oppdaterte 
støyberegninger i en detaljplan for tiltaket. Det 
skal redegjøres for antall boliger og fritidsboliger 
med støynivå over Lden 45 dB og for eventuelle 
avbøtende tiltak. 

Konsesjonær skal legge frem oppdaterte 
skyggekastberegninger i en detaljplan for tiltaket. 
Det skal redegjøres for antall boliger og 
fritidsboliger med skyggekastomfang over NVEs 
anbefalte grenseverdier og for eventuelle 
avbøtende tiltak. 

Tiltaksplan legges frem for NVE 
før oppstart av turbinmontering. 
Omtales i kapittel 10 Støy og 
skyggekast.  

15. Fargevalg, design og 
reklame 

Vindturbinene (tårn, maskinhus og vinger) skal 
være hvite/lys grå. Tårnet og maskinhuset skal ha 
matt overflate. Det skal ikke være firmamerker 

Vil bli ivaretatt i avtale med 
turbinleverandør.  
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Vilkår Vilkårets innhold Merknad 

(skrift, logo, fargemerking osv) eller annen 
reklame på tårn, maskinhus eller vinger. 

Lyssetting eller dekorering av 
vindturbiner er ikke vurdert som 
aktuelt. 

16. Vindmålinger og 
produksjonsregistreringer 

Konsesjonær skal foreta produksjonsregistreringer 
og vindmålinger ved anlegget. Årsrapport med 
oppgave over produksjonsregistreringer, 
vindmålinger og spesielle hendelser ved anlegget 
skal sendes NVE til orientering senest innen 15. 
februar i det etterfølgende år. Ovennevnte skal 
gjøres etter nærmere bestemmelse fra NVE. NVE 
kan etter behov kreve nødvendig tilgang til vind- 
og produksjonsdata fra anlegget i hele 
konsesjonsperioden. 

Legges senere inn i 
driftsrutinene.  

17. Last og 
dimensjoneringskriterier 

Konsesjonær skal dimensjonere anlegget for å 
kunne operere sikkert på den aktuelle lokaliteten. 
Vindmålinger som skal danne grunnlaget for 
beregning av dimensjonerende laster skal 
dokumenteres. Det skal redegjøres for 
målemetodikk og dimensjonerende vindhastighet. 

Konsesjonær skal vurdere planområdets 
lynintensitet og redegjøre for hvordan 
vindkraftverket er beskyttet mot lynskader. 

Konsesjonær skal utføre beregning av 
dimensjonerende laster og lastvirkning samt 
dimensjonering av tårn, rotor og fundament. Disse 
beregningene skal utføres i henhold til gjeldende 
relevante standarder, normer og forskrifter 
(norske eller internasjonale). NVE kan kreve 
dokumentasjon av beregningene. 

Konsesjonær skal utarbeide et 
inspeksjonsprogram for vindkraftverket. 
Inspeksjonsprogrammets formål skal være å 
avdekke eventuelle feil, mangler eller svakheter 
som kan påvirke konstruksjonens sikkerhet over 
tid. NVE kan kreve tilleggsopplysninger av 
teknisk/økonomisk art. Inspeksjonsprogrammet 
skal forelegges NVE før anlegget settes i drift. 

Sendes inn separat. 

18. Automatisk fredete 
kulturminner 

Konsesjonæren plikter å ta kontakt med de 
aktuelle kulturmyndighetene i god tid før 
anleggsarbeidet starter for å avklare forholdet til 
eventuelle automatisk fredete kulturminner. 
Undersøkelsesplikten i henhold til 
kulturminneloven § 9 skal være gjennomført før 
anleggsarbeid kan iverksettes. 

Flere befaringer er gjennomført. 
Kulturminnemyndighetene har 
ikke spesielle merknader til 
tiltaket jf. § 9. Se kapittel 7 
Kulturminner og kulturmiljø. 
 

19. Luftfart Konsesjonær skal merke vindturbinene i samsvar 
med de til enhver tid gjeldende forskrifter om 
merking av luftfartshinder. 

Konsesjonær skal, i henhold til forskrift om 
rapportering og registrering av luftfartshinder, 
melde vindturbinene inn til Statens kartverk. 

Rapportering og merking i 
henhold til forskriftene vil bli 
ivaretatt.  

20. Adkomstvei Konsesjonær skal i samråd med Snillfjord 
kommune utarbeide et endelig forslag til 
adkomstvei i tilknytning til detaljplanen/miljø-, 
transport- og anleggsplanen. 

Atkomstveien blir åpen opp til 
utfartsparkering ved veiskille 
oppe på fjellet, derfra stengt 
med bom. 
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Vilkår Vilkårets innhold Merknad 

21. Nedleggelse av 
anlegget 

Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne 
anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige 
tilstand så langt dette er mulig, jf. 
energilovskriften § 3-4 d. 
 
Konsesjonær skal innen utgangen av det 12. 
driftsåret for anlegget oversende NVE et konkret 
forslag til garantistillelse som sikrer 
kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og 
tilbakeføring av området ved utløp av 
driftsperioden, jf. energilovforskriften § 3-4 d. 

Egen MTA-plan vil bli utarbeidet 
for dette. 

OED-vilkår Dersom det påvises hekkende hubro, storlom, 
smålom og hønsehauk på hekkeplasser i 
vindkraftverkets influensområde, skal dette i 
størst mulig grad hensyntas i anleggsarbeidet med 
sikte på å minimere forstyrrelsene i den aktuelle 
perioden. 

Omtales i kapittel 6 
Naturmangfold. 

 

 
Figur 1. Konsesjonskart for Geitfjellet vindkraftverk, mars 2010. 
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Figur 2. Konsesjonsgitt trasé for nettilknytning Geitfjellet vindkraftverk. 
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1.3 Miljømål for Geitfjellet vindkraftverk 

Fosen Vind DA er opptatt av å opptre på en bærekraftig, sikker, etisk og sosialt ansvarlig måte. I Fosen Vinds  

prosjekter legges det stor vekt på at både mennesker, lokalsamfunn og omgivelser skal tas vare på. For Fosen 

Vind DA er ingen aktivitet så viktig at den vil bli gjennomført med fare for menneskers liv og helse.  

Som hovedprinsipp er det lagt vekt på at vindkraftverket planlegges, bygges og driftes på en måte som i størst 

mulig grad minimerer det økologiske fotavtrykket. Geitfjellet vindkraftverk skal fremstå på en slik måte at 

det synes at det er tatt miljøhensyn.  

Anleggsarbeidene skal gjennomføres i samsvar med krav i relevante lovverk og forskrifter, og i henhold til de 

vilkår som er satt i konsesjonen. Som overordnet retningslinje for planleggingen og gjennomføringen av 

anleggsarbeidet er det naturlig å vise til Energilovforskriften § 3-5 b: 

"Konsesjonæren plikter ved planlegging, utførelse og drift av anlegget å sørge for at allmennheten 

påføres minst mulig miljø- og landskapsmessige ulemper i den grad det kan skje uten urimelige 

kostnader eller ulemper for konsesjonæren.”  

Anlegget skal iht. konsesjonen utformes og bygges slik at området skal kunne tilbakeføres til sin naturlige 

tilstand så langt dette er mulig, ved en senere nedlegging av anlegget.  

Fosen Vind DA behandler miljø-, helse-, og sikkerhetsspørsmål i samsvar med ISO 14001 og OHSAS 18001. 

Dette utgjør grunnlaget for et internt styringssystem som bidrar til at det kontinuerlig arbeides systematisk 

og forebyggende med sikte på å redusere eventuelle negative påvirkninger.  Alle HMS-avvik skal rapporteres 

inn via Utbyggers system for avviksbehandling. 

Utbygger vil etablere en kontrollplan for gjennomføringen av utbyggingen av vindkraftverket, nærmere 

omtalt i kapittel 14. Kontrollplanen skal sammen med Entreprenørens HMS-planer sikre en miljømessig 

tilfredsstillende gjennomføring. Fosen Vind DA vil videre etablere prosedyrer for å sikre at eventuelle klager 

fra berørte naboer og eksterne henvendelser fra andre interessenter blir respondert på og håndtert korrekt 

innen rimelig tid. 

MTA-planen vil være et levende dokument som vil følge vindkraftverket over i driftsfasen, men da i en 

oppdatert og tilpasset form. 
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1.4 Status for andre planer og tillatelser 

Tabell 3: Oversikt status andre planer og tillatelser. 

Lovverk, krav, 
avtaler 

Grensesnitt Avklaring 

Plan- og 
bygningsloven 

OEDs endelige konsesjon for Geitfjellet 
vindkraftverk er ikke gitt virkning som statlig 
plan. Tiltaket vil formelt være i strid med 
arealformål som ikke åpner for 
industriutbygging. 

Utbygger vil der det er påkrevd bringe 
tiltaket i tråd med gjeldende plan ved å 
søke kommunen om dispensasjon fra 
arealdelen, i tråd med gjeldende praksis 
i slike saker. 

Fylkesdelplan vindkraft Sør-Trøndelag, vedtatt 
16.12.2008. 

Geitfjellet vindkraftverk er i tråd med 
fylkesdelplanen. 

Gjeldende plan for konsesjonsområdet er 
Snillfjord kommunes arealdel 2016-2026, 
egengodkjent 27. september 2017. Ingen 
gjeldende reguleringsplaner berører 
konsesjonsområdet eller atkomstvei, men 
Statens vegvesen har planer som berører nedre 
del av atkomstveien. 

Konsesjonsområdet for Geitfjellet vindkraftverk 
er utlagt til bebyggelse og anlegg, andre typer 
bebyggelse og anlegg, framtidig. 

Traseer for kraftledninger gjennom 
konsesjonsområdet er i tillegg gitt 
hensynssoneskravur fareområde, og en flik i 
sørøst mot Våvatnet er gitt hensynssoneskravur 
sikringssone som nedslagsfelt drikkevann. 

 
 
 
 
 
 
 

Utenfor konsesjonsområdet må 
forholdet til LNF avklares med 
dispensasjon, og til Statens vegvesens 
planer ved dialog med dem. 

Nedbørfeltet for drikkevann er omtalt 
nærmere i kapittel 9 Hensyn til 
drikkevannskilder. 

Kulturminneloven 
 

Undersøkelsesplikten iht. kulturminneloven §9. 
 
Samiske kulturminner 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 
gjennomførte har i epost av 20.12.2017 
ingen merknader til tiltaket. 

Samiske kulturminner undersøkt 
sommeren 2016. Ingen merknader. 

Naturmangfoldloven 
 

Verneområder, forekomst av rødlistearter, 
prioriterte og utvalgte naturtyper eller arter. 

Vindkraftverket med nettilknytning 
berører ikke naturvernområder, utvalgte 
naturtyper eller leveområder for 
prioriterte arter. Det ligger 9 
naturtypeområder i sidene omkring 
Geitfjellet, kartlagt gjennom 
konsekvensutredningsarbeidet. En del 
rødlistearter er kjent i og ved 
utbyggingsområdet, men flere arter 
trukket fram i KU er ikke lenger rødlistet 
(sangsvane, storlom). Se nærmere 
beskrivelser i kapittel 6 Naturmangfold. 

Forurensningsloven 
 

Forurensning: Forurensning i forbindelse med 
etablering og drift av Geitfjellet vindkraftverk 
kan skje fra f.eks. anleggskjøretøyer, drivstoff-
tanker, kjemikaliebruk/vasking, oljetransport til 
transformator og turbiner, eller ved havari av 
transformator eller turbiner.  

Støy: Fra ny veileder til støyretningslinjen (s. 
207): I vindkraftsaker hvor beregnet støynivå  
kan overstige Lden 45 dB ved nærliggende 
bebyggelse, bør tiltakshaver ta kontakt med 

Det vil bli innhentet tillatelse fra 
kommunen for håndteringen av gråvann 
og svartvann fra anleggsrigg og 
servicebygg. Tiltaket krever ellers ikke 
særskilte tillatelser etter 
forurensningsloven.  

Se kap. 10 Støy og skyggekast for 
nærmere omtale av tiltak. 

NVE håndterer forhold knyttet til støy 
overfor Fylkesmannen.  
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Lovverk, krav, 
avtaler 

Grensesnitt Avklaring 

Fylkesmannen for å avklare behovet for en 
søknad om utslippstillatelse etter 
forurensningslovens § 8. Det er normalt ikke 
behov for en egen søknad etter 
forurensningsloven.  
 

Havne- og 
farvannsloven 

Ilandføring planlegges over eksisterende kai i 
Orkdal.  

Særskilte tillatelser etter havne- og 
farvannsloven er ikke påkrevet. 

Veglova 
 

Det skal etableres ny avkjørsel fra fv. 714 for 
atkomstveien til vindkraftverket. Det må her 
innhentes tillatelse fra Statens vegvesen som 
veimyndighet.  

Det kan være nødvendig med utbedringer på 
eksisterende offentlig veinett.  

Det er innhentet nødvendige tillatelser 
fra Statens vegvesen for avkjøring fra fv. 
714.  

Tillatelse til utbedring av eventuelle 
kritiske punkter langs eksisterende veier 
innhentes også fra rette veimyndighet.  

Det er ikke funnet kritiske strekninger på 
det offentlige veinettet. 

Motorferdselloven 
 

Kraftverk og kraftlinjer regnes som «offentlige 
anlegg» etter motorferdsellovens § 4 første 
ledd bokstav e, uavhengig av hvem som bygger 
dem. Bruk av motorkjøretøy på barmark og 
snøføre samt bruk av luftfartøy (helikopter) er 
etter nevnte bestemmelse tillatt uten særskilt 
tillatelse for nødvendig transport i forbindelse 
med anlegg og drift.  
 

Miljødirektoratet har uttalt at den 
direkte hjemmelen gjelder fra MTA 
(energilov-konsesjoner) eller detaljplan 
miljø og landskap 
(vassdragskonsesjoner) er godkjent av 
NVE.  

NVE åpner for enkeltgodkjenning av 
tiltak forut for komplett MTA, som for 
anleggstiltak også utløser den direkte 
hjemmelen til motorferdsel.  

Forskrift om 
rapportering, 
registrering og 
merking av 
luftfartshinder  
 

Kravet om rapportering omfatter utenfor 
tettbygd strøk alle konstruksjoner med en 
høyde over bakken eller vannet på 15 meter 
eller mer. I tettbygd strøk omfattes en høyde 
på 30 m eller mer. Alle luftfartshinder skal 
rapporteres til Kartverket, som fører Nasjonalt 
register over luftfartshindre (NRL), senest 30 
dager før oppføringen starter. For Geitfjellet 
vindkraftverk vil turbiner, vindmålemaster og 
luftledningen utløse krav om innrapportering til 
Kartverket.  

Kravet om merking omfatter permanente 
konstruksjoner med en høyde på 60 m eller 
mer, for luftledninger begrenset til luftspenn 
der over 100 m sammenhengende lengde er 
over slik høyde.  

§ 10: (1) Vindturbiner skal merkes med farge og 
hinderlys. Hver merkepliktig vindturbin skal ha 
to hinderlys, plassert på toppen av nacellen.  

(2) For vindturbiner som utgjør en vindpark, 
kan Luftfartstilsynet godkjenne at kun 
vindturbinene som utgjør vindparkens 
perimeter merkes, dersom den individuelle 
avstanden mellom merkede vindturbiner ikke 
er større enn at hensynet til flysikkerheten 
ivaretas. Luftfartstilsynet kan fastsette at også 

Dette gjøres så snart detaljprosjektering 
er ferdigstilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turbiner og vindmålemaster vil bli 
lysmerket i henhold til forskriftens krav. 
Luftledningen utløser ikke merkekrav. 
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Lovverk, krav, 
avtaler 

Grensesnitt Avklaring 

sentrum eller høyeste vindturbin i vindparken 
skal merkes. Dersom det benyttes blinkende 
hinderlys i en vindpark skal disse blinke 
samtidig.  

Vannforsyning Orkdal kommune har Våvatnet som en av sine 
hovedvannkilder, påkoblet ca. 8000 personer. 

Vutudalselva vest for Geitfjellet er vannkilde for 
Lerøy Midts settefiskanlegg i Skårilla. Videre er 
det uttak av overflatevann og grunnvann til 
enkelthusholdninger/gårdsbruk flere steder 
rundt vindkraftverket. 

Se nærmere omtale i kapittel 9 Hensyn 
til drikkevannskilder. 

Grunneiere og 
rettighetshavere 
 

Rettigheter knyttet til opparbeiding og bruk av 
arealer, permanente og midlertidige. 

Grunneierne som blir berørt av tiltaket 
har organisert seg i et eget grunneierlag. 
Det er inngått minnelige avtaler med alle 
grunneiere i planområdet. Grunneierene 
har gitt innspill til ulike tema i tilknytning 
til MTA-en. Disse innspillene er tatt inn 
under de ulike aktuelle kapitlene i 
planen.   

Andre hensyn 
 

Verna vassdrag – ingen berøring med Geitfjellet 

Andre kraftledninger – eksisterende 132 kV og 
helt ny 420 kV går gjennom området  

Grensemerker er beskyttet mot fjerning iht. 
straffeloven og matrikkelloven. 

Ingen tiltak aktuelle 

Må hensyntas i detaljprosjektering 
 

Om fjerning er påkrevd må dette skje i 
dialog med kommunen som 
matrikkelfører 
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1.5 Framdriftsplan 

Tabellen under viser framdriftsplan for bygging av Geitfjellet vindkraftverk. 

Tabell 4: Framdriftsplan.  

Aktivitet Tidspunkt 

Kontrahering Q1 2018 

Oppstart bygging atkomstvei Q2 2018 

Mobilisering på site for bygging av atkomstvei, internveier, 

turbinfundamenter, kabelanlegg og bygninger. 

Q2 2018 

Turbinmontasje Q2 2020 

Nettilknytning Q2 2020 

Idriftsettelse vindturbiner Q4 2020 

Opprydding og istandsetting av anleggsområder ferdigstilt Q4 2020 

 

2 Planprosess 

2.1 Medvirkning og konsultasjoner 

Tabell 5: Dokumentasjon av planprosess, jamfør krav om involvering.  

Hvem Type (møte, skriftlig dokumentasjon) Dato 

Snillfjord kommune Møte 

Møte 

28.1.2015 

21.11.2017 

Orkdal kommune Møte 22.11.2017 

Grunneiere Møte 

Møte 

28.1.2015 

21.11.2017 

Mattilsynet Telefonsamtale, indirekte via brev til Orkdal kommune 2014 og 
12.12.2017 

Kulturminne-
myndighetene 

Sametinget brev etter befaring, ingen funn 

STFK epost ingen merknader 

18.10.2016 

20.17.2017 
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3 Beskrivelse av tiltaket 

3.1 Lokalisering og eksisterende situasjon 

Geitfjellet vindkraftverk med nettilknytning er lokalisert til fjellområdet like sør for indre del av Snillfjorden i 

Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag (se Figur 3).  

Atkomstveien til vindkraftverket tar av fra fv. 714 ved Tynsetodden vest for Våvatnet, og går 1,8 km 

nordvestover opp til den østre delen av planområdet. Transformatorstasjon og service blir samlokalisert 

sentralt i vindkraftverket. Det interne veinettet i vindkraftverket utgjør ca. 48 km. 

Konsesjonsområdet dekker et areal på 25,4 km2 og ligger fra et par km rett sør for Krokstadøra og videre 

nesten 8 km sørover, på vestsida av fv. 714. Området avgrenses av bratte, dels skogkledde, lisider ned mot 

Vutudalen i vest, Snilldalen i øst og Langdalen i sør. Høyeste punkt er Langlidalsheian helt sør i området på 

683 moh. Herfra og nordover ligger de fleste fjellryggene på mellom 500 og 600 moh, med enkelte mer 

lavtliggende, myrlendte områder på drøyt 400 moh. Det går en eldre 132 kV og en helt nybygd 420 kV 

kraftledning gjennom området, ellers er området ikke berørt av tyngre tekniske inngrep. 

De 43 vindturbinene er søkt plassert slik at de mest mulig effektivt fanger energien i vinden, og slik at 

vindturbiner og veier medfører minst mulig terrenginngrep og i minst mulig grad kommer i berøring med 

verdifulle lokaliteter beskrevet i konsekvensutredningene. 

3.2 Flom- og skredfare 

De konsesjonsgitte anleggene i Geitfjellet vindkraftverk er ikke formelt omfattet av krav til kartlegging av 

naturfarer i byggteknisk forskrift. Slike farer er likevel viktige å vurdere også for vindkraftverk, spesielt ved 

plassering og utforming av byggverk. 

Figur 4 viser områder hvor det potensielt kan gå skred fordi det er bratt. Det er fjellsidene i ytterkantene av  

konsesjonsområdet samt enkelte bratte partier inne på fjellet som er mest rasutsatt. Atkomstveien krysser 

ett potensielt snøskred- og ett potensielt jord-/flomskredområde. Dette må iakttas i prosjekteringen. 

Det er ikke utført kartlegging av kvikkleire eller flomfare i utbyggingsområdet. Utbygger legger til grunn at 

dette er naturfarer med liten eller ingen risiko i utbyggingsområdet og at særlige hensyn til disse ikke er 

nødvendig. 
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Figur 3: Lokalisering av Geitfjellet vindkraftverk. Atkomstvei åpen for allmennheten fram til første veidele. 
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Figur 4: Aktsomhetskart for steinsprang og snøskred, kartdata fra NVE. 
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3.3 Nøkkeltall 

Tabell 6: Grunnlagsdata for anlegget. 

Komponent Endelig utbyggingsløsning Konsesjonsgitt 
utbyggingsløsning 2016 

Totalt installert effekt 154,8 MW 210 MW 

Antall turbiner 43  

Installert effekt pr turbin 3,6 MW  

Turbintype Vestas 117  

Kildestøynivå 107,0 dBA @ 8 m/s  

Navhøyde 87 m  

Rotordiameter 117 m  

Lengde internveinett 37 km  

Bredde internveinett 5 m  

Lengde atkomstvei 1,5 km  

Bredde atkomstvei 6 m  

Lengde internt nett/kabelgrøft 37 km  

Spenningsnivå internt nett 33 kV 22 (33) kV 

Lengde ekstern nettrasé 8,6 km Ca 8,8 km 

Tverrsnitt eksternt nett (Tilleggs-MTA)  

Spenningsnivå eksternt nett 132 kV 132 kV 

Mastetype eksternt nett Kompositt  

Spenningsnivå og effekt i 
transformatorstasjon 

33/132 kV, 170 MVA  
(2 trafoer á 85 MVA) 

22(33)/132 kV, ca, 230 MVA 

Andre høyspennings-
apparatanlegg 

132 kV utendørs apparatanlegg. 
Innendørs 33 kV bryteranlegg. 
Kabelskap i forbindelse med 
kabelanlegg. 33 kV 
kondensatorbatteri 

Nødvendig høyspennings 
apparatanlegg 

 

3.4 Endringer fra konsesjon og tillatelser 
Arealbruken som beskrives i MTA skal være i samsvar med de ytre rammer satt i NVEs konsesjonsvedtak, 

men kan angi mindre endringer fra konsesjonsgitt utlegg. Konsekvenser for miljø og samfunn må vurderes 

også for mindre endringer. 

Mindre endringer fra gjeldende anleggskonsesjon omtales i tabellen under. 

Tabell 7: Tema det blir søkt endring for. 

Endring Begrunnelse og utdypende opplysninger 

[Endringer for 

kraftledningen] 

[Det er sendt inn en egen endringssøknad for kraftledningen til NVE.] 

Videre detaljprosjektering av 

atkomstvei og internveinett 

Endelig internveinett skal optimaliseres av totalentreprenør i samråd med 

utbygger. Internveinett i detaljplan brukes derfor som utgangspunkt med 

en arealbruksgrense som gir rom for optimalisering. 

Massetak Entreprenør vil identifisere mulige massetak i forbindelse med 

detaljprosjektering. Det vil bli søkt NVE om godkjenning av de totalt sett 

mest gunstige massetakene. 
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Anleggsrigg Lokalisering av riggområder gjøres av totalentreprenøren i samråd med 

Utbygger. Nødvendige tillatelser og godkjenninger vil bli innhentet i 

forkant, se kapittel 3.13. 

Radiolinjemast Konsesjonspliktig hjelpeanlegg som vil bli omsøkt på et senere tidspunkt. 

Se kap. 3.12 for en beskrivelse av tiltaket. 

Meteorologimaster Konsesjonspliktige hjelpeanlegg som vil bli omsøkt på et senere tidspunkt. 

Se kap. 3.11 for en beskrivelse av tiltaket. 

 

3.5 Kart 

Arealbruks-/detaljplankart ligger i vedlegg. Her framgår plassering av transformatorbygg, veinett og turbiner. 

Plassering av masseuttak og riggområder sendes NVE for godkjenning på et senere tidspunkt. For 

oversiktskart vises det til figur 3 foran. 

Viktige miljøverdier i konsesjonsområdet framgår på detaljplankartene, men se også temakart i kapittel 6 

Naturmangfold.  

Det ligger ingen freda kulturminner i konsesjonsområdet (se kapittel 7 Kulturminner og kulturmiljø). 

For nærmere beskrivelse av detaljplankartene, se kapittel 4 og kapittel 5.4. 

3.6 Veier  

Veier tilknyttet vindkraftverkene for transport av vindturbiner skal som et minimum oppfylle krav som vist i 

Tabell 8. Veibredden blir 6 m for atkomstveien og 5 m for internveiene. Denne bredden er nødvendig både i 

bygge- og driftsperioden grunnet store transporter ved montasje av vindturbinene i byggefasen, og mulige 

utskiftinger av vindturbinenes komponenter i driftsperioden. Økt kjørebredde for atkomstvei i forhold til 

internveinettet begrunnes i trafikkmengde kombinert med stigningen. Total trasébredde (vei med skulder og 

grøfter) vil normalt være omkring 10 meter. Dette inkluderer ikke eventuelle skjæringer og fyllinger. Veienes 

kjørebredde får stedvise breddeutvidelser i krappe svinger og i kryss. Tilstrekkelig område må ryddes og 

planeres på begge sider av veien mht. overheng.  

Tabell 8: Krav for etablering av veier. 

Krav for etablering av veier Internvei Adkomstvei 

Enhet Verdi Enhet Verdi 

Min. veibredde (skulder til skulder med full bæreevne) * m 5 m 6 

Min. radius for horisontalkurver (med lav stigning) m 40 m 40 

Maks. stigning generelt % 12 % 12 

Maks. stigning til enkeltturbiner % 14 - - 

Min. radius for vertikalkurver (lavbrekk / høybrekk) m 350 m 350 

Veiene dimensjoneres for aktuell last i anleggsfasen     

*  For veikurver med stigning og rette veier med stigning >14% vil bredden være større enn 5 m. 

 

Veikryss vil så langt det er mulig anlegges som T-kryss og tilpasses slik at de også betjener funksjonen som 

snuplass. Snuplasser med dimensjonene 5 x 35 m vil etableres innenfor 200 meter fra hver enkelt 

kranoppstillingsplass som er lokalisert på enden av en vei. Eksisterende veikryss vil bli brukt i størst mulig 
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grad. Der dette ikke er mulig kan oppstillingsplass for kraner bli utvidet der det ligger topografisk til rette for 

det. 

Møteplasser vil etableres med ca. 0,5 km avstand innenfor konsesjonsområdet. Det skal være fri sikt fra en 

møteplass til den neste, og det tas hensyn til topografi og stedlige forhold. Møteplassene vil ha en bredde på 

minimum 7 m og en lengde på minimum 35 m.  

Entreprenør vil i prosjekteringen av veier og kranoppstillingsplasser sikre et design som minimerer risiko 

knyttet til skader på liv og helse gjennom vindparkens levetid. Som basis for prosjekteringen skal det benyttes 

Statens Vegvesen Håndbok N200, samt N101 og V160 vedrørende sikring av veikanter. Det etableres rekkverk 

kun der det er fylling, og andre steder med eventuelle behov. Fanggrøft etableres ved høye fjellskjæringer. 

3.6.1 Offentlig vei 

Turbiner og transformatorer bli fraktet med skip til Orkanger havn. Derfra blir det fraktet med 

spesialkjøretøyer lang fv. 714 opp til atkomstveien ved Tynsetodden (se Figur 13), og videre inn i 

vindparkområdet. 

3.6.2 Atkomstvei 

Atkomstveien opp fra Våvatnet blir ca. 1,5 km lang fram til første kryss. Den tar av fra fv. 714 ved Tynsetodden 

og følger lisiden oppover mot Tverrelvtjønna. 

Ved rydding av skog for atkomstveien skal det gjennomføres en total avvirkning av alle dimensjoner. Selve 

veilinja må avvirkes i tillegg til nødvendige tilgrensende arealer som veiskulder og grøft, og arealer som er 

nødvendige for å gjennomføre byggingen av veien. Det skal likevel legges vekt på at arealet ikke blir 

unødvendig stort slik at viktig skogsmark ikke blir avvirket unødvendig. Dette er også ønskelig for å begrense 

innsyn/veiens synlighet i landskapet og for å begrense erosjon. 

Atkomstveien skal brukes til atkomst og transport av materiell tilhørende vindturbiner og elektriske 

installasjoner. Også transport av personell, betong og evt. masser vil foregå via atkomstveiene.  

3.6.3 Internveier 

Veinettet i vindkraftverket, inklusive stikkveier til hver enkelt turbin, vil få en samlet lengde på ca. 37 km.  

Veiene vil bli lagt så skånsomt som mulig i terrenget. Veien bygges opp av sprengt eller stedegen stein og 

avrettes med knust masse. Skjæringer vil i størst mulig grad bli flatet ut, og fyllinger vil i den grad dette er 

naturlig bli dekket med stedlige løsmasser (jord og torv) og revegetert.  

Det vil ikke være behov for skogrydding i forbindelse med anlegging av internveier, kun fjerning av småvokst 

fjellbjørk og vierkratt enkelte steder. 

Se for øvrig kapittel 5 Terrenginngrep og istandsetting, og Håndbok for terrenginngrep og landskapstilpasning 

for vindkraftverket på Geitfjellet (se Vedlegg 1). 

3.6.4 Bruk av atkomstveier og internveier 

I anleggskonsesjonen er det satt vilkår om bruk av veiene:  

 Konsesjonær skal stenge internveier for allmenn motorisert ferdsel. Konsesjonær skal avklare bruk 
av veiene utover konsesjonærs eget behov med Snillfjord kommune og representanter for 
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grunneiere/rettighetshavere. Det kan anlegges parkeringsplasser til allmenn bruk i tilknytning til 
planområdet, og dette kan eventuelt inngå som en del av detaljplanen, jf. vilkår nr.7. 

 Konsesjonær skal i samråd med Snillfjord kommune utarbeide et endelig forslag til adkomstvei i 
tilknytning til detaljplanen/miljø-, transport- og anleggsplanen. 

Det skal settes en nedre bom i starten av atkomstveien til bruk i anleggsperioden. Atkomstveien skal så snart 

som praktisk mulig etter anleggsstart stenges ved nedre bom. Nedre bom skal av sikkerhetsmessige årsaker 

være stengt etter arbeidstidas slutt. Tilgang til anlegget i anleggsfasen reguleres av Utbygger i samarbeid 

med Entreprenør. Entreprenøren vil ha ansvaret for adgangskontroll.  

Det skal anlegges P-plass og en øvre bom ved første veikryss inne i selve vindparken. Detaljering av dette 

kommer etter detaljprosjektering fra valgt entreprenør. 

I driftsfasen skal atkomsten fra fylkesveien og opp på fjellet til P-plass ved øvre bom som hovedregel være 

åpen for allmenn bruk. Nedre bom kan bli stengt i driftsperioden ved farlige forhold. 

3.7 Turbiner 

Det installeres i alt 43 vindturbiner i vindkraftverket. Vindturbinene har en nominell effekt på 3,6 MW. I hver 

vindturbin er det installert en transformator som hever spenningen fra maskinspenning (normalt 690 volt) til 

33 kV. Transformatorene er tørrisolert, og blir plassert oppe i maskinhuset i den enkelte vindturbin. I hver 

vindturbin vil det også være installert nødvendig bryterutrustning.  

3.8 Oppstillingsplasser og fundamenter 

Vindturbinene blir satt sammen ved hvert montasjested ved bruk av mobile kraner. Ved hver vindturbin blir 

det opparbeidet oppstillingsplasser for kraner til bruk under montasjearbeidet. Det opparbeides et flatt 

gruslagt areal på 1,5-2,0 dekar ved hver vindturbin iht. krav fra turbinleverandør, se figuren under. Endelig 

plassering og utforming av montasjeplassene blir gjort i samarbeid med vindturbinleverandør og 

landskapsarkitekt, og skal optimaliseres med sikte på å minimere inngrep.  

 

Figur 5. Skisse for kranoppstillingsplass og hjelpekranplasser for montasje av vindturbiner. 

Det vil bli bygget bladfingre, dvs. områder for mellomlagring og inspeksjon av vinger/blad, før montasje ved 

inntil 50 % av vindturbinene. De resterende ca. 50 % av vingene vil bli levert direkte til turbinpunkt for 
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montasje. Man vil unngå å etablere bladfingre ved de turbinpunktene som er topografisk mest utfordrende. 

Bladfingre skal arronderes/tilpasses terreng eller fjernes etter turbininstallasjon.  

Fundamentene til vindturbinene vil hovedsakelig bli utført som fjellfundamenter med forankring i fjellet ved 

hjelp av forspente strekkstag, eller alternativt som gravitasjonsfundamenter (betongfundamenter) dersom 

fjellkvaliteten ikke er god nok for fjellfundamenter. Endelige fundamentløsninger vil bli bestemt etter at det 

er foretatt grunnundersøkelser på hver enkelt turbinposisjon. Fundamentene vil bli konstruert/dimensjonert 

i samarbeid med vindturbinleverandøren.  

3.9 Transformatorstasjon, trafostasjonsbygg og kabler 

I tilknytning til vindkraftverket skal det oppføres en transformatorstasjon med 2 transformatorer, 

apparatanlegg, bryterfelt og øvrige tekniske installasjoner. 

Transformatorstasjonen i vindkraftverket består av:  

 Mellomspennings bryteranlegg for kabelradialene (33 kV)  

 Mellomspennings kontrollanlegg  

 Transformatorer (33/132 kV)  

 Høyspennings apparatanlegg for linjetilknytning (132 kV)  

 Høyspennings kontrollanlegg  

 Stasjonsanlegg/hjelpeanlegg (dieselgenerator, lavspenningsinstallasjon for lys, varme, ventilasjon 

mv., batterianlegg, SCADA osv.)  

Transformatorstasjonen blir bygget med utendørs apparatanlegg. Transformatoren vil stå i betongsjakt med 

konvensjonell oljegrop og anlegg for oljeutskilling. Trafostasjonsbygget (ca. 270 m2) vil bli et bygg på 

betongfundament og av prefabrikkerte elementer av betong eller stål med stående bordkledning. Vedlegg 5 

viser eksempel på fasadetegning og de arkitektoniske prinsippene som legges til grunn for stasjonsbygget. 

Vedlegg 6 viser en foreløpig utomhusplan for stasjonsområdet. Avhengig av lokale terreng- og grunnforhold 

kan det bli mindre justeringer av plasseringen av transformatorstasjonen for å sikre en best mulig 

terrengtilpasning av denne. 

 
Figur 6. Prinsipptegning for trafostasjonsbygg Geitfjellet. Endringer forventes i detaljprosjektering. 

Vindturbinene sammenkobles ved bruk av kabelradialer. Driftsspenning for det interne kabelnettet vil være 

33 kV. Internt kabelnett samt jordkabel og signalkabler blir forlagt i veigrøft i henhold til gjeldende standarder 

og forskrift om elektriske forsyningsanlegg.  
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Der kabelnettet ikke går helt inn til turbinen, vil det bli plassert kabelskap der stikkveien tar av fra 

hovedinternveinettet. Skapene vil bli søkt plassert i terrenget på en måte som minimerer den visuelle 

tilstedeværelsen.  

3.10 Servicebygg 

Servicebygget på Geitfjellet vil bli plassert nær enden av atkomstveien, og blir på inntil 580 m² grunnflate 

med bl.a. kontrollrom, verksted/lager, garasje, oppholdsrom og garderober med sanitæranlegg.  

 
Figur 7. Prinsipptegning for servicebygg Geitfjellet. Endringer forventes i detaljprosjektering. 

I tilknytning til servicebygget vil det bli opparbeidet et areal for håndtering av atkomst, transporter og 

leveranser til anlegget. Dette arealet vil også bli benyttet som parkeringsplass for driftspersonell og 

besøkende. 

Det er i utgangspunktet planlagt å benytte lokal vannforsyning for servicebygg, f.eks. ved boring etter 

grunnvann, lukket sanitæranlegg for sanitæravløpsvann og infiltrasjonsgrøft for gråvann. Andre løsninger vil 

bli håndtert iht. kommunale forskrifter, og ved behov omsøkes separat.  

3.11 Meteorologimast  

Det skal oppføres 2 permanente meteorologimaster i vindkraftverket for registrering av klimadata som 

vindforhold etc. og for oppfølging av produksjonsdata for vindkraftverket. Mastene vil få en høyde 

tilsvarende navhøyden til de valgte vindturbinene (87 meter). I tillegg til de permanente meteorologimastene 

vil det bli installert 4 midlertidige meteorologimaster av samme størrelse på 4 vindturbinfundamenter i 

forkant av turbininstallasjon. 

Alle master barduneres i fire retninger á fem barduner. Barduner vil bli utstyrt med fugleavvisere. 

Til de permanente mastene vil det bygges en enkel ca. 3 m bred tilkomstvei fra veinettet i vindparken.  

3.12 Radiolinjemast  

Det skal oppføres 1 permanent radiolinjemast i vindkraftverket. I tilknytning til masten vil det etableres en 

driftshytte. Det bygges en ca. 3 m bred tilkomstvei fra veinettet i vindparken og fram til masten. 
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3.13 Anleggsrigg 

En midlertidig rigg for atkomstveien plasseres i nærheten av avkjøringen fra fylkesveien. En hovedrigg 

etableres oppe i vindparken når arbeidet med atkomst- og internveier har kommet langt nok. Den nøyaktige 

plasseringen av riggområdet gjøres av totalentreprenøren i samråd med Utbygger. Lokaliseringen skal ta 

hensyn til blant annet terreng, grunnforhold og miljøverdier. Nødvendige tillatelser og godkjenninger vil bli 

innhentet i forkant. 

3.14 Nettilknytning 

Utbygger har konsesjon for bygging og drift av en 132 kV kraftledning fra Geitfjellet vindkraftverk til Snilldal 

transformatorstasjon i sentralnettet. Kraftledningen omtales i egen MTA med detaljplan som et tillegg til 

denne MTA. 

3.15 Kaianlegg  

Ilandføring av turbinmateriell vil skje over kai i Orkanger havn. Tyngste turbintransport er anslått til ca. 188 

tonn (nacelle + kjøretøy). 

Transformatorer med transportvekt på ca. 100 tonn skal transporteres via kai i Orkanger og videre til 

vindkraftverket med spesialkjøretøy.  

I Orkanger kan det bli behov for midlertidig mellomlagring i anleggsperioden. Arealet vil bli lokalisert i 

nærheten av kaia, og avtaler om dette vil bli inngått med aktuell grunneier. Grunnundersøkelser vil bli 

gjennomført for å sikre arealets egnethet. Turbiner vil kunne transporteres rett til møllepunkt i 

vindkraftverket, og mellomlagringsområdet vil kunne bli benyttet kun i begrenset omfang.  
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4 Endrete virkninger for miljø og samfunn 

Det framgår av NVEs veileder 1-2016 at nye endringer fra konsesjon må vurderes med tanke på konsekvenser 

for miljø og samfunn. Det er kun fagtema der endelig utbyggingsløsning gir endrete virkninger fra tidligere 

utredninger som må omtales.  

Det vises til kapittel 3.3 for en gjennomgang av planlagt utbygging og arealbruk i denne MTA med detaljplan 

sett opp mot gjeldende konsesjoner. Alle større og dermed konsesjonspliktige endringer for Geitfjellet 

vindkraftverk er omtalt i egne endringssøknader som inkluderer vurderinger av endrete virkninger for miljø 

og samfunn. 

Den videre prosjekteringen har medført kun mindre justeringer av turbinplasseringer og tilhørende 

internveisystem. Disse vurderes i all hovedsak å ikke endre tidligere vurderinger av effekter for miljø og 

samfunn. Det skal nevnes at WTG 2 til forskjell fra tidligere er lagt innenfor øverste del av avgrensningen av 

et langstrakt naturtypeområde (nr. 2 i tabell 10) og således vil redusere arealet av dette noe. Naturtypen er 

ikke registrert med arter som er særskilt trukket fram i konsesjonsvilkår nr. 8. Endringen vurderes som 

marginalt negativ for temaet naturmangfold.  

Når det gjelder støy og skyggekast er dette oppdatert og omtalt i eget kapittel.  

Det presiseres at det fortsatt vil komme detaljeringer og mindre endringer ift. detaljplankart i vedlegg, siden 

denne MTA er basert på utbyggers skisserte veinett og ikke endelig detaljprosjektert veinett med 

oppstillingsplasser fra totalentreprenør. 
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5 Terrenginngrep og istandsetting 

Som et supplement til MTA-planen er det utarbeidet en «Terrenginngrep og landskapstilpasning for 

vindkraftverket på Geitfjellet» (se Vedlegg 1), som beskriver hvordan terreng-inngrepene skal utformes for å 

få en best mulig tilpasning til landskapet. 

Håndboka gjelder for Geitfjellet vindkraftverk så vel som for Hitra 2 vindkraftverk.  

5.1 Plan- og prosjekteringsfase 

Planlegging og prosjektering skjer med deltakelse av landskapsarkitekt. Dette med sikte på å oppnå en best 

mulig landskapstilpasning av inngrepene. Håndboka har i denne fasen vært et verktøy for planmedarbeiderne 

for å søke landskapsmessig optimale løsninger for utformingen, ved å gjøre valg som samsvarer med 

intensjonene i håndboka.  

5.2 Veiledning i byggefase 

Entreprenør plikter å gjøre seg kjent med innholdet i håndboka, med en målsetning om at de som arbeider 

på anlegget skal få et eierskap til planene og motiveres til å utføre jobben slik at inngrep minimeres og 

anlegget får en best mulig landskapstilpasning.  

Håndboka skal alltid være for hånden hos byggeleder og tilgjengelig på alle byggemøter, og skal følges 

dersom det oppstår spørsmål om utførelse gjeldende terrengbehandling. 

Utbygger skal avholde et kurs for relevant personell hos Entreprenør der det redegjøres for de sentrale 

prinsippene i håndboken.   

5.3 Styringsdokument i byggefase 

Håndboka er et overordnet styringsdokument. Ønsker man å fravike retningslinjer gitt i håndboka, eller det 

påvises at disse er fraveket, skal dette behandles som annen avviksrapportering. Ved avviksbehandlingen 

skal Utbyggers MTA-koordinator rådspørres. Utbygger eller Utbyggers representant er ansvarlig for at det 

settes av nok tid til å behandle slike avvik på en tilfredsstillende måte. 

Utbygger skal ha en MTA-koordinator tilknyttet prosjektet gjennom hele byggefasen. Landskap og 

miljøhensyn skal være en standardpost på alle byggemøter for å opprettholde bevisstheten rundt dette 

temaet. Utbyggers MTA-koordinator deltar på byggemøter, skal rutinemessig få tilsendt alle 

byggemøtereferater, og skal ha løpende kontakt med Entreprenør. 

Under anleggsarbeidet vil det kunne komme opp forslag til forbedrete alternativer til de løsninger som er 

planlagt. Det vil bli etablert rutiner som skal sikre at forslag til planendringer som forbedrer 

terrengbehandling og landskapstilpasning får en rask behandling og avklaring, og eventuelt implementering. 

5.4 Avgrensing av anleggsområdet 

På detaljplankart i MTA inngår en arealbruksgrense og en inngrepsgrense.  

Arealbruksgrensa angir et spillerom for justering av detaljprosjekterte løsninger, eksempelvis slik at ei veilinje 

kan flyttes sidelengs for å gi en bedre terrengtilpasning, uten at NVE må forelegges endrete tegninger for 

forhåndsgodkjenning. Arealbruksgrensa settes i utgangspunktet 50 m ut til hver side for senterlinje vei, og 

utvides for trafotomt, massetak mv. Evt. behov for å gå utenfor arealbruksgrensa forelegges NVE for 

forhåndsgodkjenning.  



Geitfjellet vindkraftverk multiconsult.no 

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 5 Terrenginngrep og istandsetting 

 

418301-RIM-RAP-MTA                                                                             21.12.2017  Side 32 av 64 

Inngrepsgrensa ligger innenfor arealbruksgrensa. Inngrepsgrensa angir grense for reell arealbruk og ligger få 

(som hovedregel inntil 10, fastsettes i dialog Utbygger/Entreprenør) meter utenfor ytterkant av skjæringer 

og fyllinger, alternativt grøftekant der den ligger ytterst. Et visst rom er nødvendig for mellomlagring av 

masser, atkomst til fyllingsfot mv. Inngrepsgrensa skal ved en sideveis justering av veilinja flyttes sammen 

med denne, tilpasset endrete skjæringer/fyllinger. Hverken permanente eller midlertidige inngrep skal foregå 

utenfor inngrepsgrensa. Inngrepsgrensa skal gi rom for alle planlagte inngrep som er en del av anlegget, 

eksempelvis rigg, parkeringsplasser, lagringsplasser, deponier, massetak etc.  

Særlige miljøverdier hensyntas ved at arealbruksgrense og inngrepsgrense ikke går inn i disse, evt. berører 

dem på en fastsatt/låst måte. Der anlegg går nær inntil miljøverdier, kan arealbruksgrense og inngrepsgrense 

være sammenfallende. Inngrepsgrensa merkes i felt som minimum der den går nær særlige miljøverdier, 

herunder kantsoner langs vassdrag, men ellers kan elektronisk grense brukes. Eksisterende vegetasjon som 

skal tas vare på innenfor inngrepsgrensene skal tydelig merkes i felt.  

Eventuell forekomst av automatisk freda kulturminner merkes i felt i samråd med fylkeskommunen, i samråd 

med Sametinget om det dreier seg om samiske kulturminner.  

Utbygger har ansvar for å sørge for merking av disse grensene. Entreprenøren vil ha ansvar for overvåking av 

at grensene overholdes. Merkinga skal utføres med enkle midler og slik at det ikke påfører landskapet 

unødvendige inngrep. 

5.5 Massetak og deponi 

Masser som blir tatt ut i forbindelse med bygging av veier, oppstillingsplasser og turbinfundamenter i 

vindkraftverket vil bli benyttet som fyllingsmasse så langt det er mulig. For å minimere tilkjøring eller 

bortkjøring av masse vil en søke å oppnå massebalanse ved utbyggingen. Under- eller overskudd av masser 

løses ved at et fåtall sentralt plasserte massetak/sidetak eller massedeponi åpnes i vindkraftverket. Disse vil 

i så fall bli tilpasset terrenget på best mulig måte.  

Ved evt. uttak av masser fra eksisterende eller nye massetak godkjent etter plan- og bygningsloven, og 

således underlagt kommunalt tilsyn, skal tillatelse/avklaring til dette kunne dokumenteres overfor NVE. Ved 

bruk av løsmasser fra massetak utenfor konsesjonsområdet skal aktuelt massetak være kontrollert for 

fremmede arter av miljørådgiver for å unngå spredning til anleggsområdet. 

Erosjonsbegrensende tiltak for tipp/deponi skal iverksettes for å redusere fare for utrasing og tilslamming av 

vassdrag. Fordrøynings- og/eller sedimenteringsbasseng skal etableres for å hindre avrenning til sårbare 

resipienter.  

Gjennom avtalen med grunneierne har Utbygger en rett til å ta ut og deponere masser i forbindelse med 

bygging av veier og faste innretninger samt å ta ut torv for tildekking. 

5.6 Arrondering 

Utbyggers MTA-koordinator gir råd om overganger mellom anlegg og terreng i ulike områder. Ved utlegging 

av jord/vekstmedium i massetak skal plan for sluttarrondering være godkjent av utbygger før utlegging av 

jord. Utleggingen av jord i massetak og langs andre anleggsdeler skal også kontrolleres. 

5.7 Bygging av vei og grøfter 

Topografi og geologi vil ha stor betydning for veiføring og for omfanget av skjæringer og fyllinger. Ulike 

løsninger for anlegg av vei i sidebratt terreng viser at fyllinger vil gi stort utslag og at skjæringer av denne 
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grunn vil være å foretrekke. Erstattes eventuell fylling med mur vil det gi om lag samme inngrepsstørrelse
som ved kun skjæring, men da med et mer opparbeidet og bedre visuelt utrykk. Tosidige skjæringer skal som
hovedregel søkes unngått, men kan i spesielle tilfeller gi en god sikring mot utforkjøringer. Figur 8 viser et
utvalg av hovedprinsipper for veiløsninger i sidebratt terreng.

Det må etableres tilstrekkelig med grøfter og stikkrenner til at vann kan bli tatt hånd om på en forsvarlig
måte. Vannets løp i vassdrag skal sikres slik at vann inn i anlegget ledes ut i samme vassdrag uten unødige
hindringer eller overføring til annet vassdrag (ved evt. behov for å avvike dette skal NVE kontak tes for
vurdering opp mot vannressursloven). Stikkrenner og grøfter må dimensjoneres etter «maksimal
vannføring», og skal tilstrebes utplassert tidlig i byggefasen for å minimere oppdemming, utvasking,
tørrlegging, nye løp mv.

Figur 8: Ulike løsninger for bygging av vei i sidebratt terreng, prinsippskisser.

5.8 Vegetasjonsetablering

Vegetasjonsetablering i anleggsområdet etter byggefasen skal foregå etter prinsippet om naturlig
revegetering. For å få et godt resultat må det tilrettelegges for dette allerede tidlig i byggefasen. Dersom det
er løsmasser i veilinja, skal disse legges til side før veien sprenges eller graves ut. Vekstmassene (markdekket
og avdekkingsmasser), lagres som hovedregel i egne ranker og skal benyttes til overdekking av skjæringer og
fyllinger slik at vegetasjonsdekket raskt etableres igjen.

To år etter ferdigstillelse skal det foretas en gjennomgang av anlegget for å se om vegetasjonsetableringen
må følges opp og rettes på (mangelfull eller feilaktig vegetasjonsutvikling osv.). Hvis det fortsatt er mangler
ett år senere, må disse også rettes opp.
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5.9 Oppfølging i anleggs- og driftsfasen

Tabellen under gir en oversikt over påkrevde tiltak i anleggs- og driftsfasen.

Tabell 9: Tiltak terrenginngrep og istandsetting

Tiltak Ansvarlig Frist

Detaljprosjektering og tegningsgjennomgang med deltakelse
av landskapsarkitekt.

Entreprenør

Utbygger

Løpende

Etterlevelse av MTA-plan og håndbok i byggefasen. Entreprenør Løpende

Oppfølging i byggetid - byggemøter og felt Utbygger I hele anleggsfasen

Lokalisere og vurdere utfordringer med tanke på
terrenginngrepene

Utbygger Byggetegninger

Innhente forhåndsgodkjenning fra NVE ved behov for å gå
utenfor arealbruksgrensa.

Utbygger Før bygging av aktuell
vei-/anleggsdel

Planlegge og gjennomføre kurs for entreprenør ved bruk av
håndbok for terrenginngrep og landskapstilpasning

Utbygger Før anleggsstart

Definere ytre inngrepsgrense, og legge det inn på elektroniske
kart.

Utbygger i samråd
med Entreprenør

Før anleggsstart

Inngrepsgrense markeres ved behov i terrenget Utbygger Løpende før ny
anleggsaktivitet

Lokalisere aktuelle masseuttak i planområdet Utbygger Byggetegninger

Utarbeide sluttarronderingsplan for massetak Entreprenør Før ferdigstilling av
massetaket

Kontroll av evt. løsmassetak utenfor konsesjonsområdet for
fremmede arter

Utbygger Før bruk i prosjektet

Vannets naturlige løp i vassdrag utenfor anleggsområdet skal
sikres. Stikkrennes skal tilstrebes utplassert tidlig.

Entreprenør Løpende

Etablere fremdriftsplan for istandsetting av landskap i
etterkant av inngrep

Entreprenør Før anleggsstart

Vurdering av vegetasjonsetablering Utbygger 2 år etter ferdigstillelse

Figur 9. Typisk landskap i planområdet med Tverrelvtjørna.
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6 Naturmangfold 

6.1 Datagrunnlag 

Informasjonen i dette kapitlet er basert på følgende kilder: 

 Geitfjellet vindpark i Snillfjord – Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning AS 
rapport 2010:11. 66 s. 

 Geitfjellet vindpark i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag – Vurdering av virkninger på 
verneinteresser og inngrepsfrie naturområder. Miljøfaglig Utredning AS notat 2010-03.  
13 s. 

 Resultater fra forundersøkelser fugl (2015) 

 Ny gjennomgang av Naturbase og Sensitive artsdata fra Miljødirektoratet per desember 2017 

6.2 Områdebeskrivelse 

Generelt er området representativt for de fattige fjell- og heiområdene som dominerer kystområdene i Sør-

Trøndelag sør for Trondheimsfjorden hva gjelder naturverdier, og skiller seg i liten grad ut fra nærliggende 

områder av samme type. Fattig grunnfjell dominerer berggrunnen, men bånd med rikere berggrunn i sør og 

sørvest gjør at det her forekommer kalkkrevende fjellvegetasjon og rikmyrer. 

Området har lite skog. I øst er det noe bjørkeskog og granskog, sistnevnte overveiende i form av plantefelt, 

mens det lokalt i nord og nordvest er noe furudominert skog. Spredt, dels krattformet fjellbjørkeskog 

forekommer på klimatisk gunstige steder. Noe myr forekommer, i hovedsak som fattig fastmattemyr. 

Hvitkurle (VU) er funnet i sørvest, på rikere fastmattemyr i overgang mot rike miljøer på fastmark. Partier 

med reinrosehei ble funnet i sørvest. 

Det er ingen utvalgte naturtyper (jf. nml. § 52) på eller ved Geitfjellet. Miljøfaglig Utredning beskriver 9 

verdifulle naturtypeområder i sidene omkring fjellet.  

Det er ikke registrert noen leveområder for prioriterte arter nær Geitfjellet. Konsekvensutredningen kan 

fortelle at dyrelivet i konsesjonsområdet skiller seg lite fra nærliggende fjell- og heiområder ellers i 

kommunen. Geitfjellet vurderes av kommunen å være lokalt viktig for lirype (NT), og det er orrfugl i liene. 

Hjortebestanden er god, mens det er lite elg og rådyr. Viltverdiene er særlig knyttet til små til mellomstore 

vatn med storlom (Fiskløysvatnet og Tverrelvtjørna), smålom og sangsvane (Langvatnet), samt myrområder 

med småspove og rødstilk (ansvarsart). I influensområdet er det kjent flere kongeørnterritorier vest for 

konsesjonsområdet, og havørn (ansvarsart) nærmere sjøen. Vandrefalk og hønsehauk (NT) hekker ikke langt 

unna. Hubro (EN) hekket tidligere inntil Geitfjellet, men hekking er ikke kjent de senere år. De noe vanligere 

steinskvett og bergirisk (ansvarsart) hekker spredt og fåtallig i området. Det er ikke kjent regulære trekkruter 

eller døgntrekk/næringstrekk for fugl gjennom området. Et regionalt viktig hjortedyrtrekk mellom sommer- 

og vinterbeiteområder går over Geitfjellet mellom Snilldallia og Vutudal.  

Det ble gjennomført forundersøkelser på hubro, hønsehauk, storlom, smålom og svartand i området i 2015 

iht. konsesjonsvilkår. Det ble da påvist hekkende storlom på Tverrelvtjørna, kjent som et fast storlomvatn. 

Det ble observert smålom på Fiskløysvatnet og Storfjelltjørna, men uten hekkeindikasjon. Disse to vatna er 

kjent som tidvise hekkeplasser for smålom. Det ble ikke observert hubro, hønsehauk eller svartand i 

nærheten av Geitfjellet vindkraftverk med nettilknytning. 
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Tabell 10: Kjente naturverdier på og ved Geitfjellet. Nr. 1-16 framgår på Figur 10 og detaljplankart, nr. 17-
22 på kart u.off. i vedlegg 10. 

Nr. Lokalitet Verdi Naturtype/arter [Kilde] 

1 Strypen nord B - Viktig A05 – Rikmyr. Arter av særlig stor forv.int.: 
fjellfrøstjerne (ansv.art), svarttopp (ansv.art), 
fjelltistel (ansv.art). Hvitkurle (NT) [Fra KU] 

2 Almbergpynten 
sør 

B - Viktig C01 - Kalkrike områder i fjellet. Arter av særlig stor 
forv.int.: bergfrue (ansv.art), svarttopp. [Fra KU] 

3 Almbergpynten 
øst 

Særlig stor 
forv.int. 

Fjelltistel, fjellfrøstjerne, svarttopp, rynkevier 
(ansv.art). [Fra Naturbase] 

4 Almbergpynten 
vest 1 

C – Lokalt viktig C01 - Kalkrike områder i fjellet. [Fra KU] 

5 Almbergpynten 
vest 2 

B - Viktig C01 - Kalkrike områder i fjellet. Arter av særlig stor 
forv.int.: Fjelltistel, fjellfrøstjerne, gubbeskjegg (NT). 
[Fra KU] 

5 Langlidalsheian 
sør 

C – Lokalt viktig C01 - Kalkrike områder i fjellet. [Fra KU] 

7 Grønhaugen øst C – Lokalt viktig A05 – Rikmyr. Arter av særlig stor forv.int.: fjelltistel, 
tranestarr (ansv.art), svarttopp, fjellfrøstjerne. [Fra 
KU] 

8 Vestsida 
Våvatnet 

Særlig stor 
forv.int. 

Svarttopp. (Fra Naturbase] 

9 Tverrelvtjørna (viktig art jf. 
konsesjon) 

Storlom, påvist hekking 2015, kjent hekkevatn. 
[Forundersøkelser 2015] 

10 Geitfjellet Særlig stor 
forv.int. 

Heipiplerke (ansv.art), blåstrupe (NT, ansv.art), 
sivspurv (NT) [Naturbase] 

11 Geitfjellet Særlig stor 
forv.int. 

Brushane (2009) (EN) [Naturbase] 

12 Fiskløysvatnet (viktig art jf. 
konsesjon) 

Smålom. Angitt som mulig hekkevann for storlom i 
KU. Hekking ikke påvist 2015. [Forundersøkelser 
2015] 

13 Aunelva vest B – Viktig F08 - Gammel barskog. [Fra KU] 

14 Aunsætra vest B - Viktig Gammel lauvskog. Arter av stor forv.int.: 
skorpefiltlav (NT), tyrikjuke (NT). [Fra KU] 

15 Storfjelltjørna (viktig art jf. 
konsesjon) 

Smålom. Angitt som mulig hekkevann i KU. 
Observert men ikke hekking [Forundersøkelser 2015] 

16 Høgkleivan vest Særlig stor 
forv.int. 

Alm/bergalm (VU) [Naturbase] 

17-22 [Utafor 
kons.området] 

U.OFF. Hekkelokaliteter for kongeørn, havørn, vandrefalk 
(gammel, usikker) [Sensitive arter] 
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6.3 Konsesjonsvilkår 

Vilkår nr. 8 MTA: 

 De rødlistete artene storlom [ikke lenger rødlistet], hvitkurle (NT), skorpefiltlav (NT), gubbeskjegg 
(NT) og tyritjuke (NT) skal hensyntas i detaljplanleggingen av vindkraftverket. 

 [MTA-]Planen skal inneholde en beskrivelse av hvordan landskaps- og miljøforhold skal ivaretas i 
anleggs- og driftsperioden, herunder hensynet til sårbare hekkelokaliteter for fugl i 
anleggsperioden.  

 
Vilkår nr. 9 For- og etterundersøkelser: 

 Konsesjonær plikter å gjennomføre for- og etterundersøkelser av hubro, svartand, hønsehauk, 
storlom og smålom. Konsesjonær skal, i samråd med NVE, utarbeide et forslag til program for for- 
og etterundersøkelser. Dette programmet skal godkjennes av NVE. NVE skal drøfte programmet 
med Fylkesmannen før godkjenning. 

 
OED: 

 OED har i sin klagebehandling gitt tilleggsvilkår om for- og etterundersøkelser av hubro, hønsehauk, 
storlom, smålom og svartand. Forundersøkelser og detaljplanlegging skal omfatte evt. bruk av 
hekkeplasser for disse artene. Dersom det påvises hekkende hubro, storlom, smålom og hønsehauk 
på hekkeplasser i vindkraftverkets influensområde, skal dette i størst mulig grad hensyntas i 
anleggsarbeidet med sikte på å minimere forstyrrelsene i den aktuelle perioden. 

 

6.4 Oppfølging/tiltak i anleggfasen 

Ved oppfølgingen av de pålagte forundersøkelsene av 5 fuglearter er mulige hekkelokaliteter i og nær 

utbyggingsområdene undersøkt. Hensynsområder (buffersoner) for alle de tre aktuelle hekkelokalitetene på 

Geitfjellet er synliggjort på kart i Figur 11. Det er primært den bekreftete hekkelokaliteten for storlom på 

Tverrelvtjørna hvor det antas at hensyn til hekkende lom kan bli et tema. Hensynsområdene gjelder for en 

definert periode hvor fuglene er spesielt sårbare, spesifikt for den enkelte art (smålom og storlom 20.4.-

30.8.), med én sone for bakkebasert anleggsvirksomhet og én (større) sone for helikopterflyging. 

Hensynssonene vil så langt det er praktisk mulig bli iakttatt i planleggingen av anlegg og anleggsarbeider. 

Forut for oppstart av anleggsarbeidet vil de mest nærliggende lokalitetene bli undersøkt for å avdekke 

eventuell hekking. For lomartene kan det være aktuelt å legge til rette for hekking i nærliggende vann dersom 

en hekkelokalitet ikke kan skjermes. 
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Tabell 11: Tiltak naturmiljø. 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Gjennomføre forundersøkelser på fugl jf. konsesjonskrav  Utbygger Utført 

Legge inn dokumenterte hekke- / reirlokaliteter fra for-
undersøkelser i kart, med hensynssoner. 

Utbygger Utført 

Forekomst av alm i Snilldalen skal forsøkes unngått ved 
prosjektering av 132 kV nettilknytning. 

Utbygger Utført 

Eventuell eksisterende vegetasjon/naturtyper som skal 
bevares innenfor inngrepsgrensen, skal merkes av i terrenget 
med sperrebånd. 

Entreprenør i 
samråd med 
utbygger 

Før 
anleggsarbeidet 
starter opp 

Gjennomføre undersøkelser av evt. hekking ved nærliggende 
lokaliteter for lom forut for oppstart av anleggsarbeider. 

Utbygger På vårparten før 
oppstart av 
anleggsarbeid 

Så langt det er praktisk mulig gjennomføre tiltak med sikte på 
å minimere forstyrrelse av eventuelt hekkende lom på 
utvalgte lokaliteter i anleggsperioden. 

Utbygger Før og gjennom 
anleggsfase 

Ved registrering av lom skal så langt det er praktisk mulig ikke 
foregå anleggsarbeid med gravemaskin innen en radius på 1 
km meter fra hekkevannet i perioden 20. april til 31. august. 
Helikopterflyging skal ikke skje nærmere enn 2 km fra 
reirplass i samme periode. 

Utbygger Gjennom 
anleggsfasen 

Etablering av rutiner for rapportering av funn av død fugl i 
vindkraftverket med tilhørende infrastruktur 

Utbygger Før idriftsetting 
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Figur 10: Kjente verdifulle områder for plante- og dyreliv. Nr. i gul sirkel viser til tabell 10. 
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Figur 11: Hensynssone lom samt viktige naturtyper. Merk at hensynssonene vil bli søkt frigitt for en 
hekkesesong dersom feltundersøkelser på våren ikke tilsier hekking. 
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7 Kulturminner og kulturmiljø 

7.1 Datagrunnlag 

Informasjonen i dette kapitlet er basert på følgende kilder: 

 Geitfjellet vindpark, Snillfjord kommune – Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. 

Ambio Miljørådgivning, februar 2010. 45 s.  

 Riksantikvarens database Askeladden per dato, SEFRAK og kulturminner/kulturmiljø 

7.2 Områdebeskrivelse 

Det er pr. i dag ingen kjente, registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Nærmest 

utenfor planområdet er 3 registrerte spor etter fangstanlegg like ved fv. 714 sørvest for Sætergarden, øst for 

planområdet. Disse ble påvist av fylkeskommunen under §9-undersøkelser av en tidligere aktuell 

atkomsttrasé. Det antas at potensialet for nye funn av automatisk fredete kulturminner er begrenset. 

Nyere tids kulturminner (ikke fredet) finnes iht. konsekvensutredningen flere steder inntil 

konsesjonsområdet:  

 Setermiljø i Aundalen, like nord for konsesjonsområdet. Nyere bygninger samt tufter / ruiner fra 

1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Tuftene har kulturhistorisk verdi og har en viss 

opplevelsesverdi. Noen av tuftene og ruinene er skiltet, som attraksjoner i tilknytning til en lokal 

tursti. Samlet sett er tuftene vurdert til å ha liten, lokal verdi.  

 Seterområde i Sæterlia i dalføret og heia rundt Litlevatnet, vest for konsesjonsområdet. Finnes en 

bevart ruin etter seterbygning, og vurderes til å ha liten verdi. 

Innenfor konsesjonsområdet bør to, ikke freda lokaliteter iakttas: 

 «Høybu, Geitfjellet», SEFRAK-registrerte rester etter høybu fra 1700-tallet, id 1613-0001-028, 

bygningsnr. 183208888. 

 Varde på Gråhammeren (ikke innmålt). Liten varde av uviss alder, men sannsynligvis fra nyere tid, 

med liten kulturhistorisk verdi.  

7.3 §9-undersøkelser  

7.3.1 Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Sør-Trøndelag fylkeskommune skrev 15.12.2014 at de vurderte potensialet for funn oppe i selve 

konsesjonsområdene i Snillfjord som så lite at befaring ikke var påkrevd. Fylkeskommunen ønsket imidlertid 

å gå gjennom de endelige konsesjonene, oppdaterte atkomstveier og nettilknytning før tiltaket kunne anses 

endelig avklart ift. kulturminneloven. Etter tilsendt linjetrasé, atkomst- og internveinett per desember 2017 

skrev fylkeskommunen i uttalelse i epost av 20.12.2017 at man ikke har merknader til tiltakene, men minner 

om den generelle aktsomhets- og meldeplikten. 

7.3.2 Sametinget 

Det er ikke tamreindrift i området i dag, men stedsnavn kan tyde på tidligere samisk tilstedeværelse. 

Sametinget befarte derfor området i september 2015. De påviste ingen automatisk freda samiske 

kulturminner i eller nær planområdet, og har i brev av 18.10.2016 ingen kulturminnefaglige innvendinger til 

tiltaket. 
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Figur 12: Kulturminner og kulturmiljø på Geitfjellet. 
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Sametinget minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. § 

4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Sametinget nevner 

også at aktiviteten på Geitfjellet kan få konsekvenser for reindrifta i omkringliggende områder. De forutsetter 

derfor at planene gjennomføres i dialog med reindriftsforvaltninga og Trollheimen reinbeitedistrikt. 

7.4 Konsesjonsvilkår 

Vilkår nr. 18 Automatisk fredete kulturminner: 

 Konsesjonæren plikter å ta kontakt med de aktuelle kulturmyndighetene i god tid før 
anleggsarbeidet starter for å avklare forholdet til eventuelle automatisk fredete kulturminner. 
Undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9 skal være gjennomført før anleggsarbeid 
kan iverksettes. 

7.5 Oppfølging og tiltak i anleggsfasen 

Tabell 12: Tiltak kulturminner og kulturmiljø. 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Søke å bevare kjente, nyere tids kulturminner (bygningstufter, 
grensesteiner, varder mv.) i detaljprosjektering, tilpasning av 
inngrepsgrense, merking i terrenget.  

Entreprenør, 
Utbygger 

Før anleggsstart 

Ved behov merke i terrenget sikringssone rundt kulturminner 
innenfor inngrepsgrensen som skal hensyntas i anleggsfasen. 

Utbygger Før anleggsstart 

Informere alle involverte i prosjektet om aktsomhetsplikten.  Entreprenør Før anleggsstart 

Etablere rutiner ved funn av elementer som kan utløse 
aktsomhetsplikten.  

Dersom Entreprenør kommer over hittil ukjente kulturminner 
under anleggsarbeidet, skal arbeidet stanses umiddelbart, og 
ansvarlige myndigheter (Sør-Trøndelag Fylkeskommune og 
Sametinget) og Utbygger skal varsles omgående. 

Entreprenør Før 
anleggsstart. 
Løpende. 
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8 Transport 

8.1 Koordinering 

Transportarbeidet ved tilkjøring av materiell og bygging av vindkraftverket vil under anleggsperioden være 

svært omfattende, både utenfor og innenfor planområdet. Transporten mellom Orkanger havn og 

vindkraftverket vil passere utkanten av Orkanger og vil følge fv. 714 fram til atkomstveien til vindkraftverket. 

Se Figur 13. Transportveien har variabel standard og er stedvis smal og svingete. Den omfattende 

tungtransporten som følge av laksetransport fra Hitra og Frøya er et særtrekk for strekningen. 

Transportarbeidet må planlegges slik at sikkerhet og lokalsamfunnets transportbehov blir godt ivaretatt. God 

dialog med berørte parter og gode rutiner for varsling vil være nødvendig for en best mulig trafikkavvikling. 

Anleggstrafikken vil bli koordinert med følgende interessenter: 

 veimyndighetene (vegvesen, fylkeskommune, kommune) 

 kommunen 

 politiet 

 lokale transportaktører, spesielt laksenæringen 

 grunneierne 

 Statnett 

 Trøndelag Energi Nett 

 andre større utbyggingsaktører 

 

8.2 Transportplaner 

Det vil bli utarbeidet egne transportplaner for de største leveransene, dvs. vindturbiner og transformatorer. 

De øvrige transportene vil bli koordinert gjennom plan(-er) utarbeidet av Entreprenør, og godkjent av 

Utbygger. Forut for utarbeidelse av transportplanene vil det bli gjennomført en analyse av behov for 

utbedringer på eksisterende veinett, ev nybygging av veier, både midlertidige og permanente, midlertidig 

fjerning av veiutstyr, behov for møteplasser, mellomlagring, etc. 

Transportplaner og HMS-planer skal utarbeides i henhold til MTA-planen. I tillegg til trafikksikkerhet vil støy 

være et sentralt tema i disse planene. 

Transportplan for bruk av areal utenfor anleggsområdet, f.eks. kaier og mellomlagringsområder, vil bli 

utarbeidet av Utbygger og oversendes rette myndighet til godkjenning. Berørte grunneiere vil bli sikret og 

nabovarslet.  

Motorferdsel i utmark i forbindelse med anleggsarbeidet krever som hovedregel ikke særskilt offentlig 

tillatelse, se kap. 1.4. Forholdet til grunneiere er ivaretatt gjennom grunneieravtalene. 

Alle planer knyttet til de ulike typer transport skal på forespørsel forevises for og ved behov godkjennes av 

NVE. 
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Figur 13: Transportvei fra ilandføring til Geitfjellet vindkraftverk. Total lengde 22,8 km. 
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8.2.1 Transport av turbiner 

Turbinleverandør er ansvarlig for å utarbeide transportplan og skal oversende denne til utbygger til 

godkjenning.  

Vindturbinene vil bli transportert med båt fra leverandør til Orkanger kai. Turbinkomponentene vil deretter 

bli mellomlagret ved kai før de transporteres opp til planområdet på Geitfjellet med spesialkjøretøyer. En 

regner med ca. 10 transporter pr vindturbin. Lengste transport (trekkvogn + blad) forventes å bli over 60 m 

(maksimalt 62,5 m). Tilsvarende vil tyngste turbintransport (nacelle + kjøretøy) utgjøre ca. 188 tonn.  

Frakt av turbinmoduler, og spesielt tårn, krever en frihøyde på opptil 5 m, noe avhengig av transportmetode 

(type kjøretøy). Dette er sjekket og godkjent. 

Turbinleverandør er ansvarlig for all transport av turbiner og utstyr fra fabrikk til montasje av turbinene, dette 

inkluderer da også lossing og mellomlagring på kai. Turbinleverandøren skal sørge for at transport og lossing 

foregår så skånsomt som mulig for å hindre unødig skade og slitasje på veier og nærmiljø.  

Transporten av turbiner vil medføre ulemper for innbyggerne i form av midlertidig veistengning, bred last og 

saktegående trafikk. Det vil etterstrebes at ulempene skal reduseres til et minimum, gjennom valg av 

tidspunkt for transport og samarbeid med lokalt politi.  

Utbygger er ansvarlig for å vurdere behov for og for å få gjennomført eventuelle nødvendige utbedringer 

(kurveutretting el.l) på transportstrekningen. 

Turbinleverandør er ansvarlig for midlertidige endringer av veiutstyr (skilt, rekkverk o.l.), og skal avklare dette 

med ansvarlig veimyndighet.  

Turbinleverandør er ansvarlig for å innhente de nødvendige tillatelser og eventuelt assistanse fra lokalt politi 

i forbindelse med transport av store laster på offentlig vei (eskorte).  

8.2.2 Transport av transformator  

To 33/132 kV transformatorer med transportvekt på ca. 100 tonn (uten olje) skal transporteres inn til 

Geitfjellet vindkraftverk fra kai i Orkanger havn.  

Når leveransen kommer med båt til valgt kaianlegg, vil transformatorene bli lastet over på og fraktet videre 

med trailer/trekkvogn opp til transformatorbygget i vindkraftverket. I tillegg vil det samtidig leveres olje til 

transformatorene, og denne transporten vil skje med tankbil (ca. 30 - 40 tonn olje per transformator).  

Transporten skal følge etablerte atkomst- og internveier.  

Transformatorleverandør er ansvarlig for å levere transportplan til Utbygger. Planen vil da omfatte både 

transport av selve transformatorene samt transport av olje. De samme forutsetninger som for transport av 

turbiner vil da være gjeldende.  

8.3 Transport av linjemateriell 

Transport av linjemateriell omtales i egen MTA/tillegg til denne MTA for kraftledningen Geitfjellet-Snilldal 

132 kV. 
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8.4 Oppfølging og tiltak i anleggsfasen 

Tabell 13: Tiltak transport. 

 Tiltak  Ansvarlig Frist 

Utarbeidelse av transportplan turbinleveranser, 
avklaring veimyndighet, tillatelser, eventuell 
politieskorte. 

Turbinleverandør I god tid før 
levering av 
turbindeler. 

Vurdere behov for midlertidige utbedringer på 
transportstrekning, gjennomføring av disse. 

Utbygger I god tid før 
levering av 
turbindeler. 

Utarbeidelse av transportplan transformator, avklaring 
mot veimyndighet, behov for midlertidige utbedringer, 
tillatelser. 

Transformator-
leverandør  

I god tid før 
levering. 

Utarbeidelse av transportplan for øvrig transport Entreprenør Før anleggsstart 

Godkjenning av transportplaner, om ønskelig 
oversendelse NVE 

Utbygger I god tid før 
transportarbeidene. 

Avklaring av behov for og gjennomføring av større 
utbedringer på eksisterende veinett 

Utbygger I god tid før 
leveranser. 

Adgangskontroll anleggsfasen Entreprenør Fra anleggsstart, 
løpende 

Koordinering vs veimyndighet, kommune, lokale 
transportører m fl 

Utbygger I god tid før 
transportarbeidene 

Varsling og pro-aktiv informasjon Utbygger/Entreprenør I god tid før 
transportarbeidene 
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9 Hensyn til drikkevannskilder 

9.1 Datagrunnlag 

Informasjonen i dette kapitlet er basert på følgende kilder: 

 Geitfjellet vindpark, Snillfjord kommune - Konsekvenser for forurensning og avfall. Ambio 
Miljørådgivning, mars 2010. 45 s. 

 Geitfjellet vindpark, Snillfjord kommune - Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Multiconsult, mars 
2010. 36 s. 

 Dialog med Snillfjord kommune ved Roar Grindvold. 

 Kontakt med Lerøy Midt AS ved Morten Lervik. 

 Kontakt med Mattilsynet ved Rolf Holsdal, brev fra Mattilsynet til Orkdal kommune 12.12.2017 

 Innspill fra grunneierne på/omkring Geitfjellet 

 GeoNorge – temakart drikkevann fra Mattilsynet (per desember 2017) 

9.2 Dagens situasjon 

Sørøstre del av konsesjonsområdet inngår i nedbørfeltet til Våvatnet, som er hovedvannkilde til Orkdal 

vannverk i Orkdal kommune. Vanninntaket ligger ikke langt fra reguleringsdammen øst i Våvatnet. Orkdal 

vannverk produserer ca. 4500 m3/døgn og forsyner ca. 8000 personer, herunder sårbare 

samfunnsinstitusjoner, og vurderes å ha stor verdi. Krisevannkilder fra Røsvatn og Byavatn i Orkdal har dårlig 

vannkvalitet. Restriksjoner for å ivareta Våvatnet som vannkilde er klausulert på eiendommen som inngår i 

konsesjonsområdet. Statens vegvesen har oppgradert fv. 714 mellom Våvatnet og Geitfjellet, og tok i den 

forbindelse en rekke forhåndsregler for å unngå forurensende avrenning til Våvatnet. Trafikken på fv. 714 

vurderes i fagutredningen som dominerende risikofaktor for Våvatnet som vannkilde. Partikler av silt og leire 

i Våvatnet gir tidvis problemer med vannrenseanlegget. Orkdal kommune vil på grunn av stort vannbehov 

fortsatt ha Våvatnet som en av sine hovedkilder til drikkevann i overskuelig framtid. 

Vestre del av konsesjonsområdet inngår i nedbørfeltet til vannforsyningen til Lerøy Midt AS sitt anlegg for 

settefisk i Skårilla. Vanninntaket ligger i Vutudalselva drøyt 500 meter overfor settefiskanlegget ved elvas 

utløp i sjøen. Anlegget er i følge kommunen per desember 2017 i drift med produksjon av leppefisk. 

Det ligger flere gårdsbruk oppover langs Vuttudalselva som medfører en ikke ubetydelig forurensningsrisiko 

for dette vannuttaket. Vindkraftverket vurderes i fagutredningen å ikke representere en potensiell 

forurensningskilde av betydning, dog er det liten fortynningseffekt i vassdragene mellom vindkraftverket og 

inntaket.  

Det er tre områder som har tilknytning til vindparken, hvor det brukes overflatevann som vannforsyning til 

privat forbruk og husdyrhold. I Vuttudalen er det flere gårdsbruk som har vannkilder fra overflatevann med 

tilsig fra vindkraftverket i sidevassdraget Liaelva (Framgardselva på kartet) med utspring fra Litjvatnet 

(Litlevatnet 343 på kartet). Aune på Krokstadøra har vannforsyning med tilsig fra Aunelva, og i tillegg er det i 

Snilldalssætra grunnvannskilder med tilsig fra vindkraftverket.  

I tillegg er det flere private grunnvannsbrønner nær konsesjonsområdet. Et fåtall er registrert i den nasjonale 

grunnvannsbrønndatabasen Granada, men det kan antas å være flere som ikke er registrert. 

Grunnvannsbrønnene vurderes å være mer robuste mot forurensning. 

9.3 Konsesjonsvilkår 

Det er ikke gitt særskilte konsesjonsvilkår om ivaretakelse av vannforsyning. 
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Figur 14: Nedbørfelt vannforsyning, generert i NEVINA og noe etterkorrigert. Våvatnet i SØ er viktigst. 
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9.4 Nærmere om drikkevann og forurensning 

9.4.1 Forurensningsfare 

Forurensning i forbindelse med etablering og drift av Geitfjellet vindkraftverk kan skje fra f.eks. anleggs-

kjøretøyer- og maskiner, drivstofftanker, kjemikaliebruk/vasking, oljetransport til transformator og turbiner, 

eller ved havari av transformator eller turbiner. Både transformator og turbiner bygges slik at evt. utslipp i 

driftsfasen vil bli fanget opp i oljegrav. Anleggsvirksomhet og transport på og langs veier, oppstillingsplasser 

og turbinpunkter vurderes å ha størst sannsynlighet for utslipp. 

Vannforsyning fra grunnvannsbrønner vil være forholdvis robuste mot forurensninger, mens overflatevann 

er mer sårbart. Både inntaket i Våvatnet og ved Skårilla er basert på overflatevann. Basert på fagutredningene 

vurderes vindkraftverket å ha liten betydning for risikobildet for disse vannkildene. 

En forurensning til Våvatnet med sin tilkobling til ca. 8000 personer vil ha en mye større negativ konsekvens 

enn forurensning til de andre nedbørfeltene som berøres av vindkraftverket. Det legges derfor opp til ekstra 

sikkerhetstiltak for å ivareta dette nedbørfeltet. 

9.4.2 Generelle risikoreduserende tiltak for Våvatnet 

 Potensielt forurensende utstyr og aktiviteter bør lokaliseres utenfor nedbørfeltet.  
o Tankanlegg og olje-/kjemikalielager skal ikke etableres innenfor nedbørfeltet.  
o Tanking og oljeskift på kjøretøy og maskiner skal gjøres utenfor nedbørfeltet.  
o Etter avsluttet arbeidsdag skal kjøretøy i størst mulig grad parkeres utenfor nedbørfeltet.  

 Det skal gjøres en vurdering av behov for avskjæring av deler av nedbørfeltet. 

 Absorberende materiale/oppsamlingsutstyr skal finnes tilgjengelig, også i kjøretøy og ved mobile 
drivstofflager, og anleggspersonell skal ha kunnskap i bruk av utstyret. [Dette punktet skal gjelde for 
hele vindkraftverket.] 

 Veier skal sikres mot utforkjøring på utsatte strekninger.  

9.5 Oppfølging/tiltak i anleggs- og driftsfasen  

Tabellen under gir en oversikt over tiltak som skal iverksettes for å sikre vannkildene i området.  

Tabell 14: Tiltak drikkevann. 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Ingen del av anlegget, veier og vindturbiner i nedbørsfelt for 
drikkevannskilder skal plasseres nærmere enn 100 meter fra vannkilden 
Våvatnet. 

Utbygger Utført (med unntak 
for atkomstveien 
hvor dette utgår) 

Vindturbiner skal plasseres slik at maskinhus ikke kan havne i vannkilden 
Våvatnet ved totalhavari. 

Utbygger Utført pga. god 
avstand til 
vanninntakene 

Transformator og bygninger for drift og vedlikehold av vindkraftverket 
plasseres utenfor nedbørfeltet til drikkevannskilden Våvatnet. 

Utbygger Utført 

Internveier innenfor nedbørsfeltet for Våvatnet merkes med varselskilt og 
redusert fartsgrense skal vurderes på enkelte strekninger for å forebygge 
uhell. 

Utbygger Løpende 

For anleggsmaskiner tillates det ikke oppbevaring og etterfylling av olje- eller 
drivstoff, reparasjoner eller spyling av maskiner i nedbørfeltet til Våvatnet.    

Entreprenør Løpende i 
anleggsfasen 

Vindturbiner og transformatorer skal ha oppsamlingssystemer med kapasitet 
for å holde tilbake all olje fra omgivelsene ved lekkasje.  

Utbygger Ved innkjøp 
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Tiltak Ansvarlig Frist 

I minimum alle nedbørfelt til overflatevatn i vindkraftverket skal det brukes 
mobile drivstofftanker med dobbel bunn som utplasseres iht. revidert 
veileder for håndtering og lagring av mobile dieseltanker 
(http://www.byggemiljo.no/wp-
content/uploads/2014/10/68_Veileder_disel.2013.pdf ) 

Entreprenør Løpende 

Prosedyrer for varsling av vannverk skal framgå av prosjektets felles 
varslingsplan.  

Utbygger, 
Entreprenør  

Før anleggsstart  

Utbyggers og Entreprenørs planer for sikring av drikkevannskildene skal 
forelegges Snillfjord og Orkdal kommuner for uttalelse. Dette gjelder også 
vilkår og krav medtatt i anbudsdokumenter. Prosedyrer for varsling og 
iverksetting av tiltak ved hendelser vil framgå av beredskapsplan.  

Utbygger/ 
Entreprenør 

Før anleggsstart 

For private vannverk og enkelthusholdninger skal det ved en eventuell 
forurensningssituasjon sikres tilgang på alternativ vannforsyning, for 
eksempel gjennom leveranse av drikkevann, til vannkvaliteten igjen er 
tilfredsstillende. (Ved en evt. hendelse er det de godkjenningspliktige 
vannverkenes rolle å selv ha planlagt for og gjennomføre slike tiltak.)  

Utbygger Løpende 

 
 
 

 

 
 

  

http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/68_Veileder_disel.2013.pdf
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/68_Veileder_disel.2013.pdf
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10 Støy og skyggekast 

10.1 Datagrunnlag 

Informasjonen er hentet fra følgende kilder:  

 Retningslinje og veiledere for støy i arealplanlegging og skyggekast, T-1442, M128 og NVE 2/2014  

 Oppdaterte støyberegninger av november 2017, beregnet med SoundPLAN v. 7.4, av 

Akustikkonsulten 

 Oppdaterte skyggekastberegninger av desember 2017, beregnet med WindPro v. 3.1.617 av 

Wind&Site i Statkraft. 

10.2 Områdebeskrivelse 

Hovedvekten av helårsboliger rundt Geitfjellet vindpark ligger i Krokstadøra som er kommunesenteret i 

Snillfjord og ligger nord for vindparken. Videre er det boligområdene på Nordaunet og i Vutudal, i tillegg til 

noe spredt bebyggelse langs riksvei 714 øst og nordøst for vindparken. Ingen helårsboliger ligger over 

grenseverdien på Lden 45 dB. 

Det er fem fritidsboliger med støy over grenseverdien. Alle fem ligger i gul støysone, hvorav fire innenfor 

planområdet og en utenfor. Det er inngått minnelige avtaler med alle som ligger i planområdet. Den siste 

som ligger utenfor vil befares og avbøtende tiltak vurderes. Det legges opp til å komme frem til minnelig 

avtale med den siste, direkte berørte hytteeieren. 

10.3 Konsesjonsvilkår 

Konsesjonsvilkår nr. 14: Støy og skyggekast 

 Konsesjonær skal legge frem oppdaterte støyberegninger i en detaljplan for tiltaket. Det skal 

redegjøres for antall boliger og fritidsboliger med støynivå over Lden 45 dBA og for eventuelle 

avbøtende tiltak. 

 Konsesjonær skal legge frem oppdaterte skyggekastberegninger i en detaljplan for tiltaket. Det skal 

redegjøres for antall boliger og fritidsboliger med skyggekastomfang over NVEs anbefalte 

grenseverdier og for eventuelle avbøtende tiltak. 

10.4 Støy i anleggsfasen 

Kartlegging av støy i Norge er knyttet opp til ulike krav: 

 forurensningsforskriftens kapittel 5 avsnitt II om innendørs støy, kartlegging ned til LpAeq24h 35 dB 

innendørs 

 forurensningsforskriftens kapittel 5 avsnitt II om strategisk støykartlegging, utendørs støy i større 

byområder og fra større samferdselsanlegg, ned til Lden 55 dB 

Retningslinje T-1442 omhandler bl.a. støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og angir følgende mal for utendørs 

støykrav som kan legges til grunn i kontrakter for anleggsfasen: 
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Tabell 15: Mal for utendørs støykrav (utenfor rom med støyfølsomt bruksformål) for bygg- og 
anleggsvirksomhet, jf. T-1442. Verdiene for dag og kveld er skjerpet med 5 dB jf. anbefaling når 
anleggsperiodens lengde er over 6 måneder. 

Bygningstype Dagtid 07-19 Kveld eller søndag/ 

helligdag 19-23 

Natt 23-07 

Bolig, fritidsbolig, syke-

hus, pleieinstitusjoner 

60 55 45 

Skole, barnehage 55   

 

I forbindelse med transportarbeid utenfor konsesjonsområdet vil det for de største leveransene kreves egne 

transportplaner. I tillegg til trafikksikkerhet vil også støy være et tema i disse planene. Anleggsarbeidet vil i 

all hovedsak foregå i stor avstand fra boligområder eller enkeltstående helårsboliger.  

10.5 Støy i driftsfasen 

Fosen Vind har laget en informasjonsbrosjyre som er lagt ut på hjemmesidene sammen med annen 

informasjon om vindturbinstøy generelt og Fosen Vind sine vindparker spesielt. Etter hvert som støykartene 

for de forskjellige prosjektene blir oppdatert og kvalitetssikret vil de legges ut her. Det vil også lages digitale 

versjoner av støykartene, hvor det er enkelt å finne igjen egne hus og hytter og finne frem til den beregnede 

støybelastning for det aktuelle bygget. Informasjonen og link til den digitale kartløsningen finnes her: 

https://www.fosenvind.no/utbyggingen/miljohensyn/vindkraft-og-stoy/  

Støyberegningene for Geitfjellet vindpark er oppdatert per november 2017. De er basert på Vestas V117 

turbin og siste oppdaterte turbin layout. Øvrige beregningsparametere er i henhold til krav i retningslinjen 

(T1442) og veilederen (M128). Under byggeprosessen kan det fremkomme behov for mindre justeringer av 

turbinposisjon på grunn av geologi eller andre forhold som oppdages under arbeidet og gir grunnlag for 

justering av turbinpunktet. Ved endringer som kan være vesentlig for støyutbredelsen vil støyberegningene 

oppdateres.  

Beregningene for Geitfjellet vindpark viser at ingen helårsboliger vil få utendørs støy over grenseverdiene på 

45 dB. Fem fritidsboliger ligger over grenseverdien og er vist i tabellen under. Byggene er også å finne igjen i 

støysonekartet lenger ned. 

Tabell 16. Fritidsboliger med beregnet støy over grenseverdien på Lden 45 dB. 

Fritidsbolig  

Mottager ID Lden 

AS 51,0 

AZ 49,4 

BA / C (samme eiendom) 53,5 

BB 53,4 

Z 47,6 

Nedenstående to kart viser beregnede støysoner med henholdsvis helårsboliger og fritidsboliger med 

støymottager ID og beregnet Lden verdi for det enkelte bygg. Kart med bedre oppløsning kan også finnes i 

vedlegg 9. 

https://www.fosenvind.no/utbyggingen/miljohensyn/vindkraft-og-stoy/
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Figur 15. Helårsboliger markert med gul sirkel og merkelapp med mottager I.D. og støyverdi. 
Støysonene er markert med heldekkende farge. Kartet er også tilgjengelig i vedlegg 9. 

 

Figur 16. Fritidsboliger markert med oransje sirkel og merkelapp med mottager I.D. og støyverdi. 
Støysonene er markert med heldekkende farge. Kartet er også tilgjengelig i vedlegg 9. 
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10.6 Skyggekast i driftsperioden  

Skyggekast oppstår når vindturbinen blir stående mellom solen og et mottakerpunkt og det dannes en 

skyggeeffekt av rotorbladenes bevegelser. En roterende skygge kan oppleves som forstyrrende om den faller 

på boliger eller områder som benyttes til rekreasjonsformål. I og med at solen beveger seg, vil perioder med 

skyggekast i vindparkens omgivelser i hovedsak være korte, og fremkomme når solen står lavt (tidlig 

morgen/sen kveld). Hvor og når skyggekast kan oppstå avhenger blant annet av geografisk plassering og lokal 

topografi. Skyggens intensitet avtar med avstanden fra turbinen og blir mer og mer diffus. I NVEs veileder 2-

2014 Skyggekast fra vindkraftverk angis det at det ikke er nødvendig å beregne skyggekast for mottagere 

som er mer enn 1500 fra nærmeste vindturbin.  

Alle beregningene er utført i henhold til parameteroppsettet som beskrevet NVEs veileder 2/2014. I teoretisk 

skyggekast beregningene (worst case) er det lagt inn alltid sol, alltid 90 innstrålingsvinkel og full drift. I faktisk 

skyggekast beregningene (real case) er det lagt inn sol sannsynlighet på 50 %, retningsfordeling i 12 sektorer 

basert på sannsynlig vindretning fra vindmålinger og 7000 driftstimer. 

Videre står det i NVEs veileder at bygninger med skyggekastfølsom bruk ikke utsettes for faktisk skyggekast i 

mer enn 8 timer per år eller for teoretisk skyggekast i mer enn 30 timer per år eller 30 minutter per dag. I 

unntakstilfeller, for eksempel knyttet til tidspunkt for skyggekast, kan grenseverdiene fravikes. 

Grenseverdien for teoretisk skyggekast kan fravikes dersom faktisk skyggekast begrenses til under 8 timer 

per år og 30 minutter per dag gjennom avbøtende tiltak. 

Beregningene for Geitfjellet viser at ingen helårsboliger får beregnet teoretisk skyggekast som overstiger 

NVEs anbefalte grenseverdi på 30 timer/år worst case. Det er imidlertid to som overstiger grenseverdien på 

worst case 30 minutter pr dag, BW og AY med henholdsvis 32 og 31 minutter pr dag. Real case beregningene 

for disse to bygningene viser derimot at de kommer godt under grenseverdien, og at skyggekastvirkningene 

derfor er under akseptable verdier.  

Tabell 17. Beregnet skyggekast for helårssboliger rundt vindparken som overstiger grenseverdien for 
worst case skyggekast pr dag. Grenseverdien er 30 minutter pr dag og disse to boligene får hhv. 32 og 
31 minutter. Real case beregningene ligger derimot godt innenfor grenseverdiene. 
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Fire fritidsboliger i planområdet får skyggekast over grenseverdien. Se kart og tabeller under eller vedlegg 9 

for høyoppløslige kart og fulle skyggekasttabeller for alle bygg. 

 

Figur 17. Skyggekast worst case timer/år. Fire fritidsboliger ligger over NVEs anbefalt grenseverdi er på 
30 timer/år (i gul og oransje sone). 

 Tabellen under viser de fire fritidsboliger i planområdet som får skyggekast over grenseverdiene. Det er 

inngått minnelig avtale med alle de berørte fritidsbolig eierne. Ingen andre helårs- eller fritidsboliger får 

skyggekast over grenseverdiene.  

Tabell 18. Beregnet skyggekast for fritidsboliger i og rundt vindparken. Ingen helårsboliger får 
skyggekast over grenseverdien. 

Mottager Worst case Real case 

Fritids- 
bolig 

Maks 
timer/år 

Dager med 
skyggekast 

/år 
Maks 

timer/dag  Timer/år 

AS 90:57 183 00:44 26:43 

BA/C 69:39 146 00:53 19:31 

AZ 67:58 138 00:54 18:56 

AY 60:46 164 00:41 17:59 
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10.7 Oppfølging og tiltak for støy og skyggekast  

Tabell 19. Tiltak støy og skyggekast. 

Tiltak  Ansvarlig Frist 

Oppdatere støy og skyggekastberegninger ved 

endringer i turbinlayout som vil kunne gi ikke-

neglisjerbar endring av beregningsresultatene for 

støy og skyggekast. 

Utbygger Før turbinmontasje 

Identifisere alle støy- og skyggkastmottagere over 

grenseverdiene. Befare alle bygningene og 

vurdere om bygningen har støy- og/eller 

skyggekastfølsom bruk. Deretter å vurdere 

konkrete avbøtende tiltak for den enkelte støy-

/skyggekastmottager.  

Utbygger Før turbinmontasje 

Tilby avtale om avbøtende tiltak til direkte berørte 

naboer med bygninger med støy- og/eller 

skyggekastfølsom bruk.   

Utbygger Før turbinmontasje 

Sørge for at avbøtende tiltak blir iverksatt ihht. 

avtale. Et avbøtende tiltak kan for eksempel være 

å montere siktmålere og lage rutiner for styring av 

skyggekastgenererende turbiner for å begrense 

faktisk skyggekast til under 8 timer/år og 30 

min/dag.  

Utbygger Før driftsfasen 

Anleggsarbeidet herunder medfølgende støy skal 

varsles ved oppslag ved atkomstveier. 

Entreprenør Før anleggsstart 

De mest berørte naboene skal varsles ved brev. 

Lokalt informasjonsmøte om anleggs-

virksomheten skal vurderes. 

Utbygger Før anleggsstart/løpende 
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11 Avfall og forurensning 

11.1 Datagrunnlag 

Informasjonen i dette kapitlet er basert på følgende kilder: 

 Geitfjellet vindpark, Snillfjord kommune - Konsekvenser for forurensning og avfall. Ambio 
Miljørådgivning, mars 2010. 45 s. 

11.2 Områdebeskrivelse  

Det pågår bygging av ny 420 kV kraftledning (Statnett), ut over dette er det ingen bygge- eller 

anleggsvirksomhet i konsesjonsområdet i dag. Området består av utmarksarealer som framstår som 

upåvirket av forurensning og avfall. 

11.3 Generelt om forurensning og avfallshåndtering  

 Entreprenør er ansvarlig for å oppfylle krav i gjeldende lover og forskrifter.  

 Entreprenør er forpliktet til å utarbeide en beredskapsplan for akutt forurensning som blant annet 
skal omfatte varslingsrutiner, ansvarsavklaring, og beskrivelse av aktuelle tiltak i forbindelse med 
forurensningen.  

 Tanker for olje- og drivstoffprodukter skal lagres slik at hele volumet til enhver tid kan samles opp 
ved lekkasje fra tank. Ved olje- og drivstofflager skal det også finnes lager av oljeabsorberende 
materiale. Det skal være absorbent tilgjengelig i kjøretøy og ved mobile tanker.  

 Påfylling av drivstoff til anleggsmaskiner, reparasjoner, oljeskift osv skal skje slik at spill unngås, og 
på angitte områder der konsekvensene av eventuelle utslipp er liten. Entreprenør skal utarbeide et 
sikkert opplegg for fylling av drivstoff og for verkstedplasser. Dette skal godkjennes av Utbygger.  

 Det skal påses at maskinelt utstyr ikke lekker olje eller drivstoff. Utilsiktet søl pga. uhell eller 
maskinhavari skal samles opp og utslippsstedet gjøres rent umiddelbart. Det skal finnes en 
permanent, tett container med tett overdekning på anlegget til bruk for mellomlagring av 
forurensete masser før slike sendes til godkjent mottak. 

 Omgang med farlige kjemikalier håndteres i tråd med Entreprenørens HMS-/SHA-plan.  

 Avfallsmengder fordelt på fraksjoner angis skal rapporteres månedlig. 

 Spesielle forhold knyttet til nedbørsfelt drikkevannskilde er omtalt i kapittel 9.  
 

Det er vanskelig å anslå sikkert hvilke avfallsmengder utbyggingen vil generere. Tall fra et tilsvarende 

vindkraftanlegg i Sverige kan gi en antydning, se Tabell 20.  

Tabell 20: Avfallsmengder fra utbyggingen av Björkhöjden vindpark (90 turbiner, 80 km veier, 270 MW): 

Kategorier Mengder (tonn) 

Miljøfarlig avfall 55 

Annet avfall 326 

Resirkulerte materialer 306 

Energigjenvinning 45 

Deponi 6 

 Mengder (liter) 

Forbruk diesel 4.113.632 

Forbruk oljer 260 
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11.4 Oppfølging og tiltak i anleggsfasen  

Tabellen under gir en oversikt over påkrevde tiltak i anleggsfasen. Tiltak med hovedfokus på drikkevann 

framgår av kapittel 9.  

Tabell 21. Tiltak forurensning og avfall. 

Tiltak  Ansvarlig Frist 

Alt avfall inkl. farlig avfall skal håndteres i henhold til gjeldende 
regelverk. Farlig avfall skal være deklarert ved levering. Det skal 
søkes å minimere mengden restavfall. 

Entreprenør Løpende 

Avfallshåndteringssystemet skal være i drift fra oppstart av 
anleggsarbeidet og helt til all anleggsvirksomhet er avsluttet.  

Entreprenør Løpende 

Risiko for utslipp til jord, luft eller vann skal kartlegges, og 
risikoreduserende tiltak skal iverksettes.  

Entreprenør Før anleggsstart 

Fordrøynings- og/eller sedimenteringsbasseng skal etableres for 
å hindre avrenning til sårbare resipienter. 

Entreprenør Løpende 

Midlertidige avløpsanlegg skal være lukkede systemer uten 
utslipp til resipient. Det skal etableres avløp med oppsamling av 
svartvann i tett tank. Gråvann går til infiltrasjon i grunnen der 
det er mulig. Nødvendige tillatelser innhentes fra kommunen 
som forurensningsmyndighet.  

Entreprenør Før anleggsstart 

Ved olje- og drivstofflager skal det finnes lager av 
oljeabsorberende materiale. Maskiner utstyres med utstyr for 
absorpsjon av oljeprodukter. Det skal finnes en permanent, tett 
container med tett overdekning på anlegget til bruk for 
mellomlagring av forurensete masser, før slike sendes til 
godkjent mottak.  

Entreprenør Løpende 

Integrere plan for å unngå akutt forurensning i beredskapsplan. 
Beredskapsplanen skal spesielt omfatte tiltak dersom det er 
sannsynlighet for forurensning av vann og vassdrag.  

Entreprenør Før anleggsstart 

Ved sprenging og masseflytting skal det legges vekt på å 
forebygge spredning av sprengstein/masser utenfor selve 
anleggsområdet.  

Entreprenør Løpende 

Materialer, avdekkingsmasser og søppel skal kun lagres innenfor 
avsatte områder iht. detaljplan/riggplan. 

Entreprenør Løpende 

Erosjonsbegrensende tiltak for anleggsområder skal iverksettes 
der dette er nødvendig. 

Entreprenør Før anleggsstart, 
løpende 

Entreprenør skal ha et oversiktlig kartotek med produktdatablad 
over de helsefarlige kjemikalier som er i bruk i 
anlegget/prosjektet. Kartoteket skal oppbevares slik at det er 
lett tilgjengelig. Entreprenør er ansvarlig for at kartoteket er 
oppdatert. 

Entreprenør Løpende 

Det skal etableres rutiner for håndtering av olje, drivstoff og 
kjemikalier både for anleggs- og driftsfasen. Omgang med farlige 
kjemikalier håndteres i tråd med Entreprenørens HMS-plan. 

Entreprenør Før anleggsstart 
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Tiltak  Ansvarlig Frist 

For å minimere risiko for lekkasje av olje eller drivstoff skal 
maskiner som ikke tilfredsstiller Fosen Vinds krav vises 
umiddelbart bort fra området. 

Entreprenør Løpende 

Det skal påses at maskinelt utstyr ikke lekker olje eller drivstoff. Entreprenør Løpende 

Oppbevaring og etterfylling skal skje på tilpasset sted hvor 
utilsiktet spill samles opp og ikke forurenser grunn eller 
vassdrag. 

Entreprenør Løpende 

Tanker for olje- og drivstoffprodukter skal lagres slik at hele 
volumet til enhver tid kan samles opp ved lekkasje fra tank. 
Lagertanker skal være utstyrt med et system som sikrer at lagret 
volum ikke når omgivelsene, men fanges opp av 
oppsamlingskummer eller sikringsvoller.  

Entreprenør Løpende 

All påfylling skal skje ved pumping og ikke hevert (falltanker). Entreprenør Løpende 

Reparasjoner, oljeskift etc. skal skje på plasser med tett dekke 
som er tilrettelagt for dette slik at spill og forurensning unngås. 
Spyling av anleggsmaskiner skal skje på egnede stasjoner med 
sikker håndtering av avløpsvann. 

Entreprenør Løpende 

For transformatorstasjonen skal det etableres tett 
oppsamlingsgruve med tilstrekkelig volum for en eventuell 
oljelekkasje. 

Entreprenør Løpende 

Det skal utarbeides og implementeres sikre og gode rutiner ved 
skifting av olje/hydraulikkolje slik at oljesøl unngås. Renseanlegg 
og oljeutskillere (f.eks. fra verksted og vaskeplasser) skal 
dimensjoneres og bygges iht. gitte utslippstillatelser og 
gjeldende forskrifter. 

Entreprenør Før anleggsstart 

Støv fra transport og anleggsvirksomhet nær bebyggelse skal 
begrenses med vanning evt. forsiktig salting. 

Entreprenør Løpende 
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12 Andre tiltak 

12.1 Friluftsliv 

12.1.1 Konsesjonsvilkår 

Vilkår nr. 5. Bruk av internveier: 

 Konsesjonær skal stenge internveier for allmenn motorisert ferdsel. Konsesjonær skal avklare bruk 
av veiene utover konsesjonærs eget behov med Snillfjord kommune og representanter for 
grunneiere/rettighetshavere. Det kan anlegges parkeringsplasser til allmenn bruk i tilknytning til 
planområdet, og dette kan eventuelt inngå som en del av detaljplanen, jf. vilkår nr.7 (Detaljplan). 

 

Vilkår nr.  13. Ising og iskast: 

 Konsesjonær skal vurdere omfanget av ising og risikoen for iskast. En slik vurdering skal oversendes 
NVE før anlegget settes i drift. Konsesjonær skal utarbeide forslag til rutiner for varsling av iskast i 
perioder med fare for dette. NVE skal godkjenne foreslått opplegg for varsling før idriftsettelse av 
vind-kraftverket. NVE kan stille ytterligere krav til tiltak dersom risikoen for iskast viser seg å 
begrense friluftslivsutøvelsen i planområdet. 

12.1.2 Oppfølging/tiltak i anleggsfasen 

Tabell 22: Tiltak friluftsliv. 

Tiltak Ansvarlig Frist 

Unngå ødeleggelse av etablerte stier og tilrettelegginger for 
friluftsliv i forbindelse med anleggsarbeidet. Tilbakeføre 
eventuelle ødeleggelser i forbindelse med ferdigstilling av 
anlegget. 

Utbygger Før idriftsettelse 

Sette opp skilt langs atkomstvei, og evt. større stier opp mot 
planområdet, som informerer om pågående anleggsvirksomhet. 

Utbygger Før idriftsettelse 

Etablere rutinger for vurdering av fare for iskast. Fremlegges 
NVE jf. konsesjonens vilkår 13. 

Utbygger Før idriftsettelse 

Vurdere innspill fra interessenter angående tilretteleggingstiltak 
for friluftsliv i planområdet. 

Utbygger Løpende 
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12.1 Landbruk  

12.1.1 Oppfølging/tiltak i anleggsfasen 

Tabell 23: Tiltak landbruk. 

Tiltak  Ansvarlig Frist 

Prosjektere veisystemer o.a. med hensyn til grunnvanns-, 
drenerings- og avrenningsforhold  

Entreprenør Ved 
detaljplanlegging/ 
i byggefase  

Etablere bom ved atkomstvei ved inngangen til vindkraftverket.  Utbygger  Før idriftsettelse  

Vurdere innspill fra grunneierne om avkjørsler, lunneplasser 
mm. 

Utbygger Ved 
detaljplanlegging/ 
i byggefase 

Grensemerker/grensevarder skal innrapporteres til kommunen 
og om nødvendig måles inn (ved oppmålingsforretning) før de 
evt. fjernes 

Entreprenør Fortløpende 

 

13 Frist for istandsetting 

Utbygger skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene. Arbeidet skal være ferdig 

senest 2 år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.  
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14 Prosjekttilpasset kontrollplan 

14.1 Konsesjonsvilkår 

Anleggskonsesjonen for Geitfjellet vindkraftverk inneholder følgende vilkår om kontrollplan:  

 Vilkår nr. 8: «(…) Konsesjonær må utarbeide en prosjekttilpasset kontrollplan som beskriver rutiner for 
håndtering av avvik.(….)» 

 

Kontrollplanen skal iht. NVE veileder 1-2016 beskrive rutiner som sikrer at utbyggingen skjer i tråd med 

lovverk, konsesjon, pålegg og godkjenninger (av bl.a. MTA med detaljplan). Planen skal også inneholde 

rutiner for når konsesjonær skal melde ifra til NVE om avvik.  

En kort omtale av arbeid med prosjekttilpasset kontrollplan skal inkluderes i NVE. Selve planen er ikke 

gjenstand fra godkjenning fra NVE, men kan bli gjenstand for kontroll.  

14.2 Beskrivelse av prosjekttilpasset kontrollplan 

Tabell 24: Sentrale grep i prosjekttilpasset kontrollplan. 

Krav Ansvarlig Kommentar 

Entreprenør skal være miljøsertifisert etter ISO14001 eller ha et 
tilsvarende miljøstyringssystem. 

Entreprenør Før oppstart 

Entreprenørens styringssystem skal benyttes under 
anleggsarbeidet.  

Entreprenør Løpende 

MTA og detaljplan skal fungere som styrende dokumenter for 
prosjektet.  

Utbygger, 
entreprenør 

Løpende 

Dersom det oppstår vesentlige planendringer må dette meldes 
skriftlig og godkjennes av NVE før endringene iverksettes.  

Utbygger, 
entreprenør 

Løpende 

I byggemøter mellom Utbygger og Entreprenør skal forhold 
knyttet til ytre miljø være et fast punkt på dagsorden.  

Utbygger, 
entreprenør 

Løpende 

Entreprenør skal sikre at spørsmål knyttet til det ytre miljø er en 
del av HMS-rundene på anlegget. 

Entreprenør Løpende 

Utbygger vil sørge for at anleggsgjennomføringen følges opp av 
en MTA-koordinator.  

Utbygger Løpende 

MTA-koordinator skal holdes løpende orientert om fremdrift og 
utførelse, og tilkalles ved viktige avvikssituasjoner, tvilstilfelle 
om utførelse og milepæler i anleggsutformingen.  

Entreprenør Løpende 

Entreprenør er i samråd med Utbyggers MTA-koordinator 
ansvarlig for at hendelser og avvik blir rapportert videre i 
henhold til Utbyggers prosedyrer for avviksbehandling. Større 
avvik rapporteres til NVE.  

Entreprenør, 
Utbygger 

Løpende 

Rapportering knyttet til ytre miljø skal følge de retningslinjer og 
de rutiner som er avtalt for prosjektet for øvrig.  

Utbygger, 
entreprenør 

Løpende 

14.3 Oppfølging og tiltak i anleggs- og driftsfasen  

Kontroll av ytre miljø skal ellers sikres ved oppfølging av de tiltak som er angitt i denne MTA. En 

sammenstilling av samtlige punkter er gjengitt i Vedlegg 8. 
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15 Vedlegg 

 

1. Terrenginngrep og landskapstilpasning for vindkraftverket på Geitfjellet 

2. Oversiktskart  

3. Arealbrukskart/detaljplankart (M 1:5000 i A3) 

4. Eiendomskart  

5. Servicebygg og transformatorstasjon, arkitektoniske føringer 

6. Utomhusplan Geitfjellet transformatorstasjon  

7. Konsekvensutredninger og fagrapporter  

8. Kontrollplan/sammenstilling av alle miljøtiltak  

9. Støy og skyggekast – kart og komplette tabeller  

10. Kart unntatt offentlighet (naturmangfoldverdier) 
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SAMMENDRAG 

Denne håndboka gjelder for arbeidene som skal utføres ved Geitfjellet vindkraftverk. 

Håndboka er et supplement til miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) og beskriver hvordan 

terrenginngrepene som følger ved utbygging skal utformes for å få en best mulig tilpasning til landskapet. 
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2 Forord  

Denne håndboka gjelder for arbeidene som skal utføres ved Geitfjellet vindkraftverk.  

Håndboka er et supplement til miljø-, transport- og anleggsplanene (MTA) og beskriver hvordan 

terrenginngrepene som vil følge ved utbygging skal utformes for å få en best mulig tilpasning til 

landskapet. En nærmere beskrivelse av planområdene er gitt i de respektive MTA planene. 

Håndboka har to formål. Den skal være et grunnlag for detaljprosjektering og for godkjenning av 

detaljerte planer hos NVE slik at det konsesjonsgitte tiltaket kan realiseres. Den skal samtidig 

benyttes som et verktøy for de som så utfører arbeidene i praksis, for å sikre at utførelsen blir 

gjennomført på en hensiktsmessig måte for et best mulig sluttresultat. 

For at håndboka skal fungere som ønsket har intensjonen vært å lage et lettlest og kortfattet 

dokument, uten at dette går ut over dokumentets kvalitet. Håndboka er derfor rikt illustrert med 

forklarende foto, fotomontasjer og prinsippskisser. 

Mer om intensjoner, hvordan håndboka er tenkt benyttet og hvilke aktører som bidrar inn ved ulike 

handlinger for å finne og sikre optimale løsninger ut fra et landskapsmessig synspunkt, er beskrevet 

i de respektive MTA. Dette gjelder for ulike problemstillinger, både i videre prosjektering og i 

byggefase. 
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3 Innledning 

3.1 Lokalisering og eksisterende situasjon 

 

Figur 1 Prosjektområdene ved Geitfjellet er lokalisert ved Snillfjorden, 5 mil vest for Trondheim.   
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Landskapet som områdene ligger i har mange fellestrekk og det er derfor besluttet å lage en felles 

håndbok for de nevnte vindkraftprosjektene, omtalt under fellesbetegnelsen Vindkraftverka ved 

Snillfjorden. 

 

Figur 2 Bilde tatt fra sør mot Geitfjellet, med Tverrelvtjørna sentralt i bildet,  viser det typiske 

landskapet: småkupert med karrig vegetasjon, fjell i dagen og små vatn som de sentrale 

landskapselementene. (Foto: Statkraft) 

Inngrepsområdet ligger på høyde ca. 500-600 moh. og preges av treløse heier.  Overordna 

terrengformasjoner ligger med retning sørvest-nordøst. Dette er mindre fremtredende her enn 

lengre ut mot kysten, men sees like fullt i de mange småskala sprekkdannelsene. Området har et 

stedvis tynt, usammenhengende løsmassedekke med karrig vegetasjon. En rekke små vatn, pytter og 

tjern sammen med utstrakte myrområder utgjør sentrale landskapselement. 

Planområdet har ingen spesielt viktige landskapskvaliteter ut over inntrykket av å være uberørt.  

Fra lavereliggende områder er innsyn til fjellplatået ofte begrenset til ytterkanten av platået. På 

avstand vil turbinene i stor grad overskygge andre inngrep som følger av utbyggingen. Når man 

oppholder seg i planområdet vil inngrep i form av veier, oppstillingsplasser og fundamenter være av 

langt større betydning og avgjørende for totalinntrykket av vindkraftverket. Eksponering av inngrep 

vil på noe avstand bli redusert på grunn av det kuperte terrenget. Den karrige vegetasjonen innen 

planområdet vil ikke ha noen effekt i så måte. 
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Figur 3 Kupert terreng reduserer eksponering av inngrep på bakkeplan, spesielt sett nedenfra.  
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4 Overordna inngrep og tilpassing 

4.1 Avgrensing av inngrepsområdet 

Etter ferdig prosjektering skal ytre avgrensing av arealinngrep kartfestes og merkes med stikker i 

terrenget.  Der stikkene ikke lett lar seg feste i grunnen skal stikkene støttes opp. Inngrep, midlertidig 

bruk av areal og anleggstrafikk skal ikke skje utenfor inngrepsgrensene.  Planlegging og fastsetting av 

grenser må derfor ta høyde for lagringsbehov, innbefatta midlertidig lagring av de stedlige massene, 

og gi tilstrekkelig plass for god gjennomføring av ulike arbeidsoperasjoner. Ved sluttarrondering kan 

man gå ut over de merka grensene dersom det vil gi bedre overganger til eksisterende terreng.  

4.2 Begrensing av inngrep 

Alle midlertidige inngrep skal utføres slik at det letter tilbakeføring.  For å unngå skader og inngrep i 

områder med sårbar vegetasjon skal kjøring i driftsfasen og mellomlagring av masser, utstyr og 

materiale holdes til areal for permanente inngrep (det interne veinettet, kranoppstillingsplasser ved 

turbinfundamentene og øvrige anviste steder til disse formålene). Spesielt sårbare områder, som 

sårbar og/eller verdifull vegetasjon, vann, elver, bekker med randsoner, kulturminner eller andre 

fysiske element som skal beholdes, skal tas hensyn til ved avmerking på byggeplan samt ved fysisk 

merking i terrenget der dette er hensiktsmessig.  

For areal kun til midlertidig bruk skal underlaget beskyttes mot komprimering av jord og slitasje. Ved 

oppføring av ny nettilknytning skal kjøring frem til mastepunkt skje på anviste kjøretraseer som 

fremgår på kart.   

Hvis det oppstår terrengskader som følge av uforutsette hendelser så skal skadene utbedres så raskt 

som mulig i tråd med metoder beskrevet i MTA-planen og denne håndboka, med mindre dette utgjør 

en fare for ytterligere skader. 

4.3 Massebalanse 

Intern massebalanse for anlegget tilstrebes, både når det gjelder byggemasser og tildekkingsmasser. 

Ved behov benyttes anviste sidetak eller massedeponi. I utgangspunktet antas det at det vil bli 

overskuddsmasser fra utgraving/sprenging til kranoppstillingsplasser og fundament, som fortrinnsvis 

senkes noe ned i terrenget, heller enn å bli liggende for høyt. Veien legges fortrinnsvis noe høyere 

enn terrenget for å begrense inngrep i form av skjæringer og minske behovet for grøfting. Høyden 

må avpasses for å unngå unødvendig stort massebehov. I vertikalprofilet må man påregne noe 

sprenging i mindre formasjoner for å få ønsket høyde på eksempelvis 0,7m over terreng på 

hoveddelen av veistrekningen. 

4.4 Vegetasjonsrydding  

Vegetasjonsrydding skal ikke foretas utover det areal som er angitt i planen. Ved fjerning av 

vegetasjonsdekket tas det sikte på lokalt gjenbruk på skråninger så langt mulig og hensiktsmessig.  

Trær og større vegetasjon langs veglinja ivaretas i den grad det er praktisk og etterstrebes der dette 

er sjeldnere forekommende. 
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Mellomlagring skal skje på henvist plass. Avdekkingsmasser lagres i ranker. Toppjord og 

undergrunnsmasser skal lagres separert. For at jordas frøbank skal overleve må ikke rankene med 

toppjord overstige 2m i høyde eller bredde. Rankene skal ikke legges i forsenkninger i terrenget der 

en kan risikere vannansamlinger. Massene skal lagres løst og skal ikke komprimeres verken ovenfra 

eller sideveis. Tiden fra toppmassene tas av til de legges tilbake bør være så kort som mulig, blant 

annet for å minimere uttørkingsskader. Ved rydding for tilrettelegging av vei skal midlertidig lagring 

skje i ranker like utenfor veilinja.  

4.5 Arrondering og overganger til eksisterende terreng 

Overgang mellom inngrep og eksisterende terreng gjøres så naturlikt som mulig ved å gjenspeile 

eksisterende terrengvariasjoner og overganger i tilgrensende områder. Ved inngrep langs bekker og 

elver skal det etterstrebes å reetablere vannstrengene med tilhørende kantsone. Vann og 

vannstrenger er verdifulle element i landskapsbildet og i den grad de berøres skal man søke å finne 

nye veier for disse i dagen, beliggende og utforma slik at de beholder sin verdi i landskapsbildet 

sammen med en god økologisk funksjon. (Bilder fra før inngrep vil her være et godt hjelpemiddel.) 

Knekklinjer skal ikke forekomme, hverken langs vei, grøft eller skråning og større ensarta flater skal 

unngås. 

 

Figur 4 Istandsatt massetak har fått ei overflate som går fint til tilliggende terreng, men flata er noe 

stor og ensarta til at den visuelt aksepteres som en naturlig formasjon i det småkuperte terrenget. 

 

Figur 5 Fotomanipulert bilde viser at en mindre overhøyde på deler av arrondert terreng kan være 

alt som skal til for et mer naturlikt landskapsbilde  
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4.6 Revegetering 

Istandsetting av områdene skal foregå etter prinsippet om naturlig revegetering, etter et ønske om 

at de ulike områdene i fremtiden skal fremstår som i dag. Det skal med andre ord ikke introduseres 

fremmede arter ved vegetasjonsetableringen, men legges til rette for naturlig revegetering av 

stedegne arter gjennom frø og rester av plantemateriale i avdekkingsmassene, i tillegg til frø som 

etter hvert spres fra eksisterende vegetasjon på stedet. Rydda, mellomlagra toppjord (markdekket 

og avdekkingsmasser) skal benyttes til overdekking av skjæringer og fyllinger for raskest mulig, 

naturlig vegetasjonsetablering. Dette kan være en langsiktig prosess, men et naturlig resultat er her 

viktigere enn rask etablering. Dersom det er underskudd på toppmasser fordeles de tilgjengelige 

massene på ønska areal. Eksempelvis kan øverste tredjedel av en skråning være uten toppmasser og 

vegetasjonen kan spre seg naturlig og krype oppover skråningen. 

 

Figur 6 Manipulert bilde viser skråning sentralt i bildet slik den ville stått frem dersom den ble sådd 

til med gress for rask vegetasjonsetablering, med en farge som blir fremmed i landskapsbildet. 

 

Figur 7 Jordfargen på veiskråningen skiller seg noe ut fra tilliggende terreng, men vil på sikt bli lite 

synlig med reetablert lyng og mose som på tilliggende areal. 
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4.6.1 Oppbygging og jordstruktur 

For best mulig vanntransport og struktur skal markert sjiktning mellom lag av ulike jordarter unngås. 

I bratte skråninger kan dette være avgjørende for stabiliteten. Det skal derfor ikke glattes til eller 

komprimeres unødig ved utlegging av det enkelte sjikt. Jordoverflaten skal være porøs slik at 

forholdene er gode for spiring og rotvekst. 

Ved etablering av vegetasjon på steinfyllinger skal steinfraksjonen i øverste lag være tilstrekkelig 

finkornet til at vekstjord eller stedlig toppjord som legges oppå ikke drysser - eller vaskes ned i 

fyllingen. Fyllingen bør derfor bygges opp med en avtagende steinstørrelse/ kornstørrelse oppover i 

profilet.  

4.6.2 Revegetering i ulike vegetasjonsbilder 

I områder som utelukkende har fjell og stein i overflata skal det ikke etableres vegetasjon. De fleste 

områder har likevel et visst innslag av vegetasjon og bruk av toppmasser over kortere strekk kan 

skape brudd som demper fjernvirkningen av lange steinfyllinger.  

De vegeterte områdene har et løsmassedekke bestående av torv (vegetasjon med rotsone) og stedvis 

et underliggende jordlag med røtter og frømateriale, av varierende tykkelse. Dess større 

forsenkninger og dess bedre lokalklima, jo dypere kan jordlaget forventes å være og med det 

vegetasjonen kraftigere. Man kan oppnå en naturlik mosaikk ved å legge ut vekstjordlaget med ulike 

tykkelser, med et tykkere lag i søkk og skrinnere lag mot toppene. 

Patinert stein, med lav og mose, regnes som en ressurs. Stein av en viss størrelse og som utmerker 

seg med mye lav skal tas vare på og plasseres tilbake i terrenget med patinert side opp. Dette vil være 

en viktig faktor for et naturlikt resultat. 

4.6.3 Tilsåing og gjødsling 

Det skal i utgangspunktet ikke gjødsles eller sås til da de aktuelle naturtypene generelt er tilpasset et 

skrint miljø. Det kan unntaksvis være gunstig å så til. Eksempelvis er det hensiktsmessig, for rask 

vegetasjonsetablering i spesielt erosjonsutsatte områder, dersom mulige erosjonsskadene ansees å 

utgjøre en større ulempe enn eventuelt tilført plantemateriale. Det skal da gjøres en nøye vurdering 

av plantevalg/frømateriale for å få så stedlig materiale som mulig, eventuelt med svaktvoksende 

arter som etter hvert vil utkonkurreres av de stedlige artene. (Det anbefales å ta kontakt med NIBIO 

som er behjelpelig med å tilpasse frøblanding med utgangspunkt i ECONADA-Prosjektet der de har 

forsket på ulike fjellfrøblandinger.) Ved bruk av tilsåing skal de ikke såes til utover anviste områder. 
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4.7 Visuell forurensing og sikkerhet 

Sprengsteinssøl, søppel og andre anleggsspor utenfor veier, fundamentplasser og massetak skal 

samles inn og ryddes opp. Arbeidet gjøres manuelt på en slik måte at arbeidet i seg selv ikke setter 

varige spor i terrenget. Av samme grunn skal mellomlagring av sprengstein kun forekomme på arealer 

avsatt til veier og plasser. 

Planområdet skal etter anleggsslutt være trygt for brukere. Utforming og arrondering må derfor 

utføres slik at farlige skrenter og ustabile skråninger unngås, også i eventuelt steinbrudd. Permanent 

sikkerhetsinngjerding er av visuelle og vedlikeholds grunner ikke ønskelig.  

Langs internveier, på sidebratt parti der skråningsutslagene blir større, kan det være ønskelig å sikre 

disse mot utkjøring ved å legge veilinja inn slik at det blir stående igjen en terrengoverhøyde mot det 

fallende terrenget. Veilinje skal plasseres og sprengning utføres slik at det ikke er risiko for at ønsket 

terrengoverhøyde blir sprengt bort og raser ned den høye skråningen, der det kan være vanskelig å 

renske opp sprengsteins-søl uten å volde ytterligere skade på terrenget. 
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5 Tilpassing ved ulike anleggsdeler 

Gjennom arbeidet søkes det å holde summen av inngrepene nede. Å samle inngrepene der dette er 

mulig er gjerne heldig for landskapsbildet i sin helhet. Utforming av veilinja har en direkte virkning 

på behovet av masser og masseuttak. En unødvendig høg vei vil eksempelvis medføre økt behov for 

masser i tillegg til å bli unødvendig ruvende i landskapet. Utvidelse av en skjæring som ikke kan 

unngås vil kunne minske summen av inngrepene dersom det gir rom for vrakmasser som kan ta ned 

den visuelle høyden på skjæringen, og samtidig unngå et eksponert masseuttak en annen plass. 

5.1 Veier 

Veiene legges så skånsomt som mulig, med forankring inn mot terrenget. Dette gjøres med nøye 

avpassing av rettstrekk i forhold til kurvatur med tilpassa radier, slik at dette harmonerer med 

landskapet i plan som vertikalprofil. Tilpasningen må ligge på et fornuftig nivå i forhold til størrelsen 

på terrengformasjonene, slik at ‘nervøse’ veier unngås. Tosidige skjæringer og fyllinger bør i det 

lengste unngås, med mindre man ser dette hensiktsmessig ut fra ønske om sikring uten bruk av 

rekkverk. Generelt foretrekkes en lengre vei foran uheldige skjæringer og fyllinger. Ved å legge veiene 

gjennom kranoppstillingsplassene der dette er mulig, kan total veilengde reduseres. 

Veien bygges opp av sprengt eller stedegen stein og avrettes med 15 cm knust masse. Skjæringer vil 

i størst mulig grad bli flatet ut, og fyllinger vil i den grad dette er naturlig bli dekket med stedlige 

løsmasser (jord og torv). 

Eventuelle løsmasser i veilinja legges til side før veien sprenges/graves ut. Vekstmassene 

(markdekket og avdekkingsmasser) benyttes til overdekking fyllinger og eventuelt skjæringer.  

 

Figur 8 Dersom veien ikke forankres i eksisterende terrengformer, men blir liggende med tosidig 

skjæring eller fylling vil den bli mer markant i landskapsbildet, som her hvor veien blir liggende med 

tosidig fylling i et lokalt lavpunkt. 
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Figur 9 I det småkuperte landskapet er økt veilengde å foretrekke foran skjæringer i tillegg kan traseen 

med fordel legges med litt høyde i terrenget, da fyllinger i prinsippet lettere kan gis en naturlig 

tilpassing enn skjæringer.  

 

Figur 10 Bildet viser hvordan et godt tilpasset veinett slynger seg med terrenget.  
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Figur 11 Manipulert bilde viser en tosidig skjæring der det ikke er gjort tiltak for å dempe den 

visuelle virkningen av skjæringen til høyre i bildet.  

 

Figur 12 Dersom veien må føres gjennom fjellparti og tosidige skjæringer ikke kan unngås, er det 

viktig at det settes av nok plass til at tverrsnittet føles romslig og skjæringene kan bearbeides i bunn 

og topp for å minske deres visuelle høyde og myke opp profilet. (Orginalbilde fra asfaltert 

adkomstvei til vindkraftverket på Ytter Vikna.) 
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5.1.1 Atkomstveier 

Turbinene blir transportert med spesialkjøretøy fra eksisterende kai i Orkanger ved Orkanger havn, 

inn i planområdet. Så langt råd skjer dette via eksisterende veinett med enkelte midlertidige 

utvidelser av veikryss etc. på strekningen fram mot atkomstveiene. Atkomstveiene følger liside og 

daldrag opp lisida mot planområdet. 

 

Figur 13 Konseptskisse av regionhavn lagt på Orkanger, med dagens Grønøra Øst til venstre for 

elveutløpet, og utbygging av Grønøra Vest til høyre (Ill.: JJ Design/Creative Input). 

 

 

Figur 14 Storfjellet, østre del av planområdet for Geitfjellet vindkraftverk, sees sentralt i bildet med 

Våvatnet i forgrunn. Planlagt adkomstvei er vist med rødt. 

I daldraga følger ny atkomstvei gjerne elva i dalbunnen. Det skal da etterstrebes å beholde et 

vegetasjonsbelte mellom atkomstvei og elv. Dette bør være minst 15 m i bredde og vil i tillegg til 

fysiske inngrep i elva redusere eller forhindre forurensing til elva, ved infiltrering.  
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Figur 15 Utsnittet viser hvordan adkomstveien opp mot Geitfjellet vil følge lisisda før den svinger inn 

det lille daldraget langs Tverrelva. 

Utfordringer ved Adkomstene:  

- Sidebratt opp lisida til Geitfjellet, før den bøyer av inn dalen. (Skråningshelling 1:1.5 og 

brattere) 

- Adkomstveien går stedvis gjennom aktsomhetsområde for snøskred samt mindre 

aktsomhetsområder for jord og flomskred. 

Se for øvrig kart for plante og dyreliv i den respektive MTA planen.  
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Grøfter og drenering 

Behovet for grøfter langs veien avhenger av de naturlige forhold på stedet, men bygges prinsipielt 

med åpen drenering i sidegrøft.  

Stikkrenner plasseres så vidt mulig slik at tidligere vannveier opprettholdes. Avstanden mellom 

rennene bør vanligvis ikke være større enn ca. 100 m, men justeres etter behov som følge av 

undergrunn og tilpasses sideterreng ved inn- og utløp for et helhetlig og naturlig preg. Ved utløpet 

behandles terrenget slik at erosjon unngås. 

Langs atkomstveiene må grunnen og skjæringenes størrelse vurderes i forhold til behov for 

erosjonssikring i form av ytterligere drenering i tillegg til stikkrenner. 

Aktuelle tiltak er overflatedrenering, der vann som kommer fra terrenget utenfor skjæringstoppen 

avskjæres med terrenggrøft og grunnvannsdrenering, der en drensgrøft ved foten av skråningen i de 

fleste tilfeller vil gi tilstrekkelig drenering for sikring av skråning. Der det er jevnt vannsig i skråningen 

og fare for overflateglidninger, kan det være nødvendig med skråningsdren vinkelrett på veigrøften. 

Opp lisidene vil veien tidvis bli liggende i sidebratt terreng. Det søkes massebalanse for prosjektet i 

sin helhet, men i svært sidebratt terreng vil skjæringer være å foretrekke foran fylling, da fyllinger 

her kan bli svært omfangsrike.  

Der adkomstveiene blir mer eksponert kan man vurdere hvor vidt det ut fra andre forhold å helt eller 

delvis erstattes skjæringer med fylling på støttemur. 

Adkomstvei i sidebratt terreng bør utformes med ett kjørefelt, felles for begge kjøreretninger, med 

møteplasser. Dumping av masser ned lisida langs adkomstvei skal ikke forekomme. 

Langs adkomstvei forventes trafikk med tunge laster året igjennom. Dette sammen med terreng 

tilsier at adkomstveiene stedvis må sikres med kjøresterkt rekkverk. 
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Figur 16 Ulike løsninger for anlegning av vei i sidebratt terreng  

Figur 16 viser et utvalg av hovedprinsipper for veiløsninger i sidebratt terreng. Topografi og geologi 

vil ha stor betydning for veiføring og for omfanget av skjæringer og fyllinger. Utvalget viser at fyllinger 

vil gi stort utslag og at skjæringer av denne grunn vil være å foretrekke. Erstattes fylling med mur vil 

det gi om lag samme inngrepsstørrelse som ved kun skjæring, men da med et mer opparbeidet og 

bedre visuelt utrykk. Tosidige skjæringer skal som hovedregel søkes unngått, men kan i spesielle 

tilfeller gi en god sikring mot utforkjøringer. 
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5.1.2 Internveier 

Veinetta internt i vindkraftverka er omfattende. Med en trasebredde inkludert grøft på 10 m, hvor 

av 5,5 er veibredde, og eventuelle skjæringer og fyllinger kommer i tillegg, er god linjeføring og 

sluttarrondering avgjørende for helhetsinntrykket ved opphold og ferdsel innen planområdet.  

Skjæringer i fjell 

Mindre fjellskjæringer bør gis samme helning som tilstøtende terreng. Mindre nabber kan imidlertid 

få stå igjen for variasjon i skråningen og med det et mer naturlikt uttrykk. Primært skal skjæringer 

utføres uten konturboring, slik at sprengningsflata følger sleppene i fjellet. Dette er vurdert å gi et 

bedre sluttresultat, selv om skjæringene med dette kan bli noe høyere. Dersom skjæringene blir 

høyere enn 4-5 meter vil HMS forhold utløse krav til konturboring. Så høye skjæringer forsøkes 

unngås, primært ved god linjeføring i horisontal og vertikalgeometri.   

 

Figur 17 En mindre skjæring står igjen på venstre sida av veien. Mindre pigging i toppen, som vist på 

manipulert bilde nederst, er alt som skal til for at oppstikkende nabber på begge sider av veien skal 

bli mindre påfallende. 
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Fyllinger og skjæring i løsmasser 

Arbeidet med å ta ut skjæringsmasser og oppbygging av veifyllinger skal ikke påbegynnes før 

vegetasjon og humusholdige jordarter er fjernet fra aktuelle områder, for behandling i samsvar med 

planlagt etterbruk. 

Dersom lange skråningsflater på løsmasse ikke kan unngås bør de erosjonssikres med avskjærende 

grøft i topp. 

Skjæringshelling vurderes ut fra rekkverksbehov og skråningsutslag. 

Grøfter og drenering 

I områdene for selve vindkraftverkene er det ikke en spesielt erosjonsømfintlig grunn og ingen 

spesielle grunnvannsproblemer. En terrenggrøft antas å være tilstrekkelig til å sikre ønsket drenering. 

Det skal ikke stå igjen terskler i grøfta som demmer opp og som kan lede vann inn i trauet eller 

overbygningen.  

Der det er nødvendig å ha grøft langs veien, bør den utformes med et mykt tverrprofil, ikke ha 

brattere helning enn nødvendig, og helst være så grunn som mulig uten at det går ut over grøftens 

funksjon. Ved fremføring av vei skal det tas spesielt hensyn til eksisterende bekkeløp, myrer og 

sigevannsmønster. Kryssing av bekker og fuktdrag skal gjøres skånsomt, og med minst mulig endring 

av opprinnelig avrenningsmønster.  

Stikkrenner plasseres så vidt mulig slik at tidligere vannveier opprettholdes og tilpasses sideterreng 

ved inn- og utløp for et helhetlig og naturlig preg. Ved utløpet forebygges det mot erosjon. 

 
Figur 18 Stikkrenner plasseres ved tidliger vannveier og tilpasses sideterrenget. 
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Figur 19 Der stikkrennene ender ut i en skråning er det viktig å plastre i nedkant forå hindre uønsket 

erosjon over tid. 

Kabling 

Interne jordkabler skal fortrinnsvis legges i veikroppen for minst mulig inngrep. Kabelgrøfting 

omfatter graving og sprengning, samt overfylling etter kabelleggingen. Arbeidet med kabelgrøfting, 

inkludert omfylling og overdekning som tilfredsstiller forskrift om elektriske forsyningsanlegg, skal 

tilpasses innenfor den prosjekterte veiløsningen på en slik måte at de ikke synes etter ferdigstilling. 

Kabelgrøftene antas å bli ca. 70 cm dype med en bredde på 1-1,6 m. 
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5.2 Massetak og deponi 

Masser som blir tatt ut i forbindelse med bygging av veisystemet i vindkraftverket vil så langt råd bli 

nyttet som fyllingsmasse. Dersom man ikke klarer å oppnå den ønska massebalansen ved bygging av 

veier, fundament og oppstillingsplasser, benyttes anviste sidetak eller massedeponi.   

Gjennomtenkt plassering av masseuttak skal ses i forhold til behovet i veilinja. Ønska uttaksområde 

skal kartfestes og beskrives i forhold til kapasitet, fotavtrykk, eksponering, samla inngrep og 

landskapets verdi. Sammen med hensiktsmessige snitt, som også viser tenkt arrondering med 

tilbakefylling av vrakmasser før tilbakeføring av toppmasser, sendes dette via oppdragsgiver til NVE 

for godkjenning. Godkjenning av deponi skal foreligge før åpning av bruddet.  

Myrmasser er ikke egnet som tilbakefyllingsmasser da disse vil brenne opp når de tørker. 

Der høyere veiskjæring ikke kan unngås gjøres en vurdering av hvor vidt et breiere vegrom vil 

medføre en betydelig høyere skjæring. Om dette ikke er tilfelle kan veirommet med fordel utvides 

og utgjøre et massetak samtidig som veirommet åpnes opp og det gis rom for å ta ned noe av den 

visuelle høyden på skjæringene ved å legge tilbake vrakmasser med vekstmasser i toppen. Dette 

vurderes også ved kranoppstillingsplassene.  

Der skjæringene overskrider 4-5m utløses av HMS hensyn behov for konturboring. For masseuttak 

holdes nivåene primært under denne høyden. Overskrides denne høyden forventes det at det fylles 

igjen opp mot skjæringsflatene, mens en mindre høyde i toppen, sprengt etter sleppene i fjellet, kan 

være synlig. 

Ved uttak av masser i det småkuperte terrenget tas en eller flere positive terrengformer ut i sin helhet 

slik at ikke skjemmende bruddvegger står igjen. Ved en slik utførelse utelukkes gjenstående 

bruddvegger som en sikkerhetsfaktor for brukere av området etter ferdigstillelse. 

Dersom det er vanskelig å finne gode masseuttak slik at godt synlige varige sår i landskapet ikke er til 

å unngå, vil eksponering og landskapsverdi være avgjørende for konsekvensen av inngrepene. 

Konsekvensen skal søkes holdes så lav som mulig. 
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Figur 20 Ved behov for ekstra masser tas positive former ut i sin helhet. I det manipulerte bildet 

under er en større gjenstående knaus etter innføring av atkomstvei benyttet, samtidig som man har 

tatt toppen av skjæringa på motsatt side. Mindre knauser har fått stå igjen for variasjon og en mer 

naturlik flate. 

Ved deponering fylles det igjen i egnede søkk. Det vil med det ikke bli noen fare for erosjon eller 

utrasing. Det skal ikke skje uttak av eventuell tipp etter ferdigstilling. 
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Figur 21 I det fotomanipulerte eksempelet er det fyllt igjen masser i et dalsøkk foran fremre turbin.  

Her ville dette samtidig gitt veien en bedre forankring i landskapet ved å unngå fyllingsskråning på 

begge sider av veien og kranoppstillingsplass for turbinen blir mindre ruvende. 

Antatt masseunderskudd, eventuelt overskudd anslås før lokasjon bestemmes, slik at man finner en 

i størrelsesorden, i tillegg til landskapsmessig egnet lokasjon. 

Ved sluttarrondering av brudd og deponi skal inngrepet gis en naturlik overgang til eksisterende 

terreng. Store ensarta flater og knekklinjer unngås, da dette vil gi et kunstig inntrykk. Mindre lokale 

topper, små dumper og tilbakelagte steiner er eksempel på tiltak som vil gi ulike mikroklima og 

variasjon i overflata. Det vises for øvrig til tilliggende områder, eller lignende areal i nærheten for 

etteraping av disse. (Se Figur 5) 
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5.3 Nettilknytning 

Der ledning kan legges i bakken uten at dette medfører store terrenginngrep er dette å foretrekke. 

Dersom luftspenn finnes mer hensiktsmessig søkes disse å legges parallelt med eksisterende 

luftstrekk om slikt finnes. 

Trasevalg 

Oppe i de treløse viddene vil luftspenna i regelen bli godt synlige, synligheten avhenge av avstand, 

vær- og lysforhold og bakgrunn. I tillegg til i heiene vil mastene få silhuettvirkning der de bøyer av inn 

på heiene. Ved å trekke disse punktene noe ned fra toppen vil silhuettvirkningen reduseres. 

  

Figur 22 Ved å dra mastepunktene ned fra toppene i overgang mot heiene reduseres eksponeringen 

Der traseen følger skogkledde fjell- og lisider vil synligheten begrenses og linja vil bli mest synlig der 

vegetasjonen minsker eller uteblir samt fra standpunkt i forlengelsen av linjetraseen. Når marka er 

snødekka men trærne står bare, vil linjetraseer i tett barskog bli spesielt fremtredende som hvite 

striper ned den ellers grønne lisida.  

Linjetraseene vil generelt bli mindre iøynefallende om de har samme retning som visuelle strukturer 

i landskapet enn om de går på tvers av disse. 

Materialer 

Mastene er omsøkt og gitt konsesjon på utførelse i limtre. Det vurderes å søke om å få sette opp 

master i kompositt i stedet. Uavhengig av dette vil mastene ha en farge som vil være godt kamuflert 

i de skogkledde lisidene. Med tiden vil de lysne og få en lysere gråbrun farge, som fremdeles vil være 

godt kamuflert i skogen, samtidig som de vil bli mindre fremtredende mot det bare berget oppe i 

heiene.  

Traverser utføres i limtre eller matta stål. Grå travers (matta stål/aluminium) vil harmonere med 

mastene på sikt og vil være mindre framtredende i silhuett mot himmelen. Avstivingsstag gis farge 

som travers. 

Isolatorene skal være i kompositt som er langt mindre iøynefallende enn de tradisjonelle blanke 

isolatorene i glass.   
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Begrensa skogrydding 

I skoglandskapet vil begrensa skogrydding være et positivt kamuflasjetiltak. Jo tettere, mørkere og 

mer homogen skogen er, jo større virkning vil man ha av at ryddebeltet har en farge og tekstur som 

ligner omgivelsene. Aktuelle tiltak for å begrense kontrastvirkningen er å la småvokst vegetasjon stå. 

Dette innebærer at begrensa skogrydding er en kontinuerlig del av videre driftsopplegg. 

 

Figur 23 Bildet viser parallellføring av to ledningstraseer, der linja til venstre i bildet har begrensa 

skogrydding og er langt mindre synlig enn linja til høyre. (Foto: Statnett) 

 

5.4 Oppstillingsplass for kraner og utstyr/Fundamenter 

I tilknytning til turbinpunktet vil det etableres en oppstillingsplass for kran og utstyr. Denne plassen 

skal være plan, og her kan det bli behov både for sprenging/graving og tilføring av masser. 

Fundamentene skal i prinsippet flukte med terrenget for en god visuell forankring. 

Kranoppstillingsplassene er imidlertid av en viss størrelse (ca. 20x50m) og skal til dette holdes relativt 

plane (maks helling 1:40) noe som i regelen vil innebære en viss tilpassing til terreng. I prinsippet 

senkes da hele fundamentet og oppstillingsplassen slik at den delvis ligger lavere enn tilstøtende 

terreng og med det får redusert eksponering på noe avstand.  

Oppstillingsplassene reduseres i den grad dette er mulig tatt i betraktning at funksjonalitet skal 

opprettholdes i driftsfasen. 
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Figur 24 Panoramabildet viser kranoppstillingsplasser som generelt ligger godt i terrenget, med 

unntak av den ved vindturbinen til høyre i bildet som ligger noe høyt og blir dertil eksponert. 

En utforming som tilslutter seg terrenget og samtidig ivaretar plassbehovet foretrekkes foran en 

strengt geometrisk form.  

  

Figur 25 Minst mulig eksponering av kranoppstillingsplass og fundament er viktig for god 

landskapstilpassing, her vist ved senking av oppstillingsplass slik atutstrakte fyllinger unngås og 

gjenstående knauser delvis skjermer for innsyn. 
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Vedlegg 5 – Servicebygg og transformatorstasjonsbygg 

Geitfjellet vindkraftverk 
 

Det blir etablert et servicebygg nær enden av atkomstveien opp på Geitfjellet som vil betjene 

vindkraftverket. 

Det blir etablert et transformatorstasjonsbygg i tilknytning til transformatoren. 

 

Arkitektoniske prinsipper 

GENERELT 

Servicebygget som skal betjene Geitfjellet vindkraftverk vil bli bygget etter de samme prinsipper som 

for tilsvarende bygg i Roan, Storheia, Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindkraftverk. Som 

illustrasjon brukes derfor beskrivelse av tilsvarende bygninger i disse vindparkene.  

Alle bygninger som skal oppføres på områdene skal få et enhetlig felles eksteriør og uttrykk. Det er 

to typer bygninger som skal oppføres på områdene: et transformatorstasjonsbygg og et servicebygg. 

På Geitfjellet vil servicebygget legges nær enden av atkomstveien oppe på fjellet, og 

transformatorstasjonen noe lengre nord i vindkraftverket. Servicebygget er inndelt i en personaldel 

og en lager/verksted del. 

Dette notatet begrenses til å gi arkitektoniske retningslinjer for disse to bygningstyper i form av 

føringer for materialvalg, farger og detaljer for vinduer, dører, porter, fasader og tak. 

Vindparkene på Fosen og i Snillfjord ligger i naturskjønne områder, godt synlig på lang avstand. 

Bygninger påvirker sine omgivelser og landskapet i sin helhet. Omsorgen om det fysiske miljøet 

gjøres gjennom planlegging av bygninger som ivaretar stedets natur- og kulturressurser. Det er 

derfor viktig å tilpasse bygningene til stedets karakter både med materialvalg, fargevalg, disposisjon 

av byggene og formen av bygningene, som takvinkel og taktype.  

Det skal legges vekt på å velge materialer for fasader og tak som passer i miljøet og som knyttes til 

bygningstradisjonen. Det er ønskelig at man skal kunne se en sammenheng mellom de ulike 

bygningene som danner anlegget; bygningene skal ha en egen særart. 

Bygningene skal ikke dominere landskapet. Dette gjøres gjennom å bryte ned bygningsvolumet i 

flere deler. Valget av tre-kledning har sin opprinnelse i at det er områdets tradisjonelle materiale for 

bygninger. 

YTTERVEGGER 

Yttervegger for transformatorstasjonsbygg og servicebygg kan bygges med prefab-elementer i 

betong eller med stålkassetter. Personaldelen vil sannsynligvis bli bygget som stenderbygg. 

Utvendig av disse yttervegger, monteres en luftet stående bordkledning utført som lektekledning.  



Utvendig panel, taktekking, gerikter, lister osv. skal være utført royalimpregnert i tre, farge naturell.

Eksempel på farge på kledning og tak

Dekorative elementer
Vinduer skal ha listverk som har til hensikt å fremheve arkitektoniske elementer. Det skal være
vannbrett/vannbord over og under vinduer.

Vinduer bør ha en enkel omramming utført i samme farge som resten av fasaden. Disse skal ha
sprosser som danner et kors. Eksempel på utførelse er vist herunder:

Eksempel på detaljering av fasaden, med omramming av vinduer. Bildet er veiledende.



 
Typisk fasade med vindu 

 
 
Inngangsdører og porter kan være i grå farge. Tilrettelegging for naturlig lys fra glassflater kan 

vurderes. Størrelsen på disse glassflatene skal ikke utgjøre et svakt punkt med referanse til 

byggherrens krav til innbruddsikkerhet. 

YTTERTAK 

Tak skal være sadeltak med en vinkel på 22 grader, takutstikk 500 til 600mm. Taket skal tekkes med 

royalimpregnerte bord. Kreosotbehandlede bord kan også brukes. Tykkelsen på bordene skal være 

22 mm med bredde 148 mm. Tretaket monteres som overligger og underligger. For montering 

henvises til relevante NBI blad. 

 

 
Utførelse av vindskie. 

 

Takrenner og nedløp skal leveres i stål, plastisolbelagt i grå farge. Beslag utføres for eksempel av sink 

eller varmforsinket stål ettersom impregneringsmidlene kan virke korrosjonsfremmende på øvrige 

metaller. 

Bildet herunder viser hvordan taket kan se ut med hensyn til farge og material. 

https://bks.byggforsk.no/Figure.aspx?figureId=16359


 

Veiledende bilde for visualisering av hvordan taket kan se ut 
  

Taksprang: takfot skal utføres som overgurt ut med åpen takfot, som vist i tegningen under. På 

denne måten gir man inntrykk av et lett tak som visuelt løfter bygningene.  

 
 

 
Eksempel på hvordan takfoten skal bygges; bildet refererer kun til takstol, ikke til takdekkingsmateriale. 

 

Plassering på tomt 

Servicebygget vil bli plassert på angitt tomt nær enden av atkomstveien. Den nøyaktige plassering av 

servicebygget på tomten er primært avhengig av praktiske krav for brukbarhet, tekniske forhold og 

økonomi (utgraving og utfylling av masser). I den grad det er fornuftig skal det etterstrebes å 

plassere bygningene slik at de ikke dominerer landskapet og se til at personaldelen får tilgang til 

tilstrekkelig direkte belysning og utsyn, og kan ha oversikt over uteområdene fra kontorplassene. 

Nøyaktig plassering av bygninger innad på tomt er en del av detaljprosjekteringen. 

Transformatorbygget vil bli plassert i tilknytning til internvei sentralt i vindkraftverket, litt nord for 

servicebygget. Den nøyaktige plasseringen tilpasses tilknytningen til kraftledningen fra Geitfjellet til 

Snilldal sentralstasjon. 



Beskrivelse av bygningene 
Her under beskrives punkter som er unike for de to ulike byggene. 

Transformatorstasjonsbygg 

Etterfølgende fasadetegninger på transformatorstasjonsbygget illustrerer hvordan de arkitektoniske 

elementene skal kombineres. Dører og porter kan være grå, alternativt ha en annen farge som 

passer med fasadenes øvrige farger, gitt som royalimpregnert farge etter avtale med byggherren. 

 
 

 
 

Generell tegning av transformatorstasjonsbygget som viser hovedfasaden. 

Servicebygg 

Servicebyggene omfatter flere funksjoner som f.eks. verksted, lager, garderober, spiserom og 

kontor. Det er derfor hensiktsmessig å dele bygningene i atskilte deler, en del for personal og en for 

lager/verksted. Dette gjenspeiles i de utvendige formene og i konstruksjonsteknikker og 

konstruksjonsmaterialer.  

Kledningsmaterialet på ytterveggene skal være det samme over hele fasaden. 

 

 

 
Generell tegning av servicebygg som viser hovedfasaden.( 
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Vedlegg 7. Dokumentoversikt Geitfjellet vindkraftverk 

 

Nr. Tema Tittel Utreder Dato 

1 Landskap Geitfjellet vindpark - Konsekvenser for 
landskap.  
 

Sweco 2010 

2 
 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Geitfjellet vindpark, Snillfjord kommune – 
Konsekvenser for kulturminner og 
kulturmiljø. 

Ambio 
Miljørådgivning 

2010 

3 Friluftsliv og 
reiseliv 

Geitfjellet vindpark i Snillfjord kommune, 
Sør-Trøndelag fylke – Konsekvensutredning 
tema friluftsliv og reiseliv. Rapport. 

Miljøfaglig 
Utredning AS 

2010 

4 Naturmiljø – 
biologisk 
mangfold 

Geitfjellet vindpark i Snillfjord – 
Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. 
Rapport. 

Miljøfaglig 
Utredning AS 

2010 

5 Verneinteresser 
og inngrepsfrie 
naturområder 

Geitfjellet vindpark i Snillfjord kommune, 
Sør-Trøndelag – Vurdering av virkninger på 
verneinteresser og inngrepsfrie 
naturområder. Notat. 

Miljøfaglig 
Utredning AS  

2010 

6 Støy Geitfjellet vindpark – Konsekvenser for støy.  
 

Sweco 2010 

7 Skyggekast og 
refleksblink 

Geitfjellet vindpark – Skyggekast og 
refleksblink.  
 

Sweco 2010 

8 Forurensning og 
avfall 

Geitfjellet vindpark, Snillfjord kommune – 
Konsekvenser for forurensning og avfall. 

Ambio 
Miljørådgivning 
AS 

2010 

9 Risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

Geitfjellet vindpark, Snillfjord kommune – 
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS).  

Multiconsult 2010 

10 Jord- og skogbruk Geitfjellet vindpark i Snillfjord kommune, 
Sør-Trøndelag fylke – Konsekvensutredning, 
tema jordbruk/skogbruk. Rapport. 

Miljøfaglig 
Utredning AS 

2010 

11 Ising  Geitfjellet, Snillfjord, Sør-Trøndelag 
– Konsekvenser av atmosfærisk 
ising på produksjon og ferdsel. 
Rapport. 

Kjeller 
Vindteknikk 

2010 

12 Luftfart Geitfjellet vindkraftverk – Vurdering av 
forholdet til luftfart.  
 

Avinor 2010 

13 TV-signaler mv. Geitfjellet vindpark og mottak av TV-
signaler eller bruk av elektronisk utstyr i 
nærliggende bebyggelse.  

Teleplan AS 2010 

 
 



Krav Tema Referanse Ansvarlig Frist Status Ansvarlig 
oppfølging

Frist 
oppfølging

Flagg

Entreprenør skal være miljøsertifisert etter ISO14001 eller ha et tilsvarende miljøstyringssystem. Kontrollplan MTA Entreprenør Før oppstart
Entreprenørens styringssystem skal benyttes under anleggsarbeidet. Kontrollplan MTA Entreprenør Løpende
MTA og detaljplan skal fungere som styrende dokumenter for prosjektet. Kontrollplan MTA Utbygger, 

entreprenør
Løpende

Dersom det oppstår vesentlige planendringer må dette meldes skriftlig og godkjennes av NVE før endringene 
iverksettes. 

Kontrollplan MTA Utbygger, 
entreprenør

Løpende

I byggemøter mellom Utbygger og Entreprenør skal forhold knyttet til ytre miljø være et fast punkt på dagsorden. Kontrollplan MTA Utbygger, 
entreprenør

Løpende

Entreprenør skal sikre at spørsmål knyttet til det ytre miljø er en del av HMS-rundene på anlegget. Kontrollplan MTA Entreprenør Løpende
Utbygger vil sørge for at anleggsgjennomføringen følges opp av en MTA-koordinator. Kontrollplan MTA Utbygger Løpende
MTA-koordinator skal holdes løpende orientert om fremdrift og utførelse, og tilkalles ved viktige avvikssituasjoner, 
tvilstilfelle om utførelse og milepæler i anleggsutformingen. 

Kontrollplan MTA Entreprenør Løpende

Entreprenør er i samråd med Utbyggers MTA-koordinator ansvarlig for at hendelser og avvik blir rapportert videre i 
henhold til Utbyggers prosedyrer for avviksbehandling. Større avvik rapporteres til NVE. 

Kontrollplan MTA Entreprenør, 
Utbygger

Løpende

Rapportering knyttet til ytre miljø skal følge de retningslinjer og de rutiner som er avtalt for prosjektet for øvrig. Kontrollplan MTA Utbygger, 
entreprenør

Løpende

Konsesjonær skal stenge internveier for allmenn motorisert ferdsel. Konsesjonær skal avklare bruk av veiene utover 
konsesjonærs eget behov med Snillfjord kommune og representanter for grunneiere/rettighetshavere. Det kan 
anlegges parkeringsplasser til allmenn bruk i tilknytning til planområdet, og dette kan evt. inngå som en del av 
detaljplanen, jf. konsesjonsvilkår nr. 7.

Konsesjon MTA Utbygger Løpende

Konsesjonær skal legge frem detaljerte spesifikasjoner for de elektriske anleggene, herunder vindkraftverkets ytelse, 
transformatorstasjonens ytelse og kraftledningens tverrsnitt og mastetype, for NVE før vindkraftverket settes i drift.

Konsesjon MTA Utbygger Før idriftsettelse

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til miljø-, transport- og 
anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer

Konsesjon MTA Utbygger Løpende

Konsesjonær skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdet. Arbeidene skal være ferdig 
senest to år etter at anlegget er satt i drift.

Konsesjon MTA Utbygger 2 år etter 
idriftsettelse

Konsesjonær skal dimensjonere anlegget forsvarlig iht. dokumenterte vindmålinger, og redegjøre for beskyttelse 
mot lynskader

Konsesjon MTA Utbygger (ikke angitt)

Konsesjonær skal utarbeide og forelegge for NVE et inspeksjonsprogram for vindkraftverket Konsesjon MTA Utbygger Før idriftsettelse
Vindturbiner mv. skal innrapporteres og merkes iht. forskrift om luftfartshinder Konsesjon MTA Utbygger Snarest
Bringe utbyggingen i tråd med gjeldende plan ved søknad om dispensasjon etter pbl. Annet lovverk MTA Utbygger Snarest
Grensemerker er beskyttet mot fjerning iht. straffeloven og matrikkelloven. Om fjerning er påkrevd må dette skje i 
dialog med kommunen som matrikkelfører.

Annet lovverk MTA Utbygger, 
entreprenør

Løpende

Detaljprosjektering og tegningsgjennomgang med deltakelse av landskapsarkitekt. Terrenginngrep MTA Entreprenør, 
Utbygger

Løpende

Etterlevelse av MTA-plan og håndbok i byggefasen. Terrenginngrep MTA Entreprenør Løpende
Oppfølging i byggetid - byggemøter og felt Terrenginngrep MTA Utbygger I hele anleggsfasen
Lokalisere og vurdere utfordringer med tanke på terrenginngrepene Terrenginngrep MTA Utbygger Byggetegninger
Innhente forhåndsgodkjenning fra NVE ved behov for å gå utenfor arealbruksgrensa. Terrenginngrep MTA Utbygger Før bygging av aktuell 

vei-/anleggsdel

Planlegge og gjennomføre kurs for entreprenør ved bruk av håndbok for terrenginngrep og landskapstilpasning Terrenginngrep MTA Utbygger Før anleggsstart

Definere ytre inngrepsgrense, og legge det inn på elektroniske kart. Terrenginngrep MTA Utbygger i samråd 
med Entreprenør

Før anleggsstart



Inngrepsgrense markeres ved behov i terrenget Terrenginngrep MTA Utbygger Løpende før ny 
anleggsaktivitet

Lokalisere aktuelle masseuttak i planområdet Terrenginngrep MTA Utbygger Byggetegninger
Utarbeide sluttarronderingsplan for massetak Terrenginngrep MTA Entreprenør Før ferdigstilling av 

massetaket
Kontroll av evt. løsmassetak utenfor konsesjonsområdet for fremmede arter Terrenginngrep MTA Utbygger Før bruk i prosjektet

Vannets naturlige løp i vassdrag utenfor anleggsområdet skal sikres. Stikkrennes skal tilstrebes utplassert tidlig. Terrenginngrep MTA Entreprenør Løpende

Etablere fremdriftsplan for istandsetting av landskap i etterkant av inngrep Terrenginngrep MTA Entreprenør Før anleggsstart
Vurdering av vegetasjonsetablering Terrenginngrep MTA Utbygger 2 år etter 

ferdigstillelse
Eventuell eksisterende vegetasjon/naturtyper som skal bevares innenfor inngrepsgrensen, skal merkes av i 
terrenget med sperrebånd.

Naturmiljø MTA Entreprenør i samråd 
med utbygger

Før anleggsarbeidet 
starter opp

Gjennomføre undersøkelser av evt. hekking ved nærliggende lokaliteter for lom forut for oppstart av 
anleggsarbeider.

Naturmiljø MTA Utbygger På vårparten før 
oppstart av 
anleggsarbeid

Så langt det er praktisk mulig gjennomføre tiltak med sikte på å minimere forstyrrelse av eventuelt hekkende lom på 
utvalgte lokaliteter i anleggsperioden.

Naturmiljø MTA Utbygger Før og gjennom 
anleggsfase

Ved registrering av lom skal så langt det er praktisk mulig ikke foregå anleggsarbeid med gravemaskin innen en 
radius på 1 km meter fra hekkevannet i perioden 20. april til 31. august. Helikopterflyging skal ikke skje nærmere 
enn 2 km fra reirplass i samme periode.

Naturmiljø MTA Utbygger Gjennom 
anleggsfasen

Etablering av rutiner for rapportering av funn av død fugl i vindkraftverket med tilhørende infrastruktur Naturmiljø MTA Utbygger Før idriftsetting
Søke å bevare kjente, nyere tids kulturminner (bygnings-tufter, grensesteiner, varder mv.) i detaljprosjektering, 
tilpasning av inngrepsgrense, merking i terrenget. 

Kulturminner MTA Entreprenør, 
Utbygger

Før anleggsstart

Ved behov merke i terrenget sikringssone rundt kulturminner innenfor inngrepsgrensen som skal hensyntas i 
anleggsfasen.

Kulturminner MTA Utbygger Før anleggsstart

Informere alle involverte i prosjektet om aktsomhetsplikten. Kulturminner MTA Entreprenør Før anleggsstart
Etablere rutiner ved funn av elementer som kan utløse aktsomhetsplikten. Kulturminner MTA Entreprenør Før anleggsstart. 

Løpende.
Dersom Entreprenør kommer over hittil ukjente kulturminner under anleggsarbeidet, skal arbeidet stanses 
umiddelbart, og ansvarlige myndigheter (Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Sametinget) og Utbygger skal varsles 
omgående.

Kulturminner MTA Entreprenør Før anleggsstart. 
Løpende.

Utarbeidelse av transportplan turbinleveranser, avklaring veimyndighet, tillatelser, eventuell politieskorte. Kulturminner MTA Turbinleverandør I god tid før levering 
av turbindeler.

Vurdere behov for midlertidige utbedringer på transportstrekning, gjennomføring av disse. Kulturminner MTA Utbygger I god tid før levering 
av turbindeler.

Utarbeidelse av transportplan transformator, avklaring mot veimyndighet, behov for midlertidige utbedringer, 
tillatelser.

Kulturminner MTA Transformator-
leverandør 

I god tid før levering.

Utarbeidelse av transportplan for øvrig transport Kulturminner MTA Entreprenør Før anleggsstart
Godkjenning av transportplaner, om ønskelig oversendelse NVE Kulturminner MTA Utbygger I god tid før 

transportarbeidene.

Avklaring av behov for og gjennomføring av større utbedringer på eksisterende veinett Kulturminner MTA Utbygger I god tid før 
leveranser.

Adgangskontroll anleggsfasen Kulturminner MTA Entreprenør Fra anleggsstart, 
løpende



Koordinering vs veimyndighet, kommune, lokale transportører m fl Kulturminner MTA Utbygger I god tid før 
transportarbeidene

Varsling og pro-aktiv informasjon Kulturminner MTA Utbygger/Entreprenø
r

I god tid før 
transportarbeidene

Internveier innenfor nedbørsfeltet for Våvatnet merkes med varselskilt og redusert fartsgrense skal vurderes på 
enkelte strekninger for å forebygge uhell.

Drikkevann MTA Utbygger Løpende

For anleggsmaskiner tillates det ikke oppbevaring og etterfylling av olje- eller drivstoff, reparasjoner eller spyling av 
maskiner i nedbørfeltet til Våvatnet.   

Drikkevann MTA Entreprenør Løpende i 
anleggsfasen

Vindturbiner og transformatorer skal ha oppsamlingssystemer med kapasitet for å holde tilbake all olje fra 
omgivelsene ved lekkasje. 

Drikkevann MTA Utbygger Ved innkjøp

I minimum alle nedbørfelt til overflatevatn i vindkraftverket skal det brukes mobile drivstofftanker med dobbel 
bunn som utplasseres iht. revidert veileder for håndtering og lagring av mobile dieseltanker 
(http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/68_Veileder_disel.2013.pdf )

Drikkevann MTA Entreprenør Løpende

Prosedyrer for varsling av vannverk skal framgå av prosjektets felles varslingsplan. Drikkevann MTA Utbygger, 
Entreprenør 

Før anleggsstart 

Utbyggers og Entreprenørs planer for sikring av drikkevannskildene skal forelegges Snillfjord og Orkdal kommuner 
for uttalelse. Dette gjelder også vilkår og krav medtatt i anbudsdokumenter. Prosedyrer for varsling og iverksetting 
av tiltak ved hendelser vil framgå av beredskapsplan. 

Drikkevann MTA Utbygger/ 
Entreprenør

Før anleggsstart

For private vannverk og enkelthusholdninger skal det ved en eventuell forurensningssituasjon sikres tilgang på 
alternativ vannforsyning, for eksempel gjennom leveranse av drikkevann, til vannkvaliteten igjen er tilfredsstillende. 
(Ved en evt. hendelse er det de godkjenningspliktige vannverkenes rolle å selv ha planlagt for og gjennomføre slike 
tiltak.) 

Drikkevann MTA Utbygger Løpende

Oppdatere støy og skyggekastberegninger ved endringer i turbinlayout som vil kunne gi ikke-neglisjerbar endring av 
beregningsresultatene for støy og skyggekast.

Støy og 
skyggekast

MTA Utbygger Før turbinmontasje

Identifisere alle støy- og skyggkastmottagere over grenseverdiene. Befare alle bygningene og vurdere om bygningen 
har støy- og/eller skyggekastfølsom bruk. Deretter å vurdere konkrete avbøtende tiltak for den enkelte støy-
/skyggekastmottager.

Støy og 
skyggekast

MTA Utbygger Før turbinmontasje

Tilby avtale om avbøtende tiltak til direkte berørte naboer med bygninger med støy- og/eller skyggekastfølsom 
bruk.  

Støy og 
skyggekast

MTA Utbygger Før turbinmontasje

Sørge for at avbøtende tiltak blir iverksatt ihht. avtale. Et avbøtende tiltak kan for eksempel være å montere 
siktmålere og lage rutiner for styring av skyggekastgenererende turbiner for å begrense faktisk skyggekast til under 
8 timer/år og 30 min/dag.

Støy og 
skyggekast

MTA Utbygger Før driftsfasen

Anleggsarbeidet herunder medfølgende støy skal varsles ved oppslag ved atkomstveier. Støy og 
skyggekast

MTA Entreprenør Før anleggsstart

De mest berørte naboene skal varsles ved brev. Lokalt informasjonsmøte om anleggs-virksomheten skal vurderes. Støy og 
skyggekast

MTA Utbygger Før 
anleggsstart/løpende

Alt avfall inkl. farlig avfall skal håndteres i henhold til gjeldende regelverk. Farlig avfall skal være deklarert ved 
levering. Det skal søkes å minimere mengden restavfall.

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

Avfallshåndteringssystemet skal være i drift fra oppstart av anleggsarbeidet og helt til all anleggsvirksomhet er 
avsluttet. 

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

Risiko for utslipp til jord, luft eller vann skal kartlegges, og risikoreduserende tiltak skal iverksettes. Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Før anleggsstart

Fordrøynings- og/eller sedimenteringsbasseng skal etableres for å hindre avrenning til sårbare resipienter. Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

Midlertidige avløpsanlegg skal være lukkede systemer uten utslipp til resipient. Det skal etableres avløp med 
oppsamling av svartvann i tett tank. Gråvann går til infiltrasjon i grunnen der det er mulig. Nødvendige tillatelser 
innhentes fra kommunen som forurensningsmyndighet. 

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Før anleggsstart



Ved olje- og drivstofflager skal det finnes lager av oljeabsorberende materiale. Maskiner utstyres med utstyr for 
absorpsjon av oljeprodukter. Det skal finnes en permanent, tett container med tett overdekning på anlegget til bruk 
for mellomlagring av forurensete masser, før slike sendes til godkjent mottak. 

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

Integrere plan for å unngå akutt forurensning i beredskapsplan. Beredskapsplanen skal spesielt omfatte tiltak 
dersom det er sannsynlighet for forurensning av vann og vassdrag. 

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Før anleggsstart

Ved sprenging og masseflytting skal det legges vekt på å forebygge spredning av sprengstein/masser utenfor selve 
anleggsområdet. 

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

Materialer, avdekkingsmasser og søppel skal kun lagres innenfor avsatte områder iht. detaljplan/riggplan. Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

Erosjonsbegrensende tiltak for anleggsområder skal iverksettes der dette er nødvendig. Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Før anleggsstart, 
løpende

Entreprenør skal ha et oversiktlig kartotek med produktdatablad over de helsefarlige kjemikalier som er i bruk i 
anlegget/prosjektet. Kartoteket skal oppbevares slik at det er lett tilgjengelig. Entreprenør er ansvarlig for at 
kartoteket er oppdatert.

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

Det skal etableres rutiner for håndtering av olje, drivstoff og kjemikalier både for anleggs- og driftsfasen. Omgang 
med farlige kjemikalier håndteres i tråd med Entreprenørens HMS-plan.

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Før anleggsstart

For å minimere risiko for lekkasje av olje eller drivstoff skal maskiner som ikke tilfredsstiller Fosen Vinds krav vises 
umiddelbart bort fra området.

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

Det skal påses at maskinelt utstyr ikke lekker olje eller drivstoff. Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

Oppbevaring og etterfylling skal skje på tilpasset sted hvor utilsiktet spill samles opp og ikke forurenser grunn eller 
vassdrag.

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

Tanker for olje- og drivstoffprodukter skal lagres slik at hele volumet til enhver tid kan samles opp ved lekkasje fra 
tank. Lagertanker skal være utstyrt med et system som sikrer at lagret volum ikke når omgivelsene, men fanges opp 
av oppsamlingskummer eller sikringsvoller. 

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

All påfylling skal skje ved pumping og ikke hevert (falltanker). Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

Reparasjoner, oljeskift etc. skal skje på plasser med tett dekke som er tilrettelagt for dette slik at spill og 
forurensning unngås. Spyling av anleggsmaskiner skal skje på egnede stasjoner med sikker håndtering av 
avløpsvann.

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

For transformatorstasjonen skal det etableres tett oppsamlingsgruve med tilstrekkelig volum for en eventuell 
oljelekkasje.

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

Det skal utarbeides og implementeres sikre og gode rutiner ved skifting av olje/hydraulikkolje slik at oljesøl unngås. 
Renseanlegg og oljeutskillere (f.eks. fra verksted og vaskeplasser) skal dimensjoneres og bygges iht. gitte 
utslippstillatelser og gjeldende forskrifter.

Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Før anleggsstart

Støv fra transport og anleggsvirksomhet nær bebyggelse skal begrenses med vanning evt. forsiktig salting. Avfall og 
forurensning

MTA Entreprenør Løpende

Unngå ødeleggelse av etablerte stier og tilrettelegginger for friluftsliv i forbindelse med anleggsarbeidet. Tilbakeføre 
eventuelle ødeleggelser i forbindelse med ferdigstilling av anlegget.

Friluftsliv MTA Utbygger Før idriftsettelse

Sette opp skilt langs atkomstvei, og evt. større stier opp mot planområdet, som informerer om pågående 
anleggsvirksomhet.

Friluftsliv MTA Utbygger Før idriftsettelse

Etablere rutinger for vurdering av fare for iskast. Fremlegges NVE jf. konsesjonens vilkår 13. Friluftsliv MTA Utbygger Før idriftsettelse
Vurdere innspill fra interessenter angående tilretteleggingstiltak for friluftsliv i planområdet. Friluftsliv MTA Utbygger Løpende
Prosjektere veisystemer o.a. med hensyn til grunnvanns-, drenerings- og avrenningsforhold Landbruk MTA Entreprenør Ved 

detaljplanlegging/ i 
byggefase 

Etablere bom ved atkomstvei ved inngangen til vindkraftverket. Landbruk MTA Utbygger Før idriftsettelse 



Vurdere innspill fra grunneierne om avkjørsler, lunneplasser mm. Landbruk MTA Utbygger Ved 
detaljplanlegging/ i 
byggefase

Grensemerker/grensevarder skal innrapporteres til kommunen og om nødvendig måles inn (ved 
oppmålingsforretning) før de evt. fjernes

Landbruk MTA Entreprenør Fortløpende
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Vedlegg til MTA for Geitfjellet – Støyverdier Helårsbolig 
Nedenstående tabell viser beregnet årsmiddel Lden støyverdi for alle helårsboliger i områdene rundt 
Geitfjellet. 

Helårsbolig Helårsbolig Helårsbolig 
Mottager ID Lden Mottager ID Lden Mottager ID Lden 

A 38,5 BF 38,2 CM 40,3 
AA 39,7 BG 42,0 CN 40,2 
AB 40,6 BH 41,0 CO 40,4 
AC 38,4 BI 40,2 CP 41,9 
AD 40,9 BJ 38,3 CQ 40,7 
AE 41,3 BK 37,7 CR 40,9 
AF 42,2 BL 40,5 CS 40,3 
AG 41,9 BM 41,8 CT 42,0 
AH 42,6 BN 40,3 CU 40,2 
AI 39,5 BO 43,5 CV 41,0 
AJ 41,6 BP 39,3 CW 37,6 
AK 41,4 BQ 41,1 CX 42,1 
AL 41,5 BR 40,5 D 37,5 
AM 41,0 BS 41,2 E 41,0 
AN 39,7 BT 40,2 F 41,1 
AO 43,7 BU 41,8 G 40,8 
AP 39,9 BV 43,1 H 41,2 
AQ 41,6 BW 41,7 I 40,9 
AR 42,4 BX 41,7 J 41,0 
AS 41,1 BY 43,6 K 41,6 
AT 40,2 BZ 41,8 L 41,7 
AU 39,7 C 40,5 M 40,0 
AV 40,5 CA 41,8 N 38,6 
AW 40,6 CB 43,7 O 40,5 
AX 39,9 CC 40,0 P 41,5 
AX 41,7 CD 40,7 Q 41,4 
AY 44,2 CE 41,9 R 37,8 
AZ 39,7 CF 40,3 S 41,8 
B 40,5 CG 40,9 T 41,8 

BA 38,0 CH 40,9 U 42,0 
BB 41,0 CI 40,3 V 39,9 
BC 40,1 CJ 40,3 W 45,0 
BD 40,9 CK 37,9 X 40,8 
BE 39,6 CL 40,9 Y 44,9 

Z 40,7 
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Vedlegg til MTA for Geitfjellet – Støyverdier Fritidsbolig 
Nedenstående tabell viser beregnet årsmiddel Lden støyverdi for alle fritidsboliger i og rundt 
Geitfjellet vindpark. 

Fritidsbolig Fritidsbolig 
Mottager ID Lden Mottager ID Lden 

A 41,3 BA 53,5 
AA 42,4 BB 53,4 
AB 42,0 C 53,4 
AC 41,4 D 40,0 
AD 40,4 E 42,2 
AE 40,5 F 40,3 
AF 40,7 G 40,3 
AG 41,1 H 39,2 
AH 40,8 I 40,5 
AI 43,6 J 40,6 
AJ 44,2 K 41,1 
AK 40,5 L 40,9 
AL 42,9 M 40,8 
AM 42,7 N 42,9 
AN 43,0 O 41,5 
AO 44,1 P 40,7 
AP 41,5 Q 40,4 
AQ 40,9 R 39,9 
AR 41,3 S 40,0 
AS 51,0 T 39,9 
AT 40,6 U 39,9 
AU 40,7 V 35,4 
AV 41,0 W 40,4 
AW 40,3 X 41,0 
AX 40,0 Y 43,7 
AZ 49,4 Z 47,6 
B 41,2 
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Vedlegg til MTA for Geitfjellet vindpark – Skyggekast helårsbolig 
 

 

 

  

Mottager Real case Mottager Real case

Helårs- 
bolig Maks timer/år

Dager med 
skyggekast /år

Maks 
timer/dag Timer/år

Helårs- 
bolig Maks timer/år

Dager med 
skyggekast /år

Maks 
timer/dag Timer/år

CC 25:23 91 00:22 8:08 AW 0:00 0 00:00 00:00
BW 12:43 37 00:32 2:26 AX 0:00 0 00:00 00:00
AY 12:33 37 00:31 2:25 AZ 0:00 0 00:00 00:00
Y 11:14 50 00:19 3:35 BA 0:00 0 00:00 00:00
U 6:45 26 00:22 01:48 BB 0:00 0 00:00 00:00

CU 5:52 24 00:19 01:36 BC 0:00 0 00:00 00:00
L 5:33 22 00:19 01:12 BD 0:00 0 00:00 00:00
A 0:00 0 00:00 00:00 BE 0:00 0 00:00 00:00
B 0:00 0 00:00 00:00 BF 0:00 0 00:00 00:00
C 0:00 0 00:00 00:00 BG 0:00 0 00:00 00:00
D 0:00 0 00:00 00:00 BH 0:00 0 00:00 00:00
E 0:00 0 00:00 00:00 BI 0:00 0 00:00 00:00
F 0:00 0 00:00 00:00 BJ 0:00 0 00:00 00:00
G 0:00 0 00:00 00:00 BK 0:00 0 00:00 00:00
H 0:00 0 00:00 00:00 BL 0:00 0 00:00 00:00
I 0:00 0 00:00 00:00 BM 0:00 0 00:00 00:00
J 0:00 0 00:00 00:00 BN 0:00 0 00:00 00:00
K 0:00 0 00:00 00:00 BO 0:00 0 00:00 00:00
M 0:00 0 00:00 00:00 BP 0:00 0 00:00 00:00
N 0:00 0 00:00 00:00 BQ 0:00 0 00:00 00:00
O 0:00 0 00:00 00:00 BR 0:00 0 00:00 00:00
P 0:00 0 00:00 00:00 BS 0:00 0 00:00 00:00
Q 0:00 0 00:00 00:00 BT 0:00 0 00:00 00:00
R 0:00 0 00:00 00:00 BU 0:00 0 00:00 00:00
S 0:00 0 00:00 00:00 BV 0:00 0 00:00 00:00
T 0:00 0 00:00 00:00 BX 0:00 0 00:00 00:00
V 0:00 0 00:00 00:00 BY 0:00 0 00:00 00:00
W 0:00 0 00:00 00:00 BZ 0:00 0 00:00 00:00
X 0:00 0 00:00 00:00 CA 0:00 0 00:00 00:00
Z 0:00 0 00:00 00:00 CB 0:00 0 00:00 00:00

AA 0:00 0 00:00 00:00 CD 0:00 0 00:00 00:00
AB 0:00 0 00:00 00:00 CE 0:00 0 00:00 00:00
AC 0:00 0 00:00 00:00 CF 0:00 0 00:00 00:00
AD 0:00 0 00:00 00:00 CG 0:00 0 00:00 00:00
AE 0:00 0 00:00 00:00 CH 0:00 0 00:00 00:00
AF 0:00 0 00:00 00:00 CI 0:00 0 00:00 00:00
AG 0:00 0 00:00 00:00 CJ 0:00 0 00:00 00:00
AH 0:00 0 00:00 00:00 CK 0:00 0 00:00 00:00
AI 0:00 0 00:00 00:00 CL 0:00 0 00:00 00:00
AJ 0:00 0 00:00 00:00 CM 0:00 0 00:00 00:00
AK 0:00 0 00:00 00:00 CN 0:00 0 00:00 00:00
AL 0:00 0 00:00 00:00 CO 0:00 0 00:00 00:00
AM 0:00 0 00:00 00:00 CP 0:00 0 00:00 00:00
AN 0:00 0 00:00 00:00 CQ 0:00 0 00:00 00:00
AO 0:00 0 00:00 00:00 CR 0:00 0 00:00 00:00
AP 0:00 0 00:00 00:00 CS 0:00 0 00:00 00:00
AQ 0:00 0 00:00 00:00 CT 0:00 0 00:00 00:00
AR 0:00 0 00:00 00:00 CV 0:00 0 00:00 00:00
AS 0:00 0 00:00 00:00 CW 0:00 0 00:00 00:00
AT 0:00 0 00:00 00:00 CX 0:00 0 00:00 00:00
AU 0:00 0 00:00 00:00 CY 0:00 0 00:00 00:00
AV 0:00 0 00:00 00:00

Worst case Worst case



Vedlegg til MTA for Geitfjellet vindpark – Skyggekast fritidsbolig 
 

 

Mottager Real case
Fritids- 

bolig Maks timer/år
Dager med 

skyggekast /år
Maks 

timer/dag Timer/år
AS 90:57 183 00:44 26:43

BA/C 69:39 146 00:53 19:31
AZ 67:58 138 00:54 18:56
AY 60:46 164 00:41 17:59
AO 9:22 39 00:19 03:00
AA 4:10 18 00:22 00:47
A 3:16 18 00:17 01:03
N 1:51 17 00:11 00:34
K 1:50 14 00:12 00:34
AI 1:37 15 00:08 00:28

Worst case
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