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1 FORORD 

COWI har i lengre tid arbeidet med utvikling av avfallsanlegg og vindkraftanlegg 

på Svåheia for henholdsvis Dalane Interkommunale Miljøverk IKS (DIM) og 

Dalane Vind AS. Foranliggende dokument er svar på konsesjonskrav om en miljø- 

transport og anleggsplan (MTA) for vindkraftanlegget. MTA planen bygger på en 

detaljplan med en valgt turbinløsning med 7 turbiner, tilhørende 

turbinoppstillingsplasser, internveier og annen infrastruktur. Pete Seglem i Dalane 

Energi har vært kontaktperson for oppdragsgiver i arbeidet med planen. Fra 

COWIs side har Lars Bergh-Christensen og Torun Lynnebakken samt Knut Slettan 

vært bidragsytere.  

2 INNLEDNING 

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) tildelte 24.06.2011 anleggskonsesjon 

til Dalane Vind AS for bygging og drift av Svåheia vindpark i Eigersund 

kommune. Etter klagebehandling ble vedtaket stadfestet av Olje- og 

energidepartementet (OED) i vedtak 12.02.2013. Dokumenter som ligger til grunn 

for NVEs saksbehandling er å finne på 

http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=1261&typ

e=56 

2.1 Miljø- transport- og anleggsplan 

En miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) omtaler alle de fysiske 

konsekvensene vindkraftanlegget har for natur og miljø. Anlegget skal bygges, 

drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til denne planen. MTA planen skal 

ligge til grunn for utforming av kontrakter med hoved- og underentreprenør og 

utarbeides i samråd med kommunen. Eigersund kommune har vært godt orientert i 

hele planleggingsprosessen, og det er gjennomført samrådsmøte med Eigersund 

kommune 22.05.2014, hvor hovedtrekkene i planen ble presentert. Siden vindkraft-

anlegget planlegges på et avfallsdeponi i full drift, har det vært nær kontakt med 

DIM ved daglig leder Arnfinn Hadland i hele planprosessen, og DIM har også 

godkjent endelig turbinplassering i vedlagte detaljplan. 

Det er utarbeidet reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Svåheia 

vindpark og avfallsanlegg, og reguleringsplanen ble vedtatt 08.03.2010 (Se vedlegg 

1). MTA planen erstatter til en viss grad reguleringsplan etter at plankravet i 

vindkraftsaker forsvant i 2009. I dette tilfellet supplerer de to planene hverandre, 

og til sammen dekker de kravene satt i "Rettleiar for utarbeiding av miljø-, 

transport- og anleggsplan (MTA) for anlegg med konsesjon etter energilova" (NVE 

Rettleiar 06 2011). 

Formålet med MTA planen er å sikre at utbygger og entreprenører under bygging 

og drift tar hensyn til den miljøinformasjon som er kommet frem i konsekvens-

utredningen, og miljøkrav satt i anleggskonsesjonen, herunder OEDs stadfesting av 

12.02.2013.  MTA planen vil ligge til grunn for anbudsbeskrivelsen til 

entreprenøren. Ferdig MTA plan skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidet 

settes i gang.  
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Figur 1 Oversiktskart Svåheia vindkraftanlegg. 

2.2 Detaljplan 

Dalane Vind AS har inngått avtale med Vestas om leveranse av 7 turbiner à 3,45/ 

3,6MW, dvs. totalt inntil 25,2MW. Antall og plassering er som opprinnelig 

godkjent i detalj/ MTA plan av den 05.01.15.  

 

I tillegg til vindturbiner, er internveier fram til disse, kabeltraseer, turbin-

oppstillingsplasser, nettilknytning, trafo og koblingsanlegg vist i detaljplanen. 

3 ANLEGGSEIER 

Anleggseier for Svåheia vindpark er Dalane Vind AS og Svåheia Vindpark APS. 

Organisasjonsnummer: 997 702 204 - Adresse: Postboks 400, 4379 Egersund  

Telefon nr.: 51 46 25 00 

Kontaktperson: Pete Seglem - Epost: pete.seglem@dalane-energi.no

4 MILJØMÅL 

Dalane Vind AS er opptatt av at vindkraftanlegget får en så god miljøstandard som 

mulig, tatt i betraktning at det befinner seg rundt et eksisterende avfallsanlegg med 

tekniske inngrep, visuelle virkninger, utslippsmessige problemstillinger og annen 

påvirkning på miljø og omgivelser. 

mailto:pete.seglem@dalane-energi.no
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Anleggsarbeidene skal gjennomføres i samsvar med krav i relevante lovverk og 

forskrifter, og i henhold til de vilkår som er satt i konsesjonen og denne planen. 

Som overordnet retningslinje for planlegging og gjennomføring av 

anleggsarbeidene vises det til Energilovforskriftens § 3 – 5 b: 

ʺKonsesjonæren plikter ved planlegging, utførelse og drift av anlegget å sørge for 

at allmennheten påføres minst mulig miljø- og landskapsmessige ulemper i den 

grad det kan skje uten urimelige kostnader eller ulemper for konsesjonæren.ʺ 

Byggherren vil etablere en kontrollplan for gjennomføringen av utbyggingen, 

nærmere omtalt i kapittel 0.  Kontrollplanen sammen med entreprenørens HMS-

planer skal sikre en miljømessig tilfredsstillende gjennomføring. 

 

5 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

Vindkraftverket på Svåheia skal bygges i det samme området hvor DIM har sitt 

avfallsanlegg med administrasjonsbygg, driftsbygninger for mottak av avfall og 

kloakkslam, samt et avfallsdeponi.  Siden DIM ønsker å utvide sitt anlegg på 

Svåheia, er det utarbeidet en felles reguleringsplan for området. Vindkraftanlegget 

med tilhørende infrastruktur er vist i vedlegg 3 (oversiktskart) og i Vedlegg 2 

(detaljplan). 

Ved etablering av vindparken vil en i stor grad dra nytte av eksisterende 

infrastruktur for Svåheia avfallsanlegg: 

› Avkjørsel og atkomstvei fra Rv 44 

› Vann- og avløpsanlegg 

› Ca. 1 km eksisterende internveier på avfallsanlegget (noe behov for 

opprustning) 

Avkjørselen fra Rv 44 vil bli utbedret i henhold til rekkefølgekrav i 

reguleringsplanen (er allerede utført). 

Ny infrastruktur som vil bli etablert i forbindelse med vindkraftanlegget er i 

henhold til vedlagt detaljplan slik: 

› 7 stk. vindmøller/ turbiner à 3,45/ 3,6 MW med tårnhøyde 87 meter og rotor-

diameter 126 meter. Turbinenes totalhøyde når turbinbladet står rett opp, er 

150 m fra terreng. 

› Kranoppstillingsplasser på ca. 2 daa for hver mølle. 

› Nye internveier til møllene på til sammen ca. 2,5 km. 

› Jordkabelanlegg fra koblingsstasjonen lagt i internveier/ veiskulder ut til 

vindturbinene, ca. 3 km.  

› Felles transformator- og koblingsstasjon, utendørsanlegg.  

› Ny 50 kV tilknytningslinje Svåheia- Skåra 
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› Opprusting av eksisterende 22kV Svåheia-Omdal 

Den nye tilknytningslinja Svåheia-Skåra samt opprustning av eksisterende 22kV 

Svåheia-Omdal og transformator- og koblingsstasjon er underlagt 

anleggskonsesjon NVE200708583-32 av 24.06.2011. Det er Dalane Energi IKS 

som skal bygge og drive det elektriske anlegget for Svåheia vindpark. Forhold som 

berører disse anleggene er i liten grad berørt i denne MTA-planen.  

 

 

Figur 2 Transformatorstasjon, utendørsanlegg 

5.1 Framdriftsplan 

Dalane vind jobber etter denne framdriftsplanen: 

Aktivitet 

 

Tid 

Kontrakt med leverandør  Sommer 2016 

Detaljprosjektering av infrastruktur og turbinplassering, 

kabler, driftsbygg, vann og avløp, turbinfundamenter 

Vår/ sommer 2016 

Detaljprosjektering transformatorstasjon, 

nettilknytning*  

Vår/ sommer 2016 

Anbudsinnhenting infrastruktur  Vår/ sommer 2016 

Investeringsbeslutning  Sommer 2016 

Anleggsarbeid infrastruktur Vinter 2016/ 2017 
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Montasje av vindturbiner  Sommer/ høst 2017 

Idriftsettelse og testkjøring  Høst 2017 

Ordinær drift Sent høsten 2017 

Dalane Energi er ansvarlig for prosjektering og bygging av nettilknytning og 

transformatorstasjon for vindparken. 

6 MILJØFORHOLD  

Miljøforhold som skal ivaretas under bygging og drift av Svåheia vindpark bygger 

på forhold som er kommet frem i konsekvensutredningen og i konsesjons-

behandlingen, herunder OEDs klagebehandling. 

Under anleggsarbeidet skal viktige lokaliteter merkes med merkebånd i terrenget 

for å unngå skade. 

6.1 Landskap og terrenginngrep 

De ytre delene av Svåheia er vurdert å ha høy landskapsverdi av fylkesinteresse i 

fylkeskommunens kartlegging av ʺvakre landskapʺ fra 1996. Sterkt opprevet 

svaberg og klippekyst i kontakt med havflaten gir et åpent og vidt utsyn.  

Kyststripen karakteriseres som naken og karrig. 

Fattige bergarter favoriserer nøysomme gras- og lyngarter, og nettopp slike arter 

dominerer vegetasjonen i regionens snaue knaus- og heiområder. Vanlig er et 

skarpt skille mellom vegetasjon på løsmasser og de nakne fjellknausene. I kystnære 

og snøfattige områder oppstod lyngheier gjennom en tusenårig bruk med beiting, 

slått og brenning.  Slik er det også på Svåheia.I dag er mange av de tidligere 

kulturbetinga myr, lyng- og grasheiene ikke lenger i bruk, og mange steder ses det 

ved at de en gang snaue kystlyngheiene raskt gror til med einer, bjørk og etter hvert 

tett lauvskog. 

6.1.1 Aktuelle terrenginngrep 

De tekniske inngrepene blir i hovedsak tilførselsveier til turbinene (2,5 km ny vei 

og ca. 1 km eksisterende vei som opprustes) og en montasjeplass for hver 

vindturbin i størrelsesorden 2 daa, areal som vil bli opprettholdt i anledning 

fremtidig service/ vedlikekold. Det vil bli behov for omfattende utsprenging for å 

optimalisere veilinjene for turbintransporten (lange og tunge transporter). Det blir i 

noen grad skjæringer og fyllinger på veier og montasjeplasser (jf. detaljplan, 

vedlegg 2). Disse skal revegeteres skånsomt, jf. kp. 6.2.1. 

Plassering av vindturbinene er i første rekke optimalisert med tanke på 

kraftproduksjon, men det er også forsøkt å minimalisere de visuelle inngrepene i 

naturen.  Det er tatt hensyn til lokalbefolkningens ønske om å trekke turbinene 

lengst mulig vekk fra bebyggelsen på Mong. En turbin som tidligere stod på 

Sauefjellet er flyttet til område for kommunalteknisk anlegg (nå turbin 4). Det skal 

legges vekt på å bevare fjellenes profil fra sjøsiden og minimalisere fyllingene i 

forbindelse med anleggsveier og oppstillingsplasser for vindturbinene.  Inngrep 
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lokaliseres hovedsakelig til dalfører og forsenkninger i landskapet, slik at de i 

minst mulig grad blir synlige fra omgivelsene. I noen grad benyttes eksisterende 

veier på avfallsanlegget, og disse vil i noen grad bli opprustet. 

Veier og oppstillingsplasser utføres så langt det er mulig med massebalanse lokalt. 

Eventuelle avvik løses ved å justere høyde på oppstillingsplass/vei. Det skal ikke 

tilføres eller fjernes masser ut av planområdet. Eventuelt behov for 

deponi/masseuttak løses internt i avfallsdeponiområdet som er under utvidelse. Det 

er knuseanlegg på stedet. Reguleringsplanen åpner for masseuttak og knuseverk 

etter at planer for dette er framlagt for miljøutvalget i Eigersund kommune. 

6.1.2 Utførelse av anleggsarbeid 

Anleggsarbeider skal utføres på en skånsom måte, slik at terrenginngrepene 

begrenses til et minimum, og med tanke på tilbakeføring til naturlig tilstand.  Det 

skal foretas en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene. 

Arbeidene skal være ferdig istandsatt senest 2 år etter at anlegget, eller deler av det 

er satt i drift. 

MTA-plan med tilhørende detaljplan (Vedlegg 2) skal benyttes aktivt av 

entreprenør og byggeledelse under anleggsarbeidet.  

Følgende krav stilles i forbindelse med utførelse av anleggsarbeider: 

› Arealgrenser skal merkes med merkebånd i terrenget der det skal tas hensyn til 

særskilte verdier. 

› Motorisert ferdsel og transport skal skje på anleggsveier eller langs de aktuelle 

veitraséene og ikke i terreng som ikke skal berøres av typiske inngrep. 

› Lagring av drivstoff skal skje i tanker med oppsamling av eventuelle lekkasjer 

og på spesielt angitt lagringsareal.  

› Tanking og håndtering av kjemikalier skal skje på angitt sted som er sikret 

mot forurensning. 

› Parkering av kjøretøy, maskiner og lagring av utstyr og komponenter skal skje 

på egne angitte lagringsplasser. 

› Ved sprengning skal all sprengstein benyttes til oppfylling eller oppbygging 

av arealer og ikke ligge igjen i terrenget. Løse sprengstein større enn 10 cm 

skal ikke forekomme i terrenget etter istandsetting. 

6.2 Flora og naturtyper 

Planområdet domineres av kystlynghei brutt opp av myrer, tjern og litt bjørkeskog i 

forsenkninger. Typiske arter er de vanlig forekommende artene blåtopp, røsslyng 

og klokkelyng.  Stedvis vokser det mye kystmyrklegg og blåfjær (Polygala spp.), 

både storblåfjær og heiblåfjær.  Dette viser at kystlyngheivegetasjonen er relativt 

intakt.  Strandnært og i veikanter ble det observert noe blodtopp, en særegen plante 

i sørvestlandets kyststrøk.  Vannvegetasjonen er fattig, typisk for kystlynghei, men 
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er lokalt påvirket av massedeponiet (eutrofiering). Rundt avfallsplassen er det 

plantet gran som reduserer verdien av naturlandskapet. Det finnes en særegen flora 

knyttet til selve avfallsdeponiet, skrotemark, med en rekke menneskespredte arter.  

Disse oppfattes vanligvis som ugrasplanter. 

Kystlynghei er en rødlistet naturtype (Rødliste for naturtyper 2011, EN- sterkt 

truet), og forekommer som fukthei og tørrhei. Verdisettingen er knyttet til 

hevdtilstanden og forekomster av rødlistearter.  Rødlistearten klokkesøte (Rødliste 

for arter 2010, VU-sårbar) er forholdsvis vanlig i planområdet, og knyttet til 

fukthei. Grenseområdene mellom Vest-Agder og Rogaland er hovedutbredelsen for 

klokkesøte i Norge.  Klokkesøte sammen med en ikke spesielt gjengrodd tilstand, 

gir kystlyngheia i planområdet nasjonal verdi. 

Truslene mot naturtypen er spredning av frø fra plantefelt, oppdyrking, gjødsling, 

inngrep/drenering, redusert sauebeite og lyngbrenning, som gir gjengroing. Både 

kystlynghei og klokkesøte er avhengig av at de hydrologiske forholdene på stedet 

bevares. Inngrep som medfører drenering medfører uttørking, og er skadelig for 

klokkesøte spesielt og kystlynghei generelt. 

Kystlyngheia på Svåheia er stedvis preget av avfallsanlegget, og pågående 

utvidelse vil berøre ytterligere områder. Turbiner med tilførselsveier vil komme i 

ytterkanten av dagens inngrepsområde. Totalt sett omfatter utbyggingen av 

vindparken en forholdsvis begrenset del av kystlyngheia i området. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om skjøtselsplan for de delene av 

kystlyngheia i planområdet som er regulert til parkbelte i industristrøk. 

(friluftslivsområde finnes ikke i planområdet). Aktuelle tiltak er skissert i avsnittet 

under. Det legges til grunn her at prinsippene for istandsetting beskrevet under 

omfatter internveier fram til alle turbinene samt oppstillingsplassene. Prinsippene 

bygger på Forsvarsbyggs håndbok i økologisk restaurering Forsvarsbygg 2010. 

(http://www.forsvarsbygg.no/PageFiles/688/11785_3.pdf). 

6.2.1 Istandsetting og skjøtsel 

Det er i detaljprosjekteringen forsøkt å unngå inngrep i myr og våtdrag, gjennom 

justering av vegtraseer til tørt land for å unngå dreneringseffekter.  

I forbindelse med utvidelse av deponiarealet til DIM ("prosjektert nytt deponi" jf. 

vedlegg 2), vil det bli overskuddsmasser som skal benyttes til istandsettingen av 

inngrepene på vindkraftanlegget. Det skal ikke tilføres masser utenfra. 

Arealer som blir direkte berørt av veiskråninger, fyllinger, skjæringsføtter, 

midlertidige deponi, restaureres med stedegne masser. Det skal benyttes 

næringsfattig toppdekke fra stedet. Så langt det er mulig skal det ikke 

gjødsles/benyttes kompost, eller brukes tilførte frø, men satses på naturlig 

revegetering. I bratte skråninger/fyllinger og på spesielt vindutsatte steder, kan 

frø/forsiktig gjødsling vurderes for å sikre rask revegetering, dersom det er fare for 

erosjon. En skal unngå spredning av plantevernmidler som vil redusere arealet av 

verdifull kystlynghei.  
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Ved revegetering skal en tilstrebe å gjenskape en naturtype som er typisk for 

områdene rundt, dvs. et næringsfattig toppdekke med variasjon i tykkelse, gjerne 

med stein, røtter og tuer. I byggefasen avdekkes og sorteres toppmassene separat 

fra øvrige masser. Toppmassene legges i ranker på siden av anleggsområdet, med 

røtter tildekket. Når oppstillingsplasser*, vegskråninger og skjæringsføtter skal 

istandsettes, legges toppmasser over andre fyllmasser. Det skal unngås å gi 

anlegget et frisert preg, men heller et uryddig, naturlig preg. Det innebærer at større 

steiner, tuer og røtter fra tidligere vegetasjon benyttes i istandsettingen. Det vil 

fremme naturlig revegetering. 

 

Oppstillingsplassene blir på ca. 2 daa. To arealer på 10x50 m på hver side av 

turbinen, skal istandsettes etter at turbinen er montert. 

Normalt vil skjøtsel av kystlynghei kreve aktivt sauebeite og regelmessig brenning. 

Sauebeite vil kunne pågå i driftsfasen av vindkraftanlegget. Det er ingen tradisjon 

for lyngbrenning i området i dag. 

6.3 Friluftsliv og ferdsel 

Svåheia er nærområde for befolkningen i Lædre og Mong.  Det forekommer også 

noe dagsutfart i området av folk i regionen og av hyttefolk.  Bruksmønsteret er i 

hovedsak begrenset til stien mellom Lædre og Mong, også kalt Postveien, men 

ferdsel i terrenget og på toppene forekommer også. Rogaland fylkeskommune 

vurderer dette området å være middels viktig for friluftslivet pr. 2006. 

Det drives i dag ikke jakt på eiendommen, men på eiendommer rundt 

tiltaksområdet.  Det drives fritidsfiske fra land og yrkesfiske fra båt på sjøen 

utenfor tiltaksområdet. 

Konfliktnivået i forhold til friluftsliv og ferdsel i tiltaksområdet vurderes som lavt. 

I anleggsfasen vil allmenn ferdsel begrenses av hensyn til helse og sikkerhet. Som 

på alle anlegg må det skiltes/varsles om at det foregår farlig anleggsarbeid. Under 

driftsfasen vil området være tilgjengelig for allmenn ferdsel, om ikke motorisert 

ferdsel. Atkomsten til selve deponiområdet er inngjerdet og avstengt med bom, 

men turbinene vil komme på utsiden av dette. 
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6.4 Fugl 

Det er kjennskap til hubroterritorier langs kyststrekningen Egersund/Dalane, og et 

hubropar (Rødlistet EN- Direkte truet) hekker mer enn 1 km unna, og kan benytte 

avfallsplassen til jakt. OED anfører at den nye kraftledningen legges bak 

Bukkaknuden for å øke avstanden til hubroforekomsten.  

Kraftledninger på spenningsnivå lavere enn 66 kV medfører fare for elektrokusjon.  

Konsesjonen har vilkår om tiltak på kraftledningsmastene for å unngå 

elektrokusjon. Det gjøres ved enkle tiltak på kraftledning og master som hindrer at 

fugl utsettes for strømgjennomgang. Tiltak finnes i NVE publikasjonen "Fugl og 

kraftledninger. Tiltak som kan redusere fugledød" 

Havørn hekker også på denne kyststrekningen, og benytter avfallsplassen til jakt.  

Vandrefalk og hønsehauk er registrert jaktende ved massedeponiet.  Heipiplerke er 

en karakterart i lyngheilandskapet, og ellers er det vanlig forekommende fuglearter 

i kystlyngheia. 

Avfallsdeponi tiltrekker seg vanligvis en rekke arter, spesielt kråke og måkefugl 

som finner næring på avfallsplassen, og deres predatorer (rovfugl og ugler). Det 

kan medføre at fugler kolliderer med vindturbiner. Siden det høsten 2011 ble 

innført forbud mot deponering av våtorganisk avfall, foregår kun omlasting av slikt 

avfall på Svåheia. Et delvis overbygd sorteringsanlegg er etablert. Kombinasjonen 

mindre lagret organisk avfall og overbygg gjør at området er blitt mindre attraktivt 

for fugl enn det var tidligere. 

I konsesjonsvilkårene er det fastsatt følgende: ʺDet skal gjennomføres før- og 

etterundersøkelser for hubro, hekkende havørn og rovfugl på trekk.  Opplegget for 

undersøkelsene skal utarbeides i samråd med Direktoratet for naturforvaltning.  

Basert på resultatene fra undersøkelsene skal konsesjonsmyndigheten vurdere 

nødvendige forebyggende tiltak i forbindelse med videre detaljplanlegging av 

vindkraftverket og ved vindkraftverkets driftsfase.ʺ 

I det etterfølgende er de konsesjonspålagte førundersøkelsene omtalt. 

6.4.1 Trekkende rovfugl 

Ecofact har gjennomført registrering av rovfugler som trekker forbi planområdet på 

Svåheia høsten 2013 (28 august til 10 november). Høydefordeling hos rovfugler på 

trekk er betinget av vind og vær og termikk (oppstigende luftstrømmer). Det meste 

av trekket gikk lavere enn 50 meter (lavere enn rotorplanet for turbinene). De fleste 

vanlig forekommende norske rovfuglarter ble registrert. Trekket gikk på bred front, 

med størst tetthet de første to ukene.  

51 % av fuglene ble registrert lavere enn 50 moh. 26 % mellom 50 og 150 moh. 23 

% ble registrert over 150 moh. 

Trekket var sammenlignbart med tilsvarende tellinger i Bjerkreim i 2007 og 2011. 

Det innebærer at Svåheia trolig er en del av det årlige rovfugltrekket langs kysten. 

For detaljer om trekket vises til Ecofactrapport 317 2013. For ytterligere detaljer 

vises til Ambio Rapport 25127-1 2012. Rovfugltrekk i planlagte vindparker i Sør-

Rogaland Forundersøkelser i 2011. 
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Det skal gjennomføres etterundersøkelser etter at vindparken er satt i drift. 

Miljødirektoratet har i brev til Dalane Vind og Norges vassdrags og 

energidirektorat, datert 28.03.2014 anbefalt at etterundersøkelsene på Svåheia 

innlemmes i de tilsvarende undersøkelsene for Bjerkreimsklyngen. 

6.4.2 Hekkende havørn 

Havørn er knyttet til kysten og hekker fra Skagerrak til Finnmark. Arten 

forekommer både som stand(hekke)-, streif- og trekkfugl. Voksne er i større grad 

stasjonære enn de unge som streifer/trekker over større avstander, langs kysten og 

mellom kysten og innlandet. Arten er ikke på den norske rødlista, men er en av 

våre ansvarsarter da mer enn 50 % av verdens populasjon finnes i Norge. 

Som vist ovenfor er det konsesjonskrav om undersøkelser av hekkende havørn. I 

forbindelse med Ecofacts registreringer av trekkende rovfugl, ble det observert 

havørn på streif. Arten ble registrert regelmessig gjennom telleperioden, med 

utgjorde kun 2,4 % av fuglene. Fuglene ble sett på streif/trekk og ingen ble 

registrert med fast tilhold i området ved Svåheia. Det observerte streifende fuglene 

tilhører trolig en bestand av lokale havørn i Sør-Rogaland. Kun 7 av 21 observerte 

fugler ble sett i studieområdet på Svåheia. 62 % av disse ble observert lavere enn 

50 m o h. 24% i høydelaget 50-150 moh. som tilsvarer rotorplanet der det 

foreligger kollisjonsrisiko med turbinblader, og 14 % høyere enn 150 moh. 

Undersøkelsen har ikke avdekket noen hekkelokalitet for havørn, siden 

observasjonene ble gjort utenfor hekketida.  

6.4.3 Hubro 

Aktørene i vindkraftklyngen i Bjerkreim har sammen fått utført en større 

undersøkelse av bestand, arealbruk og habitatvalg hos hubro på Høg-Jæren/Dalane 

(Ecofact 153 2012.). Undersøkelsen omfatter også kyststrøkene ved Egersund. 

Undersøkelsesområdet dekker ikke hubroterritoriet som ligger ca. 1 km fra 

planområdet. Territoriet er imidlertid kjent av ornitologer i sørfylket. Det er kjent at 

avfallsplassen brukes som jaktområdet på grunn av den høye forekomsten av 

byttedyr (måke, kråke og vannfugl etc.).  Hekkestatus er ikke kjent de senere år. 

I henhold til konsesjonen skal det gjennomføres etterundersøkelser etter at 

vindparken er satt i drift. Miljødirektoratet har i brev til Dalane Vind og Norges 

vassdrags og energidirektorat, datert 28.03.2014 anbefalt at etterundersøkelsene på 

Svåheia innlemmes i de tilsvarende undersøkelsene for Bjerkreimsklyngen. 

6.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er gjennomført §9-undersøkelser (kulturminneloven) og det er ikke registrert 

noen automatisk fredede kulturminner innenfor tiltaksområdet. Det er flere 

fornminner og verneverdige bygninger og bygningsmiljø i nærområdene. Det 

dreier seg om varder, steingjerder, og ikke minst Postveien mellom Egersund og 

Sokndal, som passerer sør for tiltaksområdet. 

Tiltaket medfører ingen direkte konflikt i forhold til kjente kulturminner.  Det 

forutsettes imidlertid at det ved anleggsarbeider kulturminner som steingarder og 
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varder merkes med merkebånd og tas hensyn dersom slike blir berørt. Dersom det 

oppdages automatisk fredete kulturminner underveis i anleggsarbeidet, skal 

arbeidet stanses opp inntil forholdet til disse er avklart med ansvarlig myndighet 

(kulturminnemyndighetene Rogaland fylkeskommune). 

6.6 Forurensning 

Vindkraft genererer ikke utslipp til luft, grunn og vann under normale driftsforhold. 

Det skal etableres rutiner for avvikshåndtering med tanke på uhellsutslipp. Det er 

ikke særskilt sårbare vannforekomster innen planområdet. I anleggsfasen kan det 

forekomme forurensning i form av sprengstoffrester, støv og partikler som 

midlertidig kan påvirke lokale vannforekomster utenfor planområdet. 

Retningslinjer for håndtering av drivstoff og andre kjemikalier i anlegg og 

driftsfasen (6.1.2) sikrer at risiko for utslipp minimeres. Prosjekttilpasset 

kontrollplan (kp. 0) sikrer at eventuelle uhell ivaretas på forsvarlig måte. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det skal tas prøver av 

vannforsyning/brønn i omliggende område som kan bli berørt av anlegget. Prøvene 

skal tas før, under og etter anleggsperioden. Brønnen det er snakk om, er ikke 

lenger drikkevann siden eiendommen er tilknyttet kommunalt vann (jf. Eigersund 

kommune), og hensikten med vannprøvetakingen vurderes derfor å være bortfalt. 

Avbøtende tiltak vil vurderes dersom det oppstår ulemper for vanning eller 

drikkevann for dyr i anleggsfasen. 

6.7 Ising på turbinene 

Ising på turbinbladene kan forekomme ved særskilte meteorologiske forhold med 

nedbør, sterk vind kombinert med betydelig høyde over havet. Isen kan feste seg til 

turbinbladene, spesielt når turbinene står stille. Ved oppstart kan det være fare for 

at isen slynges av. Ising på turbinblader øker med høyde over havnivå.  

I anleggskonsesjonen er konsesjonær pålagt å vurdere omfanget av ising og risiko 

for iskast. Vurderingen skal oversendes NVE før idriftsettelse, sammen med evt. 

rutiner for varsling av risiko for iskast. Vurderingen baseres på faktisk turbintype 

og turbinplassering. NVE kan stille krav til avbøtende tiltak dersom faren for ising 

og risikoen for iskast er større enn antatt. Disse vurderingene gjøres gjennom denne 

MTA-planen. 

Svåheia ligger lavt over havnivå, med høyeste punkt 114 m oh., og har statistisk 

sett kun 36 dager per år med minusgrader. Målinger på vindmålemast estimerer en 

forekomst av ising til å være 88 timer per år ved 54 m høyde over havet (Meventus, 

2013).  Kjeller Vindteknikk har utarbeidet et isingskart, som tilsier et 

isingspotensial større enn 10g/time for en periode på 10-30 timer i et normalår 

(KVT, 2009). Dette tallet er lavt sammenlignet med andre vindkraftprosjekter i 

Norge, der forventet ising ligger på mellom 200-500 timer per år. IEA’s beste 

praksis for iskast opererer med en maksimal teoretisk iskastlengde avhengig av 

rotordiameter og tårnhøyde, som for Svåheia vil tilsi en avstand på 301 meter (IEA, 

2012). 

 

Turbin 5 og 7 befinner seg henholdsvis 266 og 244 meter fra riksvei 44. Turbin 5 

og 6 befinner seg henholdsvis 189 og 230 meter fra adkomstveien til 
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avfallsdeponiet. Turbin 6 ligger innenfor ca. 200 m fra driftsbygg og det sentrale 

avfallsanlegget til DIM. Turbin 5 ligger mindre enn 200 m fra trafo og driftsbygg 

for vindkraftanlegget. Samlet sett vurderes sannsynligheten for iskast som lav, og 

det vil være mulig å gjennomføre avbøtende tiltak dersom forholdene skulle tilsi 

dette. (6.7.1) 

 

Avstand til nabobebyggelse på Lædre og Mong er vesentlig større enn 300 meter 

og avbøtende tiltak er ikke nødvendig. 

6.7.1 Varsling og avbøtende tiltak 

Forekomsten av ising er størst under forhold som er lite forbundet med uteliv og 

ferdsel; sterk vind og nedbør rundt null grader, risiko for iskast på folk som utøver 

friluftsliv nærmere enn 300 m fra turbiner, vurderes som liten. Driftsbygninger for 

deponi og vindkraftanlegg ligger innenfor sonen som teoretisk kan treffes av is. 

Siden ising er beregnet å forekomme kun 10-30 t/år fordelt over beregnet 36 dager 

(døgn) pr år, vurderes sannsynligheten for å bli truffet av is som svært liten.  

Ved innkjørselen til vindparken bør det settes opp skilt som varsler om isingsfaren 

for publikum, besøkende og arbeidere. I perioder med kuldegrader bør det varsles 

særskilt om isingsfaren, med for eksempel flagg eller sirene. Under slike forhold 

bør det ikke være ferdsel utenfor kjøretøy/ uten hjelm. Det legges til grunn at alle 

arbeidere innenfor deponiområde og vindpark har krav om bruk av hjelm 

uavhengig av risiko for ising. 

6.8 Støy 

I konsesjonsvilkårene er det fastsatt følgende: 

ʺUnder detaljbehandlingen av Svåheia vindkraftverk skal tiltakshaver utføre 

støyberegninger etter begge de beregningsmetodene som er nyttet i 

utredningene.  Beregningene skal legges frem for NVE til godkjennelse.  Den 

beregningen som gir de høyeste støynivåene skal legges til grunn for den videre 

detaljprosjektering av tiltaket.ʺ Videre sier anleggskonsesjonen: "Dersom beregnet 

støynivå ved boliger overstiger 45 Lden skal det vurderes avbøtende tiltak". 

Sistnevnte krav er også fremmet i reguleringsbestemmelsene. 

Sinus har utført nye støyberegninger (vedlagt) og laget støysonekart basert på valgt 

utbyggingsløsning av 7 Vestas møller/ turbiner Mk3 3,45/ 3,6MW) med metodikk 

beskrevet i veileder T-1442 da konsesjonen ble gitt. Dersom den samme metodikk 

benyttes også nå har ingen bygninger med støyfølsomt bruksformål beregnet 

støynivå over reguleringsgrensen på Ldem= 45 dB. For øvrig er 20 boliger/ fritids-

boliger som har beregnet støynivå i området Lden=40-45 bB.  

6.9 Skyggekast 

Det endrede valg av møller/ turbiner har medført en marginal endring i 

skyggekastberegningen. Endringen er relativ beskjeden da totalhøyden er den 

samme og mølleplasseringen er de samme. Den tidligere godkjente MTA plane var 

baserte på en skyggekastberegning fra Meventus, de som også har uført den nye 

beregningen. Viser i denne forbindelse til vedlagt nyreviderte skyggekastberegning 
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fra Meventus. Evt. nødvendig tiltak vil bli iverksatt for å tilfredsstille gjeldende 

krav. 

6.10 Refleksblink 

Refleksblink vurderes ikke å være relevant, da turbinene leveres med matt 

overflatebehandling. Overflaten vil mattes ytterligere i vær og vind. 

7 TRANSPORT OG ANLEGGSTRAFIKK 

7.1.1 Anleggsfasen                                                                             
Vindmøllene vil bli transport fra kommunal kai i Egersund frem til Svåheia, dette 

i henhold til vedlagt transportplan fra Vestas. Vestas har påtatt seg all ansvar 

i denne forbindelse.   

7.1.2 Driftsfasen 

Vindparken vil ikke gi noe vesentlig trafikk i driftsfasen. Vindkraftanlegget vil 

ikke ha fast bemanning, men vil drives fra E-verket som er rigget for ettersyn og 

vedlikehold. Ved større arbeider i vindparken vil det leies inn bemanning. 

Utvidelse av avfallsanlegget med nytt deponi vil heller ikke gi særlig mer trafikk til 

og fra avfallsanlegget. 

Dagens trafikk til og fra Svåheia avfallsanlegg er i gjennomsnitt følgende: 

Levering av restavfall   7 – 8 avfallsbiler/dag 

Egne renovasjonsbiler   ca. 5 avfallsbiler/dag 

Private småleveranser   6 – 8 småbiler/dag 

Egne ansatte, vedlikehold mv ca. 10 småbiler/dag 

Ved etablering av avfallsrelatert næringsvirksomhet som for eksempel 

jordblandinger, er aktuell kapasitet i størrelsesorden 20. – 30.000 tonn/år.  Dette gir 

en økt tungtrafikk på 6 – 8 biler/dag. 

Trafikktellinger på Rv 44 sør for Egersund ga i 2006 en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 

1.900 med 10 % andel tungtrafikk, noe som tilsier en økning i tungtrafikken med   

3 – 4 %. 

8 KONTROLLPLAN 

8.1 NVEs tilsyn og godkjenning 

Det følger av retningslinjer for Miljø-transport og anleggsplanen at NVE skal følge 

opp anleggsfasen med en eller flere befaringer for å se til at konsesjon med vilkår 

og godkjent MTA-plan etterleves.  



 
SVÅHEIA VINDPARK  

C:\Docserver\869793fc-8f37-45cc-af74-ac5e3d86c472\Working\940e8979-12b2-42f6-b99a-d35e4711c7ab\1834196_1_0.DOCX 

16/17 

Etter at anleggsfasen er avsluttet er konsesjonæren ansvarlig for å dokumentere 

ovenfor NVE at anlegget er bygd i samsvar med konsesjon med vilkår og godkjent 

MTA-plan. NVE vil gjennomføre en avsluttende inspeksjon av anlegget.  

Konsesjonær skal foreta forsvarlig opprydding og istandsetting av 

anleggsområdene. Frist for dette er 2 år etter idriftsettelse. 

Anleggskonsesjonen setter vilkår om utarbeidelse av en prosjekttilpasset 

kontrollplan. Denne skal omfatte rutiner for håndtering av avvik i byggefasen. 

8.2 Generelt  

Ved alle anleggsarbeider vil Dalane Vind AS følge byggherreforskriften og alle 

aktuelle bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet.  Dette vil bli fulgt opp som 

vilkår i alle anbud og kontrakter med prosjekterende og utførende entreprenører. 

MTA-planen vil være aktuell referanse med hensyn til ytre miljø i tillegg til 

foreliggende regelverk og instrukser for bruk av anleggene til Dalane  

Miljøverk IKS på Svåheia avfallsanlegg. 

8.3 Byggherrens kontroll 

Dalane Vind AS vil som byggherre føre løpende kontroll ved alle anleggsarbeider 

for Svåheia Vindpark.  Kontrollen kan utøves gjennom egne ansatte eller ved 

engasjert personell i forbindelse med byggeledelse og oppfølging av arbeidene.  

Ved alle byggemøter skal HMS og ytre miljø være faste poster på dagsorden med 

MTA-planen som referanse. 

8.4 Avviksrapportering 

Utførende entreprenør vil bli pålagt å rapportere avvik til byggherren ved brudd på 

krav, spesifikasjoner eller forhold i forhold til ytre miljø som beskrevet i 

anbudsdokumenter og i MTA-planen.   

Ved alvorlige avvik skal byggherren rapportere videre til overordnet 

miljøvernmyndighet. 

8.5 Rapportering 

I forbindelse med byggemøter vil det bli laget et eget avsnitt over utførte arbeider 

for siste periode i referatet.  Det er byggherren som er ansvarlig for utarbeiding av 

byggemøtereferat og for eventuelle andre rapporter om utførelse av arbeidene og 

resultatene av disse. 

Det vil bli laget en egen distribusjonsliste for alle som skal motta referat fra 

byggemøter. 

Når anleggsarbeidet er avsluttet, skal det holdes ferdigbefaring med gjennomgang 

av alle arbeider.  
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Rapport fra ferdigbefaring skal beskrive de arbeidene som er utført og liste opp de 

mangler og feil som eventuelt må utbedres før anlegget kan overtas av byggherren.  

I tillegg skal det foreligge ʺsom byggetʺ-tegninger av alle anlegg og installasjoner 

som grunnlag for FDV-dokumentasjon. 
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