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BKK produksjon AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvrerings-

reglementet for Myster kraftverk i Eksingedalsvassdraget, Vaksdal 

kommune 

Vi viser til deres søknad av 04.12.2014 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet 

for Myster kraftverk i Eksingedalsvassdraget fastsatt i kgl. res. av 23.03.2009.  

Om søknaden 

NVE har mottatt følgende søknad fra BKK Produksjon AS datert 04.12.2014: 

«Søknad om mellombels fråvik frå manøvreringsreglementet for Myster kraftverk i 

Eksingedalsvassdraget, Vaksdal kommune 

I vedtak 18.12.13 (NVE201307295-6 kv/swj) fekk BKK Produksjon AS løyve til midlertidig 

fråvik frå manøvreringsreglementet for Myster kraftverk i Eksingedalsvassdraget i ein periode 

på 6 veker for å etablere fiskepassasje i Høsefossen. I vedtak av 28.02.2014 (NVE201307295-8 

kv/swj) fekk BKK Produksjon løyve til å forlenge denne perioden med 3 veker med grunngjeving 

i at den forlenga perioden var innanfor omsøkt tidsrom (januar-mars) og samstundes vart dette 

vurdert å ha lite ulempe for fisken. 

Årsaka til at me ikkje klarte å verta ferdig med arbeida i den første perioden, var ein uvanleg 

regntung og mild februar, som gav unormal snøsmelting og høg vassføring både frå Nesevatn 

og frå restfeltet ned til Høsefossen. Ved eitt tilfelle var vassføringa i Høsefossen om lag 20 m
3
/s 

på grunn av mykje regn. Mars 2014 blei også mild og ein klarte ikkje å utnytte den forlenga 

perioden slik ein hadde håpa. 

Etter årets gytesesong vurderer Tore Wiers ved Uni Miljø det slik at det framleis er behov for å 

sprengje ein kulp i eit punkt i nedste del av fossen. 

BKK Produksjon AS søkjer difor om løyve til midlertidig fråvik frå manøvreringsreglementet for 

Myster kraftverk i ein samanhengande periode på 5 veker i perioden 1. januar – 1. april. Vi ber 
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om løyve til å redusere minstevassøringa frå 1,0 m
3
/s til 0,3 m

3
/s målt i Langhølen. Dersom 

arbeidet vert ferdig innanfor eit kortare tidsrom sleppast normal minstevassføring att.»  

Høring 

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med 

lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. E-

post med kopi av søknad og mulighet til å gi uttalelse til saken innen 16. desember 2014, ble sendt til 

Vaksdal kommune, Fylkesmannen i Hordaland, Eksingedalen Grunneigarlag og Eksingedalen 

Bygdaråd. 

Vaksdal kommune uttaler i brev av 17.12.2014: 

«Vaksdal kommune har ingen merknadar til dette avviket frå minstevassføringa, så lenge det er 

klarert av UNI Miljø at rogn og yngel har nok vassdekt areal med 0,3 m
3
 vassføring. Vaksdal 

kommune støttar tiltaket som vert utført i Høsefossen.» 

Fylkesmannen i Hordaland uttaler i e-post av 18.12.2014: 

«Vi viser til søknad frå BKK Produksjon om AS om mellombels avvik frå manøvrerings-

reglementet i Ekso i perioden 1. januar - 1. april 2015. Det søkjast om å få redusere vassføringa 

for å utbetre fiskepassasjen i Høsefossen. Det er vurdert at det framleis er naudsynt å sprenge 

ein kulp i nedste del av fossen. 

Fylkesmannen har tidlegare vurdert tilsvarande tiltak i Høsefossen i 2013 og var positiv til 

dette. Vi meiner BKK Produksjon AS kan få mellombels avvik frå reglementet for å gjennomføre 

utbetringa i perioden 1. januar - 1. april 2015.» 

NVEs vurdering 

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er 

nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. I dette tilfellet er det ikke snakk om nødvendig arbeid i 

forbindelse med kraftproduksjon, men viktig arbeid i forbindelse med pålagte miljøforbedrende tiltak på 

en reguleringspåvirket elvestrekning. Tiltaket faller derfor etter vårt syn inn under formålet «nødvendig 

reparasjons- og vedlikeholdsarbeid». 

BKK Produksjon fikk i 2007 pålegg fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN) om å etablere 

vandringsvei for anadrom fisk i Raufossen i Ekso. I 2008 ble det presisert at pålegget også gjaldt 

vandringsvei i Høsefossen. Arbeidene med vandringsveiene begge steder ble utført i perioden 

2010/2011. I ettertid har det vist seg at vandringsveien i Høsefossen ikke fungerte etter planen og at det 

var behov for justeringer. BKK planla justeringsarbeidene til perioden januar-mars 2014 og søkte i den 

anledning om å få redusere pålagt minstevannføring i Høsefossen fra 1,0 til 0,3 m
3
/s i en 

sammenhengende periode på inntil 6 uker innenfor perioden 13. januar – 23. mars, mens arbeidene 

skulle pågå. Dette for å oppnå et best mulig resultat og samtidig ivareta sikkerheten ved arbeidet. 

Tiltaket ble vurdert til å ikke få noen nevneverdig skade for kjente allmenne interesser og søknaden ble 

innvilget. I ettertid ble det gitt en forlengelse på 3 uker innenfor det samme tidsrom og en ytterligere 

forlengelse på inntil 2 uker i perioden 24. mars - 7. april. I en E-post av 02.04.2014 ga BKK følgende 

info om gjennomført tiltak: 

«Mandag sprengte vi nest siste salve i Høsefossen. Vi hadde då vassføring på ca. 1.5 m
3
/s i 

fossen på grunn av snøsmelting. Sjølv om det har vore opplett har dag- og nattemperaturane 

vore så høge at snøsmeltinga har tatt fart oppe i fjellet. Status no er at vi flyr ut brakker osv. 

men sperrar av og lar den midlertidige trevandringa ned i fossen stå, slik at vi kan ta att den 
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siste salven på kort varsel når vertilhøva tillet det. Kanskje kan vi klare det i august med nokre 

vadarar til hjelp. 

Har lagt ved ein liten montasje som viser litt utvikling i fossen. Det er ikkje så godt å forstå ut 

frå bileta, men kan vere greitt å sjå likevel. Ca. midt i fossen må vi truleg framleis sprenge ein 

kulp for at passasjen skal kunne fungere. 

Vi gjekk tilbake til normal minstevassføring tysdag morgon.» 

 

Når nå BKK søker om en ny periode med redusert minstevannføring i januar – mars 2015, er det for å 

ferdigstille det tidligere påbegynte arbeidet i 2014, noe de allerede i april 2014 varslet om at trolig måtte 

gjøres. 

Gjennom høringen av søknaden er det ikke kommet innvendinger mot tiltaket. Snarere tvert imot er det 

stor interesse for at tiltaket bør gjennomføres som planlagt. Under behandlingen av søknaden for 2014 

var NVE i utgangspunktet noe skeptisk til en så vidt lav vannføring som 0,3 m
3
/s over lengre tid. En så 

lav vannføring kan ha negative konsekvenser i forhold til eventuell tørrlegging av gyteområder som ble 

brukt av anadrom fisk høsten 2014. Fare for noe tørrlegging er til stede dersom årets gyting foregikk på 

relativ høy vannføring. Tiltaket må imidlertid sees på som et unntak og engangstilfelle selv om en 

tilsvarende reduksjon i minstevannføring også ble gjennomført vinteren 2014. I et lengre perspektiv må 

man vurdere eventuelle dårlige 2013- og 2014-årsklasser opp mot det potensialet av nye gode årsklasser 

som et vellykket tiltak i Høsefossen vil kunne bidra til i årene fremover.  

Fremlagte vannføringstall viser at det har vært perioder med tilsvarende lav vannføring på aktuell 

elvestreng i Ekso tidligere, samt at ungfisken har klart seg brukbart under slike forhold. I følge 

Rådgivende Biologer v/ Bjart Are Hellen, viser en foreløpig vurdering av ungfiskundersøkelsene i Ekso 

høsten 2014 at tettheten av årsyngel av laks var god og at tettheten av eldre laksunger var den høyeste 

som er registrert. Av aure var tettheten av årsyngel den laveste som er registrert og tettheten av eldre 

aureunger var også lav. Tetthetene av aure er likevel på nivå med det som er registrert de siste 6 årene. 

NVE mener på denne bakgrunn at det til nå ikke er observert noen vesentlig negative konsekvenser av 

redusert minstevannføring i 2014. NVE er derfor av den oppfatning at eventuelle ulemper som kan 

oppstå ved en ny periode med redusert minstevannføring i 2015, trolig vil ha langt mindre omfang enn 

de fordeler man på sikt kan og ønsker å oppnå. 

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når 

vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er 

midlertidig og at det vinteren 2014 ble gjennomført et liknende tiltak uten at det ble rapportert om 

negative konsekvenser. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller 

økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5. 

Etter en samlet vurdering av opplysninger gitt i søknaden, samt de innspill som er kommet gjennom 

høringen og fjorårets tiltak, kan ikke NVE se at det planlagte tiltaket er til nevneverdig skade for noen 

kjente allmenne interesser. 

Konklusjon 

NVE gir tillatelse til at BKK Produksjon AS kan redusere minstevannslippet fra Nesevatnet fra 

1,0 til 0,3 m
3
/s over en sammenhengende periode på inntil 5 uker innenfor tidsrommet 1. januar – 

1. april 2015. 

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8. 

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår: 
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▪ Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger. 

▪ Det skal føres protokoll over slipp av minstevannføringen i den perioden avviket pågår. 

▪ Perioden med redusert minstevannføring må gjøres så kort som mulig. Slipp av pålagt 

minstevannføring på 1 m
3
/s skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet. 

▪ Perioden med redusert vannføring skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før reduksjonen 

starter. 

▪ NVE forutsetter at BKK Produksjon AS vil følge godkjent detaljplan for miljø og 

landskapspleie for prosjektet og at det blir gjennomført eventuelle oppfølgende 

undersøkelser i forhold til yngel og ungfisk dersom det skulle oppstå situasjoner ved tiltaket 

som gjør dette nødvendig. 

▪ Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter 

konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette 

tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser 

med hjemmel i lov.  

▪ NVE forutsetter at BKK Produksjon AS har ordnet de privatrettslige forholdene som 

eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket. 

Om klage og klagerett 

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet 

underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til 

parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse 

(hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser). 

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 

foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Rune Flatby 

avdelingsdirektør 

Carsten Stig Jensen 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

Mottakerliste: 

BKK Produksjon AS 

Storøy Ingvill 
 

Intern kopi:  

Kopi: 

mailto:nve@nve.no
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BKK Produksjon AS v/Knut Kinne 

fmhogwa@fylkesmannen.no 
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