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Tysvær Vindpark AS, Tysvær kommune, Rogaland - godkjenning av 

detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Tysvær 

vindkraftverk  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til oversendt detaljplan og miljø-, transport- og 

anleggsplan for Tysvær vindkraftverk av 16.12.16 i Tysvær kommune, Rogaland. NVE har behandlet 

saken med hjemmel i vilkårene for detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) gitt i 

anleggskonsesjon av 24.09.15, post 11 og 13. 

Bakgrunn 

NVE ga 20.12.06 Tysvær Vindpark AS konsesjon til å bygge og drive Tysvær vindkraftverk med 

tilhørende nettilknytning. Det ble gitt konsesjon til et anlegg med samlet installert effekt inntil 39 MW, 

og til en ca. 10 km lang 66 kV kraftledning fra Herdal til Kloving sekundærstasjon. NVEs vedtak ble 

stadfestet etter klagebehandling i Olje- og energidepartementet 24.06.08.  

Konsesjonsvilkårene har senere blitt endret i samsvar med dagens praksis. Det vises til oppdatert 

anleggskonsesjon av 24.09.15. Med bakgrunn i søknad fra tiltakshaver, har NVE i brev av 11.11.15 

endret frist for idriftsettelse og varighet for konsesjonen til henholdsvis 31.12.20 og 01.01.45. NVE 

påpeker at konsesjonsgitt transformatorytelse ved en feiltagelse ble satt til 40 MVA. Denne er rettet til 

45 MVA i brev av 28.06.16.  

Olje- og energidepartementet har vedtatt statlig reguleringsplan for Tysvær vindkraftverk i brev av 

12.06.09. Reguleringsbestemmelsene i planen ble oppdatert 28.08.14. NVE vil, som ansvarlig 

konsesjons- og tilsynsmyndighet, følge opp bestemmelsene i den statlige reguleringsplanen. 

I henhold til konsesjonen skal det utarbeides en MTA og detaljplan som skal godkjennes av NVE før 

anleggsstart. NVE mottok detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Tysvær vindkraftverk 

16.12.16. Detaljprosjekteringen av 66 kV-kraftledningen fra transformatorstasjonen i Hersdal til 

Klovning sekundærstasjon gjenstår. 
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Vedtak 

Med hjemmel i konsesjonen datert 24.09.15 post 11 og 13 godkjenner NVE fremlagte detaljplan og 

miljø-, transport- og anleggsplan av 16.12.16 for bygging av Tysvær vindkraftverk i Tysvær kommune.  

Vedtaket omfatter hele anlegget bortsett fra nettilknytningen, ettersom detaljprosjekteringen av denne 

ikke er utført. NVE gjør tiltakshaver oppmerksom på at ledig nettkapasitet skal dokumenteres før 

utbygging av vindkraftverket igangsettes. Dokumentasjonen skal godkjennes av NVE før 

anleggsarbeidet igangsettes, jf. anleggskonsesjon av 24.09.15, post 9. 

NVEs vedtak forutsetter at fremlagte planer er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen.  

Vilkår for godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan: 

 NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved 

byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift. 

 Entreprenører skal gjøres kjent med miljø-, transport- og anleggsplan, detaljplan og dette vedtaket. 

 Dersom virksomheten avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på 

miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som 

er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige skader. 

 Forundersøkelser for fugl og hjort skal gjennomføres og resultatet oversendes NVE før 

anleggsarbeidet starter. 

 Plan for etterundersøkelser av støy og skyggekast skal forelegges NVE innen utløpet av andre 

driftsår. 

NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten NVEs godkjennelse. Planene gjelder for bygging, 

drift og vedlikehold av anlegget. NVE kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for 

hele eller deler av anlegget ved senere tidspunkt. 

NVE vil følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.  

Høring og merknader 

NVE inviterte til høringsmøte i Tysvær kommune 31.01.17. Representanter fra politisk ledelse og 

administrasjonen var tilstede. Tiltakshaver var representert sammen med konsulent og entreprenør. NVE 

orienterte om den videre prosessen for NVEs behandling og oppfølging av vindkraftprosjekter i 

planleggings- og byggefasen. Tiltakshaver orienterte om status i prosjektet. Kommunen fikk anledning 

til å komme med kommentarer og spørsmål. Kommune fikk også mulighet til å sende inn ytterligere 

merknader til saken innen 20.02.17. I etterkant av møtet ble området befart. 

Planene er utarbeidet i samråd med Tysvær kommune, jf. krav i konsesjonen. Det fremgår av planene at 

grunneiere har blitt fortløpende orientert underveis. NVE har lagt til grunn at relevante høringsinstanser 

har vært involvert i prosessen i forbindelse med utarbeidelsen av planene, herunder Rogaland 

fylkeskommune, Tysvær kommune, Fylkesmannen i Rogaland og grunneiere. NVE har valgt å sende 

saken på begrenset høring til Fylkesmannen i Rogaland med frist for uttalelse innen 15.03.17. 

Tysvær kommune oversendte merknader til planene i e-post av 27.02.17. De skriver at deler av den 

kommunale veien, Hersdalsvegen, må utvides for transport av turbinkomponentene. I sammenheng med 

dette har kommunen følgende merknader:  

 Der hvor utbygger må utvide veien setter veimyndighetene krav om at breddeutvidingen må 

asfalteres. 
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 Utbygger og Tysvær kommune skal ha felles befaring av veien både før og etter utbygging.  

Teknisk sjef legger til grunn av tiltakshaver har dialog med involverte grunneiere. Utover dette har 

kommunen ingen ytterligere merknader til MTA og detaljplan. 

Fylkesmannen i Rogaland har ikke uttalt seg til planene. 

Etter NVEs vurdering danner MTA og detaljplan, sammen med søknaden med konsekvensutredning, 

merknader, møter, befaring og andre opplysninger et tilfredsstillende grunnlag for å treffe vedtak i 

saken. NVE anser saken som tilstrekkelig opplyst, jf. forvaltningsloven § 17. 

NVEs vurderinger 

Formålet med en detaljplan er å konkretisere utbyggingsplanen for vindkraftverket innenfor de rammene 

som er gitt i konsesjonen. Planen skal gi en teknisk beskrivelse av anleggene som skal bygges, og 

eventuelle endringer i tiltaket sine virkninger for miljø og samfunn, dersom utbyggingsløsningen i 

detaljplanen er endret sammenlignet med den utbyggingsplanen som ble lagt til grunn i 

konsesjonsprosessen. Detaljplanen skal legges til grunn for miljø-, transport- og anleggsplanen.  

Formålet med en MTA er å sikre at det tas miljø- og landskapshensyn under bygging og drift av 

anlegget. Vurderingene i planen skal baseres på miljøinformasjon som er kommet frem i 

konsesjonsprosessen.  

I det følgende presenteres NVEs vurdering av MTA og detaljplan for Tysvær vindkraftverk for de 

temaer som anses relevante i saken.   

Endelig utbyggingsløsning 

Det fremgår av planene at endelig utbyggingsløsning vil bestå av 11 vindturbiner av typen Senvion 3,4 

MW, i stedet for 13 vindturbiner av typen Vestas V90. Senvion 3,4 MW turbintypen har høyere 

navhøyde (93 meter) og rotordiameter (114 meter) enn den konsesjonsgitte utbyggingsløsningen, samt 

lavere kildestøynivå (104,1 dB). Turbinplasseringene er ikke vesentlig endret. Samlet installert effekt i 

anlegget er redusert til 37,4 MW. Traseen for adkomst- og internveier er noe endret, med hensikt i å 

reduserte utbyggingskostnadene og terrenginngrepene. Lengden på internveiene er redusert til 6,8 km.  

Detaljplanen for Tysvær vindkraftverk viser hvordan anlegget planlegges bygget. Detaljplanen er lagt til 

grunn for miljø-, transport- og anleggsplanen, jf. post 11 i konsesjonen. Tysvær kommunen, 

Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommunen og grunneiere har vært involvert og informert i 

prosessen. NVE mener at detaljplanen gir god oversikt over endringer i arealbruken, sammenlignet med 

utbyggingsplanen som ble lagt til grunn i konsesjonssøknaden. Etter NVEs vurdering medfører ikke 

utbyggingsløsningen som er lagt fram nye vesentlige virkninger for miljø og samfunn, men vil i stedet 

redusere inngrepet sammenlignet med konsesjonsgitt utbyggingsløsning. NVE viser til avsnitt lenger 

ned i teksten for nærmer vurdering av oppdaterte støy- og skyggekastberegninger. NVE konstaterer at 

endringene er i tråd med konsesjonen. 

Terrengbehandling 

I MTA er det utarbeidet et eget kapittel som omhandler terrenginngrep og istandsetting. Kapittelet tar for 

seg hovedprinsipper for veibygging og landskapstilpasning, og gir føringer for anleggsarbeidet. NVE 

mener en slik prinsipiell tilnærming er viktig for prosjekter som strekker seg over store områder der det 

er vanskelig å gå inn i alle detaljer. Basert på erfaring fra tidligere gjennomførte prosjekter er NVEs 

vurdering at gode løsninger oppnås når målet defineres og ikke låses av detaljprosjektering i tidlig fase. 

NVE mener at kapittelet som omhandler terrenginngrep og istandsetting for Tysvær vindkraftverk utgjør 
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et tilstrekkelig verktøy for å sikre gode terrengutforminger i landskapet. NVE forutsetter at prinsippene 

som er beskrevet i det nevnte kapittelet følges under anleggsarbeidet. 

Støy og skyggekast  

I henhold til bestemmelse 6.3 «Støy» i statlig reguleringsplan for Tysvær vindkraftverk, står det at det 

skal vurderes avbøtende tiltak dersom beregnet støynivå overskrider Lden 45 dB for boliger i vindskygge 

og Lden 50 dB for boliger, som ikke ligger i vindskygge. 

I henhold til bestemmelse 6.4 a), skal det gjennomføres oppfølgende undersøkelser for støy for de 

nærmeste boligene i Hersdal, Askeland, Rossadalen og for skyggekast/refleksblink for boligene i 

Hersdal og Askeland, slik at de faktiske støy- og skyggekastforholdene dokumenteres.  

I konsesjon av 24.09.15, post 14 «Plan for måling av skyggekast», er det satt krav om at konsesjonær 

skal legge fram en plan for NVE med forslag til gjennomføring og kostnader knyttet til måling av reell 

skyggekast gjennom ett år, etter at vindkraftverket er satt i drift. NVE vil med bakgrunn i planen vurdere 

om det skal gjennomføres målinger i etterkant.  

Det fremgår av oppdaterte støyberegninger at det er tre hus som ligger over Miljødirektoratets anbefalte 

grenseverdi på Lden 45 dBA. Beregningene tar ikke høyde for vindretning og er et såkalt ”verste-tilfelle-

scenario”. Metoden ISO 9613-2 er benyttet i henhold til gjellende retningslinjer på 

konsesjonstidspunktet. 

Miljødirektoratets anbefalte grenseverdier for støy fra vindturbiner ble oppdatert til Lden 45 dBA for alle 

boliger med støyfølsom bruk, og ikke kun for boliger som befinner seg i vindskygge (T-1442/2012). 

Tiltakshaver har lagt til grunn oppdaterte grenseverdier i sine planer. Tiltakshaver har i henhold til 

reguleringsbestemmelse 6.3, vurdert avbøtende tiltak i form av å kjøre enkelte av vindturbinene i 

støyreduserende modus under bestemte tider på døgnet. Dette medfører at ingen boliger vil bli berørt av 

støy over Lden 45 dBA, dersom vindturbin T8 og T5 (se detaljplan) kjøres i støyredusert modus på kveld 

og natt. NVE konstaterer at bestemmelse 6.3 i statlig reguleringsplan er innfridd.  

Det fremgår av nye beregninger for skyggekast at én bolig kan forventes å bli eksponert for skyggekast 

mer enn 8 timer per år, som er anbefalt grenseverdi for skyggekast. Forventet skyggekast er modifisert 

med metrologisk data, og dermed nærmere hva som vil være den faktiske eksponeringstiden for 

skyggekast.  

Det er satt krav om at de faktiske støy- og refleksblink/skyggekastforholdene skal dokumenteres innen 

tre år etter idriftsettelse. NVE har i dette vedtaket satt vilkår om at planene for etterundersøkelser 

oversendes NVE innen utløpet av andre driftsår, slik at undersøkelsene kan gjennomføres i henhold til 

post 14 i konsesjonen og bestemmelse 6.4 a) i statlig reguleringsplan. 

NVE forutsetter at tiltakshaver varsler naboer i henhold til retningslinje for behandling av støy i 

arealplanleggingen (T-1442/2012).  

Plante- og fugleliv 

I konsesjon av 24.09.15, post 13 «Miljø-, transport- og anleggsplan», står det at planen skal inneholde en 

beskrivelse av hvordan landskaps- og miljøforhold skal ivaretas i anleggs- og driftsperioden, herunder 

hensyn til rødlistede plante- og fuglearter. 

Det fremgår av planene at det er registrert kystlynghei i store deler av planområdet. Tiltakshaver skriver 

at dette vil vektlegges i forbindelse med utforming av veiene, men vil være krevende å unngå helt. NVE 

viser til at tiltakshaver har omtalt flere tiltak for å ivareta vegetasjon og flora i forbindelse med 
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utbyggingen, herunder bruk av stedegen masse til revegetering, ivaretakelse av myrtorv og toppmasser 

til bruk under istandsetting.  

NVE viser til at det er satt krav i reguleringsplanen (post 6.3) om at det ikke skal utføres anleggsarbeid i 

perioden april-juni, som kan virke forstyrrende på hekkende sårbare fuglearter i vindkraftområdet, 

herunder hubro (EN, sterkt truet), havørn, hønsehauk (NT, nær truet). Etter NVEs vurdering vil 

restriksjonsperioden også redusere risikoen for forstyrrelser i kalveperioden for hjort og rådyr, samt for 

orrfugl i leik. NVE mener at MTA for Tysvær vindkraftverk fanger opp miljøutfordringene og legger 

gode miljømessige føringer for anleggsarbeidet. 

Under post 20 i konsesjonen, står det at det ved myrområdet vest for Fagerland skal vurderes om 

topplinene skal merkes med «grisehaler», for å redusere faren for fuglekollisjoner. Vurderingen skal 

gjøres i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og godkjennes av NVE før anlegget settes i drift. Det 

fremgår av MTA at dette vil gjøres i løpet av prosjekteringsperioden for nettilknytningen. NVE 

forutsetter at vurderingene presenteres i MTA for nettilknytningen, som skal oversendes og godkjennes 

av NVE før anleggsstart. 

For- og etterundersøkelser for fugl og hjort 

I henhold til reguleringsbestemmelser 6.4 b) og c) i statlig reguleringsplan for Tysvær vindkraftverk av 

12.06.09 skal virkninger for fugl og hjort dokumenteres. Programmet for for- og etterundersøkelser skal 

godkjennes av Tysvær kommune. 

Tiltakshaver opplyser i MTA at programmet vil utarbeides i samråd med kommunen, og at 

forundersøkelsene vil starte våren 2017. NVE har i dette vedtaket satt vilkår om at forundersøkelsene 

skal gjennomføres før anleggsstart. Resultatet av undersøkelsene skal oversendes NVE. Når det gjelder 

etterundersøkelser skal disse gjennomføres innen tre år etter idriftsettelse. Resultatene fra undersøkelsen 

skal oversendes NVE. 

Kulturminner 

I konsesjon av 24.09.15, post 13 «Miljø-, transport- og anleggsplan», står det at planen skal inneholde en 

beskrivelse av hvordan landskaps- og miljøforhold skal ivaretas i anleggs- og driftsperioden, herunder 

hensyn til automatisk fredete kulturminner.  

Det fremgår av planene at undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er oppfylt for planområdet og 

traseen for nettilknytningen. Med bakgrunn i undersøkelsene har Rogaland fylkeskommune anbefalt å 

flytte traseen for nettilknytningen lenger øst med hensyn til kulturmiljøet i Rosendal. Tiltakshaver har 

utsatt å detaljprosjektere kraftledningen. Det fremgår av MTA at ny trasé for 66 kV-kraftledningen vil så 

langt som mulig forsøke å ta hensyn til anbefalingene, samt utarbeides og avklares i samråd med 

fylkeskommunen. Ettersom detaljprosjekteringen av nettilknytningen gjenstår, omfatter dette vedtaket 

ikke 66 kV-kraftledningen fra transformatorstasjonen i Hersdal til Klovning sekundærstasjon. MTA for 

nettilknytningen må oversendes NVE og godkjennes i eget vedtak.  

NVE forutsetter at utbygger fysisk merker kulturminnene i planområdet, samt avsetter en buffersone 

rundt objektene, for å hindre at plassering av veier og vindturbiner kommer i direkte konflikt med de 

registrerte kulturminnene. 

Drikkevann 

I henhold til reguleringsbestemmelse 6.1, er det satt vilkår om at det ikke skal utføres tiltak som vil 

medfører redusert vannkvalitet for Hovåstjørna vassverk. NVE konstaterer at Hovåstjørna ikke lenger 



 
Side 6 

 

 

 

benyttes som reservekilder for kommunalt drikkevann. NVE forutsetter at utbygger tar hensyn til private 

drikkevannskilder, slik det fremgår av MTA. 

Transport 

I forbindelse med transport av turbinkomponentene på den kommunale veien Hersdalsvegen, ønsker 

kommunen at nødvendig breddeutviding av veien asfalteres. Tiltakshaver har kommentert merknadene 

fra kommunen i e-post av 07.03.17. De skriver at utvidelse av veien ved påfylling av grus i veiskulderen 

vil forbedre veien og øke trafikksikkerheten i tilstrekkelig grad. De mener dette har blitt kommunisert 

med kommunen, og at det er disse kostnadene prosjektet har tatt høyde for. De mener endringer i 

detaljprosjektering av vei på nåværende tidspunkt og kostnader i den tilknytning vil medføre usikkerhet 

knyttet til framdriften av prosjektet. Etter NVEs vurdering er dette forhold som må avklares mellom 

tiltakshaver og kommunen. 

Naturmangfoldloven kapittel II  

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn 

som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Forvaltningen skal i sine vedtak redegjøre for, 

samt synliggjøre den kunnskap og de virkninger et tiltak vil få for naturmangfoldet, og hvordan dette har 

påvirket beslutningen. 

Naturmangfoldloven § 8 sier at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så langt det er 

rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger. NVE har i forbindelse med behandlingen av MTA 

gjort søk i Artskart og Naturbase for å sikre at den kunnskapen som ligger til grunn er korrekt og 

oppdatert. Planene er også sendt på høring til Fylkesmannen i Rogaland.  

Det fremgår av MTA og bakgrunn for vedtak av 20.12.16 at det i store deler av turbinområdet er 

registrert kystlynghei, men at området preges av gjengroing som følge av opphør av beite og skjøtsel. 

Dette har redusert verdien av områder som et viktig kystlyngheiområdet. Det er tidligere registrert 

hekkende hubro, hønsehauk, heilo samt spillplasser for orrfugl i nær tilknytning planområdet. I tillegg er 

det registrert lokalt viktig områder for hjort og rådyr. Havørn og kongeørn er observert i området. 

Utover dette er det ikke registrert andre verdifulle naturtypelokaliteter, rødlistede arter eller naturtyper, 

eller prioriterte arter og utvalgte naturtyper i planområdet.  

I konsesjonsprosessen ble tiltakets virkninger for ovennevnte arter vurdert. Med bakgrunn i risiko for 

forstyrrelser i hekkeperioden ble det innført en restriksjonsperiode fra 1.april til 30. juni, jf. 

reguleringsbestemmelse 6.3. Det er også satt krav i statlig reguleringsplan om at det skal gjennomføres 

for- og etterundersøkelser for fugl. Resultatene fra undersøkelsene skal oversendes NVE. NVE kan med 

bakgrunn i resultater fra undersøkelsen sette ytterligere krav til avbøtende tiltak for fugl. Etter NVEs 

vurdering vil ovennevnte vilkår ivareta hensyn til fugl i tilstrekkelig grad. NVE mener at etablering av 

Tysværvindkraftverket ikke vil være i strid med forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer og arter, 

jamfør naturmangfoldloven §§ 4 og 5. 

Naturmangfoldloven § 9 sier at når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap 

om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger det en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak. 

NVE mener det foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkninger tiltaket kan ha for naturmangfoldet. 

Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 får dermed ikke anvendelse utover fastsatte krav til 

gjennomføring av for- og etterundersøkelser for fugl. 
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Etter § 10 skal påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for. NVE viser til at naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09, etter konsesjonen ble 

gitt. Samlet belastning ble derfor ikke vurdert i konsesjonsprosessen. NVE har lagt til grunn av Tysvær 

vindkraftverk er omtalt, vurdert og lagt til grunn i forbindelse med konsesjonsbehandlingen av andre 

prosjekter i regionen, herunder Dalbygda og Gismarvik vindkraftverk. De nærmeste utbygde 

vindkraftverkene er Midtfjellet vindkraftverk i nord og Høg-Jæren vindkraftverk i sør. Disse ligger i en 

avstand på ca. 100 km fra Tysvær vindkraftverk. Etter NVEs vurdering tilsier omfanget av prosjektet, 

samt dets virkninger for naturmangfoldet, at tiltaket ikke vil medføre ytterligere belastning på 

naturmangfoldet i regionen.  

Etter § 11 skal tiltakshaveren dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Planen 

konkretiserer de tiltakene som gjøres for å hindre og begrense skader på naturmangfoldet. Kostnadene 

for dette dekkes av Tysvær Vindpark AS eller entreprenør etter egne avtaler. Kravene i § 11 anses derfor 

som oppfylt. 

I henhold til § 12 i naturmangfoldloven skal det for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet 

tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 

tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater. Etter NVEs vurdering utgjør MTA for Tysvær vindkraftverk et godt 

grunnlag for å ta gode valg knyttet til driftsmetoder og teknikk for å unngå eller begrense skade på 

naturmiljøet. NVE mener arbeidet med MTA og rutinene i planen gjør at de samfunnsmessig beste 

driftsmetodene og teknikkene benyttes. 

Annet 

NVE viser til at Olje- og energidepartementet har vedtatt statlig reguleringsplan for Tysvær 

vindkraftverk i brev av 12.06.09. Reguleringsbestemmelsene i planen ble oppdatert etter vedtak i teknisk 

utvalg i Tysvær kommune av 28.08.14. NVE vil, som ansvarlig konsesjons- og tilsynsmyndighet, følge 

opp bestemmelsene i den statlige reguleringsplanen.  

Byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven gjelder i det vesentligste ikke for tiltak etter 

energiloven, jf. byggesaksforskriften § 4-3 første ledd bokstav c. Bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven om tekniske krav (§ 29-5) og krav til produkter (§ 29-7) med tilhørende deler av 

byggteknisk forskrift (TEK10) gjelder så langt de passer for tiltak med konsesjon etter energiloven.  

Når anlegget er ferdig bygget, skal konsesjonæren sørge for at kommunen får tilsendt nødvendige 

opplysninger om tiltakets plassering, slik at det offentlig kartverket kan ajourføres, jf. 

byggesaksforskriften § 4-3 siste ledd og plan- og bygningsloven kapittel 2 om krav om kartgrunnlag og 

stedfestet informasjon. 

NVE forutsetter at tiltakshaver har fremskaffet nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidet 

starter.  

NVE ber tiltakshaver underrette grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket. Underretningen skal 

etter forvaltningsloven gi opplysninger blant annet om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens 

dokumenter. Kopi av vedtaket skal følge underretningen. Kopi av underretningen skal sendes NVE. 

Klageadgang  

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet frem, jf. 
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forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles Olje- og 

energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til nve@nve.no.  

Med hilsen 

 

Ingunn Åsgard Bendiksen 

avdelingsdirektør 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Mottakerliste: 

Alpiq EcoPower AG v/Iarina Moisa 

Tysvær Vindpark AS 
 

  

Kopi til: 

Forum for natur og friluftsliv Rogaland 

Fylkesmannen i Rogaland 

Naturvernforbundet i Rogaland 

Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland 

Norsk Ornitologisk Forening Rogaland 

Rambøll Norge AS v/Espen Borgir Christophersen 

Rogaland fylkeskommune 

Stavanger Turistforening Hovedkontor 

Tysvær kommune 
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