
 
 

 Unntatt offentlighet i flg. off.l.: 

Blank 

 

 

 

    
Agder Energi Nett AS   nett@ae.no www.aenett.no 

  Stoaveien 14, 4848 Arendal   38 60 70 00 NO 982 974 011 MVA 

  PB 794 Stoa, 4809 Arendal   07272  

 

 

NVE 

v/Mona Helen Heien 

Postboks 5091 Majorstuen 

0301 Oslo  

 

Dato: 03.11.2017 

Vår referanse: 630806/v1 

Saksbehandler: Torhild P Fjermedal 

Deres referanse: 201606648-14 

 

 

Svar til NVE - Innspill på Statnetts redegjørelse av kostnadsavvik for 

investeringsavvik 

Vi viser til brev fra NVE datert 12.10.2017 der det ønskes innspill på Statnetts rapportering på 

kostnadsutvikling i investeringsprosjekter. 

 

Det er i redegjørelsen fra Statnett beskrevet årsaker til kostnadsavvik mellom opprinnelig 

kostnadsestimat og sluttkostnad for gjennomførte prosjekter. Dette gir et overordnet bilde av 

årsaken til kostnadsavvikene i de enkelte prosjektene. Det er imidlertid vanskelig, basert på 

foreliggende informasjon å gi innspill på årsaken til avvik og kostnadsutvikling for en portefølje av 

gjennomførte prosjekter. Dette vil kreve en mer detaljert oppdeling av kostnadene i sammenlignbare 

størrelser. Dette kan være knyttet til planlegging, krav til anleggsløsninger, anskaffelse, materiell, 

montasje, grunneier- og skogrydding.   

 

Agder Energi Nett er på generelt grunnlag bekymret for kostnadsutviklingen og konsekvensene dette 

har for framtidig nettleie. Agder Energi Nett anbefaler derfor å følge opp og analysere de 

bakenforliggende årsakene til eventuelle kostnadsøkninger ytterligere. 
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