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1. INNLEDNING 

MARKER VINDPARK AS (heretter kalt Tiltakshaver) har endelig konsesjon for Høgås og Joarknat-

ten vindkraftverk, (av 14.2.2017, saksnummer 201200476). Konsesjonen gir tiltakshaver rett til 

å bygge og drive følgende elektriske anlegg:  

 

 Høgås og Joarknatten vindkraftverk med en samlet installert effekt på 75 MW innenfor de to 

planområdene som fremgår på kart i vedlegg til denne konsesjonen. Dersom valg av turbin-

størrelse medfører vesentlig endret installert effekt i vindkraftverket, må konsesjonær søke 

NVE om tillatelse til endret installert effekt. 

 

 En 22/47 kV transformatorstasjon ved FV 128 (gamle E-18), mellom de to planområdene 

 

 Nødvendig høyspennings apparatanlegg, herunder bryteranlegg/koblingsanlegg 

 

1.1 Om MTA- og detaljplaner 

For alle konsesjoner til vindkraftverk blir det satt vilkår om utarbeiding av detaljplan og Miljø- 

transport- og anleggsplan (MTA). NVE legger til grunn følgende definisjon og formål med de to 

plantypene: 

 
*Detaljplanen skal konkretisere utbyggingsplanene for vindkraftverket innenfor de rammene som 
er gitt i konsesjonen. Planen skal inneholde en teknisk beskrivelse av alle de komponentene og 
installasjonene som skal bygges og angi deres plassering på kart.  Videre skal planen gjøre greie 
for eventuelle endringer i tiltaket sine virkninger for miljø og samfunn dersom utbyggingsløsning-

en i detaljplanen er endra i forhold til utbyggingsplanensom var lagt til grunn i konsekvensutgrei-
ingene. 
 
*MTA skal sikre at utbygger og entreprenør under bygging og drift av anlegget tar hensyn til mil-
jøinformasjon som er kommet fram i konsekvensutredningene og krav som er satt i konsesjonen. 
Planen skal inneholde en beskrivelse av arealbruken og alle de fysiske konsekvensene bygging av 

anlegget har for natur og miljø. Transportløysing i anleggsfasen skal også beskrives. 

 
Innholdet i de to plantypene henger i stor grad sammen. Med bakgrunn i dette foretrekker NVE 
at tiltakshaver som hovedregel utarbeider ett plandokument som oppfyller kravene til begge pla-
ne-ne. I dette dokumentet omtales heretter dette som ett felles dokument «MTA». 
 

Formell bekreftelse av oppfyllelse av konsesjonsvilkår vil ivaretas gjennom øvrig kommunikasjon 

med NVE, og MTA-planen inneholder således kun en oppsummering av relevante punk-ter.  
 

MTA-planen skal utarbeides etter retningslinjer gitt i NVEs veileder 04/2016. En viktig del av ret-

ningslinjene er at planen skal utarbeides i samråd med lokale myndigheter, grunneiere og andre 

interessenter. 

 

MTA-planen skal endelig godkjennes av NVE før anleggsarbeidet settes i gang. 

 

1.2 Tiltakshaver 

Tiltakshaver er Marker Vindpark AS, org.nr 915 592 163 og har følgende adresse: 

 

Navn:  Marker Vindpark AS 

Adresse:  C/O Scanergy AS Maridalsveien 91, 0461 Oslo 

Telefon:  488 95 692 

Epost:  tap@captivacapital.no 

 

Kontaktperson for prosjektet er Tor Arne Pedersen.  

 

1.3 Status i forhold til andre planer og lovverk 
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Parallelt med denne MTA- og detaljplanen vil tiltakshaver sende en planendringssøknad om end-

ret adkomstvei og transformatorstasjon for Høgås/Joarknatten vindkraftverk 

 

Denne MTA- og Detaljplanen tar utgangspunkt i løsningene som er presentert i ovennevnte søk-

nad, samtidig som denne MTA/detaljplan ligger til grunn for beskrivelser/vurderinger som det 

vises til i planendringssøknaden.  

 

Tiltakshaver skal også i samråd med Hafslund Nett AS søke om endring av gjeldende anleggs-

konsesjon for nett, hvor det planlegges jordkabel fra Ørje transformatorstasjon til transformator-

stasjon for vindkraftverket. Denne endringssøknaden vil sendes inn så snart den foreligger.  

 

1.3.1 Plan og bygningsloven 

Prosjektet vil søke om dispensasjon for kommuneplanens arealdelplan.  

 

1.3.2 Kulturminneloven 

Prosjektet har oppfylt vilkårene til §9-undersøkelser, bekreftet av Fylkeskommunen den 8. au-

gust 2017.  

 

1.4 Samrådsprosess 

Utarbeidelse av planen er gjort i samråd med berørte grunneiere, relevante myndigheter og øvri-

ge interessenter. Tiltakshaver har før dette dokument ble sendt inn til NVE hatt samråd med føl-

gende; 

 

Prosjektet hadde møte med Marker kommune senest torsdag 3. august. Der ble planene pre-

sentert, både til administrasjon og formannskap. Det var særskilte merknader til planen.  

 

Prosjektet hadde møte med Mattilsynet i Oslo og Akershus (i Sarpsborg) torsdag 10. august. 

Man ble enige om at prosjektet utarbeider en ROS-analyse for drikkevann i planområdet, og 

ROS-analysen (og kontrollprogram) sendes til Mattilsynet for gjennomsyn.  

 

Prosjektet har vært i dialog med Fylkesmannen, og de mottok utkast til MTA-plan i juni, med 

invitasjon til møte. Prosjektet har ennå ikke fått en tilbakemelding fra Fylkesmannen.  

 

Prosjektet har gjennom vårparten hatt flere møter med Hafslund Nett, Marker Kommune og 

Statens Vegvesen der nettilknytningen og plassering av trafo har vært tema. Resultatene fra 

disse møtene er presentert i egen planendringssøknad.    

 

Prosjektet har vært i dialog med Trafikverket (Sverige) for å få godkjent transport av vindturbi-

ner gjennom Sverige.  

 

Utover dette har prosjektet hatt fortløpende dialog med grunneierne i prosjektet, samt Kjølen 

Sportcenter. Diskusjonen med Kjølen Sportcenter har knyttet seg til avbøtende tiltak vedrøren-

de avkjørsel til Høgås.  

 

1.5 Alternativ plassering av transformatorstasjon 

Konsesjonsvilkår 12 sier at det skal utarbeides en vurdering av en flytting av transformatorsta-

sjonen for prosjektet, slik at det unngås kraftledning over Brutjernene. Vurderingen skal også 

inneholde et kostnadsanslag for de ulike alternativene og fremlegges for Fylkesmannen før NVE 

godkjenner endelig løsning. 

 

Tiltakshaver vil sammen med Hafslund Nett AS utarbeide en alternativ trasé for nettilknytningen 

mellom Ørje transformatorstasjon og transformatorstasjonen i vindparken. Nettilknytningen vil 

gå i kabel som vil bli lagt i bakken. En endringssøknad for anleggskonsesjon for nett vil bli sendt 

inn så snart denne foreligger. Transformatorstasjonens plassering er flyttet i forhold til den plas-
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sering som det er gitt konsesjon for. Flyttingen er overordnet beskrevet i kapitel 2, samt i plan-

endringssøknaden som er sendt NVE til behandling parallelt med dette dokument.  

 

1.6 Fremdriftsplan 

Prosjektets målsetting er at anleggsarbeidet igangsettes 01.10.2017. Turbinmontasje forventes 

igangsatt 15.7.2018. Planlagt igangsettelse av vindparken vil være 1.12.2018.  
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2. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

2.1 Turbiner 

Prosjektet vil bestå av 15 turbiner, 8 turbiner i planområdet til Joarknatten og 7 turbiner i plan-

området til Høgås. Turbinene vil ha en effekt på 3,6 MW hver. Total installert effekt vil være 54 

MW.  

 

Rotordiameter vil være 130 m. Navhøyde på alle turbiner vil være 155 meter.  

 

Turbintype er Siemens SWT-DD-130 3.6 MW.  

 

2.2 Elektrisk infrastruktur 

Kablene vil legges i grøfter som går parallelt med anleggsveiene. Hver vindturbin vil ha en egen 

transformator (22/0,69 kV) plassert inne i vindturbintårnet. Kabelnettet for Høgås vindkraftverk 

vil bli samlet i en koblingskiosk/-skap før det føres kabler til transformatorstasjonen.  Fiberkom-

munikasjonen for vindparken vil legges sammen med de interne kablene.  

 

2.3 Transformatorstasjon 

Det vil bli bygget en transformator med ytelse 60 MVA og omsetning 22/47 kV. Stasjonen vil 

også inkludere kontrollrom og oppholdsrom. Stasjonen vil videre legge til rette for en fremtidig 

tilknytning av Hån vindkraftverk på svensk side av grensen.  

 

I tillegg vil det bygges et utendørs koblingsanlegg med 47 kV bryterfelt. Transformatorstasjonens 

plassering er flyttet ca. 120 m i nordvestlig retning i forhold til den plassering som det er gitt 

konsesjon for. Endringen er begrunnet med at adkomstveien inn til Joarknatten er endret og at 

det vil være en fordel å samlokalisere transformatorstasjonen med planlagt adkomstveg. Det 

vises for øvrig til den planendringssøknad som er sendt inn til NVE parallelt med denne 

MTA/detaljplan. 

 

Plasseringen av transformatorstasjonen er vist i de vedlagte detaljplankartene. En skisse av 

transformatorstasjonen er vist under.  

 

  

 

 

2.4 Anleggsveier 

Eksisterende skogsbilveier tilsvarende ca. 5 km vil bli benyttet. Disse vil delvis bli oppgradert 

avhengig av veiens tilstand og behov for oppgradering. Det vil bli bygget ca. 12 km med ny vei i 

planområdene, samt inn til Høgås planområde. Veien vil ha en standardbredde på mellom 4 og 5 

meter, med utvidelser i kurver.  
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2.5 Nettilknytning 

Fra den planlagte transformatorstasjonen vil vindparken knyttes til det eksterne nettet via 4,7 

km kabel, med spenning på 47 kV. Jordkabelen vil på den første delen av strekningen gå langs 

Fv 128 (gamle E-18), deretter følge gangs- og sykkelvei langs ny E-18 før traséen går gjennom 

Ørje sentrum. I Ørje sentrum vil kabelen tilknyttes Ørje transformatorstasjon gjennom en mindre 

utvidelse av stasjonen. Nettilknytningen vil bli beskrevet mer detaljert i en egen MTA/detaljplan 

for dette tiltak som er utarbeidet av Hafslund Nett som er tiltakshaver for tilknytningen, samt 

tiltak i Ørje og Åsgaard transformatorstasjoner. Hafslund Nett vil også utarbeide en planendrings-

søknad for de endringer som gjelder for tilknytningen i forhold til den nettilknytningsløsning som 

er gitt konsesjon.  
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3. AREALBRUK 

Infrastrukturen for vindkraftanlegget vil beslaglegge areal som beskrevet under.  

 

3.1 Permanente tiltak 

 

 Mellomlagringsplass 

Det vil bli etablert én mellomlagringsplass, som vil være ved Kjølen Sportcenter. Størrelse på 

hvert området vil være på omtrent 4000 m2. Området på Kjølen er imidlertid allerede opparbei-

det, og fungerer i dag som parkeringsplass. 

 

 Riggområde 

Prosjektet har inngått en avtale om å leie seg inn i eksisterende lokaler i hovedbygget til Kjølen 

Sportcenter. Utover disse lokaler vil det ikke være behov for ytterligere riggområder i prosjektet. 

 

 Nye Intern anleggsveier i planområdene 

Anleggsveiene vil ha en bredde på mellom 4 og 5 meter, med breddeutvidelse i svinger. Det vil 

være om lag 10,5 km med nye anleggsveier i planområdene.  

 

 Transformatorstasjon 

Det vil bli bygget én transformator med tilhørende koblingsanlegg, samt kontrollrom og opp-

holdsrom. Samlet størrelse på selve anlegget vil være ca. 200 m2, nødvendige grunnarbeider for 

å etablere anlegget vil være noe større enn dette. I detaljplankartet er det derfor tegnet inn et 

større areal på ca. 600 m2.  

 

 Adkomstveier 

Adkomstveien fra offentlig veg frem til første turbin vil for Høgås være på om lag 1,3 km. Ad-

komstveien for Høgås går i sin helhet i ny trasé. For Joarknatten vil største delen av adkomst-

veien være gjennom en oppgradering av Butjernveien. Lengde fra offentlig vegnett frem til første 

turbin vil i Joarknatten være ca. 3,2 km.  

 

 Kranoppstillingsplasser 

Ved hver turbin vil det etableres en kranoppstillingsplass på om lag 1500- 2000 m2.  

 

 Fundamenter 

Fundamentene vil være av typen fjellforankrede. Disse vil ha en diameter på ca. 10 meter.  

 

 Massetak 

Prosjektet vil inngå avtale med et eksisterende steinbrudd i nærheten av Joarknatten vindkraft-

verk. Lokalisering av eksisterende steinbrudd er markert i detaljplankartet. Det vil ikke bli etab-

lert massetak innenfor planområdet.  

 

 Deponi 

Masser vil som utgangspunkt bli deponert inn i veglinjen som beskrevet i kapitel 5. Eventuell 

deponiplass for overskuddsmasser som ikke kan deponeres i veglinjen vil bli avklart i samarbeid 

med Marker kommune, entreprenør og grunneiere. 

 

 Internkabelnett 

Langs de interne anleggsveiene vil det bli lagt kabel i vegskuldra som knytter sammen turbinene. 

Som en del av internkabelnettet vil det også planlegges mindre koblingskiosker/-skap langs veie-

ne. For Joarknatten vil kabelnettet bli samlet opp for å gå langs adkomstvegen frem til transfor-

matorstasjonen. For Høgås vil det interne kabelnettet bli samlet opp og gå ut i nordvestlig ret-

ning i en egen grøft ut gjennom planområdet til eksisterende veg ca. 250 m sør for Søndre Håby. 

Traséen vil så følge eksisterende veg under Håbybrua til ny E-18 for å krysse under Fv 128 
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(gamle E-18) for å deretter gå langs nordsiden av Fv 128 (gamle E-18) frem til avkjørselen for 

adkomstvegen til Joarknatten. Traséen følger deretter adkomstvegen til Joarknatten de ca. 200 

m frem til planlagt transformatorstasjon. Kabeltraséen for Høgås fra grensa til planområdet frem 

til den felles transformatorstasjonen følger konsesjonsgitt trasé med unntak for de siste ca. 100 

m grunnet flyttet transformatorstasjon. For Joarknatten følger kabelnettet fra vindparken frem til 

transformatorstasjon et nytt adkomstalternativ i forhold til konsesjonsgitt alternativ. Parallelt 

med denne MTA/Detaljplan er det utarbeidet en planendringssøknad som beskriver endringene i 

forhold til konsesjonsgitte løsninger.    

 

I driftsfasen vil det ikke beslaglegges ytterligere arealer. Driftspersonellet vil benytte de eksiste-

rende arealene som er beskrevet over og illustrert i detaljplankartet.  

 

3.2 Forventet arealbruk av permanente tiltak 

 

Forventet arealbruk av permanente tiltak er på ca. 129 daa og er basert på følgende forutset-

ninger: 

 

  m2 Daa 

Fundament - 15 stk, 10 m diameter 1.178 1,2 

Anleggsveier1 – Ca. 11 km, 6 m bredde 66.000 66 

Tilkomstvei2 – Ca. 4 km, 6 m bredde 24.000 24 

Oppstillingsplass - Ca 2000 m2, 15  stk 30.000 30 

Transformatorstasjon Ca. 600 m2 600 0,6 

SUM 121.778 121,8 

 

3.3 Midlertidige tiltak 

 

Det vil i noen grad gjøres inngrep som kan karakteriseres som midlertidige. Det vil være områder 

som skal restaureres til opprinnelig tilstand etter endt anleggsfase. Typiske midlertidige inngrep 

kan være: 

 

 Mellomlager for masser og komponenter 

 Grøfter, kulverter og veiskuldre 

 Merking av kulturminner 

 Merking og inngjerding av anleggsområder 

 Bukker og stabiliseringsunderlag for blader (dersom nødvendig) 

 

3.4 Arealbruk naturmiljø og kulturminner 

 

Viktige naturmiljøtyper, rødlistearter og kulturminner er inkludert i de vedlagte detaljplankartene.  

 

  

                                                
1 Regnet alle nye internveier i Høgås og Joarknatten. Selve veibredden er estimert til 4-5 m men i svinger er veiene bredere. Det er 

derfor antatt en gjennomsnittlig bredde på 6 m totalt for hele veinettet. 
2 Regnet fra avkjørsel frem til første turbin. For Joarknatten er tilkomstveien oppgradering av eksisterende veg i sin helhet. Faktisk 

arealbruk vil for Joarknatten derfor være mindre enn tallet som er presentert. For Høgås er hele tilkomstveien ny vei.  
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4. TRANSPORT 

Vindturbinene vil transporteres til kai i Sverige og bli kjørt opp gjennom Sverige den første delen 

av transporten. Det finnes flere alternativer for havn men mest sannsynlig per dags dato er å ta 

inn turbinene i Uddevalla og Grums. Transporten vil så gå langs E-45/E-18 i Sverige før transpor-

tene krysser grensen ved Ørje Tollsted og inn i Marker kommune. Den valgte turbinleverandøren 

har fått godkjent transport av vindturbiner i Sverige (godkjent av Trafikverket).  

 

Tiltakshaver har fått vedtak fra Statens Vegvesen om løsninger for avkjøring fra E18 og har av-

klart det alternativ som er beskrevet i kapitlet om avkjørselen fra E-18 nedenfor. I tillegg til tur-

bintransporten vil det være øvrig anleggstransport knyttet til bygging av den øvrige infrastruktu-

ren (elektrisk anlegg, veier, fundamenter etc.)  

 

Transporten til vindparken vil inkludere følgende:  

 
• Betong, sand, bergsikring og sprengstoff for bygg/anlegg 

• Trafoer, tilkoblingsanlegg, kabler 
• Vindmøllekomponenter (tårn, vinger, maskinhus) 
• Personell til anleggsplass 

 

Prosjektet vil utarbeide en mer detaljert plan for transport- og logistikkaktiviteten, brutt ned på 

type kjøretøy, frekvens og tid på døgnet trafikken skal foregå. Planen vil bli utarbeidet når pro-

sjektet har fastsatt en detaljert fremdriftsplan for alt arbeid på anlegget. Planen vil inkludere 

rutiner for varsling av transporttider til nødetatene, med tanke på beredskap i eventuelle nødssi-

tuasjoner, og forelegges kommune, Statens Vegvesen, grunneiere og øvrige berørte parter før 

anleggsarbeidet starter.  

 

4.1 Endret adkomst 

Parallelt med denne MTA-planen er det fremlagt en planendringssøknad for endret adkomst. Da 

Høgås/Joarknatten vindkraftverk ble omsøkt i 2013 hadde bygging av ny E-18 gjennom Marker 

kommune ikke startet. Disse nye forutsetningene har medført at avkjørsler og adkomstveier for 

både Høgås og Joarknatten er endret i forhold til konsesjonsgitte løsninger.  

 

Adkomstløsningene som er beskrevet videre i dette kapittelet gjelder kun den nye (omsøkte) 

adkomsten.     

 

4.1.1 Avkjørsel fra E-18 

I dialog med Statens vegvesen har Scanergy avklart at det beste alternativet for å komme seg 

inn mot Høgås og Joarknatten planområder er å benytte seg av Kjølen-krysset. Etter avkjørselen 

fra E-18 svinger transportene mot Høgås venstre over E-18 for å komme inn på Fv 128 (gamle E-

18) i nordlig retning mot Kjølen Sportcenter. Transporten vil ta av ved Kjølen Sportcenter og 

kjøre videre opp mot planområdet i Høgås.   

 

Transporten til Joarknatten vil også komme seg av E-18 og inn på gammel E-18, og kjøre videre 

vestover mot Brutjernene.  

 

4.1.2 Avkjøring til Høgås ved Kjølen Sportcenter 

Avkjøringen til Høgås vil være ved Kjølen Sportcenter. Det er ennå ikke bestemt om avkjøringen 

skal være før eller etter Sportcenteret. Bildet under viser dagens situasjon ved Kjølen Sportcen-

ter.  
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Figu r 1 : Dagen s si t u asj on ved plan lag t av k j ør sel ved K j ølen Spor t cen t er . Pi len v iser lok al i ser in g av pum -
pe-hus. Fot o : Goog le

En avkjør ing før Sportcenteret vil kunne kom me i konflikt med et pum pe-hus. En avkjør ing et ter
Sportcenteret vil kunne innebære større påvirkning på skiløypene. I t il legg vil en garasje m åt te
flyt tes. Stolpen ved innkjørselen vil bli fj ernet , da lokalt 22 kV net t skal legges i bakken.

Scanergy i god dialog med Kjølen Sportcenter rundt avkjørselsalternat ivene og har inngåt t en
avtale som kom penserer de ulemper som Kjølen Sportcenter blir påført på grunn av den nye

avkjørselen.

4.1.3 Adkomst t il Joarknat ten

Avkjør ingen t il Joarknat ten vil være fra gam mel E18 ved Brut jernene, og benyt te eksisterende
skogsbilveg (But jernveien) . I selve avkjør ingen vil det være behov for noe vegetasjonsrydding,
sam t breddeutvidelse i en kurve. Adkomsten er tegnet inn m ed rød farge i figuren nedenfor.

Figu r 2 : Avk j ør sel f r a gam m el E-18 inn på Bu t j er nveien fo r adk om st vei in n m ot Joark nat t en .

But jernveien har blit t brukt som anleggsvei i byggingen av ny E-18. Et ter om lag 2,5 km langs

But jernveien er det etablert et m assetak, som har blit t benyt tet på E18-utbyggingen. Veien og
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området har med andre ord vært gjenstand for anleggsarbeid de siste årene. Butjernveien holder 

sånn sett god stand og kun mindre utbedringer vil være aktuelle for å kunne ta imot turbintrans-

portene.  

 

Planområdet for Joarknatten starter om lag etter 650 meter fra avkjøringen fra gammel E18. 

Prosjektet vil benytte Butjernveien inn til Bujtern. Herfra vil tilkomstveien svinge østover, opp 

mot turbinområdene.  

 

4.2 Logistikk og spesialtransport 

 

Turbinene skal fraktes til Norge via Sverige. Det vil være turbinleverandørens ansvar å få 

godkjent denne transporten. Godkjennelsen gis av Trafikverket. Det er en generell søknad 

om transporttillatelse. Således er ikke Tiltakshaver involvert i dette. 

 

Transport av store turbinkomponenter vil kreve eskorte, og transporten til planområde vil 

være til hinder for ordinær trafikk. En nærmere detaljering av transportaktiviteten og iverk-

settelse av tiltak vil gjøres i samråd med kommunen. Eksempler på slike tiltak er vars-

ling/informering om hvilke tidsrom transporten skal gjennomføres. I alle tilfeller vil prosjektet 

sikre effektive rutiner for varsling av transporttider til nødetatene, med tanke på beredskap i 

eventuelle nødssituasjoner.  

 

Prosjektet har på nåværende stadium ikke fastsatt hvilke informasjonskanaler som skal be-

nyttes for transportinformasjon. Det mest nærliggende vil være å etablere et samarbeid med 

kommunen, supplert med etablering av en hjemmeside for prosjektet, og eventuelt kombine-

re dette med bruk av sosiale medier. Etableringen av informasjonskanalen(e) vil avgjøres av 

hva som i best mulig grad yter forutsigbarhet og enkel tilgang for allmennheten. 

 

Tiltakshaver vil ha det overordnede ansvaret for nødvendig dialog med vegmyndigheter, 

politi etc. Samtidig vil turbinleverandøren være ansvarlig for selve transporten av turbinkom-

ponentene opp til planområdet, inkludert innhenting av tillatelser for sin egen transport, 

samt ansvarlig for små og enkle midlertidige tiltak på offentlig vei, eksempelvis fjerning av 

skilt. Eventuelle større tiltak på adkomstveien vil være Tiltakshavers ansvar. Per nå er det 

ingen større tiltak som må gjøres.  

 

Frakt av turbinkomponentene vil kreve ulike spesialkjøretøy. Totallengden på kjøretøyet for 

transport av blader kan komme opp mot 80 meter. Turbinhuset/Nacellen og noen av tårn-

seksjonene vil være de tyngste komponentene som skal fraktes. Transporten av komponen-

tene vil ha eskorte fra politi og evt også fra Statens Vegvesen. Bildene under illustrerer ek-

sempler for ulike typer kjøretøy som er aktuelle for prosjektet. I tillegg vil det være mindre 

kjøretøy og anleggsmaskiner som kjører inn og ut av planområdet, som vil bli benyttet til 

massetransport og betongarbeider.   
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5. TERRENGINNGREP OG ISTANDSETTING 

5.1 Veikorridor og marksikringsgrense 

De nye anleggsveiene i planområdet planlegges innenfor en korridor på 100 meter, tilsvarende 

50 meter til hver side fra en grovprosjektert senterlinje. I forhold til adkomstveiene vil hele ad-

komstveien inn til Joarknatten være oppgradering/utvidelse av eksisterende vei med unntak for 

en liten strekning rett etter avkjørselen der veien vil bli lagt om ca. 60 m. For utvidel-

se/oppgradering av adkomstveien til Joarknatten er det ikke brukt en buffersone i detaljplanen. 

Adkomstveien til Høgås går i en ny vegtrasé fra avkjørselen frem til første turbin i Høgås (turbin 

nr. 9 i detaljplankartet). For adkomstveien til Høgås er det på lik linje med anleggsveiene inne i 

planområdene brukt en buffersone tilsvarende 50 m på hver side om senterlinjen. På den siste 

strekningen av adkomstveien inn mot turbin nr. 9 er det brukt en redusert buffersone på 25 m på 

vestsiden av veitraseen. Dette er for å unngå konflikt med en lokalitet for den rødlistede lavarten 

Gubbeskjegg, samt for å unngå at buffersonen for veien kommer utenfor planområdet.  

 

Innenfor korridoren på 100 m ønsker prosjektet å ha en fleksibilitet i veilinjen. Prosjekteringen 

og byggingen av veiene vil gjøres gjennom et såkalt «Active Design». Dette innebærer at vei-

entreprenør gjør en foreløpig prosjektering av veiene før anleggsstart, og deretter oppdaterer og 

forbedrer veilinjen fortløpende mens anleggsarbeidet pågår. En slik fremgangsmåte vil både re-

dusere terrenginngrepene ytterligere, gi kostnadsbesparelser for prosjektet, samt redusere end-

ringsmeldinger for MTA- og detaljplanen.  

 

I tillegg vil prosjektet ha en marksikringsgrense i terrenget på 20 meter fra senterlinjen. Dette vil 

være en ytre inngrepsgrense som vil markeres med bånd i terrenget, evt. i kjøretøyenes GPS-

system. Innenfor denne grensen kan det forekomme midlertidig inngrep (transport av anleggs-

maskiner, midlertidige veier, etc.), som vil bli fjernet/restaurert i etterkant. Det vil ikke være 

aktivitet utenfor marksikringsgrensen. 

 

Veikorridor og marksikringsgrense er illustrert i figuren under. Innenfor korridoren på 100 meter 

har prosjektet fleksibilitet til å anlegge veier. Veibygging utenfor denne korridoren vil kreve en 

endring av MTA-planen. Marksikringsgrensen i bildet under ligger utenfor korridoren, men vil kun 

ligge maksimalt 20 meter fra senterlinjen. Marksikringsgrensen vil bestemmes straks senterlinjen 

er etablert.  

 

 

  

Den samme korridoren vil bli etablert ved kranoppstillingsplassene. I tillegg vil det ved hvert 

turbinpunkt etableres en marksikringsgrense på 100 meter radius fra turbinpunktet. Særskilt ved 

løft og installasjon av blader vil det bære behov for å stabilisere/sikre bladene ved hjelp av vaiere 

som er festet til et kjøretøy stående på bakken.  
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For øvrig vil det etableres en marksikringsgrense på 5 meter fra arkeologiske registreringer og 25 

meter fra eventuelle bygninger. 

  

5.2 Prinsipper for utforming av veier 

Anleggsveiene vil ha en standardbredde på mellom 4 og 5 meter på rette strekninger. I sving-

er/kurvaturer/veikryss vil veiene være noe bredere, for å kunne muliggjøre transport av turbin-

komponentene. Toppdekket på veien vil være grus. Kablene vil legges i grøft, som plasseres par-

allelt med veiene (i veiskulderen).  

 

Prosjekteringen og byggingen av veinettet vil ha som overordnet prinsipp at man skal unngå for 

mye sprenging og fyllinger, og at man så langt det lar seg gjøre legger veier og oppstillingsplas-

ser naturlig i terrenget og på overflatene. Dette er for å redusere det totale terrenginngrepet, 

samt redusere den visuelle effekten. Dette innebærer at man bygger veier og oppstillingsplasser 

«lett», altså at man prøver å unngå sprenging så langt det lar seg gjøre, og heller legger infra-

strukturen på overflatene. Hovedgrunnen til dette er fordi sprenginger og skjæringer har en visu-

ell negativ effekt. I tillegg vil det være enklere å fjerne en fylling, dersom dette settes krav om 

ved nedlegging av anlegget. 

 

Utformingen av veiene vil etterstrebe å følge naturlige drag og retninger i terrenget og plasseres 

slik at de skjermes naturlig av eksisterende terrengformer. Oppstillingsplassene vil også utformes 

med hensyn til å redusere eksponering mot åpent rom, så langt det lar seg gjøre. Figuren under 

viser prinsipper for hvordan veiene skal prosjekteres og bygges for å minimere terrenginngrepe-

ne. Det vil imidlertid være noen områder av vindparken hvor prinsippene vil måtte avvikes, på 

grunn av teknisk og kommersiell gjennomførbarhet for prosjektet, og eventuelle andre føringer 

og restriksjoner som følger anleggsarbeidet.    

 

 

Figur 3: Prinsippsnitt terreng. Eksponert versus avgrenset landskapsrom. 

 

5.3 Skjæringer og fyllinger 

Ved skjæring og fylling i sidebratt terreng vil prosjekteringen legge til grunn følgende hovedprin-

sipper:  

 Høye fjellskjæringer med mer enn 2 meter vil ha helning på ca. 10:1, men tilpasses ter-

renget ved arrondering/avrunding 

 Høye fyllinger vil ha en skråningshelning på 1:2 til 1:1,5, tilpasset tilgrensende terreng 

 Erosjonssikring vil vurderes fortløpende 

 



 

Høgås og Joarknatten Vindkraftverk  

 

 

 

 
 
 

14 

 

 

Figur 4: Prinsippskisse for skjæring og fylling i sidebratt terreng 

 

Ved skjæring og fylling i slakere terreng vil prosjekteringen legge til grunn følgende hovedprin-

sipper: 

 Ved lave fjellskjæringer mindre enn 2 meter vil helning være på om lag 1:2 og tilpasses 

tilgrensende terreng 

 Skjæringstopper avrundes mot terreng 

 Skråningshelning på om lag 1:2,5, og tilpasses tilgrensende terreng 

 

 

Figur 5: Prinsippskisse skjæring og fylling i slakere terreng. 

 

5.4 Massebehandling og revegetering 

Veiarbeidet vil starte med avdekking av løsmasser. Fra sted til sted vil man avgjøre om kun over-

laget skal fjernes eller om også undergrunnsmassene også legges til side. De fjernede massene 

legges i ranker langs med veglinjen, helst på hver side av veiprofilet. Dersom også under-

grunnsmassene også fjernes, vil disse legges nærmest veiprofilet, mens humuslaget skaves for-

siktig av og legges i flak med torva opp på utsiden av undergrunnsmassene. Hensikten med dette 

er å unngå flytting av masser tvers over veien når arealene skal istandsettes. I noen tilfeller kan 

det likevel være den beste løsningen å lagre all masse på én side av veien. Massene skal sorteres 

slik at toppmassene ikke blandes med de mer sterile undergrunnsmassene. Det skal ikke foretas 

mer avdekking enn det som er nødvendig for å etablere veilinjen inklusive skråninger og grøfter. 

Det er viktig at bredden på lagringsarealet ikke strekker seg lengre ut enn at armen på gravema-

skinen kan håndtere massene når maskinen står i ytterkant av veiprofilet. 

 

For øvrig vil avdekking og tilbakeføring av masser følge følgende hovedprinsipper: 

 Berørt terreng vil være maksimalt 20 meter fra senterlinjen av vegen 

 Revegetering med egne toppmasser, ikke tilførsel utenfra 

 Toppmassene legges i tykkelse som tilgrensende område, og legges løst (pakkes ikke) 
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Figur 6: Prinsippskisse revegetering under anleggsperiode. 

 

 

Figur 7: Prinsippsnittskisse revegetering ferdigstilt 

I områder med mye bart fjell, vil man i arronderingen av fyllinger og skjæringer benyttes stedlige 

masser som finnes i nærheten av inngrepet. Det skal etterstrebes å minimalisere endringer i de 

hydrologiske forhold i anleggsområdet også under anleggsarbeidet. For å redusere behovet for 

spesielle tiltak skal veitraséer i størst mulig grad legges i ytterkant av vann og myr. Stikkrenner 

etableres også ved bygging av midlertidig vei over bekker og våtdrag. På enkelte myrpartier vil 

det også være aktuelt å legge sprengstein direkte på myren. I hvert enkelt tilfelle vil man også 

vurdere bruk av geotekstil, som vil legges mellom sprengstein og bærelag. I disse tilfellen vil det 

også være mest aktuelt å grave ned kablene i eksisterende vegetasjon. Figuren under illustrere 

disse prinsippene. Øvrige tilpasninger og avbøtende tiltak er også presentert i kapittel 6. 

 

 

Figur 8: Prinsippskisse for bygging av vei på grunne myrpartier. 

 

5.5 Masseuttak 

Det vil ikke bli etablert massetak i planområdet. Prosjektet har inngått en avtale med eier av et 

eksisterende steinbrudd like utenfor planområdet til Joarknatten vindkraftverk. Dette eksisteren-

de steinbrudd er markert i detaljplankartet. 
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5.6 Kranoppstillingsplasser 

Det vil bli etablert en oppstillingsplass for kran ved hvert turbinpunkt. Ved installasjon av turbi-

nen vil dette gjøres med en hovedkran og en hjelpekran. Lokasjonen for hver plass bestemmes 

av flere forhold. Naturligvis vil turbinplasseringen være en viktig faktor, for å sikre at vindparken 

produserer så mye energi som mulig. Det er likevel en viss fleksibilitet i turbinplasseringen (buf-

fer på 50 m fra oppgitt turbinplassering) som gir muligheter for optimalisering av kransoppstil-

lingsplassen.  

 

I størst mulig grad vil kransoppstilingsplassen følge terrengformasjonen. Overgangene mellom 

kranoppstillingsplassen og det omkringliggende terrenget skal gi rom for vegetasjonsetablering.  

 

5.7 Fundamenter 

Fundamentene vil mest sannsynlig være av type «fjellforankret», som innebærer bruk av strekk-

stag direkte til fjell. Sammenlignet med «gravitasjonsfundament», vil et fjellforankret fundament 

ha et langt mindre inngrep i terrenget. Fundamentet plasseres +/- 2 meter i nivåforskjell fra 

kransoppstillingsplassen. Stedlige masser vil benyttes til tilbakefylling inntil fundamentet.  

  

5.8 Bom 

I tilknytning til planområdene vil det bli etablert en bom. Besøkende vil ikke kunne ta seg opp til 

planområdet med bil. Lokaliseringen av bom er foreløpig ikke avklart, men vil bli avklart i dialog 

med grunneiere og kommune før anleggsarbeidene starter. Som vist i detaljplankartet vil eksiste-

rende skogsbilveg rett vest for turbin nr. 3 i Joarknatten tilknyttes det interne veinettet. Det vil 

her bli etablert en bom. Veien skal kun benyttes dersom det oppstår en situasjon hvor det er 

påkrevd med en alternativ innkjørsel til vindkraftparken. Grunneierne vil ha rett til å benyttet 

denne veien etter eget behov. 
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6. NATURMILJØ 

6.1 Fugl 

 

6.1.1 Gjølssjøen naturreservat og Brutjernområdet 

 

Siden prosjektet ble omsøkt er som tidligere beskrevet den vestre delen av Høgås området fjer-

net. Avstanden fra Gjølsjøen naturreservat til nærmeste turbin i Høgås er med foreslått detalj-

plan ca. 3 km. I forhold til Brutjernene og de verdier som er knyttet til registreringer av rød liste-

de fuglearter i disse to vannene, er avstanden til nærmeste turbin i Joarknatten til Nordre bru-

tjern ca. 1400 m og fra nærmeste turbin i Høgås til Søndre Brutjern ca. 1600 m. I forhold til fy-

siske inngrep og anleggsaktivitet er det adkomstveien til Joarknatten som eventuelt kan innebæ-

re noe forstyrelser da den nye avkjørselen fra gammel E-18 skal bli etablert. Avkjørselen fra 

gammel E-18 er planlagt ca. 50 m nord for Søndre Brutjern. Arbeidet med avkjørselen og ad-

komstveien til Joarknatten vil kun innebære en utvidelse/utbedring av eksisterende vei.  

 

I forhold til påvirkning på fugl i Gjølssjøen naturreservat, og i Brutjernområdene, er det med 

bakgrunn i foreslått detaljplan ikke foreslått noen avbøtende tiltak.  

 

6.1.2 Spesielt viktige rødlistede fuglearter 

 

Med bakgrunn i utredningsarbeidet som tidligere er gjort, er det potensial for flere rødlistede 

fuglearter i (og i nærheten) av planområdet. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.  

 

Hubro – Våren 2012 ble gjort to registreringer av ropende hubro i den nordre delen av Joarknat-

ten. NOF mener i tillegg at fjellskrenten på Allerudhøgdas østside har kvaliteter som kan tilfreds-

stille hubros krav på hekkeplass.  

 

Hønsehauk – Arten kan tenkes å hekke i gammelskogsområder i nordre del av planområdet til 

Joarknatten.  

 

Trelerke (VU) -  Det er ikke er gjort konkrete hekkefunn i planområdene, men NVE vurderer det 

som sannsynlig at arten hekker i de to planområdene.  

 

Lappugle – Funn fra 2010 i nordlig del av planområdet til Joarknatten. Lokaliteten er unntatt 

offentligheten.  

 

6.1.3 Avbøtende tiltak for spesielt viktige rødlistede fuglearter 

 

Dersom det eksisterer hekkeplasser vil prosjektet etablere avbøtende tiltak. Eksempler på dette 

kan være etablering av buffersoner hvor det ikke vil pågå graving- og sprengningsarbeid i hekke-

perioden.  

 

6.1.4 Andre rødlistede fuglearter 

 

Vierspurv – Arten hekker mest sannsynlig i Håbyelva. Siden den vestre delen av planområdet til 

Høgås er fjernet, er risikoen for påvirkning i forhold til omsøkt løsning redusert. Som tidligere 

beskrevet har prosjektet også omsøkt en ny adkomstvei til Høgås vindkraftverk. Eksisterende vei 

rett øst for Håbyelva (Slorebyveien) vil kun bli brukt for å anlegge en ny kabelgrøft og kabel mel-

lom Høgås og transformatorstasjonen som er plassert i starten av adkomstvegen til Joarknatten. 

De endrede planene vil bety at forstyrrelser tilknyttet bruk av Slorebyveien vil bli redusert i an-

leggsperioden. Avstanden fra antatt hekkeplass i Håbyelva til nærmeste vindturbin i Høgås er 

med foreslått detaljplan ca. 1000 m.  
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Nattravn – Det er ikke kjente hekkelokaliteter for nattravn i planområdene. 

 

Storlom (NT) – Det er tidligere påvist hekking ved Huevann nord for Joarknatten vindkraftverk. 

Avstanden fra Huevann til nærmeste planlagte turbin i Joarkantten er ca. 900 m. Avstanden fra 

vannet til planlagt vegtrasé er ca. 600 m. Avstanden fra nærmeste turbin og fysisk inngrep til 

Huevannet er såpass stor at det ikke vil bli foreslått avbøtende tiltak.  

 

6.1.5 Nylig sjekk i artsdatabanken 

 

Som en del av MTA/Detaljplanleggingen har Rambøll sjekket artsdatabanken for å finne eventuelt 

oppdaterte funn/ registreringer av de rød listede fugleartene nevnt ovenfor som kan være i kon-

flikt med foreslått detaljplan. I nærheten til planområdene det kun to registreringer av rødlistede 

fuglearter; fiskemåke og horndykker.  

 

Fiskemåke (NT) - I forhold til planene til Joarknatten vindkraftverk er det registrert en fiskemå-

kelokalitet (NT) ca. 100 m fra den planlagte avkjørselen fra gamle E 18. Registreringen er fra 

2009 og er lokalisert helt ved strandkanten til Nordre Brutjern. Avstanden til nærmeste turbin fra 

denne lokalitet vil være ca. 1700 m. I forbindelse med etableringen av ny avkjørsel fra gammel 

E-18 og noe omlegging av starten på Butjernveien vil det være anleggsarbeid for å få den nye 

adkomstveien på plass. Med bakgrunn i avstanden fra registreringen, samt at dette er en re-

gistrering fra 2009 er det ikke foreslått noen avbøtende tiltak. 

 

Horndykker - I forhold til planene til Høgås vindkraftverk er det registrert en horndykker ved 

Østre Sloreby, vest for Høgås vindkraftverk. Registreringen er fra 1983. Avstanden til nærmeste 

turbin fra denne lokalitet vil være ca. 1000 m. Med bakgrunn i avstanden fra registreringen, samt 

at dette er en registrering fra 1983 er det ikke foreslått noen avbøtende tiltak. 

 

De to registreringene er vist i detaljplankartet sammen med naturtypelokalitetene ved Brutjerne-

ne.   

 

6.1.6 Påvirkning på jaktbare arter 

 

I 2012 er det registrert en spillplass for storfugl i Høgås, samt en spillplass for orrfugl i Joarknat-

ten. En nøyaktig lokalisering av spillplassene er ikke tilgjengelig. I konsesjonsvedtaket til NVE, 

samt i dokumentet «bakgrunn for vedtak» er det ikke stilt krav om avbøtende tiltak i forhold til 

påvirkning på spillplasser for storfugl og orrfugl. 

 

6.2 Vegetasjon sopp og lav, samt øvrige rødliste arter i området 

 

Stormosen og bunkestarr 

For å unngå mulig drenering av bunkestarr er det i Bakgrunn for vedtak (NVE, 20/12-2013) satt 

vilkår om at det ikke skal etableres infrastruktur i området vest for Stormosen.  

 

Prosjektet har ingen infrastruktur plassert i området vest for Stormosen.  

 

Gørtjern/Sørtjern og gammel barskog 

For å unngå konflikt med Gørtjern/Sørtjern med tilhørende gammel barskog, har NVE i Bakgrunn 

for vedtak stilt krav om at veien kun skal utvides i østlig retning, om dette er teknisk og økono-

misk forsvarlig. 

 

Prosjektet planlegger ingen utvidelse av denne vei siden adkomstveien er søkt endret. Det vil 

dokk bli lagt kraftkabler som knyttet Høgås området til transformatorstasjonen langs eksisteren-

de Slorebyveien. Kabelgrøften vil bli lagt på østsiden av Slorebyveien. 
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Brutjernene, Butjern og påvirkning fra adkomstveien til Joarknatten 

I forhold til rødlistearter og naturtyper som blir berørt av Joarknatten vindkraftverk er de fleste 

registreringer og de største verdiene knyttet til adkomstveien og områdene langs Brutjernene og 

Butjern. Brutjernene og Butjern er områder med viktige biologisk verdier, herunder som leveom-

råde for flere rødlistede arter som Bunkestarr, Småmyrull, sjeldne øyenstikkarter, Småsalaman-

der, edelkreps, sumpglansblomsterflue og tovingen krokflekket damblomsterflue   

 

Eksisterende veg i området (Butjernveien) vil utvides til bredde på mellom 4-5 meter, med ytter-

ligere utvidelser i kurver. Som tidligere er beskrevet i dette dokument ble Butjernveien mellom 

gammel E-18 og massetaket rett ved Butjern tidligere brukt til tung anleggstra-

fikk/massetransport da nye E-18 ble bygget. Denne veien holder i dag av denne grunn god stand 

og kun mindre utbedringer vil være nødvendig av eksisterende veg. I dette området vil man uan-

sett ha særskilt fokus på at anleggsarbeidet utføres slik at eksisterende vannhusholdning beva-

res. Eventuelle utvidelser vil heller ikke komme i konflikt med kantvegetasjon til de to tjernene.  

 

Av øvrige tilpasninger og avbøtende tiltak vil man i prosjekteringen og byggingen av anlegget 

implementere følgende tiltak:  

 

- Stedegen masse brukes til revegetering 

- På steder hvor myr skal saneres, skal myrtorven i størst mulig grad bevares og legges 

tilbake 

- Eksisterende vannhusholdning skal bevares i myrområder. I særskilt sårbare områder 

kan entreprenørene bli pålagt å iverksette tiltak for å forsterke overflaten og hindre ero-

sjon 

- Toppmassene skal så langt det lar seg gjøre ikke blandes med undergrunnsmassene 

- Toppmassene skal ikke komprimeres eller glattes når de legges tilbake i terrenget 

- Terrengskader skal repareres så raskt som mulig 

 

I forhold til naturverdier tilknyttet brutjernområdet står følgende beskrevet om denne naturtype-

lokalitet i naturbase; 

 

«Brutjern-området er en samling av større og mindre skogstjern (mesotrofe til dystrofe) med varierte og utvikle-

te vegetasjonssoner og småbekker mellom tjerna. Totalt 20 øyenstikkerarter er registrert i området. Området er 

levested for alle de fem europeiske Leucorrhinia-artene. Området er enestående ved at sør-østlige og alpine 

arter møtes, og danner sammen en fauna-diversitet som er spesiell. Tilsammen huser området et av de rikeste 

øyenstikker-faunaene i Norge (Dolmen 1995).» 

 

Butjernveien går igjennom denne naturtype fra avkjørselen frem til grensa for planområdet til 

Joarknatten. Også den konsesjonsgitte adkomstveien gikk gjennom denne naturtypelokaliteten, 

men et kortere stykke. Naturtypelokaliteten er tegnet inn i detaljplankartet. Gjeldende fysiske 

inngrep i dette område vil som sagt kun være mindre utbedringer/oppgraderinger av eksisteren-

de vei gjøres siden veien allerede holder god stand. 

 

Lengre inn langs adkomstveien er det i konsekvensutredningen avgrenset en naturtypelokalitet i 

området rundt Butjern. Konsekvensutredningen beskriver denne lokalitet følgende; 

 

«En sårbar starr-art er registrert flere steder i tilknytning til Butjern. Området vurderes å ha stor 
verdi for vegetasjon, sopp og lav. (Konsekvensutredningen, Sweco Norge 2012). » 

 

Denne lokalitet er ikke avgrenset/beskrevet som en egen naturtype i naturbase. Det fremstår 

som at avgrensingen av naturtypen i konsekvensutredningen er basert på de rødlistelokaliteter 

som er registrert i området. Disse er beskrevet nedenfor i teksten.  
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Etter at adkomstveien svinger av til høyre i området rett øst for Brutjern er det to registreringer 

av Småmyrull (Sterkt truet). Registreringene er fra artsdatabanken og er datert 2013. Lokalite-

tene ligger henholdsvis ca. 25 m fra eksisterende veg, samt vest for eksisterende veg i Butjern 

og vil ikke bli direkte berørt av prosjektet siden det ikke vil være aktuelt å utvide veien i dette 

område da veien her bare vil bli brukt som anleggsvei til og fra massetaket. I området rundt 

Butjern, etter at hovedadkomstveien til Joarknatten har svingt av til høyre, er det ytterligere to 

lokaliteter av Bunkestarr (Sårbar). Registreringen er fra artsdatabanken og er datert 2004 og 

2009. Lokaliteten ligger ca. 10 m øst for eksisterende veg, samt 15 m vest for eksisterende veg i 

Butjern. Lokalitetene vil ikke bli direkte berørt av prosjektet siden det ikke vil være aktuelt å 

utvide veien i dette område da veien her bare vil bli brukt som anleggsvei til og fra massetaket.  

 

Naturtype- og rødlistelokalitetene som det blir vist til i teksten ovenfor er vist i detaljplankartet.         

 

6.2.1 Ytterligere beskrivelse av Joarknatten vindkraftverk 

 

I dette avsnitt er resterende naturtyper og registreringer som er vist i detaljplankartet i nærhet 

av planområdet til Joarknatten beskrevet overordnet.  

 

Etter at adkomstveien har svingt av mot øst rett før Butjern deler seg veien i to der strekningen 

som går i østlig retning leder til den søndre delen av Joarknatten vindkraftverk. I Denne del av 

planområdet vises tre lokaliteter i detaljplankartet. Rett ved turbinen som er merket nr. 7 er det 

fra konsekvensutredningen registrert en rødlistelokalitet. Lokaliteten er avmerket med nr. 1 i 

temakart sopp og lav som er lagt som vedlegg i konsekvensutredningen (vedlegg 7). Dessverre 

er det vanskelig å spore denne lokalitet i konsekvensutredningen siden det ikke fremgår en be-

skrivelse som er relatert til avmerkingen i konsekvensutredningen. Følgende står beskrevet i 

konsekvensutredningen; 

 
«Det meste av influensområdet består av grunnlendt fjell og myrområder men i de lavereliggen-
de dalførene ligger et tynt morenedekke som stedvis gir opphav til noe næringskrevende vegeta-

sjonstyper og arter. Dette gjelder for eksempel i vesthellinga av Allerudhøgda og Tiurhøgda, hvor 

det på fuktig skogbunn er innslag av ask (NT) (Artskart: Spikkeland, I. 2005 og 2007), hassel og 
gråor.» 

 

Rambøll har sjekket artsdatabanken og funnet registreringen av ask som konsekvensutredningen 

viser til. Denne lokalitet er lagt inn utefra de nøyaktige koordinatene som er registrert i artsdata-

banken. Utover denne lokalitet er det ikke andre registreringer som er lagt til i artsdatabanken i 

dette område. I tabell 8.2 i konsekvensutredningen er rødlistearter i Joarknatten planområde 

presentert. Siden Ask står øverst i den listen er det antatt at lokaliteten som det vises til i tema-

kart sopp og lav med nr. 1 er den samme ask-lokaliteten som er lagt inn i artsdatabanken. Det 

skiller 115 m mellom lokaliteten som er lagt inn i artsdatabanken og registreringen fra konse-

kvensutredningen basert på elektroniske shapefiler som Rambøll har fått oversendt fra Sweco. 

Siden registreringen fra artsdatabanken er angitt med nøyaktig koordinat er det videre antatt at 

dette er faktisk lokalisering av denne rødlistede ask (sårbar) og at registreringen som det vises til 

i konsekvensutredningen er basert på en mindre misslokalisering. Denne registrering fra konse-

kvensutredningen vil derfor ikke bli videre ivaretatt i forhold til avbøtende tiltak. Gjeldende regi-

streringen fra artsdatabanken så ligger denne ca. 20 m utenfor buffersonen for planlagt veg og 

avbøtende tiltak for denne er derfor ikke foreslått.   

 

Lenger sør, ca. 360 m i sørvestlig retning fra turbin nr. 8 er det lokalisert en registrering av Gau-

pe (Sterkt truet) i artsdatabanken Registreringen er fra 2002. At det kan finnes Gaupe i planom-

rådene til både Høgås og Joarknatten er tidligere beskrevet i konsekvensutredningen. Området 

ligger innenfor forvaltningsområde 4 (Oslo, Akershus og Østfold). Gaupe vandrer en del gjennom 

området og særlig i grenseområdene mellom Norge og Sverige langs kjølen. 
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I nordre del av planområdet til Joarknatten er et område rett sør for Svartevann avgrenset som 

en viktig naturtype i KU. Området er beskrevet slik i KU; 

 
«Barskogsområdet sør for Svartevann huser flere nær truete sopp- og lavarter og vurderes å ha 
potensiale for flere rødlistearter.» 
 

Naturtypen ligger ca. 400 m vest for planlagt adkomstveg i Joarknatten vindkraftverk og vil ikke 
bli direkte berørt av utbyggingen.  
 
Naturtype- og rødlistelokalitetene som det blir vist til i teksten ovenfor er vist i detaljplankartet.   

 

6.2.2 Ytterligere beskrivelse av Høgås vindkraftverk 

 

Som vist i detaljplankartet kommer ikke den nye adkomstveien i direkte konflikt med registrerte 

rødlistearter fra konsekvensutredningen (KU), Artsdatabanken, eller viktige naturtyper. Ca. 1000 

m inn fra avkjørselen er det en registrert lokalitet fra år 2000 med Gubbeskjegg (NT). For å hol-

de tilstrekkelig avstand til denne lokalitet er buffersonen i dette område redusert til 25 m på den 

østre siden fra senterlinjen. 

 

I søndre del av planområdet til Høgås er det i artsdatabanken lokalisert fire registreringer av den 

rødlistede lavarten Gubbeskjegg (NT). Registreringene er fra 1998 og 2002. Også KU viser til 

registreringer av denne lavart i området men koordinatene stemmer ikke helt med koordinatene 

som er presentert i artsdatabanken. Konsekvensutredningen viser også til registreringer av Mørk-

skjegg (NT) så det antas at noen av koordinatene i denne del av planområdet til Høgås er regi-

streringer av Mørksjegg. Et sammenhengende område av gammelskog med mye død ved, mange 

større ospetrær samt registreringene som det er vist til ovenfor gjør at konsekvensutredningen 

har avgrenset området som en egen naturtype. Videre øst, over grensa inn i Sverige ligger natur-

reservatet Låssbyn naturreservat med Flere rødlistearter av sopp og lav, bl.a. ospeildkjuke, ko-

rallpiggsopp, langnål og lungenever (alle NT). Av disse er langnål og korallpiggsopp nær truet 

også i Norge. 

 

Som vist i detaljplankartet kommer ikke turbiner og veier i direkte konflikt med de rød-listede 

lavartene i dette område. Bufferområdet for turbinplasseringen helt i sør i Høgås området kom-

mer så vidt innenfor avgrenset naturtype fra KU. I detaljplasseringen av denne turbin vil prosjek-

tet, så langt det lar seg gjøre unngå direkte påvirkning på avgrenset naturtype fra KU. Gjeldene 

påvirkning på de rød-listede lavartene på norsk side er nærmeste lokalisering av Gubbskjegg ca. 

120 m fra planlagt vegtrasé. Også med hensyn til buffersonen på 50 m på hver side om senter-

linjen vil denne lokalitet komme minst 50 m fra fysisk inngrep. Som vist på detaljplankartet lig-

ger øvrige lokaliteter mer enn 150 m fra planlagt inngrep (inkl. buffersoner på turbiner og veier) 

og skal sånn sett ikke bli berørt av utbyggingen. Avstanden fra fysisk inngrep til naturreservatet 

på svensk side vil være på minst 300 m.  

 

Utover lokalitetene i sørøstlig del av planområdet viser detaljplankartet følgende rødlistede arter i 

området som er overordnet beskrevet nedenfor; 

 

 Lengre nord langs Sloreby veien er det i konsekvensutredningen avgrenset to naturtyper ved 

Stormossen samt en registrering av Bunkestarr (sårbar). Som vist i detaljplankartet vil ikke 

disse registeringer bli berørt av utbyggingen. 

 Ytterligere lengre nord langs Slorebyveien etter at veien har gått under Håbybrua (ny E-18) 

er det i artsdatabanken en registrering av orkidén Myggblom (NT) fra 2005. Som tidligere be-

skrevet vil kun Slorebyveien brukes for å anlegge en kabelgrøft på østre siden av veien og ik-

ke for inntransport av turbinene. Grøften vil legges i direkte tilknytning til dagens veg. Og vil 

sånn sett kun berøre areal i direkte tilknytning til dagens eksisterende vei. Registreringen av 

Myggblom er lokalisert ca. 50 m fra dagens eksisterende Slorebyvei og skal derfor ikke bli di-

rekte fysisk berørt av den nye kabelgrøften.  
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 Ca. 20 m sør fra dagens strekning av E-18 er det observert en ulv i 2017 som er lagt inn i 

Artsdatabanken. At det kan finnes ulv i planområdene til både Høgås og Joarknatten er tidli-

gere beskrevet i konsekvensutredningen. Planområdene ligger innenfor forvaltningssonen for 

ynglende ulv i Norge som utgjør Østfold, Oslo, deler av Akershus og deler av Hedmark fylke. 

Innenfor forvaltningssonen er det en målsetting om tre årlige ynglinger av ulv. Marker kom-

mune ligger innenfor reviret til Dals Ed-Eidsbergflokken.  

 

6.3 Annet dyreliv 

 

Utover rødlistearter som Ulv, gaupe og sjeldne øyenstikkarter tilknyttet Brutjernene er det også 

gode bestander av elg og rådyr i de to områdene der vindkraftanlegget er planlagt. Langs 

Håbyelva vest for Høgås planområde vises det i KU også til gode forekomster av bever. Andre 

pattedyrarter som bland annet mår, røyskatt og hare finnes også i områdene. 

 

For dyrelivet i området vil det ikke innføres særskilte tiltak, verken i anleggs- eller driftsfasen. 

Effekten av vindparker på pattedyr er riktignok trolig størst i anleggsfasen, da bruk av tunge 

maskiner og økt ferdsel vil kunne ha en viss negativ effekt. I driftsfasen er det lite som tyder på 

at vindparker generelt har store negative konsekvenser i form av støy og andre forstyrrelser.  

 

6.4 Avfall 

Avfall i byggeperioden vil hovedsakelig være emballasje og avkapp av materialer. Avfallet vil 

lagres og håndteres i henhold til gjeldende regler og forskrifter, samt i henhold til prosjektets 

avfallsplan. I kontraktene med de respektive leverandørene er det presisert at alt avfall skal 

håndteres i henhold til de enhver tid gjeldende reglene for næringsavfall.  
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7. DRIKKEVANN 

7.1 Rødenessjøen drikkevannskilde 

 

I bakgrunnen for vedtak fra NVE står det at MTA/Detaljplanen skal inneholde forslag til tiltak som 

sikrer drikkevannskilden og at disse skal utarbeides i samråd med Mattilsynet og Marker vann-

verk. 

 

Nedenfor er et oversiktskart over turbinene planlagt for Joarknatten (8 turbiner) og Høgås vind-

kraftverk (7 turbiner). Den blå linjen viser grensa for nedslagsfeltet til Rødenessjøen.  

 

 

Figur 9: Oversiktskart over nedslagsfelt Rødenessjøen. Høgås og Joarknatten vinkraftverk. Røde trekan-
ter viser plassering av vindmøllene. Svarte linjer mellom vindmøllene angir planlagt ny anleggsvei. Blå 
linje viser nedslagsfeltet til Rødenessjøen som er råvannskilde til Ørje vannverk. 

 

I oversiktskartet vises vindmøllene med røde trekanter. Svarte linjer mellom vindmøllene angir 

planlagt ny anleggsvei. Blå linje viser nedslagsfeltet til Rødenessjøen som er råvannskilde til Ørje 

vannverk. 

 

Vindkraftverket på sørsiden av E-18 er den delen av prosjektet som heter Høgås vindkraftverk.  

Ingen av turbinene i Høgås er i konflikt med nedslagsfeltet til Rødenessjøen drikkevannskilde.  

 

Joarknatten vind-

kraftverk 

Høgås vindkraftverk 
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Som vist på kartet er det 3 turbiner ved Joarknatten vindkraftverk som blir liggende innenfor og 

3 som ligger på grensen til nedslagsfeltet. Av de tre turbinene som ligger på grensa, ser det ut 

som at 2 ligger utenfor og 1 akkurat innenfor. I detaljplanen for prosjektet er turbinposisjonene 

angitt med en buffersone på 50 m fra oppgitte turbinplasseringer. Hvilke som faktisk ligger uten-

for eller innenfor kan derfor endre seg i detaljprosjekteringen av prosjektet. Som det fremgår av 

kartet er det planlagt ny anleggsvei mellom turbinene. Veien kommer også til å berøre nedslags-

feltet.  

 

7.1.1 Aktuelle utfordringer  

 

Forurensning av vannforekomster og dermed drikkevannsforsyning til omkringliggende områder 

kan inntreffe i både anleggsperioden og driftsperioden. Størst risiko forventes i utbyggingens 

anleggsfase. 

 

Forurensning til vassdrag og drikkevannsforekomster i anleggsfasen kan eksempelvis skje ved 

  

 Økt utslipp av partikler som følge av økt erosjon fra anleggsområdet (forårsaket av vege-

tasjonsfjerning, gravearbeider og omlegging og lukking av bekkesystemer). 

 Utslipp av nitrogenforbindelser fra uomsatt sprengstoff i forbindelse med sprengningsarbei-

der, herunder potensielt utslipp av ammoniakk i avrenningsvann med høy pH (eksempelvis 

som følge av betongarbeider eller bruk av sementbaserte injeksjonsmidler) 

 Lekkasje av olje eller drivstoff fra anleggsmaskiner 

 Utslipp av andre kjemikalier benyttet i anleggsarbeidet 

 Endret strømningsmønster for overflatevann og grunnvann forårsaket av veiene som skal 

etableres i området. Etablering av veier kan endre overflatevannets strømningsmønster i ter-

renget som igjen medfører at infiltrasjonsområder for grunnvann endres med mindre nydan-

nelse noen steder og mer andre områder. 

 

Ved blottlegging av syredannende bergarter er også forsuring og resulterende økt utlekking av 

tungmetaller til overflatevann en problemstilling man må ta hensyn til. Berggrunnen rundt Mar-

ker vindpark består av sure og harde gneiser i området langs riksgrensen, med noe mer lettfor-

vitret mylonitt i et nord-sørgående bånd lengre vest3. Gneiser som kan omtales som fahlbånd 

(sulfidholdige bergartslag) kan være syredannende når de fragmenteres ved sprengningsarbei-

der4.  

 

Forurensning i driftsfasen er vurdert som betydelig mindre. Risikomomentene her vil være 

 Utslipp av drivstoff og kjemikalier fra maskiner/biler/drivstofftanker som følge av søl ved 

tanking, lekkasjer eller trafikkuhell. 

 Søl av oljer og kjemikalier fra turbiner og transformatorstasjoner, som følge av uhell eller 

uforutsette hendelser. 

 

7.1.2 Generelt om arbeid rundt drikkevann på Høgås/Joarknatten vindkraftverk 

 

Generelt sett vil det under anleggsarbeidene blir lagt vekt på hvordan man arbeider i nærheten 

av bekker og vann. Arbeids- og oppholdsprosedyrer vil bli presentert i HMS- planer med sikte på 

å redusere risiko for utslipp til vann og bekkesystem både av kjemiske stoffer og partikler. 

 

Som overordnet prinsipp er alt utslipp til grunn og vann uønsket. Det vil derfor legges til grunn 

rutiner og retningslinjer for anleggsarbeidet for å minimere risiko for uønskede hendelser som 

kan påvirke vannforekomster og drikkevannskilder.  

 

                                                
3 Fiskevold. M. et al. 2012. Høgås, Elgåsen og Joarknattern vindkraftverk – konsekvensutredning. Sweco 2012. 
4 Sørmo E. et al. 2015. Deponering av syredannende bergarter. Grunnlag for veilder. M-385/2015. NGI 2015. 
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Risikoen for forurensning er størst under anleggsperioden. Entreprenørene vil bli pålagt å lage en 

egen plan for å minimere denne risikoen. I konsekvensutredningen for tiltaket er den største 

faren for utslipp vurdert å være knyttet til utkjøring av drivstoff fra tankanlegg til anleggsmaski-

ner i felt. Det vil derfor være særskilt fokus på å redusere risiko forbundet med dette. Tiltak vil 

inkludere sikring av veier mot utforkjøring, rutiner for vedlikehold av vei, krav til kvalitet på kjø-

retøy, sikring av kjøretøy med tanke på støt og velt, og bruk av eventuell trekkraft. 

 

Det vil også gjøres en vurdering av aktuelle ekstra sikringstiltak for turbiner som er plassert i 

nedbørsfeltene. For turbiner som blir stående i områder med bart fjell/tynt løsmassedekke 

og/eller i nærheten av vannforekomster, vil det iverksettes tiltak som kan fange opp, rense 

og/eller lede bort eventuelle utslipp slik at utslippet ikke når resipientene. Eksempel på slike til-

tak er et tykt lag av sand og grus rundt turbinene, som kan benyttes til å bremse og delvis rense 

et eventuelt utslipp 

 

Utover dette vil arbeidet ved Marker vindpark baseres på følgende overordnede prinsipper:  

 

 Turbiner skal så langt som mulig plasseres slik at de ikke kan forurense en vannkilde direkte, 

for eksempel ved et havari. 

 Inngrep i nedslagsfelt skal minimeres. Veier, transformatorstasjoner og servicestasjoner leg-

ges utenfor nedslagsfeltene der dette lar seg gjøre.  

 Lagringsplasser, påfyllingsstasjoner, etc. skal ikke lokaliseres innenfor nedslagsfeltet til Rø-

denessjøen.  

 Lagring og påfylling av drivstoff skal skje på fastsatte plasser hvor det er spesielle sikker-

hetsanordninger. Sikkerhetsanordningene bør omfatte løsninger for oppsamling av eventuelle 

spill/lekkasjer. Det vil også være fastsatt rutiner for hvordan eventuell forurenset snø (ved 

spill/lekkasjer) skal håndteres. 

 All aktivitet som medfører risiko for forurensning skal gjennomføres etter fastsatte rutiner iht. 

SHA og HMS- program.  

 Gravearbeider innenfor nedslagsfeltene skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at 

utslipp av partikler og annen forurensning til vassdragene unngås/minimeres. Når det utføres 

anleggsarbeid i nærheten av vann, bør vannforekomsten overvåkes med jevnlig prøvetaking 

nedstrøms anleggene. 

 Alle turbiner skal driftes på en sikker måte med rutinemessig vedlikehold.  

 Hver turbin skal ha løsninger for oppsamling av eventuelle utslipp/lekkasjer av olje eller kje-

mikalier. Utslipp/lekkasjer bør samles opp i tette kar med oppsamlingskapasitet noe større 

enn volum væske i turbinen.  

 Det skal være sikkerhetstiltak i nærheten av flytende væsker i transformator, som oppsam-

lingskar og absorbenter. Oppsamlingskar bør ha kapasitet som er større enn volum væske i 

transformatoren. 

 Alle maskiner skal sjekkes for lekkasjer og generell tilstand og det skal finnes nødvendige 

absorbenter i alle anleggsmaskiner. Entreprenørene på anlegget skal kjenne til alle rutiner for 

å hindre lekkasje og spredning, og gjøre seg kjent med hvor absorbenter m.m. er å finne i 

hver enkelt maskin. 

 Det skal planlegges på en slik måte at det er mulig å avskjære deler av nedbørsfelt for å for-

hindre at eventuell forurensning når viktige resipienter. 

 Stoffkartotek skal være oppdatert og lett tilgjengelig. 

 Gråvann/svartvann skal ikke tillates utsluppet i terrenget og skal oppsamles i dertil egnede 

beholdere og innleveres/ destrueres iht. myndighetenes krav. 

 Vindkraftanlegget skal være stengt med bom for allmenn motorisert ferdsel både i anleggs- 

og driftsfasen. 

 

Eventuelle hendelser skal rapporteres og følges opp i henhold til HMS- plan og internkontroll-

system. 
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7.1.3 Ørje vannverk 

Som vist i kart i Figur 9 vil noen av vindkraftverkets turbiner med tilhørende veianlegg bli liggen-

de innenfor eller på grensen til nedslagsfeltet til Rødenessjøen. Rødenessjøen benyttes som rå-

vannskilde for Ørje vannverk. Ørje vannverk forsyner Ørje tettsted med vann og det er anslått at 

omtrent 1700 personer er tilknyttet vannverket (Marker kommune, www.marker.no, hentet 

23.6.17). 

 

Vanninntaket til Ørje vannverk ligger på 24 meters dyp i sørlig ende av Rødenessjøen (Figur 10). 

Vannverket er et fullrenseanlegg basert på flotasjonsprinsippet (floofilter). Klorering benyttes for 

desinfeksjon. Det utføres daglige egenkontroller av vannet, og én gang hver 14. dag blir prøver 

sendt til akkreditert laboratorium for kontroll (Marker kommune, www.marker.no, hentet 

23.6.17). 

 

Per i dag er det ingen vernesoner eller begrensninger på bruk av Rødenessjøen. Råvannskilden er 

stor og har god vannføring. Resultatene fra prøvene som har blitt tatt ut har vært gode 

(pers.komm. Gro Gaarder, Marker kommune, 23.6.17). 

 

 

Figur 10: Kart over Ørje vannverk og plassering av vannverkets hovedinntak (mottatt fra Marker kom-
mune, juni 2017). 

http://www.marker.no/
http://www.marker.no/
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Tiltak, forebygging, beredskap 

Innenfor nedslagsfeltet til vannforekomster som benyttes som drikkevannskilder, skal alt arbeid 

som medfører risiko for forurensning utføres med særlig forsiktighet. Iht. drikkevannsforskriften 

(FOR-2016-12-22-1868), er det forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktivite-

ter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir foruren-

set. Der det er fastsatt beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26, gjelder forbudet 

brudd på disse. 

 

Iht. § 12, skal vannverkseieren sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensning, og planlegge 

og gjennomføre nødvendige tiltak for å beskytte vanntilsigsområdet og råvannskilden. Tiltakene 

skal være basert på farekartleggingen i forskriftens § 6. Kravet om farekartlegging innebærer at 

vannverkseieren skal indentifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et aksep-

tabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er 

klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Vannverkseieren skal videre sikre at tiltak som 

forebygger, fjerner og reduserer farene til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres. 

 

§ 26 beskriver kommunens plikter. Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta 

drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt 

når den gir tillatelser etter relevant regelverk. Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren 

vurdere behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjel-

der også i forbindelse med planarbeid etter plan- og bygningsloven. 

 

Det er per i dag ikke etablert vernesoner eller begrensninger for aktivitet på eller i nærheten av 

Rødenessjøen med tanke på å beskytte vannkilden mot forurensning. Som et utgangspunkt for å 

vurdere effekter, nødvendige restriksjoner og beskyttelsestiltak for tiltaket, er det i avsnittet 

under derfor gjort en inndeling av områdene som omfatter råvannskilden og planområdet i muli-

ge vernesoner, basert på metodikk presentert i FHIs veileder dra 2006 - Vannforsyningens ABC, 

kapittel C.  

 

For overflatekilder med noe størrelse er det vanlig å dele inn nedbørfeltet i ulike sikringssoner, 

med strengere krav for sonene nærmest vanninntaket. Inndelingen kan eksempelvis gjøres på 

følgende måte: Sone 1 omfatter vannkilden hvor vanninntaket ligger og det lokale nedbørsfeltet 

opp til første innsjø oppstrøms vannkilden. Sone II omfatter resten av nedbørfeltet og kan være 

delt inn i delsoner for hver ny innsjø lenger unna drikkevannskilden. Ved denne metodikken, vil 

planområdet for Marker vindpark bli liggende i vannverkets sone IIa og IIb, dvs. et godt stykke 

unna drikkevannskilden, med en til to innsjøer/vann mellom Rødenessjøen og planområdet (se 

kart i Figur 11). Løsmassekart for området viser en blanding av bart fjell, morenemateriale, torv 

og myr innenfor planområdet, og dermed vekslende mektighet og infiltrasjonsevne. Hele planom-

rådet er i dag ubebygde skogsområder.  
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Figur 11: Ørje vannverk har ingen fastsatt sikringssoner for beskyttelse av drikkevannsinntaket i Røde-
nessjøen. Dette kartet viser sikringssoner for innsjøen slik de kunne vært, dersom det var utarbeidet 
soner etter eksempelmetodikk beskrevet i Vannforsyningens ABC, kapittel C (Norsk Folkehelseinstitutt, 
20065).  

Basert på drikkevannskildens størrelse, avstanden fra planområdet til drikkevannskilden, og infil-

trasjonsegenskapene i vindparkens nærområde vurderes drikkevannskilden som godt beskyttet 

mot eventuelle utslipp fra vindkraftanlegget. Det vil likevel iverksettes tiltak og rutiner slik at 

risikoen for og effekten av et eventuelt utslipp blir så liten som mulig. Dette også for å beskytte 

nærmiljøet og de nærmeste vannforekomstene mot forurensning.  

 

Generelle tiltak for å forebygge forurensning av vannforekomster i og nedstrøms planområdet er 

oppsummert i avsnitt 7.1.2. 

 

                                                
5 Nasjonalt Folkehelseinstitutt, FHI (2006) Vannforsyningens ABC, http://www.fhi.no 
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I tillegg skal beredskapsplaner ved eventuell forurensning foreligge før anleggsstart. Beredskaps-

planene skal inneholde rutiner for tiltak ved utslippsstedet, prøvetaking i resipient nedstrøms 

utslippspunktet og rutiner for varsling av vannverk eller miljømyndigheter. 

 

7.1.4 Annen drikkevannsforsyning (Private drikkevannsløsninger) 

I den nærmeste bebyggelsen til vindkraftverkene er det ifølge NGUs grunnvannsdatabase Grana-

da, også enkelte husstander som benytter grunnvannsbrønner som drikkevannskilde. I følge Mat-

tilsynets registre (mattilsynet.no6) er det også en del vanninntak for husdyrhold i området (Figur 

12). 

 

Figur 12: Kart over registrerte drikkevannsbrønner (blå punkter viser fjellbrønner) og vanninntak for 
husdyrhold (rød punkter) rundt planområdet. Det er ikke registrert løsmassebrønner i området. 

For beskyttelse av fjellbrønner under anleggsarbeider generelt, er det vanlig å benytte en sikker-

hetssone på 200-300 meter. Det vil si at alle oppkommer og brønner som ligger innenfor en ra-

dius på 2-300 meter fra planlagte anleggsarbeider bør sjekkes for eventuell påvirkning. Samtlige 

registrerte brønner rundt planområdene ligger mer enn 1 km unna planområdet, dvs. godt uten-

for en sikkerhetssone på 200-300 meter. Det anses derfor ikke som nødvendig å innføre spesielle 

                                                
6 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/oversikt_over_vannforsy
ningssystem.1878 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/oversikt_over_vannforsyningssystem.1878
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/oversikt_over_vannforsyningssystem.1878
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forebyggende tiltak for beskyttelse av grunnvannsforekomster under dette prosjektets anleggs-

periode. 

 

 

8. FORHOLDET TIL ANDRE AREALBRUKSINTERESSER 

8.1 Kulturminner 

 

Fylkeskonservatoren varslet 27.06.2017 om behovet for å gjennomføre en arkeologisk registre-

ring innenfor planområdet for å avklare forholdet til ikke tidligere kjente automatiske fredete 

kulturminner. 

 

Registreringen ble gjennomført i juli 2017. Det ble ikke gjort funn av fredete kulturminner. 

Fylkeskonservatoren har ingen ytterligere merknader til planen, men minner om at en arkeolo-

gisk registrering er ikke en komplett arkeologisk undersøkelse og vi ønsker derfor å gjøre opp-

merksom på at dersom det under arbeid i området treffes på automatisk fredete kulturminner, 

eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein osv, 

skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. kulturminnelovens § 8, an-

net ledd. Fylkeskonservatoren lover rask tilbakemelding og avklaring ved denne type forhold. 

 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 

form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., 

skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. 

juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8. 

 

8.2 Landbruk og skogbruk 

Planområdene for vindkraftverkene er i kommuneplanens arealdel definert som Landbruk, Natur 

og Friluftsliv (LNF). Områdene brukes i dag primært til skogbruk og friluftsliv som jakt og turgå-

ing. 

 

Det er ikke dyrket mark verken i planområdet for Høgås eller Joarknatten.  

 

Det vil ikke implementeres særskilte tiltak for å ivareta skog- og landbruksinteressene i området. 

Imidlertid vil man i prosjekteringen og byggingen av anlegget ta hensyn til følgende forhold: 

 

 Anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at ulempene for land-

bruk og skogbruk blir minst mulig 

 Entreprenører skal så langt mulig bruke kjøretøy med lavt marktrykk for å redusere fare 

for strukturskader og jorderosjon 

 Drivverdig skog som etter avtale med grunneier skal lundes, lagres på hensiktsmessige 

lagringsområder/riggområder 

 Fareområder sikres så eventuelle beitedyr ikke kan komme til skade 

 Brukeren skal få god tid til å iverksette nødvendige tiltak mht. eventuelle beitedyr, ved at 

prosjektet varsler brukerne i god tid før anleggsstart. Eksempler på slike tiltak er midler-

tidige gjerder eller vakthold 

 Permanente ferister etableres ved behov, i samråd med de berørte brukerne 

 Tiltakshaver skal koordinere avhugging av skog med Glommen Skog. 

 

 

 

 

8.3 Friluftsliv 
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8.3.1 Kjølen Sportcenter

Kjølen Sportcenter ble åpnet i j anuar 2007 og ble etablert som et svensk-norsk regionalt m o-

sjons- , idretts- og opplæringsanlegg. Om rådet er på ca. 1200 m2, har en 2,5 km lang kunstsnø-
bane og et større servicebygg. Som detaljplankartet viser vil adkom stveien t il Høgås vindkraft -
verk berøre Kjølen Sportcenter fysisk, da adkom sten t il Høgås enten vil gå på nord- eller sørsiden
av eksisterende servicebygg. Det er det nordre alternat ivet som vil ha størst påvirkning på Kjølen
Sportcenter da dette alternat ivet går i om rådet der det i dag er løyper sam t at man m est sann-
synlig må flyt te et eksisterende garasje. Det søndre alternat ivet er det prioriterte alternat ivet

siden det te vil innebære m inst inngrep og påvirkning på Kjølen Sportcenter. Avhengig av størrel-
se og lengde på turbint ransportene kan det bli aktuelt å f lyt te et pumpe-hus. De to avkjørselsal-
ternat ivene fra gamm el E-18 over Kjølen Sportcenter er vist i Figur 13 nedenfor.

Figu r 13 : Avk j ør sels alt ern at i ver f r a gam m el E-18 f or adk om st v eg t i l Høgås v in dk raf t ver k

Tiltakshaver har inngåt t en egen avtale m ed Kjølen Sportcenter, som inneholder avbøtende t iltak
som kom pensasjon for de ulemper som anlegget vil oppleve i byggefasen.

8.3.2 Avbøtende t iltak

Det vil ikke være mulig for besøkende å ta seg inn i turbinom rådet m ed bil, m ed unntak av
drift spersonell. Det vil etableres et informasjonsskilt for besøkende, som både vil inneholde gene-
rell inform asjon om anlegget , m en også inform asjon knyt tet t il helse- , m iljø- og sikkerhet .

I selve anleggsperioden vil det legges særskilt stor vekt på inform ering og tydelig sikr ing av om-
råder som kan utgjøre r isiko for besøkende. I deler av anleggsperioden vil enkelte om råder være
stengt for besøkende. Det te vil bli varslet gjennom egnede kanaler.

Utover det te vil prosjektet etablere følgende t iltak gjennom prosjekter ings,- bygging og drift sfa-
sen:

Terrengbehandlingen skal ut føres slik at området fortsat t er at t rakt ivt som fr iluft s- og re-
kreasjonsform ål
Fareområder merkes og eventuelt sperres så langt det prakt isk m ulig lar seg gjøre
Det etableres komm unikasjonskanaler m ot relevante brukergrupper ( idret tslag, jakt lag,
skoglag, tur lag, hangglider- forening etc) , slik at man effekt ivt kan spre informasjon om

Avkjørselalternat iv nord

Avkjørselalternat iv sør

Pum pe-hus

Garasj e-bygg
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anleggsarbeidet, og informere om eventuelle begrensninger området vil ha under an-

leggsperioden og driftsperioden. 

 

8.3.3 O-løp 

I Konsesjonsvilkår 16 er det spesifisert at det skal utarbeides en plan for avbøtende tiltak for o-

løp i Høgås-området. Planen skal godkjennes av NVE før anleggsarbeider kan startes.  

 

Som følge av etablering av vindkraftverk på Høgås vil fremtidig utøvelse av orientering være 

begrenset. Det er derfor gjennom møter med orienteringsidretten kommet frem til et løsning 

mellom tiltakshaver og Marker OL om at det skal etableres et nytt kartmateriale for utøvelse av 

orienteringsidretten vest for Ørje sentrum. Dette representerer et stort område som egner seg 

for o-løp, og som har vært brukt til o-løp tidligere. 

 

8.4 Forsvaret 

Prosjektet har fremlagt detaljplanen for Forsvaret, og deres svar av 7. juli 2017 er som følger:  

 

Med tiltakene beskrevet i vedlagte brev fra Luftoperativt inspektorat av 06.07.2017 vil Forsvarets 

interesser være ivaretatt ift konsesjonsvilkår 19 Forsvarets anlegg i anleggskonsesjon for Marker 

vindpark as - Høgåsen og Joarknatten vindkraftverk. 

 

Videre har Luftforsvaret i brev av 6. juli 2017 fastslått at deres interesser blir ivaretatt dersom 

Høgås og Joarknatten vindkraftverk merkes som følger: 

 

 Alle vindturbiner må merkes da vindkraftverket ikke ansees å tilfredsstille kravet til en vind-

park samt på grunn av faren for lavtflygende militær luftfart. 

 To høyintensitets hinderlys type B på alle nacellene. 

 To magebelter i kontrastfarge plassert høyt på nedre 1/3 av vindturbintårn. Magebeltet skal 

være synlig over omkringliggende terreng og skog. Nærmere detaljer angående plassering, 

størrelse og farge fastsettes når endelig høyde på vindturbinene er bestemt. 

 Infrarøde (IR) lys plassert mellom magebeltene. IR lysene skal være synlig 360 grader og ut 

til 6.000 meter. Lyset vil kun være synlig ved bruk av Night Vision Imaging System (NVIS) og 

dermed ikke gi lysforurensning. 

 

8.5 Kommunikasjonssystemer 

 

8.5.1 Digitalt bakkenett for TV 

Scanergy har vært i kontakt med Norges Televisjon AS (NTV) som er ansvarlig for det digitale 

bakkenettet. NTV svarer at basert på en overordnede vurdering bør det være liten sannsynlighet 

for at det vil oppstå skadelige refleksjoner forårsaket av vindparken der hvor det er fastboende 

og hytter. NTV er dokk ikke helt sikre på eventuell effekter av vindparken. Dersom det imidlertid 

skulle vise seg å være problemer med forstyrrelser fra vindturbiner så mener NTV at det raskt 

må iverksettes tiltak for å løse dette og hvor kostnadene for dette må dekkes av tiltakshaver. 

Enkleste tiltak kan være å optimalisere mottaksløsningen hos TV-seer, men det er ikke sikkert at 

dette vil kunne løse problemet. I så tilfelle vil neste tiltak være å sette opp én eller flere mindre 

bakkenettsendere for å kompensere for dekningsbortfallet. I tillegg vil det kunne være behov for 

bruk av mobile sendere i påvente av å kunne etablere permanente løsninger. Det er ikke en løs-

ning å migrere TV-seere over på andre TV plattformer for å løse evt. mottaksproblemer forårsa-

ket av vindkraftutbyggingen. NTV forbeholder seg derfor retten til å komme tilbake på dette gitt 

at det skulle vise seg at det oppstår forstyrrelser på bakkenettet for TV forårsaket av vindkraftut-

byggingen.  

 

8.6 Luftfart 

Prosjektet vil oversende endelige turbinkoordinater og høydeliste til Avinor. Utover dette vil pro-

sjektet innføre følgende tiltak: 
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 Rapportering og registrering av luftfartshinder til Statens kartverk i medhold av kapittel II 

i Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder av 15.07.2014. 

 

 Merking av turbinene i medhold av kapittel III i samme forskrift 

 

 Informere og inngå dialog med organisasjoner som Luftambulansen og Norsk Helikopter, 

for å sikre at selskaper som opererer lavtflygende fly og helikopter er informert om pro-

sjektet 
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9 . STØY

Rambøll har ut ført en støyut redning i forbindelse med detaljplan for Høgås og Joarknat ten vind-
kraftverk i Marker kom mune. Ut redningen gjør rede for gjeldene regelverk hjemlet i norsk lov-

verk, forskr ifter, veiledninger og standarder, samt beskriver grenseverdier, aktuelle begrep og
prinsipper. Videre oppsumm erer vi alle inngangsverdier, tekniske data og parametere som ligger
t il grunn for støyberegningene. Resultater er presentert i form av støysonekart . Rapporten av-
slut tes m ed en vurdering av støykonsekvensene fra vindkraftverket .

Det te avsnit tet inkluderer kun et samm endrag av støyut redningen. Hele vurderingen er vedlagt

denne MTA-planen.

9 .1 Reg elv er k og g r en sev er d ier
Støyut redningen for dr ift sfasen har tat t utgangspunkt i Plan- og bygningsloven, som viser videre
t il T-1442 ( 2016) som skal legges t il grunn av komm unene, regionale myndigheter og berørte
stat lige etater ved behandling av enkeltsaker. T-1442 (2016) er koordinert m ed forurensningslo-

ven og teknisk forskr ift , og anbefaler at det skal beregnes to støysoner rundt vikt ige støykilder
( rød og gul sone) .

Figu r 1 I den t i f i ser ing av lov ver k , f or sk r i f t er , vei ledere og st an dar der .

Veilederen t il T-1442 (2016) het t idligere TA 2115 men ble revidert og endret navn t il M-128 i

2014. Veiledningene beskriver m er i detalj hvordan ulike støykilder, herunder vindturbiner, sk al
håndteres og angir hvilke param etere som skal legges t il grunn ved vindturbinut redninger. Kon-
sesjonssøknaden ble utarbeidet før 2014 da gjeldende veileder var TA-2115, hvor det ble anbe-
fal t å b e nyt t e b e re g ni ng sstand arde n ” ISO 9 6 1 3-2 At tenuat ion of sound d uri ng p ro p agat i o n” fo r
vindturbiner og 80 % (290 dager) dr ift st id. Veilederen et ter 2014, M-128, viser t il beregningsm e-
toden Nord2000.

Det er her valgt å benyt te beregningsm etoden I SO 9613-2, med enkelte st rengere forutsetninger
enn t idligere (100 % drift st id og lav marksbsorbsjon) . Det er flere grunner t il at vi har valgt å
ikke benytte Nord2000. Siden Nord2000 har svært mange innst ill inger og muligheter, og fordi
det er så ny at det enda ikke er utarbeidet en veileder, så kan en ut redning m ed Nord2000 gi
flere ulike resultater avhengig av hvilke paramet re m an legger inn og hvilke forutsetninger m an

set ter . Det finnes ikke t ilgjengelig værstat ist ikk for Norge i beregningsverktøyene, noe som er en
forutsetning for å kunne beregne årsmidlede verdier (Lden) . Siden Nord2000-m odellen foreløpig
vil kunne gi usikre resultater er beregningsm etoden I SO 9613-2 benyt tet i denne ut redningen.
Beregningen er likevel mer konservat iv enn et ter den t idligere frem gangsm åten (et ter TA 2115) ,

Plan- og bygningslo-
ven

Forurensningsloven

T- 1442 (2016)
Retningslinj e for be-

handling av støy i

arealplanlegging

TEK
Teknisk forskrift

[ TEK97, TEK07, TEK10]

M- 128/ TA 2115
Veileder t i l T-1442

Veiledning t il t eknisk
forskr if t
Kap. 8.4 Lydforhold og

vibrasjoner

LOVVERK FORSKRI FTER

Forurensnings-
forskr if ten, kap. 5
Forskrift om begrens-

ning av forurensning

TA-2207
Veileder t il forurens-

ningsforskriftens kapit tel

5 om støy

VEI LED ERE STAN DARD ER

NS 8175: 2012
Lydforhold i bygninger -

Lydklasser for ulike

bygningstyper

ISO 9613-2/
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siden det her er forutsatt 100 % drift istedenfor 80 % og det er lagt til grunn en relativt lav mar-

kabsorbsjonskoeffisient.  

 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Vindturbiner 45 Lden - 55 Lden - 

Tabell 1: Nedre grenseverdier angitt i T-1442 (2012) for vindturbiner 

 Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål.  

 Gul sone: Vurderingssone.  

 

 I støysonekartene er det benyttet soneinndeling som angitt til høyre. 

Denne inndelingen legger til rette for en noe mer nyansert analyse enn 

ved kun å benytte rød og gul sone. Grå, rød og oransje sone tilsvarer rød 

sone iht. T-1442. Lysegul og gul sone tilsvarer gul sone iht. grensever-

dien i T-1442. Grønn sone er et område med opptil 5 dB lavere nivåer 

enn grenseverdi for gul sone, men er inkludert for å synliggjøre områder 

og støyfølsomme bygninger som ligger i nærheten av gul sone. 

 

Kommunen må vurdere støysituasjonen fra vindturbiner dersom støyni-

vået overstiger Lden = 45 dB. Støyfølsom bebyggelse er normalt definert 

som bygninger som er regulert som boliger eller fritidsboliger. Seterhus/støyler/sel er normalt 

ikke regulert som bolig eller fritidsbolig. 

 

9.2 Metode og grunnlag 

  

9.2.1 Støy fra vindkraftverk 

Støy fra vindturbiner består av to hovedbidrag, aerodynamisk og mekanisk støy. Aerodynamisk 

støy oppstår når luft passerer rotorbladenes bakkant. Desto høyere lufthastighet desto kraftigere 

bidrag. Støyen oppleves som et vedvarende eller pulserende, bredspektret sus. Den pulserende 

effekten kommer av at lydbildet endres hver gang et rotorblad passerer selve tårnet til vindturbi-

nen. Varierende støy oppleves generelt mer sjenerende enn stasjonær støy. Når avstanden blir 

stor og støyen stammer fra flere vindturbiner vil denne effekten avta og går gradvis over til mer 

stasjonære bidrag. Mekanisk støy stammer i hovedsak fra turbinenes generator, gir og andre 

roterende deler. Moderne vindturbiner er generelt støysvake med hensyn på mekanisk støy.  

 

Støy fra et vindkraftverk i et gitt mottakerpunkt er særlig avhengig av følgende faktorer: 

 Avstand mellom kilde og mottaker 

 Topografi, eksponert eller skjermede områder på grunn av terreng 

 Kildestyrke, summen av mekanisk og aerodynamisk støy generert av hver enkelt vind-

turbin 

 Vindretning og vindstyrke 

 Bakgrunnsstøy og vindstøy 

 

Demping av støyen bestemmes i særlig grad av avstand til kilden og vindforhold. Temperatur, 

demping i lufta og markdemping vil også påvirke støyutbredelsen. De tre siste punktene fra lista 

over er beskrevet mer i detalj under.  
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9.2.1.1 Kildestyrke og driftstid 

Kildestyrken til vindturbinene er som beskrevet over en kombinasjon mellom mekanisk og aero-

dynamiske bidrag. Kildestyrken oppgis i enheten lydeffektnivå, som er uavhengig av forhold 

rundt kilden. Når vi kjenner lydeffektnivået og støyens fordeling over frekvensspekteret kan kil-

den modelleres og plasseres i beregningsmodellen.  

 

Vindturbinene som skal benyttes på Høgås og Joarknatten er tenkt å være av typen Siemens 

SWT-DD-130. Det er oppgitt lydeffektnivå i hvert 1/1 frekvensbånd mellom 6,3 Hz og 8 000 Hz 

fra Siemens. Navhøyde er 155 meter. Lydeffektnivå for vindhastigheter på 8 m/s og raskere er 

angitt av Siemens til å være Lwa = 106 dBA for denne turbinen. Plasseringen av de 15 turbinene i 

Høgås og Joarknatten og de 6 turbinene i Hån er vist i figur 3 under. For driftstid er det forutsatt 

drift 365 dager i året (100 %). 

 

 

Figur 14 Plassering av turbiner vist med svarte prikker, Høgås, Joraknatten og Hån vindkraftverk. 

 

9.2.1.2 Vindretning 

På steder der det vurderes å etablere vindkraftverk kartlegges vindforholdene i detalj, blant an-

net for å kunne beregne produksjonspotensialet til hver enkelt turbin. Tabellene under viser 

vinddata for Høgås, basert på innsamlede data over fire år. Data for vindforhold er oppgitt som 

prosentvis vindfordeling i ulike vindretninger og er gitt av oppdragsgiver. 
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Tabell 2 Vinddata for Høgås, prosentvis fordeling for himmelretninger. 

  Sum N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV 

Frekvens [%] 100,0 5 7 9 9 6 6 9 20 14 5 5 4 

 

Følgende beregningssituasjoner er vurdert: 

 Lik vindfordeling i alle retninger med vindstyrke 8 m/s ved 10 meters referansehøyde. 

Det er denne situasjonen, medvind i alle retninger, som vil være dimensjonerende med 

hensyn på støy og eventuelle tiltak.  

 

9.2.1.3 Bakgrunnsstøy, maskering og vindskygge 

 

Lyd fra andre kilder enn vindturbiner betegnes her som bakgrunnsstøy. Bakgrunnsstøyen forår-

sakes av både menneskelig aktiviteter samt vær og vind.  

 

Når det blåser skapes et naturlig vindsus i vegetasjon, bygninger og andre nærliggende objekter 

som bidrar til å overdøve støyen som kommer fra vindturbinene. Normalt stiger både støynivå fra 

vindsus og avgitt støy fra vindturbinen ved økt vindstyrke, men i langt større grad for vindsuset. 

Eksempelvis er vindturbinstøyen gjerne 3-4 dB høyere ved vindhastighet 15 m/s enn ved 7-8 

m/s, mens støynivået fra vindsus øker med om lag 10-12 dB. Dette medfører at støy fra vindtur-

biner maskeres av vindsus ved høye vindhastigheter. Det er normalt at vindturbinstøy kun er 

hørbart ved lave vindhastigheter (4-8 m/s).  

 

Dersom vindturbiner ligger høyt i terrenget med bebyggelse lavt og mer skjermet fra vindsus, vil 

maskeringseffekten kunne forsvinne. Slike situasjoner, der støynivået fra vindturbinene øker med 

vindstyrker over 8-10 m/s, kalles vindskygge. Prinsippet er illustrert i figuren under.  

 

 

Figur 15: illustrasjon av prinsippet vindskygge 

 

9.2.2 Beregningsmetode, oppsummering 

 

Støyberegninger er gjennomført med programmet SoundPLAN 7.4. Beregningsgrunnlaget er ba-

sert på en digital kartmodell av planområdet med høydekoter og bygninger. Vindturbinenes posi-

sjoner er oppgitt med eksakte X- og Y-koordinater med oppgitt navhøyde. Vindturbinene er re-

presentert som punktkilder med kildestyrke og frekvensfordeling som angitt tidligere i rapporten.  

Ortofoto av området viser at bakken stort sett er dekt av vegetasjon/skog. Det er gjort et kon-

servativt valg av markabsorpsjon på 0,3 (relativt hardt terreng). Støyberegningene er gjennom-

ført etter ISO 9613-2 og støysonekart er delt inn i 20 x 20 meter rutenett. 
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9.3 Resultater – støysonekart 

Støysonekart er utarbeidet med beregningshøyde 4 meter over terreng, som er standard bereg-

ningshøyde ved støyberegninger. Det er benyttet én refleksjon i beregningene og lydnivåene er 

gitt i enheten Lden. Nivåene er da direkte sammenlignbare med grenseverdiene i   T-1442 (2016). 

Støysonekartene er også vedlagt rapporten i helsides format, for bedre lesbarhet. 

 

9.3.1 Medvind 

 

Figur 16 under viser støysonekart med vindsituasjonen medvind i alle retninger ut fra støykilde-

ne, for Høgås og Joarknatten vindkraftverk. Det er denne situasjonen og dette støysonekartet 

som er dimensjonerende med tanke hvor mange bygninger som er støyutsatt. Lysegult og gult 

område utgjør til sammen gul sone, og oransje og rødfarget sone utgjør rød sone iht. T-1442. 

Grønn sone er avmerket for å vise utbredelsen av støy som er inntil 5 dB lavere enn grenseverdi.  

Bygninger i området er avmerket med blå firkanter, og svenske bygninger er avmerket med blå 

punkter. Ut fra støysonekartet er det lokalisert 7 bygninger/grupperinger med bygg som ligger 

over grenseverdien på Lden 45 dB i tilknytning til Høgås vindkraftverk. For Joarknatten er det 

lokalisert tre bygninger som ligger over grenseverdien. Alle disse bygninger tilhører grunneiere i 

prosjektet som tiltakshaver har inngått en grunneieravtale med. Tiltakshaver er i dialog med alle 

disse grunneiere om et ytterligere tillegg til grunneieravtalen som spesifikt vil kompensere for 

ulemper knyttet til eventuell støy og skyggekast over anbefalte grenseverdier. Som fremgår av 

vedlegget som viser alle bygg i grønn støysone, er disse bygg dessuten vurdert som ikke støyføl-

somme av tiltakshaver.   

 

 

Figur 16 Støysonekart for Høgås og Joarknatten vindkraftverk iht T-1442 

9.3.2 Vindrose 

Figur 17 viser støysonekart med vindsituasjon (vindrose) for Høgås/Joarknatten vindkraftverk.  
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Figur 17 Støysonekart for Høgås og Joarknatten vindkraftverk iht T-1442, med vindrose fra Høgås vind-
kraftverk. 

 

9.3.3 Forventet påvirkning fra Hån vindkraftverk 

Det er gjort beregninger for den planlagte nabovindparken på svensk side som er omsøkt. Som 

figuren nedenfor viser vil resultatet på norsk side være tilsvarende som for beregningene som 

kun tar hensyn til Høgås/Joarknetten. Det er altså ikke noen ytterligere bygg som får støyverdier 

som overskrider anbefalt grenseverdi da effektene fra Hån vindpark blir lagt inn i tillegg til effek-

tene fra Høgås og Joarknatten vindkraftverk. 
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Figur 18 Støysonekart for Høgås, Joarknatten og Hån vindkraftverk iht T-1442 
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9.3.4 Overiskt over bygg lokalisert nært vindkraftverket 

 

Vedlagt MTA/Detaljplenen er en tabell og kart over alle bygg som er lokalisert i grønn støysone. 

Av vedlegget fremgår lokalisering av byggene, status i forhold til om byggene er vurdert som 

støyfølsomme, samt hvilke bygg som dekkes av minnelige avtaler som tiltakshaver har inngått 

med eier.   

 

 

9.4 Konklusjon 

 

 Støysonekart med vind ut fra støykilde (medvind i alle retninger) legges til grunn ved vurde-

ring av støykonsekvens (Figur 16)  

 

 Som vist i vedlegget over bebyggelse rundt vindkraftverket ligger ti  bygninger  innenfor gul 

eller rød støysone. For alle disse bygg har tiltakshaver inngått en minnelig avtale med eier 

som er grunneiere i prosjektet, og der det er dialog om en tilleggsavtale som kompenserer 

spesifikt for støy/skyggekast. Som fremgår av vedlegget er disse bygg dessuten vurdert som 

ikke støyfølsomme av tiltakshaver. 

 

 Dersom det vurderes en annen plassering av turbinene, turbinhøyde eller type turbin må 

beregningene revideres.  

 

 

9.5 Støy i anleggsfasen  

 

Anleggsarbeidet vil medføre støy, spesielt i forbindelse med bygging og utbedring av veier og 

oppstillingsplasser. I tillegg vil det være støy knyttet til transporten av turbinkomponenter og 

annet materiell til byggeplass.  

 

Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging gir anbefalte grenseverdier. I 

tillegg kan kommunen stille egne krav. Forbigående støy over anbefalte grenseverdier kan tolere-

res, men det stilles krav til varsling og eventuelt avbøtende tiltak. Omfanget og konsekvens av 

sprengning er vanskelig å forutsi, men mye av denne aktiviteten vil ha relativt lang avstand til 

bebyggelse. Slikt arbeid genererer sjenerende støy, men må kunne betraktes som enkelthendel-

ser.  

 

Støy fra anleggsarbeidet antas ikke å være sjenerende utenfor planområdet, bortsett fra byg-

gingen av tilkomstveien som vil omfatte sprenginger. 

 

I anleggsfasen vil prosjektet innføre følgende tiltak for å redusere ulempene knyttet til støy: 

 

 Kommune, lokalbefolkning og grunneiere skal varsles før anleggsstart 

 

 De samme interessenter varsles 1 uke før sprengningsarbeid eller annet spesielt støyende 

arbeid 

 

 Entreprenørens utstyr skal tilfredsstille forskriftskrav mht. lydeffekt 

 

 Ved støyende anleggsarbeider nært opp til bebyggelse skal man søke unngå arbeider 

utenfor tidsrommet 22:00 til 06:30 
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10. SKYGGEKAST 

10.1 Skyggekast 

 

Skyggekast oppstår når en vindturbin i drift blir stående mellom solen og et mottakerpunkt, og 

det dannes roterende skygger fra rotorbladenes bevegelser. Hvor og når skyggekast inntreffer 

avhenger blant annet av lokal topografi, tidspunkt på dagen, sesong og mottakerpunktets lokali-

sering i forhold til vindturbinen. Skyggekast kan defineres inn i tre hovedgrupper (1) teoretisk 

skyggekast, (2) sannsynlig skyggekast og (3) faktisk skyggekast. Forskjellen på disse er: 

 

1) Teoretisk skyggekast beregnes under følgende forutsetninger: 

 Solen skinner konstant i alle timer med dagslys 

 Turbinene står aldri stille; de er i konstant bevegelse 

 Vindretningen er slik at turbinene alltid står vendt mot skyggekastmottaker 

 

2) Sannsynlig skyggekast (real case): 

Som grunnlag for beregningen av sannsynlig skyggekastomfang er følgende meteorologis-

ke/driftstekniske data tatt inn som del av forutsetningene: 

 Solskinnssannsynlighet fordelt over årets måneder 

 Årlig samlet driftstid for turbinene 

 Fordeling av driftstimer på ulike vindretninger 

 

3) Faktisk skyggekast:  

Dette defineres som reelt omfang av skyggekast fra et vindkraftverk i drift. Faktisk skyggekast 

skiller seg fra sannsynlig skyggekast ved at sistnevnte bare er en prognose for omfang og møns-

ter for reelt skyggekast. 

 

NVE anbefaler at bygninger med skyggekastfølsomt bruk ikke utsettes for faktisk skyggekast i 

mer enn 8 timer per år. 

 

Skyggekastberegningen for Høgås/Joarknatten vindpark er gjennomført i henhold til NVE sin 

veileder; «Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis, nr 

2. 2014». Beregningene er utført av med beregningsmodulen SHADOW i programpakken WindPro 

ver. 3.1.617. Resultatet av disse beregningene viser hvor mange timers skyggekast per år som 

forventes for hvert punkt i et område rundt vindkraftverket. Skyggekastmottakerne er lokalisert 

utefra bestilt kartdata fra kartverket over lokaliserte bygg rundt Høgås/Joarknatten vindkraft-

verk. Skyggekastmottakere er lokalisert på alle bygg, eller grupperinger av bygg som ligger inntil 

1500 m fra planområdet til Høgås/Joarknatten vindpark.  

 

I henhold til NVEs nye veileder for skyggekastberegninger har mottakerne en størrelse på 2×2 

meter, hevet 2 meter over bakken. I tråd med den nye veilederen er det gjort beregninger for 

sannsynlig skyggekast. For beregningene med sannsynlig skyggekast er det brukt en konstant 

sannsynlighet på 50 %, i henhold til den nye veilederen. Det er videre brukt en retningsfordeling 

for vind over 12 sektorer basert på gjennomførte vindmålinger i Høgås, samt en årlig driftstid på 

7000 timer. I likhet med støyberegningene er det antatt at alle turbiner er av typen Siemens 

SWT-DD-130-3,6 MW. Alle turbiner har en navhøyde på 155 m. Det er tatt hensyn til terrengets 

høydeprofil, høyde for skyggekastmottaker og skjermingseffekt av mellomliggende terreng. Det 

er benyttet en terrengmodell med 5 meters ekvidistanse.  

 

Beregningene inkluderer skyggekastvirkninger innen en radius av minst 1500 meter fra planom-

rådet til Høgås/Joarknatten vindkraftverk. Det er til sammen 131 mottakere som er brukt i be-

regningen. I noen tilfeller der det på kart ser ut til å være grupperinger av bygg som hører til 

samme eiendom er det bygg som ligger nærmest vindparken brukt for å definere grupperingen. 

Figuren nedenfor viser turbinlayout samt de skyggekastmottakere som er brukt i beregningen. 
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Figur 19: Reseptorer skyggekast Høgås/Joarknatten Vindpark 

 

10.2 Resultat av beregningene 

 

NVE anbefaler i sin veileder at bygninger med skyggekastfølsomt bruk ikke skal utsettes for fak-

tisk skyggekast i mer enn 8 timer per år eller for teoretisk skyggekast i mer enn 30 timer per år 

eller 30 minutter per dag.  

 

Nedenfor vises resultatet av skyggekastberegningene som skyggekastkart for sannsynlig skygge-

kast respektive teoretisk maksimalt skyggekast. Fullstendig beregningsrapporter er også vedlagt.  
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Figur 20: Skyggekastkart sannsynlig skyggekast Høgås/Joarknatten vindpark med turbiner nummert fra 
1 – 15.  
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Figur 21: Skyggekastkart teoretisk maksimal skyggekast Høgås/Joarknatten vindparker 

Tabell 3 nedenfor oppsummerer resultatet av beregningene basert på forventet skyggekast for de 

skyggekastmottakene der det er forventet skyggekast som overskrider anbefalt retningslinje om 

8 timer faktisk skyggekast per år. 
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Tabell 3 Skyggekastmottaker med forventet skyggekast over anbefalt retningslinje 

Bygg (slik som navng-
itt i skyggekastkarte-

ne) 

Beregnet sannsynlig 
skyggekast  

(timer:minutter/år) 

Beregnet teoretisk 
maksimal skyggekast 
(timer:minutter/år) 

Beregnet teoretisk 
maksimal skygge-

kast (minut-
ter/dag) 

Merknad 

AV 08:05 30:36 00:23  

AX 29:36 124:01 01:16 * 

AY 30:53 130:27 01:19 * 

AZ 50:03 217:23 01:21 * 

BA 42:01 176:55 01:14 * 

BB 25:43 107:29 01:00 * 

BC 26:24 110:30 00:59 * 

BD 11:54 47:08 00:38 y 

BE 11:43 46:24 00:37 y 

BF 11:24 45:05 00:37 y 

BG 12:17 47:55 00:38  

BH 11:42 45:46 00:36 y 

BI 11:10 43:58 00:36  

BJ 10:49 42:40 00:35 y 

BK 10:11 40:11 00:33 y 

BL 10:04 39:39 00:33 y 

BM 10:31 41:06 00:38 y 

BN 10:24 40:43 00:37 y 

BO 08:11 32:48 00:31 y 

BQ 09:59 38:49 00:36 y 

BT 10:04 39:20 00:38 y 

BU 09:38 37:34 00:37 y 

DQ 05:21 25:41 00:32 x 

DR 05:39 26:33 00:32 x 

DS 08:48 35:29 00:26 * 

DT 08:37 34:54 00:26 * 

DU 07:06 30:14 00:28 x 

DV 08:25 32:50 00:24  

DW 08:00 31:17 00:23 x 

DX 09:33 40:15 00:32  

DY 16:18 67:00 00:37  

EA 20:45 86:33 00:44 * 

Krokvasshytta (nord for 

Joarknatten). Ikke vist i 

figur 18-19 men tallen 

som er presentert er 

basert på en separat 

beregning for denne 

hytta. 7:42 30:11 00:28 

x 

 

* -Scanergy har avtale med grunneier i prosjektet som er eier av bygget. 

X –Beregningen for sannsynlig skyggekast viser under 8 timer det er derfor antatt at avbøtende 

tiltak ikke vil være nødvendig for dette bygg selv om beregningen for teoretisk maksimal skygge-

kast ligger over anbefalt grenseverdi. 

Y – For disse bygg er det brukt satellittfoto for å identifisere om byggene har støyfølsomt bruks-

førmål. Konklusjonene fra satelittfoto er også drøftet og bekreftet av Scanergy. De fleste av byg-

gene med denne merknad er lokalisert i tilknytning til den gamle tollstasjonen og/eller skianleg-

get ved Kjølen Sportcenter. Dette er også vist i det mer detaljerte skyggekastkartet nedenfor; 
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Figur 22: Detaljert skyggekastkart sannsynlig skyggekast Høgås/Joarknatten ved gamle tollstasjo-
nen/Kjølen Sportcenter 
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Figur 23: Detaljert skyggekastkart sannsynlig skyggekast nordre del av Joarknatten 

 

For øvrige 6 bygninger (AV, BG, BI, DV, DX og DY) som savner merknad i tabellen ovenfor er det 

vurdert at alle bygg bør anses som skyggekastfølsomme. Som er vist i kartet ovenfor er de fleste 

av disse bygg lokalisert vest for den nordre delen av Joarknatten vindkraftverk.  For å begrense 

virkningene av skyggekast på disse bygg er det foreslått avbøtende tiltak som er presentert i 

avsnittet nedenfor. 

 

10.2.1 Forslag til avbøtende tiltak 
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Som et eksempel på avbøtende tiltak er det vurdert styring av spesifikke turbiner der turbinene 

blir stengt ned I perioder der det finnes risiko for at det vil oppstå skyggekast på bygningene der 

det er forventet overskridelse. Gjennom å analysere beregningene som er utført er det funnet at 

det er turbinene nummerert 1,11 og 15 som er tydelige bidragsytere til skyggekast som oppstår 

for skyggekastmottakerne AV, BG, BI, DV, DX og DY. I programmet er det brukt en innstilling der 

turbiner kan stenges ned i de perioder der det er risiko for skyggekast. For å redusere omfanget 

av skyggekast er turbin nr. 1 stengt ned i tilsvarende 16 timer og 17 minutter, mens turbin nr. 

11 er stengt ned i tilsvarende 6 timer og 9 minutter, og turbin nr. 15 i tilsvarende 2 timer og 3 

minutter. Forventet omfang av skyggekast etter dette avbøtende tiltak er presentert i Tabell 4. 

Behov for tidsperiode med nedstengning av turbiner vil være avhengig av eksakt plassering og vil 

bli avklart endelig før anlegget settes i drift.  

 

Tabell 4 Utvalgte skyggekastmottakere for Høgås/Joarknetten vindkraftverk etter forslag til avbøtende 
tiltak 

 

Bygg (slik som 
navngitt i 

skyggekastkarte-
ne) 

Beregnet sann-
synlig skyggekast  

(ti-
mer:minutter/år) 

Beregnet teore-
tisk maksimal 
skyggekast (ti-

mer:minutter/år) 

Beregnet teore-
tisk maksimal 

skyggekast 
(minutter/dag) 

AV* 06:02 21:46 00:23 

BG* 06:08 23:15 00:38 

BI* 07:35 29:27 00:36 

DV* 07:11 28:19 00:24 

DX* 05:08 24:02 00:32 

DY* 04:25 20:36 00:29 

 

Som vises i Tabell 4 er det etter foreslått avbøtende tiltak forventet faktisk skyggekast for alle 

skyggekastfølsomme bygg under 8 timer per år. For byggene benevnt BG, BI og DX er det fort-

satt forventet et maksimalt skyggekast som ligger noe over anbefalt retningslinje for teoretisk 

maksimalt skyggekast. Rambøll mener at de forventede verdiene for disse bygg for sannsynlig 

skyggekast, og at omfanget fra beregningene ligger under retningslinjen for faktisk skyggekast 

burde være tilstrekkelig uten at det må gjøres ytterligere avbøtende tiltak for disse bygg.  

 

10.2.2 Påvirkning fra det planlagte vindkraftverket Hån på svensk side  

 

I direkte tilknytning til Høgås/Joarknatten vindkraftverk er det ytterligere et vindkraftverk som er 

planlagt rett på andre siden grensen fra Joarknatten. Vindkraftprosjektet Hån vindpark er også 

eiet og utviklet av Scanergy. Prosjektet har fremdeles ikke fått endelig konsesjon men er planlagt 

med 6 turbiner (SWT 3.6-130 med 155 m navhøyde). I figuren nedenfor er de 15 turbinene i 

Høgås/Joarknatten lagt inn sammen med de planlagte 6 turbinene i Hån vindpark i Sverige.  
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Figur 24: Reseptorer skyggekast Høgås/Joarknatten Vindpark og Hån Vindpark 

For å få en oppfatning om de eventuelle kumulative effektene av skyggekast fra både Høg-

ås/Joarknatten vindkraftverk og Hån vindpark er det gjort ytterligere skyggekastberegninger der 

alle de tre vindkraftverkene er sett i sammenheng. Resultatet fra disse beregningene er så sam-

menlignet med resultatet som er presentert ovenfor for kun Høgås/Joarknatten. 

 

 Resultatet for sannsynlig skyggekast beregning for de tre prosjektene samlet viser ingen 

overskridelse av anbefalt norsk retningslinje på 8 timer faktisk skyggekast for mottake-

ne; A, B, F til L, Q til AU, AW, BP, BR, BS, BV til DP, DU, DW og DZ, samt Krokvasshytta. 

 Ingen endring I sannsynlig skyggekast I forhold til beregningen med kun Høg-

ås/Joarknatten for følgende mottakere; AV, AX til BO, BQ, BT, BU, DS, DT, DV, DX, DY og 

EA. 

 De mottakere der de samlede beregningene for de tre vindkraftverkenee gir overskridelse 

I forhold til der det ikke var beregnet overskridelse da bare effekten fra Høg-

ås/Joarknatten ble vurdert, og der overskridelsen kun kan tilskrives Hån vindpark er føl-

gende; C, D, M, N, O, P. Som er vist i Figur 25 nedenfor er disse mottakere lokalisert i 

Sverige. 
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 De mottakere der overskridelsen ikke kan bli forklart med effekten av Hån vindpark alene 

men der også Høgås/Joarknatten vindkraftverk gir virkninger er følgende mottakere; E, 

DQ og DR. 

 

 

Figur 25: Detaljkart Reseptorer skyggekast Høgås/Joarknatten Vindpark og Hån Vindpark 

 

Siden Høgås/Joarknatten vindkraftverk vil bli realisert før Hån vindpark vil eventuelle overskridel-

ser som kommer av kumulative effekter da Hån vindpark eventuelt skal bli realisert bli håndtert 

gjennom eventuelle avbøtende tiltak for Hån vindpark. Dette kan eventuelt være skyggekaststy-

ring av enkelte turbiner i Hån vindpark. Siden retningslinjen og grenseverdi for beregning av 

sannsynlig/faktisk skyggekast i Sverige ser noe annerledes ut enn i Norge vil dette også være 

noe som påvirker resultatet for de bygg i Sverige (C, D, E M, N, O og P) som er lokalisert i Sveri-

ge og der det er forventet overskridelse da skyggekast er beregnet utefra Norges forutsetninger. 
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11. ANDRE FORHOLD 

11.1 Ising 

Ved gitte kombinasjoner av temperatur, luftfuktighet og vindhastighet vil det kunne akkumuleres 

is på vindturbiner. Hvis denne isen faller av eller kastes av turbinen, vil den kunne ut-gjøre en 

fare for folk eller dyr som ferdes i nærheten av vindturbinene. Dette gjelder da primært folk som 

ferdes inne i vindkraftverket. 

 

Gjennomførte vindmålinger indikerer at ising vil kunne oppstå ca. 0,6 % av tiden. Det forventes 

derfor at ising og iskast vil være på et lavt nivå og ikke utgjøre en betydelig risiko for allmenhe-

ten som ferdes inne i planområdet. Det vil likevel settes opp skilt som varsler om risiko for iskast. 

Skiltene vil bli plassert ved adkomstveg, samt ved turbinene i planområdet.  

 

11.2 Støv 

Veger og kranoppstillingsplasser vil ha gruset overflate og i tørre perioder i anleggsfasen med 

mye bruk vil mye støv kunne genereres. 

 

Prosjektet vil iverksette følgende tiltak ved behov: 

 

 Vanning av veger 

 Eventuelle offentlige veger som benyttes i forbindelse med transport til og fra anleggsområ-

der skal vaskes hvis disse skitnes til i anleggsperioden 
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12. FRIST FOR ISTANDSETTING 

Endelig istandsetting planlegges å skje senest 2 år etter idriftsettelse. Istandsettingen vil i ho-

vedsak være knyttet til veier og oppstillingsplasser.  

 

Eksakt tidspunkt for istandsettelsen er foreløpig ikke fastsatt. Det anses som hensiktsmessig at 

istandsettingsarbeidet allokeres til tidsperioder hvor det er redusert fukt i terrenget. Alt arbeid vil 

uansett være innen tidsfristen på 2 år. 

 

13.  PROSJEKTTILPASSET KONTROLLPLAN 

Endelig organisering av utbyggingen av prosjektet er ennå ikke fastsatt. På tidspunktet hvor 

denne planen sendes til godkjenning, har prosjektet ennå ikke valgt ut foretrukne leverandører 

for veiarbeid og elektrisk arbeid. I alle kontraktene vil det imidlertid settes krav om at leverandø-

rene skal oppfylle de til enhver tid gjeldende regler, veiledere og forskrifter som er relevante for 

denne type arbeid. Det er også satt krav om kvalitetssikringsrutiner i henhold til ledende stan-

darder. 

 

Prosjektet vil typisk organiseres ved at byggherren utpeker en prosjektleder for hele utbygging-

en. Prosjektlederen vil ha den fortløpende oppfølgingen på at prosjektet til enhver tid bygges i 

henhold til gjeldende lover, regler, pålegg, konsesjon og godkjennelser. Normal prosedyre er at 

byggherrens prosjektleder har det overordnede ansvaret for prosjektets kontrollplan, og at ruti-

ner og avvikshåndtering inkorporeres hos de ulike leverandørene som skal være på anlegget. 

Kontrollplanen utarbeides derfor ofte i samråd med de respektive leverandørenes prosjektledere.  

 

Rent praktisk vil det ytre miljøet kontrolleres fortløpende gjennom jevnlige kontrollrunder under-

veis i hele byggeperioden.  

 

En viktig del av arbeidet vil være fordeling av ansvar knyttet til HMS, SHA-koordinering og ho-

vedbedrift, og øvrige forhold som er adressert i Byggherreforskriften. Tilknyttet til dette vil det bli 

etablert rutiner for avviksbehandling, prosedyrer, sjekklister og varslingsrutiner. 

 

Ved behov for endringer i MTA-planen under anleggsarbeidet skal byggherren underrettes så fort 

som mulig, og før arbeidet igangsettes. Byggherren vil deretter varsle NVE, samt gå i dialog med 

eventuelle andre berørte interessenter (kommune, grunneiere, etc.). Det vil være NVE som god-

kjenner eventuelle endringer. 

 

 

 

 

 

 

 


