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Fosen Vind DA, Åfjord kommune, Trøndelag fylke - godkjenning av 

detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Harbaksfjellet 

vindkraftverk  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev av 18.12.2017 med vedlagt detaljplan og 

miljø-, transport- og anleggsplan av 18.12.2017 for Harbaksfjellet vindkraftverk. 

Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 

gitt i konsesjon 1.12.2017, post 6 og 7. 

Bakgrunn 

Harbaksfjellet vindkraftverk er lokalisert i Åfjord kommune og planområdet utgjør 9,4 km2.  

Mottatte detaljplan og MTA omfatter bygging av vindkraftverket innenfor planområdet hjemlet i 

konsesjon datert 1.12.2017.  

Harbaksfjellet vindkraftverk skal bygges med følgende spesifikasjoner: 

 Totalt installert effekt 108 MW 

 30 vindturbiner med effekt 3,6 MW, navhøyde 87 m og rotordiameter 117 m. 

 Det skal bygge totalt ca. 19 km veg. Herav internveger ca. 15 km (bredde 5 m) innenfor 

konsesjonsgitt plangrense. I tillegg ca. 4,2 km adkomstveg (bredde 6 m). 

 Ved hver enkelt turbin skal det opparbeides nødvendige areal (1,5 – 2 daa) for oppstilling av 

kraner til bruk ved montasje av turbinene samt lagring av materiell. 

 Internt 33 kV kabelanlegg mellom vindturbinene og transformatorstasjon. 

 En 33/132kV transformatorstasjon i tilknytning til vindkraftverket med ytelse på 120 MVA. 

 Transformatorstasjon for vindkraftverket plassert ved adkomstvegen inne i planområdet 

Stasjonen omfatter en transformator (33/132 kV), utendørs apparatanlegg, bryterfelt og ett 

stasjonsbygg (340m2) som inkluderer oppholdsrom og kontrollrom for driftspersonell. 
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Planene er utarbeidet i kontakt med Åfjord kommuner, grunneiere, Mattilsynet, rettighetshavere og 

driftsgruppe sør i Fosen reinbeitedistrikt. Det har i perioden april 2014 til november 2017 vært avholdt 

flere møter med berørte parter vedrørende utarbeiding av MTA-planen. Behov for tilpasninger i 

anleggsperioden vil bli ivaretatt gjennom etablering av gjensidige rutiner for løpende 

informasjonsutveksling. 

Planene viser revidert optimalisert plassering av vindturbiner og foreløpig linjeføring for interne veier 

fram til hver enkelt turbin innenfor det konsesjonsgitte planområdet for vindkraftverket. I framlagt plan 

er det satt av en arealbruksgrense (vegkorridor) med bredde 100 m omkring foreløpig senterlinje i veg. 

Denne korridoren gir grunnlaget for videre detaljplanlegging og ytterligere optimalisering av linjeføring 

for å begrense inngrepene og få best mulig terrengtilpasning av vegene. Optimalisering av vegnett skal 

bygge på prinsipper nedfelt i «Håndbok for terrenginngrep og landskapstilpasning for vindkraftverka på 

Fosen». Bredden på interne veger blir 5 m med noe breddeutvidelse i krappe svinger og i kryss. Total 

vegbredde inkludert grøfter vil være ca. 10 m. Eventuelle skjæringer og fyllinger kommer i tillegg.  

Ved hver turbin skal det opparbeides kranoppstillingsplass for lagring og montering av vindturbinene. 

Det opparbeides et gruslagt areal på opptil 2 daa ved hver vindturbin. 

Fra turbinene legges 33 kV jordkabel fram til trafo. Kabelen graves fortrinnsvis ned i interne veger. Der 

kabelnettet ikke går helt inn til turbinen vil det bli behov for kabelskap. Skapene vil bli plassert i 

terrenget på en måte som begrenser synligheten i landskapet. 

Konsesjonen omfatter bygging av en 13,5 km lang 132 kV kraftlinje fra Harbaksfjellet- Hubakken. 

Bygging av denne kraftlinja omfattes ikke av den framlagte MTA/detaljplanen. 

I planen er det forutsatt massebalanse ved bygging av infrastruktur. Det inngår derfor ikke i planen 

arealer for massetak og deponier. Lokalisering og utforming av eventuelle massetak/deponier og 

riggområder vil identifiseres i forbindelse med videre optimalisering og detaljplanlegging. Slike 

detaljplaner utformes i tråd med «Håndbok for terrenginngrep og landskapstilpasning for vindkraftverka 

på Fosen» og sendes NVE for godkjenning før bygging igangsettes. 

Det skal i vindkraftverket oppføres ei permanent radiolinjemast med ei driftshytte og adkomstveg.  

Det skal i tilknytning til avkjøring fra Skjøravegen bygges en midlertidig rigg og en hovedrigg oppe i 

vindkraftverket når arbeidet med adkomstveg og internveger har kommet langt nok.  

Det skal i vindkraftverket oppføres ei permanent meterologimast for registrering av vindforhold, 

kontroll og oppfølging av produksjonsdata. Denne masta vil få samme høyde (87 m) som navet i de 

valgte vindturbinene i vindkraftverket. Detaljplassering og utforming av radiolinjemast, meterologimast 

og riggområder er ikke vist i MTA/detaljplan. 

Ilandføring av vindturbiner skal skje ved Monstad kai i Åfjord kommune. Nødvendig 

myndighetskontroll for eventuell oppgradering av kai ved Monstad inngår ikke i dette vedtak og 

forutsettes godkjent av annen myndighet.   

Mottatt detaljplan og MTA for Harbaksfjellet vindkraftverk har vært på begrenset høring til Åfjord 

kommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Mattilsynet, Fosen reinbeitedistrikt 

og berørte parter dvs. frivillige regionale og lokale organisasjoner som har vært engasjert i saken 

tidligere.  

Fosen Vind har i brev datert 29.1.2018 orientert grunneiere og støyutsatte om høring av MTA-planene 

og høringsfrist. 
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Vedtak 

Med hjemmel i konsesjonen datert 1.12.2017, post 6 og 7, godkjenner NVE fremlagte miljø-, transport- 

og anleggsplan og detaljplan av 18.12.2017 for bygging av Harbaksfjellet i Åfjord kommune.  

Vårt vedtak forutsetter at fremlagte planer er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen.  

Vilkår for godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan: 

 Revidert oversikt over støy- og skyggekastfølsomme boliger skal legges fram for NVE før 

oppsetting av vindturbinene. 

 Konsesjonær skal utarbeide forslag til konkrete avbøtende tiltak for bygninger som kan få 

støynivå og/eller skyggekast over de anbefalte grenseverdiene. Dersom noen av disse 

byggene ikke vurderes å være støyfølsomme, skal dette begrunnes. De avbøtende tiltakene 

skal fremlegges NVE før oppsetting av vindturbinene påbegynnes. 

 Forslag til rutiner for varsling av iskast må være godkjent av NVE før idriftsettelse av 

vindkraftverket.  

 Endelig plassering og utforming av massetak og deponier skal framlegges for NVE for 

godkjenning før disse tas i bruk. 

 Endelig avgrensing av arealbruken for internveier og oppstillingsplasser innenfor vedtatt 

arealbruksgrenser skal sendes NVE før anleggsarbeidene settes i gang. 

 Det skal utarbeides en plan for istandsetting av riggområder, oppstillingsplasser og områder 

for mellomlagring av turbinkomponenter. Planen skal godkjennes av NVE før 

anleggsarbeidene avsluttes.  

 Detaljplaner for transformatorstasjonen i vindkraftverket skal revideres og godkjennes av 

NVE før bygging påbegynnes. 

 NVE forutsetter at den etablerte dialogen med Fosen reinbeitedistrikt videreføres gjennom 

utbyggingsprosessen og den senere driften av Harbaksfjellet vindkraftverk. 

 Ytterligere plassering og detaljutforming for bygging av meterologimast, radiolinjemast og 

riggområder skal sendes NVE for godkjenning før anleggsarbeidet med disse igangsettes. 

 Detaljplaner for transformatorstasjonen i vindkraftverket skal revideres og godkjennes før 

denne skal bygges. 

 Dersom virksomheten avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade 

på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi hvilke 

tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige 

skader.  

 NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved 

byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.  

 Entreprenører skal gjøres kjent med MTA/detaljplan og dette vedtaket.  

NVE vil følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.  

Det kan fra NVE bli stilt krav om ytterligere detaljering for hele eller deler av anlegget. Slike planer skal 

godkjennes av NVE.  
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Innkomne merknader 

Fosen Vind har ved utarbeiding av detaljplan og MTA for Harbaksfjellet vindkraftverk vært i kontakt 

med Åfjord kommune, representanter for grunneiere, rettighetshavere og Fosen reinbeitedistrikt.  

MTA/detaljplan ble sendt på høring 15.1.2018 og NVE hadde innen høringsfristen mottatt skriftlige 

uttalelser fra Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Mattilsynet. En oppsummering 

av relevante kommentarer for dette vedtaket følger under: 

Fylkesmannen i Trøndelag har i brev datert 8.2.2018 følgende kommentarer til planene: 

Fylkesmannen legger til grunn at massetak/deponi tar hensyn til jordvern. 

Med henvisning til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder lister 
fylkesmannen opp krav til varsling om oppstart, lysmerking og registrering. Likeledes omfattes 
installasjoner i vindkraftverket av klassifiseringsforskriften og nødvendig sikring av master. 

Trøndelag fylke har i brev datert 8.2.2018 følgende kommentarer til planene: 

Ut fra de interesser fylkeskommunen skal ivareta har de ikke merknader til saken. 

Mattilsynet har i brev datert 7.2.2018 følgende kommentarer til planene: 

Det befinner seg ingen kommunale drikkevannskilder i utbyggingsområdet. Det er derimot 
usikkert om det finnes noen private vannverk i utbyggingsområdet. 

Mattilsynets har ingen anmerkninger til MTA planen som er utarbeidet for bygging av 
Harbaksfjellet vindkraftkraftverk. 

NVEs vurderinger 

Detaljplanen for Harbaksfjellet vindkraftverk viser hvordan anlegget planlegges bygget og gir god 

oversikt over endringer i arealbruken sammenlignet med utbyggingsplanen som ble lagt til grunn i 

søknaden om konsesjon og konsekvensutredningene. 

Formålet med en MTA er videre å sikre at det tas miljø- og landskapshensyn under bygging og drift av 

anlegget. Vurderingene i planen skal baseres på miljøinformasjon som er kommet frem i 

konsesjonsprosessen.  

NVE mener at MTA for Harbaksfjellet vindkraftverk er i tråd med konsesjon og at den i hovedsak 

fanger opp miljøutfordringene og legger gode miljømessige føringer for videre detaljplanlegging og 

anleggsarbeidet.  

Det er utarbeidet en egen «Håndbok for terrenginngrep og landskapstilpasning for vindkraftverka på 

Fosen» (datert september 2017/6). Denne ligger som vedlegg til MTA og er en nødvendig forutsetning 

for skissert gjennomføring av MTA. Håndboka gir god veiledning for videre detaljplanlegging, 

anleggsarbeid og istandsetting. NVE mener en slik prinsipiell tilnærming er god og nødvendig for ett 

anlegg av denne størrelsen der det er tidkrevende å gå inn i alle detaljer før bygging starter. I dette 

prosjektet vil gode løsninger fremmes lettere der målet defineres og ikke låses av detaljprosjektering i en 

tidlig fase. Etter NVEs vurdering vil skissert gjennomføring av MTA med aktiv bruk av håndboka, bidra 

til å redusere omfanget av terrenginngrep og gi et godt grunnlag for optimal landskapstilpasning.  

NVE vektlegger behov for god og tett oppfølging og styring, av både planlegging og gjennomføring av 

bygge- og anleggsfasen. NVE vil føre aktivt tilsyn med detaljplanlegging og anleggsaktivitet. Fosen 



 
Side 5 

 

 

 

Vind har gjennom bygging av Roan og Storheia vindkraftverk vist at de har organisert arbeidet med 

miljøtilsyn på en god måte slik at intensjonene fra planmaterialet blir tilfredsstillende ivaretatt.  

 

Videre detaljplanlegging av anlegget 

Veger og oppstillingsplasser 

Foreløpige planlagte terrenginngrep, dvs. valg av veilinjer og utforming av oppstillingsplasser, framgår 

av mottatte detaljplankart i MTA datert 18.9.2017. Dette utgjør grunnlaget for et videre arbeid med å 

optimalisere infrastrukturen for å oppnå minst mulig inngrep og best mulig landskapstilpasning. 

Landskapsarkitekter hos både entreprenør og Fosen Vind vil delta i dette arbeidet. Arbeidet innebærer 

m.a. videre optimalisering av horisontal- og vertikalgeometri, forankring til terrenget og stedvis 

senkning av veilinjen, samt optimalisering av vegkryss og oppstillingsplasser.  

Detaljeringen av all infrastruktur vil kunne bli ytterligere justert i den videre detaljplanleggingen i 

byggefasen. Endelig utforming blir gjort i samarbeid mellom entreprenør, turbinleverandør og utbyggers 

MTA-koordinator ihht godkjent «Håndbok for terrenginngrep og landskapstilpasning for vindkraftverka 

på Fosen».  

MTA-planens arealbruksgrense er en 100 m brei plankorridor for adkomstveg og interne veger. 

Innenfor denne skal det detaljplanlegges en veg med best mulig linjeføring slik at terrenginngrepene blir 

minst mulig. Bredden på vegbanen for adkomstveg skal bli 6 m og for internvegene 5 m. Total 

trasébredde, - veg med skulder og grøfter vil normalt være totalt 10 m. I tillegg kommer nødvendig 

bredde for fylling og skjæringer. Stedvis blir det også breddeutvidelser i krappe svinger og i kryss.  

Videre detaljplanlegging vil avklare yttergrensene, inngrepsgrense (jf. MTA kap 5.4), dvs. nødvendig 

arealbruk innenfor vedtatt korridor. Hverken permanente eller midlertidige inngrep skal foregå utenfor 

planlagt inngrepsgrense. Fosen Vind vurderer at videre optimalisering i all hovedsak vil komme 

innenfor angitt arealbruksgrense i MTA. 

NVE vil presisere at ytterligere detaljplanlegging og endelig avgrensing av arealbruken innenfor vedtatt 

arealbruksgrenser skal sendes NVE for kontroll før anleggsarbeidene settes i gang. Vesentlige endringer 

fra godkjent plan dvs. inngrep utenfor gitt arealbruksgrense eller konflikter med avgrensinger mot 

viktige naturtyper, natur- og kulturverdier/-minner eller buffersoner skal sendes NVE for godkjenning. 

I MTA er det beskrevet etablering av to ulike rigger og ulike mellomlagringsområder som ikke er 

nødvendige i driftsfasen. Det framgår ikke av MTA om disse skal tilbakeføres etter anleggsperioden. 

Likeledes er ikke konkret arealbruk til oppstillingsplasser ved den enkelte turbin avklart. En vil i den 

videre detaljplanleggingen søke å minimere inngrepene og bla. begrense omfanget av bladfingre med 

inntil 50%.  

NVE ser på disse tiltakene for å redusere permanent arealbruk som svært positive. Vi vil sette vilkår om 

at det skal utarbeides en plan for istandsetting av riggområder, oppstillingsplasser og områder for 

mellomlagring av turbinkomponenter. Planen skal blant annet beskrive behovet for permanente areal i 

forbindelse med drift og vedlikehold av anlegget. Planen skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidene 

avsluttes.  

Massetak og deponier 

I følge MTA vil masser som blir tatt ut i forbindelse med bygging av veger, oppstillingsplasser og 

turbinfundamenter nyttes til bygging av anlegget. For å minimere tilkjøring eller bortkjøring av masse 

vil en søke å oppnå massebalanse ved utbyggingen. Under- eller overskudd av masser løses eventuelt 
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ved at et fåtall sentralt plasserte massetak åpnes i vindkraftverket. Disse massetakene skal tilpasses 

terrenget på best mulig måte.  

NVE vil understreke planens mål om massebalanse og behovet for å begrense omfanget av 

terrenginngrep. Dette stiller krav til god og grundig detaljplanlegging og tett oppfølging av interne 

MTA-kontrollere ved anleggsarbeid. Før eventuelle massetak/sidetak tas i bruk skal disse detaljeres og 

godkjennes av NVEs miljøtilsyn. 

Bygningsmasse og konstruksjoner 

Detaljplassering og utforming av radiolinjemast, meterologimast og riggområder er ikke vist i 

MTA/detaljplan. Før arbeidet starter skal det framlegges for godkjenning situasjonsplaner som viser 

hvordan bygninger/konstruksjoner er plassert på valgt tomt samt plan, snitt og fasader for permanente 

bygg/konstruksjoner. Tegningsmaterialet må vise utforming av adkomstveg, tomt og plassering av 

eventuell bygningsmasse i forhold til terreng omkring. For plasseringa av master og eventuelle 

bygninger er det viktig å vise hvordan det er tatt hensyn til synlighet (silhuett). 

I tilknytning til vindkraftverket skal det oppføres en trafostasjon med ett stasjonsbygg (ca. 340 m2), en 

transformator, apparatanlegg, bryteranlegg samt øvrige tekniske installasjoner. MTAs vedlegg 5 gir en 

god generell beskrivelse av arkitektoniske føringer for stasjonsbygget. Det er framlagt tegningsgrunnlag 

for stasjonsbygget, men ikke for den øvrige bygningsmassen på tomta. Vi savner et mer helhetlig 

tegningsgrunnlag for å kunne vurdere utforming og plassering av bygningsmasse, terrenginngrep og om 

stasjonen er tilpasset landskapet i tråd med retningslinjene i MTA (vedlegg 5). Vi ber om at et revidert 

tegningsgrunnlag for Harbaksfjellet transformatorstasjon oversendes NVE for godkjenning før bygging 

påbegynnes. 

Istandsetting  

Innenfor planområdet er det svært lite vekstmasser. Det blir derfor desto viktigere å ta vare på og 

forvalte denne ressursen godt. I et landskap med mye bart fjell blir det også en utfordring å finne 

alternative gode måter å dempe synligheten av skråninger av sprengstein. Håndboka (Håndbok for 

terrenginngrep og landskapstilpasning for vindkraftverka på Fosen) som skal nyttes ved gjennomføring 

av vindkraftverket bør suppleres på dette punktet. 

Naturmiljø 

I planområdet på Harbaksfjellet består berggrunnen av gneis og amfibolitt med noen smale striper med 

marmor. Det konsesjonsgitte området oppe på høydeplatået er preget av lite løsmasser og mye nakent 

fjell med små myrområder. Floraen er artsfattig, men deler av de vegetasjonsdekte arealene kan 

karakteriseres som kystlynghei av typen kystfjellhei, som er en rødlista naturtype.  

NVE ber om at det ved planlegging og gjennomføring tas spesielt hensyn til vegetasjonsdekte arealer av 

type kystfjellhei. 

Faunaen er artsfattig, men rommer flere viktige fuglearter. Det er innenfor planområdet påvist en 

hekkelokalitet for smålom som kan bli direkte berørt av anleggsaktiviteten. I tillegg er det registrert en 

hekkelokalitet for vandrefalk inne på platået som kan bli berørt direkte av anleggsaktiviteten. Havørn og 

vandrefalk er også viktige for verdivurderingen av Harbakshalvøya. Disse har flere tradisjonelle 

reirplasser høyt oppe i fjellsida tett opptil det planlagte vindkraftverket, men utenfor planområdet.  

Øvrige registrerte viktige forekomster ligger utenfor planområdets avgrensing og vil om planene 

gjennomføres slik de er planlagt pr. i dag ikke bli berørt. Skissert videre detaljplanlegging av 



 
Side 7 

 

 

 

infrastruktur kan imidlertid medføre endringer. For å sikre hensynet til registrerte forekomster er det 

vesentlig at kunnskapen om disse spres i organisasjonen.  

Det er i MTA/detaljplan skissert ett hensynsområde for en registrert hekkelokalitet for smålom og 

restriksjoner for anleggsarbeid og bruk av helikopter for en definert tidsperiode når fuglene er spesielt 

sårbare. Hensynssonen og restriksjonsperiode er i MTA utformet i tråd med fuglefaglige anbefalinger fra 

HINT på tilsvarende måte som for Fosen Vinds øvrige vindkraftverk.  

I følge MTA skal det gjennomføres nye undersøkelser i forkant av planlagt anleggsstart for å verifisere 

hekking av lom i influensområdet for planen. Ved påvist hekking skal det etableres restriksjoner for bruk 

av helikopter (radius 2 km) og bakkearbeid (radius 1 km) i den antatt mest kritiske perioden ved 

hekking. For lom gjelder dette i perioden fra 20.4. til 30.8. Dersom terrengformasjoner fører til at 

helikopter eller anleggssted ikke er synlig fra hekkelokalitet, kan avstanden reduseres i tråd med 

anbefalinger gitt av HINT.  

NVE konstaterer at konsesjonen for Harbaksfjellet ikke stiller vilkår om spesielt hensyn i forhold til 

hekking for utvalgte arter slik det gjøres for de øvrige Fosen-prosjektene. For at det beskrevne hensynet 

skal få reell effekt mener vi det er nødvendig at det utarbeides et forslag til konkretisering av hvordan 
hensynet til hekkende lom innenfor influensområdet til vindkraftverket skal ivaretas innen ca. 20. april 
hvert år mens anleggsaktiviteten pågår.  

Reindrift 

Byggingen av Harbaksfjellet vindkraftverk vil påvirke et tidlig vinterbeite som inngår i Fosen 

reinbeitedistrikt (driftsgruppe nord). Beiteområdet er vanskelig tilgjengelig og har til nå i praksis ikke 

vært benyttet av reindrifta. 

 

NVE legger til grunn at Harbaksfjellet ikke er i bruk som reinbeite i dag, men at området kan ha et 

potensiale som reinbeite etter at vindkraftverket er ferdig bygd og satt i drift. Adkomstvegen berører 

området som knytter et potensielt reinbeite på Harbaksfjellet til de sentrale beiteområdene. For å unngå 

mulige barriereeffekter er det vesentlig i detaljplanleggingen og gjennomføring av anlegget å unngå 

autovern og bratte skjæringer eller fyllinger på tvers av trekkretningen. God planlegging, riktig 

utforming av anlegget og god informasjonsflyt mellom aktørene er avgjørende for mulig framtidig bruk 

for reindriften.  

Det er inngått avtaler med reindrifta om avbøtende tiltak og kompensasjon for eventuelt merarbeid i 

anleggsfasen.  

 

NVE forutsetter at den etablerte dialogen videreføres gjennom utbyggingsprosessen og den senere 

driften av Harbaksfjellet vindkraftverk for å sikre en best mulig utforming av anlegget. 

Atkomstveger og internveger i vindkraftanlegget skal i hht vilkår 15 i konsesjonen være stengt for 

allmenn motorisert ferdsel. Fosen Vind skal avklare bruken av vegene i samråd med kommune, 

grunneiere, rettighetshavere og Fosen reinbeitedistrikt.  

NVE vil presisere at adkomstvegen så snart som praktisk mulig etter anleggsstart skal stenges med bom.  

Støy i driftsfasen 

I MTA er det beregnet støyvirkninger av den framlagte utbyggingsløsningen. Beregningen er gjort i 

SoundPlan 7.4, med modellen Nord2000 og basert på markabsorbsjon for skog, fjell, vann etc., i 
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henhold til vedlagte kart over Harbaksfjellet. Målehøyde for støymottaker er satt til 4 m, det er lagt til 

grunn 8 m/s vind og medvind mot all bebyggelse.   

NVE konstaterer at beregningen er gjort i tråd med Miljødirektoratets veileder for støyberegning, M-

128. 

Beregningen er basert på at kildestøyen fra turbinene er 107 dBA. Med valgte turbiner vil,- under visse 

vindforhold i visse vindretninger, flere turbiner måtte kjøres med noe redusert effekt for å redusere 

støyen slik at grenseverdien overholdes. Alternativt må det velges turbiner med lavere kildestøy. For å 

kunne avgjøre hvilke begrensninger og hvilke turbinpunkt dette omfatter ønsker Fosen Vind å 

gjennomføre oppfølgende undersøkelser før eventuelle begrensninger blir iverksatt.  

Støyberegningen viser at under gitte forutsetninger vil ingen helårsboliger få beregnet støy over 

grenseverdien på Lden 45 dBA. Videre vil kun en fritidsbolig bli berørt av støynivåer over den anbefalte 

grenseverdien på Lden 45 dBA og denne vil få et støynivå over Lden 50 dBA. Det legges opp til å komme 

fram til minnelig avtale med den direkte berørte eieren. Dersom det blir aktuelt skal eventuelt forslag til 

avbøtende tiltak oversendes NVE før arbeidet med montering av vindturbinene starter.  

NVE viser til at det i den gjeldende konsesjonen er satt vilkår om at støynivået ved helårsboliger og 

fritidsboliger ikke skal overstige den anbefalte grenseverdien på Lden 45 dBA. Dersom det vurderes som 

nødvendig for vindkraftverkets realiserbarhet at støynivået overstiger Lden 45 dBA ved bygninger med 

støyfølsom bruk, skal detaljplanen omfatte aktuelle tiltak for å avbøte virkninger ved disse bygningene.  

Fosen Vind AS har angitt hva slags avbøtende tiltak som kan være aktuelle. NVE vil sette vilkår om at 

konsesjonær før oppsetting av vindturbinene skal utarbeide forslag til konkrete avbøtende tiltak for 

bygninger som vurderes å ha støyfølsom bruk og som kan få støynivå over den anbefalte grenseverdien. 

Dersom noen av byggene med støynivåer over grenseverdien ikke vurderes å være støyfølsomme, skal 

dette begrunnes. En oversikt over nødvendige avbøtende tiltak skal fremlegges for NVE før oppsetting 

av vindturbinene.  

Skyggekast 

I MTA er det beregnet at ingen helårsboliger og en fritidsbolig får skyggekast over den anbefalte 

grenseverdien på 30 minutter/dag.  

Det framgår av MTA at den berørte fritidsboligen vil bli befart og vurdert opp mot kriteriene for 

skyggekastfølsom bruk. Avbøtende tiltak vil bli vurdert individuelt for hvert av de aktuelle byggene dvs 

eventuelle tekniske tiltak på turbiner for å begrense faktisk skyggekast til under åtte timer per år og 30 

minutter per dag for reelle fritidsboliger.  

NVE konstaterer at konsesjonær vil iverksette styringstiltak slik at faktisk skyggekastomfang ikke 

overskrider de anbefalte grenseverdiene på åtte timer per år og 30 minutter per dag. Etter vår vurdering 

er dette et egnet avbøtende tiltak for å overholde NVEs anbefalte grenseverdier for skyggekast. NVE vil 

sette vilkår om at konsesjonær skal legge fram en oversikt over hvilke boliger som blir omfattet av det 

avbøtende tiltaket. Dersom noen av byggene med skyggekastomfang over grenseverdiene ikke vurderes 

å være skyggekastfølsomme, skal dette begrunnes. Oversikten skal fremlegges for NVE før oppsetting 

av vindturbinene. 

Av MTA framgår det at det er et stort antall boliger og fritidsboliger som vil kunne oppleve støy og 

skyggekast fra vindkraftverket opp mot grenseverdiene. Beregninger av støynivå og skyggekast er i liten 

grad tidligere kommunisert til de som kan bli berørt og NVE anmoder derfor Fosen Vind om så snart 

som mulig å gjennomføre informasjonstiltak overfor de som kan bli utsatt for vesentlig støy og/eller 

skyggekast. 
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Ising og iskast 

Dersom det viser seg at støy knyttet til ising blir et vesentlig problem, vil NVE vurdere å be Fosen Vind 

om å gjennomføre tiltak.  

NVE viser til konsesjonsvilkåret om vurdering av omfang av ising og risiko for iskast, og minner 

konsesjonær om at forslag til opplegg for varsling av iskast må være godkjent av NVE før idriftsettelse 

av vindkraftverket. 

Kulturminner og kulturmiljø 

MTA redegjør for gjennomførte registreringer av kulturminner i forhold til framlagte planer. Den videre 

prosessen for å optimalisere detaljplaner for veger og oppstillingsplasser innebærer muligheter for 

endringer utlegg. Dette vil kunne medføre inngrep utenfor områder som tidligere er undersøkt. Fosen 

Vind må i sin videre detaljplanlegging sørge for nødvendig avklaring av forholdet til kulturminner og 

kulturmiljø (fylkeskommune og Sameting) før planer som medfører endringer, sendes NVE.  

Forholdet til naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og sist i 

vedtak knyttet til endringer av installert effekt (desember 2017). Den innsendte MTA er innenfor de 

rammene som er vurdert i konsesjonen og seinere omsøkte endringer. NVE har derfor ikke vurdert 

tiltaket som helhet etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 på nytt.  

Ny kunnskap om hekkelokaliteter for fugl i 2014 har gitt forbedret kunnskap og mulighet for å ta hensyn 

til disse artene ved detaljplanlegging av og byggingen av kraftverket. Likeledes er det i planen beskrevet 

utvidete prosedyrer for detaljplanlegging som skal bidra til best mulig terrengtilpasning av anleggene. 

Under forutsetning av at slike hensyn blir tatt vurderer vi at behandlingen av konsesjonssaken og de 

omsøkte endringene av detaljplan ivaretar forholdet til naturmangfoldloven §8 og §12. 

Annet 

For anlegg for produksjon av elektrisk energi med konsesjon etter energiloven, gjelder ikke krav om 

utarbeidet reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd, men anlegget må avklares mot 

kommuneplanens arealdel og eventuelle reguleringsplaner før anleggsarbeidet kan igangsettes. Slik 

avklaring kan enten skje gjennom planendring, ved at tiltakshaver søker om dispensasjon eller ved at 

Olje- og energidepartementet bestemmer at konsesjonen etter energiloven skal ha virkning som statlig 

arealplan. Byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven gjelder i det vesentligste ikke for tiltak 

etter energiloven, jf. byggesaksforskriften § 4-3 første ledd bokstav c. Bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven om tekniske krav (§ 29-5) og krav til produkter (§ 29-7) med tilhørende deler av 

byggteknisk forskrift (TEK10) gjelder så langt de passer for tiltak med konsesjon etter energiloven.  

Åfjord kommune har som planmyndighet vært involvert i konsesjonssaksbehandlingen og arbeidet med 

MTA/detaljplan. NVE vil involvere kommunen i godkjenning av nødvendig ytterligere detaljering av 

arealbruken utenfor det konsesjonsgitte planområdet og eventuelle endringer av denne.   

Når anlegget er ferdig bygget, skal konsesjonæren sørge for at kommunen får tilsendt nødvendige 

opplysninger om tiltakets plassering, slik at det offentlig kartverket kan ajourføres, jf. 

byggesaksforskriften § 4-3 siste ledd og plan- og bygningsloven kapittel 2 om krav om kartgrunnlag og 

stedfestet informasjon. 

NVE gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter 

før anleggsarbeidene starter.  
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Underretning av grunneiere og rettighetshavere 

NVE ber tiltakshaver underrette grunneiere, rettighetshavere, støymottakere med et estimert 

driftsstøynivå over grenseverdien Lden45 dBA for «verste-tilfelle» scenario, berørte skyggekastmottakere 

utover grenseverdi og berørte vannverkseiere om dette vedtaket. Underretningen skal etter 

forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. 

Kopi av vedtaket skal følge underretningen. Kopi av underretningen skal sendes NVE.  

Klageadgang  

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet frem, jf. 

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles Olje- og 

energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til nve@nve.no.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Ingunn Åsgard Bendiksen 

avdelingsdirektør 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

Vedlegg:    Underretning om godkjent detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 
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