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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Haugaland Kraft Nett as søkte den 7. mai 2019 om konsesjon i medhold av energilovens §3-1 til å bygge og 
drive en ny 66 (132) kV dobbeltkurs kraftledning mellom Ølen, Våg og Bratthammar i Vindafjord og Tysvær 
kommuner, Rogaland fylke. Det ble samtidig søkt om tillatelse til å rive en 66 kV enkeltkursledning med 
tremaster og en 66 kV dobbeltkursledning med betongmaster på samme strekning. Den nye 
dobbeltkursledningen vil erstatte disse to. NVE gav den 16. juni 2020 anleggskonsesjon til å bygge den 
omsøkte ledningen og rive de to eksisterende 66 kV-ledningene. NVE mottok tre klager på vedtaket. To av 
disse gjaldt trasealternativ 1.2 og den tredje gjaldt lokalisering av et riggområde på dyrka mark. Klagene ble 
oversendt Olje- og energidepartementet for endelig avklaring. Departementet sluttbehandlet klagene 12. 
mars 2021 og konkluderte med at klagene ikke tas til følge. Det foreligger nå rettskraftig konsesjon for riving 
av to 66 kV-ledninger og nybygging på hele strekningen mellom Ølen, Våg og Bratthammar.  

1.2 Formål 

En miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) skal sikre at miljøkrav og føringer i lover og forskrifter og i 
konsesjonen med vilkår, blir fulgt opp i anleggs- og driftsfasen. MTAen skal oppfylle NVEs krav, jf. veileder 
01/2020, samt bidra til at en rekke spesifikke vilkår knyttet til konsesjonen som gjelder omgivelser og ytre 
miljø blir oppfylt. Haugaland Kraft Nett AS vil benytte MTAen som et aktivt verktøy for å sikre at 
anleggsarbeidet gjennomføres med minst mulig skade og ulemper for ytre miljø og omgivelser. MTA vil følge 
med anbudsgrunnlaget til entreprenør og kravdelen av MTA vil inngå som en viktig del av kontrakten med 
entreprenør. 

1.3 Innhold og oppbygging av MTA 

MTA-dokumentet omfatter følgende: 

• Kort beskrivelse av utbyggingsprosjektet, teknisk løsning, framdrift, organisering og miljøstyring 

• Beskrivelse av endringer i forhold til konsesjonsgitt løsning med begrunnelse 

• Konkrete krav i konsesjon med vilkår, samråd med myndigheter og grunneiere 

• Om kunnskapsgrunnlaget og krav i henhold til annet lovverk  

• Krav og føringer for arealbruk og anleggsgjennomføring 

• Andre temavise miljømål og krav  
 

MTA beskriver de viktigste utfordringene for ytre miljø knyttet til gjennomføring av anleggsarbeidet og til drift 
av anlegget. Hovedvekt er lagt på anleggsfasen og det stilles krav til hvordan anleggsarbeidene skal 
planlegges, gjennomføres og avsluttes. Planen plasserer ansvar både hos byggherren og hos 
entreprenøren. 

Beskrivelse av miljøutfordringer og miljøtiltak baserer seg på utførte undersøkelser og utredninger etter at 
konsesjon ble gitt, samt informasjon fra konsekvensutredning, høringsinnspill og samråd med berørte 
myndigheter og organisasjoner.  

MTA er bygd opp med en tekstdel og en kartdel. Kartet er utarbeidet som en serie i målestokk 1:10000 og gir 
en oversikt over traseer, masteplasseringer, midlertidig arealbruk, transportveger, kartlagte verdier og 
interesser i planområdet og særskilte restriksjonsområder. Det er også utarbeidet et oversiktskart i målestokk 
1:50000. Kartene følger som vedlegg 1 til dette dokumentet. 
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1.4 Konsesjonæren 

Haugaland Kraft Nett AS vil eie og drive den omsøkte ledningen. Haugaland Kraft Nett AS er et heleid 
datterselskap av Haugaland Kraft AS. Haugaland Kraft AS er et aksjeselskap eid av kommunene Karmøy, 
Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn, Utsira, Fitjar og Suldal. I tillegg har Finnås Kraftlag, Fitjar 
Kraftlag og Skånevik og Ølen Kraftlag eierandeler.   
 
Haugaland Kraft ble etablert i 1998 ved at Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag ble slått sammen. Fra 
01.01.2016 overtok Haugaland Kraft Nett AS Sunnhordland Kraftlag sitt nett. Fra 01.09.2017 overtok 
Haugaland Kraft Nett AS Skånevik og Ølen Kraftlag sitt nett, og fra 01.01.2019 overtok Haugaland Kraft Nett 
AS Fitjar Kraftlag og Suldal Elverk sine nett. 
 

Kontaktinformasjon: 

Konsesjonær Haugaland Kraft Nett as 
Organisasjonsnummer NO 915 635 857 MVA 
Besøksadresse Haukelivegen 25 
Postadresse Postboks 2015, 5504 Haugesund 
Telefon 98705271 
Kontaktperson Bengt Magne Rønnevig 
E-post Bengt.Magne.Ronnevig@Hkraft.no 

 

 

  

mailto:Bengt.Magne.Ronnevig@Hkraft.no
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2 Utbyggingsprosjektet og miljøstyring 

2.1 Hoveddata – gjeldende teknisk plan 

HKN har fått konsesjon til å bygge en ca. 36 km lang dobbeltkurs luftledning fra Ølen transformatorstasjon 
via Våg transformatorstasjon til Bratthammar. Ledningen bygges for nominell spenning på 132 kV og 
tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 454-Al59. Ledningen skal bygges med gittermaster i 
stål, se Figur 2-1, OPGW toppline og isolatorer av glass. Fundamentene vil være jordfundamenter eller 
fjellforankring, avhengig av grunnforholdene på stedet. Ledningen vil ha en avstand mellom ytterfasene på 6-
10 m og byggeforbuds- og ryddebeltet vil være 30 m bredt. Ledningen driftes med 66 kV nominell spenning 
frem til spenningsoppgradering av regionalnettet i området. 

 

 

Figur 2-1Mastebilde og dimensjoner for ny dobbeltkursmast 

Den nye ledningen vil erstatte to eksisterende ledninger som skal rives. En enkeltkurs trestolpeledning, se 
høyre mast i Figur 2-2, og en dobbeltkurs betongmastledning, se venstre mast i Figur 2-2. 
Byggeforbudsbeltet langs de to eksisterende parallelle ledningene er ca. 57 m. Etter bygging av en ny og 
større dobbeltkursledning og riving av de to eksisterende ledningene, vil beslaglagt areal reduseres med ca. 
1000 daa sammenliknet med dagens situasjon. 
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. 

Figur 2-2 Mastebilde av dagens 66 kV-ledninger mellom Ølen, Våg og Bratthammar. Noen steder er det andre typer 
master, men ledningen til venstre er i all hovedsak en dobbeltkurs ledning med betongmaster, mens ledningen til høyre 
er en enkeltkurs trestolpeledning. Byggeforbudsbeltet langs disse ledningene er 57 m bredt 

 

Figur 2-3 Prosjektert trase for ny 66 (132) kV ledning -blå strek, ledninger som skal rives – grønn strek 

2.2 Framdriftsplan 

En foreløpig framdriftsplan for prosjektering, bygging og riving er vist under.   
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Tabell 2-1 Foreløpig framdriftsplan for godkjenning, prosjektering, riving og bygging. Frist for ferdig anlegget er 12. mars
2024 (3 år etter rettskraftig konsesjon).

Aktivitet Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021 2022 2023 2024 2025

Utarbeide teknisk
grunnlag og MTA
NVE – høring og
behandling av MTA
Detaljprosjektering og
anbudsprosess

Bygging

Riving trestolpeledning

Riving
betongmastledning

2.3 Organisering og miljøstyring

Miljømål

Haugaland Kraft har nylig vedtatt en bærekraftstrategi for sin virksomhet under headingen «Et mer
bærekraftig Haugaland Kraft». Selskapets satsingsområder innen bærekraft omfatter bl.a. tilrettelegging for
mer elektrifisering og innovasjon, samt bidrag til mer effektiv ressursbruk, ansvarlig innkjøp og redusert
fotavtrykk ved hjelp av ny teknologi.

Med dette som bakgrunn har Haugaland Kraft Nett en målsetting om at bygging av ny dobbeltkursledning og
riving av to eksisterende ledninger skal skje på en miljømessig forsvarlig måte der hensyn til klima,
naturmangfold og allmenhetens interesser tillegges vekt.

Også energilovforskriften §3-5 stiller krav om at «konsesjonæren ved planlegging, utførelse og drift av
anlegget plikter å sørge for at allmennheten påføres minst mulig miljø- og landskapsmessige ulemper i den
grad det kan skje uten urimelige kostnader eller ulemper for konsesjonæren». Både HKN og utførende
entreprenør skal jobbe for at prosjektet planlegges og bygges i tråd med mål om minst mulig ulempe. Denne
MTAen er utarbeidet for å ivareta dette målet.

Krav til miljøstyring

• Styrende dokumenter for anlegget er:
o Energiloven
o Energilovforskriften
o Anleggskonsesjonen med vilkår som omtalt i kapittel 3.1 og 3.2.
o MTA-planen (dette dokumentet)
o NVEs vedtak om godkjenning av MTA
o Krav etter andre lovverk som omtalt i kapittel 5.5 (listen er ikke uttømmende)

• Vedlegg 1 arealbrukskart, viser kartfesting av anlegget samt relevante hensynssoner knyttet til ytre
miljø

• Kapittel 6 og 7 beskriver føringer for arealbruk og miljøhensyn i anleggsperioden. Risikostyring og
oppfølging av prosjektet skal basere seg på disse kravene
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• Dette kapitlet beskriver ansvarsforholdet og funksjoner knyttet til oppfølging av areal- og miljøkrav,
inklusive oppfølging og håndtering av ev. avvik

Implementering

Haugaland Kraft Nett vil stille krav om at entreprenøren har ett fungerende miljøledelsessystem som
oppfyller kravene i ISO 14001, EMAS eller tilsvarende. MTA-planen vil inngå som en del av
kontraktunderlaget med utførende entreprenør. Entreprenøren skal sikre at HKN oppnår sine miljømål ved at
areal- og miljøkrav i denne planen innarbeides i egen HMS-plan, og inngår som en del av prosjektets HMS-
styring. Risikoforhold omtalt i denne MTA-planen skal inngå i entreprenørens risikoregister (HMS) og skal
være en del av prosjektets HMS-risikostyring. Entreprenørens HMS-plan skal forelegges byggherren for
kommentarer før oppstart av anleggsarbeidene.

Entreprenøren har ansvar for at alle som deltar i dette prosjektet er kjent med MTA-planen, og setter seg inn
i særlige forhold relevant for eget arbeid før jobben starter. Hovedbedrift har ansvaret for at eventuelle
underentreprenører håndhever kravene. Opplæringen skal dokumenteres.

Entreprenøren har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i relevante lover og forskrifter som berører
arbeidets omfang. Lover og forskrifter henvist til i MTA-planen er ikke uttømmende.

Ytre miljø skal være et fast punkt på dagsorden i alle byggemøter. Entreprenøren skal etablere faste rutiner
for kontroll av etterlevelse av denne planen og gjennomføre slik kontroll, som egne miljørunder eller som del
av faste vernerunder på anlegget. Det oppfordres også til å inkludere sjekkpunkt knyttet til ytre miljø i
entreprenørens sikker-jobbanalyse (SJA).

Miljøansvar

Byggherren har det overordnede tekniske og økonomiske ansvaret for prosjektet innenfor besluttede
rammer. Byggherre for dette prosjektet er Haugaland Kraft Nett AS. Byggherren, representert ved
prosjektleder, er ansvarlig for at miljøstyringen i prosjektet følges opp av fagressurs med relevant og god
miljøfaglig bakgrunn.

Konsesjonen Ny 66 (132) kV kraftledning Ølen–Våg–Bratthammar – NVE ref. 201703336-
127

Kontaktpersoner - byggefasen Navn e-post

Prosjektleder Bengt Magne Rønnevig Bengt.magne.ronnevig@hkraft.no

Byggeleder Utpekes seinere

Grunneierkontakt/landbrukskontakt John Arvid Djupesland, Lars Tore Nordskog jad@hkraft.no, ltn@hkraft.no

Miljøkontroller Utpekes seinere

Miljørådgiver Utpekes seinere

Fagkompetanse landskap Utpekes seinere

Fagkompetanse skogrydding Joar Losnegård Joar.losnegard@hkraft.no

Viktige funksjoner og ansvar i forhold til oppfølging av miljø er beskrevet under.

mailto:Bengt.magne.ronnevig@hkraft.no
mailto:jad@hkraft.no
mailto:ltn@hkraft.no
mailto:Joar.losnegard@hkraft.no
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Byggeleder vil være ansvarlig for den daglige oppfølgingen av byggearbeidene på anleggsplassen og vil
lede byggemøtene. Byggeleder vil rapportere til byggherrens prosjektleder. Byggeleder skal gjennom
anleggsleder sikre at alle som jobber på anlegget kjenner til planenes krav og retningslinjer og initiere behov
for revisjoner relatert til MTA. Byggeleder skal tilrettelegge for, delta på og følge opp revisjoner og
kontroller/befaringer også for ytre miljø.

Grunneierkontakt/landbrukskontakt rapporterer til prosjektleder og er byggherrens primærkontakt mot
grunneiere og landbruksnæringen. Vedkommende vil ha ansvar for å sikre god dialog med berørte
grunneiere, informere om framdrift og planlagte arbeider, samt inngåelse av grunneieravtaler.

Miljøkontroller: rapporterer til byggeleder og skal følge opp at krav i MTA plan, gjeldende lovverk og avtaler
med entreprenør følges opp. Miljøkontroller skal delta i oppstartsmøter med entreprenør/byggeledelse og
eventuelle varslede tilsyn fra NVE. Vedkommende har ansvar for at MTA holdes oppdatert og har kontakt
med NVE om ev. endringer og har ansvar for at det gjennomføres interne tilsynsrunder med fokus på areal-
og miljøkravene i denne planen under bygging.

Miljørådgiver: Bistår miljøkontroller, byggeleder og prosjektleder med råd angående oppfølging av ytre miljø
i anleggsfasen.

Fagkompetanse landskap vil bistå som en fagstøtte til prosjekt-, byggeleder og miljørådgiver i spørsmål
relatert til ytre landskapstilpasninger, terrengbehandling og istandsetting. Fagstøtten rapporterer til
miljørådgiver.

Fagkompetanse skogrydding rapporterer til prosjektleder og vil bl.a. ha oppgaver knyttet til verdsetting av
skog som blir berørt, oppmåling av ryddebeltet langs ledningstraseen, veiledning og oppfølging av
hogstentreprenør.

Entreprenør har ansvar for å oppfylle de angitte miljømål og innfri miljøkrav som er beskrevet i MTAen.
Entreprenør skal ha en byggorganisering hvor ansvaret for å følge opp areal- og miljøkrav tydelig fremgår,
både overordnet og på byggeplassen. Entreprenør er ansvarlig for å behandle og lukke egne avvik, samt å
rapportere disse til byggherren.

Den enkelte arbeidstaker på prosjektet skal:

• Være kjent med MTA-planen og vite hva den regulerer
• Være kjent med krav i MTA-planen som er relevant for det konkrete arbeidet som skal utføres

MTA dokumentet skal alltid finnes for hånden hos byggeleder og entreprenør.

Avviks- og endringsstyring

MTA-planen er et offentlig godkjent og juridisk bindende plandokument. Entreprenør plikter å utføre
byggearbeidene innenfor de arealer og transportruter denne planen angir, med tilhørende restriksjoner. Ved
behov for tillegg/justeringer ut over det som er beskrevet i denne planen skal dette behandles som en
endring.

Dersom endringen utløses av entreprenør, skal dette varsles byggherren. Vesentlige justeringer/tillegg til
denne planen kan utløse behov for ny saksbehandling. Entreprenør skal derfor gi byggherre skriftlig varsel
om endringer i god tid før disse skal implementeres, for at man skal kunne ta høyde for eventuell
saksbehandling hos NVE og eventuelle avklaringer mot grunneiere.
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Brudd på krav beskrevet i MTA-planen skal betraktes som avvik, og skal rapporteres og behandles i henhold
til de rutiner for rapportering og behandling av avvik som er avtalt for prosjektet. Ved alvorlige brudd på MTA-
kravene kan byggherren velge å holde tilbake deler av kontraktssummen inntil avviket er lukket. Kapittel
2.3.3 beskriver krav til rutiner for å forebygge og avdekke avvik.

Ekstern kommunikasjon og varslingsrutiner

Haugaland Kraft Nett (HKN) er opptatt av at allmenheten og ikke minst de som kan bli direkte berørt av
anleggsarbeidene får korrekt og relevant informasjon til riktig tid. HKN vil før anleggsstart sørge for tilgang til
oversiktlig informasjon om de planlagte arbeidene via sine nettsider og gjennom lokalpressen. All form for
presseomtale/offentlig kommunikasjon som angår anlegget, skal skje via byggherren. Allmenheten vil
informeres om framdrift, type aktivitet, hvor det vil pågå arbeid og når, ved hjelp av annonsering i presse,
eventuelt på sosiale medier.

Undervegs i anleggsfasen pålegges entreprenøren ansvar for bl.a. å:

• Ta kontakt med/informere hver enkelt grunneier/rettighetshaver i god tid før dennes grunn tas i bruk.
• Gjøre seg kjent med eventuelle forhold som må hensyntas i byggeprosessen. Dette gjelder

opplysninger framskaffet av byggherren, som f.eks. konsesjonsvedtak, MTA og tilbudsforutsetninger
og generelle krav og føringer i lover, forskrifter etc.

• Avklare om det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med byggearbeidene gjennom kontakt
med grunneiere

• Dokumentere all kommunikasjon med grunneiere.

Entreprenøren plikter å legge til grunn byggherrens "positive omdømme-filosofi" ved enhver handling som
utføres. Dersom det oppstår situasjoner som vanskeliggjør byggeprosessen, skal byggherren involveres for
vurdering av tiltak. Alle forhold og tiltak knyttet til grunneiere og allmenheten som er av kostnadsmessig
betydning for byggherren, skal avklares med byggherren før tiltak iverksettes.



Ny 132 kV-ledning Ølen - Våg - Bratthammar  

 
Miljø-, transport- og anleggsplan 
Oppdragsnr.: 5208164   Dokumentnr.: R-01   Versjon: J04 
  

2021-07-01  |  Side 14 av 61  

3 Konsesjonskrav og samråd  

3.1 Anleggskonsesjonen 

NVE har tildelt Haugaland Kraft Nett anleggskonsesjon [1] og ekspropriasjonstillatelse som gir rett til å bygge 
og drifte følgende anlegg: 

• En ca. 36 km lang dobbeltkurs luftledning fra Ølen transformatorstasjon via Våg transformatorstasjon 
til Bratthammar 

• Nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 454-Al59.  
• Ledningen skal bygges med gittermast i stål, OPGW toppline, isolatorer i enten glass eller kompositt 

og travers i stål eller kompositt  
• Ledningen driftes med 66 kV nominell spenning frem til spenningsoppgradering av regionalnettet i 

området 

Samtidig fikk Haugaland Kraft Nett tillatelse til å rive de to eksisterende 66 kV ledningene på samme 
strekning. 

På noen delstrekninger søkte Haugaland Kraft Nett på alternative traseer for ny ledning, se Figur 3-1.  

 

Figur 3-1 Konsesjonsgitt trase (blå linje), andre alternative omsøkte traseer (brune linjer) eksisterende ledninger som 
skal rives (grønn linje). Øvrige rivingsstrekninger er sammenfallende med trase 1.0. 
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Det ble gitt tillatelse til å bygge i følgende traseer: 

Delstrekning Ølen–Austreim  

• Alternativ 2.0 på strekningen Ølen transformatorstasjon–Kvednabakkane (ca. 1,6 km)   
• Alternativ 1.0 på strekningen Kvednabakkane–Vatnedalen (ca. 8,8 km)  
• Alternativ 1.5 på strekningen Vatnedalen–Austreim (ca. 2,4 km)  

Delstrekning Austreim–Bratthammar  

• Alternativ 1.2 på strekningen Austreim–Vestrå (ca. 8,9 km)  
• Alternativ 1.0 på strekningen Vestrå–Våg–Bratthammar (ca. 15 km) 

Det er knyttet en rekke vilkår til NVEs konsesjonsvedtak. I neste delkapittel presenteres en oversikt over 
konsesjonsvilkårene som gjelder miljøhensyn og allmenne interesser, sammen med henvisninger til hvor i 
dokumentet en finner beskrivelse av hvordan kravene følges opp. 

Konsesjonsvilkårene inneholder også andre krav og føringer som gjelder bl.a. drift, nedleggelse, endring og 
tilbakekalling av konsesjon, se anleggskonsesjonen [1].  
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3.2 Konsesjonsvilkår 

Tabell 3-1 Oversikt over relevante krav i anleggskonsesjonen med henvisning til beskrivelse av hvordan krav 
følges opp  

Vilkår 
nr 

Tema Innhold i vilkåret Relevant kap. i 
MTA 

10 MTA Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i 
henhold til en miljø-, transport- og anleggsplan som 
utarbeides av konsesjonær og godkjennes av NVE 

Jf. dette 
dokumentet 

10 Istandsetting Krav om opprydding og istandsetting av anleggsområdene, 
seinest innen to år etter at anlegget eller deler av anlegget 
er satt i drift. 

Kap. 7.11 

10 Kulturminne- 
undersøkelser 

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9 før miljø-, transport- og anleggsplanen 
blir godkjent. 

Kap. 5.4.3 

10 Skogbruk Tiltak for å redusere ulemper for skogbruk. Det skal 
vurderes tiltak som kan redusere tap av ikke hogstmoden 
skog i et etablert plantefelt ved Risanger, deriblant økt 
mastehøyde. 

Kap. 4.8 

10 Alvanuten - 
tilkomst 

Tilkomst til ledningstrasé ved Alvanuten. Det skal vurderes 
alternative tilkomstveier ved Alvanuten i stedet for 
eksisterende stier opp til Alvanuten i samråd med Tysvær 
kommune. 

5.4.4 

10 Naturtyper og myr Det skal beskrives tiltak som kan redusere marktrykket fra 
anleggsmaskiner og redusere kjøreskader med spesielt 
søkelys på naturtypene kystlynghei (Måkafjellet–
Hornafjellet, Krosshaug – Såt – Krokavassnuten, Valhest – 
Kiggjafjellet), naturbeitemark (Lintjørna, Tveiteelva), intakte 
lavlandsmyrer (Melandstjørna). 

Kap. 6 og 7.1 

10 Hubro Kjente reirlokaliteter skal kartlegges for å påvise mulig 
hekking det året anleggsarbeidene starter. MTA-planen skal 
beskrive hvordan kartleggingen gjennomføres og hvordan 
påviste hekkelokaliteter for hubro hensyntas i 
anleggsperioden. 

Kap. 5.4.1 og 
7.1 

10 Jordbruk Tilpasninger av anleggsarbeidet som reduserer tap av 
matjord, avlingstap og ulemper for jordbruket i 
anleggsperioden. MTA-planen skal beskrive hvordan 
ulempene for jordbruket kan reduseres i anleggsperioden og 
hvordan anleggsarbeidet koordineres med berørte 
grunneiere. 

 

Kap. 6 og 7.4 

5.4.5 
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Vilkår 
nr 

Tema Innhold i vilkåret Relevant kap. i 
MTA 

10 Drikkevann Tiltak som reduserer risiko for forurensende utslipp til 
nedbørsfelt for drikkevann ved Holmavatnet og 
Vatnedalsvatnet i forbindelse med anleggsarbeider. 

Kap. 7.8, 7.6 

10 Fremmede arter Det skal gjennomføres kartlegging av områder som berøres 
av anleggsarbeider der det kan være høy risiko for 
spredning av fremmede arter 

Kap. 5.4.1, 7.1 

11 Traserydding For å dempe direkte innsyn til kraftledningstraseen og 
ivareta hensynet til naturmangfoldet skal skogrydding 
begrenses gjennom områder med naturlig skog i natur- og 
friluftsområdet Søljåsen/Holmavatnet. Gjennomføring av 
skogrydding skal omtales i miljø-, transport- og 
anleggsplanen. 

Kap. 6.3, 7.5 

12 Merking for fugl Topplinen på ledningen skal merkes med fugleavvisere på 
følgende delstrekninger: 

• Espeland–Eikeland (ca. 1,5 km) 
• Kalvaland–Våg (ca. 3 km) 
• Kringeland–Veim (ca. 4 km) 

 

7.1, Vedlegg 1 

13 Riving av to 66 kV-
ledninger 

Følgende kraftledninger skal fjernes innen to år etter 
idriftsettelse av den nye 66(132) kV kraftledningen Ølen–
Våg–Bratthammar 

• Ca. 36 km lang 66 kV luftledning med tremaster på 
strekningen Ølen–Våg– Bratthammar 

• Ca. 36 km lang 66 kV dobbeltkurs luftledning med 
betongmaster på strekningen Ølen– Våg–
Bratthammar 

Det skal lages en plan for rivingen av ledningene. Planen 
skal forelegges NVE før arbeidene igangsettes og den kan 
inngå i miljø-, transport- og anleggsplanen. 

Kap. 6.6 og 7 

 

Pkt. 3 i vilkårene stiller krav om at anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til konsesjonen og satt i 
drift innen 3 år fra endelig konsesjon og at konsesjonæren senest seks måneder før utløpet av fristen, kan 
søke om forlengelse av denne for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Det innebærer at anlegget skal 
være ferdig og satt i drift innen 12. mars 2024. Alternativt må Haugaland Kraft Nett søke om forlenget frist 
innen 12. september 2023.  

3.3 Vilkår/krav om samordning 

Det er ikke satt krav i anleggskonsesjonen eller konsesjonsvilkårene om samordning med andre nettprosjekt 
eller konsesjonærer eller andre utbyggingsprosjekter. Utbyggingen vil ikke medføre behov for tiltak/endringer 
i andre nettanlegg enn de som omfattes av konsesjonen.  
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I NVEs notat Bakgrunn for vedtak [1] drøftes forholdet til Statens Vegvesens planer for ny E134 og E39.
NVE forutsetter at HKN rådfører seg med SVV under detaljprosjektering av ledningsanlegget for å unngå
mulige konflikter med planer for ny E134 og E39. For mer omtale av forholdet til planlagte veger henvises til
kap. 5.4.7.

Statnett sendte den 20. april 2020 konsesjonssøknad til NVE for ny 420(300) kV forbindelse mellom Blåfalli
og Gismarvik. Søknaden er til behandling. Ledningstraseen er på noen delstrekninger lagt parallelt med
Haugaland Kraft Netts omsøkte ledning. Haugaland Kraft Nett har hatt dialog med Statnett under arbeidet
med konsesjonssøknaden og de to selskapene har samordnet planleggingen av sine respektive
ledningstraseer. Også i arbeidet med denne miljø-, transport og anleggsplanen har HKN hatt kontakt med
Statnett med tanke på mulig samordning av anleggsgjennomføring. I henhold til gjeldende framdriftsplaner
for de to prosjektene, ligger det an til at Haugaland Kraft Nett starter anleggsarbeidene vesentlig tidligere
enn Statnett og at Haugaland Kraft Nett muligens vil ha ferdigstilt ny 132 kV-ledning og ha revet 66 kV-
trestolpeledningen mellom Ølen, Våg og Bratthammar før Statnett starter arbeidet med bygging av ny 420
kV-ledning Blåfalli – Gismarvik. Det synes derfor mest vesentlig å samordne bygging av ny 420 kV-ledning
med riving av 66 kV-betongmastledning. I tillegg vil det kunne være synergier knyttet til utnyttelse av felles
riggarealer og atkomstveger på enkelte delstrekninger. Det arbeides med å sikre en best mulig samordnet
plan- og byggeprosess.

3.4 Samråd

Utført samråd under arbeidet med MTA

Under arbeidet med MTA, prosjektering av ledningen og anleggsplanleggingen, har Haugaland Kraft Nett
hatt samtaler, e-post korrespondanse og Teams- møter med de berørte kommunene, regionale myndigheter
og grunneiere. Tabell 3-2 viser en oversikt over utførte samrådsmøter. Det foreligger referater fra disse
møtene som oversendes NVE som utrykte vedlegg. Haugesund Turistforening har også fått tilbud om møte,
men takket nei.

Alle grunneiere som blir berørt av trasejusteringer, jf. omtale i kap. 4, ble informert ved brev/e-post vedlagt
kartutsnitt som viste konsesjonsgitt og justert trase, vinter/vår 2021. Informasjonsskrivene ble fulgt opp med
samtaler og e-post dialog og i noen tilfeller befaring sammen med grunneier.

Før ferdigstilling av forslag til MTA, i månedsskiftet mai/juni, sendte Haugaland Kraft Nett kart som viste
prosjektert trase med mastepunkter, samt planer for midlertidig arealbruk (rigg, lager og atkomstveger) til
berørte grunneiere, totalt 324 adressater. Frist for å gi innspill ble satt til 15. juni 2021. HKN mottok 39
innspill innen fristen. Innspillene omfattet spørsmål bl.a. om erstatningsprinsipper, om tilleggsopplysninger
og forslag til justeringer av masteplassering eller riggområder. HKN har gjennomgått og summert opp alle
innspill. Denne oppsummeringen sendes NVE som utrykt vedlegg til MTA. HKN har også besvart alle
henvendelsene og der det har kommet innvendinger mot presenterte løsninger har HKN hatt drøftinger med
grunneierne og kommet fram til enighet.
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Tabell 3-2 Oversikt over utførte samrådsmøter (Teams-møter) i tilknytning til arbeidet med MTA, anleggsplan
og detaljprosjektering

Myndighet/organisasjon Tema Dato

Vindafjord kommune Presentasjon av trasejusteringer, oppfølging av kommunens
høringsuttalelse til søknaden og informasjon om planlagt
oppfølging av NVEs krav. Innspill fra kommunen og drøftinger

240321

Tysvær kommune Presentasjon av trasejusteringer, oppfølging av kommunens
høringsuttalelse til søknaden og informasjon om planlagt
oppfølging av NVEs krav. Innspill fra kommunen og drøftinger

240321

Skjold bondelag Presentasjon av trasejusteringer, oppfølging av Bondelagets
høringsuttalelse til søknaden og krav i anleggsfasen

070621

Statsforvalteren i
Rogaland

Presentasjon av trasejusteringer, oppfølging av Statsforvalterens
høringsuttalelse til søknaden og oppfølging av NVEs miljøkrav.
Drøfting av forholdet til vannressursloven og forskrift om tiltak i
vassdrag

090421

Rogaland fylkeskommune Presentasjon av trasejusteringer, oppfølging av
fylkeskommunens høringsuttalelse til søknaden og oppfølging av
NVEs miljøkrav. Drøfting av kulturminneundersøkelser og
forholdet til forskrift om tiltak i vassdrag.

090621

Statnett Presentasjon av gjeldende planer, trase og anleggsplan. Drøfting
av samordning av arealbruk i anleggsfasen.

170321

Statens Vegvesen Drøfting av forholdet mellom ny 132 kV-ledning og eksisterende
riksveger. Drøfting av forholdet til SVVs planer for ny E134 Bakka
– Solheim og ny E39 Bokn - Stord.

150321 og
090421

Mattilsynet Presentasjon av trasejusteringer, oppfølging av Mattilsynets
høringsuttalelse til søknaden. Drøfting av aktuelle krav til
anleggsvirksomhet nær drikkevannskilder.

250321

Videre informasjon og samråd

Under NVEs behandling av miljø-, transport- og anleggsplanen vil denne bli sendt på offentlig høring med
minimum tre ukers høringsfrist. Etter at berørte kommuner, regionale myndigheter, organisasjoner og
grunneiere har fått anledning til å uttale seg, sluttbehandles miljø-, transport- og anleggsplanen i NVE. NVE
kan da stille ytterligere krav til bl.a. anleggsgjennomføring, avbøtende tiltak og istandsetting.

Under anleggsgjennomføringen vil Haugaland Kraft Nett legge vekt på at grunneiere og naboer langs
traseene blir orientert i god tid om arbeider som angår dem, se nærmere omtale i kap. 2.3.6.
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4 Endringer i forhold til konsesjonsgitt løsning  

4.1 Oversikt  

På noen delstrekninger er det foretatt justeringer av traseen sammenliknet med konsesjonsgitt løsning, se 
punktene A-I i kart i Figur 4-1. Begrunnelsen for justeringene er dels å imøtekomme krav fra 
konsesjonsmyndigheten, dels tiltak for å oppnå en teknisk sikrere eller miljømessig bedre løsning, se 
oversikt over endringene i Tabell 4-1, samt kartutsnitt i Figur 4-2 til Figur 4-12.  

 

Figur 4-1 Trase for ny 66 (132) kV ledning – blå strek, med markering av punkter/delstrekninger (A – I) der det er foretatt 
trasejusteringer etter at konsesjon ble gitt. 

Endringer/justeringer som omtales i dette kapitlet omfatter: 

• Trasejusteringer som besvarer krav i NVEs konsesjonsvilkår 
• Trasejusteringer som berører nye grunneiere i forhold til konsesjonsgitt løsning 
• Trasejusteringer eller tekniske tilpasninger som kan ha betydning for allmenne interesser  

Mindre trasejusteringer innenfor en 100 m bred korridor langs konsesjonsgitt trase som ikke tilfredsstiller 
kriteriene over, er ikke beskrevet nærmere.    
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Tabell 4-1 Trasejusteringer i forhold til konsesjonsgitt løsning  

Delstrekning 
Konsesjonen med vilkår 

sier dette 
Endringer i forhold 

til konsesjonen 
Begrunnelse 

A Ølen, innføring til Ølen 
stasjon 

Ingen føringer 

I stedet for å etablere en 
ny mast like vest for 
stasjonen i Ølen, 
benyttes fire 
eksisterende master på 
siste strekningen inn mot 
stasjonen. Disse skiftes 
ut ved oppgradering av 
stasjonen. 

Teknisk en bedre løsning, 
eksisterende master er solide 
og har lang restlevetid. De 
sikrer innføring til riktig side av 
stasjonen for de to kursene slik 
stasjonen er utformet i dag. 

B Ølen, Kvednabakkane Ingen føringer 

Justert trase over en 
lengde på ca. 1200 m. 
Sideforskjøvet med inntil 
150 m 

Omsøkt trase var basert på 
videreføring iht. alt. 1, parallelt 
med Statnetts omsøkte trase. 
Ny løsning er mer rasjonell, gir 
en vinkelmast mindre og 
reduserer utfordringer med 
islast 

C Frønsdalsmyrane Ingen konkret føringer  

Traseen er nå trukket 
noe bort fra myra og lagt 
i kanten langs skogen. 
Justert trase over en 
lengde på ca. 1500 m. 
Sideforskjøvet med inntil 
50 m 

Mastepunkt flyttet bort fra 
myra, unngår jordfundament 
og inngrep i myra 

D Trodlaskarhaugen Ingen føringer 

Traseen er flyttet mot 
vest over en strekning 
på ca. 1000 m. 
Sideforskjøvet med inntil 
120 m Unngår to 
vinkelmaster. Ny 
grunneier 121/16 
berøres 

Ønske om å forbedre traseen, 
mindre synlig fra bebyggelsen 
langs E134 

E Lintjørna/Rossabø 

Krav i konsesjonsvilkår pkt 10. 
Det skal beskrives tiltak som 
kan redusere marktrykket fra 
anleggsmaskiner og redusere 
kjøreskader med spesielt 
søkelys på bl.a. naturtypen 
naturbeitemark (Lintjørna, 
Tveiteelva) 

Vinkelpunkt er trukket 
nordover og noe høyere 
i terrenget og berører nå 
i mindre grad naturtypen 
naturbeitemark. 
Trasejustering 800 m, 
kortere spenn, en mast 
mer. Sideforskjøvet med 
inntil 70 m 

Reduserer trase og 
mastepunkt innenfor 
naturtypen naturbeitemark og 
gir dermed redusert belastning 
i anleggsfasen. En mast blir 
fortsatt liggende innenfor 
naturtypen – se avbøtende 
tiltak i kap. 7. 

F Holmavatnet Ingen føringer 

Traseen er trukket noe 
nordover, med et 
vinkelpunkt ca. 90 m fra 
konsesjonsgitt trase. 
Endring over en 
strekning på ca. 1800 m, 
største sideforskyvning 
90 m 
 

Traseen er lagt noe lavere i 
terrenget for å få en bedre 
landskapstilpasning og unngå 
krav om luftfartsmerking 
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Delstrekning 
Konsesjonen med vilkår 

sier dette 
Endringer i forhold 

til konsesjonen 
Begrunnelse 

G Risanger 

Krav i konsesjonsvilkårene pkt. 
10. Det skal vurderes tiltak som 
kan redusere tap av ikke 
hogstmoden skog i et etablert 
plantefelt ved Risanger, 
deriblant økt mastehøyde.  

Det er gjort vurderinger 
av to alternative 
traseføringer for å 
redusere inngrep i 
plantefeltet ved 
Risanger. Ett alternativ 
der traseen er trukket 
mot nord og ett der 
traseen er trukket noe 
sørover, se nærmere 
omtale i etterfølgende 
delkapitler.  

Krav i konsesjonen for om 
mulig å unngå hogst i 
plantefelt. Etter vurdering av to 
alternative løsninger 
opprettholdes konsesjonsgitt 
løsning på denne strekningen.  

H Dalavikvegen/ 
Melandstjørna 

Krav i konsesjonsvilkår pkt. 10. 
Det skal beskrives tiltak som 
kan redusere marktrykket fra 
anleggsmaskiner og redusere 
kjøreskader med spesielt 
søkelys på bl.a. naturtypen 
intakt lavlandsmyr 
(Melandstjørna) 

Traseen er trukket mot 
vest for å unngå inngrep 
og mastepunkt i myra 
ved Dalavikveien. Justert 
over en strekning på 
1800 m, sideforskjøvet 
inntil 110 m. 

Krav i konsesjonen. Unngår 
masteplassering og 
anleggsaktivitet i myr 

I Li Ingen føringer i konsesjonen 

Justering av trase mot 
sør, bort fra gardstun, en 
strekning på ca. 700 m, 
sideforskjøvet med inntil 
50 m. 

Konsesjonsgitt løsning krever 
riving av betongmastledning 
før bygging, noe som gir lang 
utetid. Dette unngås ved 
justering av traseen slik at 
forsyningssikkerhet 
opprettholdes i anleggsfasen 
samtidig som en sikrer god 
avstand til bebyggelse for ny 
ledning. 

4.2 Strekning A – Innføring til Ølen stasjon 

Ved innføring til Ølen stasjon, krysser dagens ledninger og planlagt ny ledning Eidselva og Sandeidvegen.  

Ved innføring til Ølen stasjon legges det opp til å benytte fire eksisterende master, 1 stålmast og tre 
betongmaster, se Figur 4-2. Den ene av de to kursene føres da på betongmastene og den andre kursen via 
en eksisterende stålmast og inn på eksisterende innstrekkstativ. Denne løsningen opprettholdes fram til 
stasjonen bygges om til 132 kV-spenningsnivå. I den forbindelse vil innføring til stasjonen tilpasses til ny 
utforming av stasjonen og mastene vil skiftes ut. Dersom den tekniske tilstanden til betongmastene viser seg 
ikke å være tilfredsstillende, vil det settes opp midlertidige master i de samme mastepunktene.  
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Figur 4-2 Strekning A Innføring til Ølen stasjon og B Ølen - Kvednabakkane. Rød linje viser justert trase med prosjekterte 
mastepunkter, blå linje konsesjonsgitt trase. Grønne punkter viser eksisterende master som gjenbrukes 

Eidselva er laks og sjøørretførende over en strekning på 3,9 km [4]. De to eksisterende 66 kV-ledningene 
krysser elva med kantvegetasjon og det er allerede etablert et ryddebelte for ledningene. Ettersom 
eksisterende master vil benyttes for ny ledning, vil det ikke kreves fundamentering og gravearbeider i eller 
inntil elva. Det vil heller ikke kreves nytt eller utvidet ryddebelte i kantvegetasjonen langs vassdraget.  

4.3 Strekning B – Ølen – Kvednabakkane 

Formålet med trasejusteringen på strekningen Nerheim - Kvednabakkane, er å få en kortere og mer effektiv 
trase, redusere antall vinkelmaster og redusere ledning over dyrka mark.  

Konsesjonsgitt trase 2.0 fra Nerheim til Kvednabakkane, se blå linje på kart i Figur 4-2, var tegnet som en 
avstikker fra trasealt. 1.0 som igjen var parallelført med Statnetts ledning så langt som mulig. En 
optimalisering av trase 2.0 gir en kortere trase med færre vinkelmaster. Mast nr. 6 får en mer eksponert 
plassering sett fra bebyggelsen ned mot Ølen, men masta vil ha terrengbakgrunn og forventes ikke å bli 
svært framtredende. Traseen går over innmarksbeite og i glissen løvskog mellom mast 4 og 6. Fra mast 5 til 
6 vil det legges opp til begrenset hogst av de høyeste trærne slik at ryddegata ikke blir så framtredende sett 
fra bebyggelsen. Ved trasejusteringen vil en gå klar et plantefelt ved Kvednabakkane og få redusert antall 
master på dyrka mark fra to til en. Endringen medfører ikke endret påvirkning på kulturminner. 
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4.4 Strekning C – Frønsdalsmyrene  

Omlegging av traseen på strekningen ved Frønsdalsmyrane, har som formål å skåne myra for direkte 
inngrep med mastefundamentering, samt å redusere anleggsvirksomhet i myr. Det er også lagt vekt på å 
unngå master på fulldyrka mark nordøst for myra.  

 

Figur 4-3 Strekning C Frønsdalsmyrane. Rød linje viser justert trase med prosjekterte mastepunkter, blå linje 
konsesjonsgitt trase.   

Den justerte løsningen vil medføre en mast på kollen vest for myra og ledningstraseen vil krysse E134 noe 
lengre nord enn i omsøkt løsning. Selv om masten på kollen trolig vil bli fremtredende med lite 
bakgrunnsdekning kan lavereliggende deler av ryddebeltet til dels skjules bak det tette løvskogbeltet øst for 
Vågselva. Justert løsning krever, på samme måte som konsesjonsgitt løsning, en mast plassert relativt nær 
Vågselva. Trasejusteringen er marginalt negativ for landskapet, det er ikke nok til å medføre vesentlig 
endring sammenlignet med omsøkt trasé.  

Vågselva er laks- og sjøørretførende over en strekning på 5,5 km, dvs. til et stykke oppstrøms 
Eikelandstjørna. Strekningen nærmest den planlagte masta vurderes i rapport fra Rådgivende biologer datert 
februar 2021 [4], til å ha få gyteplasser og det er foretatt forbygningsarbeider på begge sider av elva. 

Ved detaljplanleggingen er det lagt vekt på å sikre akseptabel avstand mellom mastepunkt og elva med 
tanke på mulig påvirkning i anleggsfasen. Det er videre vurdert muligheter for begrenset skogrydding 
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nærmest elva. Avstanden til elva er ca. 20 m. Det stilles krav til hensynsfull gjennomføring av 
anleggsarbeidene nær Vågselva, se kap. 7.2. 

4.5 Strekning D - Trodlaskarhaugen 

 

Figur 4-4 Strekning D Trodlaskarhaugen. Rød linje viser justert trase med prosjekterte mastepunkter, blå linje viser 
konsesjonsgitt trase.  

Formålet med traseomleggingen på strekning D, Trodlaskarhaugen, er å bidra til at den nye ledningen blir 
mindre eksponert, mer tilbaketrukket og mindre visuelt dominerende, ikke minst sett fra bebyggelsen i øst.  

Justert trase er lagt bak den fremste ryggen ved Trodlaskarhaugen. En unngår da en eksponert mast på 
denne ryggen der det også er tilrettelagt for friluftsliv.  

Justert trase øker avstanden mellom luftspenn og automatisk freda gravfelt, men mastepunkt nord for 
lokaliteten justeres ikke. Endringen vurderes som en mindre forbedring, men gir ikke utslag i endret 
konsekvensgrad for kulturminner. 

Traseen krysser et område som under høring av meldingen, ble nevnt som en lokalitet for et mulig 
konferansesenter. NVE konkluderer i sitt konsesjonsvedtak [1] med at de aktuelle planene i Øvre Vats er for 
lite formalisert på det nåværende tidspunkt til å kunne tillegges vekt.  
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Forslag til trasejustering ble drøftet med Vindafjord kommune i møte 24. mars 2021. Kommunen meldte 
tilbake i e-post av 13. april 2021 at «Justering av linjetrasè nord for den konsesjonsgitte linja ved 
Trodlaskarhaugen synest å vere eit betre linjeval. Då vil linja ikkje gå så langt framme på kanten av haugen. 
I dag går dei to eksisterande linjene sør for Torsgruvene, og er i sum ganske dominerande i landskapsbilde. 
Ny linje skal med tida erstatte begge dei gamle. Konklusjon: Ny linjetrase nord for den konsesjonsgitte vil bli 
ei betre løysing». 

4.6 Strekning E - Rossabø 

Denne justeringen har som formål å redusere inngrep og anleggsarbeider i naturtypen naturbeitemark. 
Sammen med særskilte hensynskrav ved anleggsutførelsen innenfor naturtypen, besvarer dette NVEs 
konsesjonskrav som lyder slik (utdrag): «Det skal beskrives tiltak som kan redusere marktrykket fra 
anleggsmaskiner og redusere kjøreskader med spesielt søkelys på naturtypene …, naturbeitemark 
(Lintjørna, Tveiteelva)…», se også krav gjengitt i kap. 3.2.  

Landskapsmessig vurderes justeringen til å ha liten betydning. Avstanden til bebyggelsen på Rossabø vil 
ikke endres.  

 

Figur 4-5 Strekning E Lintjørna/Rossabø. Grønn arealer viser naturtypen naturbeitemark. Rød linje viser 
justert trase med prosjekterte mastepunkter, blå linje viser konsesjonsgitt trase. 
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4.7 Strekning F - Stemmetjørn - Holmavatnet 

Formålet med justeringene på denne strekningen er å forsøke å bedre terrengtilpasningen av traseen for å 
gjøre den mindre synlig i et område av stor verdi for friluftslivsinteressene.  

Traseen er lagt noe lavere i terrenget og spennene blir kortere og lavere. Ledningen er trukket nordover og 
lenger bort fra Stemmetjørn. Ledningen vil legges lavere i terrenget over høydedraget øst for Trolltjørna og 
vil passere Holmavatnet like sør for vatnet.  

Spenn som er lavere enn 60 m og kortere enn 100 m er normalt ikke merkepliktige, jf. forskrift om merking 
og rapportering av luftfartshinder. Den justerte løsningen vil ikke kreve merking av master og ledning, noe 
som ville vært aktuelt ved konsesjonsgitt løsning. Merking av luftfartshinder skjer ved maling og 
refleksmarkering av aktuelle master og med blåser på linene. 

 

Figur 4-6 Strekning F Holmavatnet – Stemmetjørn - Risanger. Rød linje viser justert trase med prosjekterte 
mastepunkter, blå linje viser konsesjonsgitt trase.  

 

Haugesund turistforening klaget på konsesjonsvedtaket for deltrasé alternativ 1.2 på strekningen Austreim–

Vestrå. Klagen ble ikke tatt til følge. Turistforeningen påpekte i sin klage at en luftledning etter alternativ 1.2 
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ville fremstå som dominerende i landskapet og være til skade for friluftslivet. De pekte på at ledningen burde 
legges lavere i terrenget for å redusere landskapspåvirkning og synlighet. 

Justert trase som vist i Figur 4-6, vurderes å være mindre eksponert og gi mindre synlighet enn 
konsesjonsgitt løsning på strekningen Holmavatn – Stemmetjørn - Risanger. At en samtidig sikrer mot at 
ledning og master kan bli merkepliktige, er også vesentlig med tanke på synlighet og dominans. Den justerte 
løsningen vurderes å være bedre for friluftsinteressene særlig i området Stemmetjørna – Trolltjørna som er 
mye benyttet til turgåing og der det er tilrettelagt med rasteplasser.  Den foreslåtte trasejusteringen endrer 
ikke mulig påvirkning på naturmiljø i området. 

4.8 Strekning G - Risanger  

NVE har stilt krav i konsesjonsvilkårene om å forsøke å finne løsninger som reduserer inngrep i plantefeltet 
nord for Risanger gård. Flere løsninger er vurdert og to alternative deltraseer hhv 1.2 b og 1.2 c er utredet og 
sammenliknet med omsøkt trase 1.2 a, se kart Figur 4-7 og visualiseringer i Figur 4-8 til Figur 4-10. 
Grunneiere på Risanger klaget på NVEs konsesjonsvedtak på delstrekning 1.2 under henvisning til 
virkninger for gjødselspredning, plantefelt og visuelle virkninger bl.a. for friluftslivsinteressene. Klagen ble 
ikke tatt til følge. 

Alternativ 1.2 b, se visualisering i Figur 4-9, innebærer at en mast flyttes nordover og opp på Ravnafjellet. 
Det gir mulighet for å spenne over plantefeltet uten behov for etablering av ryddegate. Spennet vil da bli så 
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høyt og langt (mer enn 60 m høyde og 100 m lengde) at det vil kreves merket som luftfartshinder. Merking av 
linene er vist i visualiseringen i Figur 4-9, men ikke merking av selve masta. 

 

Figur 4-7 Alternative traseer vurdert ved Risanger. Rød linje (alt. 1.2.a) viser justert trase med prosjekterte mastepunkter. 
Blå linje viser konsesjonsgitt trase. Fiolette linjer viser vurderte alternativer 1.2 b og 1.2.c 

Løsningen vurderes som svært uheldig visuelt og i forhold til friluftsinteressene. Ravnafjellet er et mye brukt 
turmål med sti opp fra sørøst. Å plassere en mast på/like ved utsiktspunktet vil medføre svært negativ 
påvirkning av opplevelsesverdiene. Også sett fra bebyggelsen på Risanger med nærområder, vil ei mast på 
Ravnafjellet oppleves svært dominerende og skjemmende.  

Ytterligere et trasealternativ 1.2 c, er vurdert, se visualisering i Figur 4-10. Her trekkes traseen noe sørover 
og dermed reduseres trasestrekning gjennom plantefeltet. Dette vil medføre at trase og nærmeste mast 
flyttes ca 30 m nærmere gardsbebyggelsen på Risanger. Dette vil ikke eliminere hogst i plantefeltet, men vil 
redusere ledningsstrekningen gjennom plantefeltet. Traseen ligger høyere i terrenget og en større del av 
mastene vil derfor være synlige. Alt. 1.2 a, konsesjonssøkt trase, framstår som minst eksponert overfor 
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kulturmiljø på Risanger-Malasete og samlet i forhold til kulturmiljø i Haraldseidvågen, 1.2.a vurderes som 
den beste løsningen med hensyn på kulturminner og kulturmiljø. 

 

Figur 4-8 Ny 132 kV-ledning ved Risanger alt. 1.2 a, utsnitt av panorama (se vedlegg 4). Løsningen er i tråd med 
konsesjonsgitt trase ved Risanger gård. Det bemerkes at ryddebeltet ikke er lagt inn i visualiseringen. 

 

Figur 4-9 Ny 132 kV-ledning ved Risanger, alt. 1.2 b, utsnitt av panorama (se vedlegg 4). Traseen er trukket nordover og 
høyere i terrenget for å unngå ryddegate gjennom plantefelt ved Risanger. For å heve spennet over plantefeltet kreves 
en mast på Ravnafjellet. Dette gir et langt og høyt spenn som må merkes med flymarkører på topplina. Masta kreves 
malt i signalgul farge, eller med rød og hvite striper. 
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Figur 4-10 Ny 132 kV-ledning ved Risanger alt. 1.2 c, utsnitt av visualisering. Traseen er trukket noe mot sør, nærmere 
bebyggelsen for å redusere strekning gjennom plantefeltet. Det bemerkes at ryddebeltet ikke er lagt inn i visualiseringen. 

Alternative traseløsninger ved Risanger ble drøftet med Vindafjord kommune i møte 24. mars 2021. 
Kommunen oversendte sine vurderinger i e-post av 13. april 2021: 

«Justering av linja i sørleg retning kjem nærare gardstunet. Me meiner dette ikkje er ei betre løysing enn den 
konsesjonsgitte linja. Det nordlege alternativet er heller ikkje vurdert som ei betre løysing, då den i større 
grad vil påverke landskapet og gi større visuell forureining. I tillegg vil den slå meir negativt ut for friluftslivet i 
området, då det blir plassert eit mastepunkt som også er eit målpunkt og utsiktspunkt for turgåarar. 
Konklusjon: konsesjonsgitt alternativ er beste løysing, slik me vurderer det». 

Basert på vurderinger av visuell påvirkning, hensyn til friluftsinteresser og kommunens innspill, velger HKN å 
fastholde konsesjonsgitt alternativ 1.2 a som løsning ved Risanger. Tapt skogproduksjon som følge av 
etablering av ryddegate i et ikke hogstmodent plantefelt, erstattes ved økonomisk kompensasjon til berørte 
grunneiere.  

4.9 Strekning H - Melandstjørna 

Trasejustering ved myrområdet Melandstjørna har som formål å unngå master og anleggsvirksomhet i selve 
myra, jf. krav i konsesjonsvilkårene beskrevet i kap. 3.2.  

Traseen flyttes noe mot vest slik at strekning over myra blir kortere. Det vil ikke være behov for å plassere 
master i selve myra.  

Et mastepunkt flyttes fra fulldyrka mark til innmarksbeite, slik at mastepunkt på fulldyrka mark unngås. 
Justert trase vil krysse et barskogområde av høy bonitet der det må ryddes over en strekning på ca. 200 m, 
en økning på 150 m sammenliknet med konsesjonsgitt løsning. Avstanden til nærmeste bolighus økes noe.  
Trasejusteringen vurderes ikke å ville medføre endret påvirkning på landskap, naturmangfold og 
kulturminner. 
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Figur 4-11 Strekning H Melandstjørna/Dalavikvegen. Rød linje viser justert trase med prosjekterte mastepunkter, blå linje 
viser konsesjonsgitt trase. Mastene 78 og 79 er plassert utenfor myra.  
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4.10 Strekning I - Li  

Traseen ved Li er justert for å sikre at betongmastledningen kan være i drift under bygging av ny ledning og 
for å kunne øke avstanden mellom ledningen og bolighus sammenliknet med dagens situasjon og 
sammenliknet med konsesjonsgitt løsning. Traseen følger eiendomsgrensene og master er stort sett plassert 
i eiendomsgrenser for å redusere driftsulemper. 

 

Figur 4-12 Strekning H Li. Rød linje viser justert trase med prosjekterte mastepunkter, blå linje viser konsesjonsgitt trase 

Avstand til nærmeste bolighus økes fra ca. 30 m med dagens og konsesjonsgitt løsning, til ca. 80 m. 
Virkning for landskapsbildet, kulturminner og naturmangfold endres ikke eller ubetydelig. 

 

4.11 Endringer riggplasser  

Detaljprosjekteringen har også medført endring i planlagt midlertidig arealbruk. Noen riggområder var 
omfattet av konsesjonssøknaden, andre har kommet til i forbindelse med mer detaljert anleggs planlegging 
og kontakt med grunneiere. Noen av de opprinnelig foreslåtte riggområdene er sløyfet til fordel for nye, se 
oversikt i vedlegg 2. Det tas sikte på å inngå minnelige avtaler for midlertid bruk av arealer i anleggsfasen.  
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5 Kunnskapsgrunnlaget og krav etter annet lovverk  

5.1 Om kunnskapsgrunnlaget 

Gjennom arbeidet med miljø-, transport og anleggsplanen er tiltakshaver pålagt å oppdatere 
kunnskapsgrunnlaget i tråd med de alminnelige utredningskravene i forvaltningsloven §17, 
naturmangfoldloven §8 og forskrift om konsekvensutredning §28. 

Dette kapitlet beskriver ny relevant kunnskap om berørte verdier og interesser som er framkommet etter at 
konsekvensutredninger og konsesjonssøknad ble utarbeidet, omkring årsskiftet 2018/2019. Det er foretatt et 
søk i relevante databaser våren 2021. Følgende datakilder er gjennomgått: 

• Naturbase 
• Artskart 
• Askeladden 
• Grunnforurensningsdatabasen 

Der det er funnet ny og relevant informasjon, presenteres ny kunnskap i dette kapitlet eller det henvises til 
kapitler der ny kunnskap omtales.  

Det er gjennomført undersøkelser av hekkende rovfugl våren 2021 i tråd med konsesjonsvilkårene, se 
omtale i 5.4.1. I mai 2021 ble det også utført kartlegging av fremmede arter og Rogaland fylkeskommune vil i 
løpet av sommer/høst 2021 gjennomføre kulturminneregistreringer.  

Gjennom kontakt med myndigheter, grunneiere og organisasjoner, samt oppdatering av risikoanalyser, er 
det også framkommet ny informasjon som omtales temavis i dette kapitlet.   

5.2 Risikoanalyse 

Haugaland Kraft Nett har inkludert risikoforhold knyttet til ytre miljø i den helhetlige risikostyringen i prosjektet 
fra forprosjektfasen til detaljprosjektering. Restrisiko som ikke er eliminert eller løst i omsøkt og 
konsesjonsgitt løsning, er videreført i arbeidet med MTA, i prosjektering av traseer og i 
anleggsplanleggingen. Restrisiko vil bli håndtert videre som krav i anbudsgrunnlag og fulgt opp under 
anleggsgjennomføring. En sammenstilling av miljørisikovurderingene følger som vedlegg 4.  

5.3 Naturfare 

Vurdering av naturfare har inngått som et viktig element i risikovurderingene. Følgende deltema inngår i 
samlebegrepet naturfare: 

• Snø og steinskred 
• Jord- og flomskred 
• Flomutsatte områder 
• Kvikkleire 

 
 
Bygging og drift av ledninger i skred- og flomutsatte områder eller der det er usikre grunnforhold, medfører 
fare for materiell skade, risiko i forhold til forsyningssikkerhet og sikkerhetsrisiko for personell ved bygging og 
vedlikehold. Det er derfor lagt vekt på å finne løsninger som minimerer risiko for alle disse elementene.  

Eksisterende datakilder viser ingen områder med kjent kvikkleire langs traseen (NVE). Forekomster av leire 
kan imidlertid bli til ustabil kvikkleire i forbindelse med graving, sprenging, store nedbørmengder etc., men 
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kun i områder under marin grense. Det viser seg at kun en ledningsstrekning sør for Eikelandstjørna, mast
24 og 26 ligger, samt mast 131 i Førre, ligger innenfor et område under marin grense. (Geonorge.no NGU).
De aktuelle områdene er fra før sterkt preget av tekniske inngrep som E 134, kraftledninger og
vassdragsforbygninger.

Ledningstraseen og plassering av mastepunkter og riggområder er vurdert opp mot aktsomhetskart fra NVE
og NGI som viser flomfare, jord- og flomskred, stein og snøskred. Det understrekes at aktsomhetsområdene
fra NGI og NVE kun er definert ut fra data om topografiske forhold. Reell skredfare er ikke vurdert, men disse
naturfareområdene er nyttige hjelpemidler i planarbeidet.

Ny ledningstrase og eksisterende ledninger krysser aktsomhetsområder på flere strekninger. I de fleste
tilfellene er det funnet løsninger som gjør at mastene for ny ledning er plassert utenfor disse områdene. På
noen delstrekninger har dette vært umulig. Det gjelder først og fremst i den bratte lia langs Vatnadalsvatnet
der det er noen master innenfor aktsomhetsområder for skred og steinsprang. I tillegg er det to – tre master
ved Rossabø, en mast ved Eikeland og en ved Risanger der en ikke har funnet løsninger som unngår
master innenfor naturfareområder. I disse områdene vil det foretas en nærmere vurdering av behov for
særskilte tiltak på selve masta og fundamentene i forbindelse med detaljprosjekteringen. Mastenummerene
det gjelder framgår av Tabell 5-1.

Tabell 5-1 Oversikt over master innenfor aktsomhetsområder for naturfare

Mastenummer Strekning Farekategori Tiltak
M 26 Vågselva like

nedstrøms
Eikelandstjørna

Flomsone. Deler av
riggområde også innenfor
flomsone.

Mast er trukket lengst mulig bort fra elva
og helt i ytterkant av flomsonen.
Alternative riggområder kan benyttes
ved fare for flom.

M 29 Eikeland Stein- og snøskred Geolog vurderer behov for tiltak på
mast/fundament

M 42 – M 47 Vatnadalen Stein-, jord og flomskred Geolog vurderer behov for tiltak på
mast/fundament

M 51 – M 53 Rossabø Snø- og steinskred Mastene er plassert i øvre kant av
utløpsområder, lav risiko. Behov for
tiltak vurderes av geolog

M 66 Risanger Snø og steinskred Geolog vurderer behov for tiltak på
mast/fundament

Transport, ferdsel og anleggsarbeid i områder med fare for skred, representerer en potensiell fare for skade
på arbeidstaker eller tredjeperson. Det kreves særskilt oppmerksomhet ved planlegging og gjennomføring av
arbeid i slike områder. Dette håndteres i SHA-planen for prosjektet.

5.4 Miljø- og brukerinteresser

Terrestrisk naturmangfold

Søk i naturbase og artskart (26.02.2021) viste ingen nye registreringer av naturtyper eller rødlistede arter i
forhold til det som er presentert i konsekvensutredningen for dette prosjektet.

Det er sendt forespørsel til Statsforvalteren i Rogaland og Vindafjord og Tysvær kommuner om det foreligger
ny kunnskap om naturverdier i det aktuelle området (24.02.2021). Statsforvalteren oversendte oppdaterte
hubroregistreringer fra 2020 [3]. Dette er data som er unntatt offentlighet, men som inngår i
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kunnskapsgrunnlaget sammen med hubroregistreringer som er utført våren 2021 i forbindelse med arbeidet
med MTA.

Det stilles krav i konsesjonsvilkårene om at kjente reirlokaliteter for hubro skal kartlegges for å påvise mulig
hekking det året anleggsarbeidene starter. MTA-planen skal beskrive hvordan kartleggingen gjennomføres
og hvordan påviste hekkelokaliteter for hubro hensyntas i anleggsperioden.

Haugaland Kraft Nett har besluttet å gjennomføre kartlegging av hubrohekking i minimum to sesonger.
Første registreringer ble gjennomført i perioden primo mars – medio mai 2021. Fire kjente og usikre revir for
hubro ble undersøkt med to lyttestasjoner pr lokalitet, totalt 8 lyttestasjoner. Selve reirplasseringen er ikke
kjent ved noen av lokalitetene. Resultatene av årets registreringer avdekket ropende hubro ved to av
lokalitetene. Der det var opptak av ropende hubro dreide det seg om enkelte hanner, som kun kunne høres
enkelte netter. Mangelen på rop fra en hunn, og forholdsvis få dager med ropende hubro per lokalitet, kan
antyde at opptakene dreier seg om hanner som har vært innenfor sitt revir, men ikke nødvendigvis ved sin
hekkeplass. Basert på kunnskapen som har framkommet av undersøkelsene 2021, vil plasseringer av
lyttestasjoner justeres i 2022 for å få enda bedre kunnskaper om lokalisering av eventuelle reirlokaliteter. Det
vil gjennomføres tilsvarende registreringer vinter/vår 2022 og 2023 dersom det planlegges anleggsaktivitet i
nærområder til kjente hekkelokaliteter. Dersom det registreres hekkeaktivitet, vil det være aktuelt å pålegge
entreprenør restriksjoner innenfor 1 km fra hekkelokaliteten i perioden 1. februar til 31. juli. Se nærmere
beskrivelse i kap. 7.1.

I tråd med pkt. 10 i konsesjonsvilkårene, er det utført kartlegging av fremmede plantearter i områder som
berøres av anleggsarbeider og der det kan være høy risiko for spredning av fremmede arter. Det ble funnet
følgende arter under befaring i mai 2021: Hagelupin, parkslirekne, rynkerose, vinterkarse, platanlønn,
rødhyll, bulkemispel, sitkagran og buskfuru. Samtlige av artene er vurdert til kategorien svært høy risiko (SE)
i Fremmedartslista 2018 (Artsdatabanken, 2018), som betyr at de utgjør en stor trussel i norsk natur.
Områder der det kreves tiltak i anleggsperioden er markert på MTA-kartene. Tiltak er beskrevet i kap. 7.1.

Vassdrag og kantvegetasjon

På oppdrag fra Vindafjord kommune har Rådgivende Biologer gjennomført en kartlegging av sjøørrethabitat i
16 vassdrag i kommunen. Arbeidet ble rapportert i februar 2021 [4]. Noen av de kartlagte elvene/bekkene
krysses av den planlagte 132 kV-ledningen og/eller de to eksisterende ledningene som skal rives. Det
gjelder Eidselva i Ølen, Store Gjerdesvikbekken (ny ledning krysser ovenfor anadrom strekning), Litle
Gjerdevikbekken (ny ledning krysser ovenfor anadrom strekning), Skiftesbekken og Vågselva i Ølensvåg og
Alvseikjeåna i Øvre Vats.

Det planlagte tiltaket innebærer ikke graving eller inngrep i de nevnte vassdragene eller andre vassdrag
langs traseene. Påvirkning av økosystemer i vann og vassdrag vil potensielt kunne forårsakes av graving,
sprenging og støping av fundamenter nær vassdrag, fjerning av kantvegetasjon langs vassdrag i
kraftledningens ryddebelte og berøring av vassdrag i forbindelse med bakketransport.

Det stilles krav til anleggsgjennomføring som skal sikre hensyn til anadrome fiskebestander og
økosystemene i vassdrag, se kap. 7.2.

Vannressursloven har en egen bestemmelse (§ 11) som skal sikre bevaring av kantvegetasjon. Det vil bli
sendt søknad til Statsforvalteren om dispensasjon fra lovverkets krav om å opprettholde kantvegetasjon der
det er nødvendig av hensyn til sikker drift av ledningen.
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Kulturminner og kulturmiljø

Haugaland Kraft Nett har inngått avtale med Rogaland fylkeskommune om gjennomføring av
kulturminneundersøkelser langs kraftledningstraseen og i områder planlagt benyttet som riggområder, jf. § 9
i kulturminneloven. Undersøkelsene er planlagt gjennomført høsten 2021. Ev. nye funn vil bli vurdert i forhold
til behov for tilpasninger i masteplasser, riggområder og anleggstekniske løsninger. Eventuelle nye funn som
kan bli påvirket av utbyggings- og rivingsarbeidene vil bli lagt inn i MTA-kartene og bli merket i terrenget.

Friluftsliv

Vindafjord kommune har gjennomført en ny friluftslivskartlegging (2020) som er offentlig tilgengelig
https://kommunekart.com/klient/vindafjord/friluft. Det foreligger kartfestede data som viser friluftsområder,
stier, utsiktspunkt, steder der det er plassert ut bøker der besøkende kan registrere seg, parkeringsplasser
og grøntkorridorer mm. Avgrensede områder og strukturer sammenfaller i all hovedsak med det som er
beskrevet i fagrapport friluftsliv i konsekvensutredningen, men kartet gir en mer samlet og fullstendig oversikt
over friluftsinteresser i Vindafjord kommune i forhold til det mer spredte grunnlaget som var tilgjengelig for
konsekvensutredningen. Der det er gjort tilpasninger av ledningstraseen av hensyn til friluftslivsinteressene
er det kommentert i kap. 4. Krav om særskilte hensyn til friluftsinteresser i anleggsgjennomføringen omtales i
kap. 7.5.

NVE stilte i konsesjonsvilkår krav om at alternative atkomstløsninger ved Alvanuten vurderes i samråd med
Tysvær kommune. Atkomstløsninger i anleggsfasen ble drøftet i møte med kommunen. Kommunen vurderer
å ruste opp en sti/vegfar, se blå linje i Figur 5-1, som tar av fra privat bilveg (Aksdalsvegen) i forbindelse med
planer om etablering av ei dagsturhytte på Alvanuten.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunekart.com%2Fklient%2Fvindafjord%2Ffriluft&data=04%7C01%7CElise.Forde%40norconsult.com%7Cea59d7561d3c41f3e78008d8d97e9e06%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C0%7C0%7C637498485189205625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0E3G%2BJdLhcLPywRO0v7NLgFs%2B8caOtg0QkQzR%2BtDzl8%3D&reserved=0
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Figur 5-1 Ledningstraseen ved Alvanuten. Vurderte atkomstløsninger i anleggsfasen. Fiolett linje viser en mulig atkomst
vist i konsesjonssøknaden, men som nå er skrinlagt. Svart linje viser atkomst for ATV som var vist i søknadenog som
fortsatt er aktuell, Blå linje viser Tysvær kommunes forslag til atkomstveg til Alvanuten.

Planleggingen av dagsturhytte med atkomstveg skjer i et samarbeid mellom kommunen og Rogaland
fylkeskommune. Den aktuelle traseen vurderes som lite egnet, da en uansett må benytte ledningstraseen for
utkjøring av materiell østover fra Aksdalveien. Det vil derfor være uhensiktsmessig å bygge en ny og lengre
veg for å nå til ett enkelt mastepunkt. Atkomsttraseen som var vist i konsesjonssøknaden som gikk via
Alvanuten til ledningen er skrinlagt og omfattes ikkje lengre av planene.

Landbruk

Ved prosjektering av ledningen er det lagt vekt på så langt mulig å unngå mastepunkter på fulldyrka mark.
Ny ledning vil medføre to master på fulldyrka mark, tre master på overflatedyrka mark og 24 på
innmarksbeite. Sammenlikner vi med dagens to ledninger som skal rives, så har disse til sammen 61 master
på fulldyrka mark, 7 på overflatedyrka og 107 på innmarksbeite. Dersom det legges til grunn gjennomsnittlig
varig arealbeslag pr ny mast på 5x5 m i driftsfasen, vil den nye ledningen medføre 0,7 daa permanent
beslaglagt areal på dyrka mark og innmarksbeite.

Riving og fjerning av de gamle mastene med fundamenter vil frigjøre arealer på fulldyrka mark tilsvarende
anslagsvis 0,18 daa og totalt inklusive overflatedyrka mark 0,5 daa. Det er da lagt til grunn et gjennomsnittlig
arealbeslag på hhv 1 m2 og 5 m2 for betongmast og tremast. Tremastene er oftest H-master med to bein.
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Tabell 5-2 Antall nye master plassert på hhv fylldyrka mark, innmarksbeite og overflatedyrka mark. Datagrunnlag: AR5
NIBIO. Anslag over areal som permanent beslaglegges hhv i Tysvær og Vindafjord kommuner. Det er lagt til grunn at ei
mast beslaglegger 25 m2. Arealbeslaget vil variere med mastehøyde, terreng- og grunnforhold bl.a.

Enhet Fulldyrka mark Innmarksbeite Overflatedyrka
Tysvær Vindafjord Tysvær Vindafjord Tysvær Vindafjord

Antall 2 0 10 14 0 3
Areal, daa 0,05 0 0,25 0,35 0 0,075
Totalt areal daa 0,05 0,6 0,075

Tabell 5-3 Antall eksisterende master pr arealkategori som rives. Anslag over frigitt areal. Det er lagt til grunn at hver
betongmast beslaglegger 1 m2 og hver H-mast i tre 5 m2. Det er lagt til grunn at det rives like mange betongmaster og
tremaster og gjennomsnittlig arealbruk settes til 3 m2 pr mast.

Enhet Fulldyrka mark Innmarksbeite Overflatedyrka
Tysvær Vindafjord Tysvær Vindafjord Tysvær Vindafjord

Antall 8 53 37 70 1 6
Areal, daa 0,024 0,159 0,11 0,210 0,003 0,018
Totalt areal 0,183 0,32 0.021

Kraftledninger gir svært begrenset direkte arealbeslag. Den viktigste effekten for jordbruket ved utskifting av
to mindre ledninger med en større vil primært være færre mastepunkter i dyrka mark og dermed mindre
driftsulemper.

Flere riggområder er lokalisert til dyrka mark. Riggområdene vil medføre midlertidig beslagleggelse av
jordbruksarealer, men områdene som benyttes skal istandsettes og tilbakeføres til dagens bruk etter
gjennomførte anleggsarbeider.

Særlig støyende anleggsvirksomhet som helikoptertransport og sprenging, kan føre til at husdyr skremmes
og skader seg selv, mennesker og materiell. Pelsdyr som utsettes for brå støy kan få en så sterk
stressreaksjon at de mister livet som følge av dette.

Informasjon om pelsdyroppdrett, hest og besetninger av kjøttfe som skotsk høylandsfe mm nær eksisterende
og planlagt kraftledning, er blitt etterspurt hos de berørte kommunene og Mattilsynet. Ifølge Vindafjord
kommune er det muligens en pelsdyrfarm i Tørsdalen (> 5 km fra ny ledning) og en hestefarm (ridehest,
travhest) i Ølensvåg, samt besetninger av skotsk høylandsfe og ammekyr nær ledningstraseen. I Tysvær
kommune er det ifølge kommunen ingen pelsdyrfarmer, men flere enheter som driver med ridehester.

Mottatt stedspesifikk informasjon om hestefarmer og pelsdyroppdrett er lagt inn i arealbrukskartet. Ettersom
det ikke foreligger en fullstendig oversikt, vil Haugaland Kraft Nett kreve generell varsling om anleggsstart og
særskilt støyende virksomhet i god tid på forhånd til alle berørte grunneiere.

Vannforsyning

Nedbørfeltene til to kommunale drikkevannskilder berøres av den planlagte 132kV-ledningen, begge i
Vindafjord:

• Stemmetjørn/Holmavatn - hovedvannkilde for Skjold vannverk, 2250 personekvivalenter tilknyttet
• Vatnadalsvatnet - reservekilde til deler av Raunes vannverk, ca. 1200 personekvivalenter tilkoplet

[5].
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Også eksisterende 66 kV-ledninger berører nedbørfeltet til Vatnadalsvatnet.

Kunnskapen om forholdet til de nevnte vannkildene er lagt til grunn for konsesjonen. Det vil tas særskilte
hensyn ved anleggsvirksomhet innenfor nedbørfelt til drikkevann, se omtale i kap. 7.8.

Under arbeidet med MTA, er noen brønner (energi- og vannforsyningsbrønner) nær trase for nybygging og
riving identifisert og lagt inn på MTA-kart i Vedlegg 1. Det finnes imidlertid ingen komplett oversikt over
private vannforsyningsanlegg eller energibrønner langs traseen.

Infrastruktur

VA-anlegg

HKN har mottatt kartfiler som viser det kommunale vann- og avløpsnettet i de to kommunene. Tilsendt
oversikt er vurdert opp mot prosjektert løsning for ny 132 kV-ledning. En mast, M37 vest for
Trodlaskarhaugen, kan komme i konflikt med en VA-ledning. Dette løses i anleggsfasen, se kap. 7.9. Ellers
foreligger ingen kjente konflikter mellom masteplasseringer, riggområder og VA-anlegg.

Veg

Ifølge Vegloven (§ 32) kreves særskilte tillatelser for kryssing av offentlig veg med kraftledning. Det samme
gjelder ved nærføring. Den planlagte ledningen krysser en rekke veger, i alle vegklasser og det vil sendes
søknad om kryssing og nærføring til vegeier, se omtale kap. i 5.5.

I møte med Statens Vegvesen ble traseer vurdert opp mot gjeldende planer for ny E39 Bokn – Stord og ny
E134 Bakka – Solheim. Planene for ny E39 er foreløpig på konseptvalgstadiet. Det ble ikke avdekket
konflikter mellom ledningstrase og foreløpige vegplaner.

Telekommunikasjon

Kraftledninger kan forårsake støy og induserte spenninger i telenettet (kobbernett). Optiske fiberkabler vil
ikke bli påvirket. Høye induserte spenninger kan medføre fare for montører under arbeid med telenettet.
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg §§ 2-7 (FEF) stiller derfor krav om at det i normal drift og i
feilsituasjoner ikke blir overført for høye spenninger til elektroniske kommunikasjonsnett.

Ved stikking av ledningen og utsetting av mastepunkter i terrenget våren 2021, ble det gjort vurderinger av
forholdet til telenettet i området og det er valgt løsninger som tilfredsstiller kravene i FEF og REN-blad 9000.

5.5 Krav etter annet lovverk

I tillegg til tillatelser og godkjenning etter energiloven, kreves avklaringer eller godkjenninger etter en rekke
andre lover. En oversikt over relevant lovverk, deres krav til informasjon og status for avklaringer er vist i
Tabell 5-4. Ev. behov for ytterligere avklaringer etter annet lovverk vil drøftes med relevante myndigheter
fortløpende.
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Tabell 5-4. Oversikt over krav og avklaringer etter annet lovverk 

Lovverk Tillatelse/av-
klaring 

Krav til dokumentasjon  og 
HKNs oppfølging 

Prosess  

Kulturminne-
loven 

Gjennomføring av § 
9-registrering 

HKN har inngått avtale med 
Rogaland Fylkeskommune om 
gjennomføring av nødvendige 
kulturminneundersøkelser i løpet 
av sommer/tidlig høst 2021. 

HKN kontaktet Rogaland fylkeskommune 
(RFK), kulturavdelingen ved e-post datert 
12.01.2021. Etter utførte §9 
undersøkelser vil (RFK) avgjøre om det 
kreves søknad om dispensasjon eller 
særskilte tiltak for å hensynta 
kulturminner i anleggs- og ev. i 
driftsfasen.  

Dispensasjon fra 
kulturminneloven 

Overnevnte 
kulturminneundersøkelser vil gi 
grunnlag for avklaring av behov for 
søknad om dispensasjon 

Ved ev. behov vurderes justeringer av 
tekniske løsninger for å unngå konflikt 
med kulturminner. Dersom det ikke er 
mulig vil HKN søke Rogaland 
fylkeskommune om dispensasjon fra 
kulturminneloven før oppstart av 
anleggsarbeidene. 

Vegloven og 
Forskrift for 
elektriske 
forsynings-
anlegg (FEF) 

Kryssingstillatelse 
offentlig veg 

Det vil utarbeides søknad om 
kryssingstillatelse. Søknad sendes 
vegeier og vil inneholde detaljerte 
masteplasseringer, avstand til off. 
veg, spennhøyder over veg mm 

HKN vil basert på detaljprosjektering av 
ny ledning sende nødvendig søknad om 
kryssing av off. veg til vegeier i tråd med 
veglovens bestemmelser før 
anleggsstart. Krav i FEF skal overholdes. 

Arbeidsvarslings-
plan og søknad om 
graving 

 Utførende entreprenør skal besørge 
utarbeidelse av nødvendig 
arbeidsvarslingsplan og gravesøknad for 
anleggsarbeid som berører offentlig veg 
og sikre at denne blir godkjent i god tid.  

Midlertidig 
bruksendring 
avkjøring offentlig 
veg 

 Utførende entreprenør skal 
avklare/innhente nødvendig tillatelse fra 
vegeier for midlertidig bruksendring av 
avkjøring fra offentlig vei. 

Luftfartsloven 
Forskrift om 
rapportering, 
registering og 
merking av 
luftfartshinder 
(kap. II og III) 

Landingstillatelse 
og andre tillatelser 
knyttet til 
helikopterbruk 

 Utførende entreprenør vil innhente 
nødvendige tillatelser fra 
luftfartsmyndighetene knyttet til 
helikopterbruk. 

Krav til rapportering 
og registrering til 
Statens Kartverk.. 
Krav til merking av 
luftfartshindre til 
Luftfartstilsynet 

Ved spenn som kreves merket vil 
disse meldes til Statens kartverk 
og Luftfartstilsynet. Maste- 
koordinater, spennhøyder og 
lengder oppgis.  

Ved detaljprosjektering avklares behov 
for merking av luftfartshindre. Dette kan 
innebære merking av master og bruk av 
flymarkører på linene. 

Forurensningslo
vens § 11. 
Forurensnings-
forskriften §2-10 

Utslippstillatelse 
 
Plikt til å stanse 
terrenginngrep 
dersom det 
oppdages 
forurenset grunn 

 
 
Det er ingen kjente forekomster av 
forurenset grunn i områdene som 
berøres av nye 
kraftledningsmaster 

HKN legger til grunn at det ikke kreves 
egen søknad om midlertidig 
utslippstillatelse for selve 
anleggsarbeidene. Ved ev. funn av 
forurenset grunn, kan det bli aktuelt med 
tiltaksplan som godkjennes av 
kommunen. Utførende entreprenør skal 
avklare ev. behov for utslippstillatelse ifm 
sin virksomhet, herunder vannforsynings- 
og avløpsløsninger for rigg. 
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Lovverk Tillatelse/av-
klaring 

Krav til dokumentasjon  og 
HKNs oppfølging 

Prosess  

Vannressurs-
loven § 11  

Inngrep i 
vassdrag/kant-
vegetasjon 

Søknad til Statsforvalteren vil 
inneholde bl.a. kart med markerte 
kryssingspunkt og beskrivelse av 
rydding i kantvegetasjon, 
begrunnelse og forslag til plan for 
skjøtsel. 

HKN vil utarbeide søknad om tillatelse til 
inngrep i kantvegetasjon langs vassdrag. 
Søknaden sendes Statsforvalteren i 
Rogaland i god tid før anleggsstart.  

Lov om laks og 
innlandsfiske, 
Forskrift om 
tiltak i vassdrag 

Eventuelle inngrep i 
vassdrag 

Planene for nybygging av ledning 
og riving av eksisterende ledning 
omfatter i utgangspunktet ikke 
inngrep i vassdrag. 

HKN ønsker at eventuelle hensyn som 
ivaretar denne lovens interesser fremmes 
som en del av Statsforvalterens/ 
fylkeskommunens høring til denne 
planen, og dermed blir ivaretatt gjennom 
denne behandlingen 

Naturmang-
foldloven, 
§ 8-12 
 

Bl.a. krav til 
tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag 
og krav til bruk av 
miljøforsvarlige 
teknikker 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget - 
Supplerende rovfuglkartlegging 
kreves og vil utføres i 2021 og 
2022. § 11 kostnader bæres av 
tiltakshaver, § 12 miljøforsvarlige 
teknikker – Dette følges opp ved 
beskrivelse av restriksjonssoner, 
særskilte krav til 
anleggsgjennomføring, jf. kap. 6 
og 7 og kart. 

Kunnskapsgrunnlaget – KU er godkjent 
som grunnlag for konsesjonsvedtak. 
Ev. hekking av hubro nær 
anleggsområdet, kan medføre 
restriksjoner på når støyende 
anleggsvirksomhet utføres. Ved usikker 
hekking, legges føre-var til grunn. 

Forskrift om 
fremmede 
organismer 

Krav til tiltak for å 
hindre spredning av 
fremmede 
organismer 

Ny kunnskap om fremmede arter 
langs traseen vil bli innhentet 
gjennom kartlegging feltsesongen 
2021. Nye og tidligere kjente funn 
vil merkes på kart og tiltak vil 
beskrives i tiltaksplan 

Det vil foretas en kartlegging av 
fremmede plantearter i områder som kan 
bli berørt av anleggsarbeid og som har 
potensial for slike forekomster. 
Kartleggingen vil danne grunnlag for 
tiltaksplan som vil følge MTA 

Forskrift om 
vannforsyning 
og drikkevann 

Forurensning av 
drikkevann er 
forbudt 

Retningslinjer for 
anleggsgjennomføring innenfor 
nedbørfelt for drikkevann beskrives 
i kap. 7.8.   

Det vil bygges ny ledning og eksisterende 
ledninger rives innenfor nedbørfelt til 
drikkevannskilde eller 
reservedrikkevannskilde. Krav til hensyn 
er drøftet med Vindafjord kommune og 
Mattilsynet 

 

Oreigningsløyve gir hjemmel for nødvendig motorferdsel i forbindelse med bygging og riving av 
kraftledninger, det kreves derfor ikke egen tillatelse etter Lov om motorferdsel i utmark. 

5.6 Privatrettslige forhold 

HKN har søkt om og fått tillatelse til ekspropriasjon iht. Oreigningslova § 2. HKN vil alltid forsøke å inngå 
minnelig avtaler med berørte grunneiere. Dersom det mot formodning ikke lykkes, vil HKN benytte rett til 
ekspropriasjon til å sikre nødvendig tilkomst og rettigheter.  

Utførte trasejusteringer som følge av detaljprosjektering og utarbeidelse av MTA plan, berører en ny 
eiendom/eier (121/16 i Vindafjord), i forhold til konsesjonsgitt ledningstrase. Eiendommen har vært med i 
tidligere varsler i forbindelse med konsesjonssaken. Det legges opp til å inngå minnelig avtale med 
grunneier. 
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Dersom det blir behov, vil HKN i nødvendig utstrekning søke NVE om nødvendig forhåndstiltredelse for de 
eiendommer vi ikke oppnår minnelig avtale eller tiltredelse for i minnelighet. Dette kan først gjøres etter at 
det er krevd skjønn for tingretten, jf. oreigningslovens § 25. 
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6 Retningslinjer for anleggsgjennomføring og arealbruk  

6.1 Innledning 

I dette kapitlet beskrives krav til arealbruk, skogrydding, transport og anleggsgjennomføring. Teksten 
bør sees i sammenheng med arealbrukskartet i vedlegg 1 og supplerende miljøkrav i kap. 7. 

6.2 Arealbruksgrenser og restriksjonsområder 

• Arealbrukskart (vedlegg 1) regulerer hvilke arealer entreprenøren kan disponere. Entreprenøren skal 
kun benytte private veier, korridorer for terrengkjøring og riggplasser som er vist i arealbrukskartet  

• Ev. behov for justering eller behov for ytterlige arealer skal håndteres som en endring til MTA-planen 
(se kap. 2.3.5) 

• Områder der det kreves særskilte hensyn eller hvor det stilles krav om tiltak er vist på vedlagt 
arealbrukskart 

6.3 Skogrydding 

• Ryddebeltet har en bredde på 30 meter. Ev. behov for ekstra skogrydding utover de 30 meterne skal 
vurderes når linene er strekt opp og faktisk behov er klarlagt  

• Skogrydding skal foregå på en så skånsom måte som mulig og i henhold til NVE sin veileder 
Skogrydding i kraftledningstraséer (Ref.2/2016) [10]. 

• Det skal ikke foretas hogst i sårbare naturtyper og kantsonen til vann og vassdrag uten at dette er 
helt nødvendig for å ivareta pålagte sikkerhetsavstander til ledningen. Sårbare naturtyper vises som 
restriksjonsområder i MTA-planen (se kap.6.2)  

• For å dempe direkte innsyn til kraftledningstraseen og ivareta hensynet til naturmangfoldet skal 
skogrydding begrenses gjennom områder med naturlig skog i natur- og friluftsområdet 
Søljåsen/Holmavatnet og mellom mast 4 og 5 i Ølen. Området er markert som restriksjonsområde i 
kart, vedlegg 1 

• Saktevoksende og lavtvoksende vegetasjon (f.eks. einer og vier) skal spares så langt som mulig. 
Stående døde trær og trær med reirfunksjon som ikke kommer i konflikt med sikkerhetsavstander fra 
strømførende liner skal stå, alternativt kappes i sikkerhetshøyden (høgstubbing)  

• Vegetasjon skal søkes beholdt i overgangssoner mot gjenstående skog, stier, veier og bebyggelse 
så sant sikkerheten for ledningen ivaretas  

• Ved mastepunkter vil det være behov for å rydde vegetasjon for å etablere fundament og reise 
mastene. Nøyaktig areal som må ryddes påvirkes i hovedsak av arealbehov til anleggsarbeid, men 
skal ikke gå utover rettighetsbelte til ledningen med mindre det er angitt et større areal i 
arealbrukskartet  

• Skogrydding vil foregå med hogstmaskin og/eller manuell hogst avhengig av mengde tømmer, 
adkomst og terreng mm. Dette med mindre det framgår restriksjoner i MTA-planen  

• Tømmer skal i utgangspunktet transporteres ut fra anleggsområdet på kjørespor/veier vist på 
arealbrukskartet. I områder hvor det ikke er praktisk mulig å frakte nyttbart virke til bilvei, eller hvor 
det vil kunne gi store ulemper for miljø og landskap, skal dette avklares med grunneier, og trær 
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kvistes og kappes og legges slik at det ikke er til hinder for anleggsvirksomheten eller allmenn
ferdsel. Virket skal ligge bakkenært for å tilrettelegge for en rask nedbryting

• Eksisterende turstier og åpne grøfter skal ryddes for hogstavfall samtidig med, eller umiddelbart etter
hogst

6.4 Transport

• Arealbrukskartet angir hvilke private veier og adkomsttraseer som kan benyttes.

Offentlige veier

• Entreprenøren plikter å holde seg oppdatert på hvilke retningslinjer som gjelder for de offentlige
veiene, slik som telerestriksjoner osv.

• Entreprenøren er også pliktig å undersøke om aktuelle veger har restriksjoner som krever spesielle
hensyn/tilpasninger

Private veier

• Ikke alle veier var inkludert i konsesjonssøknaden til NVE. Bruk av disse «nye» veiene forutsetter at
Haugaland kraft Nett kommer frem til frivillige avtaler med berørte grunneiere og entreprenøren kan
ikke planlegge med tilgang til disse før rettighetservervet er avklart.

• Veiene på arealbrukskart er delt i 3 kategorier for å gi en indikasjon over forventet veistandard, men
Haugaland Kraft Nett har ikke gjort en grundig teknisk vurdering av disse veiene, heller ikke en
vurdering opp mot normaler for landbruksveier. Entreprenøren har et selvstendig ansvar for å
vurdere tilstand og kvalitet på disse veiene. Veiene er delt inn i følgende kategorier:

o Bilvei. Veier hvor det forventes fremkommelighet med personbiler og enkle lastebiler, men
hvor det kan være behov for enkelte utbedringer/forsterkninger. I hovedsak er disse veiene
gruslagte.

o Traktorvei/. Veier hvor det forventes fremkommelighet med traktor og ev. enkelte fire-
hjulstrekk biler. Det kan være utfordringer med svingradius og stigning.

o ATV-spor. Kjørespor i terrenget hvor det ikke, eller i liten grad er tilrettelagt fra før. Kjørespor
hvor det ikke kan forventes bæreevne for annet enn terrenggående kjøretøy med lavt
marktrykk

• Mange av veiene som vil benyttes i forbindelse med anleggsarbeid ble bygd opp med stedlige
masser og en bæreevne som var tilstrekkelig for opprinnelig bruk, men som ikke er tilstrekkelig for
arbeid knyttet til ledningsbygging. Haugaland Kraft Nett har dermed fått konsesjon for nødvendig
forsterkning / utbedring av private veier/traktorveier som har en godkjenning som vei etter gjeldende
regelverk. Haugaland Kraft Nett er opptatt av at transport og veiutbedring ikke skal medføre større
miljø- og landskapsinngrep enn nødvendig, og veier skal kun forsterkes/utbedres hvor det er vurdert
et reelt behov. Behovsvurderingen vil gjøres i samråd med utførende entreprenør og Haugaland
Kraft Nett vil informere berørte grunneiere i forkant av at arbeid utføres

• Ev. forsterkning og utbedring av veier må planlegges slik at ulemper for miljø og landskap holdes på
et minimum. Det er ikke tillatt med breddeutvidelse av veiene, men ATV-sporene kan utvides
innenfor 3 meter fra senter av trasene. Eventuelle tiltak skal fjernes etter bruk og kjøresporene skal
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istandsettes. Dersom utbedringstiltak vil berøre fredet kulturminne/kulturmiljø, skal planlagt tiltak
avklares med Rogaland fylkeskommune

• Bruk av private veier skal ikke være til vesentlig ulempe eller hinder for allmenn ferdsel, og veiene
skal være fremkommelige i anleggsperioden

• Grinder skal lukkes etter hver passering med mindre annet er avtalt mellom Haugaland Kraft Nett og
grunneiere

• Fartsgrensen på private veier og skogsbilveier er 40 km/t dersom ikke annet er skiltet. Farten skal
tilpasses stedlige forhold

• Entreprenøren er ansvarlig for utbedring av skade på eksisterende veier som følge av
transportaktiviteter. Skade skal utbedres umiddelbart og dokumenteres. Etter anleggsarbeid skal
veien ha samme tilstand som før anleggsarbeid startet, ev. bedre tilstand

• Byggherren vil dokumentere tilstand på private veier før de tas i bruk for å sikre at veien har samme
tilstand som før anleggsarbeidet startet. Typiske forhold som bør vurderes er stikkrenner, bruer,
kulvert mm

Terrengtransport

Fra offentlige og private veier vil det kunne foregå terrengtransport inntil og langs ledningstraséen, f.eks.
bruk av ATV, gravemaskin eller andre egnede kjøretøy.

• Terrengkjøring vil kunne foregå i en korridorer langs:

o Ledningstraséen - en korridor på 15 meter ut til hver side for senter av ledningene

o Traséer for terrengkjøring utenfor ledningstraseen er vist på arealbrukskartet som «ATV-
spor»

Dersom entreprenøren har behov for terrengkjøring utenfor disse korridorene, skal det godkjennes av
Haugaland Kraft Nett iht. krav om endringer (se kap.2.3.5). Nye traseer for terrengkjøring skal forelegges
NVE.

• Innenfor de tilgjengelige adkomsttraseene skal entreprenøren velge de traseene som gir minst mulig
ulempe for miljø, landskap og omgivelsene, og se på muligheten for å redusere antall traseer. Hvor
risiko for terrengskade vurderes som høy, skal det vurderes hvorvidt terrengtransport er nødvendig
og hvorvidt den kan erstattes av helikopterbruk

• Det skal vurderes behov for å iverksette terrengforsterkningstiltak, for å unngå terrengskader og
viftekjøring, f.eks. organiske matter, geonett, plater, stokkmatter o.l.

• Det kan gjøres mindre terrengtilpassinger for å tilrettelegge for terrenggående kjøretøy i områder
hvor det ikke finnes vei, forutsatt at tiltakene kan tilbakeføres til opprinnelig stand

• Entreprenøren skal i størst mulig grad bruke kjøretøy med lavt marktrykk (<0,5kg/cm2) som
reduserer faren for strukturskader og jorderosjon, alternativt tilpasse lasten til grunnforhold og
terreng

• Terrengskade knyttet til terrengkjøring skal settes i stand før området forlates. Der terrengskade
medfører fare for erosjon eller endring i vannveier, skal terrengskaden utbedres umiddelbart (se for
øvrige kap.7.11)
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• Bruk av ATV til persontransport bør begrenses

Helikopterbruk

• Bruk av helikopter skal skje i henhold til Energi Norges bransjeveileder «Helikoptertransport i
kraftnæringen» (2015) [6].

• Helikoptre kan lande på alle riggplasser som er angitt som helikopterlandingsplass på
arealbrukskartet

• Helikoptre kan også lande i terrenget i utmark langs og nær ledningstraséen. Det kan være behov
for vegetasjonsrydding for å sikre et trygt landingsareal. Arealbrukskartene inneholder ikke nøyaktige
arealer for helikopterlanding langs traséen ettersom dette er en vurdering helikopterpilotene må
gjøre. Som hovedregel skal helikopterlanding skje innenfor 50 meter av senterlinje på ledningene.
Eventuell landing utenfor dette skal kun skje etter nærmere avtale med Haugaland Kraft Nett.

• Restriksjoner om (lav) helikopterflygning (< 300 meter over bakkenivå) framgår av arealbrukskart.

6.5 Anleggsarealer

Haugaland Kraft Nett har som mål å begrense inngrep og ulemper knyttet til anleggsområder så langt det lar
seg gjøre.

Riggplasser

Riggplasser er arealer som kan brukes til lagring av utstyr/materiale, premontering, vinsj- og trommelplasser,
parkering, brakker, helikopterlanding og andre anleggsrelaterte aktiviteter. Utførende entreprenør vil vurdere
hvilke riggplasser i MTA som til enhver tid skal benyttes for å kunne gjennomføre anleggsarbeid på en trygg
og rasjonell måte. Avhengig av behovet kan det være at enkelte riggplasser ikke vil tas i bruk.

• Entreprenøren skal kun benytte riggplasser gitt i arealbrukskartene. Entreprenøren kan ta i bruk hele
eller deler av oppgitte arealer. Behov for ytterlige arealer skal avklares som en endring til MTA (se
kap.2.3.5)

• Entreprenøren kan opparbeide riggplassene ved behov. I tilfeller det er behov for grunnarbeid,
opparbeidelse og/eller oppgrusing, skal entreprenøren varsle byggherren. Arbeidet skal ikke starte
før grunneier er informert og Haugaland Kraft Nett har godkjent tiltakene

• Grensen på de kartfestede arealene er en inngrepsgrense. Alt opparbeidet areal, fyllinger,
mellomlagring av jord og anleggsaktivitet ifm. riggplass skal foregå innenfor inngrepsgrensen.
Tilgjengelig areal for den enkelte riggplassen fremgår av vedlegg 2

• På riggplasser skal entreprenøren sikre at anleggsaktiviteter holder seg minst 10 m fra vann og
vassdrag, og at det opprettholdes en buffer med naturlig vegetasjon. Entreprenøren skal
gjennomføre og dokumentere risikovurderinger knyttet til plassering av særlig risikofylte aktiviteter
som lagring av drivstoff og kjemikalier

• Opparbeidelse av riggplasser er et midlertidig tiltak som skal fjernes etter endt arbeid, og området
istandsettes i tråd med opprinnelig terreng (se også kap.7.11). Dersom det er et eksisterende
opparbeidet areal fra før, vil Haugaland Kraft Nett gjøre en vurdering av om utbedring/opparbeidelse
kan beholdes som permanent

• Entreprenøren skal sikre riggplassene i forhold til ev. beitedyr og 3.-person
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• Entreprenøren skal dokumentere riggplassarealer med bilder før de tas i bruk

• Vinsjutstyr kan også plasseres i terrenget hvor det ikke er veiadkomst. Plasseringen er ikke
kartfestet i arealbrukskartet og skal skje innenfor rettighetsbeltet til ledningene. Plassering av
vinsjutstyr skal ta hensyn til miljøkrav (kap.7), restriksjonsområder (kap.6.1) og krav til
terrengbehandling (kap.7.11).

Entreprenøren skal utarbeide riggplaner innenfor rammen av denne MTA-planen, som bl.a. gir oversikt over
anleggsområder, transportveier, vann- og avløpshåndtering, oppbevaring av drivstoff, sprengstoff,
kjemikalier etc. Riggplanene oversendes konsesjonær for kommentar før implementering.

Mastepunkter

Rundt mastepunktene vil det være behov for et mindre anleggsområde til lagring av utstyr og materiell,
containere og ev. mellomlagring av masse fra fundamentering. Arealbehov er avhengig av arbeidsomfang;
større fundamenter vil kreve et større anleggsområde enn forankring på fjell, men det skal ikke benyttes
arealer utenfor rettighetsbeltet til ledningene.

• Inngrep ved etablering av nye fundamenter skal begrenses så langt som mulig

• Ved avdekking av mastepunkter skal entreprenøren ha fokus på en god håndtering av masse for å
tilrettelegge for en best mulig istandsetting (se kap. 7.11)

• Området skal settes i stand mest mulig i tråd med opprinnelig og omkringliggende terreng (se kap.
7.11)

• Entreprenøren skal ikke sprenge ned terreng med mindre dette er avtalt med Haugaland Kraft Nett

• Større utgravinger skal sikres for tredjepart og husdyr

• Entreprenøren skal dokumentere mastepunktet før, under og etter anleggsarbeid.
Fotodokumentasjon skal gi en god oversikt over mastepunktet

6.6 Riving

• Alt avfall fra riving av eksisterende ledninger skal leveres til godkjent mottak for gjenvinning

• Isolatorkjeder plukkes ned uten at de knuses, før mastene tas ned. Ved uhell skal alle glassrester fra
isolatorskålene fjernes fra bakken

• Mastene legges ned i ledningstraseen. Mastene fraktes ut av området, med bakketransport eller
helikopter

• Mastejordingen kappes minst 20 cm under bakkenivå i utmark og fjernes i sin helhet på innmark. På
bart fjell hvor jordingen ligger åpent skal hele tråden fjernes

• Ved varme arbeider skal det være beredskapsutstyr på mastepunktet for å kunne slukke brann. Ved
stor brannfare skal det iverksettes nødvendige tiltak for å unngå brann

Riving av trestolper

• Trestolper skal kappes minst 20 cm under terreng i utmark og transporteres ut til riggområdene og
videre til godkjent mottak. Rotenden av stolpen skal tildekkes med stedlige masser



Ny 132 kV-ledning Ølen - Våg - Bratthammar
Miljø-, transport- og anleggsplan
Oppdragsnr.: 5208164 Dokumentnr.: R-01 Versjon: J04

2021-07-01 | Side 49 av 61

• Hvis trestolpene blir liggende lenge på riggplass skal de lagres slik at avrenning til terreng unngås

• Kilestein fra fundamenter er avfall og skal sorteres ut og fjernes fra innmark og leveres til godkjent
mottak

• Fjellfundamenter over terreng skal fjernes i sin helhet. Stag og bolter kappes ved overflaten og
rundes av for å hindre spisse kanter

• På dyrka mark fjernes stolpene i sin helhet. Utgravde områder tilbakefylles og istandsettes med
tilgjengelige toppmasser (torv/vekstlag) øverst. Kilestein fjernes eller legges min 1 meter under
bakkenivå. Ved behov tilføres masser. Hvor massene hentes fra skal dokumenteres og godkjennes
av Haugaland Kraft Nett og grunneier i forkant av arbeidene. Tilførte masser må være fri for
fremmede arter, sykdommer og forurensning

Riving av betongmaster

• Betongmaster fundamentert på fjell skal fjernes i sin helhet. Armeringsjern kappes ved overflaten og
rundes av for å hindre spisse kanter. Eventuelle bardunbolter fjernes fra overflaten

• Betongmaster fundamentert i løsmasse fjernes ned til 20 cm under bakkenivå. På dyrka mark fjernes
det ned til 100 cm under bakkenivå. Utgravde områder tilbakefylles og istandsettes med tilgjengelige
toppmasser (torv/vekstlag) øverst. Ved behov tilføres masser. Hvor massene hentes fra skal
dokumenteres og godkjennes av Haugaland Kraft Nett og grunneier i forkant av arbeidene. Tilførte
masser må være fri for fremmede arter, sykdommer og forurensning

• Armeringsjern og betong, skal leveres til godkjent mottak. Eventuell utsortering av jern og betong
skal skje på egnede riggområder og skal ikke forekomme i terrenget/ledningstraseen

• Det skal ikke ligge igjen betong i terrenget. Entreprenøren skal iverksette tiltak for å hindre uønsket
spredning av betong i terrenget og dette beskrives i HMS planen
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7 Supplerende miljøkrav 
I dette kapitlet beskrives miljøkrav temavis. Dette er krav som kan være relevante for flere ulike 
anleggsoperasjoner. 

7.1 Naturmangfold 

• Entreprenøren skal hensynta prioriterte naturtyper, se også kap.6.2 om restriksjonsområder og 
arealbrukskart 

• Entreprenøren skal ved planlegging og utførelse av arbeidene legge vekt på å unngå/redusere 
terrengskade  

• Terrengkjøring innenfor restriksjonsområdet Melandstjørna (intakte lavlandsmyrer) og 
Frønsdalsmyrane skal unngås.  

• Terrengkjøring i buffersonen rundt Melandstjørna skal begrenses og det skal gjennomføres 
forebyggende tiltak for å redusere kjøreskader i myrareal (bruk av kjørematter, utlegging av klopper 
mv. i traseene).  

• Terrengkjøring skal begrenses til et minimum innenfor restriksjonsområdene Måkafjellet–
Hornafjellet, Krosshaug–Såt– Krokavassnuten, Valhest – Kiggjafjellet (utvalgt naturtype kystlynghei) 
og Lintjørna – Tveitelva) naturbeitemark. Unødig terrengslitasje gjennom kjøring i vifteform over 
kjøresvake partier mv. skal unngås. 

• Entreprenøren skal hensynta kjente hekkelokaliteter for rødlistede rovfugler. Haugaland Kraft Nett vil 
gjennomføre registrering av hubrohekking vinter/vår 2022 og ev. 2023, se også 5.4.1. Dersom det 
blir påvist hekking av hubro vil det innenfor en avstand på 1 km fra hekkelokaliteten bli forbud mot 
bruk av helikopter og anleggsarbeider på bakken i perioden 1. februar til 31. juli det aktuelle året. 
Innenfor en avstand på 750 m fra hekkende hubro vil det også være forbud mot bakketransport. 

• Dersom det registreres svartlistede (fremmede) arter på riggplasser, langs transportruter, i 
ledningstrasé eller øvrige anleggsområder, skal entreprenøren i samråd med kompetent fagperson 
iverksette tiltak for å unngå spredning av artene (ref. Forskrift om fremmede organismer). HKN vil 
utarbeide en tiltaksplan som følger kontrakten med entreprenør. 

• Ved flytting av masser internt i anleggsområdet skal ikke masser som inneholder fremmede arter 
(infiserte masser) flyttes ut av arealer der arten(e) allerede er etablert. Miljødirektoratets 
risikovurdering [9] av aktuelle arter i infiserte masser avgjør hvilke ytterligere tiltak som er nødvendige 
for å hindre spredning. Aktuelle tiltak kan være rengjøring av maskiner og utstyr som benyttes til 
graving/flytting i infiserte masser, gjenbruk av infiserte masser som toppmasser i områder med fast 
dekke eller plenarealer som skjøttes jevnlig. Ellers kan massene disponeres som dypere fyllmasser 
dersom massene tildekkes med duk og rene masser. Masser som ikke kan gjenbrukes må alternativt 
leveres til et godkjent avfallsmottak.  
 

• Mellomlagring av infiserte masser skal skje via faste, markerte veier på avsatte plasser innenfor 
anleggsområdet. Mellomlagrede masser skal merkes godt i felt og på kart og i planer. Masser skal 
lagres på duk og tildekkes med en tett, ugjennomtrengelig duk/dekke for å unngå spiring. 

• Ved eventuell transport av infiserte masser ut av anleggsområdet skal massene tildekkes under 
transport for å hindre utilsiktet spredning av plantedeler og frømateriale. 
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• Det må foretas grundig rengjøring av kjøretøy og utstyr som har vært i kontakt med infiserte masser 
før de tas i annen bruk. Lasteplan må børstes av på deponistedet, og kjøretøyet må vaskes i 
vaskehall etter bruk, med forbehold om å være påpasselig på spredning av arter til og fra 
vaskeplass. Vaskevann bør håndteres på en slik måte at en unngår at frø og planterester spres. Alle 
steder hvor maskiner og utstyr vaskes skal det være tett dekke, med et system for oppsamling før 
innlevering til godkjent mottak. 

• Informasjon om masseforflytning fra områder med forekomster av fremmede arter skal 
dokumenteres internt hos tiltakshaver. 

• Topplina på ledningen skal merkes med fugleavvisere på følgende delstrekninger: 

o Espeland–Eikeland (ca. 1,5 km, mast 23 - 27) 
o Kalvaland–Våg (ca. 3 km, mast 91-102 og 103-105) 
o Kringeland–Veim (ca. 4 km, mast 116 - 134) 

 
Merkingen skal skje ved at «grisehaler» festes til topplina med ca. 10 meters mellomrom. 

 

7.2 Vassdrag og kantvegetasjon 

• Inngrep i eller kjøring i vassdrag/elver og bekker er forbudt. 
• Kryssing av elver og bekker med anleggsmaskiner, skal i utgangspunktet skje der det allerede er 

etablert egnede veger/broer. Ved behov for kryssing av mindre bekker utenom etablerte broer/veger, 
skal det etableres midlertidige klopper/bruer over bekken. 

• Kantvegetasjon langs vassdrag/elv/bekk skal bevares så sant dette ikke medfører fare ved drift av 
ledningen. 

• Enkelte kryssinger med ny ledning over elv/bekk krever selektiv hogst i kantvegetasjon eller hogst av 
ryddebelte på 30 m bredde. Disse er markert på arealbrukskartet. 

• Ved etablering av mastefundamenter nær elver/bekker kreves god anleggsplanlegging og tiltak som 
hindrer avrenning av partikler, oljerester og betongrester til elva. Et særskilt utfordrende punkt ved 
Vågselva er markert på arealbrukskartet. 

• Vassdrag som fører anadrom fisk er markert på arealbrukskartene. Arbeid nær disse elvene må skje 
med særlig stor forsiktighet. 

7.3 Kulturminner 

Rogaland fylkeskommune vil gjennomføre § 9-undersøkelser langs ledningstraseen i løpet av sommer/tidlig 
høst 2021. MTA-planen vil bli oppdatert med ev. nye funn før anleggsstart. 

• Anleggsarbeid skal ikke føre til skade på fredete kulturminner. Kjente kulturminner som kan berøres 
av anleggsarbeidene er registrert som restriksjonsområder i MTA-planen og skal merkes av 
entreprenøren i samarbeid med byggherren i terrenget med sperrebånd eller alpingjerder.  

• Dersom entreprenøren støter på hittil ukjente kulturminner, skal arbeid i området stanses 
umiddelbart og Haugaland Kraft Nett varsles. Haugaland Kraft Nett vil følge opp saken med 
kulturminnemyndighetene. 

• MTA- planen skal løpende oppdateres med eventuell ny informasjon om kulturminner i løpet av 
anleggsperioden. 
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7.4 Landbruk 

Ny ledning og riving av eksisterende ledninger vil berøre dyrka mark og arealer med dyr på beite. Støyende 
arbeider som sprengning (for fundamentering), helikopterflyving, skjøting av liner ved bruk av 
eksplosjonsarmatur samt sprenging av betongmaster ifm. riving vil skape støy som kan medføre negative 
konsekvenser/påvirkning på husdyr som befinner seg i nærheten, i driftsbygninger eller på beiteområder. 
Hester er spesielt sårbare for støy. Anleggsarbeidene skal utføres slik at de gir minst mulig ulemper for 
jordbruksdrift og husdyrhold. 

• Ved ev. behov for mindre justering av mastepunkter skal de forsøkes plassert utenfor dyrket mark, 
ev. mot kanten av jordet for å redusere ulempene for landbruksdrift. 

• Ved behov for adkomst gjennom gjerder (inkludert steingjerder) skal entreprenøren kontakte 
byggherren slik at forhold kan avklares med grunneierne. Ev. åpning av gjerde skal repareres til 
opprinnelig tilstand etter bruk. Dersom det er beitende dyr i området, skal åpning i gjerde være 
sperret hele tiden når området ikke er under tilsyn. 

• På beitearealer skal entreprenøren sikre riggplasser, mastepunkter og byggegroper slik at en unngår 
skade på husdyr. 

• Ved ev. gravearbeid på dyrket jord skal entreprenøren ha fokus på skånsom behandling av matjord, 
bl.a. med adskilt mellomlagring og ved å begrense tid matjord står mellomlagret, se også pkt. 7.11. 
All matjord skal tas vare på og gjenbrukes på stedet. 

• Grunneiere skal varsles i god tid (minimum 1 uke) før oppstart av anleggsarbeider på deres grunn 

• Grunneiere skal varsles om støyende anleggsaktivitet (helikopterbruk, sprenging mv.) i nærheten av 
sine eiendommer i god tid før aktiviteten gjennomføres (SMS-varsling e.l.). 

• Anleggsmaskiner skal rengjøres før bruk for å unngå spredning av fremmede arter, sykdommer osv. 

 

7.5 Friluftsliv 

Ledningen passerer gjennom flere områder som er viktig for friluftsliv med turstier og utfartsparkering. 
Haugaland Kraft Nett ønsker at ulempene for turgåere og friluftsutøvere skal holdes på et minimum og at 
berørte områder beholdes attraktive så langt dette er mulig. 

• Sentrale turstier og friluftsområder er merket som restriksjonsområder på arealbrukskartene, men 
det er flere andre stier og turområder som ikke er merket på kartene. Entreprenøren må sikre seg en 
oversikt over punkter der anleggsvirksomhet og transport vil krysse stier. 

• Utførende entreprenør skal sikre trygg og oversiktlig ferdsel på etablerte turstier forbi 
anleggsområder, bl.a. med god merking/skilting av krysningspunkter, skilting ved nærliggende 
utfartsparkering og merking av ev. alternative traseer i anleggsperioden.  

• Mange adkomstveier benyttes som utfartsveier, og entreprenøren skal vise hensyn til friluftsutøvere 
ifm. transportvirksomhet. 

• Det skal foretas begrenset skogrydding i natur- og friluftsområdet Søljåsen/Holmavatnet av hensyn 
til friluftsinteressene, se kap. 6.3. 
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7.6 Forurensning  

Kontroll av forurensning, avfall, støv og støy vil håndteres av utførende entreprenør i henhold til 
internkontrollforskriften. Haugaland Kraft Nett vil føre tilsyn med entreprenørens oppfølging av egen 
internkontroll. Avfallshåndtering følges opp månedlig gjennom entreprenørens rapportering. 

Forurenset grunn 

• Entreprenøren skal stanse arbeidet og varsle byggherre og kommunen dersom det støtes på 
forurensede masser, eller masser som mistenkes å være forurenset. 

• Dersom det viser seg etter undersøkelser at massene er forurenset, iverksettes tiltak i tråd med 
forurensningsforskriftens krav. 

Støv 

• Støvflukt fra anleggsområder og veier skal begrenses, særlig i nærhet til bebyggelse. Entreprenøren 
skal presentere tiltak for å begrense støvflukt, f.eks. redusert hastighet, tildekking av masse, 
vanning, salt osv. 

Støy 

• Entreprenøren skal varsle byggherren senest en uke i forkant av særlig støyende aktiviteter, f.eks. 
sprengning. Varselet skal inneholde informasjon om type aktivitet, sted og tidsperiode. Det skal også 
informeres om hvilke tiltak som iverksettes for å redusere støynivå og/eller ulempe for tredjepart. 

• Støy fra anleggsdrift og anleggstrafikk skal som hovedregel ikke overskride grenseverdiene i 
Miljødepartementet sine retningslinjer T-1442 (2016) [7] ved bebyggelse. Kravene i lov om 
helligdagsfred skal overholdes. Dersom det er påkrevd å overskride støykravene skal utførende 
entreprenør søke tillatelse fra aktuell myndighet (kommunelegen).   

Helse- og miljøfarlige stoffer 

• Entreprenørens HMS-plan skal inneholde en vurdering av miljørisiko knyttet til lagring og bruk av 
miljøfarlige stoffer - kjemikalier, olje og drivstoff.  

• Entreprenøren skal ha et oppdatert stoffregnskap. Dette skal rapporteres til byggherren i 
månedsrapportene. Regnskapet skal inneholde opplysninger om lagerbeholdning og forbruk av 
miljøfarlige stoffer. 

• Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter som ikke er spesifisert fra byggherren skal vurderes 
erstattet med mindre farlige stoffer. 

Bruk og lagring av drivstoff, olje og kjemikalier 

• Entreprenøren skal foreta vurderinger av muligheter for å benytte elektriske kjøretøyer og maskiner i 
stedet for fossilbaserte der det er mulig. Også bruk av svanemerket biodrivstoff til erstatning for 
fossilt drivstoff skal vurderes og dokumenteres.  

• Lagring og håndtering av dieselprodukter skal gjøres i henhold til krav og føringer i dokumentet 
«Veileder for håndtering og lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker» (Byggenæringens 
Landsforening, Norsk Petroleumsinstitutt og Maskinentreprenrøens Forbund) [8]. 

• Entreprenøren skal foreta en forenklet risikovurdering ved plassering av drivstoff tanker med tanke 
på risiko for utslipp (bl.a. velt, påkjørsel, avstand til vann og vassdrag mm), se også pkt. 7.10. 
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• Alle maskiner skal være utstyrt med absorbenter. 

• Det skal kun benyttes drivstofftanker med dobbelvegg som er i forskriftsmessig tilstand. Tanker med 
volum over 20 l skal være godkjent iht. til ADR/RID regelverket. 

7.7 Avfall 

Planlegging og rapportering 

• Entreprenørens håndtering av avfall skal beskrives i entreprenørens HMS-plan (se kontraktens 
vedlegg A – arbeidsbeskrivelse). 

• Entreprenøren skal utarbeide en avfallsplan iht. avfallsforskriften. Produsert avfallsmengde sortert på 
fraksjon skal rapporteres til byggherren i månedlig rapportering og kvittering for levering til godkjent 
mottak skal kunne fremlegges ved behov. 

Avfallshåndtering  

• Entreprenøren skal iverksette systemer for sortering av ulike avfallsfraksjoner. Farlig avfall skal ikke 
blandes sammen med annet avfall, og skal lagres i låste spesialtilpassede containere. 

• Betongrester skal fjernes fra anleggsplassen og leveres til godkjent mottak.  

• På riggplasser skal entreprenøren etablere egnede områder for oppsamling av restbetong og rens 
av tobber og utstyr. Betongbiler skal ikke renses/tømmes på riggplasser.  

• Entreprenøren skal iverksette rutiner for å hindre spredning av flyveavfall fra anleggsplassen ut i 
terrenget.  

• Brenning eller nedgraving av avfall på anleggsplassen eller i terrenget er ikke tillatt. Dette inkluderer 
alle typer avfall, inkludert trematerialer og papir.  

• Anleggsområdene skal til enhver tid fremstå som ryddig og oversiktlig. Avfall skal fjernes fra hvert 
mastepunkt etter at arbeid på mastepunktet avsluttes.  

Sanitæranlegg 

Entreprenøren skal som hovedregel bruke mobile og lukkede sanitærløsninger eller knytte seg til offentlig 
vann- og avløpsløsninger. Entreprenør sørger selv for ev. nødvendige tillatelser for sanitæravløp. Alt 
sanitæravfallet skal leveres til godkjent mottak. 

7.8 Drikkevann 

Anleggsarbeidene vil berøre nedbørfeltet til to drikkevannskilder. Holmavatn/Stemmetjørn og 
reservedrikkevannskilden Vatnadalsvatnet. Nedbørfeltene er markert som restriksjonsområder på 
arealbrukskartet. Innenfor disse områdene vil det være særlig viktig å følge opp kravene i pkt. 7.6 
forurensning og 7.10 Beredskapsplan. I tillegg gjelder:  

• Entreprenøren skal sikre at anleggsarbeid ikke fører til forurensning av drikkevannskilden 

• Det skal ikke lagres kjemikalier eller drivstoff med volum over 20 l, eller foregå fylling av olje eller 
drivstoff over dette volumet innenfor nedbørfeltet til Holmavatnet/Stemmetjørn og Vatnadalsvatnet, 
se arealbrukskartet 
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• Vindafjord kommune, vannverkseier og byggherre skal varsles ved oppstart av anleggsarbeider
innenfor nedbørfelt til drikkevann. Disse skal også varsles umiddelbart ved utslippsuhell som kan
medføre fare for forurensning av drikkevann. Varslingsplan skal være tilgjengelig på alle maskiner

• Maskiner og utstyr skal være rengjort før bruk innenfor nedbørfelt til drikkevann

Anleggsarbeid vil foregå i områder uten offentlig vann og kloakk, og det må regnes med private
vannforsyningskilder, både brønner og overflatevannkilder.

7.9 Teknisk infrastruktur og eksisterende og planlagt bebyggelse

Ny ledningstrase med mastepunkt 37 er lokalisert like ved en vannledning. En energibrønn er registrert i
Skjold i traseen for eksisterende 66 kV-ledning som skal rives.

Entreprenør avklarer endelig plassering av mast 37 og forhold til VA-ledning. Nødvendige tiltak avklares med
kommunen.

Energibrønnen lokaliseres nøyaktig og det sikres at anleggsarbeid, herunder riving og fjerning av master,
fundament og liner ikke fører til skader på brønnen med infrastruktur

7.10 Beredskapsplan

Miljø-, transport og anleggsplanen stiller en rekke krav som skal bidra til å begrense risiko for skade på ytre
miljø og ulempe for omgivelser. Utforutsette hendelser kan likevel skje, og det stilles derfor krav om
utarbeidelse og implementering av en beredskapsplan.

• Utførende entreprenør skal utarbeide en beredskapsplan som skal ivareta mål og krav i dette
dokumentet og relevante lovverk. Beredskapsplan skal baseres på risikovurdering og skal
utarbeides før anleggsoppstart. Beredskapsplanen skal som minimum omfatte:

o Tydeliggjøring av ansvar og plikter ved en uhellssituasjon

o Vurdering av risiko knyttet til ulike avvik og uhellssituasjoner

o Vurdering av behov for beredskapsutstyr/-prosedyrer

o Informasjon om og oversikt over beredskapsutstyr, plassering og skilting

• Utførende skal sørge for tilstrekkelig beredskapsutstyr på anleggsplassen iht. beredskapsplanen.
Utstyr skal være lett tilgjengelig, i god stand og skiltet. Alle anleggsarbeidere skal være kjent med
hvor utstyr er og hvordan det brukes. Brukt beredskapsutstyr håndteres på en forsvarlig måte.

• Ved akutt forurensning eller utslipp skal redningssentralen/brannvesen kontaktes umiddelbart – tlf.
110.

7.11 Massehåndtering og istandsetting

Haugaland Kraft Nett har som mål at terrenginngrep alltid skal begrenses til et minimumsareal så fremt det
ikke går utover personsikkerhet eller teknisk gjennomføring. Det skal så langt som mulig tilrettelegges for
god istandsetting og revegetering.

Massehåndtering

• Ved avdekking av anleggsområder skal det ikke avdekke større arealer enn det som trengs, uansett
kartfestede inngrepsgrenser.
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• Vegetasjon, jord og naturstein skal behandles på en slik måte at det ligger til rette for en god
istandsetting. Dette gjelder enten det er på riggplass, mastepunkt eller langs adkomstruter.

• Det skal så langt det lar seg gjøre søkes å unngå å berøre myrområder da disse er viktige
flomdempere, lager for karbon og levested for planter og dyr. Dette gjelder enten det er
terrengarbeider eller transport.

• Toppmasser (vekstjord og vegetasjon), typisk de øverste 20 cm, skal skaves av og lagres, adskilt og
ikke sammenblandet med undergrunnsmasser, i hauger eller ranker. De skal lagres på en slik måte
at risiko for erosjon og avrenning begrenses.

• Naturstein fra overflaten skal mellomlagres adskilt for bruk til istandsetting.

Istandsetting

• Som hovedprinsipp skal all arrondering tilpasses omkringliggende terreng, og formes på en måte
som gjør at anlegget i mest mulig grad underordner seg eksisterende landskap. Overganger mellom
berørte områder og eksisterende terreng skal se mest mulig naturlig ut, og skarpe overganger og
rette linjer skal unngås.

• Arrondert terreng skal ikke legges så bratt at det har rasvinkel, da dette vil gjøre det vanskelig for
vegetasjonen å etablere seg på grunn erosjonsrisiko. Det skal heller ikke komprimeres eller glattes
ut. Det skal være en løs, variert og rufsete overflate for å tilrettelegge for raskest mulig revegetering.

• Ved istandsetting skal alle områder unntatt landbruksarealer settes i stand etter prinsippet om
naturlig revegetering, med mindre det vurderes formålstjenlig å så til, f.eks. ved fare for erosjon. Ev.
tilsåing skal kun skje etter nærmere avtale med Haugaland Kraft Nett.

• Ved tilbakeføring skal sprengstein plasseres nederst og toppmasse øverst. Toppmassene
inneholder den stedegne frøbanken fra området og er en uerstattelig ressurs i revegeteringsarbeidet.
Ved å fylle tilbake de opprinnelige toppmassene vil en oppnå en naturlig revegetering av stedegne
arter uten å måtte så. Med denne metoden vil revegetering ta noe lenger tid enn ved såing, men
artene som opprinnelig vokser på stedet vil da ikke få uønsket konkurranse, og på sikt vil ny
vegetasjon bli den samme som den omkringliggende vegetasjonen.

Entreprenøren er ansvarlig for å reparere terrengskade forårsaket av anleggsarbeid og transport.
Reparasjon skal skje umiddelbart ved ferdigstilling arbeid. I tilfelle det er en vesentlig risiko for erosjon, skal
reparasjon skje umiddelbart.
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FOR-2004-06-01-931. Forskrift om begrensning av forurensning 

FOR-2004-06-01-930. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 

LOV-1993-06-11-101 Lov om luftfart 

LOV-1963-06-21-23. Lov om vegar 

 



Ny 132 kV-ledning Ølen - Våg - Bratthammar  

 
Miljø-, transport- og anleggsplan 
Oppdragsnr.: 5208164   Dokumentnr.: R-01   Versjon: J04 
  

2021-07-01  |  Side 59 av 61  

9 Vedlegg 
 

Vedlegg 1 - Arealbrukskart (oversiktskart + 11 stk arealbrukskart M 1:10000) 
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Vedlegg 2 - Oversikt over riggplasser 

Oversikt i tabellen under er rettet mot utførende entreprenør  

Riggplass Disponibelt areal (m2) Føringer Nye i forhold til 
konsesjonsgitt løsning 

R01 1500   
R02 5000  x 
R03 2310 Kan benyttes til helikopter x 
R04 11200Rev  x 
R05 1340  x 
R06 420  x 
R07 875   
R08 3770   
R09 7200  Kan benyttes til helikopter x 
R10 3200  x 
R11 6580 Kan benyttes til helikopter x 
R12 3080  x 
R13 420   
R14 1600 + 1920  Kan benyttes til helikopter  
R15 6140 Kan benyttes til helikopter x 
R19 2670 Kan benyttes til helikopter x 
R20 4630 Kan benyttes til helikopter x 
R21 5080 + 890 + 990   x 
R22 5270 Kan benyttes til helikopter x 
R23 1400   
R24 7820 Kan benyttes til helikopter x 
R25 5750 + 2890 + 3010  Kan benyttes til helikopter x deler 
R26 4060   
R28 7260 Kan benyttes til helikopter x 
R29 6600   
R30 1930   
R31 460   
R32 9650 + 930 + 1240 + 1290 Kan benyttes til helikopter x delvis 
R33 4630  x delvis 
R34 3300   
R35 380   
R36 790  x 
R37 2500   
R38 1320   
R39 630  x 
R40 3820 Kan benyttes til helikopter x 
R41 1260   
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Vedlegg 3 - Miljørisikoanalyse 

Tabellen under viser utdrag av utførte risikovurderinger av miljø- og landskapsmessige forhold som er utført 
som underlag til MTA-planen, dette i tråd med Energilovforskriften §3-7, 3.ledd punkt d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


