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Hei,
 
Her følger endringssøknad for økt areal til tomt for Bruvoll transformatorstasjon. Vedlagt følger 
kart som viser permanent erverv av areal, samt midlertidig erverv som skal tilbakeføres til dyrket 
mark. Kort orientering om bakgrunn for søknaden, prosess underveis samt virkninger av tiltaket 
følger under.
 
Bakgrunn:  
I detaljprosjekteringen av trafostasjonen ble det avdekket at tidligere anskaffet tomt for 
trafostasjonen ble litt for knapp. Det fordi det opprinnelige arealet var anskaffet (i 2018) med 
tanke på en klart mindre trafostasjon enn det som nå er omsøkt. Den skulle i utgangspunktet 
være en reinvestering av eksisterende anlegg med noe økning i installert effekt. Siden den tid 
har antall forespørsler om nye tilknytninger knyttet til større forbruk økt kraftig, og den omsøkte 
stasjonen er derfor omsøkt og deretter prosjekt med bakgrunn i dette.
 
Prosess:  
Detaljprosjekteringen avdekket behov for noe større areal enn opprinnelig planlagt. I tillegg til 
større anlegg avdekket også prosjekteringen at opprinnelig planlagt avkjørsel til ny stasjon 
nordøst på tomten ville være lite hensiktsmessig grunnet stigningsprosent på veien. Avkjørsel 
ble derfor planlagt langs privat vei på nordsiden av trafotomten, og inn på tomten i det 
nordvestlige hjørnet. Det medføre ytterligere behov for noe økt areal. Vedlegg viser det planlagt 
ervervede arealet. Det dreier seg om ca. 1300 m2 med dyrket mark og 3800 m2 med skogdekket 
areal. Det ville vært mulig å anskaffe noe av dette midlertidig, og så tilbakeføre det etter at 
byggingen er ferdig, men grunneier og den som driver jorda ønsket at vi anskaffet alt sør for 
adkomstveien permanent og alt nord for veien midlertidig og så tilbakefører dette til dyrket mark 
etterpå. Dette er innfelt i vedlagt kontrakt.
 
Virkninger:  
Det nye ervervet medfører noe økning bygging på dyrkamark og skogkledd areal. For sistnevnte 
areal er det kun spredt vekst av løvtrær og noe furu, og den ekstra virkningen regnes som 
neglisjerbar. Noe av skogen vil også ha vært avvirket i forbindelse med tidligere prosjekt i dette 
området (Bruvoll – Engviklia). 
 
Den største virkningen er ansett for å være noe økt bruk av dyrkamark til bygging av 
trafostasjon. Det ekstra arealet medfører omtrent 1/4 økning i nedbygget areal med dyrket mark. 
Imidlertid er dette areal som ikke har vært fulldyrket i senere år, og grunneier hadde heller ingen 
umiddelbare planer om å gjøre dette. Arealet på nordsiden av adkomstveien er i senere tid 
sprøytet, nypløyd og gjendyrket, og det var derfor ønske om at dette arealet ble minst mulig 
berørt, derav krav og avtale om at erverv av dette arealet kun blir midlertidig. I henhold til 
allerede skisserte avbøtende tiltak om gjenbruk av masser (toppdekke) fra dyrkamark vil dette 
også gjelde for det ekstra arealet som erverves. Totalt vurderes det som at virkningen for erverv 
av ekstra areal blir neglisjerbar til liten. 



 
 
Med vennlig hilsen 
Mellom AS
Olav Egil Hoem
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 Snakk med meg på Teams
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