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1 Forord 
 

Statnett SF søker herved om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for å bygge ny Vik 
transformatorstasjon og ny 420 kV kraftledning mellom Ramnaberg og nye Vik transformatorstasjon i 
Ovrisdalen. 

 
Prosjektet vil berøre Vik kommune i Vestland fylke. 

 
Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler den i 
henhold til gjeldende lovverk, og sender den på høring. 

 
Høringsuttalelser sendes til: 

 
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 
0301 OSLO 
e-post: nve@nve.no 
 
Saksbehandler i NVE er Herman Lange Johnsen, herj@nve.no.  

 
Spørsmål til Statnett vedrørende søknad og konsekvensutredning kan rettes til: 

 
Funksjon/stilling Navn Tlf. nr. e-post 
Prosjektdirektør Kenneth Teigenes. 405 22 727 Kenneth.teigenes@statnett.no 
Prosjektleder stasjon Anders Lund Håheim 900 14 042 Anders.haheim@statnett.no 
Prosjektleder ledning Håvard Bertling 915 49 496 Havard.bertling@statnett.no 
Grunn- og rettighetserverv Espen Valli Viken 992 17 205 Espen.viken@statnett.no 
Areal- og miljørådgiver Lars Størset 906 88 740 Lars.storset@statnett.no 

 
 

Informasjon om prosjektet og om Statnett finnes på Internettadressen: http://www.statnett.no 
 
 

Oslo, oktober 2025 

Christian Færø  
Konserndirektør Nett 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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2 Sammendrag 
Strøm er en forutsetning for et velfungerende samfunn og verdiskaping. Betydningen av en pålitelig 
strømforsyning blir enda større i en hverdag som blir mer digital, og hvor krav til mer klimavennlig 
energibruk vil innebære at vi bruker elektrisitet i flere deler av samfunnet. Det er Statnetts oppgave å møte 
fremtidens kraftbehov ved å bidra til en koordinert utvikling av kraftsystemet, samt å gjøre riktige 
investeringer i transmisjonsnettet til rett tid. Statnett er også ansvarlig for den løpende driften av 
kraftsystemet. Myndighetene krever at både utvikling- og drift skal foregå på en samfunnsøkonomisk 
rasjonell måte.  

  
Det er planer om vekst i kraftforbruket i Bergen og omegn. Veksten skyldes blant annet landindustri og   
elektrifisering av petroleumsindustrien. I tillegg er det i dag svak forsyningssikkerhet i området, og en 
aldrende anleggsmasse med stort reinvesteringsbehov. Statnett utarbeidet i 2020 en konseptvalgutredning 
(KVU) for tiltak i nettet i Bergen og omland, som kan legge til rette for forbruksveksten. KVUen beskriver 
behov, muligheter og anbefalte konsept for å styrke overføringskapasiteten til Bergensområdet, for å bedre 
forsyningssikkerheten og med det bidra til økt forbruksvekst. I Bergen og omland viser kjente forbruksplaner 
at forbruket kan bli doblet i regionen på kun 10 år. Energidepartementet har sluttet seg til konklusjonene i 
konseptvalgutredningen i sin prosessledende uttalelse.    

  
Statnett er nå i gang med omfattende nettforsterkninger i Bergensområdet for å imøtekomme behov for 
nettkapasitet til nytt forbruk og produksjon, samt oppgraderinger av en aldrende anleggsmasse. For en 
samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av transmisjonsnettet må vi se nettutviklingen i området i 
sammenheng. Den trinnvise utviklingen samt målnettet er beskrevet i Områdeplan for Bergensområdet og 
Haugalandet, første gang publisert av Statnett i 2022 og nå oppdatert i 2024. Tiltakene i trinn 0 er under 
utførelse, tiltak i trinn 1 (strekningen Modalen-Kollsnes) er konsesjonssøkt og Statnett har mottatt 
konsesjonsvedtak for Øygarden stasjon som vil erstatte Kollsnes i transmisjonsnettet. Denne 
konsesjonssøknaden utgjør del av trinn 2 (Sogndal-Modalen) i områdeplanen. Spenningsoppgradering av 
strekningen Sogndal-Modalen-Kollsnes er et premiss for videre nettutvikling i området   

  
Foruten å styrke overføringskapasitet mot Bergensområdet, utgjør trinn to også en viktig del av 
transportkanalen mellom Sogndal og Sauda. Sammen med ny 420 kV Aurland-Sogndal (under utførelse) vil 
overføringskapasiteten ut fra Sogn, der det er mye kraftproduksjon, styrkes betydelig. Statnett har mottatt 
konsesjon på spenningsoppgradering av strekningen Modalen-Refsdal. Statnett har også mottatt konsesjon 
på fornyelse av 300 kV ledning fra Sogndal mot Hove til og med fjordspennet over Sognefjorden (under 
utførelse). Denne delen av ledningen blir klargjort for 420 kV.  
  
I denne konsesjonssøknaden søker vi om siste del av trinn 2 i spenningsoppgraderingen mellom Sogndal 
og Modalen. Tiltakene som omsøkes er ny Vik transformatorstasjon og ny 420 kV ledning fra fjordspennet 
over Sognefjorden (ved Ramnaberg) frem til omsøkt Vik transformatorstasjon i Ovrisdalen. Omsøkt ledning 
vil erstatte dagens 300 kV mellom Ramnaberg og Hove og mellom Hove og Refsdal. Vik stasjon vil erstatte 
300 kV anleggene i Hove og Refsdal.  
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1. Generelle opplysninger 
1.1. Presentasjon av tiltakshaver 

 

Søker Statnett SF 
Org.nr NO 962986633 MVA 
Organisasjonsform Statsforetak 
Prosjektdirektør Kenneth Teigenes 

Statnett SF (org.nr. 962986633) er systemansvarlig nettselskap, og har ansvaret for å balansere produksjon 
og forbruk i kraftsystemet. Strøm kan ikke lagres, og må brukes i det øyeblikket den produseres. Derfor må 
det til enhver tid være balanse mellom forbruk av og tilgang til elektrisitet. 

 
Statnett eier og driver det sentrale norske kraftnettet (transmisjonsnettet) og den norske delen av ledninger 
og sjøkabler til utlandet. Transmisjonsnettet er en sentral del av samfunnets infrastruktur. Det å planlegge 
og bygge ut nettet i takt med behov og samfunnsøkonomisk lønnsomhet er en av Statnetts hovedoppgaver. 
Gjennom en effektiv utvikling av nettet er målet å bidra til økt verdiskaping, legge til rette for reduserte 
klimagassutslipp og bevare en trygg strømforsyning. 

 
Statnett eies av staten og er organisert etter Lov om statsforetak. Olje- og energidepartementet 
representerer staten som eier. 

 
Prosjektleder i Statnett er Kenneth Teigenes. Se liste over kontaktpersoner under forord. 

 
 

2. Omsøkte tiltak etter energi- og oreigningslova 
2.1. Søknad om konsesjon 
Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for bygging og drift av følgende elektriske 
anlegg: 

 
• Ca. 23 km ny 420 kV ledning mellom Ramnaberg og ny Vik transformatorstasjon i Ovrisdalen 
• Ny Vik transformatorstasjon med 

o Samleskinne med spenning på inntil 420 kV 
o Koblingsanlegg med spenning på inntil 420 kV 
o Koblingsanlegg med spenning på inntil 132 kV  
o To transformatorceller for transformatorer med spenning på inntil 420 kV (hver med areal på ca. 

370 m2 og høyde 11 m) 
o Stasjonsbygg for gassisolert koblingsanlegg (GIS)(areal på ca. 1500 m2 og maks høyde 22 m) 
o Stasjonsbygg (areal på ca. 450 m2 og høyde på ca. 6,5 m) 
o Lager- og garasjebygg (areal på ca.  220 m2 og høyde på ca. 7,5 m) 
o Jordslutningsspole på betongplate med oljegrube (areal på ca. 100 m2) 
o Nødvendig høyspenningsanlegg 
o Inngjerdet stasjonsområde med areal på ca. 17 daa 

o Erverv av totalt 29 daa areal for nytt stasjonsområde 

Anleggene er nærmere beskrevet i kapittel 4. Lokalisering av anleggene er vist på konsesjonskartet i 
vedlegg 2. 

 
Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for etablering av følgende permanente 
hjelpeanlegg: 

 
• Ny adkomstvei til stasjonstomta (ca. 50 m) 
• Ny avkjøring til ny transformatorstasjon 
• Oppgradering og breddeutvidelse, av fylkesvei 5601 (ca. 5,5 km). Veibredde ca. 6,5 meter og inntil 7 

meter i kurver 
• Oppgradering og breddeutvidelse av veistrekning fra fv. 5601 og inn til stasjonsområdet (ca. 1 km). 

Veibredde ca. 6,5 meter og inntil 7 meter i kurver. 
• Bygging av ny Fosse bru over Seljedalselvi, samt etablering av midlertidig bru ifm. bygging av 
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denne.  
• Erverv av areal for breddeutvidelse på eksisterende vei (Fv. 5601)(arealbruk på ca. 10 daa) 
• Punktutbedringer fire steder på fylkesvei 5601 og en i Elvegata 
• Sikringstiltak mot naturfarer ved omsøkt transformatorstasjon 
• Omlegging av eksisterende skogsvei (ca. 260 m). Veibredde ca. 4,5 meter 
• Etablering av fem permanente masselager, som vist og omtalt i kapittel 4.7 
• Nødvendige anleggsplasser, adkomster, møte- og snuplasser for drift av anleggene 
• Nye arealer til landbruk som kompensasjon for omsøkt omdisponert dyrket mark, på arealene for 

masselager og gammelt stasjonsområde 

Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for etablering av følgende midlertidige 
hjelpeanlegg:  
  

• Etablering av fire midlertidige bruer; Vetlabrui, bru ved Ovrisdal og Refsdal, samt midlertidig bru for 
omkjøring ifm. bygging av ny Fosse bru.    

Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for etablering av følgende midlertidige elektriske 
anlegg: 

 
• Midlertidig omlegging av 260 meter av 300 kV-ledningen mellom Refsdal og Hove ved 

stasjonsområdet i Refsdal – ca. 260 m 

Statnett søker i henhold til energilovens §3-1 om konsesjon for riving av følgende anlegg: 
• 300 kV Refsdal koblingsstasjon 
• eksisterende transformator i Hove kraftverk med høyeste spenningsnivå 66 kV 
• 300 kV kraftledning Sogndal-Hove (ledningstrekningen fra vestsiden av fjordspennet over 

Sognefjorden til Hove) – ca. 18,4 km 
• 300 kV kraftledning Hove-Refsdal (fra T-avgreining øst for Hove) – ca. 6 km 

I tillegg til etablering og/eller bruk av permanente anlegg for transport (veier og anleggsplasser) vil det bli 
behov for noe kjøring i terrenget, i og utenfor klausuleringsbeltet for ledningen. Det kan stedvis bli 
nødvendig med noe graving og tilrettelegging for å muliggjøre terrengtransporten. 

 
Det vil bli utført nødvendig skogrydding i ledningstraséen. Det kan også bli behov for rydding av 
landingsplasser for helikopter (inntil ca. 0,5 dekar) i nærheten av mastepunktene, men utenfor den 
klausulerte ledningstraséen. 

 
Det vil bli aktuelt å opparbeide midlertidige anleggsplasser for plassering av trommel og vinsj i 
anleggsperioden. I den forbindelse kan det bli aktuelt å benytte eksterne masser, plater eller lignende som 
midlertidig terrengforsterkning. Veianleggene og anleggsplassene er vist på konsesjonskartet i vedlegg 1 og 
2. Anleggsarbeid og transport er omtalt nærmere i kapittel 4.2 og 4.3. 

 
2.1.1. Eier og driftsansvarlig 
Statnett SF vil være eier og driftsansvarlig av ny 420 kV kraftledning. Statnett SF vil være eier og 
driftsansvarlig for ny Vik transformatorstasjon som angitt i kapittel 2.1. 

 
Ny Refsdal transformatorstasjon med spenningsnivå på inntil 132 kV omsøkes av Sygnir i egen 
konsesjonssøknad. Statnett vil eie to transformatorfelt i Sygnir sin stasjon. 

 
2.2. Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 
Statnett omsøker å eie hoveddelen av arealet som blir berørt av omsøkte tiltak, endelige eierforhold for 
stasjonsområdet vil bli avklart i egen avtale mellom Statnett og Sygnir. 

 
Statnett ønsker å oppnå avtaler med alle berørte grunneiere og rettighetshavere. I tilfelle avtaler ikke 
oppnås, søkes det i medhold av oreigningslova § 2 punkt 19, om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig 
grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene og nødvendige bianlegg, herunder 
rettigheter for all nødvendig ferdsel og transport og deponering av masser. 

 
Statnett ber også om nødvendige rettigheter for nødvendig areal for utbedringer langs fylkesvei 5600, 
fylkesvei 5601, Elvegata og for siste del av tilkomstveien inn til stasjonsområdet i Ovrisdalen (ca. 1 km) for 
transformatortransport i henhold til vedlegg 1. 
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Statnett har vært i kontakt med eierne av berørte eiendommer i forbindelse med utarbeidelse av 
konsesjonssøknaden. Se kap. 10 for nærmere detaljer rundt dette. Liste over berørte eiendommer er vist i 
vedlegg 6. 

 
Nødvendige rettigheter til ferdsel og transport omfatter: 

• Etablering og bruk av nye veier, anleggsplasser m.m. som beskrevet i kapittel 4. 
• Nødvendig terrengkjøring og landing med helikopter til bygging og drift av anleggene på alle 

eiendommer som er oppført på liste over berørte eiendommer (vedlegg 6), herunder også nødvendig 
rydding av skog som hindrer slik kjøring eller landing 

• Bruk av eksisterende veier og plasser til bygging og drift av ledningene, som vist på 
konsesjonskartet (vedlegg 1), herunder også rett til nødvendige utbedringer. 

Planlagte, permanente masselager er beskrevet i kapitel 4.2.4. 
 

Statnett ber samtidig om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25, slik at 
nødvendige arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt. 

 
2.2.1. Tillatelse til adkomst i og langs ledningstrasé 
I planleggingsfasen gir oreigningslova § 4 rett til atkomst for "mæling, utstikking og andre 
førehandsundersøkingar til bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep”. Statnett vil i tråd med loven varsle 
grunneier og rettighetshavere før slike aktiviteter igangsettes. 

I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til forhåndstiltredelse eller ekspropriasjonsskjønn 
gi tillatelse til atkomst til ledningstraseen. 

 
Bruk av private veier vil søkes løst gjennom forhandlinger med eier. Statnetts søknad om ekspropriasjon og 
forhåndstiltredelse omfatter også transportrettigheter, i tilfelle minnelige avtaler ikke oppnås. 

 
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4, første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til motorferdsel i 
utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg. 

 
3. Gjeldende konsesjoner og tillatelser etter annet lovverk 
3.1. Eksisterende konsesjon etter energiloven 

 

Tabell 1 Eksisterende anleggskonsesjoner. 

Konsesjonær Anlegg NVE ref.; 
 
Statnett SF 

Refsdal koblingsstasjon 201405378-13 

300 kV Sogndal-Hove og 300 kV Hove-Refsdal 201305024-183 

Hove transformatorstasjon 201700200-11 

 
3.2. Samtidige søknader etter energiloven 

 

Tabell 2 Samtidig søknader og tillatelser etter energiloven. 

Konsesjonær Søknad/tillatelse etter annet lovverk Beskrivelse 
Statnett SF • Ny Krossdalen transformatorstasjon, ny 420 

kV Steinsland-Krossdalen, ny 420 kV 
delstrekning Haugsvær-Krossdalen (sendt 13. 
januar 2023) 
 

NVE ref. 202301154 
 
Søknadene inngår i 
spenningsoppgradering fra 300 kV 
til 420 kV (del av trinn 1 og 2 i 
områdeplan, som beskrevet i 
sammendrag) 
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Statnett SF • Spenningsoppgradering Modalen – Refsdal 
Statnett har fått fornyet konsesjon til å 
oppisolere ledningen slik at den kan driftes på 
420 kV. 

NVE 202308615-12. 

Sygnir AS • Konsesjonssøknad for 
132 kV-ledning Refsdal - Hove – Feios med 
transformatoranlegg. Sygnir ønsker å ta over 
store deler av Statnetts 300 kV-ledning 
mellom Refsdal og Ramnaberg, og drive 
denne med 132 kV spenning, samt ta over og 
drive Hove transformatorstasjon (i dag 300 
kV) på 132 kV.  

NVE ref. 202311027 
 
Endring og overtakelse av 
eksisterende anleggskonsesjon 

 
 

3.3. Undersøkelser etter lov om kulturminner 
Behov for registreringer av stasjonsområder samt ledningstraseer, mastepunkter, transportveier og 
anleggs-/vinsjeplasser vil bli avklart med kulturminnemyndighetene, slik at undersøkelsesplikten etter 
kulturminnelovens § 8 og 9 oppfylles før anleggsstart. Eventuelle funn av kulturminner kan gjøre det 
nødvendig å justere masteplasser og/eller traséer. En vurdering av tiltakenes påvirkning på kjente 
kulturminner og kulturmiljø, og potensial for nye funn, er vurdert i utarbeidet konsekvensutredning (vedlegg 
4). 

 
3.4. Forholdet til naturmangfoldloven 
Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-10 er håndtert i søknaden. Det legges frem kunnskapsgrunnlag om 
naturmangfoldet langs kraftledningen som grunnlag for en beslutning. Det er foreslått avbøtende tiltak som 
skal sørge for at føre-var-prinsippet overholdes og det er vurdert om tiltaket vil øke den samlede 
belastningen på økosystemene som blir berørt. 

 
Ingen av de konsesjonssøkte trasealternativene eller stasjonsanleggene berører områder vernet, eller 
foreslått vernet etter naturmangfoldloven. Avbøtende tiltak for naturmangfold er vurdert i 
konsekvensutredningene, som oppsummeres i kap.7. 

 
3.5. Forholdet til jordlova 
Jordlova gir forbud mot omdisponering av dyrka og dyrkbar mark (§ 9) uten særskilt godkjenning fra 
kommunen eller ved omregulering etter plan- og bygningsloven. Ved endring i jordlova 1. januar 2018, ble 
det gjort unntak for anlegg med konsesjon etter energiloven, slik at tiltak med konsesjon etter energiloven § 
3-1 en unntatt fra forbudet mot omdisponering etter jordlovens § 9 og krav til samtykke for deling etter § 12. 

 
Statnett har vært i dialog med kommunen om plasseringen av ny Vik stasjon, og eventuell omplassering av 
dyrkbar jord. Aktuelle områder som kan være egnede områder for jorda er vist i vedlegg 1.  
 
Det er foreslått at alle områder som omsøkes som masselager tilføres et tilstrekkelig lag jord, slik at de skal 
kunne tas i bruk som jordbruksarealer etterpå. Det er utarbeidet en matjordplan og denne må godkjennes av 
kommunen.  
 
Statnett vil fortsette dialogen med kommune og grunneiere frem mot anleggsstart om eksakt utforming av 
nye jordbruksarealer.  

 
3.6. Forholdet til vannressursloven 
Ny transformatorstasjon er planlagt tett på inntaket til Hove kraftstasjon (ved Refsdalsdammen). Vassdraget 
er Dalselvi og Vikjavassdraget. Vikjavassdraget er lakseførende. Statnett ber NVE om å vurdere om 
tiltakene, slik de er beskrevet i kap. 4 er konsesjonspliktige etter vannressursloven.  
 
Dersom tiltakene ikke er konsesjonspliktige etter vannressursloven, vil det sendes en søknad til 
Statsforvalteren i Vestland og Vestland fylkeskommune om tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag for hhv. anadrom og ikke-anadrom strekning.  
 
Se også kap. 7.8 for vurdering av konsekvenser av inngrep i vassdrag. 
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3.7. Forholdet til plan- og bygningsloven 
Forskrift om konsekvensutredninger stiller krav om konsekvensutredning for store kraftledningsprosjekt. 
Kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere, og en lengde på mer enn 15 km skal 
meldes og konsekvensutredes. Omsøkt 420 kV kraftledning anlegg faller utenfor bestemmelsene om 
melding og utredningsprogram ettersom den hovedsakelig går i parallell med eksisterende 300 kV 
kraftledninger mellom Ramnaberg og dagens Refsdal transformatorstasjon 

 
Gjennomført konsekvensutredninger finnes i sin helhet i vedlegg 4, og omtales i kap.7.1. 
 
3.8. Kryssing av veier 
Statnett vil søke vedkommende eier om tillatelse til kryssing av eller nærføring med eksisterende veier i 
henhold til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs 
offentlig vei. 
Statnett vil søke om dispensasjon for spesialtransport hos veimyndighetene ved Statens vegvesen/Vestland 
fylkeskommune. 

 
3.8.1. Forholdet til forurensningsloven 
Statnett planlegger å gjenbruke store deler av massene som graves opp i forbindelse med grunnarbeider. 
Mobilt knuseverk er planlagt plassert på stasjonsområdet under anleggsarbeidene for å knuse stein til bruk i 
gabioner.  
Tillatelse etter forurensningsloven for deponering av overskuddsmasser, vil ved behov avklares med 
Miljødirektoratet. Det er foretatt undersøkelser av deler av området for å analysere etter forurensninger, og 
det er funnet jord i tilstandsklasse 2 på det nye stasjonsområdet. Det er utarbeidet en tiltaksplan for 
forurenset grunn, som sendes til behandling i Vik kommune. Det vil gjøres miljøkartlegging på eksisterende 
stasjonsområde når den er utkoplet, og det vil bli utarbeidet en tiltaksplan for forurenset grunn for dette 
området etter behov.  

 
I driftsperioden vil overflatevann fra transformatorstasjonen ledes ut i Refsdalsdammen. Dette vannet vil 
ikke være forurenset, men kun være overflateavrenning fra flater som samles opp til felles avløp. Se mer 
om forurensning og overvannshåndtering i kap. 4.4. 

 
3.8.2. Forholdet til laks- og innlandsfiskloven 
Ny transformatorstasjon er planlagt tett på inntaket til Hove kraftstasjon (ved Refsdalsdammen). Vassdraget 
er Dalselvi og Vikjavassdraget. Vikjavassdraget er lakseførende.  
 
Dersom NVE vurderer at tiltakene ikke er konsesjonspliktige etter vannressursloven, vil det sendes en 
søknad til Statsforvalteren i Vestland og Vestland fylkeskommunen om tillatelse etter forskrift om fysiske 
tiltak i vassdrag (for hhv. anadrom og ikke-anadrom strekning).  
 
Se også kap. 7.8 for vurdering av konsekvenser av inngrep i bekkene. 

 
3.8.3. Luftfartshindre 
Kraftledninger kan være luftfartshindre og medføre fare for kollisjoner med fly og helikopter. Det stilles 
derfor krav til merking der liner henger høyt over bakken. Enkelte steder vil den planlagte ledningen gå så 
høyt over vann eller terreng at den må merkes. Dette vil bli avklart med luftfartsmyndighetene, og merking 
vil bli foretatt i samsvar med de krav som stilles i lov om luftfart. Tre spenn i dette prosjektet utløser 
merkeplikt, og for ett av de ønskes det å vurdere å søke fritak fra kravet.  

 
3.8.4. Vern av telenettet 
Det vil bli gjennomført tiltak for å holde støy og induserte spenninger innenfor akseptable nivå. Hvilke tiltak 
som er nødvendige, vil bli vurdert nærmere og gjennomført før anlegget settes i drift. Optiske fiberkabler vil 
ikke bli påvirket av omsøkte tiltak. 

 
3.9. Framdriftsplan 
Bygging av ny stasjon og omlegging av ledninger forventes å ta ca. 4,5 år etter at endelig konsesjon er gitt. 
 

 

4. Beskrivelse av planlagte tiltak 
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Statnett søker om å bygge ny Vik transformatorstasjon med maksimalt spenningsnivå på 420 kV og ny 420 
kV kraftledning på strekningen mellom Ramnaberg og en ny transformatorstasjon i Ovrisdalen. Nye Vik 
transformatorstasjon skal erstatte Refsdal koblingsstasjon og Hove transformatorstasjon i Vik kommune. Ny 
420 kV kraftledning vil erstatte dagens 300 kV-ledning på samme strekning. 

 
Vik transformatorstasjon omsøkes nær eksisterende Refsdal kraftstasjon i Vik kommune. Den nye 
transformatorstasjonen omsøkes på motsatt side av dalen av der eksisterende Refsdal koblingsstasjon 
ligger. 

 
Områdene i nærheten av eksisterende anlegg i Vik er preget av bratte fjellsider, hvor de flate områdene i 
dalbunnene er oppdyrket mark. Den nye transformatorstasjonen er derfor planlagt på et jordbruksareal ca. 
348 moh. Sentrale vurderinger for valg av stasjonsplasseringen er knyttet til naturfare og grunnforhold. 
Bakgrunnen for valg av stasjonstomt beskrives nærmere i kap. 5, og vurderte, og ikke omsøkte alternativer 
beskrives nærmere i kap. 6.2 og i eget vedlegg. 

 
Ny 420 kV-ledning mellom Vik transformatorstasjon og Ramnaberget er planlagt å erstatte 300 kV-
ledningene mellom Refsdal og Hove og deler av ledningen mellom Hove og Sogndal, da dagens ledninger 
ikke kan oppgraderes til 420 kV. Det er vurdert flere alternativer for ny ledningstrasé, men etter en samlet 
vurdering av tekniske forhold og konsekvenser for miljø, naturresurser og samfunn (se vedlegg 4) søkes det 
på kun ett traséalternativ. Dette går parallelt med eksisterende 300 kV kraftledning på store deler av 
strekningen. I området ved Feios og gjennom Ovrisdalen går omsøkt alternativ et stykke unna dagens 300 
kV kraftledning. 

 
Sygnir, som eier og driver regionalnettet i området, ønsker å overta deler av dagens 300 kV-ledning mellom 
Refsdal og Hove og deler av 300 kV-ledningen mellom Sogndal og Hove, samt Hove transformatorstasjon, 
og drive disse anleggene på 132 kV. Statnett har ingen motforestillinger mot at Sygnir overtar disse 
anleggene. Dersom NVE gir tillatelse til å overta omtalte anlegg, og Sygnir tar en endelig beslutning om å ta 
over anleggene, vil Statnett ikke rive omtalte anleggsdeler. Dette beskrives nærmere i kap. 4.1. 
 
4.1. Beskrivelse av elektriske anlegg  
4.1.1. Kraftledning 
300 kV-ledningene mellom Sogndal og Hove og mellom Hove og Refsdal utgjør dagens ledningsforbindelse 
mellom Ramnaberg og dagens transformatorstasjon i Refsdal. Ledningen mellom Fardal (Sogndal) og Refsdal 
ble satt i drift i 1967 med en spenning på 132 kV, men ble oppgradert til 300 kV tidlig på 1970-tallet. 
 
I 2020 ga Olje- og energidepartementet endelig anleggskonsesjon for ny 420 kV-ledning på deler av 
ledningstrekningen mellom Sogndal og Hove. Statnett fikk anleggskonsesjon for endret fjordspenn på 
ledningen mellom Sogndal og Hove 9. august 2024. Anleggskonsesjonene gir tillatelse til å bygge og drive 
ny 420 kV kraftledning mellom Sogndal og Ramnaberg. Kraftledningen som omsøkes i denne søknaden 
omfatter resterende strekning mellom Ramnaberg og Ovrisdalen, der ny Vik transformatorstasjon ønskes 
plassert. Planlagt ny 420 kV-forbindelse vil bli ca. 23 km. Eksisterende 300 kV-ledning på samme strekning 
er ca. 24 km. 

 
Eksisterende ledning har liner av typen Simplex Parrot, og mastene er kun dimensjonert for dette. Det er ikke 
mulig å gjøre tiltak for å øke spenningen på ledningen ytterligere med dagens mastetype. Ledningen må være i 
drift frem til omsøkt ledning er etablert, for å i størst mulig grad ivareta forsyningssikkerheten til 
Bergensregionen og opprettholde overføringskapasiteten ut fra Sogn. Det er derfor ikke mulig å gjenbruke 
dagens trase. Ny 420 kV-ledning er i all hovedsak planlagt parallelt med dagens 300 kV-ledning, med 
unntak av i området ved Feios og gjennom Ovrisdalen. Omsøkt ledningstrase kommer inn mot den nye 
transformatorstasjonen langs vestsiden av dalen, på et høydedrag over bebyggelsen.  
 
Statnett er kjent med at Sygnir sender egen konsesjonssøknad til NVE om overtagelse av deler av dagens 
300 kV-ledninger og Hove transformatorstasjon, Ledningsanleggene Sygnir ønsker å overta ligger i 
Ovrisdalen, ved Hove, og østover til Dagshovden. Sygnir ønsker å drifte omtalte strekninger på 132 kV i 
Regionalnettet.  

 
Omsøkt ledningstrase for ny 420 kV beskrives nærmere i dette kapittelet. Traséalternativer som er vurdert, 
men ikke omsøkt, omtales i kapittel 6. 
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Tabell 3 Nøkkeltall for omsøkte anlegg. 

LEDNING 

Spenningsnivå 420 kV 

Avstand fra – til Ramnaberg (vestsiden av Sognefjorden) til Vik transformatorstasjon: ca. 
23 km 

Strømførende liner Dupleks Athabaska eller tilsvarende 

Toppline To toppliner, hvorav den ene topplinen har optiske fibere (OPGW) 

Faseavstand Ca. 9 – 12,5 m 

Isolatorer Glassisolatorer, kjedelengde ca. 3 m. V-kjeder i bæremaster. 

Mastetype 
Statnett portalmast i stål med innvending bardunering, 
 

Antall master Ca. 70 master  

Mastehøyder Ca. 25 – 35 m 

Mastefundament Plass-støpte betongfundament 

Spennlengder Avstanden mellom mastene vil variere, i gjennomsnitt ca. 3 master per km. 
Dalspenn vil bli vesentlig lengere. 

Flymarkører Det vil bli montert flymarkører på lange spenn i samsvar med kravene fra 
luftfartsmyndighetene.  

Termisk grenselast 3700 A ved 20 ºC 

Byggeforbudsbelte Ca. 40 m, 10 m fra ytterfase. 

Avstand ved 
parallellføring 20-30 m faseavstand mellom ledningene, avhengig av blant annet terreng. 

Ryddebelte Rydding i byggeforbudsbeltet. Om nødvendig ryddes også enkelttrær 
utenfor ryddebeltet. 
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4.1.2. Trasebeskrivelse  
Statnett omsøker ett traséalternativ på hele strekningen. Vurderte, men ikke omsøkte alternativer beskrives 
i kapittel 6. Omsøkt trasealternativ er omtalt som alternativ 1 i konsekvensutredningen og består av 
delstrekningene A+B+F (se vedlegg 5). Trasebeskrivelsen under følger ledningen fra øst mot vest, fra 
Ramnaberg til ny Vik transformatorstasjon. 

 
Fjordspennet over Sognefjorden (strekningen mellom Sogndal og Ramnaberget) vil ferdigstilles før 

Figur 2 Statnett standard bæremast 420 kV med faseavstand 9 meter. Normalt vil høyden til travers være 25-35 meter. 

Figur 3 . Statnett 420 kV forankringsmast med faseavstand på 11 meter. 
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ledningen mellom Vik og Ramnaberget er bygd. Den nye 420 kV-ledningen fra Sogndal koples sammen 
med eksisterende 300 kV-ledning i området rett nord for Vidasethovden som en midlertidig løsning og 
drives på 300 kV frem til den nye ledningen mellom Ramnaberg og Vik er bygd. Fra Vidasethovden krysser 
dagens ledning bygda Åfet på laveste punkt i dalen, tett på bebyggelsen, og går hovedsakelig over dyrka 
mark. Omsøkt ledning krysser Storelvi sør for dagens trase og går på sørsiden av gården Smidjane i et 
skogkledd område (se figur 4). Omsøkt trase ligger høyere enn dagens trase og vil bli mer synlig for en 
større del av omkringliggende område, men kraftledningen legges lenger unna bebyggelsen.  
 

 
Figur 4 Oversiktsbilde av omsøkt ledningstrase fra Ramnaberg og forbi Åfet/Feios. 

Videre vestover følger omsøkt ledning eksisterende trasé i ca. 10 km helt frem til Nipen/Ystali, der dagens 
nedføring til Hove er lokalisert.  

Fra Nipen/Ystali krysser den nye ledningen traseen til eksisterende ledning i retning sørvest. Herfra over 
Seljedalen helt ned til Espehjellene, gjennom Ovrisdalen, vil avstanden mellom ny og eksisterende 
ledningstrasé bli ca. 500 meter. Fra Espehjellene dreier ledningen rett sørover ned til den planlagte 
transformatorstasjonen.  

I forbindelse med anleggsplanlegging er det identifisert mulighet for å unngå varselmalte master og 
flymarkører på topplinene på dalspennet over Seljadalen, ettersom ledningen vil følge terrenget. 

Omsøkt trase gjennom Ovrisdalen ligger ovenfor bebyggelsen og ved foten av fjellsiden mot nordvest, mot 
Ovriseggi. Den nye traseen vil i dette området hovedsakelig påvirke stølsområdene/utmarkene i lien mot 
Ovriseggi i nordvest og går hovedsakelig i skogsområdet i lia mot Ovriseggi. Mastene ved stasjonen og 
traséen opp mot Ovriseggi vil ha fjellsiden som bakteppe. Traseen ligger høyere opp i terrenget enn dagens 
trase gjennom dalen. 
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Figur 5 Bildet viser dagens ledning på vei inn i Ovrisdalen etter kryssing av Seljadalen. Kilde: Statnett, 2022. 

 
Figur 6 Figuren viser omsøkt trase for 420 kV kraftledning gjennom Ovrisdalen. Ny Vik transformatorstasjon og 
masselager vises i forkant av bildet. Kilde: Sweco, 2024 

4.1.3. Transformatorstasjon 
For å muliggjøre spenningsoppgradering fra Sogndal til Kollsnes, og å oppgradere Statnetts nettanlegg i Vik 
kommune til 420 kV, planlegges det å bygge en ny transformatorstasjon i Ovrisdalen i Vik kommune. 
Eksisterende stasjoner, Refsdal og Hove, har spenning på 300 kV og kan ikke oppgraderes til 420 kV. 
Omsøkte Vik transformatorstasjon skal erstatte både Refsdal koblingsstasjon og Hove transformatorstasjon.  

 
Bygging av Vik transformatorstasjon muliggjør rivning av dagens Refsdal stasjon, dagens 300 kV-ledning 
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mellom Refsdal og Hove, Statnetts del av anleggene i Hove stasjon, og ledning mellom Hove stasjon og 
fjordspennet ved Ramnaberget. Dette beskrives nærmere i kap. 4.1.5. Omsøkt plassering av ny Vik 
transformatorstasjon ligger nord for dagens Refsdal stasjon, langs veien til Refsdal kraftverk. Nærmeste 
bebyggelse ligger i underkant av 1 km fra den nye transformatorstasjonen. Nærmeste tettbebyggelse er ved 
Vikøyri, ca. 7,2 km nord for omsøkt stasjonstomt. Området består i dag hovedsakelig av dyrket mark. Det 
ligger et gammelt gardsbruk på området, som i dag benyttes som fritidsbolig. Denne må løses inn dersom 
stasjonen skal etableres her. Stasjonen vil bygges for 420 kV spenningsnivå. Anlegget er omsøkt som et 
gassisolert (GIS) anlegg for å begrense arealbehovet mest mulig (se vurderinger av AIS-anlegg i vedlegg 8. 
Figur 7 viser arealbruken for ny Vik stasjon, og plasseringen sett sammen med dagens Refsdal stasjon, 
Refsdal kraftverk, og stasjonen Sygnir omsøker i samme tidsperiode. Nøkkeldata for det nye anlegget er 
gitt i Tabell 3 

 
Området som omgir omsøkt stasjonsområdet er omgitt av bratte fjellsider og er utsatt for naturfarer (skred). 
Selve stasjonsområdet har mindre risiko for skade fra naturfare sammenlignet med eksisterende 
stasjonsområde. Med sikringstiltak oppnås nødvendig sikkerhetsklasse for naturfarer på tomta. 
Berggrunnen i området består ifølge berggrunnskartet (NGU) og stedlige observasjoner av fyllitt. Fyllitt er 
en porøs bergart som lett knuses og pulveriseres ved utlegging og komprimering, slik at den blir telefarlig. 
Bergarten egner seg derfor dårlig som fyllmasser til opparbeiding av stasjonstomt. Stasjonstomta må derfor 
bygges opp med tilkjørte sprengsteinsmasser for fundamentering av bygninger og konstruksjoner. 
Eksisterende 300 kV-ledning må legges om midlertidig i anleggsperioden for å kunne bygge stasjonen.   

 

 
Figur 7 Oversiktskart over ny Vik transformatorstasjon med hjelpeanlegg. 

Statnett sine anlegg i Vik transformatorstasjon vil ha et inngjerdet areal på ca.17 000 m2. I tillegg er det 
behov for areal til mellomlagring av masser og anleggsplasser. Figur 8 viser et utsnitt fra 3D-modell av Vik 
stasjon, slik den er planlagt i terrenget. Illustrasjonen viser også Sygnir sitt anlegg til venstre på 
stasjonstomta som omsøkes av Sygnir i egen søknad. 

Stasjonsarealet er plassert slik at en eksisterende traktorvei kan legges om rundt stasjonsgjerdet. Det er 
planlagt å bygge den nye traktorveien med en grøft på oversiden, som kan ta av for regn og sørpeskred, og 
lede dette forbi stasjonsområdet og ned til inntaksdammen til Hove kraftverk. Se også kap 4.4 om 
skredsikring og overvannshåndtering.  

 
Planlagt riggområde for stasjonen vises i Figur 7. Grunnet plassering på dyrket mark, er det planlagt minst 
mulig inngrep rundt selve stasjonstomta. Brakkrigg/kontorrigg er planlagt nord for stasjonstomta. 
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I Vik transformatorstasjon søker Statnett om gassisolert koblingsanlegg (GIS), som vil monteres inne i et 
stasjonsbygg med en grunnflate på ca. 1500 m2 (inkl. teknisk rom). Byggkonstruksjonen for stasjonsbygget 
bygges av prefabrikkerte utvendige betongsøyler med prefabrikkerte fasadeelementer (betong) mellom 
søylene. Takkonstruksjonen er flatt tak med prefabrikkerte betongelementer som isoleres og tekkes med 
takpapp. Bygget vil ha en gesimshøyde på ca.13,6 meter over grunnivå, men inkludert utvendige 
betongsøyler som er en del av innstrekkstativ, forbikoblingsarrangement og jordspir er høyden ca. 22 
meter. Se fasadetegninger i vedlegg 3. 

 
Statnett søker også om et stasjonsbygg for Statnett med grunnflate på ca. 450 m2, og et kombinert lager-
/garasjebygg på ca. 220 m2. Det støpes transformatorceller rundt transformatorene, med oljeoppsamling og 
tilkoplet oljeutskiller for å hindre utslipp ved akutte hendelser. Arealet for hver transformatorcelle er på ca. 
370 m2. Plassering er vist på kart i Figur 7. 
 

 
Figur 8 Visualisering hentet ut fra 3D-modell av ny Vik Transformatorstasjon. Planlagt anlegg tilhørende Sygnir kan ses 
lengst til venstre på stasjonsområdet. Kilde: Sweco, 2024. 
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Tabell 4 Tabellen viser nøkkelinformasjon for omsøkte anlegg. 

VIK TRANSFORMATORSTASJON 

AIS / GIS (gasstype) Passive komponenter i GIS-anlegget vil benytte 
alternativ gass til SF6, og det er forventet at det 
innen byggestart også er kommet alternativer til SF6 
for aktive komponenter. 

Type og spenning (kV) Innendørs koblingsanlegg på inntil 420 kV 

Samleskinne (kV) Samleskinne med spenning på inntil 420 kV 

Transformator og omsetning (kV) To transformatorer med omsetning på inntil 420 kV 

Jordslutningsspole/ reaktivt 
kompenseringsanlegg (antall og spenning) 

Arrangement for jordslutningsspole og tilhørende 
brytere og jordkniver for tilkobling mot transformator. 
Areal ca. 100 m2.  

Stasjonsbygg Bygg på ca. 19 m x 71 m (ca.1500 m2 inkl. teknisk 
rom) for GIS-anlegg. 

Gesimshøyde er ca. 13,6 m. Høyde inkludert 
utvendige søyler og spir er ca. 22 m. 

Stasjonsbygg (høyde, plassering og m2) Nytt stasjonsbygg med servicedel med tre 
arbeidsplasser og to soverom, ca. 450 m2. 
Mønehøyde ca.6,5 m. 

Inngjerdet areal (m2) Ca. 17 000 m2 + Sygnir sitt areal på ca. 4 000 m2 

Transformatorceller (høyde og m2) To transformatorceller, hver med areal på ca. 370 m2. 
Høyde ca.11 m. 

Eventuelle andre bygg (høyde, plassering og 
m2) 

Lager- og garasjebygg på ca. 220 m2 med 
mønehøyde ca. 7,5 m etableres innenfor gjerdet.  

Nettstasjon og IKT-kiosk etableres på utsiden av 
kjøreporten langs adkomstveien. 

4.1.4. Systemjording 
Eksisterende 300 kV- nett i området er direktejordet. Nytt 420 kV-nett vil også være direktejordet. Parallelt 
med Statnetts prosjekt planlegger Sygnir å oppgradere regionalnettet i området til inntil 132 kV. Sygnir 
planlegger at regionalnettet blir spolejordet. Jordslutningsspole (P-spole) tilknyttet transformatorene på inntil 
420 kV er derfor tatt med i Statnetts konsesjonssøknad. Det planlegges bygd standard masket jordningsnett 
under stasjonen. 

4.1.5. Eksisterende anlegg som skal rives 
Når omsøkte anlegg er satt i drift har Statnett verken behov for Refsdal og Hove stasjoner eller 300 kV-
ledningene mellom Ramnaberg og Hove og mellom Hove og Refsdal. Statnett søker derfor om at 
anleggene rives.  

 
Riving av kraftledninger: 
Statnett søker om rivning av følgende anlegg når ny 420 kV ledning mellom Ramnaberg og ny Vik 
transformatorstasjon er ferdig og i drift: 

 
• 300 kV kraftledning mellom Hove og Refsdal, fra T-avgreining øst for Hove – ca. 6 km 
• 300 kV kraftledning mellom Sogndal og Hove, fra vestsiden av fjordspennet over Sognefjorden til 

Hove – ca. 18,4 km 

Riving av stasjonsanlegg  
Statnett søker om riving av følgende anlegg når ny 420 kV Vik stasjon er etablert: 



   
 

20 
 

• Refsdal stasjon, koblingsanlegg og tilhørende kontrollanlegg 
• eksisterende transformator i Hove kraftverk med høyeste spenningsnivå 66 kV 

  
Mulig overtakelse av Sygnir 
Sygnir planlegger å bygge om eksisterende 300 kV-anlegg i Hove transformatorstasjon til 132 kV. Sygnir vil 
søke om endringer i regionalnettet og Statkraft vil søke om endring av tilknytning av produksjon i Refsdal og 
Hove kraftverk til regionalnettstasjonene til Sygnir. Sygnir ønsker å overta deler av 300 kV-ledningen 
mellom Sogndal og Hove og mellom Dagshovden og Hove, deler av 300 kV mellom Hove og Refsdal samt 
300 kV anlegget i Hove transformatorstasjon for å drifte disse på 132 kV i regionalnettet. Det vil ikke være 
til hinder for Statnett at Sygnir overtar deler av ledningsanleggene samt eksisterende Statnettanlegg i Hove 
stasjon. Dette forutsetter at Sygnir får tillatelse fra NVE til å ta over anleggene. 
 
Samtidig som og koordinert med at transmisjonsnettet legges om fra 300 kV til 420 kV, kan regionalnettet 
bli bygget om fra 66 kV til 132 kV.  

 
4.2. Beskrivelse av permanente hjelpeanlegg 
Planlagte permanente veitiltak er ny adkomstvei på ca. 45 meter fra dagens vei inn til Refsdal, ny avkjøring 
til ny stasjon, permanent omlegging av eksisterende traktorvei/skogsvei, oppgradering av tilkomstvei for 
transformatortransport (FV5601), ny bru ved Fosse til erstatning for eksisterende bru, Tiltakene knyttet til 
transformatortransporten er beskrevet i kap. 4.3.3. 

4.2.1. Oppgraderinger av tilkomstvei til stasjon inkl. bruer 
To strekninger på fylkesvei 5601 på henholdsvis ca. 1,1 km og ca. 3,3 km, samt ca. 1,3 km privat vei må 
oppgraderes for å kunne frakte planlagte transformatorer frem til ny stasjon i Refsdal. Ilandføring av 
transformatortransport er planlagt til eksisterende kaihakk i nærheten av Vangsnes ferjekai. Strekning fra 
kaihakk til nye Vik transformatorstasjon er totalt 19 km. Transporten går via riksveg 13 frem til Vikøyri, hvor 
transporten er planlagt langs Elvegata og videre på fylkesvei 5601 (Seljadalsveien og Ovritsdalen) mellom 
Hove og området i Ovrisdalen hvor ny stasjon bygges. Den siste delen av strekningen (ca.1300 meter) inn 
til stasjonsområdet er en privat vei. Kommunen utfører vedlikehold av veien.  

 
Dagens vei har en bredde som varierer mellom ca. 3,5 - 4 meter. For å muliggjøre transformatortransport 
på strekningen må det gjennomføres tiltak flere steder for å øke bredde og svingradiusen.  
 
På strekningen frem til området ved Hove er det planlagt å gjennomføre punkttiltak for å øke bredde og 
svingradius på veien. Veien på de siste 6,5 km fra Hove til den nye transformatorstasjonen i Ovrisdalen har 
et utfordrende stigningsforhold, er smal og har flere krappe kurver. Bredden på veien må derfor utvides 
flere steder og det må etableres sikringstiltak på grunn av sidebratt terreng. Flere steder skal det etableres 
fylling og utgraving i bratte skråninger, bygges natursteinmur og utføres jordnagling. På store deler skal 
veien utvides med muring, mens på enkelte plasser utvides det med fylling. Tørrmur velges fremfor fylling 
for å minimere tap av jordbruksareal. Tørrmurer som er prosjektert på oppside, støtter opp skrånende 
terreng, mens tørrmurer prosjektert på nedside støtter veien. Se eksempel på tiltak i Figur 9. 
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Figur 9 Bilde fra modell fra Ovritsdalen, som viser oppgradert veg med natursteinsmurer, fylling og skjæring. 

Det må bygges en ny permanent bru ved Fosse. I forbindelse med arbeider med riving og etablering av ny 
bru ved Fosse må det etableres en midlertidig bru rett ved eksisterende bru, og adkomstveier til denne fra 
nord og sør.  
 
Brua bygges med tørr byggegrop, med landkar noe lenger opp fra elveløpet enn eksisterende murer. Dette 
reduserer faren for forurensning i vassdraget i vesentlig grad. På begge sidene av elva bygges det 
tørrsteinsmurer av naturstein mot elvekanten for å redusere risiko for forurensning. Det kan i tillegg bli 
behov for noe plastring for å hindre erosjon og undergraving av fundamentene.   
 
Ved Fosse skal det etableres en midlertid vei og bru rett øst for dagens bru før riving av ny bru og arbeider 
med ny bru pågår. Den midlertidige brua vil være en beredskapsbru, og det skal bygges to fundamenter 
som brua kan stå på. Fundamentene vil stå et stykke fra elvekanten, og dette gjør det mulig å ta vare på 
kantvegetasjonen.  
 
I forbindelse med bygging av midlertidig bru må en garasje rives. Det er avtalt med grunneier at denne 
erstattes med ny garasje når den midlertidige brua er fjernet.  
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Figur 10 Plantegning av Fosse bru, som viser nødvendige tiltak i Seljadalselvi. Sweco. 

 
Figur 11: Fosse bru ved Fosse. Seljedalselvi på bildet renner videre ut i Vikja. Kilde: Sweco, 2023 
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Figur 12 Ny permanent bru ved Fosse og midlertidig omkjøring og bru for anleggsfasen. 

For å opprettholde trafikk forbi Fosse når det bygges ny bru, etableres det en midlertidig beredskapsbru og 
adkomst til denne fra begge sider. Bruene ved Vetlabrui, ved Ovrisdal er også for svake til 
transformatortransport, og det planlegges derfor å benytte midlertidige beredskapsbruer. Det er behov for 
tiltak ved landkarene for å kunne benytte beredskapsbruer. Tiltakene på de fire bruene er beskrevet 
nærmere i kap. 4.3.1.  
 
Brua over Vikjaelva ved til Refsdal transformatorstasjon må oppgraderes for å kunne tåle belastningen fra 
kjøring av overskuddsmasser.  
 
Dagens vei fra Hove og opp Ovrisdalen ligger tett på flere boliger, driftsbygninger og hager. Tiltakene er 
vurdert gjennom detaljprosjektering for hvert enkelt tilfelle. Breddeutvidelsen av veien er estimert til å 
beslaglegge ca. 10 daa. Utvidelsen vil føre til noe tap av jordbruksareal, og det er utstrakt behov for 
tørrmurer og sikring langs veien på grunn av sidebratt terreng og dårlig fjellkvalitet (fyllitt). Se kap. 7.1 for 
beskrivelse av arealbruk og konsesjonskartet (vedlegg 1) for lokalisering av tiltakene. 
 

 
Figur 13 Eksisterende bru ved Ovrisdal er for smal og tåler ikke transformatortransport. 
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Figur 14 Illustrasjon av arealbeslag for breddeutvidelsen av adkomstvei inn til ny transformatorstasjon. Tre masselager i 
området rundt transformatorstasjonen vises i bildets bakkant. Kilde: Sweco 2024. 

4.2.2. Omlegging av traktorvei 
Det planlegges en ny traktorvei langs utsiden av stasjonsgjerdet, for å erstatte dagens traktorvei som 
beslaglegges av ny stasjonstomt. Omleggingen av traktorveien er planlagt utført med en 2-3 meter dyp 
grøft på oversiden. Grøften vil fungere som sikringstiltak, og lede avrenning fra høyereliggende områder og 
sørpeskred forbi stasjonsområdet ned mot Refsdalsdammen.  

4.2.3. Omdisponering av matjord 
I forbindelse med bygging av ny transformatorstasjon i Refsdal beslaglegges det ca. 31 dekar dyrka mark. 
Stasjonstomt og vei ved stasjonsområdet beslaglegger ca. 20,5 dekar dyrka mark og oppgradering av 
eksisterende fylkesvei beslaglegger ca. 10 dekar.  
 
Nytt stasjonsområde vil beslaglegge 17,9 dekar dyrket mark nord-øst for Gamle Refsdal Kraftverk. 
Stasjonsområdet beslaglegger ikke hele jordet, men arealet som blir igjen er på 1,5 daa og det ikke kan 
regnes drivverdig. Dette arealet regnes derfor også som et beslag. Beslaglagt dyrka mark langs fylkesveien 
dreier seg om flere mindre beslag på en rekke eiendommer langs Seljadalsveien og innover Ovrisdalen. 
Under anleggsfasen vil det være et midlertidig beslag av dyrka mark på ca. 12,5 dekar rundt stasjonstomta. 
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Figur 15:Beslag av dyrka mark ved ny stasjonstomt. 

Statnett har mål om å kompensere den enkelte grunneier som mister areal med dyrket mark med nytt 
erstatningsareal. Statnett har kartlagt mulige erstatningsarealer for beslaglagt dyrka mark i en egen 
matjordplan (vedlegg 9). Topografien i Refsdal gjør at det er begrenset med erstatningsarealer for dyrka 
mark som vil være egnede for dagens maskinelle drift. Mesteparten av arealet innover dalen som har tjenlig 
helning er allerede dyrket opp. For å få til egnede erstatningsarealer må det gjøres større eller mindre 
terrenginngrep. Noen av de foreslåtte erstatningsarealene er i dag klassifisert som enten dyrka mark eller 
innmarksbeite. Hvis innmarksbeite eller dyrka mark skal benyttes som erstatningsarealer må tilførsel av 
masser/matjord ha avlingsdrivende eller driftsmessige fordeler. Fulldyrka jord eller innmarksbeite som er 
grunnlendt, har jordsmonn med begrensende egenskaper eller er bratt, vil med tilførsel av 
overskuddsmasser/matjord kunne bli mer produktive og lettdrevne. 
 
Statnett har hatt dialog med landbrukskontoret i Vik kommune og berørte grunneiere om bruk av arealene 
som går tapt og områdene som er vurdert som erstatningsarealer. Det er utarbeidet matjordplan med 
anbefaling av ulike arealer. 
 
Samtlige permanente masselager planlegges slik at de kan fungere som dyrka mark etter ferdigstilling. 
Masselager er utformet for å gjøre arealene mer produktive og lettdrevne enn de er i dag. 
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4.2.4. Masseuttak og masselagring 
Det er foreslått etablering av masselager seks ulike steder - ved Løhaugane, Lambafossa og bak Refsdal 
stasjon, Rislåg, Refsdal stasjon, Dalastølane og Hovevegen. Mellomlagring av jord til Refsdal stasjon 
planlegges på nytt jordbruksareal på Lambafossa. Det er satt opp en liste over hvilke masselager som 
ønskes anlagt, med en prioritering (se Tabell 6). 
Prosjektet forventer uttak av ca. 100 000 m3 anbragte masser av berg, løsmasser og jord fra stasjonstomta 
(40 000 m3) og oppgradering av vei (60 000 m3), men erfaring viser at eksakte mengder kan avvike 
vesentlig fra prosjekterte. Det søkes om fem områder for midlertidig mellomlagring av jordmasser (se kart i 
vedlegg 1). Plan- og snitt-tegninger av masselagrene er vist i vedlegg 5. 
 
Tabell 5 Oversikt over genererte masser fra opparbeiding av stasjonstomt og adkomstvei. 

Type masser Stasjonstomt, am3 Vei, am3 Sum, am3 

Jord, fulldyrka, uten forurensning 4 000 2 000 6 000 

Jord, fulldyrka, kl. 2 3 600  3 600 

Morene (blandede masser) 12 600  55 800 68 400 

Fyllitt 19 000 2 700 21 700 

Sum, m3 39 200  60 500 99 700 

 
 

Tabell 6 Massebalansen i prosjektet 

Prioritet Navn / ID Ny 
dyrka 
mark,  
m2 

Areal med økt 
produksjonsevne,  
m2 

Tilført jord,  
m3 

Tilførte 
løsmasser, 
m3 

1 Løhaugane, D2 1 100 8 000 2 000 6 000 

2 Lambafoss og bak 
Refsdal stasjon, D1.1 

8 500 

 

4 500 

 

4 000 20 000 

 3 

4 Rislåg, D3  8 700 (1:5)  
4 000 (1:3) 

1 700 47 000 

5 Refsdal stasjon, D1.2 4 800  1 500 4 300 

6 Dalastølane 1, D4 3 400  1 000 10 500 

7 Hovevegen, D5,  
mulig masselager 

    

 

Sum kapasitet   10 200 150 500 

Sum tilgjengelig masse   *3 600 
+6 000 

Ca. 90 000 

 

Sum kompensert areal 17 800 25 200   

Sum arealbeslag 31 000    

*lett forurenset jord 

Samlet arealbeslag for dyrket mark er beregnet til ca. 31 000 m2. Det er gjennom arbeid med masselager 
søkt løsninger for å etablere ny dyrket mark, og finne dyrket mark som kan gi økt produksjonsevne gjennom 
bruk av overskuddsmasser fra prosjektet. Omsøkt løsning gir 17 800 m2 ny dyrket mark, og et areal 25 200 
m2 vil få økt produksjonsevne.  

4.2.5. Skredvoll, flomvern eller liknende 
For Vik transformatorstasjon er det gjennomført en skredfarevurdering av NGI, med prosjektering av 
skredsikringstiltak av Sweco. Det er foreløpig ikke avdekket behov for skredsikringstiltak mot snøskred, men 



   
 

27 
 

på grunn av bratt terreng langs dalsiden ovenfor (nordvest for) stasjonsområdet, er det vurdert å være en 
fare for sørpeskred og prosjektert sikringstiltak for dette. 
 
Det vil bli etablert en grøft langs oppsiden av traktorvegen over stasjonsområdet som vil fungere som 
sikringstiltak, og lede avrenning fra høyereliggende områder og sørpeskred forbi stasjonsområdet ned mot 
Refsdalsdammen. 

 
Refsdaldammen er regulert, og det er ikke avdekket behov for flomsikringstiltak. Se vurderinger knyttet til 
flom og skred i kap. 8.1. 

 
4.3. Beskrivelse av midlertidige hjelpeanlegg 

4.3.1. Midlertidige brutiltak 
Bruene ved Vetlabrui (Stadheimselvi/Vetleelvi) og ved Ovrisdalen (Vikja) er fra 1950 og tåler ikke 
belastningen av planlagt transformatortransport. Det må derfor benyttes beredskapsbruer under 
transformatortransporten ved begge bruene. Grunnarbeider i forbindelse med bruene er begrenset til 
mindre masseutskiftning under vegbanen ca. 4 meter fra vannkanten på begge bruene samt å legge på 
grus for mindre justeringer av toppvegbanen. Bruene løftes på plass med kran. Kran kan få oppstilling på 
jordbruksareal. Fundament for midlertidig bru etableres ved at det legges en stålplate over et avrettet lag 
med grus/pukk. Stålplaten og grusen fjernes når den midlertidige brua demonteres.  
 

 
Figur 16: Dagens bru over Vetlaelvi. 
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Figur 17:Ovrisdalsbru over Vikja. Kilde: Sweco, 2023. 

Når det skal bygges permanent bru ved Fosse er det planlagt å bruke beredskapsbru ved Fosse som 
midlertidig løsning under anleggsarbeidene.  
 
Det er behov for en beredskapsbru over elva Vikja mellom Refsdal kraftverk og eksisterende Refsdal 
stasjon i forbindelse med massetransport og riving av eksisterende anlegg. For å kunne etablere 
beredskapsbru med tilstrekkelig lengde er det behov for å bygge opp en kranplass. 

4.3.2. Rigg- og anleggsplasser og landingsplasser for helikopter 
Anleggsplasser er en felles benevnelse for plasser som kan brukes til brakkerigg, oppstilling av vinsjer og 
linetromler, premontering av stål, utflygning av personell, betong, stål etc., tanking av helikoptre og 
anleggsmaskiner, lagerplass, opplagsplass for tømmer og andre formål til byggeaktiviteten. De fleste 
plassene vil ha kombinerte formål, og det må forventes helikoptertrafikk i tilknytning til de fleste 
anleggsplassene. 

 
Rigg- og anleggsplasser vil ha ulike behov for tiltak avhengig av plassering i terrenget og planlagt bruk. 
Normalt vil det være plassbehov på 5-15 dekar for anleggsplasser knyttet til Statnetts 
anleggsgjennomføring, men størrelsen vil variere langs hele ledningen. Tabell 6 viser foreløpig vurderte 
anleggsplasser, med størrelse slik de er tegnet i kartet. 

 

Tabell 7 Oversikt over planlagt brukte rigg- og anleggsplasser for stasjons- og ledningsbygging. 

Plass ID Plass 
varighet 

Merknad Areal (m2) 

R1 Midlertidig Anleggsområde/rigg for stasjonsbygging 1400 

B2 Midlertidig Trommelplass 180 

B2A Midlertidig Vinsjeplass 100 

B3 Midlertidig Trommelplass ved ny stasjon 160 

B4 Midlertidig Anleggsplass for riving 2400 

B5 Midlertidig Anleggsplass, kombinert bruk OK tilkomst traktorvei. Mellomlager i 2900 
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Plass ID Plass 
varighet 

Merknad Areal (m2) 

anleggsperioden 

B5A Midlertidig Trommelplass 600 

B6 Midlertidig Anleggsplass 560 

B7A Midlertidig Lunneplass 290 

B8 Midlertidig Anleggsplass helikopter 4960  

B9 Midlertidig Anleggsplass 3800 

B9A Midlertidig Mulig helikopterplass 2300 

B11A Midlertidig Trommelplass 570 

B11B Midlertidig Vinsjeplass 720 

B10 Midlertidig Trommelplass 570 

B12 Midlertidig Hovedrigg etter evt. avtale med Feios kr.verk 6000 

B13 Midlertidig Vinsjplass 1780 

B13A Midlertidig Vinsjeplass 420 

B13B Midlertidig Vinsjeplass 510 

B14 Midlertidig Anleggsplass for riving 2700 

B14A Midlertidig Trommelplass 340 

B14B Midlertidig Vinsjeplass 80 

B14C Midlertidig Lunneplass 120 

B15 Midlertidig Anleggsplass premontering  2600 

B15A Midlertidig Mulig anleggsplass 700 

B16 Midlertidig Anleggsplass, helikopter 2000 

P1 Permanent Ekstra P-plass for friluftsområde 350 

B17 Midlertidig Vinsjeplass, helikopter 130 

B18 Midlertidig Felles med Sogndal – Aurland, Borlaug, flere alternativ, A, B, C og 
D.  

2230 

B19 Midlertidig Helikopterplass, Borlaug, felles med Sogndal Aurland 4520 

B22 Midlertidig Rigg premontering   2900 

B23 Midlertidig Lunneplass 2100 

B23A Midlertidig Mulig lunneplass etter avtale med grunneier 750 

B24 Midlertidig Lunneplass 120 

B25 Midlertidig Lunneplass 210 

B26 Midlertidig Lunneplass 150 

B27 Midlertidig Anleggsplass for premontering mm 4800 

B28 Midlertidig Lunneplass 200 

4.3.3. Transport i anleggsfasen 
Anleggsarbeider knyttet til de omsøkte anleggene gjør det nødvendig for Statnett å få tilgang til 
ledningstraseen via veier og terrengtransport, arealer til midlertidige anleggsplasser i anleggsfasen og 
permanent masselagring. Av veier benyttes i hovedsak eksisterende bil- og traktorveier som har tilkomst til 
traseen. Statnett vil etablere midlertidige tiltak for annen trafikk og myke trafikanter, slik at anleggstrafikken 
kan gjennomføres på en sikker og trygg måte. Konkrete tiltak vil bli diskutert med Fylkeskommunen og Vik 
kommune når tiltakene detaljprosjekteres. 
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Adkomst ifm. bygging av transformatorstasjon 
Adkomst til bygging av Vik transformatorstasjon, kjøring av overskuddsmasser og transport av materialer, 
komponenter og utstyr, planlegges på eksisterende veier.  
 
Adkomst ifm. bygging av ledningen 
Bygging av ledningen er i stor grad planlagt med bruk av helikopter, men det vil være behov for 
bakkeadkomst med gravemaskin for å anlegge fundamenter til mastene (graving og betongstøp). Helikopter 
planlegges brukt for å frakte betong og materialer inn til ledningstraseen. Ferdigmonterte masteseksjoner vil 
flys inn og monteres direkte i masten. Store deler av ny trase planlegges parallelt med eksisterende 
ledningstrasé. På disse seksjonene vil eksisterende klausuleringsbelte i stor grad benyttes til 
terrengtransport. Det kan bli behov for å avvike fra traseen slik at kjørespor kan legges bedre tilpasset 
terreng og gi sikrere arbeidsforhold. Det kan stedvis også bli nødvendig med noen tiltak for å muliggjøre 
terrengtransporten 
 
Tabell 8 Oversikt over planlagt brukte adkomstveier benyttet i ledningstraseen og til transformatortransporten. 

Type vei Vei ID Veistatus Bruk/tiltak Lengde 
(m) 

Skogsvei (eksisterende 
driftsvei) 

V1 Permanent veg  Tilkomstvei til 
ledningstrase. Må 
muligens utbedres noe 

420 

Traktorvei til masselager D4 V1A Eksisterende Adkomst til mulig 
masselager D4 

480 

Kjørespor V1B Midlertidig Adkomst til 
anleggspalass B2 

50 

Eksisterende vei V2 Permanent 
oppgradering 

Adkomst til stasjon, 
Seljedalsvegen, 
Ovrisdalen 

1350 

Skogsvei/driftsvei V3 Permanent 
omlegging 

Omlegging av 
eksisterende driftsvei se 
innledende tekst i 
kapittel 4.2.2 ovenfor. 

660 

Vei/skogsbilvei V4 Eksisterende Tilkomst til masselager 
D2 

420 

Vei V5 Eksisterende Oppgradering av 
eksisterende vei 

5300 

Kjørespor V5A Ny Adkomst til eksisterende 
mast 13 

150 

Vei/skogsbilvei V6 Eksisterende Tilkomst til anleggsplass 
B5 

290 

Vei/skogsbilvei V7 Eksisterende vei Må forsterkes 5150 
Vei/skogsbilvei V7A Ny Adkomst ny veg til 

trommelplass B11A 
10 

Vei/skogsbilvei V7B Ny Adkomst ny vei til 
trommelplass B11B 

35 

Vei/skogsbilvei V7C Eksisterende Adkomst til ledningstrase 900 
Vei/skogsbilvei V8 Eksisterende vei Adkomst til ledningstrase 930 
Vei/skogsvei V8A Eksisterende vei Eksisterende skogsvei 380 
Vei/skogsbilvei V9 

  
Eksisterende tilkomst Felles med Feios 

kraftverk sin rigg. 
Tilkomst til B12 

700 

Vei/skogsbilvei V9A Midlertidig Adkomst til anleggsplass 
B13b 

40 

Skogsbilvei/driftsvei V10 Eksisterende Adkomst til V9 1700 
Skogsbilvei/driftsvei V11 Eksisterende vei Tilkomstvei til 

anleggsplasser og 
trommelplasser fra 
Lundevegen, Borlaug. 
Avh. av om vei bygges i 
annet prosjekt. 

1900 

Vei/skogsbilvei V12 Eksisterende vei Adkomst til ledningstrase 
fra Lundsvegen 

3100 

Vei/Skogsbilvei V12A Eksisterende vei Adkomst til riving 250 
Vei V13 Eksisterende vei Punkttiltak. Utbedring av 

kurvatur pga. 
transformatortransport 
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Type vei Vei ID Veistatus Bruk/tiltak Lengde 
(m) 

Vei V14 Eksisterende vei Punkttiltak i sving for å 
muliggjøre 
transformatortransport 

 

Kjørespor V15 Eksisterende, delvis 
veg og delvis sti 

Kjøring med 
gravemaskin til mast 

230 

Kjørespor V16 Eksisterende 
kjørespor/skogsvei 

Adkomst til ledningstrase 
og skogrydding 

900 

Vei V16A Eksisterende vei, 
privat 

Adkomst til mulig 
lunneplass B23A Undi 

35 

Skogsbilvei V17 Eksisterende 
skogsbilvei, privat 

Adkomst til ledningstrase 
fra riggområde, 
skogrydding 

960 

Skogsvei V17A Ny Adkomst til V17 fra mulig 
lunneplass B23A 

25 

Kjørespor  V17B Kjørespor  Adkomst fra skogsvei til 
skogrydding 

37 

Kjørespor V18 Eksisterende 
kjørespor/dyrka mark 

Adkomst til ledningstrase 
fra riggområde 

570 

Kjørespor V19 Eksisterende 
kjørespor 

Adkomst til ledningstrase 1170 

Kjørespor V20 Eksisterende 
kjørespor 

Sidevei til V21 350 

Kjørespor V21 Eksisterende 
kjørespor fra 
riggområde 

Adkomst til ledningstrase 750 

Kjørespor V22 Eksisterende 
kjørespor 

Adkomst til ledningstrase 620 

Midlertidig vei V23 Eksisterende 
kjørespor, utvides 
over åker 

Adkomst til riggområde 200 

Kjørespor V24 Eksisterende 
kjørespor 

Adkomst til ledningstrase 610 

Kjørespor V25 Eksisterende 
kjørespor 

Adkomst til ledningstrase 710 

Vei V25A Eksisterende vei Gjennom bebyggelse 50 
Kjørespor V26 Eksisterende 

kjørespor 
Adkomst til ledningstrase 140 

Kjørespor V27 Eksisterende 
kjørespor 

Adkomst til 
ledningstrase, 
skogrydding 

470 

Kjørespor V28 Eksisterende 
kjørespor 

Adkomst til ledningstrase 200 

Skogsbilvei V29 Eksisterende 
skogsvei og nytt 
kjørespor 

Adkomst til ledningstrase 1360 

Kjørespor V30 Eksisterende 
kjørespor 

Adkomst til ledningstrase 490 

Skogsbilvei V31 Eksisterende vei og 
kjørespor 

Adkomst til ledningstrase 620 

Kjørespor V32 Eksisterende 
kjørespor 

Adkomst til 
ledningstrase, 
skogrydding 

600 

Kjørespor V33 Avkjøring til mast Adkomst til mast 40 
Vei/skogsbilvei R55 Midlertidig Inngår i Aurland – 

Sogndals anleggsplan 
med kartID R55 

3310 

 

4.4. Anlegg for overvannshåndtering i anleggsfasen 
Håndtering av overvann fra stasjonstomta vil hovedsakelig være basert på lokal infiltrasjon av regnvann i 
grunnen, og avrenning mot elven som renner forbi. Regnvann som kommer opp i transformatorceller 
passerer oljeutskiller før det går til utslipp, på samme måte som alt vannsøl i lager/garasje bygg også 
passerer oljeutskiller før utslipp. Det etableres en overvannsgrøft i bakkant av stasjonsområdet mot 
skjæring for avrenning av overvann fra stasjonsområdet, som beskrevet over og vist på kart i Figur 7. 
Avrenning fra masselager, stasjonstomt, ranker med jord og gravevirksomhet generelt kan føre til 
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tilslamming med følger for bunnfauna og vegetasjon. I anleggsperioden vil avrenningen ha økt innhold av 
suspendert materiale som steinstøv fra sprengstein samt fra graving i løsmasser. Vann fra kildeutspring må 
ledes slik at det ikke fører til utvasking eller erosjon av lagrede masser. 

All sprengstein som skal legges i lager må spyles før den legges ut for å begrense mengden finstoff. 
Vegetasjonen nedstrøms masselager mot elv bevares så langt som praktisk mulig, for å bidra til å redusere 
partikkelavrenningen. Videre bør masseforflytning unngås i perioder med mye nedbør.  

For arbeider med risiko for avrenning, benyttes avskjærende grøfter og/eller sedimentasjonskontainere eller 
siltgardin. Plassering av siltgardin avhenger av et sted der vannet er rolig/stillestående. 

Figur 4 viser prinsipp der det i forkant av foten på masselager etableres avskjærende grøft. Grøften renskes 
for sedimentert masse underveis eller ved endt anleggsperiode, alt etter behov. Når lageret er ferdig 
arrondert, antas sedimentasjonen å være så lav at det ikke vil være nødvendig å opprettholde avskjærende 
grøfter.  

Dersom det ikke sedimenteres tilstrekkelig i grøft, ledes vann til sedimentasjonscontainere. Også siltgardin 
kan være aktuelt. 

 

Figur 18 Prinsipp for avskjæringsgrøft for å hindre avrenning fra masselager. 

5. Begrunnelse for søknaden 
Det er planer om vekst i kraftforbruket i Bergen og omegn. Veksten skyldes blant annet landindustri og 
elektrifisering av petroleumsindustrien. I tillegg er det i dag svak forsyningssikkerhet i området, og en 
aldrende anleggsmasse med stort reinvesteringsbehov. Statnett utarbeidet i 2020 en konseptvalgutredning 
(KVU) for tiltak i nettet i Bergen og omland, som kan legge til rette for forbruksveksten. KVUen beskriver 
behov, muligheter og anbefalte konsept for å styrke overføringskapasiteten til Bergensområdet, for å bedre 
forsyningssikkerheten og med det bidra til økt forbruksvekst. Energidepartementet har sluttet seg til 
konklusjonene i konseptvalgutredningen i sin prosessledende uttalelse.   
 
5.1. Prosjektutløsende behov 
Omsøkt ny 420 kV Vik stasjon i Ovrisdalen og ny 420 kV ledning fra Vik stasjon til Ramnaberg ved 
Sognefjorden er del av spenningsoppgradering av strekningen Sogndal-Modalen. Prosjektet er utløst av 
forbruksvekst i Bergensområdet, samt behov for å økte overføringskapasiteten mellom nord og sør på 
Vestlandet. Forbruket i Bergensområdet har økt, og er i ferd med å øke med om lag 700 MW de nærmeste 
årene gjennom elektrifisering av petroleumsindustri, noe landbasert industri samt noe vekst i vanlig forbruk. 
På noe sikt venter vi ytterligere forbruksvekst i regionen. Det er også planer om forbruksvekst lengre sør på 
Vestlandet.   
Foruten å styrke overføringskapasitet mot Bergensområdet, utgjør spenningsoppgradering av Sogndal-
Modalen en viktig del av transportkanalen mellom Sogndal og Sauda. Sammen med ny 420 kV Aurland-
Sogndal (under utførelse) vil overføringskapasiteten ut fra Sogn, der det er mye kraftproduksjon, styrkes 
betydelig. Statnett har mottatt konsesjon på spenningsoppgradering av strekningen Modalen-Refsdal. 
Statnett har også mottatt konsesjon på fornyelse av 300 kV ledning fra Sogndal mot Hove til Ramnaberg 
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(under utførelse). Denne delen av ledningen blir klargjort for 420 kV. For å sørge for en sikker drift av 
kraftsystemet er det behov å øke kapasiteten fra Ramnaberg til Refsdal gjennom omsøkt nye Vik stasjon og 
ny 420 kV ledning mellom Vik stasjon og Ramnaberg. Med oppgradering av denne delstrekningen, kan 
forbindelsen mellom Sogndal og nye Krossdalen stasjon (Modalen) driftes på 420 kV og dermed løfte 
overføringskapasiteten betydelig.   
 
Dagens transmisjonsnett i området er vist til venstre i Figur 19. Venstre figur er dagens transmisjonsnett og 
høyre figur er transmisjonsnettet etter spenningsoppgradering fra Sogndal til Øygarden (Kollsnes). 

 

 
Figur 19 Transmisjonsnettet rundt nye Vik, illustrert med blå linjer for 300 kV og røde linjer for 420 kV. Venstre figur er 
dagens transmisjonsnett og høyre figur er transmisjonsnettet etter spenningsoppgradering fra Sogndal til Øygarden 
(Kollsnes). 

5.1.1. Nullalternativet 
Nullalternativet er levetidsforlengende tiltak i stasjonene Hove og Refsdal og 300 kV-ledningene mellom 
Refsdal og Hove samt mellom Hove og Ramnaberg så lenge som mulig, fulgt av investering i ny stasjon til 
erstatning for Hove og Refsdal og ny ledning mellom Vik stasjon og Ramnaberg. Statnett vurderer at 
resterende levetid for anleggene utløper i 2035. Både stasjoner og ledningene er bygd på slutten av 1960-
tallet.  
 
Det har vært utført omfattende levetidsforlengede tiltak i begge stasjoner tidligere. Ytterligere 
levetidstidsforlengende tiltak, som utskifting av komponenter 1:1, og drift, kan maksimalt strekkes ut til 
2035. Grunnet stasjonens høye alder, forventes omfang av vedlikehold og tilsyn bli mer omfattende enn 
normalt.   
 
Videreføring av dagens stasjoner etter 2035 er lite aktuelt. Stasjonene har da høy alder og tilstanden vil 
være svekket. Stasjonene tilfredsstiller ikke funksjonskrav for transmisjonsnettanlegg og har ikke nødvendig 
fleksibilitet til å ivareta behovene i kraftsystemet. Refsdal ligger i tillegg rasutsatt til, og for å sikre denne 
stasjonen må det bygges omfattende rassikring. Det er usikkert om restrisiko etter rassikring likevel er for 
stor iht. krav. Nullalternativet legger derfor til grunn at det vil være behov for én ny stasjon (Vik) til erstatning 
for Refsdal og Hove stasjoner i 2035.   
 
Også ledningene er bygget på slutten av 60-tallet og må reinvesteres i 2035. Som for stasjonene, forventes 
økt behov for tilsyn og vedlikehold frem mot dette tidspunktet. Det forutsettes at reinvestering av ledninger 
gjøres en til en, men at ledningen bygges for 420 kV, som er standard for transmisjonsnettet. 
   
5.1.2. Systemløsning 
Figur 19 viser systemskisse viser skisse av omsøkt systemløsning i Vik stasjon. Rødt og grønt er 
anleggsdeler på henholdsvis 420 kV og 132 kV. Systemløsningen er utarbeidet i samarbeid med Sygnir 
som skal bygge om regionalnettet i området til 132 kV og Statkraft som skal oppgradere sine 
kraftstasjoner.  
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Figur 20 Systemskisse for løsning det søkes konsesjon for i Vik stasjon. Rødt og grønt er anleggsdeler på henholdsvis 
420 kV og 132 kV. 

 
300 kV Refsdal og 300 kV Hove transformatorstasjoner kan ikke spenningsoppgraderes til 420 kV. Vik 
transformatorstasjonen må derfor bygges ny. 420 kV Vik stasjon vil erstatte Refsdal og Hove. Den nye 
transformatorstasjonen er viktig for tilknytning av kraftproduksjonen og for forsyning av regionalnettet.  
  
Systemløsningen det søkes konsesjon for gir tilsvarende forsyningssikkerhet som dagens systemløsning i 
området, og stasjonsløsningen vil legge til rette for økt produksjon og forbruk. Ved feil eller vedlikehold på 
en av transformatorene til regionalnettet vil dette ikke føre til innestengt produksjon eller forbruksutkopling. 
Dette er en forbedring sammenliknet med dagens løsning, da både transformatorkapasitet og regionalnettet 
bygges om. Omsøkt løsning legger til rette for oppgradering og omstrukturering av regionalnettet, inklusive 
endret spenning fra 66 kV til 132 kV. Denne omstruktureringen legger til rette for at 66 kV forbindelse over 
Sognefjorden (Hove-Njøs) ikke må reinvesteres.  
  
Dagens 300 kV-ledning mellom Refsdal via Hove til Sogndal kan ikke spenningsoppgraderes til 420 kV og 
må derfor erstattes med ny ledning. Statnett har mottatt konsesjon for strekningen mellom Ramnaberg og 
Sogndal, mens resterende del av ledningen omfattes av denne søknaden. Det er fattet konsesjonsvedtak 
for oppgradering av 300 kV Refsdal-Modalen til 420 kV spenningsnivå.  
  
Vurderte, men forkastede systemløsninger er beskrevet i kapittel 6.  

 
5.2. Samfunnsøkonomisk rasjonalitet 
KVU Bergen og omland viser at det er samfunnsøkonomisk rasjonelt at en tredje forbindelse til 
Bergensområdet bygges til Kollsnes gitt en forbruksvekst tilsvarende middelscenariet i KVU. 
Spenningsoppgradering av nettet mellom Sogndal og Kollsnes er en forutsetning for denne tredje 
forbindelsen. Det er allerede gitt tilknytning til det som er vurdert som middelscenario for 2030 i KVU. Det 
anses derfor fortsatt som rasjonelt å utføre de planlagte nettforsterkningene i området, til tross for økte 
kostnader for nettanlegg. Tiltaket det søkes konsesjon for er en del av nødvendig spenningsoppgradering fra 
Sogndal til Kollsnes og søknaden må sees i sammenheng med øvrige konsesjonssøknader. Tiltaket ansees 
som generell nettforsterkning og vil ikke bli anleggsbidragspliktig.  
  
Statnett har åpnet for tilknytning av rundt 700 MW nytt forbruk i Bergen og omland. Mye av dette forbruket er 
tildelt på særskilte vilkår. For å gi dette forbruket alminnelige vilkår og for å kunne tildele ytterlig tilknytning av 
forbruk, er det nødvendig med nettforsterkninger i området, beskrevet i omtalte KVU og områdeplan. Omsøkte 
Vik transformatorstasjon og spenningsoppgradering av 300 kV-ledningen er en del av dette konseptet.   
 
5.2.1. Vurdering av alternativer 
Statnett søker om konsesjon for en løsning som inkluderer systemløsningen beskrevet i kap. 5.1.2, 
alternativ A for stasjon, beskrevet i kap. 6.2, og alternativ 1A for ledning, beskrevet i kap. 4.1.   
  
Stasjonsplasseringen har vært avgjørende for omsøkt løsning. Tomta i omsøkt alternativ (alt. A) krever 
mindre grunnarbeid enn alternativ B. Mindre grunnarbeid er forbundet med lavere investeringskostnader og 
raskere gjennomføring av byggeperioden. De prissatte virkningene er minst for nullalternativet. De ikke-
prissatte virkningene for alternativ A og B vurderes også samlet sett som betydelig mer positive enn for 
nullalternativet. I vektleggingen av de ikke-prissatte virkningene er det lagt stor vekt på betydningen for 
oppfølgingsinvesteringer, samt nytt forbruk og produksjon. Som tabellen viser er alternativ A rangert høyest 
med tanke på samfunnsøkonomisk rasjonalitet på grunn av noe lavere investeringskostnader og litt mer 
fleksibilitet på stasjonsarealet.   
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Nullalternativet innebærer forlenget drift med dagens anlegg til 2035, etterfulgt av en investering i ny stasjon 
og ledning alternativ A (omsøkt alternativ). Sluttbildet er altså likt i alternativ A og i nullalternativet, 
forskjellen er investeringstidspunktet.  
 
Det ble utført en behov- og lønnsomhetsanalyse i 2023. Tabell 9 bygger på denne analysen med 
oppdaterte kostnadsestimat for alternativ A. Alternativ B er prisjustert tilsvarende. Estimatene i Oppdatert 
prisestimat for omsøkt alternativ ligger i spennet mellom 1900 og 2400 mill. NOK inkl. prisstigning og 
byggelånsrenter. 

 
Tabell 9 Prissatte og ikke-prissatte virkninger for alternativer vurdert for stasjon i Vik. Tallene er på nåverdiformat med 
referanse til samme årstall (2022). Ikke prissatte virkninger er gitt for begge alternativ og sammenliknet med 
nullalternativet. Statnett. 

 
 
Av prissatte virkninger er kun investeringskostnadene og drift- og vedlikeholdskostnader gitt i tabell 8.  
 
Stasjonsalternativ B har høyere investeringskostnader enn stasjonsalternativ A1. Dette skyldes mer 
omfattende grunnarbeid på grunn av mye masseutskiftning. Drifts- og vedlikeholdskostnader er høyere for 
nullalternativet, dette skyldes at det er to transformatorstasjoner de første årene. Nullalternativet har lavere 
prissatte virkninger enn begge tiltaksalternativer. Dette skyldes utelukkende tidsforskyving av investering i 
ny stasjon i nullalternativet.  
 
Det er ikke beregnet kostnader for utkoblinger verken i byggeperiode og driftsfase, knyttet til overføringstap 
eller ved flaskehalser for alternativene. Det er mange faktorer som vil påvirke disse kostnadene, og 
kostnadene får dermed veldig høy usikkerhet. For disse kostnadene er det tilnærmet ingen forskjell mellom 
alternativ A og B. I nullalternativet kan det bli flere utkoblinger på grunn av gamle anleggsdeler så lenge de 

 
1 Kostnadsestimatene for omsøkt alternativ (A) har blitt videreutviklet lengre enn for alternativ B, og er derfor mer 
presise. For alternativ B har tidligere estimater blitt prisjustert tilsvarende prisveksten for alternativ A.  
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er i drift. I anleggsfasen er utkoblingsbehovet tilnærmet likt for alle alternativene, men kostnadene vil være 
avhengig av blant annet vannverdiene de årene utkoblingene skal skje, dvs. hvilken verdi 
vannkraftprodusentene setter på vannet i denne perioden.   

Det vil være forskjell på flaskehalskostnader og overføringstap mellom nullalternativet og de øvrige 
alternativene. Disse vil avhenge av hvor mye nytt forbruk som får tilknytning, samt tillatt kapasitet for nord-
sør flyt i transportkorridoren i perioden systemet er driftet etter nullalternativet. Det er sannsynlig at 
flaskehalskostnader og overføringstap vil være høyere i nullalternativet. Størrelsene er ikke beregnet, men 
de er indirekte inkludert i den ikke-prissatte virkningen for verdi for nytt forbruk og ny produksjon, og verdi 
for oppfølgingsinvesteringer.   

Alternativ B vil ha noe større arealbeslag enn alternativ A. Stasjonsalternativ A vil beslaglegge areal som i 
dag benyttes til jordbruk. Omdisponering av jordbruksjord og nødvendig oppdyrking av nytt areal for 
jordbruk vil redusere den negative virkningen for miljø- og samfunnsinteresser. Stasjonsalternativ B på et 
utmarksbeite vil kreve betydelig mer masseutskifting. Basert på konsekvensutredningen for 
stasjonsalternativene har alternativ A en mer negativ virkning for natur- og miljø enn alternativ B. Det er 
også lagt til grunn at det vil være miljøpåvirkning av betydelig større massetransport for alternativ B. Den 
totale natur- og miljøvirkningen av de to alternative stasjonsplasseringene vurderes derfor samlet til å være 
lik. For nullalternativet vil naturinngrep tilsvarende som i alternativ A skje på et senere tidspunkt. Virkningen 
på natur og miljø i nullalternativet er derfor satt til 0 i tabellen. Sammenliknet med dette vurderes alternativ 
A som ikke vesentlig forskjellig (inngrepet er det samme, bare litt senere i tid), og er dermed 0 
sammenliknet med nullalternativet. Basert på diskusjonen over vurderes også alternativ B til 0 
sammenliknet med nullalternativet (inngrepet er ulikt, men vurderes til å ha omtrent lik negativ 
miljøvirkning). Det påpekes likevel her at virkningen settes til 0 i nullalternativet, og da også for de øvrige 
alternativene som sammenliknes med dette, som følge av samfunnsøkonomisk metode. Den reelle 
virkningen på miljø og natur sammenliknet med dagens situasjon er negativ for alle tre alternativer.  

 
I alle alternativene legges det til rette for utvidelse av stasjonene med inntil to felt. Videre utvidelse kan bli 
utfordrende for begge alternativ. Utforming av stasjonen i alternativ A gjør det noe enklere med trase for 
ledninger til stasjonen. Fleksibilitet er derfor vurdert som 0 i nullalternativet og alternativ A, og Liten negativ i 
stasjonsalternativ B. Eventuelle utvidelser vil være mindre aktuelt de første årene, da kjente behov er 
ivaretatt i konsesjonssøkt løsning. På grunn av dette vurderes alternativ A å ha likt sluttbilde som 
nullalternativet, og alternativ B liten negativ.  

 
Verdi for nytt forbruk, produksjon og kapasitetsøkning i regionen blir likt for alternativ A og B, siden de har 
samme systemløsning. Bygging av nye Vik transformatorstasjon og tilhørende ledninger henger sammen 
med nettforsterkningen i området. Det er derfor utfordrende å vurdere konsekvensen av denne stasjonen 
isolert. I vurderingen er regionen vurdert til å være hele Bergensområdet og omegn samt lokalt i Vik. Det er 
noe høyere risiko for forsinket gjennomføring av alternativ B enn A på grunn av mer omfattende 
grunnarbeid. Dette kan påvirke når prosjektet blir ferdig og spenningsoppgraderingen er mulig. 
Sammenliknet med nullalternativet er forskjellen mellom alternativ A og alternativ B liten, og disse vurderes 
dermed likt. Nullalternativet utsetter nettforsterkningen og tilhørende mulighet for tilknytning av nytt forbruk 
og produksjon. Dette kan medføre at tilknytning av nytt forbruk i området ikke blir realisert, da en forsinkelse 
kan redusere lønnsomheten av prosjektene. I tillegg foreligger det en relevant tilknytningssak for ny 
produksjon. Statnett har gitt tilknytning til 29 MW for Feios kraftverk på særskilte vilkår inntil Vik stasjon er 
ferdigstilt. Den midlertidige løsningen (inntil Vik er ferdigstilt) innebærer tilknytning for Feios til Sogndal 
transformatorstasjon via et eldre fjordspenn i regionalnettet. I nullalternativet ville disse vilkårene vare i en 
lengre periode enn i utbyggingsalternativene, og det er uklart om dette er teknisk mulig gitt tilstanden på 
fjordspennet. Verdi av nytt forbruk og produksjon vurderes til liten positiv for både alternativ A og B 
sammenliknet med nullalternativet.  
 
Verdi for oppfølgingsinvesteringer forklares som hvor viktig denne investeringen er for å gjennomføre og 
høste nytten av andre investeringer i samme område. Verdien av å gjennomføre investeringen i 2028 
(alternativ A og B) er vurdert til middels positiv sammenliknet med nullalternativet, ved gjennomføring i 
2035. Dette skyldes at Vik transformatorstasjon inngår i en nøye gjennomtenkt plan for 
spenningsoppgradering og kapasitetshevelse i og rundt Bergensområdet. Statnett står ovenfor en periode 
med mange planlagte fornyelser i området, og god sekvensplanlegging er avgjørende for å sikre 
forsyningssikkerhet i anleggsperioden. Forbindelsen mellom Sogndal og Modalen, hvor Vik 
transformatorstasjon vil inngå, er en av tre forbindelser som i dag forsyner Bergensområdet. En av de andre 
tre, Sauda-Samnanger, er planlagt spenningsoppgradert som trinn 3 i områdeplanen for Bergensområdet 
og Haugalandet. Det vil være avgjørende for forsyningssikkerheten i anleggsperioden at ledningen mellom 
Sogndal og Modalen er ferdig spenningsoppgradert før dette. Altså er oppføring av Vik transformatorstasjon 
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en forutsetning for både en vellykket anleggsperiode, og for senere realisering av spenningsoppgradering 
av Sauda-Samnanger, som er ventet å gi stor nytte i form av økt transport mellom prisområder.  

 
Vurderte, men ikke omsøkte plasseringer av stasjon, AIS anlegg og ledningstraseer er beskrevet i kapittel 6 
og i eget vedlegg 8. 
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6. Planprosess før søknad 
Statnett har vurdert flere ulike alternativer for omsøkte anlegg i Vik kommune. Alternativene har blitt vurdert 
med tanke på tekniske og økonomiske forskjeller, samt miljø- og samfunnshensyn. 
Konsekvenser for natur og lokalmiljø, kjente kulturminner og andre miljøtema er redegjort for i 
konsekvensutredningen, og oppsummeres i kapittel 7. 

 
Statnett har diskutert ulike alternativer med Vik kommune, Sygnir, Sognekraft og Statkraft. Det har i tillegg 
vært gjennomført informasjonsmøter med Vestland fylkeskommune, Statsforvalteren i Vestland og 
grunneiere i planområdene. Valg av omsøkt trasé er i stor grad et resultat av innspill fra møtene, sett 
sammen med konsekvensutredninger og teknisk/økonomiske forhold. 

 
Dette kapitlet presenterer videre alternativer utredet i tidligfase som av ulike grunner har blitt forkastet av 
Statnett. 

 
6.1. Vurderte systemløsninger 
I prosjekteringen av Vik stasjon har både ulike systemløsninger og stasjonsplasseringer for tilsvarende 
systemløsning som i konsesjonssøknaden vært vurdert. De løsningene og plasseringene som ble forkastet 
på et tidlig tidspunkt er beskrevet i de følgende avsnittene. 

 
6.1.1. Spenningsoppgradering av eksisterende stasjoner og ledning 
Transmisjonsnettet i området er fra slutten av 1960-tallet. Koblingsanleggene i Refsdal og Hove er bygget 
for og driftes på 300 kV og anleggene har begrenset levetid igjen. Anleggene har også begrenset 
fleksibilitet og tilfredsstiller ikke dagens krav i kraftberedskapsforskriften. Koblingsanlegget i Refsdal og 
Hove kan ikke spenningsoppgraderes til 420 kV. Ledningene Refsdal-Hove og Hove Sogndal er heller ikke 
egnet for oppgradering til 420 kV. Ombygging av eksisterende anlegg til 420 kV er derfor forkastet som 
alternativ. 

 
6.1.2. Alternativ systemløsning, to transmisjonsnettstasjoner 
Både Hove og Refsdal stasjon inngår i dag i transmisjonsnettet (vist i figur 19). En alternativ systemløsning 
til den det søkes konsesjon for vil være å erstatte disse to stasjonene med to nye stasjoner. 
Systemløsningen for dette er vist i figur 18. 
 

 

 
 
Figur 21 Alternativ systemløsning. 

Løsningen gir ikke bedre kapasitet eller forsyningssikkerhet sammenliknet med omsøkt løsning. 
Transmisjonsnettfunksjonen til Hove løses i konsesjonssøkt løsning gjennom dublert transformator i Vik 
stasjon og omstrukturering av regionalnettet. Alternativet vist i Figur 20 øker investeringskostnaden på 
grunn av to 420 kV stasjoner. Drift og vedlikeholdskostnadene vil øke tilsvarende. Løsningen gir et større 
arealbeslag, noe som gir negative miljøkonsekvenser og mer synlighet. Løsningen innebærer også noe mer 
nybygging av ledning. 

 
Mulighet for gjennomføring av tiltaket er ikke vurdert i detalj, men vi har sett utfordringer med tilgjengelig 
areal sentralt i Vik ved dagens Hove stasjon samt for ledningstraseene, hvor særlig innføring til Hove 
stasjon vil være utfordrende. 

 
Nytt 420 kV anlegg også ved Hove vil medføre betydelig mer behov for utkoblinger og økt risiko for 
gjennomføring. Større omfang av ledning på 420 kV kan komme i konflikt med ledningsføringer for 
regionalnettet. 
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6.1.3. Alternativ systemløsning, en eksisterende stasjon videreføres på 300 kV 
I KVU Bergen og omland ble systemløsningen for transmisjonsnettet mellom 420 kV Sogndal og 420 kV 
Modalen (nå Krossdalen) omtalt. I KVU-en var løsningen etablering av en stasjon på 420 kV med 300 kV 
radiell tilknytning av enten Refsdal eller Hove. Løsningen som ble beskrevet i KVU 
vurderte ikke nærmere nettutviklingen i regionalnettet og hos kraftprodusentene. Etter videre modning, i 
samarbeid med disse aktørene, er løsningen fra KVU-en ikke videreført. Ved å ta høyde for planene i 
regionalnettet og hos kraftprodusentene ville denne løsningen gi et større arealbeslag enn løsningen det 
søkes konsesjon for på grunn av større anleggsmasse. Dette ville gi høyere investeringskostnader og gitt 
større negativ virkning på areal og miljø uten at det medfører noen systemmessige gevinster. 

 
6.2. Vurderte, men ikke omsøkte stasjonsplasseringer 
Det ble vurdert flere plasseringer for den nye transformatorstasjon, som underveis ble forkastet. Statnett har 
vurdert to plasseringer i Ovrisdalen og plassering av ny stasjon ved Hove som ikke er omsøkt. Alternativene 
i Ovrisdalen som er vurdert er vist i Figur 22. Det ble også vurdert alternativer med luftisolert anlegg (AIS-
anlegg). 

 
Naturfarer har vært sentralt for valg av stasjonsplassering, og NGI har på oppdrag av Statnett vurdert 
grunnforhold og fare for skred i bratt terreng for stasjonsalternativene. I rapportene fra NGI blir alternativ på 
utmarksbeitet omtalt som Alternativ Sør, alternativet med reinvestering på dagens stasjonstomt er omtalt 
som Alternativ Nord B, og omsøkt alternativ er omtalt som Alternativ Nord A. Vurderingene er nærmere 
beskrevet i notat i vedlegg 8. 
 

 
Figur 22 Vurderte alternativer i Ovrisdalen for plassering av nye Vik transformatorstasjon. 

6.3. Vurderte, men ikke omsøkte ledningsalternativer 
Statnett har vurdert flere alternativer for ny ledningstrase mellom Ramnaberg og Vik. Konsekvensutredning 
(vedlegg 4) omtaler flere av alternativene. I all hovedsak er det to hovedalternativer som ble vurdert, og 
dette er parallellføring med eksisterende 300 kV eller ny trasé øst for dagens ledning. Innenfor disse 
hovedalternativene ble det vurdert flere underalternativ.  
 
Alle vurderte alternativ følger innledningsvis samme trasé som hovedsakelig går parallelt med eksisterende 
trasé fra Ramnaberget og videre mot vest til området som ligger i nærheten av Hola. Herfra er det vurdert 
både ulike traséer omkring eksisterende 300 kV, og å legge ledningen i helt ny trasé lenger sør. Vurderte 
og omsøkte alternativ vises samlet i Figur 23, og beskrives videre i kapittel under som delstrekninger. Rød 
firkant viser til området mellom Ramnaberg og Seljadalen. Grønn firkant viser til området fra Seljadalen og 
inn gjennom Ovrisdalen. 
Nærmere beskrivelse av de vurderte løsningene for ledning er gitt i vedlegg 8.  
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Figur 23 Vurderte traseer mellom Ramnaberg og Vik. 
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7. Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn 
Det er utarbeidet konsekvensutredninger (KU) av ny 420 kV ledning og ny transformatorstasjon av 
virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. Det er Multiconsult som har gjennomført utredningene og 
laget fagrapporter til konsesjonssøknaden. Utredningene er gjennomført med utgangspunkt i temaer som 
vurdert som relevante å belyse av Statnett. Omsøkt stasjonsalternativ og ledningsalternativ er omtalt som 
henholdsvis alternativ 2 og alternativ 1 (delstrekning A+B+F) i konsekvensutredningen. 
Utredningene er gjennomført med utgangspunkt i tema Statnett har vurdertsom relevante for omsøkte tiltak, 
og i samsvar med krav i NVEs veileder for konsesjonssøknad for nettanlegg (NVE 2023). Statnett har i 
tillegg brukt eksisterende kunnskapsgrunnlag for å vurdere konsekvenser av tiltakene på eksisterende 
fylkesvei 5601 og brutiltak, for vannmiljø og forurensning. Statnett har selv utarbeidet utredninger av EMF 
(elektromagnetiske felt).  
Konsekvensutredningen er basert på metodikk beskrevet i M-1941, Miljødirektoratets tverrsektorielle 
veileder for konsekvensutredning på miljøtema (Miljødirektoratet 2020). Utredning for tema landbruk er 
basert på metodikk fra Håndbok V712 (Vegdirektoratet 2021). Utredning av nærings- og 
samfunnsinteresser, reiseliv, arealbruk, luftfart samt kommunikasjonssystemer og infrastruktur er basert på 
hva som normalt etterspørres i standard utredningsprogram fra NVE for denne typen tiltak. Metodikk for 
ulike deltema, feltundersøkelser og kartlegging er beskrevet i konsekvensutredningen utarbeidet av 
Multiconsult (Vedlegg 4). 

Konsekvensutredningene ble gjennomført i perioden 2021 - 2023, og omfatter både omsøkte traséer og 
vurderte traséer som ikke er omsøkt. Omsøkt trase avviker noe fra traseen i konsekvensutredningen, 
ettersom prosjektets modenhet har utviklet alternativer i prosessen etter at utredningen ble levert. Dette 
gjelder spesielt et ledningsstrekk i lia mellom vestligste alternativ og Ovriseggi. Multiconsult befarte berørt 
område høsten 2024, og har utarbeidet et notat (vedlegg 4A) som beskriver konsekvensene for 
naturmangfold, landskap, friluftsliv, og eventuelle endringer i den totale konsekvensutredningen av tiltaket.   

Det er planlagt tiltak tilknyttet utvidelse av Seljedalsvegen fra Vik til planlagt transformatorstasjon, og Sweco 
har utarbeidet en skrivebordsstudie som beskriver status for miljø og naturmangfold, samt vurderinger 
tilknyttet grunnforurensning og kulturminner og kulturmiljø. Denne studien er lagt til grunn for planlegging av 
prosjektet.  

I dette kapitlet oppsummeres hovedpunktene for de de ulike temaene som har vært vurdert i KU, og kun for 
omsøkt trasé og stasjonsløsning. Konsekvenser for vurderte, men ikke omsøkte traséer er beskrevet og 
vurdert overordnet i kap. 6 og fremgår i sin helhet i vedlegg 4. Foreslåtte avbøtende tiltak omtales under 
hvert delkapittel. 

 
7.1. Arealbruk 

Det vil båndlegges et areal (klausuleringsbelte) med bredde på ca. 40 meter langs 420 kV-ledningen 
mellom Vik og Ramnaberget. Arealbeslaget som er beregnet i konsekvensutredningen er noe lavere enn i 
Tabell 10 og Tabell 11. Endringer kommer som en følge av justeringer av traseen under planleggingsfasen 
etter innspill fra berørte, opplysninger fra myndigheter eller at det for eksempel er avdekket dårlig 
grunnforhold. 

Statnetts prioriterte trasealternativ 1 går hovedsakelig over skogsmark, med innslag av dyrka mark, 
beiteland og myr. For skogsmark vil ryddebeltet generelt innebære et reelt og permanent arealbeslag som 
ikke vil tillate skogplanting og skogproduksjon så lenge kraftledningen eksisterer. Arealene for berørt 
skogsmark er imidlertid beregnet som teoretiske ryddebelter under kraftledningene, og de angitte 
arealbeslagstallene kan være litt høyere enn det de i virkeligheten blir. Dette på grunn av at strekk over 
dalbunner med stor høyde over tretoppene, ikke vil medføre ryddebelte i dalbunnen. 

 
For ny Vik transformatorstasjon beslaglegges ca. 24 dekar land totalt, derav 21 dekar fulldyrket mark, 1 
dekar innmarksbeite og 1 dekar åpen fastmark, og 1 dekar registrert som samferdsel. 

 

Tabell 10 Arealer innenfor ryddebeltet under ny 420 kV kraftledning, oppgitt i daa 

Tiltak Innmarks
-beite 

Overflatedyrk
a jord 

Fulldyrka 
jord 

Samferdsel Skog Åpen 
fastmark 

Myr Ferskvan
n 

Totalt 

 72 8 77 4 625 101 24 10 920 
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Tabell 11 Arealbeslag for nye Vik transformatorstasjon 

Tiltak Innmarksbeit
e 

Fulldyrka 
jord 

Samferdsel Åpen 
fastmark 

Totalt 

Vik transformatorstasjon 1 21 1 1 24 

 

Tabell 12 Arealbeslag oppgradering av tilkomstvei mellom Hove og stasjonsområdet i Ovrisdalen 

Tiltak Bebygd Samferdsel Fulldyrka 
jord 

Innmarksbeite Skog Åpen 
fastmark 

Ferskvan
n 

Totalt 

Tilkomstv
ei 

8,1 daa 6,8 daa 10 daa 7,5 daa 29 
daa 

2 daa 3,4 daa 94 daa 

 
7.2. Naturmangfold 

7.2.1. Naturtyper og arter 
Det ble kartlagt 68 naturtypelokaliteter i influensområdet, og naturbeitemark er den vanligste naturtypen 
med 38 kartlagte lokaliteter. Det er kartlagt to lokaliteter med den utvalgte naturtypen slåttemark og én 
lokalitet med utvalgt naturtype lauveng. 

Det er 47 observasjoner av til sammen 22 rødlistede arter innen artsgruppene karplanter, lav og sopp. 
Mange av de rødlistede artene har sitt funksjonsområde i de kartlagte naturtypene, og funksjonsområdet er 
derfor tilsvarende naturtypen i størrelse. Der rødlistearter forekommer utenfor en naturtype, er det tatt en 
vurdering av om det er relevant for utredningen å avgrense et eget funksjonsområde for arten. 

I de registrerte naturtypene er konsekvensene fra tiltakets driftsfase på de semi-naturlige naturtypene i 
hovedsak knyttet til hogst av enkelttrær i kraftledningens ryddebelte, og skader som følge av bruk av tunge 
maskiner i forbindelse med hogst. Konsekvens av omsøkte tiltak for naturtyper og arter avhenger av de 
registrerte områdenes verdi, og i hvilken grad omsøkte tiltak forventes å påvirke disse. Dette beskrives i sin 
helhet i vedlegg 4. 

Vest i influensområdet (Ovrisdalen og Refsdal) ble influensområdet noe endret etter at 
naturtypekartleggingen var gjennomført. Utreder har befart området høsten 2024, og utarbeider et notat 
som beskriver konsekvensene av det utvidete influensområdet (vedlegg 4A). Figur 24 viser kartlagte/ikke 
kartlagte områder. Grønt område er kartlagt for naturtyper i henhold til Miljødirektoratets instruks fra 2023, 
samt karplanter og kryptogamer, mens rødt område ble kartlagt på samme måte høsten 2024. Med 
tilleggsutredningen som ble utført høsten 2024 skal alle berørte areal nå være kartlagt.  
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Figur 24 Arealer som er kartlagt innenfor tema naturmangfold i 2022/23 og 2024. 
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Tabell 13: Sammenstilling av konsekvenser for vurderte ledningstraseer. Tabellen finnes i sin helhet i 
konsekvensutredningen. 

 
 Tilleggsutredningen fra Multiconsult konkluderer med at konsesjonssøkt alternativ totalt sett innebærer noe 
mindre påvirkning på naturmangfold enn opprinnelig trasé i konsekvensutredningen. Se vedlagte fagnotat 
(vedlegg 4A) for utdyping og begrunnelse.  
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7.2.2. Fugl 
Ved kartlegging av fugl 5. – 6. juni 2022 ble det lagt vekt på rødlistede arter og arter av særlig 
forvaltningsinteresse (jf. Miljødirektoratet, 2015). De fleste registeringene er å regne som relativt vanlige 
arter, hvorav flere har fått en skjerpet rødlistestatus de siste årene. Av mer lokalt interessante arter ble det 
registrert flere spillende gulsangere i kulturlandskapet i Vik, samt ei gluttsnipe ved Kongsvatnet. 

Det er påvist fire sensitive arter som potensielt kan bli berørt av tiltaket, hvorav to er rødlistet. Disse artene 
omtales i separat vedlegg, unntatt offentlighet. 

Funksjonsområder for fugl i dette området er knyttet til skog og kulturmark, samt vannforekomster og 
våtmarksområder med kantskog. Skogsområdet mellom jordbrukslandskapet i Vik og Ramber utgjør 
funksjonsområde for en rekke arter innen flere artsgrupper. Av forvaltningsmessig viktige arter kan nevnes 
hvitryggspett (ansvarsart) og granmeis (VU). 

 
Konsekvens av omsøkte tiltak for fugl avhenger av funksjonsområdenes verdi og i hvilken grad omsøkte 
tiltak forventes å påvirke disse. Dette beskrives i sin helhet i vedlegg 4. 
 
Alternativet berører et jorde som fungerer som funksjonsområde (lokalitet 3-13) for rødlistede 
kulturmarksarter av fugl som vipe (CR), storspove (EN) og gulspurv (VU). Plassering av 
transformatorstasjon vil føre til arealbeslag i funksjonsområdet slik at dets funksjon som habitat vil brytes. 
Dette vil gi sterk forringelse av funksjonsområdet. Dersom det i forkant av arbeidet kan påvises at vipe (CR) 
og storspove (EN) ikke hekker her, vil konsekvensene for naturmangfold kunne reduseres betraktelig. 

 
7.2.3. Pattedyr 
Innenfor influensområdet er det i Artskart noen enkeltstående registreringer av oter, røyskatt, rødrev, hjort 
og ekorn, samt av de rødlistede artene hare (NT) og gaupe (EN). Grunnet få observasjoner av de rødlistede 
artene er det ikke funnet grunnlag for å vurdere at det er viktige funksjonsområder for disse artene innenfor 
influensområdet. Berghammer ved Klyv ved inngangen til Ovrisdalen er verdivurdert som et 
funksjonsområde for flaggermus. Tiltaket vil gi ubetydelig endring siden flaggermus ikke har de samme 
utfordringer med kollisjon med kraftledninger som fugl. 

 
Ingen av hjortetrekkene som går gjennom influensområdet er trukket fram som spesielt viktige trekkruter i 
bestandsplanen for hjort. Influensområdet strekker seg inn i nordøstlig del av Fjellheimen nasjonale 
villreinområde, på Vikafjellet. Omsøkte alternativ følger i stor grad dagens 300 kV-ledning, og vil dermed 
ikke gi inngrep i deler av villreinområdet der det ikke går ledningstrekk i dag. Konsekvensen vurderes derfor 
som ubetydelig for villreinen, forutsatt avbøtende tiltak om å ikke gjennomføre anleggsarbeid når reinen er 
til stede i området. 

 
7.2.4. Foreslåtte avbøtende tiltak naturmangfold 

 
Tabell 14 Vurdering av foreslåtte avbøtende tiltak for naturmangfold. 

Tema Foreslåtte avbøtende tiltak  
Tresatte 
naturtyper 

I følgende naturtypelokaliteter med tresatte naturtyper 
bør  
det vurderes hvorvidt det er nødvendig med 
skogrydding: 1-3, 1-4, 1-9, 1-22, 1-25, 1-28, 1-33, 1-38, 
1-39, 1- 
41, 1-42, 1-43, 1-59, 1-63 og 1-64. 

Det skal uansett 
vurderes hvilke 
strekninger det kan 
settes igjen skog i 
ledningstraseen.   

Fugl Anleggsarbeider bør unngås i kulturlandskapet i 
hekkeperioden for vipe og storspove (april – juli). 
Dersom det likevel er nødvendig med anleggsarbeid i 
dette tidsrommet, bør det undersøkes ved befaring om 
det er hekkende fugl i tiltaksområdet før anleggsarbeid 
tar til. Dette gjelder også ved alternativ som ut ifra 
denne utredningen ikke ser ut til å berøre kartfestede 
funksjonsområder. 
 
Støyende aktivitet som sprengning, bør utføres utenfor 
hekkesesongen til sensitive fuglearter (mars-juli). 
Mindre støyende aktivitet kan gjennomføres hele året 
dersom det er tilstrekkelig avstand (500 m) fra reir. 

Statnett vil 
undersøke om det 
er hekkende fugl i 
tiltaksområdet før 
anleggsstart 
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Merking av liner for å unngå kollisjon. 

Villrein For å ta hensyn til villrein må anleggsarbeider i nærhet 
til villreinområdet unngås når reinen bruker området. 
Områdene bør befares i forkant (en ukes tid) av 
anleggsarbeidene (til fots eller med drone) for å få en 
oversikt over hvorvidt villrein er i nærområdet. Om 
villrein blir forstyrret i anleggsfasen kan det føre til at de 
også skyr områdene i tiltakets driftsfase. Det kan derfor 
bli nødvendig å utsette anleggsarbeidet på deler av 
strekningen om villreinen er i nærområdet. 

Statnett vil avklare 
nødvendige hensyn 
med Statsforvalter 
før anleggsstart 

Fremmede arter Det bør utføres en kartlegging av fremmede plantearter 
i området før oppstart av anleggs- og gravearbeid slik 
at det kan utarbeides en instruks for håndtering av 
masser med innhold av fremmede arter. 

Statnett vil utføre 
kartlegging av 
fremmede 
plantearter før 
anleggsstart 

Anleggsperiode Merke opp og avgrense naturverdier i kart for å unngå 
skader i anleggsperioden. 

 

Terrengskader Benytte lettere maskiner med lavt marktrykk, eventuelt 
manuelt arbeid der det er mulig. Unngå anleggsarbeid 
dersom det er vått i bakken, spesielt om det skal gjøres 
anleggsarbeid i semi-naturlige naturtyper. Utføre 
hogsten når det er frost i bakken 

 

 
Utreders foreslåtte avbøtende tiltak er gjengitt i sin helhet i vedlegg 4. 

7.3. Landskap 
Influensområdet er satt til 4 km fra tiltaket, og området er delt inn i 10 delområder. De ulike delområdene er 
vist på figur 37. 

 
Planområdet omfatter tre overordnede landskapstyper, der to er definert om innlandslandskap og et er 
definert som kystlandskap. Influensområdet ligger innenfor landskapsregion 23 – Indre bygder på 
Vestlandet, beskrevet i Nasjonalt referansesystem for landskap. Regionen dekker de mest storslagne av 
Norges fjordlandskap, med dramatiske, ville og varierte fjell og dalbunner. Områdene nord og sør for 
omsøkte traséer ansees å ha svært stor verdi, og er en del av to større KULA (Kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse). Det er også et mindre KULA-område ved Hove, Hopperstad. 
 
Vest i influensområdet (Ovrisdalen og Refsdal) ble influensområdet noe endret etter at 
naturtypekartleggingen var gjennomført. Utreder har befart området høsten 2024, og har utarbeidet et notat 
som beskriver konsekvensene av det utvidete influensområdet for landskap (vedlegg 4A). 
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Figur 25 Utsnitt av kart fra konsekvensutredning for temaet landskap. Kilde: Multiconsult, 2023. 

Delområde i) er Ovrisdalen, som er vurdert til å ha stor verdi. Ovrisdalen har en svakt buet form, med en 
trang, nesten V-formet bunn (150-375moh), i retning sørvest - nordøst. Dalsnittet åpner og vider seg ut i 
høyden, og gir gode solforhold for landskapsdrift på vest- og nordsiden. Vegetasjonen i dalbunnen er en 
blanding av jordbruksmark og naturlig buffervegetasjon langs elven. Det er gårdsbruk med bolighus, 
driftsbygninger og uthus i den nederste halvparten av dalrommet. Støler i høyden på vestsiden. Kraftstasjon 
og demning ligger innerst i dalen, på ca. 400 moh. En del gårdsbruk med høy autentisk, tradisjonell 
bygningsmasse, og nærlandskap med noen steder historiefortelling av høy verdi. Eksisterende linjetrasé har 
stor påvirkning lokalt, men dominerer ikke dalføret slik det fremstår nå, der terrenget og skogen bidrar til å 
dempe fjernvirkningene. Dagens ledning går tett på enkelte gårdsbruk og bolighus gjennom Ovrisdalen. 

 
Delområde ii) Seljadalen vurderes å ha middels verdi, med tydelige dalformasjoner med dype dalbunner 
omkranset av rik vegetasjon. Gjennomgående spredt bebyggelse med små gårdsbruk. 

 
Delområde iii) omkring Rambera-stølene vurderes å ha stor verdi, og fremstår mer som urørt, dominert av 
høyfjell med fjellsider med store estetiske verdier. Middels viktig er stølsbebyggelsen Rambera, som 
fremstår med middels tidsdybde. Landskapet omkring er noe redusert, med noe gjengroing av spredt bar- 
og løvskog, som delvis hindrer lesningen av historiefortellingen, sammenheng og grunnlag for stølsdriften. 
Delområdet er uten bygde dominerende elementer eller objekter, og eksisterende ledningstrasé er synlig 
kun perifert i delområdet. 

 
Delområdet v) Feios – Åfet vurderes å ha middels verdi, der dalene er i sin helhet gjengrodd med mye 
blandet skog, som hindrer sikt og opplevelsen av sammenheng, logikk og lesbarhet i landskapet og av 
arealbruken. Også delområdet Vidasethovden ut mot Sognefjorden er vurdert til middels verdi, der 
eksisterende ledningstrasé går godt synlig over det ellers lite rørte høyfjellsområdet 
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Omsøkt plassering av Vik transformatorstasjon (omtalt som stasjonsalternativ 2: Refsdal Nord, i 
konsekvensutredningen) vil bli svært synlig både fra utsiktspunktet langs riksvegen og fra deler av 
Ovrisdalen. Videre vil stasjonen påvirke landskapsbildet i Ovrisdalen negativ sammenlignet med dagens 
situasjon. Stasjonen vil delvis bli skjult av terrengformasjonene i Ovrisdalen. 

 
Tabell 15 Sammenstilling av påvirkning og konsekvens for omsøkt 420 kV kraftledning 

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 

 
 
Ovrisdalen 

 
 
Stor verdi 

Den visuelle fjernvirkningen av ny 
kraftledningstrase er vurdert til noe forringet. 
Kraftledningen vil være mer synlig enn dagens 
trase siden den ligger høyere i fjellsiden. 

 
(-) 

Noe miljøskade 

 
 
Seljadalen 

 
Middels verdi 

I dette delområdet ligger omsøkt trase noe 
brattere i lien enn dagens trase og vil 
sannsynligvis fremstå i horisonten fra enkelte 
deler av delområdet. Opplevelsen av landskapet 
trekkes i negativ retning sammenlignet med i 
dag. 

 
(--) 

Betydelig miljøskade 

Rambera stølene Stor verdi Følger lik trasé som dagens ledning, vurdert til å 
ha ubetydelig endring i dette delområdet 

0 
Ubetydelig miljøskade 

 
 
KULA Nerøyfjorden 

 
 
Svært stor 
verdi 

Traseen ligger utenfor delområdet. Delområdet 
vil likevel bli visuelt påvirket, spesielt fra 
fjellmassivet Rambera. Vurdert til å være en 
ubetydelig endring i delområdet. 

 
(--) 

Betydelig miljøskade 

 
 
 
Feios - Åfet 

 
 
Middels verdi 

Omsøkt traséføring høyere oppe i dalføret gir 
merdominerende plassering 
i landskapsrommet i forhold til dagens trase. Det 
er positivt at traseen trekkes bort fra dagens 
bebyggelse og ikke påvirker det visuelle 
inntrykket av kulturlandskapet i like stor grad. 

 
 

(-) 
Noe miljøskade 

 
Vidasethovden 

Middels verdi Mastene er noe høyere og plassert noe høyere i 
terrenget enn eksisterende trasé, noe som vil 
medføre økt synlighet av tiltaket. 

(-) 
Noe miljøskade 

 
Vikøyri 

 
Stor verdi 

Ny trase legges høyere og i mer bratt terreng 
enn dagens trase, men den vil ligge i utkanten av 
delområdet og innvirkningen på delområdet vil 
bli avgrenset 

 
(-) 

Noe miljøskade 

 
 

7.3.1. Foreslåtte avbøtende tiltak 
 

Tabell 16 Vurdering av avbøtende tiltak for landskap. 

Tema Foreslåtte avbøtende tiltak Vurdering 
Begrense inngrep Nødvendig bredde på ryddebeltet bør vurderes for å 

unngå unødig hogst og fremheving av traseen i 
skogsområdene inn mot de to stasjonsområdene. 
En bevisst behandling av vegetasjonen langs 
ledningen bør ivaretas gjennom skjøtselsplaner for 
rydding og ved avtaler med skogeiere. For 
permanente og midlertidige anleggsdeler er det 
viktig å begrense permanente sår som skjæringer 
og fyllinger.  

Det skal uansett 
vurderes hvilke 
strekninger det kan 
settes igjen skog i 
ledningstraseen.   

Topografi- og 
landskapstilpasning  

På steder der kraftledningen kan bli dominerende 
mot horisonten eller andre sårbare elementer bør 

Det er allerede gjort 
mange 
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linjeføringen legges slik at den best mulig 
underordner seg landskapet og blir minst mulig 
synlig. 

optimaliseringer som 
del av lednings-
planleggingen 

Fargebruk og 
materialvalg 

Det bør velges materialer som er tilpasset 
omgivelsene, og farger på bygg og komponenter 
bør tones ned slik at de tilpasses landskap og 
vegetasjon. Fargesetting av master, ledninger og 
isolatorer kan være aktuelt i mindre landskapsrom 
og ved nærføring i skogbevokste områder. Hvilke 
master som bør farges bør utredes i forbindelse 
med utarbeidelsen av detaljplan for tiltaket. 

Det skal vurderes 
bruk av kamuflerte 
master på aktuelle 
lokaliteter.  

Tilbakeføring av 
berørte områder 

Områder som blir berørt ved bygging av 
kraftledningen skal tilbakeføres og tilpasses 
omkringliggende landskap. All berørt natur bør 
restaureres tilbake til opprinnelig terreng og 
naturtype etter inngrepene. Stedegne vekstmasser 
bør tas vare på og brukes i revegeteringen. 

Statnett vil 
tilbakeføre terreng 
etter utført tiltak 

 
7.4. Elektromagnetisk felt 
Kraftledninger og andre strømførende installasjoner omgir seg med lavfrekvente elektromagnetiske felt 
(magnetfelt og elektriske felt). Magnetfelt oppstår når det går strøm gjennom en ledning. 
Størrelsen på magnetfeltet avhenger av strømmen i ledningen, avstanden til ledningen og hvordan flere 
ledninger virker sammen. Den anbefalte eksponeringsgrensen for magnetfelt er satt med stor sikkerhets-
margin. For magnetfelt ved høyspentanlegg er grenseverdien for befolkningen generelt 200 μT (mikrotesla). 
Først når magnetfeltet er 50 ganger høyere enn dette får vi målbare effekter på kroppen. 

 
Statnett har utført beregninger av elektromagnetiske felt (EMF) for omsøkt 420 kV kraftledning mellom 
Ramnaberg og ny transformatorstasjon i Ovrisdalen. Ingen bolighus ligger i nærheten av utredningsgrensen 
på 0,4 mikrotesla. 
 

 
Figur 26 Beregnet magnetfeltstyrke for ny 420 kV mellom Ramnaberg og Vik transformatorstasjon i Ovrisdalen. 
Beregnet for omsøkt alternativ. Kilde: Statnett, 2023. 
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Figur 27 Beregnet elektrisk feltstyrke for ny 420 kV mellom Ramnaberg og Vik transformatorstasjon ved parallellføring 
med dagens ledning (det er lagt til grunn i beregningene at dagens 300 kV nedtransformeres til 132 kV. Kilde: Statnett, 
2023 

 
7.5. Støy 
Statnett har utført støyberegninger av omsøkte alternativer. Støyverdiene som er beregnet gjelder for en 
situasjon med nedbør i form av regn. Ved oppholdsvær vil støyen normalt ikke være hørbar. 

Ved drift av 420 kV uten parallellføring, alternativ 1A, beregnes hørbar støy på grensen til 
byggeforbudsbeltet for ledningen til å være 44 dB(A). Verdiene gjelder for regnvær, i en høyde av 1,0 meter 
over bakken. Ved oppholdsvær vil støynivået vær lavere, og vanligvis ikke hørbart. Støyberegninger utført 
for alternativ 1A er vist i figur 34. 

 
Ved drift av 420 kV Vik-Sogndal med parallellføring av dagens 300 kV kraftledning, nedtransformert til 132 
kV, beregnes hørbar støy på grensen til byggeforbudsbeltet for ledningen til å være 44 dB(A) på siden 
nærmest ny 420 kV kraftledning. Ved siden av 132 kV kraftledningen er støyen beregnet å være 38 dB(A). 
Verdiene gjelder ved regnvær i 1,0 meter høyde over bakken. Ved oppholdsvær vil støynivået være lavere, 
og vanligvis ikke hørbart. Støyberegninger utført for strekninger med parallellføring er vist i figur 35. 
 

Dagens 300 kV 
(nedtransformert til 
132 kV) 
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Figur 28 Støynivå på 1,0 meter høyde over bakken ved regnvær beregnet for omsøkt alternativ. Kilde: Statnett, 2023. 

 
Figur 29 Støynivå 1,0 meter høyde over bakken ved regnvær ved parallellføring med dagens 300 kV kraftledning, 
nedtransformert til 132 kV kraftledning. Kilde: Statnett, 2023. 

7.6. Friluftsliv  
Influensområdet for friluftsliv er på 4 km og er delt inn i 39 delområder av varierende verdi (fra noe til svært 
stor). Delområdene er basert på allerede kartlagte friluftslivsområder. Figur 36 viser 
influensområdet og oppdelingen av delområdene rundt tiltakene. Områdene i influensområdet som blir 
benyttet til friluftsliv, har i stor grad både lokale- og regionale, til dels også nasjonale brukere. Ingen av 
områdene er registrert som statlig sikra friluftslivsområder. Omsøkt ledning følger i stor grad eksisterende 
ledningstrase, og friluftslivsområdene som berøres er allerede berørt av eksisterende tiltak i varierende 
grad. 

Friluftskartlegging Sogn og Fjordane fylkeskommune (2019) er publisert i Naturbase samt Fylkesatlas, og 
viser at det er registrert 43 friluftslivsområder innenfor influensområdet. Av de 43 områdene er 3 andre 
friluftslivsområder, 8 grønnkorridor, 4 jordbrukslandskap, 9 leke- og rekreasjonsområder, 4 markaområder, 
7 nærturterreng, 2 store turområder med tilrettelegging, 2 strandsone med tilhørende sjø og vassdrag, 1 
særlig kvalitetsområde og 3 utfartsområder. Områdene er verdisatt som 
«registrert», «viktig» og «svært viktig». 
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Av disse trekkes blant annet områdene Vidasethovden/Kjerringsfjellet frem, med stor bruksfrekvens, mange 
opplevelseskvaliteter, og årlig arrangement VidaseteOpp. Også Vangsnesfjella/Seimsfjellet har flere 
turposter og et turnett, og er et viktig nærturområde. Ramberfjellet er turområde sommer og vinter, og 
Rambervarden er en av de mest populære fjelltoppene i kommunen. Alle disse områdene er gitt svært stor 
verdi. 

 
Det er vurdert i konsekvensutredningen at påvirkning for friluftsliv generelt er lav for alle alternativer, da de 
sammenlignes mot et teknisk utbygd nullalternativ. Utredningen viser til at en oppgradering til 420 kV vil bli 
merkbart, men vil ikke gi vesentlig endring i opplevelse. Vurdering av samlet konsekvensgrad for friluftsliv 
finnes på side 293-296 i konsekvensutredningen, vedlegg 3. 

 

 
  

Figur 30 Registrerte friluftslivsområder i influensområdet. Kilde: Multiconsult, 2023 
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Tabell 17: Tabellen viser konsekvensgrad for temaet friluftsliv for vurderte ledningsalternativ. 

Alternativer Null- 
alternativ Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Vurderinger     

Vurderin
g av 
samlet 
konse-
kvens 
for 
miljø-
tema 

Samlet 
konsekvensgrad 

Ubetydeli
g 
konsekve
ns 

Ubetydelig 
konsekvens 
 

Ubetydelig 
konsekvens 
 

Ubetydelig 
konsekvens 
 

Begrunnelse Har per 
definisjon 
ingen 
konsekve
ns 

Oppgradering til 420 
kV kraftledning vil 
være merkbart og det 
er noe miljøskade. 
Men denne er vurdert 
som marginal. 

Lik vurdering som for 
alternativ 1. 

Lik vurdering som for 
alternativ 1. 

Rangeri
ng 

Rangering 1 3 2 2 
Begrunnelse for 
rangering 

 

Rangeres som nr. 3 
fordi dette alternativet 
påvirker friluftsliv i 
større grad enn 
alternativ 2a og 2b. 
Det er særlig 
kraftledningens 
synlighet i alternativ 1 
som gjør at alternativet 
er rangert dårligere 
enn 2a og 2b, selv om 
påvirkningen er likevel 
marginal.  

I praksis liten forskjell 
fra nullalternativet, 
men deler av tiltaket er 
mer merkbart i noen 
delområder (særlig i 
form av synlighet), 
mens andre 
delområder opplever 
noe miljøforbedring. 
Alternativ 2a kommer 
bedre ut enn alternativ 
1, men påvirkningen 
mellom de ulike 
alternativene er likevel 
liten. 

Lik vurdering som for 
alternativ 2a. Det er i 
praksis liten forskjell 
fra nullalternativet, 
men deler av tiltaket 
er mer merkbart i 
noen delområder 
(særlig i form av 
synlighet), mens 
andre delområder 
opplever noe 
miljøforbedring. 

 

 
Tabell 18: Tabellen viser konsekvensgrad for temaet friluftsliv for stasjonsalternativene. 

 Alternativ Null-
alternativ 1 2 3 

 Samla 
konsekvens 0 Ubetydelig (0) Noe negativ (-) Noe negativ (-) 

Range-
ring 

Rangering 1 2 4 3 
Begrunnelse for 
rangering 

 

I praksis liten forskjell fra 
nullalternativet, da 
alternativet har lik 
plassering som 0-
alternativet. 

Rangeres som nr. 3, 
ettersom at stasjonen 
vil bli liggende høyere 
i terrenget og 
oppleves mer 
fremtredende for 
delområdene rundt.  

Lignende vurdering 
som for alternativ 2, 
men vurderes som 
et bedre alternativ 
enn 2 ettersom at 
stasjonen er plassert 
lavere i terrenget og 
vil være mindre 
synlig. 

 
 

7.6.1. Foreslåtte avbøtende tiltak 
 

Tabell 19: Tabellen viser en oversikt over foreslåtte avbøtende tiltak, og Statnett sin vurdering av tiltakene. 

Tema Foreslåtte avbøtende tiltak Periode/ 
fase 

Statnetts vurdering 

Visuel
t tiltak 

Det vil være av betydning for konsekvensen for 
delområdene som ikke blir direkte berørt dersom det 
er mulig å sette igjen skjermende skog rundt Refsdal 
kraftverk og ny transformatorstasjon. 

Planlegging Statnett vil tilstrebe å 
sette igjen skog der det 
er mulig.  

Info Byggeperioden gis god informasjon til områdets 
brukere gjennom skilting mv. ved naturlige startpunkt i 
friluftslivsområdene som er mye brukt og som det blir 

Anleggsfase Det vil bli informert om 
anleggsarbeidene ved 
skilting og ved 



   
 

54 
 

utført anleggsarbeid i over lenger tid annonsering i lokale 
aviser og andre media, 
hvis slike finnes 
(Facebook f.eks.).  

Rigg- 
områd
e 

Området ved Vidahovden benyttes i dag som 
parkeringsplass for turområdet, og det er derfor 
foreslått at det opparbeides en alternativ plass for 
parkering langs vegen, like ved der turløypa opp til 
Vidahovden går ut. 

Anleggsfase Statnett foreslår å 
etablere en 
parkeringsplass ved 
Vikahovden.  

 
 

7.7. Kulturminner og kulturmiljø 
Konsekvensutredningen omfatter opplysninger om kulturminner og kulturmiljø som er offentlig tilgjengelig, 
og er basert på registreringer i Riksantikvaren sin kulturminnedatabase Askeladden og bygningsregisteret 
SEFRAK. Det er også brukt ulike skriftlige kilder og kulturminneplan for kommunen.  
 
Omsøkt ledningsalternativ er i konsekvensutredningen beskrevet som alternativ 1 (delstrekningene 
A+B+F). I konsekvensutredningen er det definert fem kulturmiljøer innenfor det definerte tiltaks- og 
influensområdet. Fire av dem vurderes å ha stor verdi, mens ett har middels verdi. 
Vest i influensområdet (Ovrisdalen og Refsdal) ble influensområdet noe endret etter at 
naturtypekartleggingen var gjennomført. Utreder har befart området høsten 2024, og har utarbeidet et notat 
som beskriver konsekvensene av det utvidete influensområdet for kulturminner og kulturmiljø (vedlegg 4A). 
 
Tabell 20: Oversikt over de fem definerte kulturmiljøene i tiltaks- og influensområdet. Kilde: Multiconsult, 2022 
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Figur 31 Kartet viser verdikart for delområdene. Kartet er hentet fra konsekvensutredningen (vedlegg X) og finnes i kap. 4 
på side 97. Kilde: Multiconsult, 2022 

Konsekvensutredningen som er gjennomført for ny ledning viser at det ikke gir direkte inngrep i kjente 
kulturmiljø, eller arealbeslag som fører til direkte tap av kulturminner eller enkelt objekt. Visuell endring vil 
påvirke kulturmiljøene negativt.  
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Tabell 21: Tabellen viser konsekvensgrad for de ulike delalternativene for de ulike vurderte ledningsalternativene. 
Planlagt ledningsalternativ er vist som alternativ 1 i tabellen. Kilde: Multiconsult, 2022 
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Tabell 22: Tabellen viser en oversikt over konsekvensgrad og vurderinger for stasjonsalternativene. Omsøkt 
stasjonsalternativ er i tabellen vist som alternativ 2 

 
På omsøkt stasjonsområde er det et kjent automatisk fredet kulturminne, noe som innebærer behov for 
frigiving etter kulturminneloven. Kulturminnet (ID 45588-1) er en skålgrop fra bronsealder - jernalder. 
Statnett viser til   
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tabell 22 (hentet fra konsekvensutredning i vedlegg 4) hvor det går frem at tiltaket med ny stasjon vil gi en 
betydelig miljøskade på delområde 5 (innerste delen av Ovrisdalen). Dette begrunnes med at "det er direkte 
inngrep i kulturmiljøet eller arealbeslag som fører til tap av kulturminner eller enkelt objekt. Alternativet 
innebærer fjerning av et objekt med status automatisk fredet kulturminne". Statnett viser til 
kulturminnesok.no hvor det går frem at steinen er 1,4x0,90 meter, og ligger i høyde med gressbakken. 
Videre går det frem at Steinen er blitt kløyvd slik at øverste del av et trekantforma stykke er borte, og at det 
er mulig at steinen kan ha blitt flyttet i forbindelse med dyrking av jordstykket. Statnett viser til at 
overskuddsmasser fra utbyggingen av Refsdal kraftverk ble brukt til å planere ut området som etter hvert 
ble brukt til å dyrke gress på. Bildet under er tatt 01.juli 1971 og viser at bruken av området har endret seg 
(kilde: Norge i bilder). På bildet ser man at kulturminnet, som må fjernes i forbindelse med planlagt stasjon, i 
dag ligger på areal som tidligere var i bruk som veiareal.  
 

 
Figur 32: Bildet viser hvordan området som er tiltenkt ny transformatorstasjon ble brukt i 1971. Kilde: Norge i bilder, 
1971 

Statnett har søkt om å rive eksisterende 300 kV kraftledning Refsdal-Hove og deler av 300 kV kraftledning 
Hove-Sogndal (fra vestsiden av fjordspennet og frem til Hove stasjon). Ledningene utgjør ledningstrekket 
Refsdal-Fardal som er listeført som et teknisk og industrielt kulturminne (ID 227231) med status som statlig 
listeført.  
 
Kraftledningen ble bygget for å kunne utvide Refsdal kraftverk og knytt kraften sammen med L/L 
vestlandske Kraftsambands samkjøringsnett på nordsiden av Sognefjorden. Kraftverket ble bygget i årene 
1954-1958 av L/L Sognekraft. Ledningen Refsdal–Fardal ble i 1967 satt i drift med en spenning på 132 kV, 
men ble allerede tidlig på 1970-tallet oppgradert til 300 kV. Sognefjordspennet (4570 meter) på ledningen 
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Refsdal–Fardal blir sett på som et pionerarbeid innenfor norsk ingeniørhistorie, da man strakk en stor 300 
kV-samkjøringsledning over Norges lengste fjord.  

 
7.7.1. Avbøtende tiltak og oppfølgende arbeider 

Datagrunnlaget som er innhentet vurderes som godt, men Statnett vil avklare undersøkelsesplikten etter 
kulturminnelovens §9 og søke om dispensasjon fra kulturminneloven, jf. § 8, 1. ledd for å kunne grave ut det 
registrerte kulturminnet på omsøkt stasjonsområdet. Statnett vil sende forespørsel om vurdering av arealer 
etter i kulturminneloven § 9 til kulturminnemyndigheten i Vestland fylkeskommune i januar 2025. Videre skal 
Statnett sende dispensasjonssøknad etter kulturminneloven § 8 for utgraving av kulturminner som er lokalisert 
på planlagt stasjonstomt (skålgropsteinen, ID 45588) samt dispensasjonssøknad for riving av kraftledningen 
Fardal-Refsdal (delen fra Ramnaberg til Refsdal stasjon).  

 
I konsekvensutredningen utarbeidet av Multiconsult er det foreslått avbøtende tiltak. Noen av de avbøtende 
tiltakene oppfattes som generelle råd, og ikke konkrete tiltak. Statnett kommenterer på rådene i samme 
tabell som de avbøtende tiltakene, og foreslår om det er ønskelig i kolonnen «Tiltak inn i plan».  
 
Tabell 23 Vurdering av avbøtende tiltak for kulturminner og kulturmiljø. 

Tema Foreslåtte avbøtende tiltak Vurdering Tiltak 
inn i 
plan? 

Landskaps-
tilpasning 

God landskapstilpasning kan 
redusere negative konsekvenser, 
og nye inngrep i området bør 
ideelt sett legges i god avstand 
fra kulturminner og kulturmiljø. 

Traseene og alternativene som er vurdert 
eller omsøkt i søknaden er vurdert ut ifra 
flere hensyn. God landskapstilpasning, som 
reduserer virkninger for kulturminner og 
kulturmiljø, er ikke nødvendigvis bra for 
annen tematikk som naturfarer, topografi 
osv. Statnett har forsøkt å finne en 
plassering for stasjon og en trase for 
ledning som gir minst mulig virkninger for 
miljø og eksisterende bebyggelse. Arbeidet 
med tilpasninger for å redusere negative 
konsekvenser er med helt fra man starter 
med å se på alternativer. Ny stasjon og ny 
ledning bygges tett på eksisterende anlegg, 
som skal rives. Sammenlignet med dagens 
situasjon vil ikke de nye tiltakene være nye 
fremmede elementer.  
 

Ja og 
nei 
 
 
 
 
 
 
 

 

Holde avstand til 
kulturminner og 
kulturmiljøer 

En bør søke å justere tiltakene 
for å unngå konflikt med de 
kulturminnene som er mest 
uberørt og har høyest verdi i 
området. Ved sanering av anlegg 
bør tilbakeføring eller annen 
endring av arealer vurderes. 

Ved riving av eksisterende stasjon vil 
området tilbakeføres og istandsettes. 
Området et tiltenkt for omdisponering av 
dyrka jord.  
 
Riving av dagens 300 kV kraftledning 
krever tillatelse fra 
kulturminnemyndighetene. Statnett vil 
tilbakeføre beslaglagt areal etter tillatelse 
fra myndighetene.  
 
Utførelsen og istandsetting av anlegg som 
rives vil planlegges etter at tillatelse er gitt.  
 

- 

Driftsperioden av 
planlagte tiltak 

En skjøtsels- og 
tilretteleggingsplan er et 
avbøtende tiltak som kan virke 
positivt for kulturminne-verdiene i 
plan- og influensområdet. 
Eventuelle undersøkelser i 
forbindelse med dispensasjon fra 
kulturminneloven for berørte 
lokaliteter i dette området kan gi 
ny og viktig kunnskap om bruken 
av området i forhistorisk tid. Det 
er positivt om dette kan bli 
formidlet i tråd med en skjøtsels- 

En skjøtsel og tilretteleggingsplan en 
langsiktig plan for av å forvalte et 
kulturminne/kulturmiljø som besøksmål eller 
ivaretagelse av synligheten. Statnett drifter 
sentralnettet, og planen som blir foreslått 
ligger utenfor vårt virke.  

Nei 
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7.8. Forurensning og vannmiljø 
Dagens stasjon i Refsdal ligger ved Refsdaldammen som er inntaksdam til vannkraftverket. Elva Vikja 
renner videre ned dalen. Vikja er et nasjonalt laksevassdrag med utløp i den nasjonale laksefjorden 
Sognefjorden. I elva Vikja er strekningen nedstrøms Hove kraftverk anadrom strekning med en bestand av 
laks. Denne strekningen er på ca. 1,9 km. Ved utløpet av kratverket er det et vandringshinder som gjør at 
visken ikke vandrer videre opp i elva. Vetleelvi er en sideelv til Vikja, og er registrert som anadrom strekning 
med sjøørretbestand. Denne strekningen er på ca. 4,4 km.  
 
Planlagt transformatorstasjon skal ligge nord for dammen til Refsdal transformatorstasjon, og brua over til 
dagens stasjon skal forsterkes med beredskapsbru for å kunne transportere overskuddsmasser. Det  skal 
også settes opp beredskapsbruer ved dagens Vetlabrui og Ovrisdalsbru, samt bygges ny bru og midlertidig 
bru ved dagens Fossebru.  
 

  
Figur 33: Kart over bruene som må byttes eller oppgraderes 

og tilretteleggingsplan. 
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Figur 34: Dagens vei- og gangbru over Vetlaelvi. Kilde: Sweco, 2024. 

7.8.1. Vannressursloven, vannforskriften og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag 
Kraftledningstraséene krysser flere vannforekomster, både elver og grunnvannsforekomster (se tabell i 
vedlegg 4, s. 303). Det er uproblematisk for vannforekomstene i elver og bekker at det passerer en ledning 
over, og det er ikke aktuelt å plassere mastepunkt i eller ved elver eller bekker.  
 
Vikja er nasjonalt laksevassdrag, og har en lakseførende strekning på 1,9 km. Stadheimselvi – Vetleelvi er 
også registrert som anadrom strekning med sjøørretbestand. Sør for omsøkt stasjonsområde ligger 
Refsdaldammen og vannforekomstene «Vikja Inntak Målset Kraftverk-Hove Kraftverk». Refsdaldammen 
renner videre ut i vannforekomsten «Vikja nedstrøms inntak Hove Kraftverk». I elva Vikja er strekningen 
nedstrøms Hove kraftverk anadrom strekning med laks. Ny Vik transformatorstasjon grenser til nedre del, 
ca. 400 m, av vannforekomsten «Vikja inntak Målset kraftverk- inntak Hove kraftverk», som har moderat 
økologisk tilstand basert på dårlig tilstand hos fisk, faglig vurdering gjort av Statsforvalteren i 2020. 
Bakgrunnen for den dårlige tilstanden er redusert vannføring som følge av vannkraftutbygging. 
Vannressursloven har bestemmelser om fysiske tiltak i vassdrag, og NVE vil vurdere om tiltakene er 
konsesjonspliktige etter vannressursloven parallelt med behandling av denne konsesjonssøknaden. 
Dersom tiltakene vurderes som konsesjonspliktige etter vannressursloven, må det utarbeides en egen 
søknad om tiltakene til NVE. Dersom NVE gir tillatelse til tiltakene, kan de gjennomføres. Dersom NVE 
vurderer at tiltakene ikke er konsesjonspliktige etter vannressursloven, må det uansett søkes etter forskrift 
om fysiske tiltak i vassdrag til om tillatelse til Vestland fylkeskommune for tiltak ovenfor anadrom strekning 
og til Statsforvalteren om tiltak i anadrom strekning. Det må fjernes kantvegetasjon som det an 
prosjektgjennomføringen, og dette må det søkes om tillatelse til etter vannressurslovens §11. 
Statsforvalteren i Vestland behandler slike søknader. 
 
Sweco har utarbeidet et fagnotat som vurderer prosjektets påvirkning på anadrom laksefisk og foreslår tiltak 
for å redusere konsekvensene (vedlegg 4B). Se oppsummering i kap. 7.8.4 
 
7.8.2. Påvirkning fra ledningsbygging og drift 
Etablering av ledninger er forbundet med beskjedne inngrep og begrenset forurensningsrisiko. 
Anleggsvirksomhet i forbindelse med bygging og riving av ledninger og mastepunkter kan medføre en risiko 
for forurensning. Boring, sprenging og støpearbeider ved mastepunktene, samt søl og lekkasjer av drivstoff 
kan forurense grunnen. Utslipp fra drivstofftanker vil eksempelvis kunne medføre grunnforurensning av 
store områder, med blant annet spredning til grunnvann. Risikoen for forringelse av grunnvann er størst i 
nedbørsfeltet til Vikjavassdraget, der vannforekomstene har stor verdi, og forurensning vil gi stor negativ 
konsekvens. 

 
Under anleggsfasen er risikoen for grunnforurensning høyest ved riving av eksisterende ledningstrasé og 



   
 

62 
 

utbygging av nye mastepunkter. Under driftsfasen vil grunnforurensning kunne forekomme ved lekkasjer 
eller søl fra utstyr eller gjennomføring av vedlikeholdsaktiviteter, men dette vil kunne begrenses av 
nødvendig beredskap mht. akuttforurensning. 

 
Det er i konsekvensutredningen vurdert at både anleggsfase og driftsfasen for kraftledningen gir 
«ubetydelig» risiko for vannforurensning og liten fare for forringelse etter vannforskriften i potensielt berørte 
vannforekomster. 

 
7.8.3. Påvirkning fra stasjonsbygging og drift 
Anleggsarbeider ved stasjoner vil medføre terrenginngrep i form av oppgraving av løsmasser, sprengning 
og oppfylling for terrengjustering, noe som kan medføre forurensende avrenning og utslipp av anleggsvann. 
Høyt partikkelinnhold (med spisse steinpartikler fra sprengningsarbeider eller humus fra oppgraving av 
løsmasser), avrenning av vann med høy pH grunnet betongarbeider (opp mot pH 10-11), nitrogenholdige 
og oljeholdige sprengstoffrester, samt sprengtråd og mikroplast, vil alle kunne medføre forurensning av 
overflatevann. Ved spredning ut i vassdrag kan det bli midlertidig forverring av vannkvalitet nedstrøms 
tiltaksområdet. 

 
Under driftsfase vil søl og lekkasjer fra maskiner og utstyr på stasjonen kunne medføre forurensende utslipp 
til vannforekomster. Forurensningsrisikoen vil i hovedsak være knyttet til oljeforurensning. 
Avrenning fra eventuelle masselager vil også kunne gi forurensende utslipp med et høyt partikkelinnhold og 
næringsstoffer. Spesielt masselager med sprengstein vil kunne gi år med avrenning med høye 
nitrogenverdier. Avrenning fra eventuelle masselager vil imidlertid avta over tid, og være størst i den første 
perioden. Selv om det også vil kunne forekomme forurensende utslipp under driftsfase, vil risikoen for at 
dette inntreffer være lav. Etablering av eventuelle masselager for sprengstein og/eller løsmasser vil være 
søknadspliktig etter forurensningsloven. 

 
Det er i konsekvensutredningen vurdert at anleggsfasen gir noe risiko for vannforurensning, dvs. «noe 
miljøskade». Utredningen viser til at driftsfasen gir risiko for «ubetydelig miljøskade» for vannforurensning 
og lite fare for forringelse etter vannforskriften. 
 
7.8.4. Påvirkning fra bygging av bruer og veg langs elv 
Bygging av midlertidige brukar for beredskapsbruene vil skje i umiddelbar nærhet til Vikelvi og 
Stadheimselvi – Vetleelvi. Statnett har fått Sweco til å utarbeide et eget fagnotat som vurderer mulige 
konsekvenser av disse tiltakene.  
 
Økologisk tilstand i Vikja skal ikke forringes som følge av anleggsarbeidet. Det må derfor settes inn tiltak 
under anleggsfasen for å hindre avrenning fra masser, samt nedslamming til vassdraget.  
Anleggsarbeid må ikke skje i selve elveløpet eller berøre kantvegetasjon i perioden hvor laks og sjøørett 
går opp i elva for å gyte (september-november) eller ved smoltutvandringen (april-juni). Arbeid på land kan 
utføres i disse periodene, men i god avstand fra elva slik at det ikke oppstår avrenning til elva. 
 
Det mest kritiske i anleggsfasen er partikkelforurensning ved riving av bru og avrenning ved støping av ny 
bru. Brua bør rives på en mest mulig skånsom måte slik at det blir minst mulig dannelse av betongstøv. 
Arbeidet bør skje når vannføringa og vannhastigheten er lav. Anleggsvann bør pumpes opp til 
rensecontainer for sedimentering før utslipp til elv. Overskuddsmasser fra anleggsfasen ved nye Vik 
transformatorstasjon har potensiale til å medføre avrenning av partikler til resipienten. Det skal etableres ett 
til flere masselager, men nøyaktig plassering er ikke bestemt. Derfor vektlegges generelle føringer for å 
hindre avrenning til resipient. Generelt bør masselager plasseres i god nok avstand fra resipienten for å 
forhindre forurensning til vassdraget. Det vil si utenfor eksisterende kantvegetasjon eller minst 10 m fra 
resipienten. 

 
7.8.5. Avbøtende tiltak 
Foreslåtte avbøtende tiltak er beskrevet i fagnotat utarbeidet av Sweco (vedlegg 4B), og vil følges opp i 
videre prosjektering.  
 
Forslåtte tiltak er følgende:  

• unngå kritiske perioder av året for vannøkosystemer,  
• sette igjen kantvegetasjon langs innsjøer og vassdrag,  
• hensynssoner omkring vannforekomster,  
• rensesystem for anleggsvann ved stasjonsområdet og ved arbeider nært vassdrag,  
• beredskapsplaner og oppfølgingsprogram.  
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• rengjøring av anleggsmaskiner som er benyttet i andre vassdrag for å unngå spredning av 
fremmede arter.  

 
Statnett ønsker å følge opp alle tiltakene, men ser det som kompliserende for anleggsgjennomføringen å 
sette begrensninger i perioder. Det vil derfor først og fremst gjort tiltak for å unngå forurensning av berørte 
bekker og elver.  
 
7.9. Andre naturressurser 
7.9.1. Skogbruk 
Influensområdet går gjennom flere skogkledde områder, der det stedvis er relativt bratt. Det er flere 
skogområder med god bonitet og gode driftsforhold innenfor området, men også en del snaufjell og 
uproduktiv lauvskogsmark. Disse områdene har derimot større verdi som utmarksbeite.  
Ved hjelp av GIS-verktøy er det gjort en analyse og beregning av de ulike markslagstypene som faller 
innenfor det 40 meter brede byggeforbudsbeltet/ryddebeltet for hvert av alternativene. Beregningene viser 
at alternativ 1 et beslag av produktiv skogsmark med ca. 605 dekar. På den produktive skogsmarka 
innebærer beslagene at all skog må ryddes og holdes nede innenfor rydde- og byggeforbudsbeltet på 40 m. 
Skogsmarka blir følgelig utilgjengelig for skogproduksjon så lenge kraftledningen er i drift. I tillegg til beslag 
av produktiv skogsmark kan kraftledningen gi driftsulemper for skogbruksdrift ved å vanskeliggjøre 
taubanedrift i skrånende terreng. 
 
Konsekvensutredningen viser til at omsøkte ledningsalternativ kommer dårligere ut enn de alternativene 
som er valgt ikke omsøkt innenfor utredningen for "andre naturressurser". Dette fordi omsøkte alternativ i 
større grad berører områder med produktiv skogsmark.  
 
7.9.2. Landbruk 
I influensområdet er det stort sett små og spredte områder med dyrkbar mark, men det er større områder 
med fulldyrka mark i Åfetdalen, Seljadalen og Ovrisdalen.  
 
Bygging av nytt stasjonsområde vil legge permanent beslag på ca. 18 dekar jordbruksareal. 
Breddeutvidelse av fylkesvei 5601 vil legge et permanent beslag på ca. 40 dekar. Det vil bli et midlertidig 
beslag av ca. 12,5 dekar jordbruksareal. Det drives i dag grasproduksjon på disse arealene (Figur 15). 
 
Jordbruksarealene som tas i bruk midlertidig til anleggsområde og anleggstrafikk vil bli tilbakeført når 
anleggsarbeidene er avsluttet.  
 
I oktober 2023 ble det gjennomført en befaring med karlegging av jordsmonnet på dyrka mark der det 
planlegges å bygge ny transformatorstasjon. Arealene hadde i liten grad sjiktutvikling som vi finner på 
naturlig lagret jord, og hadde høyt innhold av biter med fyllitt/sprengstein. Grunneier kunne bekrefte at 
terrenget var blitt hevet med overskuddsmasser fra tidligere anleggsvirksomhet i dalen. Deler av arealet har 
også blitt brukt som riggplass tidligere. Høyt innhold av fyllitt, grus og sprengstein i B- sjikt/C- sjikt gjorde 
det vanskelig å grave/bore profiler dypere enn 50 cm. I mange tilfeller stoppet boret allerede på 40 cm. 
 
Plassering av transformatorstasjon i Vik er også vurdert å ha middels negativ konsekvens (--), da den vil 
beslaglegge et fulldyrka areal på 13,0 dekar samt to små arealer med innmarksbeite og åpen fastmark på 
henholdsvis 3 og 2 dekar. 
 
Med hensyn til kryssing over fulldyrka mark, overflatedyrka mark og innmarksbeite er det ikke så stor 
forskjell mellom alternativene. For jordbruksmark vil en kraftledning ikke gir et direkte arealbeslag bortsett 
fra de begrensede beslagene mastepunkter vil forårsake. Hvert mastepunkt vil imidlertid gi et permanent og 
direkte beslag på omkring 60 m2. og det er en ulempe å ha master stående midt i arealer som dyrkes. I 
tillegg vil kraftledningen også kunne medføre restriksjoner for husdyrgjødselspredning og bruk av høye 
redskaper under kraftledningen. 
 
For å kompensere for tap av jordbruksarealer er det vurdert hvilke arealer som kan utvikles til 
jordbruksarealer som del av en plan for masselagring. Det er bevisst sett etter arealer der det enten kan la 
seg gjøre å etablere nye jordbruksarealer, eller forbedre arealer der det i dag er liten produksjon og der 
tilførsel av masser kan bedre enten topografi eller kvalitet på arealer og dermed øke produksjonen.  
 
Arealbeslaget av jordbruksarealer vil bli ca. 31 dekar. Ved gjennomtenkt bruk av overskuddsmasser kan det 
etableres ca. 18 dekar ny dyrka mark og 25 dekar kan få økt produksjonsevne. De egnede lokalitetene er 
beskreveti kap. 4.2.3.  
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7.9.3. Mineralressurser 
Nord i Seljadalen er det et løsmasseområde som NGU vurderer å ha en liten betydning som kilde for grus 
og sand. Avsetningen er stor og strekker seg nordover til Vikøyri. Verdien av denne forekomsten vurderes i 
konsekvensutredningen å ha noe verdi.   

 
For alle delområdene vurderes det allikevel at ingen mineralressurser berøres direkte av noen av de 
omsøkte alternativene for lednings og transformatorstasjon, og at omsøkte tiltak derfor medfører ubetydelig 
endring for dette fagtemaet.    
 
7.10. Samfunnsinteresser 
Vik kommune hadde 2 560 innbyggere per 1. januar 2022. Gjennomsnittsalderen i Vik er i dag 45,8 år, og er 
ventet å stige de neste årene. Vik har et fåtall virksomheter innenfor de ulike nøkkelnæringene, der det er 
flest virksomheter innen bygge- og anleggsvirksomhet, med en hovedvekt av mindre bedrifter. Kommunal 
sektor sysselsetter en stor andel av den lokale arbeidskapasiteten, og er en av de største arbeidsgiverne. 

 
Tabell 13 under viser samlet vurdering av omsøkte tiltaks konsekvenser på lokalt næringsliv og 
sysselsetting, og kommuneøkonomi. Temaene er videre beskrevet overordnet i påfølgende underkapittel. 

 

Tabell 24 Samlet vurdering av virkning på lokalt næringsliv og sysselsetting, kommuneøkonomi og reiseliv 

Vurdering Anleggsfasen Driftsfasen 

Lokalt næringsliv og sysselsetting Ubetydelig (0) Ubetydelig (0) 

Kommuneøkonomi Liten positiv konsekvens (+) Liten positiv konsekvens (+) 

Reiseliv Ubetydelig (0) Ubetydelig (0) 
 

I det lokale influensområdet forventes det en begrenset lokal sysselsettingseffekt av utbyggingen i 
anleggsfasen. Dette skyldes at arbeidene knyttet til utbygging av transformatorstasjon, samt tilhørende 
elkraftinstallasjoner, foretas av spesialister. Disse arbeidene vil med stor sannsynlighet bli utført av større 
nasjonale eller internasjonale entreprenører. Det forventes likevel noe lokal sysselsettingseffekt i 
anleggsfasen, særlig i forbindelse med: 

 
• Fundamentering og grunnarbeider 
• Skogrydding 
• Etablering av adkomstveier og riggplasser 
• Eventuelt andre bygg- og anleggsarbeider 
• Overnatting- og servicevirksomhet 

Det lokale næringslivet anses samlet å ha noe relevant kompetanse knyttet til arbeider innenfor de ovenfor 
nevnte aktivitetene, men kapasiteten til å utføre arbeidene anses som noe begrenset. Det forventes derfor 
at lokal sysselsetting og næringsvirksomhet i forbindelse med utbyggingen totalt sett vil være lav, i forhold til 
det antallet ansatte i relevante næringer. Nabokommunene til Vik antas også å kunne absorbere noe av den 
økte etterspørselen etter de nevnte tjenestene 

 
7.11. Luftfart og kommunikasjonssystemer 
Lokaliseringen av mobilbasestasjoner og kringkastingssendere er nå skjult pga. den gjeldende 
sikkerhetssituasjonen, men det er likevel relativt lite sannsynlig at den nye 420 kV kraftledningen vil ha noen 
merkbar negativ virkning på signalene fra mobilsendere i de områdene som berøres av de ulike 
kraftledningsalternativene. Dette på grunn av at det ifølge de ulike mobiloperatørenes dekningskart ikke er 
signaler eller svært dårlig dekning i en stor del av fjellområdene nord og sør for Åfetdalen samt at det 
allerede finnes en eksisterende kraftledning som alternativ 1 i stor grad følger. 
Konsekvensgraden for virkningen av tiltaket på kommunikasjonssystemer vurderes derfor som ubetydelig 
(0). 

 
7.12. Forurensning, klima og miljømessig sårbarhet 
Tiltaksområdet i dag består av humus, grunnlendt, jorddekt areal, samt bart fjell. Arealtypen er i hovedsak 
innmarksbeite, med innslag av lauvskog og myr. Det er flere vannforekomster som bekkefelt og tjern i 
området. Berggrunnen består av granittisk gneis, fyllitt, mylonitt/fyllonitt og kvartsskifer. 
Området ved Vik transformatorstasjon består av innmarksbeite, fulldyrka jord og utbygd areal. Berggrunnen 
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består av fyllitt. 
 

Det ligger ingen virksomheter med registrerte forurensningsutslipp innenfor ledningstraséalternativene eller i 
influensområdet, og det foreligger heller ingen registrerte grunnforurensningslokaliteter innenfor 
utredningsområdet i databasen Grunnforurensning. Det kan derimot ikke utelukkes at det kan forekomme 
oljeforurensning tilknyttet oljefylte installasjoner ved dagens Refsdal transformatorstasjon. Det foreligger 
ingen registreringer av grunnvannsbrønner i databasen Granada innenfor utredningsområdet til 
ledningstraséalternativene. Det er derimot angitt en grunnvannsbrønn innenfor utredningsområdet, som 
ligger ved dagens transformatorstasjon. 

 
Etablering av ledninger er forbundet med beskjedne inngrep og begrenset forurensningsrisiko, og både i 
drift og anleggsfasen er forurensningsrisiko størst ved søl og utslipp fra tanker og maskiner. Det er ikke 
avdekket aktiviteter som kan medføre spredning av forurensede masser, eller forurensning til grunnen som 
vil medføre fare for forurensning. Unntaket vil være eventuelle uhellsutslipp av drivstoff eller hydraulikkolje, 
eller andre kjemikaler i bruk, som via vannstrenger spres. Dette kan begrenses ved nødvendig beredskap 
mht. akuttforurensning. 

 
Både i anleggs- og driftsfasen vil ny Vik transformatorstasjon være det tiltaket som medfører størst risiko for 
forurensning til omgivelsene, der anleggsarbeider vil medføre behov for sprengning og utfylling for 
planering av stasjonsområdet, og betongarbeider. Det forventes en del massetransport inn til området.  
Influensområdet er avgrenset til 500 m nedstrøms stasjonsalternativene og 200 m fra hver side av midtlinja 
på traséen. Influensområdet består av både ubebygde områder over fjellparti, skogsområder, myr, 
innmarksbeite, dyrka mark og bebygde områder mot transformatorstasjonen i Ovrisdalen. Det er flere 
vannforekomster som bekkefelt og tjern i området. Berggrunnen består av granittisk gneis, fyllitt, 
mylonitt/fyllonitt og kvartsskifer. 

 
Det går frem av konsekvensutredningen at det ikke foreligger registrerte grunnforurensningslokaliteter 
innenfor utredningsområdet i databasen "Grunnforurensning", eller mistanke om at det kan ha forekommet 
aktiviteter som kan ha medført grunnforurensning tidligere i tiltaksområdet for ledningsalternativene 1A og 
1B. Utredningen viser til at det ikke er mistanke om at dette arealet inneholder grunnforurensning. 

 
Det er heller ikke registreringer av grunnforurensning i databasen for området som omsøkes som 
stasjonstomt. Konsekvensutredningen viser til historisk flyfoto og at det tidligere kan ha forekommet 
forurensende aktiviteter, er det grunn til å mistenke at deler av arealet inneholder grunnforurensning. 
Sweco har utført miljøtekniske grunnundersøkelser på tomten til Vik transformatorstasjon. Området er 
fulldyrka jordbruksareal. Samtlige prøver ble analysert for de vanligste forekommende miljøgiftene i 
forurenset grunn. I tillegg ble seks av prøvene analysert for pesticider. Det ble påvist arsen, kobber og sink i 
tilstandsklasse 2. Det ble verken påvist organisk forurensning eller pesticider. Påviste forurensning ligger 
innenfor akseptkriteriene for framtidige bruk av området. Det er utarbeidet en egen tiltaksplan for håndtering 
av massene. Det skal tilstrebes å gjenbruke de rene jordmassene til nytt dyrkingsareal. Jordmasser i 
tilstandsklasse 2 benyttes også til oppdyrking der gammel stasjon står i dag. Se kap. 4.2.3. for detaljer.  
 
Det må gjøres supplerende miljøundersøkelser på eksisterende stasjonsområde for å kartlegge 
Klimagassutslipp fra arealbeslag 
Miljødirektoratet har utarbeidet en mal for å beregne utslipp knyttet til arealbruksendringer. Malen er 
tilgjengelig på Miljødirektoratets hjemmeside (miljodirektoratet.no). Miljødirektoratets mal baserer seg på en 
klimagassregnskapstilnærming der man beregner endring i karbonbeholdning over tid som en konsekvens 
av en arealbruksendring (eller arealbruk) på et gitt tidspunkt. Den er tilpasset bruk av aktivitetsdata fra 
kartlagt AR5, og er basert på utslippsfaktorer som også brukes i det nasjonale klimagassregnskapet. 
Utslippsfaktorene er gjennomsnittsfaktorer for Norge, men tilpasset regionale forhold. 
Aktivitetsdatagrunnlaget er på nasjonalt og regionalt nivå. Faktorene for jord er differensiert for mineraljord 
og organisk jord. Noen av utslippsfaktorene er basert på norske data, andre er standardfaktorer fra FNs 
klimapanel. Utslippsfaktorene angir den årlige endringen i karbonlager som følge av aktiviteten på arealet. 

 
Utslippene vil være avhengig av hvilken type areal som blir påvirket og hvordan de blir påvirket. 
Klimagassregnskapet for arealbrukssektoren bygger på metodikken til FNs klimapanel, hvor man skal 
rapportere de årlige menneskeskapte utslippene og opptakene fra de seks arealbrukskategoriene skog, 
dyrket mark, beite, vann og myr, utbygd areal og annen utmark, samt endringer i karbonlager i treprodukter. 
I tillegg rapporteres utslippene og opptakene som skjer ved overgang mellom de ulike arealkategoriene. 
Når vi snakker om nedbygging av natur, er det arealer som endrer arealkategori. 
Dersom for eksempel en skog bygges ned, vil arealet gå fra skog til utbygd areal, og det vil rapporteres et 
utslipp, både fra trærne som hugges og fra karbonlageret i jorda. 
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Ved beregning av utslipp fra arealer og arealbruksendringer bruker man den generelle formelen: Utslipp = ∑ 
Aktivitetsdata x Utslippsfaktor 

 
Ved beregning av utslipp fra arealbeslag er aktivitetsdata det arealet som blir påvirket ved nedbygging. 
Utslippsfaktorene beskriver hvor stort utslippet er per arealenhet, hvor det vil være forskjellige faktorer 
avhengig av hvilke arealtyper som blir påvirket. For de fleste arealene er det største karbonlageret i jord, 
men i skog er det også lagret mye karbon i levende biomasse. Karbonlageret og det årlige karbonopptaket i 
skog vil variere med blant annet bonitet, treslag og alder. Tabell 14 og figur 38 viser en oversikt over utslipp 
av CO2-ekvialenter (tonn) for vesentlige arealendringer, og inkluderer arealene for stasjonsområdet 
(innenfor stasjonsgjerdet) og for oppgraderingen av tilkomstveien. 
 
Tabell 25 Utslipp i tonn CO2-ekv. 

 
 

 
Figur 35 Klimagassutslipp vist i prosent for beslaglagte arealer til stasjon og oppgradering av tilkomstvei. 
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8. Naturfare og beredskap  
Det er gjort naturfarevurderinger av prosjektet. Det er gjort egne vurderinger av rasfare for Vik 
transformatorstasjon i NGI-rapport 20210463-07-R (vedlegg 7a). Plassering av stasjonen er gjort på 
bakgrunn av skredfarevurderingene.  
 
Det er gjort skredfarevurderinger tilknyttet ledningstraseen i NGI-rapport 20240606-01-R (vedlegg 7b). På 
bakgrunn av skredfarevurderingene er en mast flyttet noe for å redusere fare for skade.  
 
Vik transformatorstasjon er planlagt bygget på en opphøyd tomt 348 moh. Stasjonstomta vil ha en 
høydeforskjell mellom tomt og dalbunn på ca. 8-9 m. Området ligger over marin grense, som i området er 
på 125 moh. Elva Vikja ligger i dalbunnen er ca. 10 meter bred langs med stasjonsområdet, men med kun 
noen meters dybde. 

 
Vurdert dominerende skredproblem på tiltaksområdet er snøskred med tilhørende skredvind fra øst og 
sørpeskred fra vest. Sikring av stasjonen gjøres med objektsikring mot snøskred og etablering av 
avskjærende grøft mot sørpeskred. Det er vurdert at faste snømasser i enkelte sjeldne tilfeller kan krysse 
elva og nå stasjonsområdet, med sannsynlighet større enn 1/1000, men mindre enn 1/100. Det er estimert 
at faste masser kan nå Ovrisdalsveien, som ligger ca. 344 moh., med et trykk på 30 kPa med 1/1000 
sannsynlighet. Det anslås at de sørøstligste deler av tiltaket ca. 348 moh. kan treffes av faste masser fra 
snøskred med et trykk på 10 kPa og at en skredsky kan nå deler av tiltaket med opp til 3 kPa med 1/1000 
sannsynlighet. 
 
Det er vurdert at både snøskred, steinsprang, sørpeskred og flomskred er dominerende faretyper også 
langs deler av ledningstraseen, og det kartlagte området ligger innenfor områder med årlige nominelle 
sannsynligheter for skred på 1/100, 1/1000 og 1/5000.  
 

 
Figur 36 Modellen viser oversikt over området hvor ny transformatorstasjon er lokalisert. Sett mot sørvest. Kilde: 
Sweco, 2024. 

8.1. Flom- og skredfare 
8.1.1. Stasjonsområdet 
Omsøkt stasjonsområdet er utsatt for flom-, sørpe- og snøskred hvor sørpeskred er dimensjonerende 
skredtype fra vest med årlig sannsynlighet 1/1000 og snøskred dimensjonerende skredtype fra øst med 
årlig sannsynlighet 1/1000. 

 
Det vurderes at faste masser fra snøskred i de aller fleste tilfeller vi stoppe i dalbunnen, og ikke nå over på 
stasjonsområdet. De fleste modelleringene som vurderes som aktuelle for 1/1000 år sannsynlighet stopper i 
dalbunnen. Enkelte skred har potensiale for å klatre opp noe mot stasjonsområdet og treffe deler av tiltaket. 
Faste masser vurderes at vil stoppe en plass mellom 340 og 350 moh., dvs. på høyde med 
stasjonsområdet. 



   
 

68 
 

 
NGI har vurdert at sørpeskred kan nå tiltaksområdet med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000 i 
laterale deler av området og med sannsynlighet større enn 1/5000 i midtre deler av området. Basert på 
vurderingen må det etableres sikringstiltak for tiltaksområdet for å redusere årlig sannsynlighet til mindre 
enn 1/1000 for skredtypen. 

 
Utløsning av sørpeskred langsmed Lambafossen og langsmed elva Vikja anses som sannsynlig. NGI har 
vurdert at utløp til tiltaksområdet har sannsynlighet mindre enn 1/1000 for å treffe tiltaksområdet, ettersom 
området ligger hevet et stykke opp fra elven. Det vurderes derfor som ikke nødvendig å gjennomføre 
sikringstiltak for disse områdene, selv om det må forventes sannsynlig med sørpeskred langsmed selve 
bekkefarene. Ned mot stasjonsområdet er det i hovedsak to bekker som drenerer, en som ledes ned langs 
sørvestsiden av tiltaksområdet og en langsmed nordøstsiden. Ovenfor planlagt stasjonsområde er det en 
viss forhøyning på jordet, som fører til at vannet dreneres langsmed sidene av jordet og bort fra senter av 
tiltaksområdet. I tillegg bidrar grøfter langs sidene av jordet samt grøfter langsmed skogsbilveien til å lede 
vann bort fra jordene og stasjonsområdet. Det antas at det kun vil være vann og mindre fragmenter som vil 
kunne nå helt ned til stasjonsområdet, som følge av lav helning på oversiden av jordet, og begrenset 
mulighet for kanalisering av sørpeskredene. 
 
Skadepotensialet mot selve stasjonsbygget vil derfor være begrenset. Det vurderes at sørpeskred og/eller 
vann fra sørpeskred i all hovedsak vil følge de to bekkefarene, nevnt tidligere i avsnittet. 
 
8.1.2. Ledningstraseen 
Ledningstraseen gjennom Ovrisdalen og Seljadalen, samt noen steder øst for Seljadalen er utsatt for flom-, 
sørpe- og snøskred.  
 
NGI har vurdert skredfaren tilknyttet alle mastepunktene med en innledende kartanalyse med hensyn til 
terrengets bratthet og nasjonale aktsomhetskart fra NVE. 16 master ble vurdert som spesielt skredutsatte, 
med sannsynlighet for skred på 1:150. Disse er befart og skredfaren er vurdert i detalj.  
 
På strekningen mellom Seljadalen og Ramnaberget vil ny ledning følge tett på trase for eksisterende 300 kV-
ledning, og Statnett har lang erfaring med denne traseen. Det er kun ett mastepunkt som er skredutsatt i 
dette området, og for dette mastepunktet er det planlagt å bygge høye betongfundamenter for å forsterke 
masta.  
 
På strekningen gjennom Seljadalen og Ovrisdalen mellom Hove og Refsdal er det bratt terreng og større 
fare for ulike typer skred. Etter vurdering av skredfare for 15 master er det besluttet å flytte på ett 
mastepunkt. For de andre vurderte mastepunktene er det ikke planlagt ekstraordinære tiltak. 
Sannsynligheten for at disse skal bli truffet av et skred er mindre enn 1/150.   

 
8.2. Sikkerhetsnivå for flom og skred 
8.2.1. Stasjonsområdet 
Anleggets viktighet for kraftsystemet og samfunnsinteresser setter tilsvarende krav til sikkerhetsnivå. 
Kritiske anleggsdeler plasseres derfor i naturfareklasse F3 og S2 iht. TEK17, dvs. returperiode på 
flomhendelser på 1/1000 år og skredhendelse på 1/1000 år. 

 
De planlagte tiltakene er plassert i ulik sikkerhetsklasse basert på konsekvens ved et eventuelt skred. Disse 
er basert på de tre «vanlige» klassene i TEK17 §7-3 (S1, S2 og S3). Basert på dette har Statnett oppgitt 
største tillatte årlige sannsynlighet for ulike deler av tiltakene ved nye Vik transformatorstasjon. De ulike 
elementene ved stasjonen er vurdert til å ligge i sikkerhetsklassene S1 og S2. 
 
NVEs aktsomhetskart viser at nye Vik transformatorstasjon ikke er utsatt for flom.   
 
8.2.2. Ledningstraseen 
Sikkerhetsnivået for mastene/ledningen er satt til <1/150. Samtlige master tilfredsstiller dette kravet etter at 
plassering av mast 202 ble justert.  
 
NVEs aktsomhetskart viser at ingen av mastepunktene er utsatt for flom.   

 
8.3. Tiltak for å sikre anlegget 
Sørøstlig side av stasjonsbygget må dimensjoneres for å tåle trykk fra snøskred. Dette blir i praksis sikring 
av stativene til GIS-innføringene til ledningsavgangene som er på sørøstlig hjørne av stasjonsbygget, samt 
forsterking av eventuelle dører på byggets vegger på sørøstlig side. Det er kun de nedre 3 meter som 
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vurderes at vil treffes av faste masser. Resterende deler må dimensjoneres for å tåle et trykk fra skredvind. 
 

Basert på antakelsene i kap.8.1.1 er det vurdert at det i hovedsak er vann som må tas hånd om under 
bygging av stasjonsområdet, og det er derfor ikke lagt opp til større sikringsløsninger mot faste masser fra 
sørpeskred. Sikring for at vannmasser ikke kommer inn på stasjonsområdet gjøres med etablering av grøft 
på oversiden av stasjonsområdet, samt ved å etablere gode kulverter og åpne grøfter i terrenget over. 
Grøften vil etableres i forbindelse med omlegging av traktorvei og vil være omtrentlig 2- 3 meter dyp og ha 
en bratt støtside. Endelige dimensjoner på sikringstiltaket vil planlegges samråd med hydrologi videre i 
detaljprosjekteringen av tiltaket. 

 
Bekker som kommer ned mot planlagt vei må legges i kulvert under veien, og føres videre ned i åpne grøfter 
som er godt erosjonssikret, ned til elva i dalbunnen. I tillegg må det sørges for at grøftevannet som følger 
langs planlagt vei ledes helt ned til dalbunnen til Vikja, i en etablert, plastret grøft. 
 
Tiltak for å sikre mastene mot skader i flom- og skredhendelser er forhøyede betongfundamenter. Betongen 
tåler vesentlig mer enn mastestålet.  
 
8.4. Vurdering av overvann 
Overvannshåndtering i forbindelse med omsøkt tiltak vil være begrenset og i størst grad aktuelt for 
midlertidige veianlegg. Midlertidige veianlegg vil etableres slik at overflatevann kan håndteres lokalt gjennom 
bruk av renner og kulverter. De fysiske inngrepene i form av mastepunkter vil i svært liten grad genere mer 
overflatevann og det som måtte komme vil håndteres gjennom infiltrasjon i grunnen eller mot nærmeste 
vassdrag. Tiltak i Vik transformatorstasjon vil håndteres gjennom overvannshåndtering på stasjonsområdet. 
 
8.5. Klimatilpasning 
Det er utarbeidet fylkesvise klimaprofiler som beskriver hvordan klimaendringer vil påvirke ulike deler av  
Norge frem mot 2100. Prognosene presenteres på Norsk Klimaservicesenter (2022) og viser at 
gjennomsnittstemperaturen i Rogaland vil øke med ca. 3,5 ºC. Om vinteren vil dager med svært lav 
temperatur bli sjeldnere og på sommeren vil dager med middeltemperatur over 20 ºC bli vesentlig flere. 
Nedbørsmengder er beregnet å øke med ca. 10 % og det er forventet at episoder med kraftig nedbør vil øke 
med ca. 20 %. Det antas betydelig reduksjon i snømengder og det vil bli flere smelteepisoder om vinteren. 
Det er store usikkerheter knyttet til vindforhold. Skogbrannfaren i Rogaland vil sannsynligvis øke. Episoder 
med kraftig nedbør vil stille større krav til overvannshåndtering. Tette flater gir raskere avrenning enn naturlige 
flater, og fører til økt fare for flom i bekker og vassdrag dersom vannet ledes for raskt ut i vassdragene.  
 
Som beskrevet i kapittel 8.3, kan deler av tiltaksområdet for omsøkt 420 kV forbindelse bli flomutsatt. 
Utforming av master og fundament vil håndtere en eventuell påkjenning som flomsituasjoner kan utgjøre.  
Statnett vil uansett forsøke å plassere master høyt over vassdrag og i god avstand fra bekker og kanaler der  
det kan være fare for oversvømmelse. Omsøkt tiltak bidrar i svært liten grad til økt overvannsutfordringer  
da de tette flatene som mastepunktene utgjør er svært små. 

 
8.6. Personsikkerhet 
Selv om sprengningsarbeidene er minimert så mye som mulig vil er det knyttet vesentlig SHA-risiko til 
aktiviteten. Det skal sprenges nær eksisterende anlegg i drift. Sprengningsarbeidet må planlegges nøye av 
utførende entreprenør og det skal før igangsettelse foreligge en detaljert sprengningsplan som godkjennes 
av Statnett. Anleggsarbeidet kan tilpasses slik at det ikke tillates arbeid i perioder hvor det er varslet 
spesielt høy skredfare. 

 
Arbeidene med breddeutvidelse av adkomstveien vil kreve trafikkavvikling av eksisterende vei for å ivareta 
sikkerheten til 3.person og samtidig opprettholde en fornuftig fremdrift. For å holde anleggstrafikken nede er 
det planlagt flere masselager. Planlegging av arbeidene utenfor høysesong og en god dialog med 
interessenter er viktig tiltak. Det er begrenset med naboer i umiddelbar nærhet til stasjonsområdet, men 
boliger i et større område vil bli påvirket direkte av støy og andre ulemper i forbindelse med 
anleggsgjennomføringen. Sikring av anleggsområdet er viktig for å unngå at turister eller andre forviller seg 
inn på området og skader seg. 
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9. Offentlige og private tiltak 
Dagens vannledning ligger i veikanten av fylkesvei 5601, og krysser under elven ved Fosse bru, med en 
trase utført som tradisjonell grøft. I elveleiet er det utført noe plastring for å beskytte vannledningen. 
Vannledningen kommer i konflikt med breddeutvidelsen av svingen ved Fosse bru, det er derfor nødvendig 
å flytte på vannledningen. Dagens ledningskryssing i elva er utfordrende med tanke på tilkomst for 
reparasjon og vedlikehold av ledningen. Vannledningen ligger også utsatt til for naturskader. Etter avtale 
med Vik kommune er det blitt enighet om omlegging av vannledningen. Vik kommune var med på befaring 
3. mai 2024 for å se på mulige alternativer for omlegging av vannledningen.  
 
På grunn av konflikt med hovedvannledningen som ligger i veien, vil det bli lagt ny vannledning ved nytt 
stasjonsområde. Det må etableres midlertidige løsninger for vannledningen i anleggsperioden.  
 
En kommunal vannledning vil også påvirkes av et av de planlagte masselagrene (D2 Rislåg). På denne 
strekningen må vannledningen legges om permanent. Se kart for avgrensing av tiltaket.  

10. Innvirkning på private interesser 
10.1. Erstatningsprinsipper 
Erstatninger vil bli utbetalt som en engangserstatning, og skal i utgangspunktet tilsvare det varige 
økonomiske tapet som eiendommer påføres ved utbygging. I traséen beholder grunneier eiendomsretten, 
men det erverves rett til å bygge, drive og oppgradere ledningen. Før eller i løpet av anleggsperioden gir 
Statnett tilbud til grunneierne om erstatning for eventuelle tap og ulemper som tiltaket innebærer. Blir man 
enige om en avtale vil denne bli tinglyst og erstatninger utbetales umiddelbart. Om man ikke kommer til 
enighet, går saken til rettslig skjønn. 

 
Søknaden vil bli kunngjort og lagt ut til offentlig høring av NVE. Statnett vil dessuten tilskrive alle kjente 
berørte grunneiere. Det er utarbeidet en oversikt over grunneiere og eiendommer som vil bli berørt av 
planlagt spenningsoppgradering, se vedlegg 6. Oversikten omfatter de som blir direkte berørt og 
eiendommer ut til ca. 100 meter fra ledningens senterlinje og 30 meter fra planlagt brukt vei eller slepe i 
utmark. Opplysningene er hentet fra økonomisk kartverk og eiendomsregisteret. Det tas forbehold feil og 
mangler i grunneierlisten, og at oversikten over transportveier er foreløpig. Statnett ber om at eventuelle feil 
og mangler meldes til prosjektet. Kontaktinformasjon er gitt i forordet. 

 
10.2. Berørte grunneiere 
Det er utarbeidet liste med berørte eiendommer for de konsesjonssøkte alternativene på bakgrunn av 
offentlige databaser (matrikkel og grunnbok). En liste over berørte eiendommer er vedlagt (vedlegg 6). En 
liste som inneholder navn på grunneierne er også lagt ved (vedlegg 10), men denne er unntatt offentlighet. 

 
Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler. Vi ber om at eventuelle feil og mangler i liste over berørte 
eiendommer meldes til Statnett. For kontaktopplysninger, se forord. 

 
Statnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle berørte parter. Søknaden vil bli annonsert og lagt 
ut til offentlig høring. 
 
10.2.1. Om rettigheter til dekning av juridisk og teknisk bistand 
Statnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle berørte grunn- og rettighetshavere. De som har 
krav på status som ekspropriat ved et ekspropriasjonsskjønn, dvs. at de vil være part i en eventuell 
skjønnssak, har iht. til oreigningsloven § 15 annet ledd, rett til å få dekket utgifter som er nødvendig for å 
ivareta sine interesser i ekspropriasjonssaken. Hva som er nødvendige utgifter, vil bli vurdert ut fra 
ekspropriasjonssakens art, vanskelighetsgrad og omfang. Rimelige utgifter til juridisk og teknisk bistand vil 
normalt bli akseptert. Statnett vil likevel gjøre oppmerksom på at prinsippet i skjønnsprosessloven § 54 
annet ledd vil bli lagt til grunn i hele prosessen. Bestemmelsen lyder: 

 
"Ved avgjørelsen av spørsmålet om utgiftene har vært nødvendige, skal retten blant annet ha for øye at de 
saksøkte til varetakelsen av likeartede interesser som ikke står i strid, bør nytte samme juridiske og 
tekniske bistand" 

 
Det forutsettes at de som blir part i en eventuell skjønnssak skal benytte samme juridiske og tekniske 
bistand, dersom interessene er likeartede og ikke står i strid. Det bes om at de som mener å ha behov for 
juridisk og teknisk bistand i forbindelse med skjønnssaken kontakter Statnett, som vil videreformidle 
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kontaktinformasjon til de som bistår i sakens anledning. Utgifter til juridisk og teknisk bistand må 
spesifiseres med oppdragsbekreftelse og timelister, slik at Statnett kan vurdere rimeligheten av kravet før 
honorering vil finne sted. Tvist om nødvendigheten eller omfanget av bistand, kan iht. til oreigningsloven 
bringes inn for Justisdepartementet jfr. kgl.res. 27. juni 1997. 
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12. Vedlegg 
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