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Sammendrag  
I tråd med anleggskonsesjon gitt i vedtak fra 08.10.2025 vil Mellom AS bygge nye 
Tjeldbergodden transformatorstasjon og en 132 kV kraftledning til Equinor 
transformatorstasjon i Aure kommune. Tiltaket omfatter etablering av en inngjerdet 
transformatorstasjon på ca. 9 200 m², inkludert en hovedbygning på ca. 300 m² med 
mønehøyde rundt 7 meter, samt et betongbygg på ca. 40 m² for framtidig 
jordslutningsspole. Prosjektet inkluderer også en permanent adkomstvei på ca. 40 meter, 
med en bredde på omtrent 6 meter. 

 

Tiltaket har som hovedformål å sikre kraftforsyning til nye industriuttak i Tjeldbergodden-
området, spesielt et større landbasert oppdrettsanlegg. På grunn av begrenset kapasitet i 
dagens områdekonsesjon, er en ny transformatorstasjon med økt transformatorkapasitet 
nødvendig. Prosjektet er delvis kundeinitiert og finansiert av aktører med varierende 
kraftbehov. Den nye stasjonen vil også styrke forsyningssikkerheten ved å gi bedre 
redundans, og er forberedt for tilkobling av en framtidig ny 132 kV-linje, slik at stasjonen 
blir tosidig forsynt. 

 

Detaljplanen er utarbeidet i tråd med veileder til NVE og beskriver eventuelle endringer 
fra konsesjonen, gjennomgang av kunnskapsgrunnlag og lovverk, plan for anleggsarbeid 
og istandsetting. Den gjennomgår også krav til håndtering av forurensning og avfall, 
samt føringer for internkontroll og driftsfasen. 
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1 Innledning  

1.1 Beskrivelse av prosjektet  

Tiltaket ligger på Tjeldbergodden, i nordøstre del av Aure kommune i Møre og Romsdal. 
Det er i vedtak 08.10.2025 gitt anleggskonsesjon for å bygge, eie og drive 
Tjeldbergodden transformatorstasjon samt 0,3 km lang 132 kV jordkabel. Anlegget ligger 
på eiendom med gårds- og bruksnummer 51/6, mens deler av anleggsvegen ligger på 
gårds- og bruksnummer 51/27 som vist i Figur 1 og Figur 2. 

 
Figur 1: Plassering av anlegget, 
oversiktskart 

 
Figur 2 Plassering av ny Tjeldbergodden 
transformatorstasjon 

 

Tjeldbergodden transformatorstasjon vil ha et samlet areal på maksimalt 9200 m². 
Stasjonsområdet vil bli videre optimalisert i prosjekteringsfasen, og det endelige 
fotavtrykket kan derfor bli redusert. Anlegget vil omfatte et stasjonsbygg på inntil 300 
m2 med takhøyde opptil syv meter, et utendørs luftisolert 132 kV koblingsanlegg, samt 
frittstående transformatorceller med grunnflate på ca. 80 m2 og høyde opp til syv meter. 

 

Det vil også bygges rundt 300 meter jordkabel med spenningsnivå 132 kV som skal gå 
fra ny stasjon og til Equinor sitt elektriske anlegg. 

 

I forbindelse med anleggsarbeidet skal det legges en permanent adkomstvei på maks 40 
meter med største veibredde på 6 meter. Tiltaket fører også til en omlegging av en 132 
kV luftledning inn mot ny stasjon, hvor ca. 340 meter ledning og to mastepunkter rives 
og erstattes med 170 meter ledning med en ny mast i ny trasé inn mot stasjonen. Ved 
bygging av den nye stasjonen skal Mellom også rive sitt 22 kV anlegg i dagens 
transformatorstasjon eid av Equinor. 
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1.1.1 Bakgrunn for saken  

Mellom AS sendte 21.01.2025 søknad om anleggskonsesjon til å bygge, eie og drive nye 
Tjeldbergodden transformatorstasjon. Det kom inn tre høringsuttalelser til søknaden. 
Ingen hadde spesielle merknader. NVE gav nettanlegget konsesjon den 08.10.2025 ref. 
NVE 202412747-14. 

1.1.2 Detaljplanens formål og virkeområde 

Detaljplanen er en plan som skal sikre at konsesjonspålagte areal- og miljøkrav blir 
ivaretatt ved bygging og drift av anlegget. Planen skal konkretisere den overordnede 
arealdisponering som er fastsatt i konsesjonen og beskrive hvilke tiltak som skal 
gjennomføres for å redusere negative virkninger for omgivelser og ytre miljø til et 
minimum. Detaljplanen gjelder alt arbeid knyttet til planlegging og bygging av det 
konsesjonsgitte anlegget. Relevante krav og restriksjoner for driftsfasen overføres til 
driftsorganisasjonen etter overtakelse. 

Innholdet i detaljplanen er basert og strukturert i henhold til NVE sin veileder.  

• Kapittel 1. Innledning  
• Kapittel 2. Oppfølging av konsesjonen 
• Kapittel 3. Endringer fra konsesjonsfasen 
• Kapittel 4. Kunnskapsgrunnlag og krav etter annet lovverk 
• Kapittel 5. Beskrivelse av anlegget 
• Kapittel 6. Beskrivelse av anleggsarbeidet 
• Kapittel 7. Føringer for driftsfasen og internkontroll 

Detaljplan er bygd opp med en tekstdel og en kartdel. Visualisering, skisse som viser 
situasjonsplan for stasjonen er vedlagt planen. 

 

Detaljplanen gjelder alt arbeid knyttet til planlegging og bygging av det konsesjonsgitte 
anlegget. Relevante krav og restriksjoner for driftsfasen overføres til driftsorganisasjonen 
etter overtakelse. 
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1.1.3 Fremdriftsplan  

Tabell 1: Fremdriftsplan 

 

1.2 Anlegget, konsesjonæren og organisering  

Tabell 2: anlegg, konsesjonær og kontaktinformasjon 

Navn på tiltaket:  Tjeldbergodden transformatorstasjon 

Kommune(r): Aure 

Fylke: Møre og Romsdal 

GNR./BNR. 51/6 og delvis 51/27 

Navn og NVEs 
referanse på 
konsesjonen: 

Tjeldbergodden transformatorstasjon, 

NVE 202412747-14 

Innhold i konsesjonen: 
Tjeldbergodden transformatorstasjon og 132 kV 
kraftledning mellom Tjeldbergodden transformatorstasjon 
og Equinor transformatorstasjon Tjeldbergodden. 

Konsesjonær Navn: Mellom AS 

 2026 2027 2028 
H1 H2 H1 H2 H1 

Detaljprosjektering av Tjeldbergodden 

 

     

Kontrahering av entrepriser Tjeldbergodden 

 

     

Start forberedende arbeider, adkomstvei og tomt for 
trafostasjon 

     

Fundamenter og trafobygg Tjeldbergodden 

 

     

Installasjon elektrotekniske anlegg Tjeldbergodden 

 

     

Testing og idriftsettelse Tjeldbergodden. 
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Kontaktperson: Olav Egil 
Hoem 

Epost: olavh@mellom.no 

Mob: 992 55 273 

Organisasjonsnummer 925 668 389 

Adresse 
Industriveien 1   

6517 Kristiansund   

Kontaktinformasjon 
byggefase 

Kontaktperson: 
Olav Egil Hoem 

Telefon og e-post: 
99 25 52 73 
olavh@mellom.no  

Prosjektleder byggefase: 
Christian Bjerknes Nilsen 

Telefon og e-post: 
48 02 63 24 
christian.nilsen@mellom.no  

Byggeleder: Telefon og e-post: 

Grunneierkontakt: 
Olav Egil Hoem 

Telefon og e-post: 
99 25 52 73 
olavh@mellom.no  

Fagkompetanse miljø: Telefon og e-post: 

Fagkompetanse landskap: Telefon og e-post: 

Fagkompetanse 
skogrydding: 

Telefon og e-post: 

 

  

mailto:olavh@mellom.no
mailto:christian.nilsen@mellom.no
mailto:olavh@mellom.no
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1.3 Eiendomsforhold 

Mellom har inngått intensjonsavtale med eier av tomten hvor den nye 
transformatorstasjon skal bygges. Anlegget vil bli oppført på eiendom 51/6, og deler av 
anleggsområdet og anleggsveien vil ligge på eiendom 51/27, som eies av Equinor AS. 
Her er Mellom i dialog med Equinor ang bl.a. aspekter som tilkomst, riggplass, osv.  

 

Privat vei på eiendom 51/1 og 51/2 vil bli brukt for å bytte ut mast i punkt nr. 1 og nr. 2 
(Les mer om dette i kap. 6.2.3). Det vil bli inngått nødvendige avtaler med eierne av 
privat vei (veinummer: 760599) og traktorvei på eiendommene 51/1 og 51/2 angående 
bruk av vei i forbindelse med riving og etablering av nye master.  
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2 Oppfølging av konsesjonen  

Tabell 3: innhold i konsesjon og oppfølging 

Vilkår Innhold i vilkåret Relevant kapittel i 
detaljplanen 

Vilkår 1: Varighet av 
tiltaket 

Konsesjonen gjelder til 08.10.2075 Ikke relevant 

Vilkår 2: Fornyelse Om fornyelse av konsesjonen Ikke relevant 

Vilkår 3: Bygging 
Anlegget skal være satt i drift innen 5 
år fra endelig konsesjon 

Fremdriftsplan, kap. 
1.1.3 

Vilkår 4: Drift 

Konsesjonæren skal stå for driften av 
anleggene og plikter å gjøre seg kjent 
med reglene som til enhver tid gjelder 
for driften. Hvis selskapet med 
ansvaret for driften endres, må 
konsesjonen overføres. Hvis det i 
framtiden skal skilles mellom selskap 
som eier og selskap som drifter 
anleggene, må dette også godkjennes 
av NVE. 

  

Vilkår 5.: 
Nedleggelse 

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne 
anlegget i løpet av konsesjonens 
varighet, må det søkes NVE om dette. 
Anlegget kan ikke fjernes før NVE har 
gitt nødvendige tillatelser. 

 

Vilkår 6.: 
Tilbakekallelse av 
konsesjon 

Konsesjonen kan trekkes tilbake 
dersom konsesjonæren tas under 
konkursbehandling, innleder 
gjeldsforhandling, eller på annen måte 
blir ute av stand til å oppfylle sine 
plikter i konsesjonen. 

 

Vilkår 7.: 
Overtredelse av 
konsesjonen eller 
konsesjonsvilkår 

Ved overtredelse av konsesjonen eller 
vilkår i denne konsesjonen kan NVE 
bruke de til enhver tid gjeldende 
reaksjonsmidler etter 
energilovgivningen eller bestemmelser 
gitt i medhold av denne lovgivningen. 
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Vilkår Innhold i vilkåret Relevant kapittel i 
detaljplanen 

Vilkår 8.: 
Kostnadsrapportering 

Konsesjonæren skal senest ett år etter 
idriftsettelse av anlegget rapportere 
faktiske kostnadstall for anlegget til 
NVE. Dette skal gjøres via RENs 
rapporteringsløsning, som er 
tilgjengelig på RENs nettsider 
www.ren.no 

Ikke relevant 

Vilkår 9.: 
Byggtekniske krav 

Innenfor denne konsesjonen kan 
konsesjonær oppføre ny 
bygningsmasse med en samlet 
grunnflate på inntil 50 m2 innenfor 
det inngjerdede stasjonsområdet. Ny 
bygningsmasse kan være frittstående 
bygning eller tilbygg. Totalhøyden på 
den nye bygningsmassen må ikke 
være høyere enn eksisterende 
bygning(er) på stasjonsområdet. Ny 
bygningsmasse som overstiger 50 m2 
regnes som en konsesjonspliktig 
endring.  

 

Konsesjonær skal etablere 
transformatorbygget i samsvar med 
relevante krav i forskrift om tekniske 
krav til byggverk (FOR 2017-06-19-
840). 

Kap. 5 

Vilkår 10: Detaljplan 

Plan for ombyggingen av 132 kV 
Gylthalsen–Tjeldbergodden   

Kap. 6.2.3 

Tiltak for å hindre avrenning og 
rensing fra anleggsområdet. 

Kap. 6.2.8 

Tiltak for å forhindre forurensning og 
utslipp under både anleggsfase og 
driftsfase.   

Kap. 6.5.1 

Tiltak som opprettholder naturlig 
drenering i områdene rundt stasjonen.  

Kap. 6.2.8 

http://www.ren.no/
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Vilkår Innhold i vilkåret Relevant kapittel i 
detaljplanen 

Terrengbehandling som sikrer naturlig 
revegetering av områder brukt til 
midlertidige anleggsplasser og -veier, 
samt matjord på dyrket mark.  

Kap. 6.3 og 6.2.4  

Etablere og praktisere 
internkontrollsystem for energianlegg.  

Kap. 7 

 

Avbøtende tiltak 
nevnt i 
konsesjonssøknad 

 

 

Re-etablering av dagens tursti over 
stasjonsområdet 

Kap. 6.3.1 

Etablering av ny brakkerigg for 
Equinor 

Kap. 6.2.4 

Istandsetting av anleggsområde og 
visuell tilpasning 

Kap. 6.3 

Anleggsmaskiner og unngå kjøring på 
myr 

Kap. 6.2.6 og 6.2.7 

Hensyn ved sprengning 
Dialog med eier av 
Settefisk anlegget 

 

I henhold til konsesjonsvedtak og NVEs veileder for detaljplanen skal detaljplanen 
utarbeides i samsvar med NVEs veileder for detaljplan for energianlegg. Konsesjonær 
skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre 
rettighetshavere som tiltaket har eventuelle virkninger for. Mellom har hatt dialog med 
Equinor angående etablering av ny brakkerigg for Equinor. Tabell 4: oversikt over 
involvering ved utarbeidelse av detaljplan og type kontakt Mellom har hatt i forbindelse 
med utarbeidelse av detaljplanen.  
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Tabell 4: oversikt over involvering ved utarbeidelse av detaljplan 

Hvem Type involvering 
(møte, befaring, 
skriftlig uttalelse) 

Dato Ev. referanse til vedlegg i 
detaljplanen (dersom 
relevant) 

Aure kommune  Skriftlig uttalelse  10.03.2026 Vedlegg 4 

Statsforvalteren i Møre 
og Romsdal 

 Skriftlig uttalelse 13.02.2026 Vedlegg 5 

Møre og Romsdal 
fylkeskommunen 

 Skriftlig uttalelse 11.02.2026 Vedlegg 6 

Salfjord Møte og skriftlig 
uttalelse 

25.02.2026 Vedlegg 7 og vedlegg 8 

Equinor  Kontinuerlig dialog gjennom hele planleggingsprosessen.  

 

 

Tabell 5: Oversikt over merknader til detaljplan. 

Hvem Merknader til detaljplanen Svar til merknad 

Aure kommune Ingen merknader, men gjør 
oppmerksom på Salfjord sin 
reguleringsplan 

 

Statsforvalteren i 
Møre og Romsdal 

Ingen merknader fra 
statsforvalteren.  

 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Dersom tilkomsten til tiltaket skal 
skje fra fv. 680 via kommunal vei 
Tennhaugvegen/Tjeldbergoddvegen, 
må det opplyses om at tiltaket 
medfører endret eller økt bruk av 
krysset fv. 680 – kommunal vei 
Tennhaugvegen/Tjeldbergoddvegen, 
både i anleggsfasen og i den 
permanente driftsfasen. Det må 
også opplyses om det vil komme 
flere store kjøretøy til krysset. 

 

Siden krysset inngår i 
reguleringsplan 19930004 
Tjeldbergodden, må kommunen 
vurdere om krysset er utformet i 
samsvar med reguleringsplanen, 
samt om kryssets dimensjonering, 

I anleggsfasen vil det være 
økt bruk av veien, men i den 
permanente driftsfasen vil 
trafikken bestå av normalt 
kjøretøy i begrenset omfang. 
Videre detaljprosjektering vil 
kartlegge transportbehovet 
og eventuelle tiltak i 
avkjørselen fra fv. 680. 
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Hvem Merknader til detaljplanen Svar til merknad 

drift og vedlikehold er tilstrekkelig 
for å kunne tåle den eventuelle økte 
eller endrede trafikken som tiltaket 
kan medføre. Eventuelle behov for 
utbedringer må sikres. Ved eventuell 
oppgradering skal fylkeskommunen 
kontaktes på forhånd. 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Vi minner om fylkesveienes veglister, 
jf. Vegkart. Her er bruksklasse 
normaltransport Bk10 – 50 tonn, 
med maksimal vogntoglengde på 
19,5 meter. 

For transport utover veiens 
veglist vil det bli søkt 
dispensasjon. Tiltak knyttet 
til avkjørsel vil avklares med 
fylkeskommunen. 

Til orientering har 
tilsvarende transformatorer 
vært transportert til Equinors 
anlegg i nyere tid. Det er 
evt. mulig å bruke 
modulkaien om transporten 
kommer med båt. 

 

 

 

 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Vi gjør oppmerksom på at følgende 
tiltak krever søknad til 
fylkeskommunen dersom de berører 
fylkesvegens eiendomsområde 
og/eller ligger innenfor 3 meter fra 
veikanten, uavhengig av hvem som 
eier grunnen: 

- Graving på eller ved fylkesvegen 

- Legging, reparasjon, flytting eller 
fjerning av kabler langs, over eller 
under fylkesvegen 

Tiltak nær fylkesveien er 
ikke planlagt, evt. tiltak vil 
måtte omsøkes. 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Transport må ikke medføre 
«tilgrising» av fylkesvegen, da dette 
kan føre til glatt vegbane og 
trafikkfarlige situasjoner. Det må 
etableres rutiner som sikrer at dekk 
og hjul på transportkjøretøy blir 

Ved fare for tilgrising fra 
transport vil det etableres 
rutiner for vask av dekk. 
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Hvem Merknader til detaljplanen Svar til merknad 

rengjort før kjøring ut på 
fylkesvegen. 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Skogrydding: jf. kapittel 6.2.2 i 
detaljplanen. Dersom det ønskes 
tømmeropplag langs fylkesvegen, 
må fylkesvegavdelingen kontaktes 
på forhånd. 

Opplagring av tømmer langs 
fv. er ikke aktuelt 

Salfjord Oppfordringen om å justere 132kV 
linjen inn til trafostasjonen mot vest 
for å redusere arealbegrensingene 
på tomten hvor Salfjord nå regulerer 
for industri/ datasenter. F.eks om det 
hadde lar seg gjøre å beholde ett 
stolpeledd til før linjen dreier inn 
mot ny trafo kan arealreduksjon/ 
restriksjoner i bruk hos oss 
reduseres. 

Mellom vil gjøre det de kan 
for å justere 132 kV-linjen i 
den grad de kan gjøre det 
uten at det går på 
bekostning av anleggets 
tekniske kvalitet. Det 
innebærer at det fra 
endemast må det gå i rett 
linje og uten vinkel inn på 
utendørs koblingsanlegg. 
Men de kan tilpasse 
plassering for endemasten i 
den grad det er mulig. 

Equinor Det er ikke konkret spurt fra 
utbygger om å benytte veien forbi 
våre anlegg og bygninger, men vi ser 
ingen problemer at det benyttes 
eksisterende veitrase, hverken under 
anleggsperioden eller i normal drift. 
Det presiseres at det er 30 km/t 
fartsgrense. 

Det er ikke ønskelig med stor trafikk 
og stor anleggsaktivitet i tidsrommet 
Equinor gjennomfører 
revisjonsstans. 

Det er ikke ønskelig at det er særlig 
aktivitet, hverken i anleggsperioden 
eller normal drift, mellom klokka 22-
06 på hverdager, da vi drifter en 
større boligleir. Hvis utbygger får 
behov for nattarbeid, ber vi om at 
dette blir avtalt i god tid sånn at 
beboere kan flytte til rigger som er 
lengst mulig unna aktiviteten. 
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3 Endringer fra konsesjonen  

Det er ingen endringer av spenningsnivå, trasé og permanent arealbruk i etterkant av 
gitt konsesjon.  
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4 Kunnskapsgrunnlag og krav etter annet lovverk 

4.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag  

Gjennom arbeid med detaljplanen, er konsesjonæren pålagt å oppdatere 
kunnskapsgrunnlaget i tråd med de alminnelige utredningskravene i forvaltningsloven § 
17, naturmangfoldloven § 8 og forskrift om konsekvensutredninger § 28. Tiltaket er 
konsekvensutredet i forbindelse med konsesjonssøknaden.  

 

Grunnlagsinformasjon til detaljplan er innhentet fra følgende kilder:  

• Anleggskonsesjonen og bakgrunnsdokumenter i saken, inkludert høringsinnspill. 
• Konsesjonssøknaden og konsekvensutredning (ferdigstilt juli 2024).  
• Relevante databaser inkludert Naturbase, Artskart, Askeladden, 

Grunnforurensingsdatabasen og NVE Atlas (juli 2024).  
• Dialog med berørte myndigheter og grunneiere. 

 

Det er ikke avdekket ny kunnskap. Mellom vil oppfylle øvrige krav etter kulturminneloven 
dersom det under anleggsarbeidet påtreffes hittil uoppdagede kulturminner. 

4.1.1 Friluftsliv 

I konsesjonssøknaden viser Mellom til at deler av Saglivegen, som blir brukt til lokalt 
friluftsliv, blir nedbygd. Mellom foreslår opparbeidelse av en ny tursti utenfor 
stasjonsområdet som et avbøtende tiltak. NVE stiller i deres bakgrunn for vedtak krav om 
at Mellom inkluderer en plan for denne stien som en del av detaljplanen for tiltaket. 
Mellom har foreslått en ny trasé, som er nærmere beskrevet under 6.3.2 
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4.2 Krav etter annet lovverk  

4.2.1 Forurensingsloven 

Forurensningsloven skal sikre at forurensning og avfall ikke fører til helseskade, og ikke 
skader miljøet. Ved prosjekter som involverer graving i grunnen, så skal man for å 
håndheve forurensningsloven stille spørsmål om det er mistanke om forurensning i 
grunnen. Det skal vurderes om det har vært aktivitet i området som kan ha gitt 
forurensning, eller om det er påvist forurensning i området.  

 

Det kreves utarbeidelse av en miljøteknisk grunnundersøkelse som kartlegger omfang og 
grad av forurensning dersom det er mistanke om forurensning, og/eller det er påvist 
forurensning. Det skal da utarbeides en tiltaksplan som beskriver hvordan påvist 
forurensning skal håndteres under gjennomføring av anleggsarbeidet/tiltaket. Dersom 
det er forurensning, eller mistanke om forurensning må anleggsarbeidet vente med 
oppstart til tiltaksplanen er godkjent av de lokale forurensningsmyndigheter. I dette 
tilfellet er det kommunen som er myndighet. Tiltaksplanen må ses i sammenheng med 
beredskapsplan for å sikre gode tiltak og høy beredskap mot forurensing og minimalisere 
effekter av eventuelle forurensingsepisoder. Håndtering av avfall i anleggs- og 
byggeperioden er beskrevet i kapittel 6.5.2. 

 

4.2.2 Naturmangfoldloven 

I henhold til Naturmangfoldloven er særlig aktsomhetsprisnipp og kunnskapsgrunnlag av 
vesentlig betydning. Det aktuelle tiltaket vil ikke gjøre det vanskeligere å oppnå 
forvaltningsmålene for arter eller naturtyper, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.  

 

I konsekvensvurderingen Virkninger for miljø og samfunn [1] ble det ikke identifisert 
økologiske funksjonsområder innenfor tiltaksområdet knyttet til etablering av ny stasjon. 
Området karakteriseres dessuten av lavt naturmangfold. Tiltaksområdet omfatter mindre 
arealer med varierte habitater som skog, myr og åpne kulturmarker, hvor det kan 
forekomme hekkeområder for fugl. Tiltak for å ivareta disse naturverdiene er nærmere 
beskrevet i kap. 6.4.1. 

 

Det er ikke andre kjente tiltak/inngrep eller andre påvirkningsfaktorer som vil påvirke det 
aktuelle naturmangfoldet. Vurderingen er derfor at den samlede belastningen på 
økosystemene er liten. 
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4.2.3 Kulturminneloven 

Møre og Romsdal fylkeskommune gjorde arkeologiske undersøkelser av området i 2022 
uten at det ble påvist funn. Resultatene tilsier at det ikke foreligger kjente kulturminner 
innenfor området for transformatorstasjonen eller tilhørende adkomstvei.  

Dersom det kommer fram spor etter eldre aktivitet i området under anleggsarbeidet, må 
arbeidet stanses og melding sendes Møre og Romsdal fylkeskommune. 

4.2.4 Plan og bygningsloven 

Kraftledninger og transformatorstasjoner som konsesjonsbehandles etter energiloven er 
unntatt fra plankravene i plan- og bygningsloven. For disse anleggene gjelder bare plan- 
og bygningsloven kapittel 2 og kapittel 14, og det skal ikke lages reguleringsplan eller 
vedtas planbestemmelser. Det nye bygget skal likevel utformes i tråd med relevante krav 
i byggeteknisk forskrift av 01.07.2017 (FOR 2017-06-19-840, TEK17), så langt disse 
kravene er relevante for bygget. 

4.2.5 Bruk av veier  

Tiltaket berører ikke offentlige veier. All anleggstrafikk ved bygging av 
transformatorstasjonen vil gå via Tjeldbergoddenvegen, som er tilkomstveien til Equinor 
sine anlegg i området. Fra avkjørselen fra fylkesveien og langs denne veien finnes det 
ingen boligbebyggelse.  
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5 Beskrivelse av anlegget  

Dette kapittelet beskriver hva som skal bygges og hvilke arealer som skal tas i bruk for 
både midlertidige og permanente anlegg. I kapittel 6 gis en beskrivelse av 
anleggsgjennomføring.  

5.1 Arealbruk  

Under følger en oppsummering av arealbruken.  

 
Tabell 6: oppsummering av arealbruk 

Anleggsdel/ 

komponent 
Beskrivelse 

Størrelse 
arealbeslag 
m2  

Permanent/ 

midlertidig 

Stasjonsområde 

Totalt arealbeslag for ny 
transformatorstasjon. 
Opparbeidelse av tomt for 
stasjonsområde og 
utvidelse av dagens 
adkomstveg vest for den 
nye stasjonen.  

Ca. 9200 m2 Permanent 

Stasjonsbygning 

132 kV-koblingsanlegg 
planlegges bygget som 
utendørs, luftisolert anlegg. 
Ny stasjonsbygning for 
transformatorstasjon vil 
dermed være begrenset til 
å huse 22 kV-bryteranlegg, 
rom for stasjonskontroll, 
hjelpekraftanlegg og 
batterirom. I tillegg 
kommer sosiale 
rom/kontorplasser og 
lagerfasiliteter. 

Areal medregnet i 
«stasjonsområde» 

Ca. 250-300 
m2 

Permanent 

Transformatorcelle 
3 stk. transformatorceller. 
Celle for 132 kV-spole, 

Ca. 3 x. 80 
m², + 40 m² 

 Permanent 
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avsatt plass til nødvendig 
22 kV-spole 

Areal medregnet i 
«Stasjonsområde» 

Veiutvidelse 
adkomstvei 

Forlengelse/utbedring av 
dagens private vei 
(Tjeldbergoddvegen) 

240 m² 

40 m 
(lengde), 6 
m (bredde) 

Permanent 

Riving og 
etablering av nye 
master 

Sette inn ny mast (4*) sør 
for transformatorstasjonen, 
bytte ut en vinkelmast (1*) 
og fjerne to master (2* og 
3*)  

* Se Figur 4 

Areal ikke inkludert i 
stasjonsområdet. 

Fotavtrykk 
én ny mast 
ca. 10 m²  

Permanent 

Ledningstrasé / 
ryddegate 

Ryddegate for 170 m ny 
ledningstrasé. 

340 m av eksisterende 
trasé fjernes, og 
eksisterende ryddegate 
opphører. 

Lagt til grunn inntil 30 m 
ryddegate. 

 

Ca. 5100 m² 
ny 
ryddegate. 

Ca. 10 000 
m² 
eksisterende 
ryddegate 
frigjøres 

Permanent 
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5.2 Anleggsdeler og permanente tiltak 

Som angitt i konsesjonssøknaden vil den planlagte tomten for transformatorstasjonen 
ligge like ved Equinor sitt industrianlegg. Totalt arealbeslag for stasjonsområdet inkludert 
utbedring og en kortere forlengelse av dagens adkomstvei er estimert til ca. 9,2 dekar. 
Stasjonsbygningen vil være på ett plan, med en utstrekning på ca. 250-300 m2 og 
takhøyde på opptil syv meter. Adkomstveien kommer i forlengelse av dagens private vei 
på Tjeldbergodden og vil ha en lengde på maks 40 m og være 6 meter bred. I 
prosjekteringsfasen vil det bli undersøkt om resten av adkomsten er av tilstrekkelig 
kvalitet med tanke på bredde, svingradius og maks aksellast for anleggstrafikk og 
inntransport av større komponenter.  

 

Figur 3 visualisering av ny Tjeldbergodden transformatorstasjon, kilde: COWI 
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Figur 4 situasjonsplans for ny transformatorstasjon, kilde: COWI  

Transformatorstasjonen planlegges som et utendørs, luftisolert anlegg, med utendørs 132 
kV-koblingsanlegg med doble bryterfelt. Det blir satt av ekstra bryterfelt for å muliggjøre 
en fremtidig tilkobling av fremtidig Statnett-stasjon i området. I tillegg kommer det en 
ca. 300 meter lang kabel fra Tjeldbergodden transformatorstasjon til Equinor sin 
eksisterende transformatorstasjon. I ny stasjonsbygning for transformatorstasjon vil det 
være 22 kV-bryteranlegg, rom for stasjonskontroll, hjelpekraftanlegg og batterirom. I 
tillegg kommer sosiale rom/kontorplasser og lagerfasiliteter.  

 

Omlegging av 132 kV-linjetrasé inn mot ny stasjon innebærer sanering av 340 meter 
ledning inkludert to bestående mastepunkt. Det skal bygges 170 meter ny ledning med 
ett nytt mastepunkt for innføring til ny stasjon. Som vist i Figur 4 vil 
transformatorstasjonen bli plassert rett øst for dagens innkommende 132 kV-
kraftledning. Stasjonen vil bestå av tre transformatorceller samt et 132 kV-bryterfelt, i 
tillegg til tre celler satt av for mulig fremtidig utvidelse av anlegget. 

  

Equinor sitt 
eksisterende 
anlegg 

Brakke Tjeldbergodden 
transformatorstasjon 
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6 Beskrivelse av anleggsarbeidet  

6.1 Inngrepsgrenser 

Figur 4 viser avgrensingen av området for ny transformatorstasjon (i grått) samt 
kraftledninger som skal henholdsvis saneres og etableres. Ut over reetablering av en ny 
tursti og ferdsel og transport i forbindelse med riving og etablering av mastepunker, skal 
alle inngrep skje innenfor dette området. Ved etablering av tomt i skråninger skal det 
dekkes med topplag av toppmasser fra området slik at de vil revegeteres naturlig. 

6.2 Terrenginngrep 

Det er ikke forventet at det vil være nødvendig med arealer til massedeponi, 
hjelpeanlegg eller rigg- og anleggsområder utenfor arealet som er avsatt til 
transformatorstasjon. Det vil ikke gis nærmere beskrivelse av dette i detaljplanen.  

 

Mellom har vurdert faren for utslipp og forurensing som liten, men vil som en del av 
forskrift for forsyningsanlegg ta hensyn til faren for alvorlig feil og havari på 
transformatorer og reaktorer gjennom konstruksjoner for oljeoppsamling. Under 
anleggsarbeid vil det kunne være en risiko for forurensing. Tiltak for å hindre forurensing 
og utslipp i anleggsfasen er nærmere beskrevet under kap. 6.5. 

 

Transport knyttet til bygging, drift og vedlikehold av transformatorstasjoner vil kunne ha 
negative miljøvirkninger. Materiell og utstyr vil bli fraktet til stasjonsområdet med 
lastebil. Midlertidige terrenginngrep skal begrenses i størst mulig grad og terrenget vil 
tilbakeføres til opprinnelig tilstand så langt det lar seg gjøre. I driftsfasen vil trafikken til 
og fra stasjonen være minimal. 
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Figur 5 Tiltaksområdets lokalisering og registrerte myr- og jordområder (kilde: Kilden, NIBIO) 

 

Endringene som er planlagt har få konflikter med arealbruk, og beslaglagt areal er 
vurdert til å ha ubetydelig verdi. Anleggsperioden anses som perioden med størst risiko 
for negativ påvirkning. En anleggsgjennomføringsplan med fokus på avfalls-, støy- og 
trafikkhåndtering er et godt avbøtende tiltak. I tillegg til at man bør følge eksisterende 
trasé og bevare mest mulig av terrenget rundt stasjonen. 

 

6.2.1 Naturfare 

Det planlagte området for ny transformatorstasjon ligger i et aktsomhetsområde for 
kvikkleireskred. Gjennomførte grunnundersøkelser med prøveboringer høsten 2024 viste 
ingen tegn til at området kan være utsatt for kvikkleireskred. Utredningen av 
områdeskredfare ble lukket på steg 7 i henhold til NVEs veileder 1/2019 (Sikkerhet mot 
kvikkleireskred) og det er konkludert med at sikkerhet for områdeskred er ivaretatt og 
det vil ikke være nødvendig med sikringstiltak for stasjonsområdet. 

6.2.2 Skogrydding 

For å opparbeide stasjonsområdet er det beregnet at det går med ca. 5 dekar skog av 
middels bonitet. I tillegg kommer også ca. 5,1 dekar til ny ledningstrasé. Hogging av 
skog vil begrenses til det helt nødvendige for anleggsarbeidene.  
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6.2.3 Riving og etablering av nye master 

Tiltaket fører til en omlegging av en 132 kV luftledning inn mot ny stasjon, hvor ca. 340 
meter ledning og to mastepunkter rives og erstattes med 170 meter ny ledning og en ny 
mast i ny trasé inn mot den nye stasjonen. Det vil bli brukt H-mast med bardunering og 
elokserte aluminiumtraverser. De strømførende ledningene vil være av FeAl 240, Simplex 
med driftsspenning på 132 kV. Denne linjen vil ha en overføringsevne på 1000 A/230 
MVA ved 20°C. 

 

Ved riving av mastene ønsker man å begrense terrengtransport og unngå større 
maskiner. Det er et mindre myrområde like ved og det er ønskelig å benytte en 
opparbeidet sti til å hente ut mastene. Til dette arbeidet vil det benyttes ATV der 
arbeidsperioden legges til tørre perioder. Det kan eventuelt benyttes snøscooter om 
vinteren. Figur 4 viser oversikt over mastepunktene og de tilhørende adkomstveiene som 
skal benyttes ved riving av eksisterende master eller etablering av nye master.  

 

Mast 1 er en vinkelmast i tre som skal erstattes med en ny tremast på grunn av endret 
vinkel. For utskiftingen av mast i punkt nr. 1 vil man benytte den private veien (markert 
med lilla) samt ledningsgaten (blå stiplet linje) fram til punkt 1. Mast i punkt nr. 2 skal 
rives, og adkomsten til dette arbeidet vil finne sted via ledningsgaten som går fra mast 1 
til mast 2. 

 

For mast nr. 3 anbefales det å unngå bruk av store anleggsmaskiner i myrområdet for å 
minimere terrenginngrep. Arbeidet med masten vil utføres ved å felle stolpene og butte 
dem opp manuelt. Dersom masten er fundamentert i løsmasser, kan det benyttes en liten 
graver ved tilkomstvei fra nord langs brakkeriggen (Blå stiplet linje). Dersom masten er 
forankret på stag i fjell, vil det ikke være behov for maskinell tilkomst, og arbeidet kan 
utføres manuelt. 

 

Mast 4 er en ny endemast før innstrekksstativet og skal etableres i tre. Adkomsten til 
mastepunkt 4 antas å skje via ny ledningsgate mot stasjonen, men det må tas hensyn til 
terrengets høydeforskjeller. Som alternativ kan adkomst fra veien i øst vurderes, men 
denne ruten krysser et registrert myrområde. For å minimere terrengskader skal slik 
ferdsel utføres i tørre perioder eller på frost. 

 

 

6.2.4 Ny jordkabel inn til Equinors transformatorstasjon 

Equinor sitt 22 kV-anlegg i dagens transformatorstasjon skal saneres sammen med 
tilhørende 132 kV linje og mast. Dagens 22 kV avganger vil bli lagt om og faset inn i ny 
transformatorstasjon. Ved fjerning av anlegget vil man bruke eksisterende vei på Equinor 
sin eiendom.  
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Man vil legge en 300 meter jordkabel fra Tjeldbergodden transformatorstasjon og inn til 
Equinor sin stasjon. Kabelen vil være av type 3x1x800 mm2 Al. Kabelen vil starte i den 
nye transformatorstasjonen og føres til Equinor sitt elektriske anlegg som er vist i Figur 
4. Grøften skal være omtrent 1 m dyp og anleggsbelte er 6 meter bredt. Bygge og 
ryddeforbudsbelte vil bli senere avklart med grunneier. All graving og massehåndtering 
vil bli utført i henhold til NVE sin veileder for terrengbehandling ved bygging av 
vassdrags- og energianlegg [2]. Toppmassene vil bli håndtert etter NVEs veileder. 
Toppmassene skaves av og tas vare på for senere revegetering. Som hovedregel skal det 
ikke gjødsles og såes i, men ved en ev. tilsåing skal stedegent frømateriale benyttes. 

 

 

 
Figur 6: Illustrasjon av grøftearbeid. 

 

6.2.5 Riggplasser 

Det er ikke planlagt egne riggplasser i forbindelse med tiltaket, da midlertidige anlegg 
vurderes som tilstrekkelige. Det er dialog med Equinor om det finnes aktuelle områder, 
som allerede er opparbeidet på deres tomt, som kan brukes som riggområde.   
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6.2.6 Terrengtransport  

Det er ikke behov for terrengtransport i forbindelse med etablering av 
transformatorstasjonen. All transport skal foregå på etablert vei og innenfor tiltakssonen 
for den nye stasjonen, med unntak av transport knyttet til riving og etablering av nye 
master (se kapittel 6.2.3). Det skal i størst mulig grad benyttes etablerte veier eller 
ledningsgate for transport. Dersom kjøring over myr er nødvendig, skal dette utføres i 
tørrperiode eller under frostforhold for å minimere miljøpåvirkningen. I slike tilfeller skal 
man unngå større kjøretøy for å redusere belastningen på vegetasjon og underliggende 
grunnforhold. 

 

6.2.7 Anleggsveier og kantvegetasjon 

Før anleggsarbeidene starter skal entreprenør gjennomføre en dokumentasjon av tilstand 
av eksisterende veier. Dokumentasjon skal overleveres Mellom i form av video/bilder og 
et notat som lagres på prosjektet og skal være grunnlaget for en felles forståelse av 
opprinnelig tilstand for tilbakeføring etter endt anleggsvirksomhet. I anleggsarbeidet skal 
det være fokus på å bevare kantvegetasjonen langs veien i størst mulig grad.  

 

6.2.8 Håndtering av overflatevann og avrenning 

Det går tre avrenningslinjer inn i området som vist i  

Figur 7. Det går frem av fagrapporten at utbyggingen vil føre til raskere avrenning som 
følge av endring fra naturlige til tette flater. Fagrapporten anvender en klimaprofil med 40 
% klimapåslag for å sikre at vurderingene er klimatilpasset. Tiltaket på Tjeldbergodden 
er av mindre størrelse og avrenningen vil ikke føre til større problemer nedstrøms. Det er 
vurdert grøfter og terskler for å bremse avrenningen som vil opprettholde naturlig 
drenering i områdene rundt stasjonen, disse er vist i Figur 8Figur 8.  
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Figur 7 Avrenningslinjer markert i blått, ved transformatorstasjonen. Figuren er hentet fra fagrapport om flom- og skredfare.  

Anleggsveier og riggområder skal ikke plasseres i myrområder. Det skal være en 
tiltaksplan for å hindre eventuell avrenning og rensing fra riggområder (for eksempel 
drivstoff og hydraulikkolje fra anleggsmaskiner), dette er beskrevet i kap. 6.5.  
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Figur 8 Forslag til grøft ved stasjon, med blå pil som markerer grøft og rød strek markerer stikkrenne, fra kartleggingsrapport 
av flom- og skredfare  

Naturmangfold 

Det er ikke funnet rødlistede naturtyper eller naturtyper med sentral økosystemfunksjon 
innenfor influensområdet til transformatorstasjonen. Anleggsveier og riggområder skal 
ikke plasseres i myrområder. Det skal utarbeides en tiltaksplan som viser hvordan det 
skal tas hensyn til myrområdene under anleggsarbeidet og vise hvordan man skal hindre 
eventuell avrenning og rensing fra riggområder (for eksempel drivstoff og hydraulikkolje 
fra anleggsmaskiner). I planen skal det redegjøres for mulige løsninger og framkomme 
hvordan naturlig drenering i områdene rundt stasjonen opprettholdes. 

6.3 Istandsetting 

I anleggskonsesjoner stilles det krav om at konsesjonæren skal gjøre en forsvarlig 
opprydding og istandsetting av anleggsområdene. Frist for opprydding og istandsetting er 
normalt to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.  

 

6.3.1 Tilbakeføring til opprinnelig stand 

Terrenginngrep skal utføres skånsomt for å begrense skader på natur. Terrengskader skal 
utbedres etter Prinsipper i NVE's veileder «Veileder for terrengbehandling ved bygging av 
vassdrags- og energianlegg» kap. 4.3, og gjennomføres snarest mulig etter inngrepet er 
ferdigstilt. Beskrivelsen må inneholde en tidsplan. 
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Alle områdene som er brukt i forbindelse med anleggsarbeidet må tilbakeføres til 
opprinnelig stand, med mindre inngrepet er godkjent som permanent. Eventuell 
permanent etterbruk må avklares med kommunen etter plan- og bygningsloven. Naturlig 
revegetering er utgangspunktet for alt istandsettingsarbeid i utmark. Naturlig 

gjenvekst fra stedlige vekstmasser innebærer at berørte arealer ikke skal tilsåes. 

 

6.3.2 Reetablering av opprinnelig tursti 

Det er ikke funnet kartlagte og verdsatte friluftsområder, eller områder som er klassifisert 
«sikra friluftsområder». Undersøkelser i nærmiljøet har imidlertid avdekket tre 
interessepunkter for friluftsliv i nærområdet; tursti fra dagens Equinor-brakkerigg og til 
utsiktspunkt over prosessanlegget, området rundt den lille kollen Vardheia nordøst for 
tiltaksområdet, samt gangvei langs dagen Saglivegen. Det er derfor vurdert 
tiltaksområdet har «middel til stor verdi» for friluftsliv. Tiltaket vil båndlegge deler av 
Saglivegen som brukes som tursti og komme i umiddelbar nærhet av Vardheia samt 
utsiktspunktet over Equinor-anlegget, og det er derfor vurdert at det vil gi «noe negativ 
konsekvens» for friluftsliv. Tiltaksområdet kan forringe opplevelseskvaliteten for disse 
friluftslivområdene på permanent basis, samt legge begrensninger på tilgang under 
anleggsperioden, og det vil derfor utarbeides tiltak for å avbøte konsekvenser for 
friluftsliv.  

 

For å redusere konsekvensene for friluftsliv skal det opparbeidet ny tursti for å erstatte 
den som blir bygd ned langs Saglivegen, vist i Figur 9. I tillegg skal det legges vekt på å 
redusere det visuelle inntrykket av det nye stasjonsområdet, med tanke på utforming og 
fargevalg på bygninger, samt terrengmessig tilpasning og revegetering ved og rundt 
stasjonsområdet etter at anlegget er ferdigbygd. Det vil fokuseres særlig på de delene av 
anlegget som grenser mot friluftslivområdene.  
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Figur 9: Omlegging av tursti 
 

6.4 Avbøtende tiltak/restriksjoner 

6.4.1 Tidspunkt for anleggsarbeid 

Selv om virkningene for fugl anses som små er det i den naturfaglige fagrapporten som 
er gjort i forbindelse med konsesjonssøknaden anbefalt å gjennomføre anleggsarbeidet 
utenfor hekkesesongen, mellom april – juni. Mellom vil forsøke å tilpasse anleggsarbeidet 
til denne anbefalingen. Av hensyn til myrer vil ferdsel i forbindelse med riving og 
montering av master legges til tørre perioder eller om vinteren, eventuelt gjøres 
terrengforsterkende tiltak eller begrenses arbeidet til små maskiner.  

6.4.2 Støy  

Det må skilles mellom støy i anleggs- og driftsfasen. I anleggsfasen vil det forekomme 
støy fra anleggsmaskiner, men støyen vil være begrenset til anleggsperioden. 
Miljødirektoratets retningslinjer (T-1442-2021) vil bli fulgt.   

 

Det er ingen støyfølsom bebyggelse i umiddelbar nærhet av de alternative 
stasjonsområdene. Nærmeste bebyggelse er en fritidsbolig 250 meter unna, og tiltaket er 
derfor vurdert å ha «ubetydelig konsekvens» med tanke på støypåvirkning på omgivelser 
for permanent bebyggelse. I anleggsfasen kan det bli en viss problematikk knyttet til 
anleggsstøy og Equinor sin nærliggende brakkerigg. Denne ligger rett vest/nordvest for 
planlagt område for ny transformatorstasjon.  
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Mellom har vært i dialog med Equinor på dette, og det er ønske fra Equinor om minst 
aktivitet og støy i perioden 22-06. Det vurderes fra Mellom sin side at dette derfor ikke 
vil være en utfordring. Det er også dialog med Equinor om nærliggende brakkerigger på 
området kan brukes som anleggsbrakker for selve anleggsarbeidet til trafostasjonen, 
alternativt om det finnes aktuelle områder for plassering av brakkerigg.  

6.5 Forurensning og avfall 

Mellom skal:  

• Utarbeide avfallsplan 
• Følge lover og forskrifter 
• Utarbeide rutiner for påfylling av drivstoff, reparasjoner, oljeskift osv. Det er et 

krav om forsvarlig lagring og håndtering av kjemikalier som oljeprodukter og 
drivstoff, blant annet plassering av tanker, tankenes tilstand og bruk.  

• Alle tanker over 20 liter skal være doble. Plassering i tette kar med minst samme 
volum som tankens innhold anses som dobbel vegg. Tanker skal oppbevares på 
egnet sted slik at de står vannrett og støtt, utenfor fare for påkjørsel, og slik at 
eventuelle lekkasjer og søl kan samles opp.  

• Det skal være nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og 
begrense virkningene av eventuelle akutte utslipp.  

• Søl og lekkasjer av olje/drivstoff skal samles opp umiddelbart. Absorberende 
materiale skal brukes for å begrense utslipp. Brukte absorberende materialer og 
oppgravde masser skal leveres til godkjent mottak.  

6.5.1 Håndtering av forurensede masser  

Det er konkludert med at det ikke er mistanke om forurensede masser i det aktuelle 
anleggsområdet. Det fritar imidlertid ikke prosjektet fra å være på utkikk etter 
mistenkelige masser som kan dukke opp, og som kan være forurenset. Mistenkelige 
masser og forurensede masser skal vurderes av miljøkompetent personell, og det første 
som skal gjøres når mistenkelige masser blir påvist, er at det må tas jordprøver for 
analyse. Graden av forurensning vil da avgjøre om det er mulig å gjenbruke massene på 
stedet ut fra en risikovurdering, eller om det er påkrevd at massene leveres til godkjent 
mottak. Hvis det er mest hensiktsmessig å levere de forurensede massene til godkjent 
mottak, selv om de kan gjenbrukes, så er det også mulig. 

Det må tas hensyn til potensiale for fremmede arter i forurensede masser eller pga. 
maskiner og utstyr i forbindelse med prosjektets massehåndtering. Massetransport 
generelt kan medføre økt risiko for introduksjon av skadelige fremmede organismer, det 
er svært viktig at maskiner og utstyr som skal brukes i området er rengjort før ankomst, 
slik at man minimerer sjansen for tilføring/spredning av fremmede arter. 
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6.5.2 Avfallshåndtering  

Det er avfallsforskriften fra Miljødirektoratet som er styrende for håndtering av avfall i 
Norge. Den setter krav til retningslinjer for håndtering av ulike typer avfall, og krav til 
kildesortering. 

Avfallshåndteringen skal beskrives i entreprenørens HMS-plan, og det legges vekt på 
rutiner som ivaretar krav til miljømessig og forsvarlig håndtering, som er i samsvar med 
nasjonale og prosjektet sine målsetninger, og det gjelder følgende; 

• Redusere avfallsmengde 
• Vurdere gjenbruk 
• Legge til rette for kildesortering, slik at mer avfall kan gjenvinnes  
• Sikre at farlig avfall håndteres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent 

mottak  

Det er HMS/miljøansvarlig som skal sørge for at instruksen til enhver tid er oppdatert iht. 
relevante avfallsmengder og at mannskapet har tilstrekkelig opplæring og informasjon. 
HMS/miljøansvarlig vil gjennomføre stikkontroll for å kontrollere at kravene ivaretas, 
være ansvarlig for å rapportere og dokumentere avfallsmengder. Det skal utarbeides en 
avfallsplan, og ved prosjektslutt skal det utarbeides en sluttrapport, og alt i henhold til 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift § 9-6. 

 

Alt avfall etter byggearbeidene skal kildesorteres og leveres på godkjent mottak. 
Brenning og nedgraving av avfall i anleggsområde er ikke tillatt. 

 

Entreprenør skal kontinuerlig fjerne byggerester og annet avfall fra anleggsområdet. 

Avfallet skal kildesorteres, og det vil derfor legges opp til et oversiktlig og ryddig system. 
Det bør være spesielt fokus på metall, betong, impregnerte trevirke og farlig avfall. 
Innlevering av avfallet skal dokumenteres for endelig sluttrapport, og leveres til godkjent 
mottak.  

6.5.3 Fremmede arter  

Det er ikke registrert fremmede arter innenfor tiltaksområdet, og det er en relativ lav 
andel registreringer av fremmede arter i planområdet som helhet. Dersom det oppdages 
fremmede arter underveis i arbeidet må det lages planer for å håndtere disse på riktig 
måte.  
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6.6 Oppsummering av tiltak for å følge opp konsesjonsvilkårene 

Med bakgrunn i gitt konsesjon og NVEs begrunnelse for vedtak, datert 08.10.2025, 
foreslår Mellom følgende tiltak for oppfølging i detaljplanen: 

Tema Tiltak 

Naturmangfold - 
fugl 

Tilpasse anleggsarbeid utenfor hekkesesongen (april-juni) så 
langt det lar seg gjøre 

Naturtyper – myr Utarbeide tiltaksplan som viser:  
• hvordan ta hensyn til myrområdene under 

anleggsarbeidet.  
• hvordan forhindre eventuell avrenning og rensing fra 

riggområder (for eksempel drivstoff og hydraulikkolje 
fra anleggsmaskiner).  

• hvordan opprettholde naturlig drenering i områdene 
rundt stasjonen  

Landskap • Plassere transformatorstasjon tett på industriområde for 
å unngå fragmentering av sammenhengende 
vegetasjonsområder. 

• Beskrive visuell tilpasning og istandsetting av 
anleggsområdet etter bygging og hensyn ved bruk av 
anleggsmaskiner ved tiltaksområdet. 

Støy Holde kontakt med Equinor om støyutsatte arbeider og 
mulighet for tilpasning av arbeid.  

Friluftsliv • opparbeide ny tursti for å erstatte del av tursti langs 
Saglivegen som blir liggende innenfor tiltaksområdet  

• terrengmessig tilpasning og revegetering ved og rundt 
stasjonsområdet etter at anlegget er ferdigbygd. 

Kulturminner Dersom det påtreffes kulturminner under anleggsarbeidet skal 
det stanses og kulturminnemyndigheten kontaktes 

Avfallshåndtering Entreprenør skal kontinuerlig fjerne byggerester og annet avfall 
fra anleggsområdet 

Terrenginngrep Midlertidige terrenginngrep skal begrenses i størst mulig grad 
og terrenget vil tilbakeføres til opprinnelig tilstand så langt det 
lar seg gjøre. 

Skogrydding Hogging av skog vil begrenses til det helt nødvendige for 
anleggsarbeidene. 

Riving og 
etablering av 
master  

Det skal i størst mulig grad benyttes etablert veier eller 
ledningsgate for transport. Dersom kjøring over myr er 
nødvendig, skal dette utføres i tørrperiode eller under 
frostforhold, og det skal benyttes lavvektkjøretøy for å 
minimere belastningen på terrenget. 

Overflatevann og 
avrenning 

Tiltaket på Tjeldbergodden er av mindre størrelse og 
avrenningen vil ikke føre til større problemer nedstrøms. Det er 
vurdert grøfter og terskler for å bremse avrenningen som vil 
opprettholde naturlig drenering i områdene rundt stasjonen. 

 



Oppdrag Nr.: A290937 Rev.: A03 
Tittel: Detaljplan - Tjeldbergodden transformatorstasjon Dato: 30.03.2026 

 

Side 36 av 38 
 

7 Føringer for driftsfasen og internkontroll 

7.1 Internkontroll for krav til miljø og landskap  

Internkontroll blir utført iht. NVEs veileder til internkontroll. Formålet med krav til 
internkontroll er å sikre at virksomheter med konsesjon (konsesjonærer) etter 
energiloven kapittel 3 har nødvendige systemer og rutiner, slik at krav til miljø og 
landskap, som er satt i eller i medhold av energiloven, blir etterlevd [3]. 
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8 Vedlegg 

Vedlegg 1 Tjeldbergodden oversiktskart 1:60000 

Vedlegg 2 Tjeldbergodden situasjonskart 1:500 

Vedlegg 3 Prinsippskisser for nytt stasjonsbygg på Tjeldbergodden 

Vedlegg 4 Høringsuttalelse fra Aure Kommune 

Vedlegg 5 Høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal 

Vedlegg 6 Høringsuttalelse fra Møre og Romsdal fylkeskommune 

Vedlegg 7 Høringsuttalelse fra Salfjord AS 

Vedlegg 8 Møtereferat – Salfjord AS 
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