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NVE godkjenner detaljplan for utvidelse av Blåfalli koblingsstasjon 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknaden fra dere om godkjenning av 
detaljplan for Blåfalli koblingsstasjon1. Koblingsstasjonen er en del av Statnett sin 420 kV 
kraftledning mellom Blåfalli og Gismarvik.  

Statnett har den 28. mai 2024 oversendt tre separate detaljplaner for henholdsvis 420 kV 
kraftledningen, Blåfalli koblingsstasjon og Gismarvik transformatorstasjon. Dette vedtaket 
gjelder for Blåfalli koblingsstasjon. 
 

1. Vedtak om godkjenning 

1.1. Vedtak og vilkår 

NVE godkjenner detaljplanen datert 28. mai 2024 for å bygge, drifte og vedlikeholde 
Blåfalli koblingsstasjon i Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Godkjenningen har 
hjemmel i konsesjonen datert 29. september 20232.  

Vår godkjenning omfatter ikke etableringen av det permanente masselageret som 
beskrives i detaljplanen. Dette fordi Statnett har søkt om en konsesjonspliktig endring av 
størrelsen og plasseringen av massetaket. 
 
Det er konsesjonær sitt ansvar at detaljplanen er i samsvar med vilkår og forutsetninger 
gitt i konsesjonen, og at anleggsarbeidet mv. gjennomføres slik det er beskrevet i 
detaljplanen. 
 
Detaljplanen kan ikke fravikes uten avklaring fra NVE. Dersom den videre planleggingen og 
gjennomføringen viser at andre løsninger enn de som er beskrevet i detaljplanen kan 
redusere ulempene utbyggingen medfører, ber vi dere om å ta kontakt med oss slik at vi 
kan behandle endringen(e).  

 
1 NVE-ref.: 202407338-10. 
2 NVE-ref.: 201705405-496. 

https://nveazure.sharepoint.com/sites/TEMP-ORG-TBME/Prosjekter/Medarbeiderunders%C3%B8kelse%20-%20arbeid%20med%20handlingsplan/Utkast%20-%20Handlingsplan-MU-TBME-2024.docx?web=1
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Godkjenningen gis på følgende vilkår: 

Før anleggsperioden 

▪ Dere skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere 
om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. 

▪ Dere skal gjøre entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter 
og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær kjent 
med detaljplanen og dette vedtaket.   

Underveis i anleggsarbeidet 

▪ NVE kan senere stille krav om at dere detaljerer prosjektet ytterligere og 
dokumenterer bygging, drift og vedlikehold ved hele eller deler av anlegget, og 
at slik dokumentasjon skal godkjennes av NVE før arbeidet settes i gang.  

▪ Dere skal til enhver tid ha oppdaterte kart som kan legges fram for NVE hvis vi 
ber om det.  

Etter anleggsarbeidet 

▪ Dere skal sende en sluttrapport til NVE senest ett år etter at anlegget er satt i 
drift, jf. NVEs veileder for sluttrapport (nve.no). 

▪ Sluttrapporten skal inkludere før- og etterbilder av vegetasjonsskjermene og av 
riggplassene. Eventuell gjenoppretting av skader skal dokumenteres i 
rapporten.  

Generelt 

▪ Hvis dere avdekker uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet 
betydelig, skal dere rapportere det til NVE. Opplys om hvilke tiltak som er eller 
vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.  
 

1.2. Mulighet til å klage 

Vedtaket kan påklages. Se informasjon om retten til å klage på siste side. 

 

1.3. Dere skal orientere grunneiere og rettighetshavere 

Vi ber dere om å sende vedlagte orienteringsbrev til berørte grunneiere, rettighetshavere 
og gjenboer/naboer så snart som mulig. Dette vedtaket skal legges ved orienteringsbrevet. 
NVE ber dere sende en bekreftelse på at orientering er sendt til nve@nve.no. 

 
 
  

https://veiledere.nve.no/detaljplan-for-nettanlegg/sluttrapport/
mailto:nve@nve.no
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2. Forhold Statnett må være oppmerksom på 

2.1. Forholdet til plan- og bygningsloven 

Siden anlegget har konsesjon etter energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven3. Det 
betyr at dere ikke trenger å søke dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller 
kommunal byggesaksbehandling.  

NVE ber om å bli orientert dersom områder som er godkjent til midlertidig arealbruk i NVEs 
tillatelser, omgjøres til permanent arealbruk i medhold av annet lovverk. NVE skal motta 
kopi av søknader og eventuelle tillatelser. 

Når anlegget er ferdig bygget, skal dere sende kommunen kartdata i egnet kartformat med 
alle fysiske anlegg, slik at det offentlige kartverket kan oppdateres. Kravet står i 
byggesaksforskriften (SAK 10)4. 
 

2.2. Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften 

Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften5. NVE har i denne godkjenningen ikke 
vurdert om tiltaket tilfredsstiller kravene i forskriften. 

 

2.3. Tillatelser dere trenger etter annet lovverk 

I tillegg til denne godkjenningen av detaljplanen må dere sørge for å skaffe dere 
nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.  

Statnett er også ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk.  

  

 
3 Plan- og bygningsloven § 1-3 (lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling). 
4 Byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3 siste ledd (forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak).  
5 Kraftberedskapsforskriften (forskrift 7. desember 2012 nr. 1157 om sikkerhet og beredskap i 
kraftforsyningen). 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-3
https://lovdata.no/forskrift/2010-03-26-488/%C2%A74-3
https://lovdata.no/forskrift/2012-12-07-1157
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3. Bakgrunn 
NVE avga innstilling til Olje- og Energidepartementet (OED, nå Energidepartementet (ED)) 
8. februar 2023 der NVE tilrådde at Statnett fikk konsesjon til å bygge blant annet en 
utvidet Blåfalli koblingsstasjon. Kongen i statsråd fattet 29. september 2023 vedtak6 om 
konsesjon med bakgrunn i NVEs innstilling og departementets tilrådning.  
Statnett fikk tillatelse til å utvide Blåfalli koblingsstasjon, bygge og drive nye Gismarvik 
transformatorstasjon og bygge en ny 88,4 kilometer lang 420 kV kraftledning fra Blåfalli til 
Gismarvik (Figur 1). Tillatelsen ble gitt som del av en større spenningsoppgradering på 
Haugalandet, ettersom dagens nett ikke har kapasitet til å tilknytte nye store 
forbrukskunder.   

Statnett har sendt inn tre detaljplaner, en for hver av de to stasjonene og en for ledningen. 
Dette vedtaket omhandler detaljplanen til Blåfalli koblingsstasjon. Ved Blåfalli 
koblingsstasjon skal det bygges et kontrollhus med grunnflate på ca. 430 m2 og et 
lagerbygg. Stasjonen vil utvides med 12 dekar i sørvestlig retning slik at det inngjerdede 
stasjonsarealet vil bli om lag 29 dekar og det totale stasjonsarealet vil bli 45,5 dekar. Det 
skal også etableres et permanent masselager i forbindelse med bygging av stasjonen.  
 
 

  
Figur 1: Bildet til venstre viser en oversikt over den omsøkte ledningstraseen for 420 kV Blåfalli-Gismarvik 
(stiplet lilla) og de to stasjonene i hver ende av ledningen. Bildet til høyre viser plasseringen av Blåfalli 
koblingsstasjon. Kilde: NVE Atlas. 

 
 
 
 

 
6 NVE ref.: 201705405-516. 
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4. Høring og innkomne merknader 

4.1. Detaljplanen har vært på høring 

I anleggskonsesjonen er det i vilkår nr. 10 blant annet satt krav om at «Statnett skal 
utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere». I 
detaljplanen er det opplyst at grunneiere og rettighetshavere er involvert. Statnett har 
blant annet avholdt dialogmøte med Kvinnherad kommune. 

NVE sendte detaljplanen for Blåfalli koblingsstasjon på høring 4. juni 2024 sammen med 
Gismarvik transformatorstasjon og 420 kV ledning Blåfalli-Gismarvik. Fristen for å komme 
med merknader til detaljplanene var 28. juni 2024. Det ble gitt en ukes utsatt frist til 
Statsforvalteren i Vestland. 

 

4.2. Innspill til detaljplanen 

Vi har mottatt 28 innspill til detaljplanene, men ikke alle er relevante for Blåfalli 
koblingsstasjon. Innspillene er forelagt Statnett, som har kommentert innspillene i brev av 
11. juli 2024. Statnett har ingen kommentar til høringsinnspillene som har kommet inn for 
Blåfalli koblingsstasjon. 

Nedenfor gir vi en kortfattet presentasjon av innspillene som gjelder Blåfalli 
koblingsstasjon. De fullstendige uttalelsene er tilgjengelige gjennom eInnsyn.  

Vestland fylkeskommunen påpekte i brev av 26. juni 2024 at det skal tas i bruk et nytt 
areal for masselager vest for Blåfalli koplingsstasjon. Potensialet for funn av fredede 
kulturminner ble vurdert som moderat, og de vurderte at ytterligere undersøkelser ikke er 
nødvendig. 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) påpekte i brev av 26. juni 2024 at detaljplanen 
viser midlertidig masselager for opptil 2000 m³ og permanent masselager for opptil 19 600 
m³ ved Blåfalli koplingsstasjon. Dette er endret fra tildelt konsesjon. 

DMF skrev at de ikke så noen konsekvenser for registrerte mineralressurser, bergretter 
eller aktive masseuttak. DMF oppfordrer til samfunnsnyttig bruk av massene, men har 
ellers ingen merknader. 

Statsforvalteren i Vestland påpekte i brev av 4. juli 2024 at de forventer at naturmiljø og 
landbruksareal ivaretas ved å minimere inngrep, tilpasse installasjoner til terrenget, og 
tilbakeføre området etter moderne praksis. 

Statsforvalteren minner om at Statnett må forholde seg til gjeldene lover og forskrifter for 
forurensning, massehåndtering, støy og naturfare. 

Statsforvalteren hadde ingen merknader til endringene om permanent masselager og 
midlertidig anleggsvei ved Blåfalli. 

 
 

https://einnsyn.no/
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5. NVEs vurderinger av endringer fra konsesjonen 
Statnett skriver i detaljplanen at dere ønsker å endre arealbruken for det permanente 
masselageret sammenlignet med den konsesjonsgitte løsningen. NVE påpeker at endring 
av permanent arealbruk er konsesjonspliktig, og at Statnett må søke NVE om endring av 
konsesjonen. NVE har vurdert at vi likevel tar detaljplanen til behandling, men 
behandlingen omfatter ikke det omsøkte permanente masselageret D1B. Se også 
vurdering av temaet i kapittel 6.2.2.  

I tillegg har Statnett redegjort for noen endringer i detaljplanen som NVE har vurdert at 
ikke er konsesjonspliktige: 

 
1. Nytt midlertidig masselager, D2B 

 
2. Nytt midlertid riggområde, B1B 

 
3. Ny midlertidig vei, til det permanente masselager, V1-a 

 
NVE forutsetter at Statnett har avklart tillatelse til bruk av arealene med aktuelle 
grunneiere.  NVE mener at disse endringene er innenfor rammen til konsesjonen, og har 
derfor behandlet dem som en del av vår detaljplangodkjenning. 
 

 
Figur 2 Kart som viser permanent masselager D1B, midlertidig masselager D2B, midlertidig riggområde B1B og 
midlertidig vei V1-a. Kilde: Statnett 
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6. NVEs vurderinger av detaljplanen 

6.1. Hva vurderer NVE? 

Formålet med en detaljplan er å sikre at dere som konsesjonær tar hensyn til miljø og 
landskap når anlegget bygges og driftes. I vår behandling kontrollerer vi at detaljplanen 
oppfyller aktuelle vilkår i konsesjonen. Vi vurderer og kommenterer også andre tema og 
forhold der konsesjonær eller høringsparter ønsker avklaring fra NVE. Forhold som NVE 
mener beskrives på en god måte i detaljplanen, og som det ikke er kommet merknader til i 
høringen, blir ikke vurdert nærmere av NVE. 

6.2. Arealbruk 

I anleggskonsesjonen er det gitt tillatelse til permanent arealbruk, samt tillatelse til å 
etablere midlertidige anleggs- og riggplasser, og midlertidige anleggsveier i forbindelse 
med bygging og drift av anleggene. 

Permanent arealbruk skal være avklart i konsesjonen. I detaljplanen søker Statnett om 
midlertidig arealbruk til riggplasser, masselager og traktorvei (som vist i figur 3). 

Hvordan Statnett beskriver inngrep og istandsetting i detaljplanen og NVEs påfølgende 
vurdering, omtales nærmere i kapitlene nedenfor. 

 

 
Figur 3 Detaljplankart over Blåfalli koblingsstasjon. Kilde: Statnett 24. oktober 2024 
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6.2.1. Arrondering og istandsetting 

Statnett skriver at anleggsarealer vil bli istandsatt etter prinsippene i Statnetts håndbok 
for terrengbehandling. Midlertidige arealer vil bli tilbakeført til opprinnelig bruk, med 
naturlig revegetering. De skriver også at det ikke skal gjennomføres arbeid utenfor de 
definerte arealbruksgrensene i detaljplankartet (Figur 3). I høring til detaljplanen skrev 
Statsforvalteren at de forventet at naturmiljø og landbruksareal ivaretas gjennom å 
minimere inngrep, tilpasse installasjoner til terrenget og tilbakeføre området. 

NVE legger til grunn at Statnett følger håndboken for terrengbehandling under bygging og 
istandsetting av anlegget. Vi minner samtidig om «NVEs veileder for terrengbehandling ved 
bygging av vassdrags- og energianlegg»7 og påpeker at fyllinger må mettes med finere 
masser under toppmassene, slik at toppmassene ikke vaskes ned i hull mellom 
sprengstein ved regnskyll. Toppmassene skal ikke klappes, men legges rufsete tilbake for å 
legge til rette for naturlig revegetering. NVE er enig med Statsforvalteren i Vestland om at 
det i forbindelse med arrondering og istandsetting er viktig å få til overganger som er så 
like terrenget rundt som mulig. 

I anleggskonsesjonen er det stilt krav om at Statnett skal foreta en forsvarlig opprydding 
og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget 
eller deler av anlegget er satt i drift. 

NVE har satt vilkår om at Statnett skal utarbeide en sluttrapport og sende den til NVE innen 
ett år etter at anlegget er satt i drift. I sluttrapporten skal dere dokumentere at anlegget er 
bygget i samsvar med konsesjonen, den godkjente detaljplanen og eventuelle endringer 
som er godkjent i løpet av byggeprosessen. Dersom oppryddingen ikke er ferdig når 
sluttrapporten sendes inn, skal Statnett også rapportere status og framdrift for dette 
arbeidet. Veileder for sluttrapport finnes på nve.no. NVE oppdaterer den digitale 
veilederen jevnlig, og anbefaler at dere bruker nyeste versjon. 

6.2.2. Masselager 

Anleggskonsesjonen gir Statnett tillatelse til å etablere et permanent masselager på 5,3 
daa, som vist i kart vedlagt konsesjonssøknaden. Etter at Statnett gjennomførte 
undersøkelser på stedet ble arealet for det permanente masselageret noe justert fra den 
opprinnelige konsesjonssøknaden av 20. april 2020, fra 5,3 daa til 6 daa. Masselageret er 
også flyttet noen meter mot vest. NVE har informert Statnett om at disse endringene ikke 
kan behandles i detaljplanen, men krever ny anleggskonsesjon. Statnett sendte inn en 
endringssøknad til konsesjon 11. oktober 2024. 

Ifølge detaljplanen vil det være behov for både et permanent og et midlertidig masselager. 
Plasseringene av masselagrene er vist i detaljplankartene, og volumet(m3) er spesifisert i 
detaljplanen. Illustrasjon av hvordan masselagrene er tenkt gjennomført og plassert er 
også vedlagt detaljplanen i vedlegg 3A og 3B (se figur 4). Det midlertidige masselageret vil 
bli brukt til mellomlagring av vekstjord og tilbakeføres til opprinnelig bruk med naturlig 
revegetering.  

 
7 NVE Veileder Nr.2/2021 Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg. 

https://veiledere.nve.no/detaljplan-for-nettanlegg/sluttrapport/
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_02.pdf
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Figur 4: Oversikt over planlagt permanent og midlertidig masselager. Kilde: Statnett 17. april 2024 

 

NVE minner om at det viktig at vekstsmassene ikke blandes med andre masser i alle faser 
av anleggsarbeidet. Se kapittel 6.2.1 Arrondering og istandsetting i NVEs veileder for flere 
detaljer om istandsetting. Vi legger til grunn at Statnett kun benytter det midlertidige 
masselageret til lagring av vekstmasser slik det står i detaljplanen.  

Direktoratet for mineralforvaltning uttalte seg til høring av detaljplanene at de ikke ser 
noen konsekvenser knyttet til registrerte mineralressurser, bergretter eller aktive 
masseuttak med hensyn til endringen fra konsesjonen. NVE påpeker at det er Statnett som 
er ansvarlig for at tiltaket utføres med nødvendige tillatelser fra rette myndighet og 
forutsetter at det midlertidige masselageret tilbakeføres til det opprinnelige. For vurdering 
av tilbakeføring og istandsetting, se kapittel 6.2.1 over.  

6.2.3. Midlertidig anleggsvei 

I kapittel 6.1.1. av detaljplanen skriver Statnett at de planlegger to midlertidige 
anleggsveier mellom offentlig vei og frem til masselager vest for stasjonsområdet, se figur 
3. Veiene skal etableres med pukklag, og skal tilbakeføres etter endt anleggsarbeid. NVE 
minner om at midlertidige veier skal legges «lett» i terrenget og at det skal vurderes om det 
er behov for terrengforsterkende tiltak dersom underlaget har dårlig bæreevne. 
Toppmasser skal skaves av for lettere tilbakeføring når veien er fjernet. 

 
 



 

10 
 

6.2.4. Riggplasser  

Statnett har planlagt to midlertidige basearealer for lagring, rigg og parkering som skal 
tilbakeføres etter bruk. Disse er vist i detaljplankartet (se figur 3) og beskrevet i kapittel 
6.1.2 i detaljplanen. Arealene er planlagt med vegetasjonsskjerming.  

NVE til grunn at dere følger prinsippene for etablering og istandsetting av basearealene 
beskrevet i detaljplanen og i Statnetts håndbok for terrengbehandling. 

NVE påpeker at bilder fra før og etter istandsettingsarbeidet av riggplassene skal inngå i 
NVEs sluttrapport for anleggsarbeidet. 

6.3. Naturmangfold 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er vurdert i 
konsesjonsbehandlingen i NVEs notat «Bakgrunn for innstilling».8 NVE har gått gjennom 
offentlige databaser som Naturbase og Artsdatabankens Artskart den 25. september 2024, 
og har ikke avdekket nye funn. 

Vi har ikke gjort en vurdering av naturmangfold for endringen av plassering og størrelse av 
nytt permanent masselager. Vurderinger av dette vil bli gjort i forbindelse med egen 
behandling fra NVE. 
 

6.4. Skogrydding og vegetasjonsskjerming 

I konsesjonens post nr. 14 er det stilt krav om vegetasjonsskjerming:  

Statnett skal etablere naturlig vegetasjonsskjerming mellom Blåfalli koblingsstasjon 
 og veien til Indre Matre.  

I detaljplankartet har Statnett markert restriksjonsområder (R1(a-e)). For 
restriksjonsområdene står det i detaljplanen at vegetasjonen skal bevares, og 
gjenopprettes dersom den blir skadet under anleggsarbeidet. NVE bemerker at Statnett 
ikke beskriver hvordan en eventuell gjenoppretting skal gjennomføres.  

For å ivareta kravet i vilkåret fra anleggskonsesjonen, ber NVE om at før- og etterbilder av 
vegetasjonsskjermene og en eventuell gjenoppretting av skader skal inngå i NVEs 
sluttrapport for anleggsarbeidet. 

6.5. Naturfare 

Naturfare ble vurdert i konsesjonsfasen. For Blåfalli har Norges Geologiske Institutt (NGI) 
vurdert skred- og flomfaren, uten å finne at utvidelsen av koblingsstasjonen medfører 
konflikt med faresoner for flom og skred. Søk i NVEs kartdatabase NVE Atlas av 9. oktober 
2024, viste at området var utenfor aktsomhetssone for flom og faresone for skred i bratt 
terreng.  

 
8 NVEs notat «Bakgrunn for vedtak» datert 08. september 2023, NVE ref.: 201705405-506. 
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NVE minner likevel om at det er konsesjonærens ansvar at planleggings-, anleggs- og 
driftsfasen tar høyde for den reelle faren, og at anlegget ikke øker faren for skred eller flom 
for tredjepart. 

6.6. Kulturminner 

I anleggskonsesjonens post nr. 10 er det satt følgende vilkår: 

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før 
 detaljplanen blir godkjent. 

I detaljplanens kapittel 5.2.2 opplyser dere at kulturminneundersøkelser er gjennomført 
for alle berørte arealer gitt i anleggskonsesjonen. Statnett bemerker at arealet for nytt 
masselager antakelig er utenfor undersøkte arealer, og skriver at dersom 
kulturminnemyndigheten vurderer at det er behov for undersøkelser, vil Statnett sørge for 
at undersøkelsene gjennomføres før arealet blir tatt i bruk. Videre skriver dere at dersom 
ukjente kulturminner blir oppdaget under anleggsarbeidet, vil dere stanse arbeidet og 
kontakte kulturminnemyndighetene for å vurdere behovet for tiltak. Fylkeskommunen ble 
tilsendt detaljplanen på høring og vurderte at potensialet for funn er moderat, men at de 
vurderer at ikke er behov for undersøkelser. NVE legger til grunn at Statnett har avklart 
undersøkelsesplikten med fylkeskommunen, og har ingen videre merknader. 

6.7. Riving av eksisterende bygg 

I anleggskonsesjonen er det gitt tillatelse til å rive eksisterende kontrollhus og 
garasjebygg. I detaljkartet for Blåfalli koblingsstasjon har Statnett markert hvilke bygg 
som skal rives i forbindelse med tiltaket. Vi observerer at det også skal rives et lite bygg 
ved riggplass B1A (Figur 3). Det ble ikke behandlet i konsesjonssøknaden, og rivingen er 
ikke ytterligere beskrevet i detaljplanen. I henvendelse til Statnett av 24. oktober 2024 ble 
vi informert at bygget som skal rives er et pumpehus eid av brannvesenet, og at de har 
inngått en ordning for å ivareta vanntilførselen for hensyn til brannsikkerhet. NVE legger til 
grunn at Statnett innehar nødvendig tillatelse for riving av bygg som omtales i 
detaljplanen. 

Videre forutsetter NVE at arbeidet med riving av kontrollhus og garasjebygg følger de 
samme prinsippene som dere omtaler i detaljplanen, og ellers utføres i tråd med gjeldende 
tillatelser og lovverk. NVE har ingen ytterligere merknader til dette.  

 

7. Konklusjon NVEs vurdering 
Statnett har beskrevet hvordan dere skal overholde krav i anleggskonsesjonen, planlagt 
arealbruk og plan for istandsetting i detaljplanen. Etter NVEs vurdering gir detaljplanen i 
kombinasjon med NVEs vilkår, en tilstrekkelig beskrivelse av hvordan bygging og drift av 
Blåfalli koblingsstasjon skal gjøres med hensyn til miljø og landskap. 
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Med hilsen 
 
Kristian Markegård      Anne Johanne Kråkenes 
direktør       seksjonssjef 
 
 
 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
STATNETT SF  
 
Kopimottakerliste: 
STATENS VEGVESEN 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
KVINNHERAD KOMMUNE 
STATNETT SF - Kari Eika 
STATNETT SF - TORSTEIN KLAUSEN 
STATSFORVALTAREN I VESTLAND 
VESTLAND FYLKESKOMMUNE 
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Orientering om rett til å klage  
 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket 
kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, 
starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått 
kjennskap til vedtaket. 
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. 
Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden 
NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 
vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å 
få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen 
løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 
• Skrive hvilket vedtak du klager på. 
• Skrive hvilket resultat du ønsker. 
• Opplyse om du klager innenfor fristen. 
• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 
I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare 
hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se dokumentene i 
saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til 
NVE for å få innsyn i saken. 

Vilkår for å gå til 
domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan 
bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og 
klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet 
forvaltningsorgan. 
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden 
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at 
klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke 
om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke 
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg. 

Hvem kan klage på 
vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 
klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -
epostadresse er nve@nve.no. 
 
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 
vedtaket, vil vi sende klagen til ED. 

 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 

mailto:nve@nve.no
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