
Start
ma 01.08.22

Slutt
fr 15.12.23

sep 22 nov 22 jan 23 mar 23 mai 23 jul 23 sep 23 nov 23

TB1 - brannvannsbrønn for byggefase
ma 01.08.22 - fr 01.09.23
TB2 - Brannvannsbrønn for byggefase
ma 01.08.22 - fr 01.09.23
TB3 - Brannvannsbrønn for byggefase
ma 01.08.22 - fr 01.09.23

TB1 - Oppstart vannuttak  
for fiskeproduksjon

fr 01.09.23

TB3 - Oppstart vannuttak  
for fiskeproduksjon

fr 01.09.23

TB2 - Oppstart vannuttak  
for fiskeproduksjon

fr 01.09.23

I dag

TB1 - brannvannsbrønn for byggefase
ma 01.08.22 - fr 01.09.23


