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NVE avslar seknad om forlenget byggefrist for Kasseelva kraftverk i
Vanylven kommune, More og Romsdal fylke

Ny kartlegging av biologisk mangfold i tiltaksomradet for Kasseelva kraftverk viser at det er
vesentlig storre naturverdier i tiltaksomradet enn det som |a til grunn for NVEs
konsesjonsvedtak i 2014. Utbyggingen vil fore til negative konsekvenser for en
olivinskoglokalitet med hey kvalitet. Olivinskog er en sterkt truet naturtype, og er omfattet
av forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 52. NVE kan ikke se at det vil
vaere mulig a palegge nye vilkar som avboter de negative virkningene i tilstrekkelig grad.

Vi viser til sgknad fra Smakraft AS datert 19.03.2021 om forlenget byggefrist for Kasseelva kraftverk
i Vanylven kommune.

Bakgrunn

NVE gav konsesjon til Kasseelva kraftverk i vedtak av 02.09.2014, med endelig avgjorelse i vedtak
av Olje- og Energidepartementet den 16.06.2016. Det falger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet
ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er
sattiganginnen en frist pa fem ar fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen én gang med
inntil fem nye ar.

Soknaden
NVE har mottatt falgende sgknad fra Smakraft AS:

Vi viser til NVEs konsesjonsvedtak dat. 02.09.20140g OEDs vedtak datert 16.06.2016.

Konsesjonaeren har i hht Vassdragslova en frist pa 5 dr fra dato for vedtak til G starte bygging,
i motsatt fall faller vedtaket bort. NVE har myndighet til G forlenge denne perioden med 5 dr.

Smdkraft AS seker herved om en forlengelse pG 5 Gr pd fristen til G starte bygging, dvs
forlengelse til 16.06.2026. Bakgrunnen for dette er at Smdkraft ikke har kunnet starte
utbygginga grunnet mangelfullt nett i omrddet, Jfr vannressurslovens § 19 og
vassdragsreguleringslovens § 12 nr.1.

Seknad om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen opprinnelig frist gikk ut.
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Horing

Seknaden ble sendt pa begrenset hgring og NVE har mottatt heringsuttalelser fra Advokatfirma
ECKHOFF, FOSSMARK & CO.DA pa vegne av Birger Erik Flo, Statsforvaltaren i Mgre og Romsdal og
Mgre og Romsdal fylkeskommune. Haringsuttalelsene har veert forelagt Smakraft AS for
kommentar.

Fullstendige uttalelser er tilgjengelig via NVEs nettsider www.nve.no/5427/V.

Advokatfirma ECKHOFF, FOSSMARK & CO.DA pa vegner av Birger Erik Flo uttaler i brev av
15.01.2024 at forlenget byggefrist for Kasseelva kraftverk ikke bgr gis.

Birger Erik Flo er fadt og oppvokst pad garden «Kassen», og har derfor sterk tilknytning til omradet
for det planlagte inngrepet. Han gnsker at omradet skal forbli ubergrt av hensyn til omgivelsene,
naturmangfold, reiseliv og kulturlandskap.

| uttalelsen vises det til at tiltaket vil berare et sarbart omrade. Det pekes pa de redlistede
naturtypene olivinskog og naturbeitemark som er listet som henholdsvis sterkt truet og sdrbar i
Norsk radliste for naurtyper. Naturtypene ble registrert i prosjektomradet og publisert i rapport fra
Sweco av 7. november 2022. Uttalelsen nevner ogsa arter som kan bli bergrte av tiltaket, som hjort
og fossekall. Hakkespett nevnes ogsa, men det skildres ikke hvilken art det er snakk om. Om hjort
utrykkes det en bekymring for at den vil kunne endre beiteomrade etter en utbygging, og at Kassen
gard dermed vil kunne fa redusert fellingstillatelse. Fossekall og hakkespett (art spesifiseres ikke)
er observert i tiltaksomradet av Birger Erik Flo.

Angdende fisk star det i uttalelsen at villaksbestanden i Aheimsvassdraget vil kunne f& uante
konsekvenser som fglge av en reduksjon i vannferingen, og at gyteforhold vil bli bergrte.

Det skildres at utbyggingen av et kraftverk vil ha negativ betydning for reiseliv og turisme i
omradet, da et slikt inngrep vil virke skiemmende og gjere beslag pa urert natur.

Videre utrykkes det en bekymring for at jordbruksareal pa Kassen gard vil ga tapt som falge av
utbyggingen av Kasseelva kraftverk, og at arealet vil kunne ga under grensen for det som skal vaere
tilstrekkelig for at garden skal vaere drivverdig.

Birger Erik Flo er ikke eier av Kassen gard, men han er involvert i en sak om eiendomsretten pa
garden. Det argumenteres for at NVEs avgjgrelse om forlenget byggefrist for Kasseelva kraftverk
ber vente til konsesjonssparsmalet for garden er avgjort.

Statsforvaltaren i More og Romsdal uttaleri brev av 18.01.2024:

(...) Vi kom med merknader til konsesjonsseknaden i 2013, der vi radde til at eit redusert
utbyggingsalternativ (alt. B) vart valt. Dette ut fra bade landskapsmessige tilheve, mindre
reduksjon av inngrepsfrie naturomrdde og feerre konsekvensar for det biologiske mangfaldet.
Dette vart det tatt omsyn til da konsesjonen vart gitt i 2014.

I samband med seknad om utsett byggjefrist er det gjort ei ny naturmangfaldkartlegging.
Den viser at reyrgata vil bli liggande i naturtypen olivinskog. Olivinskog er omfatta av
Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven, jf. § 3 pkt. 8. Kva betydning
denne utveljinga har falgjer av naturmangfaldlova (nml) §§ 53-56.

Etter nml § 53 skal ein ved utoving av offentleg mynde ta saerskilt omsyn til forekomstar av
utvalde naturtypar. Vidare ma konsekvensane for den utvalde naturtypen klarleggast. Dette
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inneber at NVE ma gjere ei seerskilt vurdering av konsekvensane av inngrepet for olivinskog
som grunnlag for vedtaket, jf. ogsd vurdering etter miljerettsprinsippa (nml §§ 8-12).

Etter det vi forstdr vil reyrgatetraséen i hovudsak g@ gjennom eit granplantefelt. Det er heller
ikkje registrert seerskilte raudlisteartar i omradet. Kvalitetane i utbyggingsomrddet er derfor
ikkje sa hage at vi vil gd imot vidare utvikling av prosjektet. Skal ein vurdere a gje forlenga
byggjefrist ber det likevel stillast saerskilte vilkdr til loyvet som kan bidra til & oppretthalde
eller om mogleg betre tilstanden i olivinskoglokaliteten.

For olivinskog er det viktig G oppretthalde kontakt mellom vegetasjonsdekket og olivinhaldig
berggrunn/lausmassar. Vi ber difor om at ein tar ut hogstavfallet for 6 unngd d bygge opp
humusdekket. Vidare ber ein unnga a tilfare massar ut over det strengt nedvendige (t.d. til
omfylling), men nytte massane pa staden. Serleg gjeld dette det pvste laget slik at ny
overflate far god kontakt med olivinstein/olivinberggrunn. Dette er viktig for at olivinskogen
kan kome tilbake etter kvart. Sterre olivinstein kan ogsd med fordel bli lagt oppe i dagen.
Eventuelle tilforte massar md vere reine massar utan jord, fra og planterestar for G unngd
introduksjon av framande artar. Omrddet ber revegeterast naturleg utan tilsGing. (...)

Statsforvaltaren i Mgre og Romsdal informerer i tillegg om regelverket rundt kunngjering av vedtak
om forekomster av utvalgte naturtyper.

More og Romsdal fylkeskommune uttaler i brev av 16.01.2024 at de har ingen merknader til at
byggefristen blir forlenget.

Smakraft AS har kommentert pa uttalelsene i brev av 16.02.2024

Til Advokatfirma ECKHOFF, FOSSMARK & CO.DA pa vegner av Birger Erik Flo har de folgende
kommentarer:

(...) Smdkraft var oppdragsgiver og er kient med innholdet i rapport fra Sweco av 7.
november 2022 (dok. nr. 10231152 - NMF). Vi er ogsa kjent med tidligere utredninger gjort i
forbindelse med konsesjonsseknad og er klar over naturverdier i influensomrddet for
Kasseelva kraftverk. Vi planlegger en skdnsom utbygging og gjennomfaring av avbetende
tiltak. Vi ansker en god og konstruktiv dialog med alle berorte parter.

Ndr det gjelder pavirkning pé fisk og anadrom strekning forholder vi oss til vandringshinder
som ligger 2,7 km nedstrems kraftstasjon (Rustadfossen). Anlegget er planlagt uten
omlapsventil, men som avbaetende tiltak skal det slippes differensiert minstevannfaring.

Folgende kommentarer til Statsforvaltaren i Mgre og Romsdal:

Smdkraft AS tar uttalelsen til Statsvorvaltaren til etterretning. Vi registrerer at
Statsforvaltaren uttaler at kvalitetene i utbyggingsomrddet er ikke sG hoye at det er
grunnlag for G g imot utbygging. Vi skal serge for at kraftverket blir bygd med minimal
inngrep i naturen. Vi skal gjennomfare avbatende tiltak for G ta vare pé olivinskog og andre
naturtyper/ flora og fauna.

Folgende kommentarer til Mgre og Romsdal fylkeskommune:

Vi registrerer at Mare og Romsdal fylkeskommune har ingen merknader til at byggefristen
blir forlenget.

Folgende generelle kommentarer:
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Kasseelva kraftverk vil tilfere kraftsystemet ca.4,7 GWh, og pd denne mdten bidra til § oppnd
politisk mdl om realisering av ny fornybar energi. Vi mener at fordelene ved en utbygging av
Kasseelva kraftverk er storre enn ulempene. Smékraft har bygd mange kraftverk og har god
erfaring med @ rydde og revegetere anleggsomrdder. Vi skal serge for at alle inngrep i
forbindelse med etablering av kraftanlegget ikke blir starre enn nadvendig, godt tilpasset til
omkringliggende terreng, og at omradet blir sett i stand etter moderne prinsipp. Vi mener at
det er mulig @ redusere negative virkninger for landskap, biologisk mangfold og opplevelsen
av omrddet giennom god detaljplanlegging, landskapstilpasning og gjennomfaring av
avbetende tiltak. Vi ber derfor NVE vektlegge de positive virkningene prosjektet vil medfore
og ber om at det gis tillatelse til utsatt byggefrist.

Ny kartlegging av biologisk mangfold

Pa vedtakstidspunktet i 2014 var det registrert to naturtypelokaliteter etter DN handbok 13 i
tiltaksomradet for Kasseelva kraftverk. Disse inkluderte en gammel lgvskog med C-verdi og en
kystmyr med B-verdi. Det ble ogsa gjort funn av arten flatsaltlav, registrert som sarbar (VU) i Norsk
radliste for arter. NVE la til grunn i konsesjonsvedtaket den gang at prosjektet kunne utformes slik
at lokaliteten med kystmyr ikke ville pavirkes, og at lokaliteten med gammel lgvskog ville kunne
opprettholdes. For & unnga tap eller skade pa forekomsten med flatsaltlav ga NVE konsesjon til et
alternativ (alternativ B) med inntakspunkt nedstrems funnlokaliteten for arten. NVE mente derfor
at konsekvensene for en utbygging av Kasseelva kraftverk etter B-alternativet ville kunne redusere
de negative konsekvensene for de biologiske verdiene i omradet.

Den opprinnelige kartleggingen av biologisk mangfold er fra 2007. Etter NVE sin vurdering var ikke
denne kartleggingen tilstrekkelig for a kunne vurdere sgknaden om forlenget byggefrist. Grunnen
til dette er at sgknaden folger en metodikk fra far 2009 som har blitt oppdatert flere ganger siden.
NVE ba derfor tiltakshaver om a gjennomfare en ny kartlegging av biologisk mangfold i brev av
08.04.2022. NVE mottok ny rapport om biologisk mangfold i tiltaksomradet for Kasseelva kraftverk
den 12.04.2023, utarbeidet av Sweco Norge AS.

Kartleggingen av biologisk mangfold i 2022 farte til funn av to naturtyper etter Miljedirektoratets
instruks. Naturtypene som ble kartlagt er naturbeitemark og olivinskog. Forekomst av disse
naturtypene i tiltaksomradet for Kasseelva kraftverk var ikke kjent ved konsesjonstidspunktet i
2014. Naturbeitemark er listet som sarbar (VU) i Norsk radliste for naturtyper. Lokaliteten med
naturbeitemark ligger utenfor, men i relativ neerhet til planlagt vannvei og riggomrdde for
Kasseelva kraftverk. Olivinskog er listet som sterkt truet (EN) i Norsk rgdliste for naturtyper, og er
omfattet av forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 52. Forekomst av olivin i
influensomrddet var kjent da NVE gav konsesjon til Kasseelva kraftverk i 2014, men lokaliteten med
olivinskog var ikke skilt ut som en naturtype den gang. Naturtypen olivinskog ble farst vedtatt som
en utvalgt naturtype i desember 2020. Vannveien til Kasseelva kraftverk er planlagt giennom
olivinskoglokaliteten.

NVEs vurdering
NVEs behandling av en sgknad om forlenget byggefrist innebaerer ikke at det blir gjort en ny samlet

vurdering av fordeler og ulemper ved tiltaket, slik det ble gjort i behandlingen av den opprinnelige
konsesjonssgknaden. | saksbehandlingen skal NVE bare vurdere om det har oppstatt nye
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eller endrede forhold siden konsesjonstidspunktet. Dersom det kommer frem ny vesentlig
informasjon, kan NVE avsla en sgknad om forlenget byggefrist. Et sentralt moment i
vurderingen vil vaere om det kan settes nye vilkar som kan avbgte ulempene. Etablert
forvaltningspraksis, understettet av forarbeidene til vannressursloven og den reviderte
vassdragsreguleringsloven, tilsier likevel at det har vaert forutsatt at det skal praktiseres
lempelighet ved fristforlengelser.

Pa grunnlag av tidligere og ny kartlegging av biologisk mangfold mener NVE at det er innhentet
tilstrekkelig informasjon for @ kunne vurdere omfanget og virkningene av tiltaket for kartlagte
naturtyper og sjeldne og truede arter. NVE mener at kunnskapsgrunnlaget i saken i all hovedsak er
godt nok, jf. naturmangfoldloven § 8.

Statsforvaltaren i Mgre og Romsdal papekte i sin hgringsuttalelse at rergata er planlagt giennom
en lokalitet med olivinskog, som er en utvalgt naturtype. De oppfatter likevel at kvalitetene ikke er
seerlig hgye da store deler av skogen bestar av et granplantefelt. Statsforvaltaren vil av den grunn
ikke ga imot en utbygging av Kasseelva kraftverk, men ber om at det ved en eventuell tillatelse
settes vilkar for a opprettholde tilstanden til olivinskoglokaliteten, og om mulig bedre den.
Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. DA, pa vegner av Birger Erik Flo, pdpeker ogsa i sin
heringsuttalelse at tiltaket vil bergre naturtypen olivinskog. Det legges til at en eventuell utbygging
vil kunne ha negative konsekvenser for fisk i vassdraget, fossekall, hakkespett (art er ikke
spesifisert) og hjort. Haringsparten mener generelt at verdiene for biologisk mangfold i
tiltaksomradet er sapass haye at NVE ber avsla seknaden om forlenget byggefrist for Kasseelva
kraftverk. | tillegg utrykkes det at tiltaket kan ha negative konsekvenser for friluftsliv, reiseliv og
turisme, samt en bekymring for videre drift av garden Kassen, som ligger i omradet.

Pa konsesjonstidspunktet i 2014 ble temaene anadrom fisk, landskap, friluftsliv og reiseliv vurdert,
og NVE kan ikke se at det er kommet ny informasjon om disse temaene utover det som ble vurdert
den gang. Det samme gjelder for artene hjort og fossekall, samt hakkespettarter. Nar det gjelder
privatrettslige forhold er dette ikke et tema som NVE vurderer ved behandling av en sgknad om
forlenget byggefrist. Funnet av naturtypene naturbeitemark og olivinskog, blir imidlertid betraktet
som nye forhold, og NVE vil gjgre faglige vurderinger knyttet til dette.

Naturbeitemark

Naturbeitemark er en type semi-naturlig eng med sentral gkosystemfunksjon, og er listet som
sarbar (VU) i Norsk rgdliste for naturtyper. | naturmangfoldrapporten fra 2022 star det at
naturbeitemarklokaliteten innenfor tiltaksomradet ikke vil bli bergrt, og dermed ikke pavirket av
tiltaket slik det er planlagt. En utbygging av Kasseelva kraftverk er vurdert til 8 medfere
«ubetydelig miljgskade» for lokaliteten. NVE er enig i at negative konsekvenser for omradet med
naturbeitemark kan unngas ved en eventuell utbygging, forutsatt at omradet fortsatt holdes i
hevd.

Olivinskog

Olivinskog er skog som vokser pa ultramafisk berg, og mineralet olivin er vanlig i disse bergartene.
Ultramafiske bergarter har et rikt innhold av magnesium og jern, med innslag av
tungmetallholdige mineraler. Olivinskog kjennetegnes ved et spesielt artsmangfold i
markvegetasjonen, noe som er tilknyttet disse bergforholdene. Olivinskog er listet som sterkt truet
(EN) i Norsk rgdliste for naturtyper, og er ogsa omfattet av forskrift om utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven § 52. Olivinskog inngar i tillegg i Oppfelgingsplan for trua natur, som omfatter
arter og naturtyper som forvaltningen skal falge opp spesielt.
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Tiltaket er planlagt slik at vannveien vil ga tvers gjennom olivinskoglokaliteten. Sweco Norge AS
har vurdert tiltaket til 8 medfgre «betydelig miljoskade» pa lokaliteten. Smakraft AS planlegger a
legge til rette for naturlig revegetering ved d bevare toppmasser i det bergrte omradet og legge
disse tilbake etter endt arbeid. De mener at dette vil kunne avbgte de negative virkningene for
biologisk mangfold. I naturmangfoldrapporten star det at mye av olivinskogen er dominert av
plantet gran, og at det ikke er observert radlistede eller habitatspesifikke arter pa lokaliteten.
Statsforvalteren i Magre og Romsdal legger vekt pa dette i sin hagringsuttalelse, og vil derfor ikke ga
imot prosjektet. NVE vil presisere at lokalitetskvaliteten er, til tross for at deler av skogen er
dominert av gran, vurdert til hgy. Begrunnelsen for dette er gitt i at det er en kombinasjon av
moderat tilstand (gjennomsnittlig hogstklasse 4) pa skogen, og stor lokalitetsstarrelse (over 90 000
m?). Lokaliteten er gitt sveaert stor verdi i konsekvensutredningen fra 2022, bade fordi olivinskog er
en utvalgt naturtype, men ogsa fordi naturtypen er sterkt truet (EN) og lokaliteten har hgy kvalitet.
NVE vil i tillegg minne om at plantet gran innenfor olivinskoglokaliteten kan fjernes, noe som vil
bedre tilstanden pa skogen. Beplantning av gran er med andre ord et reversibelt inngrep, og pa det
grunnlag mener NVE, i motsetning til Statsforvalteren, at dette forholdet ikke bar vektlegges.

I henhold til naturmangfoldloven § 53 skal det ved uteving av aktsomhetsplikten etter § 6 tas
spesielt hensyn til forekomster av utvalgte naturtyper for & unnga forringelse av deres utbredelse
og okologiske tilstand. Tiltaket slik det er planlagt vil fare til arealbeslag og fragmentering av
olivinskoglokaliteten ved at rargaten sprenges ned tvers gjennom lokaliteten. Dette er etter NVEs
vurdering et omfattende inngrep i en utvalgt naturtype av nasjonal verdi. NVE mener at aktuelle
avbatende tiltak i form av naturlig revegetering ikke vil kunne avbgte virkningene i stor nok grad.
Nar en ragrgate er etablert vil det ikke veere mulig a reetablere skog over rgrgatetraseen av hensyn
til sikkerhet. Tiltaket vil dermed beslaglegge areal og fore til en fragmentering av
olivinskoglokaliteten. Dette forblir et irreversibelt inngrep. Etter NVEs vurdering vil en utbygging av
det omsgkte prosjektet medfere et varig tap av olivinskog.

Selv om det ikke er registrert radlistede eller habitatspesifikke arter i prosjektomradet, noe
Statsforvalteren har vektlagt i sin vurdering, bemerker NVE at kartleggingene er giennomfert
utenfor vekstsesongen for sopp. De fleste habitatsspesifikke arter tilknyttet olivinskog tilherer
artsgruppen sopp. | umiddelbar nzerhet til tiltaksomradet, i Almklovdalen, er det gjort flere
registreringer av radlistede og habitatspesifikke arter tilknyttet olivinskog. NVE mener det ikke kan
utelukkes, og at det er et potensial for forekomster av slike arter innenfor prosjektomradet til
Kasseelva kraftverk. Fare-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer derfor ogsa til
anvendelse i var vurdering.

Naturmangfoldloven & 10 slar fast at pavirkningen pa et gkosystem vurderes ut fra den samlede
belastningen gkosystemet er eller vil bli pavirket av. Her skal virkningene av tiltaket sees i lys av
andre allerede gjennomferte eller godkjente planer i influensomradet. Mineraluttak av olivin er
den stgrste arsaken til arealtap av olivinskog. Almklovdalen hvor kraftverket er planlagt, har flere
lokaliteter med olivinskog som er sterkt pavirket av mineralutvinning, og nye inngrep ma ses i
sammenheng med dette. NVE legger til grunn at tiltaket ville veere et ytterligere bidrag til den
samlede belastningen for disse gkosystemene.

Naturmangfoldloven §§ 4 til 5 stadfester forvaltningsmal for naturtyper, gkosystemer og arter.
Mangfoldet av naturtyper og artene og deres genetiske mangfold skal ivaretas innenfor deres
naturlige utbredelsesomrade. For a nd dette malet skal man ogsa, sa langt det er mulig, ivareta de
okologiske prosessene og forutsetningene for de aktuelle naturtypene og artene. Radlistene
identifiserer de naturtypene og artene som er under press, og som krever sarlig
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forvaltningshensyn for @ na malet om a ivareta et representativt utvalg av norsk natur. Tiltaket,
bade i seg selv og som del av en samlet belastning, kommer etter NVEs vurdering i konflikt med
forvaltningsmal for olivinskog. NVE bemerker at olivinskog har en svaert begrenset utbredelse
nasjonalt, med et klart tyngdepunkt pa Sunnmere. NVE legger til grunn at nytt inngrep vil bidra til
bit-for-bit nedbygging av en sjelden og truet naturtype, innenfor naturtypens kjerneomrade.

NVE viser videre til Energidepartementets retningslinjer for sma vannkraftverk:

«Tiltak som kommer i konflikt med arter som er «kritisk truet» eller «sterkt truet», eller naturtyper
Norge har et internasjonalt ansvar for, eller vil vanskeliggjere nasjonal oppfyllelse av internasjonale
avtaler ikke kan pdregne G fG konsesjon».

NVE mener at en utbygging av Kasseelva kraftverk vil fere til irreversible inngrep i, og fa negative
konsekvenser for en sterkt truet og utvalgt naturtype. Omradet har samtidig potensial som
gkologisk funksjonsomrade for redlistearter tilknyttet olivin. NVE mener at muligheten til 3 avbote
virkningene er begrenset, og at dette er tungtveiende forhold i vurderingen.

Oppsummering

Det fremgar av forarbeidene til vannressursloven og vassdragsreguleringsloven at det normalt skal
gis forlenget byggefrist nar det blir sekt om det. Dette er gjeldende praksis, og den gir
forutsigbarhet for konsesjonaerene. Etter en konkret vurdering, kan nye vesentlige opplysninger,
for eksempel ny informasjon om truet naturmangfold, likevel fgre til at en seknad om forlenget
byggefrist blir avslatt. Det vil vaere et sentralt moment om det kan gis ytterligere vilkar som kan
avbgte ulempene.

| tiltaksomradet for Kasseelva kraftverk er det registrert betydelig hayere verdier for
naturmangfold enn det som 4 til grunn for NVEs konsesjonsvedtak i 2014. NVE mener at en
utbygging av Kasseelva kraftverk vil fgre til negative konsekvenser i form av arealbeslag,
fragmentering og irreversible inngrep i den sterkt truede naturtypen olivinskog som er omfattet av
forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven § 52. NVE mener at fordelen med en
estimert kraftproduksjon pa beskjedne 4,7 GWh ikke kan veie opp mot ulempen for en sterkt truet
og utvalgt naturtype. NVE kan heller ikke se at det vil veere mulig a palegge nye vilkar som avbater
de negative virkningene i tilstrekkelig grad.

NVEs vedtak

NVE mener det foreligger tungtveiende hensyn knyttet til naturmangfold som tilsier at
seknaden om forlenget byggefrist for Kasseelva kraftverk bor avslas. | medhold av
vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, avslas
soknaden om forlenget byggefrist.

Om klage og klagerett
Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen
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Carsten Stig Jensen Brit Torill Haugen
konsesjonsansvarlig fung. seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Godkjent av Brit Torill Haugen
Seniorradgiver

Rune Flatby
Spesialradgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.
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Orientering om rett til a klage

Frist for a klage

Fristen for a klage pd vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket
kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg,
starter fristen a lepe fra den dagen du fikk eller burde ha fatt
kjennskap til vedtaket.

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen for fristen loper ut.
Klagen kan ikke behandles dersom det har gdtt mer enn 1 ar siden
NVE fattet vedtaket

Du kan fa begrunnelsen for
vedtaket

Hvis du har fatt et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om &
fa en begrunnelse. Du ma be om begrunnelsen for klagefristen
lgper ut.

Hva skal med i klagen?

Klagen bar vaere skriftlig. | klagen ma du:

e Skrive hvilket vedtak du klager pa.

e Skrive hvilket resultat du gnsker.

e Opplyse om du klager innenfor fristen.

e Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan

fullmektigen undertegne klagen.

I tillegg bar du begrunne klagen. Dette betyr at du bgr forklare
hvorfor du mener vedtaket er feil.

Du kan f& se dokumentenei
saken

Du har rett til & se dokumentene i saken, med mindre
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til
NVE for a fa innsyn i saken.

Vilkar for & ga til
domstolene

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du ga til seksmal. Du kan
bare ga til soksmal dersom du har klaget pa NVEs vedtak, og
klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet
forvaltningsorgan.

Du kan likevel ga til ssksmal dersom det har gatt 6 maneder siden
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsemmelse fra din side at
klagen ikke er avgjort.

Sakskostnader

Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du sgke
om a fa dekket vesentlige og nedvendige kostnader. Du ma sgke
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Hvem kan klage pa
vedtaket?

Hvis du er part i saken, kan du klage pa vedtaket. Du kan ogsa
klage pa vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.

Hvor skal du sende klagen?

Du ma adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -
epostadresse er nve@nve.no.

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer
vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert pd forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.
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