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1. Forord

Ullensaker kommune og områdene rundt Gardermoen flyplass er der hvor effektveksten i dag er
størst i hele Elvias forsyningsområde. Det har siden 2010 vært gjort en rekke tiltak for å øke
overførings- og transformatorskapasiteten inn mot kommunen. Med forventet økning i
effektforbruket, er det behov for å øke kapasiteten i 66kV nettet ytterligere.
Elvia AS fikk den 09.02.2023 tillatelse til å bygge og drive ny 132 kV kraftledning Gjestad-
Hovinmoen-Dal og utvide Gjestad og Dal transformatorstasjoner. Denne detaljplanen omhandler
kun utvidelse av Gjestad transformatorstasjon i Ullensaker kommune. Den eksisterende
transformatorstasjonen skal oppgraderes for å sikre strømforsyningen i området.

NVE stiller krav til utarbeidelse av en detaljplan for bygging av stasjonen. Detaljplanen skal
beskrive hvordan anleggsarbeidet skal utføres for å ivareta miljø og naboer på en god måte.
Denne detaljplanen er utarbeidet av Rambøll i tråd med NVEs veileder for utforming av detaljplan
for nettanlegg [1].



2. Beskrivelse av prosjektet

2.1 Presentasjon av prosjektet

Elvia AS har fått konsesjon for å bygge og drive ny 132 kV kraftledning Gjestad-Hovinmoen-Dal
og utvide Gjestad og Dal transformatorstasjoner. Denne detaljplanen omhandler kun utvidelse av
Gjestad transformatorstasjon i Ullensaker kommune.  Prosjektet innebærer utvidelse av den
eksisterende transformatorstasjon i forbindelse med en ny 132 (66) kV kraftlinje mellom Gjestad
og Hovinmoen transformatorstasjoner. Dagens konstruksjon skal videreføres både med tanke på
fundamentering og uttrykk, der veggen mellom eksisterende bygg og nytt tilbygg skal rives.
Transformatorstasjonen skal oppgraderes med et nytt brytefelt. I tillegg bygges eksisterende
luftlinjefelt mot Dal (Hovinmoen) om til kabelfelt.

Figur 2-1: Oversiktskart over Gjestad transformatorstasjon. 
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Figur 2-2 – Oversiktskart over Gjestad transformatorstasjon. Nytt tilbygg vises med grønt kvadrat. 

Elvia AS eier tomten hvor eksisterende transformatorstasjonen ligger. Tomten utvides til vestlig 
retning med ca. 350 kvadratmeter, se lyseblå arealet i Figur 2-2. 
Arealer som berøres består i dag av asfaltert parkering og grøntområder. 
Uteanlegget skal utvides og det skal bygges et nytt tilbygg på stasjonen  

2.2 Bakgrunn for saken 
Oppgradering og utvidelse av dagens transformatorstasjon i Gjestad er begrunnet i behov for økt 
kapasitet for å sikre strømforsyningen i området. Det er planlagt en overgang fra 66 kV til 132 kV 
i Gjestad og oppgradering av Gjestad transformatorstasjon er et ledd i denne omleggingen. Se for 
øvrig ytterligere begrunnelse i felles konsesjonssøknad for Gjestad transformatorstasjon.  
Elvia As har fått konsesjon den 09.02.2023 for å bygge og drive ny 132 kV kraftledning Gjestad-
Hovinmoen-Dal og utvide Gjestad og Dal transformatorstasjoner. Ref.: 201913874-61.  

Jøran Eng
Gjennomstreking

Jøran Eng
Gjennomstreking



2.3 Detaljplanens formål og virkeområde 
Hensynet til miljøet og involverte tredjeparter må ivaretas i anleggsfasen, denne detaljplanen har 
til hensikt å vise hvordan dette skal gjøres på best mulig måte. Den skal sørge for at 
transformatorstasjonen utvides i samsvar med kravene i konsesjonen og i henhold til de relevante 
kravene i NVE sin veileder for detaljplan for nettanlegg.  

Ansvaret for at detaljplanen følges under anleggsarbeidet ligger hos Elvia AS. Det er utførende 
entreprenørs ansvar til å følge alle bestemmelsene som er definert i planen og må gjøre seg kjent 
med planens innhold. Både opprydding av anleggsarbeid og organisering av internkontroll er 
beskrevet i denne planen. 

2.4 Fremdriftsplan 

Tabell 2-1 viser fremdriftsplan for anleggsarbeidet. 

Tabell 2-1: Fremdriftsplan 

Aktivitet Tidsperiode Kommentar 

Innsending detaljplan Q4 2024 

Oppstart byggearbeider Q2 2025 

Byggeperiode Q2 2025 – Q4 2025  Tilbygg og tomteutvidelse 

Apparat og utstyrsmontasje Q3 2025 – Q1 2026 
Delmontasjer fordelt over 
perioder 

Idriftsettelse Q4 2025 – Q2 2026 
Idriftsettelser utføres 
fortløpende iht. delmontasjer 

Istandsetting av 
anleggsområdet 

Q2 2026 



2.5 Anlegget, konsesjonæren og organisering 

Navn på tiltaket Gjestad transformatorstasjon 

Kommune Ullensaker kommune 

Fylke Akershus 

Navn og referanse på 
konsesjonen 

Ny 132 kV Gjestad-Hovinmoen-Dal og utvidelse av Gjestad og Dal 
transformatorstasjoner. Ref.: 201913874-61. 

Innholdet i 
konsesjonen 

Konsesjon er gitt på innsendingstidspunkt av detaljplanen. 

Konsesjonær 

Navn: Elvia AS 

Telefon og epost: 

+47 02 024

 Kontaktperson: 

 Jøran Eng 
Telefon og Epost: 

+47 959 81 091

joran.eng@elvia.no

Organisasjonsnummer 980 489 698 

Adresse Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo 

Postadresse: Postboks 4100, 2307 Hamar 

Kontaktinformasjon 
byggefase 

 Kontaktperson: 

Jøran Eng 

Telefon og Epost: 

+47 959 81 091

joran.eng@elvia.no

 Prosjektleder: 

Jøran Eng 
Telefon og Epost: 

+47 959 81 091

joran.eng@elvia.no

Byggeleder: Ikke avklart Telefon og Epost: 

Grunneierkontakt: 

Elvia AS v/ Oddmund 
Arntsberg 

Telefon og Epost: 

+47 938 26 637

oddmund.arntsberg@elvia.no



2.6 Eiendomsforhold  
Elvia AS eier tomten hvor dagens transformatorstasjon ligger. Arealutvidelsen skal etableres i 
vestlige retning. Denne tomten eies i dag av Ullensaker kommune. Elvia AS og Ullensaker 
kommune er i dialog vedrørende grunnerverv.  NVE ga Elvia den 09.02.2023 
ekspropriasjonstillatelse for å utvide Gjestad transformatorstasjon (Ref.: 201913874-62).  

Tillatelsen omfatter: 
• Permanent erverv av areal til Gjestad transformatorstasjon – ca. 350 m2
• Nødvendig adkomst, ferdsel og transport. Dette omfatter blant annet rettigheter til

adkomst, ferdsel og transport av utstyr, materiell og mannskap på eksisterende privat vei
• Riggplasser. Rett til å etablere/bygge riggplasser. (Bruksretten til riggplasser bortfaller

når anlegget er satt i drift). Rett til å bruke eksisterende riggplasser)

Figur 2-3: Kart over erverv av areal til Gjestad transformatorstasjon. Blå rektangel viser utvidelse av tomten. 



I byggeperioden er det behov for midlertidige arealer fra Ullensaker kommune sin eiendom. 
Området markert i mørkegrønt skal brukes som midlertidig anleggsvei, ca. 1630 kvadratmeter. 
Elvia AS og Ullensaker kommune er i dialog for å forsøke å få på plass en minnelig avtale om 
grunnerverv.  

Figur 2-4: Utsnitt – Plan. Arealbehov ved Gjestad transformatorstasjon. 



2.7 Gjennomgang av konsesjonsvilkår 

Det foreligger vilkår ved utarbeidelse av denne detaljplanen som er detaljert beskrevet i Vedlegg 
7. De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for
konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle
vilkår:

Tabell 2-2: Gjennomgang av konsesjonsvilkår 

Vilkår Innhold i vilkåret Relevant kapittel i 
detaljplanen 

Spesifikasjoner av tiltaket 
Vilkår 3: Bygging Anlegget skal være ferdigstilt, bygget 

i henhold til denne konsesjonen og 
idriftsatt innen 5 år fra endelig 
konsesjon. 

Se fremdriftsplan i Tabell 
2-1.

Vilkår 9: 
Kostnadsrapportering 

Konsesjonæren skal senest ett år 
etter idriftsettelse av anlegget 
rapportere faktiske kostnadstall for 
anlegger til NVE. Dette skal gjøres 
via RENs rapporteringsløsning, som 
er tilgjengelig på RENs nettsider 
www.ren.no. 

Elvia AS vil rapportere 
iht. dette kravet.  

Vilkår 10: Miljø-, transport- 
og anleggsplan 

Anlegget skal bygges, drives, 
vedlikeholdes og nedlegges i henhold 
til en miljø, transport- og 
anleggsplan, som utarbeides av 
konsesjonæren og godkjennes av 
NVE før anleggsstart. Planen skal 
utarbeides i samsvar med NVEs 
veileder om utarbeidelse av miljø-, 
transport- og anleggsplan for anlegg 
med konsesjon etter energiloven. 
Elvia skal utarbeide planen i kontakt 
med berørt kommune, grunneiere og 
andre rettighetshavere. Planen skal 
gjøres kjent for entreprenører. 
Konsesjonæren har ansvaret for at 
planen følges.  

Denne planen er 
detaljplanen for 
anlegget.  

Anlegget skal til enhver tid holdes i 
tilfredsstillende driftsmessig stand i 
henhold til miljø-, transport- og 
anleggsplanen og eventuelt andre 
vilkår/planer. 

Konsesjonæren skal foreta en 
forsvarlig opprydding og istandsetting 
av anleggsområdene, som skal være 



ferdig senest to år etter at anlegget 
eller deler av anlegger er satt i drift. 

Se Kap. 6.3.2 
Kulturminner. 

Se Kap. 6.3.5 Friluftsliv 

Se Kap. 6.3.1 
Naturmangfold 

Se Kap. 6.3.6 Naturfare. 

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold 
og nedleggelse av anlegget er tillagt 
NVE. Utgifter forbundet med NVEs 
godkjenning av planen, og utgifter til 
tilsyn med overholdelse av planen 
dekkes av konsesjonæren.  

Ved behov for planer etter andre 
vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, 
transport- og anleggsplanen.  
Konsesjonæren skal avklare 
undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven 9 før miljø-, 
transport- og anleggsplanen blir 
godkjent 

Utover det som står i veilederen skal 
planen spesielt beskrive og drøfte: 

• Hvordan hensynet til
kulturminner kan ivaretas i
forbindelse med
anleggsarbeidet.

• Hvordan hensynet til
friluftsinteresser kan ivaretas
i forbindelse med
anleggsarbeidet.

• Hvordan anleggsarbeidet kan
gjennomføres for å hindre
spredning av fremmede arter.

• Det skal gjøres en fagkyndig
vurdering av hvordan
byggingen av kraftledningen,
utvidelsen av Gjestad
transformatorstasjon og
innsetting av ny spole i
Garder transformatorstasjon
kan gjennomføres med
tilstrekkelig sikkerhet mot
kvikkleirskred, jf. NVE
veileder nr. 1/2019 Sikkerhet
mot kvikklierskred.
Anleggene har i forbindelse
med tidligere utredning av
grunnforhold blitt plassert i
tiltakskategori K3.



For stasjoner uten stasjonsgjerde kan 
det oppføres tilbygg med samlet 
grunnflate inntil 50m2, der 
totalhøyden på den nye 
bygningsmassen ikke må være 
høyere enn eksisterende bygning, 
med mindre tilbygget gir vesentlige 
virkninger for allmenne- og privat 
interesser. 

2.8 Vilkår om involvering 
Elvia AS har hatt dialog med rådgiver for arkeologiske kulturminner i Akershus Fylkeskommune. 
Det ble ikke satt krav om registrering av kulturminner der riggplassen/midlertidig veg er markert, 
men Elvia AS vil ha dialog med arkeologen når entreprenør skal grave. 
Den 30.10.2024 ble det holdt et møte med Ullensaker kommune og Elvia AS.  

Tabell 2-3: Beskrivelse av involvering ved utarbeidelse av detaljplan 

Part Type involvering Dato for involvering Kommentar 

Fylkeskonservator 
Kulturminner Skriftlig kommunikasjon Januar/februar 2024 

Ikke behov for 
arkeologiske 

registreringer ved 
riggplass 

Ullensaker kommune Møte 30.10.2024  Informasjonsmøte 



3. Endring av konsesjon

Utvidelsen av stasjonsbygg skal være litt større enn omsøkt. Omsøkt utvidelse av dagens
stasjonsbygg var på 5,4x7,5 meter. Ny situasjonsplan viser at det er behøv for utvidelse med
5,7x8,2 meter. Denne endringen medfører ikke økt utvidelse av eiendommen mot vest, se Figur
2-3 og Figur 3-1.

Figur 3-1: Utsnitt - Situasjonsplan ved Gjestad transformatorstasjon. 



4. Kunnskapsgrunnlag og krav etter annet lovverk

4.1 Forarbeid og oppdatert kunnskapsgrunnlag

Elvia AS har utført en rekke analyser og utredninger angående utvidelse av Gjestad stasjonen.
Detaljplan er utarbeidet på kunnskapsgrunnlag fra konsesjonssøknaden, nye utredninger og
oppfølgingsmøter med Elvia AS.

4.2 Krav etter annet lovverk 

Foruten godkjenninger og tillatelser som kreves etter energiloven, er det nødvendig med 
ytterligere klareringer eller godkjennelser i henhold til andre lovgivninger. Avklaring etter annet 
lovverk og status er gitt i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1: Liste over lovverk 

Lovverk Tillatelse/avklaring Status og videre prosess 

Kulturminneloven Loven har som formål å ivareta 
kulturminners og kulturmiljøs 
egenart og variasjon. 

Eventuelle funn av kulturminner  

Behov for registeringer har vært 
avklart med kulturmyndighetene 
slik at kulturminnelovens § 8 og 
9 oppfylles før anleggsstart. 
Dette gjelder registreringer ved 
midlertidig anleggsvei. 

Oppdagelsen av automatisk 
fredete kulturminner som ikke 
er registrert tidligere, i løpet av 
utviklingsarbeidene, vil føre til 
umiddelbar innstilling av 
aktiviteter som påvirker disse 
minnene eller deres 
beskyttelsessoner på 5 meter. 
Ved slike funn, vil det bli 
innsendt en rapport til 
kulturavdelingen i 
fylkeskommunen, i henhold til § 
8 i kulturminneloven. 

Ullensaker kommune Veileder for graving av 
infrastruktur på dyrket mark 

Veileder for graving av 
infrastruktur på dyrket mark 
skal følges. 



5. Beskrivelse av anlegget

Dette kapittelet presenterer arealbruk med utfyllende beskrivelse av anleggsdeler og eventuelle
andre permanente tiltak.

5.1 Arealbruk 

Tabell 5-1: Presentasjon av anleggsdeler og oversikt over omtrent arealbruk. 

Type areal Mengde areal Permanent/Midlertidig 

 Nytt 66 kV bryterfelt (på utvidet areal) 166 m2 Permanent 

Nytt tilbygg 47 m2 Permanent 

Midlertidig omkjøringsvei på dyrkbar jord, 
samt riggplass 1630 m2 Midlertidig 

5.1.1 Permanent arealbruk 

Utvidelsen av Gjestad transformatorstasjon innebærer en utvidelse av dagens eiendom med ca. 7 
x 50 meter, i vestlig retning, se Figur 5-1. Arealer som berøres består i dag av asfaltert parkering 
og grøntområder som i dag inngår som en del av en større hundeluftegård. Ullensaker kommune 
har gitt en tilbakemelding på at dagens luftegård er midlertidig plassert ved Gjestad i påvente av 
en permanent lokalisering.  
Eksisterende gjerde mot hundelufteareal rives der dette gjerdet kommer i konflikt med nytt 
høyspentgjerde. Det skal bygges nytt høyspentgjerde og ny port for innkjøring til eiendommen, se 
Figur 5-2. Eksisterende parkeringsplasser som blir berørt av avståelsen, vil bli flyttet, se Figur 5-3 
og Figur 5-4. Foreslått løsning avventer godkjenning fra kommunen.  



Figur 5-1: Kartutsnitt – permanent erverv, Gjestad transformatorstasjon. Arealet som erverves er markert med 
lyseblå rektangel.  



Figur 5-2: Situasjonsplan, Gjestad transformatorstasjon. Nytt høyspentgjerde er markert med rosa linje. 



Figur 5-3: Eksisterende parkering ved Gjestad transformatorstasjon. 



Figur 5-4: Ny foreslått parkering ved Gjestad transformatorstasjon. 

Det står en basestasjon i dag på eksisterende stasjonstomt. Denne masten må fjernes for å få 
etablert det nye 66 kV-feltet.  

Eksisterende utendørs luftisolert 66 kV koblingsanlegg i Gjestad transformatorstasjon utvides med 
et nytt 66 kV bryterfelt med doble samleskinner. Nytt utendørs luftisolert 132 (66) kV-felt vil ha 
et arealbehov på ca. 6.5 x 25.5 m.  
I tillegg bygges eksisterende luftlinjefelt mot Dal (Hovinmoen) om til kabelfelt.  



Figur 5-5: Visualisering av fasaden sett fra sør og vest. 



5.1.2 Midlertidig arealbruk 

Riggplass 
Området innenfor byggegjerde vil bli brukt som riggplass under anleggsperioden. Byggegjerdet er 
vist i Figur 5-8.  

Figur 5-8:  Utsnitt fra riggplan - Gjestad transformatorstasjon. 



Midlertidig omkjøringsvei 
Det skal etableres en midlertidig omkjøringsvei til Gjestad bo- og aktivitetssenter, samt innkjøring 
til anleggsområdet. Midlertidig omkjøringsvei er plassert på dyrka mark, se Figur 5-9. For å 
ivareta jordkvalitet for matproduksjon kreves det avbøtende tiltak og krav til tilbakeføring og 
istandsetting. For detaljert beskrivelse av avbøtende tiltak henvises det til kapittel 6.4.6. 

Figur 5-9: Utsnitt – Midlertidig omkjøringsvei. 



6. Beskrivelse av anleggsarbeidet

6.1 Innledning

Dette kapittelet beskriver miljøverdier som det tas særlig hensyn til under anleggsarbeidet for
prosjektet, spesielt terrenginngrep, midlertidig areal bruk, istandsetting og forurensing av avfall.

Mål for gjennomføringen er:

• Ingen forurensing til grunnen.
• Ivareta hensynet til kulturminner
• Iverksette avbøtende miljøtiltak for de identifiserte miljøutfordringene.
• I anleggsfasen sikre friluftsinteresser ivaretas. Dette inkluderer også oppryddingen ved

avslutning av byggefasen.
• Ingen spredning av fremmede arter.
• Avfall er forsvarlig sortert og transportert til lokal godkjent deponi.
• Minimere unødvendig ulemper i forhold til naboer eller grunneier.

6.2 Overordnet beskrivelse av rivemetodikk 

Rivearbeidene ved stasjonene er begrenset i omfang, og vil hovedsakelig berøre 
bygningsmaterialer i forbindelse med utvidelse av stasjonsbygg i vestlig fasade. 
Avfall fra rivearbeid skal håndteres og levers på korrekt måte. For detaljert beskrivelse av 
håndtering og levering av avfall henvises det til kapittel 6.5.2.  

6.3 Identifiserte miljøverdier som skal hensyntas i anleggsarbeidet 

Miljøverdiene som kan bli påvirket av anleggsarbeidet er identifisert i dette kapittelet og verdiene 
for hvert fagtema er gitt i hver del tema.   

6.3.1 Naturmangfold 

I tillegg til en gjennomgang av offentlige databaser, er det gjennomført en kartlegging av 
området den 16.05.2024 av Rambøll. Innenfor området for tiltaket er det ikke identifisert sårbare 
eller verdifulle naturtyper eller arter.  

Innenfor området som berøres av tiltaket og i umiddelbar nærhet, er det påvist forekomster av 
fremmede arter. Det er et krav at disse artene ikke spres som følge av anlegg- og driftsperioden. 
Fremmede arter som er identifisert innenfor prosjektområdet, er detaljert i Tabell 6-1 og visuelt 
fremstilt i Figur 6-1. Det ble også observert en ubestemt fremmedart av furu. Disse var i meget 
redusert tilstand. Rødlistede arter berøres ikke av tiltaket.  



Figur 6-1:Oversikt over fremmede og rødlistede arter [2]. Blå punkter viser fremmede arter, røde punkter vise 
rødlistede arter. Grønt område viser ukjent type av furu.  

Tabell 6-1: Fremmede arter registrert under befaring [2]. 

Norsk navn Latinsk navn Kategori 

Blågran (Picea pungengs Engelm) Lav risiko (LO) 

Ukjent type av furu (Pinus ?) Lav risiko (LO) ? 

Tabell 6-2: Rødliste arter registrert under befaring [2]. 

Norsk navn Latinsk navn Kategori  

Ask (Fraxinus excelsior) Stert truet (EN) 

Avbøtende tiltak 
Forebygging av videre spredning av disse fremmed artene vil være et prioritert område under 
byggeprosessen. Ved graving i infiserte masser skal: 

• En person med fagkunnskap involveres i anleggsgjennomføringen for å hindre uønsket
spredning

• Overskuddsmasser leveres i godkjent deponi
• Maskiner og utstyr rengjøres ved inn- og utkjøring av områder der det er forekomst av

fremmede arter
• Oppfølgende undersøkelser av fremmede arter i etterkant av anleggsarbeidene



6.3.2 Kulturminner 

På tomten som er utpekt for arealutvidelse av transformatorstasjonstomten, er det ikke registret 
kulturminner. Fylkeskonservator har tidligere sjekket området hvor midlertidig veien skal være. 
Det er ikke behov for å gjennomføre undersøkelser etter kulturminneloven § 9.  Dersom det 
under anleggsarbeidet påtreffes ukjente kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen 
straks varsles for å avklare videre fremdrift og hvordan disse funnene håndteres.   

Figur 6-2. Registrerte kulturminner og kulturmiljøet i nærområdet til Gjestad transformatorstasjon. 

6.3.3 Vernede områder 

Utvidelse av Gjestad transformatorstasjon berører ikke verneområder som anleggsarbeidet må 
hensyntas.  

6.3.4 Vannmiljø 

Det er ingen vassdrag som blir påvirket av tiltaket. I kapittel 6.5.1 beskrives tiltak for å unngå 
forurensning til vann og vassdrag.  



6.3.5 Friluftsliv 

Det har blitt vurdert at friluftsliv ikke vil bli påvirket på grunn av byggingen av 
transformatorstasjonen. Ut.no har blitt brukt for å bestemme om det er registret turstier i 
område.  

6.3.6 Naturfare – flom og skred 

I henhold til TEK § 7-1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at den oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom og skred). 
Basert på flomaktsomhetskartet fra NVE ligger ikke Gjestad stasjon i et område som er 
flomutsatt. Området for prosjektet liger utenfor sonene for varsomhet knyttet til andre typer 
skredfare som snøskred, steinspreg, jordskred og flomskred, ifølge NVE atlas-karttjenesten.  
Gjestad stasjon er ikke i et område som er flomutsatt.  

Ifølge aktsomhetskart fra NVE befinner prosjektområdet seg under marin grense og innenfor 
sonen for potensielle kvikkleireskred, i tråd med de nåværende topografiske kriteriene oppgitt i 
kvikkleireveilederen. 

Figur 6-3: Aktsomhetsområdet for kvikkleire. 

I områder innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred er det behov for utredning av  
områdestabilitet etter kvikkleireveilederen. Krav til utredning, kvalitetssikring og sikkerhetsnivå 
bestemmes av valgt tiltakskategori for prosjektet. 

Geoteknisk vurdering var utarbeidet av Rambøll Norge AS. Det er registrert grunnforhold av 
hovedsakelig sand ved tiltaket, og leire uten sprøbruddoppførsel sør for tiltaket i tilknytning til 



planlagt midlertidig vei. Gravearbeidene utføres dermed uten forverring av områdestabiliteten. 
Basert på grunnundersøkelsene vurderes det som ikke aktuelt at bakovergripende skred fra 
nærliggende raviner rammer tiltaket. Det er dermed ikke behov for vurdering av erosjon i 
ravinene med hensyn til utvidelsen på Gjestad transformatorstasjon. Områdestabiliteten vurderes 
som tilfredsstillende for tiltaket mht. kravene i kvikkeleireveilederen. For detaljert geoteknisk 
vurdering se Vedlegg 5 - Geoteknisk vurdering – Transformator Gjestad.  

6.4 Terrenginngrep 

6.4.1 Terrengtransport 

Det skal ikke kjøres i terrenget for gjennomføring av dette prosjektet. 

6.4.2  Anleggsveier og adkomst 

Det skal etableres en midlertidig adkomstvei til Gjestad bo- og aktivitetssenter, samt innkjøring til 
anleggsområdet. Midlertidig anleggsvei er plassert på dyrka mark, Figur 5-8. 
For å ivareta jordkvalitet for matproduksjon kreves det avbøtende tiltak og krav til tilbakeføring 
og istandsetting. For detaljert beskrivelse av avbøtende tiltak henvises det til kapittel 6.4.6. 

I anleggsfasen er det hovedsakelig følgende maskiner som bli benyttet: 

• Gravemaskin
• Betongbil
• Mobilkran
• Lastebil med kran
• Personløfter

6.4.3 Master og mastepunkter 

Det står en basestasjon i dag på eksisterende stasjonstomt. Masten vil fjernes for å gi plass til det 
nye 66 kV-feltet.  

6.4.4 Riggplasser / masseuttak / masselager 

Det skal ikke etableres plass for masselager / deponier i anleggsfasen på grunn av trang tomt, all 
masse blir fraktet vekk kontinuerlig til et godkjent mottak.   

6.4.5 Håndtering av overflatevann og avrenning 

Utvidelsen av stasjonsbygg vil kobles til eksisterende overvannsledning. 

7.4.6 Etablering av anlegg i sjø og vassdrag 

Dette er ikke et aktuelt tema da bygging av den nye transformatorstasjonen vil skje i et område 
uten vassdrag.   



6.4.6 Omdisponering av dyrka mark eller dyrkbar jord 

Dyrka mark blir berørt av tiltaket. Det skal etableres en midlertidig omkjøringsvei til Gjestad bo- 
og aktivitetssenter, samt innkjøring til anleggsområdet. Midlertidig omkjøringsvei er plassert på 
dyrka mark med arealbeslag ca. 600 kvadratmeter. Ullensaker kommune har utarbeidet ny 
veileder for graving av infrastruktur på fulldyrka jord for å redusere konsekvensene av 
gravearbeid på fulldyrka jord [3]. For å ivareta jordkvalitet for matproduksjon kreves det 
avbøtende tiltak og krav til tilbakeføring og istandsetting. Rambøll har utarbeidet et notat for 
matjordhåndtering som skal godkjennes av Ullensaker kommune før anleggsarbeid startes. 
Notatet skal følges av entreprenør i anleggsperioden.  

Avbøtende tiltak 
En person med erfaring med matjord bør være med i begynnelsen av anleggsarbeidet, for å 
vurdere mektigheten av matjordsjiktene. For å bevare de gode dyrkingsegenskapene i matjord 
som skal flyttes, er det helt avgjørende at det klares å bevare jordstrukturen. Arbeidet bør gjøres 
under tørrest mulige forhold. For uttak og utlegging av matjord bør beltegående gravemaskiner 
med stor rekkevidde brukes. Bulldoser skal aldri brukes.  Entreprenør må sikre at midlertidig 
lagret matjord ikke blir forringet. Planlegging og gjennomføring bør utføres av personell med 
nødvendig kompetanse. For detaljert beskrivelse av avbøtende tiltak henvises det til Vedlegg 10 – 
Notat for matjordhåndtering. 

Figur 6-4: Dyrka mark ved Gjestad transformatorstasjon. 



6.5 Istandsetting 

6.5.1 Forurensning 

Anleggsarbeidet skal utføres slik at forurensing til grunn eller vann unngås. I anleggsfasen er 
risikoen for forurensning mest sannsynlig knyttet opp mot utslipp, og entreprenør har ansvaret for 
at gjeldende regelverk følges, herunder forurensingsloven.  
Begrepet "tank" benyttes for alle beholdere av drivstoff, olje og kjemikalier, som f.eks. tank, fat 
eller kanne. 

• Det skal sørges for et egnet underlag for tanken slik at lekkasje og søl kan samles opp.
• Plassering av tanken skal være synlig slik at faren for påkjørsel minimeres.
• For å minimere risikoen for å velte, må tanken stå støtt.
• Området rundt tank skal holdes ryddig.
• Absorpsjon utstyr skal alltid være lett tilgjengelig ved lagring av olje- og dieselprodukter.
• Vedlikehold av alle maskiner skal være tilstrekkelig og godt vedlikehold, for å redusere

risikoen for utslipp.
• For å sikre minimal avrenning til vannmasser, er riktig plassering av tanken avgjørende.

Som hovedregel er minimum 50 meter fra vannforekomst for lagring / påfylling
tilstrekkelig.

• Når tanken er ikke under tilsyn, må tanken være låst til enhver tid.
• Påfylling skal foregå under oppsyn.
• Et underlag hvor søl og lekkasje kan samles er nødvendig under påfylling
• Alt løfte-utstyr og tanken må være i god stand og uten skader. Tank dekket av ADT-

sertifisering skal ha en gyldig godkjenning for periodisk kontroll og godkjenning skal
merkes tydelig på tanken.

• For mindre tanker som ikke er dekket av ADT-sertifisering, skal tankene være beregnet
for formålet, i god stand og lagret på en forsvarlig måte.

• Beredskapsutstyr skal være lett tilgjengelig med tydelig skilt, alle arbeidene skal være
kjent med utstyret. Tilstrekkelig beredskapsutstyr må være på stedet for søl og lekkasje.
All opplæring av beredskapsutstyr skal dokumenteres.

• Søl/lekkasje av olje/drivstoff skal samles opp umiddelbart, og området skal rengjøres.
• Alt arbeid som har forårsaket søl og lekkasjer må stanes umiddelbart.
• Absorberende materiale skal brukes for å begrense utslipp.
• Ved utslipp og søl skal Byggherre varsles.
• Det skal benyttes godkjent mottak ved levering av brukte absorberende materialer og

forurenset grunn.
• Ved større utslipp skal også Redningssentralen kontaktes (tlf. 110)
• Absorbent skal være fysisk tilgjengelig på hver enkelt maskin. I tillegg skal det være et

beredskapslager lett tilgjengelig med tilstrekkelig kapasitet for håndtering av større
utslipp. Alle anleggsarbeidere skal være kjent med bruk av beredskapsutstyr. Slik
opplæring skal være dokumentert.

• Entreprenør plikter å ha et oversiktlig stoffkartotek med datablad over de kjemikaliene
som er i bruk på anlegget.

• Kjemikalier skal oppbevares i godkjente og låste container.
• Ved eventuelle kjemikalielekkasjer på byggeplassen skal beredskapsinstruks og

beredskapsmaterialer utarbeides og følges. Instruks skal inneholde prosedyrer og rutiner
kjemikalielekkasjer.



6.5.2 Avfall 

Avfalls håndtering skal følges av en avfallsplan i henhold til avfallsforskriften. Viktige i denne 
planen er klassifisering og beregning av forventet avfall, og dokumentasjon av faktiske 
avfallsmengde, transporter og mottakssted. Alle aktører involvert i utbyggingen forventes å 
prioritere gjenvinning og gjenbruk for å minimere avfallsmengden.  

Det vil tilstrebes å: 
• gjenbruke så mye som mulig av egne materialer på anlegget
• redusere avfall
• gjenvinne avfall ved kildesortering
• sluttbehandle restavfall forsvarlig

Det forventes følgende avfall fra anleggsarbeidet: 
• Emballasje
• Alt fra eksisterende bygningsmasse
• Betong
• Maling, puss fra innvending fasede
• Fuge på utvendig fasade – ca. 20 lm
• EE-avfall
• Branndør – 1 stk

Eldre branndører kan inneholde asbestholdig isolasjonsplate i dørbladet. Det var ikke mulig å lese 
av produksjonsår på dørene som berøres av tiltaket grunnet at markeringen var overmalt. De 
andre branndørene i andre rom var merket med produksjonsår i 1980. Dersom det ikke kan 
bevises at de aktuelle branndørene er produsert etter 1985, skal dørene håndteres som 
asbestholdige inntil dette eventuelt blir avkreftet ved demontering. 

Tabell 6-3: Oversikt over forventet avfall fra Gjestad transformatorstasjon 

Materiale Analyseparameter Håndtering Kommentar 
Fuge på 
utvendig fasade 

Asbest, PCB, ftalater 
og klorparafiner 

Farlig avfall med asbest Forekomsten må 
saneres av godkjent 
foretak 

Branndør Asbest Farlig avfall med asbest Branndører håndteres 
som asbestholdig 
materiale med mindre 
det kan bevises at 
dørene er produsert før 
1985. Forekomsten må 
saneres av godkjent 
foretak  

Maling, puss og 
betong fra 
innvendig 
fasade 

Ordinært avfall 

EE- avfall EE-avfall Leveres til godkjent 
mottak som EE-avfall. 
Må ikke knuse 



Dersom det under rivning og sanering oppdages andre materialer som mistenkes å inneholde 
asbest, skal arbeidene stanses. Utførende skal kontakte prosjekterende eller miljørådgiver i 
prosjektet for avklaring. 

Videre er følgende punkter gjeldene for avfallshåndtering: 
• Alt avfall skal lagres og håndteres på en forsvarlig måte.
• Alt avfall skal fjernes fra anleggsplassen etter at arbeid i området er avsluttet.
• Avfall skal ikke brennes eller graves ned. Dette gjelder også papir og tremateriale.
• Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall, og skal lagres i låste

containere/beholdere godkjent for formålet. Ulike typer farlig avfall skal ikke
sammenblandes.

• Entreprenøren skal kunne fremlegge kvittering for levert avfall, samt deklarasjon for farlig
avfall.

• Eventuelle masser med fremmede arter, skal håndteres som infiserte masser og
spesialavfall.

6.5.3 Tilbakeføring til opprinnelig stand 

Arealene som kommer til å bli berørt i anleggsfasen vil ryddes og istandsettes etter at arbeidene 
er ferdige. Elvia sørger for at transport gir minst mulig skader.  

6.5.4 Støy 

Det kan forventes en viss grad støy fra anleggskjøretøy, driftsområder og områder der det utføres 
dagarbeid. Dette kan berøre de som bruker området for rekreasjonsaktiviteter, men det er ingen 
boliger i umiddelbar nærhet av anlegget som antas a bli berørt av støy fra anleggsarbeidet. Den 
mest støyende delen av arbeidet vil være tilknyttet fundamentarbeidet. Tabell 4 i retningslinje T-
1442 for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn for støynivå i anleggsfasen 
[4]. 

6.5.5 Internkontroll 

Elvia har internkontrollsystemer, inkludert avvikssystemer som skal ivareta både kravene etter 
internkontrollforskriften og kravene til internkontroll for miljø og landskap i henhold til 
energilovforskriften. 
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