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SØKNAD OM KONSESJON FOR OPPRUSTING OG UTVIDELSE 
AV NOREVERKENE I NORE OG UVDAL KOMMUNE 
 
Statkraft Energi AS søker med dette om nødvendige tillatelser til å bygge om Noreverkene i Nore 
og Uvdal kommune, Buskerud fylke. Tiltaket er et opprusting- og utvidelsestiltak (O/U-tiltak) som 
omfatter dagens Nore I kraftverk og Nore II kraftverk. 
 
Det legges frem to alternativer for behandling, hvorav Statkraft prioriterer alternativ 1 som vil øke 
den samlede effekten med inntil 226 MW og den årlige produksjonen med 205 GWh sammenlignet 
med dagens situasjon. Alternativ 2 vil øke den samlede effekten med 65 MW og den årlige 
produksjonen med 161 GWh sammenlignet med dagens situasjon.  
 
For begge alternativene vil dagens magasiner benyttes videre uten endringer. Alternativene 
omfatter heller ingen nye overføringer eller reguleringer, og kan etter Statkrafts vurdering driftes 
innenfor gjeldende manøvreringsreglement, jf. kgl.res. av 18.05.2001. Numedals-Laugens 
Brugseierforening (NLB) er konsesjonær for vassdragsreguleringskonsesjonen. 
 
Begge alternativene vil føre til en mer effektiv utnyttelse av vannressursen og bidra til å dekke det 
økende behovet for effekt i perioder med høy etterspørsel og systemtjenester. Særlig Nytt Nore 
kraftverk i alternativ 1 vil gi en mer effektiv utnyttelse av vannressursen, i større grad levere 
fleksibilitet, og dermed også gi mest samfunnsnytte.  
 
Alternativ 1 – Nytt Nore kraftverk  
Nytt Nore kraftverk bygges i fjell og vil erstatte dagens Nore I kraftverk og Nore II kraftverk. 
Kraftverket får nytt inntak i Tunhovdfjorden, nye vannveier og nytt utløp til Norefjorden. Kraftverket 
får installert effekt på 500 MW, og årlig produksjon er beregnet til 1696 GWh. Alternativet omfatter i 
tillegg Rødberg pumpe som får inntak i utløpstunnelen til Nytt Nore kraftverk, pumpestasjon i dagen 
og utløp til Uvdalselvi. Rødberg pumpe får installert effekt på 2,1 MW og vil sikre minstevannføring i 
elva.  
 
I  Etter vassdragsreguleringsloven § 3 søkes det om tillatelse til:  

• å bygge Nytt Nore kraftverk med inntak i Tunhovdfjorden og utløp til Norefjorden. 
• å bygge Rødberg pumpe med inntak i utløpstunnelen til Nytt Nore kraftverk og utløp til 

Uvdalselvi. 
 
Det søkes samtidig om tillatelse til å legge ned produksjonen i dagens Nore I kraftverk og Nore II 
kraftverk. Det søkes om å rive Nore II kraftverk. 
 
II  Etter energiloven § 3-1 søkes det om tillatelse til: 

• å bygge, eie og drive Nytt Nore kraftverk, med tilhørende nettilknytning og elektrisk anlegg. 
• å bygge, eie og drive Rødberg pumpe, med tilhørende nettilknytning og elektrisk anlegg. 
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Det søkes samtidig om tillatelse til å legge ned elektrisk anlegg som inngår i anleggskonsesjon for 
dagens Nore I kraftverk (NVE ref.: 200801244-1 pkt. 2) og dagens Nore II kraftverk (NVE ref.: 
200602441-2), som nærmere beskrevet i søknaden. 
 
III  Etter oreigningslova jf. § 2, nr. 19, 51 og evt. 54, samt § 25 om samtykke til: 

• ekspropriasjon av manglende rettigheter dersom det ikke oppnås minnelig avtale mellom 
søker og rettighetshavere. 

• forhåndstiltredelse for å ta nødvendig grunn og rettigheter i bruk før skjønn er avholdt. 
 
Alternativ 2 – Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk 
Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk bygges i fjell og vil erstatte dagens Nore I kraftverk og 
Nore II kraftverk. Nytt Nore I kraftverk får nytt inntak i Tunhovdfjorden, nye vannveier og nytt utløp til 
Rødbergdammen. Kraftverket får installert effekt på 268 MW, og årlig produksjon er beregnet til 
1305 GWh. Nytt Nore II kraftverk gjenbruker dagens inntak i Rødbergdammen og dagens 
tilløpstunnel, og får nytt utløp til Norefjorden. Kraftverket får installert effekt på 69 MW, og årlig 
produksjon er beregnet til 322 GWh.  
 
Anmodning om konsesjonspliktvurdering 
Med bakgrunn i at dagens regulering beholdes uendret og konsekvensutredningen som viser lave til 
ubetydelige konsekvenser, vurderer Statkraft at alternativ 2 kan gjennomføres uten nevneverdig 
skade eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget. På grunnlag av dette ber Statkraft primært 
om at NVE vurderer om alternativ 2 må konsesjonsbehandles.  
 
Dersom NVE konkluderer med at alternativ 2 må konsesjonsbehandles, søker Statkraft sekundært 
om konsesjon, og at søknaden behandles samtidig som søknad om alternativ 1: 
 
I  Etter vassdragsreguleringsloven § 3 søkes det om tillatelse til: 

• å bygge Nytt Nore I kraftverk med inntak i Tunhovdfjorden og utløp til Rødbergdammen. 
• å bygge Nytt Nore II kraftverk med inntak i Rødbergdammen og utløp til Norefjorden. 

 
Det søkes samtidig om tillatelse til å legge ned produksjonen i dagens Nore I kraftverk og Nore II 
kraftverk. Det søkes om å rive Nore II kraftverk. 
 
II  Etter energiloven § 3-1 søkes det om tillatelse til: 

• å bygge, eie og drive Nytt Nore I kraftverk, med tilhørende nettilknytning og elektrisk 
anlegg. 

• å bygge, eie og drive Nytt Nore II kraftverk, med tilhørende nettilknytning og elektrisk 
anlegg. 

 
Det søkes samtidig om tillatelse til å legge ned elektrisk anlegg som inngår i anleggskonsesjon for 
dagens Nore I kraftverk (NVE ref.: 200801244-1 pkt. 2) og dagens Nore II kraftverk (NVE ref.: 
200602441-2), som nærmere beskrevet i søknaden. 
 
III  Etter oreigningslova jf. § 2, nr. 19, 51 og evt. 54, samt § 25 om samtykke til: 

• ekspropriasjon av manglende rettigheter dersom det ikke oppnås minnelig avtale mellom 
søker og rettighetshavere. 

• forhåndstiltredelse for å ta nødvendig grunn og rettigheter i bruk før skjønn er avholdt. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Statkraft Energi AS 
 
 
Pål Otto Eide  
Direktør 
Utvikling Norden 
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Sammendrag 

Statkraft Energi AS søker om konsesjon etter vassdragsreguleringsloven og energiloven for å bygge 
om Noreverkene i Nore og Uvdal kommune, Buskerud fylke. Det søkes samtidig om nedleggelse av 
dagens Nore I kraftverk og Nore II kraftverk. Det søkes i tillegg om ekspropriasjonstillatelse etter 
oreigningsloven i tilfelle det ikke lykkes å oppnå minnelige avtaler med berørte parter.  
 
Det legges frem to alternativer for behandling, hvorav Statkraft prioriterer alternativ 1 som vil øke den 
samlede effekten med inntil 226 MW og den årlige produksjonen med 205 GWh sammenlignet med 
dagens situasjon. Alternativ 2 vil øke den samlede effekten med 65 MW og den årlige produksjonen 
med 161 GWh sammenlignet med dagens situasjon.  
 
Alternativene er definert som opprusting- og utvidelsestiltak (O/U-tiltak) av eksisterende anlegg. Felles 
for alternativene er at dagens Nore I kraftverk og Nore II kraftverk erstattes med nye kraftstasjoner i 
fjell. For begge alternativene vil dagens magasiner benyttes videre uten endringer. Alternativene 
omfatter heller ingen nye overføringer eller reguleringer, og kan etter Statkrafts vurdering driftes 
innenfor gjeldende manøvreringsreglement, jf. kgl.res. av 18.05.2001. Numedals-Laugens 
Brugseierforening (NLB) er konsesjonær for vassdragsreguleringskonsesjonen. 
 
Alternativ 1 – Nytt Nore kraftverk  
Nytt Nore kraftverk bygges i fjell og får nytt inntak i Tunhovdfjorden, nye vannveier og nytt utløp til 
Norefjorden. Kraftverket får installert effekt på 500 MW, og årlig produksjon er beregnet til 1696 GWh. 
Alternativet omfatter i tillegg Rødberg pumpe som får inntak i utløpstunnelen til Nytt Nore kraftverk, 
pumpestasjon i dagen og utløp til Uvdalselvi. Rødberg pumpe får installert effekt på 2,1 MW og vil 
sikre minstevannføring i elva.  
 
Alternativ 2 – Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk 
Nytt Nore I kraftverk bygges i fjell og får nytt inntak i Tunhovdfjorden, nye vannveier og nytt utløp til 
Rødbergdammen. Kraftverket får installert effekt på 268 MW, og årlig produksjon er beregnet til 1305 
GWh. Nytt Nore II kraftverk bygges også i fjell og vil gjenbruke dagens inntak i Rødbergdammen og 
dagens tilløpstunnel, og får nytt utløp til Norefjorden. Kraftverket får installert effekt på 69 MW, og årlig 
produksjon er beregnet til 322 GWh.  
 
Anmodning om konsesjonspliktvurdering for alternativ 2 
Med bakgrunn i at dagens regulering beholdes uendret og konsekvensutredningen som viser lave til 
ubetydelige konsekvenser, vurderer Statkraft at alternativ 2 kan gjennomføres uten nevneverdig skade 
eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget. På grunnlag av dette ber Statkraft primært om at 
NVE vurderer om alternativ 2 må konsesjonsbehandles.  
 
Dersom NVE konkluderer med at alternativ 2 må konsesjonsbehandles, søker Statkraft sekundært om 
konsesjon, og at søknaden behandles samtidig som søknad om alternativ 1. 
 
Begrunnelse for tiltaket 
Nore I kraftverk og Nore II kraftverk ble satt i drift i henholdsvis 1928 og 1946. Kraftverkene har relativt 
kort gjenværende levetid på flere sentrale elektriske og mekaniske komponenter. I tillegg er den 
bygningstekniske tilstanden for begge kraftstasjonene svekket som følge av kjemiske reaksjoner i 
betongkonstruksjoner. Dette har over tid medført stadig økende grad av uønskede spenninger og 
krefter på aggregater og andre komponenter, med omfattende nødvendig overvåkning, høye 
driftskostnader og stadig større risiko for havari.  
 



SØKNAD OM KONSESJON FOR OPPRUSTING OG UTVIDELSE AV NOREVERKENE 
  
 
 

Side 5 av 133 
 
 

For begge kraftverkene forutsetter videre drift i dagens kraftstasjoner omfattende investeringer. 
Rehabilitering kan ikke utføres samtidig som full drift i kraftverkene. Særlig for Nore I kraftverk vil 
utskifting av aggregater i kraftstasjonen være svært komplisert, og det er stor usikkerhet knyttet til om 
rehabilitering kan gjennomføres samtidig som stasjonsbygningens kulturhistoriske verdi forblir uendret. 
Basert på en samlet vurdering har Statkraft konkludert med at reinvesteringer i Nore I kraftverk og 
Nore II kraftverk med videreføring av driften i dagens kraftstasjonsbygninger ikke er et gjennomførbart 
alternativ, det vil si at det ikke er et realistisk 0-alternativ. Opprettholdelse av produksjonsvolumet 
forutsetter derfor at enten alternativ 1 eller alternativ 2 som nærmere beskrevet i denne søknaden, 
gjennomføres.  
 
Kraftverkene er i dag ikke egnet for store og hurtige endringer i kraftproduksjonen, og har derfor svært 
begrenset evne til å levere fleksibilitet og system- og balansetjenester til Statnett. Samtidig har 
Statkraft konkludert med at dagens vannressurs i vassdraget kan utnyttes bedre uten å ta inn nytt 
vann eller øke reguleringen. Særlig Nytt Nore kraftverk i alternativ 1 vil gi en mer effektiv utnyttelse av 
vannressursen, i større grad levere fleksibilitet og system- og balansetjenester, og dermed også gi 
mest samfunnsnytte.  
 
Gjennomføring og konsekvenser 
Alternativ 1 medfører uttak av omtrent 2 000 000 m3 tunnelstein. Alternativ 2 medfører uttak av 
omtrent 1 200 000 m3 tunnelstein. Tunnelstein er en ressurs, og det legges til rette for at betydelige 
volumer kan avhendes til andre virksomheter og formål. Der det er mulig vil tunnelstein legges på 
områder som tidligere har vært tatt i bruk eller er i bruk til tilsvarende formål. Likevel må det etableres 
nye deponiområder som medfører nytt naturinngrep. Det er vektlagt å lokalisere områder for 
massehåndtering som gir relativt kort transportavstand langs offentlig vei. 
 
Tiltaksområdet og vassdraget er allerede preget av inngrep fra kraftutbyggingen. Det er i løpet av 
2024 og 2025 gjennomført konsekvensutredninger for omsøkte alternativer, og det er utarbeidet 
fagrapporter for temaene naturmangfold på land, naturmangfold i vann, kulturminner/kulturmiljø, 
landskap, friluftsliv/reiseliv og klimagassutslipp. I alternativ 1 har temaet naturmangfold på land fått 
samlet konsekvensgrad stor negativ konsekvens. Dette skyldes blant annet plassering av 
adkomstportal i et område med store naturverdier. Statkraft har likevel valgt denne løsningen siden 
alternativene er vurdert å være usikre og kostbare. Det er allerede i tidligfase gjort tilpasninger, og 
med riktige avbøtende tiltak mener Statkraft at løsningen kan være akseptabel. Statkraft har 
kommentert konsekvensgraden for naturmangfold på land nærmere under kap. 6.2. Øvrige fagtemaer 
har for både alternativ 1 og alternativ 2 fått vurderingen noe negativ konsekvens eller ubetydelig 
konsekvens. Det er lagt til grunn flere avbøtende tiltak som reduserer konsekvensgraden. 
 
Alternativ 1 medfører endret produksjonsprofil og økning i maksimal driftsvannføring sammenlignet 
med dagens situasjon, og som igjen medfører hyppigere vannstandsvariasjon i Norefjorden og 
Kravikfjorden. Som følge av dette forventes det at Mykstufoss kraftverk, som har inntak i 
Kjerredammen nedstrøms Kravikfjorden, vil velge å disponere vannet annerledes. Det må i tillegg 
forventes hyppigere vannføringsendringer i vassdraget nedstrøms Kjerredammen. Virkningen på 
kraftverkene i vassdraget vil gradvis bli mindre desto lenger ned i vassdraget de ligger. Det er 
gjennomført hydrauliske simuleringer for vannstrengen fra Norefjorden til utløpet av Kjerredammen for 
å analysere vannstands- og vannføringsendringer ved alternativ 1, og sammenlignet med 
eksisterende situasjon med produksjon i Nore II kraftverk. Disse er lagt til grunn for blant annet 
konsekvensutredningen. 
   
Både alternativ 1 og alternativ 2 medfører at produksjonen i dagens kraftstasjonsbygninger for Nore I 
kraftverk på Rødberg og Nore II kraftverk på Gvammen opphører. Kraftstasjonsbygningen for Nore I 
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kraftverk er plassert i verneklasse 2, og fasade, form og farge skal opprettholdes og bevares. Det 
søkes om å rive kraftstasjonsbygningen for Nore II kraftverk. 
 
Utbyggingskostnaden er beregnet til ca. 3 990 mill.kr for alternativ 1 og ca. 3 920 mill.kr for alternativ 
2. Statkraft vil legge til rette for at det kan skapes positive ringvirkninger til lokalt og regionalt 
næringsliv. Begge alternativene vil i driftsperioden videreføre betydelige inntekter til kommunen og 
fylkeskommunen gjennom konsesjonskraft, konsesjonsavgifter, eiendomsskatt og naturressursskatt.  
 
Søknaden følger NVEs mal og veileder så langt det passer for tiltaket. For O/U-tiltak vil beskrivelsen 
av dagens anlegg og regulering være omfattende og viktig både for forståelsen av tiltaket som 
omsøkes og som underlag for konsekvensutredningen. Dagens anlegg og regulering er derfor 
beskrevet i et eget kapittel 2. Utredningene innenfor hvert enkelt fagtema er tilpasset tiltaket.  
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1 Innledning 

1.1 Om søker - Statkraft Energi AS 
Søker og anleggseier er Statkraft Energi AS (Statkraft), et datterselskap av Statkraft AS. Statkraft AS 
eies 100 % av Nærings- og fiskeridepartementet.  
 
Statkraft er representert på Østlandet med hovedkontor på Lilleaker i Oslo, et regionkontor på Dalen i 
Telemark, samt kraftverksgrupper ved våre lokale anlegg. Vedlikeholdsgruppe Nore i Mår og Nore 
kraftverksgruppe vil stå for vedlikeholdet av de nye kraftverkene, mens driften av anlegget styres fra 
Statkrafts regionsentraler i Sør-Norge.  
 
Tiltakshaver Kontaktperson 
Statkraft Energi AS 
Postboks 200 Lilleaker 
0216 OSLO 
Org. nr.: 987059729 

Prosjektleder 
Hanne Kristin Husetuft Ommedal 
Tlf: 478 30 096 
Epost: hanne.ommedal@statkraft.com  

 

1.2 Om brukseierforeningen - NLB 
Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) er konsesjonær for vassdragskonsesjonen som 
Noreverkene utnytter, jf. kongelig resolusjon (kgl.res.) av 18.05.2001. NLB sine oppgaver er forankret i 
konsesjonen, manøvreringsreglement, vedtekter og avtaler med eierselskapene. Det enkelte selskap 
eier og drifter reguleringsanleggene i vassdraget, mens kostnadene fordeles av NLB. NLBs formål er 
å foreta vassdragsreguleringer og følge opp forpliktelser knyttet til manøvrering og energiutnyttelse i 
vassdraget. NLB eies av kraftselskapene i Numedalslågen. Medlemmene i NLB er følgende 
kraftselskap: 
 

• Skagerak Kraft AS 
• Å Energi Vannkraft AS 
• Ringerikskraft Produksjon AS 
• Kongsberg Energiselskap AS  
• Statkraft Energi AS 

NLB eier og driver settefiskanlegg for Numedalslågen. Årsproduksjon er på ca. 45 000 ørret, og 
utsettingsområde for settefisk fra anlegget er Numedalslågens nedslagsfelt1. Settefiskanlegget er 
lokalisert ved Nore II kraftverk og kan bli berørt av planene for nytt Nore kraftverk.  
 
NLB står ikke som søker av tiltaket siden det ikke søkes om nytt eller endret manøvreringsreglement. 

1.3 Begrunnelse for tiltaket  
Nore I kraftverk og Nore II kraftverk må rehabiliteres 
Nore I kraftverk fra 1928 gjennomgår løpende vedlikehold, men har relativt kort gjenværende levetid 
på flere sentrale elektriske og mekaniske komponenter. I tillegg er den bygningstekniske tilstanden 
svekket som følge av kjemiske reaksjoner (alkali-kisel) i betongen, som over tid har medført stadig 
økende grad av spenninger og uønskede krefter på aggregater og andre komponenter i kraftverket. 

 
1 www.nlbvassdrag.no 
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Dette har ført til omfattende nødvendig overvåkning, høye driftskostnader og stadig større risiko for 
havari.  
 
Videre drift av Nore I kraftverk forutsetter omfattende investeringer og ny kraftstasjon for å oppnå 
nødvendig fremtidig driftssikkerhet. Rehabilitering kan ikke utføres samtidig med full drift i kraftverket, 
og det må påregnes lengre perioder med helt eller delvis utilgjengelig produksjon. Aggregatene er av 
typen horisontal Pelton og plassert med liten innbyrdes avstand. Utskifting av aggregater med 
kraftstasjonen i drift vil derfor være svært utfordrende innenfor krav til rystelser og garantier fra 
leverandører. Med den aktuelle fallhøyden i kraftverket er valg av nye Peltonturbiner mindre aktuelt. 
Det er i tillegg stor usikkerhet knyttet til om rehabilitering kan gjennomføres samtidig som 
stasjonsbygningens kulturhistoriske verdi forblir uendret.  
 
Nore II kraftverk fra 1946 har også relativt kort gjenværende levetid på flere sentrale komponenter, i 
tillegg til utfordringer knyttet til store bevegelser i bygget, som følge av kjemiske reaksjoner i betongen. 
Dette øker sannsynligheten for havari. Mangel på inntaksluke i Rødbergdammen gjør at man ved 
tilsyn og vedlikehold av inntak og tunnel, må tappe ned Rødbergdammen. Også for Nore II kraftverk er 
det utfordringer med svekket byggeteknisk tilstand på betongkonstruksjoner, og det er konkludert med 
at videre drift av Nore II kraftverk forutsetter omfattende investeringer og ny kraftstasjon for å oppnå 
nødvendig fremtidig driftssikkerhet. 
 
Basert på en samlet vurdering har Statkraft konkludert med at reinvesteringer i Nore I kraftverk og 
Nore II kraftverk med videreføring av driften i dagens kraftstasjonsbygninger ikke er et gjennomførbart 
alternativ, det vil si at det ikke er et realistisk 0-alternativ. Opprettholdelse av produksjonsvolumet 
forutsetter derfor at enten alternativ 1 eller alternativ 2 som nærmere beskrevet i denne søknaden, 
gjennomføres.  
 
Statkraft har i tillegg konkludert med at dagens vannressurs i vassdraget kan utnyttes bedre uten å ta 
inn nytt vann eller øke reguleringen. En ombygging som beskrevet i denne søknaden kan derfor gi en 
mer effektiv utnyttelse av vannressursen, og bidra til å dekke det økende behovet for effekt og 
fleksibilitet i samfunnet, uten nye naturinngrep av vesentlig betydning.  
 
Energisituasjonen og kraftmarkedet i endring  
Det foregår en omfattende omstilling av produksjon og bruk av energi i hele Europa, drevet av 
klimamål, politiske vedtatte ambisjoner og privat næringsliv med målsetninger innen bærekraft. Denne 
omstillingen kjennetegnes i kraftmarkedet med innfasing av mer væravhengige energikilder, utfasing 
av fossil energibruk og sterk og stadig økning i elektrisk kraftforbruk. Dette underbygges av analyser 
fra offentlige instanser som NVE2 og Statnett3, energiselskaper som Statkraft4 og Equinor5 og 
uavhengige analysemiljøer. 
 
I denne omstillingen åpenbarer det seg knappheter i flere nivåer. Det vil være behov for økt 
kraftproduksjon for å drive økt elektrifisering av blant annet industri, transport, og olje- og gassektoren. 
Energikommisjonen satte en målsetning om 40 TWh ny kraftproduksjon innen 20306, og 
myndighetene har satt konkrete mål både for nye havvind og solkraft, og politisk ambisjon om positiv 
kraftbalanse. Samtidig er det konflikter med andre samfunnsinteresser ved etablering av ny 
kraftproduksjon og tilhørende infrastruktur som kraftnett og veier. Den andre tilstramningen oppleves 

 
2 https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/langsiktig-kraftmarkedsanalyse/ 
3 https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/planer-og-analyser/langsiktig-markedsanalyse/  
4 https://www.statkraft.com/green-transition-scenarios/ 
5 https://www.equinor.com/sustainability/energy-perspectives 
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-3/id2961311/ 
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gjennom tilgang til ledig kapasitet i kraftnettet for å tilkoble økt og nytt kraftforbruk. Her er det store 
regionale forskjeller, med spesielle utfordringer i NO1. Det tredje nivået av tilstramming er forventet å 
skje på effektbalansen. Dette er et uttrykk for hvor mye forutsigbar/regulerbar kraftproduksjon som er 
tilgjengelig for å kunne dekke opp kraftforbruket til enhver tid. NVE har en prognose på strammere og 
etter hvert negativ effektbalanse på 2030-tallet. Statnett vurderer at svekkelsen av effektbalanse og 
økt vindkraftproduksjon vil gi en mer utfordrende systemdrift med økte reservekostnader7. Samtidig 
mener NVE at det er for tidlig å konkludere med hva slags følger en svekket effektbalanse vil ha, 
særlig fordi analysene er beheftet med stor usikkerhet knyttet til mengden forbruk og fleksibiliteten i 
dette forbruket. 
 
Statkraft forventer at disse knapphetene vil materialisere seg i form av stadige prisforskjeller både 
innad i døgn, uker og mellom sesonger, selv med en positiv kraftbalanse over året. I et slikt marked vil 
evnen til å regulere kraftproduksjonen og å flytte produksjon til perioder med knapphet ha stor 
samfunnsnytte. Statkraft tror at dette vil vedvare og er en viktig motivasjon for investeringer i økt 
kapasitet i produksjonseffekt og pumping i eksisterende vannkraftverk. Disse investeringene kan 
realiseres om den økte inntekten ved økt kapasitet kan forsvare kostnaden ved å bygge om anlegget. 
 
Tiltaket kan gjennomføres med dagens manøvreringsreglement 
Alternativene som beskrives i konsesjonssøknaden medfører ingen nye reguleringer eller overføring 
av nye felt, eller endringer i dagens manøvreringsreglement. Etter Statkrafts vurdering kan begge 
alternativer gjennomføres innenfor dagens manøvreringsreglement.  

1.4 Beskrivelse av området og eksisterende inngrep  
Stedsnavn som er brukt i denne søknaden følger som hovedregel Kartverkets offisielle datagrunnlag 
og er hentet fra www.norgeskart.no. Magasinnavn, navn på bekker og andre innsjøer kan også være 
hentet fra andre kilder som NVE Atlas, konsesjonsdokumenter eller andre offisielle kilder. 
 
Geografisk lokalisering 
Tiltaket ligger i Nore og Uvdal kommune i Buskerud fylke. Nærmeste tettsted er kommunesenteret 
Rødberg med ca. 500 innbyggere. Nore, Veggli, Nesbyen og Geilo ligger henholdsvis ca. 15, 30, 50 
og 70 km fra Rødberg. Med et areal på ca. 2 500 km2 er Nore og Uvdal den største kommunen i 
Buskerud fylke. kommunen er rik på naturverdier, og omtales som inngangsporten til Hardangervidda 
nasjonalpark fra øst. I denne søknaden er anleggsområdene samlet omtalt som tiltaksområdet, men 
består av flere anleggsområder fordelt mellom Tunhovdfjorden og Norefjorden. 
 
 
 

 
7 https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/vi-gaar-mot-en-strammere-effektbalanse-for-kraft/ 



SØKNAD OM KONSESJON FOR OPPRUSTING OG UTVIDELSE AV NOREVERKENE 
  
 
 

Side 13 av 133 
 
 

 

 
Figur 1. Geografisk plassering av tiltaket. Nore I kraftverk, Nore II kraftverk, Rødberg kraftverk og tiltaksområdet markert med 
rød sirkel. Magasiner uthevet med mørk blå farge. Vannkraftverk markert med sort firkant. Kartkilde: NVE Atlas. 

 
Beskrivelse av vassdraget og reguleringsområder 
Berørt hovedvassdrag er Numedalslågen og Siljanvassdraget med vassdragsnr. 015. 
Vassdragsområdet strekker seg over 6 514 km2 og har sitt utspring sentralt på Hardangervidda i 
Vestland fylke. Vassdraget består av hovedelva Numedalslågen med tilløpselver. Numedalslågen 
renner gjennom Pålsbufjorden og Tunhovdfjorden før samløpet med Uvdalselvi like sørøst for 
Rødberg. Uvdalselvi er Numedalslågens viktigste tilløpselv. Nedenfor samløpet med Uvdalselvi renner 
Numedalslågen gjennom Norefjorden/Frygnefjorden før vassdraget presses gjennom Eidstryken og ut 
til Kravikfjorden. Kravikfjorden er regulert og er inntaksmagasin til Mykstufoss kraftverk (Å Energi 
Vannkraft AS) med inntak i Kjerredammen. Numedalslågen er 356 km lang og renner gjennom 
Buskerud fylke og Vestfold fylke, før det den renner ut til Larviksfjorden. I Numedalsvassdraget er det 
en rekke vannkraftverk med en samlet maskininstallasjon på 645 MW og en midlere årsproduksjon på 
3165 GWh8.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 https://snl.no/Numedalsvassdraget 
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Det ligger tre reguleringsområder i 
Numedalsvassdraget. Disse er Nore, 
Uvdal og Gjuva/Vrenga, se figur 2.  
Norereguleringen regulerer den øverste 
delen av vassdraget. Uvdalreguleringen9 
ligger også høyt i vassdraget, men er 
mindre og renner sammen med 
Norereguleringen nedstrøms Rødberg ved 
Norefjorden. Uvdalselvi er hovedelva i 
Uvdalsreguleringen. 
Gjuva/Vrengareguleringen10 er en mindre 
regulering lenger sør i vassdraget.  
 
Det er krav om minstevannføring i 
Numedalslågen ved Skollenborg, like sør 
for Kongsberg. Kravet er kun tillagt 
konsesjonen for Norereguleringen. 
 
 
Figur 2. Reguleringsområdene i 
Numedalsvassdraget. Kartkilde: NLB. 

 
I Norereguleringen ligger kraftverkene Pålsbu kraftverk, Nore I kraftverk, Nore II kraftverk og Rødberg 
kraftverk. Hoveddelen av nedbørsfeltet til kraftverkene ligger i Nore og Uvdal kommune, men berører 
også Hol kommune og Eidfjord kommune.  
 

 
Figur 3. Norereguleringen med nedbørsfelt. Damanlegg markert med rødt symbol. Kraftverk markert med sort firkant.    
Kartkilde: NLB. 

 
9  Kgl.res. av 12.05.1961 og krp.res. av 13.11.1964. Konsesjonsvilkår revidert 17.02.2023. 
10 Kgl.res. av 23.01.1959.  
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Beskrivelse av landskapet og andre inngrep 
Tunhovdfjorden ligger innenfor landskapsregion Fjellskogen i Sør-Norge. Rødberg ligger innenfor 
landskapsregion Øvre dal- og fjellbygder i Oppland og Buskerud. Norefjorden ligger innenfor Nedre 
Dalbygder på Østlandet11. Det er flere verna vassdrag i sidevassdragene til Numedalslågen. 
Øygardsjuvet og Økta, som ligger i tilknytning til tiltaksområdet, er foreslått vernet som naturreservat 
gjennom ordningen med frivillig vern av skog12.  
 
Fv. 40 mellom Hol og Larvik går gjennom Rødberg sentrum. Fv. 2806 mellom Bruvoll og Rødberg går 
fra Rødberg opp til Tunhovdfjorden. I tillegg er det et omfattende kraftlinjenett i området bestående av 
både transmisjonsnett, regionalnett og distribusjonsnett.  

1.5 Informasjon, medvirkning og tidligere O/U-planer 
Informasjon og medvirkning 
Planene er definert som et opprusting- og utvidelsestiltak (O/U-tiltaket) av eksisterende anlegg, og er 
unntatt krav om innsending av melding med fastsettelse av konsekvensutredningsprogram. 
Konsekvensutredninger er gjennomført barmarksesongen 2024 etter et program basert på NVEs mal 
for konsekvensutredninger som var gjeldende frem til ny veileder og mal ble publisert av NVE i 
september 2024. Norconsult AS har bistått som rådgivende miljøkonsulent i utarbeidelse av 
utredningsprogrammet. Nore og Uvdal kommune, Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og 
Akershus og Buskerud fylkeskommune har blitt invitert til å gi innspill til utredningsprogrammet. 
Innspillene er delt med fagutreder og lagt til grunn for omfanget i konsekvensutredningen. 
 
Statkraft har holdt Nore og Uvdal kommune orientert om planene gjennom møter i 2023–2025. Det er i 
tillegg gjennomført åpent folkemøte i Rødberg mai 2024 hvor Statkraft har orientert om 
utbyggingsalternativer, konsekvensutredninger i 2024 og lagt til rette for innspill til planene og den 
videre prosessen. Berørte grunneiere er holdt orientert i egne møter og samtaler. Det er opprettet 
egen internettside13 for tiltaket, og denne er benyttet for å dele informasjon om fremdrift og 
dokumenter som tilhører tiltaket.  
 
NLB har blitt holdt orientert om planene i alle prosjektfaser. NLB har også bidratt med kunnskap og 
opplysninger i utarbeidelsen av konsekvensutredningsprogrammet, samt bidratt med miljøfaglig 
kompetanse i gjennomføringen av utredningene. 
 
Tidligere O/U-planer for Noreverkene 
Statkraft har også tidligere vurdert ombygging av Nore I kraftverk. I 2013 konkluderte NVE med at en 
ombygging og økning av kapasiteten i kraftverket fra 72 m3/s til 78 m3/s ikke ville berøre allmenne 
interesser i en slik grad at det ville utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven § 8. Planene 
medførte heller ikke behov for ny eller endringer i eksisterende reguleringskonsesjon, da det ble 
vurdert at tiltaket kunne skje innenfor rammene av gjeldende reguleringskonsesjon og vilkårene som 
er fastsatt i den. Med bakgrunn i dette utarbeidet Statkraft detaljplan for miljø og landskap som ble 
godkjent av NVE i 2016. Statkraft besluttet senere samme år å ikke bygge om Nore I kraftverk, men 
heller rehabilitere kraftverket for videre drift. Nore II kraftverk var ikke en del av planene i 2013. 
 
Planene for Nore I kraftverk i perioden 2013–2016 tilsvarer i stor grad planene for Nytt Nore I kraftverk 
som beskrives i alternativ 2 i denne søknaden. 
 

 
11 www.nibio.no  
12 www.miljodirektoratet.no  
13 https://www.statkraft.no/om-statkraft/hvor-vi-har-virksomhet/norge/nore-redesign/ 
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Pågående planer for Rødberg dam og Pålsbu dam 
Statkraft planlegger rehabilitering av Rødberg dam i Rødberg sentrum og Pålsbu dam mellom 
Pålsbufjorden og Tunhovdfjorden. Rehabiliteringene gjennomføres for å oppfylle krav om tilstrekkelig 
sikkerhet og sikre dammenes funksjon for fremtiden. Statkraft utarbeider i 2025 teknisk plan og 
detaljplan for miljø og landskap for begge dammene. Flomvann fra Rødbergdammen slippes i dag 
gjennom en valseluke i Rødberg dam. For ny Rødberg dam planlegges det at flomavledningen skal 
skje over et fast labyrintoverløp.  
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2 Beskrivelse av gjeldende konsesjon og eksisterende anlegg 

2.1 Konsesjonsmessige forhold og manøvreringsreglement 
I 1907 kjøpte Staten fallrettighetene til Norefallene. Basert på planer for fullstendig regulering av 
Numedalsvassdraget og planer for kraftutbygging, fikk Staten i 1914 konsesjon til å regulere 
vassdraget de neste 80 årene. Statens konsesjon utløp i 1994 og NLB ble tildelt ny konsesjon for 
fortsatt regulering av Numedalslågen ved kgl.res. av 18.05.2001. Gjeldende konsesjon er gitt på 
ubegrenset tid, med vilkår som kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år.  
 
I forbindelse med konsesjon til bygging av Rødberg kraftverk, ble manøvreringsreglementet endret 
med hensyn til minstevannføring i Uvdalselvi nedstrøms Rødbergdammen. 
 
Tabell 1. Berørte vassdragskonsesjoner. 

 Gjelder Konsesjonær  Merknad 
Kgl.res. av 18.05.2001 Regulering av 

Numedalslågen 
NLB Manøvreringsreglement 

endret 02.09.2005 
Kgl.res. av 02.09.2005 Rødberg kraftverk NLB og Statkraft Energi AS  

 
Relevante forhold ved manøvreringsreglementet 
Gjeldende manøvreringsreglement er gitt ved kgl.res. av 02.09.200514. 
 
I manøvreringsreglementet er det krav til minstevannføringer, magasinrestriksjoner og flomdemping. 
Dette gir sterke føringer for driften av anleggene særlig i sommersesongen, og dette gjelder spesielt 
driften av Nore I kraftverk. Det er strenge krav til minstevannføring hele året i Skollenborg ved 
Kongsberg, og krav om tidlig oppfylling av Halnefjorden, Tunhovdfjorden og Pålsbufjorden til 
sommervannstander. Kravene kan dermed beskrives å være delvis i konflikt med hverandre, og det er 
derfor gitt klare prioriteringer i manøvreringsreglementet. Krav om minstevannføringer i 
Numedalslågen ved Skollenborg, fra Halnedammen, fra Rødbergdammen, ved utløpet av Rødberg 
kraftverk og fra inntak Smådølelva skal prioriteres foran fyllingsrestriksjoner i magasinene. Alt tilsig 
utover minstevannføringskrav skal gå til oppfylling av Tunhovdfjorden og Pålsbufjorden fra slutten av 
mai og til ønsket vannstand er nådd (i løpet av juni). Det skal holdes av 0,5 m av reguleringshøyden til 
flomdemping i Pålsbufjorden og Tunhovdfjorden sommer og høst. 
 
Vannstanden i Rødbergdammen skal holdes mellom HRV og HRV-1 m gjennom hele året.  
 
Det er pålegg om utsetting av ørret i Tunhovdfjorden, Halnefjorden, Rødbergdammen og 
Numedalslågen. Settefisk produseres på NLBs settefiskanlegg ved Nore II kraftverk på Gvammen. 
Anlegget driftes med innleide ressurser hvorav tre er ansatt i Statkraft.  
 
Konsesjonen har naturforvaltningsvilkår knyttet til blant annet terskler i vassdrag og tilrettelegging for 
utsetting av båter. Det er utført flere tiltak med hjemmel i disse vilkårene.  
 
 
 
 

 
14 https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=4009&type=V-1 
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2.2 Kraftverk 
Kraftverkene i Norereguleringen eies og driftes av Statkraft Energi AS, og består av vannkraftverkene 
Pålsbu, Nore I, Nore II og Rødberg. Til sammen utnytter kraftverkene fallet i Numedalslågen mellom 
Pålsbufjorden og Norefjorden. Kraftverkene har en samlet årlig middelproduksjon på ca. 1500 GWh, 
og utnytter vann som reguleres i fire magasiner.  
 

 
Figur 4. Eksisterende anlegg i nedre del av Norereguleringen. Pålsbu kraftverk, Halnefjorden og terskeldam i Pålsbufjorden 
ligger utenfor kartutsnittet. Uvdal II kraftverk og småkraftverk i Uvdal er ikke en del av Norereguleringen. Kartkilde: NVE Atlas.  
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Figur 5. Skjematisk fremstilling av kraftverk i Numedalsvassdraget pr. 2021. Anlegg i Norereguleringen markert med rødt 
omriss. Utsnitt fra vedlegg 2. Kilde: NLB/Sweco. 
 

Pålsbu kraftverk 
Pålsbu kraftverk ligger rett innunder Pålsbudammen, og utnytter et fall på mellom 5 og 15 m fra 
Pålsbufjorden til Tunhovdfjorden. Installert effekt er 6,2 MW, og årlig produksjon er ca. 14 GWh. 
Kraftverket ble satt i drift sommeren 2007. 
 
Pålsbu kraftverk blir ikke berørt av alternativene som omsøkes nå. 
 

Nore I kraftverk 
Nore I kraftverk ligger ved Rødbergdammen, og ble satt i drift i 1928. Kraftverket ble utvidet frem til 
1955, og har i dag installert 8 Peltonaggregat med to løpehjul pr. aggregat. Samlet installert effekt er 
212 MW, og årlig produksjon er ca. 1142 GWh. Opprinnelig rørgate i dagen ble utfaset i 1995 og 
erstattet med fjelltunnel og loddsjakt til nytt nedre ventilkammer. Kraftverket utnytter et fall på 361 m. 
Nore I kraftverk har adkomst fra fv. 2806 (Stasjonsvegen). 
 
Kraftverket ble bygget for å levere kraft til alminnelig forsyning på Østlandet, og er i dag et av 
Statkrafts eldste kraftverk som fortsatt er i drift. Den var i sin tid Norges største kraftstasjon, og var 
sentral i statsreguleringen av Numedalslågen tidlig på 1900-tallet. Deler av kraftanlegget er omfattet 
av vern. Dette gjelder blant annet rørgaten i dagen som nå ikke er drift. Kraftstasjonsbygningen er 
plassert i verneklasse 2, som innebærer at opprinnelig fasade, form og farge skal opprettholdes. 
 
Nore I kraftverk blir berørt av begge alternativene som omsøkes nå. 
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Nore II kraftverk 
Nore II kraftverk ligger ved Norefjorden, og ble satt i drift i 1946. Kraftverket har to Francisturbiner og 
installert effekt er 60 MW. Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 100 m, og årlig produksjon er ca. 
323 GWh. Kraftverket har inntak i Rødbergdammen uten inntaksluke. Tilløpstunnelen går over i 
trykkrør i fjelltunnel ved ventilkammeret. Nore II kraftverk har adkomst fra fv. 2802 (Gvammen). 
 
Nore II kraftverk blir berørt av begge alternativene som omsøkes nå. 
 
Rødberg kraftverk 
Rødberg kraftverk ligger nedstrøms Rødberg dam, og ble satt i drift i 2009. Kraftverket har én 
Francisturbin med installert effekt 2,8 MW og årlig produksjon på ca. 19 GWh. Rødberg kraftverk tar 
vann fra tilløpstunnelen til Nore II kraftverk og slipper vannet ut i Uvdalselvi ved stasjonen, for å 
oppfylle kravet om minstevannføring mellom stasjonen og Norefjorden. Rødberg kraftverk har adkomst 
fra fv. 40 (Norevegen). 
 
Rødberg kraftverk blir delvis berørt av alternativ 1 som omsøkes nå. 

2.3 Magasiner, damanlegg og overføringer 
Tabell 2. Magasiner for Norereguleringen. Høydesystem NN54. Kilde: manøvreringsreglement av 02.09.2005. 

  Halnefjorden Pålsbufjorden Tunhovdfjorden Rødbergdammen 
HRV moh. 1129,63 749,07 734,40 365,66(1) 
LRV moh. 1125,63 725,57 716,25 349,66 
Reguleringshøyde m 4 23,5 18,15 16 
Magasinvolum mill.m3 45 290 352 0,12(2) 

(1) I drift benyttes magasinet ned til HRV-1m på 364,66, i tråd med manøvreringsreglementet. 
(2) Magasinvolum mellom HRV og HRV-1m. 

 
Halnefjorden 
Halnefjorden ligger på Hardangervidda og strekker seg over Eidfjord kommune, Hol kommune og 
Nore og Uvdal kommune. Magasinet er det øverste magasinet i reguleringen. Halne dam er en 
kombinasjon av massivdam og fyllingsdam med flomoverløp i betong. Dammen er fra 1952, og ble 
ombygget i 2005. 
 
Pålsbufjorden 
Pålsbufjorden, sammen med Tunhovdfjorden, danner hovedmagasinet til Nore I kraftverk. 
Pålsbudammen sto ferdig i 1946, og er bygget som en platedam. Det er omløpstunnel til 
Tunhovdfjorden, og tre forbislippingsventiler i dammen. Dammen har flomluke og fritt overløp. 
Pålsbudammen er 632 m lang og er Norges lengste platedam i betong. Damkonstruksjonen står foran 
omfattende rehabilitering hvor planarbeidet foregår, jf. kap. 1.5 over. 
 
Pålsbu terskeldam ligger i Pålsbufjorden og ble bygget i 2014. Dammen sikrer at vannspeil i øvre del 
av Pålsbufjorden ikke blir lavere enn 4 m under HRV.  
 
Tunhovdfjorden 
Tunhovddammen var den første dammen som ble bygget i reguleringen og sto ferdig allerede i 1920. 
Tunhovdfjorden er også det største magasinet i reguleringen målt i volum. Dammen er en 
steinfyllingsdam og ble rehabilitert i 2013–2014. Fv. 2806 (Rågrendvegen) går over damkronen.  
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Rødbergdammen 
Rødbergdammen er et kunstig lite magasin ved Rødberg sentrum. Damkonstruksjonen er en 
dobbeltkrummet hvelvdam bygget i 1944, og demmer opp Uvdalselvi og utløpet fra Nore I kraftverk. 
Dammen har valseluke til flomavledning og omløpstunnel med tappeluke.  
 
Rødbergdammen er inntaksmagasin til Nore II kraftverk med utløp til Norefjorden. Dammen har et 
veldig lite magasinvolum, og kun øverste meter av magasinet (mellom HRV og HRV-1 m i tråd med 
manøvreringsreglementet) benyttes for å holde vannspeilet oppe for Nore II kraftverk. I vanlig 
driftsituasjon holdes vannstanden normalt på HRV-0,5 m. Damkonstruksjonen står foran omfattende 
rehabilitering hvor planarbeidet foregår, jf. kap. 1.5 over.  
 
Overføringer 
I Eidfjord kommune er et mindre felt på 15,2 km2 overført fra Viersla til Pålsbufjorden. Viersla er en 
sideelv til Veig øverst i Eidfjordvassdraget, vest for vannskillet mot vest.  
 
Det er til sammen tre overføringer som øker tilsiget til Tunhovdfjorden. I øst overføres et felt på 51,6 
km2 fra elva Økta igjennom en overføringstunnel på ca. 970 m og en kanal som har utløp i Borgåi. 
Økta er en sideelv til Numedalslågen, og ville naturlig ha rent ut i Norefjorden. 
 
Fra et bekkeinntak i Borgåi overføres både feltet fra Økta (51,6 km2) og et felt på 97,7 km2 fra Borgåi til 
Tunhovdfjorden i en ca. 5 100 m lang tunnel. Borgåi er en sideelv til Numedalslågen og ville naturlig 
ha rent ut i Numedalslågen ved Skjønne kirke like oppstrøms Norefjorden. 
 
I vest overføres et felt på 104,4 km2 fra elva Smådøla til Tunhovdfjorden i en 4 100 m lang tunnel. 
Smådøla er en sideelv til Røddøla som naturlig renner til Uvdalselvi. 
 
Tilsiget fra Rødungen med ca. 44 km2 nedbørfelt er overført fra Numedalsvassdraget til 
Hallingdalselva gjennom Usta kraftverk. 
 
Feltstørrelsene som er gjengitt over er hentet fra NVE Atlas, og avviker derfor marginalt fra 
feltstørrelsene som fremgår av vassdragskonsesjonen. 
 

2.4 Dagens nettsituasjon 
Pålsbu kraftverk er tilknyttet Glitres Energi Netts lokalnett ved Pålsbudammen. Nore I kraftverk har 
åtte aggregat tilknyttet Nore transformatorstasjon på Rødberg (Statnett) i prisområde15 NO5. Nore II 
kraftverk er tilknyttet Nore 2 transformatorstasjon (Glitre Energi Nett) på Gvammen ved Norefjorden i 
prisområde NO1. Rødberg kraftverk er tilknyttet Føies lokalnett. 

2.5 Andre anlegg 
Det ble etablert flere massedeponier og massetak i forbindelse med den opprinnelige utbyggingen av 
Noreverkene, og senere rehabilitering av blant annet Tunhovddammen. Tiltaket vil gjenbruke flere av 
disse områdene for planene som omsøkes her. Områdene som gjenbrukes er gammelt deponi 
nedstrøms Tunhovddammen, Hyttatippen og det tidligere deponi- og massetakområdet ved Rånatten.  
 
Det er flere hydrologiske og metrologiske målestasjoner i reguleringsområdet. Disse blir ikke berørt av 
planene. 

 
15 https://www.statnett.no/om-statnett/forsta-strom-og-kraftsituasjonen/fakta-om-prisomrader/ 
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2.6 Dagens driftsmønster 
Vassdraget er relativt dårlig regulert, og vanndisponeringen preges av krav i konsesjonen. Dette 
gjelder særlig i sommersesongen, se nærmere redegjørelse under kap. 2.1. Som følge av dette er det 
ofte høy produksjon om sommeren for å oppfylle vannføringskravet i Skollenborg. Om vinteren holdes 
vann igjen i Tunhovdfjorden og Pålsbufjorden for å ha nok vann til minstevannføringskravet som er på 
20 m3/s eller mer. 
 
Pålsbu kraftverk produserer på vann fra Pålsbufjorden til magasinet ligger på kote 740. Deretter 
tappes vannet forbi kraftverket til Tunhovdfjorden.  
 
Nore I kraftverk har åtte aggregat og Nore II kraftverk har to aggregat. Ved ønske om døgnregulering 
fører dette til start og stopp av mange aggregat. Ekstrakostnadene som følger med start/stopp, kan 
periodevis komme i konflikt med ønske om døgnregulering.  
 
Skagerak Kraft AS eier Uvdal I kraftverk og Uvdal II kraftverk i Uvdalreguleringen, se figur 5 på side 
20. Skagerak Kraft AS har ingen vannføringskrav i konsesjonen for reguleringen av Uvdalsvassdraget, 
og stans i kraftverkene kan påvirke produksjonen i Nore l kraftverk og Nore II kraftverk for å sikre 
tilstrekkelig vann til oppfyllelse av minstevannføringskravet ved Skollenborg. Samtidig må dette 
tilpasses vannstandene i Tunhovdfjorden og Pålsbufjorden. Ut over disse kravene styrer Statkraft 
produksjonen etter markedets behov og eget ønske, men informasjon skal utveksles med de andre 
kraftprodusentene og brukerne av vassdraget.  
 
Nore I kraftverk og Nore II kraftverk deltar i dag i svært liten grad i markeder for system- og 
balansetjenester16. Dette skyldes blant annet at kraftverkene er hydrologisk koblet sammen, 
reguleringsevnen i vassdraget og at kraftverkene leverer til to ulike prisområder.  
 
 
  

 
16 https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/ 
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3 Beskrivelse av O/U-tiltaket 

3.1 Overordnet beskrivelse av alternativene 
Denne søknaden beskriver to alternative utbyggingsplaner. Felles for alternativene er at nye kraftverk 
bygges i fjell og erstatter Nore I kraftverk og Nore II kraftverk som ligger i dagen. Rødberg kraftverk 
skal bestå i begge alternativene. Alternativene omfatter ingen nye overføringer, reguleringer eller 
endringer i gjeldende reguleringer eller krav om bestemmelser om minstevannføring. Alternativene 
omfatter heller ikke tiltak i andre kraftverk eller damanlegg. Begge alternativene kan etter Statkrafts 
vurdering driftes innenfor gjeldende manøvreringsreglement.  
 
Det er i nåværende fase ikke bestemt hva de endelige navnene på kraftverkene vil være. I denne 
konsesjonssøknaden omtales nye kraftverk som Nytt Nore kraftverk i alternativ 1, og Nytt Nore I 
kraftverk og Nytt Nore II kraftverk i alternativ 2.  
 

3.1.1 Alternativ 1 – Hovedalternativet 
Alternativ 1 er hovedalternativet og prioriteres av Statkraft. Alternativet utnytter fallet mellom 
Tunhovdfjorden og Norefjorden i én ny kraftstasjon, i det videre omtalt som Nytt Nore kraftverk. 
Alternativet består av nytt inntak i Tunhovdfjorden nært dagens inntak ved Tunhovddammen, 
kraftstasjon i fjell under Rånatten, adkomst til ny kraftstasjon fra tangen mellom Numedalslågen og 
Uvdalselvi ved Sporan bru, og nytt dykket utløp til Norefjorden på Søre Vrenne. Alternativet består av 
nye vannveier i tunnel mellom Tunhovdfjorden og Norefjorden, se figur 6. Det bygges nytt 
svingesystem17 i fjell ved Rågrend. Det er beregnet uttak av tunnelstein på omtrent 2 000 000 
prosjekterte anbragte m3 (pam3) i alternativ 1.  
 
Alternativet medfører redusert vanngjennomstrømming i Rødbergdammen og fortsatt stabil vannstand 
mellom HRV og HRV-1 m. Rødberg kraftverk får i alternativ 1 vesentlig mindre produksjon, og 
suppleres derfor med Rødberg pumpe for å sikre oppfyllelse av minstevannføringskravet i Uvdalselvi 
ved utløpet av Rødberg kraftverk.  
 
Nytt Nore kraftverk vil få installert effekt på ca. 500 MW, maksimal driftsvannføring på 120 m3/s og en 
beregnet årlig produksjon på 1696 GWh. Nettilknytning skjer med kabel gjennom kabeltunnel fra 
kraftstasjonen frem til Nore transformatorstasjon på Rødberg, og tilknyttes på 420 kV nivå i 
prisområde NO5. Rødberg pumpe får installert effekt på 2,1 MW, og kapasitet på 5 m3/s. 
Pumpestasjonen utstyres med en reservepumpe med samme effekt. Pumpestasjonen får 
strømforsyning på 22 kV-nivå fra samme tilknytningspunkt som Rødberg kraftverk.  

 
17 Hensikten med svingesystem er at det tjener som trykkutjevningsorgan ved hurtige endringer av vannstrømmen 

gjennom turbinen, både ved start og stans. Svingesystemet må kunne ventilere mot friluft. 
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Figur 6. Oversikt over vannveier og tunneler for alternativ 1 – Nytt Nore kraftverk, i blå farge. Dagens kraftstasjoner med 
vannveier i grå linjer.  

3.1.2 Alternativ 2 
Alternativ 2 består av to nye kraftstasjoner i fjell som erstatter dagens Nore I kraftverk og Nore II 
kraftverk, og omtales videre som Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk. Alternativ 2 utnytter 
fallet mellom Tunhovdfjorden og Norefjorden i to trinn, som i dag. Nytt Nore I kraftverk får nye 
vannveier. Nytt Nore II kraftverk vil i stor grad gjenbruke dagens vannveier. Se figur 7. Alternativ 2 er 
beregnet å medføre uttak av tunnelstein på omtrent 1 200 000 pam3.  
 
De nye kraftverkene vil få noe økt slukeevne, men driftsmønsteret vil bli tilnærmet likt som dagens 
situasjon. Alternativ 2 medfører at dagens situasjon i Rødbergdammen og Rødberg kraftverk 
videreføres.  
 
Nytt Nore I kraftverk 
Nytt Nore I kraftverk plasseres i fjell bak dagens kraftstasjonsbygning på Rødberg, med adkomst fra 
Statkrafts eiendom like vest for kraftstasjonsbygningen. Kraftverket får ny tilløpstunnel med nytt inntak 
i Tunhovdfjorden og nytt dykket utløp til Rødbergdammen. Det bygges nytt svingesystem i fjell ved 
Rågrend.  
 
Nytt Nore I kraftverk vil få installert effekt på 268 MW, maksimal driftsvannføring på 77 m3/s og en 
antatt årlig produksjon på 1305 GWh. Minste driftsvannføring er 3 m3/s for å oppfylle krav til 
minstevannføring i Uvdalselvi. Nettilknytning skjer med kabel gjennom kabeltunnel fra kraftstasjonen 
frem til Nore transformatorstasjon på Rødberg, og tilknyttes på 420 kV-nivå og 132 kV-nivå i 
prisområde NO5. 
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Nytt Nore II kraftverk 
Nytt Nore II kraftverk plasseres i fjell bak dagens kraftstasjonsbygning på Gvammen, med ny adkomst 
like nord for dagens kraftstasjonsbygning. Kraftverket kobles på dagens tilløpstunnel, og får nytt 
dykket utløp til Norefjorden ved Søre Vrenne. Eksisterende tilløpstunnel blir delvis utvidet gjennom 
strossing. Dagens inntak i Rødbergdammen blir utstyrt med nytt stengeorgan.  
 
Nytt Nore II kraftverk vil få installert effekt på 69 MW, maksimal driftsvannføring på 79 m3/s og en 
antatt årlig produksjon på 322 GWh. Nettilknytning skjer med kabel i egen kabeltunnel fra kraftverket 
frem til Nore 2 transformatorstasjon ved Nore II kraftverk og tilknyttes på 132 kV-nivå i prisområde 
NO1. 
 

 
Figur 7. Oversikt over vannveier og tunneler for alternativ 2 – Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk i rosa farge. Dagens 
kraftstasjoner med vannveier i grå linjer.  

3.2 Hoveddata 
Hoveddata for hhv. alternativ 1 og alternativ 2 fremgår av tabellene 3, 4, 5 og 6. I tabellene er også 
hoveddata for dagens anlegg tatt inn for sammenligning med omsøkte alternativer. Hoveddata for 
alternativ 1 og alternativ 2 er i tillegg sammenstilt i felles tabell som følger som vedlegg 3, for en 
sammenligning mellom alternativene. 
 

I NVEs mal for hoveddata inngår flere parametere som ikke er relevante i forbindelse med et O/U-tiltak 
der for eksempel eksisterende reguleringer og overføringer skal benyttes videre uten endringer. Disse 
er derfor ikke tatt med i tabellene. Se kap. 3.4.3 for beregning av naturhestekrefter. Alle høyder i 
søknaden er referert til høydesystem NN54, som også høydene i gjeldende manøvreringsreglement er 
oppgitt i. Statkraft vil fremover vurdere om høydene kan konverteres til NN2000.  
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3.2.1 Hoveddata for alternativ 1 
Tabell 3. Hoveddata for dagens situasjon og alternativ 1. 

  Dagens anlegg Alternativ 1 
Relevant 
endring   Nore I 

kraftverk 
Nore II 

kraftverk 
Rødberg 
kraftverk 

Nytt Nore 
kraftverk 

Rødberg  
pumpe (7) 

Rødberg 
kraftverk 

TILSIG 
Nedbørfelt (1) km2 2083 2140 2140 2083 2083 57  

Årlig tilsig til inntaket (2) mill.m3 1553 1581 1581 1553 1553 27  

Spesifikk avrenning l/s/km2 23,6 23,4 23,4 22,8 22,8 15,1  

Middelvannføring m3/s  49,3 50,1 50,1 49,3 49,3 0,9  

KRAFTVERK 
Inntak, HRV moh.  734,40 365,66 365,66 734,40 i ny utløpstunnel 365,66  

Utløp moh.  371 265 302 265 302 302  

Inntaksmagasin, volum mill.m3 352 0,12 0,12 352 - 0,12  

Brutto fallhøyde (3) m 361 100 61 469,4 40 62,7  

Midl. energiekvivalent(4) kWh/m3 0,84 0,24 0,15 1,18 0,12 0,15  

Slukeevne, maks m3/s  72 70 5,5 120 5 5,5  

Slukeevne, min m3/s  3 14 2,5 36 3 2,5  

Driftsvannvei, lengde m 6000 4200 390 11100 40 390  

Driftsvannvei, tverrsnitt m2 38 42 12 81 1 12  

Installert effekt  MW 212 60 2,8 500 -2,1 2,8 +226 

Brukstid timer 5390 5390 6790 3400 5230 1430  

PRODUKSJON  
Vinter (1/10–30/4) GWh 601 166 10 876 -6 1 +94 

Sommer (1/5–30/9) GWh 541 157 9 820 -5 3 +111 

Årlig (5) GWh 1142 323 19 1696 -11 4 +205 

ØKONOMI          
Utbyggingskostnad (6) mill.kr - - - 3990 -  

Utbyggingspris  kr/kWh - - - 2,4 -  
(1) Totalt nedbørfelt, inkludert overføringer, som utnyttes i kraftverket. Kilde: NVE Atlas. 
(2) Tilsig basert på oppdatert tilsigsserie 1991–2023.  
(3) Ref. NVE Vannkraftdatabase for dagens anlegg. 
(4) Basert på effekt-vannføringskurve (PQ-kurve). 
(5) Simulert produksjon basert på referanseperiode 1981–2010. 
(6) Prisnivå 1. januar 2024. 
(7) Rødberg pumpe: feltparametere likt Nytt Nore kraftverk. 
 

Tabell 4. Hoveddata for elektrisk anlegg for dagens situasjon og alternativ 1. 

  Dagens anlegg Alternativ 1 

  
Nore I  

kraftverk 
Nore II 

kraftverk 
Rødberg 
kraftverk 

Nytt Nore     
kraftverk 

Rødberg  
pumpe (1) 

Rødberg 
kraftverk 

GENERATOR 
Ytelse MVA 8 x 30,7 2 x 35 3,4 2 x 290 2 x 2,5 3,4 

Spenning kV 12 12 6,6 18 5 6,6 

TRANSFORMATOR 
Ytelse MVA 246 2 x 35 3,4 2 x 290 2,5 3,4 

Omsetning kV/kV 12/304, 12/418 2 x 11,6/135 6,6/22 18/420 5/22 6,6/22 

NETTILKNYTNING 
Lengde m  - - - 1000 200 - 

Nominell spenning kV - - - 420 22 - 

Luftledning/jordkabel   - - - Jordkabel Jordkabel - 
(1) Rødberg pumpe utstyres med reservepumpeaggregat. Disse driftes ikke samtidig. 
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3.2.2 Hoveddata for alternativ 2 
Tabell 5. Hoveddata for dagens situasjon og alternativ 2. 

 Dagens anlegg Alternativ 2 
Relevant 
endring  Nore I 

kraftverk 
Nore II 

kraftverk 
Rødberg 
kraftverk 

Nytt Nore I 
kraftverk 

Nytt Nore II 
kraftverk 

Rødberg 
kraftverk 

TILSIG 
Nedbørfelt (1) km2 2083 2140 2140 2083 2140 2140  

Årlig tilsig til inntaket (2) mill.m3 1553 1581 1581 1553 1581 1581  

Spesifikk avrenning l/s/km2 23,6 23,4 23,4 23,6 23,4 23,4  

Middelvannføring m3/s  49,3 50,1 50,1 49,3 50,1 50,1  

         

KRAFTVERK 
Inntak, HRV moh.  734,40 365,66 365,66 734,40 365,66 365,66  

Utløp moh.  371 265 302 365,33 265 302  

Inntaksmagasin, volum mill.m3 352 0,12 0,12 352 0,14 0,12  

Brutto fallhøyde (3) m 361 100 61 363,0 100 61  

Midl. energiekvivalent(4) kWh/m3 0,84 0,24 0,15 0,93 0,25 0,12  

Slukeevne, maks m3/s  72 70 5,5 77 79 5,5  

Slukeevne, min m3/s  3 14 2,5 3 24 2,5  

Driftsvannvei, lengde m 6000 4200 390 6450 4900 390  

Driftsvannvei, tverrsnitt m2 38 42 12 53 42 12  

Installert effekt  MW 212 60 2,8 268 69 2,8 +65 

Brukstid timer 5390 5390 6790 4870 4880 6430  

         

PRODUKSJON  
Vinter (1/10–30/4) GWh 601 166 10 686 166 9 +84 

Sommer (1/5–30/9) GWh 541 157 9 619 156 9 +77 

Årlig (4) GWh 1142 323 19 1305 322 18 +161 

           

ØKONOMI 
Utbyggingskostnad (6) mill.kr - - - 2670 1250 -  

Utbyggingspris  kr/kWh - - - 2,0 3,9 -  
(1) Totalt nedbørfelt, inkludert overføringer, som utnyttes i kraftverket. Kilde: NVE Atlas. 
(2) Tilsig basert på oppdatert tilsigsserie 1991–2023.  
(3) Ref. NVE Vannkraftdatabase for dagens anlegg. 
(4) Basert på effekt-vannføringskurve (PQ-kurve). 
(5) Simulert produksjon basert på referanseperiode 1981–2010. 
(6) Prisnivå 1. januar 2024. 
 

Tabell 6. Hoveddata for elektrisk anlegg for dagens situasjon og alternativ 2. 

  Dagens anlegg Alternativ 2 

  
Nore I  

kraftverk 
Nore II  

kraftverk 
Rødberg 
kraftverk 

Nytt Nore I      
kraftverk 

Nytt Nore II 
kraftverk 

Rødberg 
kraftverk 

GENERATOR 
Ytelse MVA 8 x 30,7 2 x 35 3,4 2 x 143, 1 x 23 2 x 38 3,4 

Spenning kV 12 12 6,6 2 x 15, 1 x 12 12 6,6 

TRANSFORMATOR 
Ytelse MVA 246 2 x 35 3,4 2 x 143, 1 x 23 2 x 38 3,4 

Omsetning kV/kV 12/304, 12/418 2 x 11,6/135 6,6/22 15/420, 12/132 12/132 6,6/22 

NETTILKNYTNING 
Lengde m  - - - 1000 600 - 

Nominell spenning kV - - - 2 x 420, 1 x 145 2 x 145  - 

Luftledning/jordkabel   - - - Jordkabel Jordkabel - 
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3.3 Teknisk plan 
Figur 8 og 9 viser en skjematisk fremstilling av fjellanlegget for henholdsvis alternativ 1 og alternativ 2, 
hvor det også er angitt tunnellengder og tunneltverrsnitt, samt omtrent hvor mye tunnelstein som tas ut 
fra de enkelte tverrslagene. Plantegninger og profiltegninger følger som vedlegg 4 og vedlegg 5. 
Tekniske beskrivelser i kap. 3 er supplert med figurer klippet ut av arealbruksplanene som følger som 
vedlegg 6 og vedlegg 7. I tillegg vises det til vedlegg 10 for en samling foto av dagens situasjon for de 
aller fleste områdene som blir berørt av tiltaket. Nærmere detaljer om plassering, utforming og 
utførelse av alle overflateinngrep vil bli beskrevet i detaljplan for miljø og landskap som utarbeides i en 
senere fase. 
 
Der deler av tiltaket kommer i konflikt med registrerte naturverdier, jf. fagrapport for naturmangfold på 
land i vedlegg 14, er dette uttrykkelig omtalt med henvisning til hvilket delområde dette gjelder i 
fagrapporten. 
 

 
Figur 8. Skjematisk fremstilling av tunneler og tverrslag i profil for alternativ 1. Nytt Nore kraftverk med inntak i Tunhovdfjorden til 
venstre og utløp til Norefjorden til høyre. Figuren viser også gjenbruk av dagens tunneler for Rødberg kraftverk, markert med 
oransje farge. Omtrentlig uttak av tunnelstein pr. tverrslag og hovedstørrelser på tunneler.  

  

 
Figur 9. Skjematisk fremstilling av tunneler og tverrslag i profil for alternativ 2. Nytt Nore I kraftverk med inntak i Tunhovdfjorden 
til venstre og utløp til Rødbergdammen. Nytt Nore II kraftverk med inntak i Rødbergdammen og utløp til Norefjorden til høyre i 
figuren. Figuren viser også gjenbruk av dagens tunneler for Nore II kraftverk, markert med oransje farge. Omtrentlig uttak av 
tunnelstein pr. tverrslag og hovedstørrelser på tunneler.  
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3.3.1 Overføringer 
Det er ikke planlagt nye overføringer, hverken i alternativ 1 eller alternativ 2. 

3.3.2 Reguleringsmagasin 
Det skal ikke etableres nye reguleringsmagasin hverken i alternativ 1 eller alternativ 2. Bruk av 
eksisterende reguleringsmagasin blir videreført uten endringer i HRV eller LRV, eller endringer i 
magasinrestriksjoner i gjeldende manøvreringsreglement.  
 

Reguleringsmagasinene ble etablert på 20- og 40-tallet, og det eksisterer ikke detaljerte 
dybdekart/magasinkart. Siden planene ikke omfatter endringer av dagens magasiner, så er det heller 
ikke utarbeidet slike kart. 

3.3.3 Manøvreringsreglement 
Både alternativ 1 og alternativ 2 kan etter Statkrafts vurdering gjennomføres innenfor ordlyden i 
dagens manøvreringsreglement, jf. kgl.res. av 02.09.2005. Det foreslås derfor ikke nytt eller endringer 
i manøvreringsreglementet. 
 
I begge alternativene vil Rødbergdammen fortsatt manøvreres mellom HRV og HRV-1 m gjennom 
året, i tråd med bestemmelsene i dagens manøvreringsreglement.  
 
Dagens og forventede magasindisponeringer er nærmere beskrevet i kap. 4.1 og i hydrologirapporten 
som følger som vedlegg 12.   

3.3.4 Inntak 
Inntak i Tunhovdfjorden - Alternativ 1 og Nytt Nore I kraftverk i alternativ 2 
Det skal bygges nytt inntak i Tunhovdfjorden for både Nytt Nore kraftverk i alternativ 1 og Nytt Nore I 
kraftverk i alternativ 2. Inntaket vil for begge alternativene utformes likt.  
 
Nytt inntak etableres med utslag i magasinet under LRV og ca. 5 m dypere enn eksisterende inntak. 
Inntaksåpningen antas å bli omtrent 50 m fra strandkanten (målt ved HRV), men avstanden kan bli 
endret etter nærmere vurderinger i en detaljeringsfase. Inntaket blir ikke synlig, da det vil være under 
vannoverflaten. Det monteres lukearrangement i nytt lukekammer i fjell med lukesjakt ned til 
tilløpstunnelen. Adkomst til lukekammeret etableres med påhugg fra Stornesvegen som går langs 
sørsiden av Tunhovdfjorden. Portalen antas å bli en enkel betongkonstruksjon med standard port. Et 
mindre riggområde etableres foran portalen for å sikre areal til renseanlegg, lufteanlegg og elektrorigg 
mv. i anleggsfasen. Stornesvegen ligger tett på anleggsområdet, og trafikkregulering i anleggstiden 
må påregnes.  
 
Lukearrangementet tilknyttes strøm fra eksisterende koblingskiosk (22 kV/230 V), som også dagens 
lukearrangement er tilknyttet. Inntaksområdet grenser til delområde 2 (naturtype gammelskog), men 
uten direkte inngrep i naturtypen. 
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Figur 10. Omtrentlig lokalisering av nytt inntaksarrangement i fjell markert med rød firkant med dykket inntakshull i 
Tunhovdfjorden markert med rød sirkel, for Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) og Nytt Nore I kraftverk (alternativ 2). Dagens 
tunnel og inntak markert med grå farge. Tunhovddammen med flomløp midt i bildet. Kartkilde: NVE Atlas. 

 

 
Figur 11. Omtrentlig lokalisering av nytt inntak i Tunhovdfjorden for Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) og Nytt Nore I kraftverk 
(alternativ 2). Inngrepsgrenser markert med rød stiplet strek. Utsnitt fra arealbruksplaner i vedlegg 6 og vedlegg 7.  

 
Inntak i Rødbergdammen – Nytt Nore II kraftverk i alternativ 2 
Dagens inntak i Rødbergdammen videreføres for Nytt Nore II kraftverk. Inntaket skal også videreføres 
i alternativ 1 for å sikre vann til Rødberg kraftverk som har inntak i tilløpstunnelen, se prinsippskisse i 
figur 8. Inntaket har i dag ingen stengeorgan. For Nytt Nore II kraftverk i alternativ 2 må dette utbedres 
med bygging av nytt stengeorgan, og inngrepsgrensene i arealbruksplanen tar hensyn til det. Se figur 
15. 
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3.3.5 Utløp 
Utløp til Norefjorden - Alternativ 1 og Nytt Nore II kraftverk i alternativ 2 
For både Nytt Nore kraftverk i alternativ 1 og Nytt Nore II kraftverk i alternativ 2 bygges det nytt utløp til 
Norefjorden på Søre Vrenne. Utløpet bygges som åpen utløpskanal tett inntil dagens utløpskanal fra 
Uvdal II kraftverk (Skagerak Kraft). Utløpskanalen må graves inn til fjell, og endelig lengde og bredde 
må derfor avklares i detaljplanfasen. Det bygges ny bro for Sandnesvegen over utløpskanalen. Broen 
får bredde som tilsvarer dagens vei, men lengden må vurderes nærmere i detaljplanfasen når 
omfanget av utløpskanalen er kjent. 
 

 
Figur 12. Omtrentlig lokalisering av ny utløpskanal til Norefjorden for Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) og Nytt Nore II kraftverk 
(alternativ 2) på Søre Vrenne, markert med rød sirkel, tett inntil dagens utløpskanal for Uvdal II kraftverk. Dagens Nore II 
kraftverk med utløpskanal ligger ca. 650 nord for nytt utløp, markert med oransje sirkel. Kartkilde: NVE Atlas. 

 

 
Figur 13. Omtrentlig lokalisering av ny utløpskanal i Norefjorden for Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) og Nytt Nore II kraftverk 
(alternativ 2). Inngrepsgrenser markert med rød stiplet strek. Utsnitt fra arealbruksplaner i vedlegg 6 og vedlegg 7. 
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Utløp til Rødbergdammen - Nytt Nore I kraftverk (alternativ 2) 
For Nytt Nore I kraftverk i alternativ 2 bygges nytt dykket utløp til Rødbergdammen like øst for dagens 
kraftstasjonsutløp. Utløpshullet etableres under vann omtrent på kote 349 (LRV 349,66), enten som 
utslag under vann eller gjennom en midlertidig nedtapping av magasinet. Utløpet blir ikke synlig fra 
omgivelsene i vanlig driftssituasjon.  
 

 
Figur 14. Omtrentlig lokalisering av nytt dykket utløp til Rødbergdammen fra Nytt Nore I kraftverk (alternativ 2) markert med rød 
sirkel, og område for adkomstportal til kraftstasjonen markert med oransje firkant. Dagens Nore I kraftverk til venstre i utsnittet 
med 8 utløp til Rødbergdammen i overflaten. Dagens inntak til Nore II kraftverk på sørsiden av dammen videreføres som inntak 
for Rødberg kraftverk i alternativ 1 og Nytt Nore II kraftverk i alternativ 2. Kartkilde: NVE Atlas. 

 

 
Figur 15. Adkomstportal for Nytt Nore I kraftverk og dykket utløp til Rødbergdammen i alternativ 2. Inngrepsgrenser markert 
med rød stiplet strek, og omfatter hele dagens kraftstasjonsområde for fleksibilitet under anleggsarbeidene med hensyn til 
riggområder, trafikkavvikling mv. Utsnitt fra arealbruksplan i vedlegg 7.   
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Utløp til Uvdalselvi – Rødberg pumpe (alternativ 1) 
For Rødberg pumpe bygges det dykket utløp i Uvdalselvi samlokalisert med utløpet til Rødberg 
kraftverk, se figur 16 under. 
 

 
Figur 16. Plassering av Rødberg pumpe like ved Rødberg kraftverk, med dykket utløp til Uvdalselvi. Figuren viser også ny bro 
og vei frem til adkomstportal for Nytt Nore kraftverk i lilla farge. Inngrepsgrenser markert med rød stiplet strek. Utsnitt fra 
arealbruksplan i vedlegg 6.   

3.3.6 Vannveier, tverrslag og hjelpetunneler 
Alle tunneler og fjellrom er planlagt drevet med konvensjonell sprengning, med unntak av trykksjakter 
som skal bores. Se også figur 8 og figur 9 som viser prinsippskisse over alle tunneler, fjellrom og 
tverrslag18. Om ikke annet er beskrevet vil det i påhuggene19 bli støpt enkle portaler med port. 
Endelige dimensjoner og utførelse må vurderes nærmere i detaljplanfasen.  
 
Alternativ 1 
Nytt Nore kraftverk medfører til sammen 6 tverrslag i tillegg til nytt inntak i Tunhovdfjorden, utløp til 
Norefjorden og adkomst ved Sporan bru. Tverrslagene etableres med påhugg ved nytt inntak i 
Tunhovddammen for adkomst til lukekammer, Tunhovddammen ved fv. 2806, Rågrend, Mørkvollen og 
Søre Vrenne. Etablering av svingesystem20 medfører i tillegg tverrslag på høyt nivå ved Rågrend. 
Kabeltunnel drives i sin helhet fra kraftstasjonen og medfører ikke nytt tverrslag.  
 
Tilløpstunnelen mellom Tunhovdfjorden og Rågrend drives fra tverrslagene ved Tunhovddammen og 
Rågrend. Tunnelstein fra tverrslagene fordeles mellom deponiene21 ved Tunhovddammen, Hytta, 
Rågrend og Rånatten. Tilløpstunnelen utstyres med sandfang. 
 

 
18 Et tverrslag er en tunnel som gir adkomst til hovedtunnelen i byggetiden. 
19 Et påhugg er stedet hvor tunneldrivingen starter. 
20 Hensikten med svingesystem er at det tjener som trykkutjevningsorgan ved hurtige endringer av vannstrømmen 

gjennom turbinen, både ved start og stans. Svingesystemet må kunne ventilere mot friluft. 
21 Deponier omtales også som tipper i denne søknaden. 
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Trykktunnelen på lavt nivå drives fra kraftstasjonen med adkomst gjennom ny adkomstportal ved 
Sporan bru. Tilsvarende drives øvre del av utløpstunnel via kraftstasjonen og adkomstportalen. Nedre 
del av utløpstunnelen drives via tverrslagene Mørkvollen og Søre Vrenne.  
 
For å etablere svingekapasitet drives ny kombinert tverrslagtunnel og svingetunnel fra høyt nivå på 
Rågrend som kobles på tilløpstunnelen like oppstrøms trykksjaktene. Portalen til svingetunnelen 
utføres med gitterport for å sikre god luftekapasitet. 
 
Fra laveste punkt i tilløpstunnelen på høyt nivå, omtrent på kote 670 ved Rågrend, bores det tre 
pilothull ned til tilløpstunnelen på lavt nivå. I trykktunnelen monteres det på borkrone med diameter 5,3 
m som så rømmes opp. Tunnelstein fra borehullet tas ut gjennom adkomsttunnelen. Sjaktene får 
lengde på omtrent 300 m.  
 
Øvre del av eksisterende tilløpstunnel for Nore II kraftverk og grentunnel til Rødberg kraftverk 
gjenbrukes. Nedre del av eksisterende tilløpstunnel stenges med betongpropp. 
 
Nye tunneler for Nytt Nore kraftverk består i hovedsak av: 

• Tilløpstunnel     Areal = 86 m2, Lengde = 5050 m 
• Tverrslag til lukekammer   Areal = 30 m2, Lengde = 50 m 
• Tverrslag ved Tunhovddammen   Areal = 40 m2, Lengde = 350 m 
• Tverrslag ved Rågrend/Kåsin   Areal = 40 m2, Lengde = 200 m 
• Svingetunnel høyt nivå   Areal = 22 m2, Lengde = 800 m 
• Trykksjakter, 3 stk.   Areal = 22 m2, Lengde = 305 m 
• Trykktunnel     Areal = 86 m2, Lengde = 1150 m 
• Sandfang, forgreining og innstøpt rør  Areal = 86-150 m2, Lengde = 150 m 
• Adkomsttunnel Sporan bru   Areal = 50 m2, Lengde = 750 m 
• Tverrslag ved Mørkvollen    Areal = 40 m2, Lengde = 400 m 
• Tverrslag ved Søre Vrenne  Areal = 40 m2, Lengde = 215 m 
• Kabeltunnel     Areal = 22 m2, Lengde = 900 m 
• Utløpstunnel     Areal = 86 m2, Lengde = 4500 m 
• Svingetunnel og div. hjelpetunneler  Areal = 22-40 m2, Lengde = 500 m 

Omfanget av tunneler må endelig avklares når tiltaket detaljprosjekteres, og vil bli nærmere redegjort 
for i detaljplan for miljø og landskap. 
 
Alternativ 2 
Nytt Nore I kraftverk 
Nytt Nore I kraftverk medfører til sammen 4 tverrslag i tillegg til nytt inntak i Tunhovdfjorden, utløp til 
Rødbergdammen og ny adkomsttunnel ved Rødbergdammen. Tverrslagene etableres med påhugg 
ved nytt inntak i Tunhovddammen for adkomst til lukekammer, Tunhovddammen ved fv. 2806 og 
Rågrend. Etablering av svingesystem medfører i tillegg tverrslag på høyt nivå ved Rågrend. 
Kabeltunnel drives frem til eksisterende adkomsttunnel og medfører ikke nytt tverrslag.   
 
Tilløpstunnelen mellom Tunhovdfjorden og Rågrend drives fra tverrslagene ved Tunhovddammen og 
Rågrend. Tunnelstein fra tverrslagene fordeles mellom deponiområdene Tunhovddammen, Hytta, 
Rågrend og Rånatten. Tilløpstunnelen utstyres med sandfang. 
 
Tilløpstunnelen på lavt nivå drives fra kraftstasjonen med adkomst gjennom ny adkomsttunnel ved 
Rødbergdammen. Tilsvarende drives utløpstunnel via kraftstasjonen.  
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For å etablere svingekapasitet drives ny kombinert tverrslagtunnel og svingetunnel fra høyt nivå på 
Rågrend som kobles på tilløpstunnelen like oppstrøms trykksjaktene. Portalen til svingetunnelen 
utføres med gitterport for å sikre god luftekapasitet. 
 
Fra laveste punkt i tilløpstunnelen på høyt nivå omtrent på kote 670 ved Rågrend, bores det to pilothull 
ned til tilløpstunnelen på lavt nivå. I trykktunnelen monteres det på borkrone med diameter 5,2 m som 
så rømmes opp, og tunnelstein fra borehullet vil dermed tas ut gjennom adkomsttunnelen ved 
Rødbergdammen. Sjaktene får lengde på omtrent 260 m. 
 
Nye tunneler for Nytt Nore I kraftverk består i hovedsak av: 

• Tilløpstunnel     Areal = 56 m2, Lengde = 5050 m 
• Tverrslag til lukekammer   Areal = 30 m2, Lengde = 50 m 
• Tverrslag ved Tunhovddammen   Areal = 40 m2, Lengde = 350 m 
• Tverrslag ved Rågrend/Kåsin   Areal = 40 m2, Lengde = 200 m 
• Svingetunnel     Areal = 22 m2, Lengde = 800 m 
• Trykksjakter, 2 stk.   Areal = 21 m2, Lengde = 260 m 
• Trykktunnel     Areal = 53 m2, Lengde = 450 m 
• Sandfang, forgreining og innstøpt rør  Areal = 56-130 m2, Lengde = 150 m 
• Adkomsttunnel Rødbergdammen  Areal = 40 m2, Lengde = 615 m 
• Kabeltunnel     Areal = 22 m2, Lengde = 100 m 
• Utløpstunnel     Areal = 56 m2, Lengde = 630 m 
• Div. hjelpetunneler   Areal = 22-42 m2, Lengde = 300 m 

Omfanget av tunneler må endelig avklares når tiltaket detaljprosjekteres, og vil bli nærmere redegjort 
for i detaljplan for miljø og landskap. 
 
Alternativ 2 
Nytt Nore II kraftverk 
Nytt Nore II kraftverk medfører til sammen to tverrslag i tillegg til ny adkomsttunnel fra Gvammen og 
nytt utløp til Norefjorden. Tverrslagene etableres ved Hallandsjordet og Søre Vrenne. Eksisterende 
svingesystem blir gjenbrukt. Kabeltunnel drives i sin helhet fra kraftstasjonen og medfører ikke nytt 
tverrslag. Dagens tilløpstunnel mellom Rødbergdammen og Gvammen gjenbrukes, men utvides noe 
med strossing. Det etableres sandfang i overgangen eksisterende og ny vannvei, med korte 
trykksjakter mot kraftstasjonen. Utløpstunnelen drives fra Søre Vrenne. 
 
Nye tunneler for Nytt Nore II kraftverk består i hovedsak av: 

• Grentunnel Tilløp    Areal = 58 m2, Lengde = 150 m 
• Adkomst topp trykksjakt   Areal = 40 m2, Lengde = 380 m 
• Tverrslag ved Hallandsjordet   Areal = 40 m2, Lengde = 215 m 
• Tverrslag ved Søre Vrenne   Areal = 40 m2, Lengde = 215 m 
• Trykksjakt    Areal = 36 m2, Lengde = 82 m 
• Trykktunnel     Areal = 58 m2, Lengde = 80 m 
• Sandfang, forgreining og innstøpt rør  Areal = 58-120 m2, Lengde = 120 m 
• Adkomsttunnel Gvammen   Areal = 45 m2, Lengde = 460 m 
• Kabeltunnel     Areal = 22 m2, Lengde = 480 m 
• Utløpstunnel     Areal = 58 m2, Lengde = 1280 m 
• Div. hjelpetunneler   Areal = 22-40 m2, Lengde = 300 m 

Omfanget av tunneler må endelig avklares når tiltaket detaljprosjekteres, og vil bli nærmere redegjort 
for i detaljplan for miljø og landskap. 
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3.3.7 Kraftstasjon og adkomst 
Alternativ 1 – Nytt Nore kraftverk og Rødberg pumpe 
Kraftstasjonen til Nytt Nore kraftverk får adkomst via ny tunnel med adkomstportal på elvetangen 
mellom Numedalslågen og Uvdalselvi ved Sporan bru, nedstrøms Rødbergdammen. Adkomstveien og 
adkomstområdet grenser til delområde 9 (naturtype sandfuruskog), samt medfører arealbeslag i 
delområdene 10 (naturtype flommarkskog) og delområde 11 (naturtype kalkgranskog). Av hensyn til 
naturverdiene som er registrert i delområdene, er plasseringen av adkomstveien og portalområdet 
allerede i nåværende fase detaljert tilpasset omgivelsene. Plasseringen som er valgt, og som vises på 
figur 17 under, unngår de mest verdifulle registreringene. Endelig plassering av adkomstvei og 
portalområdet må avklares i detaljplanfasen. Med riktige avbøtende tiltak mener Statkraft at løsningen 
er akseptabel, og dette er nærmere beskrevet under kap. 7 om avbøtende tiltak.  
 

 
Figur 17. Ny bro, adkomstvei og portalområde til Nytt Nore kraftverk (alternativ 1), detaljert plassert med hensyn til registrerte 
naturverdier. Inngrepsgrenser markert med rød stiplet strek. Utsnitt fra arealbruksplan i vedlegg 6.   
 
Kraftstasjonen består av maskinhall på ca. 55 000 m3 og transformatorhall på ca. 7 000 m3, 
samlokalisert i fjell. Alle anleggsarbeider med kraftstasjonen og montasjearbeider utføres via 
adkomsttunnelen.  
 
I maskinhallen installeres 2 stk. aggregat (turbin + generator), hver med installert effekt på 250 MW, 
og generatorspenning på 18 kV. Det installeres vertikale Francisturbiner som gir muligheten til 
dellastkjøring ned til 60 % av maksimal last. Største og minste driftsvannføring pr. aggregat er 60 m3/s 
og 36 m3/s. Største og minste driftsvannføring for kraftstasjonen er 120 m3/s og 36 m3/s.  
 
I transformatorhallen installeres 2 stk. transformatorer, hver med ytelse på 290 MVA og omsetning 
18/420 kV. Det installeres i tillegg 2 stk. 18/0,4 kV og 1 stk. 22/0,4 kV stasjonstransformatorer for 
strømforsyning til kraftstasjonen.  
 
Rødberg pumpe henter vann fra utløpstunnelen og bygges i dagen med et antatt fotavtrykk på omtrent 
3x3 m, se plassering i figur 17. Pumpestasjonen utstyres med to pumper, hver med installert effekt på 
2,1 MW. Den ene pumpen er reserveløsning, pumpene driftes ikke samtidig. Pumpestasjonen er 
dimensjonert etter kravet til minstevannføring, det vil si en maksimal pumpekapasitet på 5 m3/s.  
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Alternativ 2 
Nytt Nore I kraftverk 
Kraftstasjonen til Nytt Nore I kraftverk får adkomst via ny tunnel med adkomstportal innenfor dagens 
kraftstasjonsområde på Rødberg, øst for dagens kraftstasjonsbygning, se figur 15 på side 32. Det er 
ikke registrert spesielle naturverdier i dette området. 
 
Kraftstasjonen består av maskinhall på ca. 38 000 m3 og transformatorhall på ca. 7 000 m3, 
samlokalisert i fjell. Alle anleggsarbeider med kraftstasjonen og montasjearbeider utføres via 
adkomsttunnelen. 
 
I maskinhallen installeres 3 stk. aggregat (turbin + generator), hvor 2 stk. aggregat med installert effekt 
på 124 MW/143 MVA og ett aggregat med installert effekt på 20 MW/23 MVA, og generatorspenning 
på henholdsvis 15 kV og 12 kV. Det installeres vertikale Francisturbiner som gir muligheten til 
dellastkjøring ned til 60 % av maksimal last. Største og minste driftsvannføring for kraftstasjonen er 77 
m3/s og 3 m3/s. 
 
I transformatorhallen installeres 3 stk. transformatorer, hvor 2 stk. med ytelse på 143 MVA og 
omsetning 15/420 kV, og ett med ytelse på 23 MVA og omsetning 12/132 kV. Det installeres i tillegg 2 
stk. 15/0,4 kV og 1 stk. 12/0,4 kV stasjonstransformatorer for strømforsyning til kraftstasjonen.  
 
Nytt Nore II kraftverk 
Kraftstasjonen til Nytt Nore II kraftverk får adkomst via ny tunnel med adkomstportal fra Gvammen, 
like nord for dagens kraftstasjonsbygning. Plasseringen medfører arealinngrep i mindre deler av 
delområde 16 (mulig naturtype naturbeitemark). Store deler av påhugget er plassert på arealer som 
tidligere trolig har vært en hogstflate, men som i dag er igjengrodd med ung skog. 
 

 
Figur 18. Plassering av adkomstportal for Nytt Nore II kraftverk (alternativ 2) ved Gvammen, med ny adkomstvei over ca. 100 m 
og ny avkjøring fra fv. 2802 for Nytt Nore II kraftverk i alternativ 2. Inngrepsgrenser markert med rød stiplet strek. Utsnitt fra 
arealbruksplan i vedlegg 7.  

 
Kraftstasjonen til Nytt Nore II kraftverk består av maskinhall på ca. 19 000 m3 og transformatorhall på 
ca. 3 000 m3, samlokalisert i fjell. Alle anleggsarbeider med kraftstasjonen og montasjearbeider 
utføres via adkomsttunnelen. 
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I maskinhallen installeres 2 stk. aggregat (turbin + generator), hver med installert effekt på 34,5 MW/ 
38 MVA, og generatorspenning på 12 kV. Det installeres vertikale Francisturbiner som gir muligheten 
til dellastkjøring ned til 60 % av maksimal last. Største og minste driftsvannføring for kraftstasjonen er 
79 m3/s og 24 m3/s. 
 
I transformatorhallen installeres 2 stk. transformatorer, hver med ytelse på 38 MVA og omsetning 
12/132 kV. Det installeres i tillegg 2 stk. 12/0,4 kV og 1 stk. 22/0,4 kV stasjonstransformatorer for 
strømforsyning til kraftstasjonen.  

3.3.8 Veianlegg 
For driving av tunneler fra tverrslagene ved Tunhovdfjorden, Rågrend, Hallandsjordet og Søre Vrenne 
er det i utgangspunktet umiddelbar adkomst fra eksisterende veier og ikke behov for nye veianlegg. 
Det må påregnes behov for stedvise veitiltak på eksisterende veier for å tåle anleggstrafikken.  
 
For adkomst til ny adkomstportal for Nytt Nore I kraftverk i alternativ 2, benyttes eksisterende 
internveier i dagens kraftverksområde. Det er derfor ikke planlagt nytt veianlegg for Nytt Nore I 
kraftverk.  
 
Behov for oppgradering av eksisterende veier og bygging av nye veier er beskrevet under for både 
alternativ 1 og alternativ 2. Nærmere detaljer om endelig trase, utforming og utførelse for alle 
veianlegg vil bli beskrevet nærmere i detaljplan for miljø og landskap.  
 
Adkomst til Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) 
For adkomst til kraftstasjonen for Nytt Nore kraftverk bygges det en ca. 150 m lang permanent 
adkomstvei fra Norevegen, på ny bro over Uvdalselvi, frem til portalbygg for adkomsttunnelen. Broen 
antas å bli ca. 50 m lang, inkludert brokar. I anleggsperioden vil veien være 6–7 m bred. For 
driftsfasen tas veibredden ned til 5–6 m. Adkomstveien vil berøre delområdene 9, 10 og 11, som 
nærmere beskrevet under pkt. 3.3.7.  
 
Adkomst til svingetunnel Rågrend (alternativ 1 og alternativ 2) 
For adkomst til svingetunnel på høyt nivå ved Rågrend må eksisterende skogsbilvei oppgraderes i 
dagens trase over ca. 700 m med en bredde på 5–7 m. Når anleggsperioden er over, vil veien tas inn 
til en bredde på ca. 4 m. I driftsfasen vil det unntaksvis bli behov for tilkomst med kjøretøy for tømming 
av sandfang og annet vedlikehold. Se figur 19. 
 
Adkomst til deponi Rånatten (alternativ 1 og alternativ 2) 
For adkomst til deponi Rånatten må eksisterende skogsbilvei legges om permanent, parallelt med 
dagens veitrase for å gjøre plass til deponi Rågrend. Ny vei vil i anleggstiden få en bredde på 5–7 m. 
Når anleggsperioden er over, vil veien tas inn til en bredde som tilsvarer omtrent dagens veibredde, 
ca. 4 m. Se figur 19. 
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Figur 19. Oppgradering av eksisterende skogsbilvei over ca. 700 m til tverrslag for svingetunnel markert med gul farge til 
venstre i utsnittet. Omlegging av ca. 300 m skogsbilvei inn til deponi Rånatten markert med lilla farge til høyre i utsnittet. 
Veitiltakene inngår i både alternativ 1 og alternativ 2. Inngrepsgrenser markert med rød stiplet strek. Utsnitt fra arealbruksplaner 
i vedlegg 6 og vedlegg 7.   

 
Adkomst til kraftstasjonen til Nytt Nore II kraftverk (alternativ 2) 
For adkomst til kraftstasjonen for Nytt Nore II kraftverk ved Gvammen, bygges det en omtrent 100 m 
lang permanent adkomstvei fra fv. 2802. I anleggsperioden vil veien være 6–7 m bred. For driftsfasen 
tas veibredden ned til 5–6 m. Se figur 18. 
 
Adkomst til tverrslag ved Søre Vrenne, og omlegging av Sandnesvegen med ny veibro (alternativ 1 og 
alternativ 2) 
Planlagte tiltak i utløpsområdet på Søre Vrenne er likt i alternativ 1 og alternativ 2. For adkomst til 
tverrslaget bygges det en omtrent 50–100 m lang permanent adkomstvei med ny avkjøring fra 
Sandnesvegen. I anleggsperioden vil veien være 6–7 m bred. For driftsfasen tas veibredden ned til 5–
6 m.  
 
Sandnesvegen går i dag i bakkant av utløpskanalen for Uvdal II kraftverk. Veien må bygges 
permanent om og legges på ny bro over ny utløpskanal fra Nytt Nore kraftverk/Nytt Nore II kraftverk. I 
tillegg legges Sandnesvegen om over nytt deponi som er planlagt sør for utløpskanalen. Se figur 20. 
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Figur 20. Ny permanent adkomstvei med ny avkjøring til tverrslag ved Søre Vrenne, samt ny veibro og varig omlegging av 
Sandnesvegen over nytt deponi markert med lilla farge. Veitiltakene inngår i både alternativ 1 og alternativ 2. Inngrepsgrenser 
markert med rød stiplet strek. Utsnitt fra arealbruksplaner i vedlegg 6 og vedlegg 7.   

3.3.9 Massetak og deponi 
Generelt 
Behovet for masser i tiltaket er forholdsvis lite, og er i hovedsak begrenset til nødvendige 
veiutbedringer, opparbeidelse av veier og plasser foran tverrslag og adkomsttunneler, forberedelser 
av rigg- og anleggsområder, tilslag til betong mv. Behovet kan dekkes gjennom gjenbruk av egen 
tunnelstein eller tilkjøring av masser fra andre leverandører. Det er ikke behov for å etablere 
massetak.  
 
Alternativ 1 medfører uttak av omtrent 2 000 000 pam3 tunnelstein. Alternativ 2 medfører uttak av 
omtrent 1 200 000 pam3 tunnelstein. Bare en begrenset andel av tunnelstein kan gjenbrukes i eget 
tiltak, og massebalanse kan ikke oppnås.  
 
Tunnelstein er en ressurs, og Statkraft vil alltid vurdere muligheter for å avhende tunnelstein til andre 
godkjente formål. For det volumet der dette ikke er mulig, må tunnelstein deponeres enten varig eller 
midlertidig, og dette er som regel kostbart og arealkrevende. For å unngå å ta i bruk arealer som 
medfører nye naturinngrep, vurderer Statkraft alle muligheter for bruk av arealer som tidligere har vært 
tatt i bruk eller er i bruk til tilsvarende formål. Massehåndtering medfører i tillegg anleggstrafikk, og det 
er derfor vektlagt å lokalisere områder for massehåndtering som gir relativt kort transportavstand langs 
offentlig vei.  
 
Statkraft har gjennomført omfattende vurderinger av hvordan tunnelstein fra tiltaket kan håndteres 
med vekt på hensynet til naturmiljø, redusere belastningen på lokalsamfunnet og offentlig veier, og 
som i størst mulig grad sikrer gjenbruk av massene til andre virksomheter, tiltak og formål. I området 
mellom Tunhovdfjorden og Rågrend (høyt nivå) planlegges det for deponiområder som oppfyller 
kriteriene som nevnt over. For både alternativ 1 og alternativ 2 har disse områdene til sammen 
tilstrekkelig kapasitet til å ta imot tunnelstein som tas ut fra tverrslagene på høyt nivå. Sør for Rødberg 
er det i begge alternativene ikke lokalisert nære områder som har tilstrekkelig kapasitet, og det har 
derfor i tillegg vært nødvendig å vurdere områder som ligger lengre unna. Det er blant annet vurdert å 
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avhende tunnelstein til eksisterende virksomheter og planlagte tiltak både vestover til Uvdal og 
sørover i Numedal. Anleggsarbeidene ligger flere år frem i tid, og det kan i mellomtiden oppstå andre 
lokale og regionale behov for tunnelstein som vil endre etterspørselen. Endelig løsning må derfor 
beskrives nærmere i detaljplan for miljø og landskap, som også vil redegjøre for tiltak for ivaretagelse 
av lokale hensyn som støv, støy og landskapstilpasninger. 
 
Tabell 7 under gir en oversikt over områdene som i denne søknaden legges til grunn for 
massehåndtering i henholdsvis alternativ 1 og alternativ 2, enten som varige deponier eller som 
mellomlager hvor det legges til rette for videre gjenbruk til andre formål. De samme områdene er 
markert i figur 21 som gir en oversikt over lokalitetene i forhold til tiltaksområdet. En nærmere 
beskrivelse av hvert deponiområde er tatt inn under, hvor også eventuell konflikt med registrerte 
naturverdier er nærmere omtalt, jf. fagrapport for naturmangfold på land i vedlegg 14. Det vises også 
til arealbruksplanene i vedlegg 6 og vedlegg 7, samt at det i vedlegg 10 er vist foto av dagens 
situasjon for de fleste områdene. Oversikten som presenteres her viser at det i nåværende fase 
foreligger en løsning for håndtering av hele tunnelsteinvolumet for både alternativ 1 og alternativ 2. 
 
Alle volumer på tunnelstein er oppgitt i prosjekterte anbragte masser (pam3) med mindre annet er 
oppgitt. Ifølge Sikringshåndboka22 skal det benyttes faktor 1,5 i forholdet mellom prosjekterte faste 
masser (pfm3) og pam3. I tabellen under er det benyttet et påslag på 20 % for å ta høyde for 
overmasse23 og mindre usikkerheter i tiltaksomfanget i beregningene som er gjort i nåværende fase.  
 
Kapasiteten til deponiområdene er vurdert blant annet med hjelp av BIM-modell. I denne søknaden er 
det lagt til grunn relativt forsiktige anslag på kapasitetene. Dette er gjort både av landskapshensyn, 
med også for å sikre at det innenfor områdene vil være tilstrekkelige arealer som kan settes av til blant 
annet mellomlagring av vekstmasser og virksomheter knyttet til gjenbruk av tunnelstein.   
 
Tabell 7. Oversikt over håndtering av tunnelstein, uttakspunkt og volumer. Volumer oppgitt i prosjekterte anbragte masser 
(pam3). Alternativ 1 og alternativ 2. 

Lokalitet Håndtering Alternativ 1 Alternativ 2 
Tunhovddammen Varig deponi/gjenbruk 436 000 256 000 
Hytta Gjenbruk 170 000 80 000 
Rågrend/Rånatten Varig deponi 250 000 246 000 
Mørkvollen Varig deponi/gjenbruk 190 000 190 000 
Søre Vrenne Varig deponi 70 000 70 000 
Straumen massetak Gjenbruk 210 000 210 000 
Stordalen Varig deponi/gjenbruk 200 000 152 000 
Grønneflåta næringsområde Varig deponi/gjenbruk 499 000  
    
SUM, pam3  2 025 000 1 204 000 

 
 

 
22 https://veiledere.nve.no/sikringshandboka/ 
23 Differansen mellom teoretisk og faktisk utsprengt fjellprofil.  
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Figur 21. Oversikt over lokaliteter for massehåndtering som legges til grunn i både alternativ 1 og alternativ 2. 
 

Deponi Tunhovddammen 
Deponiet ved Tunhovddammen er et gammelt masselager som i hovedsak ligger på Statkrafts 
eiendom 202/19, men som også strekker seg over naboeiendommen 202/3. Det har over tid pågått 
uttak av tunnelstein fra deponiet og området ansees nå som nesten helt tømt. Det er et tynt lag med 
vekstmasser på området, og i konsekvensutredningen forutsettes det at deponiet blir arrondert og 
revegetert i påvente av eventuelt fremtidig uttak av tunnelstein. Deponi Tunhovddammen blir tatt i bruk 
til både alternativ 1 og i redusert omfang i alternativ 2.  
 

Ifølge konsekvensutredningen har terrenget nedenfor Tunhovddammen egenskaper som kan gi 
området verdi som vilttrekk (delområde 24), og deponiet er derfor vurdert å gi noe negativ 
konsekvens. Området er imidlertid ikke registrert som vilttrekk, og rapporten opplyser også om lite 
informasjon om viltets bruk av området. Deponiområdet berører i tillegg areal innenfor Norefjell-
Reinsjøfjell villreinområde (delområde 25). Som følge av at det allerede i dag er inngrep og 
forstyrrelser i området, og at tiltaket vil gi virkninger som begrenser seg til anleggsperioden, er 
konsekvensgraden satt til ubetydelig. Deponiområdet berører også delområde 3 (naturtypelokalitet 
høgstaudegranskog), men denne er ikke vurdert videre eller gitt konsekvensgrad i 
konsekvensutredningen. 
 

Deponi Hytta 
Hytta er et gammelt masselager som ligger på Statkrafts eiendom 210/8. Det pågår fortsatt uttak av 
tunnelstein og store deler av området er tømt. Området er regulert etter plan- og bygningsloven til i 
hovedsak steinbrudd og massetak (planID: 2007003), og omfattes i tillegg av godkjent detaljplan for 
miljø og landskap (NVE ref.: 201401418). Hytta blir tatt i bruk til både alternativ 1 og i alternativ 2. 
Deponiområdet blir utvidet opp mot fv. 2806 (Rågrendvegen) over eiendommen 210/1. Siden det er 
svært beskjedent med vekstmasser i området så anlegges deponiet som et midlertidig masselager for 
uttak til andre formål, det vil si at dagens situasjon med uttak av masser videreføres.  
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Deponi Rågrend 
Deponiområdet ved Rågrend består i dag av skog på eiendommene 206/1, 211/1 og så vidt 212/1, og 
er i kommunedelplan for Dagalifjell med Rødberg arealdel avsatt med arealformål LNFR og LNFR for 
spredt boligbebyggelse. Deponiområdet avgrenses av fv. 2806 (Rågrendvegen) i vest og landbruksvei 
i øst, samt delområde 7 (naturtype gammelskog). Deponiet er tilpasset delområdet og berører ikke 
naturtypen. Deponiet etableres som varig deponi som istandsettes og revegeteres med 
mellomlagrede vekstmasser fra området. Etablering av deponiet medfører en mindre justering av 
adkomstveien mellom fv. 2806 (Rågrendvegen) og deponiområdet Rånatten. Rågrend blir tatt i bruk til 
både alternativ 1 og i alternativ 2. 
 
Deponi Rånatten 
Deponiområdet på Rånatten består i all hovedsak av et tilbakeført eldre massetak etablert i 
forbindelse med rehabilitering av Tunhovdammen i perioden 2013–2014. Området ligger på 
eiendommen 206/3 godt skjermet fra omgivelsene ca. 300 m nord for åstoppen Rånatten, og med 
adkomst via grusvei fra fv. 2806 (Rågrendvegen). Området er i kommunedelplan for Dagalifjell med 
Rødberg avsatt med fremtidig arealformål Råstoffutvinning. Områdets utstrekning er i vest avgrenset 
mot en mindre myr som skal ivaretas. I vest ligger også delområde 6 (naturtype gammel furuskog). 
Deponiet berører ikke naturtypen. Det foreligger planforslag etter plan- og bygningsloven for 
regulering av området til massetak og steinbrudd (planID: 2021005). Reguleringsplanforslaget ligger 
fortsatt til behandling i kommunen. Deponiet etableres som varig deponi som istandsettes og 
revegeteres med mellomlagrede vekstmasser fra området. Rånatten blir tatt i bruk til både alternativ 1 
og alternativ 2.  
 
Deponi Mørkvollen nedre 
Området for deponi på Mørkvollen nedre består av å opparbeide og heve terrenget mellom innmark 
og Numedalslågen til høydenivå med landbruksarealet på innmarka. Mørkvollen nedre ligger på 
eiendommen 198/5 og 198/6, og blir tatt i bruk til både alternativ 1 og alternativ 2. 
 
Deponiområdet er betydelig redusert sammenlignet med opprinnelig planlagt deponistørrelse, for å ta 
hensyn til naturverdier i delområde 22 (naturtype naturbeitemark), landskapsvirkninger og risiko for at 
deponiet utsettes for flom. Det er gjort tilpasninger for å unngå inngrep i naturtypen, men likevel vil en 
mindre del av naturtypen bli berørt. 
 
Deponi Mørkvollen steinbrudd 
I Mørkvollen steinbrudd pågår det i dag masseuttak. Området er regulert etter plan- og bygningsloven 
til massetak/lagring av masser i kombinasjon med jordbruk (planID 2008907). Området er tydelig 
avgrenset av bergveggene som er sprengt ut i landskapet. Av hensyn til pågående virksomhet og 
planlagt tverrslag i alternativ 1, er det gjort et forsiktig anslag av områdets kapasitet basert på dagens 
situasjon, jf. tabell 7. Det er imidlertid opplyst at det årlig tas ut ca. 10 000 pfm3, det vil si at det er 
påregnelig at kapasiteten i steinbruddet teoretisk vil kunne øke med 30 000–40 000 pfm3 innen 
anleggsstart. Mørkvollen steinbrudd ligger på eiendommen 198/5, 198/6 og 198/16, og blir tatt i bruk til 
både alternativ 1 og alternativ 2. 
 
Deponi Søre Vrenne 
Området for deponi på Søre Vrenne består i hovedsak av et eldre deponi av tunnelstein fra 
utbyggingen av Uvdal II kraftverk (Skagerak Kraft AS). Området ligger på eiendommen 196/1, og er i 
kommunedelplan Nore og Uvdal Vest avsatt med arealformålene Næringsbebyggelse, LNFR for 
spredt næringsbebyggelse og LNFR. Søre Vrenne blir tatt i bruk til både alternativ 1 og alternativ 2. 
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Straumen massetak, Grønneflåta næringsområde og Stordalen næringspark 
Det planlegges å levere tunnelstein til Straumen massetak på Nore og Grønneflåta næringsområde i 
Uvdal, som ligger henholdsvis 10 km og 15 km fra Rødberg. Dette er områder som er regulert etter 
plan- og bygningsloven til masseindustri, og hvor bergkvaliteten på tunnelstein fra tiltaket vil være 
forenelig med produksjonen som pågår. Transport av tunnelstein til Grønneflåta kan unngås i 
alternativ 2, slik det går frem av tabell 7, men kan likevel ikke utelukkes.  
 
Det er avklart med grunneiere og virksomheter at Straumen og Grønneflåta kan legges til grunn i 
tiltakets samlet plan for løsning av massehåndtering. Det er imidlertid ikke inngått avtaler om hvordan 
dette skal foregå. Statkraft vil søke å avklare dette parallelt med konsesjonsbehandlingen.  
 
Nore og Uvdal kommune har tatt til behandling planforslag for Stordalen næringspark (planID 
2022013) som omfatter et område ca. 2 km vest for Rødberg. Ved opparbeidelse av næringsparken vil 
det være behov for et større volum masser. På forespørsel fra kommunen er dette området lagt inn i 
tiltakets plan for massehåndtering for både alternativ 1 og alternativ 2. 
 
Straumen, Grønneflåta og Stordalen er enten allerede regulert eller under regulering etter plan- og 
bygningsloven. Konsekvensutredningen for denne søknaden omfatter derfor ikke områdene, med 
unntak av at massetransport utredes som en del av klimagassvurderingen i tiltaket. Disse områdene 
inngår heller ikke i arealbruksplanene for tiltaket. 

3.3.10 Nettilknytning og nettkapasitet 
For både alternativ 1 og alternativ 2 beskriver denne søknaden nettilknytning i tilknytningspunktene 
som benyttes i dag. Statnett planlegger ombygging av 420 kV-nettet på Rødberg. Tilsvarende 
planlegger Glitre Energi Nett ombygging av 132 kV-nettet på Rødberg. Nettselskapene planlegger nye 
lokasjoner for nye nettstasjoner, og som nettilknytning av Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) og Nytt 
Nore I kraftverk (alternativ 2) må tilpasses. Eventuelle endringer i forhold til det som beskrives i denne 
søknaden må avklares nærmere når detaljer for ombygging av nettet er kjent, og eventuelt omsøkes 
på nytt. 
 
For Nytt Nore II kraftverk i alternativ 2 vil nettilknytningspunktet være som i dag, i Nore 2 
transformatorstasjon på Gvammen (Glitre Energi Nett). 
 
Statnett har i dag bekreftet reservasjon på nettkapasitet for 490 MW. Statkraft vil ettersende 
bekreftelse fra Statnett når det er avklart 500 MW reservert kapasitet for alternativ 1. Statkraft er i 
dialog med Glitre Energi Nett om avklaringer mht. nettkapasitet på 132 kV-nivå, og NVE vil bli holdt 
orientert om dette. Føie har bekreftet tilknytning av Rødberg pumpe. 
 
Alternativ 1 
Nytt Nore kraftverk tilknyttes Nore transformatorstasjon (Statnett) på Rødberg. Det etableres 2 stk. 
420 kV jordkabelanlegg fra transformatorhallen, i kulvert i kabeltunnel som får utgang helt inntil 
Statnetts område. Samlet kabellengde fra transformatorhall til tilknytningspunkt blir ca. 1000 m, hvorav 
ca. 900 m går i tunnel. Prinsipptrase for kabler er tegnet inn på arealbruksplanen i vedlegg 6.  
 
Rødberg pumpe planlegges med strømforsyning fra samme tilknytningspunkt som dagens Rødberg 
kraftverk. Det etableres et kort 22 kV jordkabelanlegg fra tilknytningspunkt (Føie) ved Rødberg 
kraftverk, i kulvert eller grøft over ca. 200 m frem til pumpestasjonen. Prinsipptrase for kabler er tegnet 
inn på arealbruksplanen i vedlegg 6. 
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Av hensyn til bedre driftssikkerhet og lavere driftskostnader vil alternative tilknytningspunkter for 
pumpestasjonen bli vurdert i en senere fase. Det vil blant annet bli vurdert om pumpestasjonen kan 
forsynes med strøm fra Nytt Nore kraftverk, med kabel gjennom adkomstportalen og nedgravd i vei. 
Eventuell alternativ løsninger må omsøkes på et senere tidspunkt.  
 
Alternativ 2 
Nytt Nore I kraftverk 
Nytt Nore I kraftverk tilknyttes Nore transformatorstasjon (Statnett) på Rødberg. Det etableres 2 stk. 
420 kV jordkabelanlegg og 1 stk. 132 kV jordkabelanlegg fra transformatorhallen, i kulvert i 
kabeltunnel som kobles på eksisterende tverrslagstunnel som i dag har utgang like vest for dagens 
kraftstasjonsbygning. Fra utgangen til tverrslagstunnelen legges kablene i grøft eller kulvert mot øst, 
bak dagens kraftstasjonsbygning, og frem til Statnetts område. Samlet kabellengde fra 
transformatorhall til tilknytningspunkt blir ca. 1000 m, hvorav omtrent 700 m går i tunnel. Prinsipptrase 
for kabler er tegnet inn på arealbruksplanen i vedlegg 7.  
 
Nytt Nore II kraftverk 
Nytt Nore II kraftverk tilknyttes Nore 2 transformatorstasjon (Glitre Energi Nett) på Gvammen. Det 
etableres 2 stk. 132 kV jordkabelanlegg fra transformatorhallen, i kulvert i kabeltunnelen som får 
utgang helt inntil Glitre Energi Netts område. Samlet kabellengde fra transformatorhall til 
tilknytningspunkt blir ca. 500 m, hvorav omtrent 300 m går i tunnel. Prinsipptrase for kabler er tegnet 
inn på arealbruksplanen i vedlegg 7.  

3.3.11 Beskrivelse av anleggsarbeidene 
Alternativ 1 
Byggingen av Nytt Nore kraftverk er planlagt gjennomført i løpet av 4 til 4,5 år. Siden leveringstider for 
elektromekanisk utstyr er tidskritiske, vil tunnelarbeidene ha slakk og mulighet for en viss fleksibilitet i 
gjennomføringen. Anleggsarbeidene på lavt nivå ved tangen mellom Numedalslågen og Uvdalselvi 
ved Sporan bru er tidskritisk med hensyn til ferdigstillelse av kraftstasjonen. Anleggsarbeidene vil 
foregå gjennom ca. 2,5 år, med følgende hovedfaser: 

• Forberedende arbeider med etablering av rigg, vegetasjonsrydding, veibygging og adkomst 
med bro over Uvdalselvi vil foregå gjennom ca. 35 uker i byggeår 1. 

• Tunneldrivingen av adkomst, uttak av kraftstasjon, kabeltunnel, trykktunnel og trykksjakter vil 
foregå gjennom ca. 40 uker i byggeår 1 og 2.  

• Anleggsarbeidene på høyt nivå med tunnelarbeider gjennom tverrslagene ved Tunhovdfjorden 
og Rågrend starter i første byggeår og vil foregå gjennom ca. 75 uker. 

• Anleggsarbeidene på lavt nivå med tunnelarbeider gjennom tverrslagene ved Mørkvollen og 
Søre Vrenne starter i andre byggeår og vil foregå gjennom ca. 45 uker. Fra tverrslaget ved 
Mørkvollen vil det i en periode på ca. 20 uker være tunneldrift i to retninger. 

• Betongarbeider i vannvei og kraftstasjon starter i første byggeår og vil foregå gjennom ca. 2 
år. 

Anleggstrafikk vil i hovedsak bestå av transport av tunnelstein fra tverrslag til deponi. Transport av 
tunnelstein opphører etter ca. to år når utløpstunnelen er drevet frem til Søre Vrenne.  
 
På tidspunktet denne søknaden skrives foregår det betongproduksjon i Numedalen. Det er forventet at 
kapasiteten hos lokale leverandører kan økes, men likevel må all betong bli transportert langt på 
offentlig vei. God fremdrift i tunneldrivingen forutsetter jevn tilgang på sprøytebetong til sikring. Under 
den mest intensive tunneldrivingen vil det være behov for 10–12 betongbiler hver dag. Under de 
etterfølgende betongarbeidene i kraftstasjonen vil det være behov for 8–15 betongbiler hver dag. Det 
er ikke planlagt bruk av helikopter i forbindelse med tiltaket. 
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Alternativ 2 
Tiltaket er planlagt gjennomført i løpet av 4 til 4,5 år, bestemt av byggetiden til Nytt Nore I kraftverk. 
Siden leveringstider for elektromekanisk utstyr er tidskritiske, vil tunnelarbeidene ha slakk og mulighet 
for en viss fleksibilitet i gjennomføringen.  
 
På tidspunktet denne søknaden skrives foregår det betongproduksjon i Numedalen. Det er forventet at 
kapasiteten hos lokale leverandører kan økes, men likevel må all betong bli transportert langt på 
offentlig vei. God fremdrift i tunneldrivingen forutsetter jevn tilgang på sprøytebetong til sikring. Under 
den mest intensive tunneldrivingen vil det være behov for 8–12 betongbiler hver dag. Under de 
etterfølgende betongarbeidene vil det være behov for noe mer betong pr. dag. Det er ikke planlagt 
bruk av helikopter i forbindelse med tiltaket. 
 
Nytt Nore I kraftverk 
Anleggsarbeidene fra adkomsten til Nytt Nore I kraftverk ved Rødberg dam er tidskritisk med hensyn 
til ferdigstillelse av kraftstasjonen. Anleggsarbeidene vil foregå gjennom ca. 2,3 år, med følgende 
hovedfaser: 

• Forberedende arbeider med etablering av rigg, vegetasjonsrydding og veibygging vil foregå 
gjennom ca. 20 uker i byggeår 1. 

• Tunneldrivingen av adkomst, uttak av kraftstasjon, kabeltunnel, trykktunnel og trykksjakter vil 
foregå gjennom ca. 25 uker i byggeår 1.  

• Anleggsarbeidene på høyt nivå med tunnelarbeider gjennom tverrslagene ved Tunhovdfjorden 
og Rågrend starter i første byggeår og vil foregå gjennom ca. 70 uker. 

• Betongarbeider i vannvei og kraftstasjon starter i første byggeår og vil foregå gjennom ca. 2 
år. 

Anleggstrafikk vil i hovedsak bestå av transport av tunnelstein fra tverrslag til deponi. Transport av 
tunnelstein opphører etter ca. to år når tilløpstunnelen er drevet ferdig fra Rågrend.  
 
Nytt Nore II kraftverk 
Anleggsarbeidene fra adkomsten til Nytt Nore II kraftverk ved Gvammen er tidskritisk med hensyn til 
ferdigstillelse av kraftstasjonen. Anleggsarbeidene vil foregå gjennom ca. 1,5 år, med følgende 
hovedfaser: 

• Forberedende arbeider med etablering av rigg, vegetasjonsrydding og veibygging vil foregå 
gjennom ca. 20 uker i byggeår 1. 

• Tunneldrivingen av adkomst, uttak av kraftstasjon, kabeltunnel og trykksjakter vil foregå 
gjennom ca. 20 uker i byggeår 1.  

• Anleggsarbeidene på høyt nivå med strossing av deler av tilløpstunnelen gjennom tverrslaget 
ved Hallandsjordet starter i første byggeår og vil foregå gjennom ca. 25 uker. 

• Betongarbeider i vannvei og kraftstasjon starter i første byggeår og vil foregå gjennom ca. 1 
år. 

Anleggstrafikk vil i hovedsak bestå av transport av tunnelstein fra tverrslag til deponi. Transport av 
tunnelstein opphører etter ca. 1,5 år når utløpstunnelen er drevet frem til Søre Vrenne.  

3.3.12 Forbruk i anleggs- og driftsfasen 
I forbindelse med kostnadsberegninger er det gjort et anslag av typen og mengden materialer som 
planlegges benyttet i anleggs- og driftsfasen. Betong utgjør den største delen av materialbruken i 
tiltaket (ca. 50 %), etterfulgt av stål (ca. 20 %). Prosjektet er i en tidlig fase og det er derfor noe 
usikkerhet knyttet til både type og mengde materialer som vil bli benyttet. Det vil bli utarbeidet mer 
presise oversikter over mengden materialer i senere faser. Håndtering av avfall og tiltak for å minimere 
risiko for forurensning omtales under.  
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Avfallshåndtering  
Statkraft vil følge etablerte rutiner og prosesser for avfallshåndtering i prosjektet. Avfallshåndtering er 
også noe som vil bli ytterligere konkretisert i senere faser. Statkraft følger gjeldende regelverk for 
avfallshåndtering i våre prosjekter og der det er påkrevd vil det bli utarbeidet avfallsplan og 
miljøsaneringsbeskrivelse i tråd med byggteknisk forskrift (TEK 17).  
 
Statkraft vil undersøke mulighetene for å gjenbruke masser i prosjektet og kartlegge muligheten for 
gjenbruk av materialer i dialog med lokalt næringsliv. Det vil blant annet bli vurdert om gjenbruk av 
betong er mulig. Et eksempel på gjenbruk av betong er til forbedring av veioverflater i eventuelle 
veiprosjekter. Gjenbruk kan bidra til å redusere behovet for å ta ut nye naturressurser og til å redusere 
klimagassutslipp fra tiltaket. Dette er nærmere omtalt under kap. 3.3.13.  
 
Effektiv sortering av materialer vil være en viktig del av arbeidet med avfallshåndteringen i tiltaket. 
Dette innebærer å identifisere og skille ut ulike fraksjoner som betong, armeringsstål, kabler og andre 
byggematerialer. Målet er å oppnå en høy sorteringsgrad gjennom riktig håndtering av materialene og 
bruk av sorteringsteknologi.  
 
Tiltak for å minimere risiko for forurensning  
Statkraft vil kartlegge risiko for forurensning og følge rutiner og prosedyrer for å minimere risiko i 
anleggs- og driftsfasen. Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner 
oppstår risiko for forurensning vil prosjektet iverksette risikoreduserende tiltak. Utslipp fra midlertidig 
anleggsvirksomhet og som ikke faller inn under unntaksbestemmelsen i forurensingsloven § 8 vil bli 
omsøkt særskilt. Statkraft følger industristandarden for tiltak for å redusere risiko for forurensning fra 
sprengningsarbeid. 

3.3.13 Klimaløsninger 
Klimamål i Statkraft 
Statkrafts visjon er å fornye verden med ren energi, og klima er derfor en integrert del av vår 
forretningsstrategi. Statkraft har også forpliktet seg til målet om å begrense global oppvarming til 1,5°C 
og Parisavtalen. Vår fremtidige vekst er utelukkende basert på fornybar energi, og vi har som mål å 
oppnå netto null klimagassutslipp innen 2040. Det betyr at vi også må redusere våre indirekte utslipp, 
og utslipp som oppstår i verdikjeden som følge av våre tiltak.   
 
For nye tiltak jobber Statkraft systematisk for å redusere utslippsintensiteten ved å utvikle rutiner og 
verktøy for å kartlegge og dokumenterer klimagassutslipp, og iverksette tiltak for å redusere 
utslippene. Tiltak prioriterer vi i tråd med tiltakshierarkiet, hvor vi først og fremst søker å unngå utslipp. 
Vi søker også å identifisere og velge tiltak som har høyest kost-nytte verdi, med mål om å oppnå reelle 
utslippskutt. Dette gjør vi i samarbeid med våre leverandører.  
 
De løsningene og tiltakene vi får gjennomført er i stor grad avhengige av leverandørmarkedets 
kapasiteter og tilgjengelighet. For å sikre at vi samarbeider med de beste leverandørene, overvåker 
Statkraft kontinuerlig leverandørmarkedet. Dette innebærer å identifisere og vurdere potensielle 
leverandører basert på deres evne til å levere bærekraftige løsninger og deres overholdelse av våre 
strenge krav til miljø, klima og etiske standarder. Hvert år setter vi oss ambisiøse utviklingsmål for våre 
markedskategorier. Vi utarbeider kontraktsfestede klimakrav for løsninger der markedet er modent, og 
vi kan oppnå konkurranse mellom leverandører. For mindre modne løsninger benytter vi alternative 
modeller, som for eksempel pilotprosjekter, for å prøve ut og modne løsningene.  
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Klimaløsninger i tiltaket 
Våre innledende analyser for tiltaket viser at klimagassutslipp i hovedsak vil knytte seg til 
elektromekaniske komponenter, konstruksjonsmaterialer (stål og betong) og anleggsmaskiner i 
byggeperioden. I tråd med våre utslippsmål, ønsker Statkraft å redusere disse utslippene innenfor hva 
som er teknisk og økonomisk gjennomførbart. Samtidig vil valg av konkrete løsninger i tiltaket 
avhenge av tilgjengeligheten av løsninger i leverandørmarkedet. I tillegg går tekniske og funksjonelle 
krav alltid først. Videre må helse-, miljø- og sikkerhetsforhold (HMS) vurderes.   
 
Følgende løsninger og fokusområder er aktuelle å vurdere nærmere i detaljplanfasen: 

• Statkraft har allerede i nåværende fase lagt vekt på å planlegge tiltaket med minst mulig 
inngrep i naturområder. I detaljplanfasen vil det bli vurdert om det innenfor inngrepsgrensene 
som er avsatt i arealbruksplanene vil være mulig med ytterligere reduksjon i arealbruk.   

• Tiltaket legger opp til gjenbruk av et betydelig volum tunnelstein som mellomlagres til bruk i 
andre formål. Ytterligere muligheter for gjenbruk vil bli vurdert i detaljplanfasen. Se ellers kap. 
3.3.9 for beskrivelse av massehåndtering i tiltaket.  

• Statkraft vil alltid vurdere lavutslippsmaterialer og muligheter for gjenbruk. 
• Statkraft vil alltid vurdere muligheter for bruk av utslippsfrie maskiner og kjøretøy mv. i 

anleggsperioden. Dette vil bli vurdert i en senere fase og helst i dialog med entreprenør, hvor 
også tilgjengelig nettkapasitet må avklares. 

For å lykkes i å gjennomføre løsninger som effektivt reduserer utslipp fra tiltaket vil Statkraft fremover 
fokusere på å: 

• Videre modne og detaljere konsepter for anleggsgjennomføringen, og gå i dialog med mulige 
samarbeidspartnere rundt bruk av masser, gjenbruksmuligheter, lavutslippsløsninger o.l. 

• Videreutvikle klimagassanalysen og etablere et klimagassregnskap basert på oppdaterte 
mengdeberegninger og mer detaljerte analyser. Statkraft har fått utviklet en løsning for å 
beregne klimagassutslipp fra prosjekter (HydroPowerLCA) som vi også videreutvikler og deler 
med andre aktører i bransjen.  

• Fortsette å overvåke trender og utviklinger i markedet og ivareta vår strategiske dialog med 
leverandører rundt mulige klimaløsninger i våre prosjekter. 

• Sette konkurransekriterier og/eller kvalifikasjonskrav som del av anbudsprosessen for å 
etablere minstekrav og motivere til bruk av lavutslippsløsninger. 

3.4 Produksjon 

3.4.1 Kjøremønster og drift av kraftverket 
Alternativ 1 
Som dagens kraftverk vil Nytt Nore kraftverk og Rødberg pumpe overvåkes og styres fra Statkrafts 
regionsentral i Sør-Norge. Omsøkt utbyggingsløsning vil forkorte brukstiden sammenlignet med 
brukstiden i dagens kraftverk. Økt slukeevne i kombinasjon med eksisterende magasinkapasitet gjør 
at produksjonen bedre kan tilpasses markedets varierende behov for mer strøm. Typisk kjøremønster 
for Nytt Nore kraftverk vil være opp- og nedreguleringer gjennom døgnet, tilpasset etterspørselen. 
Selv om økt slukeevne kan gi mer fleksibel produksjon, vil vanndisponeringen fremdeles være preget 
av krav i konsesjonen. Søknaden omfatter ingen endringer i gjeldende manøvreringsreglement, og 
som følge av dette er det ofte høy produksjon om sommeren for å oppfylle vannføringskravet ved 
Skollenborg. Om vinteren holdes vann igjen i Tunhovdfjorden og Pålsbufjorden for å ha nok vann til 
minstevannføringskravet som er på 20 m3/s eller mer.  
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Sammenlignet med dagens situasjon vil Nytt Nore kraftverk i større grad kunne bidra til å dekke det 
økende behovet for effekt i perioder med høy etterspørsel, og kraftverket vil også kunne bidra med 
mer system- og balansetjenester. 
 
Rødberg kraftverk skal fortsatt være i drift for å oppfylle kravet om minstevannføring i Uvdalselvi 
mellom stasjonen og Norefjorden. Ved utbygging av Nytt Nore kraftverk vil det imidlertid ikke være nok 
tilsig til Rødbergdammen til enhver tid til at Rødberg kraftverk kan oppfylle kravet om minstevannføring 
alene. Rødberg kraftverk suppleres derfor med Rødberg pumpe. Rødberg pumpe vil pumpe vann fra 
utløpstunnelen til Nytt Nore kraftverk til Uvdalselvi når Rødberg kraftverk ikke har nok vann til å 
opprettholde kravet til minstevannføring. Ved normal stans av Nytt Nore kraftverk under drift, vil 
Rødberg pumpe uansett kunne pumpe fra undervannet. Ved feil på Rødberg pumpe, vil 
Rødbergdammen ha en kapasitet på slipp av vann i ca. 5 timer. Ytterligere reserve kan fremskaffes 
ved å hente vann fra inntaket i Smådøla, Tunhovdfjorden eller Fønnebufjorden i dialog med Skagerak 
Kraft.  
 
Virkningene av det endrede kjøremønsteret er nærmere omtalt i hydrologirapporten i vedlegg 12.  
 
Alternativ 2 
Som dagens kraftverk vil Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk overvåkes og styres fra 
Statkrafts regionsentral i Sør-Norge. De nye kraftverkene vil få noe økt slukeevne, men 
driftsmønsteret vil bli tilnærmet likt som dagens situasjon.  
 
Sammenlignet med dagens situasjon vil Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk medføre kun 
marginale endringer i deltagelse i markeder for system- og balansetjenester. 
 
Virkningene av det endrede kjøremønsteret er nærmere omtalt i hydrologirapporten i vedlegg 12.  

3.4.2 Produksjonsberegninger 
Produksjonsberegning av dagens og fremtidige kraftverk med store magasin utføres med 
programverktøyet Vansimtap og SHOP. 
 
Alternativ 1 
Basert på tilsig med årsserien 1981–2010 er midlere årsproduksjon for Nytt Nore kraftverk beregnet til 
1689 GWh, fratrukket beregnet pumpeproduksjon i Rødberg pumpe og korrigert for lavere produksjon 
i Rødberg kraftverk (se kap. 3.4.1). Det er i sum 205 GWh høyere årsproduksjonen enn med dagens 
situasjon. Vinterproduksjonen (1. oktober–30. april) øker fra 777 GWh/år til 871 GWh/år, en økning på 
94 GWh. Sommerproduksjonen øker fra 707 GWh/år til 818 GWh/år, en økning på 111 GWh. 
 
Nytt Nore kraftverk tar ikke inn nytt uregulert vann. Produksjonsgevinsten skyldes andre bidrag: 

• Marginalt høyere fall 
• Lavere falltap i tunneler  
• Bedre virkningsgrad på nye Francisturbiner 
• Noe redusert flomtap 

Alternativ 2 
Basert på tilsig med årsserien 1981–2010 er midlere årsproduksjon beregnet til 1305 GWh for Nytt 
Nore I kraftverk og 322 GWh for Nytt Nore II kraftverk. Det er i sum 161 GWh høyere enn 
årsproduksjonen i dagens kraftverk. Vinterproduksjonen (1. oktober–30. april) øker fra 777 GWh/år til 
861 GWh/år, en økning på 84 GWh. Sommerproduksjonen øker fra 707 GWh/år til 784 GWh/år, en 
økning på 77 GWh. I alternativ 2 blir produksjonen i Rødberg kraftverk omtrent som i dag. 
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Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk tar ikke inn nytt uregulert vann. Produksjonsgevinsten 
skyldes andre bidrag: 

• Senter turbiner i Nytt Nore I kraftverk er plassert lavere (øker netto fallhøyde) 
• Lavere falltap i tunneler 
• Bedre virkningsgrad på nye Francisturbiner 
• Noe redusert flomtap 

3.4.3 Naturhestekrefter 
Statkraft har utført beregninger av endringer i kraftgrunnlaget (naturhestekrefter, nhk) for både 
alternativ 1 og alternativ 2. Beregningene er utført på grunnlag av NVEs fastsettelse av nytt 
kraftgrunnlag for gjeldende reguleringskonsesjon, jf. NVEs vedtak av 02.10.2003 (NVE ref.: 
200100107-39).  
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av endringer: 

• Samme tilsig og fallhøyder i dagens kraftverk som i NVEs opprinnelige beregning.  
• Fallhøyden i Nytt Nore I kraftverk (alternativ 2) øker ved at Peltonturbiner byttes ut med 

Francisturbiner. Ny fallhøyde er beregnet som differansen mellom tyngdepunktet i 
Tunhovdfjorden (728,35) og undervannet i Rødbergdammen. Undervannet i Rødbergdammen 
er beregnet som summen av naturlig vannstand i Norefjorden (265) og fallhøyden i Nore II 
kraftverk (99,8) som opplyst i NVEs vedtak av 02.10.2003, dvs. 364,8 m. Fallhøyden i Nytt 
Nore I kraftverk beregnes dermed til (728,35-364,8) 363,55 m, som er en økning på 3,95 m. 

• Den samme endringen i fallhøyde er lagt til grunn i beregningen for Nytt Nore kraftverk 
(alternativ 1). 

• Regulert vannføring gjennom Rødberg kraftverk opprettholdes som i dag og endrer derfor ikke 
kraftgrunnlaget. 

Beregningen er utført etter bestemmelsene i vassdragsreguleringsloven, der det er bestemmende 
regulert vannføring som inngår, som beskrevet i NVE Faktaark nr. 1/2004. Tiltaket er ikke 
konsesjonspliktig etter vannfallrettighetsloven, det er derfor heller ikke gjort beregninger etter denne 
loven.  
 
Tabell 8. Beregning av naturhestekrefter (nhk). Alternativ 1 og alternativ 2. 

 Reg. vannføring 
(m3/s) 

Brutto fallhøyde 
(m) 

Kraftgrunnlag 
(nhk) 

Endring 
(nhk) 

Dagens situasjon*     
Nore I kraftverk 31,9 359,6 152 912  
Nore II kraftverk 28,4 99,8 37 781  
  Sum 190 693  
Alternativ 1  
Nytt Nore kraftverk 31,9 463,35 197 029  
  Sum 197 029 +6 336 
Alternativ 2  
Nytt Nore I kraftverk 31,9 363,55 154 591  
Nytt Nore II kraftverk 28,4 99,8 37 781  
  Sum 192 373 +1 680 

*Ref. NVEs vedtak av 02.10.2003 (NVE ref.: 200100107-39). 
 
Beregningen viser at kraftgrunnlaget øker med 6 336 nhk i alternativ 1 og 1 680 nhk i alternativ 2. 
Beregningen er en indikasjon. Det er NVE som fastsetter og vedtar kraftgrunnlaget, og fordeler 
konsesjonskraft og konsesjonsavgift etter at ny konsesjon er gitt. 
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3.5 Arealbruk og eiendomsforhold 

3.5.1 Arealbehov og arealregnskap 
Generelt 
I arealplanleggingen av tiltaket er det lagt vekt på å legge anleggsdeler til områder som har vært eller 
er tatt i bruk, det vil si i størst mulig grad begrense arealbruk som medfører nye naturinngrep. Store 
deler av tiltaksområdet er allerede sterkt påvirket av eksisterende regulering, anleggsveier og 
kraftledninger. Drift av dagens anlegg og rehabiliteringstiltak opp gjennom tidene har medført 
arealbeslag både på høyt nivå mot Tunhovddammen og på lavt nivå mot Norefjorden. Disse arealene 
gjenbrukes i den grad det er mulig. Håndtering av tunnelstein medfører i noen deponiområder 
arealbruk over skog og fulldyrka jord. Deponi Rånatten har i arealbruksplanene et lite arealinngrep i 
myr som gir utslag i tabellene under, men det skal etterstrebes å unngå inngrep i myra. Arealbruk for 
massehåndtering er nærmere beskrevet under kap. 3.3.9. 
 
Ny permanent arealbruk som også medfører nytt naturinngrep består i hovedsak av portaler/påhugg 
for nye tverrslag, arealutvidelse av eksisterende deponier og nye deponier (Rågrend og Mørkvollen 
nedre) med veier. I tillegg vil adkomstområdet ved Sporan bru være et nytt permanent arealbeslag 
med nytt naturinngrep.  
 
Planlagt arealbruk er tegnet inn på tiltakets arealbruksplaner i vedlegg 6 og vedlegg 7, med 
inngrepsgrenser. Innenfor inngrepsgrensen er det også antydet forslag til riggområder og 
anleggsveier. Endelig plassering av riggområder mv. må bestemmes senere, og bruk av hele området 
innenfor inngrepsgrensen må påregnes. Nærmere beskrivelse av tilbakeføring av midlertidig arealbruk 
må avklares i detaljplan for miljø og landskap. 
 
 
Oversikt over tiltakets arealbruk – Alternativ 1 
Tabell 9. Permanent og midlertidig arealbruk Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) fordelt på inngrep. 

Inngrep Midlertidig 
arealbehov (daa) 

Permanent 
arealbehov (daa) 

Merknader 

Berørt strandareal 
Norefjorden 

4 31 Økt vannstand på ca. 40 cm er 
medregnet som permanent 

Inntaksområde 4 1  
Vannvei. Rørgate, 
tunnel 

7 4 Midlertidige areal rundt tverrslag vil bli 
istandsatt i driftsfase 

Vannvei. Overføring 0 0 Ingen nye overføringer 
Riggområde og 
sedimenteringsbasseng 

45 0 Riggområder vil bli tilbakeført og 
istandsatt i driftsfasen 

Veier 6 6 For driftsfasen tas veibredden ned til 5–6 
m. 

Kraftstasjonsområde 0 2 Inkluderer permanent adkomst 
Massedeponi 128 145 Hyttatippen og Mørkvollen steinbrudd 

tilbakeføres i driftsfasen. 
Nettilknytning 1 0,5  
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Tabell 10. Permanent og midlertidig arealbruk Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) fordelt på arealtype (AR5). 

Inngrep Midlertidig 
arealbehov (daa) 

Permanent 
arealbehov (daa) 

Merknader 

Bebygd 1 0,5  
Samferdsel 8 7  
Fulldyrka jord 16 6  
Overflatedyrka jord 0 0  
Innmarksbeite 3 7  
Skog 106 139  
Åpen fastmark 56 20  
Myr 0 0,5  
Ferskvann 6 6  

 
 
Oversikt over tiltakets arealbruk – Alternativ 2 
Tabell 11. Permanent og midlertidig arealbruk Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk (alternativ 2) fordelt på inngrep. 

Inngrep Midlertidig 
arealbehov (daa) 

Permanent 
arealbehov (daa) 

Merknader 

Berørt strandareal 0 0 Ingen endring 
Inntaksområde 4 1  
Vannvei. Rørgate, 
tunnel 

11 7 Midlertidige areal rundt tverrslag vil bli 
istandsatt i driftsfase 

Vannvei. Overføring 0 0 Ingen nye overføringer 
Riggområde og 
sedimenteringsbasseng 

56 0 Riggområder vil bli tilbakeført og 
istandsatt i driftsfasen 

Veier 5 6 For driftsfasen tas veibredden ned til 5–6 
m. 

Kraftstasjonsområde 2 3 Inkluderer permanent adkomst 
Massedeponi 128 145 Hyttatippen og Mørkvollen steinbrudd 

tilbakeføres i driftsfasen. 
Nettilknytning 1 0,5  

 
 

Tabell 12. Permanent og midlertidig arealbruk Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk (alternativ 2) fordelt på arealtype 
(AR5). 

Inngrep Midlertidig 
arealbehov (daa) 

Permanent 
arealbehov (daa) 

Merknader 

Bebygd 4 2  
Samferdsel 9 7  
Fulldyrka jord 19 6  
Overflatedyrka jord 2 1  
Innmarksbeite 5 9  
Skog 106 140  
Åpen fastmark 57 20  
Myr 0 0,5  
Ferskvann 7 6  
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3.5.2 Sammenhengende naturområder 
Eksisterende kraftlinjer, magasiner, veier og massedeponier mv. er anlegg som er definert som tyngre, 
tekniske naturinngrep24, og som allerede i dag begrenser og delvis bryter opp sammenhengende 
naturområder i og i nærheten av tiltaksområdet. Hverken alternativ 1 eller alternativ 2 medfører nye 
inngrep som ligger nærmere inngrepsfrie naturområder enn allerede eksisterende inngrep. Tiltaket 
medfører derfor ikke reduksjon i sammenhengende naturområder eller inngrepsfri natur.   

3.5.3 Eiendom- og rettighetsforhold 
Statkraft eier fallrettighetene som utnyttes i dag, og det er de samme fallrettighetene som skal utnyttes 
av Noreverkene i omsøkte alternativer. Det har blitt gjennomført flere informasjonsmøter med berørte 
grunneiere, og samtaler vil fortsette med mål om å komme til enighet om minnelige avtaler for grunn- 
og annet rettighetserverv. I hovedsak er det behov for midlertidig og permanent erverv til riggområder, 
massedeponier og veier. Det går frem av vedlegg 24 hvilke gårds- og bruksnummer som er berørt av 
planlagt arealbruk, samt tiltak og erverv for den enkelte eiendom. 
 

3.6 Gjeldende planer, retningslinjer og føringer 

3.6.1 Statlige retningslinjer, rammer og føringer 
Retningslinjer, rammer og føringer om energisituasjonen 
Innledningen til søknaden, ref. kap. 1.3, redegjør for de statlige føringene knyttet til energisituasjonen 
som blant annet ligger til grunn for denne søknaden. Sentralt står Energikommisjonens målsetning om 
40 TWh ny kraftproduksjon innen 203025, NVEs prognoser som viser strammere og etter hvert negativ 
effektbalanse på 2030-tallet og Statnetts vurdering om at svekket effektbalanse og økt 
vindkraftproduksjon vil gi en mer utfordrende systemdrift med økte reservekostnader26. 
 
Tiltaket, og særlig alternativ 1 med Nytt Nore kraftverk, vil bidra med ny kraftproduksjon og økning av 
den regulerbare installerte produksjonseffekten i et sentralt punkt i kraftsystemet. 
 
Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder27 
Svennerbassenget mellom Kragerø og Tønsberg er registrert som nasjonal laksefjord med 
Numedalslågen som et nasjonalt laksevassdrag, og ble oppført i den første runden av opprettelse av 
nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, jf. st.prp. nr. 79 (2001-2002). Det går frem av 
stortingsproposisjonen at «Numedalslågen har betydelige kulturhistoriske verdier knyttet til laksefisket. 
Vassdraget har en opprinnelig laksebestand og regnes blant de fem viktigste lakseelvene i Norge. 
Med sin nære beliggenhet til det sentrale Østlandet er vassdraget av stor betydning for sportsfiske og 
rekreasjon, og et viktig grunnlag for næringsliv og turisme». Det går videre frem at laksebestandene i 
disse vassdragene skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter, og i de nærliggende fjord- og 
kystområdene.  
 
Lakseførende elvestrekning i Numedalslågen strekker seg opp til Vittingfoss kraftverk (Ringerikskraft 
Produksjon AS), ca. 40 km sør for Kongsberg og Skollenborg. Tiltaket medfører ikke endringer i krav 
om minstevannføring ved Skollenborg, som er fastsatt av hensyn til laks.  
 

 
24 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/naturkartlegging/Inngrepsfrie-naturomrader/ 
25 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-3/id2961311/  
26 https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/vi-gaar-mot-en-strammere-effektbalanse-for-kraft/  
27 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/fiske/laks/ 
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3.6.2 Regionale planer 
Regional vannforvaltningsplan for Vest-Viken vannregion28 
Tiltaket ligger innenfor vassdrag som omfattes av regional vannforvaltningsplan for Vest-Viken 
vannregion, vedtatt for perioden 2022–2027. Vannforvaltningsplanen har som formål å gi en enkel og 
oversiktlig fremstilling av hvordan en helhetlig og langsiktig forvaltning av vannressurser og vannmiljø i 
regionen kan sikres. I tillegg til å fastsette miljømål, viser planen når miljømålene skal nås og hvilke 
tiltak som må prioriteres for å nå dem. Tilknyttet til regional vannforvaltningsplan er det regionale 
tiltaksprogrammet. Tiltaksprogrammet skal sette foreslåtte tiltak inn i en regional sammenheng, og gi 
innspill til prioriteringer og vurderinger på et regionalt nivå. 
 
Alle vannforekomstene som berøres av tiltaket er definert som sterkt modifiserte vannforekomster 
(SMVF), som vil si at de har gjennomgått fysiske eller hydrologiske endringer som følge av 
samfunnsnyttig menneskelig virksomhet. Vannforvaltningsplanen er lagt til grunn i 
konsekvensutredningen for naturmangfold i vann, jf. fagrapporten i vedlegg 14.  
 
Retningslinjer for kultiveringsaktivitet for ferskvannsfisk i Buskerud29 
Kultiveringsplanen beskriver ulike strategier for kultiveringsstrategier i vassdrag i Buskerud, og angir 
retningslinjer for forvaltningens myndighetsutøvelse. Videre angir planen krav og forventninger til både 
leverandører og kjøpere av settefisk. Hensikten med planen er å etablere en forvaltningspraksis som 
sikrer at det blant annet blir tatt hensyn til genetisk viktige fiskestammer, hindre spredning av sykdom, 
parasitter og unaturlig spredning av arter og stammer, samt øke avkastningen på fiske og skape 
fiskeopplevelser. 
 
Tiltaket ligger i vassdrag som omfattes av planen. Som det går frem i planens kap. 5.2, vil eventuelle 
pålegg om kultiveringstiltak bli vurdert i nyere konsesjoner for regulerte vassdrag. Gjeldende 
reguleringskonsesjon for Numedalsvassdraget har slike vilkår, og pålegg om kultiveringstiltak følges i 
dag opp av NLB. 
 
Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud30 
Fylkesdelplanen skal være en retningslinje for Vegvesenets/fylkeskommunens forvaltningsoppgaver 
etter veglova, og omfatter alle tiltak som berører avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i 
Buskerud. 
 
Både alternativ 1 og alternativ 2 forutsetter opparbeidelse av nye permanente og midlertidige 
avkjørsler fra fylkesveier, samt at deler av tiltaket kan komme i konflikt med byggegrenser fastsatt i 
regional plan. Forholdet til fylkesdelplanen og veglova vil bli avklart som egne saker parallelt med 
konsesjonsbehandling og behandling av detaljplan for miljø og landskap. 
 
Regionale planer for kulturminnevernet i Buskerud31 
Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017–2027 (Kulturminnekompasset) er en tematisk plan 
som skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer, og skal peke ut 
retningen for arbeidet på kulturminneområdet i Buskerud. I vedlegget til planen gis en oversikt over 
verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige deler ved fylkets historie fra eldre tid til vår egen tid. 
Oversikten omfatter 62 kulturmiljøer totalt, hvorav ett av disse er for kraftstasjonen til Nore I kraftverk 
og Numedalsbanen.  

 
28 https://www.vannportalen.no/vannregioner/vest-viken/plandokumenter-for-vest-viken-vannregion/ 
29 https://bfk.no/_f/p104/ibc05d12c-5a72-44ce-b9b6-0ac894c7e97c/retningslinjer-kultiveringsaktivitet-for-ferskvannsfisk-i-

buskerud-2017.pdf 
30 https://bfk.no/_f/p104/i78f6ce2f-3e2f-49dd-b03c-b7503353805a/fylkesdelplan-for-avkjorsler-og-byggegrenser-langs-

riksvegnettet-i-buskerud-del-i-og-ii.pdf 
31 https://bfk.no/tjenester/kulturminner/regionale-planer-for-kulturminnevernet/ 
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Hverken Numedalsbanen eller kraftstasjonsbygningen til Nore I kraftverk blir direkte berørt av tiltaket 
som nå omsøkes. Statkraft tar sikte på å utarbeide plan for bevaring av kraftstasjonen i god tid før 
denne tas ut av drift. Dette vil skje i en senere fase. Se også redegjørelse for konsekvensene for 
kulturminner og kulturmiljø i kap. 6.4 og fagrapport i vedlegg 15.  

3.6.3 Kommunale arealplaner 
Arealbruksplanene for tiltaket, jf. vedlegg 6 og vedlegg 7, viser arealbruk som berører følgende 
kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven:  

• Kommuneplanens arealdel for Nore og Uvdal for 2023–2035 
• Kommunedelplan for Dagalifjell med Rødberg, vedtatt 13.02.2017 
• Kommunedelplan for Nore og Uvdal Vest, vedtatt 26.10.2015 
• Kommunedelplan for Nore og Uvdal Øst, vedtatt 13.04.2015  
• Kommunedelplan Tunhovd 2006-2017, vedtatt 19.06.2006  
• Reguleringsplan for Hyttatippen, vedtatt 04.02.2013 
• Reguleringsplan for Rødberg Fritidspark, vedtatt 24.06.2002 
• Reguleringsplan for Massetak Mørkvollen, vedtatt 30.06.2008 

I tillegg har Nore og Uvdal kommune vedtatt kommunedelplan for stier og løyper (vedtatt 19.06.2017) 
og kommunedelplan for beitebruk (vedtatt 22.06.2020). Hensyn som skal ivaretas gjennom disse 
planene kan delvis bli berørt av tiltaket. 
 
Med unntak av enkelte områder for håndtering av tunnelstein, så vil tiltaket i hovedsak omfatte arealer 
som er avsatt til LNFR, og tiltaket vil derfor delvis være i konflikt med gjeldende arealformål. Det vil bli 
søkt Nore og Uvdal kommune om dispensasjon etter plan- og bygningsloven for midlertidig og/eller 
varig omdisponering av arealer, i de tilfellene planlagt arealbruk kommer i konflikt med gjeldende 
arealformål. 

3.6.4 Verneplaner  
Verneplan for vassdrag 
Tiltaket berører ikke vernede vassdrag.  
 
Verneområder på land 
Tiltaket berører ikke gjeldende verneområder på land. Deler av Øygardsjuvet er foreslått vernet som 
naturreservat gjennom ordningen med frivillig vern av skog32. Tiltaket berører ikke det foreslåtte 
verneområdet.  

3.6.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Tiltaket ligger i nærheten av en rekke kulturminner og kulturmiljøer. Blant disse er 
kraftstasjonsbygningen til Nore I kraftverk med rørgater som inngår i Statkrafts verneplan. Bygningen 
er også oppført blant NVEs listeførte kulturminner, og presentert i temaplan Kulturminner i norsk 
kraftproduksjon33. Det er redegjort nærmere for temaet under kap. 6.4 og i fagrapport som følger som 
vedlegg 15. 
  

 
32 https://www.statsforvalteren.no/nb/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/miljo-og-klima/nyttvern/horing-av-forslag-om-vern-av-

atte-skogomrader/ 
33 https://www.nve.no/om-nve/nves-listefoerte-kulturminner/ 
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3.7 Søknader og nødvendige tillatelser etter annet lovverk 

3.7.1 Søknad om konsesjon etter vassdragsreguleringsloven  

Alternativ 1 
Statkraft Energi AS søker om tillatelse etter vassdragsreguleringsloven § 3 for følgende: 
 

Nytt Nore kraftverk 
Bygge Nytt Nore kraftverk for utnyttelse av fallet i Numedalslågen mellom Tunhovdfjorden (HRV 
734,40) og Norefjorden (naturlig vannstand 265). Kraftverket får nytt inntak i Tunhovdfjorden, nye 
vannveier med kraftstasjon i fjell og utløpskanal til Norefjorden. Kraftverket får installert effekt på 500 
MW og maksimal slukeevne på 120 m3/s. 
 

Rødberg pumpe 
Bygge Rødberg pumpe med inntak i utløpstunnelen til Nytt Nore kraftverk og utløp til Uvdalselvi ved 
Rødberg kraftverk. Pumpen får installert effekt på 2,1 MW og maksimal slukeevne på 5 m3/s.  
 

Statkraft Energi AS søker om tillatelse etter vassdragsreguleringsloven § 10, eventuelt etter 
vannressursloven § 41, for følgende: 
 

Nedleggelse av Nore I kraftverk 
Nore I kraftverk legges ned når Nytt Nore kraftverk settes i ordinær drift. Nedleggelsen omfatter 
opphør av produksjonen og frakobling fra nettet i Nore transformatorstasjon. Kraftstasjonsbygningen 
skal bevares. 
 

Nedleggelse av Nore II kraftverk 
Nore II kraftverk legges ned når Nytt Nore kraftverk settes i ordinær drift. Nedleggelsen omfatter 
opphør av produksjonen og frakobling fra nettet i Nore 2 transformatorstasjon. Kraftstasjonsbygningen 
skal rives. 

Alternativ 2 
Statkraft Energi AS søker om tillatelse etter vassdragsreguleringsloven § 3 for følgende: 
 

Nytt Nore I kraftverk 
Bygge Nytt Nore I kraftverk for utnyttelse av fallet i Numedalslågen mellom Tunhovdfjorden (HRV 
734,40) og Rødbergdammen (HRV 365,66). Kraftverket får nytt inntak i Tunhovdfjorden, nye 
vannveier med kraftstasjon i fjell og dykket utløp til Rødbergdammen. Kraftverket får installert effekt på 
268 MW og maksimal slukeevne på 77 m3/s. 
 

Nytt Nore II kraftverk 
Bygge Nytt Nore II kraftverk for utnyttelse av fallet i Uvdalselvi og Numedalslågen mellom 
Rødbergdammen (HRV 365,66) og Norefjorden (naturlig vannstand 265). Kraftverket får inntak i 
Rødbergdammen, delvis nye vannveier med kraftstasjon i fjell og utløpskanal til Norefjorden. 
Kraftverket får installert effekt på 69 MW og maksimal slukeevne på 79 m3/s. 
 
Statkraft Energi AS søker om tillatelse etter vassdragsreguleringsloven § 10, eventuelt etter 
vannressursloven § 41, for følgende: 
 
Nedleggelse av Nore I kraftverk 
Nore I kraftverk legges ned når Nytt Nore I kraftverk settes i ordinær drift. Nedleggelsen omfatter 
opphør av produksjonen og frakobling fra nettet i Nore transformatorstasjon på Rødberg. 
Kraftstasjonsbygningen skal bevares. 
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Nedleggelse av Nore II kraftverk 
Nore II kraftverk legges ned når Nytt Nore II kraftverk settes i ordinær drift. Nedleggelsen omfatter 
opphør av produksjonen og frakobling fra nettet i Nore 2 transformatorstasjon på Gvammen. 
Kraftstasjonsbygningen skal rives. Inntaket i Rødbergdammen og tilløpstunnelen skal gjenbruks i Nytt 
Nore II kraftverk. 

3.7.2 Søknad om konsesjon etter energiloven 

Alternativ 1 
Statkraft Energi AS søker om anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1 for å bygge, eie og drive 
følgende elektriske anlegg: 
 
Nytt Nore kraftverk med: 

• 2 stk. generatorer, hver med ytelse 290 MVA, til sammen 580 MVA og spenning 18 kV. 
• 2 stk. transformatorer, hver med ytelse 290 MVA, til sammen 580 MVA og omsetning 18/420 

kV. 
• 2 stk. stasjonstransformatorer, hver med ytelse 2 MVA og omsetning 18/0,4 kV. 
• 1 stk. stasjonstransformator, med ytelse 2 MVA og omsetning 22/0,4 kV. 
• 2 stk. ca. 1000 m lange minimum 1200 mm2 Al 420 kV kabelanlegg, fra kraftstasjonen til 

tilknytningspunkt i transformatorstasjon (Statnett). 
• Nødvendig høyspennings kabel- og apparatanlegg. 

Rødberg pumpe med: 
• 2 stk. pumpeaggregat, med ytelse 2,5 MVA og spenning 5 kV. 
• 1 stk. transformator, med ytelse 2,5 MVA og omsetning 22/5 kV 
• 1 stk. transformator, med ytelse 2,5 MVA og omsetning 5/0,4 kV 
• 3 stk. ca. 200 m lange minimum 95 mm2 Al 22 kV kabelanlegg, fra pumpestasjonen til 

tilknytningspunkt ved Rødberg kraftverk (Føie). 
• Nødvendig høyspennings kabel- og apparatanlegg. 

Alternativ 2 
Nytt Nore I kraftverk med: 

• 2 stk. generatorer, hver med ytelse 143 MVA, til sammen 286 MVA og spenning 15 kV. 
• 1 stk. generator med ytelse 23 MVA og spenning 12 kV. 
• 2 stk. transformatorer, hver med ytelse 143 MVA, til sammen 286 MVA og omsetning 15/420 

kV. 
• 1 stk. transformator med ytelse 23 MVA og omsetning 12/132 kV. 
• 2 stk. stasjonstransformator, med ytelse 2 MVA og omsetning 15/0,4 kV 
• 1 stk. stasjonstransformator, med ytelse 2 MVA og omsetning 12/0,4 kV 
• 2 stk. ca. 1000 m lange minimum 1200 mm2 Al 420 kV kabelanlegg, fra kraftstasjonen til 

tilknytningspunkter i transformatorstasjon (Statnett). 
• 1 stk. ca. 1000 m lange minimum 400 mm2 Al 132 kV kabelanlegg, fra kraftstasjonen til 

tilknytningspunkt i transformatorstasjon (Glitre Energi Nett). 
• Nødvendig høyspennings kabel- og apparatanlegg. 
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Nytt Nore II kraftverk med: 
• 2 stk. generatorer, hver med ytelse 38 MVA, til sammen 76 MVA og spenning 12 kV. 
• 2 stk. transformatorer, hver med ytelse 38 MVA, til sammen 76 MVA og omsetning 12/132 kV. 
• 2 stk. stasjonstransformatorer, med ytelse 1 MVA og omsetning 12/0,4 kV. 
• 1 stk. stasjonstransformator, med ytelse 1 MVA og omsetning 22/0,4 kV. 
• 2 stk. ca. 600 m lange minimum 400 mm2 Al 132 kV kabelanlegg, fra kraftstasjonen til 

tilknytningspunkter i transformatorstasjon (Glitre Energi Nett). 
• Nødvendig høyspennings kabel- og apparatanlegg. 

Alternativ 1 og Alternativ 2 
Nedleggelse av elektrisk anlegg i Nore I kraftverk  
Det søkes om å legge ned elektrisk anlegg (generatorer, transformatorer og høyspente kabelanlegg) 
som inngår i anleggskonsesjon for dagens Nore I kraftverk (NVE ref.: 200801244-1 pkt. 2).  
 
Nedleggelse av elektrisk anlegg i Nore II kraftverk 
Det søkes om å legge ned elektrisk anlegg (generator, transformator og høyspente kabelanlegg) som 
inngår i anleggskonsesjon for dagens Nore II kraftverk (NVE ref.: 200602441-2).  
 

3.7.3 Søknad om ekspropriasjonstillatelse 
Statkraft Energi AS søker om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendige arealer og rettigheter for 
bygging og drift av tiltaket som får konsesjon, jf. oreigningslova § 2 nr. 19 og 51 og evt. nr. 54. Det 
søkes samtidig om tillatelse til forhåndstiltredelse, jf. oreigningslova § 25. 
 
Dagens installasjoner som kraftverk og damanlegg, samt eldre deponiområder på høyt nivå, ligger på 
Statkrafts eiendommer. Nytt anlegg, anleggsveier, deponier mv. vil delvis berøre private eiendommer 
som Statkraft ikke eier. I tillegg vil midlertidig arealbruk for anleggsfasen berøre private eiendommer 
som Statkraft ikke eier. På tidspunktet denne søknaden skrives er det ikke inngått avtaler om grunn- 
og rettighetserverv. Statkraft vil alltid legge til rette for minnelige forhandlinger og strekke seg etter å 
inngå avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere. For det tilfellet og i den utstrekning 
forhandlinger med grunn- og rettighetshavere mot formodning likevel ikke fører frem, søkes det også 
om tillatelse til ekspropriasjon av arealer og rettigheter for bygging og drift av tiltaket som får 
konsesjon.  
 
Søknad om ekspropriasjon gjelder for eiendommer og rettighetshavere som blir berørt av 
alternativene, jf. eiendomsoversikten i vedlegg 24. 
 

3.7.4 Tillatelser og avklaringer etter annet lovverk 
Energiloven 
Det må etableres midlertidig anleggsstrøm på flere punkter for gjennomføring av anleggsarbeidene. 
Anleggsstrøm med spenning over 1 kV vil være konsesjonspliktig etter energiloven. Nærmere behov 
for anleggsstrøm må vurderes i en senere fase, og vil bli omsøkt parallelt med behandling av 
detaljplan for miljø og landskap.  
 
Plan- og bygningsloven 
Det er under kap. 3.5 redegjort for tiltakets arealbruk, og at tiltaket medfører arealbruk som delvis 
kommer i konflikt med gjeldende planstatus i kommunale arealplaner, jf. kap. 3.6.3. For arealbruk som 
ikke er i samsvar med gjeldende planstatus vil det bli søkt om dispensasjon etter bestemmelsene i 
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plan- og bygningsloven kap. 19. I denne sammenhengen viser vi til forarbeidene34 til plan- og 
bygningsloven om at konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen er selvstendig grunnlag for å 
gi dispensasjon fra arealplaner for tiltak som gjennomføres i medhold av konsesjonen. 
 
Veglova 
Gjennomføring av tiltaket medfører tiltak og transport på offentlig vei som kan være søknadspliktig 
etter veglova. Dette omfatter blant annet tillatelser for nye avkjøringer fra offentlige veier, utvidet bruk 
av eksisterende avkjøringer og dispensasjon fra byggegrenser der det vil være nødvendig. Statkraft vil 
i en senere fase søke veimyndighetene om nødvendige tillatelser etter veglova. 
 
Kulturminneloven 
Buskerud fylkeskommune har avklart at det må gjennomføres kulturminneundersøkelser i felt for deler 
av områdene som omfattes av arealbruksplanene for tiltaket. Feltundersøkelser er bestilt og vil bli 
utført på barmark i 2025. 
 
Forurensningsloven 
Gjennomføring av tiltaket medfører utslipp til luft og vassdrag som kan være søknadspliktig etter 
forurensningsloven. Statkraft vil i en senere fase søke Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og 
Akershus om nødvendige utslippstillatelser etter forurensningsloven. 
 
Deponering av masser i vassdrag omfattes av forurensningsforskriften kapittel 22 og er i 
utgangspunktet forbudt etter forskriftens § 22-4 uten særskilt tillatelse. Tiltaket omfatter i 
utgangspunktet ikke deponering i vassdrag. Dersom det likevel bli aktuelt, vil Statkraft i en senere fase 
søke Statsforvalteren om nødvendige tillatelse for det. 
 
Mineralloven 
Områder som er planlagt tatt i bruk, og hvor det pågår masseuttak, må avklares mot gjeldende 
driftskonsesjon og driftsplan etter mineralloven. Dette vil bli gjort i en senere fase.  
 
Vannressursloven § 11 
Gjennomføring av tiltaket kan medføre inngrep i kantvegetasjon som er beskyttet etter 
vannressursloven § 11. Omfanget av inngrep i kantvegetasjon, og eventuelt behovet for dispensasjon 
fra bestemmelsen, vil bli avklart i detaljplanfasen.   
 
Annet 
Tiltaket kan medføre behov for andre tillatelser og myndighetsavklaringer enn det som er beskrevet 
over. Dette vil bli avklart i en senere fase i forbindelse med utarbeidelse av detaljplan for miljø og 
landskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Ot.prp. nr. 32 (2007-2008), s. 243.   
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3.8 Kostnadsoverslag 
Utbyggingskostnaden er anslått til rundt 4 mrd.kr for både alternativ 1 og alternativ 2. Anslagene er 
basert på sammenlignbare tidligere kontrakter og utførte prosjekter. Imidlertid gjør store svingninger i 
materialprisene i 2020–2021 og valutakurser i 2023–2024 kostnadsgrunnlaget svært usikkert. 
Byggekostnadene, som utgjør den største kostnadsandelen, preges av høy aktivitet i det norske 
anleggsmarkedet, dominert av igangsatte og planlagte infrastrukturprosjekter, spesielt innen 
samferdselssektoren.  
 
Utbyggingskostnaden består av direkte byggekostnader (bygg- og anleggsentreprise pluss 
elektromekaniske kontrakter) samt forventet prosjekterings- og administrasjonskostnad i byggetiden.  
 

Tabell 13. Kostnadsoversikt etter avskrivingsklasse (tall i 2024-kr). 

 Alternativ 1 Alternativ 2 
 Mill. kr 

Bygg og anlegg 1850 1660 

Maskin og generatorer  840 850 

Øvrig elektro  340 450 

Uforutsett og planlegging/administrasjon  960 960 

SUM 3990 3920 
 

3.9 Fordeler og ulemper  
Dette kapittelet oppsummerer de mest relevante fordelene og ulempene ved tiltaket. 
 
Fordeler 
Dagens ressursutnyttelse i tråd med konsesjonen forutsetter at enten alternativ 1 eller alternativ 2 
gjennomføres. Begge alternativene vil gi et mer driftssikkert og moderne anlegg der vannressursene i 
vassdraget utnyttes bedre uten å ta inn nytt vann eller øke reguleringene. Særlig alternativ 1 vil få 
større installert effekt og produsere vesentlig mer kraft når etterspørsel er stor.  
 
Norsk klimapolitikk er tett knyttet til europeisk klimapolitikk og Parisavtalen. Innen 2030 skal 
klimagassutslippene reduseres med 55 % sammenliknet med 1990-nivå. Uregulert kraft fra vind, 
småkraft og sol er forventet å bli store bidragsytere, men for kraftbalansen vil det medføre økt behov 
for regulerbar kraft. Alternativ 1 vil med dagens oppstrøms magasiner og utløp til store vannvolumer 
være velegnet for både langtids- og korttidsregulering, og levere system- og balansetjenester til 
Statnett.  
 
Forutsatt at den økte kraftproduksjonen fra tiltaket erstatter annen kraftproduksjon sett opp mot norsk 
eller europeisk strømmiks, vil begge alternativer føre til en svært stor reduksjon i utslipp av 
klimagasser. Et 0-alternativ basert på videreføring av dagens situasjon med produksjon av fornybar 
kraft, ville ikke gitt ytterligere utslippsreduksjon. Som redegjort for i kap. 1.3 er det uansett ikke et 
realistisk 0-alternativ i denne saken. 
 
Tiltaket vil redusere dagens overløp fra Tunhovdfjorden noe. Med en vesentlig økning av slukeevnen i 
alternativ 1 øker muligheten for å skape demping i magasinet ved meldinger om ekstreme 
nedbørsmengder. Flomfaren reduseres dermed noe i Numedalsvassdraget.  
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Tiltaket vil sikre videre kraftproduksjon i Noreverkene og opprettholde arbeidsplasser hos Statkraft 
med oppmøte på Rødberg. I anleggsperioden vil tiltaket kunne gi store verdier for bedrifter og 
leverandører i lokalsamfunnet.  
 
Tunnelstein fra tiltaket vil være en ressurs. Det planlegges å mellomlagre større volumer i 
eksisterende massetak for gjenbruk til andre fremtidige formål. Statkraft erfarer allerede i nåværende 
fase etterspørsel etter tunnelstein. 
 
Ulemper 
Varige ulemper fra tiltaket vil være negative virkninger for i hovedsak naturmangfold på land. For dette 
fagtemaet er det likevel kun ett av 26 delområder som gjør at fagtemaet blir vurdert til stor negativ 
konsekvens i alternativ 1. Statkraft vil se på ytterligere tilpasninger her for å redusere 
konsekvensgraden, se redegjørelse under kap. 7. For andre fagtemaer som er konsekvensutredet er 
det vurdert at tiltaket har noe negativ konsekvens eller ubetydelig konsekvens, og dermed begrenset 
med ulemper. Det vises til nærmere redegjørelse av konsekvenser for klima og miljø i kap. 6, og en 
oppsummering av disse i kap. 8.  
 
Begge alternativer medfører uttak og håndtering av store volumer tunnelstein. Massehåndteringen 
antas å kunne påføre naboer og lokalsamfunnet ulemper i anleggsperioden. Nye deponier medfører 
negative nær- og fjernvirkninger i landskapet. Det planlegges for en rekke tiltak for å avbøte ulemper 
både i anleggsperioden og i driftsperioden, se kap. 7.  
 

3.10 Fremdriftsplan 
Alternativ 1 
Byggetiden for Nytt Nore kraftverk antas å vare 4–4,5 år, avhengig av blant annet leveringstider for 
elektromekaniske komponenter. Oppstart av arbeidene er antatt å skje tidlig om våren på både høyt 
og lavt nivå. Etablering av adkomst og driving av adkomsttunnel, kraftstasjon og montasje av 
elektromekanisk utstyr er tidskritisk for hele prosjektet. Uttak av masser gjennom adkomsttunnelen vil 
foregå gjennom ca. 2 år. Driving av tilløpstunnel på høyt nivå, svingetunnel og sjakter fra tverrslagene 
ved Tunhovdfjorden og Rågrend vil foregå gjennom 1–2 år. Driving av utløpstunnel på lavt nivå fra 
tverrslagene ved Mørkvollen og Søre Vrenne vil foregå gjennom ca. 1 år fra det 2. byggeåret. 
 
Det forutsettes at oppstart for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap skjer delvis samtidig 
med konsesjonsbehandlingen, og deretter inntil ett år saksbehandling av detaljplan for miljø og 
landskap i NVEs miljøtilsyn. Forutsatt fremdrift som vist i tabell 14 under, kan anleggsstart forventes 
tidlig 2029 og nytt kraftverk idriftsettes i løpet av 2033. 
 
Opprydding og istandsetting av alle anleggsområder skal være avsluttet innen 2 år etter idriftsettelse.  
 
Tabell 14. Tentativ fremdriftsplan Nytt Nore kraftverk. 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Behandling konsesjonssøknad i NVE                 
Behandling konsesjonssøknad i ED               
Utarbeidelse og behandling detaljplan                
Anleggsperiode og idriftsettelse                
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Alternativ 2 
Med bakgrunn i at dagens regulering beholdes uendret og konsekvensutredningen som viser lave til 
ubetydelige konsekvenser, se oppsummering av konsekvensgrader i kap. 8, vurderer Statkraft at 
alternativ 2 kan gjennomføres uten nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser i 
vassdraget. På grunnlag av dette ber Statkraft primært om at NVE vurderer om alternativ 2 må 
konsesjonsbehandles, jf. også søknadsbrevet i innledningen av dokumentet. Dersom NVE 
konkluderer med at alternativ 2 ikke må konsesjonsbehandles, kan Statkraft gå direkte til 
detaljplanfasen. Dette kan i så fall medføre en betydelig besparelse i offentlig saksbehandling. Slik 
prosjektet ser ut nå vil Statkraft likevel legge opp til å avvente utfallet av konsesjonsbehandling av 
alternativ 1, før beslutning om hvilket alternativ som skal bygges ut. 
 
Beskrivelsen av fremdrift under gjelder i det tilfellet NVE konkluderer med at alternativ 2 må 
konsesjonsbehandles. 
 
Nytt Nore I kraftverk 
Byggetiden for Nytt Nore I kraftverk antas å vare 4–4,5 år, avhengig av blant annet leveringstider for 
elektromekaniske komponenter. Oppstart av arbeidene er antatt å skje tidlig om våren. Etablering av 
adkomst og driving av adkomsttunnel, kraftstasjon og montasje av elektromekanisk utstyr er tidskritisk 
for hele prosjektet. Uttak av masser gjennom adkomsttunnelen ved Rødberg vil foregå gjennom ca. 1 
år. Driving av tilløpstunnel på høyt nivå, svingetunnel og sjakter fra tverrslagene ved Tunhovdfjorden 
og Rågrend vil foregå gjennom 1–2 år. 
 
Det forutsettes at oppstart for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap skjer delvis samtidig 
med konsesjonsbehandlingen, og deretter inntil ett år saksbehandling av detaljplanen i NVEs 
miljøtilsyn. Forutsatt fremdrift som vist i tabell 15 under, kan anleggsstart forventes tidlig 2029 og nytt 
kraftverk idriftsettes i løpet av 2033. 
 
Opprydding og istandsetting av alle anleggsområder skal være avsluttet innen 2 år etter idriftsettelse. 
Tabell 15. Tentativ fremdriftsplan Nytt Nore I kraftverk. 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Behandling konsesjonssøknad i NVE                 
Behandling konsesjonssøknad i ED               
Utarbeidelse og behandling detaljplan                
Anleggsperiode og idriftsettelse                

 
Nytt Nore II kraftverk 
Byggetiden for Nytt Nore II kraftverk antas å vare 3–3,5 år, avhengig av leveringstider for blant annet 
elektromekaniske komponenter. Oppstart av arbeidene er antatt å skje tidlig om våren. Etablering av 
adkomst og driving av adkomsttunnel, kraftstasjon og montasje av elektromekanisk utstyr er tidskritisk 
for hele prosjektet. Uttak av masser gjennom adkomsttunnelen ved Gvammen vil foregå gjennom ca. 
1 år. Driving av utløpstunnel fra kraftstasjon og tverrslaget ved Søre Vrenne vil foregå gjennom ca. 0,5 
år. 
 
Det forutsettes at oppstart for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap skjer delvis samtidig 
med konsesjonsbehandlingen, og deretter inntil ett år saksbehandling av detaljplanen i NVEs 
miljøtilsyn. Forutsatt fremdrift som vist i tabell 16 under, kan anleggsstart forventes tidlig 2029 og nytt 
kraftverk idriftsettes i løpet av 2032. 
 
Opprydding og istandsetting av alle anleggsområder skal være avsluttet innen 2 år etter idriftsettelse. 
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Tabell 16. Tentativ fremdriftsplan Nytt Nore II kraftverk. 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Behandling konsesjonssøknad i NVE                 
Behandling konsesjonssøknad i ED               
Utarbeidelse og behandling detaljplan                
Anleggsperiode og idriftsettelse                

 

3.11 Konsekvenser for andre kraftanlegg i vassdraget 
Alternativ 1 
Nytt Nore kraftverk øker maksimal produksjonsvannføring fra 72 m3/s (Nore I kraftverk) til 120 m3/s 
ved Nytt Nore kraftverk. Uvdal II kraftverk vil, som i dag, bidra med inntil 24 m3/s inn i Norefjorden i 
tillegg til lokaltilsig. Påvirkningen av Nytt Nore kraftverk på vassdraget nedstrøms Norefjorden er 
primært knyttet til produksjonsprofil i det nye kraftverket, men også valgt produksjonsprofil for 
Mykstufoss kraftverk. Andre forhold som lokaltilsig og kjøring av Uvdal II kraftverk, som også har utløp 
i Norefjorden, blir uforandret. Tiltaket forventes også å ha en flomdempende effekt, ettersom Nytt Nore 
kraftverk med en vesentlig økt slukeevne øker muligheten for å skape demping i magasinet ved 
meldinger om ekstreme nedbørsmengder. 
 
Innvirkning på Norefjorden 
På grunn av økt slukeevne vil Nytt Nore kraftverk i større grad operere med høyere effekt enn i dag, 
spesielt innenfor døgnet. I praksis betyr det at kraftverket i større grad vil veksle mellom ingen 
produksjon og høy produksjon for å bidra til energiforsyningen når behovet for regulerbar kraft er 
størst. Dette vil føre til raskere og hyppigere endringer i vannstanden i Norefjorden sammenlignet med 
dagens situasjon, mens ekstreme vannstander som følge av full stans over tid eller stor flom forblir 
uendret. 
 
Virkning på Kravikfjorden/Kjerredammen 
Kjerredammen har en 4 m reguleringshøyde mellom 258,29 og 262,29 moh. ref. NN2000 (258 til 262 
moh. ref. konsesjon gitt ved kgl.res. av 29.08.1958). Denne høydevariasjonen utnyttes vanligvis ikke, 
men kan forekomme. Oppstrøms Skagsoset (Kravikfjorden) vil vannstanden ikke komme under 259 
moh. på grunn av en terskel i Skagsoset. Det meste av tiden kjøres Mykstufoss kraftverk slik at 
Kjerredammen reguleres mellom HRV og HRV-0,5 m. Imidlertid reguleres Kjerredammen ned til HRV-
2 m noen ganger i året. 
 
Norconsult har gjort en hydrodynamisk modellering av vannveien fra utløp Nytt Nore kraftverk til utløp 
Kjerredammen, og utført simuleringer av karakteristiske uker med ulike produksjonsvannføringer: 

• Uke 5 i 1967 med middels til lave vannføringer 
• Uke 22 i 1941 med middels til høye vannføringer 
• Uke 32 i 1967 med svært høye vannføringer 

Rapporten følger som vedlegg 11. 
 
Simuleringene er utført med antagelsen om at Mykstufoss kraftverk produserer på den vannmengden 
som til enhver tid kommer til Kjerredammen (produserer på tilsiget). På dette grunnlaget er 
simuleringene kjørt med fast høy vannstand i Kjerredammen, ettersom det er opp til Å Energi 
Vannkraft AS (Å Energi) som eier kraftverket å bestemme vannstand gjennom produksjon og 
magasindisponering. 
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Nytt Nore kraftverk vil gi hyppigere (typisk døgnvariasjoner) og større vannføringsvariasjoner inn i 
Norefjorden, som vil forplante seg til Kravikfjorden og Kjerredammen med en betydelig tidsforsinkelse. 
I praksis gir dette en demping av vannføringsvariasjon. I den hydrauliske simuleringsrapporten er det 
benyttet vannføringer fra tre historiske uker, som viser endringer i vannføringsprofil fra dagens 
situasjon til Nytt Nore kraftverk i disse eksempelukene. Disse tre eksempelukene har stor grad av 
effektkjøring over døgnet, som det ser ut som Mykstufoss kraftverk i stor grad kan håndtere uten 
forbitapping. Statkrafts produksjonssimuleringer pr. i dag viser primært effektkjøring over døgnet. 
 
De to påfølgende figurene bruker data fra hydraulisk simuleringsrapport i vedlegg 11 og viser 
eksempeluke (uke 22 i 1941) med middels til høye vannføringer.  
 
Av figuren under ser vi at dagens anlegg «Nore 2» ville gitt relativt stabil produksjonsvannføring med 
tilhørende stabil vannstand i Norefjorden. Starten av uken hadde lav produksjon og lav vannstand for 
både dagens og nytt anlegg. For «Nytt Nore» vil produksjonsvannføring svinge mye. Dette vil gi 
vannstandsvariasjoner, men disse dempes kraftig som følge av magasinering i Norefjorden. 
 

 
Figur 22. Vannstand i Norefjorden med produksjonsvannføring uke 22 i 1941 for Nytt Nore kraftverk og dagens Nore II kraftverk 
(Nore 2). Produksjonsvannføringer for hvert scenario er vist med stiplete linjer. Utklipp fra rapport i vedlegg 11. 
 
Figuren under viser hvordan vannføringen ut av Kravikfjorden (Kjerredammen) påvirkes av endringer i 
produksjonsvannføring ved Nytt Nore kraftverk. Nytt Nore kraftverk har store vannføringsendringer 
som gir vannføringsendringer også i utløpet av Kravikfjorden. På grunn av magasinering i både 
Norefjorden og Kravikfjorden dempes vannføringsvariasjonene kraftig.  
 

 
Figur 23.Produksjonsvannføring i uke 22 i 1941 fra Nytt Nore kraftverk med resulterende vannføring ut av Kravikfjorden. Utklipp 
fra rapport i vedlegg 11. 
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Den resulterende høydevariasjonen i Kjerredammen bestemmes av Å Energi gjennom deres valgte 
magasindisponering og produksjon. Hvis Å Energi velger å produsere på det vannet som kommer 
(tilsig) til Kravikfjorden, slik de i stor grad gjør i dag, så kan vannstandsendringene med Nytt Nore 
kraftverk holdes slik de er i dag. Det er imidlertid forventet at med Nytt Nore kraftverk vil vannføring inn 
i Kravikfjorden variere betydelig mer enn i dag. Det er da rimelig å anta at Å Energi vil velge å 
disponere vannet annerledes. Mulige scenarier kan være: 

• Å Energi kan velge å senke gjennomsnittlig vannstand i Kjerredammen noe for å ha en buffer 
mot høyere vannføringer som ellers ville gitt overløp i Kjerredammen.  

• Å Energi kan velge å holde vannstanden i Kravikfjorden høyere enn 261,5 moh. det meste av 
tiden for å opprettholde Mykstufoss kraftverk sin fulle vannføringskapasitet gjennom 
Skagsoset. 

• Å Energi kan velge å la vannstanden i Kjerredammen falle for å utnytte høye priser (slik de 
også kan gjøre i dag), men Kravikfjorden vil trolig sjelden komme under 261 moh. under 
normal drift ettersom dette begrenser tilsiget til Kjerredammen til <50 m3/s på grunn av 
kapasitetsbegrensninger i Skagsoset. 

 
Virkning på vannvei og kraftverk nedstrøms Mykstufoss kraftverk 
Betydelig effekt av vannføringsendringer fra Nytt Nore kraftverk kommer til Kjerredammen etter ~8–12 
timer og det tar om lag 2 døgn før endringer påvirker Skollenborg hvor det er strenge 
minstevannføringskrav. Videre har hvert kraftverk nedover vassdraget økt slukeevne. Mykstufoss har 
slukeevne på 100 m3/s, mens f.eks. Skollenborg har 180 m3/s. Det gjør at kraftverkene nedstrøms 
Mykstufoss er mer robuste i forhold til økt produksjonskapasitet ved Nytt Nore kraftverk. 
 
Det må forventes hyppigere vannføringsendringer enn tidligere. For effektkjøring innenfor døgn, vil 
innvirkningen på kraftverkene nedstrøms bli gradvis mindre desto lenger ned i vannveien de er som 
følge av naturlig oppstuving som jevner ut vannføringsendringer. 
 
Statkraft forholder seg til manøvreringsreglementet som har krav til flomdemping og minstevannføring, 
samtidig som vannmagasinene skal fylles opp på forsommeren. Dette begrenser i stor grad 
disponeringen av vannet, se nærmere beskrivelse av dagens driftsmønster i kap. 2.6. 
 
Alternativ 2 
Alternativ 2 med Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk øker i liten grad den maksimale 
produksjonsvannføringen sammenlignet med dagens situasjon, og ansees derfor å gi ubetydelige 
endringer for kraftverkene nedstrøms. 
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4 Fysiske forhold 

4.1 Hydrologisk grunnlag 

4.1.1 Overflatehydrologi 
Statkraft har utarbeidet hydrologirapport for tiltaket som følger som vedlegg 12. Hydrologirapporten 
redegjør for relevante temaer under overflatehydrologi i henhold til NVEs veileder, men er tilpasset 
tiltaket. Tiltaket omfatter ingen nye magasinreguleringer eller inntak av vann som ikke allerede 
utnyttes i dag. Et sammendrag av relevante temaer fra rapporten er inntatt her, og det vises ellers til 
hydrologirapporten for utfyllende beskrivelser, tabeller og figurer. 

4.1.1.1 Hydrologisk datagrunnlag 
Det finnes ingen aktive målestasjoner på de aktuelle elvestrekningene. Det er derfor brukt skalerte 
verdier fra antatt representative sammenligningsfelter. Her ble det vurdert ti aktive målestasjoner, der 
seks er benyttet i beregningene. For å skalere observasjoner fra sammenligningsfeltene til aktuelle 
elvestrekninger, er det benyttet forholdstallet i middeltilsig gitt av NVE sitt avrenningskart for 
referanseperioden 1991–2020. Estimerte tilsig for delfeltene til Norereguleringen er gitt i tabell 17. 
Basert på dette er det i tabell 18 vist sum tilsig for dagens situasjon. For omsøkt Nytt Nore kraftverk 
(alternativ 1) vil dagens Nore II kraftverk nedlegges, og lokaltilsiget til Nore II kraftverk vil bli totaltilsiget 
til Rødberg kraftverk. 
 
Tabell 17. Estimert middeltilsig for dagens delfelter i Norereguleringen (referanseperiode 1991–2023). 

Delfelt 
Areal Tilsig 

[km2] [Mm3/år] [m3/s] 
Viersla 15,2 18,7 0,59 
Halnevatn 183,5 188,2 5,97 
Skrukken 460,3 436,6 13,84 
Geitsjøen 184,9 144,1 4,57 
Nedre Hein 173,1 170,9 5,42 
Heinelvi 96,5 63,0 2,00 
Hallen 43,6 31,3 0,99 
Ufysja 35,2 25,5 0,81 
Ossjøen 34,3 20,0 0,63 
Ljovassåe 25,5 15,8 0,50 
Pålsbufjorden 409,2 204,9 6,50 
Tunhovdfjorden 168,3 85,7 2,72 
Borgåi 97,7 53,4 1,69 
Økta 51,6 31,1 0,99 

Øvre Smådøla 104,4 64,3 2,04 
Nedre Smådøla 42,9 20,4 0,65 
Nore II 14,4 6,7 0,21 

 
Tabell 18. Estimert sum tilsig kraftverk/pumpe for dagens regulering (1991–2023). 

 
Kraftverk  

Sum tilsig dagens regulering 

[Mm3/år] 
Pålsbu 1319 
Nore I 1553 
Nore II 1581 
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For dagens regulering er det definert tre restfelt:  
• Numedalslågen nedenfor Tunhovddammen til samløp med Uvdalselvi. 
• Uvdalselvi nedenfor Rødbergdammen til samløp med Numedalslågen. 
• Numedalslågen nedenfor Tunhovddammen, Rødbergdammen og inntak i Borgåi til utløp i 

Norefjorden.  

Tabell 19 viser estimerte hydrologiske størrelser for disse restfeltene. 
 
Tabell 19. Estimerte hydrologiske størrelser for restfelt dagens regulering (1991–2023). 

 
For å kunne beskrive forventede endringer i disponeringen og konsekvenser av endringene på 
hydrologiske forhold, er det simulert med produksjonsplanleggingsverktøyene Vansimtap og Shop, 
som benyttes ved operativ drift i Statkraft. I simuleringene av godt regulerte vannkraftverk betyr 
prisprognosene, og da spesielt prisvariasjonen, mye for magasindisponeringen og overløp. I tillegg tas 
det ikke hensyn til tekniske feil eller revisjoner av stasjonene, så simuleringene kan vise en litt for 
ideell disponering av reguleringen, men vil likevel gi et godt bilde av forventet disponeringen for både 
dagens og omsøkt regulering.  
 
Årene 1991–2023 er valgt som referanseperiode for tilsigsestimatene. Simuleringene har 
referanseperiode 1991–2018. Perioden etter 2018 er ikke med i modellgrunnlaget, da denne perioden 
ennå ikke er inkludert i Statkraft sitt operative oppsett. Det er derimot antatt at simuleringsresultatene 
vil være representative for referanseperioden 1991–2023. 

4.1.1.2 Forventede endringer i vannføringer 
For det omsøkte tiltaket er det vurdert forventede vannføringsendringer for følgende: 

• Numedalslågen ved samløp med Uvdalselvi. 
• Uvdalselvi ved samløp med Numedalslågen. 
• Numedalslågen ved utløp til Norefjorden. 
• Tilsig til Rødbergdammen. 

Forventede endringer er detaljert beskrevet i hydrologirapporten. Under er det gitt et sammendrag, 
med utvalgte relevante figurer og tabeller. 0-alternativet refererer til simuleringer for dagens 
regulering. 
 
Vanntap fra flere av bekkeinntakene i reguleringen vil bidra til økt vannføring på noen av 
elvestrekningene nedenfor reguleringen. Det finnes ingen historiske observasjoner for vanntap fra 
bekkeinntakene i dagens regulering. Hverken alternativ 1 eller alternativ 2 vil medføre endringer i 
vanntapene fra bekkeinntakene. På bakgrunn av dette er ikke vurderinger knyttet til vanntap fra 
bekkeinntakene inkludert i de videre analysene. 
 
 

Estimerte hydrologisk størrelser 
Restfelt dagens regulering 

Numedalslågen til 
samløp med Uvdalselvi 

Uvdalselvi til samløp 
med Numedalslågen 

Numedalslågen ved 
utløp i Norefjorden 

[l/s] [l/s] [l/s] 
Middelvannføring 270 14 686 
Median vannføring 110 6 292 
Alminnelig lavvannføring 20 1 60 
5. persentil sommer (1/5 – 30/9) 20 1 85 
5. persentil vinter (1/10 – 30/4) 20 2 48 
Laveste ukesmiddelvannføring, sommer 10 0,1 14 
Laveste ukesmiddelvannføring, vinter 1 1 27 
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Endringer i vannføring i Numedalslågen ved samløp med Uvdalselvi 
I tillegg til resttilsiget, så vil vanntap (overløp og forbitapping) fra Tunhovdfjorden bidra til vannføringen 
på elvestrekningen nedstrøms reguleringen. Resultatene av simuleringene viser at både alternativ 1 
og alternativ 2 kan ha en effekt på tidspunkt og størrelse av vanntapene fra Tunhovdfjorden. Figur 24 
viser simulerte summer for årlig overløp fra Tunhovdfjorden, både for 0-alternativet og for begge 
omsøkte ombyggingsalternativer. Simulerte verdier for 0-alternativet samsvarer bra med det som 
historisk er observert. Simulert vanntap for alternativ 1 indikerer i snitt en reduksjon i vanntapet fra 
Tunhovdfjorden på 47 %, mens det for alternativ 2 indikerer en tilsvarende reduksjon på 17 %. 
Reduksjonen i vanntapene skyldes for begge alternativene økt slukeevne sammenlignet med 0-
alternativet. Det er ingen klar sammenheng mellom tilsiget til Tunhovdfjorden og vanntap fra 
Tunhovdfjorden. Dette gjelder også endring fra 0-alternativet til hvert av de omsøkte 
ombyggingsalternativene. Effekten kan derfor variere fra år til år, men det er generelt forventet mindre 
vanntap fra Tunhovdfjorden for både alternativ 1 og alternativ 2. I år uten vanntap fra Tunhovdfjorden 
vil vannføringen i Numedalslågen nedstrøms Tunhovddammen kun være avhengig av tilsiget fra 
restfeltet og ikke endre seg sammenlignet med 0-alternativet.  
 

 
Figur 24. Simulert årlig totalt overløp fra Tunhovdfjorden. 0-alternativet, alternativ 1 og alternativ 2 (1991–2018). 

 
Figur 25 viser estimert flerårsmiddel for vannføringen i Numedalslågen ved samløp med Uvdalselvi, 
for alle alternativer. Det er kun i periodene med vanntap fra Tunhovdfjorden at vannføringen vil være 
forskjellig med de ulike alternativene, dvs. juni–august. Her vil snittvannføringen gå litt ned i alternativ 
2 (Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk), og betydelig ned i alternativ 1 (Nytt Nore kraftverk). I 
resten av året er det kun små endringer. Som figur 24 over viser, så er det overløp av betydning kun 
ca. hvert 3 år. Generelt vil det være signifikante overløp i de samme årene for alle alternativer. 
Størrelsene på overløpene vil generelt reduseres noe med alternativ 2, men enda mer med alternativ 
1.  I år med høye vanntap vil endringen bli betydelig sammenlignet med 0-alternativet, særlig i 
alternativ 1. I år med lite eller ingen vanntap fra Tunhovdfjorden, så vil endringen bli liten på 
vannføringen i Numedalslågen ved samløp med Uvdalselvi.  
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Figur 25. Estimerte flerårsmiddel vannføringer (døgnmidler) for Numedalslågen ved samløp med Uvdalselvi. 0-alternativet, 
alternativ 1 og alternativ 2 (1991–2018). 

 
Tabell 20 viser estimerte verdier for utvalgte hydrologiske størrelser for vannføringen i Numedalslågen 
ved samløp med Uvdalselvi, for alle alternativer. Estimatene viser at middelvannføringen går ned med 
de omsøkte alternativene, som skyldes at vanntapene fra Tunhovdfjorden går ned. Nedgangen er 
størst for Nytt Nore kraftverk i alternativ 1. Medianvannføringen vil være omtrent lik for begge 
alternativene. For lavvannføringene er det ingen signifikante endringer. Dette skyldes at 
lavvannføringene forekommer i perioder uten vanntap fra Tunhovdfjorden og da er det tilsiget fra 
restfeltet alene som bestemmer vannføringen. Tilsiget fra restfeltet er det samme for alle alternativene.  
 
Simuleringene viser også at middelflommen i Numedalslågen ved samløp med Uvdalselvi vil bli 
redusert noe for begge alternativene. Effekten vil være størst i alternativ 1. I snitt er det estimert at 
middelflommen vil reduseres med ca. 26 % i alternativ 1 og 9 % i alternativ 2, sammenlignet med 0-
alternativet (referanseperiode 1991–2018). Effekten vil variere fra år til år. 
 

Tabell 20. Utvalgte simulerte estimater av hydrologiske størrelser for vannføringen i Numedalslågen ved samløp med Uvdalselvi 
(1991–2018). 

 
 

Estimerte hydrologisk størrelser 
Numedalslågen ved samløp med Uvdalselvi 

0-alternativet Nytt Nore Nytt Nore I og II 
[m3/s] [m3/s] [m3/s] 

Middelvannføring 1,82 1,08 1,56 
Median vannføring 0,11 0,12 0,11 
Alminnelig lavvannføring 0,02 0,02 0,02 
5. persentil sommer (1/5–30/9) 0,03 0,02 0,02 
5. persentil vinter (1/10–30/4) 0,01 0,02 0,02 
Laveste ukesmiddelvannføring, sommer 0,01 0,01 0,01 
Laveste ukesmiddelvannføring, vinter 0,001 0,001 0,001 
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Endringer i vannføring i Uvdalselvi ved samløp med Numedalslågen 
I tillegg til resttilsiget, så vil vanntap (overløp og forbitapping) fra Rødbergdammen, vilkår om vannslipp 
fra Rødbergdammen og driftsvannføring fra Rødberg kraftverk bidra til vannføringen på 
elvestrekningen nedstrøms Rødberg kraftverk. I gjeldende konsesjon er det vilkår om 
minstevannføring fra Rødbergdammen på 50 l/s i perioden 1. mai–1. november, samt at det skal være 
en minstevannføring ved utløpet av Rødberg kraftverk på 5 m3/s i perioden 1. juni–31. august og 3 
m3/s i perioden 1. september–31. mai. 
 
Resultatene av simuleringene viser at både alternativ 1 og alternativ 2 kan ha en effekt på tidspunkt 
og størrelse av vanntapene fra Rødbergdammen. Figur 26 viser simulerte summer for årlig overløp fra 
Rødbergdammen, for alle alternativer i referanseperioden 2006–2018. Den kortere perioden skyldes 
at Statkraft kun har observerte data for vanntapet fra Fønnebøfjorden fra 2006. Vanntap fra 
Fønnebøfjorden bidrar til tilsiget til Rødbergdammen og vil i stor grad være med å påvirke om man får 
vanntap fra Rødbergdammen.  
 
For Nytt Nore kraftverk i alternativ 1 vil midlere årlig vanntap øke med ca. 46 %. Bakgrunnen for dette 
er at dagens Nore II kraftverk nedlegges i alternativ 1, og kapasiteten til å sluke tilsiget til 
Rødbergdammen reduseres. I alternativ 2 vil midlere årlig vanntap fra Rødbergdammen gå ned med 
ca. 20 %. Dette skyldes primært at slukeevnen for Nytt Nore II kraftverk øker noe sammenlignet med 
dagens situasjon. Tilsiget til Rødbergdammen vil typisk være høyt når det er stort bidrag som følge av 
vanntap fra Fønnebøfjorden. Det er spesielt i perioden mai–juni at vanntapet fra Rødbergdammen vil 
øke i alternativ 1. 
 
Figur 27 viser estimerte flerårsmiddel for vannføringen i Uvdalselvi ved samløp med Numedalslågen, 
for alle alternativer. Figuren viser følgene av endringer i vanntapet fra Rødbergdammen. 
Snittvannføringen i Uvdalselvi ved samløp med Numedalslågen vil med Nytt Nore kraftverk øke 
betydelig i perioden mai–juni. For resten av året vil det kun bli mindre endringer. Det er kun små 
forskjeller mellom 0-alternativet og alternativ 2.  
 

 
Figur 26. Simulert årlig sum overløp fra Rødbergdammen. 0-alternativet, alternativ 1 og alternativ 2 (2006–2018). 
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Figur 27. Estimerte flerårsmidler vannføring (døgnmidler) i Uvdalselvi ved samløp med Numedalslågen. 0-alternativet, alternativ 
1 og alternativ 2 (2006–2018). 

 
Tabell 21 viser estimerte verdier for utvalgte hydrologiske størrelser for vannføringen i Uvdalselvi ved 
samløp med Numedalslågen, for alle alternativer. Det er valgt en litt annen sesongoppdeling for 
lavvannskarakteristika enn det som vanligvis benyttes for oppdeling i en sommer- og en vintersesong. 
Oppdelingen følger sesongen for slipp av minstevannføring ved utløpet av Rødberg kraftverk, gitt i 
gjeldende konsesjon. I simuleringene er det også lagt inn en sikkerhetsmargin, som benyttes operativt 
for å sikre at kravet ved utløp av Rødberg kraftverk ikke brytes. Dette vil medføre at vannføringen ved 
utløpet av Rødberg kraftverk holdes noe høyere enn konsesjonsvilkåret. 
 
Middelvannføringen og medianvannføringen i Uvdalselvi ved samløp med Numedalslågen går litt ned i 
alternativ 2, sammenlignet med 0-alternativet. I alternativ 1 vil middelvannføringen øke, sammenlignet 
med 0-alternativet, mens medianvannføringen går noe ned. For lavvannføringene er det ingen 
signifikante endringer. Dette skyldes at det er kravet om minstevannføring ved utløp av Rødberg 
kraftverk som i hovedsak er bestemmende på lavvannføringene i Uvdalselvi ved samløp med 
Numedalslågen. 
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Tabell 21. Utvalgte estimerte hydrologiske størrelser for vannføringen i Uvdalselvi ved samløp med Numedalslågen (2006–
2018). 

 
Simuleringene viser at flomvannføringene i Uvdalselvi ved samløp med Numedalslågen med alternativ 
2 vil følge tilnærmet det samme mønstret, som for 0-alternativet. Års maksimumsvannføring vil være 
litt høyere i noen år og litt lavere i andre. Middelflommen vil reduseres med ca. 2 %. For alternativ 1 vil 
signifikant vanntap fra Rødbergdammen bli et mer årlig fenomen, enn det er med 0-alternativet. Dette 
vil medføre at for år der det med 0-alternativet er relativt lave maksimumsvannføringer, fordi det er 
ingen eller lave vanntap fra Rødbergdammen, så vil disse øke betydelig med alternativ 1. Nivået på 
flommene med alternativ 1 vil derimot ikke bli mye høyere, enn de største flommene med 0-
alternativet. På grunn av en hyppigere frekvens av signifikante flommer, så vil middelflommen øke en 
del (179 %).  
 
Endringer i vannføring i Numedalslågen ved utløp til Norefjorden 
Endringene i vannføringen i Numedalslågen ved utløp til Norefjorden vil være kombinasjonen av de 
endringene beskrevet over for Numedalslågen ved samløp med Uvdalselvi og Uvdalselvi ved samløp 
med Numedalslågen. Figur 28 viser estimerte flerårsmiddel for vannføringen i Numedalslågen ved 
utløp i Norefjorden, for alle alternativer. Figuren viser at det i snitt vil bli en betydelig høyere vannføring 
i overgangen mellom vår og sommer i alternativ 1 med Nytt Nore kraftverk, sammenlignet med 0-
alternativet. Dette skyldes betydelig økt vanntap fra Rødbergdammen i denne perioden med Nytt Nore 
kraftverk i alternativ 1. Vannføringen i alternativ 2 med Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk er 
i samme periode omtrent lik som for 0-alternativet. Senere på sommeren, som er den perioden med i 
snitt høyest vannføring i løpet av året for alle alternativene, vil snittvannføringen i alternativ 1 bli 
redusert sammenlignet med 0-alternativet. Også vannføringen for alternativ 2 vil i samme periode 
ligge litt under 0-alternativet, men ikke så mye som for alternativ 1. Bakgrunnen for forskjellen i denne 
perioden er primært endringer i størrelsen på vanntapene fra Tunhovdfjorden, som går ned i alternativ 
2 og enda mer ned i alternativ 1. Effekten av endringene vil variere fra år til år, som nærmere 
beskrevet i hydrologirapporten. 
 
Tabell 22 viser estimerte verdier for utvalgte hydrologiske størrelser til vannføringen i Numedalslågen 
ved utløp til Norefjorden, for alle alternativer. Det er også her valgt en sesongoppdeling som følger 
konsesjonsvilkåret om minstevannføring ved utløpet av Rødberg kraftverk.  
 
Det er ventet at middelvannføringen i Numedalslågen ved utløp til Norefjorden i alternativ 1 vil øke 
med ca. 5 %, og være omtrent uendret for alternativ 2, sammenlignet med 0-alternativet. 
Medianvannføringen vil derimot gå noe ned i alternativ 1, sammenlignet med 0-alternativet. For 
alternativ 2 blir medianvannføringen uendret. For lavvannføringene er det ingen signifikante endringer. 
Lavvannføringene i Numedalslågen ved utløp i Norefjorden vil i all hovedsak være styrt av vilkåret om 
minstevannføring ved utløpet av Rødberg kraftverk.  

Estimerte hydrologisk størrelser 
Uvdalselvi ved samløp med Numedalslågen 

0-alternativet Nytt Nore Nytt Nore I og II 
[m3/s] [m3/s] [m3/s] 

Middelvannføring 4,26 5,20 4,13 
Median vannføring 3,55 3,24 3,40 
Alminnelig lavvannføring 3,20 3,19 3,20 
5. persentil sommer (1/6–31/8) 5,20 5,19 5,20 
5. persentil vinter (1/9–31/5) 3,20 3,19 3,20 
Laveste ukesmiddelvannføring, sommer 5,20 5,20 5,20 
Laveste ukesmiddelvannføring, vinter 3,20 3,20 3,20 
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Figur 28. Simulerte flerårsmidler for vannføringen i Numedalslågen ved utløp til Norefjorden. 0-alternativet, alternativ 1 og 
alternativ 2 (2006–2018). 

 

Tabell 22. Utvalgte estimerte hydrologiske størrelser for vannføringen i Numedalslågen ved utløp til Norefjorden (2006–2018). 

 
Flomvannføringene i Numedalslågen ved utløp til Norefjorden vil ikke endre seg signifikant med 
alternativ 2, sammenlignet med 0-alternativet. De vil bli litt høyere i noen år og litt lavere i andre år. 
Middelflommen vil gå ned med ca. 6 %. Også for alternativ 1 vil flommene øke i noen år og minke i 
andre. Generelt er det her de minste flommene som vil øke, da vanntapene fra Rødbergdammen 
generelt øker. De største flommene vil minke, som en følge av at vanntapene fra Tunhovdfjorden 
minker. 
 
 
 
 
 
 
 

Estimerte hydrologisk størrelser 
Numedalslågen ved utløp i Norefjorden 

0-alternativet Nytt Nore Nytt Nore I og II 
[m3/s] [m3/s] [m3/s] 

Middelvannføring 6,78 7,14 6,78 
Median vannføring 4,27 3,84 4,27 
Alminnelig lavvannføring 3,27 3,27 3,27 
5. persentil sommer (1/5 – 30/9) 5,26 5,25 5,23 
5. persentil vinter (1/10 – 30/4) 3,26 3,25 3,26 
Laveste ukesmiddelvannføring, sommer 5,21 5,22 5,21 
Laveste ukesmiddelvannføring, vinter 3,23 3,23 3,23 
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Endringer i tilsiget til Rødbergdammen 
Tilsiget til Rødbergdammen vil endre seg signifikant med alternativ 1, siden dagens driftsvannføring 
fra Nore I kraftverk ikke vil gå ut i Rødbergdammen. I alternativ 2 vil driftsvannføringen fra Nytt Nore I 
kraftverk fortsatt gå ut i Rødbergdammen og tilsiget vil være det samme som for 0-alternativet. Figur 
29 viser estimerte flerårsmiddeltilsig (døgnmidler) for tilsiget til Rødbergdammen. Figuren viser at 
tilsiget i alternativ 2 vil følge omtrent samme mønster som for 0-alternativet. For alternativ 1 reduseres 
tilsiget betraktelig og følger i hovedsak det naturlige mønsteret til lokaltilsiget til Rødbergdammen. 
Tabell 23 viser estimerte middeltilsig til Rødbergdammen, for alle alternativer, i snitt og for utvalgte år.  
 

 
Figur 29. Simulerte flerårsmidler tilsig til Rødbergdammen (2006–2018). 

 

Tabell 23. Estimert middeltilsig til Rødbergdammen i perioden 2006–2018 og for utvalgte år. 
 Tilsig til Rødbergdammen 

0-alternativet Nytt Nore Nytt Nore I og II 
[m3/s] [m3/s] [m3/s] 

Vått år (2018) 56,1 56,7 2,4 
Normalår (2017) 48,9 48,9 1,8 
Tørt år (2006) 42,2 41,8 1,6 
Midlet (2006–2018) 48,9 49,0 2,5 
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4.1.1.3 Endringer i driftsvannføring 
Både alternativ 1 og alternativ 2 vil medføre endringer i slukeevner sammenlignet med dagens 
situasjon med Nore I kraftverk og Nore II kraftverk. Nytt Nore kraftverk i alternativ 1 vil få en maks 
slukeevne på 120 m3/s. I alternativ 2 vil maks slukeevne for Nytt Nore I kraftverk øke fra 72 m3/s til 77 
m3/s, og maks slukeevne for Nytt Nore II øke fra 70 m3/s til 79 m3/s.   
 
Figur 30 viser flerårsmiddel (1991–2018) for simulert driftsvannføring for Nore I kraftverk (0-
alternativet), Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) og Nytt Nore I kraftverk (alternativ 2). Sesongfordelingen 
for alternativ 1 og alternativ 2 vil i all hovedsak følge sesongmønsteret til 0-alternativet. Brukstiden vil 
derimot endre seg, og vil for Nytt Nore kraftverk i alternativ 1 og Nytt Nore I kraftverk i alternativ 2 bli 
redusert sammenlignet med Nore I kraftverk i 0-alternativet. Se hoveddata i tabellene 3 og 5 i kap. 3. 
 

 
Figur 30. Simulerte flerårsmidler (døgnmidler) for driftsvannføring (produksjon) for Nore I kraftverk (0-alternativet), Nytt Nore 
kraftverk (alternativ 1) og Nytt Nore I kraftverk (alternativ 2) (1991–2018). 

 
Figur 31 viser flerårsmiddel (1991–2018) for simulert driftsvannføring for Nore II kraftverk (0-
alternativet og Nytt Nore II kraftverk (alternativ 2). Driften i Nore II kraftverk nedlegges i alternativ 1, og 
er derfor ikke vist i figuren. 
 
Sesongfordelingen for alternativ 2 vil i all hovedsak følge sesongmønsteret til 0-alternativet. 
Brukstiden vil derimot endre seg, og vil for Nytt Nore II kraftverk i alternativ 2 bli redusert 
sammenlignet med Nore II kraftverk i 0-alternativet. 
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Figur 31. Simulerte flerårsmidler (døgnmidler) for driftsvannføring (produksjon) for Nore II kraftverk (0-alternativet) og Nytt Nore 
II kraftverk (alternativ 2) (1991–2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SØKNAD OM KONSESJON FOR OPPRUSTING OG UTVIDELSE AV NOREVERKENE 
  
 
 

Side 77 av 133 
 
 

4.1.1.4 Endringer i magasinmanøvrering 
Det er ikke forventet at alternativ 1 eller alternativ 2 vil endre på magasindisponeringen av 
Halnefjorden og Pålsbufjorden. Disse er derfor ikke vurdert nærmere. Det er gjort nærmere 
vurderinger av endringer i magasindisponeringen av Tunhovdfjorden og Rødbergdammen. 
 
Figur 32 og figur 33 viser observert flerårspersentiler for vannstanden i Tunhovdfjorden (2000–2023), 
samt tilsvarende flerårspersentiler for simulerte vannstander for alternativ 1 og alternativ 2 (1991–
2018). Som det går frem av figurene vil ingen av alternativene medføre store endringer i 
disponeringen av Tunhovdfjorden.  
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Figur 34 og figur 35 viser observert flerårspersentiler for vannstanden i Rødbergdammen (2000–
2023), samt tilsvarende flerårspersentiler for simulerte vannstander for alternativ 1 og alternativ 2 
(1991–2018). Gjeldende HRV og LRV er på 365,66 og 349,66, men vannstanden skal i tråd med 
manøvreringsreglementet holdes mellom HRV og HRV-1 m gjennom året. De historisk observerte 
vannstandene viser at Rødbergdammen i svært liten grad brukes til sesongdisponering av tilsiget, 
men at vannstanden holdes på et jevnt nivå gjennom året. Rødbergdammen har et lite magasinvolum 
innenfor reguleringsgrensene. For å redusere sannsynligheten for brudd på reglementet er det 
ønskelig å ligge midt mellom grensene. For å klare dette er det installert en vannstandsregulator som 
tilstreber å holde vannstanden i Rødbergdammen stabil på HRV-0,5 m (365,16). Disse forholdene er 
også prøvd gjenskapt som grensebetingelser i modellene for simulering av vannstanden i 
Rødbergdammen, for de ulike omsøkte tiltakene, som også gir utslag i figurene 34 og 35. 

Figur 32. Til venstre: Utvalgte flerårspersentiler (døgnmidler) for observert vannstand i Tunhovdfjorden (2000–2023).  
               Til høyre: Simulerte flerårspersentiler for vannstand i Tunhovdfjorden for Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) ………     
………….(1991–2018). 

Figur 33. Til venstre: Utvalgte flerårspersentiler (døgnmidler) for observert vannstand i Tunhovdfjorden (2000–2023).  
               Til høyre: Simulerte flerårspersentiler for vannstand i Tunhovdfjorden for Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II 
………….kraftverk (alternativ 2) (1991–2018). 
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I alternativ 1 med Nytt Nore kraftverk vil tilsiget til Rødbergdammen reduseres betydelig og 
vannstanden vil få en tydeligere sesongprofil gjennom året, men fortsatt mellom HRV og HRV-1 m. Se 
figur 34. Sesongprofilen viser en svak senkning av reguleringsmagasinet frem mot start av 
vårflommen, og ellers en relativt jevn vannstand gjennom året. Dette skyldes i hovedsak at totaltilsiget 
til Rødbergdammen i alternativ 1 vil bli mindre enn i dag, og tilsiget vil i større grad bli styrt av 
variasjonene i det naturlige tilsiget fra lokalfeltet. 
 
I alternativ 2 med Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk blir vannstandsvariasjonen gjennom 
året omtrent som for dagens situasjon og vannstanden på et litt lavere nivå, men fortsatt mellom HRV 
og HRV-1 m. Se figur 35. 
 

  
 

 

 

  
 
 
 

4.1.1.5 Vurdering av minstevannføring 
Det foreslås ikke endringer i gjeldende krav om slipp av minstevannføring, og det foreslås heller ikke 
nye slipp av minstevannføring. Det er derfor heller ikke gjort en vurdering av størrelser på 
minstevannføring. Se kap. 7.1 for nærmere vurdering av minstevannføring som avbøtende tiltak.  
 

Figur 34. Til venstre: Utvalgte flerårspersentiler (døgnmidler) for observert vannstand i Rødbergdammen (2009–2023).  
               Til høyre: Simulerte flerårspersentiler for vannstand i Rødbergdammen for Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) 
……….....(1991–2018). 

Figur 35. Til venstre: Utvalgte flerårspersentiler (døgnmidler) for observert vannstand i Rødbergdammen (2009–2023).  
               Til høyre: Simulerte flerårspersentiler for vannstand i Rødbergdammen for Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II 
………….kraftverk (alternativ 2) (1991–2018). 
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4.1.1.6 Vanndekt areal 
Omsøkte alternativer er vurdert til å ikke medføre vesentlig endring av vannføringen på 
elvestrekninger med stor verdi for naturmangfold. Det er derfor heller ikke utført kartlegging av 
endringer i vannstand og vanndekt areal på berørte elvestrekninger. 
 

4.1.2 Flommer 
Redegjørelse med bidrag fra Norconsult 
 
Det er ikke utarbeidet egen fagrapport for dette temaet. Vurderingen fremgår under og er i hovedsak 
utført av Norconsult basert på opplysninger i Fagrapport for Hydrologi (vedlegg 12) og Klimaprofil for 
Buskerud hos Norsk Klimaservicesenter35. Det er i tillegg benyttet opplysninger fra flomberegning for 
Tunhovddammen36 og flomberegning for Dam Rødberg og Dam Pålsbu37.  

4.1.2.1 Dagens situasjon 
Flomvannføringer i Uvdalselvi og Numedalslågen er sterkt påvirket av vannkraftutbygging. Statkraft 
har sammenstilt informasjon om flomvannføringer mellom 1991–2018, og av dette går det frem at 50 
% av årsflommene i denne perioden var mindre enn 20 m³/s ved innløpet til Norefjorden. 68 % var 
lavere enn 50 m³/s. Fire flommer i tidsperioden 1991–2018 var større enn 100 m³/s på samme sted, 
den største på 303 m³/s i året 2007. 

4.1.2.2 Konsekvenser på flomvannføringer 
Konsekvenser ved utbygging - Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) 
Ved utbygging av Nytt Nore kraftverk viser målinger at flomvannføring nedstrøms Rødbergdammen 
kan bli på ca. 40–80 m3/s. Bakgrunnen for dette er at dagens Nore II kraftverk legges ned i alternativ 
1, og kapasiteten til å sluke tilsiget til Rødbergdammen reduseres. Med Nytt Nore kraftverk vil 
flomvannføring derfor renne over Rødbergdammen og ut i Uvdalselvi/Numedalslågen. 
 
Størrelsene på flommen i Numedalslågen nedstrøms Tunhovddammen vil reduseres før samløpet 
med Uvdalselvi, mest for alternativ 1 siden vanntapene fra Tunhovdfjorden generelt vil reduseres. Se 
også nærmere redegjørelse under kap. 4.1.1.2. 
 
Konsekvenser ved utbygging - Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk (alternativ 2) 
Ved utbygging av Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk forventes det ikke vesentlige endringer 
i flommenes størrelse og hyppighet, da slukeevnen vil økes med 9 m³/s for Nytt Nore II kraftverk og 5 
m³/s for Nytt Nore I kraftverk.  

4.1.2.3 Flomkonsekvenser for bebyggelse eller infrastruktur 
Deponi Nedre Mørkvollen (både alternativ 1 og alternativ 2) grenser til Numedalslågen og et område 
som vil oversvømmes ved en 200-års flom, se figur 36 under. Deponiet skal prosjekteres slik at det 
også blir stabilt ved en slik storflom, blant annet for å unngå utrasing ved økte flomvannstander i 
området. Videre vil Statkraft ivareta at deponiet prosjekteres slik at det ikke reduserer elveløpets 
kritiske tverrsnitt, da dette også vil kunne føre til økte flomvannstander. 
 
Forutsatt at deponi Mørkvollen ikke påvirker flomvannstander, forventes det ikke at bebyggelse eller 
infrastruktur kan bli mer eller hyppigere utsatt for flom på grunn av planlagte tiltak. 
 

 
35 Norsk Klimaservicesenter. 2025. 
36 Dr. techn. Olav Olsen. Flomberegninger dam Tunhovd. 2018. 
37 Norconsult. Dam Rødberg og Pålsbu. 2013. 
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Figur 36. Figuren viser hvilket areal nedstrøms Sporan bru som blir oversvømt ved en 200-års flom (Q200) i rosa farge. Deponi 
Nedre Mørkvollen markert med mørk brun farge. Kart: Norconsult. 

4.1.2.4 Flomsekvenser 
Flomkonsekvenser - Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) 
Adkomstportalen til Nytt Nore kraftverk ligger mellom Numedalslågen og Uvdalselvi like oppstrøms 
Sporan bru. Vannlinjeberegninger utført av Norconsult, som igjen er basert på tidligere utførte 
flomberegninger, har gitt følgende flomvannstander (uten sikkerhetspåslag) i adkomstområdet: 

• Q1000 i Numedalslågen og Q1000 i Uvdalselvi: kote 307,4. 
• Q500 i Numedalslågen og Q500 i Uvdalselvi: kote 306,8. 
• Q1000 i Numedalslågen og Q200 i Uvdalselvi: kote 307,3. 
• Q200 i Numedalslågen og Q1000 i Uvdalselvi: kote 306,9. 

Adkomstportalen planlegges på et nivå høyere enn beregnet vannstand ved en 1000 års-flom i begge 
elver. Det anbefales å prosjektere adkomsten med 1 m sikkerhetsmargin, dvs. slik at den ligger 
høyere enn kote 308,4. Siden adkomstbroen over Uvdalselvi ikke er prosjektert, har 
vannlinjeberegningene ikke tatt hensyn til en bro over elva. Det vil derfor være viktig i videre 
prosjektering å kontrollere at broen ikke stuver opp vannet ved flom. Se figur 37. 
 
Flomberegningene er utført i henhold til damsikkerhetsforskriften der det blant annet forutsettes at 
magasiner ligger på HRV ved flommens start. Tunhovdfjorden og Pålsbufjorden (begge 
Numedalslågen) og Sønstevatn (Uvdalselvi) er store reguleringsmagasin som normalt vil ligge med 
noe demping. I tillegg er det antatt samtidig flomkulminasjon i Uvdalselvi og Numedalslågen, noe som 
er en konservativ forutsetning. 
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Figur 37. Figuren viser arealet som oversvømmes ved en flom som når kote 307. Ved Q1000 i både Numedalslågen og 
Uvdalselvi er vannet beregnet og komme opp til kote 307,4. Kart: Norconsult. 

 
Flomkonsekvenser - Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk (alternativ 2) 
For Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk i alternativ 2 vil kraftstasjonene være plassert i fjell. 
Adkomster er planlagt utenfor NVEs aktsomhetssone for flom. Flom anses derfor ikke for å være 
kritisk i alternativ 2. 

4.1.2.5 Virkninger av klimaendringene på flom 
På grunn av fremtidige klimaendringer er det forventet at episoder med kraftig nedbør i Buskerud øker 
vesentlig både i intensitet og hyppighet. Videre forventes flere og større regnflommer og en økning av 
flomvannføringer i mindre bekker og elver. 
 
Overløp i Tunhovdfjorden er avgjørende for de største flommer i Numedalslågen. Kraftverksdriften kan 
tilpasses for å unngå overløp som følge av langvarige og intense nedbørperioder. Alternativ 1 med 
Nytt Nore kraftverk vil øke fleksibiliteten i kraftverksdriften og tillate en raskere senking av magasinet i 
forkant av langvarige og intense nedbørperioder. Alternativ 1 vil derfor kunne redusere flommer noe 
opp til en gitt vannføring. Den samme effekten forventes ikke ved alternativ 2. 
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4.1.3 Vannutskifting  
Redegjørelse med bidrag fra Norconsult 
 
Det er ikke utarbeidet egen fagrapport for dette temaet. Vurderingen fremgår under. 
 
Med unntak av Rødbergdammen forventes ingen virkninger på vannutskifting i berørte deler av 
vassdraget, da tilsig og avløp ikke endres.  
 
Vannutskifting i Rødbergdammen er avhengig av magasinvolumet og forholdet mellom tilsig og utløp 
fra magasinet. Statkraft har beregnet vannutskiftingen med grunnlag i det magasinvolumet som 
brukes aktivt i dag. Tabell 24 viser at vannutskifting i Rødbergdammen blir kraftig redusert med Nytt 
Nore kraftverk i alternativ 1, på grunn av at vannet fra Tunhovdfjorden vil gå i tunnel helt ned til 
Norefjorden. Resultatet må tolkes forsiktig, da resulterende oppholdstid er lavere og utskiftingstakten 
høyere enn om hele magasinvolum hadde vært brukt i beregningen. 
 
For Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk i alternativ 2 vil oppholdstiden bli omtrent som 
dagens situasjon, med svært kort oppholdstid ved normal driftssituasjon i kraftverkene.   
 
For konsekvensutredningene legges det til grunn at hele Rødbergmagasinet er flere ganger større enn 
volumet som reguleres i dag og vannutskiftingen går betydelig ned. 
 
Tabell 24. Vannutskiftning og oppholdstid av vann i Rødbergdammen. For tallene i beregningene er et magasinvolum på 0,12 
mill. m3 lagt til grunn, dvs. det regulerte volumet mellom HRV og HRV-1 m. 

 Antall utskiftninger pr. år Snittid pr. utskiftning i timer 
Alternativ Vått år (2018) Normalår (2017) Tørt år (2006) Vått år (2018) Normalår (2017) Tørt år (2006) 

Dagens situasjon 12848 14731 12837 1 1 1 
Alternativ 1 661 641 463 13 14 19 
Alternativ 2 12882 14903 12848 1 1 1 

 

4.1.4 Grunnvann 
Redegjørelse med innspill fra Norconsult 
 
Det er ikke utarbeidet egen fagrapport for dette temaet. Vurderingen fremgår under og er i hovedsak 
basert på Nasjonal grunnvanndatabase Granada38 og Statens vegvesen Publikasjon 103 
«Undersøkelser og krav til innlekkasje for å ivareta ytre miljø» 39. 
 
Grunnvannsforholdene i tiltaksområdet er preget av varierte geologiske og hydrologiske forhold. 
Området består i hovedsak av moreneavsetninger som ligger over fast fjell. Disse 
moreneavsetningene er usammenhengende og er dårlig sortert, med en tykkelse som varierer fra 
noen desimeter til flere titalls meter. Berggrunnen i den nordlige delen av området domineres av 
gabbro, basalt, ryolitt og kvartsitt, mens sørlige områder hovedsakelig består av basalt. 
 
Grunnvannstanden antas å være generelt stabil og følge topografien med noe avstand under 
overflaten, med gradienter nedover fra Tunhovdfjorden mot Rødbergdammen og Norefjorden. Det 
finnes flere svakhetssoner, inkludert forkastninger som kan påvirke grunnvannets strømningsretning 
og øke risikoen for innlekkasje i tunnelene. 

 
38 https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/ 
39 Statens vegvesen. Undersøkelser og krav til innlekkasje for å ivareta ytre miljø. Publikasjon nr. 103. 2003. 
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4.1.4.1 Dagens situasjon 
Det antas at bygging og drift av eksisterende Nore I kraftverk og Nore II kraftverk har medført en varig 
endring av grunnvannsstanden i løsmasser og berg. Det er usikkert i hvor stor grad det har påvirket 
området, og det antas at grunnvannsforholdene har stabilisert seg til et nytt normalnivå (0-alternativ) 
etter lang tids drift. 
 
Registrerte grunnvannsuttak i tiltaksområdet brukes primært til husholdningsformål i tillegg til 
gårdsbruk og en næringsbedrift. Registrerte brønner er fordelt langs utredningsområdet, og har uttak 
fra fjell med grunnvannstand ofte mindre enn 10 meter under terrenget. Flere vannforsyningsboringer 
innenfor 300 meter fra planlagt anlegg er registrert i Granada-databasen, og grunnvannstilgangen 
vurderes som stabil, selv i tørre perioder. Brønner nær breelvavsetninger, som ved Mørkvollen, kan ha 
høyere vannførsel grunnet økt permeabilitet i sedimentene. Grunnvannet vurderes å ha god kapasitet 
til å dekke dagens behov. 

4.1.4.2 Vurdering av virkninger for grunnvann 
Generelt 
Ved tunneldriving i berg kan grunnvann renne mot (luftfylte) tunneler gjennom sprekker og 
svakhetssoner i berg og dette kan medføre at tunnelen vil fungere som et dren og vil redusere 
grunnvannsnivået i nærheten.  
 
Reduksjon av grunnvannsnivået som følge av innlekkasje vil være størst rett over tunnelen. Det 
forventes at grunnvanntrykket øker, jo høyere bergoverdekningen over tunnelen er. Påvirkningen vil 
avta med økende avstand til tunnelen. I horisontal utstrekning forventes virkninger inntil en avstand på 
ca. 300 m. 
 
Ved idriftsettelse fylles vannveien med vann. Deretter vil kun deler av kraftstasjonen og 
atkomsttunnelen, samt tverrslag og svingetunnelen være luftfylt. Dette har også en virkning på 
tunnelens virkning på grunnvannet. Tunnelene (både tilløpstunnelen og luftfylte tunneler) vil kunne 
drenere eller tilføre til grunnvannet avhengig av trykkforskjellen mellom vanntrykket i tunnelen og 
grunnvannstrykket omkring. Derfor kan en vannfylt tunnel fremdeles drenere grunnvann der 
grunnvannet har et høyere trykkpotensiale enn vannet i tunnelen. I alternativ 1 vil dagens tunneler bli 
tatt ut av drift. De gamle vannveiene har et lavere indre trykk enn grunnvannet omkring og vil dermed 
også ha en innvirkning på grunnvannstander i nærheten på grunn av grunnvannslekkasjer inn til de 
luftfylte tunnelene. 
 
I driftsfasen av et vannkraftverk vil den øvre delen av tilløpstunnelen fram til trykksjakta ha tilnærmet 
samme trykk som vannstanden i inntaksmagasinet. Nedover i trykksjakta øker vannsøylen og trykket 
når et maksimum et stykke ovenfor kraftstasjonen, der den (uforete) borete sjakten eller råsprengte 
tunnelen går over til et stålrør som leder vannet inn til kraftstasjonen. Med økende vanntrykk vil vannet 
i trykksjakta kunne presses ut i fjellet om grunnvannstrykket er lavere, og dette kan heve 
grunnvannsnivået rundt sjakta. 
 
I utløpstunnelen vil vanntrykket i tunnelen i driftsfasen kunne være lik som i nedenforliggende vann. 
Dette vil kunne senke grunnvannstanden ovenfor eller nær tunnelen, da grunnvannet vil kunne renne 
inn mot utløpstunnelen og vil redusere grunnvannsnivået rundt tunnelen. 
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Konsekvenser i driftsfasen - Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) 
I driftsfasen for Nytt Nore kraftverk vil endrete forskjeller mellom vanntrykk i tunneler og i grunnvannet 
kunne påvirke grunnvannsnivået. 
 
I områder med høy bergoverdekning over tunnelene vil også de vannfylte vannveier i driftsfasen 
kunne få en drenerende virkning dersom de ikke er tettet i tilstrekkelig grad i anleggsfasen. I alle 
områder vil det være viktig med supplerende undersøkelser, slik at tunnelene kan utformes slik at 
dreneringsvirkningen blir minimal. Områder som en spesielt bør være oppmerksom på er følgende: 
 

• Øst for Taklinatten og fram Løyteplassen/Rotabu ovenfor Rågrend er overdekningen over den 
nye tunnelen 250–300 m, med tilsvarende høyt grunnvannstrykk. Kartinformasjon tyder på 
forkastninger i området Stornatten og Taklitjønnbekken som øker sannsynligheten for at den 
nye tunnelen kan få en drenerende virkning. Her kan det være fordelaktig å sette 
overvåkningsbrønner og være beredt til å tette tunnelen under drivingen, f.eks. med 
systematisk forinjeksjon i berg før sprengning. 

• Bergoverdekningen av adkomsttunnelen fra kraftstasjonen fram til tangen mellom Uvdalselvi 
og Numedalslågen er opptil 400 m med et tilsvarende høyt grunnvannstrykk. Her er det stor 
risiko for innlekkasje og drenering av ovenforliggende fjellsider. Her kan det være fordelaktig å 
sette overvåkningsbrønner og være beredt til å tette tunnelen under drivingen, f.eks. med 
systematisk forinjeksjon i berg før sprengning. 

• Utløpstunnelen er planlagt til å krysse dalen rett nordvest for Rødberg kraftverk. 
Bergoverdekningen er her mindre enn 100 m. Selv om berggrunnskartet ikke viser noen 
forkastning vil det være risiko for drenering her. Her kan det være fordelaktig å sette 
overvåkningsbrønner og være beredt til å tette tunnelen under drivingen, f.eks. med 
systematisk forinjeksjon i berg før sprengning. 

• I området mellom Rødbergdammen og Hallandsgrend er bergoverdekningen over 
eksisterende vannvei til Nore II kraftverk ca. 100–150 m. I dette området krysser tunnelen 
flere bergarter og en forkastning som har dannet en bekkekløft. I området finnes også et antall 
brønner, se figur 38. Uten egnete tiltak vil det være stor risiko for drenering i dette området. 
Her kan det være fordelaktig å sette overvåkningsbrønner og vurdere beredskap for å erstatte 
private brønner i området. 

• Bergoverdekningen litt sør for tverrslag Mørkvollen under Høgåsen er opp til ca. 300 m og 
også her forventes at et høyt grunnvannstrykk potensielt kan føre til større innlekkasje i 
tunnelen med tilsvarende virkning på grunnvannet over tunnelen. Selv om overdekningen er 
mindre her, så forventes den nye utløpstunnelen mot utløpet også å få en drenerende virkning 
på grunnvannet. I dette området er det kun én brønn, i Søre Gvammen som befinner seg ca. 
300 m fra tunnelen, slik at det er usikkert om den vil bli påvirket. Her kan det være fordelaktig 
å sette overvåkningsbrønner og vurdere beredskap for å erstatte private brønner i området. 

Siden eksisterende Nore I kraftverk og Nore II kraftverk vil bli nedlagt når Nytt Nore kraftverk settes i 
drift, er det risiko for at de gamle vannveier vil få en (økt) drenerende virkning. Detaljerte vurderinger 
og avbøtende tiltak vedrørende de gamle tunnelene som blir luftfylt bør inkluderes i vurderingene i 
neste prosjektfase, da det regnes med at den drenerende virkningen av de nedlagte tunneler vil bli 
ubetydelig eller sterkt redusert om de forblir vannfylt. I hvilken grad vannfylling reduserer 
dreneringsvirkningen er avhengig av trykkforskjellen mellom vannet i tunnelen og grunnvannet 
omkring. 
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Figur 38. Brønner i området rundt Mørkvollen og nye tunneler ved bygging av Nytt Nore kraftverk. Kart: Norconsult.  

 
Virkninger i influensområdet - Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) 
I tillegg til tiltaksområdet mellom Tunhovdfjorden og Norefjorden vil alternativ 1 med Nytt Nore 
kraftverk påvirke vannstandsvariasjoner i Norefjorden og Kravikfjorden/Kjerredammen. 
 
I Norefjorden og Kravikfjorden/Kjerredammen forventes vannstanden å variere noe mer enn i dag, se 
kap. 3.11, men midlere vannstand vil være lik som før. Endringene vurderes å være så små at de ikke 
vil få en nevneverdig virkning for tema grunnvann. Norefjorden og Kravikfjorden/Kjerredammen regnes 
derfor strengt tatt ikke til tiltakets influensområde. 
 
Konsekvenser i driftsfasen - Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk (alternativ 2) 
Hele vannveien for Nytt Nore I kraftverk vil bli ny og er planlagt lik som vannveien for Nytt Nore frem til 
trykksjakten ved Rågrend. Overdekningen av den nye vannveien øst for Taklinatten og fram 
Løyteplassen/Rotabu ovenfor Rågrend er 250–300 m, med tilsvarende høyt grunnvannstrykk, altså 
med en sannsynlig høyere grunnvannstrykk enn i dagens tilløpstunnel. I dette området mellom 
Stornatten og Taklitjønnbekken tyder kart på forkastninger, noe som også øker sannsynligheten for at 
den nye tunnelen kan få en drenerende virkning. Det anbefales å sette overvåkningsbrønner og 
vurdere registreringer i tjern ved Stornatten-Taklinatten. Det kan være behov for tetting i tunnel for å 
begrense grunnvannslekkasjer under anleggs- og driftsfasen. 
 
Virkningen av den gamle vannveien fra Tunhovdfjorden vil være luftfylt etter nedlegging og forventes 
derfor å kunne virke mer drenerende enn i dag.  
 
Med Nytt Nore II kraftverk vil vannveien være lik frem til den nye kraftstasjonen ved Gvammen. På 
strekningen mellom avgreningen til den nye og den gamle kraftstasjonen vil den gamle vannveien 
være luftfylt, samtidig som en ny kabeltunnel vil bygges. Begge deler vil kunne få en drenerende 
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virkning på området over. Også her anbefales å inspisere nedlagte tunneler etter ferdigstilling og tette 
dem ved behov. 
 
Konsekvenser i anleggsfasen - Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) 
Nytt Nore kraftverk er planlagt med nye tunneler for hele anlegget og det er derfor risiko for 
innlekkasje og grunnvannssenkning langs hele anlegget. Risikoen forventes å bli høyest i de områder 
som også forventes å medføre størst dreneringsrisiko i driftsfasen. 
 
Konsekvenser i anleggsfasen - Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk (alternativ 2) 
Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk forventes å få mye mindre konsekvenser for grunnvann i 
anleggsfasen sammenlignet med alternativ 1 på grunn av det bygges kortere nye tunneler. På 
tilløpssiden av kraftverkene forventes grunnvannsendringer sannsynligvis langs den nye 
tunnellengden, samt lokale grunnvannssenkninger nær nye tverrslag og ny svingesjakt. Sannsynlige 
endringer av grunnvannstander nær nye adkomsttunneler, svingetunneler og utløpstunneler i fjell, som 
vil forbli luftfylt/delvis vannfylte, forventes å være like som i driftsfasen. 

4.1.4.3 Supplerende undersøkelser og planlegging før anleggsfasen 
Supplerende undersøkelser vil være viktige for å identifisere risiko for virkninger på grunnvann og for å 
planlegge hvordan konsekvenser kan unngås i størst mulig grad. I planleggingen av undersøkelsene 
bør også fagressurser for tema naturmiljø inkluderes, slik at målrettede tiltak for å bevare 
grunnvannsavhengig naturmiljø kan inkluderes i prosjektering og i oppfølging i anleggsfasen: 
 

• Det bør installeres poretrykksmålere og bergbrønner i områder nevnt over for å få oversikt 
over grunnvannstilstanden og for å kunne overvåke naturlige variasjoner over tid. 

• Det bør kartlegges om det finnes flere brønner eller andre vannforsyningskilder i 
utredningsområdet som ikke inngår i offentlig tilgjengelige databaser. 

• Det bør utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for å vurdere konsekvenser av 
grunnvannsdrenering og setninger. 

• Det bør vurderes 3-D numerisk modellering (f.eks. med programvaren MODFLOW) for å sikre 
tilstrekkelig tetting av tunneler. 

4.1.4.4 Avbøtende tiltak 

• Overvåking og kontroll av innlekkasjer og grunnvannsnivå vil være sentralt for å unngå eller 
redusere negative konsekvenser av grunnvannspåvirkning mest mulig. 

• Det anbefales å vurdere forboring på stuff i tunnelene under tunneldrivning for å identifisere 
lokale permeable soner som kan føre til større grunnvannsinnlekkasjer. Dersom slike soner 
avdekkes, bør sonene tettes ved injeksjon. I områder der endringer i grunnvannstanden kan 
påvirke viktige naturverdier eller grunnvannsbrønner, bør også begrenset systematisk 
forinjeksjon vurderes som et tiltak. 
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4.1.5 Vanntemperatur, isforhold og lokalklima 
Redegjørelse med bidrag fra Norconsult 
 
Det er ikke utarbeidet egen fagrapport for dette temaet. Vurderingen fremgår under og er basert på 
informasjon fra NLB, Varsom Iskart40 og fagutreders vurderinger.  

4.1.5.1 Dagens situasjon 
Rødbergdammen 
Iskart viser utrygg is på hele Rødbergdammen. NLB har opplyst at det om vinteren stort sett er åpent 
vann fra utløpene på Nore I kraftverk og mot Rødbergdammen, bortsett fra i spesielle tilfeller med lang 
nedetid på Nore I kraftverk. Videre opp mot Uvdalselvi er dammen ofte islagt, og det skiltes med 
usikker is. Frostrøyk forekommer ved temperaturer som er lavere enn minus 15 grader. 
 
Tunhovdfjorden 
Det er dårlig is på deler av Tunhovdfjorden, spesielt ved innløp fra bekker, ved dam Tunhovd, i trange 
partier og ved overføringen fra Smådøla. Ifølge NVEs Iskart er isen i følgende områder spesielt utrygg: 
nedstrøms Pålsbudammen, ved Storneset, i Turrsnippsundet, mellom Bustraumen og Ræpevike, 
nedstrøms overføringen fra Smådøla, ved Øygardsholman og mellom Sagodden og Tunhovddammen.  
 
Isforholdene på fjorden påvirkes av vannstandsvariasjoner og endringer i strømningsforhold. Det er 
derfor vanskelig å vurdere istykkelser og NLB anser isen på hele Tunhovdfjorden som utrygg. 
Frostrøyk forekommer sjeldent på Tunhovdfjorden. 
 
Norefjorden 
NVEs Iskart viser dårlig is på deler av Norefjorden, særlig mellom innløpet av Numedalslågen og 
utløpet av Uvdal 2 kraftverk. Dårlig is forekommer også ved bekkeinnløpet til Økta, i et større område 
rundt Nore og i et større område rundt Eidstrykan ved Eidstryken. Frostrøyk forekommer ved utløpet til 
Nore II kraftverk når temperaturer er lavere enn minus 15 grader. 
 
Kravikfjorden og Kjerredammen 
Ifølge NVEs Iskart er isen dårlig i Kravikfjorden nedstrøms Sundsviki og hele veien fram til 
Kjerredammen. 
 
Det er ikke kjent hvor ofte frostrøyk forekommer på Kravikfjorden. Det antas at vannet vanligvis er 
åpent ved innløpet og nær Kjerredammen, og at det forekommer frostrøyk i disse områdene når 
temperaturer er lavere enn minus 15 grader. 
 
Isforhold på Uvdalselvi og Numedalslågen 
Det ligger sjeldent is på strekningen mellom Rødbergdammen og Norefjorden. Frostrøyk forekommer 
ved temperaturer lavere enn minus 15 grader. 

4.1.5.2 Konsekvenser ved utbygging av Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) 
Det forventes ingen vesentlige endringer på vanntemperatur, isforhold eller lokalklima på 
Tunhovdfjorden som følge av alternativ 1. 
 
Som tabell 24 over viser, forventes det at oppholdstiden i Rødbergdammen vil øke og vannutskiftingen 
reduseres. Om vinteren forventes det at vanntemperaturen blir lavere, at Rødbergdammen vil islegges 
raskere og få tykkere isdekke. Om isen vil være trygg for friluftsbruk er usikkert. På grunn av lengre 
perioder med isdekke forventes at perioder med frostrøyk vil bli kortere. 

 
40 https://www.iskart.no/ 
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På grunn av at utløpet til Nytt Nore kraftverk vil bli lagt til Søre Vrenne, vil utløpskanalen til dagens 
Nore II kraftverk bli et område med lite vannutskifting. Det er mulig at området ved eksisterende Nore 
II kraftverk vil islegges i vinterperioden i fremtiden, men dette vil også være avhengig av at 
vannstanden i Norefjorden vil variere med inntil 40 cm mer etter utbygging av Nytt Nore kraftverk som 
forventes å føre til mer oppsprukken is langs fjorden. Dersom kanalen blir islagt forventes ikke 
frostrøyk. 
 
Det forventes at endringer i Kravikfjorden og Kjerredammen vil være så små at tiltaket ikke vil føre til 
merkbare endringer lokalt for vanntemperatur og lokalklima. Det forventes mer oppsprukken is pga. 
hyppigere vannstandsendringer. 

4.1.5.3 Konsekvenser med utbygging av Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk (alternativ 2) 
Utbygging av Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk medfører at driftsvannføringen i 
kraftverkene vil øke med ca. 10 %. Vannutskiftingen i Rødbergdammen vil derfor foregå noe raskere. 
Endringsomfanget er ikke beregnet, men det antas at konsekvenser for vanntemperatur og 
lokalklimaet ved Rødbergdammen vil være ubetydelig. 
 
Økt slukeevne vil bidra til en marginal endring i vannutskifting i Tunhovdfjorden. Det forventes ingen 
konsekvenser for tema vanntemperatur, isforhold og lokalklima. 
 
På grunn av at utløpet ved Nytt Nore II kraftverk vil bli lagt om til Søre Vrenne, vil den gamle 
utløpskanalen bli et område med lite vannutskifting. Det er mulig at området ved eksisterende Nore II 
kraftverk vil islegges i vinterperioden i fremtiden. Når kanalen er islagt forventes ikke frostrøyk. 
 
Det forventes at endringer i Kravikfjorden og Kjerredammen vil være så små at tiltaket ikke vil føre til 
merkbare endringer lokalt. 

4.1.5.4 Konsekvenser i anleggsfasen 
Det forventes ikke at anleggsfasen vil påvirke vanntemperatur og isforhold i vassdraget eller 
lokalklimaet i området. 

4.1.5.5 Konsekvenser av klimaendringene 
På grunn av klimaendringer forventes et våtere og varmere klima i fremtiden. Perioder der vann er 
islagt og episoder med frostrøyk forventes derfor å bli kortere. 
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4.2  Erosjon og sedimenttransport 
Redegjørelse med bidrag fra Norconsult 
 
Det er ikke utarbeidet egen fagrapport for dette temaet. Vurderingen fremgår under og er basert på 
flybilder, løsmassekartet fra Norges geologiske undersøkelser41, Klimaprofil Buskerud og Klima i 
Norge. I tillegg er vurderingen basert på observasjoner av substrat på elvebunn som ble gjort i 
forbindelse med utredninger for tema fisk og ferskvann, som dokumentert i Fagrapport for Vannmiljø 
og naturmangfold i vann, jf. vedlegg 14. 
 
Dagens situasjon 
Uvdalselvi og Numedalslågen transporterer ingen sedimenter ut av Rødbergdammen eller ut av 
Tunhovdfjorden. Fram til samløpet oppstrøms Sporan bru består grunnen av bart fjell, stedvis med tynt 
løsmassedekke. Fra Rødbergdammen til Rødberg kraftverk består elveleiet til stor del av blankskurt 
fjell, der det ikke foregår erosjons- eller sedimenteringsprosesser. Derfra går elva gjennom tykk 
morene som nedstrøms Skjønne går over til breelvavsetninger og breelv-/innsjøavsetninger. 
 
Nye sedimenter kommer kun inn i Numedalslågen fra sidebekker, og disse transporterer bare små 
sedimentmengder. 
 
Fagrapport for Vannmiljø og naturmangfold i vann beskriver bunnsubstrat for alle berørte 
delstrekninger i tiltaksområdet. Overordnet oppsummert består elvebunnen i Numedalslågen over 
lange strekninger av store steiner og grovt substrat. Kun foran terskler består elvebunnen av mindre 
steiner og finere substrat. 
 
Konsekvenser ved utbygging - Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) 
Numedalslågen fra Tunhovdammen og samløpet med Uvdalselvi 
Numedalslågen mellom Tunhovdfjorden og samløpet med Uvdalselvi er tørrlagt nesten hele året. 
Mindre vannføring forekommer om våren og på senhøsten. Dette vil ikke endre seg etter utbygging av 
Nytt Nore kraftverk og erosjon eller sedimenttransport vil derfor ikke påvirkes. 
 
Uvdalselvi og Numedalslågen mellom Rødbergdammen og Norefjorden 
Store flommer, med potensiale for omfattende erosjon- og massetransport, vil være 
uendret som følge av tiltaket. Dette gjelder også for erosjons- og sedimenteringsforhold på 
strekningen, og konsekvenser av tiltaket for erosjon og sedimentering vurderes derfor å være 
ubetydelige. 
 
Norefjorden 
Inntil 40 cm høyere vannstand i Norefjorden forventes å kunne føre til utvasking av fine sedimenter i 
strandsonen som ikke er berørt i 0-alternativet. Elvebredden langs Norefjorden er bratt, og økte 
vannstandsvariasjoner vil derfor kun ha en virkning på et veldig lite areal. Ved innløpet av 
Numedalslågen ved Gvammen og bekkeinnløpene ved Øktodden, Svendsrudviki og innløpet av 
Eidsåe oppstrøms Eidstryken er vannkanten slakere, slik det kan forekomme noe økt utvasking der. 
 

 
41 https://www.ngu.no/geologiske-kart 
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Figur 39. Områder ved Norefjorden der vannkanten ikke er bratt, slik at vannstandsvariasjoner opp til 40 cm høyere enn i dag 
forventes å føre til erosjon av finsedimenter. Fra venstre til høyre: innløpet av Numedalslågen, Øktodden, Svendsrudviki og 
lengst til høyre utløpet av Eidsåe ovenfor Eidstryken. Kart: Norconsult. 

 
Kravikfjorden og Kjerredammen  
I Kravikfjorden og Kjerredammen blir sonen som blir påvirket av vannstandsendringene på 
regelmessig basis (timer, døgn) større. Med 0-alternativet er vannstanden vanligvis mellom HRV og 
HRV-0,5 m. Med Nytt Nore kraftverk forventes vannstanden å variere mellom HRV og HRV-0,8 m. Det 
forventes at strandsonen derfor vil bli utsatt for økt erosjon, da erosjonsbasisen senkes med 30 cm.  
 
Økt erosjon i vannkanten forventes å føre til tilsvarende økt sedimentering i lavereliggende deler av 
magasinet, da de eroderte masser blir «fanget» i magasinet. 
 
Konsekvenser ved utbygging - Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk (alternativ 2) 
For Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk i alternativ 2 vil normalvannføringen reduseres på 
strekningene som blir berørt av økt produksjonsvannføring. Prinsipielt vil mindre vannføringer føre til 
både mindre flom og massetransport. Endringene betraktes likevel som forholdsvis så små at 
konsekvenser for tema erosjon og sedimentering forventes å bli ubetydelige. 
 
Konsekvenser i anleggsfasen 
Det forventes ikke at anleggsfasen vil påvirke erosjon- og sedimenteringsforhold i vassdraget. 
 
Virkning av klimaendringene 
Selv om det forventes at ekstremnedbør vil føre til episoder med høyere flomvannføring i sidebekker, 
forventes effekten av dette å være ubetydelig i alle alternativer. Det forventes ubetydelige virkninger 
av klimaendringene på tema erosjon og sedimentering. 
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5 Naturfare 

5.1 Generell vurdering av sikkerhet og beredskap 
Naturfare inngår i Statkrafts prosjektrisikoanalyse som oppdateres gjennom prosjektperioden, og hvor 
forhold knyttet til risiko og skred under anleggs- og driftsfasen vurderes og blir registrert. Andre 
risikoforhold enn flom, skred og grunnforhold vil bli vurdert i senere prosjektfaser som i detaljplan for 
miljø og landskap, og i forbindelse med avklaringer som skal gjøres etter damsikkerhetsforskriften. 
Flom er nærmere vurdert under kap. 4.1.2. 
 
Alle anleggsområder, med unntak av deponiområdene Rågrend og Rånatten, ligger innenfor ett eller 
flere aktsomhetsområder i NVEs aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. Det 
er i NVEs temakart for skredhendelser registrert enkelte skredhendelser mellom Tunhovdfjorden og 
Norefjorden. Av betydning for tiltaket er disse i hovedsak steinsprang og noe isfall i tilknytning til fv. 
2806 (Rågrendvegen) og fv. 40. Det er ikke registrert skredhendelser i områder hvor det er planlagt 
nye faste anlegg og installasjoner. 
 
Statkraft har lang tids erfaring med de fleste områder som inngår i tiltaket. Denne erfaringen er tillagt 
vekt i vurderingen av naturfare i tiltaket. Statkraft har ingen erfaring med området for planlagt adkomst 
til Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) på elvetangen mellom Uvdalselvi og Numedalslågen, og begrenset 
erfaring med området for planlagt adkomst til Nytt Nore II kraftverk (alternativ 2). Når det gjelder 
området for nytt utløp til Norefjorden (alternativ 1 og alternativ 2), har Statkraft noe erfaring fra 
samarbeid med Skagerak Kraft AS og drift av utløpet til Uvdal II kraftverk. Av de kjente områdene, er 
det bare området ved dagens Nore II kraftverk hvor det er observert snøskred. Dette har skjedd ved to 
anledninger, og området er i dag sikret med nett og rasgjerde.  
  
Anlegget bygges i all hovedsak som fjellanlegg, og nettilknytning skjer gjennom kabeltunneler og med 
nedgravde kabler frem til dagens tilknytningspunkter. Hele tiltaket ligger over marin grense og utenfor 
områder med marin leire og kvikkleire. Det er ingen deler av anlegget som er vurdert å være spesielt 
utsatt for andre naturfarer som trefall, uvær (forutsetter tiltak mot flom på tangen) eller skogbrann, og 
som kan hindre produksjon eller kritisk vedlikehold av anlegget. Eneste kjøreadkomst til Nytt Nore 
kraftverk (alternativ 1) vil bli via bro over Uvdalselvi, men kraftverket kan også nåes via terrenget fra 
Rågrend utenfor flomutsatt område, eventuelt med helikopter.  
 
Vassdraget, dammer og kraftanlegget for øvrig blir overvåket med tilknytning til Statkrafts driftssentral. 
Ved varsel om uforutsette hendelser vil Statkrafts organisasjon bli satt i beredskap i henhold til 
Statkrafts rutiner. Nytt anlegg planlegges etter dagens krav til dimensjonering, og vil være mer robust 
mot blant annet hyppigere styrtregn og flomsituasjoner. 

5.2 Vurdering av behovet for skredfareutredninger 
Det finnes ingen registrerte skredfarevurderinger som dekker deler av tiltaksområdet. I NVEs oversikt 
over utredninger er det registrert to rapporter (NGI, 2017 og Skred AS, 2016) som ligger nord for 
Rødbergdammen, og som delvis grenser inn mot tiltaksområdet, men som ikke uten videre kan legges 
til grunn for skredfarevurdering av tiltaket. 
 
For en generell vurdering av behov for skredfareutredninger er hvert enkelt anleggsområde vurdert 
etter NVEs aktsomhetskart for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. Aktsomhetskartet 
viser mulige skredutsatte områder, og avdekker om det er behov for at deler av tiltaksområdet må 
utredes i detalj for å dokumentere at områdene oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.  
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Redegjørelsen under tar for seg anleggsområdene i rekkefølgen fra Tunhovdfjorden til Norefjorden. 
Redegjørelsen viser at adkomstområdene for Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) og Nytt Nore II kraftverk 
(alternativ 2), samt utløpsområdet ved Norefjorden (alternativ 1 og alternativ 2) ligger i 
aktsomhetsområder for flom og skred, og hvor det må vurderes nærmere om det vil være krav til 
detaljert skredfareutredning for å avdekke den reelle skredfaren.  
 
Inntaksområdet ved Tunhovdfjorden 
Området for nytt inntak i Tunhovdfjorden ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred og 
steinsprang, og grenser mot aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Ifølge NVEs skredkart er det 
ikke observert skredhendelser i området. I det samme området ligger dagens inntak med 
tverrslagsportaler, og Statkraft har ikke observert skred her. Planlagt adkomst til lukearrangementet 
ligger tett opp mot et område hvor det tidligere har gått ras. Området er i dag sikret med oppbygging 
av kult og voll. Denne løsningen bør vurderes nærmere i en senere fase.  
 
Nytt lukearrangement vil ligge i fjell og inntaket vil ligge dykket under LRV i magasinet. Det er synlig 
fjell i dagen og antatt god områdestabilitet. Eventuelle varige sikringstiltak for adkomstportalen til 
lukearrangementet vil bli vurdert i detaljplanfasen. Det forventes at det i senere fase gjennomføres 
risikovurderinger for anleggsarbeidene. 
 
Deponi Tunhovddammen og deponi Hytta  
Området for deponi Tunhovddammen ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for snøskred, 
steinsprang og jord- og flomskred. I tillegg ligger deler av området innenfor aktsomhetsområde for 
flom i Numedalslågen og flom i bekk mot sør. Ifølge NVEs skredkart er det ikke observert 
skredhendelser i området. Statkraft har ikke observert skredhendelser i området. 
 
Området for deponi Hytta ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred og jord- og flomskred. Ifølge 
NVEs skredkart er det én noe uspesifisert registrering av isfall langs fv. 2806 som grenser til 
deponiområdet, men ellers ingen observerte skredhendelser. Statkraft har ikke observert 
skredhendelser i området. 
 
Det er innenfor deponiområdene ikke planlagt installasjoner som vil være kritiske for driften av 
anlegget, eller behov for lengre personopphold i driftsfasen. Det forutsettes at risikovurderinger og 
eventuelle sikringstiltak er gjennomført i forbindelse med virksomheten som pågår på deponiområdet. 
De nye deponiene bygges på etablerte deponiområder og delvis i hellende terreng. Deponiene skal 
utformes med hensyn til stabilitet, og Statkraft vil redegjøre nærmere for utformingen i detaljplan for 
miljø og landskap. Det vurderes ikke nødvendig med nye utredninger utover risikovurderinger for 
anleggsperioden. 
 
Område for tverrslag og adkomst til svingetunnel ved Rågrend 
Området for tverrslagene og riggområder ved Rågrend ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for 
snøskred. Et mindre planlagt riggområde (ved Kåsin) ligger i tillegg innenfor aktsomhetsområde for 
jord- og flomskred. Ifølge NVEs skredkart er det ikke observert skredhendelser i området. Statkraft har 
heller ikke observert skredhendelser i området.  
 
Alle nye varige installasjoner vil ligge i fjell. Det er synlig fjell i dagen og antatt god områdestabilitet. 
Eventuelle varige sikringstiltak for adkomstportaler til tverrslag vil bli vurdert i detaljplanfasen. Det 
forventes at det i senere fase gjennomføres risikovurderinger for anleggsarbeidene. 
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Deponi Rågrend og deponi Rånatten 
Begge deponiområdene med adkomstveier ligger utenfor aktsomhetsområder for snøskred, 
steinsprang og jord- og flomskred. Ifølge NVEs skredkart er det ikke observert skredhendelser i 
områdene. 
 
Adkomstområdet og utløpsområdet for Nytt Nore I kraftverk ved Rødbergdammen 
Adkomstområdet for Nytt Nore I kraftverk (alternativ 2) ligger innenfor aktsomhetsområde for 
snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. Ifølge NVEs skredkart er det ikke observert 
skredhendelser i adkomstområdet, men det er registrert en hendelse med steinsprang på fv. 2806 like 
i nærheten.  
 
Adkomstområdet ligger innenfor opparbeidet areal for dagens virksomhet ved Nore I kraftverk. 
Området benyttes til lager (lagerbygninger), miljøstasjon og oppstillingsplass for kjøretøy mv., og er 
daglig i bruk.  
 
Påhugget til ny adkomst er planlagt i fjellskjæring nord i området. Sikringstiltak rundt skjæringen 
inngår i tiltakets detaljprosjektering i senere fase. Det er synlig fjell i dagen og antatt god 
områdestabilitet. Nytt utløp er planlagt dykket under LRV i Rødbergdammen. Statkraft har lang tids 
erfaring med bruk av området til dagens virksomhet, og det er ikke observert skredhendelser som 
tilsier at området må utredes for skredfare. 
 
Adkomstområdet for Nytt Nore kraftverk ved Numedalslågen, med adkomst over Uvdalselvi 
Adkomstområdet for nytt Nore kraftverk (alternativ 1) på tangen mellom Uvdalselvi og Numedalslågen 
ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred, og delvis innenfor aktsomhetsområde for flom. 
Adkomstveien med bro over Uvdalselvi ligger innenfor aktsomhetsområde for flom, samt delvis 
innenfor aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Ifølge NVEs skredkart er det ikke observert 
skredhendelser i adkomstområdet eller bruområdet. Det er synlig fjell i dagen og antatt god 
områdestabilitet. 
 
Tangen mellom Uvdalselvi og Numedalslågen er et område som ikke benyttes av Statkraft i dag. 
Statkraft har derfor ingen observasjoner eller opplysninger om hvorvidt det faktisk har gått skred i 
området. Området er imidlertid skogkledd uten tydelige spor etter skred. Det vurderes likevel at 
adkomstområdet med adkomstvei må utredes for snøskredfare som underlag for prosjektering av 
sikringstiltak.  
 
For utredning av flomfare og vurdering av sikringstiltak mot flom vises det til kap. 4.  
 
Tverrslagsområdet ved Hallandsjordet 
Området for tverrslag ved Hallandsjordet (alternativ 2) ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred. 
Ifølge NVEs skredkart er det ikke observert skredhendelser i området. Statkraft har ingen opplysninger 
om skred i området. 
 
Det er ikke planlagt installasjoner som vil være kritiske for driften av anlegget, eller behov for lengre 
personopphold i driftsfasen. Det er synlig fjell i dagen og antatt god områdestabilitet. Eventuelle varige 
sikringstiltak vil bli vurdert i detaljplanfasen. Det forventes at det i senere fase gjennomføres 
risikovurderinger for anleggsarbeidene. 
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Deponi Mørkvollen nedre og Mørkvollen steinbrudd med tverrslag 
Begge deponiområdene ligger utenfor aktsomhetsområder for steinsprang og jord- og flomskred, men 
Mørkvollen nedre ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for snøskred. Ifølge NVEs skredkart er det 
ikke observert skredhendelser i områdene. Statkraft har ingen opplysninger om skred i området. 
 
Det er i deponiområdene ikke planlagt installasjoner som vil være kritiske for driften av anlegget, eller 
behov for lengre personopphold i driftsfasen. Det forutsettes at risikovurderinger og eventuelle 
sikringstiltak er gjennomført i forbindelse med virksomheten som pågår i steinbruddet. Mørkvollen 
nedre etableres som et varig deponi delvis i bratt terreng ned mot Numedalslågen, men skal plasseres 
utenfor aktsomhetsområde for flom. Deponiet skal utformes med hensyn til stabilitet. Detaljutformingen 
av deponiene vil bli vurdert i detaljplanfasen. Det vurderes ikke nødvendig med nye utredninger utover 
risikovurderinger for anleggsperioden. 
 
Adkomstområdet for Nytt Nore II kraftverk ved Gvammen 
Adkomstområdet for Nytt Nore II kraftverk (alternativ 2) på Gvammen ligger innenfor 
aktsomhetsområde for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. Ifølge NVEs skredkart er det ikke 
observert skredhendelser i området. Statkraft har ikke observert ras i området. 
 
Adkomstområdet med adkomstvei bør utredes for skredfare som underlag for prosjektering av 
sikringstiltak. 
 
Utløpsområdet ved Søre Vrenne, inkludert deponi 
Området for nytt utløp ved Norefjorden (alternativ 1 og alternativ 2) ligger innenfor aktsomhetsområde 
for snøskred og flom. Deponiområdet ligger i tillegg delvis innenfor aktsomhetsområde for steinsprang 
og jord- og flomskred. Ifølge NVEs skredkart er det ikke observert skredhendelser i området. I samme 
område ligger i dag utløpet fra Uvdal II kraftverk. Statkraft er ikke kjent med at det har vært observert 
skred i området. 
 
Utløpsområdet bør utredes for skredfare som underlag for prosjektering av sikringstiltak. 
 
Det er innenfor deponiområdet ikke planlagt installasjoner som vil være kritiske for driften av anlegget, 
eller behov for lengre personopphold i driftsfasen. Deponiet skal etableres som et varig deponi delvis i 
terreng som heller ned mot Norefjorden. Deponiet skal utformes med hensyn til stabilitet. 
Detaljutformingen av deponiet vil bli vurdert i detaljplanfasen. Det vurderes ikke nødvendig med nye 
utredninger utover risikovurderinger for anleggsperioden. 

5.3 Utredning for anlegg som kan være utsatt for skred 
På bakgrunn av NVEs aktsomhetskart, NVEs skredkart og Statkrafts erfaring fra bruk av områdene 
over lang tid, er foreløpig konklusjon at det kan være behov for detaljert skredfareutredning for 
følgende områder: 

• Adkomstområdet for Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) 
• Adkomstområdet for Nytt Nore II kraftverk på Gvammen (alternativ 2) 
• Utløpsområdet for Nytt Nore kraftverk og Nytt Nore II kraftverk i Norefjorden (alternativ 1 og 

alternativ 2) 

Statkrafts erfaringer med områdene, vurderinger som gjøres i planleggingen og tidlig 
prosjekteringsfase som underlag for konsesjonssøknaden, viser at utbyggingsløsningene som 
omsøkes nå uansett vil være gjennomførbare. Detaljerte skredfareutredninger vil bli utført som 
underlag for prosjektering av sikringstiltak, og Statkraft vil redegjøre nærmere for dette i detaljplan for 
miljø og landskap. 
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5.4 Vurdering av overvann 
Generelt vil tiltaket prosjekteres for at overvann i størst mulig grad kan håndteres lokalt med infiltrasjon 
til grunnen. Der overvann ikke kan håndteres lokalt skal dette ledes til vassdrag gjennom stikkrenner, 
grøfter og eventuelt flomveier. Det skal tas sikte på at opparbeidede områder, som veier, utenfor 
tverrslag og adkomstområder, prosjekteres for lokal overvannshåndtering. 
 
Tiltaket omfatter ikke installasjoner, anlegg eller faste flater med risiko for overvann som kan føre til 
økt ulempe eller risiko for tredjepart. Temaet er derfor ikke utredet.    

5.5 Vurdering av klimatilpasning 
Til grunn for vurdering av klimatilpasninger er det sett til Norsk Klimaservicesenter 
(www.klimasevicesenter.no) for beskrivelse av forventede endringer i ekstreme vannføringer i 
Buskerud, slik det er redegjort for i kap. 4 over og i hydrologirapporten som følger som vedlegg 12. 
Numedalsvassdraget er et godt regulert vassdrag med store magasiner og høy reguleringsevne. Dette 
bidrar allerede i dag til god flomdemping. Tiltaket omfatter ikke endringer i magasinene. I tillegg vil 
alternativ 1 bygges med betydelig større slukeevne enn dagens kraftverk. I fremtiden vil den økte 
slukeevne sammen med eksisterende magasinkapasitet i større grad kunne bidra til flomdemping i 
vassdraget.  
 
Tiltaket medfører i svært liten grad inngrep i naturelementer som bidrar til naturlig flomdemping, som i 
myr og andre våtmarker, ref. arealtabellen i kap. 3.5. Det forventes derfor ikke at tiltaket vil redusere 
områdets naturlige evne til å dempe virkningene av forventede klimaendringer.  
 
I detaljplanleggingen av anleggene vil disse utformes slik at det tar høyde for forventede endringer i 
ekstreme vannføringer. 
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6 Virkninger for miljø og samfunn 

6.1 Innledning 
Tiltaket er et O/U-tiltak som er unntatt krav om innsending av melding og fastsettelse av 
utredningsprogram av NVE. Konsekvensutredninger er gjennomført etter et utredningsprogram som er 
basert på NVEs mal for konsekvensutredninger av stor vannkraft, og Statkrafts vurdering av 
utredningsomfang i samråd med rådgivende miljøkonsulenter. Utredningsprogrammet har også vært 
forelagt relevante instanser for uttalelse.   
 
Norconsult AS har bistått Statkraft som ansvarlig fagutreder for konsekvensene på klima og miljø. 
Konsekvensutredningen er oppsummert i egne fagrapporter for fagtemaene naturmangfold på land, 
vannmiljø og naturmangfold i vann, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv og reiseliv, landskap, 
naturressurser, forurensning og klimagassutslipp. Fagrapportene ligger som vedlegg til 
konsesjonssøknaden, samt med oppsummeringer under dette kapittelet. For fagtemaer der det ikke er 
utarbeidet egne fagrapporter er vurderingene tatt direkte inn i dette kapittelet. Avbøtende tiltak er 
oppsummert i kap. 7. Temaene verdensarv og reindrift er ikke relevante for denne søknaden, og er 
dermed ikke utredet. For fagtema naturmangfold på land har Statkraft lagt inn en kommentar til 
fagutreders konsekvensvurdering, se kap. 6.2. 
 
Tabell 25 oppsummerer fagtemaer som har blitt utredet, hvem som har vært fagutreder og metode 
som er benyttet i utredningen. Videre følger sammendrag av fagutredningene og omtale av fagtemaer 
i kapitlene 6.2–6.14. Utredningene følger i hovedsak Miljødirektoratets veileder for 
konsekvensutredning av klima og miljø, M-194142. 
 
Tabell 25. Oversikt fagtemaer, fagutreder og metode. 

 Fagtema Fagutreder Metode 

Naturmangfold på land Norconsult M-1941. Fagrapport vedlegg 13 

Vannmiljø og naturmangfold i vann Norconsult M-1941. Fagrapport vedlegg 14 

Kulturminner og kulturmiljø Norconsult M-1941. Fagrapport vedlegg 15 

Friluftsliv  Norconsult M-1941. Fagrapport vedlegg 16 

Reiseliv Norconsult Ingen anerkjent metodikk. Fagrapport vedlegg 16 

Landskap Norconsult M-1941. Fagrapport vedlegg 17 

Naturressurser  Norconsult V 712/M-1941. Fagrapport vedlegg 18 

Elektromagnetiske felt Statkraft - 

Forurensing Norconsult M-1941. Fagrapport vedlegg 19 

Klimagassutslipp Norconsult M-1941. Fagrapport vedlegg 20 

Samfunn Statkraft - 

Verdensarv - Ikke relevant for utredning 

Reindrift - Ikke relevant for utredning 

Sammenstilling Norconsult M-1941 

 

 
42 https://www.miljodirektoratet.no/konsekvensutredninger 
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6.2 Naturmangfold på land 
Det er utarbeidet en egen fagrapport for dette temaet av Norconsult. Rapporten følger som vedlegg 
13.  
 
Vurdering av Norconsult 
 
Verdier 
Det er avgrenset og verdisatt 26 delområder i utredningsområdet. 15 delområder omfatter naturtyper 
som overlapper med funksjonsområder for rødlistede arter av karplanter, lav og sopp. Tre delområder 
omfatter bekkekløfter som landskapsøkologiske sammenhenger. To delområder omfatter 
kantvegetasjon langs Numedalslågen og Norefjorden. Ett delområde omfatter vilttrekk, samt ett 
delområde med funksjon for seminaturlige arter. To delområder omfatter grunne deltaområder med 
funksjon for vannfugl i Norefjorden og Kravikfjorden. 
 
Påvirkning og konsekvens 
Det omsøkte prosjektet omfatter oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftverk. De største 
inngrepene er knyttet til nye arealbeslag og inngrep i form av tunnelpåslag, massetak og vannveier. 
Videre omfatter tiltaket større slukeevne og økt effektkjøring. Dette medfører hydrologiske effekter 
som vil kunne påvirke elvetilknyttet natur og kantvegetasjon. Alternativet med Nytt Nore kraftverk er 
vurdert til å gi stor negativ konsekvens for naturmangfold grunnet nye arealbeslag og inngrep i 
verdifulle naturområder, hvor særlig inngrep på tangen mellom Numedalslågen og Uvdalselvi ved 
Sporan bru som inngår i bekkekløften Øygardsjuvet er utslagsgivende for vurderingen grunnet økt 
samlet belastning. Alternativet med Nytt Nore I og II omfatter mindre oppgradering av dagens 
vannkraftverk og vil følgelig ha noe mindre konsekvens for naturverdiene i området. 
 

Tabell 26. Sammenstilling av konsekvenser av alternativene for fagtema naturmangfold på land. 

Delområder 0-alternativet Nytt Nore kraftverk Nytt Nore I og II kraftverk 
Delområde 1 
verneområde 
Øygardsjuvet 

0 0 Nytt Nore I og II kraftverk 

Delområde 17 
Øygardsjuvet bekkekløft 0 - -  

Delområde 9 Uvdalselvi 
(sørsiden) 0 - - Nytt Nore I og II kraftverk 

Delområde 10 tangen 
mellom Numedalslågen og 
Uvdalselvi ved Sporan 
bru øst 1, Numedalslågen 

0 -  

Delområde 11 tangen 
mellom Numedalslågen og 
Uvdalselvi ved Sporan 
bru øst 2 

0 - - Nytt Nore I og II kraftverk 

Delområde 20 
Numedalslågen fra 
samløpet Uvdalselvi til 
Norefjorden 

0 + 0 

Delområde 21 
Norefjorden og Utløpet av 
Numedalslågen 

0 - - 

Delområde 16 Søre 
Gvammen 0 0 - 
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Delområde 22 
Funksjonsområde semi- 
naturlige arter 

0 - - 

Delområde 24 vilttrekk 
Tunhovd 0 - - 

Vannforekomster, 
sidebekker og 
fuktighetskrevende natur 

0 - 0 

Delområde 25 Villrein (se 
vurdering vedlegg 1) 0 0 0 

Delområde 23 
Norefjorden delta 
funksjon for vannfugl 

0 - 0 

Delområde 26 Kravikfjorden 
og Kjerredammen delta 
funksjon for vannfugl 

0 - 0 

Samlet konsekvensgrad  Stor negativ konsekvens Noe negativ konsekvens 

Begrunnelse for samlet 
konsekvensgrad for fagtema 

 Flere delområder med noe 
og middels konsekvens. Ett 
delområde med noe positiv 
konsekvens. Bidrar til økt 
samlet belastning (se 
vurdering i kapittel 8 § 10). 
Samlet konsekvensgrad 
settes til stor negativ 
konsekvens 

Overvekt av delområder med 
ubetydelig konsekvens. Flere 
delområder med noe 
konsekvens og samlet 
konsekvensgrad settes til 
noe negativ konsekvens 

Rangering  2 1 

Begrunnelse for rangering  Alternativet medfører alvorlig 
konsekvens for rødlistede 
naturtyper og arter, og stor 
samlet belastning. Inngrep 
og kanteffekter på tangen 
mellom Numedalslågen og 
Uvdalselvi ved Sporan bru i 
Øygardsjuvet er 
utslagsgivende. 

Alternativet medfører 
oppgradering av dagens 
anlegg og noe mindre 
inngrep. Delområder på 
tangen mellom 
Numedalslågen og 
Uvdalselvi ved Sporan bru i 
Øygardsjuvet berøres ikke. 

 
Konsekvenser i anleggsfasen 
I anleggsfasen vil all aktivitet som medfører mennesker, kjøretøy og maskiner i arbeid medføre 
forstyrrelser. Spesielt sprengningsaktivitet og/eller flytting og bearbeiding av tunge masser som 
medfører kraftig støy vil føre til at dyr og fugler skremmes unna. Det forventes også negativ påvirkning 
av dyrelivet ved masselageret nedstrøms Tunhovd dam. 
 
Skadereduserende og kompenserende tiltak 
Viktige tiltak for å redusere negative virkninger for verdiområder for naturmangfold er generelt å unngå 
inngrep så langt det er mulig, særlig i naturtypelokaliteter og områder med ikke-mobile rødlistede arter. 
Områdene på tangen mellom Numedalslågen og Uvdalselvi ved Sporan bru innehar en rekke 
naturverdier i form av naturtyper og særlig hensynskrevende rødlistede arter, med blant annet en 
sjelden soppfunga. Til tross for god planlegging og tilpasning vil likevel inngrep i området på tangen 
mellom Numedalslågen og Uvdalselvi ved Sporan bru medføre tap av naturverdier og det anbefales å 
unngå området i sin helhet enten ved å velge alternativ Nytt Nore I og II eller utrede andre områder for 
tunnelpåhugg. 
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Det bør undersøkes nærmere om slipp av minstevann fra Tunhovddammen ned gjennom 
Øygardsjuvet kan gi økte naturverdier i dette svært viktige og foreslått vernede naturområdet. Dersom 
slipp av minstevannføring her kan gi tilbake mer av de spesielle fuktmiljøene som fantes her tidligere, 
vil dette kunne være et meget godt kompenserende tiltak for skadene som følger av nye kraftverk med 
økt slukeevne. 
 
Et annet mulig kompenserende tiltak er å gjenåpne tidligere flomsikrede områder ved Eidstryken. 
Utløpet av Eidstryken til Kravikfjorden fremstår som en tidligere flomslette med flere naturlig flomløp 
og flomskog. Flere av flomløpene er fra lang tid tilbake tettet med stein, og kantsonen mot hovedelva 
er steinsatt med elvestein. Tiltak for restaurering av flomsletta fremstår som enkelt og vil være et godt 
bidrag for tilbakeføring av elvenatur på strekningen da mye av kantsonen er sterkt påvirket av 
sikringstiltak i dag. 
 
Statkrafts kommentarer til fagutredningen (alternativ 1) 
Fagutreder har vurdert samlet konsekvens for alternativ 1 til stor negativ konsekvens. Statkraft ønsker 
å komme med noen betraktninger til denne vurderingen med bakgrunn i M-1941.  
 
Stor negativ konsekvens innebærer i henhold til M-1941 at tiltaket medfører stor konsekvens for 
naturmangfoldet innenfor influensområdet. Dette viser tilbake på at det er en overvekt av delområder 
med konsekvensgrad betydelig, flere delområder med konsekvensgrad alvorlig, ett delområde kan ha 
konsekvensgrad svært alvorlig og at det bidrar til økt samlet belastning. 
 
For alternativ 1 er det 26 delområdet totalt. Det er en klar overvekt av delområder med noe 
konsekvens (-) og ubetydelig konsekvens (0). Kun 3 av 26 delområder har fått                            
middels konsekvens (--), som også er høyeste konsekvensgrad som er vurdert. I tillegg har ett 
delområde fått noe positiv konsekvens (+). Det er ingen delområder med konsekvensgrad alvorlig eller 
svært alvorlig. I henhold til M-1941 så innebærer dette noe negativ eller middels negativ samlet 
konsekvensvurdering.  
 
Fagutreder har vurdert samlet konsekvens for alternativ 1 til stor negativ konsekvens, basert på en 
vurdering av at tiltaket fører til økt samlet belastning for naturmangfoldet. Fagutreders begrunnelse 
bygger på en vurdering om at naturverdiene tilknyttet Øygardsjuvet og tangen mellom Numedalslågen 
og Uvdalselvi kan regnes som sjeldne, både regionalt, nasjonalt, men også i Europa. Fagutreder viser 
blant annet til at adkomstområdet i alternativ 1 er planlagt med permanente fysiske inngrep på tangen 
som vil gi direkte arealinngrep i naturtyper med tilknyttede rødlistearter, samt mulige kanteffekter med 
tap av rødlistet sopp i rik sandfuruskog. I sum vurderer fagutreder at alternativ 1 vil forverre 
situasjonen for sjeldne og truete naturtyper, økosystemer og arter som har vært og er gjenstand for en 
betydelig samlet påvirkning.  
 
Statkraft vil påpeke at Øygardsjuvet (delområde 17) og tangen mellom Numedalslågen og Uvdalselvi 
(delområder 9, 10 og 11) hver for seg har fått konsekvensgrader noe konsekvens (-) og middels 
konsekvens (--). Konsekvensgraden for Øygardsjuvet er begrunnet i større slukeevne og dermed 
sjeldnere overløp ved flom fra Tunhovddammen, og vi viser til kap. 7 for vår kommentar til dette. For 
adkomstområdet på tangen med adkomstvei over Uvdalselvi har Statkraft allerede i tidligfase gjort 
betydelige tilpasninger for å redusere direkte inngrep i kjente naturtyper og rødlistelokaliteter. Figur 5-
3 på side 72 i fagrapporten viser artsregistreringene på kart. Her kommer det for eksempel frem at de 
artene med høyest rødlistekategori med tilpasningene som er planlagt ikke berøres av tiltaket. Videre 
har naturtypen sandfuruskog (delområde 9) hvor direkte inngrep sannsynligvis kan unngås, fått 
konsekvensgrad middels konsekvens (--). Slik planen er i dag kan det imidlertid ikke unngås inngrep i 
mindre deler av delområde 10 og delområde 11. Det synes særlig som at fagutreder har lagt vekt på 
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inngrepet i vestre del av naturtypelokalitet med tørkeutsatt kalkgranskog (delområde 11), som har fått 
konsekvensgrad middels konsekvens (--). 
 
Statkraft erkjenner at omsøkte adkomstportal på tangen vil medføre begrensede inngrep i registrerte 
naturtyper og rødlistearter. På bakgrunn av konsekvensgradene som er satt for hvert enkelt 
delområde også på tangen, og at det ellers er overvekt av delområder med noe konsekvens (-) og 
ubetydelig konsekvens (0), mener Statkraft likevel at stor negativ konsekvens kan være en streng 
vurdering for fagtemaet. Det vises også til kap. 7 hvor det redegjøres for at nærmere fastsatte 
inngrepsgrenser skal vurderes i detaljplanfasen med mål om å ytterligere begrense inngrep i 
naturtypelokaliteter og naturverdier. 
 

6.3 Vannmiljø og naturmangfold i vann 
Det er utarbeidet en egen fagrapport for dette temaet av Norconsult. Rapporten følger som vedlegg 
14.  
 
Vurdering av Norconsult 
 
Fisk og ferskvannsøkologi  
Verdier  
Influensområdet er delt inn i delområder basert på naturlige karakterer i vassdraget (innsjøer og 
elvestrekninger mellom innsjøer) samt at det er gjort skille mellom elvestrekninger som har/får ulik 
hydrologisk påvirkning.  
 
Tunhovdfjorden (delområde 1) er satt til svært stor verdi på grunn av dens definerte storørretbestand 
med nasjonal verdi. Verdien vurderes som svært stor som følge av den betydelige økologiske verdien 
til ørretbestanden, til tross for at Tunhovdfjorden ikke er foreslått som nasjonalt storørretvassdrag.  
Numedalslågen fra Tunhovdfjorden til Sporan bru/samløp Uvdalselvi (delområde 2) har vesentlig 
redusert vannføring, og er betydelig påvirket av tørrleggingseffekter. Elvesegmentet har i dag derfor 
svært begrensa verdi (noe verdi) for akvatisk fauna.  
 
Rødbergdammen (delområde 3) huser en bestand av ørret samt en tynn røyebestand, med antatt 
ikke-naturlig opphav ved at den er tilført via turbinvannet fra Tunhovdfjorden. Som følge av at 
Rødbergdammen er en kunstig innsjø og har tilløpselv med sterkt redusert vannføring og dam i 
nedstrøms ende, er den et nærmest lukka system og er vurdert å ha noe verdi for fisk og 
ferskvannsorganismer. 
 
Uvdalselvi nedstrøms Rødberg (delområde 4, nedstrøms utløp Rødberg kraftverk) har årsikker 
vannføring med stor grad av vanndekning gjennom eksisterende minstevannføringskrav, men er 
preget av dårlige produksjonsforhold delvis som følge av terskling. Dette elvesegmentet er vurdert å 
ha noe verdi for fisk og ferskvannsorganismer.  
 
Resterende del av influensområdet; henholdsvis Numedalslågen mellom Sporan bru og Norefjorden, 
Norefjorden, Numedalslågen mellom Norefjorden og Kravikfjorden (Eidstryken) samt Kravikfjorden 
(delområde 5, 6, 7 og 8) har alle fått middels verdi, mot grensen til stor verdi, der delområdenes 
funksjon for ørretbestanden i Norefjorden og Kravikfjorden er premissgivende for verdisettingen. 
Grunnen til at verdien er satt i øvre del av middels skyldes at ørretbestanden har innslag av storvokst 
fisk, men der det antas at storvokst ørret andelsmessig utgjør en svært liten del av den totale 
ørretbestanden. 
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Tabell 27. Oppsummering av verdivurdering for delfagtema naturmangfold i vann. 
 

Delområder Verdi 
1 – Tunhovdfjorden Svært stor 
2 – Numedalslågen Tunhovd-Sporan bru Noe 
3 – Rødbergdammen Noe 
4 – Uvdalselvi Rødberg-Sporan bru Noe 
5 – Numedalslågen Sporan bru – Norefjorden Middels 
6 – Norefjorden Middels 
7 – Numedalslågen Norefjorden-Kravikfjorden (Eidstryken) Middels 
8 – Kravikfjorden Middels 

 
 
Påvirkning og konsekvens  
Nytt Nore kraftverk skiller seg fra Nytt Nore I og II kraftverk ved at det er forventet negativ påvirkning i 
flere av delområdene, mens Nytt Nore I og II kraftverk vurderes å medføre kun små negative 
påvirkninger. Dette gir utslag i konsekvensvurderingen, der Nytt Nore kraftverk samlet vurderes å ha 
noe negativ konsekvens, mens Nytt Nore I og II kraftverk gir ubetydelig konsekvens for delfaget 
naturmangfold i vann.  
 
Den negative påvirkningen av Nytt Nore kraftverk er i hovedsak knyttet til økte vannstandsforskjeller 
og trolig mer hyppige pendlinger i vannstand i Norefjorden, som også gir utslag i endrede 
vannføringsforhold ut av Norefjorden, samt forventet økt hyppighet og økt amplitude i 
vannstandsendringer i Kravikfjorden. Dette er vurdert i noe grad å påvirke funksjonsområder til ørret 
negativt, spesielt knyttet til innløps- og utløpsosen til Norefjorden og innløpsosen til Kravikfjorden. I 
tillegg må det forventes noe ekstra påvirkning i grunne partier i strandsonen i berørte innsjø- og 
elvearealer. De samlede reguleringseffektene er betydelige, men de mest alvorlige miljøpåvirkningene 
er også til stede i dag. Dette medfører at konsekvensen samlet sett kun vurderes som noe negativ, gitt 
at denne sammenlignes med dagens situasjon.  
 
Påvirkningen av Nytt Nore I og II kraftverk er liten, som følge av en begrenset økning i slukeevne ved 
inntakene i Tunhovdfjorden og Rødbergdammen. Alternativet påvirker overløpshendelser i relativt liten 
grad, og antas ikke å påvirke vannstands- og vannføringsnivåer nevneverdig. 
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Tabell 28. Sammenstilling av konsekvenser av alternativene for delfagtema naturmangfold i vann. 
 

Delområder 0-alternativet Nytt Nore kraftverk Nytt Nore I og II kraftverk 
1 – Tunhovdfjorden 0 - 0 
2 – Numedalslågen 
Tunhovd-Sporan bru 0 0 0 

3 - Rødbergdammen 0 0 0 
4 – Uvdalsåe Rødberg- 
Sporan bru 0 0 0 

5 – Numedalslågen 
Sporan bru – Norefjorden 0 0 0 

6 – Norefjorden 0 - 0 
7 – Numedalslågen 
Norefjorden-Kravikfjorden 
(Eidstryken) 

0 - 0 

8 – Kravikfjorden 0 - 0 

Samlet vurdering  Noe negativ konsekvens Ubetydelig konsekvens 
Begrunnelse for samlet 
konsekvensgrad for fagtema 

 Fire av åtte delområder har 
noe konsekvens, og fire har 
ubetydelig konsekvens. 
Dominans av ubetydelig (0) og 
noe konsekvens (-) gir noe 
negativ konsekvensgrad. 

Alle delområder vurderes til 
ubetydelig konsekvens, og 
samlet konsekvensgrad blir 
ubetydelig. Tiltaket vil føre til 
begrenset negativ påvirkning 
på fisk, men det er mer enn 0-
alternativet. 

Rangering 0 2 1 
 
Vannmiljø  
Verdier  
For vannmiljø benyttes vannforekomster som delområder i henhold til inndelingen gitt i Vann-nett. I 
henhold til metode i M-1941 skilles verdien på vann bare mellom stor og svært stor verdi, og dette er 
knyttet til samlet økologisk tilstand. Unntaket er ved sterkt modifiserte vannforekomster, der de uansett 
økologisk potensial gis stor verdi. Alle delområdene utenom Norefjorden, Norefjorden bekkefelt nord, 
Numedalslågen fra Norefjorden til Kravikfjorden og Kravikfjorden er sterkt modifiserte vannforekomster 
(SMVF). For delområdene i influensområdet er seks områder gitt stor verdi og tre områder gitt svært 
stor verdi.  
 
Påvirkning og konsekvens  
Nytt Nore kraftverk skiller seg fra Nytt Nore I og II kraftverk ved at det er forventet negativ påvirkning i 
tre delområder, hvor 9 delområdene 6, 7 og 9 er vurdert til noe negativ konsekvens. Dette gir utslag i 
konsekvensvurderingen, der Nytt Nore kraftverk samlet vurderes å ha noe negativ konsekvens, mens 
Nytt Nore I og II kraftverk gir ubetydelig konsekvens for delfaget vannmiljø.  
 
Ved Nytt Nore kraftverk forventes det hyppigere og større variasjoner i vannføringen inn i Norefjorden, 
og at variasjonene også vil påvirke Kravikfjorden og Kjerredammen, uten at dette vil føre til mye større 
vannstandsvariasjon. I Kravikfjorden vil dette kunne føre til at forholdene for vannplanter, bunndyr og 
fisk kan bli noe dårligere langs strandsonen. Det antas at tilstanden vil endres innenfor en 
tilstandsklasse for en eller flere kvalitetselement. Påvirkningene i delområde 6 Norefjorden og 
delområde 7 Numedalslågen fra Norefjorden til Kravikfjorden er knyttet til hyppig fluktuasjon i 
vannstand i Norefjorden som dermed vil påvirke elven nedstrøms. Det vil gi hyppigere fluktuasjoner 
mellom tørt og vått areal samt at endring i vannstand i Norefjorden økes, slik at de grunneste 
strandnære områdene i både innsjøen og elva vil bli uegnet eller mindre egnet for vannplanter, 
bunndyr og fisk. 
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Tabell 29. Sammenstilling av konsekvenser av alternativene for fagtema vannmiljø. 
 

Delområder 0-alternativet Nytt Nore kraftverk Nytt Nore I og II kraftverk 
1 - Tunhovdfjorden 0 0 0 
2 - Numedalslågen fra 
Tunhovdfjorden til 
Rødberg 

0 0 0 

3 - Numedalslågen fra 
Tunhovdfjorden til 
Rødberg bekkefelt 

0 0 0 

4 - Rødbergdammen 0 0 0 
5 - Numedalslågen fra 
Rødbergdammen til 
Norefjord 

0 0 0 

6 - Norefjorden 0 - 0 
7 - Numedalslågen fra 
Norefjord til Kravikfjorden 0 - 0 

8 - Norefjorden 
bekkefelt vest 0 0 0 

9 - Kravikfjorden 0 - 0 
Samlet vurdering  Noe negativ konsekvens Ubetydelig konsekvens 
Begrunnelse for samlet 
konsekvensgrad for 
fagtema 

 Tre delområder får noe 
konsekvens og samlet 
konsekvensgrad settes til noe 
negativ konsekvens negativ 
konsekvens. 

Alle delområder får ubetydelig 
påvirkning for vannmiljø i 
permanent fase, og det blir 
derfor ubetydelig konsekvens 
samlet sett. Tiltaket vil føre til 
begrenset negativ påvirkning 
på vannmiljø, men det er mer 
enn 0-alternativet. 

Rangering 0 2 1 
 
Konsekvenser i anleggsfasen  
Tunneldrift vil føre til midlertidig påvirkning på vassdragene med avrenning fra sprengstein som 
deponeres og tunnelvann som etter rensing trolig vil slippes i nærmeste resipient. Deponering av 
sprengstein og slipp av renset tunnelvann vil kunne gi avrenning av nitrogen og suspendert stoff til 
vannmassene. Det er beregnet at det kan forventes en midlertidig endring i tilstand for total nitrogen i 
resipientene nedstrøms deponiene, og i tillegg kan det forventes slipp av renset tunnelvann. 
 
Skadereduserende og kompenserende tiltak  
For å begrense potensielle utslipp til vassdrag bør det legges opp til eller vurderes flere tiltak for å 
redusere og begrense utslipp til vassdrag.  
 
Det er foreslått flere avbøtende og kompenserende tiltak i fagutredningen. Dette inkluderer blant annet 
fjerning/senking av terskler i Numedalslågen oppstrøms Norefjorden, og reetablering av sideløp i 
nedre deler av Eidstryken. Tiltakene er i stor grad knyttet til skadereduserende tiltak i forbindelse med 
dagens situasjon, men en hydrologisk tilleggsbelastning som Nytt Nore kraftverk vil medføre 
aktualiserer slike restaureringstiltak. 
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6.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er utarbeidet en egen fagrapport for dette temaet av Norconsult. Rapporten følger som vedlegg 
15.  
 
Vurdering av Norconsult 
 
Verdier  
Tiltaket er utredet for fagtema kulturmiljø i henhold til Miljødirektoratets veileder M-1941. I 
utredningsområdet er det definert 17 delområder vurdert fra noe til stor verdi. Fløtingsbåten ved 
Tunhovdfjorden (delområde 1) omfatter et vernet fartøy og er vurdert til middels verdi. 
Tunhovddammen (delområde 2) er en statlig listeført dam og er vurdert til stor verdi. To-tun gårdene 
langs Øygardsvegen (delområde 3) omfatter verneverdige gårder organisert i et to-tun-system, dette 
kulturmiljøet er vurdert til stor verdi. Gårdstun i Rågrendi (delområde 4) omfatter et annet gårdsmiljø i 
Rågrendi med stor verdi. Kraftminner i Rødberg (delområde 5) med den statlig listeførte kraftstasjonen 
Nore I og tilhørende andre strukturer er vurdert til stor verdi. Numedalsbanen (delområde 6) med 
forskriftsfredete jernbaneminner er satt til stor verdi. Kraftledning (delområde 7) omfatter en statlig 
listeført kraftledning med stor verdi. Nore II kraftverk (delområde 8) omfatter kraftstasjonen Nore II 
med tilhørende gamle arbeiderboliger. Kulturmiljøet er vurdert til noe verdi. Nordre og Søre Sporan 
(delområde 9) omfatter Nordre og Søre Sporan gårdene med stor verdi. Elveforbygninger og 
SEFRAK-hus på Mørkvollen (delområde 10) er vurdert til noe verdi. Gårdstun langs Norevegen 
(delområde 11) med forskjellige gårdstun er vurdert til noe verdi. Kulturminnene Nordre og Søre 
Skjønne (delområde 12) omfatter diverse kulturminner og er vurdert til stor verdi. Kulturminnene på 
Gvammen (delområde 13) med både automatisk fredete og nyere tids kulturminner er vurdert til stor 
verdi. Gårdsbygninger og skådam på Sevle (delområde 14) omfatter diverse gårdsbygninger og en 
skådam. Dette er vurdert til stor verdi. Gårdsbygninger på Vrenne-gårdene (delområde 15) med 
gårdsbygninger er vurdert til noe verdi. 
 
Norefjorden (delområde 16) og Kravikfjorden (delområde 17) er vurdert på landskapsnivå og er 
vurdert til å ha stor verdi. 
 
Påvirkning og konsekvens  
Det er to utredningsalternativer, som begge er sammenlignet med nullalternativet som er dagens 
situasjon. Det er liten forskjell mellom alternativene for fagtema kulturminner og kulturmiljø. 
Mesteparten av påvirkninger gjelder visuell fjernvirkning og nærføring i delområde 3, 9 og 11. 
Alternativet ved Nytt Nore kraftverk vil resultere i direkte inngrep og nærføring i delområde 8, 10, 11 og 
14. Alternativet ved Nytt Nore I og II kraftverk vil medføre de samme virkningene unntatt direkte 
påvirkning på delområde 14. Alternativet medfører dessuten mindre lagring av masser ved Tunhovd. 
Varige deponier vil ha dominerende oppbygging og medfører derfor visuell påvirkning og konsekvens 
for delområdene ved begge alternativer. Det er vurdert at tiltakene samlet vil medføre noe negativ 
konsekvens for fagtema kulturminner og kulturmiljø. Dette gjelder begge alternativer. Alternativ Nytt 
Nore I og II kraftverk rangeres imidlertid som best, fordi det medfører generelt mindre terrenginngrep 
enn alternativ Nytt Nore kraftverk. Ved alternativ Nytt Nore kraftverk vil området på tangen mellom 
Numedalslågen og Uvdalselvi ved Sporan bru blir berørt av utbygging av nytt kraftverk i motsetning av 
alternativ Nytt Nore I og II kraftverk der området forblir uberørt. Ved alternativ Nytt Nore I og II 
kraftverk vil eksisterende Nore I kraftstasjon bevares for videre vern, mens Nore II kraftstasjon vil 
rives. Alternativ Nytt Nore kraftverk vil føre til hyppigere og større variasjoner i vannføringen både i 
Norefjorden og Kravikfjorden, mens alternativ Nytt Nore I og II kraftverk vil medføre mindre endringer i 
vassdragene. 
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Tabell 30. Sammenstilling av konsekvenser av alternativene for fagtema kulturminner og kulturmiljø. 

Delområder 0-alternativet Nytt Nore kraftverk Nytt Nore I og II kraftverk 
Delområde 1 0 0 0 
Delområde 2 0 0 0 
Delområde 3 0 - - 
Delområde 4 0 0 0 
Delområde 5 0 - - 
Delområde 6 0 0 0 
Delområde 7 0 0 0 
Delområde 8 0 - - 
Delområde 9 0 - - 
Delområde 10 0 - - 
Delområde 11 0 - - 
Delområde 12 0 0 0 
Delområde 13 0  0 
Delområde 14 0 - 0 
Delområde 15 0 0 0 
Delområde 16 0 0 0 
Delområde 17 0 0 0 
Samlet 
konsekvensgrad  Noe negativ konsekvens Noe negativ konsekvens 

Begrunnelse for 
samlet 
konsekvensgrad for 
fagtema 

 Delområde 5, 6, 9, 12 og 16,17 
tillegges stor vekt og er 
førende i 
konsekvensvurderingen. 
Sju delområder får noe negativ 
konsekvens ved alternativet. 
Samlet konsekvensgrad settes 
derfor til noe negativ. 

Delområde 5, 6, 9, 12 og 16,17 
tillegges stor vekt og er førende i 
konsekvensvurderingen. Seks 
delområder får noe negativ 
konsekvens ved alternativet. 
Samlet konsekvensgrad settes 
derfor til noe negativ. 

Rangering 0 2 1 
Begrunnelse for 
rangering 

 Mer inngrep på delområde 14, 
16 og 17 enn ved Nytt Nore I 
og II kraftverk. 
opplevelsesverdien av 
delområde 16 og 17. 

Alternativet vil unngå inngrep på 
delområde 14, 16 og 17. Dette 
gjør at alternativ Nytt Nore I og II 
kraftverk er vurdert som noe 
bedre enn alternativ Nytt Nore 
kraftverk. 

 

6.5 Friluftsliv 
Det er utarbeidet en felles fagrapport for friluftsliv og reiseliv av Norconsult. Rapporten følger som 
vedlegg 16.  
 
Vurdering av Norconsult 
 
Verdier  
Sju delområder vurderes i utredningen. De største verdiene knytter seg til Rødbergsdammen, med 
tilhørende rørgate og fritidspark, samt Kjerre, med leirskolevirksomhet og aktiviteter. Områdene har 
stor bruksfrekvens og er godt tilrettelagt, og er gitt stor verdi. Øvrig aktivitet i influensområdet knytter 
seg til aktivitet nær og på vannet, samt skog- og fjellområder som brukes til dags- og nærturer. Fire 
delområder er gitt middels verdi, mens et delområde er gitt noe verdi. 
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Påvirkning og konsekvens  
Påvirkning fra kraftverkene knytter seg til skjæringer for påhugg og tverrslag, samt deponering av 
masser fra tunneldriving. Det er mindre endringer i kjøringsregime for de påvirkede magasinene 
Tunhovdfjorden og Rødbergdammen, men noe endring for Norefjorden. Ved Rødberg kraftverk vil det 
bli en del inngrep knyttet til pumpehus og ny bro over elva. Lav verdi på det vurderte delområdet gjør 
likevel at området ikke får høyere konsekvens enn «ubetydelig». De største konsekvensene er knyttet 
til delområdet Norefjorden nord. I delområdet blir det et deponi i strandsonen, og hyppigere 
vannstandsvariasjoner. Det blir bedre å oppholde seg ved Øymoparken, da eksisterende Nore II 
kraftverk stenges og rives, noe som fjerner noe støy og vannstrømming, mens arealer sør i 
delområdet får reduserte kvaliteter. De positive virkningene veier ikke opp for de negative virkningene 
i delområdet, og delområdet får «noe konsekvens». Nytt Nore I og II kraftverk unngår inngrep ved 
delområde Rødberg kraftverk, og fører ikke til vannstandsvariasjoner som Nytt Nore kraftverk. Det er 
derfor vurdert at Nytt Nore I og II kraftverk er noe bedre for friluftslivet enn Nytt Nore kraftverk. 
 
Tabell 31. Sammenstilling av konsekvenser av alternativene for fagtema friluftsliv. 

Delområder 0-alternativet Nytt Nore kraftverk Nytt Nore I og II kraftverk 
1: Tunhovdfjorden 0 0 0 
2: Smådøl 0 0 0 
3: Rødbergdammen 0 0 0 
4: Rødberg kraftverk 0 0  

5: Norefjorden nord 0 - - 

6: Kravikfjorden 0 0 0 

7: Kjerre 0 0 0 

Samlet konsekvensgrad  Ubetydelig konsekvens Ubetydelig konsekvens 
Begrunnelse for samlet 
konsekvensgrad for fagtema 

 Et delområde har noe 
konsekvens, mens øvrige 
delområder har ubetydelig 
konsekvens. Etter 
metodikk settes derfor 
konsekvens til ubetydelig 
konsekvens. 

Et delområde har noe 
konsekvens, mens øvrige 
delområder har ubetydelig 
konsekvens. Etter metodikk 
kan derfor samlet 
konsekvens settes til 
ubetydelig. 

Rangering 0 2 1 
Begrunnelse for 
rangering 

 Noe mer inngrep enn Nytt 
Nore I og II kraftverk og 
vannstandsvariasjoner. 

Unngår inngrep ved Rødberg 
kraftverk. 

 
Konsekvenser i anleggsfasen  
Anleggsstøy fra anleggsområdene kan gi forstyrrelser for de som ferdes langs stier og til turmål og 
utsiktspunkt nær rigg- og anleggsområdene, særlig de som ligger langt fra øvrig infrastruktur, som 
vandring ved Tunhovddammen og tur mot Stornatten. Midlertidige riggområder og anleggsarbeid kan 
gjøre det utfordrende med parkering og tilkomst til stier mot Stornatten og delområde Smådøl med 
utgangspunkt i parkering ved Tunhovddammen. Støyende anleggsarbeid og økt menneskelig aktivitet 
kan medføre at jaktbart vilt holder seg borte fra vante områder i fjellsidene og skogen, særlig i 
tilknytning til påhugg og deponilokaliteter.  
 
Fiskeplass ved Rødberg kraftverk (tangen mellom Numedalslågen og Uvdalselvi ved Sporan bru) vil 
være lite attraktiv å bruke i anleggsperioden, grunnet støyende og forstyrrende arbeid med etablering 
av pumpehus, bro over elva og påhugg tett på. Det er nevnt at kulpene nedstrøms Tunhovddammen 
brukes til bading. I forbindelse med etablering av masselagre for Nytt Nore kraftverk like nedstrøms 
Tunhovddammen vil anleggsperioden medføre en del støy og anleggstransport tett på kulpene. Dette 
kan føre til redusert attraktivitet i bruk av området i anleggsperioden. 
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Skadereduserende og kompenserende tiltak  

• Skilting og omlegging av turstier ved behov. Informasjon til berørte i områder der det er 
planlagt arealbeslag og endring i ferdselsforbindelser.  

• Kommunen ønsker økt strandsone rundt Rødbergsdammen ved at vannspeilet senkes. Stabil 
vannstand i Rødbergdammen vil også være et avbøtende tiltak, og sådan unngå en 
skjemmende reguleringssone.  

• Tilrettelegging for friluftsliv/aktivitetsområde ved deponi Søre Vrenne. Deponiet vil i dag legge 
beslag på et stort område i strandsonen. Tilrettelegging med rampe for båtutsetting eller 
lignende vil være et avbøtende tiltak for området.  

• Skilting og omlegging av tursti ved tangen mellom Numedalslågen og Uvdalselvi ved Sporan 
bru kan være avbøtende, og kan skape en ny ferdselsforbindelse fra Rødberg kraftverk til 
Rågrendvegen.  

 

6.6 Reiseliv 
Det er utarbeidet en felles fagrapport for friluftsliv og reiseliv av Norconsult. Rapporten følger som 
vedlegg 16.  
 
Vurdering av Norconsult 
 
Dagens situasjon  
Numedal markedsfører seg som «Middelalderdalen». I dalen er det tett mellom gamle gårder, 
middelalderloft og stavkirker. I dalen ligger fire av landets 28 stavkirker, med både Uvdal og Nore 
stavkirke som vakre eksempler på byggeskikken. Ved Søre Vrenne ligger Fjordgløtt camping. 
Campingplassen har plass til rundt 50 bobiler, campingvogner og telt. I sentrum av Rødberg ligger 
Rødberg Hotell, som har over 60 rom43, selskaps- og konferanselokaler, kro og et variert 
aktivitetstilbud til turister.  
 
Vurdering av virkninger  
Som følge av at de fleste deponier og nye konstruksjoner vil befinne seg langt fra overnattingssteder 
og turistattraksjoner forventes ikke kraftverkene å ha noen vesentlig påvirkning på reiselivet i området 
generelt sett i en driftssituasjon. Unntaket er campingplassen Fjordgløtt ved Søre Vrenne, som vil bli 
betydelig påvirket av utbyggingen.  
 
Utløpskanal fra Nytt Nore kraftverk og Nytt Nore II kraftverk i Norefjorden kommer ut rett ved Fjordgløtt 
camping, og portal for adkomsttunnel vil plasseres innenfor selve campingplassen, i et område som 
brukes til telting og oppstillingsplass for bobiler. I permanent situasjon vil dette kunne påvirke 
campingplassens kapasitet i noen grad, da behov for tilgang til tunnelportalen vil redusere tilgjengelig 
areal i den søndre delen av området. En kapasitetsreduksjon vil kunne medføre økonomiske 
konsekvenser for Fjordgløtt.  
 
Konsekvenser i anleggsfasen  
I forbindelse med etablering av deponi, ny utløpskanal, ny adkomsttunnel med portal og arbeid på 
Fylkesvei 2802 vil det i en periode foregå et omfattende anleggsarbeid på Søre Vrenne, som berører 
Fjordgløtt camping direkte. I tillegg vil det være utfordringer knyttet til både støy og støving fra 

 
43 Kommentar Statkraft: Ca. 60 sengeplasser fordelt over 34 rom. Kilde: www.rodberg.no  
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anleggsarbeidet, og deler av campingplassen vil være lite egnet for opphold så lenge anleggsarbeidet 
pågår. Lavere besøkstall som følge av dette vil medføre økonomiske konsekvenser for Fjordgløtt.  
Fylkesvei 2802 vil fungere som atkomst til anleggsområdet ved Søre Vrenne. Her er det svært smalt 
og lysregulert. Anleggstrafikk vil derfor kunne komme i konflikt med trafikk til og fra Fjordgløtt camping. 
Det er ingen omkjøringsmuligheter, og det vil kunne oppstå kø. Arbeid med å legge veien i bru over 
utløpskanalen sør for campingplassen vil medføre midlertidig stengning av veien, og atkomst til 
turstien i åsen ovenfor campingplassen vil da bli midlertidig brutt.  
 
Arbeid ved Tunhovddammen vil kunne medføre behov for bruk av alternativ atkomstvei, noe som også 
vil berøre turister. Dersom det blir mye anleggsarbeid på sørsiden av dammen ved Rågrendvegen vil 
tilreisende kunne benytte Øygardsvegen som atkomst til Øygardsgrend og Langedrag. Dette fordrer 
tidlig skilting allerede ved fylkesvei 40.  
 
Skadereduserende og kompenserende tiltak  
God dialog med Fjordgløtt camping omkring permanent og midlertidig bruk av arealer vil være 
avgjørende, slik at man sammen kan finne løsninger som reduserer de negative konsekvensene for 
driften mest mulig.  
 
En omforent plan for tilrettelegging av deponiarealet ved Søre Vrenne for etterbruk kan også være et 
viktig tiltak, avhengig av om det er ønskelig at dette arealet skal ha en funksjon i 
reiselivssammenheng. Det vil være vesentlig å informere om planlagt anleggsarbeid i god tid i forkant. 
Det skal gis informasjon om hvor arbeidet skal foregå, hvor lenge det vil pågå, og om restriksjoner 
knyttet til bruk av eksisterende veiforbindelser. Alternative atkomstveier skal skiltes tydelig. 
 

6.7 Landskap 
Det er utarbeidet en egen fagrapport for dette temaet av Norconsult. Rapporten følger som vedlegg 
17.  
 
Vurdering av Norconsult 
 
Verdier  
Det er definert 5 delområder. Alle delområder er vurdert til kategorien middels verdi for landskap.  
 
Påvirkning og konsekvens  
Påvirkning og konsekvens for landskap er for begge alternativer vurdert nokså likt, og ligger i 
hovedsak i området «noe forringet» og «noe negativ konsekvens» på skalaen. Unntaket er delområde 
3 ved Sporan der tiltaket er vurdert som noe mer negativt for alternativ Nytt Nore, knyttet til 
plasseringen av portalen for atkomst til ny kraftstasjon. Det er riktignok to portaler, ikke én for 
alternativ Nytt Nore I og II, men disse ligger bedre plassert i landskapet. Ellers er de største negative 
konsekvensene av tiltaket knyttet til masselagre og deponier i landskapet. De fleste av disse er 
gjenbruk av opparbeidede arealer, som tidligere er benyttet til samme formål, men 3 av områdene er 
nye arealer. Deponiene som er vurdert i denne konsekvensutredningen rommer ikke alle massene 
som skal plasseres i utbyggingsalternativ Nytt Nore kraftverk.  
 
At påvirkningen, og derved også konsekvensgraden blir nokså lav, skyldes at det skjer minimale 
endringer i reguleringen av Tunhovdmagasinet og i vannføringen i vannstrengene mellom 
Tunhovdfjorden og Norefjorden sammenholdt med dagens situasjon. Nytt Nore kraftverk vil påvirke 
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vannstanden i Norefjorden og Kravikfjorden, helt ned mot Kjerredammen, noe mer enn i dagens 
situasjon, men endringene for landskap vurderes å være små.  
 
Vurderingene av påvirkning og konsekvens av endringer i vannstand og vannføring er usikre ettersom 
det ikke foreligger referansebilder av kjent vannstand å oppdrive fra ulike steder langs vassdraget. 
 
Tabell 32. Sammenstilling av konsekvenser av alternativene for fagtema landskap. 

Delområder 0-alternativet Nytt Nore kraftverk Nytt Nore I og II kraftverk 
Delområde 1 Tunhovd - 
Øygardsgrend  

0 - - 

Delområde 2 Rødberg  0 - - 
Delområde 3 Sporan  0 - - - 
Delområde 4 Norefjorden  0 - - 
Delområde 5 
Kravikfjorden  0 0 0 

Samlet vurdering   Noe negativ konsekvens Noe negativ konsekvens 
Begrunnelse for samlet 
konsekvensgrad for 
fagtema  
 

 En større del av 
influensområdet påvirkes 
negativt enn alternativ Nytt 
Nore I og II Ingen 
delområder har de høyeste 
konsekvensgradene. 
Konsekvensgraden noe 
negativ konsekvens (-) 
dominerer.  

Kun en liten del av 
influensområdet påvirkes 
negativt. Konsekvensgraden 
er ikke høyere noe negativ 
konsekvens (-) for noen av 
delområdene.  
 

Rangering  0 2 1 
Begrunnelse for 
rangering  
 

 Det er hovedsakelig de 
visuelle endringene i 
landskapet knyttet 
plasseringen av 
kraftstasjonsportal på 
Tangen som skiller dette 
alternativet fra alternativ Nytt 
Nore I og II kraftverk, med 
mer synlige inngrep. Utover 
det er det konsekvensen av 
deponier og andre påhugg 
som gir utslag.  

Tiltaket innebærer endringer i 
landskapet som følge av nye 
deponier, samt flere nye 
påhugg, men i noe mindre 
omfang for landskap enn ved 
alternativ Nytt Nore kraftverk.  
 

 
 
Konsekvenser i anleggsfasen  
De største negative konsekvensene i anleggsperioden for tema landskap er i hovedsak knyttet til 
synlighet av midlertidige og permanente deponier (sprengstein), etablering av påhugg og portaler, og 
store arealer til rigg med anleggsgjerder, anleggsutstyr og maskiner. For to av deponilokalitetene; 
Hytta og det ene deponiet på Mørkvollen er det allerede pågående masseuttak i dag.  
 
Noe støy og støv må man regne med, spesielt i forbindelse med sprengningsarbeider og behandling 
av sprengstein.  
 
Utslipp til vassdrag, f.eks. ved erosjon av finstoff ved en nedbørshendelse, kan føre til synlig 
misfarging av fjord, vann og vassdrag.  
 
Lysforurensning i nattlandskapet er et viktig tema når det gjelder konsekvenser for landskap i 
anleggsperioden. 
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Skadereduserende og kompenserende tiltak  
• Et gjennomtenkt material- og fargevalg på bygg og konstruksjoner vil skape helhet og kan 

redusere negative visuelle virkninger.  
• Tiltak for å redusere høyden på høye fjellskjæringer som er godt synlige fra boliger eller veier.  
• Landskapstilpasning og videre terrengforming av deponiene, spesielt ved Søre Vrenne. 

Begrense bredde på utløpskanal ved hjelp av mur eller steinsatt kanal.  
• Begrense skogrydding og bevare belter med høy vegetasjon rundt anleggsområdet, der det er 

mulig. Eventuelt plante vegetasjon med formål å skape skjermingseffekter der det er behov.  
• Målrettet, tidsavgrenset og planlagt belysning på anleggene når det er mørkt.  

 

6.8 Verdensarv 
Tiltaket berører ikke områder som står på UNESCOs verdensarvliste. Temaet er derfor ikke utredet.  
 

6.9 Naturressurser 
Det er utarbeidet en egen fagrapport for dette temaet av Norconsult. Rapporten følger som vedlegg 
18.  
 
Vurdering av Norconsult 
 
I denne konsekvensutredningen ser en på naturressurser ut fra samfunnets interesser og behov for å 
ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtida. Det gjelder både som grunnlag for sysselsetting og 
verdiskaping og av hensyn til samfunnssikkerhet. De næringsmessige og foretaksøkonomiske 
virkningene er lagt til de prissatte konsekvensene. Naturressursene skal derfor ikke vurderes på 
eiendomsnivå. 
 
Med naturressurser i denne sammenhengen menes ressurser fra jord og andre utmarksarealer, 
fiskebestander i sjø og ferskvann, jaktbart vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og 
mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, vann, berggrunn og løsmasser i et 
ressursperspektiv. Aktuelle naturressurser for prosjektet som utredes, og som er omtalt i denne 
rapporten, er jordbruk, skogressurser, beitebruk, mineralressurser og ferskvannsressurser (grunnvann 
og vannforsyning). 
 
Det ligger flere jordbruksarealer spredt langs strekningen mellom Tunhovddammen og Norefjorden. 
Jordbruksarealene i nærheten av tiltaksområdet er generelt mindre teiger, stort sett mindre enn 5 daa. 
Tiltakets påvirkning på jordbruksarealer knyttes hovedsakelig til arealtap fra deponier og masselagre. 
 
Store deler av tiltaksområdet består i dag av skog. Innenfor tiltaksområdet er det registrert uproduktiv 
skog, men også skog av både lav, middels og høg bonitet. Skogens bonitet varierer, men er generelt 
høyere lenger sør i tiltaksområdet. Dominerende treslag er gran. Begge utredningsalternativene fører 
til større tap av skogområder, men størst tap av uproduktiv skog og skog med lavere bonitet. Nytt Nore 
kraftverk fører til størst arealtap, inkludert størst tap av skog med høg bonitet. 
 
Det er registrert ett beiteområde innenfor tiltaksområdet, mellom Rødbergdammen og Norefjorden. 
Dette er beiteområde Nore sankelag – Hallandsfjell. Beiteområdet består av ca. 95 % skog. 
Beitelagskart viser at det er lav tetthet av beitedyr i beiteområdet. For ingen av utredningsalternativene 
skal det søkes om endringer i eksisterende minstevannføring. Det forventes derfor ikke at 
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vannstandsendringer som følge av tiltaket vil kunne oppheve eller redusere vassdragets betydning 
som naturlig gjerde i forhold til beitedyr. Utover dette vurderes tiltaket ellers ikke å ha noen andre 
større påvirkninger på beitebruk i området. Det samme gjelder vannstandsendringene i Norefjorden 
eller Kravikfjorden. Muligheten for effektiv utnyttelse av beiteområder reduseres i liten grad. 
 
Det er ikke registrert kjente mineralressurser i området. Det finnes derimot to sand- og 
grusforekomster med ubetydelig verdi, samt en pukkforekomst i utredningsområdet. Påvirkning på 
mineralressurser vurderes som ubetydelig endring for begge utredningsalternativene. Dette er fordi 
gjennomføring av planen ikke forventes å redusere uttaket med mer enn 25 % av utnyttbar mengde 
for hverken forekomsten med pukk eller sand og grusforekomstene. 
 
Det finnes flere vannforsyningsbrønner i utredningsområdet, blant annet en fjellbrønn på Mørkvollen 
med vannforsyning til gårdsbruk. Omfanget av eventuell senket grunnvannstand i utredningsområdet 
er per nå usikkert, men særlig Nytt Nore kraftverk vil kunne påvirke grunnvannsnivået. Ved 
gjennomføring av Nore I og II kraftverk kan det forventes mindre innvirkninger på grunnvannsnivået, 
som stort sett vil være begrenset til området mellom nye kraftstasjoner og utløp. Lavere 
grunnvannstand kan medføre mindre tilgjengelig grunnvann for bruk i gårdsdrift, blant annet for 
jordvanning og vannforsyning til husdyrbesetninger, dersom grunnvann benyttes til slike formål i 
området. Det samme gjelder grunnvannsbrønner som brukes til drikkevannsforsyning. 
 
I tillegg kan redusert grunnvannstand påvirke skogressursene negativt, blant annet ved dårligere 
tilvekst i skog på grunn av tørrere forhold. Eventuell påvirkning på skogbruksressursene fra endringer i 
grunnvannstand er usikkert, da det er vanskelig å konkludere med om noen av skogområdene i 
tiltaksområdet er koblet til grunnvannstanden eller ikke. Nord i tiltaksområdet finnes det hovedsakelig 
uproduktiv skog og lavbonitetsskog, så her vil eventuell påvirkning på skogressursene uansett bli 
tilnærmet ubetydelig. Sør i tiltaksområdet finnes det skog med litt høyere bonitet som kan påvirkes 
noe. 
 
Utredningstiltakets virkning på grunnvann vil være sterkt avhengig av avbøtende tiltak i anleggsfasen. 
Som påpekt i utredning for tema Grunnvann i Fagrapport «Hydrologiske vurderinger» bør temaet 
følges opp i neste prosjektfase, slik at avbøtende tiltak som forhindrer eller minimerer konsekvenser 
for tema grunnvann kan planlegges. 
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Tabell 33. Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvens for fagtema naturressurser. 

Naturressurser Verdi  Konsekvensgrad 
Deltema  0-alternativet Nytt Nore kraftverk Nytt Nore I og II kraftverk 
Jordbruk Stor 0 - - 
Skogbruk Noe 0 - - 
Beitebruk Noe 0 0 0 
Mineralressurser Noe 0 0 0 
Grunnvann Noe 0 - 0 

Samlet vurdering naturressurser 
Samlet konsekvens 
for naturressurser 

Samlet 
konsekvens 0 Noe negativ konsekvens Noe negativ konsekvens 

Begrunnelse  Virkningene på jord- og skogbruk tillegges avgjørende 
vekt i vurderingene. Tiltaket fører til mindre 
omdisponering av jordbruksarealer, inkludert noe 
fulldyrka jord. Tap av skogbruksarealer forekommer 
også, deriblant skog av høg bonitet. Det er ikke stor nok 
forskjell mellom utredningsalternativene til at det skiller 
i konsekvensgrad. 

Rangering Rangering 0 2 1 
Begrunnelse 
for rangering 

 Det alternativet med størst tap av skogbruksareal, både 
totalt areal og høgbonitetsskog, innenfor tiltaksområdet 
er rangert som dårligst. For dette alternativet antas 
også påvirkningen på jord- og skogbruksressurser fra 
eventuelle endringer i grunnvannstand å være størst. 
Arealbeslaget av jordbruksarealer vurderes som 
tilnærmet likt for alternativene som utredes. 

 

6.10 Reindrift 
Tiltaket berører ikke områder med reindrift. Temaet er derfor ikke utredet.  
 

6.11 Elektromagnetiske felt 
Det er ikke utarbeidet egen fagrapport for dette temaet. Vurderingen er utført av Statkraft og fremgår 
under. 
 
Vurdering av Statkraft 
 
Elektromagnetiske felt skal utredes dersom nytt elektrisk anlegg kan medføre at boliger, barnehager 
eller skoler får magnetfeltnivå høyere enn 0,4 mikrotesla (µT) i snitt over året. Kraftstasjonene i både 
alternativ 1 og alternativ 2 ligger dypt i fjell og i god avstand fra bebyggelse. Det legges til grunn at 
elektromagnetiske felt fra kraftstasjonene ikke gir magnetfelt som må utredes. I det videre redegjøres 
det for elektromagnetiske felt fra planlagte jordkabler for nettilknytning.  
 
Nytt Nore kraftverk i alternativ 1 tilknyttes strømnettet med 420 kV jordkabler gjennom kabeltunnel 
frem til Nore transformatorstasjon ved dagens Nore I kraftverk. Kabeltunnelen passerer i vertikalaksen 
i utkanten av bolighus langs fv. 2806 (Rågrendvegen). Bolighusene ligger omtrent på kote 470–480. 
Kabeltunnelen stiger fra ca. kote 250 (kraftstasjonen) til ca. kote 370 (Nore transformatorstasjon). 
Under bolighusene antas kabeltunnelen å ligge på maksimalt kote 350. Det vil si at overdekningen 
mellom kabeltunnelen og terrenget antas å minst bli 120 m med fjell. Skråavstanden mot nærmeste 
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bolighus vil være større. Leilighetsbygget i Stasjonsvegen 11 ligger tett inntil Nore 
transformatorstasjon. Ny nettilknytning medfører ikke nytt anlegg nærmere enn dagens situasjon. 
 
Nytt Nore I kraftverk i alternativ 2 tilknyttes strømnettet med 132 kV og 420 kV jordkabler gjennom 
kabeltunnel frem til eksisterende tverrslagstunnel, og derfra frem til Nore transformatorstasjon ved 
dagens Nore I kraftverk. Tverrslagstunnelen passerer i vertikalaksen i utkanten av bolighus i Øvre 
Rørgate og Nedre Rørgate. Bolighusene ligger omtrent på kote 420–450. Nøyaktig kotehøyde på 
sålen i tverrslagstunnelen er noe usikker, men antas å maksimalt ligge på kote 370. Det vil si at 
overdekningen mellom tverrslagstunnelen og terrenget antas å minst bli 50 m med fjell. 
Skråavstanden mot nærmeste bolighus vil være større. Situasjonen for leilighetsbygget i 
Stasjonsvegen 11 blir lik som i alternativ 1.  
 
Nytt Nore II kraftverk medfører ikke en endring av avstand mellom elektrisk anlegg og boliger, 
barnehager eller skoler, sammenlignet med dagens situasjon.  
 
Oppdatert kunnskap og informasjon om helse knyttet til elektromagnetiske felt ligger hos Direktoratet 
for strålevern og atomberedskap (DSA)44. DSA opplyser at størrelsen på magnetfeltet avhenger av 
strømstyrken gjennom ledningen eller anlegget, avstanden til anlegget og hvordan eventuelle flere 
feltkilder virker sammen. Nær en 132 kV luftledning eller en 420 kV luftledning oppnås som regel et 
magnetfeltnivå under 0,4 µT ved hhv. 30–40 m og 80–100 m i fri luft. 
 
Magnetfelt fra jordkabler vil avta raskere med avstand sammenlignet med magnetfelt fra luftledninger. 
Årsaken til dette er at strømlederne ligger tettere sammen i en jordkabel sammenlignet med et 
luftstrekk hvor luftledningene ligger med en viss avstand mellom seg, at jordkabelen har en 
skjermende kappe rundt strømlederne og at jordkabelen er nedgravd/lagt i kulvert. Likevel vil 
magnetfeltet rett over en jordkabel kunne være høyere enn rett under en luftledning.  
 
Tunnelene som kablene trekkes gjennom vil ikke bli tilgjengelig for allmenn ferdsel, og det vil ikke 
være mulig å ferdes rett over jordkabelen. Avstanden til nærmeste bolighus vil være kortest i alternativ 
2, med en antatt avstand på minst 50 m gjennom massivt fjell (skråavstanden vil være større). 
Statkraft vurderer at tiltaket ikke innebærer nytt elektrisk høyspenningsanlegg som kan medføre at 
boliger, barnehager eller skoler får magnetfeltnivå høyere enn 0,4 µT i snitt over året. Temaet er derfor 
ikke videre utredet. 
 

6.12 Forurensning 
Det er utarbeidet en egen fagrapport for dette temaet av Norconsult. Rapporten følger som vedlegg 
19.  
 
Vurdering av Norconsult 
 
Luftforurensning 
Tiltaket vil ikke medføre luftforurensning i driftsfasen. 
 
Massehåndtering og transport i anleggsfasen medfører risiko for støvflukt. Fukting av masselagre, og 
rengjøring av veier som anleggsmaskiner kjører på anbefales for å redusere støvplager. 
 
 

 
44 https://dsa.no/straum-og-hogspent 
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Støy 
Støy i driftsfasen forventes ikke å påvirke omgivelsene, men anleggsfasen vil føre til økt støy fra 
massetransport og arbeid på deponier og masselagre. 
 
Rystelser 
Kraftstasjonsalternativene som utredes befinner seg langt ned i fjellet og kraftverksdriften vil ikke 
medføre rystelser i dagen. 
 
I anleggsfasen vil det oppstå rystelser som følge av sprengningsarbeider fra tunneldrivingen. Det vil i 
en senere prosjektfase være nødvendig å definere grenseverdier for vibrasjoner for alle relevante 
bygg, konstruksjoner og annen infrastruktur i nærheten av tiltaket. 
 
Statkrafts kommentar til fagutredningen 
Statkraft mottar i dag hevendelser fra nærområdet om støyulemper som skyldes drift i dagens 
kraftstasjonsbygninger. Ved å flytte kraftstasjonen inn i fjell antas det at støyulempene blir betydelig 
redusert. 
 

6.13 Klimagassutslipp 
Det er utarbeidet en egen fagrapport for dette temaet av Norconsult. Rapporten følger som vedlegg 
20.  
 
Vurdering av Norconsult 
 
Klimagassutslipp fra tiltaket gjennom livsløpet  
Beregningene i konsekvensutredningen er basert metodikken for livsløpsanalyse, og er utført i 
henhold til Miljødirektoratets veileder Konsekvensutredninger for klima og miljø M-1941 samt NVE sin 
veileder for konsesjonssøknad vannkraftanlegg og utredninger av virkninger for miljø og samfunn ved 
utarbeidelse av konsekvensutredningen. Beregningsverktøyet HydroPowerLCA er benyttet med 
tilpasninger til prosjektets størrelse og omfang. Inkludert i livsløpet i denne utredningen er riving av 
eksisterende kraftbygg, utvinning av råvarer, produksjon av materialer, transport, byggefase og 
utskiftninger, samt påvirkning fra arealbeslag. Det er også gjort beregninger på klimanytten tilknyttet 
energiproduksjon fra anlegget. Mengdeestimatet er opparbeidet og levert av Statkraft. 
 
Totalt utslipp av klimagasser fra alternativ Nytt Nore kraftverk (alternativ 1) vil være i overkant av 
108.100 tonn CO2-ekvivaltenter (CO2-ekv), mens Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk vil ha et 
utslipp på ca. 81.100 tonn CO2-ekv, begge over en beregningsperiode på 100 år. Størstedelen av 
utslippene for begge alternativer er tilknyttet anleggsarbeid og transport, produksjon av materialer og 
innsatsfaktorer utenfor influensområdet, hovedsakelig betong, stål og el-mekaniske komponenter. 
 
Elektro-mekanisk utstyr, inkludert utskiftninger gjennom levetiden, er den største utslippskilden for 
tiltaket uavhengig av alternativ. For Nytt Nore kraftverk bidrar denne hovedkategorien med 45 % av 
totalen, som utgjør ca. 47.900 tonn CO2-ekv, mens for Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk 
utgjør posten 42 % av tiltakets utslipp med ca. 33.000 tonn CO2-ekv. 
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Figur 40. Akkumulerte utslipp fra hovedkategoriene fordelt på tiltaksalternativene. 

 
Konstruksjonsmaterialer utgjør 20 % av utslippene for Nytt Nore med totalt ca. 21.700 tonn CO2-ekv, 
mens ved Nytt Nore I og II har samme hovedkategori et utslipp på omtrent 19.500 tonn CO2-ekv som 
er 24 % totalen for alternativet. Videre består 22 % av utslippene ved Nytt Nore av utslipp fra 
anleggsarbeid og transport med totalt 24.000 tonn CO2-ekv. Ved Nytt Nore I og II utgjør samme 
hovedpost 21 % av totalen med 16.900 tonn CO2-ekv. 
 
Avfallsbehandling, arealbruksendringer samt anleggsarbeider og transport er hovedkategoriene som 
varierer mest mellom de to alternativene. 
 
Gitt en årlig produksjonskapasitet på 1.696 GWh vil det, ved en analyseperiode på 100 år, gi Nytt 
Nore et utslipp på 0,64g CO2-ekv/ kWh (prosjektspesifikk utslippsfaktor). I forhold til fremskrevet norsk 
strømmiks på 13,7g CO2-ekv/ kWh og 0-alternativ vil tiltaket kunne gi netto reduserte utslipp på totalt 
ca. 206.000 tonn CO2-ekv. I forhold til fremskrevet europeisk strømmiks på 69,7g CO2-ekv/ kWh, vil 
tiltaket kunne gi reduserte utslipp på totalt ca. 1.323.000 tonn CO2-ekv. Sammenstillingen av 
resultatene kan også sees i tabell 34. 
 
Nytt Nore I og II vil produsere 1.627 GWh årlig og derav gi et utslipp på 0,50g CO2-ekv/ kWh. 
Sammenlignet med fremskrevet norsk strømmiks vil netto utslipp beregnes til å kunne reduseres med 
omtrent 138.000 tonn CO2-ekv i et norsk energisystemperspektiv, og 869.000 tonn CO2-ekv i et 
europeisk energisystemperspektiv sammenlignet med 0-alternativet. 
 
De viktigste usikkerhetsfaktorene ved utredningen er knyttet til 0-alternativet, nøyaktigheten av 
mengden steinmasser og materialer, og gjennomsnittlig årsproduksjon. 
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Tabell 34. Sammenstilling av resultater i forskjellige systemperspektiv. 

Systemperspektiv 100 år 
0-alternativet Alternativ 1 Alternativ 2 

Total produksjonskapasitet for 
analyseperiode  GWh  149 660  169 600  162 700  

Totale klimagassutslipp  tonn CO2-ekv.  40 200  108 100  81 100  

Per kWh produsert i løpet av 
analyseperiode  

g CO2-ekv 
/kWh.  0,27  0,64  0,50  

Utslipp fra tilsvarende strømproduksjon, 
Scenario 1 (Norsk elmiks)  tonn CO2-ekv.  2 056 300  2 330 300  2 235 500  

Utslipp fra tilsvarende strømproduksjon, 
Scenario 2 (Europeisk elmiks)  tonn CO2-ekv.  10 438 400  11 829 100  11 347 900  

Netto utslippsreduksjon,  
Scenario 1 (Norsk elmiks)  tonn CO2-ekv.  -  -206 100  -138 300  

Netto utslippsreduksjon,  
Scenario 2 (Europeisk elmiks)  tonn CO2-ekv.  -  -1 322 900  -868 700  

Konsekvensgrad  -  
Svært stor 
reduksjon i 

utslipp (++++) 

Svært stor 
reduksjon i 

utslipp (++++) 
Rangering  -  1 2 

 
Påvirkning og konsekvens  
Netto klimagassreduksjon, som utgjør differansen mellom tiltakenes utslippsreduksjon og                   
0-alternativets hypotetiske utslippsreduksjon i et energisystemperspektiv, reduseres med mer enn     
50 000 tonn CO2-ekv, slik at konsekvensgraden av tiltaket vurderes til «svært stor reduksjon i utslipp 
(++++)», i tråd med metodikken i M-1941. 
 
Uavhengig av alternativ er utbyggingen et utslippsreduserende tiltak i et energisystemperspektiv. 
Forskjellene mellom alternativene er betydelige, men usikkerhetene er relativt store, uavhengig av 
hvilket perspektiv utslippene blir vurdert fra. 
 
Oppsummert har alternativet Nytt Nore et høyere utslipp fra utbygging av tiltaket, sammenlignet med 
alternativet Nytt Nore I og II. Til tross for et høyere utslipp ved utbygging medfører forskjellen i 
produksjonskapasitet hos alternativene at Nytt Nore bidrar til mer energiproduksjon i kraftnettet, og 
derav høyere reduksjon av klimagasser sett i et energisystemperspektiv over 100 år. Ved å legge 
norsk energimiks til grunn for sammenligning vil Nytt Nore ha omtrent 67.800 tonn CO2-ekv høyere 
utslippsreduksjon enn Nytt Nore I og II. Ved fremstilling med europeisk elmiks vil Nytt Nore bidra med 
en utslippsreduksjon på ca. 454.200 tonn CO2-ekv mer enn Nytt Nore I og II. Anbefalingen blir derfor 
at alternativet Nytt Nore prioriteres, og at utslippsreduserende tiltak bør uansett etterstrebes. 
 
Avbøtende tiltak  
Av de avbøtende tiltakene som er undersøkt er det alternativ transport som gir størst 
utslippsreduserende effekt, med mellom ca. 9.200 og 21.000 tonn CO2-ekv for Nytt Nore, mens for 
Nytt Nore I og II vil det være mellom ca. 6.500 og 14.800 tonn CO2-ekv. Lavkarbonbetong vil også 
bidra med utslippsreduksjon, Lavkarbonbetong B, A og pluss vil det gi en omtrentlig reduksjon på 
henholdsvis 18 %, 38 % og 51 % sammenlignet med utslippet fra betong hvor det er brukt 
bransjereferanse. Det betyr henholdsvis reduksjon på ca. 2.400, 4.900 og 6.600 tonn CO2-ekv ved 
Nytt Nore, og 2.100, 4.400 og 6.000 tonn CO2-ekv ved Nytt Nore I og II.  
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6.14 Samfunn 
Det er ikke utarbeidet egen fagrapport for dette temaet. Vurderingen er utført av Statkraft og fremgår i 
teksten under. 
 
Vurdering av Statkraft 
 
Om Nore og Uvdal kommune 
Redegjørelse for dagens situasjon i Nore og Uvdal kommune er blant annet hentet fra kommunens 
nettside45, Statistisk sentralbyrå46 og Store Norske leksikon47. Nore og Uvdal kommune har rundt  
2 500 innbyggere hvorav ca. 500 bor i kommunesenteret Rødberg. Befolkningsutviklingen i 
kommunen har siden 50-tallet vært synkende, se figur 41. Kommunen har i flere år jobbet aktivt med å 
stabilisere befolkningstallet, og fra 2022 har det vært en liten oppgang i befolkningstallet knyttet til 
flyktningstrømmen.  
 

 
Figur 41. Befolkning og endringer etter år i Nore og Uvdal kommune. Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 06913. 

 
Det var i 2020 registrert 1338 sysselsatte i kommunen. Av disse var vel 7 % sysselsatt 
i primærnæringene og vel 34 % i sekundærnæringer. Den viktigste industribransjen er 
verkstedindustrien og den største bedriften er Uvdal Maskinfabrikk AS. Andre viktige bransjer er 
trevare-/møbel- og næringsmiddelindustri. Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er bygge- og 
anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning den viktigste næringen i kommunen etter sysselsetting. 
Statkrafts kraftverksgruppe og vedlikeholdsgruppe på Rødberg utgjør omtrent 12–14 årsverk. 
 
Kommunen har i dag et godt tjenestetilbud, men kommunens årsberetning og årsregnskap for 2023 
opplyser om utfordrende rekruttering av fagfolk til kommunen. Kommunen hadde i 2023 et netto 
positivt driftsresultat på ca. 34 mill.kr. Kommunen har store inntekter fra kraftsektoren, blant annet 
disponibel konsesjonskraftmengde tilsvarende 157 GWh. Konsesjonskraftmengden kommunen kan ta 
ut er begrenset til kommunens alminnelige forbruk, som i 2024 ble satt til ca. 70 GWh. Resten, ca. 87 
GWh, tilfaller fylkeskommunen. 

 
45 www.nore-og-uvdal.kommune.no 
46 www.ssb.no  
47 www.snl.no 
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6.14.1 Næringsliv og sysselsetting 
Generelt 
Ringvirkninger genereres når Statkraft kjøper varer og tjenester hos norske bedrifter. Ringvirkningene 
domineres av de årlige reinvesteringene som i 2019 lå på om lag 1,5 milliarder kroner48, og forventes 
å øke betydelig i årene fremover.  
 
Statkraft bidrar med høykompetanse-arbeidsplasser i hele Norge, både direkte gjennom våre 
regionalkontor og indirekte via leverandører og verdikjeden. Statkraft er også en viktig regional 
arbeidsgiver. Spesielt bidrar vannkraftporteføljen, med en økende langsiktig reinvesteringsplan, med 
stor geografisk spredning i sysselsettingseffektene. Denne aktiviteten bidrar også til vedvarende 
sysselsettingseffekter rettet mot høykompetanse arbeidskraft. Via lokale entreprenører og 
administrasjonssentre bidrar Statkraft på denne måten med betydelig verdiskaping i distriktene. 
 

 
Figur 42. Sysselsettingseffekter per virksomhetskategori i Statkraft. Antall arbeidsplasser. Kilde: Menon Economics. 
 
 

Anleggsfasen 
Det forventes lokale ringvirkninger i form av kjøp av varer og tjenester. Økte ringvirkninger vil avhenge 
av at lokale entreprenør og leverandører vinner deler av entreprisen eller deltar i mange 
underentrepriser. Dette inkluderer mindre mekaniske komponenter, innsatsfaktorer til 
anleggsvirksomhet, transport, vedlikehold av kjøretøy, brøyting, catering, osv. Erfaringsdata for 
lignende utbygginger viser at i størrelsesorden 25–50 % av investeringskostnaden kan gå til lokale og 
regionale oppdrag, og at det genererer 0,25–0,5 årsverk pr million investering49.  
 
Bedrifter og foretak som leverer tjenester innen blant annet bygg-, anlegg-, elektroarbeider, samt drift 
av brakkerigger, vil være relevante. Statkraft vil holde det lokale næringslivet orientert om fremdriften 
og planer for innkjøp i prosjektet. Økt behov for varer og tjenester i byggeperioden vil være positivt for 
lokalt næringsliv.   
 

Driftsfasen 
Drift og vedlikehold av nytt kraftverk vil ligge under Statkrafts eksisterende driftsorganisasjon. Det 
antas ingen endringer i driftsorganisasjonen som følge av tiltaket. Tiltaket sikrer fortsatt sysselsetting 
på Rødberg, men vil i liten grad bidra til permanent økt sysselsetting lokalt eller i omkringliggende 
kommuner etter at anleggsarbeidet er ferdig.  

 
48 Ringvirkninger av Statkrafts aktivitet. Menon Economics. Februar 2021.  
49 Samfunnsnytte av vannkraft i Nordland. Thema Consulting Group. Thema Rapport 2017-11. August 2017.  
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6.14.2 Kommunale inntekter 
Vertinntekter er inntekter som kommunene og fylkeskommunene mottar ved at et kraftverk, 
overføringer eller magasin ligger innenfor kommunen og fylkeskommunen, og skal sikre at kommuner 
og fylkeskommuner mottar en del av verdiskapningen fra kraftproduksjonen.  
 
I O/U-tiltak vil det være endringen i vertinntekter som vil være relevant å redegjøre for, og 
alternativene som omsøkes vil gi små endringer i vassdraget sammenlignet med den opprinnelige 
utbyggingen. Det etableres ingen nye magasin eller nye bekkeinntak/overføringer. De største årlige 
merinntektene til kommunen kommer i anleggsfasen gjennom lokale kjøp av leveranser og tjenester. 
 
Indirekte økonomiske virkninger 
Arbeidere i tilknytning til tiltaket vil i hovedsak bli innlosjert på brakkerigger, og forventes å kunne være 
samlet inntil ca. 120–150 arbeidere. Majoriteten vil pendle fra egne bosteder utenfor kommunen. 
Kommunale tjenester innen helse, kultur, avfall og gjenvinning kan oppleve noe økt belastning under 
anleggsperioden, med det er ikke ventet at tiltaket utløser behov for endringer i kommunale tjenester 
eller kommunal infrastruktur. Det er ikke forventet behov for endringer innen tjenestetilbud i 
driftsfasen. I sum kan tiltaket lokalt og regionalt generere i størrelsesorden 1000–2000 årsverk i 
anleggsperioden. 
 
Direkte økonomiske virkninger 
Vertinntektene til kommunen og fylkeskommunen består av inntekter fra eiendomsskatt, 
naturressursskatt og konsesjonsavgift, samt konsesjonskraft direkte fra Statkraft. En ombygging av 
Noreverkene vil påvirke disse ordningene. Endret virkning vil delvis gjelde i anleggsfasen, samt i 
driftsfasen. 
 

Eiendomsskatt i anleggsfasen 
Statkraft legger til grunn at alternativ 1 vil regnes som et nytt skatteobjekt som utløser eiendomsskatt i 
anleggsfasen. I anleggsfasen skal skattegrunnlaget beregnes etter investert kapital, og antas å utgjøre 
40–70 mill.kr over en periode på 3–4 år. 
 
Alternativ 2 regnes som en videreføring av dagens kraftverk (med ombygde kraftstasjoner), og 
vurderes derfor ikke som et nytt skatteobjekt som utløser ekstra eiendomsskatt i anleggsfasen. 
 
Eiendomsskatt i driftsfasen  
Grunnlag for eiendomsskatt for vannkraftverk med påstemplet merkeytelse over 10 000 kVA beregnes 
etter formuesverdien til kraftverket, avgrenset av maksimums- og minimumsgrenser. Forutsatt at 
formuesverdien vil være over maksimumsgrensen, vil det være endring i brutto kraftproduksjon som vil 
bestemme endringer i eiendomsskatt. Dersom det legges til grunn en brutto økning i kraftproduksjon 
på 200 GWh og 150 GWh for henholdsvis alternativ 1 og alternativ 2, vil samlet årlig økning i 
eiendomsskatten bli i størrelsesorden 3,5–4,5 mill.kr for alternativ 1 og 2,5–3,5 mill.kr for alternativ 2. 
Det legges til grunn en eiendomsskattesats på 0,7 %. 
 
Forutsatt at alternativ 2 regnes som en skattemessig videreføring av dagens situasjon, så vil økt 
eiendomsskatt fases inn over de første 7 driftsårene siden økt produksjon gradvis øker 7 års 
gjennomsnittlig produksjon.  
 
Naturressursskatt i driftsfasen 
Grunnlaget for naturressursskatt er gjennomsnittlig netto kraftproduksjon (produksjon etter fratrekk for 
pumpeforbruk) de siste 7 årene. For alternativ 1 vil endring i netto kraftproduksjon gi økt årlig 
naturressursskatt på i størrelsesorden 2,0–2,5 mill.kr. For alternativ 2 vil endring i netto 
kraftproduksjon gi økt årlig naturressursskatt på i størrelsesorden 1,5–2,0 mill.kr. Økt naturressursskatt 
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fases inn over de første 7 driftsårene siden økt produksjon gradvis øker 7 års gjennomsnittlig 
produksjon. 
 
Naturressursskatten inngår i grunnlaget for symmetrisk inntektsutjevning. Kommuner med 
skatteinntekter per innbygger over landsgjennomsnittet får et trekk på 64 % (gjeldende fra 202650) av 
differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommunene vil derfor beholde 
mellom 36–100 % av økt naturressursskatt.  
 
Konsesjonskraft i driftsfasen 
Mengden konsesjonskraft som avstås bestemmes av kraftgrunnlaget, som er en teoretisk beregning 
av økning av vassdragets lavvannføring som reguleringen antas å medføre. Både alternativ 1 og 
alternativ 2 vil gi en svak økning i kraftgrunnlag som følge av at et noe høyere fall (+3,95 m) kan 
utnyttes. Basert på gjeldende fastsettelse av kraftgrunnlaget for dagens Nore I kraftverk og Nore II 
kraftverk, se kap. 3.4.3, vil alternativ 1 gi en økning på omtrent 6300 naturhestekrefter og alternativ 2 
en økning på omtrent 1700 naturhestekrefter. Etter NVEs metode51 for å beregne konsesjonskraft 
tilsvarer det en økning på 3–3,5 GWh i alternativ 1, og en økning på 0,5–1,0 GWh i alternativ 2. 
 
Kommunene kan ta ut konsesjonskraft inntil alminnelig forbruk i kommunen, hvor det som er 
overskytende går til respektive fylkeskommune. Ifølge kommunes nettside tar kommunen ut sine fulle 
rettigheter. Basert på dette kan det legges til grunn at økt konsesjonskraft tilfalles fylkeskommunen. 
 
Konsesjonskraften skal avstås til rimelig pris. Det er myndighetene som bestemmer hva 
fylkeskommunen må betale for konsesjonskraften. 
 
Konsesjonsavgifter i driftsfasen 
Mengden konsesjonsavgifter bestemmes av det samme kraftgrunnlaget som for konsesjonskraft. 
Satsen på konsesjonsavgiften bestemmes av myndighetene. I gjeldende konsesjonsvilkår er denne 
satt til kr 8 pr. naturhestekraft til staten, og kr 25 pr. naturhestekraft til kommuner og fylkeskommuner. 
Konsesjonsavgiftene skal prisjusteres i tråd med egen forskrift52. Basert på en videreføring av dette 
nivået vil inntekten fra konsesjonsavgifter øke med omtrent 150 000 kr/år i alternativ 1 og 40 000/kr/år 
i alternativ 2. 

6.14.3 Sosiale og helsemessige forhold 
Det forventes ikke at tiltaket hverken i anleggsfasen eller i driftsfasen vil medføre utslipp til vann, luft 
eller grunnen som kan påvirke sosiale forhold eller folkehelsen. Det må likevel tas forholdsregler ved 
sprengningsarbeider med hensyn til rystelser.  
 
For begge alternativer må det påregnes betydelig anleggstrafikk på offentlige veier i anleggsfasen 
gjennom hele året, i hovedsak i perioden tunneldriving foregår. Trafikken vil foregå fra alle tverrslag og 
adkomsttunneler frem til områder for massehåndtering. Etter perioden for tunneldriving avtar intensiv 
massetransport direkte fra tiltaket, men det må fortsatt påregnes anleggstrafikk i forbindelse med 
montasjearbeider mv., og da særlig i tilknytning til adkomsttunneler. Det forventes ingen andre varige 
endringer i trafikkmønster eller trafikkbelastning i driftsperioden. 
   

 
50 Kommuneproposisjonen 2025. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=98920 
51 https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonsbehandling-av-vannkraft/oppfoelging-av-vassdragskonsesjon/konsesjonskraft-og-

konsesjonsavgifter/ 
52 https://lovdata.no/forskrift/1987-12-04-945 
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7 Samlet vurdering av avbøtende tiltak 

Konsekvensutredningen beskriver en rekke forutsatte og foreslåtte avbøtende tiltak som det er 
nærmere redegjort for i fagrapportene. De forutsatte avbøtende tiltakene er lagt til grunn i 
konsekvensutredningen og vil bli videreført i planleggingen av tiltaket. Statkraft har gjort en nærmere 
vurdering av foreslåtte avbøtende tiltak, som det redegjøres nærmere for under, med en 
oppsummering i tabell 35 i kap. 7.8. 

7.1 Naturmangfold på land 
Tidlige undersøkelser 
I samråd med fagutreder er det vurdert flere tiltak for å redusere tiltakets påvirkning på naturverdier. 
Med utgangspunkt i tiltakshierarkiet har det særlig i tidligfase av prosjektet blitt vurdert alternativer og 
valgt løsninger for å redusere, og om mulig unngå, delområder med stor sannsynlighet for høye 
naturverdier. Denne prosessen har tatt utgangspunkt i en tidlig overordnet kartlegging før den 
ordinære konsekvensutredningen, med mål å avdekke naturverdier og andre forhold som burde 
unngås i den videre planleggingen, såkalte «røde flagg». Særlig for adkomstområdet i alternativ 1 har 
dette ført til en nøye vurdering av teknisk plan allerede i tidligfase, og det er valgt en plassering som 
deretter har blitt konsekvensutredet. Det samme gjelder også delvis plasseringene av deponiene 
Rågrend, Rånatten og Mørkvollen Nedre, som har blitt justert for å unngå inngrep i ulike naturtyper 
som gammelskog og myr. 
 
Adkomstportal for Nytt Nore kraftverk - alternativ 1 
Konsekvensutredningen viser at til tross for god planlegging og tilpasning vil omsøkte plassering av 
adkomstområdet for Nytt Nore kraftverk i alternativ 1 medføre tap av naturverdier, men inngrep i de 
mest verdifulle naturverdiene kan unngås. Fagutreder foreslår likevel at området unngås i sin helhet 
enten ved å velge alternativ 2 eller utrede andre områder for adkomst i alternativ 1.  
 
Statkraft har vurdert andre plasseringer av adkomstportalen for Nytt Nore kraftverk. Alternativene er 
begrenset av de naturgitte forutsetningene i området med bratt terreng og store vassdrag, samt annen 
infrastruktur som fylkesveier, damanlegg og kraftverk som skal driftes parallelt med at nye kraftverk 
bygges. Det er få muligheter for adkomst sør for Uvdalselvi, og en adkomsttunnel i dette området må i 
tillegg drives dypt for å krysse under Uvdalselvi som vil medføre usikre ekstrakostnader. Eventuelt 
påhugg på høyere nivå eller lavere nivå, som for eksempel ved dagens Nore I kraftstasjon eller 
dagens Nore II kraftstasjon, vil medføre lengre tunneler og usikre ekstrakostnader.  
 
Statkraft vil fortsatt vurdere om det kan finnes realistiske alternative plasseringer av adkomstportalen 
med adkomstvei. I tillegg til hensynet til naturverdier og kostnad ved alternativer, må også teknisk 
gjennomførbarhet, sikkerhet knyttet til drift og vedlikehold, samt naturfareaspekter inkluderes i 
vurderingene. Dette medfører behov for nye ulike undersøkelser på barmark, og må derfor 
gjennomføres utover i 2025. Statkraft vil holde NVE orientert om dette arbeidet. 
 
Istandsette midlertidige terrenginngrep 
Fagutreder har forutsatt at deponiene ved Rågrend, Rånatten, Mørkvollen nedre og Søre Vrenne skal 
landskaptilpasses og revegeteres med stedlige masser med hensikt å redusere synligheten i 
landskapet. Statkraft planlegger for revegetering som forutsatt i konsekvensutredningen. Statkraft vil 
påpeke at revegetering likevel ikke utelukker at tunnelstein i fremtiden kan bli tatt ut av lukkede 
deponier for bruk til andre formål, avhengig av etterspørsel. Slike uttak skal godkjennes av 
myndighetene på forhånd. 
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Fagutreder foreslår at andre terrenginngrep, som inngrep i kantsoner og skjæringer, bør revegeteres 
ved istandsetting av de berørte områdene. Ved tilbakeføring bør stedlige toppmasser skaves av, 
mellomlagres og tilbakeføres. Statkraft har ingen motsetninger til de forutsatte og foreslått avbøtende 
tiltak for istandsetting, og legger til grunn at endelig plan for landskapstilpasning av nye deponier og 
istandsetting av andre terrenginngrep avklares i detaljplanfasen.  
 
Slipp av minstevannføring fra Tunhovddammen 
Fagutreder mener det bør undersøkes hvilken effekt eventuelt slipp av minstevannføring fra 
Tunhovddammen ned Øygardsjuvet kan gi for naturverdier i juvet. Forslaget kobles til økt slukeevne i 
nye kraftverk, særlig i alternativ 1.  
 
Vurdering av minstevannføring i tilknytning til alternativene som omsøkes nå må vurderes opp mot 
forventede virkninger som følge av at enten alternativ 1 eller alternativ 2 gjennomføres. Forventede 
virkninger vil, som nærmere beskrevet i kap. 4.1.1, være noe redusert overløp fra Tunhovddammen 
mot Øygardsjuvet sett opp imot dagens situasjon. I dag er det kun ca. hvert 3. år det oppstår overløp 
fra Tunhovddammen. Det forsøkes alltid å manøvrere magasinene slik at overløp unngås, og dette 
gjelder også for dagens overløp fra Tunhovdfjorden. På generelt grunnlag vil overløp fra magasinene 
ikke være planlagt.  
 
Forslaget fra fagutreder er lagt frem som et kompenserende tiltak. Ifølge M-1941 skal kompensasjon 
bare vurderes dersom det fremdeles gjenstår vesentlige negative virkninger etter at tiltak for å unngå, 
begrense eller istandsette er vurdert. Fagutreders forslag er begrunnet i virkningene av dagens 
regulering, og det er derfor usikkert for Statkraft om forslaget skal ansees som kompenserende tiltak 
for opprusting og utvidelse av Noreverkene.  
 
Slipp av minstevannføring er normalt svært kostbare tiltak, også i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 
Det bør derfor være en klar sammenheng mellom forslag om minstevannføring og hva dette skal 
kompensere eller avbøte for. Det er etter Statkrafts syn ikke sannsynliggjort negative virkninger som 
følger direkte av økt slukeevne i de omsøkte alternativene som tilsier vurdering av effekten av 
minstevannføring til Øygardsjuvet.  
 
Gjenåpne flomsikrede områder ved Eidstryken 
Fagutreder foreslår at det som et kompenserende tiltak vurderes å gjenåpne tidligere flomsikrede 
områder ved Eidstryken. Fagutreder mener at tiltak for restaurering av en flomslette ved utløpet av 
Eidstryken fremstår som enkelt, og vil være et godt bidrag for tilbakeføring av elvenatur på strekningen 
da mye av kantsonen er sterkt påvirket av sikringstiltak i dag. 
 
Statkraft understreker at fagutreders forslag ikke har direkte årsakssammenheng med de omsøkte 
alternativene, men at tiltak ved Eidstryken likevel kan vurderes som et kompenserende tiltak. Statkraft 
stiller seg i utgangspunktet positivt til slike forslag i vassdrag hvor vi har anlegg. Forslaget ved 
Eidstryken må imidlertid vurderes nærmere på et senere tidspunkt i samråd med NVE og NLB, hvor 
også forventede virkninger av tiltaket må avklares nærmere. 
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Tiltak i anleggsperioden 
Fagutreder har foreslått følgende avbøtende tiltak for anleggsperioden: 

• Generelt unngå å berøre naturtypelokaliteter så langt det er mulig, herunder unngå å etablere 
anleggsveier innenfor lokalitetsavgrensningene.   

• Utarbeide rigg- og marksikringsplan hvor viktige områder for naturmangfold markeres med 
hensynssone og tilhørende beskrivelser.  

• Iverksettes spesielle hensyn i hekkeperioden for fugl og for sensitive arter.  
• Plan for håndtering av masser infisert med fremmede arter bør utarbeides i forbindelse med 

anleggsgjennomføring når denne er klar.  

Statkraft vil følge opp forslagene i detaljplanfasen. Forslaget og nærmere tidspunkt for anleggsstart for 
de ulike anleggsdelene av hensyn til fugl vil også bli vurdert, men det påpekes samtidig at deler av 
arbeidene er tidskritiske med hensyn til ferdigstillelse. Strenge restriksjoner kan få store konsekvenser 
for kostnad og fremdrift, og kan totalt sett medføre lengre anleggsperiode. 
 
Forslag til oppfølgende undersøkelser 
Fagutreder foreslår at det vurderes oppfølgende undersøkelser av registrerte rovfuglforekomster. 
Statkraft har tatt forslaget til gjennomføring, og har allerede i nåværende fase igangsatt overvåking av 
rovfuglforekomster som kan bli berørt av en utbyggingsperiode. 
 
Fagutreder foreslår at det ved utfasing av dagens vanntunneler gjennomføres oppfølgende 
undersøkelser av dreneringseffekt og senket grunnvannstand, blant annet ved 
poretrykksregistreringer, for å avdekke om bekker, myr og vannforekomster er i hydraulisk kontakt 
med grunnvannet. Forslagene er vanlige tiltak for denne type arbeider, og vil bli sett nærmere på i en 
senere fase.  

7.2 Naturmangfold i vann og vannmiljø 
Tiltak i anleggsperioden 
Fagutreder foreslår en rekke tiltak for å begrense potensielle utslipp til vassdraget i anleggsperioden: 

• Rensing av tunnelvann/prosessvann fra tunnelarbeider. 
• Vasking/spyling av sprengstein på et område hvor vannet ikke ender ut i vann urenset.  
• Sedimentasjonsdammer nedstrøms deponier på land for å redusere avrenning til vassdrag.  
• Sikre en buffersone mot Numedalslågen og Norefjorden, slik at det ikke blir avrenning til 

vassdraget.   

Forslagene er vanlige tiltak for denne type arbeider. Statkraft vil følge opp forslagene i detaljplanfasen, 
samt i kontakt med Statsforvalteren i forbindelse med søknad om tillatelser etter forurensningsloven. 
 
Tiltak i driftsperioden 
Fagutreder har foreslått en rekke kompenserende tiltak for å forbedre eksisterende forholde for fisk og 
annen relevant ferskvannsfauna ut fra dagens situasjon, og som ikke er direkte avbøtende tiltak for å 
begrense negative effekter fra omsøkte alternativer: 

• Reetablering av sideløp i nedre del av Eidstryken og delvis fjerning av forbygninger. 
• Muligheter for å redusere tørrleggingseffekter i øvre del av Eidstryken. 
• Minstevannføring i Numedalslågen nedstrøms Tunhovdfjorden. 
• Helt eller delvis fjerning av enkelte terskler i Numedalslågen oppstrøms Norefjorden. 
• Reetablering av toveis fiskevandring mellom Tunhovdfjorden og Pålsbufjorden. 
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Statkraft har redegjort for foreslåtte tiltak ved Eidstryken og forslag til minstevannføring nedstrøms 
Tunhovdfjorden i kap. 7.1 over. 
  
Endring eller fjerning av terskler i Numedalslågen, samt reetablering av fiskevandringsmuligheter 
mellom Tunhovdfjorden og Pålsbufjorden er etter Statkrafts syn tiltak som bør vurderes og eventuelt 
initieres av vassdragsregulanten, dvs. NLB. Forslagene forfølges ikke i denne søknaden. 
 
Oppfølgende undersøkelser 
Fagutreder foreslår følgende oppfølgende undersøkelser som har direkte sammenheng med omsøkte 
alternativer: 

• Fiskebiologiske undersøkelser og vannmiljøundersøkelser i Kravikfjorden, slik at man får et 
oppdatert kunnskapsgrunnlag for innsjøen. 

• Oppfølgende vannprøver i Rødbergdammen. 
• Gjennomføring av hydraulisk modellering med beregninger av vanndekt areal, vanndybde og 

vannhastigheter i Norefjorden, for å vurdere eksakte effekter av vannstandsendringer på 
potensielle rekrutteringsarealer til ørret.  

Forslag om oppfølgende undersøkelser i Kravikfjorden er begrunnet i behov for oppdatert 
kunnskapsgrunnlag for innsjøen, blant annet for dagens tilstand. Etter Statkrafts syn bør forslaget 
vurderes og eventuelt initieres av vassdragsregulanten, dvs. NLB. Forslagene forfølges ikke i denne 
søknaden. 
 
Statkraft er positiv til å etablere et overvåkingsprogram i Rødbergdammen for å følge med på 
endringer i vannkvalitet som følge av at vann fra Tunhovdfjorden fraføres i alternativ 1. 
 
Som også fagutreder påpeker, så vurderes de største effektene på gyteområder i Norefjorden å være 
knyttet til lavvannføringsperioder vinterstid, som også inntreffer i dag og som det antas i relativt liten 
grad vil forandres etter utbygging. Tørrleggingseffekter av gyteområder vil i stor grad være som 
tidligere, og Statkraft vil derfor ikke følge opp forslaget nå. 

7.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Fagutreder har forutsatt at driving av tunneler i nærheten av kjente kulturminner skjer på skånsom 
måte for å unngå skade på kulturminnene. Det påpekes at særlig Numedalsbanen i delområde 6 er 
utsatt for konsekvenser og er allerede sterkt påvirket av moderne inngrep. Statkraft vil se til at dette 
blir tatt hensyn til.  
 
Fagutreder foreslår at det legges vekt på blant annet valg av farge og materialbruk for nye synlige 
anlegg. Der det er relevant kan farger og materialbruk tilpasses kulturmiljøet knyttet til de eldre 
bygningene i utredningsområdet, så langt det er mulig. Statkraft foreslår også at portaler og andre nye 
synlige bygningselementer gis god terreng- og landskapstilpasning, også i et kulturmiljøperspektiv. 
Dette vil bli vurdert nærmere i detaljplanfasen. 
 
Fagutreder foreslår at det beholdes mest mulig skogsareal rundt deponiområdene, nye utløp og inntak 
slik at fjernvirkninger vil bli dempet, og påpeker at vegetasjon fungerer skjermende mot negativ nær- 
og fjernvirkning. Statkraft er enig i at dette kan være gode tiltak for å dempe nær- og fjernvirkninger, 
og vil vurdere løsninger for dette i detaljplanfasen. 
 
Fagutreder uttrykker bekymring for at utfasing av produksjonen i dagens kraftstasjonsbygning for Nore 
I kraftverk, som er underlagt vern, vil kunne redusere bruksverdien av bygningen. Det foreslås 
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etterbruk av bygningen. Statkraft anerkjenner den kulturhistoriske verdien som bygningen har. 
Statkraft vil utarbeide plan for bevaring og etterbruk av bygningen i god tid før denne tas ut av drift. 
Kraftstasjonen skal imidlertid fortsatt være i drift i flere år, og en plan må utarbeides i en senere fase. 

7.4 Friluftsliv og reiseliv 
Tiltak i anleggsperioden  
Fagutreder foreslår at det i anleggsperioden skiltes med informasjon om utbyggingen til allmennheten, 
og at berørte turstier omlegges ved behov. Statkraft er positiv til forslaget, og vil vurdere dette 
nærmere i anleggsfasen, gjerne i dialog med kommunen og for eksempel lokale turlag. 
 
Tiltak i driftsperioden 
Fagutreder foreslår flere tiltak for å avbøte og kompensere negative virkninger på friluftslivet i 
driftsperioden, blant annet utforming av planlagt deponi ved Søre Vrenne, tilrettelegging for friluftsliv i 
samme område og omlegging av tursti fra Rødberg kraftverk til Rågrendvegen. Statkraft er positiv til å 
vurdere slike forslag i samråd med kommunen, grunneier og berørte interessenter. Dette inkluderer 
fortsatt oppfølging og dialog med eier av Fjordgløtt Camping på Søre Vrenne, både om virkninger i 
anleggsperioden og fremtidige løsninger.  

7.5 Landskap 
Tiltak i anleggsperioden  
Fagutreder foreslår å begrense skogrydding og bevare belter med høy vegetasjon rundt 
anleggsområdet, der det er mulig, for å begrense negative konsekvenser på landskapet i 
anleggsperioden. I tillegg foreslår fagutreder målrettet, tidsavgrenset og planlagt belysning på 
anleggene når det er mørkt, for å unngå unødvendig lysforurensning i nattlandskapet.  
 
Statkraft stiller seg positiv til forslagene og vil vurdere disse nærmere i detaljplanfasen. Dette er et 
tiltak som også må tas med videre i driftsperioden for å ha varig effekt. 
 
Tiltak i driftsperioden 
Fagutreder foreslår at vegetasjon nær anleggsområdene og nye anlegg beholdes så langt det er mulig 
for å skjerme mot innsyn, samt at områder som skal revegeteres, inkludert deponier, settes i stand ved 
naturlig revegetering (økologisk restaurering) der det er mulig. For å sikre beste forutsetninger for 
tilbakeføring av terreng og deponier bør stedlige toppmasser på forhånd skaves av, mellomlagres og 
legges tilbake. Fagutreder viser til at planting av skog enkelte steder kan bli nødvendig for å komme 
raskere i gang med revegeteringen om det er svært lite vekstmasser på stedet. Det bør i tillegg 
vurderes landskapstilpasninger av deponiet ved Søre Vrenne, tiltak for å begrense høyden på høye 
synlig fjellskjæringer, samt tiltak for å begrense omfanget av nytt utløp til Norefjorden. 
 
Statkraft er positive til forslagene, og legger til grunn at endelig plan for landskapstilpasning av nye 
deponier, utløp, skjæringer mv., og istandsetting av andre terrenginngrep, avklares i detaljplanfasen.  
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7.6 Naturressurser 
Landbruk 
Fagutreder foreslår en rekke tiltak med hensyn til landbruksressurser: 

• Der tiltaket beslaglegger dyrka mark bør matjorda om mulig gjenbrukes til å etablere ny dyrka 
mark, eventuelt benyttes til jordforbedring et annet sted.  

• Der deponier ligger i nærheten av jordbruksområder kan disse være aktuelle mottaksarealer 
for matjord, og det bør derfor vurderes om beslaglagt matjord i prosjektet kan legges på 
toppen av disse. Tippene vil da drives som jordbruksarealer, og kan kompensere for tapt 
jordbruksareal.  

• Der riggplasser legges på jordbruksarealer må matjordlaget tas av og mellomlagres, slik at 
området kan tilbakestilles til jordbruksareal etter at riggplassen er avsluttet. Jordpakking på 
jordbruksarealer må også unngås i så stor grad som mulig.  

Statkraft stiller seg positiv til forslagene og vil vurdere disse nærmere. Det planlegges midlertidige 
riggområder på dyrka mark både ved Rågrend, Mørkvollen og Gvammen. Etablering av riggområdene 
skal skje med forutsetning om at landbruksarealet skal tilbakeføres. Deponiet på Mørkvollen nedre er 
etter samråd med grunneier planlagt å gi et delvis utvidet landbruksareal. Plan for utforming og 
istandsetting som et landbruksareal må vurderes nærmere i detaljplanfasen. 
 
Grunnvann 
Fagutreder foreslår en rekke supplerende undersøkelser før anleggsstart med hensyn til grunnvann i 
tiltaksområdet. Undersøkelsene inkluderer installasjon av overvåkingsutstyr, kartlegging av brønner og 
vannkilder, samt at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for å vurdere eventuelle 
konsekvenser av grunnvannsdreneringer. Forslagene fra fagutreder er vanlige tiltak som Statkraft vil 
planlegge for nærmere i anleggsfasen. 

7.7 Forurensning 
Fagutreder foreslår en rekke tiltak for å redusere negative virkninger som støy, støv og rystelser i 
anleggsperioden. Forslagene fra fagutreder er vanlige tiltak som Statkraft vil redegjøre nærmere for i 
detaljplan- og anleggsfasen. 
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7.8 Oppsummering avbøtende tiltak 
Tabell 35 sammenstiller og oppsummerer avbøtende tiltak som er forutsatt og lagt til grunn i 
konsekvensutredningen, og foreslåtte avbøtende tiltak som Statkraft legger inn i planene allerede nå 
eller vil vurdere i en senere fase av tiltaket. Enkelte tiltak går igjen under flere fagtemaer. 
 

Tabell 35. Oppsummering av forutsatte og foreslåtte avbøtende tiltak. 

Forutsatte tiltak lagt til grunn i KU Foreslåtte tiltak som vurderes nærmere 
Naturmangfold på land 
Tiltaket skal ikke medfører inngrep eller hogst av skog utover 
hva som ligger til grunn i prosjektert løsning og tilhørende 
tiltaksgrense. 
 
Arealer med midlertidige arealbeslag istandsettes vha. 
terrengforming og naturlig revegetering etter anleggsslutt.  
 
Revegetering av nye varige deponier. 
 

Statkraft vil følge opp følgende forslag i detaljplan for miljø og 
landskap: 

• Nærmere plan for istandsetting og revegetering av 
berørte områder. 

• Utarbeide rigg- og marksikringsplan med 
hensynssoner og tilhørende beskrivelser. 

• Nærmere fastsatte inngrepsgrenser av hensyn til å 
ytterligere begrense inngrep i naturtypelokaliteter og 
naturverdier.  

• Utarbeide plan for håndtering av masser infisert med 
fremmede arter. 

 
Forslag om oppfølgende undersøkelser av registrerte 
rovfuglforekomster er allerede tatt til gjennomføring. Statkraft 
har igangsatt overvåking av rovfuglforekomster som kan bli 
berørt av en utbygging. 
 
Statkraft vil vurdere om det vil være mulig å tilpasse 
anleggsstart og sprengningsarbeider av hensyn til hekkende 
fugl og sensitive arter. Det påpekes likevel at spesielt 
arbeidene med adkomsttunnelene er tidskritisk med hensyn til 
ferdigstillelse.  
 
Oppfølgende undersøkelser og overvåking som Statkraft vil 
vurdere i en senere fase: 

• Undersøkelser og overvåkingsprogram med hensyn 
til endringer i grunnvann som følge av tiltaket.  

• Supplerende feltundersøkelser der dette er relevant 
for ytterligere tilpasning av tiltaket med hensyn til 
naturtyper og naturverdier. 

 
Statkraft stiller seg i utgangspunktet positiv til kompenserende 
tiltak i vassdraget, som for eksempel ved Eidstryken, selv om 
det ikke er direkte årsakssammenheng med tiltaket. Statkraft 
vil vurdere dette nærmere i en senere fase i samråd med NLB. 
 

Naturmangfold i vann og i vannmiljø 
Vannstanden mellom Eidstryken og Skagsoset skal vanligvis 
ikke forbli nær laveste vannstand lenge (antatt ikke lenger 
enn ett døgn).  
 

Statkraft vil følge opp følgende forslag i detaljplan for miljø og 
landskap:  

• Tiltak for å begrense utslipp til vassdraget i 
anleggsperioden, herunder rensing av prosessvann 
mv. Dette skal også følges opp i kontakt med 
Statsforvalteren i forbindelse med søknad om 
tillatelser etter forurensningsloven. 

 
Oppfølgende undersøkelser og overvåking som Statkraft vil 
vurdere i en senere fase:  

• Etablere overvåkingsprogram i Rødbergdammen for 
å følge med på endringer som følge av redusert 
vannutskifting (alternativ 1). 

 
Friluftsliv og reiseliv 
Revegetering av nye varige deponier. 
 
Utsetting av fisk i Rødbergdammen blir videreført som i dag. 
 
Vannstanden mellom Eidstryken og Skagsoset skal vanligvis 
ikke forbli nær laveste vannstand lenge (antatt ikke lenger 
enn ett døgn).  
 
 

Statkraft vil følge opp følgende forslag i detaljplan for miljø og 
landskap: 

• Tiltak for skilting med informasjon til allmennheten, 
og ved behov omlegging av berørte turstier.  

• Andre ulike tiltak av hensyn til friluftsliv og reiseliv, 
som for eksempel utforming av planlagt deponi ved 
Søre Vrenne og tilrettelegging for friluftsliv i samme 
område. 
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Kulturmiljø og kulturminner 
Driving av tunneler og andre fjellarbeider i nærheten av 
kjente kulturminner, særlig Numedalsbanen i delområde 5, 
skal skje på skånsom måte for å unngå skade på 
kulturminnene. 
 
Dagens kraftstasjonsbygning for Nore I kraftverk skal i 
fremtiden få en etterbruk knyttet til formidling av kunnskap 
om vannkraft- og industrihistorie generelt. 
 
Revegetering av nye varige deponier. 
 
 
 

Statkraft vil følge opp følgende forslag i detaljplan for miljø og 
landskap: 

• Plan for at portaler og andre nye bygningselementer 
gis god terreng- og landskapstilpasning, også i et 
kulturmiljøperspektiv.  

• Tiltak for å begrense skogrydding og bevare belter 
med høy vegetasjon rundt anleggsområdet der det 
er mulig, for å begrense negative konsekvenser på 
landskapet i anleggsperioden og i driftsperioden. 

• Plan for bevaring og etterbruk av 
kraftstasjonsbygningen for Nore I kraftverk, i god tid 
før denne tas ut av drift. 

 
Landskap 
Revegetering av nye varige deponier. 
 
Vannstanden mellom Eidstryken og Skagsoset skal vanligvis 
ikke forbli nær laveste vannstand lenge (antatt ikke lenger 
enn ett døgn).  
 

Statkraft vil følge opp følgende forslag i detaljplan for miljø og 
landskap: 

• Plan for å begrense skogrydding og bevare belter 
med høy vegetasjon (marksikringsplan) rundt 
anleggsområder der det er mulig. 

• Plan for landskapstilpasning av nye deponier, utløp, 
skjæringer mv. 

• Plan for istandsetting av andre terrenginngrep.  
 
Statkraft vil for anleggsperioden vurdere tiltak for å unngå 
unødvendig lysforurensning i nattlandskapet. 
 

Naturressurser 
Matjord som blir berørt både midlertidig og varig av tiltaket 
skal ivaretas.  
 
Statkraft vil etablere et overvåkingsprogram med hensyn til 
brønner og vannkilder som kan bli berørt av tiltaket. Dette vil 
bli vurdert nærmere i detaljplanfasen. 

Statkraft vil følge opp følgende forslag i detaljplan for miljø og 
landskap:  

• Plan for hvordan matjord som blir berørt av tiltaket 
kan håndteres på forsvarlig måte, og eventuelt 
brukes i tiltaket for å avbøte negative konsekvenser. 

 
Oppfølgende undersøkelser og overvåking som Statkraft vil 
vurdere i en senere fase:  

• Undersøkelser og overvåkingsprogram med hensyn 
til endringer i grunnvann som følge av tiltaket.  

 
Klimagassutslipp 
Tiltak for å unngå og redusere klimagassutslipp skal 
vurderes, inkludert:  

• Lavutslippsmaterialer og gjenbruk  
• Utslippsfrie maskiner og kjøretøy  
• Elektromekanisk utstyr  
• Om mulig unngå, og minimere arealbeslag  

 

Ytterligere tiltak for å redusere klimagassutslipp vil bli vurdert i 
senere faser.  
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8 Samlet konsekvens av alternativene 

Vurdering av Norconsult 
Tabell 36. Sammenstilling av konsekvenser for alle utredningstemaer, og vurdering av samlet konsekvens for alternativene. 
 Alternativer 
Vurderinger av 
konsekvens 0-alternativet Alternativ 1 Alternativ 2 

Naturmangfold 
terrestrisk 

0 Stor negativ konsekvens Noe negativ konsekvens 

 2 1 

Friluftsliv og reiseliv 
0 Ubetydelig konsekvens Ubetydelig konsekvens 

 2 1 

Landskap 
0 Noe negativ konsekvens Noe negativ konsekvens 

 2 1 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

0 Noe negativ konsekvens Noe negativ konsekvens 

 2 1 

Forurensning (støy, 
grunn og luft) 

0 Ubetydelig konsekvens Ubetydelig konsekvens 

 1 1 

Vannmiljø og 
naturmangfold i vann 

0 Noe negativ konsekvens Ubetydelig konsekvens 

 2 1 

Klimagassutslipp 
0 Svært stor reduksjon i 

klimagassutslipp 
Svært stor reduksjon i 
klimagassutslipp 

 1 2 

Naturressurser 
0 Noe negativ konsekvens Noe negativ konsekvens 

 2 1 

Samlet konsekvens 0 Stor negativ konsekvens Noe negativ konsekvens 

Rangering  2 1 
Begrunnelse for 
rangering 

 

Samlet konsekvens for 
alternativet er vurdert til «stor 
negativ konsekvens», der store 
negative konsekvenser for 
fagtema naturmangfold er 
utslagsgivende. Tiltaket 
medfører noe forringelse av 
nasjonalt og regionalt viktige 
verdier, deriblant den nasjonalt 
viktige bekkekløften 
Øygardsjuvet med kritisk truede 
og prioriterte arter. 
 
Alternativet er rangert som nr.2, 
da samtlige fag, med unntak av 
klimagassutslipp, har rangert 
alternativet som dårligere enn 
alternativ 2. 

Samlet konsekvens for alternativet er 
vurdert til «noe negativ konsekvens», 
da det er overvekt av fagtema med 
noe negativ og/eller ubetydelig 
konsekvens. 
 
Alternativet er rangert som nr.1, da 
samtlige fag, med unntak av 
klimagassutslipp, har rangert 
alternativet som et bedre alternativ 
enn alternativ 1. 
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9 Rangering av alternativene 

Denne søknaden redegjør for to utbyggingsalternativer. Det søkes ikke om ulike løsninger innenfor 
alternativene. Som det er redegjort for under kap. 1.3 har Statkraft konkludert med at reinvesteringer i 
dagens Nore I kraftverk og Nore II kraftverk med videreføring av driften i dagens kraftstasjoner ikke er 
et gjennomførbart alternativ, det vil si at det ikke er et realistisk 0-alternativ å sammenligne 
utbyggingsalternativene med. Opprettholdelse av produksjonsvolumet forutsetter derfor at enten 
alternativ 1 eller alternativ 2 gjennomføres. Med bakgrunn i dette inkluderes ikke 0-alternativet i en 
rangering av alternativer i dette kapittelet. 
 
Konsekvenstabellene i kap. 6 viser at samlet konsekvensgrad for hvert enkelt fagtema er vurdert til 
konsekvensgrader i nedre halvdel av konsekvensstigen (jf. M-1941), med unntak av for naturmangfold 
på land i alternativ 1, som har fått samlet konsekvensgrad stor negativ konsekvens (se Statkrafts 
kommentar til dette under kap. 6.2). I tillegg er fagtema klimagassutslipp vurdert til Svært stor 
reduksjon i utslipp, hvor alternativ 1 vil gi størst reduksjon i klimagassutslipp. Tabell 36 i kap. 8 
sammenstiller de samlede konsekvensene for fagtemaene, og det er gitt en samlet konsekvensgrad 
for hvert alternativ. Alternativ 1 er gitt samlet konsekvensgrad stor negativ konsekvens. Alternativ 2 er 
gitt samlet konsekvensgrad noe negativ konsekvens. Som tabellen viser, har fagutreder i et klima- og 
miljøperspektiv rangert alternativ 2 foran alternativ 1. 
 
Begge alternativene har store samfunnsfordeler som ikke blir belyst i konsekvensutredningen. Begge 
alternativer imøtekommer nasjonale forventninger og føringer om økt fleksibel kraftproduksjon, som 
nærmere beskrevet i kap. 1.3. I tillegg vil begge alternativer sikre at kraftproduksjonen i Noreverkene 
videreføres, som igjen sikrer lokale arbeidsplasser, positive lokale og regionale ringvirkninger og at 
betydelige kommunale inntekter fortsetter. Alternativ 1 har 48 % større installert regulerbar effekt og vil 
årlig produsere 44 GWh mer energi, enn alternativ 2. Alternativ 1 kan i tillegg i betydelig større grad 
delta i markeder for system- og balansetjenester. Alternativ 1 vil derfor ha større samfunnsnytte enn 
alternativ 2. 
 
På grunnlag av i hovedsak lave konsekvensgrader for klima og miljø for begge alternativer, og klart 
størst samfunnsnytte ved alternativ 1, rangerer Statkraft alternativ 1 foran alternativ 2. 
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10  Samlede virkninger av alternativene 

Konsekvensutredningsforskriften krever at det skal vurderes samlede virkninger av tiltaket sett i lys av 
allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområdet. 
Naturmangfoldlovens § 10 setter også spesifikke krav om å vurdere dette på økosystemnivå. 
Fagutreder har vurdert samlet belastning for fagtemaene som berører naturmangfold. Disse er kort 
oppsummert under, og det er vist til relevante kapitler i fagrapportene. For øvrige temaer vises det til 
oppsummeringen av konsekvensutredningen og avbøtende tiltak i foregående kapitler, samt Statkrafts 
vurdering og kommentarer nederst i kapittelet.  
 
Terrestrisk naturmangfold (vedlegg 13, kap. 8) 
Fagutreder har vurdert at alternativet med Nytt Nore kraftverk vil gi stor negativ konsekvens for 
naturmangfold grunnet nye arealbeslag med påfølgende kanteffekter og inngrep i verdisatte 
delområder for naturmangfold. Alternativet med Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk omfatter 
mindre oppgradering av dagens vannkraftverk og følgelig noe mindre konsekvens for verdisatte 
delområder for naturmangfold.  
 
For Nytt Nore kraftverk er det spesielt konsekvensene av adkomstvei og portal på tangen mellom 
Uvdalselvi og Numedalslågen og reduserte overløpshendelser ved Tunhovddammen som trekkes 
frem som negativt, og dermed inngrep som vil øke den samlede belastningen. I sum vurderes 
naturtypene og artene som blir forringet av de foreslåtte tiltakene å forverre situasjonen for sjeldne og 
truete naturtyper, økosystemer og arter som har vært og er gjenstand for en betydelig samlet 
påvirkning.  
 
Vannmiljø og naturmangfold i vann (vedlegg 14, kapittel 9) 
Fagutreder har vurdert at de største inngrepene for fagtema vannmiljø og naturmangfold i vann er 
knyttet til endret utnyttelse av vannforekomstene som følge av økt slukeevne og effektkjøring. I tillegg 
vil nye arealbeslag og inngrep fra fjellarbeider og massehåndtering, inkludert deponier, midlertidig 
kunne påvirke vannkjemi/vannkvalitet i noen grad. Alternativ 1 med Nytt Nore kraftverk er vurdert å gi 
noe negativ konsekvens for naturmangfold i vann og vannmiljø, mens alternativ 2 med Nytt Nore I 
kraftverk og Nytt Nore II kraftverk ikke er vurdert å påvirke akvatisk fauna og vannmiljø i nevneverdig 
grad, sammenlignet med dagens situasjon. Alternativene vurderes ikke å forverre situasjonen for 
sjeldne og truete ferskvannstilknytta arter, naturtyper eller økosystemer av særskilt betydning. Det 
knyttes noe usikkerhet til hvilke vassdrag som vil motta avrenning fra deler av tunnelsteinsmassene, 
og som kan inneholde blant annet uomsatt nitrogen. Om dette også renner ut i Numedalslågen kan 
det forventes at den midlertidige påvirkningen fra hele tiltaket er større for vannmiljø enn lagt til grunn i 
utredningen. Det er iht. fagutreder ikke fremkommet opplysninger om øvrige planlagte prosjekter som 
vil påvirke influensområdets funksjonalitet og leveområde for ferskvannsfauna, eller forvaltningsmål 
knyttet til vannforskriften. 
 
Statkrafts kommentar til samlede virkninger av tiltaket 
Tiltaket er en opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk, og Statkraft konstaterer at det for de 
fleste utredningstemaer er vurdert å være ubetydelige eller begrensede negative virkninger av tiltaket. 
Samtidig viser utredningene at tiltaket vil føre til svært stor reduksjon av klimagassutslipp.   
 
I henhold til fagutreder er det ikke fremkommet opplysninger om andre planlagte prosjekter i 
influensområdet som må hensyntas når de samlede virkningene av tiltaket skal vurderes. Som 
beskrevet i kap. 1.5 planlegger Statkraft rehabiliteringer av dammene Rødberg og Pålsbu. Dette er 
tiltak som har begrenset ny arealbruk og i liten grad øker den samlede belastningen på 
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naturmangfoldet. De kan imidlertid medføre en påvirkning i anleggsfasen. Statkraft mener det er 
positivt for den samlede belastningen på naturmangfoldet at det pågår en prosess for varig vern i 
Øygardsjuvet som vil sikre det meste av de viktige naturverdiene som er registrert her. Dette reduserer 
risikoen for økt samlet belastning på disse verdiene i fremtiden. Samtidig erkjenner Statkraft at det er 
uheldig at Nytt Nore kraftverk kan ha en negativ påvirkning på viktige naturverdier som er registrert 
utenfor det foreslåtte verneområdet. Statkraft vil i den videre prosessen se på muligheter for å 
ytterligere redusere de samlede virkningene av tiltaket ved å gjøre nye vurderinger av mulige, 
alternative lokaliseringer av adkomstvei og portal for Nytt Nore kraftverk, og vurdere eventuelle andre 
avbøtende tiltak gjennom konsesjonsprosessen og i detaljplanfasen. Dersom det viser seg å ikke 
være mulig å finne andre løsninger som unngår påvirkning på viktige naturverdier som 
konsekvensutredningen har avdekket, må hensynet til disse avveies mot de positive virkningene 
alternativ 1 har med økt effekt og høyere produksjon av fornybar energi, sammenlignet med alternativ 
2 med Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk.  
 

11  Referanser og grunnlagsdata 

Det vises til referanser og grunnlagsdata i fotnoter gjennom dokumentet. 
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7. Arealbruksplaner. Alternativ 2 
8. Eiendomskart. Alternativ 1 
9. Eiendomskart. Alternativ 2 
10. Foto av berørte områder  
11. Fagrapport Hydraulisk modellering av vannstrengen Norefjorden – Kravikfjorden 
12. Fagrapport Hydrologi 
13. Fagrapport Terrestrisk naturmangfold 
14. Fagrapport Vannmiljø og naturmangfold i vann 
15. Fagrapport Kulturminner og kulturmiljø 
16. Fagrapport Friluftsliv og reiseliv 
17. Fagrapport Landskap 
18. Fagrapport Naturressurser 
19. Fagrapport Forurensning 
20. Fagrapport Klimagassutslipp 
21. Skjema for klassifisering av vannvei. Nytt Nore kraftverk. Alternativ 1 
22. Skjema for klassifisering av vannvei. Nytt Nore I kraftverk. Alternativ 2 
23. Skjema for klassifisering av vannvei. Nytt Nore II kraftverk. Alternativ 2 
24. Berørte eiendommer  
25. SHAPE-fil. Alternativ 1 
26. SHAPE-fil. Alternativ 2  

 
Separate vedlegg unntatt offentlighet  
27. Berørte grunneiere og rettighetshavere  
28. Beslutningsrelevant sensitiv artsinformasjon  
29. Dokumentasjon på nettkapasitet 420 kV  
30. Dokumentasjon på nettkapasitet 132 kV (ettersendes) 
31. Dokumentasjon på nettkapasitet 22 kV  
32. Enlinjeskjema. Alternativ 1 
33. Enlinjeskjema. Alternativ 2 
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