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1. Bakgrunn for søknadene 
Troms Kraft Nett AS (nå Arva AS) fikk den 3. februar 2017 konsesjon og 
ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift fra NVE for en 34 kilometer lang 132 kV 
forbindelse mellom eksisterende Bardufoss transformatorstasjon og Finnfjordbotn (figur 
1). Olje- og energidepartementet (OED, nå Energidepartementet) stadfestet den 20. mai 
2019 NVEs vedtak.  

Forbindelsen skal erstatte én av de to 132 kV-ledningene som i dag går mellom 
transformatorstasjonene. 6,3 km av strekningen fra Bardufoss transformatorstasjon til 
Andselva kables. Fra Andselva bygges det luftledning til Finnfjordbotn. Luftledningen 
tilkobles her allerede etablert kabel inn til Finnfjordbotn transformatorstasjon.  

NVE ga den 22. juni 2022 Arva konsesjon og fornyet ekspropriasjonstillatelse til å øke 
kapasiteten på 132 kV-ledningen Bardufoss–Finnfjordbotn. Videre ga NVE forlenget frist for 
idriftsettelse av ny ledning og riving av dagens 132 kV luftledning. Vedtaket ble påklaget. 
Klagene ble ikke tatt til følge, og vedtaket ble endelig stadfestet av OED den 29. november 
2022.  

Sammen med detaljplan og søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse til 
midlertidig bruksrett, sendte Arva også inn søknad om endringer fra konsesjonen. 
Endringene gjaldt justeringer av traseen flere steder. Den 30. august 2024 fikk Arva AS 
konsesjon for de omsøkte endringene. 

 

Figur 1-1. 132 kV-forbindelse Bardufoss-Finnfjordbotn (blå strek) i Målselv, Sørreisa og Senja kommuner i 
Troms fylke. Blå stiplet strek viser kabeltrase, og heltrukket blå strek med prikker viser luftledning med 
masteplasser. Kilde: Arva, detaljplan av 8. februar 2024. 
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2. Høring og innkomne merknader 

2.1. Søknadene har vært på felles høring 

I anleggskonsesjonen er det i vilkår nr. 11 blant annet satt krav om at «Arva skal utarbeide 
planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere». I 
detaljplanen beskriver Arva dialog, status for søknader og møter avholdt med berørte 
kommuner, fylkeskommunen, Statsforvalter, forsvaret, reindrift, Statens vegvesen, Avinor 
og grunneiere.  

NVE sendte detaljplanen og søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse til 
midlertidig bruksrett og konsesjonsendringer for 132 kV Bardufoss-Finnfjordbotn på 
høring 15. februar 2024 til Statens vegvesen, Direktoratet for mineralforvaltning, Målselv 
kommune, Sørreisa kommune, Senja kommune, Sametinget, Mattilsynet, Hjerttind / 
Altevatn / Fagerfjell reinbeitedistrikt, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms 
fylkeskommune. Høringen ble også kunngjort i lysningsbladet, Troms folkeblad, Nordlys 
og Nye Troms. Fristen for å komme med merknader til detaljplanen var 4. april 2024. 
Troms fylkeskommune fikk utsatt frist til 18. april 2024.  

2.2. Innspill til høring 

Vi har mottatt 4 innspill1. Innkomne merknader fra høringsparter er sammenfattet og 
vedlagt vedtaket, sammen med Arvas kommentarer2 til innspillene. NVE mener Arva har 
sammenfattet høringsuttalelsene på en god måte. Forhold i høringsinnspillene og Arvas 
kommentarer som NVE mener er relevante for behandlingen av detaljplanen er nærmere 
omtalt i kapittel fem. De fullstendige uttalelsene og kommentarene er tilgjengelige 
gjennom eInnsyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark av 8. mars 2024 (NVE-ref.: 202319587-17), Statens vegvesen av 21. 
mars 2024 (NVE-ref.: 202319587-19), eiere av 54/13 og 54/1 i Målselv av 2. april 2024 (202319587-20) og Troms 
fylkeskommune av 19. mai 2024 (202319587-28). 
2 NVE-ref.: 202319587-31. 
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3. NVEs vurderinger av detaljplanen 

3.1. Hva vurderer NVE? 

Formålet med en detaljplan er å sikre at dere som konsesjonær tar hensyn til miljø og 
landskap når anlegget bygges og driftes. I vår behandling kontrollerer vi at detaljplanen 
oppfyller aktuelle vilkår i konsesjonen. Vi vurderer og kommenterer også andre tema og 
forhold der konsesjonær eller høringsparter ønsker avklaring fra NVE. Forhold som NVE 
mener beskrives på en god måte i detaljplanen, og som det ikke er kommet merknader til i 
høringen, blir ikke vurdert nærmere av NVE. 

Nedenfor presenterer vi først våre vurderinger knyttet til avbøtende tiltak i anleggs- 
og/eller driftsperioden. Deretter vurderer vi øvrige tema. 

3.2. Avbøtende tiltak i anleggs- og/eller driftsperioden  

I konsesjonen er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal beskrive og drøfte flere ulike 
forhold. NVE vil i det følgende gå gjennom disse. 

3.2.1. Naturmangfold 

Konsekvensutredningen for prosjektet ble utarbeidet i 2015. De miljørettslige prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen i NVEs notat 
«Bakgrunn for vedtak».3  

Under arbeidet med detaljplanen har dere oppdatert kunnskapsgrunnlaget (sommer 
2023). Dere har innhentet oppdatert informasjon fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
og gått gjennom offentlige databaser som Naturbase og Artskart. I tillegg er det supplert 
med informasjon fremkommet under planlegging og samråd med berørte. NVE har gjort 
egne søk i naturbase og artsdatabanken den 16. august 2024. Vi mener vurderingene av 
naturmangfold i detaljplanen bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag.  

I behandlingen av detaljplanen har NVE håndtert sensitiv informasjon om rovvilt. Dette 
vedtaket er formulert slik at sensitiv informasjon ikke kommer fram av dokumentet. Dette 
har vi gjort for å kunne gi fullt innsyn i selve vedtaket.  

Rovvilt og truede arter 
I konsesjonens post nr. 11 er det satt vilkår om at detaljplanen spesielt skal  

kartlegge hvilke hekkelokaliteter som er aktive for hønsehauk og kongeørn. Det 
skal legges en plan for hvordan aktive hekkelokaliteter kan bli minst mulig berørt i 
anleggsperioden. 

I detaljplanens kapittel 3.4 viser dere til at søk i databaser sammen med data fra 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser flere nye registreringer av rødlistede arter 
innenfor 1 km fra traseen. Registreringene gjelder blant annet brunbjørn, båndkorsnebb, 

 
 
3 NVE-ref.: 201306840-82. 



 

  
 
 

5 
 

gulspurv, heilo, hønsehauk, konglebit, makrellterne, sandsvale, storskarv, storspove, 
svartand, taksvale, tjeld og ulv. Videre viser dere til gjennomført NiN-kartlegging i 2022, og 
at det ikke er registrert viktige naturtyper som kan bli berørt av nettanlegget. 

Ledningen ligger utenfor forvaltningsområdene for ulv og bjørn. Videre gjelder 
registreringene enkeltobservasjoner av streifdyr, og NVE legger derfor til grunn at de 
negative virkningene for disse artene vil være ubetydelige.  

Det er stilt krav i anleggskonsesjonen om at det skal beskrives en metodikk for kartlegging 
av aktive hekkelokaliteter for hønsehauk og kongeørn. NVE konstaterer at metodikk for 
kartlegging av aktive hekkelokaliteter for hønsehauk og kongeørn er vedlagt detaljplanen. 
Dere viser til at det ikke er kjente hekkelokaliteter innenfor influensområdet på 
henholdsvis 500 meter for hønsehauk og 1000 meter for kongeørn. Hønsehauk er 
observert ved Andsvatnet, men nærmeste kjente hekkelokalitet ligger 2 km unna. Søk viser 
at det ikke er registrert kongeørn i området, og nærmeste hekkelokalitet ligger 4 km unna 
ledningen. Videre viser dere i detaljplanens kapittel 5.7 til restriksjoner for 
anleggsgjennomføringen dersom det registreres hekkeaktivitet. Her fremgår det at 
hensynssone for helikoptertransport og bakkearbeider nær aktiv hekkeplass er 500 og 
1000 meter for henholdsvis hønsehauk og kongeørn i perioden mars – august. 

NVE konstaterer at det ikke er gjennomført fysisk kartlegging i området i forbindelse med 
utarbeidelse av detaljplan, og observasjonene dere viser til stammer fra ovennevnte 
databaser. Dere viser til en rekke nye artsobservasjoner i forbindelse med oppdatering av 
kunnskapsgrunnlaget, hvorav flere er sårbare arter, og at det er spesielt hønsehauk som er 
aktuell for prosjektet. Virkningene av det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget er imidlertid 
ikke vurdert i detaljplanen.  

NVE vil derfor sette vilkår om at dere må fremlegge en vurdering av behovet for avbøtende 
tiltak for rovfugl og sårbare arter av fugl. Vurderingene skal være basert på et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag, og utarbeidet av relevant fagkompetanse. Vurderingen må foreligge 
NVE før anleggsarbeidet blir satt i gang. 

3.2.2. Kulturminner 

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før 
detaljplanen blir godkjent. I konsesjonens post nr. 11 er det også satt vilkår om at 
detaljplanen spesielt skal beskrive og drøfte 

merking av kulturminnet ved Storflaten ved anleggsarbeid for å unngå skader 

I detaljplanens kapittel 2.5 og 3.7 opplyser dere at kulturminneundersøkelser langs 
konsesjonsgitt trase ble utført i 2022, og dere viser til endelig tilbakemelding fra 
fylkeskommunen av 18. april 2023. Det er avklart at midlertidig arealbruk og 
trasejusteringer ikke krever nye undersøkelser. Videre skriver dere at Sametinget i brev av 
28. november 2023 ikke hadde merknader til valgte traseer, veier og riggområder som skal 
tas i bruk under bygging. Det er ikke behov for dispensasjon fra kulturminneloven. Dere 
viser også til tilbakemelding fra fylkeskommunen av 19. oktober 2023 om at det ikke er 



 

  
 
 

6 
 

behov for undersøkelser for trasejusteringer og områder planlagt benyttet som 
adkomsttraseer og riggområder. 

Storflaten gårdstun er det eneste kulturminnet som befinner seg i nærheten av 
planområdet. Gårdstunet er automatisk fredet, og det er stilt krav i anleggskonsesjonen at 
kulturminnet skal merkes i terrenget. Dere skriver at nærmeste mastepunkt blir stående 
omtrent 40 meter fra bygningen, og at det ikke er skog rundt gårdstunet som skal ryddes. I 
detaljplanens kapittel 5.9 skriver dere at byggherre skal merke kulturminnet i terrenget, 
men dere beskriver ikke hvordan gårdstunet skal merkes. Vi setter derfor som vilkår at 
dere merker kulturminnet med et materiale som ikke forvitrer. Det er for å redusere 
risikoen for at materialet ender som søppel i naturen. I tillegg er det en fordel at 
kulturminner vises i digitale kart som entreprenørene bruker i maskinene sine. 

NVE vurderer at detaljplanen oppfyller konsesjonens vilkår om kulturminner. 

3.2.3. Hensyn til Troms skogselskap planteskole 

I konsesjonens post nr. 11 er det satt vilkår om at detaljplanen spesielt skal beskrive og 
drøfte 

hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres med minst mulig virkninger for Troms 
skogselskap planteskole 

Dere skriver i detaljplanens kapittel 3 at Troms skogselskap i forbindelse med 
konsesjonssøknaden uttrykte bekymring for at anleggsarbeidet kunne medføre stenging 
av vanntilførselen til planteskolen på Fossmotunet, og for at legging av kabel kan 
medfører et problem for adkomst.  

Detaljprosjektering av kabelanlegget viser at det ikke er fare for vannforsyningen til 
planteskolen. Kabelanlegget vil ikke krysse veien inn til Fossmotunet. 

NVE vurderer at detaljplanen oppfyller vilkåret i konsesjonen. 

3.2.4. Skogrydding 

I konsesjonens post nr. 14 er følgende vilkår satt:  

For å dempe direkte innsyn til kraftledningstraseen og ivareta hensynet til 
naturmangfoldet skal skogrydding begrenses så langt det vurderes som 
hensiktsmessig. Gjensetting av vegetasjon bør prioriteres på de strekningene hvor 
traseen krysser prioriterte naturtyper, der det er satt vilkår om kamuflerende tiltak 
og i krysningspunkter med vei og merkede turstier. Gjennomføring av skogrydding 
skal omtales i detaljplanen. 

NVE viser til detaljplanens kapittel 5.5, hvor prinsipper for skogrydding er omtalt. Dere 
skriver at skogrydding skal foregå så skånsomt som mulig og i henhold til prinsipper 
omtalt i NVEs veileder om skogrydding i kraftledningstraseer. Hogst skal ta hensyn til 
restriksjonsområdene i arealbrukskartet. Dere skriver at det kan bli behov for noe 
sikringshogst utenfor ryddegate og i forbindelse med bruk av rigg- og vinsjplasser, men at 
vegetasjon ellers skal beholdes i overgangssoner mot gjenstående skog, stier, veier og 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2016/veileder2016_02.pdf
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bebyggelse så sant sikkerheten for ledningen ivaretas. I kapittel 5.3.4 skriver dere at det 
kan bli behov for vegetasjonsrydding for å sikre et trygt landingsareal for helikopter. 
Nøyaktige landingsarealer er ikke markert i arealbrukskart, men landing vil som 
hovedregel skje innenfor 50 meter fra ledningen.  

Vegetasjon skal også søkes beholdt i kantsone langs vassdrag så lenge den ikke kommer i 
konflikt med sikkerhetsavstander til ledningen. NVE registrerer at Statsforvalteren har gitt 
dispensasjon fra vannressursloven § 11 til nødvendig hogst i kantvegetasjon ved kryssing 
av bekker og elver. Vilkår i Statsforvalteren tillatelse er innarbeidet i detaljplanens kapittel 
5.15. 

NVE vurderer at detaljplanen oppfyller konsesjonens vilkår om skogrydding. NVE forventer 
at dere inkluderer prinsippet om begrenset skogrydding i internkontrollsystemet deres, 
slik at temaet også ivaretas i driftsfasen for kraftledningen. 

3.2.5. Reindrift 

I anleggskonsesjonens kapittel 15 er følgende vilkår satt: 

Detaljplanen skal beskrive muligheter for å tilpasse anleggsvirksomhet til 
reindriftas bruk av arealene, det gjelder særlig ved flytting av rein. Arva skal 
involvere berørte reinbeitedistrikt i arbeidet. 

Hjerttind / Altevatn / Fagerfjell reinbeitedistrikt berøres av kraftledningen Bardufoss-
Finnfjordbotn. Kraftledningen berører beiteområder og flyttleier direkte. 
Reinbeitedistriktets kalvingsområde på sørsiden av Andsvatnet ligger også i nærheten av 
ledningen.  

Dere omtaler dialogen med distriktet i kapittel 2.4. Det er gjennomført flere møter med 
distriktet både under og etter ferdigstillelse av detaljplanen, og dere viser til at innspill er 
tatt inn i detaljplanens kapittel 5.12, som omhandler krav til byggherre og entreprenør. 
Kravene skal sikre at reinen og reindriftsutøvernes interesser ivaretas, og gjelder varsling 
og informasjonsdeling, flyforbud sør for Andsvatnet under kalving, hensyn og sikringstiltak 
ved arbeid i beiteområder og hensyn og restriksjoner i forbindelse med flytting.  

Det berørte reinbeitedistriktet mottok detaljplanen på høring. NVE mottok ikke 
høringsuttalelse, men distriktet ba om konsultasjon i saken. Konsultasjon ble gjennomført 
24. juni 2024, og i møtet fikk NVE flere innspill fra reinbeitedistriktet til de foreslåtte 
avbøtende tiltakene i detaljplanen. 

Flyttleier 

I detaljplanen er følgende krav satt: «Reindriftens flyttleier må ikke stenges». 
Reinbeitedistriktet mener dette punktet må konkretiseres, og at mer utfyllende krav må 
stilles i NVEs vedtak og tas inn i detaljplanen. Arva har ikke motsatt seg reinbeitedistriktets 
forslag. NVE vil derfor sette vilkår om at Arva, i tillegg til den generelle bestemmelsen om 
at flyttleier ikke skal stenges, tar inn krav knyttet til skogrydding, sikring, merking og 
rydding av områder og gjenstander som kan skade reinen, i detaljplanens kapittel 5.12. 
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Videre står følgende i detaljplanen: «Flyttleiene øst og vest for Andsvatnet brukes vår (april) 
og høst (oktober-desember). Det skal ikke flys eller foregå anleggsarbeid innenfor en 
avstand av 500 m til flyttleiene under flytting.» Reinbeitedistriktet ønsker i stedet 
anleggsstans under flytting. I møte mellom Arva og reinbeitedistriktet i mai 2024 foreslo 
Arva at det ved krav om anleggsstans skal varsles minimum 1 uke før flytting. 

Reinbeitedistriktet viser til at flyttleiene i detaljplankart er for smale, og at avstanden på 
500 meter er for kort. Reindriften har behov for korte perioder med anleggsstans, inkludert 
helikopterflyging, i området øst for Storbekken i forbindelse med flytting både vår og høst. 
Dette slik at begge flyttleiene i området kan benyttes. Flyttingen kan pågå i flere bolker og 
ta flere dager, og reinbeitedistriktet ønsker at det ved behov skal være anleggsstans inntil 
5 ganger både sommer og høst. Stansen skal kunne vare inntil 1 uke, men ikke overstige 3 
uker høst og 3 uker vår. Distriktet ønsker videre en kortere varslingsfrist på 2 dager.  

Etter NVEs vurdering er avstanden på 500 meter til flyttlei for kort, og ved krav om 
anleggsstans vil en varslingsfrist på 1 uke ikke alltid være gjennomførbar. Vi vil derfor sette 
vilkår om at Arva stanser anleggsarbeid øst for Storbekken ved flytting. NVE understreker 
at reinbeitedistriktet må varsle Arva så snart flytting er ferdig, slik at anleggsarbeidet kan 
gjenopptas. 

Kalvingsperiode 

I detaljplanen foreslås følgende: «Det er flyforbud sør for Andsvatnet under kalving (20. april 
– 10 juni) iht. restriksjonsområde på areabrukskartene».  

Selv om kalvingsområdet ligger på sørsiden av Andsvatnet, ønsker reinbeitedistriktet stans 
i alt anleggsarbeid, inkludert helikopterflyging, også nord for Andsvatnet i området øst for 
Storbekken i kalvingsperioden. Distriktet viser til at kalvingsområdet er større enn 
området avmerket i kartet, og at kalvingen kan foregå helt ned til Andsvatnet. Topografien 
i området gjør at anleggsarbeid på nordsiden av vannet vil forstyrre kalvingen.  

NVE mener det er mulig for Arva, gjennom god planlegging, å justere og dele opp 
anleggsarbeidet for å hensynta reindrift i større grad enn det er lagt opp til i detaljplanen. 
På store deler av strekningen ledningen skal bygges er det ikke restriksjoner knyttet til 
reindrift. Vi vil derfor sette vilkår om at Arva ikke gjennomfører anleggsarbeid i området 
øst for Storbekken i kalvingsperioden. 

3.3. Øvrige tema 

3.3.1. Detaljplanlegging av arealbruk 

I tillegg til permanent arealbruk er det behov for midlertidig arealbruk som inkluderer 
privat vei, kjørespor og riggplasser. Riggplasser, adkomstveier og kabeltrasé er kartfestet 
med inngrepsgrense i arealbrukskart. Videre gir detaljplanene prinsipper for planlegging 
og utføring av arbeid der det er utfordrende å kartfeste inngrepsgrenser, slik som for 
kabelkorridor, ledningskorridor, helikopterlandingsarealer, omsøkte korridorer for 
terrengkjøring, anleggsareal ved mastepunkter og vinsj- og trommelplasser.  
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Tillatelsen er gitt under forutsetning om at midlertidige anleggsområder tilbakeføres til 
det opprinnelige etter bruk. Både permanent og midlertidig arealbruk vist i 
detaljplankartet er nærmere omtalt nedenfor. 

3.1.1.1 Arrondering og istandsetting 

Når et areal blir opparbeidet, mener NVE at det er viktig å rydde vegetasjon, mellomlagre 
masser i ranker og separere massefraksjoner for å lykkes med arrondering og 
istandsetting. I praksis kan det være utfordrende å holde toppmassene adskilt fra resten 
av massene. Vi oppfordrer Arva, sammen med entreprenøren, til å finne en løsning på 
hvordan toppmassene kan mellomlagres slik at det blir mindre sannsynlig at disse blander 
seg med andre masser.  

I forbindelse med arrondering og istandsetting er det viktig å få til overganger som er så 
like terrenget rundt som mulig. Fyllinger skal mettes med finere masser under 
toppmassene, slik at toppmassene ikke vaskes ned i hull mellom sprengstein ved 
regnskyll. Toppmassene skal ikke klappes, men legges rufsete tilbake for å legge til rette 
for naturlig revegetering. Vi viser til «NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av 
vassdrags- og energianlegg».4 

I anleggskonsesjonen er det stilt krav om at dere skal foreta en forsvarlig opprydding og 
istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget er 
satt i drift. 

NVE har satt vilkår om at dere skal utarbeide en sluttrapport og sende den til NVE innen ett 
år etter at anlegget er satt i drift. I sluttrapporten skal dere dokumentere at anlegget er 
bygget i samsvar med konsesjonen, den godkjente detaljplanen og eventuelle endringer 
som er godkjent i løpet av byggeprosessen. Dersom oppryddingen ikke er ferdig når 
sluttrapporten sendes inn, skal dere også rapportere status og framdrift for dette arbeidet. 
Veileder for sluttrapport finnes på nve.no. NVE oppdaterer den digitale veilederen jevnlig, 
og anbefaler at dere bruker nyeste versjon. 

3.1.1.2 Transport på vei og i terreng 

Dere skriver i detaljplanens kapittel 4.4 at eksisterende private veier, traktorveier og 
terrengtransporttraséer langs eksisterende stier/kjørespor eller i uberørt terreng skal 
benyttes for adkomst til kraftledningstraséene innenfor rettighetsbeltet, og til rigg- og 
lagerplassene. Disse er vist i arealbrukskartet.  

I den grad det er behov for tiltak på veiene vil dette avklares med grunneiere og 
rettighetshavere. Bruken av veiene skal ikke være til vesentlig ulempe for tredjepart, og de 
skal være fremkommelige for veieier og rettighetshavere i anleggsperioden. Tilstanden på 
veiene dokumenteres før de tas i bruk, og veiene skal ha samme eller bedre tilstand etter 
anleggsarbeidet. Eventuell utbedring av anleggsveier skal ta utgangspunkt i Normaler for 
landbruksveier, og skal ikke føre til en standardheving i forhold til landbruksforskriften. 

 
 
4 NVE Veileder Nr.2/2021 Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg. 

https://veiledere.nve.no/detaljplan-for-nettanlegg/sluttrapport/
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_02.pdf
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Skade på veiene som følge av anleggsaktivitet skal utbedres umiddelbart og 
dokumenteres.  

Dere har i detaljplanens kapittel 4 og 5.3.3 beskrevet og søkt om korridorer for kjørespor. 
Terrengtransporttraséene er markert i arealbrukskartene som korridorer. I tillegg skriver 
dere at ryddebeltet til dagens og ny kraftledning, med en korridor ut til 50 meter fra senter 
kraftledning, skal kunne benyttes til terrengtransport så fremt det ikke foreligger 
spesifikke restriksjoner. Korridorer for terrengtransport langs kraftledningens senterlinje 
er ikke markert i kartet. 

Entreprenøren skal kartfeste hvor, innenfor korridoren, det skal kjøres, og legge dette frem 
for Arva før anleggsstart. Detaljplanen beskriver en rekke prinsipper for traséplanlegging. 
Etter NVEs vurdering er prinsippene gode. Hensikten med korridorene er å finne gode 
kjøretraseer med tanke på miljø og terrengskade, samt begrense ulemper for omgivelsene. 
Det er ofte lettere å vurdere hvilke traseer som gir minst inngrep og terrengskader innenfor 
en definert korridor, framfor å søke om å få godkjent spesifikke traseer for kjørespor før 
anleggsfasen starter. NVE godkjenner derfor de omsøkte korridorene for kjørespor og 
forutsetter at dere innenfor korridoren bruker det kjøresporet som gir færrest mulig 
negative virkninger i terrenget.  

Dersom det er nødvendig å justere kjørespor utover den godkjente korridoren, må dere 
sende en søknad som beskriver 

• behovet 

• nye inngrep eller terrengskader sammenlignet med opprinnelig trasé  

• nye virkninger sammenlignet med opprinnelig trasé 

Vi viser til avsnitt 3.3.3 i NVEs veileder for terrengbehandling. Der finner dere prinsipper for 
terrengtransport som reduserer terrenginngrep. For å minimere risikoen for terrengskader 
er det en fordel om terrengtransporten foregår på frossen mark. På ufrossen mark mener 
vi det er en fordel å benytte beltegående kjøretøy med lavt marktrykk. Hvilke avbøtende 
tiltak som bør brukes, kommer an på typen kjøretøy. Eventuelle bløte kjørespor må 
forsterkes umiddelbart, slik at ikke sporene utvides. Dere må passe på at det ikke oppstår 
erosjon ved etablering av kjørespor i sidebratt terreng eller ved kryssing av vassdrag og 
mindre bekker. Vi minner om at kjørespor er midlertidig arealbruk som skal istandsettes. 

3.1.1.3 Riggplasser 

Riggplassene dere planlegger å bruke i anleggsarbeidet, er vist i detaljplanens tabell 4-3 og 
i arealbrukskart. Type areal som blir midlertidig beslaglagt, størrelse og antatt bruk er 
angitt i tabellen. Når riggplassene opparbeides og istandsettes, legger NVE til grunn at 
dere følger prinsippene i vår veileder for terrengbehandling. Riggplasser er som 
hovedregel midlertidig arealbruk og skal tilbakeføres til det opprinnelige etter bruk.  

Etter NVEs vurdering inneholder detaljplanen gode beskrivelser av prinsipper for 
etablering og tilbakeføring av riggområder.  
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3.3.2. Forurenset grunn 

Dere opplyser i detaljplanens kapittel 3.12 at det er registrert flere områder med 
forurenset grunn langs kabeltraseen i Målselv kommune. Det er utarbeidet en tiltaksplan 
for håndtering av massene som er godkjent av Målselv kommune. Sluttrapport skal 
utarbeides og sendes både kommunen og Forsvarsbygg. I detaljplanens kapittel 5.14 
beskriver dere også krav til håndtering av forurensede masser. 

NVE mener det er viktig må skaffe seg god oversikt over grunnforholdene i området. Vi 
understreker at det er kommunen som er forurensningsmyndighet, og det er viktig at dere 
har god dialog med kommunen angående grunnforholdene. Vi forutsetter at arbeidet 
gjennomføres i henhold til krav i forurensingsloven med tilhørende forskrifter, tiltaksplan 
og beredskapsplan. Videre må mellomlagring av forurenset masse ikke føre til forurensing 
av vann eller grunn, og avfall avleveres til godkjent mottak. NVE har ingen øvrige 
merknader. 

3.3.3. Naturfare 

Naturfare var ikke en del av konsekvensutredningen i 2015, men er omtalt i NVEs bakgrunn 
for vedtak. Dere skriver i detaljplanens kapittel 3.3 at vurdering av snø- og steinskred, jord- 
og flomskred, flomutsatte områder og kvikkleire har inngått som et viktig element i 
risikovurderingene. Det er gjort vurderinger for både kabeltrase og ledning. Tabell 3-1 viser 
en oversikt over master innenfor aktsomhetsområder, med farekategori og planlagte 
tiltak.  

Store deler av kabeltraseen, samt flere mastepunkter, er plassert under marin grense 
(kilde: NVE Atlas). Kabeltraseen passerer nær områder med risiko for kvikkleire ved Slåtten 
og Fossmoen. Norconsult (2023) har gjennomført en egen vurdering av områdestabilitet 
og klassifisering i tiltakskategorier. Dere viser til krav til sikkerhet ivaretas ved å følge NVEs 
kvikkleireveileder 1/2019 for tiltakskategori K0. For strekninger i K1 (ved Slåttan og 
Fossmoen) viser dere til at det ikke foreligger spesifikke anbefalinger omkring grøfter fra 
NVE. Videre viser dere til at område tett på faresone Slåttan bør vurderes av geoteknikker 
om det det blir større belastning av grunn.  

NVE ser at både ny og eksisterende ledninger krysser aktsomhetsområder for stein-, snø-, 
jord- og flomskred på flere strekninger (kilde: NVE Atlas). Master er i de fleste tilfeller 
plassert utenfor disse områdene. I noen tilfeller må master likevel plasseres i 
aktsomhetsområder. Dere skriver at det spesielt gjelder i den bratte lia ved Skreda, og ved 
Durmålshaugen. Det er ifølge detaljplanen lagt vekt på å finne løsninger som minimerer 
risiko knyttet til materiell skade, forsyningssikkerhet og sikkerhet for personell ved 
bygging og vedlikehold eller for tredjeperson. Dere skriver at geolog vurderer behov for 
tiltak på mast/fundament ved disse mastene. 

Selv om hoveddelen av anleggsarbeidet med ledningen vil foregå ved mastepunktene, vil 
det også være behov for noe anleggsvirksomhet i traséen. I tillegg skal riggområder tas i 
bruk, samt en rekke veier og kjøretraseer. NVE registrerer at også noen av 
veiene/kjøretraseene og riggområdene som skal tas i bruk ligger innenfor 
aktsomhetsområder for flom og skred. Dere skriver at transport, ferdsel og anleggsarbeid i 
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områder med fare for skred, representerer en mulig fare for skade på både arbeidstaker og 
tredjeperson. Det kreves særskilt oppmerksomhet ved planlegging og gjennomføring av 
arbeid i slike områder, og håndteres i SHA-planen for prosjektet. 

Når riggplasser og veier opparbeides, er det viktig å treffe nødvendige tiltak slik at de 
hydrologiske forholdene ovenfor og nedenfor inngrepet ikke blir endret. Vi forutsetter at 
dere følger «Normaler for landbruksveier» når stikkrenner, grøfter mv. blir etablert. 

NVE legger til grunn at kartlegging av og vurderinger knyttet til flom- og skredfare er 
gjennomført av fagkyndig virksomhet etter anerkjent metodikk. De fagkyndige 
vurderingene er ikke vedlagt detaljplanen. Etter NVEs vurdering beskriver detaljplanen 
flere relevante tiltak for å sikre anleggene og nærliggende områder i anleggs- og driftsfase, 
men detaljplanen er flere steder lite konkret, og ikke alle anleggsdelene innenfor 
aktsomhetsområdene er redegjort for. Det gjelder for eksempel mastepunkt i Leirbogen, 
veier/riggområder, samt trase innenfor aktsomhetsområde for snøskred. Det fremgår også 
av planen at noen fagkyndige vurderinger knyttet til flom/skred gjenstår. 

NVE setter derfor vilkår om at Arva skal fremlegge dokumentasjon for NVE på at tiltaket 
kan bygges med tilfredsstillende sikkerhet mot flom og skred, uten å øke faren for 
tredjepart, før anleggsarbeidene kan starte. Eventuelle nødvendige risikoreduserende 
tiltak for å ivareta sikkerheten både i driftsfase og anleggsfase skal beskrives konkret. Vi 
understreker at alle deler av tiltaket som er innenfor aktsomhetsområder skal vurderes, 
det vil si også hjelpeanlegg som riggområder og transportveier. Det gjelder spesielt 
riggplasser som krever opparbeiding i forbindelse med anleggsarbeidet.  

NVE minner om at det er konsesjonærens ansvar at planleggings-, anleggs- og driftsfasen 
tar høyde for den reelle skredfaren, og at anlegget ikke øker faren for skred eller flom for 
tredjepart.  

3.3.4. Riving av eksisterende anlegg 

I konsesjonens post nr. 16 er det satt vilkår om riving av eksisterende anlegg. Det gjelder 

▪ den eldste (sørligste) av de eksisterende ledningene Bardufoss–Finnfjordbotn, som 
skal rives innen 31. desember 2030.  

▪ 350 meter luftledning (del av 132 kV Bardufoss-Finnfjordbotn L1) fra sørsiden av 
Ferroveien til Finnfjordbotn transformatorstasjon, som skal rives innen to år etter 
at ny 132 kV jordkabel fra kabelendemast nord for Ferroveien til Finnfjordbotn 
transformatorstasjon er bygget.  

▪ 350 meter luftledning (del av 132 kV Bardufoss-Finnfjordbotn 2) fra sørsiden av 
Ferroveien til Finnfjordbotn transformatorstasjon, som skal rives innen to etter at 
ny 132 kV jordkabel fra kabelendemast sør for Ferroveien til Finnfjordbotn 
transformatorstasjon er bygget.  

Det skal lages en plan for riving av ledningene som skal forelegges NVE før arbeidet 
igangsettes, og som kan inngå i detaljplanen.  
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Dere skriver i detaljplanens kapittel 4.6 at ledningene som skal saneres vil bli demontert i 
sin helhet. Det skal utarbeides en egen plan for rivearbeidet, og denne inngår ikke i 
detaljplanen.  

NVEs vurdering av søknader om ekspropriasjon og 
forhåndstiltredelse 
Ekspropriasjon innebærer at en grunneier/rettighetshaver må gi fra seg 
eiendomsrettigheter eller andre rettigheter uten å godta dette frivillig, mot at det i en 
etterfølgende skjønnssak fastsettes erstatning. Dette vil kunne skje dersom 
grunneier/rettighetshaver og søker ikke lykkes i å forhandle seg fram til minnelige avtaler. 
NVE forutsetter at tiltakshaver forsøker å komme frem til minnelige ordninger med berørte 
grunneiere og rettighetshavere jf. ekspropriasjonsloven § 12 annet ledd. 

Hjemmel 

Arva har i medhold av lov om oreigning av fast eigedom av 23. oktober 1959 
(ekspropriasjonsloven) § 2 nr. 19 søkt om tillatelse til å foreta ekspropriasjon av 
midlertidig bruksrettigheter i Målselv, Sørreisa og Senja kommuner i Troms fylke5. 

Ekspropriasjonsloven § 2 nr.19 gir hjemmel til å ekspropriere «så langt det trengst til eller 
for (…) varmekraftverk, vindkraftverk, kraftlinjer, transformatorstasjonar og andre 
elektriske anlegg.» 

Bestemmelsen gir NVE hjemmel til å samtykke til ekspropriasjon av eiendomsrett eller 
bruksrettigheter for å bygge og drive de omsøkte anleggene.  

Omfang av ekspropriasjon 

Arva søker om ekspropriasjon for de arealene Arva per nå ikke har lyktes å komme til 
enighet med grunneierne.  

Arva søker om ekspropriasjon av bruksrett for arealer til rigg- og anleggsplasser i 
forbindelse med anleggsvirksomheten. Det søkes videre om ekspropriasjon av rett til 
adkomsttrase i anleggsperioden. Riggområdene søknaden gjelder, samt transportveier 
som ikke er berørt av tiltaket på annen måte, berører en rekke eiendommer og 
realsameier. 

Arva søker om ekspropriasjon for midlertidig bruksrett til 

▪ Riggområder R1-R46, skjøteplasser S1-S2 og transportveier V1-V34. Se vedlegg for 
kart. 

Rettigheten gjelder for bruk av rigg- og anleggsområder og adkomst til tiltaksområdene. 
NVE vurderer at rettighetene er nødvendige for bygging av ny 132 kV kraftledning mellom 
Bardufoss og Finnfjordbotn. 

 
 
5 NVE-ref.: 202319587-1. 
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Interesseavveining 

Samtykke til ekspropriasjon beror på en interesseavveining etter ekspropriasjonsloven § 2 
annet ledd: «Vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast uten at det må reknast 
med at inngrepet tvillaust er meir til gagn enn skade.» Dette innebærer at skader og 
ulemper de omsøkte anlegg medfører for den enkelte grunneier, skal avveies mot de 
samfunnsmessige fordelene som oppnås med ekspropriasjonen. 

Arva har søkt om ekspropriasjon av bruksrettigheter til flere riggområder og veier, for 
bygging av ny 132 kV kraftledning mellom Bardufoss og Finnfjordbotn. Det er fordelene 
med ny konsesjonsgitt kraftledning, som skal veies opp imot de skader og ulemper den 
enkelte grunneier opplever. 

Vurdering av om inngrepet uten tvil er til mer gagn enn til skade 

Interesseavveiningen i denne saken innebærer at fordelene ved tiltaket Arva har fått 
konsesjon til, herunder hensynet til samfunnets interesse i forsyningssikkerhet, avveies 
mot skaden og ulempen som de berørte grunneiere påføres. 

Enkeltpersoner blir i varierende grad direkte berørt av at Arva kan ta i bruk eksisterende 
veier i en tidsbegrenset periode. De kan oppleve at veien blir mer brukt enn tidligere, som 
kan føre til mer trafikk og støy. Det kan også oppstå mer slitasje av veiene, men Arva har 
skrevet at skader skal utbedres umiddelbart og at veiene skal være i minst samme tilstand 
etter anleggsarbeidet som før arbeidet startet. NVE legger vekt på at Arva får rett til å 
bruke eksisterende veier, slik at det ikke er nødvendig å etablere nye veier i terrenget.  

Rigg- og anleggsområdene Arva planlegger å ta i bruk er lokalisert både på allerede helt 
eller delvis opparbeide områder, samt i utmark og innmark. Opparbeidede områder 
fungerer i dag som næringsareal, grusplass, parkeringsplass, snuplass og fotballbane. 
Tiltakene som må gjennomføres for at Arva skal kunne ta i bruk arealene varierer. For 
mange av områdene kreves ingen tiltak eller kun vegetasjonsrydding, mens andre må 
arronderes/planeres. Riggområder 20, 21, 31, 36 og 42 vil medføre midlertidig 
beslagleggelse av jordbruksarealer, men områdene som benyttes skal istandsettes og 
tilbakeføres til dagens bruk etter gjennomførte anleggsarbeider iht. krav i detaljplanens 
kap. 5.4. Hensyn knyttet til behandling av landbruksarealer er beskrevet i detaljplanens 
kapittel 5.13 

NVE mener at de samfunnsmessige fordelene ved dette tiltaket veier tyngre enn hensynet 
til den enkelte grunneier. NVE har etter en samlet vurdering funnet at de samfunnsmessige 
fordelene ved anleggene vi har gitt konsesjon til utvilsomt er større enn skader og ulemper 
som påføres andre. 
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NVEs samtykke til ekspropriasjon 

Det foreligger grunnlag etter ekspropriasjonsloven § 2 annet ledd, jf. § 2 nr. 19 til å gi 
samtykke til ekspropriasjon for det Arva har søkt om. NVE viser til vedtak om samtykke til 
ekspropriasjon6. 

NVE gjør samtidig oppmerksom på at ekspropriasjonstillatelsen faller bort dersom 
begjæring av skjønn ikke er framsatt innen ett år etter endelig vedtak er fattet, jf. 
ekspropriasjonsloven § 16. 

NVE forutsetter at Arva forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte 
grunneiere. Dersom dette ikke er mulig, skal den enkelte grunneier kompenseres gjennom 
skjønn. 

Forhåndstiltredelse 

Arva søker også om forhåndstiltredelse etter ekspropriasjonsloven § 25, for å unngå 
forsinkelser i prosjektet. Forhåndstiltredelse innebærer at tiltakshaver kan sette i gang 
anleggsarbeidet før skjønn er avholdt/erstatning er fastsatt. 

NVE har foreløpig ikke realitetsbehandlet denne delen av søknaden. Vi avventer 
saksbehandling av søknaden om forhåndstiltredelse til skjønn eventuelt er begjært. 

 

 
 
6 NVE-ref.: 202319587-51. 
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