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SAMMENDRAG 
Denne risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analysen er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan og 
konsesjonssøknad for nye Mellomstrand vindkraftverk i Time kommune. Analysen skal bidra til å avdekke om 
planområdet er egnet for etablering av vindkraft, og om det foreligger forhold som krever særlige hensyn, avbøtende 
tiltak eller endringer i planforslaget.  
 
ROS-analysen omfatter fremtidige risikoforhold ved etablering av Mellomstrand vindkraftverk, og tar utgangspunkt i 
kjente farer knyttet til naturgitte forhold, teknisk infrastruktur, transport, beredskap og menneskelig aktivitet. 
Vurderingene er basert på tilgjengelig kunnskap, relevante konsekvensutredninger, offentlige databaser og faglige 
vurderinger.   
 
Resultatene fra ROS-analysen legges til grunn for videre planlegging og danner grunnlag for eventuelle bestemmelser, 
hensynssoner eller andre tiltak i reguleringsplanen som bidrar til å redusere risiko og sikre en forsvarlig arealbruk.  
 
I Tabell 4-1 gjennomgås 35 risiko- og sårbarhetsforhold. Av disse vurderes seks uønskede hendelser å utgjøre en 
særskilt risiko, og disse har blitt analysert mer i detalj. De seks vurderte, uønskede hendelsene under er oppgitt i en 
risikomatrise før ev. avbøtende tiltak. Ingen hendelser er vurdert å ha høy risiko ut fra de kriteriene som er satt. 
 

Risikomatrise Konsekvens 

Sannsynlighet Små Middels Store 

Høy    

Middels Hendelse 1b) Sterk vind og 
løse gjenstander som 
skader mennesker, anlegg 
og/eller utstyr 

Hendelse 4 Vassdrags flom 

Hendelse 3b) Nedfall av 
snø/is fra maskinhus eller 
iskast som skader 
mennesker, anlegg 
og/eller utstyr  
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Lav Hendelse 28 Fare for akutt 
forurensning på land eller i 
sjø, oljeutslipp etc. 

Hendelse 8a) Skog- og 
lyngbrann 

Hendelse 1a) Sterk 
vind som påfører 
skade på vindturbin 

 
ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere sannsynligheten for og konsekvensene av de ulike 
hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre prosessen. Forslag til avbøtende tiltak er 
oppsummert i tabellen under. 
 

Uønsket 
Hendelse 

Forslag til tiltak for 
planområdet/bygget: 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc.: 

Hendelse 1a) Sterk vind 
som påfører skade på 
vindturbin 

- Prosjektering og utførelse av 
vindturbiner med tilstrekkelig 
sikkerhet mhp. dimensjonerende 
vindforhold. 

- Følge rutiner for vedlikehold, 
inspeksjoner og oppfølging 

- Sikkerhetssystemer som stanser 
blader og gir mulighet til å justere 
navet og/eller blader ved ekstrem 
vind. 

− Følges opp i prosjektering, bygging av 
tiltak, gjennom føringer i 
detaljplanen jf. energiloven, og drift 
av anlegg 

Hendelse 1b) Sterk vind 
og løse gjenstander 

- Følge rutiner for oppbevaring og 
sikring av utstyr og gjenstander. 

- Følges opp i prosjektering, bygging av 
tiltak, gjennom føringer i 
detaljplanen jf. energiloven, og drift 
av anlegg. 

Hendelse 3b) Nedfall av 
snø/is fra maskinhus 
eller iskast som skader 
mennesker, anlegg 
og/eller utstyr 

- Interne rutiner og opplæring av 
driftspersonell. 

- I tråd med gjeldende vilkår om 
iskast i vindkraftkonsesjoner, må 
det settes opp fareskilt som varsler 
om at iskast kan inntreffe innenfor 
en definert sikkerhetssone rundt 
vindturbinene. 

- Varslingssystem for is-oppbygging 
(knyttet til egen arbeidsinstruks). 

- Følges opp i henhold til NVEs veileder 
for iskast. 

- Øvrige tiltak følges opp i 
prosjektering og bygging, gjennom 
føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av anlegg. 

Hendelse 4 Vassdrags 
flom 

- Etablere stikkrenner og kulverter 
for å bevare de naturlige vannveier 
så langt det er mulig. I noen tilfeller 
kan det være nødvendig å etablere 
grøfter og/eller justere veglinjer for 
gunstig kryssing av dreneringslinjer 

- Erosjonssikring bør vurderes i 
områder der tiltak plasseres 
innenfor flomutsatte områder 

- Følges opp i prosjekteringen og 
bygging av tiltaket, gjennom føringer 
i detaljplanen jf. energiloven. 

Hendelse 8a) Skog- og 
lyngbrann 

- Gruset flate rundt turbiner, 
transformatorstasjon og 
driftsbygning, samt veier i området.  

- Følges opp i prosjektering, bygging av 
tiltak, gjennom føringer i 
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- Transformatorer planlegges etablert 
i lukkete celler som hindrer 
spredning.  

- Branndeteksjon og kontinuerlig 
overvåkning av komponenter. 

- Rutiner for stopping av turbin før 
farlige høye temperaturer oppnås.  

- Beredskapsplan med rutiner for 
hindring av spredning (f.eks. 
vanning) 

detaljplanen jf. energiloven, og i drift 
av anlegg. 

Hendelse 28 Fare for 
akutt forurensning på 
land eller i sjø, 
oljeutslipp etc. 

- Fysiske barrierer som lukkede 
systemer med oljetrau, tette celler 
og oljeoppsamling. 

− Følges opp i områdereguleringen og 
detaljplan jf. energiloven, og drift av 
anlegget.   

 
ROS-analysen viser at det gjennom planlegging og foreslåtte risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere 
sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskete hendelsene.  
 
Gitt at de foreslåtte tiltakene følges opp i videre prosess og gjennomføring, vurderes risikoen knyttet til planforslaget å 
være innenfor det som anses som akseptabelt. Med utgangspunkt i samfunnssikkerhet vurderes planområdet derfor 
som arealmessig egnet til vindkraft. 
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Innledning  

1.1 Hensikten med ROS-analyser 
Krav om ROS-analyser er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging, i henhold 
til plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3. Hensikten med ROS-analyse er å sikre et tilstrekkelig kunn-
skapsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i planområdet, og gi kommunen et godt beslutnings-
grunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.  

I en ROS-analyse kartlegges alle risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med ønsket utbyggings-
tiltak i et planområde. Med risiko- og sårbarhetsforhold menes forhold som har betydning for om 
arealet er egnet til utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging. Dette kan knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, eller som følge av 
arealbruken.  

Denne ROS-analysen for Mellomstrand vindkraftverk er utarbeidet av Multiconsult AS på oppdrag fra 
Statkraft Vind Utvikling DA. 

1.2 Begrepsforklaring  
Tabell 0-1 gir oversikt over de mest brukte begrepene i forbindelse med ROS-analyser. 

Tabell 0-1: Begrepsforklaring  

Begrep Beskrivelse 
ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Fare Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser 

som innebærer skade eller tap.  
Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, stabilitet 

eller materielle verdier. 
Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for 

mennesker, stabilitet eller materielle verdier. Sannsynligheten for og 
konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som 
en uønsket hendelse representerer. 

Sannsynlighet Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i 
planområdet innenfor et visst tidsrom. 

Sårbarhet Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene, 
evt. barrierer og evnen til gjenopprettelse. 

Konsekvens Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde. 
Usikkerhet Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget. 
Barrierer Eksisterende tiltak som f.eks. flom-/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig 

industri eller varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og 
konsekvens av en uønsket hendelse. 

Tiltak I oppfølging av funn for ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for 
tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i 
barrierer eller nye tiltak. 

Stabilitet Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn 
av svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekking av 
grunnleggende behov hos befolkningen. Konsekvenser for natur og miljø 
blir vurdert som egne punkter i ROS-analysen, der vurderingen av 
konsekvensene er rettet mot de tre konsekvenstypene. 
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1.3 Grunnlagsinformasjon 
Vurderingene i analysen baserer seg på tilgjengelig dokumentasjon om prosjektet, samt på 
tilgjengelige faglige vurderinger. Dette består av offentlige tilgjengelige databaser og 
rapporter/notater utarbeidet ifm. planforslaget og annet oversendt underlag. Alle kildene som er 
blitt benyttet er opplistet i kapittel 7 Referanser. 

2 Metode 

2.1 Bakgrunn og fremgangsmåte  
Fremgangsmåten for utarbeidelse av denne ROS-analysen bygger på metode gitt i Direktoratet for 
sikkerhet og beredskaps (DSB) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» fra 
2017. I veilederen anbefaler DSB at en ROS-analyse omfatter:  

- Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet.  
- Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet.  
- Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging.  
- Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når 

det legges på klimapåslag for relevante naturforhold.  
- Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.  
- Vurdering av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller om 

ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.  
 

Benyttet metoden tilrettelegger for å fange opp detaljert kunnskap om planområdet og 
utbyggingsformålet, se Figur 2-1. Risikomomenter til ROS-analysen identifiseres på ulike måter. Det 
innebærer å identifisere mulige uønskede hendelser gjennom å:  

- kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold,  
- vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger 
- vurdere om sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift (TEK 17), kap. 7, er relevante 
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Figur 2-1: Kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold for å identifisere mulige uønskede hendelser. Kilde: DSB 
veileder «samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» [1].  

 

2.2 Analyseoppsett  
Oppsettet i denne ROS-analysen tar utgangspunkt i anbefalt oppsett i DSBs veileder, og er inndelt i 
følgende trinn:  
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Figur 2-2: ROS-analysens hovedsteg, hentet fra DSBs veileder for Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. 

 

2.3 Avgrensning av analysen 
I henhold til DSB sin veileder skal ROS-analysen inneholde hendelser som kan få konsekvenser for liv 
og helse, trygghet/stabilitet og eiendom/materielle verdier. Konsekvenser for ytre miljø inngår i 
begrenset grad, da dette først og fremst omfattes av andre utredninger i planlegging og prosjektering 
av tiltaket, som f.eks. YM-plan iht. internkontrollforskriften.   

Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, 
miljø, materielle verdier eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for 
vedtak av planen. Alvorlige risikoforhold kan medføre krav om endringer, innføring av hensynssoner, 
planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes. 

Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten lokaliseres som foreslått, og ikke 
generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering.  

Analysen tar i hovedsak for seg forhold som knyttes til driftsfasen. Risiko i anleggsfasen vurderes i 
begrenset grad da dette er ivaretatt gjennom gjeldende lover og forskrifter (bl.a. av krav i 
byggherreforskriften). Forhold knyttet til anleggsfasen er kun medtatt dersom den uønskede 
hendelsen kan få konsekvenser for det omkringliggende området, da dette er relevant for 
planarbeidet. Uønskede hendelser som f.eks. personskader på anlegget som kan inntreffe i 
anleggsperioden omfattes av SHA-reglementet, er derfor ikke beskrevet i denne analysen.  

Analysen omfatter enkelthendelser, og eventuelle følgehendelser er beskrevet i analyseskjema for 
den enkelte hendelse. Analysen omfatter ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser. 

Denne analysen er utført på områdereguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig 
prosjektert. Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike 
løsninger i byggeplan. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har 
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forsøkt å sette klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke 
har oversikt over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen.  

Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i 
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. 
Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres. 
Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og prosjektering. 

2.4 Prosess 
ROS-analysen er utarbeidet med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon, og gjennom to 
analysemøter (14.01.25 og 21.02.25) med ressurspersoner tilknyttet prosjektering og drift hos 
forslagstiller. I analysemøtene ble mulige uønskede hendelser drøftet og gjennomgått. 

 

2.5 Identifikasjon av uønskede hendelser 
For å ivareta en bred kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold benyttes liste over risikoer fra DSBs 
veileder [1]. Utsjekk av risikoene dokumenteres i kapittel 6. 

2.6 Analyseskjema 
Alle de uønskede hendelsene som er vurdert aktuelle for planområdet er analysert i eget skjema for 
å identifisere risiko og sårbarhetsforhold, som vist i Tabell 2-1. I skjemaet vurderes mulige årsaker til 
hendelsen, eksisterende barrierer, sårbarhet, sannsynlighet, konsekvenser og usikkerhet. I tillegg 
foreslås det forbyggende/risikoreduserende tiltak for planarbeidet og videre prosjektering der hvor 
dette anses som nødvendig eller hensiktsmessig.  

Som en del av vurderingen av hvert aktuelt risiko- og sårbarhetsforhold skal sannsynligheten for at 
en uønsket hendelse skal inntreffe klassifiseres, dvs. det skal anslås hvor hyppig hendelsen kan 
forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale forhold, erfaringer, 
statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS-analysen har vi benyttet klassifisering som vist 
i DSBs veileder [1]. 

I Tabell 2-1 er det spesifisert hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingene i analysen. Blant 
annet er konsekvenser for liv og helse vurdert som store dersom den uønskede hendelsen har 
dødsfall som verste konsekvens. 

 

Tabell 2-1: Analyseskjema for uønskede hendelser. 

Nr. Navn uønsket hendelse:  (Navn) 
Beskrivelse av uønsket hendelse: Konkret scenario, herunder omfang og hvor i planområdet den inntreffer. Er det særlige forhold fra 
beskrivelsen av planområdet som er aktuelle? 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Ja/nei  Sikkerhetsklasser inneholder 

opplysninger som er 
klassifiseres som kraftsensitiv 
informasjon iht. 
kraftberedskapsforskriften. 
Sikkerhetsklasse oppgis 
derfor ikke i analysen. 

l 

Årsaker  
Beskriv mulige årsaker 
Eksisterende barrierer  
- Hva finnes allerede? 
- Videre vurdering må ta hensyn til disse 
- Vurdering av funksjonalitet 
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Sårbarhetsvurdering  
Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, eventuelle eksisterende barrierer og 
følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen. 
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

Oftere enn 1 
gang i løpet 

av 10 år. >10 
år 

1 gang i 
løpet av 10-
100 år. 1-

10 % 

Sjeldnere enn 1 
gang i løpet av 

100 år. <1 % 

Vurderingen skjer på bakgrunn av informasjon fra beskrivelsen 
av planområdet, kjente forekomster av tilsvarende hendelser, 
eksisterende barrierer eller forventede hendelser i fremtiden. 
Det gis en forklaring. 

FLOM OG 
STORMFLO 
SANNSYNLIG-
HET 

1 gang i løpet 
av 20 år, 1/20 

1 gang i 
løpet av 
200 år, 
1/200 

1 gang i løpet 
av 1000 år, 

1/1000 

 

SKREDSANN-
SYNLIGHET 

1 gang i løpet 
av 100 år, 

1/100 

1 gang i 
løpet av 
1000 år, 
1/1000 

1 gang i løpet 
av 5000 år, 

1/5000 

 

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke relevant Forklaring  
Liv og helse  Død Alvorlige 

personskader 
Få og små 
personskader 

 Antall skadde og 
alvorlighet. 

Stabilitet  Bidrar til manglende 
tilgang på husly, 
varme, mat eller 
drikke. Eller kom-
munikasjon og 
fremkommelighet 
som forårsaker 
manglende tilgang 
til lege, sykehus etc. 

Bidrar til manglende 
tilgang på 
kommunikasjon, 
fremkommelighet, 
telefon etc. i en 
kortere periode uten 
livsviktige 
konsekvenser 

Bidrar til mangl-
ende følelse av 
trygghet i nabo-
laget som ved 
manglende 
gatebelysning, 
uoversiktlig 
trafikk, glatte 
veier etc. 

 Antall og varighet. 

Materielle verdier, 
skadepotensial  

> 50 millioner 5–50 millioner < 0-5 million   Direkte kostnader. 
Økonomiske tap knyttet til 
skade på eiendom.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Usikkerhet  Begrunnelse  
Høy, middels, lav  1. Hvilke data og erfaringer er benyttet? Er dataene/erfaringene relevante for hendelsen? Dersom data eller 

erfaringer er utilgjengelige eller upålitelige er usikkerheten høy. Beskriv benyttede kilder. 
2. Har vi forstått hendelsen? Hvordan forstår vi den? Dersom forståelsen er dårlig er usikkerheten høy. 
3. Er ekspertene som har gjort vurderingen enige? Dersom det er manglende enighet er usikkerheten høy.  
4. Hvilket plannivå er ROS-analysen gjort på? På reguleringsplan/KP/KDP er tiltaket ikke ferdig prosjektert. 

Planen kan åpne for valg av ulike løsninger i byggeplan. Det kan være detaljer i løsningsvalg som man ikke 
har oversikt over på dette stadiet, og som kan påvirke risikoen.  

 
Dersom hendelsen er forstått, ekspertene er enige og det foreligger tilstrekkelig data som er delvis pålitelige, er 
usikkerheten middels eller lav. Avhengig av hvor pålitelige dataene er. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
- Foreslå tiltak som kan påvirke sannsynligheten for de uønskede 

hendelsene, årsakene, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet 
- Er det nødvendig å vurdere flere aktuelle planer, lokalisering og 

egnethet? 
- Synliggjøre dersom forhold er avdekket, men det ikke skal 

følges opp av kommunen 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.:  
- Opprettelse av hensynssoner, bestemmelser, arealformål, 

krav til byggesak etc. 
- Man kan også foreslå at man skal la være å gå videre med 

planforslaget 
- Det er viktig at alvorlige forhold kommer frem her slik at 

de følges opp i planforslaget 

 

2.7 Usikkerhet 
Som vist i Tabell 2-1 vil bakgrunnen for vurderingen av hver aktuell uønsket hendelse komme tydelig 
frem ved hjelp av at usikkerheten rundt vurderingen også fremgår av analysen. Dette punktet er 
ment som en hjelp til kommunen og andre interessenter for å kunne etterprøve vurderingene. Det er 
derfor viktig at hvert analyseskjema leses i sin helhet, slik at man kan danne en egen mening om de 
enkelte uønskede hendelsene. Dersom usikkerheten er vurdert til å være høy kan det skyldes: 

- manglende relevante data 

- at hendelsen er vanskelig å forstå 

- at det er manglende enighet blant ekspertene 
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Usikkerhet kan i mange tilfeller reduseres ved å tilføye eller tilegne seg ny eller mer kunnskap og 
informasjon, gjennom for eksempel fagvurderinger- og undersøkelser.   

2.8 Risikoreduserende tiltak 
Det foreslås risikoreduserende tiltak i forbindelse med uønskete hendelser. Tiltak som foreslås i 
analyseskjemaet kan både omfatte tiltak basert på verktøy i plan- og bygningsloven (hensynssoner, 
arealformål og bestemmelser), men også øvrige tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, 
anleggsfasen og den permanente driftsfasen. Aktuelle tiltak kan være nye tiltak eller forbedringer av 
eksisterende barrierer. Det kan også være tiltak for å etablere ny kunnskap. Tiltakene kan påvirke 
sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskete 
hendelsene. 

2.9 Sammenstilling 
I kapittel Feil! Fant ikke referansekilden. vises alle analyseskjema for mulige uønskede hendelser 
som er presentert i kapittel 4. For å gi en oversikt over tiltak for å hindre uønskede hendelser i 
planarbeidet og i gjennomføringsfasen, er det laget en sammenstilling av uønskede hendelser og 
avbøtende tiltak i kapittel 6 Oppsummering og konklusjon. 
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3 Planområdet og utbyggingsformål/tiltak  
Planområdet er lokalisert i sørøstre hjørnet av Time kommune mot grensen til Bjerkreim og Hå 
kommune. Planområdets størrelse er på totalt 1439 dekar. I eksempelutlegg er det 4 vindturbiner i 
planområdet med tilhørende infrastruktur.  

Mellomstrand vindkraftverk er en utvidelse av pågående prosess med Moifjellet vindkraftverk i 
Bjerkreim kommune. Planområdene grenser mot hverandre, og planlegges med felles infrastruktur 
som adkomstvei og nettilknytning m.m. 

 
Figur 3-1: Oversiktskart som viser planområdet for Mellomstrand vindkraftverk i Time kommune markert med 
gråt. Moifjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune er markert med rød stiplet linje. De to områdene grenser til 
hverandre. Kilde: Multiconsult. 

3.1 Dagens situasjon 
Nordre del av planområdet er dominert av landbruksarealer og innmarksbeite, samt et mindre 
område som omfatter et tidligere masseuttak nær fylkesveien (Fv.). 504. Fra Fv. 504 stiger terrenget 
mot sør, og ved vann ved høyde 305.1, endrer vegetasjonen seg til å bli dominert av åpent fast mark 
med innslag av barskog og myrområder. 

3.2 Utbyggingsformålet 
Hensikten med planarbeidet er å planavklare arealbruken for vindkraftverket på overordnet nivå. 
Detaljene i utformingen av anlegget skal avklares i konsesjonsprosessen og påfølgende detaljplan iht. 
energiloven. 
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4 Identifisering av uønskede hendelser  
I følgende tabell gis en oversikt over de identifiserte uønskede hendelsene for Mellomstrand 
vindkraftverk. Hendelse i Tabell 4-1 er hentet fra DSBs veileder [1] og sjekkliste ROS fra Time 
kommune. Kolonnen med overskrift «Vurderes videre (ja/nei) indikerer om forholdet er relevant å 
vurdere mer detaljert i eget analyseskjema i kapittel 5.1. 

Tabell 4-1: Identifiserte uønskede hendelser 

ID Risiko- og 
sårbarhetsforhold 

Kommentar Vurderes videre (ja/nei) 

Naturhendelser: 
1 Storm og sterk vind Flyvende gjenstander, 

ødeleggelse av vindturbiner 
eller teknisk infrastruktur. 
Reduserer fremkommelighet 
til planområdet etc. 

I forhold til dette prosjektet vurderes: 
a) Helt eller delvis kollaps av 

vindturbin/turbinblad som følge av 
sterk vind  

b) Løse gjenstander som blir tatt av vind. 
 
a) Ekstremvind vil være en av flere viktige 

designkriterier og en av de sentrale 
parameterne som må vurderes og 
diskuteres i dialogen med de aktuelle 
turbinleverandørene. Ekstremvær og 
sterk vind kan føre til skade på 
vindturbinene. Vurderes videre som 
Hendelse 1a) Sterk vind som påfører 
skade på vindturbin Feil! Fant ikke 
referansekilden.. 

b) Løse gjenstander kan forekomme selv 
om det vil være rutiner som skal 
forhindre dette. Vurderes videre som 
Hendelse 1b) Sterk vind og løse 
gjenstander 5.1.2. 

2 Bølger/bølgehøyde/ 
stormflo  

Ikke relevant i dette 
prosjektet. 

Vurderes ikke videre. 
 

3 Snø/is  
 

Kan resultere i glatt føre, 
fokksnø, fallulykker, nedfall av 
snø, iskast og redusert 
fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy, samt 
redusert fremkommelighet 
for arbeidere.  
 

I forhold til dette prosjektet vurderes: 
a) Vei og atkomst til anlegget 
b) Nedfall av snø/is fra kraftledning og 
maskinhus eller Iskast fra turbinblader.  
 
a) Vei og atkomst til anlegget. Veien til 
Mellomstrand vil benyttes hele året. Det vil 
bli utarbeidet driftsrutiner som ivaretar føre 
og fremkommelighet. Det planlegges ikke 
for bebyggelse med varig opphold. Veien er 
stengt med bom for andre enn de som har 
tillatelse til kjøring. Punkt a) vurderes ikke 
videre.  
 
b) Nedfall av snø/is fra maskinhus eller 
iskast fra turbinblader. Det vil 
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informeres/skiltes om sikkerhetsavstand for 
nedfall av snø/is og iskast, samt at det 
etableres nødvendige rutiner, blant annet 
for å minimere eksponering av arbeidere for 
iskast. Punkt b) vurderes videre som 
hendelse 3b). Iskast som skader 
mennesker, anlegg og/eller utstyr 5.1.3. 

4 Vassdragsflom 
 

Oversvømmelse, materielle 
skader, stengte veier og 
redusert fremkommelighet.  

Det er utarbeidet en flomfarevurdering hvor 
det er identifisert flere bekkefar og en del 
myr innenfor planområdet som vil kunne 
være utsatt for flom. Det er i 
eksempelutlegget ingen turbinpunkter 
innenfor område med flomfare, men hvis 
turbiner plasseres lavt i terrenget vil 
turbinene kunne havne i flomutsatt 
områder. Deler av veier og annen 
infrastruktur vil kunne havne innenfor 
flomutsatt områder, og vil kunne være 
sårbar for skader ved en flomhendelse. 
Spesielt der vassdrag krysses. 
Vurderes videre som hendelse 4 
vassdragsflom 5.1.4. 

5 Urban flom/overvann  
 

Ikke relevant for dette 
prosjektet.  

Dette er ikke et urbant område.  
Vurderes ikke videre.  

6 Skred (kvikkleire, 
stein, jord, fjell, snø, 
inkl. 
sekundærvirkning 
(oppdemming, 
flodbølge), flomras, 
steinsprang, 
områdestabilitet/fare 
for utglidning) 

Tap av liv, ødelagt bebyggelse, 
materielle verdier 

I planområdet er det gjort en overordnet 
skredfareutredning for alle ulike skredtyper 
i bratt terreng. Etter feltkartlegging og en 
gjennomgang av grunnlagsmaterialet er det 
ikke identifisert noen områder innenfor 
planområdet til Mellomstrand vindkraftverk 
hvor det er vurdert mulighet for reell 
skredfare. Vurderes ikke videre 

7 Store 
nedbørsmengder 

Kan resultere i samme 
uønskede hendelser som 
adresseres i punktet 
«vassdragsflom»- men mye av 
vannet her vil absorberes av 
den naturlige overflaten i 
planområdet.  

Planområdet ligger i et forholdsvis uberørt 
område. Vindkraftverket med tilhørende 
Infrastruktur vil utformes slik at overvann 
håndteres. Vurderes ikke videre.  

8 Skog- og lyngbrann 
 
 

Fare for spredning til 
bebyggelse og materielle 
skader. Turbin brann kan 
forekomme, som kan sende 
gnister til omliggende natur.  

I forhold til dette prosjektet vurderes: 
a) Brann i vindturbin som sprer seg til 

vegetasjon. 
b) Vegetasjonsbrann som skader 

turbinene og andre installasjoner. 
 
a) Ved turbinbrann kan gnister havne i 

omliggende natur. I tørkeperioder kan 
dette føre til branntilløp. Det legges til 
grunn at turbinene har branndeteksjon 
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og kontinuerlig overvåkning av 
komponenter. Rutiner for stopping av 
turbin før farlige høye temperaturer 
oppnås. Ved spesielle planlagte tiltak 
som forårsaker økt risiko for brann har 
man egne rutiner for utarbeidelse av 
risikoanalyser og tiltak som følge av 
det. Rutiner for hindring av spredning 
Vurderes videre som hendelse 8a) 
turbinbrann 5.1.6. 

 
b) Det er opparbeidede grusflater uten 

vegetasjon inn mot turbiner og 
servicebygg. Kabler ligger i bakken. 
Grusflater omkring turbinene og annet 
anlegg vil være en barriere som gjør at 
brann i vegetasjonen i område ikke vil 
få vesentlige konsekvenser for 
vindkraftanlegget. Vurderes ikke videre.  

9 Torden/lyn Lyn kan sette vindturbinen ut 
av drift, skade vindturbinen 
eller medføre brann i 
turbinen.  
Lyn kan sette elektrisk 
nettanlegg ut av drift eller 
medføre brann.  
 

Turbinene vil få systemer for å avlede lyn, 
men det har forekommet skader på 
turbinblader som mistenkes påført av 
lynnedslag i Norge. Nettanleggene vil få lyn- 
og overspenningssystem samt 
jordingsanlegg. Vurderes ikke videre i ROS-
analyse, men i kvalitetsoppfølging av 
komponenter/anlegg. Delvis fulgt opp i pkt. 
8 a) vedr. brann.  

10 Erosjon 
 
 

Erosjon som utløsende faktor 
for ras eller skred. Potensielle 
konsekvenser i anleggsfasen.  

Veier og anlegg utformes med tilstrekkelig 
sikkerhet mot erosjon. Overvåkes gjennom 
rutinemessig vedlikehold av vei. Vurderes 
ikke videre. 
 
Håndteres delvis gjennom pkt. 6 skred  

11 Radon  Krav i TEK17 reduserer 
forekomst av radon i 
bebyggelse, fare for liv/helse 
Ikke relevant her. 

Det planlegges å gjøre målinger av radon og 
bebyggelse vil utføres iht. 
byggetekniskforskrift. Vurderes ikke videre. 

12 Grunnvann Kan tiltaket endre 
grunnvannstanden slik at 
skader oppstår eller avrenning 
endres? 

I forbindelse med etablering av turbiner, 
servicebygg og veier vil det gjøres 
terrengbearbeidelser som vil kunne påvirke 
avrenningen lokalt, men ikke i en slik grad at 
det medføre større endringer i planområdet 
og påvirke grunnvannstanden. Vurderes 
ikke videre. 

13 Naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør fare (stup, 
vann, etc.) 

Bratt terreng Terrenget innenfor planområdet omfatter 
middels kuperte ås- og fjellandskap med 
veksling mellom åpne heiområder, innslag 
av fjellskog, enger og dvergbuskdominert 
vegetasjon. Ved ferdsel utover veier og 
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merkede stier i området må det vises 
aktsomhet som normalt ved ferdsel i 
utmark. Vurderes ikke videre 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer  
Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

14 Samferdselsårer som 
vei, jernbane, 
luftfart, skipsfart, 
bru, tunnel og 
knutepunkt  

Behov for stenging av veier, 
mulig nedetid for jernbane, 
havner eller flyplass, ekstra 
avkjørsel fra hovedvei, færre 
avkjørsler fra hovedvei, 
redusert fremkommelighet.  

Utbygningen meldes til Luftfartstilsynet. 
Merking iht. gjeldende retningslinjer. 
Merkekrav for alt over 30 m, både ved 
anleggs- og driftsfasen. Det forutsettes at 
transport av vindturbinene til planområdet 
risikovurderes og ivaretas gjennom 
transport- og anleggsplan i anleggsfasen. 
Vurderes ikke videre. 

15 Infrastruktur for 
forsyning av vann, 
avløps- og 
overvannshåndtering
, energi/el, gass og 
telekommunikasjon   

Skade på viktig infrastruktur. I forhold til dette prosjektet vurderes: 
a) Vannforsyning 
b) Telekommunikasjon  
 
a) I sør berører planområdet 

nedbørsfeltet til Hagavatnet som er 
drikkevannskilde. Vurderes under pkt. 
28 - forurensning.  

b) Fare for forstyrrelser på ekomsignaler 
til/fra Bjerkreimsenderen. Tilstrekkelige 
tiltak for ivaretakelse av ekomsignaler 
vil bli iverksatt. Vurderes ikke videre. 

16 Tjenester som skoler, 
barnehager, 
helseinstitusjoner, 
nød- og 
redningstjenester 

Redusert fremkommelighet 
for 
redningstjenester/utrykningsk
jøretøyer, innsatstid 
nødetater etc. 

Transport av vindturbinene til planområdet 
vil risikovurderes og ivaretas gjennom 
transport- og anleggsplan i anleggsfasen. 
Vurderes ikke videre. 

17 Brannvannforsyning Er det tilstrekkelig kapasitet i 
vannforsyning til 
brannslukking 

Det anlegges ikke kommunalt vann/avløp i 
området, da det ikke tilrettelegges for 
permanent opphold. Naturlige vannkilder er 
tilgjengelig i området. Vurderes ikke videre. 

18 Bortfall av strøm Intern drift og opprettholde 
sikkerhet 

Bortfall av strøm vil påvirke mulighet til å 
justere turbinstilling. Ved behov for 
justering under ekstreme vindforhold vil 
backupsystemer sikre at turbinblader vil 
kunne justeres til optimal stilling, og tårnhus 
vil designes for å tåle ekstremvind i alle 
posisjoner. 

19 Utrykningstid politi, 
ambulanse og brann 

Bør være under 12 minutter i 
tettbygd strøk og uansett 
under 25 minutter der et 
større antall personer bor 
eller arbeider, ref. krav fra 
Helsedirektoratet. Ikke 
relevant i dette prosjektet. 

Det tilrettelegges ikke for permanent 
opphold i planområdet. Alle vindturbinene 
og annet teknisk anlegg vil ha kjøreadkomst 
som sikrer tilgjengelighet. Planområdet 
ligger ca. 30 km unna Sola flystasjon hvor 
redningshelikopter er stasjonert. Transport 
av vindturbinene til planområdet 
risikovurderes og ivaretas i transport- og 
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anleggsplan i anleggsfasen. Vurderes ikke 
videre. 

20 Forsvarsområde Tidligere skytefelt Forsvarsbygg har informert prosjektet om at 
det er et gammelt skytefelt (Laksesvela 
skytefelt) som berører planområdet i sør, og 
at det er risiko for ueksploderte 
sprenglegemer i området. Det er usikkerhet 
knyttet til omfanget av bruken av det gamle 
skytefeltet. I samtale med Forsvarsbygg 
mener de at under inspeksjoner og normal 
trafikk i terrenget er det liten risiko knyttet 
til ueksploderte sprenglegemer, og 
anbefalte tiltak er at det utarbeides en 
instruksjons-/varslingsplan for tilfeller hvor 
materiale skulle bli funnet i terrenget. For 
anleggsfasen vil det gjøres en egen 
risikovurdering og vurdering av aktuelle 
avbøtende tiltak. Vurderes ikke videre.  

21 Ivaretakelse av 
sårbare grupper. 

Nedleggelse/forringelse av 
omsorgsbygg, sykehjem etc, 
manglende tilrettelegging for 
universell utforming. 

Omsorgsbygg, sykehjem etc. er Ikke 
relevant for dette prosjektet. Gjennom 
etablering av anleggsveier kan området ev. 
bli mer tilgjengelig for grupper med 
funksjonsnedsettelser. Vurderes ikke videre. 

22 Dambrudd Ikke relevant for dette 
prosjektet. 

Ikke relevant for dette prosjektet.  
Vurderes ikke videre. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 
Kan planen føre til: 

23 Ulykke med farlig 
gods 

 Transport av ev. farlig gods i anleggsfasen 
ivaretas gjennom egne vurderinger og 
prosedyrer i transport- og anleggsplan.  
I driftsfase vil det bli transporter noe olje 
(bl.a. gir- og hydraulikkolje) og noen 
kjemikaler som f.eks. kjølevæske. Mengden 
olje og kjemikalier vurderes som relativt 
liten, og vil ivaretas gjennom interne 
rutiner. Vurderes ikke videre. 

24 Ulykke i av-
/påkjørsler 

 Trafikkmengde i driftsfasen vil være 
begrenset. Anleggstrafikk vil risikovurderes 
og ivaretas i transport- og anleggsplan. 
Vurderes ikke videre. 

25 Møteulykker/generel
l trafikkulykke 

 Trafikkmengde i driftsfasen vil være 
begrenset. Anleggstrafikk vil risikovurderes 
og ivaretas i transport- og anleggsplan. 
utredes ikke videre. 

26 Ulykke med 
syklende/gående 

 Trafikkmengde i driftsfasen vil være 
begrenset. Anleggstrafikk risikovurderes og 
ivaretas gjennom transport- og anleggsplan. 
Vurderes ikke videre. 

27 Virksomhet som 
håndterer farlige 

(eksplosjon, forurensing, 
brann, gassutslipp)  

Vindkraftverk er ikke omfattet av 
storulykkeforskriften.  
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stoffer (kjemikalier, 
eksplosiver, 
olje/gass, 
radioaktivitet, 
storulykkevirksomhet
er) 

Medfører foreslått virksomhet 
fare for storulykker?  

 
Ev. farlige stoffer i anleggsfasen vil 
risikovurderes og ivaretas gjennom 
byggherreforskriften og håndteres gjennom 
byggherrens SHA-plan og ulykke- og 
beredskapsplaner. Vurderes ikke videre.  
 

28 Fare for akutt 
forurensning på land 
eller i sjø, oljeutslipp 
etc. 

 I driftsfasen kan det forekomme utslipp av 
mineralolje, glykol, gir- og hydraulikkolje. 
Det kan også forekomme mindre utslipp av 
drivstoff andre kjemikaler. Deler av 
planområdet i sør berører nedbørsfeltet til 
Hagavatnet drikkevannskilde, tiltak innenfor 
nedbørsfeltet skal godkjennes av 
Mattilsynet. Vurderes videre som hendelse 
28 forurensning 5.1.7. 
 
For anleggsfasen vi det gjennomføres egen 
risikovurdering knyttet til forurensing ved 
utslipp og bearbeidelse av terreng. Det skal 
utarbeides ulykke- og beredskapsplaner og 
transport- og anleggsplan.  
 

29 Elektromagnetiske 
forhold 

Risiko bør vurderes dersom 
det planlegges lokalisering av 
bygg der mennesker 
oppholder seg over lengre tid 
nær slike felt. Det finnes 
anbefalinger på tesla-verdi, 
som ikke samsvarer med krav 
til byggegrenser.  

Planlegges ikke byggverk for varig opphold. 
Vurderes ikke videre. 
 

30 Fare for 
sabotasje/terrorhand
linger 

Er tiltaket i seg selv et mål 
med forhøyet risiko? 

I forhold til dette prosjektet vurderes: 
Ut fra et forsyningssikkerhetsperspektiv 
anses ikke vindparken som viktig i den 
nasjonale infrastrukturen. Dette 
underbygges av dagens regulering i 
kraftberedskapsforskriften hvor 
enkeltvindturbiner er uklassifisert.Fra andre 
vindkraftverk har man sett protestaksjoner 
hvor det har vært grupper som har benyttet 
sivil ulydighet, men det vurderes som lite 
sannsynlig at disse gruppene vil utføre 
handlinger som kan medføre miljøskade. 
Det vil bli utarbeidet en plan for å håndtere 
demonstrasjoner eller sabotasjehandlinger 
under byggefasen. For driftsfasen vil det bli 
utarbeidet en beredskapsplan. Vurderes 
ikke videre. 
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31 Gruver, åpne sjakter 
etc. 

 Forslagstiller ikke kjent med at det er åpne 
gruver eller sjakter etc. i området. Ved 
ferdsel i utmark må aktsomhet vises.  
Vurderes ikke videre. 

Farer relatert til anleggsarbeid 
32 Ulykker i forbindelse 

med anleggstrafikk  
Atkomstforhold til anlegg-
/riggplass, anleggstrafikk i 
nærheten av 
boligområder/skoler/ 
barnehager, snumuligheter på 
anlegget for å unngå rygging 
inn/ut av anleggsplassen etc.  

Transport av vindturbiner til planområdet 
må risikovurderes og ivaretas gjennom 
transport- og anleggsplan. Inntransport 
håndteres vanligvis av leverandør, og det 
må søkes til vegmyndigheter og politi. 
Vurderes ikke videre. 

33 Uvedkommende tar 
seg inn på 
anleggsplass/ 
riggplass 

Tilstrekkelig sikring av 
anleggsplass med gjerder etc. 
og rutiner for 
adgangskontroll.  

Sikring av anleggsplass er tema som dekkes 
gjennom Byggherreforskriften og håndteres 
gjennom byggherrens SHA-plan. Vurderes 
ikke videre. 

34 Ulykker i forbindelse 
med 
anleggsgjennom-
føring/utbygging  

 Sikring av anleggsplass er tema som dekkes 
gjennom Byggherreforskriften og håndteres 
gjennom byggherrens SHA-plan og ulykke- 
og beredskapsplaner. Vurderes ikke videre. 

Andre uønskede hendelser 
35   Ingen ytterligere risikoforhold som bør 

hensyntas. Vurderes ikke videre. 

5 Risiko- og sårbarhetsvurdering 
Det er identifisert 35 risiko- og sårbarhetsforhold i Tabell 4 1. Av disse ble 6 uønskede hendelser 
vurdert som relevante for planområdet. Disse vurderes mer detaljert i analyseskjemaene. 
Hendelsene som analyseres nærmere i egne analyseskjemaer er: 

- Nr. 1a): Sterk vind som påfører skade på vindturbin. 

- Nr. 1b): Sterk vind og løse gjenstander 

- Nr.3b): Nedfall av snø/is fra maskinhus eller iskast som skader mennesker, anlegg og/eller 
utstyr 

- Nr. 4: Vassdragsflom. 

- Nr. 8a): Skog- og lyngbrann 

- Nr 28: Fare for akutt forurensning på land eller i sjø, oljeutslipp etc. 

5.1 Analyse av identifiserte hendelser 

5.1.1 Hendelse 1a) Sterk vind som påfører skade på vindturbin 

Nr. 1a) Navn uønsket hendelse:  Sterk vind som påfører skade på vindturbin 
Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Sterk vind kan fører til skade på vindturbiner/turbinblader.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Ikke relevant Ikke relevant  
Årsaker  
Beskriv mulige årsaker 
- Teknisk feil på vindturbin/turbinblader 
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Eksisterende barrierer  
- Personlig verneutstyr. 
- Varslingssystem for sterk vind (knyttet til egen arbeidsinstruks). 
- Sikkerhetssystemer for stans av blader og for å snu nav.  
Sårbarhetsvurdering  
Ved sterkt vind er det sikkerhetssystemer som stanser blader. Det finnes også sikkerhetssystemer 
som kan vri på nav og bladene slik at man får mindre belastning på tårn, men helt eller delvis kollaps 
av vinger kan forekomme. Tårnkollaps har inntruffet svært sjeldent. 
 
 
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

Oftere enn 1 
gang i løpet 
av 10 år. >10 
år 

1 gang i 
løpet av 10-
100 år. 1-10 
% 

Sjeldnere 
enn 1 gang i 
løpet av 100 
år. <1 % 

 

   X Tiltakshaver har vært i kontakt med 
NVE vedr. hendelser med helt eller 
delvis kollaps av turbiner. Det 
foreligger ikke noen statistikk over 
hendelser da det på nåværende 
tidspunkt ikke er krav om 
innrapportering av hendelser. Det 
er allikevel registrert 8 hendelser i 
nyere tid knyttet til skade på rotor 
og vinge. 4 av hendelsene omfatter 
vingebrudd. 
Som følge av at det ikke foreligger 
statistikk er det tatt en 
skjønnsmessig vurdering basert på 
kjente hendelser, hvor 
sannsynligheten for at en større 
hendelse knyttet til f.eks. helt eller 
delvis kollaps av en 
vindturbin/turbinblad vurderes som 
svært liten, og mindre enn 1/100.  

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse  X    Helt eller delvis 
kollaps av 
vindturbin/ 
turbinblad kan 
medføre alvorlig 
skade, og i verste 
fall død. 

Stabilitet    X  I perioder med 
sterk vind kan det 
oppfattes som 
utrygt å ferdes i 
område  

Materielle verdier  X    Ved kollaps eller 
delvis kollaps av 
en vindturbin/ 
turbinblad vil de 
materielle 
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skadene være 
store. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Ved kollaps av vindturbin kan konsekvensene for liv og helse og materielle verdier være høy, men 
sannsynligheten for at dette inntreffer vurderes som svært lav. Samlet konsekvens vurderes som 
høy til middels.  
Usikkerhet  Begrunnelse  
Middels Det er kjent at hendelsen kan skje, men tiltakshaver er ikke kjent med at det 

foreligger statistikk for hvor ofte hendelsen kan forekomme. Med stor 
sikkerhet kan man allikevel si at større hendelser som helt eller delvis kollaps 
av turbiner forekommer sjeldent, og er knyttet opp mot prosjekteringsfeil. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
- Prosjektering og utførelse av vindturbiner 

med tilstrekkelig sikkerhet mhp. 
dimensjonerende vindforhold. 

- Følge rutiner for vedlikehold, inspeksjoner 
og oppfølging 

- Sikkerhetssystemer som stanser blader og gir 
mulighet til å justere navet og/eller blader 
ved ekstrem vind.  

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc.:  
- Følges opp i prosjektering, bygging av tiltak, 

gjennom føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av anlegg  

 

5.1.2 Hendelse 1b) Sterk vind og løse gjenstander som skader mennesker, anlegg og/eller utstyr 

Nr. 1b) Navn uønsket hendelse:  Sterk vind og løse gjenstander 
Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Sterk vind kan kaste på løse/ikke sikrede gjenstander.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Ikke relevant Ikke relevant  
Årsaker  
Beskriv mulige årsaker 
- Løse eller ikke sikrede gjenstander blir tatt av vinden.  
Eksisterende barrierer  
- Rutine for forsvarlig oppbevaring av gjenstander i området i perioder med sterk vind.  
- Personlig verneutstyr. 
- Varslingssystem for sterk vind (knyttet til egen arbeidsinstruks). 
- Design på nye tårnhus reduserer muligheten for at løse gjenstander/komponenter kan 

Løsne/falle ned.  
Sårbarhetsvurdering  
Løse gjenstander under sterk vind kan medføre skade på personell og materiell i området, men det 
vil være interne rutiner for forsvarlig oppbevaring av utstyr. Driftspersonell vil bruke verneutstyr som 
bl.a. hjelm.  
 
Deler av planområdet er et utfartsområde for lokale i området og på Jæren. Innenfor planområdet er 
det en markert turrute til bl.a Brusaknuden og Karten. 
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

Oftere enn 1 
gang i løpet 
av 10 år. >10 
år 

1 gang i 
løpet av 10-
100 år. 1-10 
% 

Sjeldnere 
enn 1 gang i 
løpet av 100 
år. <1 % 

 

  X  Hendelser knyttet til gjenstander 
som ikke er tilstrekkelig sikret kan 
forekomme selv om det er rutiner 
som skal forhindre dette. 
Sannsynligheten vurderes derfor 
som middels.  
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Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse   X   Konsekvens for liv og helse vil 
avhenge av størrelse på 
gjenstand og hvor gjenstanden 
befinner. En gjenstand som blir 
tatt av vinden og faller ned fra 
tårn eller tårnhuset vil kunne 
potensielt ha alvorlige 
konsekvens, mens en gjenstand 
som befinner seg på bakken vil 
sannsynligvis føre til små 
konsekvenser. som følge av 
dette vurderes konsekvens til 
middels 

Stabilitet    X  I perioder med sterk vind kan 
det oppfattes som utrygt å 
ferdes i område  

Materielle 
verdier  

  X  Løse gjenstander vil utgjøre 
begrenset materiell skade på 
anlegget. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Løse gjenstander som blir tatt av vinden vil kunne utgjøre en risiko for liv og helse hvis de faller fra 
vindturbinene, men det antas at bortsett fra driftspersonell med verneutstyr så vil det være 
begrenset med ferdsel i området rundt turbinene i perioder med sterk vind. Løse gjenstander 
vurderes å kunne forsake forholdsvis små materielle skalder. Samlet konsekvens vurderes derfor som 
små.  
Usikkerhet  Begrunnelse  
Middels Det er kjent at hendelsen kan skje, men tiltakshaver er ikke kjent med at det 

foreligger statistikk for hvor ofte hendelsen kan forekomme. Både i drift og 
anleggsfase vil det utarbeides rutiner som skal forhindre at vinden tar løse 
gjenstander.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
- Følge rutiner for oppbevaring og sikring av 

utstyr og gjenstander.  

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc.:  
- Følges opp i prosjektering, bygging av tiltak, 

gjennom føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av anlegg.  

 

5.1.3 Hendelse 3b) Nedfall av snø/is fra maskinhus og kraftlinje eller iskast som skader mennesker, 
anlegg og/eller utstyr  

Nr. 3 Navn uønsket 
hendelse:  

Iskast 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 
- Snø/iskast fra turbinblader  
- Snø/is som faller ned fra maskinhus og kraftledninger.  
 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Ikke relevant Ikke relevant  
Årsaker  
Kombinasjonen av lav temperatur, høy luftfuktighet/nedbør og sterk vind kunne medføre isdannelse 
på vindturbinens rotor, eller maskinhus og kraftledninger. 
Personer som befinner seg innenfor kastesonen: 
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- Driftspersonell i området i forbindelse med reparasjon/vedlikehold. 
- Driftspersonell som går ut og inn av turbinen. 
- Turgåere 
Eksisterende barrierer  
- Rutiner for skilting i en gitt sikkerhetsavstand (myntet på tredjepart). 
- Varslingssystem og interne rutiner for snø- og is-oppbygging (knyttet til egen arbeidsinstruks). 
- Personlig verneutstyr.  
Sårbarhetsvurdering  
Det er driftspersonell i området i forbindelse med reparasjon/vedlikehold. Går inn og ut av 
vindturbinen er kritisk punkt. Akkurat når turbinene starter og stopper skjer det bevegelser som kan 
trigge at snø/is løsner fra turbinbladene. Driftspersonell har rutiner for å stanse/starte 
vindturbinene med fjernstyring – når de selv er utenfor sikkerhetssonen for iskast. 
 
Snø og is som har dannet seg på maskinhus eller kraftledning kan løsne flakvis og falle ned eller bli 
tatt av vinden.   
 
Deler av planområdet er et utfartsområde for lokale i området og på Jæren. Innenfor planområdet 
er det en markert turrute til bl.a Brusaknuden og Karten.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Den mest brukte metodikken for beregning av 

teoretisk lengde på iskaster er Seifert-formelen 
[7]. Basert på maksimal teoretisk kastelengde 
og at sannsynligheten for at is skal lande på en 
spesifikk flate avtar svært raskt med 
avstand fra turbinen. Ved nedfall av snø/is fra 
maskinhus så faller det erfaringsmessig 
innenfor 100 m, men at det kan bli kastet 
lenger ved vind. Kraftledninger er lavere enn 
vindturbiner og nedfall av snø/is vil derfor 
berøre et mindre område. Sannsynlighet for at 
mennesker skal bli truffet av nedfall av snø/is 
og iskast vurderes som lav.  

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse  X    Å bli truffet av 
isklump/flak som et 
resultat av iskast eller 
nedfall kan i verste fall 
føre til død. 

Stabilitet    X  Kan oppleves utrygt å 
ferdes i område på 
vinteren.  

Materielle verdier    X  Skader på materiell 
som et resultat av kast 
eller nedfall av snø/is 
antas å være små. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Iskast fra turbinbladene og nedfall av snø/is fra maskinhus og kan få store konsekvensene for liv og 
helse, men skader på de materielle verdiene anses å være forholdsvis små. Ferdsel i område i 
perioder hvor det er fare for iskast eller nedfall av snø/is vurderes som begrenset både med tanke 
på vær, og at det vil skiltes om fare for iskast og nedfall av snø/is fra vindturbiner.  
Samlet konsekvens vurderes derfor som små til middels 
Usikkerhet  Begrunnelse  
Lav Det er ikke utført beregninger av sannsynlighet 

for at personer blir truffet av nedfall av snø/is 
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eller iskast ifm. på Mellomstrand. Forståelsen 
av hendelsen vurderes allikevel som god med 
bakgrunn i erfaringer fra andre 
vindkraftprosjekter.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
- Interne rutiner og opplæring av 

driftspersonell. 
- I tråd med gjeldende vilkår om iskast i 

vindkraftkonsesjoner, må det settes opp 
fareskilt som varsler om at iskast kan 
inntreffe innenfor en definert sikkerhetssone 
rundt vindturbinene, både langs veier og i 
terrenget 

- Varslingssystem for is-oppbygging (knyttet til 
egen arbeidsinstruks). 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc. 
- Følges opp i henhold til NVEs veileder for 

iskast. 
- Øvrige tiltak følges opp i prosjektering og 

bygging, gjennom føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av anlegg. 

 

 

5.1.4 Hendelse 4 Vassdragsflom 

Nr. 4 Navn uønsket 
hendelse:  

Vassdrags flom 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Vassdragsflom som skader turbiner eller internt veianlegg, internt kabelanlegg (går i vei) eller andre 
deler av anlegget. Hendelsen kan også medføre personskade. 
Om naturpåkjenninger 
(TEK 17)  

Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring  

Ja Iht. relevant 
sikkerhetsklasse 

Vindturbiner nevnes ikke under preaksepterte 
løsninger for sikkerhetsklasser i veiledning til 
TEK 17 § 7-2.  
I flomvurdering er sikkerhetsklasser vurdert og 
klassifisert.  

Årsaker  
Beskriv mulige årsaker: 
I deler av planområdet langs bekkefar, vann og myrområder vil det kunne være områder med 
flomfare. I eksempelutlegget er det ingen turbinpunkter innenfor områder med flomfare, men hvis 
turbiner plasseres lavt i terrenget vil de kunne være innenfor flomutsatte områder. Adkomstvei og 
ev. annen infrastruktur knyttet til vindparken vil kunne havne innenfor flomutsatte områder og 
påvirker dreneringsveier. 
Eksisterende barrierer  
- Flomsonene ved 200-flom er kartlagt. 
- Regelverk og andre myndighetskrav skal bidra til sikkerhet mot flom, både i anleggs- og 

driftsfase. 
Sårbarhetsvurdering  
Vanninntrengning kan skade infrastruktur som setter enkeltturbiner midlertidig ute av drift. Det er 
lite trolig at turbinene vil kunne ta dirkete skade av flom hvis de plasseres innenfor flomsonene, men 
det kan forekomme erosjon rundt turbinpunktene. Flom kan medføre begrenser tilkomstmuligheten 
gjennom bl.a. skade på vei.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
Sannsynlighet 
for flom 

1 gang i løpet 
av 20 år, 1/20 

1 gang i 
løpet av 200 
år, 1/200 

1 gang i 
løpet av 
1000 år, 
1/1000 

 

  X  Iht. flomvurdering. 
Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
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Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring  

Liv og helse    X  Flomhendelse i 
planområdet vil ha så 
begrenset utredelse at 
fare for alvorlige 
personskader 
vurderes som er liten.  

Stabilitet    X  Små konsekvenser for 
stabilitet dersom 
enkeltturbiner settes 
ut av drift   

Materielle verdier   X   Ved flomhendelser 
kan det forekomme 
skade på veier og 
kabler. Anslagsvis 
vurdert til lav-middels 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Potensielle flomhendelser vil berøre mindre deler av planområdet. Det vil være varslingssystemer 
som gjør at man med stor sannsynlighet vil kunne avverge hendelser som medfører fare for liv og 
helse. Flomhendelser vil kunne føre til noe materielle skader, men viktige elementer som 
vindturbiner vil med stor sannsynlighet ligge utenfor potensielle flomsoner. Samlet konsekvens 
vurderes derfor som små.  
Usikkerhet  Begrunnelse  
Lav  Flomvurderingen for planområdet er basert på 

en Rain-On-Grid-modell (ROG), som simulerer 
avrenning via et nedbørsforløp med variabel 
nedbørintensitet over tid. Modellen inkluderer 
både hydrologiske og hydrauliske beregninger. 
Resultatene fra ROG sammenlignes og 
vurderes opp mot konvensjonelle metoder for 
flomberegninger. Nedbørsforløpet som 
simuleres er modellert med etter 
frekvensstorm-metoden, som gir et 
nedbørsforløp der alle nedbørintensiteter med 
200-års gjentaksintervall for alle varigheter er 
innbefattet i samme nedbørshendelse.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak: 
- Etablere stikkrenner og kulverter for å bevare 

naturlige vannveier så langt det er mulig. I 
noen tilfeller kan det være nødvendig å 
etablere grøfter og/eller justere veglinjer for 
gunstig kryssing av dreneringslinjer. 

- Erosjonssikring bør vurderes i områder der 
tiltak plasseres innenfor flomutsatte områder. 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc.: 
- Følges opp i prosjekteringen og bygging av 

tiltaket, gjennom føringer i detaljplanen jf. 
energiloven. 

 

5.1.5 Hendelse 8a) Skog- og lyngbrann 

Nr. 8a)  Navn uønsket 
hendelse:  

Turbinbrann som sprer seg til vegetasjon 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Brann i vindturbin eller transformatorstasjon kan sende gnister til omliggende vegetasjon. I 
tørkeperioder vil dette kunne føre til branntilløp. 
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Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring  

Ikke relevant Ikke relevant  
Årsaker  
Brann i vindturbin eller transformatorstasjon som sende gnister til omliggende natur.  
Eksisterende barrierer  
- Gruset flate rundt turbiner, transformatorstasjon og driftsbygning, samt veier i området.  
- I store deler av planområdet er det skrinn vegetasjon, og naturlige barrierer som bergrygger og 

vassdrag.  
- Branndeteksjon og kontinuerlig overvåkning av komponenter. 
- Rutiner for stopping av turbin før farlige høye temperaturer oppnås.  
- Beredskapsplan med rutiner for hindring av spredning (f.eks. vanning). 
Sårbarhetsvurdering  
Systemer for tidlig deteksjon, naturlige og konstruerte barrierer, samt avstand gjør at en brann i 
planområdet i hovedsak vil få begrenset omfang. Øst for Kartavatnet er det et skogsområde relativt 
nært et turbinpunkt i eksempelutlegget, og vil kunne bli berørt av brann i nærliggende turbin. 
Sannsynlighet for at brann vil kunne nå annen bebyggelse vurderes som svært liten da skogsområdet 
er begrenset i omfang og avgrenses av kartavatnet i øst og skrin vegetasjon i vest, nord og sør.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
 Oftere enn 

1 gang i 
løpet av 10 
år. >10 år 

1 gang i 
løpet av 
10-100 år. 
1-10 % 

Sjeldnere 
enn 1 gang 
i løpet av 
100 år. <1 
% 

 

   X Brann i vindturbin og transformatorstasjon 
kan forekomme, men sett opp mot antall 
vindturbiner og transformatorstasjoner i 
Norge så forekommer det sjeldent. For at 
en brann skal spre seg til omkringliggende 
vegetasjon er man videre avhengig av at 
det er tørt i terrenget og vind. 
Sannsynligheten vurderes derfor som liten.  

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse    X  Systemer og driftspersonell vil med 
stor sannsynlig oppdage og varsle 
brann på et tidlig stadium, hvor ikke 
essensiell personell vil bli ført bort fra 
området.  

Stabilitet    X  Brann kan føre til midlertidig 
driftsstans og redusert 
fremkommelighet. 

Materielle verdier  X    Kostnaden for en vindturbin eller er 
høy, og en brann som helt eller delvis 
skader en turbin vil kunne medføre 
betydelige kostnader. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Ved brann i turbin kan det forekomme spredning til tilgrensende vegetasjon hvis værforholdene legger 
til rette for det. Konsekvensene av brann vurderes å begrense seg til en turbin med små konsekvenser 
for liv og helse. Samlet konsekvens vurderes derfor som små til middels. 
Usikkerhet  Begrunnelse  
Lav Klimaendringer kan føre til periodevis varmere 

og tørrere værforhold, noe som kan øke 
sannsynligheten for lyng. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
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Tiltak:  
- Gruset flate rundt turbiner, 

transformatorstasjon og driftsbygning, samt 
veier i området.  

- Branndeteksjon og kontinuerlig overvåkning 
av komponenter. 

- Rutiner for stopping av turbin før farlige høye 
temperaturer oppnås.  

- Beredskapsplan med rutiner for hindring av 
spredning (f.eks. vanning) 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc.:  
- Følges opp i prosjektering, bygging av tiltak, 

gjennom føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av anlegg 

 

5.1.6 Hendelse 28 Fare for akutt forurensning på land eller i sjø, oljeutslipp etc. 

Nr. 28 Navn uønsket 
hendelse:  

Forurensing drikkevann 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Utslipp av mineralolje, glykol, gir- og hydraulikkolje eller andre drivstoff og kjemikaler fra 
vindturbiner.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Ikke relevant Ikke relevant  
Årsaker  
- Lekkasje fra vindturbin eller transformatorstasjon som følge av teknisk feil eller mangelfullt 

vedlikehold. 
- Lekkasje fra vindturbin som følge av helt eller delvis kollaps. 
- Lekkasje fra kjøretøyer eller annet utstyr som følge av teknisk feil eller ulykke.  
Eksisterende barrierer  
- Klausuler som legger begrensninger på bruk og aktivitet innenfor nedbørsfeltet. 
- Varslingssystemer ved lekkasje.  
- Beredskapsplan med rutiner for hindring av spredning. 
Sårbarhetsvurdering  
Vindkraftverk på land vurderes generelt å ha lite potensial for større/alvorlig forurensing. Av mulige 
forurensningskilder i driftsfasen er gir- og hydraulikkolje, samt glykol eller annet type kjølemedium i 
vindturbinene eller transformatorstasjon. Moderne vindturbiner er utstyrt med trau hvor olje vil 
samles opp ved lekkasje.  
 
Lekkasje under anleggsfasen ivaretas gjennom byggherreforskriften og håndteres gjennom 
byggherrens SHA-plan og ulykke- og beredskapsplaner. Lekkasje fra kjøretøyer i driftsfase vurderes å 
være av så begrenset karakter at det ikke vil kunne påvirke resipient.  
Sannsynlighet Høy Middels  Lav Forklaring 
 Oftere enn 

1 gang i 
løpet av 10 
år. >10 år 

1 gang i 
løpet av 
10-100 år. 
1-10 % 

Sjeldnere 
enn 1 gang 
i løpet av 
100 år. <1 
% 

 

   X Hendelser som involverer større utslipp i 
driftsfasen forekommer svært sjeldent, 
og anslås å være mindre 1/100. 
Det vil være noe mer sannsynlig at 
mindre utslipp. Mindre utslippene vil 
være lokale og da primært løsmasser 
rundt turbinene.  Det finnes også 
avbøtende tiltak som oljetrau som kan 
samle opp olje. Sannsynligheten 
vurderes derfor som liten. 

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
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Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 
relevant 

Forklaring  

Liv og helse    X  Ved større utslipp i 
planområdet kan 
miljøtilstanden på det 
aktuelle 
vannforekomsten 
påvirkes, men det vil 
være 
varslingssystemer gjør 
at dette vil fanges opp 
på et så tidlig stadium 
at det i liten grad vil 
utgjøre fare for liv og 
helse. Planområdet 
berører ikke 
nedbørsfelt til 
drikkevann.  

Stabilitet    X  Større utslipp fra 
vindturbiner vil kunne 
føre til noe usikkerhet 
og manglende 
trygghet, selv om 
ingen 
drikkevannskilder blir 
berørt. 
Sannsynligheten for 
slike utslipp er svært 
liten. Sannsynligheten 
for mindre utslipp er 
noe større, men disse 
vil igjen ha et 
begrenset omfang at 
trygghetsfølelsen i 
liten grad vi bli 
påvirket. 

Materielle verdier    X  De materielle skadene 
ved forurensing i 
planområdet vil være 
begrenset. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Ved større utslipp vil vannforekomster i planområdet kunne bli påvirkete. Moderne vindturbiner har 
systemer som gjør at utslipp vil bli oppdaget, og man vil kunne iverksette tiltak som gjør at faren for 
liv og helse er lav. Spesielt når drikkevannskilder ikke berøres. Konsekvensene for stabilitet vurderes 
også som små siden drikkevannskilder ikke kan bli berørt. Materielle skadene ved forurensing vil 
være små. Samlet konsekvens vurderes som små 
Usikkerhet  Begrunnelse  
Lav Det er i forbindelse med planforslaget utredet 

forurensing både på land og i vannmiljø.  
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
- Fysiske barrierer som lukkede systemer med 

oljetrau og tette celler 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc.:  
- Følges opp i områdereguleringen og 

detaljplan jf. energiloven, og drift av 
anlegget 
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6 Oppsummering og konklusjon 
ROS-analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, 
miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik at omfang og skader 
av uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan prosjektet eventuelt bør 
endres, samt tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, anleggsfasen og den permanente 
driftsfasen for området for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Analysen danner grunnlag for 
videre avgjørelser og kommer med anbefalinger om mulige risikoreduserende tiltak som er aktuelle 
for planområdet og/eller utbyggingstiltaket. 

6.1 Risikomatrise 
Matrisen under sammenstiller vurderinger for sannsynlighet og konsekvens for de 5 hendelsene som 
er analysert i kapittel 5.1. De er plassert i matrisen etter sannsynlighet og samlet vurderte 
konsekvens. 

Tabell 6-1: Risikomatrise 

Risikomatrise Konsekvens 

Sannsynlighet Små Middels Store 

Høy    

Middels Hendelse 1b) Sterk 
vind og løse 
gjenstander som 
skader mennesker, 
anlegg og/eller utstyr 

Hendelse 4 Vassdrags 
flom 

Hendelse 3b) Nedfall 
av snø/is fra 
maskinhus eller iskast 
som skader 
mennesker, anlegg 
og/eller utstyr  

 

 

Lav Hendelse 28 Fare for 
akutt forurensning på 
land eller i sjø, 
oljeutslipp etc. 

Hendelse 8a) Skog- og 
lyngbrann 

Hendelse 1a) Sterk 
vind som påfører 
skade på vindturbin 

 

6.2 Foreslåtte tiltak 
ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere sannsynligheten for og konsekvensene av 
de ulike hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen.  

I Tabell 6-2 gis en opplisting av identifiserte uønskede hendelser i forbindelse med planforslaget og 
hvilke tiltak som foreslås for å redusere risikoen forbundet med hendelsene. 

Tabell 6-2: Oversikt over foreslåtte tiltak 

Uønsket 
Hendelse 

Forslag til tiltak for 
planområdet/bygget: 

Oppfølging gjennom 
planverktøy/info til kommunen etc.: 
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Hendelse 1a) Sterk 
vind som påfører 
skade på vindturbin 

- Prosjektering og utførelse av 
vindturbiner med tilstrekkelig 
sikkerhet mhp. dimensjonerende 
vindforhold. 

- Følge rutiner for vedlikehold, 
inspeksjoner og oppfølging 

- Sikkerhetssystemer som stanser 
blader og gir mulighet til å justere 
navet og/eller blader ved ekstrem 
vind. 

− Følges opp i prosjektering, bygging 
av tiltak, gjennom føringer i 
detaljplanen jf. energiloven, og 
drift av anlegg 

Hendelse 1b) Sterk 
vind og løse 
gjenstander 

- Følge rutiner for oppbevaring og 
sikring av utstyr og gjenstander. 

- Følges opp i prosjektering, bygging 
av tiltak, gjennom føringer i 
detaljplanen jf. energiloven, og 
drift av anlegg. 

Hendelse 3b) 
Nedfall av snø/is fra 
maskinhus eller 
iskast som skader 
mennesker, anlegg 
og/eller utstyr 

- Interne rutiner og opplæring av 
driftspersonell. 

- I tråd med gjeldende vilkår om 
iskast i vindkraftkonsesjoner, må 
det settes opp fareskilt som varsler 
om at iskast kan inntreffe innenfor 
en definert sikkerhetssone rundt 
vindturbinene. 

- Varslingssystem for is-oppbygging 
(knyttet til egen arbeidsinstruks). 

- Følges opp i henhold til NVEs 
veileder for iskast. 

- Øvrige tiltak følges opp i 
prosjektering og bygging, gjennom 
føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av anlegg. 

Hendelse 4 
Vassdrags flom 

- Etablere stikkrenner og kulverter 
for å bevare de naturlige vannveier 
så langt det er mulig. I noen tilfeller 
kan det være nødvendig å etablere 
grøfter og/eller justere veglinjer for 
gunstig kryssing av dreneringslinjer 

- Erosjonssikring bør vurderes i 
områder der tiltak plasseres 
innenfor flomutsatte områder 

- Følges opp i prosjekteringen og 
bygging av tiltaket, gjennom 
føringer i detaljplanen jf. 
energiloven. 

Hendelse 8a) Skog- 
og lyngbrann 

- Gruset flate rundt turbiner, 
transformatorstasjon og 
driftsbygning, samt veier i området.  

- Transformatorer planlegges 
etablert i lukkete celler som hindrer 
spredning.  

- Branndeteksjon og kontinuerlig 
overvåkning av komponenter. 

- Rutiner for stopping av turbin før 
farlige høye temperaturer oppnås.  

- Beredskapsplan med rutiner for 
hindring av spredning (f.eks. 
vanning) 

- Følges opp i prosjektering, bygging 
av tiltak, gjennom føringer i 
detaljplanen jf. energiloven, og i 
drift av anlegg. 



Mellomstrand vindkraftverk – områderegulering multiconsult.no 
ROS-analyse   

 

10265688-01-PLAN-RAP-02 07. Mai 2026 / 00 Side 33 av 34 

Hendelse 28 Fare 
for akutt 
forurensning på 
land eller i sjø, 
oljeutslipp etc. 

- Fysiske barrierer som lukkede 
systemer med oljetrau, tette celler 
og oljeoppsamling. 

− Følges opp i områdereguleringen 
og detaljplan jf. energiloven, og 
drift av anlegget.   

 

6.3 Oppsummering 
Av de 35 risiko- og sårbarhetsforholdene som er blitt analysert er 6 identifisert og vurdert som 
potensielle uønskede hendelser innenfor og i tilknytning til planområdet. Disse er: 

- Nr. 1a): Sterk vind som påfører skade på vindturbin. 

- Nr. 1b): Sterk vind og løse gjenstander 

- Nr.3b): Nedfall av snø/is fra maskinhus eller iskast som skader mennesker, anlegg og/eller utstyr  

- Nr. 4: Vassdragsflom. 

- Nr. 8a): Skog- og lyngbrann 

- Nr 28: Fare for akutt forurensning på land eller i sjø, oljeutslipp etc. 

ROS-analysen viser at det gjennom planlegging og foreslåtte risikoreduserende tiltak vil være mulig å 
redusere sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskete 
hendelsene.  

Gitt at de foreslåtte tiltakene følges opp i videre prosess og gjennomføring, vurderes risikoen knyttet 
til planforslaget å være innenfor det som anses som akseptabelt. Med utgangspunkt i 
samfunnssikkerhet vurderes planområdet derfor som arealmessig egnet til vindkraft.   
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