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NVE gir Statnett SF tillatelse til å bygge nytt 420 kV fjordspenn på 
kraftledningen mellom Sogndal og Hove 
Statnett SF får konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge et nytt 
fjordspenn over Sognefjorden. Det nye fjordspennet skal erstatte dagens fjordspenn på 
ledningen som går mellom Sogndal og Hove transformatorstasjoner. Ny trasé for 
ledningen vil gå fra Bjørnstigkamben på Kaupangerhalvøya i Sogndal kommune, via 
fjordkryssing over Sognefjorden til Jarvehaugen i Vik kommune, og ledning videre 
vestover derfra til Storagilet. Statnett får også ekspropriasjonstillatelse til permanent 
bruksrett på seks eiendommer i Vik kommune og tre eiendommer i Sogndal kommune. 

NVEs tillatelser er vedlagt. De er også tilgjengelige på sakens nettside, 
www.nve.no/4417/A.  

Vedtakene kan påklages 

Disse tillatelsene kan påklages innen tre uker, se opplysninger på siste side. 

 

http://www.nve.no/4417/A
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Figur 1: Oversiktskart for fjordspenn over Sognefjorden. Jarvehaugen i Vik kommune ligger på vestsiden. 
Bjørnstigkamben i Sogndal kommune ligger på østsiden. Øverst, med sorte/røde streker, er dagens 300 kV 
ledning mellom Sogndal og Hove, som også er den traseen som har konsesjon. Nederst, med lilla streker, er 
den nye traseen som Statnett nå søker om. 

Søknadene 

Statnett sendte søknader om konsesjon og om ekspropriasjonstillatelse den 2. januar 
2024.   

Statnett søker om konsesjon til å endre fjordspennet på ledningen som går mellom 
Sogndal og Hove. Ledningen som går mellom disse stasjonene i dag, er en 300 kV ledning. 
Det bygges nå en 420 kV ledning som skal erstatte 300 kV-ledningen på Sogndalsiden. 
Statnett fikk konsesjon av NVE til å bygge den nye 420 kV ledningen den 9. juni 2020. 
Vedtaket ble påklaget, og ble stadfestet av OED den 22. februar 2022. I denne tillatelsen er 
det forutsatt at dagens fjordspenn over Sognefjorden skal rives og at ny ledning skal 
bygges på samme sted. Statnett skriver at det ikke er mulig å rive dagens ledning og 
samtidig opprettholde forsyningssikkerheten mens den nye ledningen bygges. Statnett 
søker derfor om å få bygge et nytt fjordspenn et stykke sør for dagens fjordspenn før de 
river det gamle. Det er også nødvendig med en justert trasé frem til fjordspennet på 
Viksiden. Gammel og ny trasé er vist i figurer 1–3.  

Statnett søker om følgende tiltak:  

• Kryssing av Sognefjorden ca. 250m sør for tidligere konsesjonsgitt fjordspenntrasé 
på østsiden av fjorden og ca. 800m sør på vestsiden. 

• Nye, permanente riggarealer B19B, og B19E, og B19 F til og med B19H på østsiden 
av fjorden 

• Nytt, permanent riggareal B61 på ca. 9 daa ved fjordspennmastene på Jarvehaugen 
på vestsiden av fjorden.  

• Midlertidige bruk av riggarealene B18 og B19 på henholdsvis 2,2 daa og 4,5 daa 
langs eksisterende skogsbilveg sør for Indre Borlaug  

• Rettighet til midlertidig bruk av et areal på ca. 35 daa rundt dette.  

Riving av ca. 1,7 km av 300 kV ledningen Hove–Sogndal fra samlemast ved Ramnaberget 
og vestover til siste mast før vinkelpunktet sør for Storagilet.  



 

3 
 

 
Figur 2: Vestsiden av fjordspennet over Sognefjorden. Ny ledningstrasé fra Storagilet til Jarvehaugen i Vik 
kommune. Deretter fjordspenn over til Bjørnstigkamben i Sogndal kommune. Øverst, med sorte/røde 
streker, er dagens 300 kV ledning mellom Sogndal og Hove, som også er den traseen som har konsesjon til 
oppgradering til 420 kV. Den nye traseen som Statnett nå søker om er vist med lilla.  

 

Storagilet

Jarvehaugen

Ramnaberg
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Figur 3: Østsiden av fjordspennet over Sognefjorden. Ny ledningstrasé med fjordspenn som kommer fra 
Jarvehaugen i Vik kommune og som ender i Bjørnstigkamben i Sogndal kommune. Deretter går ledningen 
videre østover og til Sogndal. Øverst, med sorte/røde streker, er dagens 300 kV ledning mellom Sogndal og 
Hove. Nederst, med lilla streker, er den nye traseen som Statnett nå søker om. Statnett har også søkt om 
permanent baseplass B19B, B19E, B19F, B19G og B19H på Bjørnstigkamben. 

Statnett har også søkt om ekspropriasjonstillatelse til permanent bruksrett på 6 
eiendommer i Vik kommune og 3 eiendommer i Sogndal kommune. 

NVEs behandling av søknadene 

NVE behandler søknaden om konsesjon etter energiloven og søknaden om ekspropriasjon 
etter ekspropriasjonsloven. Konsesjonssøknaden skal også oppfylle kravene til 
utredninger etter plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger. 
Prinsippene i naturmangfoldloven skal dessuten legges til grunn som retningslinjer i 
vurderingen av om konsesjon skal gis. I tillegg til NVEs behandling, skal tiltaket også 
avklares etter andre relevante sektorlover. 

Statnett har utarbeidet en detaljplan for arbeidene, som ble hørt samtidig med 
konsesjons- og ekspropriasjonssøknaden. NVE sendte søknadene og detaljplan på 
offentlig høring til lokale, regionale og utvalgte statlige myndigheter og til ulike 
intresseorganisasjoner den 16. mai 2024. Statnett sendte høringsbrevet til berørte 
grunneiere med informasjon om høringen. Høringsfristen var 3. juli 2024. Søknaden og 
høringsbrevet er publisert på sakens nettside, www.nve.no/4417/A.  

Bjørnstigkamben

http://www.nve.no/4417/A
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Høringen ble kunngjort i Sogn avis 23. mai 2024 og 11.juni 2024, og én gang i 
Lysingsbladet.  

Det kom 10 uttalelser til saken. De 10 uttalelsene er publisert på sakens nettside. Statnett 
kommenterte uttalelsene i brev den 5. juli 2024 og den 6. august 2024. Statnetts 
kommentarer er også publisert på sakens nettside. Uttalelsene vil gjengis under, når det er 
relevant i vurderingen av de ulike fagtemaene. Kommentarer og uttalelser som er knyttet 
til detaljplanen vil bli diskutert i eget vedtak om detaljplan og ikke i dette dokumentet. 

Vik kommune har kommentarer knyttet til veitrafikk, skipstrafikk og akvakultur. Sogndal 
kommune har ingen avgjørende kommentarer til søknaden, men ber om at mastefestene 
for eksisterende ledninger blir fjernet hvis de ikke kan bli benyttet til friluftstiltak. Vestland 
fylkeskommune har kommentarer knyttet til friluftsliv og kulturminner. Statsforvalteren i 
Vestland viser til vilkår satt i dispensasjonsvedtak for Fimreiteåsen naturreservat. 
Kystverket viser til at tiltaket er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven og sier at 
Statnett må ta hensyn til skipstrafikk ved anleggsarbeidet. Grunneier Eikeland 
kommenterer konsekvenser for hans stølshus, en taubane på hans eiendom og for jakt i 
området. Grunneier Borlaug mener helikoptertrafikk vil få store konsekvenser for husdyr 
og for hjortevilt i området. Grunneier Holen mener veiene ikke er dimensjonert for det 
planlagte tiltaket og at det må gjøres sikringstiltak for andre trafikanter. Holen 
kommenterer også virkningene av omfattende helikopterstøy i anleggsfasen. 

NVEs vurdering av søknad etter energiloven  

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av fordeler og 
ulemper tiltaket har for samfunnet som helhet. NVE kan gi konsesjon til et anlegg dersom 
de samlede positive konsekvensene av tiltaket er større enn de negative for samfunnet. 
Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering. 

NVE vurderer i denne omgang kun om Statnett skal få tillatelse til å endre trasé slik som 
det er beskrevet over. Vi viser til vårt vedtak den 9. juni 2020 og dokumentet «Bakgrunn for 
vedtak» NVE-ref.: 201305024-172 når det gjelder øvrige vurderinger av behov og for 
virkninger av hele ledningen. 

Behov for å endre trasé 

Statnett beskriver at riving av eksisterende fjordspenn for å bygge ny ledning i samme 
trasé vil kreve at ledningen Sogndal–Hove kobles ut fem til sju måneder avhengig av om 
arbeidet kan gjennomføres på én eller to sesonger. I tillegg er området værutsatt slik at det 
er stor sannsynlighet for at det også kan bli utsettelser slik at utkoplingstiden blir enda 
lengre. Statnett skriver videre at situasjonen i regionen har endret seg siden 2019 og at det 
nå foregår en rekke ulike nett-tiltak i regionen samtidig. Det er derfor ikke lenger 
gjennomførbart med så lang tid med utkobling. 

NVE er enig i at en utkobling i så lang tid som Statnett beskriver er svært uheldig for nettet 
og for forsyningssikkerheten i regionen, og at det er derfor er grunnlag for å vurdere en 
alternativ trasé. NVE noterer seg også at Statnett har vurdert fem andre alternative 
løsninger og at de har søkt om den løsningen som de mener har minst negative virkninger. 
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Arealbruk og forholdet til offentlige planer 

Statnett skriver i søknaden at endringen berører i all hovedsak samme arealtyper som 
dagens tiltak. På østsiden av fjorden ligger Fimreiteåsen naturreservat. Statnett søkte 
Statsforvalteren i Vestland om dispensasjon fra verneforskriften og fikk innvilget søknaden 
den 23. februar 2024. Tillatelsen ble gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første 
ledd og med en rekke vilkår: 

1. Så langt det ikkje set vellukka gjennomføring av kraftlinefornyinga i fare, (t.d. i form 
av risiko for straumutkopling i eit omfang som trugar vesentlege 
samfunnsinteresser), skal arbeidet så langt det er mogleg gjerast til tider og på 
måtar som reduserer uroing av dyrelivet og set minst mogleg varige spor på terreng 
og vegetasjon.  

2. I naturreservatet skal all trefjerning i linetraséen leggje følgjande punkt til grunn:  

• Furutre med avslutta høgdevekst som ikkje når opp over klaringskrav til 
linene, skal stå urørte. 

• Furutre med avslutta høgdevekst som kjem innanfor klaringskrav til linene, 
skal kappast like under klaringskrav (furu set ikkje nye toppskot).  

• Unge furutre i vekst (med spiss topp) skal ikkje fellast dersom dei veks på myr, 
berg og andre skrinne stader der det er tydeleg at furuskogen generelt ikkje 
når opp i farleg høgde.  

• Unge furutre i vekst på meir produktiv grunn kan fellast. 

Desse prinsippa bør også følgjast i linetraséen utanfor naturreservatet, i det området som er 
innteikna som verdifullt område av Holtan (2006). Statsforvaltaren kan, dersom det er 
ønskjeleg, stille på synfaring for å avklare kva som er «avslutta høgdevekst»  

3. Omfanget av skogrydding over Meisaviki (fjordspennet) må avklarast gjennom 
synfaring i området.  

4.  Sidan daud ved er ein viktig ressurs både for hakkespettar og insekt m.m. bør 
rydningsvyrke i naturreservatet liggje att i den grad det ikkje hindrar ferdsla, er til 
fare for beitedyr, eller det kjem råd frå miljøfaglege fagfolk om at rydningsvyrket bør 
fjernast på større eller mindre strekningar.  

5. Som grunnlag for å estimere behov for reparerande og kompenserande tiltak skal 
Statnett utarbeide ei mest mogleg komplett oversikt (i form av kart og forklaringar) 
over inngrep og uroing i samband med fornyinga av kraftlina, medrekna førearbeid 
gjort i medhald av dispensasjonsvedtak 4.6.2021, og medrekna sluttføring og 
opprydding til slutt. Det som skal kartfestast og skildrast femnar om både 1) areal 
der det er teke ut, fylt på eller planert massar, 2) areal der materiell er lagra i kortare 
eller lengre tid, med nærare omtale, 3) areal der det er fjerna større eller mindre tal 
tre, eller annan vegetasjon, 4) trasear for luft- eller overflatetransport, med mest 
mogleg utfyllande informasjon om type, tal turar og datoar, og 5) eventuelt andre 
typar aktivitet som inneber inngrep eller uroing ut over det som følgjer av ordinær 
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ferdsel til fots. Tidfesting er særleg viktig for tiltak som kan føre til skade og uroing i 
hekketid. Sidan Statnett sitt tiltak strekkjer seg over fleire år, vil denne oversikta ikkje 
kunne vere ferdig før etter at kraftlinetiltaket er ferdig. For å kunne planleggje og 
iverksetje kompenserande tiltak utan å vente lenger enn naudsynt, bør oversikta like 
fullt ajourførast etter kvart, og gjerast tilgjengeleg for Statsforvaltaren undervegs på 
høveleg måte når det trengst.  

6. Som bidrag til å redusere den samla belastinga som kraftlinearbeidet er med på å 
auke, og for å bidra til at også miljøverdien av areal utanfor naturreservatet, slik det 
er teke omsyn til i NVE si konsesjonshandsaming, vert teken vare på, skal Statnett i 
samråd med Statsforvaltaren koste ei oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for 
fuglelivet på Fimreiteåsen (arealavgrensa som i Holtan (2006)), av tilstrekkeleg 
kvalitet til å seie om tidlegare registrerte fugleførekomstar er om lag uendra, eller om 
det har skjedd endringar, og gje miljøfaglege råd om tiltak dersom utviklinga har 
vore negativ. Feltarbeidet bør så langt det er mogleg leggje vinn på å dokumentere 
tilstanden i hekkesesongen 2024.  

7. Når Statnett sitt tiltak er sluttført, skal Statnett leggje fram ein plan for istandsetjing 
og kompenserande tiltak, basert på samla oversikt over inngrep og uroing som følgje 
av kraftlineoppdateringa (jf. vilkår 5), med vurdering av kva dei treng å gjere for å 
setje naturmangfaldet i naturreservatet og/eller heile det verdifulle området 
Fimreiteåsen i minst like god økologisk stand som før tiltaket. Statsforvaltaren kan 
påleggje Statnett å innhente miljøfaglege råd om dette frå relevante fagfolk om det 
trengst. For eventuelle tiltak utanfor naturreservatet må det takast atterhald om 
samtykke frå grunneigar.  

8. Denne dispensasjonsavgjerda gjeld ut året 2027. For eventuelt arbeid som er aktuelt 
å gjere ut over den tida, bør det difor søkjast på ny, slik at moment og premissar som 
har kome til – eller endra seg i mellomtida – kan takast inn i vurderinga.  

9. Oppstart av arbeidet i felt skal meldast frå til Statens Naturoppsyn (SNO) v/Anne 
Rudsengen (tlf. 95 96 38 88), og nærare rutinar for kommunikasjon med SNO kan elles 
avtalast slik det er praktisk. 

I NVEs videre vurdering av tiltaket forutsetter vi at Statnett følger vilkårene i vedtaket fra 
Statsforvalteren. NVE vil ikke sette overlappende eller motstridende vilkår i en tillatelse 
etter energiloven. 

Naturmangfold 

I konsekvensutredningen er det beskrevet verdi og virkninger for 21 ulike delområder for 
naturmangfold. Se figur 4–6 under. I utredningen står det at de viktigste naturverdiene 
som blir berørt av den nye traseen er Fimreiteåsen naturreservat (N6-1), kantsoner til 
Sagelvi (N7-1), en lågurt-edelløvskog på Flatgjelet (N4-1) og to lokaliteter med gammel 
furuskog, Fimreiteåsen sør (N1-5) og Fimreiteåsen nord (N1-6). Kodene i parenteser viser til 
nummerering som er brukt i figur 4-7 og i tabell 1 i utredningen (tilgjengelig på NVEs 
nettsider). Konsekvensutredningen sier også at tiltaket er i mulig konflikt med en sensitiv 
art (LC) dersom man ikke iverksetter av avbøtende tiltak. 
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I etterkant av konsekvensutredningen har Statnett justert planene slik at de ikke lenger 
søker om vei til mastepunktene på Jarvehaugen. Med denne justeringen vil tiltaket ikke 
påvirke områdene N1-1, N1-3, N1-4, N3-3 og N7-1. I tillegg er det 10 delområder som 
konsekvensutredningen konkluderer med at ikke vil bli nevneverdig berørt av tiltaket, N3-
1, S-1, N4-1, N4-2, N5-1, N5-2, N7-2, N7-3, N7-4 og N9. NVE vil derfor ikke ta disse områdene 
med i den videre vurderingen av tiltaket. 

 
Figur 4: Verdikart for naturmangfold. Områder i rødt har svært stor verdi. Områder i oransje har stor verdi. 
Tallkoder viser til delområder brukt i teksten og i tabell 1. Gult rektangel på vestsiden viser til utsnitt som er 
vist i figur 5. Gult rektangel på østsiden viser til utsnitt som er vist i figur 6. Kilde: konsekvensutredningen. 
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Figur 5: Verdikart for naturmangfold – 
utsnitt av vestsiden av fjorden. Områder i 
rødt har svært stor verdi. Områder i 
oransje har stor verdi. Tallkoder viser til 
delområder brukt i teksten og i tabell 1. 
Kilde: konsekvensutredningen. 
 

Figur 6: Verdikart for naturmangfold – 
utsnitt av østsiden. Områder i rødt har 
svært stor verdi. Områder i oransje har 
stor verdi. Tallkoder viser til delområder 
brukt i teksten og i tabell 1. Kilde: 
konsekvensutredningen. 
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Tabell 1: Områder som er kartlagt i konsekvensutredningen og som kan være relevant for vurderingen av 
tiltaket. Navn, nummer, verdi og konsekvens er hentet fra konsekvensutredningen. 

Nr Navn Type Verdi Konsekvens 
N1-2 Jarvehaugen Boreal hei Middels Betydelig 
N1-5 Fimreiteåsen sør Gammel furuskog med gamle trær Svært stor Alvorlig 
N1-6 Fimreiteåsen nord Gammel furuskog med gamle trær Svært stor Alvorlig 
N3-2 Fimreiteåsen Funksjonsområde for fugl Svært stor Betydelig 
S-2 Sensitiv Funksjonsområde for fugl Stor Noe 
N6-1 Fimreiteåsen Naturreservat Svært stor Mest alvorlig 

 
NVE har gjort egne søk i databaser og finner ingen ytterligere registreringer av 
naturområder som det er relevant å inkludere i vår vurdering av tiltaket. Det er ikke 
kommet inn ny informasjon om nye områder i høringen. NVE mener at det foreligger 
tilstrekkelig kunnskap til å fatte vedtak i saken, jf. naturmangfoldloven § 8. 

Statsforvalteren skriver i høringsuttalelsen at de har gjort vurderinger av påvirkning på 
Fimreiteåsen naturreservat i sitt dispensasjonsvedtak den 23. februar 2024 og at de har 
satt vilkår i sitt vedtak. De skriver også at de forutsetter at avbøtende tiltak som er foreslått 
i konsekvensutredningen vurderes og så langt som mulig tas med som vilkår i konsesjonen 
og innarbeides i detaljplanen. Statsforvalteren skriver at dersom det er aktuelt med 
helikopterflyging i hekketiden i område S-2, så bør flygeruta avklares med dem. 

Statnett skriver at helikopterflyvning kun kan gjennomføres i sommermånedene med liten 
mulighet for tilpasning til hekketid. De skriver videre at flyvning i hovedsak skal skje langs 
traseen, men at helikoptrene må ha manøvreringsrom for å kunne fly i varierende 
vindretninger og for å kunne gjøre unnamanøvre ved kritiske situasjoner. 

NVE mener at tiltaket vil føre til et vesentlig inngrep i boreal hei ved Jarvehaugen. Statnett 
har planlagt et permanent riggareal i naturtypen (B61) og et midlertidig riggareal øst og 
nord for naturtypen (B60). Det vil ta lang tid før boreal hei kan revegetere naturlig etter 
anleggsperioden, og med et permanent riggareal på stedet vil naturtypen gå tapt. Statnett 
skrev i epost til NVE den 5. august 2024 at det ikke var behov for permanent riggareal. NVE 
vurderer dermed kun virkningene av det midlertidige riggarealet. NVE mener området vil 
bli kraftig påvirket i anleggsfasen, men vil kunne revegeteres naturlig etter 
anleggsperioden. 

NVE mener at det er riktig å vurdere virkninger for Fimreiteåsen naturreservat (N6-1), 
Funksjonsområdene for fugl (N3-2 og S-2) og naturtypene Fimreiteåsen sør (N1-5) og 
Fimreiteåsen nord (N1-6) samlet siden virkningene for disse delområdene er 
sammenfallende. Områdene er gammel furuskog hvor gamle og døde trær er viktige 
leveområder for sopp, insekter, lav og fugler. Det meste av området Fimreiteåsen nord vil 
bli ødelagt av veier, baseplassene B19B, B19E, B19F, B19G og av ny kraftledningstrasé. 
Store deler av området Fimreiteåsen sør får inn i Fimreiteåsen naturreservat. Dette 
området vil bli påvirket av nye veier, mastepunkter, baseplassen B19H og 
kraftledningstrasé. I tillatelsen Statnett har fått av Statsforvalteren er det forutsatt at 
Statnett legger frem en plan for istandsetting og kompenserende tiltak basert på en 
samlet oversikt over inngrep og forstyrrelser etter at tiltaket er gjennomført (vilkår 7). 
Statnett skal også sikre at kunnskapsgrunnlaget for fugl er godt nok til å si om det har 
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skjedd endringer i forekomster før og etter tiltaket (vilkår 6). Statsforvalteren forutsetter at 
de kompenserende tiltakene gjennomføres på en slik måte at Fimreiteåsen står igjen uten 
netto skade etter tiltaket. Kanskje, om mulig, med en litt bedre tilstand enn den hadde før 
tiltaket. 

NVE mener at så lenge tiltaket gjennomføres som planlagt og følger vilkårene til 
Statsforvalteren, så vil tiltaket ikke ha virkninger av betydning for forvaltningsmål for 
naturtyper, arter og økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5. NVE mener tiltakets 
virkninger på den samlete belastningen på naturmangfoldet er begrenset, jf. 
naturmangfoldloven § 10. NVE viser videre til våre vurderinger ovenfor og mener at 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12 er hensyntatt.  

NVE mener at det ikke er behov for at NVE setter ytterligere vilkår for å ivareta 
naturmangfoldet på Fimreiteåsen utover vilkårene som allerede er satt av 
Statsforvalteren. NVE ber om at Statnett forsøker å minimere inngrepene i boreal hei 
dersom det er mulig. 

Landskap 

Det er ikke kommet frem nye vesentlige virkninger for landskap hverken i 
konsekvensutredningen eller i høringsuttalelsene. NVE mener at en flytting av 
fjordspennet fra konsesjonsgitt trasé til ny trasé ikke vil gi nye landskapsvirkninger ut over 
det som allerede er vurdert i NVEs vedtak av 9. juni 2020, NVE-ref.: 201305024-172. 

Friluftsliv 

Konsekvensutredningen for friluftsliv beskriver negative virkninger for kun ett delområde, 
Stien til Ramnaberg. Konsekvensgraden er satt til betydelig negativ på grunn av 
virkningene av vei opp til Ramnaberg og videre til Jarvehaugen. Imidlertid er veien tatt ut 
av prosjektet og ikke lenger en del av søknaden. Vestland fylkeskommune skriver at det er 
viktig at det er dialog med friluftsinteressene i området under anleggsarbeidet. Leif 
Eikeland skriver at tiltaket ligger i Snytta vald og at det er viktig at ikke tiltaket sperrer for 
ferdsel for dyr og mennesker. Arve Borlaug skriver at helikoptertrafikk vil forstyrre 
hjortevilt. Statnett skriver at de skal informere om tiltaket både i medier og direkte med 
turlag. De skriver videre at de skal ta hensyn til jakt og at hogst og virkninger for 
fremkommelighet er beskrevet i skogryddingsplanen. 

NVE mener at en flytting av fjordspennet fra konsesjonsgitt trasé til ny trasé ikke vil øke de 
negative virkningene for friluftslivet i tiltaksområdet og at det dermed ikke er behov for å 
sette noen vilkår knyttet til temaet. 

Kulturminner 

Konsekvensutredningen konkluderer med at tiltaket ikke vil ha negative virkninger for 
kjente kulturminner. Vestland fylkeskommune skriver at Statnett må forsøke å unngå 
skader på steingjerder, ruiner, veier, stier, tufter osv. I tillegg minner de på meldeplikten 
etter kulturminneloven § 8. Statnett har tatt uttalelsen til etterretning. NVE mener at en 
flytting av fjordspennet fra konsesjonsgitt trasé til ny trasé ikke vil gi negative virkninger 
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for kjente kulturminner og at det dermed ikke er behov for å sette noen nye vilkår knyttet 
til temaet. 

Trafikk 

Veitrafikk 

Vik kommune skriver at dersom det er behov for å stenge fylkesveien, så må det lages gode 
planer for å sikre trafikken til og fra Fresvik. Statens vegvesen har ingen merknad til 
søknaden. Statnett sier at de ikke planlegger å stenge veien. Hvis det skulle være et behov, 
så vil de avklare med veieier for å sikre varsling o.l. Borlaug skriver at den kommunale 
veien har lavt akseltrykk og ikke tåler tung trafikk. Statnett svarer at de vil vurdere tiltak på 
veien dersom det er behov for det. NVE forutsetter at Statnett har dialog med veieiere om 
eventuell trafikksikring og eventuelle utbedringer av vei. 

Anleggstrafikk 

Grunneiere Holen og Borlaug påpeker virkninger av helikoptertrafikk på både hjortevilt og 
beitedyr. Holen har også kommentarer til bruk av veien ved Indre Borlaug og påpeker at 
veien er skolevei og at det må gjennomføres trafikksikringstiltak. Statnett skriver at de skal 
gjennomføre trafikksikringstiltak for å trygge skoleveien. De skriver videre at 
helikoptertrafikken er helt nødvendig for å gjennomføre tiltaket og at virkningene er 
knyttet til anleggsarbeid som normalt foregår på dagtid mellom 07 og 17. 

NVE mener at Statnett må gjennomføre anleggsarbeidet så skånsomt som mulig for både 
folk, husdyr og vilt. Helikopterstøy er forstyrrende, men også svært vanskelig å avbøte på 
annen måte enn å tilpasse tidspunktene for gjennomføring. NVE er enig i at 
helikoptertrafikken er helt nødvendig for å gjennomføre tiltaket og legger vekt på at 
virkningene er midlertidige både for folk, husdyr og hjortevilt. Støy under anleggsarbeid vil 
bli fulgt opp av NVEs miljøtilsyn og er den del av behandlingen av detaljplanen for 
anlegget. 

Skipstrafikk 

Kystverket skriver at Statnett må ha god kommunikasjon med virksomheter som er 
avhengig av skipstrafikk og ta hensyn under anleggsarbeidet. De skriver videre at linene 
må gi minimum 75 meter seilingshøyde. Vik kommune skriver at Statnett må ha god dialog 
med anlegg for fiskeoppdrett på Straumsneset når det gjelder omlegging av skipstrafikk i 
anleggsfasen. Statnett skriver at de har vært dialog med oppdretterne og at de vil 
gjenoppta dialogen før anleggsstart. De skriver videre at de har tett dialog med Kystverket 
når det gjelder anleggsarbeidet og varsling av skipstrafikk. Statnett sier de vil tilfredsstille 
Kystverkets krav til seilingshøyde og vil søke tillatelse etter havne- og farvannsloven. 

Flytrafikk 

Avinor skriver at det nye spennet må meldes inn på vanlig måte til Nasjonalt register over 
luftfartshindre. Statnett har tatt kommentaren til etterretning.  

Oppsummering 
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NVE anser at forholdet til trafikk er avklart og vil bli fulgt opp av Statnett og NVEs 
Miljøtilsyn og at det derfor ikke er behov for å sette noen ytterligere vilkår knyttet til dette 
temaet. 

Øvrige temaer 

Leif Eikeland skriver at det er en taubane og et stølshus på hans eiendom som vil bli berørt 
av tiltaket. Statnett skriver at stølshuset vil bli liggende under en av faseledningene og at 
huset enten må rives eller at det gjøres utilgjengelig for overnatting. De skriver videre at de 
vil ta hensyn til taubanen og at de vil ta kontakt i god tid før anleggsarbeidet. 

NVE mener det er viktig at Statnett tar tidlig kontakt med grunneier for å forsøke å inngå 
en frivillig avtale om erstatning av stølshuset før de eventuelt begjærer skjønn. Tilsvarende 
må de ha dialog med Eikeland for å forsøke unngå eller eventuelt å erstatte skade på 
taubanen. 

Oppsummering av NVEs vurderinger 

NVE mener at en flytting av fjordspennet fra konsesjonsgitt trasé til ny trasé er helt 
nødvendig og at flyttingen ikke vil gi store negative virkninger for allmenne interesser. De 
største negative virkningene er knyttet til naturmangfold og Fimreiteåsen naturreservat. 
Disse virkningene vil kunne avbøtes med kompenserende tiltak satt i vedtak fra 
Statsforvalteren i Vestland. Endringen av traseen vil ha ulemper for en grunneier på 
Tjønnahaugane/Jarvehaugen/Straumsneset. Ulempene kan erstattes ved en frivillig avtale 
eller eventuelt fastsettes gjennom skjønn. 

Konklusjon 

NVE mener at tiltaket er helt nødvendig og at det har få negative konsekvenser som ikke 
kan avbøtes. NVE mener derfor at de positive sidene ved tiltaket klart oppveier ulempene 
og at det er grunnlag for å gi konsesjon til tiltaket etter energiloven. Tillatelsen gis i 
anleggskonsesjon, NVE-ref.: 201305024-262. 

NVEs behandling av søknaden etter ekspropriasjonsloven 

Ekspropriasjon innebærer at en grunneier/rettighetshaver må gi fra seg 
eiendomsrettigheter eller andre rettigheter uten å godta dette frivillig, mot at det i en 
etterfølgende skjønnssak fastsettes erstatning. Dette vil kunne skje dersom 
grunneier/rettighetshaver og søker ikke lykkes i å forhandle seg fram til minnelige avtaler. 
NVE forutsetter at tiltakshaver forsøker å komme frem til minnelige ordninger med berørte 
grunneiere og rettighetshavere jf. ekspropriasjonsloven § 12. 

Hjemmel 

Statnett har søkt i medhold av lov om oreigning av fast eigedom av 23. oktober 1959 
(ekspropriasjonsloven) § 2 nr. 19 søkt om tillatelse til å foreta ekspropriasjon av nødvendig 
grunn og rettigheter for å bygge og drive de omsøkte elektriske anleggene, herunder 
rettigheter for lagring, atkomst og transport. Ekspropriasjonsloven § 2 nr.19 gir hjemmel til 
å ekspropriere «så langt det trengst til eller for (…) varmekraftverk, vindkraftverk, 
kraftlinjer, transformatorstasjonar og andre elektriske anlegg.» 
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Bestemmelsen gir NVE hjemmel til å samtykke til ekspropriasjon av eiendomsrett eller 
bruksrettigheter for å bygge og drive de omsøkte anleggene  

Omfang av ekspropriasjon 

Søknaden gjelder ekspropriasjon til nødvendig grunn og rettigheter for bygging og 
drift/vedlikehold, herunder rettigheter for lagring, atkomst, ferdsel og transport i 
forbindelse med bygging og drift/vedlikehold av de omsøkte anleggene. 

Statnett har søkt om ekspropriasjon av permanent bruksrett på ni eiendommer. Seks 
eiendommer i Vik kommune og tre eiendommer i Sogndal kommune.  

Statnett har søkt om bruksrett til å etablere mastepunkter, riggplasser og veier. I tillegg vil 
nødvendig areal for fremføring av ledning bli klausulert. Retten omfatter også rydding av 
skog i traseen i driftsfasen. 

Interesseavveining 

Samtykke til ekspropriasjon kan bare gis etter at det er foretatt en interesseavveining etter 
ekspropriasjonsloven § 2 annet ledd: «Vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast 
uten at det må reknast med at inngrepet tvillaust er meir til gagn enn skade.» Dette 
innebærer at samtlige skader og ulemper de omsøkte anlegg medfører, skal avveies mot 
den nytten som oppnås med ekspropriasjonen. 

Interesseavveiningen i denne saken innebærer at hensynet til samfunnets interesse i 
forsyningssikkerhet avveies mot hensynet til de grunneiere eller rettighetshavere som blir 
berørt og til andre allmenne interesser knyttet til miljø i vid forstand, se våre vurderinger 
over. 

Enkeltpersoner blir i varierende grad blir direkte berørt av bygging og drift av de anleggene 
det er gitt konsesjon til. NVE mener allikevel at de samfunnsmessige fordelene ved dette 
tiltaket veier tyngre enn hensynet til den enkelte grunneier eller rettighetshaver. NVE har 
etter en samlet vurdering funnet at de samfunnsmessige fordelene ved anleggene vi har er 
gitt konsesjon til utvilsomt er større enn skader og ulemper som påføres andre.  

NVEs samtykke til ekspropriasjon 

Det foreligger grunnlag etter ekspropriasjonsloven § 2 annet ledd, jf. § 2 nr. 19 til å gi 
samtykke til ekspropriasjon for de anleggene Statnett har søkt om. NVE viser til vedtak om 
samtykke til ekspropriasjon, ref. NVE 201305024-263. 

NVE gjør samtidig oppmerksom på at ekspropriasjonstillatelsen faller bort dersom 
begjæring av skjønn ikke er framsatt innen ett år etter endelig vedtak er fattet, jf. 
ekspropriasjonsloven § 16. 

NVE forutsetter at Statnett forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte 
grunneiere og rettighetshavere. Dersom dette ikke er mulig, skal den enkelte grunneier 
kompenseres gjennom skjønn. 

Forhåndstiltredelse 
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Statnett søker også om forhåndstiltredelse etter ekspropriasjonsloven § 25. 
Forhåndstiltredelse innebærer at tiltakshaver kan sette i gang anleggsarbeidet før skjønn 
er avholdt/erstatning er fastsatt.  

Normalt forutsetter samtykke til forhåndstiltredelse at skjønn er begjært. NVE har 
foreløpig ikke realitetsbehandlet denne delen av søknaden, og vil avgjøre søknaden om 
forhåndstiltredelse når skjønn eventuelt er begjært. 

Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer 

Vedlagt følger et brev med underretning om vedtakene. NVE ber om at dette så snart som 
mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. Dersom noen av de nevnte 
mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. 
forvaltningsloven § 12. 

NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato 
for utsendelsen. 

Orientering av systemansvarlig 

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder 
systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller 
organisert markedsplass, samt omsetter og sluttbrukere. Konsesjonæren plikter å 
informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal 
blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende 
anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved 
endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon. Se 
Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om 
systemansvarsforskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer. 

 

Med hilsen 

 

Carsten Stig Jensen 
konsesjonsansvarlig 

Ingrid Myrtveit 
seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 
Mottakerliste: 
STATNETT SF  
 
Kopimottakerliste: 
STATENS VEGVESEN 
VIK KOMMUNE 
VIK KOMMUNE - Espen Skjerven Holen 
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
TELENOR NORGE AS 
Birdlife Norge 
Kystverket 
AVINOR AS 
Sogn og Fjordane Turlag 
Forum for Natur og Friluftsliv Sogn og Fjordane 
Fjellheimen Villreinutval 
STATSFORVALTAREN I VESTLAND 
MOTVIND NORGE 
VESTLAND FYLKESKOMMUNE 
SOGNDAL KOMMUNE 
SYGNIR AS 
ARVE BORLAUG 
Leif Eikeland 
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Orientering om rett til å klage  
 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket 
kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, 
starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått 
kjennskap til vedtaket. 
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. 
Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden 
NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 
vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å 
få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen 
løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 
• Skrive hvilket vedtak du klager på. 
• Skrive hvilket resultat du ønsker. 
• Opplyse om du klager innenfor fristen. 
• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 
I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare 
hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se dokumentene i 
saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til 
NVE for å få innsyn i saken. 

Vilkår for å gå til 
domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan 
bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og 
klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet 
forvaltningsorgan. 
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden 
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at 
klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke 
om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke 
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg. 

Hvem kan klage på 
vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 
klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -
epostadresse er nve@nve.no. 
 
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 
vedtaket, vil vi sende klagen til ED. 

 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 
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