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Statsråd: Terje Søviknes Saksnr.: 16/3591 

 Dato: 20.4.2018 

 

 

 

Mork Kraftverk AS - Tillatelse til planendring for bygging av Mork kraftverk i 

Erdalselvi, Lærdal kommune i Sogn og Fjordane 
 

I. Innledning 

 

Mork Kraftverk AS (Mork Kraftverk) fikk ved kgl.res. 14.12.2012 tillatelse til bygging av Mork 

kraftverk i Erdalselvi, med installert effekt på 35 MW og årlig energiproduksjon på om lag 90 

GWh. 

Mork Kraftverk søkte 6.1.2015 om planendring, og ønsker nå å bygge et mindre vannkraftanlegg.  

Endringen er begrunnet med ny informasjon om geologiske forhold, høye utbyggingskostnader 

og endret marked.  

Det nye kraftverket vil ha inntak lengre nede i Erdalselvi og vil også ha utløp lengre oppe enn 

opprinnelig prosjekt. Det vil fortsatt være vannveg i fjell, men det søkes om å plassere 

kraftstasjonen i dagen. Tunnelen er flyttet til østsiden av dalen for å unngå geologiske 

svakhetssoner. Prosjektet vil etter planendring få en installert effekt på under 10 MVA, og årlig 

middelproduksjon er beregnet til 42,2 GWh med NVEs anbefaling om slipp av minstevannføring. 

NVE anbefaler i innstilling 18.11.2016 at det gis tillatelse til planendringen ettersom 

planendringen samlet sett vil gi færre negative virkninger sammenlignet med det konsesjonsgitte 

prosjektet.  

Mork Kraftverk har i brev av 18.4.2017 og 11.10.2017 til departementet kommet med ytterligere 

justeringer av planendringssøknaden. NVE har i e-post 20.12.2017 avgitt merknader til den 

justerte planendringssøknaden, og mener endringene ikke vil få noen direkte virkninger på miljø 

og brukerinteresser som ikke allerede er vurdert i innstillingen. 

 

II. NVEs innstilling 
 

NVE har 18.11.2016 oversendt følgende innstilling om planendringen: 

"Sammendrag 

Mork Kraftverk AS har søkt om ny planendring for Mork kraftverk i Erdalselvi i Lærdal 

kommune. Tillatelse til bygging av Mork kraftverk ble gitt i kgl.res. av 14.12.2012. Mork 

Kraftverk AS mener det konsesjonsgitte prosjektet ikke vil være realiserbart av økonomiske 

årsaker og søker derfor om et mindre prosjekt som tilfredsstiller tiltakshavers krav og 

forventninger om fremtidens kraftmarked. 
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Kraftverket med omsøkte planendringer vil få en installert effekt på ca. 10 MW, og årlig 

middelproduksjon er beregnet til 42,2 GWh med NVEs anbefaling om slipp av 

minstevannføring. Produksjonen tilsvarer det årlige strømforbruket til ca. 2110 husstander. 

Spesifikk utbyggingskostnad ligger på 4,98 kr/kWh. Energikostnaden over levetiden (LCOE) 

er beregnet til 38,1 øre/kWh, dvs. en god del under det konsesjonsgitte prosjektet hvor 

produksjonen var beregnet til 88,7 GWh/år med en LCOE på 41,6 øre/kWh.  

Høringsinstansene er delt i synet på planendringene, men flere mener de vil gi en mer skånsom 

utbygging. Lærdal kommune ser ikke store negative konsekvenser ved endring av prosjektet. 

Kommunen er opptatt av overskuddsmassene blir gjort tilgjengelige for samfunnsnyttige 

formål. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vurderer at de omsøkte planendringene i langt 

større grad vil ivareta hensynet til allmenne interesser knyttet til vassdraget og Aurlandsvegen 

som nasjonal turistveg. Sogn og Fjordane fylkeskommune mener en nedskalert utbygging vil 

gi stort utslag i positiv retning når det bl.a. gjelder påvirket elvestrekning og volum steinmasse 

i deponi. Fylkeskommunen mener likevel at det er lagt opp til langt større inngrep i et 

prioritert og sårbart kulturlandskap, noe som lett kan føre til at opplevelsesverdien sett fra 

Aurlandsvegen blir svekket. Sogn og Fjordane Turlag mener på sin side at den planlagte 

produksjonen i planendringsalternativet er så lav at fordelene med kraftproduksjonen ikke 

lenger overstiger verneverdiene i den nedre delen av vassdraget. Flere av grunneierne i Erdal 

er kritiske til en utbygging, bl.a. på grunn av ulemper i anleggsperioden, men også til 

plasseringen av massedeponiene, virkninger for drikkevannsforsyningen og støy fra 

kraftverket. Enkelte grunneiere mener overskuddsmassene bør kunne nyttes til planering og 

jordforbedringstiltak istedenfor å frakte massene ut av dalen.  

NVE registrerer at omsøkte planendringer for Mork kraftverk vil medføre mindre arealbeslag 

og påvirke en kortere elvestrekning. Redusert slukeevne i kraftverket vil gi mer restvannføring 

og bidra til å opprettholde en viss dynamikk i vannføringen på utbyggingsstrekningen. Når det 

gjelder de fysiske inngrepene, så vil planlagt nytt massedeponi ved Greivesletten, avkjørsel og 

veg ned til inntaksområdet, samt kraftstasjon i dagen innebære negative virkninger på 

landskap og kulturmiljø. En del av virkningene kan imidlertid avbøtes, bl.a. ved god 

landskapstilpasning og ved å beholde et vegetasjonsbelte som buffer mot innsyn. Over tid vil 

naturlig revegetering også bidra til at sårene i terrenget som følge av anleggsarbeidet blir 

mindre synlige. I damområdet vil naturtypene gråor-heggeskog og sørvendt berg- rasmark bli 

negativt berørt ved at de helt eller delvis settes under vann. Ved Greivesletten vil 

massedeponiet føre til reduksjon av artsmangfoldet på lokaliteten. Det er ikke registrert noen 

rødlistede arter som kan bli berørt. NVE mener det er lite sannsynlig at omsøkte planendringer 

vil kunne medføre noen vesentlig økning i den samlede belastningen på naturmangfoldet innen 

influensområdet og tilgrensende områder. Etter vår vurdering vil planendringene samlet sett gi 

færre negative virkninger på miljø og andre brukerinteresser sammenlignet med det 

konsesjonsgitte prosjektet.  

NVE mener den viktigste samfunnsnytten med Mork kraftverk vil være produksjon av ny, 

fornybar kraft. Planendringene vil medføre en dårligere ressursutnyttelse enn i det 

konsesjonsgitte prosjektet. Ressursutnyttelsen ansees likevel som akseptabel sett i lys av at 

planendringene vil innebære en mer skånsom utbygging. NVE vurderer at Mork kraftverk med 

omsøkte planendringer fortsatt vil være et verdifullt bidrag til målet om økt fornybar 

kraftproduksjon, samtidig som konsekvensene av utbyggingen er redusert. 
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NVE konkluderer med at fordelene med de omsøkte planendringene for Mork kraftverk 

vil være større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser, jf. 

vannressursloven § 25. NVE anbefaler at Mork Kraftverk AS får tillatelse etter 

vannressursloven § 8 til å foreta de omsøkte planendringer i kraftverket. Vi anbefaler at 

tillatelsen gis på de vilkår som følger vedlagt. 

Kraftverket utløser ikke plikt om ervervskonsesjon da innvunnet kraftmengde er mindre enn 

4000 naturhestekrefter pr. år, jf. ervervsloven § 1 andre ledd.  

Av vannressursloven § 19 andre ledd fremgår det imidlertid at konsesjonsavgifter skal 

fastsettes i medhold av ervervsloven selv om en utbygging ikke behøver ervervskonsesjon.  

NVE ser i utgangspunktet ikke noe behov for at det gis tillatelse etter forurensningsloven. 

Etter vår vurdering vil standardvilkår for forurensning (vilkårenes post 10) gi tilstrekkelige 

muligheter til å pålegge oppfølgingsundersøkelser og eventuelt tiltak av hensyn til 

forurensningsforholdene i vassdraget i driftsfasen. Myndigheten til å pålegge slike tiltak ligger 

i dag hos Fylkesmannen. Anleggsarbeidene krever egen tillatelse etter forurensningsloven. 

Ved en eventuell utbygging må utbygger ta kontakt med Fylkesmannen vedrørende 

utslippstillatelse, og det må legges frem en plan som viser hvordan forurensing i 

anleggsperioden vil bli håndtert.  

Kraftverket planlegges tilknyttet eksisterende 22 kV kraftledning mellom Erdal og Lærdal som 

passerer ca. 10 m fra kraftstasjonen. Virkningene av nettilknytningen inngår i NVEs 

helhetsvurdering av planene. Det er per i dag ikke kapasitet i overliggende nett til å ta imot 

strømmen som Mork kraftverk vil produsere. NVE anbefaler at dersom det gis konsesjon til 

Mork kraftverk må denne gis med forbehold om at kapasitetsproblemene i overliggende nett 

løses før kraftverket kan bygges.  

Oppsummering av søknaden 

Søknad 

NVE har mottatt søknad fra Mork kraftverk AS datert 6.1.2015 om planendring for Mork 

kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Tillatelse til bygging av Mork kraftverk 

ble gitt i kgl.res. av 14.12.2012. 

Om søker 

Mork kraftverk AS ble etablert i desember 2013 for å bygge Mork kraftverk. Aksjeselskapet er 

eid av E-CO Energi AS med 67 % og fire grunneiere i Lærdal med 33 %.  

Bakgrunn for søknaden 

Søker viser til at Mork Kraftverk AS har rettskraftig konsesjon på å bygge Mork kraftverk. 

Siden konsesjonen ble gitt er det gjennomført prosjektering og anbudskonkurranse for bygging 

av kraftverket. Under prosjektering ble det avdekket at kraftstasjonen måtte flyttes lengre inn i 

fjellet enn forutsatt på grunn av en sprekkesone og spenninger i fjellet. En konsekvens ble 

lenger tunnelsystemer. 

Anbudskonkurranse for bygg- og anleggsentreprise ble likevel gjennomført. Beste estimat for 

total prosjektkostnad etter anbudsrunde ble godt over 5,5 kr/kWh, noe som ikke ble vurdert 



 

4 

 

som lønnsomt. Det ble på dette grunnlag vurdert en endret utforming av anlegget med 

akseptabel risiko og lønnsomhet som tilfredsstiller tiltakshavers krav og forventninger om 

fremtidens kraftmarked. 

Kraftverket vil bli bygget innenfor ny grense for grunnrentebeskatning med tilpasset ytelse på 

ca. 10 MW og en årsproduksjon på 44 GWh med de forutsetninger som søker har lagt til 

grunn.  

Hvilke tillatelser det søkes om 

Det søkes om følgende tillatelser:  

Etter lov av 24. november 2000 om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven): 

- Planendring for Mork kraftverk, jf. Mork Kraftverks AS søknad av 27.6.2008, 

planendringssøknad av 27.1.2011, samt Olje- og energidepartementets konsesjon av 

14.12.2012 til Mork kraftverk.  

Etter lov av 29. juni 1990 om produksjon, omforming, omsetning og fordeling av energi 

(Energiloven):  

- Tillatelse til å føre kraft fra kraftstasjon og koblingsanlegg for nettilknytning til eksisterende 

kraftlinje i Erdal. Kraften vil mates inn på 22 kV spenning, og en oppgradering av nettet vil 

kunne gjøres av Lærdal Energi innenfor deres områdekonsesjon og anleggskonsesjon, samt 

deres anleggskonsesjon av 17.11.2014.  

Etter lov av 13. mars 1983 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven): 

- Nødvendige utslippstillatelser for gjennomføring av tiltaket. 

Geografisk plassering av tiltaksområdet 

Tiltaksområdet er lokalisert i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Erdalselvi ligger på 

sørsiden av Sognefjorden, mellom Lærdals- og Aurlandsfjorden. Elva renner mot nord. 

Erdalen er tydelig preget av breerosjon. Dalen er hengende i forhold til fjorden og relativt 

åpen, men med markert elvenedskjæring i bunnen.  

Tiltaksområdet er tilnærmet det samme som i det konsesjonsgitte prosjektet, men omfatter et 

mindre areal og en kortere elvestrekning.   

Dagens situasjon og eksisterende inngrep  

Erdal er preget av landbruksaktivitet og fv. 243 (Aurlandsvegen) går gjennom området. Vegen 

er vinterstengt. I nedre del ligger et grustak, og det går en 22 kV kraftledning et stykke 

oppover dalen.  

Fallrettigheter og grunneierforhold 

I følge søknaden disponerer Mork Kraftverk AS alle fallrettigheter på utbyggingsstrekningen. 

Det er inngått avtaler eller intensjonsavtaler om leie av eller kjøp av grunn for 

utbyggingsformålet. Dersom ikke minnelig avtale oppnås, vil erstatning iht. 

kjøpekontrakt/skjøte avgjøres ved skjønn.  
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Omsøkte planendringer 

Omsøkte planendringer innebærer en nedskalering av Mork kraftverk i forhold til det 

konsesjonsgitte prosjektet. Planendringene går ut på å utnytte fallet i Erdalselvi mellom kote 

350 og kote 110 i en kraftstasjon i dagen og med vannveg i fjell. Utbygd elvestrekning blir 

redusert fra ca. 4,4 km til 2,8 km. Kraftverket er planlagt med en installert effekt på ca. 10 

MW og årlig middelproduksjon er beregnet til 44 GWh med søkers forslag til 

minstevannføring. I det konsesjonsgitte prosjektet var installert effekt og produksjon 

henholdsvis ca. 35 MW og i underkant av 90 GWh/år. Uttak av masser blir redusert fra 160 

000 m3 til 85 000 m3. Nærmere beskrivelse av planendringene fremgår av de påfølgende 

kapitler.  

Inntak og vannveger 

Nytt inntak («Vasstaket») planlegges på ca. kote 350, omlag 800 m i luftlinje nedenfor 

konsesjonsgitt inntak på ca. kote 410. Inntaksdammen får kronelengde på ca. 35 m og 

maksimal høyde på 8-10 m. Inntaksbassenget vil strekke seg om lag 30-50 m oppover fra 

dammen. Dammen med inntak og neddemt areal vil legge beslag på et areal på 1-2 daa. 

Inntaket bygges i skjæring i forbindelse med utslaget for tilløpstunnelen og utstyres med 

inntaksluke og varegrind. Inntaksdammen bygges høy nok til at inntakskonstruksjonen blir 

liggende i frostfri dybde med god klaring. Alternativt vil inntaket bygges som Coanda-inntak. 

Vannvegen vil gå i fjell. Tilløpstunnelen drives med minimumstverrsnitt fra kraftstasjonen. På 

de nederste ca. 365 m blir det lagt rørgate i tunnelen (rør på fundamenter) til en propp (konus) 

der fjelloverdekningen er stor nok til å tåle vanntrykket. Fra proppen til inntaket, ca. 2350 m, 

utføres tilløpstunnelen råsprengt. Det er ikke behov for svingesjakt for kraftverket. 

Reguleringer og overføringer 

Planendringene omfatter ikke etablering av reguleringsmagasin eller overføringer. 

Kraftstasjon og avløp 

Kraftstasjonen er planlagt bygd i dagen. I det konsesjonsgitte prosjektet var kraftstasjonen 

forutsatt bygd i fjell. Stasjonen vil bli liggende ved Thyri bru, mellom fv. 243 og elva, ca. 1,25 

km opp fra fjorden. Den vil bli sprengt ned i fjellet til et optimalt nivå med hensyn til 

utnyttelse av fallet og anleggstekniske forhold. I stasjonen vil det bli installert et Pelton-

aggregat for en maksimalvannføring på ca. 5,5 m3/s og netto fall på 238 m.  

Fra kraftstasjonen føres vannet i en kort kanal eller kulvert tilbake til elva på ca. kote 110. I 

det konsesjonsgitte prosjektet var avløpet planlagt på ca. kote 45.  

Kjøremønster og drift av kraftverket 

Mork kraftverk vil være et elvekraftverk hvor driften avhenger av tilsigsforholdene.  

Veier og riggområder 

Hovedrigg med mannskapsforlegning og hovedverksted vil bli plassert i kraftstasjonsområdet 

og ved ungdomshuset i Erdal. Det er behov i riggområdet for bl.a. mellomlagring av masse 

(avrenning) ved kraftstasjonsområdet. Det tas sikte på å benytte et areal nedstrøms Thyri bru 
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på inntil 4 daa rett ved kraftstasjonen som i dag er lagerplass. Ved behov for lagring av gods 

og lignende, kan også et lite areal på andre siden av Thyri bru tas i bruk. Det er behov for et 

lite riggområde ved inntaksområdet i anleggsperioden anslått til 30 x 40 m. Riggområdet vil 

istandsettes etter anleggsperioden og revegeteres.  

For å sikre enkel adkomst mellom hovedrigg og kraftstasjon, planlegges det anlagt en 

midlertidig anleggsveg fra avrenningsplassen ved Thyri bru til riggområdet ved 

ungdomshuset. Videre planlegges det permanent veg fra Hestevollen og ned til 

inntaksområdet. Her vil det være behov for en liten snuplass i driftsfasen. 

Tidligere konsesjonsgitte veger utgår.  

Masseuttak og deponi 

Det er planlagt deponert ca. 85 000 m3 løs masse i den omsøkte planendringen. I det 

konsesjonsgitte prosjektet var mengden løs masse beregnet til 160 000 m3. Søker opplyser at 

Lærdal kommune ønsker å motta noe masse til flomforbygning, men omfanget er usikkert. Det 

er valgt to områder for deponering av overskuddsmasse. Det største deponiområdet er det 

eksisterende grustaket ved Sjøbakken (Grushola). På grunn av kortere tunnelstrekning for den 

nå foreslåtte utbyggingsløsningen, har mengden stein til permanent deponering i Grushola gått 

fra ca. 120 000 m3 i det konsesjonsgitte prosjektet til 50-70 000 m3 i planendringsalternativet. I 

følge søker muliggjør dette en bedre arrondering av området. Det andre deponiet på 20 000 m3 

er planlagt plassert i en ny tipp på Greivesletten nedenfor z-svingen. Dette vil være masse fra 

driften av tunnelen fra kraftverksinntaket. Tippen arronderes og revegeteres etter oppfylling. 

Det vil settes av et vegetasjonsbelte mellom Aurlandsvegen og tippområdet. Arealet som 

berøres er ca. 5 daa som i dag består av krattskog. 

Arealbruk 

Arealbruken fremgår av tabellen under. 

MORK KRAFTVERK - PERMANENT OG MIDLERTIDIG AREALBESLAG. 

OMRÅDE AREAL           STATUS 

Inntak Vasstaket med 

adkomstveg 

8 daa Permanent 

Riggområde inntak 1-2 daa Midlertidig 

Nytt deponi Greivesletten 5 daa Permanent 

Kraftstasjon med påhugg 5 daa Permanent 

Riggområde ved Thyri bru 4 daa Midlertidig 

Riggområde med adkomstveg 10 daa Midlertidig 

Tipp Grushola 10 daa Permanent 

Nettilknytning 

Kraftverket planlegges tilknyttet eksisterende 22 kV kraftledning mellom Erdal og Lærdal som 

passerer ca. 10 m fra kraftstasjonen.  
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Mork kraftverk var opprinnelig planlagt med en produksjon på 38 MW. Dette ville medført 

behov for ny 66 kV kraftledning mellom Mork kraftverk og Lærdal sekundærstasjon. I tillegg 

ville Mork kraftverk sammen med flere andre planlagte mindre kraftverk i området medført et 

behov for å bygge ny 66 kV-linje mellom Lærdal sekundærstasjon og Stuvane koblingsstasjon, 

og ny 132 kV-linje mellom Stuvane koblingsstasjon og Borgund transformatorstasjon. Denne 

oppgraderingen av regionalnettet i området gav NVE konsesjon til den 17.11.2014. I tillegg er 

det begrensinger i transformatorkapasiteten i Borgund transformatorstasjon. Statnett fikk 

konsesjon av NVE den 17.11.2014 for å oppgradere Borgund med ny transformator. Statnett 

har foreløpig ikke gjennomført denne oppgraderingen.  

Mork kraftverk er i planendringssøknaden av 06.01.2015 nedskalert til 10 MW. I brev, datert 

27.10.2016, skriver Lærdal Energi at nedskaleringen av Mork kraftverk medfører at det ikke 

lengre er behov for ny 66 kV-ledning mellom Mork kraftverk og Lærdal sekundærstasjon. I 

stedet kan kraften fra Mork mates inn i 22 kV-nettet, men dette må i så fall oppgraderes av 

Lærdal Energi. Dette kan Lærdal Energi gjøre i medhold av sin områdekonsesjon. Det vil 

heller ikke være behov for ny ledning mellom Lærdal sekundærstasjon og Stuvane 

koblingsstasjon, men ledningen mellom Stuvane koblingsstasjon og Borgund 

transformatorstasjon må uansett oppgraderes. I følge Lærdal Energi vil dette trolig kunne 

gjøres ved at det bygges ny 66 kV-ledning mellom Stuvane og Borgund.  

Det er per i dag ikke kapasitet i overliggende nett til å ta imot strømmen som Mork kraftverk 

vil produsere. For at dette skal bli mulig må overliggende nett fra Stuvane koblingsanlegg til 

Borgund transformatorstasjon oppgraderes, og Borgund transformatorstasjon må få installert 

økt transformatorkapasitet. I tillegg må det gjøres tiltak i 22 kV-nettet mellom Mork og 

Lærdal. Inntil disse endringene er iverksatt kan ikke Mork kraftverk kobles til overliggende 

nett. NVE anbefaler at dersom det gis konsesjon til Mork kraftverk må denne gis med 

forbehold om at kapasitetsproblemene i overliggende nett løses før kraftverket kan bygges. 

Kraftproduksjon  

Søkers produksjonsberegninger er vist i tabellene under. I beregningene er søkers forslag til 

minstevannføring lagt til grunn.  

BEREGNET PRODUKSJON I KRAFTVERKET (PLANENDRINGSSØKNAD 6.1.2015) REFERERT TILSIGSPERIODEN1993-2013. TALL I PARENTES ER 

ANTATT PRODUKSJON BASERT PÅ KLIMAJUSTERTE VERDIER REFERERT FREMTIDIG TILSIGSPERIODE 2021-2050.  

PRODUKSJON OMSØKT PLANENDRING 

[GWH/ÅR] 

KONSESJONSGITT 

PROSJEKT 

[GWH/ÅR] 

Vinterproduksjon 13,4 (14,7) - 

Sommerproduksjon 30,6 (31,8) - 

Årlig produksjon 44,0 (46,5) 88,7 

Størsteparten av produksjonen vil skje i flomperiodene på våren, sommeren og høsten, og i 

mindre grad om vinteren. Sammenlignet med det konsesjonsgitte prosjektet vil likevel 

vinterproduksjonen opprettholdes ved et nedskalert anlegg, mens sommerproduksjonen faller.  

NVE har kontrollert søkers produksjonsberegninger i planendringssøknaden og finner at de 

virker rimelige.  
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Utbyggingskostnader 

Tabellen under viser søkers kostnadsestimater for utbyggingen. 

UTBYGGINGSKOSTNADER – ESTIMATER (PLANENDRINGSSØKNAD 6.1.2015). TALL I PARENTES ER ANTATT UTBYGGINGSPRIS BASERT PÅ 

KLIMAJUSTERTE VERDIER FOR PRODUKSJON, REFERERT FREMTIDIG TILSIGSPERIODE 2021-2050.  

KOSTNADER OMSØKT PLANENDRING KONSESJONSGITT 

PROSJEKT 

Utbyggingskostnad [mill. 

kr] 

210 - 

Utbyggingspris [kr/kWh] 4,8 (4,5) 5,05* 

*) Oppdatert utbyggingspris oppgitt i planendringssøknaden. Basert på beste estimat etter 

anbudsrunde. 

NVE har kontrollert søkers kostnadsestimater i planendringssøknaden og finner at de virker 

rimelige.  

Ressursutnyttelse 

Planendringene innebærer en tilpasning av Mork kraftverk til å komme under grensen for 

grunnrentebeskatning på 10 MVA. Dette vil medføre en dårligere ressursutnyttelse 

sammenlignet med det konsesjonsgitte prosjektet.  

Forslag til avbøtende tiltak 

Søker foreslår slipp av minstevannføring tilsvarende det som ble fastsatt i den eksisterende 

konsesjonen, dvs. 140 l/s i perioden 1.9-15.6, 300 l/s i periodene 16.6-30.6 og 16.8-31.8 og 

1000 l/s i perioden 1.7-15.8.   

Søker viser videre til andre avbøtende tiltak som er foreslått i fagutredningene: 

- Revegetering av tipper og bevare belte med vegetasjon som en innsynsbuffer mot 

Aurlandsvegen.   

- Tilpasning av kraftstasjonsbygning til terrenget, bevissthet ved bruk av materialer og 

minimering av arealbruk. 

- Tilbakeføring av steingarder og annet som berøres må vurderes.  

Forholdet til offentlige planer 

Kommuneplan for Lærdal kommune 

Ingen endringer registrert i forhold til konsesjonsgitt prosjekt.  

Det foreligger en kommunedelplan for småkraftverk, revidert i 2008. Mork kraftverk er ikke 

konkret vurdert i planen, siden konsesjonssaken har vært til politisk behandling, og det 

foreligger kommunestyrevedtak om å støtte utbygging av kraftverket.  

Nasjonale verneplaner 

Ingen endringer registrert i forhold til konsesjonsgitt prosjekt. Øvre deler av vassdraget er 

vernet gjennom Verneplan for vassdrag. Vernet omfatter ikke den konsesjonssøkte 

elvestrekningen.  
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Nasjonale laksevassdrag 

Ingen endringer registrert i forhold til konsesjonsgitt prosjekt. Erdalselvi inngår ikke i 

Nasjonale laksevassdrag. 

Samlet plan for vassdrag 

Direktoratet for naturforvaltning har gitt unntak fra Samlet plan for Mork kraftverk i 

forbindelse med melding for det opprinnelige prosjektet. I vedtaket ble det lagt til grunn at en 

ordinær behandling sannsynligvis ville ha resultert i en plassering i kategori I Samlet plan.  

NVE bemerker at Samlet plan nå er avviklet, jf. KLDs brev til Miljødirektoratet av 15.9.2016. 

Fylkesdelplaner  

Ingen endringer registrert i forhold til konsesjonsgitt prosjekt.  

Regional forvaltningsplan 

Forvaltningsplan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 med tiltaksprogram ble vedtatt i 

fylkestinget 10.12.2015. Planen er utarbeidet i henhold til vannforskriften. Erdalselvi inngår i 

planen. Se nærmere omtale under punkt om vannforskriften 

Hoveddata for Mork kraftverk – planendring 

HOVEDDATA FOR MORK KRAFTVERK – PLANENDRING. TILLØPSDATA ER REFERERT TILSIGSPERIODEN 1961-1990. 

PRODUKSJONSBEREGNINGER ER REFERERT TILSIGSPERIODEN 1993-2013. TALL I PARENTES ER ANTATT TILSIG, PRODUKSJON MV.   BASERT 

PÅ KLIMAJUSTERTE VERDIER REFERERT FREMTIDIG TILSIGSPERIODE 2021-2050.  

MORK KRAFTVERK ENHET VERDI 

Tilløpsdata, referert perioden 1961-1990   

Nedbørfelt km2 113,3 

Årlig tilsig til inntaket mill.m3 141,5 (160,6) 

Spesifikk avrenning l/s/km2 39,6 (44,9) 

Middelvannføring m3/s 4,49 (5,09) 

Alminnelig lavvannføring m3/s 0,315 

5-persentil sommer (1/5-30/9) m3/s 1,313 

5-persentil vinter (1/10-30/4) m3/s 0,232 

Magasin  mill. m3 - 

Tilsig fra uregulert felt (ved kraftverket) m3/s 0,62 

Stasjonsdata   

Inntak moh. ca. 350 

Avløp moh. ca. 110 

Lengde på berørt elvestrekning m ca. 2800 

Brutto fallhøyde m 240 
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Falltap ved qmax m 2 

Energiekvivalent kWh/m3 0,563 (0,561) 

Maksimal slukeevne m3/s 5,5/4,9* 

Minimal slukeevne m3/s 0,1/0,25* 

Maksimal ytelse MW 9,9 

Brukstid timer 4400 

Produksjon, referert perioden 1993-2013   

Årlig produksjon GWh 44,0 (46,5) 

Vinterproduksjon GWh 13,4 (14,7) 

Sommerproduksjon GWh 30,6 (31,8) 

Økonomi   

Byggetid mnd 18 

Utbyggingskostnad mill. kr 210 

Utbyggingspris kr/kWh 4,8 (4,5) 

 

*) Søker har informert om (jf. e-post av 10.05.2016) at de tekniske løsningene for kraftverket 

er noe usikre og at det derfor er ønskelig med en viss fleksibilitet. Oppgitte slukeevner er 

basert på visse forutsetninger. De mest sannsynlige slukeevnene er hhv. 4,9 m3/s og 0,25 m3/s. 

Søker opplyser at de bør ha mulighet for gå opp til minimum 5,2 m3/s i maksimal slukeevne 

dersom det viser seg hensiktsmessig, mens 0,25 m3/s i minste slukeevne ikke vil være noe 

problem.  

 

 

HOVEDDATA FOR ELEKTRISKE ANLEGG – PLANENDRING. 

ELEKTRISKE ANLEGG  ENHET VERDI 

Generator   

Ytelse MVA 9,99 

Spenning kV 6,6 

Transformator   

Ytelse MVA 9,99 

Omsetning kV/kV 6,6/22 

Oppsummering av konsekvenser av planendring 

Det er utført nye utredninger på temaene kulturminner, landskap og naturmiljø. 

Konsekvensgrad av omsøkt planendring på ulike fagtemaer fremgår av tabellen under. 
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OPPSUMMERING AV ANTATTE KONSEKVENSER AV OMSØKT PLANENDRING VS. KONSESJONSGITT PROSJEKT. 

FAGTEMA OMSØKT PLANENDRING 
KONSESJONSGITT 

PROSJEKT 

Ferskvannsressurser, 

vannforsyning og utslipp 
Liten negativ Liten negativ 

Landskap Middels til liten negativ Middels negativ 

Friluftsliv og reiseliv 
Liten til middels 

negativ 
Middels negativ 

Jord- og skogbruk Liten negativ 
Liten til middels 

negativ 

Kulturminner og kulturhistorie 
Liten til middels 

negativ 

Liten til middels 

negativ 

Naturmiljø og biologisk 

mangfold 

Liten til middels 

negativ 
Liten negativ 

Fisk Liten negativ Liten negativ 

Samfunnsmessige forhold Liten positiv Middels positiv 

Søker konkluderer med at de negative konsekvensene av kraftverksutbyggingen samlet sett har 

blitt mindre negative enn i det konsesjonsgitte prosjektet. Dert er kun konsekvenser på 

naturmiljø og biologisk mangfold som i fagutredningen er vurdert som noe større for den 

omsøkte planendringen. Dette forklares ved at metodikken er brukt noe forskjellig i de to 

utredningene, og at man siden forrige utredning har fått et strengere lovverk der føre var-

prinsippet skal vektlegges i sterkere grad.    

Saksgang og merknader fra høringer 

NVE mottok søknad fra Mork Kraftverk AS om planendring for Mork kraftverk 6.1.2015. 

Søknaden ble sendt på begrenset høring 16.4.2015 til de instanser og privatpersoner som 

tidligere hadde avgitt uttalelse i forbindelse med den opprinnelige søknaden. Høringsfristen 

var 1.7.2015. Søker kommenterte høringsuttalelsene i brev av 8.9.2015.  

I løpet av høringsperioden kom det inn 10 høringsuttalelser. NVE arrangerte sluttbefaring i 

området 20.10.2015. Etter befaringen mottok NVE én merknad (tilleggsuttalelse).  

I forbindelse med høringen av søknaden ble det ikke registrert noen innsigelser til de omsøkte 

planendringene. 

I det følgende gis en oppsummering av høringsuttalelsene. Fullstendige uttalelser er 

tilgjengelige via offentlig postjournal og/eller NVEs nettsider. Kommentarer og krav i 

uttalelsene som spesifikt gjelder konsekvensutredningene er gjengitt i et eget punkt senere i 

innstillingen. NVEs saks- og dokumentnummer for de enkelte uttalelsene er oppgitt i parentes.  

Lærdal kommune, uttalelse datert 1.7.2015 (200700515-90): 

Kommunestyret i Lærdal kommune stiller seg positivt til de fremlagte planendringene for 

Mork kraftverk og finner ikke store negative konsekvenser ved endring av prosjektet. 
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Kommunestyret peker på at det er knyttet store samfunnsmessige verdier/fordeler ved å få 

nytte overskuddsmassene som byggeråstoff til både til offentlige og private tiltak, og ber om at 

det blir tatt spesielt hensyn til dette i det videre arbeidet. I kommunens saksutredning 

fremheves også viktigheten av god utforming og plassering av kraftstasjonen av hensyn til 

landskap og kulturmiljø.  

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, uttalelse datert 18.6.2015 (200700515-86): 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sammenlignet med prosjektet som fikk konsesjon. 

Prosjektet som nå omsøkes vil berøre en mindre elvestrekning og vil ikke medføre et like stort 

naturinngrep. Ved at slukeevnen i kraftverket reduseres fra 12 til 5,5 m3/s vil dynamikken i 

vannføringen i vassdraget i større grad opprettholdes. I følge Fylkesmannen er det mest 

negative ved planendringene etablering av nytt massedeponi ved Greivesletten nær 

inntaksområdet, like nedenfor z-svingen på fv. 243. Siden utbyggingen skjer i et dalføre med 

nasjonal turistveg, er det viktig at alle tiltak skjer med god tilstelning etterpå, og det bør stå 

igjen et vegetasjonsbelte mot deponi og lignende inngrep der dette er mulig. 

Sogn og Fjordane fylkeskommune, uttalelse datert 21.4.2015 (200700515-93): 

Sogn og Fjordane fylkeskommune viser til at prosjektet nå er vesentlig nedskalert i forhold det 

som ble konsesjonsgitt, noe som gir stort utslag i positiv retning når det bl.a. gjelder påvirket 

elvestrekning og volum steinmasse i deponi. Det er imidlertid lagt opp til langt større inngrep i 

et prioritert og sårbart kulturlandskap, nær opp til Aurlandsvegen, som er en del av satsningen 

på nasjonale turistveger. Ved Bjørko er det planlagt anleggsveg for transport til riggområde og 

påhugg for tunnel til ny kraftstasjon i dagen. Anleggsvegen vil gå gjennom et gammelt 

kulturlandskap, med ryddingsrøyser, steingarder og spor etter tidligere bruk av området. Like 

sørvest for Hestevollen, som er et gammelt kulturmiljø med flere tydelige kulturminner og 

spor etter tidligere landbruksaktiviteter, er det planlagt massedeponi og i tillegg 

kraftverksinntak med vegfremføring. Den planlagte utbyggingen med veganlegg, skjæringer 

og fyllinger, sammen med det store massedeponiet, vil lett føre til at opplevelsesverdien av 

kulturlandskapet sett fra Aurlandsvegen blir svekket. Fylkeskommunen vurderer videre at 

tiltaksområdet inneholder potensiale for å gjøre funn av automatisk fredede kulturminner, og 

det stilles derfor krav om arkeologiske registreringer i henhold til kulturminneloven § 9.  

Lærdal Energi, uttalelse datert 27.10.2016 (200700515-107): 

Lærdal Energi opplyser at det er begrenset kapasitet i distribusjons- og regionalnettet i Lærdal. 

I tillegg er det også begrenset kapasitet på Statnett sin trafo mot sentralnettet i Borgund. For 

mork kraftverk vil det være nødvendig med en oppgradering av 22 kV linje/kabel fra Erdal til 

Lærdal sekundærstasjon. I tillegg må eksisterende sekundærstasjon og regionalnettslinje 

mellom Stuvane og Borgund oppgraderes. Dette er utredet i en rapport som vil bli presentert 

for potensielle kraftutbyggere i løpet av november 2016. Ved nye endringer i forutsetninger 

kan alternative løsninger bli vurdert.   

Sogn og Fjordane Turlag, uttalelse datert 30.6.2015 (200700515-87): 

Sogn og Fjordane Turlag mener den planlagte produksjonen i planendringsalternativet er så 

lav at fordelene med kraftproduksjonen ikke lenger overstiger verneverdiene i den nedre delen 
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av vassdraget. Etter Turlagets syn innebærer planendringen et brudd på forutsetningene om 

produksjonspotensialet som ble lagt til grunn da den nedre delen av Erdalselvi ble tatt ut av 

verneplan for vassdrag. Turlaget mener derfor søknaden bør avslås. Dersom det likevel blir 

gitt tillatelse til utbygging, så mener Turlaget at det bør fastsettes en større minstevannføring 

enn det søker foreslår, tilsvarende 5-percentil sommer- og vintervannføring, noe som er vanlig 

praksis i småkraftsaker. Turlaget mener kraftstasjon i dagen er negativt sammenlignet med 

konsesjonsgitt utbygging. Turlaget går ut fra at det vil bli stilt krav om omløpsventil i 

kraftverket siden det er anadrom fisk på elvestrekningen nedstrøms utløpet. Turlaget viser 

videre til at ny veg mellom planlagt riggområde ved Ungdomshuset og kraftstasjonen vil 

kunne føre til betydelige nye inngrep i nærområdet til elva. Dessuten vil trafikken på den 

gamle vegen nedenfor Ungdomshuset øke kraftig på grunn av steintransporten til 

deponiområdet i Grushola. Turlaget ber derfor om at faren for skader på den gamle vegen 

vurderes grundig, samt at det blir stilt krav om at den nye vegen langs elva skal fjernes etter 

anleggsperioden.        

Monica og Ernst Inge Brugrand, uttalelse datert 30.6.2015 (200700515-88): 

Monica og Ernst Inge Brugrand opplyser at de er eiere av bruket Sagøyna, gnr. 32 bnr 1 ved 

Lærdalsfjorden. De er kritiske til planene om å deponere inntil 70 000 m3 stein i Grushola ved 

Sjøbakken som ligger ca. 25 m fra boligen deres. De mener støy- og støvplagene i 

anleggsperioden ikke vil være til å leve med. Den store fyllingen vil bli svært dominerende og 

skjemmende og stenge for utsikten mot øst. Dersom det skulle bli gitt tillatelse til et så stort 

massedeponi i området som omsøkt, må forutsetningen være stor avstand til turistvegen på 

begge sider, og særlig på siden mot husene i Sagøyna. Av hensyn til nærmiljøet bør deponiet i 

Grushola begrenses til 46 000 m3 masse. Monica og Ernst Inge Brugrand har også klare 

synspunkter på detaljutformingen av deponiet, slik det fremgår av uttalelsen. De stiller videre 

spørsmål om grunnen vil tåle en så stor mengde steinmasse og viser til at det tidligere har 

skjedd ras og utglidninger i området, noe som kan tyde på at grunnen ikke er stabil. De er også 

redde for at brønnen på eiendommen blir forurenset i anleggsperioden og at den tørker ut i 

perioder med liten vannføring i elva. De stiller krav om at vannforsyningen sikres både i 

anleggsperioden og i fremtiden. Monica og Ernst Inge Brugrand stiller videre krav om 

gjennomføring av tilleggsundersøkelser; undersøkelser av grunnforholdene og eventuelle 

konsekvenser dersom grunnen gir etter, konsekvenser av anleggstrafikk langs fv. 243, og 

gjennomføring av støy- og støvmålinger for tiltaket før anleggsstart.   

Harald Bruflot, uttalelse datert 30.6.2015 (200700515-89): 

Harald Bruflot er eier av en fritidseiendom i Erdal. Han ser generelt positivt på planendringene 

og ønsker at tiltaket blir gjennomført. Siden kraftstasjonsområdet vil bli opplevd både fra 

Aurlandsvegen, fastboende og hytteeiere i dalen, bør det legges vekt på god utforming av 

bygget med materialvalg som passer inn i dalføret. Med Aurlandsvegen som nærmeste nabo, 

kan kraftstasjonen bli et utstillingsvindu for reisende og bidra til en positiv opplevelse. Det bør 

også gjennomføres tiltak for best mulig støyskjerming av kraftstasjonen.   

 

 



 

14 

 

Ingrid Bjørkum, uttalelse datert 1.7.2015 (200700515-91): 

Ingrid Bjørkum representerer grunneiere til gnr 32, bnr 3 m.fl. som ligger ved fjorden fra 

Erdalselvi til Vikaberget. Bjørkum viser til uttalelsen fra Monica og Ernst Inge Brugrand og 

støtter de synspunkter som kommer frem når det gjelder konsekvenser av planlagt massdeponi 

i Grushola for bosetning og nærmiljø i dette området. Dersom en mener noe med å gi 

Aurlandsvegen status som Nasjonal Turistveg, så må det være det siste en gjør å lage en stor 

steinfylling som ikke har noe å gjøre der, rett ved vegen. Bjørkum mener det vil bli vanskelig å 

utnytte eiendommen ved sjøen på en måte som kan gi inntekter med en slik koloss i nabolaget. 

Bjørkum har tidligere fått utarbeidet skisser til hvordan eiendommen kan nyttes til turistnæring 

og båthavn, og har også foreslått bruk av plassen til båtopplag. Hun stiller videre spørsmål ved 

om grunnen er trygg og om den vil tåle belastningen fra massene, og krever at det blir utført en 

konsekvensutredning av dette før innstillingen i saken ferdigstilles.  

Hans Inge og Elin Thyri, uttalelse datert 4.7.2015 (200700515-92): 

Hans Inge og Elin Thyri stiller seg positive til de foreslåtte planendringene til Mork kraftverk. 

De har likevel noen merknader til søknaden. De mener anleggsvegen mellom Tøri bru og 

riggområdet ved Ungdomshuset må etableres som en varig landbruksveg. Vegen vil være 

viktig for den som driver gården Bjørkum, da det foregår mye transport av fòr, flytting av 

husdyr og annet fra disse arealene og til gården. Det vil være en stor fordel å kunne 

transportere dette uten å måtte bruke Aurlandsvegen hvor trafikken er stor i de aktuelle 

periodene. Hans Inge og Elin Thyri mener at massene som skal deponeres i Grushola må 

kunne nyttes til videre bearbeiding for senere bruk. De viser til at eiendommen er regulert til 

bergverksdrift, og at de vil være viktig å opprettholde en av de få aktiviteter og arbeidsplasser 

som er igjen i Erdal. Når det gjelder forholdet til nasjonal turistveg, viser de til 

informasjonsmøte med Statens vegvesen i forkant av etableringen, hvor det ble klargjort at 

turistvegen ikke skulle gå på bekostning av aktivt landbruk eller kraftutbygging. Hans Inge og 

Elin Thyri er således kritiske til forutsetninger om det ikke kan tillates inngrep som vil styrke 

bosetning og lokalt næringsliv, dersom inngrepene vil påvirke turistvegen. De er videre sterkt 

kritisk til tidligere innstilling/eksisterende konsesjon, hvor det fremgår at all overskuddsmasse 

skal fraktes ut av dalen, men uttak av det som skal deponeres i Grushola. Etter deres syn bør 

massene brukes til å gjøre landbruket mer lettdrevet og sikre den fremtidige driften. Hans Inge 

og Elin Thyri viser til at de har fått godkjent en landbruksveg på østsiden av Erdalselvi i 

nærheten av planlagt inntak. De ber i den sammenheng om at det åpnes for å kunne koble seg 

på anleggsvegen til Mork kraftverk i området Kolda/Hestevoll. De fremhever ellers 

viktigheten av et aktivt landbruk, og at dette også er et positivt element i turistsammenheng. 

Det turistene oppfatter som negativt er derimot forfallet av vegen, støler og bygninger, og 

gjengroingen som truer det biologiske mangfoldet.          

Britt Karin Bjørkum, uttalelse datert 30.6.2015 (200700515-94): 

Britt Karin Bjørkum har ingen innvendinger mot de nye planendringene for Mork kraftverk og 

hun stiller seg positiv til dem. Bjørkum har likevel noen merknader til prosjektet. Det skal 

bygges midlertidig veg for massetransport på hennes eiendom, og hun krever at den blir gjort 

permanent. Vegen vil bli brukt til transport av dyrefor og forflytting av sau. Videre mener hun 

en del av overskuddsmassene bør brukes lokalt til planering og utbedring av slåttemark 
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istedenfor å bli fraktet ut av dalen. Da vil en også begrense en del av tungtransporten på en 

ellers skrøpelig fylkesveg. De massene som skal deponeres i Grushola nede ved sjøen bør også 

kunne brukes og ikke såes til, som et alternativ til å kjøre pukk og stein hit fra andre fylker.  

Advokatfirmaet Judicium på vegne av grunneierne Jon Sæbø, Jarle Einemo, Gunnar og Inger 

Anne Sæbø og Øystein Helland, uttalelser datert 20.8.2015 og 2.11.2015 (200700515-95/99): 

Jon Sæbø, Jarle Einemo, Gunnar og Inger Anne Sæbø og Øystein Helland er grunneiere i 

Erdal. De mener energiproduksjonen i det nye prosjektet ikke lenger vil stå i forhold til 

inngrepet. Selv om berørt elvestrekning og tilførselsveg blir kortere, så mener grunneierne at 

de samlede naturinngrepene blir like store som i det konsesjonsgitte prosjektet. Grunneierne 

frykter økte miljøulemper i form av økt trafikk, støy og annen forurensning når kraftstasjonen 

skal bygges i dagen istedenfor i fjell. Stasjonen vil bli liggende kun 200 m fra eiendommen 

34/7, noe som vil gi støyplager dersom det ikke blir satt inn særskilte tiltak. En kraftstasjon i 

dagen, midt i dalen, vil også medføre visuell forurensning både for fastboende og brukere av 

Aurlandsvegen. Grunneierne frykter også virkningene som omfattende massetransport vil få 

på den sårbare, smale vegen. Særlig vil tungtransport i anleggsfasen ramme eiendommen 38/2, 

der vegen snor seg gjennom tunet. Dette bruket får også massedeponi tett innpå seg med 

ulemper for gårdsdriften. Den midlertidige anleggsvegen som er tenkt anlagt vil nødvendigvis 

måtte bli liggende nær elva med påfølgende fare for utrasing/erosjon. Grunneierne opplyser at 

Erdalselvi blir brukt som reserve drikkevannskilde for mange husstander i kulde- eller 

tørkeperioder. Elva er også tilsig for flere brønner i området. Grunneierne kan ikke se at 

virkningene av permanent og midlertidig massedeponi langs elva er utredet, og de mener 

avrenning og slam fra slike deponier vil føre til forurensning som gjør at elva ikke lenger vil 

kunne fungere som drikkevannskilde. Grunneierne viser videre til planene om et større 

massedeponi ved Greivesletten som de mener kan ha kulturhistorisk verdi i form av gammel 

ferdselsveg, løypestrengspel, steingard og tuft. Ca. 70 m ovenfor Sæbø bru («Thyri bru») har 

flere grunneiere rett til inntak for vanningsrenne (vatningsveit) og å legge plastrør derfra. Det 

vises i den sammenheng til avgjørelse i Gulating jordskifteoverrett 17.12.2012. Denne retten 

må være intakt også etter at eventuelt anleggsarbeid er ferdigstilt. Eiendommen 38/2 bruker 

Hellandsgrovi som vanningsvann og stiller spørsmål ved om dette kan opprettholdes. Det er 

ellers et krav fra grunneierne at det blir nyttet jordkabel ved framføring av strøm fra 

kraftstasjonen og ned til Vindedalsvegen. 

Etter sluttbefaringen i området mottok NVE ytterligere merknader til planendringen fra 

grunneierne. De mener det ikke bør gis tillatelse til riggområde eller massedeponi på sør-

østsiden av Erdalselvi, ved Sæbø bru (Thyri bru) og heller ikke lenger opp i dalen. Et 

massedeponi vil medføre stor risiko for erosjon og utrasing. Dette gjelder også det planlagte 

deponiområdet ved Greivesletten. Det må settes vilkår om at det ikke skal deponeres masse i 

Erdal. En del av massen kan nyttes til samfunnsnyttige formål. Videre mener grunneierne at 

Sæbø bru og vegnettet oppover mot Sæl ikke er dimensjonert for slik anleggsvirksomhet 

/massetransport som søknaden impliserer. Skader som oppstår under anleggsperioden kan ta 

tid å få reparert, noe som vil medføre ulemper for de fastboende. Grunneierne viser også til 

hensynet til den nasjonale turistvegen og opplevelsen for de som ferdes langs vegen.     
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Søkers kommentarer til høringsuttalelsene  

NVE mottok kommentarer til høringsuttalelsene fra søker i brev av 8.9.2015.  

Søker viser til at det er generell aksept for planendringssøknaden hos de fleste høringspartene. 

Det er bare Sogn og Fjordane Turlag som er negativ til utbyggingen, mens advokatfirmaet 

Judicium på vegne av en gruppe grunneiere, og familien Brugrand og Ingrid Bjørkum har 

kritiske syn på utbyggingen. Søker har merket seg at både Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

og Lærdal kommune, samt Sogn og Fjordane fylkeskommune er positive til planendringen. 

Det samme gjelder flere grunneiere i Erdal.  

Søkers kommentarer til de enkelte uttalelsene:  

Lærdal kommune:  

Søker viser til at kommunen ikke finner store negative konsekvenser med endringene i 

søknaden. Kommunen understreker at det er samfunnsmessige verdier knyttet til 

overskuddsmasser, og ber om at dette blir tatt hensyn til i det videre arbeidet. Søker vil i 

detaljplanleggingen prøve å finne løsninger for å benytte overskuddsmassene innenfor de 

rammer som konsesjonen gir.  

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane:  

Søker viser til Fylkesmannens uttalelse om at planendringene i langt større grad ivaretar 

allmenne interesser enn det prosjektet som fikk konsesjon. Siden utbyggingen skjer i et dalføre 

med nasjonal turistveg mener Fylkesmannen at det viktig med avbøtende tiltak. Søker vil 

ivareta nødvendige vegetasjonsbelter langs berørte områder og rydde opp etter utbyggingen. 

Sogn og Fjordane fylkeskommune:  

Søker viser til at fylkeskommunen mener at nedskaleringen gir stort utslag i positiv retning når 

det gjelder påvirket elvestrekning og volum steinmasser i deponi. Fylkeskommunen, som har 

ansvar for å følge opp kulturminneloven, stiller krav om arkeologisk registrering iht. § 9 i lov 

om kulturminner. Søker er rede til å ta kontakt med fylkeskommunen slik at tidspunkt og 

omfang for registrering av arkeologiske kulturminner kan fastsettes. 

Sogn og Fjordane Turlag:  

Søker viser til Turlagets konklusjon om at planendringssøknaden må avslås. Årsaken er at 

kraftproduksjonen nå blir så liten at forutsetningene for vernevedtaket for nedre del av 

Erdalselvi er brutt. De mener videre at minstevannføringen må økes til 5-percentilen og at det 

må installeres omløpsventil i kraftverket. Søker er uenig i Turlaget i at kraftproduksjonen er så 

liten av konsesjon ikke bør gis. En økt kraftproduksjon på 44 GWh med små 

miljøkonsekvenser er etter søkers syn samfunnsmessig positivt. Søker peker på at det 

nedskalerte kraftverket vil få en relativt større andel av produksjonen vinterstid, hvor 

kraftbehovet er størst. Når det gjelder øvrige synspunkt fra Turlaget på planendringen er det 

etter søkers syn ikke behov for omløpsventil, da det ikke er anadrom fisk nær utløpet av 

kraftverket. Når det gjelder spørsmålet om minstevannføring, så viser søker til at slukeevnen 

til kraftverket vil reduseres, og mer vann vil renne på utbygd elvestrekning gjennom hele året, 

særlig i sommerhalvåret, sammenlignet med konsesjonsgitt alternativ. Søker mener at det ikke 

er argumenter knyttet til eksempelvis naturtyper, rødlistearter eller nasjonal turistveg som 

tilsier økt minstevannføring. Tvert imot kan det argumenteres for at minstevannføringen kan 
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reduseres som følge av at den berørte strekningen blir kortere. Søker viser også til at en 

minstevannføring i tråd med Turlagets krav vil redusere kraftproduksjonen med 10 %, ned til 

40 GWh, noe som vil svekke lønnsomheten ved utbyggingen. Søker minner om at årsaken til 

planendringssøknaden er dårlig lønnsomhet i konsesjonsgitt prosjekt, og at nye og tyngende 

konsesjonsvilkår vil være svært negativt for lønnsomheten for kraftverket. Søker opprettholder 

derfor vilkår til minstevannføring oppgitt i planendringssøknaden. 

Advokatfirmaet Judicium (representerer fire grunneiere i Erdalen):  

Søker viser til pkt. i høringsuttalelsen som omhandler prosjektets samfunnsmessige nytte. 

Søker mener nytten for det nedskalerte prosjektet fremdeles er stor for både samfunnet og 

private i forhold til miljøulempene. Miljøkonsekvensene er etter søkers syn små, samtidig som 

fordelene både for samfunnet og private er betydelige. Til pkt. i uttalelsen om støy viser søker 

til NVEs innstilling for prosjekt med kraftstasjon i dagen av 17. desember 2009, hvor det 

kommer fram at kraftstasjon i dagen med avbøtende tiltak, i om lag samme avstand fra boliger 

som nedskalert prosjekt, er tilrådelig. Med valgt plassering av kraftstasjon og avbøtende tiltak 

mot støy mener søker at problemet og ulemper med støy kan unngås. Søker er beredt til å 

utføre tiltak for å redusere eventuelle ulemper ved støy. Søker viser til pkt. i uttalelsen som 

gjelder tungtransport på Aurlandsvegen.  Søker opplyser at hensikten med plassering av 

deponi Greivesletten nettopp er å redusere belastningen på vegen og for naboene. Med valgt 

anleggsdesign vil noe masser tas ut ved inntaket og plasseres i deponi Greivesletten, mens 

størsteparten av masser vil tas ut ved kraftstasjonsområdet og transporteres til deponi 

Grushola. Søker er ikke enig i at bruken av Aurlandsvegen er til særskilt ulempe for 

gårdsdriften på 38/2, da denne gården ligger ca. 1,5 km fra Hestevollen og deponi 

Greivesletten. For temaet vannforsyning/grunnvann viser søker til tidligere kommentarer i 

konsesjonssøknader og i konsekvensutredninger, samt NVEs vurderinger i innstilling av 17. 

desember 2009. Potensiell fare for avrenning av slam fra deponi Greivesletten vil avbøtes ved 

sikring i form av overdekking og vegetasjonsetablering. Det vil også legges opp en barriere 

mot avrenning i nedre kant av deponiet. Søker mener at risikoen for avrenning/slam er svært 

liten nettopp i tørke- og kuldeperioder, som nevnes i høringsuttalelsen. Når det gjelder pkt. i 

uttalelsen om utredning av deponi Greivesletten, så viser søker til konsekvensutredningen for 

kulturminner. Med hensyn på påvirkning av grunnvann og brønner som har tilsig fra elva, så 

viser søker til NVEs vurderinger i innstillingen fra 14. desember 2012, hvor det fremgår at det 

er lite sannsynlig at tiltaket vil få negative virkninger på vannkvalitet og vannforsyning, og at 

slipp av minstevannføring sammen med tilsig fra restfeltet vil nedenfor kraftverksinntaket bør 

sikre at det er nok vann til at elva kan fungere som reservevannkilde i tørre perioder, samt for 

uttak til jordbruksvanning. Når det gjelder nettilknytning av kraftverket, så vil søker ta sikte på 

å utnytte eksisterende ledningstraseer for fremføring av strøm. Søker vil samarbeide med 

områdekonsesjonæren, Lærdal Energi, om valg av beste løsning for utføring av kraften fra 

Mork kraftverk. 

Monica og Ernst Inge Brugrand:  

Søker viser til merknader i uttalelsen som gjelder deponi Grushola. Søker opplyser at NVE har 

avgitt innstilling hvor bruk av arealet til tipp er utredet og Olje- og energidepartementet har 

gitt konsesjon for bruk av arealet. Konsesjonsprosessen fra 2007 til i dag har medført 

justeringer for bruken av tippareal. Søker viser til at mange områder har vært vurdert og at en 

per i dag står vi tilbake med to deponiområder 1) deponi Greivesletten og 2) deponi Grushola. 
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Søker mener tipparealene er gunstige for omgivelsene og anleggsdriften, idet de bidrar til å 

redusere transportbehovet og støy, og legger til rette for kort anleggsperiode. I tillegg har 

Lærdal kommune kanskje behov for masse til samfunnsmessige formål i Lærdal. Søker mener 

at en sannsynlig deponering av 50-70 000 m3 løs masse i deponi Grushola som planlagt gir 

god mulighet for landskapstilpasning og arrondering. Søker minner om at Lærdal kommune 

har vært positiv til å bruke området som varig deponi ved at landskapet i området blir likere 

det opprinnelige, og at innfallsporten til Erdalen dermed blir mer tilpasset omgivelsene enn 

dagens øde og åpne grustak. Når det gjelder spørsmålet om tilbakefylling til grushola er trygt, 

så viser søker til at det har vært løsmasser i området som er tatt ut før, og at en forutsetter at 

grunnen under er godt pakket og stabil. I prinsippet skal det ikke medføre fare å gjenfylle slike 

områder. Søker ser ikke behov for spesielle grunnundersøkelser av Grushola før 

massedeponering, men vil utvise forsiktighet under tilbakefylling. Detaljprosjekteringen vil 

vise om det er behov for geotekniske undersøkelser. Når det temaet støy- og støvplager, så har 

søker vært åpen på at anleggsarbeidet tidvis kan medføre slike ulemper. Søker opplyser om at 

de vil følge vanlige retningslinjer for bygge- og anleggsvirksomhet, og viser til retningslinje 

for støy, T-1442/2012, som vil legges til grunn for støynivå, driftstider, støymålinger etc. Når 

det gjelder synspunkter på transport av masser, så har søker søkt å finne løsninger som 

reduserer og minimerer bruken av Aurlandsvegen, bl.a. ved deponi Greivesletten, anleggsveg 

fra kraftstasjonsområdet til rigg/ungdomshuset, og minimalt tverrsnitt på tunnel som gir 

mindre mengder masse mv. Aurlandsvegen er en fylkesveg og skal kunne brukes til alle 

normale transportformål innenfor fastsatte grenser. Søker viser til at Statens vegvesen, som har 

ansvar for nasjonale turistveger, har avgitt høringsinnspill til tidligere søknader. Når det 

gjelder forurensning av elva og bruk av grunnvann er dette vurdert tidligere i 

saksbehandlingen av NVE. Søker ser ikke at utbyggingen av Mork kraftverk vil kunne 

forringe grunnvannsbrønnen på Sagøyna. Søker viser til at detaljplaner for transportveger, 

massedeponering og arrondering skal godkjennes av NVE.   

Ingrid Bjørkum:  

Søker viser til at Ingrid Bjørkum i stor grad har samme innvendinger mot prosjektet som 

Brugrand. Søker viser til kommentarene til uttalelsen fra Brugrand.   

Harald Bruflot:  

Søker viser til at Bruflot er opptatt av at kraftstasjonen blir tilpasset landskapet og lokal 

byggeskikk, samt vedrørende synspunkter på støy. Søker vil søke å ivareta Bruflots 

synspunkter. 

Hans Inge og Elin Thyri:  

Søker viser til at Thyri er positive til planendringen til prosjektet. Søker er enig i mange av 

synspunktene til Thyri om kraftverksprosjekters virkning på næringsutvikling og lokal 

utvikling. Søker mener det generelt er viktig at en søker å oppnå gode løsninger for 

lokalsamfunnet.   

Britt Karin Bjørkum:  

Søker viser til at Britt Karin Bjørkum er positiv til prosjektet. Hun ønsker at den midlertidige 

vegen på jordet hennes kan bli permanent. Mesteparten av vegen vil gå på eksisterende jorde. 

Søker opplyser at de vil arrondere området i etterkant av anleggsarbeidet slik at 

kulturlandskapet i området ikke mister sin karakter. 
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NVEs vurdering av konsekvensutredning og kunnskapsgrunnlag 

Konsekvensutredning (KU) ble utarbeidet i forbindelse med den opprinnelige 

konsesjonssøknaden. I forbindelse med omsøkt planendring har søker utarbeidet supplerende 

utredninger på temaene miljø, landskap og kulturmiljø.  

Kommentarer og krav i høringsuttalelsene  

Ved høringen av søknaden med supplerende undersøkelser har det kommet krav om følgende 

tilleggsundersøkelser:  

Sogn og Fjordane Fylkeskommune vurderer at tiltaksområdet inneholder potensiale for å gjøre 

funn av automatisk fredede kulturminner, og det stilles derfor krav om arkeologiske 

registreringer i henhold til kulturminneloven § 9. 

Monica og Ernst Inge Brugrand stiller krav om undersøkelser av grunnforholdene i 

tippområdet Grushola og eventuelle konsekvenser dersom grunnen gir etter, utredning av 

konsekvenser av anleggstrafikk langs fv. 243, samt gjennomføring av støy- og støvmålinger 

for tiltaket før anleggsstart.   

Ingrid Bjørkum stiller krav om utredning av grunnforholdene i tippområdet Grushola, om 

grunnen er trygg og om den vil tåle belastningen fra massene. 

Advokatfirmaet Judicium på vegne av grunneierne Jon Sæbø, Jarle Einemo, Gunnar og Inger 

Anne Sæbø og Øystein Helland kan ikke se at virkningene av permanent og midlertidig 

massedeponi langs elva ved Greivesletten er utredet. Grunneierne mener avrenning og slam fra 

slike deponier vil føre til forurensning som gjør at elva ikke lenger vil kunne fungere som 

drikkevannskilde. 

NVEs vurdering  

NVE mener kravet fra fylkeskommunen om arkeologisk registrering kan oppfylles etter at det 

eventuelt er gitt konsesjon til omsøkt planendring. Dette er vanlig praksis i konsesjonssaker. 

Når det gjelder krav fra beboere i området om undersøkelser knyttet til deponi Grushola mener 

vi dette ikke er nødvendig i denne fasen, da det i den eksisterende konsesjonen allerede 

foreligger tillatelse til et større deponi i dette området enn det som er lagt til grunn i 

planendringen. Vi forutsetter imidlertid at søker gjennom detaljprosjekteringen av tiltaket vil 

avdekke om det er behov for geotekniske undersøkelser. 

Når det gjelder deponi Greivesletten er NVE er enig med grunneierne i at det kan innebære en 

potensiell risiko for forurensning. Vi ser imidlertid ikke behov for å pålegge en 

tilleggsutredning om dette. Konkrete tiltak for å hindre eller redusere slamflukt og avrenning i 

anleggs- og driftsfasen skal inngå i detaljplan for kraftverket dersom det blir gitt konsesjon til 

utbygging. Tiltakshaver må søke Fylkesmannen om utslippstillatelse etter forurensningsloven 

for anleggsperioden. For driftsfasen vil standard vilkårssett som også omfatter tiltak mot 

forurensning bli gjort gjeldende.  
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NVEs konklusjon 

NVE mener det samlede kunnskapsgrunnlaget, herunder konsekvensutredning for det 

konsesjonsgitte prosjektet med tilleggsutredninger for omsøkte planendringer, samt 

eksisterende tilgjengelig informasjon, høringsuttalelser og søkers kommentarer til disse, 

tilfredsstiller kravene i det fastsatte utredningsprogrammet og plan- og bygningslovens krav til 

utredninger, samt oppfyller kravet til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldlovens § 8.  

NVE konkluderer med at det foreligger et tilstrekkelig faktagrunnlag for å kunne ta stilling til 

konsesjonsspørsmålet og avgi innstilling i saken.  

 

Vurdering av planendringssøknaden  

Vurderingene er oppsummert under de enkelte fagtemaene.  

Hydrologi - vannføringsforhold 

Overflatehydrologi 

I planendringssøknaden har søker benyttet en målestasjon i Erdalselvi som har vært i drift 

siden april 2012, samt tre ulike sammenligningsstasjoner, til å vurdere det hydrologiske 

grunnlaget. Av dette har søker laget en syntetisk serie basert på perioden 1993-2013. 

Tabellen på neste side viser avrenningsdata for målestasjonene.  

TABELL FOR AVRENNING. 

FELT MIDDELAVRENNING 1961-1990 
MIDDELAVRENNING   

1993-2013 

 m3/s l/s/km2 mill. 

m3/år 

m3/s l/s/km2 

Mork 

kraftverk 

4,49 39,6 141,5 - - 

74.24 

Nysetvatn 

1,43 49,4 45,2 1,52 52,2 

75.23 

Krokenelv 

2,17 47,3 68,5 2,22 47,2 

77.3 

Sogndalsvatn 

8,49 76,6 268,0 8,22 74,1 

 

Alle sammenligningsstasjonene er ganske nær Erdalselvi. De har relativt like hydrologiske og 

topografiske egenskaper som nedbørfeltet til Mork kraftverk.  

Den tilgjengelige vannmengden er 141,5 mill. m3/år. Beregnet vanntap fordi vannføringen er 

større en maksimal slukeevne er 39 % av middelvannføringen. Beregnet vanntap fordi 

middelvannføringen er mindre enn minste slukeevne er 0,0 % av middelvannføringen. Nyttbar 

vannmengde til produksjon er 78,2 mill. m3/år.  
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VANNFØRING I ET MIDDELS ÅR (1997) – FØR OG ETTER UTBYGGING.  

Søker har i ettertid opplyst at avrenningsdata for lavvannføring på 1990-tallet er usikre. Det er 

derfor i tillegg kjørt simuleringer for 2010 (tørt år), 2009 (middels år) og 2011 (vått år). 

Tabellen under viser antall dager i året hvor vannføringen er henholdsvis større enn største 

slukeevne og mindre enn minste slukeevne i kraftverket for de aktuelle årene. I simuleringene 

som er lagt til grunn for tabellen er største slukeevne satt til 4,9 m3/s og minste slukeevne til 

0,25 m3/s (de mest sannsynlige slukeevnene ifølge søker). Minstevannføring er tilsvarende 

konsesjonsgitte krav (som omsøkt i planendringssøknaden).  

ANTALL DAGER I ÅRET HVOR VANNFØRINGEN ER HHV. STØRRE ENN STØRSTE SLUKEEVNE (4,9 M
3/S) OG MINDRE ENN MINSTE                           

SLUKEEVNE (0,25 M
3/S) I KRAFTVERKET I ÅR MED ULIK NEDBØR. 

VANNFØRING IFT. 

SLUKEEVNE 

TØRT ÅR (2010)                   

[ANT. DAGER] 

MIDDELS ÅR 

(2009)                

[ANT. DAGER] 

VÅTT ÅR 

(2011)                 

[ANT. DAGER] 

Større enn største 

slukeevne (4,9 

m3/s) 

89 128  168 

Mindre enn minste 

slukeevne (0,25 

m3/s) 

112 56 56 

Beregnet resttilsig i et normalår fra det uregulerte feltet mellom kraftverksinntak og avløp er 

620 l/s. Sideelva Kolda har innløp i Erdalselvi rett nedenfor inntaket og bidrar med et resttilsig 

på 110 l/s. Det meste av resttilsiget kommer i sommerperioden, men det vil også være noe 

tilsig i vinterperioden. 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane mener planendringene som nå omsøkes vil berøre en 

mindre elvestrekning og vil ikke medføre et like stort naturinngrep som det konsesjonsgitte 
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prosjektet. Ved at slukeevnen i kraftverket reduseres vil dynamikken i vannføringen i 

vassdraget i større grad opprettholdes.   

NVE er enig i Fylkesmannens vurdering om at redusert største slukeevne i kraftverket vil 

medføre flere dager med overløp og derved større dynamikk i vannføringen. Dette vil i 

hovedsak gjelde for vår og høst under snøsmelting og flomperioder. Vi registrerer samtidig at 

minste slukeevne i kraftverket også er betydelig redusert, fra 1,2 m3/s i det konsesjonsgitte 

prosjektet til 0,1 m3/s (eventuelt 0,25 m3/s) i planendringssøknaden. Omsøkt minstevannføring 

i vinterperioden på 140 l/s er den samme som i det konsesjonsgitte prosjektet. I det 

konsesjonsgitte prosjektet tilsvarte 140 l/s alminnelig lavvannføring ved inntaket som lå 

høyere oppe i vassdraget. Alminnelig lavvannføring ved planlagt nytt inntakssted er beregnet 

til 315 l/s. Vannføringskurven viser at vannføringen på utbyggingsstrekningen etter en 

eventuell utbygging i lange perioder om vinteren i et middels år kun vil bestå av pålagt 

minstevannføring som ligger under 5-percentil vintervannføring, samt noe tilsig fra det 

uregulerte feltet.   

Flomforhold 

Vassdraget har høy sommervannføring på grunn av snøsmelting og lav vintervannføring. 

Høstflommer inntreffer år om annet. I oktober 2014 var det en større flom i vassdraget.   

Siden kraftverket er et elvekraftverk uten reguleringsmagasin, så antas planendringene ikke å 

påvirke flomsituasjonen i noen større grad.    

Grunnvann 

Det er ikke registrert endringer når det gjelder virkninger for grunnvann i forhold til det 

konsesjonsgitte prosjektet.  

Vanntemperatur, lokalklima og isforhold  

Søker forventer ingen endringer når det gjelder virkninger for vanntemperatur, lokalklima og 

isforhold i forhold til det konsesjonsgitte prosjektet. 

NVE registrerer at søkers forslag til minstevannføring på 140 l/s i vinterperioden ligger 

betydelig under 5-percentil vintervannføring på 232 l/s. Vi mener en så lav 

minstevannvannføring vil kunne innebære økt fare for bunnfrysing i vintre med vedvarende 

kuldeperioder.         

Flom, erosjon og skredfare 

Søker forventer ingen endringer når det gjelder flomforhold, erosjon og skredfare i forhold til 

det konsesjonsgitte prosjektet. 

Advokatfirmaet Judicium på vegne av grunneierne Jon Sæbø, Jarle Einemo, Gunnar og Inger 

Anne Sæbø og Øystein Helland mener den midlertidige anleggsvegen mellom kraftstasjonen 

og riggområdet nødvendigvis vil måtte bli liggende nær elva med påfølgende fare for 

utrasing/erosjon.      

NVE har ingen spesielle merknader.  
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Vannkvalitet, vannforsyning og forurensning 

Søker forventer ingen endringer når det gjelder virkninger for vannkvalitet, vannforsyning og 

forurensning i forhold til det konsesjonsgitte prosjektet. 

Advokatfirmaet Judicium på vegne av grunneierne Jon Sæbø, Jarle Einemo, Gunnar og Inger 

Anne Sæbø og Øystein Helland mener avrenning og slam fra nytt deponi Greivesletten vil føre 

til forurensning som gjør at elva ikke lenger vil kunne fungere som drikkevannskilde. 

Søker kommenterer at potensiell fare for avrenning av slam fra deponi Greivesletten vil 

avbøtes ved sikring i form av overdekking og vegetasjonsetablering. Det vil også bli lagt opp 

en barriere mot avrenning i nedre kant av deponiet.  

NVE forutsetter at det gjennomføres avbøtende tiltak for å hindre forurensning fra 

deponiområdet både i anleggsfasen og i driftsfasen. Tiltakene vil inngå i detaljplanene som 

NVE skal godkjenne før eventuell utbygging igangsettes. Når det gjelder vann til 

husholdninger må dette erstattes av tiltakshaver både i anleggs- og driftsfasen dersom det viser 

seg at utbyggingen påvirker vannforsyningen negativt, herunder brønner og andre vannkilder.      

Naturressurser 

Ferskvannsressurser 

Det er ikke registrert andre søknader om vannuttak eller annen utnyttelse av Erdalselvi.  

Jord- og skogressurser 

Planendringene medfører bygging av kraftstasjon i dagen i et beiteområde/skogsområde. Søker 

mener de negative konsekvensene for landbruket samlet sett er redusert som følge av 

planendringene.   

NVE har ingen spesielle merknader.  

Mineraler og masseforekomster 

Det er ikke registrert endringer når det gjelder virkninger på mineraler og masseforekomster 

som følge av omsøkt planendring i forhold til konsesjonsgitt prosjekt.    

 

Naturmiljø, biologisk mangfold og verneinteresser 

Naturtyper, flora og fauna 

Det er utført tilleggsundersøkelser på temaet naturmiljø i de nye områdene som blir berørt av 

planendringene. Undersøkelsene omfatter deponi Greivesletten, inntaksområdet ved Vasstaket 

og området for påhugg, kraftstasjon og midlertidig veg.  

Deponiområdet ved Greivesletten er stort sett dekket av et relativ ung gråor-heggeskog med et 

gras- og urterikt feltskikt. I følge fagutredningen er det ikke grunnlag for å avgrense naturtyper 

innenfor området, men man ligger tett opptil naturtypene gråor-heggeskog og naturbeitemark. 

Deponiet vil føre til at artsmangfoldet på lokaliteten i stor grad vil bli redusert. Det er ikke 

registrert spesielle verdier knyttet til fauna i dette området. Det er potensial for hekkende 
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dvergspett og hvitryggspett i dalen, men skogen er ung og relativt uegnet sammenlignet med 

andre områder i regionen.   

Innenfor damområdet ved Vasstaket kan det trolig avgrenses flere naturtyper av viktig (B) 

eller lokalt viktig (C) verdi: Gråor-heggeskog langs Erdalselvi, store gamle bjørker med 

forekomst av lungenever, og en kulturbetinget utgave av sørvendt berg og rasmark i de åpne 

partiene nordvest for hengebrua. Neddemming av området vil føre til at beltet med gråor-

heggeskog og den sørvendte rasmarka vil forsvinne. Forekomsten av gamle bjørker kan skånes 

dersom det er mulig å unngå neddemming. Innenfor området er det potensial for hekkende 

dvergspett og hvitryggspett. Ellers finnes eldre registreringer av de rødlistede insektsartene 

mørk rutevinge (EN) og knoppurtengmott (NT) i dalen. Begge arter er knyttet til treløse, 

urterike naturtyper, som man finner innenfor delområdet.  

I området for påhugg, kraftstasjon og midlertidig veg er det ikke registrert naturtyper eller 

andre spesielle naturverdier som kan bli berørt. Inngrepene her forventes bare å gi en svært 

liten endring i artsmangfoldet.  

NVE registrerer at omsøkt planendring først og fremst vil påvirke naturtyper og artsmangfold i 

områdene ved planlagt inntak og deponiområde. I forbindelse med fagutredningen ble det ikke 

registrert rødlistede arter som kan bli berørt, men det foreligger en viss usikkerhet om 

tilstedeværelsen av slike arter. NVE har sjekket i artsdatabanken (artskart) som ikke viser noen 

stedfeste observasjoner av rødlistearter innenfor de aktuelle områdene. Omfanget av antatte 

virkninger tilsier liten-middels negativ konsekvens for temaet naturtyper, flora og fauna. I 

følge fagutredningen tilsvarer dette samme konsekvensgrad som for det konsesjonsgitte 

prosjektet, dersom man hadde lagt til grunn samme metodikk.   

Fisk og ferskvannsbiologi 

Det er ikke utført nye undersøkelser på fisk og ferskvannsbiologi. Søker viser til at vassdragets 

verdi for fisk tidligere ble vurdert som lite, både på anadrom strekning nedstrøms 

kraftstasjonsutløpet og ovenfor.   

Sogn og Fjordane Turlag mener kraftverket må utstyres med en omløpsventil av hensyn til den 

anadrome strekningen nedstrøms kraftstasjonen.  

NVE vurderer at virkningene på ferskvannsbiologi og fisk fortsatt vil være av beskjedent 

omfang forutsatt at det slipp en tilstrekkelig minstevannføring. Erdalselvi har en kort anadrom 

strekning på ca. 250 m og har utløp i en nasjonal laksefjord (Sognefjorden). I følge 

lakseregisteret har vassdraget ingen egen bestand av laks, sjøørret eller sjørøye. NVE mener 

derfor det ikke er behov for å kreve omløpsventil i kraftverket av hensyn til anadrom fisk 

nedstrøms avløpet.  

Vilt (pattedyr) 

Det er ikke registrert endringer når det gjelder virkninger på vilt som følge av omsøkt 

planendring i forhold til konsesjonsgitt prosjekt.    

Verneinteresser 

Planendringene vil ikke berøre eksisterende eller planlagte verneområder.  
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Kulturmiljø og kulturminner 

Det er utført tilleggsundersøkelser på temaet kulturmiljø og kulturminner i de nye områdene 

som blir berørt av planendringene. I deponiområdet ved Greivesletten er det ikke registrert 

kulturminneverdier ut fra kjent kunnskap. Inngrepene i dette området vil i noen grad kunne 

påvirke opplevelse eller forståelse av nærliggende kulturmiljøer, med synlighet fra Koldesletta 

og fra Aurlandsvegen. Planlagt avkjørsel fra Aurlandsvegen antas å få størst negativ virkning. 

Damområdet ved Vasstaket vil ikke ødelegge kulturminner ut fra kjent kunnskap. Dammen vil 

bli lite synlig fra Aurlandsvegen eller andre kulturmiljøer. Avkjørsel fra vegen vil kunne 

redusere kvaliteter ved Aurlandsvegen, kanskje også Hestevollen. Området for påhugg og 

kraftstasjon i dagen med nytt avløp vil ødelegge deler av en kulturmark med noe spor av eldre 

bruk, og være synlig fra Aurlandsvegen. Virkningene av planlagt midlertidig anleggsveg for 

massetransport i dette området vil avhenge av bredde og omfang av vegen og i hvor stor grad 

steingarder og rydninger må fjernes. I følge fagutredningen kan det bli vanskelig å tilbakeføre 

disse verdiene etter at anleggsarbeidet er avsluttet.   

Sogn og Fjordane fylkeskommune mener planendringene legger opp til langt større inngrep i 

et prioritert og sårbart kulturlandskap, nær opp til Aurlandsvegen, som er en del av satsningen 

på nasjonale turistveger. Fylkeskommunen peker spesielt på planlagt anleggsveg for transport 

til riggområde og påhugg for tunnel til ny kraftstasjon i dagen som vil gå gjennom et gammelt 

kulturlandskap, med ryddingsrøyser, steingarder og spor etter tidligere bruk av området. Like 

sørvest for Hestevollen, som er et gammelt kulturmiljø med flere tydelige kulturminner og 

spor etter tidligere landbruksaktiviteter, er det planlagt massedeponi og i tillegg 

kraftverksinntak med vegfremføring. Fylkeskommunen vurderer at tiltaksområdet inneholder 

potensiale for å gjøre funn av automatisk fredede kulturminner, og det stilles derfor krav om 

arkeologiske registreringer i henhold til kulturminneloven § 9. Advokatfirmaet Judicium på 

vegne av grunneierne Jon Sæbø, Jarle Einemo, Gunnar og Inger Anne Sæbø og Øystein 

Helland peker spesielt på det planlagte deponiområdet ved Greivesletten som de mener kan ha 

kulturhistorisk verdi i form av gammel ferdselsveg, løypestrengspel, steingard og tuft. 

NVE registrerer at planendringene vil kunne påvirke kulturhistoriske verdier i Erdal. I 

fagutredningen vurderes konsekvensgraden for kulturminner og kulturmiljø å ligge på samme 

nivå som i det konsesjonsgitte prosjektet, dvs. liten til middels konsekvens. De mest negative 

virkningene synes å være knyttet til område for påhugg og kraftstasjon med avløp, hvor det er 

registrert kulturmark med spor av eldre bruk som vil bli påvirket. Det er potensiale for å finne 

automatisk fredede kulturminner i dette området, men tidligere jordbearbeiding med bulldoser 

har gjort at deler av området har redusert potensiale. Kunnskapsgrunnlaget for vurderingene i 

utredningen vurderes som godt. Vi oppfatter at Sogn og Fjordane fylkeskommune har et noe 

annet syn på konsekvensene. Fylkeskommunen mener de negative virkningene for 

kulturminner og kulturmiljø vil bli mer omfattende enn for det konsesjonsgitte prosjektet fordi 

planendringene i større grad vil gripe inn i et sårbart og prioritert kulturlandskap. NVE legger 

til grunn at det skal gjennomføres nærmere undersøkelser av inngrepsområdene i henhold til 

kulturminneloven før en utbygging kan starte. Videre forutsetter vi at det i en eventuell 

detaljplanfase gjøres en grundig vurdering av hvordan eksisterende arealbeslag kan reduseres, 

samt hvordan arealer med kulturhistoriske verdier kan tilbakeføres etter anleggsperioden. 
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Landskap og større naturområder med urørt preg 

Det er utført tilleggsundersøkelser på temaet landskap av de omsøkte planendringene. I følge 

søker vil planendringene som helhet utløse lavere konsekvensgrad for landskap enn det 

konsesjonsgitte prosjektet. Planendringene vil berøre en kortere elvestrekning. Søker mener ny 

inntaksplassering vil bli lite eksponert i terrenget og ikke synlig fra Aurlandsvegen, men 

adkomstvegen vil måtte gå i bratt terreng og således medføre omfattende terrengarbeider som 

vil være delvis synlige. Søker mener den nye adkomstvegen likevel vil innebære mindre 

terrenginngrep sammenlignet med det konsesjonsgitte prosjektet hvor vegen var planlagt 

etablert langs elva. Deponiområdet ved Greivesletten vil være godt synlig fra vegen, men vil 

etter hvert gro til, slik at det ikke vil påvirke opplevelsen i særlig grad. Påhugg for 

tilløpstunnelen er foreslått plassert i en skråning nedenfor Aurlandsvegen, på et område som i 

dag er beitemark. Noen meter fra påhugget er kraftstasjon i dagen planlagt. Stasjonen vil ligge 

i nærheten av annen bebyggelse og veg og søker vurderer at den vil kunne tilpasses landskapet 

på en god måte.  

Det forventes ingen endringer i påvirkning av naturområder med urørt preg sammenlignet med 

det konsesjonsgitte prosjektet.  

Lærdal kommune fremhever viktigheten av god utforming og plassering av kraftstasjonen av 

hensyn til landskap og kulturmiljø. Sogn og Fjordane Turlag påpeker at kraftstasjon i dagen er 

negativt sammenlignet med konsesjonsgitt utbygging hvor stasjonen var planlagt som 

fjellanlegg. Harald Bruflot mener det er viktig å legge vekt på god utforming av 

kraftstasjonsbygget med materialvalg som passer inn i dalføret, av hensyn til opplevelsen fra 

Aurlandsvegen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane mener det mest negative ved 

planendringene er etablering av nytt massedeponi ved Greivesletten. Siden utbyggingen skjer i 

et dalføre med nasjonal turistveg, er det viktig at alle tiltak skjer med god tilstelning etterpå, 

og det bør stå igjen et vegetasjonsbelte mot deponi og lignende inngrep der dette er mulig. 

Sogn og Fjordane fylkeskommune mener den planlagte utbyggingen med veganlegg, 

skjæringer og fyllinger, sammen med det store massedeponiet, lett vil føre til at 

opplevelsesverdien av kulturlandskapet sett fra Aurlandsvegen blir svekket.  

NVE er enig i søkers vurderinger om at et nedskalert utbyggingsalternativ samlet sett vil gi 

mindre påvirkning på landskapet enn i det konsesjonsgitte prosjektet. Vi ser samtidig at det 

knytter seg noen utfordringer til enkelte av inngrepene. Det gjelder særlig planlagt deponi ved 

Greivesletten, avkjørsel og veg ned til inntaksområdet, samt planlagt kraftstasjon i dagen, som 

vil bli synlig fra Aurlandsvegen. I det konsesjonsgitte prosjektet var det forutsatt at det ikke 

skulle etableres deponier (det var opprinnelig søkt om 11 deponier) i Erdal av hensyn til det 

verdifulle kulturlandskapet, og at all masse skulle fraktes ut av dalen, med unntak av masser 

som skulle deponeres i Grushola i utløpet av dalen. Det samlede massevolumet var da ca. det 

dobbelte av det som inngår i planendringene. I følge tidligere planendring skulle massene tas 

ut ved kraftstasjonen og føres ut via adkomsttunnelen nede ved fjorden, noe som ikke lenger 

vil være mulig i den nye omsøkte planendringen. Vi er likevel enig i med vurderingene i 

fagutredningen; at et deponi i dette området, med utgangspunkt i de endrede 

utbyggingsplanene, vil bidra til at Aurlandsvegen kan skånes noe, både ved at man slipper å 

kjøre alle massene ned til fjorden, men også ved at masser i anleggsperioden kan mellomlagres 

for å bli transportert ned til Grushola når det er mest praktisk med tanke på turistsesong, årstid 
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etc. Vi registrerer også at søker mener det anleggsteknisk ligger til rette for en god plassering 

av masser ved Greivesletten, og at deponiet delvis kan skjules ved å beholde en buffer av 

vegetasjon mot Aurlandvegen. NVE mener derfor fordelene med plassering av et enkelt 

deponi ved Greivesletten vil være større enn ulempene for landskap og opplevelse, forutsatt at 

det gjennomføres avbøtende tiltak. Når det gjelder planlagt veg ned til kraftverksinntaket og 

bygging av kraftstasjon i dagen, så mener vi det vil være mulig å avbøte virkningene gjennom 

god tilpasning av inngrepene i terrenget, bevisst valg av byggematerialer og bevaring av 

eksisterende vegetasjon, slik flere av høringsinstansene foreslår. Disse hensynene vil bli 

ivaretatt gjennom detaljplanfasen dersom det blir gitt konsesjon til planendringene.  

Samfunnsmessige konsekvenser 

Kraftproduksjon  

Søker har beregnet at Mork kraftverk med omsøkte planendringer vil produsere ca. 44 GWh/år 

med de forutsetninger som er lagt til grunn. Produksjonen fordeler seg på ca. 30,6 GWh 

sommerkraft og ca. 13,4 GWh vinterkraft. Kraftverket er planlagt som et elvekraftverk uten 

reguleringsmuligheter. Planendringene medfører omtrent en halvering av produksjon 

sammenlignet med det konsesjonsgitte prosjektet.   

NVE mener den viktigste samfunnsnytten med Mork kraftverk vil være produksjon av ny, 

fornybar kraft. Selv om kraftverket med omsøkte planendringer er betydelig nedskalert i 

forhold til det konsesjonsgitte prosjektet, så vil kraftverket fortsatt være et verdifullt bidrag til 

målet om økt fornybar kraftproduksjon.  

Energikostnader (LCOE) 

NVE har vurdert energikostnaden over levetiden (LCOE) for konsesjonsgitt prosjekt og 

omsøkte planendringer. Energikostnaden over levetiden tilsvarer den verdien kraften må ha for 

at prosjektet skal få positiv netto nåverdi. Søkers utbyggingskostnad referert til prisnivå 2015 

er lagt til grunn for beregningene. Det er forutsatt en kalkulasjonsrente på 6 %, økonomisk 

levetid på 40 år og drifts- og vedlikeholdskostnader på 5 øre/kWh. Det er videre nyttet en 

kraftpris på 25 øre/kWh og en elsertifikatpris på 15 øre/kWh. 

For det konsesjonsgitte prosjektet er LCOE beregnet til 41,6 øre/kWh. Omsøkte planendringer 

medfører at LCOE blir redusert til 36,7 øre/kWh. Med en usikkerhet på +/- 20 % vil LCOE 

ligge mellom 29 øre/kWh og 44 øre/kWh for planendringene basert på søkers forutsetninger. 

Til sammenligning ligger LCOE for vindkraft i området 33 øre/kWh til 46 øre/kWh, med en 

medianverdi på 38 øre/kWh.  

Befolkningsutvikling og bosetning 

Det forventes ingen endringer i befolkningsutvikling og bosetting som følge av omsøkte 

planendringer i forhold til det konsesjonsgitte prosjektet.  

Næringsliv og sysselsetting 

Søker opplyser at bemanningen i anleggsperioden vi bli omtrent som i det konsesjonsgitte 

prosjektet, men anleggsperioden vil bli kortere. Investeringsbehovet vil reduseres til ca. 210 

mill. kr.  
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NVE legger til grunn at planendringene fortsatt vil ha positive virkninger for lokalt og 

regionalt næringsliv og sysselsetting i anleggsperioden, men i noe mindre omfang enn for det 

konsesjonsgitte prosjektet.   

Kommunal økonomi 

Planendringene vil generere noe mindre inntekter i form av eiendomsskatt til Lærdal 

kommune. Søker har beregnet eiendomsskatten til ca. 1,4 mill. kr. pr. år.   

NVE viser til at for elvekraftverk med midlere årsproduksjon over 40 GWh gjelder også 

vassdragsreguleringsloven § 11 om konsesjonsavgifter. Siden Mork kraftverk med omsøkte 

planendring vil produsere ca. 44 GWh/år, vil det bli satt vilkår om betaling av 

konsesjonsavgifter til kommunen.  

Sosiale og helsemessige forhold 

Det forventes ingen endringer i sosiale og helsemessige forhold som følge av omsøkte 

planendringer. 

Friluftsliv og reiseliv  

I følge søkers vurderinger vil planendringene medføre noe lavere konsekvensgrad for 

friluftsliv og turisme sammenlignet med det konsesjonsgitte prosjektet. Dette skyldes i 

hovedsak at prosjektet er nedskalert og derved vil påvirke en kortere elvestrekning og et 

mindre areal.  

Sogn og Fjordane Turlag mener den planlagte produksjonen i planendringsalternativet er så 

lav at fordelene med kraftproduksjonen ikke lenger overstiger verneverdiene i den nedre delen 

av vassdraget. Turlaget mener flere av inngrepene vil ha negativ innvirkning på 

opplevelsesverdiene.   

NVE vurderer at omsøkte planendringer vil påvirke opplevelsesverdier knyttet til friluftsliv og 

reiseliv, bl.a. som følge av nye tekniske inngrep som vil være mer eller mindre synlige fra 

Aurlandsvegen. De samlede konsekvensene må likevel anses å være noe mindre enn for det 

konsesjonsgitte prosjektet. Ved at største slukeevne i kraftverket er betydelig redusert, vil det 

gi større dynamikk i vannføringen på utbyggingsstrekningen, spesielt i sommerperioden, når 

det er mest friluftsaktivitet og turisttrafikk. Det mest synlige inngrepet i nedre del av Erdalen, 

som brukes som nærfriluftsområde av lokalbefolkningen, vil være kraftstasjonen i dagen og 

eventuell støypåvirkning fra denne. Vi forutsetter at behovet for støydempende tiltak blir 

vurdert nærmere i en eventuell detaljplanfase. I anleggsperioden vil særlig transport av masser 

på Aurlandsvegen til deponiområde Grushola være til ulempe for turisttrafikken på vegen, 

men dette vil være temporære virkninger av begrenset varighet. 

Andre forhold 

Bruk av overskuddsmasser 

Søker opplyser at Lærdal kommune ønsker å motta noe masse til flomforbygging, men at 

omfanget er usikkert. Søker vil i detaljplanleggingen prøve å finne løsninger for å benytte 

overskuddsmassene innenfor de rammer som konsesjonen gir. 
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Lærdal kommune peker i sin høringsuttalelse på at det er knyttet store samfunnsmessige 

verdier/fordeler ved å få nytte overskuddsmassene som byggeråstoff til både til offentlige og 

private tiltak, og ber om at det blir tatt spesielt hensyn til dette i det videre arbeidet. Hans Inge 

og Elin Thyri mener at massene som skal deponeres i Grushola må kunne nyttes til videre 

bearbeiding for senere bruk. De viser til at eiendommen er regulert til bergverksdrift, og at de 

vil være viktig å opprettholde en av de få aktiviteter og arbeidsplasser som er igjen i Erdal. 

NVE mener det er ønskelig at overskuddsmasser så langt som mulig blir brukt til 

samfunnstjenlige formål fremfor deponering. Vi forutsetter at utbygger tar opp mulige 

bruksformål med kommunen og eventuelt andre interessenter som måtte ha behov for masser. 

Endelig plassering, utforming og istandsetting av deponier skal fremgå av detaljplan som 

følger etter en eventuell konsesjon til utbygging. Det gjelder også eventuelle midlertidige 

deponier som skal tilrettelegges for senere uttak, inkl. beskrivelse av ønsket uttaksplan, samt 

for planlagt deponering i sjø.  

Bruk av anleggsveger 

Hans Inge og Elin Thyri og Britt Karin Bjørkum mener den planlagte anleggsvegen mellom 

kraftstasjonen og hovedriggområdet bør etableres som varig landbruksveg. Thyri påpeker at 

vegen vil være viktig for den som driver gården Bjørkum, da det foregår mye transport av fòr, 

flytting av husdyr og annet fra disse arealene og til gården. Det vil være en stor fordel å kunne 

transportere dette uten å måtte bruke Aurlandsvegen hvor trafikken er stor i de aktuelle 

periodene. De viser videre til at de har fått godkjent en landbruksveg på østsiden av Erdalselvi 

i nærheten av det nye inntaksområdet. De ber i den sammenheng om at det åpnes for å kunne 

koble seg på anleggsvegen som planlegges i dette området.  

Sogn og Fjordane fylkeskommune mener planlagt påhugg, kraftstasjon og anleggsveg vil føre 

til omfattende inngrep i et sårbart og prioritert kulturlandskap. Sogn og Fjordane Turlag mener 

ny veg mellom kraftstasjonen og riggområdet vil kunne føre til betydelige nye inngrep i 

nærområdet til elva. Turlaget ber om at det blir stilt krav om at vegen skal fjernes etter 

anleggsperioden.  

NVE legger til grunn at det er søkt om en midlertidig anleggsveg mellom planlagt hovedrigg 

og kraftstasjon. Vegen bli liggende nær elva og være lett synlig fra den nasjonale turistvegen i 

et område som fylkeskommunen betegner som et sårbart kulturlandskap. Vegen anses ikke å 

være nødvendig for kraftverksdriften. NVE har for øvrig ikke myndighet til avgjøre 

transportløsninger for landbruket. Det er opp til kommunen å sikre at planlegging og bygging 

av veger for landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. 

Dette må ev. håndteres i en kommunal prosess. 

Vurdering av tiltaket opp mot andre lover og forskrifter 

Naturmangfoldloven 

Kunnskapsgrunnlaget, § 8 

Det følger av § 8 første ledd i naturmangfoldloven at offentlige beslutninger som berører 

naturmangfoldet så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 

bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger. 
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Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet. Naturmangfoldloven § 8 er en konkretisering av og et supplement 

til forvaltningslovens alminnelige krav om at en sak skal være så godt opplyst som mulig før 

vedtak treffes.  

I forbindelse med opprinnelig søknad om Mork kraftverk ble det gjennomført en 

konsekvensutredning (KU) i henhold til plan- og bygningslovens forskrift om 

konsekvensutredninger. KU ble supplert med ytterligere undersøkelser i forbindelse med 

tidligere omsøkt planendring. I forbindelse med ny omsøkt planendring er det gjort 

tilleggsundersøkelser på bl.a. naturmiljø og biologisk mangfold for å dekke opp for nye 

berørte områder i forbindelse med massedeponi, inntak, påhugg, kraftstasjon og veger.  

NVE mener således at kravet til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldlovens § 8 er tilfredsstilt 

gjennom de samlede utredninger som er gjennomført.  

Føre-var-prinsippet, § 9 

Bestemmelsen skal sees i sammenheng med vurderingen av kunnskapsgrunnlaget, som er 

omtalt ovenfor. NVE mener kunnskapsgrunnlaget i saken er tilfredsstillende i forhold til 

sakens omfang og vurderer det som lite sannsynlig at det finnes uregistrerte verdier av 

betydning i influensområdet. For at bestemmelsen skal komme til anvendelse er det en 

forutsetning at det foreligger en reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, men det er ikke et krav om sannsynlighetsovervekt for at en skade vil oppstå.  

NVE kan ikke se at nevnte forutsetning ligger til grunn i denne saken. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning, § 10 

I vurderingen av samlet belastning skal det både tas hensyn til allerede eksisterende inngrep og 

forventede framtidige inngrep som kan påvirke økosystemet.  

Flere vannkraftverk er allerede bygget i Lærdal kommune. NVE har for tiden til behandling 

fire søknader (hvorav den ene er under forberedelse) om små vannkraftverk i kommunen, én 

søknad om et større kraftverk og to saker som gjelder opprusting og utvidelse av eksisterende 

kraftverk. På bakgrunn av konsesjonssøknadene fremgår det at to av småkraftverkene vil 

kunne påvirke naturtypene naturbeitemark og bekkekløft. Det er også registrert rødlistearter av 

lav og sopp som kan bli negativt berørt. Ingen av de eksisterende eller konsesjonssøkte 

kraftverkene berører samme influensområde som Mork kraftverk.  

I følge konsekvensutredningen vil planlagt inntaksdam til Mork kraftverk påvirke naturtypene 

gråor-heggeskog og sørvendt berg- rasmark ved at de helt eller delvis blir satt under vann. I 

området for planlagt massedeponi ved Greivesletten er det registrert en lokalitet med gråor-

heggeskog og naturbeitemark, men det er ikke funnet grunnlag for å avgrense disse som egne 

naturtyper. Deponiet vil føre til at artsmangfoldet på lokaliteten vil bli redusert. Det er ikke 

registrert noen rødlistede arter som kan bli berørt av planendringene.   

Innen influensområdet for Mork kraftverk går en eksisterende 22 kV luftledning fra Lærdal 

sekundærstasjon langs Lærdalsfjorden til Erdal opp til Helland og videre til Vindedal. 

Omsøkte planendringer for Mork kraftverk innebærer kun en kort forbindelse frem til den 

eksisterende ledningen. For at en nettilkobling av Mork kraftverk skal bli mulig, må 

overliggende nett fra Stuvane koblingsanlegg til Borgund transformatorstasjon oppgraderes, 
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og Borgund transformatorstasjon må få installert økt transformatorkapasitet. Vi kan ikke se at 

disse avgrensede tiltakene vil ha noen merkbar påvirkning på registrerte naturtyper eller arter.  

NVE mener på bakgrunn av ovenstående at det er lite sannsynlig at omsøkte planendringer for 

Mork kraftverk vil kunne medføre noen vesentlig økning i den samlede belastningen på 

naturmangfoldet innen influensområdet og tilgrensende områder.  

Kostnadsdekning, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, §§ 11 og 12 

Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. For å unngå 

eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og 

slike teknikker og lokalisering som ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og 

fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste samfunnsmessige resultater.  

NVE har ved sin vurdering av konsesjonsspørsmålet, og forslag til konsesjonsvilkår og 

avbøtende tiltak, lagt vekt på at valgte teknikker og driftsmetoder skal være miljøforsvarlige, 

og at tiltakshaver skal bære kostnadene for gjennomføring av tiltakene. 

Vannforskriften 

Formålet med vannforskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en 

mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Det skal 

utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer med sikte 

på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for 

dette arbeidet. 

Erdalselvi inngår i Indre Sogn vannområde i Sogn og Fjordane vannregion (vannforekomst 

073-74-R). Sogn og Fjordane fylkeskommune er vannregionmyndighet. Forvaltningsplanen 

med tiltaksprogram for 2016-2021 ble vedtatt av fylkestinget 10.12.2015. Planen ble endelig 

godkjent av Klima- og miljødepartementet 1.7.2016. I følge informasjonen i Vann-Nett er 

økologisk tilstand (dagens tilstand) i vassdraget god. Miljømålet for 2021 er satt til «god 

økologisk tilstand» (GØT).  

NVE har ved avveiningen av om konsesjon skal gis etter vannressursloven § 8 foretatt en 

vurdering av kravene i vannforskriften § 12 vedrørende ny aktivitet eller nye inngrep. NVE 

har vurdert alle praktisk gjennomførbare tiltak som vil kunne redusere skadene og ulempene 

ved tiltaket, herunder behovet for minstevannføring og tapperestriksjoner for å ivareta 

hensynet til de biologiske forholdene. En eventuell konsesjon til utbygging vil forutsette 

standard naturforvaltningsvilkår som gir hjemmel for å kunne pålegge gjennomføring av 

miljøundersøkelser og miljøtiltak ved behov.   

NVE har vurdert den samfunnsmessige nytten av omsøkte planendringer for Mork kraftverk i 

forhold til de skader og ulemper tiltaket kan medføre. Vi kan ikke se at hensikten med tiltaket, 

som er fornybar energiproduksjon, med rimelighet kan oppnås ved miljømessig sett bedre 

alternativer, for eksempel andre metoder å produsere kraft på.     

Plan- og bygningsloven (forskrift om byggesak) 

Forskrift om byggesak etter plan- og bygningsloven gir saker som er underlagt 

konsesjonsbehandling etter vannressursloven fritak for byggesaksbehandling etter plan- og 
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bygningsloven. Dette forutsetter at tiltaket ikke er i strid med kommuneplanens arealdel eller 

gjeldende reguleringsplaner. Forholdet til plan- og bygningsloven må avklares med 

kommunen før tiltaket kan iverksettes. 

Kulturminneloven 

Sogn og Fjordane fylkeskommune opplyser om at undersøkelsesplikten må oppfylles, jf. 

kulturminneloven § 9. Nødvendige registreringer må derfor gjøres før anleggsarbeid kan 

påbegynnes. Dersom det blir gitt konsesjon til planendringene, må tiltakshaver ta kontakt med 

fylkeskommunen for nærmere avklaring av krav m.m. til undersøkelsene.  

Vegloven 

NVE minner om at det må søkes om nødvendige tillatelser etter vegloven.  

Oppsummerende vurdering  

Mork Kraftverk AS har søkt om ny planendring for Mork kraftverk i Erdalselvi i Lærdal 

kommune. Tillatelse til bygging av Mork kraftverk ble gitt i kgl.res. av 14.12.2012. Mork 

Kraftverk AS mener det konsesjonsgitte prosjektet ikke vil være realiserbart av økonomiske 

årsaker og søker derfor om et mindre prosjekt som tilfredsstiller tiltakshavers krav og 

forventninger om fremtidens kraftmarked. 

Kraftverket med omsøkte planendringer vil få en installert effekt på ca. 10 MW, og årlig 

middelproduksjon er beregnet til 44 GWh med de forutsetninger søker har lagt til grunn. 

Produksjonen fordeler seg på ca. 30,6 GWh sommerkraft og ca. 13,4 GWh vinterkraft. Dette 

medfører omtrent en halvering av produksjonen sammenlignet med det konsesjonsgitte 

prosjektet, noe som innebærer en dårligere ressursutnyttelse. Planendringene påvirker 

energikostnaden over levetiden (LCOE) som blir redusert fra 41,6 øre/kWh til 36,7 øre/kWh. 

Til sammenligning ligger LCOE for vindkraft i området 33 øre/kWh til 46 øre/kWh, med en 

medianverdi på 38 øre/kWh. 

Høringsinstansene er delt i synet på planendringene, men flere mener de vil gi en mer skånsom 

utbygging. Lærdal kommune ser ikke store negative konsekvenser ved endring av prosjektet. 

Kommunen er opptatt av overskuddsmassene blir gjort tilgjengelige for samfunnsnyttige 

formål. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vurderer at de omsøkte planendringene i langt 

større grad vil ivareta hensynet til allmenne interesser knyttet til vassdraget og Aurlandsvegen 

som nasjonal turistveg. Sogn og Fjordane fylkeskommune mener en nedskalert utbygging vil 

gi stort utslag i positiv retning når det bl.a. gjelder påvirket elvestrekning og volum steinmasse 

i deponi. Fylkeskommunen mener likevel at det er lagt opp til langt større inngrep i et 

prioritert og sårbart kulturlandskap, noe som lett kan føre til at opplevelsesverdien sett fra 

Aurlandsvegen blir svekket. Sogn og Fjordane Turlag mener på sin side at den planlagte 

produksjonen i planendringsalternativet er så lav at fordelene med kraftproduksjonen ikke 

lenger overstiger verneverdiene i den nedre delen av vassdraget. Flere av grunneierne i Erdal 

er kritiske til en utbygging, bl.a. på grunn av ulemper i anleggsperioden, men også til 

plasseringen av massedeponiene, virkninger for drikkevannsforsyningen og støy fra 

kraftverket. Enkelte grunneiere mener overskuddsmassene bør kunne nyttes til planering og 

jordforbedringstiltak istedenfor å frakte massene ut av dalen.  
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NVE registrerer at omsøkte planendringer for Mork kraftverk vil medføre mindre arealbeslag 

og påvirke en kortere elvestrekning. Redusert største slukeevne i kraftverket vil gi mer 

restvannføring i sommerperioden og bidra til å opprettholde en viss dynamikk i vannføringen 

på utbyggingsstrekningen. Vannføringen om vinteren kan imidlertid bli kritisk lav med søkers 

forslag til minste slukeevne og minstevannføring. Når det gjelder de fysiske inngrepene, så vil 

planlagt nytt massedeponi ved Greivesletten, avkjørsel og veg ned til inntaksområdet, samt 

kraftstasjon i dagen innebære negative virkninger på landskap og kulturmiljø. En del av 

virkningene kan imidlertid avbøtes, bl.a. ved god landskapstilpasning og ved å beholde et 

vegetasjonsbelte som buffer mot innsyn. Over tid vil naturlig revegetering også bidra til at 

sårene i terrenget som følge av anleggsarbeidet blir mindre synlige. I damområdet vil 

naturtypene gråor-heggeskog og sørvendt berg- rasmark bli negativt berørt ved at de helt eller 

delvis settes under vann. Ved Greivesletten vil massedeponiet føre til reduksjon av 

artsmangfoldet på lokaliteten. Det er ikke registrert noen rødlistede arter som kan bli berørt. 

NVE mener det er lite sannsynlig at omsøkte planendringer vil kunne medføre noen vesentlig 

økning i den samlede belastningen på naturmangfoldet innen influensområdet og tilgrensende 

områder. Etter vår vurdering vil planendringene samlet sett gi færre negative virkninger på 

miljø og andre brukerinteresser sammenlignet med det konsesjonsgitte prosjektet.  

NVE mener den viktigste samfunnsnytten med Mork kraftverk vil være produksjon av ny, 

fornybar kraft. Planendringene vil medføre en dårligere ressursutnyttelse enn i det 

konsesjonsgitte prosjektet. Ressursutnyttelsen ansees likevel som akseptabel sett i lys av at 

planendringene vil innebære en mer skånsom utbygging. NVE vurderer at Mork kraftverk med 

omsøkte planendringer fortsatt vil være et verdifullt bidrag til målet om økt fornybar 

kraftproduksjon, samtidig som konsekvensene av utbyggingen er redusert. 

Vannressursloven 

NVE legger i sin samlede vurdering særlig vekt på at en utbygging av Mork kraftverk med 

omsøkte planendringer vil gi en årlig middelproduksjon på inntil ca. 44 GWh (avhengig av 

vilkår om minstevannføring mv.), noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 2200 husstander. 

Kraftverket vil således fortsatt gi et verdifullt bidrag til produksjonen av fornybar energi. NVE 

mener samtidig de negative virkningene er redusert som følge av planendringene. Virkningene 

anses som akseptable i forhold til størrelsen på kraftverket.    

NVE konkluderer med at fordelene med de omsøkte planendringene for Mork kraftverk 

vil være større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser, jf. 

vannressursloven § 25. NVE anbefaler at Mork Kraftverk AS får tillatelse etter 

vannressursloven § 8 til å foreta de omsøkte planendringer i kraftverket. Vi anbefaler at 

tillatelsen gis på de vilkår som følger vedlagt. 

Ervervsloven (vannfallskonsesjonsloven) 

Kraftverket utløser ikke plikt om ervervskonsesjon da det ligger under grensen på 4000 

naturhestekrefter pr. år, jf. ervervsloven § 1 andre ledd.  

Av vannressursloven § 19 andre ledd fremgår det imidlertid at konsesjonsavgifter skal 

fastsettes i medhold av ervervsloven selv om en utbygging ikke behøver ervervskonsesjon.  
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Energiloven 

Mork kraftverk med omsøkte planendringer skal knyttes til strømnettet via en ca. 10 m lang 22 

kV luftledning frem til eksisterende nett. Virkningene av ledningen inngår i NVEs 

helhetsvurdering av planene.  

Det er per i dag ikke kapasitet i overliggende nett til å ta imot strømmen som Mork kraftverk 

vil produsere. For at dette skal bli mulig må overliggende nett fra Stuvane koblingsanlegg til 

Borgund transformatorstasjon oppgraderes, og Borgund transformatorstasjon må få installert 

økt transformatorkapasitet. I tillegg må det gjøres tiltak i 22 kV-nettet mellom Mork og 

Lærdal. Inntil disse endringene er iverksatt kan ikke Mork kraftverk kobles til overliggende 

nett. NVE anbefaler at dersom det gis konsesjon til Mork kraftverk må denne gis med 

forbehold om at kapasitetsproblemene i overliggende nett løses før kraftverket kan bygges. 

Forurensningsloven 

Mork Kraftverk AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven for bygging og drift av 

Mork kraftverk. I forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden er det vurdert om det 

kan gis tillatelse for driftsfasen. Ut fra de foreliggende opplysninger i saken, mener NVE det 

er lite sannsynlig at kraftverket vil kunne medføre betydelig forurensning etter at det er satt i 

drift. NVE ser derfor i utgangspunktet ikke noe behov for at det gis tillatelse etter 

forurensningsloven. Etter vår vurdering vil standardvilkår for forurensning (vilkårenes post 

10) gi tilstrekkelige muligheter til å pålegge oppfølgingsundersøkelser og eventuelt tiltak av 

hensyn til forurensningsforholdene i vassdraget i driftsfasen. Myndigheten til å pålegge slike 

tiltak ligger i dag hos Fylkesmannen.  

Anleggsarbeidene krever egen tillatelse etter forurensningsloven. Ved en eventuell utbygging 

må utbygger ta kontakt med Fylkesmannen vedrørende utslippstillatelse, og det må legges 

frem en plan som viser hvordan forurensing i anleggsperioden vil bli håndtert.  

Merknader til forslag til konsesjonsvilkår 

Nye merknader i forhold til gjeldende i konsesjonsgitt prosjekt omfatter postene 2, 7, 9 og 13.   

Post 2. Konsesjonsavgifter 

Konsesjonsavgifter skal betales for kraftverk med midlere årsproduksjon over 40 GWh, jf. 

vannressursloven § 19 andre ledd. Til grunn for avgiftene ligger kraftgrunnlaget og en 

avgiftssats.  

Post 7. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn, m.v. 

Detaljplan for endringer i utbyggingsplanene skal godkjennes av NVE i god tid før arbeidet 

settes i gang.  

FORUTSETNINGER SOM ER LAGT TIL GRUNN FOR NVES ANBEFALING VEDRØRENDE PLANENDRING FOR MORK KRAFTVERK 

KOMPONENT ENHET VERDI MERKNADER 

Inntak  moh. 350 Inntak «Vasstaket» 
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Kraftstasjon ant. 1  Stasjonsbygg i dagen ved Thyri bru, 

ca. 1,25 km oppover dalen fra fjorden. 

Ca. 5 daa. 

Avløp  moh. 110  Kort kanal/kulvert 

Installert effekt MW 9,9 Maksimal ytelse 

Aggregat ant. 1 Pelton-aggregat 

Største slukeevne  m³/s 5,5 Høyeste sikre verdi for største 

slukeevne. Noe lavere slukeevne kan 

aksepteres 

Minste slukeevne m³/s 0,25 Minste slukeevne skal ikke være 

lavere enn 0,25 m³/s   

Vannvei m 2715 Tilløpstunnel i fjell 

Veger ant. 2 Midlertidig anleggsveg for 

massetransport mellom 

riggområde/lager og påhugg for tunell 

til kraftstasjon (tilbakeføres etter 

anleggsperioden). Permanent veg fra 

fv. 243 til område for kraftverksinntak 

Massedeponi ant. 2 Ca. 50-70 000 m3 masse i deponi 

Grushola og maksimalt 20 000 m3 i 

deponi Greivesletten  

Nettilknytning  m - Tilknytning til eksisterende 22 kV-

ledning mellom Erdal og Lærdal som 

passerer 10 m fra kraftstasjonen. 

Forbehold om at kapasitetsproblemene 

i overliggende nett løses 

Avbøtende tiltak 

mv. (flere tiltak enn 

de som er nevnt her 

kan være aktuelle). 

Enkelte av tiltakene 

skal vurderes 

nærmere i 

detaljplanfasen og 

ev. fastsettes ved 

godkjenning av 

detaljplan. 

  - Minstevannføring  

- God miljøtilpasning av alle fysiske 

inngrep 

- Minimalisere arealinngrep, spesielt i 

sårbare områder 

- Tiltak for å hindre avrenning og 

forurensning fra deponi Greivesletten  

- Beholde belte av eksisterende 

vegetasjon mellom Aurlandsvegen og 

avkjørsel til inntaksområdet og mot 

tipp Greivesletten  

- Midlertidig anleggsveg mellom 

kraftstasjon og riggområde skal 

istandsettes og tilbakeføres etter 
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anleggsperioden. Det skal tas spesielt 

hensyn til bevaring av kulturhistoriske 

spor.    

- Unngå neddemming ved inntak 

Vasstaket av store bjørker som er 

bevokst med lungenever (i den grad 

dette er mulig) 

- Vurdere behovet for geotekniske 

undersøkelser i deponi Grushola  

- Vurdere avhending av 

overskuddsmasser til samfunnsnyttig 

bruk. For ev. midlertidige deponier 

skal ønsket uttaksplan beskrives 

- Vurdere behovet for oppsett av 

rugekasser for fossekall 

- Vurdere behovet for støyreduserende 

tiltak i kraftstasjonen 

 

Mindre endringer uten nevneverdige konsekvenser kan som regel behandles av NVE som en 

del av detaljplangodkjenningen, hvis ikke annet er presisert her. Detaljplan skal forelegges 

NVE Region Vest i Førde og godkjennes av NVE før arbeidet settes i gang.  

NVE forutsetter at alle arbeider med inntak, tunnel, kraftstasjon, utløp, veier, 

massedeponering, og nettilknytning utføres så skånsomt som mulig i terrenget slik at de 

fysiske inngrepene ikke blir større enn nødvendig. Eventuelle terrengskader etter transport skal 

utbedres så raskt som mulig. For øvrig må utbyggingen skje slik at det blir minst mulig 

tilslamming i vassdraget og naturen for øvrig. 

Post 9. Automatisk fredede kulturminner 

Merknadene fra fylkeskommunen om automatisk fredede kulturminner kommer inn under 

dette vilkåret. Vi minner videre om den generelle aktsomhetsplikten med krav om varsling av 

aktuelle instanser dersom det støtes på automatisk fredede kulturminner i byggefasen, jf. 

kulturminneloven § 8. 

Post 13. Manøvreringsreglement m.v. 

Tabellen under viser data for vannføring og slukeevne som er hentet fra konsesjonssøknaden 

og lagt til grunn for NVEs vurdering av minstevannføring. 

VANNFØRINGSDATA FOR Å VURDERE MINSTEVANNFØRING. 

PARAMETER ENHET VERDI 

Nedbørfelt  km2 113,3 

Årlig tilsig til inntaket mill. m3 141,5 

Middelvannføring  m3/s 4,49 
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Alminnelig lavvannføring m3/s 0,315 

5-percentil sommervannføring m3/s 1,313 

5-percentil vintervannføring m3/s 0,232 

Tilsig uregulert felt (ved 

kraftverk)  

m3/s 0,62 

Største slukeevne m3/s 5,5 (4,9) 

Minste slukeevne m3/s 0,1 (0,25) 

 

Søker foreslår slipp av minstevannføring på 140 l/s i perioden 1.9-15.6, 300 l/s i periodene 

16.6-30.6 og 16.8-31.8 og 1000 l/s i perioden 1.7-15.8.   

Sogn og Fjordane Turlag mener det bør fastsettes en høyere minstevannføring enn det søker 

foreslår, tilsvarende 5-percentil sommer- og vintervannføring, noe som er vanlig praksis i 

småkraftsaker. Søker kommenterer at et eventuelt krav om økt minstevannføring vil redusere 

produksjonen og gjøre kraftverket mindre lønnsomt. 

NVE mener at minstevannføringen bør være tilstrekkelig for å opprettholde de biologiske 

funksjonene i vassdraget, og for å ivareta viktige verdier knyttet til landskap, kulturmiljø, 

reiseliv og lokale friluftsinteresser. Vannslippingen må likevel balanseres mot 

kraftproduksjonen.  

Maksimal slukeevne i det konsesjonsgitte prosjektet var dimensjonert til 260 % av midlere 

vannføring, men er i planendringssøknaden redusert til 122 % av midlere vannføring. Minste 

slukeevne er samtidig redusert fra 1,2 m3/s til 0,1 m3/s (eventuelt 0,25 m3/s). Vi mener 

endringene i slukeevnene i kraftverket må tas i betraktning når minstevannføringen skal 

fastsettes.  

NVE bemerker at det i det konsesjonsgitte prosjektet ble fastsatt en minstevannføring på 1000 

l/s i perioden 1.7-15.8 primært på grunn av hensynet til landskap og reiseliv. 1000 l/s tilsvarte 

noe i underkant av 5-percentil sommervannføring på 1120 l/s i dette prosjektet. For periodene 

16.8-31.8 og 16.6-30.6 ble minstevannføringen satt til 300 l/s, dvs. noe i underkant av to 

ganger alminnelig lavvannføring på 140 l/s. For perioden 1.9-15.6 ble minstevannføringen satt 

til 140 l/s.    

Hydrologiske beregninger for omsøkt planendring viser høyere naturlige vannføringer ved 

inntaket enn i det konsesjonsgitte prosjektet pga. at inntaket ligger lavere og derved fanger opp 

tilsiget fra et større nedbørfelt. Eksempelvis ligger 5-percentil sommervannføring på 1313 l/s, 

mens alminnelig lavvannføring er beregnet til 315 l/s.  

NVE mener det ikke grunn til å øke kravet til minstevannføring om sommeren, da det vil være 

mer overløp over dammen i denne perioden grunnet redusert største slukeevne i kraftverket, 

samt at det vil være et betydelig tilsig på utbyggingsstrekningen fra det uregulerte restfeltet.  

Når det gjelder omsøkt minstevannføring på 140 l/s i perioden 1.9-15.6 ligger denne under 

halvparten av alminnelig lavvannføring på 315 l/s, og også betydelig under 5-percentilen 

vintervannføring på 232 l/s. Minste slukeevne i kraftverket er betydelig mindre enn i det 
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konsesjonsgitte prosjektet, noe som særlig vil gi utslag ved lave vintervannføringer. Om 

vinteren er tilsiget fra det uregulerte restfeltet også beskjedent. Elveløpet nedstrøms inntaket 

består til dels av grovt substrat. Ved svært lave vannføringer kan mye av vannet «forsvinne» 

mellom store steiner, slik at det vanndekte arealet blir svært lite. Svært lave vannføringer kan 

også øke faren for bunnfrysing ved lange kuldeperioder. NVE mener derfor søker forslag til 

minstevannføring på 140 l/s i den aktuelle perioden ikke vil være tilstrekkelig av hensyn til 

biologien i vassdraget, herunder stammen av brunørret.  

NVE konkluderer på grunnlag av ovenstående vurderinger med at det bør slippes en høyere 

minstevannføring i perioden 1.9-15.6 enn det søker foreslår. Vi mener minstevannføringen bør 

ligge på tilsvarende nivå som i det konsesjonsgitte prosjektet, dvs. lik alminnelig 

lavvannføring på 315 l/s.  

NVE anbefaler følgende vannslipping fra inntaksdammen:  

16. august – 30. 

juni 

315 l/s 

1. juli – 15. august  1000 

l/s. 

Ved lavere tilsig enn pålagt minstevannføring, må hele tilsiget slippes som minstevannføring.     

NVEs forslag til minstevannføring gir ca. 1,8 GWh lavere produksjon sammenlignet med 

søkers forslag til minstevannføring, dvs. en reduksjon fra 44 til 42,2 GWh/år (ca. 4 %). 

Produksjonen tilsvarer det årlige strømforbruket til ca. 2110 husstander.  

Energikostnaden over levetiden (LCOE) går fra 36,7 øre/kWh opp til 38,1 øre/kWh. 

Energikostnaden vil fortsatt ligge en god del under det konsesjonsgitte prosjektet (beregnet til 

41,6 øre/kWh). Spesifikk utbyggingskostnad går fra 4,77 kr/kWh til 4,98 kr/kWh. Basert på 

søkers kostnadsoverslag er nettonåverdi før vurdering av eksterne kostnader negativ. I et lav-

scenario estimat (forutsetning om 20 % lavere utbyggingskostnad) og inkludert støtteordninger 

(el-sertifikater) blir nettonåverdi positiv. " 

 

III. Justert planendringssøknad 

 

Etter NVEs innstilling ble oversendt har Mork Kraftverk oversendt justeringer av søknaden. I 

brev av 18.4.2017 skriver Mork Kraftverk:  

 

"Bakgrunn 

Det vises til møte mellom E-CO Energi og Olje- og energidepartementet 23.mars 2017. På 

vegne av Mork kraftverk AS oversender E-CO Energi AS (E-CO) ny informasjon om 

utviklingen av prosjektet. 

 

Nytt kostnadsoverslag 

I planendringssøknaden er det oppgitt en utbyggingskostnad på 210 millioner kroner inkludert 

nettkostnader. Basert på nye beregninger og sammenlikning med nylig omsøkte utbygginger 

og dialog med leverandører, har vi kommet til at det er sannsynlig at utbyggingskostnaden vil 

bli vesentlig lavere enn antatt tidligere. Oppdatert kostnadsoverslag er som følger: 
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Kostnadsestimat Mork  MNOK 

Veganlegg og rigg  16,5 

Inntak  9,5 

Tilløpstunnelarbeider  77,5 

El+ mek  19,5 

Kraftstasjon bygg  10 

Prosjektering og administrasjon  8 

Uforutsett, nett og anleggsbidrag  19 

Totalt  160 

 

Ved en produksjon på 42,2 GWh per år blir estimert utbyggingskostnad 3,8 kr/kWh. 

 

Bakgrunn for planendringen - et nytt kraftmarked og usikkerhet ved fjellanlegg 

I møtet 23. mars ble det reist et spørsmål i forbindelse med den store reduksjonen i planlagt 

installert ytelse i henhold til planendringen; en reduksjon fra 38 MVA til under 10 MVA. Det 

er nærliggende å gi utfyllende informasjon i den sammenhengen. Reduksjonen i planlagt 

ytelse har en sammensatt begrunnelse: 

 

• Nedjusterte forventninger til fremtidige inntekter for kraft og elsertifikater 

• Endret geologisk vurdering medførte betydelig usikkerhet og for høyt kostnadsnivå 

 

Det konsesjonsgitt prosjektet (konsesjon avgitt i 2012) ble omsøkt i en periode med høye 

kraftpriser. Slukeevnen var dimensjonert til ca. 2,7 ganger middelvannføring (12 m3/s) i 

vassdraget, noe som er meget høyt. En mer vanlig optimalisering på det tidspunkt ville tilsvare 

ca. 2 ganger middelvannføring (9 m3/s); altså ca. 28 MVA. Årsaken til den spesielt høye 

slukeevnen var at kostnaden for å bygge vannveien i fjell ville bli den samme med slukeevne 

12 m3/s som ved 9 m3/s. Marginalkostnaden ved økte elektromekaniske investeringer ved 

slukeevne 12 versus 9 m3/s antok man ville bli godt inndekket ved økt inntjening fra kraft- og 

elsertifikat-inntekter. 

 

En samfunnsøkonomisk illustrasjon av prosjektet vurdert på det tidspunkt da konsesjon ble gitt 

kan illustreres slik: 

 

Sum kraft- og sertifikatinntjening omregnet til en flat realprisbane for kraftverket lik 40 

øre/kWh og samfunnsøkonomisk nåverdifaktor 30 og antatt volum per år 90 GWh tilsvarer 

brutto inntjening 1080 millioner kroner. En antatt utbyggingskostnad på 500 millioner kroner 

medfører da at man på det tidspunkt kunne forvente samfunnsøkonomisk fordel i 

størrelsesorden 500 til 600 millioner kroner.  

 

Våre vurderinger per nå innebærer vesentlig lavere forventning til selve grunnkraftprisnivået. 

Videre på grunn av forventet økt volatilitet i markedet antar vi en økning av prisfradraget som 

må tas hensyn t il på grunn av profilen gjennom året for kraftverkets produksjon. En slik 

markedsmessig revurdering med samfunnsøkonomisk illustrasjon kan da føre til: sum kraft og 

sertifikatinntjening omregnet til en flat realprisbane for kraftverket lik 24 øre/kWh og 

samfunnsøkonomisk nåverdifaktor 30 og antatt volum per år 90 GWh som tilsvarer brutto 

inntjening 650 millioner kroner. Den samfunnsøkonomiske fordel er i så fall redusert fra 500- 

600 til pluss minus 100 millioner kroner. Når vi tar hensyn til en vesentlig usikkerhet i 
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prosjektet, så mener vi at den samfunnsøkonomiske fordel blir for marginal og at det er gode 

grunner til å revurdere hele prosjektet. 

 

På grunn av sprekkesoner og spenninger i fjellmassivet i Erdal konstaterte vi at det var 

ønskelig å unngå sprekkesonen og flytte utløpet fra kraftverket høyere opp, med den 

konsekvens at fallhøyden dermed vil bli redusert. Videre var det mye besparelser ved å flytte 

inntaksstedet for å spare kostnaden ved en særskilt adkomsttunnel frem til inntakssted. Til 

sammen medførte disse justeringene vesentlig redusert utbyggingskostnad, men utnyttet 

fallhøyde blir dermed redusert fra 365 meter til 230 meter. En «vanlig» optimalisering med 

slukeevne lik 2 ganger gjennomsnittlig tilsig ville da tilsi at kraftverket ble dimensjonert med 

18 MVA slukeevne. Vår vurdering er at en slik dimensjonering vil medføre en for stor andel 

med kraftproduksjon i flomperioder med for lav forventet inntjening til å dekke de aktuelle 

tilleggsinvesteringer i elektromekanisk utstyr og rørdimensjoner. Ut fra bedriftsøkonomiske 

betraktninger er det ønskelig med lang brukstid og kun ett aggregat. Denne vurderingen leder 

dermed frem til den innsendte planendring som er til behandling i departementet. Vi mener at 

det er et sannsynlig anslag at gjennomsnittlig inntjening vil øke med 3 øre/kWh for en slik 

dimensjonering med lang brukstid. For prosjektet i henhold t il planendringen kan vi dermed 

fremføre følgende samfunnsøkonomiske illustrasjon: sum kraft- og sertifikatinntjening 

omregnet til en flat realprisbane for kraftverket lik 27 øre/kWh og samfunnsøkonomisk 

nåverdifaktor 30 og antatt volum per år 42 GWh tilsvarer brutto inntjening 340 millioner 

kroner (utbyggingskostnad 160 millioner kroner). Den samfunnsøkonomiske fordel er i så fall 

økt fra pluss minus 100 millioner kroner til i området 150 til 200 millioner kroner - og risikoen 

i prosjektet er vesentlig redusert. 

 

Vi mener at det planendringsomsøkte Mork kraftverk er godt tilpasset framtidens marked og 

kan bidra til god verdiskapning for både lokale private eiere (eiere av 1/3 av kraftverket) og E-

CO som deleier. I tillegg er prosjektet godt tilpasset miljøet i vassdraget i dalen, og planene for 

massehåndtering innebærer mulig samfunnsmessig god anvendelse av masseressursen. 

 

Om nettutfordringer i Lærdal 

NVEs innstilling for Mork kraftverk forutsetter at nettutbygging i regi av Lærdal energi AS og 

Statnett gjennomføres. Lærdal energi har konsesjon for nødvendig nettoppgradering. 

Kontaktperson i Lærdal energi er Per Gullaksen. Kontaktpersoner i Statnett er Andreas Storli 

og Torkjel Bugten. 

 

Flere konsesjonsgitte vannkraftprosjekter i Lærdal er på linje med Mork avhengig av 

nettutbygging. Det er etablert en løpende dialog mellom alle parter for å holde hverandre 

oppdatert på utviklingen. En konsesjon til Mork kraftverk kan medvirke til å utløse 

nettutbygging." 

 

I brev av 11.10.2017 skriver Mork Kraftverk følgende:  

 

"Vi viser til kontakt i september med Olje- og energidepartementet (OED) vedrørende 

planendringssøknad for Mork kraftverk, med innstilling fra NVE datert 18.11.2016. Vi viser 

også til vårt brev datert 3.4.2017. Departementet har bedt om en samfunnsøkonomisk 

vurdering av aktuelle utbyggingsløsninger. Vedlagt dette brevet er det ett notat om 

samfunnsøkonomisk vurdering av alternative utbygginger og ett notat om bakgrunnen for 

valgt anleggsdesign. Mork kraftverk har utført en samfunnsøkonomisk vurdering av ulike 

dimensjoneringer av kraftverket, og kommet til at en dimensjonering i størrelsesorden 8, 10 



 

41 

 

(9,9) og 12 MW gir tilnærmelsesvis lik samfunnsøkonomisk verdi. Vi ber om at vedlegget om 

samfunnsøkonomisk vurdering av alternative utbyggingsløsninger blir unntatt offentlighet. 

Mork kraftverk AS opprettholder på denne bakgrunn planendringssøknaden av 6.2.2015 som 

angitt i NVEs innstilling av 18.11.2016. Mork kraftverk AS ber Olje- og energidepartementet 

ta hensyn til valgt anleggsdesign og arealbruk anført i vedlegget i endelig saksbehandling av 

NVEs innstilling for planendringssøknaden for Mork kraftverk. 

 

Vedlegg 1 – notat om bakgrunnen for anleggsdesign:  

 

Innledning 

Mork kraftverk fikk konsesjon 19.12.2012. Kraftverket ble prosjektert og anbudskonkurranse 

om byggentreprise ble gjennomført. Resultatet viste en utbyggingskostnad i størrelsesorden 

5,5 kr/kWh. Styret i aksjeselskapet besluttet å ikke investere i konsesjonsgitt prosjekt på grunn 

av høy utbyggingskostnad og manglende lønnsomhet. Årsaken til høy utbyggingskostnad var 

bl.a. kravet om å unngå en sprekkesone i fjellet for trykksatte elementer av anlegget (vannvei, 

kraftstasjon i fjell). 

 

På grunn av behovet for kostnadsreduksjon gjennomførte Mork kraftverk en revidert 

gjennomgang av forutsetninger og anleggsdesign. Det resulterte i et nedskalert kraftverk 

omsøkt i planendring 6.2.2015. NVE avgav innstilling til prosjektet 18.11.2016. Saken ligger 

til behandling hos OED. 

 

Teknisk- økonomisk vurdering av utforming av kraftverket Siden innstillingen ble avgitt har vi 

arbeidet videre med detaljering av anleggsutformingen. Vi redegjør med dette for oppdaterte 

teknisk-økonomiske vurderinger for anlegget.  

 

Geotekniske forhold 

Som tidligere beskrevet i planendringssøknaden fikk vi geotekniske råd om å unngå en 

svakhetssone i fjellpartiet som heter Bjørkalii. En konsekvens av dette var å flytte vannvei og 

kraftstasjon bort fra denne sonen. Sonen passerer dalen på ca. kote 100 i elva. 

Stasjonsplassering ble dermed flyttet fra fjell til dagen. 

 

Etter at innstillingen fra NVE kom, har vi arbeidet videre med anleggsdesign med potensielle 

totalentreprenører. Nye geotekniske råd er innhentet, med klar anbefaling om å flytte 

tilløpstunnelen til andre siden av dalen på grunn av Lærdalsforkastningen. Erfaringer fra 

utbyggingene på Tyin/Holsbru tilsier at man skal søke å unngå fjellanlegg i og nær 

Lærdalsforkastningen. Valgt tilløpsplassering på nord-vestsiden av dalen er ikke tilrådelig på 

grunn av risiko for høye sikringskostnader. Vi har derfor arbeidet videre med et alternativ på 

sør-østsiden av dalen. Det er også gitt anbefaling om å utrede muligheten for å benytte 

miniTunnelBoreMaskin (mini-TBM) i stedet for konvensjonell boring og sprengningsteknikk. 

 

Inntaks- og stasjonsplassering 

Opprinnelig løsning med inntak i et juv på ca. kote 410 med adkomst gjennom tunnel i fjell 

ble ansett som svært kostnadskrevende og med negative konsekvenser for massetransport. 

Nytt inntakssted med kort og enkel tilkomst med mulighet for å benytte miljøvennlig 

Coandainntak ble nedenfor Hestevollen på Vasstaket på kote ca. 350. 

 

På bakgrunn av geotekniske forhold bør kraftstasjonen plasseres ovenfor svakhetssonen og 

utenom Lærdalsforkastningen. Konsekvensen av dette og anbefalingen om å flytte 



 

42 

 

tilløpstunnelen til østsiden av dalen blir å plassere kraftstasjonen til andre siden av elva. 

Tilsvarende vil da lukehuset for inntaket plasseres på østsiden av inntaksdammen.  

 

Kart som viser opprinnelig konsesjonsgitte prosjekt 2012, planendring iht NVEs innstilling 

2016 og vannveg/anleggsdesign 2017. 

 

Anleggsdesign 

Anleggsteknisk løsning. På bakgrunn av geotekniske anbefalinger og oppdaterte 

kostnadsoverslag, har vi kommet til at tilløpstunellen bør bygges med mini-TBM og ikke 

tradisjonell bore- og sprengningsteknikk. Tverrsnittet på en slik tunnel vil reduseres fra over 

20 m2 til ca. 3 m2. Lengden vil øke fra ca. 2715 m til ca. 3250 m. Det er risikofylt og ikke 

ønskelig å bygge en tilløpstunnel nær Lærdalsforkastningen (som går på langs av vestsiden av 

dalen), og vår konklusjon er dermed å plassere vannvegen på østsiden av dalen. Se kartet over. 

 

Kraftstasjonen plasseres på andre siden av elva ved Thyri bru på g.nr./br.nr. 35/l eid av Hans 

Inge Thyri (som er medeier i Mork kraftverk AS), en plassering angitt i NVEs innstilling. 

Arealbeslaget vil omtrent bli likt. 

 

Inntaksområdet. Inntaksarrangement med lukehus bør plasseres på tunnelsiden av elva ved 

Vasstaket. Arealbeslaget vil samlet sett reduseres i området ved Vasstaket og Greivesletten, da 

behovet for massedeponering på Greivesletten blir mindre. Sidebekken Kolda vil (som 

tidligere planlagt) ledes ut i elva nedstrøms inntaket. 

 

Massedeponering i Grushola. Volumet til massedeponeringen i Grushola vil reduseres - fra ca. 

70-80 000 m3 sprengstein til ca. 20 000 m3 boret masse (fra mini-TBM) og ca. 10 000 m3 

sprengstein. Det meste av massene vil tas ut ved kraftstasjonsområdet og transporteres til 

Grushola, som tidligere planlagt. 

 

Transportbehovet vil reduseres fordi behovet for transport av sprengte steinmasser med et 

volum på ca. 70-80 000 m3 vil erstattes med behov for en massetransport på ca. 10 000 m3 

sprengte steinmasser og ca. 20 000 m3 med borede løsmasser (fraksjon på størrelse med grus). 

Belastningen på Aurlandsvegen vil bli mindre. Mork kraftverk anser at valgt anleggsdesign er 

innenfor de forutsetninger og retningslinjer NVE har lagt til grunn for sin innstilling. 

Vannvegen i fjell vil dog bli ca. 500 m lengre. Det vises bl.a. til tabell side 30-31 i 

innstillingen. Mindre endringer uten nevneverdige konsekvenser kan som regel behandles av 

NVE som en del av detaljplangodkjenningen." 

 

IV. NVEs merknader til justeringene 

 

NVE har oversendt merknader til justeringene i e-post av 20.12.2017: 

 

"Vi viser til e-post fra OED datert 8.11.2017 om planendringer for Mork kraftverk etter at 

NVE oversendte sin innstilling. Vedlagt henvendelsen er brev fra E-CO (18.4) om omsøkte 

planendringer – ny informasjon, etterfølgende brev (11.10) om samfunnsøkonomisk vurdering 

og valgt anleggsdesign, med notat om bakgrunnen for anleggsdesign (10.10), samt notat om 

samfunnsøkonomi og alternativer for Mork kraftverk (11.10).  

 

Etter at NVE avga sin innstilling er det sendt inn en ny planendringssøknad. En gjennomgang 

av de geologiske forholdene viser at tilløpstunnelen må flyttes fra nord-vestsiden til sør-
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østsiden av dalen. I stedet for konvensjonell tunneldrift er det aktuelt å bruke mini 

tunnelboremaskin (mini-TBM). Endringen medfører lengre vannvei, men ved bruk av 

tunnelboremaskin vil massevolumet reduseres. 

 

NVE bes om å vurdere de omsøkte endringene, med spesiell vekt på om de 

samfunnskostnadene som er oppgitt i det vedlagte notatet er realistiske, spesielt for 

kostnadsøkningen mellom alternativene. Videre ønskes det en oppdatert beregning av 

energikostnad over levetiden (LCOE) og nettonåverdi.  

 

NVEs vurdering av eventuelle virkninger på miljø og brukerinteresser  

 

Anleggstekniske endringer som er omsøkt  

 Flytting av tilløpstunnelen fra nord-vestsiden til sør-østsiden av Erdalselvi. Tunnelen vil 

bli bygd ved mini-TBM i stedet for tradisjonell bore- og sprengningsteknikk og lengden 

økes fra ca. 2,7 km til ca. 3,2 km. Tverrsnitt på tunnelen reduseres fra ca. 20 m2 til ca. 3 

m2. 

 Kraftstasjonen (i dagen) plasseres på samme side som tunnelen (østsiden) ved Thyri bru, 

det samme gjelder inntaksarrangementet med lukehus ved Vasstaket. 

 Deponerte masser i Grushola vil reduseres fra ca. 70-80.000 m3 sprengstein til ca. 20.000 

m3 boret masse og ca. 10.000 m3 sprengstein.  

 

Mulige virkninger på miljø og brukerinteresser 

NVE kan ikke se at en flytting av tilløpstunnelen til sør-østsiden av elva vil kunne få noen 

direkte virkninger på miljø og brukerinteresser som ikke allerede er vurdert i vår innstilling. Vi 

forutsetter da at sidebekken Kolda ikke blir påvirket av tilløpstunnelen. Av søkers notat 

fremgår det at bekken (som tidligere planlagt) vil ledes ut i elva nedstrøms inntaket.  

 

Redusert massevolum som følge av mindre tverrsnitt på tunnelen vil gi redusert behov for 

massedeponering i Grushola, og derved også mindre transport på Aurlandsvegen. En 

reduksjon i anleggstrafikken vil gi færre forstyrrelser i anleggsperioden, redusert belastning på 

vegen og mindre konflikter i forhold til turisttrafikken i sommersesongen. 

 

Flytting av kraftstasjon og inntaksarrangement til sør-østsiden av elva vil påvirke nye arealer. 

Vi kan ikke se at søker har fremlagt noen konkret vurdering av eventuelle virkninger på miljø, 

landskap mv. Kraftstasjonen vil bli plassert i noe lenger avstand til Aurlandsvegen, noe som 

kan være positivt dersom stasjonen blir mindre synlig fra vegen. Nåværende inntaksområde 

ligger i et sårbart og prioritert kulturlandskap, og vi har ikke tilstrekkelig grunnlag for å 

vurdere om en flytting til sør-østsiden av elva vil gjøre inntaket mer synlig og således påvirke 

landskapsopplevelsen. Av det vedlagte kartet virker det imidlertid å være kort avstand mellom 

nåværende inntaksplassering og nytt planlagt inntakssted.  

 

Søker har også sett på flere utbyggingsløsninger hvor det er lagt til grunn ulik installert effekt i 

kraftverket.  I brevet fra E-CO datert 10.11.17 nevnes 8, 10, 9,9 og 12 MW som mulige 

størrelser. NVE viser til at det i innstillingen ble lagt til grunn en installert effekt på 9,9 MW.  

Slukeevnen i kraftverket ble satt til maks. 5,5 m3/s. I E-COs vurderinger av samfunnsøkonomi 

og alternativer, jf. notat av 11.10.17, s. 3, er det oppgitt slukeevner mellom 4,1 m3/s og 5,2 

m3/s for effekter mellom 8-10 MW, mens det for 12 MW er oppgitt en høyere slukeevne på 

6,3 m3/s. En eventuell økning i slukeevnen vil påvirke hydrologien i vassdraget, herunder 
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grunnlaget for fastsettelse av minstevannføringer. Vi viser i den sammenheng til våre tidligere 

vurderinger og anbefalinger som gjelder slipp av minstevannføringer.       

 

NVEs vurdering av samfunnskostnader 

Vurdering av søkers kostnadsanslag 

NVE har vurdert søkers kostnadsoverslag med utgangspunkt i NVE Rapport 40/2016 

«Kostnadsgrunnlag for små vannkraftanlegg (< 10 MW)» med kostnadsnivå 1.1.2015 

indeksjustert til 1.1.2017. For alternativene med konvensjonell tunneldrift og mini-TBM for et 

kraftverk på 10 MW så får vi rimelig bra samsvar med søkers kostnadsanslag. I vårt 

kostnadsgrunnlag for små vannkraftanlegg er det kostnadskurve for komplett montert 

leveranse for maskin- og elektroteknisk utstyr i kraftstasjonen. Selv om denne kostnadskurven 

er begrenset oppad til 10 MW, så får vi bra overenstemmelse med søkers estimerte kostnad for 

elektromekanisk utstyr også på alternativ med 12 MW.  

 

I den opprinnelige planendringssøknaden oppgis det at det er mest aktuelt å installere ett 

Pelton-aggregat. For større slukeevner enn ca. 5 m3/s oppgir søker at det kan være aktuelt å 

installere to aggregater. I alternativene med installasjon 15 MW og 20 MW kan det være 

aktuelt å vurdere Francis-turbiner, ev. i kombinasjon med Pelton. I søkers 

samfunnsøkonomiske vurdering er det ikke oppgitt spesifikt hva søker legger til grunn som 

oppsett av aggregater.  

 

I planendringssøknaden er det videre oppgitt at systemtekniske krav kan være en motivasjon 

for å unngå tilleggskostnader for aggregater > 10 MVA. I overgangen fra småkraftverk til 

kraftverk > 10 MW er det et sprang i vårt kostnadsgrunnlag, bl.a. stilles det krav om fullverdig 

turbinregulator for aggregater ≥ 10 MW, noe som gir økte kostnader. Småkraftaggregater kan 

bygges relativt enkle, mens større aggregater trenger mer krevende konstruksjonsløsninger og 

blir derfor relativt sett dyrere. NVE er ikke kjent med hvilke krav mv. som vil gjelde for Mork 

kraftverk, men vi finner det sannsynlig at aktuelle systemtekniske krav til aggregater av ulike 

størrelser er innbakt i søkers kostnadsgrunnlag. 

 

Energikostnad over levetiden (LCOE)  

NVE har beregnet LCOE basert på søkers alternativ med installert effekt på 10 MW og 

vannvei som mini-TBM med estimert utbyggingskostnad på 149 mill. kroner og midlere 

årsproduksjon på 43,6 GWh. I beregningene er det forutsatt drifts- og vedlikeholdskostnad på 

7 øre/kWh, en økonomisk levetid på 40 år og 6 % kalkulasjonsrente. Siden både kostnader og 

produksjon for prosjektet er usikker er det også beregnet et utfallsrom på +/- 20 % av kostnad i 

forhold til basisscenarioet. 

 

LCOE for basisscenarioet er beregnet til 30 øre/kWh, med et utfallsrom på 25-34 øre/kWh. 

Kraftverket er ikke beregnet til å være lønnsomt i basisscenarioet uten elsertifikater, men det 

finnes scenarioer for lønnsomhet innenfor utfallsrommet for kostnads- og 

inntektssensitiviteter.  

 

Beregning av netto nåverdi 

I nåverdiberegningene er det lagt til grunn tre ulike kraftprisbaner basert på NVEs langsiktige 

analyse av kraftmarkedet frem mot 2030. Basisprisbanen, hvor kraftprisene forventes å stige 

noe anses som den mest sannsynlige. Lavprisbanen ligner mer på dagens kraftpriser, mens 

høyprisbanen viser et scenario der kraftprisene øker signifikant etter 2020. Inntektsnivået for 

prosjektet er også justert i forhold til kraftverkets forventede produksjonsprofil. Med en 
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vinterandel på 30 % forventes kraftverket å tjene 87 % av den gjennomsnittlige kraftprisen i de 

ulike prisbanene. Nettonåverdi er beregnet både med og uten inntekter fra elsertifikater. Det er 

lagt til grunn en elsertifikatpris på 15 øre/kWh. 

 

NVE benytter nyttekostnadsfaktor for å vurdere lønnsomheten til et omsøkt prosjekt. Med en 

nytte-kostnadsbrøk på -0,17 i basisscenarioet er Mork kraftverk med en installasjon på 10 MW 

vurdert å ligge blant de 20 % beste sammenlignet med konsesjonsgitte vann- og 

vindkraftprosjekter som ikke er bygd. Dette taler for at omsøkte prosjekt trolig vil være 

lønnsomt i forhold til andre prosjekter. Alternativet med en installasjon på 12 MW får samme 

nyttekostnadsbrøk, men litt lavere nettonåverdi." 

  

V. Departementets bemerkninger 

 

1. Innledning 

Mork Kraftverk fikk ved kgl.res. 14.12.2012 tillatelse til bygging av Mork kraftverk i Erdalselvi, 

med installert effekt på 35 MW og årlig energiproduksjon på om lag 90 GWh. 

Mork Kraftverk AS er et aksjeselskap er eid av E-CO Energi AS med 67 % og fire grunneiere i 

Lærdal med 33 %.  

Mork Kraftverk søkte 6.1.2015 om planendring og ønsker nå å bygge et mindre vannkraftanlegg. 

Endringen er begrunnet med ny informasjon om geologiske forhold, høye utbyggingskostnader 

og endret marked.  

Det nye kraftverket vil ha inntak lengre nede i Erdalselvi og vil også ha utløp lengre oppe enn 

opprinnelig prosjekt. Det vil fortsatt være vannveg i fjell, men det søkes om å plassere 

kraftstasjonen i dagen. Mork Kraftverk har i brev av 18.4.2017 og 11.10.2017 kommet med 

justeringer av planendringssøknaden. Tunnelen er flyttet til østsiden av dalen for å unngå 

geologiske svakhetssoner. Prosjektet vil etter planendring få en installert effekt på under 10 

MVA, og årlig middelproduksjon er beregnet til 42,2 GWh med NVEs anbefaling om slipp av 

minstevannføring. 

 

2. NVE innstilling   

NVE anbefaler i innstilling 18.11.2016 at det gis tillatelse til planendringen. Planendringen vil 

samlet sett vil gi færre negative virkninger  sammenlignet med det konsesjonsgitte prosjektet. 

NVE anslår at årlig middelproduksjon blir 42,2 GWh med NVEs anbefaling om økt slipp av 

minstevannføring. 

NVE har i e-post 20.12.2017 avgitt merknader til den justerte planendringssøknaden, og mener 

endringene ikke vil få noen direkte virkninger på miljø og brukerinteresser som ikke allerede er 

vurdert i innstillingen.   

 

3. Vurderingsgrunnlaget  

I departementets vurdering av om konsesjon skal gis etter vassdrags- og energilovgivningen, må 

fordelene og ulempene ved det omsøkte tiltaket veies opp mot hverandre. Skader og ulemper for 

både allmenne og private interesser skal hensyntas.  
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Bevaring av naturmangfoldet inngår i skjønnsutøvingen ved saksbehandlingen etter vassdrags- og 

energilovgivningen. Det innebærer at miljøkonsekvensene ved en planendring av Mork kraftverk 

må vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv, der tiltakets fordeler avveies mot forringelsen 

eller tapet i naturmangfoldet.  

Bestemmelsen i naturmangfoldloven § 7 og prinsippene i samme lov §§ 8-12 legges til grunn 

som retningslinjer for vedtak etter vassdragslovgivningen. Det vises i den sammenheng til 

forvaltningsmålene om naturtyper, økosystemer og arter i naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Disse 

forvaltningsmålene blir iakttatt ved departementets behandling etter vassdragslovgivningen.  

I tråd med naturmangfoldloven (nml.) § 8 første ledd om kunnskapsgrunnlaget, bygger 

departementet sin vurdering og tilråding på følgende: 

 Kgl.res. av 14.12.2012 

 Søknad om planendring av 6.1.2015 med tilhørende utredninger 

 NVEs innstilling av 18.11.2016 

 Tilleggsinformasjon fra E-Co Energi på vegne av Mork Kraftverk AS datert 18.4.2017, 

11.10.2017 og 28.11.2017.  

 NVEs vurdering av 20.12.2017 

 Artskart og Naturbase 

 

Departementet finner at tiltaket er godt nok opplyst ved gjennomførte utredninger og høringer til 

at vedtak kan fattes. Departementet viser til at materialet antas å gi den kunnskap som kreves om 

landskapet, utbredelse av naturtyper, den økologiske tilstanden i området og arters 

bestandssituasjon. Også virkningene av utbyggingen er beskrevet på tilstrekkelig vis. 

 

4. Virkninger av planendringen 

 

Om planendringen 

Mork Kraftverk søkte i 2015 om å endre prosjektets utforming, og søkte om en nedskalering av 

Mork kraftverk ved utnytte fallet i Erdalselvi mellom kote 350 og kote 110 med kraftstasjon i 

dagen ved Thyri bru. Utbygd elvestrekning blir redusert fra ca. 4,4 km til 2,8 km. Kraftverket er 

planlagt med en generatorytelse i underkant av 10 MVA og årlig middelproduksjon er beregnet til 

44 GWh med søkers forslag til minstevannføring. Uttak av masser blir redusert fra 160 000 m3 til 

85 000 m3, med massedeponi ved Sjøbakken (Grushola) og ved Greivesletten.  

Etter NVE oversendte innstilling for planendring har E-CO på vegne av Mork Kraftverk foreslått 

ytterligere endringer i prosjektets utforming for å redusere kostnader og for å unngå geologiske 

svakhetssoner, jf. brev av 18.4.2017 og 11.10.2017. Søker foreslår bl.a. at tunnelen flyttes til 

østsiden av Erdalselvi. Inntak med lukehus vil også plasseres på østsiden av elva ved Vasstaket. 

Det foreslås også bruk av mini-tunnelboremaskin, fremfor konvensjonell tunneldrift, for å 

redusere kostnadene. Bruk av mini-TBM vil gi et mindre tunneltverrsnitt og dermed mindre 

masser å deponere. Deponimassenes volum er anslått til ca. 10 000 m3 boret masse og 10 000 m3 

sprengstein, mot tidligere 70-80 000 m3. Arealbeslaget vil samlet sett reduseres i området ved 

Vasstaket og Greivesletten, da behovet for massedeponering blir mindre.  

NVE mener endringene ikke vil få noen direkte virkninger på miljø og brukerinteresser som ikke 

allerede er vurdert i innstillingen.  
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Nettilknytning 

I planendringssøknaden er det opplyst at kraftverket planlegges tilknyttet eksisterende 22 kV 

kraftledning mellom Erdal og Lærdal som passerer ca. 10 m fra kraftstasjonen. Det opprinnelige 

prosjektet medførte behov for nye ledninger mellom Mork kraftverk og Borgund 

transformatorstasjon. E-CO opplyser nå at nedskaleringen av Mork kraftverk medfører at det ikke 

lenger er behov for ny 66 kV-ledning mellom Mork kraftverk og Lærdal sekundærstasjon. Det er 

per i dag ikke kapasitet i overliggende nett til å ta imot kraften som Mork kraftverk vil produsere, 

og det er behov for oppgradering av overliggende nett frem til Borgund transformatorstasjon, som 

må få økt transformatorkapasitet. NVE anbefaler at dersom det gis konsesjon til Mork kraftverk, 

må denne gis med forbehold om at kapasitetsproblemene i overliggende nett løses før kraftverket 

kan bygges. Mork Kraftverk opplyser i e-post 15.1.2018 at nettilknytning vil bygges innenfor 

Lærdal Energi AS' områdekonsesjon. Når det gjelder elektriske anlegg inne i kraftstasjonen, vil 

Mork Kraftverk søke om anleggskonsesjon i etterkant av avklaringer med Lærdal Energi AS om 

hva som bygges i medhold av områdekonsesjon og ikke.  

Mork Kraftverk har i brev av 28.11.2017 informert departementet om at Statnett ønsker å inngå 

en avtale med Lærdal energi og småkraftutbyggerne i området om nettutbygging i Lærdal. 

Utbygging av overliggende nett vil være avhengig av at de ulike småkraftutbyggerne i området 

deltar i finansieringen. Mork Kraftverk har informert Lærdal Energi AS om at en slik avtale ikke 

kan inngås før konsesjonsspørsmålet er avgjort. 

 

Samfunnsmessige hensyn 

Den viktigste samfunnsmessige nytten med Mork kraftverk vil være produksjon av ny fornybar 

kraft. Etter planendringen vil kraftverket ha en installert effekt som tilsvarer en generatorytelse i 

underkant av 10 MVA og vil produsere om lag 44 GWh per år basert på omsøkt 

minstevannføring, evt. 42,4 GWh per år med NVEs forslag til minstevannføring. Kraftverket er 

planlagt som et elvekraftverk uten reguleringsmuligheter med om lag 30 % vinterkraft.  

Planendringen i tråd med NVEs innstilling ville medføre en utbyggingskostnad på 210 mill. 

2016-kroner, som prisjustert til 2017 tilsvarer 214,4 mill. kroner. Med søkers forslag til 

ytterligere endringer er utbyggingskostnaden redusert til 149 mill. 2017-kroner, som gir en 

utbyggingspris på 3,41 kr/kWh. Nettkostnader og anleggsbidrag er inkludert. NVE har vurdert de 

oppdaterte kostnadsanslagene fra 11.10.2017 opp mot NVEs kostnadsgrunnlag for små 

vannkraftverk, og får rimelig bra samsvar med søkers kostnadsanslag.  

Utbyggingskostnadene er basert på anslag. Hvor store de faktiske utbyggingskostnadene vil bli, 

vil først være kjent etter at detaljplan og anbudskonkurranse er holdt. Det vil da være opp til 

søker å avgjøre hvorvidt prosjektet totalt sett vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt.  

Departementet skal som del av konsesjonsbehandlingen vurdere ressursutnyttelsen, herunder 

hvordan de omsøkte alternativene utnytter vassdragets fall og vannressurser til kraftproduksjon. 

NVE har i innstillingen vurdert at den omsøkte reduksjonen vil medføre en dårligere 

ressursutnyttelse sammenlignet med det konsesjonsgitte prosjektet. NVE mener likevel 

ressursutnyttelsen er akseptabel, ettersom inngrepene også blir mindre.  

Det konsesjonsgitte Mork kraftverk utnyttet en større del av fallet og hadde en større slukeevne 

og utnyttet mer av tilsiget i Erdalselvi til kraftproduksjon enn det justerte prosjektet. Det 

konsesjonsgitte prosjektet er imidlertid ikke lønnsomt med dagens kostnader og forventede 
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markedspriser. Den omsøkte endringen har lavere kostnader, og utbyggingen har en positiv 

nåverdi. Departementet finner på bakgrunn av dette at den omsøkte planendring har en akseptabel 

ressursutnyttelse.  

Nåverdien av prosjektet inngår i den videre vurderingen av prosjektets samlede fordeler og 

ulemper. Tiltaket vil også ha virkninger på natur, miljø og areal.  

Hydrologi og vannføringsforhold 

Største slukeevne i kraftverket reduseres med planendringen. Reduksjonen vil medføre flere 

dager med overløp og derved større dynamikk i vannføringen - spesielt under snøsmelting og i 

flomperioder. Minste slukeevne i kraftverket er redusert fra 1,2 m3/s i det konsesjonsgitte 

prosjektet til 0,1 m3/s (eventuelt 0,25 m3/s) i planendringssøknaden.  

Mork Kraftverk har søkt om samme minstevannføring som i det konsesjonsgitte prosjektet, 1000 

l/s sommer og 140 l/s vinter. NVE peker på at alminnelig lavvannføring ved planlagt nytt 

inntakssted er beregnet til 315 l/s. 5-percentil vintervannføring ved inntaket er 232 l/s. NVE peker 

også på at minstevannføringen i lange perioder om vinteren kun vil bestå av pålagt 

minstevannføring, samt noe tilsig fra det uregulerte feltet. NVE viser til at søkers forslag til 

minstevannføring vinter ligger betydelig under 5-percentil og mener det er økt fare for 

bunnfrysing i vintre med vedvarende kuldeperioder. NVE har på bakgrunn av dette foreslått å øke 

minstevannføringen til 315 l/s i perioden 16. august – 30. juni, og anbefaler at 

minstevannføringen opprettholdes på 1000 l/s i perioden 1. juli – 15. august.  

Kraftverket er et elvekraftverk uten reguleringsmagasin. Utbyggingen antas ikke å påvirke 

flomsituasjonen i vassdraget i noen større grad. Planendringen er ikke forventet å medføre 

endringer for vanntemperatur, lokalklima og isforhold i forhold til det konsesjonsgitte prosjektet. 

 

Naturtyper, flora og fauna 

Norconsult har utført tilleggsundersøkelser på temaet naturmiljø i de nye områdene som blir 

berørt av planendringene. Utredningen viser at de største naturverdiene og den største 

påvirkningen for naturtyper og artsmangfold vil være ved tipp Greivesletten og ved damområdet. 

I forbindelse med fagutredningen ble det ikke registrert rødlistede arter som kan bli berørt.  

NVE peker på at det foreligger en viss usikkerhet om tilstedeværelsen av slike arter. I følge 

utredninger er planendringen vurdert å medføre en liten-middels negativ konsekvens for temaet 

naturtyper, flora og fauna. Den planlagte reduksjon av tippmasser vil medføre at konsekvensene 

blir mindre enn vurdert i utredninger.  

Departementet finner at planendringen ikke gir konsekvenser for naturmiljøet som er vesentlige 
for konsesjonsvurderingen.  

 

Fisk og ferskvannsbiologi 

Det er ikke utført nye fiskeundersøkelser i forbindelse med planendringen. Vassdragets verdi for 

fisk er i opprinnelig konsekvensutredningen vurdert som lite, både på anadrom strekning 

nedstrøms kraftstasjonsutløpet og ovenfor.  

NVE mener virkningene på ferskvannsbiologi og fisk fortsatt vil være av beskjedent omfang, 

forutsatt at det slippes en tilstrekkelig minstevannføring. Ettersom det er en kort anadrom 
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strekning (250 m) og vassdraget ikke har noen egen bestand av laks, sjøørret eller sjørøye mener 

NVE det ikke er behov for omløpsventil av hensyn til anadrom fisk nedstrøms avløpet.  

Departementet slutter seg til NVEs vurdering og finner at planendringen ikke gir konsekvenser 

for ferskvannsbiologi og fisk av betydning for konsesjonsspørsmålet. 

 

Landskap og større naturområder med urørt preg 

Tilleggsutredningen om landskap vurderer at planendringen samlet sett vil gi middels til liten 

negativ konsekvens, og at det spesielt er inntaksområdet, samt områdene ved tipp og kraftstasjon 

som vil bli berørt i tillegg til elveløpet som vil få fraført vann.  

Søker viser til at prosjektet etter planendring vil berøre en kortere elvestrekning enn opprinnelig 

prosjekt.  

Lærdal kommune er opptatt av god landskapstilpasning av kraftstasjonen. Fylkesmannen i Sogn 

og Fjordane mener det mest negative ved planendringene er etablering av nytt massedeponi ved 

Greivesletten, og ønsker landskapstilpasning samt at det bevares et vegetasjonsbelte mot deponi 

og lignende inngrep der dette er mulig. Sogn og Fjordane fylkeskommune mener den planlagte 

utbyggingen lett vil føre til at opplevelsesverdien av kulturlandskapet sett fra Aurlandsvegen blir 

svekket. 

NVE støtter utbyggers vurdering av at landskapsinngrepene er mindre etter planendring, men 

peker på at det er utfordringer ved enkelte av inngrepene. NVE peker på at deponiet ved 

Greivesletten, avkjørsel og veg ned til inntaksområdet, samt planlagt kraftstasjon i dagen vil bli 

synlig fra Aurlandsvegen.  

I det konsesjonsgitte prosjektet ble det forutsatt at det ikke skulle etableres deponier i Erdal av 

hensyn til det verdifulle kulturlandskapet. Selv om volumene i planendringssøknaden er halvert, 

peker NVE på at deponier medføre nye inngrep i dagen. NVE støtter søkers vurdering av at 

deponi i Erdal vil medføre redusert transport gjennom dalen. Med de foreslåtte avbøtende 

tiltakene, mener NVE at fordelene med plassering av et deponi ved Greivesletten vil være større 

enn ulempene for landskap og opplevelse. NVE mener også at landskapsvirkningene fra 

kraftstasjon og adkomstveg kan avbøtes gjennom god terrengtilpasning, bruk av riktige 

byggematerialer mv., og vil ivareta dette ved behandling av detaljplan.  

Søker har justert planene etter at NVE oversendte innstilling for planendringen. Bruk av mini-

tunnelboremaskin vil medføre adskillig mindre masser som skal deponeres. Departementet mener 

den siste endringen medfører at ulempene reduseres. Departementet forutsetter likevel at de 

avbøtende forslagene som er skissert i NVEs innstilling gjennomføres. 

Det forventes ingen endringer i påvirkning av naturområder med urørt preg sammenlignet med 

det konsesjonsgitte prosjekt. 

 

Friluftsliv og reiseliv 

Søker peker på at prosjektet nå vil påvirke en kortere elvestrekning og et mindre areal enn 

opprinnelig prosjekt. NVE peker  på at planendringen vil medføre inngrep som er synlige fra 

Aurlandsvegen. NVE mener likevel at de samlede konsekvensene er noe mindre enn for det 
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konsesjonsgitte prosjektet. NVE fremhever at lavere største slukeevne vil gi større dynamikk i 

vannføringen i sommerhalvåret, noe som vil gi mindre ulemper for friluftsliv. Kraftstasjonen 

ligger i et  område lokalbefolkningen nytter som nærfriluftslivområde. NVE peker også på 

behovet for støydempende tiltak fra kraftstasjonen.  

Departementet slutter seg til NVEs vurderinger. I tillegg vil mindre deponimasser vil føre til at 

ulempene for friluftsliv og reiseliv reduseres noe. Departementet mener konsekvensene av 

planendringen for friluftsliv og reiseliv vil bli noe mindre enn ved opprinnelig utforming. 

 

Kulturmiljø og kulturminner 

Tilleggsundersøkelser om kulturmiljø og kulturminner i de nye områdene som blir berørt, 

beskriver at tiltaket vil ha liten til middels negativ konsekvens for temaet. Området ved 

kraftstasjonen og påhugget med den planlagte avkjørselen fra Aurlandsvegen er det tiltaket som 

medfører størst negativ virkning. Sentralt i vurderingen er at inngrepene vil påvirke kulturmark 

med spor av eldre bruk og være synlig fra Aurlandsvegen. Også tippen ved Greivesletten har 

potensial for å medføre middels negative konsekvenser.  

Sogn og Fjordane fylkeskommune viser til at inngrepene vil komme i et prioritert og sårbart 

kulturlandskap, nær opp til Aurlandsvegen, som er en del av satsningen på nasjonale turistveger. 

Tiltaksområdet inneholder potensiale for å gjøre funn av automatisk fredede kulturminner, og det 

stilles krav om arkeologiske registreringer i henhold til kulturminneloven § 9. Grunneierne peker 

på at deponiområdet ved Greivesletten kan ha kulturhistorisk verdi.  

NVE mener at planendringene vil kunne påvirke kulturhistoriske verdier i Erdal, spesielt ved 

området for påhugg og kraftstasjon med avløp. NVE legger til grunn at det skal gjennomføres 

nærmere undersøkelser av inngrepsområdene i henhold til kulturminneloven før en utbygging kan 

starte. NVE mener det i detaljplanfasen kan vurderes mer grundig hvordan arealbeslag kan 

reduseres og verdifulle arealer tilbakeføres.  

Departementet slutter seg til NVEs vurdering. Mindre volum av tippmasser medfører at ulempene 

reduseres noe. Standardvilkår om kulturminner gir adgang til å pålegge undersøkelser og stans i 

arbeidet dersom tiltaket kan komme i konflikt med automatisk fredede kulturminner. 

Departementet mener at hensyn til kulturlandskap og kulturminner vil kunne ivaretas i medhold 

av detaljplan og standardvilkår.  

 

Vannforskriften 

Vannforskriften § 12 oppstiller vilkår som må vurderes ved nye inngrep i vassdraget.   

Departementet har tatt for seg alle praktiske gjennomførbare tiltak som vil kunne redusere 

skadene eller ulempene ved tiltaket. De foreslåtte konsesjonsvilkårene vil etter departementets 

vurdering være egnet til å avbøte en negativ utvikling i vannforekomsten. Ved å pålegge 

minstevannføring, opprettholdes i stor grad de biologiske funksjonene i elva. Det vil i tillegg 

være et betydelig overløp forbi kraftverket som vil bidra til dynamikk i vassdraget.  

Departementet mener i likhet med NVE at samfunnsnytten ved tiltaket må være større enn 

skadene og ulempene. Departementet finner at hensikten med inngrepet, i form av ny fornybar 

produksjon, ikke med rimelighet kan oppnås med andre midler som miljømessig er vesentlig 
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bedre. Departementet viser til at denne vurderingen omfatter både teknisk gjennomførbarhet og 

kostnader. Departementet viser til den foretatte gjennomgang og vurdering av de negative 

konsekvenser for natur, miljø og landskap i foredraget her. Samfunnsnytten av den omsøkte 

planendringen må anses som betydelig. Departementet finner at vilkårene etter vannforskriften 

§ 12 er oppfylt. 

 

5. Tiltaket etter energiloven 

Mork Kraftverk søker om tillatelse til å knytte kraftverket til strømnettet via en ca. 10 m lang 22 

kV luftledning frem til eksisterende nett. Mork Kraftverk opplyser i e-post 15.1.2018 at ledningen 

kan bygges i medhold av Lærdal Energi AS' områdekonsesjon. Mork Kraftverk vil søke om 

anleggskonsesjon for de elektriske anleggene i kraftverket i etterkant av avklaringer med Lærdal 

Energi om hva kan bygges i medhold av områdekonsesjonen.  

NVE peker i innstillingen på at det per i dag ikke er kapasitet i overliggende nett til å ta imot 

strømmen som Mork kraftverk vil produsere. Departementet mener kapasitetsproblemene i 

overliggende nett må løses før kraftverket kan bygges. Departementet viser til informasjon fra 

Statnett og Lærdal Energi som Mork Kraftverk har oversendt. Detaljer om hvordan 

kapasitetsproblemene løses må fremlegges som del av detaljplan.  

 

6. Samlet belastning  

Departementet har foretatt en vurdering av den samlede belastningen på økosystemet både for 

omsøkte tiltak og andre eksisterende og mulige fremtidige tiltak. For det omsøkte tiltak vises til 

gjennomgangen av de enkelte fagtemaer i foredraget her. 

Det er flere utbygde vannkraftanlegg i Lærdal kommune. NVE opplyser at de har fire søknader 

om små vannkraftverk, et større kraftverk og to saker som gjelder opprusting og utvidelse av 

eksisterende kraftverk til behandling. Departementet har for tiden søknad om bygging av 

Mørkedøla pumpe til behandling. NVE peker på at naturtypene naturbeitemark og bekkekløft kan 

bli påvirket av to av småkraftverkene, men at dette ikke er i samme influensområde som Mork 

kraftverk.  

Planlagt nettutbygging mener NVE ikke har noen merkbar påvirkning på registrerte naturtyper 

eller arter.  

Departementet slutter seg til NVE vurdering av at de omsøkte planendringer for Mork kraftverk 

ikke vil medføre noen vesentlig økning i den samlede belastningen på naturmangfoldet innen 

influensområdet og tilgrensende områder.  

Etter å ha gjennomgått utbyggingsprosjektet med tilpasninger og avbøtende tiltak, finner 

departementet etter en totalvurdering at den samlede påvirkningen økosystemet blir utsatt for ikke 

vil være til hinder for tillatelse til planendring av Mork kraftverk gis, jf. naturmangfoldloven 

§ 10. 
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7. Konklusjon  

I departementets vurdering av om konsesjon skal gis etter vassdragslovgivningen, må fordelene 

og ulempene ved de omsøkte tiltak veies opp mot hverandre.  

Fordelene vil i hovedsak bestå av økt produksjon av fornybar energi. Utbyggingen vil gi en 

samlet årsproduksjon på ca. 42 GWh. Ivaretakelse av naturmangfoldet inngår i skjønnsutøvingen 

ved saksbehandlingen etter vassdragslovgivningen.  

I departementets vurdering skal ressursutnyttelse inngå. Det justerte prosjektet utnytter en kortere 

strekning og en mindre andel av vannressursen i Erdalselvi til kraftproduksjon, sammenlignet 

med konsesjonsgitt prosjekt. Planendringen er bl.a. utløst av ny kunnskap om geologien i 

området, som gjorde at opprinnelig plan som det var gitt konsesjon for, ikke var realiserbar. 

Prosjektet har etter planendring en bedre nåverdi enn opprinnelig prosjekt. Det justerte prosjektet 

har samtidig lavere kostnader og mindre negative konsekvenser for natur og miljø. Departementet 

finner på bakgrunn av dette at ressursutnyttelsen i den omsøkte planendringen er akseptabel.  

Med vilkår om minstevannføring og de øvrige avbøtende tiltak som er fastsattes, finner 

departementet at de negative konsekvensene for natur, landskap og miljø ikke er til hinder for at 

det gis tillatelse til den omsøkte planendringen.  

Etter er helhetsvurdering er departementet kommet til at fordelene ved planendringen er større 

enn ulempene for allmenne interesser jf. vassdragsreguleringsloven § 5. Det tilrås at Mork 

Kraftverk AS får tillatelse til planendring av Mork kraftverk i henhold til 

vassdragsreguleringsloven § 3. Tillatelsen gis på de vilkår som følger vedlagt.  
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Annet lovverk  

Oreigningslova 

For konsesjoner gitt før 1.1.2018 etter vannressursloven med middelproduksjon over 40 GWh 

kom ekspropriasjonshjemmelen i vassdragsreguleringsloven § 16 til anvendelse. Det var derfor 

ikke nødvendig med eget ekspropriasjonsvedtak etter oreigningslova når det gjaldt rettigheter til 

grunn for bygging og drift av kraftverket. 

Fra 1.1.2018 skal søknader om kraftverk over 40 GWh behandles etter den reviderte 

vassdragsreguleringsloven som trådte i kraft 1.1.2018. Ekspropriasjonshjemmelen ble da 

opphevet. Mork Kraftverk har derfor den 15.1.2018 søkt om ekspropriasjonstillatelse etter 

oreigningslova § 2 til nødvendig grunn og rettigheter til utbyggingen, dersom minnelig avtale 

ikke oppnås med grunneierne. Mork Kraftverk opplyser samtidig at det ikke er noen nye 

grunneiere som berøres av endringen der tunnel og kraftstasjon flyttes til andre siden av elva.   

De siste justeringene som er foreslått av Mork Kraftverk er ikke sendt på høring til kommune 

eller grunneiere. Selv om endringene ikke berører nye grunneiere, mener departementet det er 

viktig at alle parter får opplyst i detalj hvilke arealer som eventuelt søkes ekspropriert. Også 

kommunen bør få anledning til å uttale seg. Departementet mener derfor søknaden om 

ekspropriasjon bør behandles i forbindelse med detaljplan. NVE har myndighet til å avgjøre saker 

etter oreigningslova § 2 nr. 51.   

Forurensningsloven 

Mork Kraftverk har søkt om tillatelse etter forurensningsloven for bygging og drift av Mork 

kraftverk. Departementet slutter seg til NVEs vurdering av at det er lite sannsynlig at kraftverket 

vil kunne medføre betydelig forurensning i driftsfasen.  

I medhold av vilkår om forurensing, kan fylkesmannen pålegge undersøkelser og ytterligere 

avbøtende tiltak dersom dette er påkrevet.  

Ved en eventuell utbygging må fylkesmannen kontaktes angående utslippstillatelse for 

anleggsperioden. 

 

VI. Departementets merknader til vilkårene 

 

I forbindelse med revidert vassdragsreguleringslov som trådte i kraft 1.1.2018 er 

standardvilkårene justert, og nummereringen er noe endret sammenlignet med NVEs forslag.  

Post 2. Konsesjonsavgifter 

Det skal betales konsesjonsavgifter til stat og kommune.  

NVE fatter eget vedtak om kraftgrunnlag.  

Post 5. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn, m.v. 

Arbeidet kan ikke igangsettes før detaljplan er godkjent av NVE.  
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NVE har angitt forutsetninger for innstillingen i tabellen under. Mork kraftverk har søkt om 

enkelte endringer i brev av 11.10.2017 som er i strid med forutsetningene. Departementet har 

innhentet NVEs vurdering av endringene i e-post av 20.12.2017.  

NVE kan ikke se at flytting av tilløpstunnelen til sør-østsiden av elva vil kunne få noen direkte 

virkninger på miljø og brukerinteresser som ikke allerede er vurdert innstillingen. NVE mener at 

redusert massevolum vil gi redusert behov for massedeponering i Grushola, og derved også 

mindre transport på Aurlandsvegen. En reduksjon i anleggstrafikken vil gi færre forstyrrelser i 

anleggsperioden, redusert belastning på vegen og mindre konflikter i forhold til turisttrafikken i 

sommersesongen. Departementet har justert tabellen i tråd med dette.  

NVE viser videre til at flytting av kraftstasjon og inntaksarrangement til sør-østsiden av elva vil 

påvirke nye arealer. NVE kan ikke se at søker har fremlagt noen konkret vurdering av eventuelle 

virkninger på miljø, landskap mv. Departementet vil påpeke at kommunen, fylkeskommunen og 

andre berørte parter heller ikke har fått forslag til ny plassering forelagt.  

Ny løsning medfører at kraftstasjonen vil bli plassert i noe lenger avstand til Aurlandsvegen,  som 

NVE mener kan være positivt dersom stasjonen blir mindre synlig fra vegen. Nåværende 

inntaksområde ligger i et sårbart og prioritert kulturlandskap. NVE har ikke tilstrekkelig grunnlag 

for å vurdere om en flytting til sør-østsiden av elva vil gjøre inntaket mer synlig og påvirke 

landskapsopplevelsen. Av det vedlagte kartet viser NVE til at det virker å være kort avstand 

mellom nåværende inntaksplassering og nytt planlagt inntakssted.  

Den detaljerte plasseringen av tiltakene kan bestemmes som del av detaljplan. Søker må 

fremlegge mer grundig dokumentasjon om virkninger på miljø og landskap av ny plassering av 

inntak og kraftstasjon før eksakt plassering kan fastsettes, som del av godkjenning av detaljplan. 

De justerte planene og tilhørende dokumentasjon må sendes på høring før detaljplan godkjennes.  

I tabellen under er de sentrale forutsetningene for konsesjonen, med departementets endringer 

sammenholdt med NVEs innstilling. Mindre justeringer kan godkjennes av NVE i forbindelse 

med godkjenning av detaljplan.  

FORUTSETNINGER SOM ER LAGT TIL GRUNN FOR PLANENDRING FOR MORK KRAFTVERK 

KOMPONENT ENHET VERDI NVES MERKNADER OEDS MERKNADER 

Inntak  moh. 350 Inntak «Vasstaket» Lukehus på østsiden av elva. 

Endelig plassering 

godkjennes i detaljplan. 

Kraftstasjon ant. 1  Stasjonsbygg i dagen ved 

Thyri bru, ca. 1,25 km 

oppover dalen fra fjorden. 

Ca. 5 daa. 

Stasjonsbygg i dagen ved 

Thyri bru, på østsiden av 

elva. Endelig plassering 

godkjennes i detaljplan. 

Avløp  moh. 110  Kort kanal/kulvert Som NVE 

Installert 

effekt 

MVA 10 Maksimal ytelse NVE har oppgitt maksimal 

installert effekt til 9,9 

MW. Installert ytelse skal 

maksimalt være 10 MVA.  
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Aggregat ant. 1 Pelton-aggregat Som NVE 

Største 

slukeevne  

m³/s 5,5 Høyeste sikre verdi for 

største slukeevne. Noe 

lavere slukeevne kan 

aksepteres 

Som NVE 

Minste 

slukeevne 

m³/s 0,25 Minste slukeevne skal ikke 

være lavere enn 0,25 m³/s   

Som NVE 

Vannvei M 2715 Tilløpstunnel i fjell Tilløpstunnel på sør-øst siden 

av dalen. Bores ved bruk av 

mini-TBM.  

Veger ant. 2 Midlertidig anleggsveg for 

massetransport mellom 

riggområde/lager og 

påhugg for tunell til 

kraftstasjon (tilbakeføres 

etter anleggsperioden). 

Permanent veg fra fv. 243 

til område for 

kraftverksinntak 

Som NVE 

Massedeponi ant. 2 Ca. 50-70 000 m3 masse i 

deponi Grushola og 

maksimalt 20 000 m3 i 

deponi Greivesletten  

Massedeponi om lag 20 000 

m3 boret masse (fra mini-

TBM) og ca. 10 000 m3 

sprengstein 

Nettilknytning  M - Tilknytning til 

eksisterende 22 kV-

ledning mellom Erdal og 

Lærdal som passerer 10 m 

fra kraftstasjonen. 

Forbehold om at 

kapasitetsproblemene i 

overliggende nett løses 

Som NVE.  

Tilknytning til 22 kV kan 

bygges i medhold av 

områdekonsesjon.  

Avbøtende 

tiltak mv. 

(flere tiltak 

enn de som er 

nevnt her kan 

være aktuelle). 

Enkelte av 

tiltakene skal 

vurderes 

nærmere i 

  - Minstevannføring  

- God miljøtilpasning av 

alle fysiske inngrep 

- Minimalisere 

arealinngrep, spesielt i 

sårbare områder 

- Tiltak for å hindre 

avrenning og forurensning 

fra deponi Greivesletten  

Som NVE.  

Sidebekken Kolda skal ikke 

påvirkes av tilløpstunnelen. 
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detaljplanfasen 

og ev. 

fastsettes ved 

godkjenning 

av detaljplan. 

- Beholde belte av 

eksisterende vegetasjon 

mellom Aurlandsvegen og 

avkjørsel til 

inntaksområdet og mot 

tipp Greivesletten  

- Midlertidig anleggsveg 

mellom kraftstasjon og 

riggområde skal 

istandsettes og tilbakeføres 

etter anleggsperioden. Det 

skal tas spesielt hensyn til 

bevaring av 

kulturhistoriske spor.    

- Unngå neddemming ved 

inntak Vasstaket av store 

bjørker som er bevokst 

med lungenever (i den 

grad dette er mulig) 

- Vurdere behovet for 

geotekniske undersøkelser 

i deponi Grushola  

- Vurdere avhending av 

overskuddsmasser til 

samfunnsnyttig bruk. For 

ev. midlertidige deponier 

skal ønsket uttaksplan 

beskrives 

- Vurdere behovet for 

oppsett av rugekasser for 

fossekall 

- Vurdere behovet for 

støyreduserende tiltak i 

kraftstasjonen 

 

Post 11. Manøvreringsreglement m.v. 

Det skal slippes minstevannføring fra inntaksdammen:  

16. august – 30. juni 315 l/s 

1. juli – 15. august  1000 l/s. 

Ved lavere tilsig enn pålagt minstevannføring, må hele tilsiget slippes som minstevannføring.   
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Olje- og energidepartementet 

 

t i l r å r: 

 

Mork Kraftverk AS gis tillatelse til planendring for bygging av Mork kraftverk i Erdalselvi i 

Lærdal kommune i samsvar med vedlagte forslag.  
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Vedlegg 1 

 

Spesifikasjon av tillatelsene: 

 

 

1. I medhold av vassdragsreguleringsloven § 3 gis Mork Kraftverk AS tillatelse til 

planendring for bygging av Mork kraftverk i Erdalselvi, Lærdal kommune, jf. vedlegg 2. 

 

2. Det fastsettes et justert manøvreringsreglement, jf. vedlegg 3. 

 

3. Planendringer kan godkjennes av departementet eller den departementet bemyndiger. 
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Vedlegg 2 

 

Vilkår  

for tillatelse til Mork Kraftverk AS for bygging av  

Mork kraftverk i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane 

(Fastsatt ved kgl.res. 20.04.2018. Erstatter tidligere vilkår gitt ved kgl.res.14.12.2012) 

 

1 

(Konsesjonstid og revisjon) 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. 

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene 

blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han 

har fått underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 første ledd. 

 Anleggene må ikke nedlegges uten Kongens eller Stortingets samtykke, jf. 

vassdragsreguleringsloven § 10 annet ledd.  

2 

(Konsesjonsavgifter) 

Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 8 pr. nat.hk og de kommuner og 

fylkeskommuner som Kongen bestemmer på kr 24 pr. nat.hk.  

Avgiften til fylkeskommunene og kommunene, fordeles mellom disse innbyrdes etter 

bestemmelse av NVE. Skjer det endringer i reguleringer, overføringer, kommunegrenser eller 

annet som i vesentlig grad kan påvirke delingsresultatet, kan ny fordeling foretas. Avgiften 

avsettes særskilt for hver kommune til et fond, som anvendes etter bestemmelse av 

fylkestinget eller kommunestyret. Fondets midler skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av 

næringslivet i distriktet.  

Satsen for konsesjonsavgifter skal justeres hvert 5. år, jf. forskrift 12. april 1987 nr. 945 

om justering av konsesjonsavgifter, årlige erstatninger og fond mv.  

Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som fastsatt i medhold av 

forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Avgiften beregnes etter den gjennomsnittlige kraftmengde som vannfallet etter den 

foretatte utbygging kan frembringe med den påregnelige vannføring år om annet. 

Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som den innvunne vannkraft tas i bruk. 

Avgjørelsen om beregning av avgiften treffes av NVE. 

 

3 

(Kontroll med betaling av avgift m.v.) 

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 (Konsesjonsavgifter) og 

kontroll med vannforbruket kan med bindende virkning fastsettes av Olje-  og 

energidepartementet.  

 

4 

(Byggefrister) 

Arbeidet med det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonen ble 

gitt og fullføres innen ytterligere 5 år. Fristene kan forlenges av NVE. I fristene medregnes 

ikke den tid som på grunn av ekstraordinære forhold (force majeure) har vært umulig å 

utnytte. 
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5 

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift) 

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med 

anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, 

landskapsområder, kulturminner mv., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske 

grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart.  

 

6 

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.) 

Konsesjonæren plikter å legge fram detaljerte planer med nødvendige opplysninger, 

beregninger og kostnadsoverslag for anleggene. Godkjenning av planer og tilsyn med 

utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er 

tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren. 

Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst 

mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand. 

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at 

det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig. 

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og 

plassering av overskuddsmasser.  

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges 

for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post. 

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. 

Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg 

er satt i drift. 

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten 

dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget. 

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke. 

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten. 

 

7 

(Naturforvaltning) 

 

I 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet 

 

a. å sørge for at forholdene i Erdalselvi er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig 

grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene 

for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst 

mulig, 

b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak, 

c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer 

utformes slik at tap av fisk reduseres, 

d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes. 
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II 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at 

forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av 

reguleringen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak. 

 

III 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste 

naturvitenskapelige undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan 

være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering 

av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av 

reguleringen. 

 

IV 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at 

friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av 

anleggsarbeid og regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres 

kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak. 

 

V 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste 

friluftlivsundersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Konsesjonæren kan også 

tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som 

direkte eller indirekte berøres av reguleringen. 

 

VI 

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og 

fiskeoppsyn i anleggstiden. 

 

VII 

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår 

eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren 

 

8 

(Automatisk fredete kulturminner) 

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk 

fredede kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at 

tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte 

utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om 

dispensasjon fra den automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 

og 4. 

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, 

flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete 

kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes 

kulturminneforvaltningen (fylkeskommunen og eventuelt Sametinget) med det samme og 

arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 

50 om kulturminner § 8 andre ledd, jf. §§ 3 og 4. 
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9 

(Forurensning) 

Konsesjonæren plikter etter Fylkesmannens nærmere bestemmelse: 

a. å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med anlegget er påkrevet av hensyn til 

forurensningsforholdene i vassdraget. 

b. å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersøkelser i berørte vassdragsavsnitt. 

 

10 

(Veier, ferdsel mv.) 

Konsesjonæren plikter helt eller delvis å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse 

av offentlige veier, broer og kaier, hvor disse utgifter antas å bli særlig øket ved 

anleggsarbeidet. Veier, broer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal kunne benyttes av 

allmenheten, med mindre NVE vedtar noe annet.  

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i 

jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige. 

 

11 

(Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring) 

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller 

vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, 

elvekorreksjoner, opprenskinger mv. for å redusere skadevirkninger. 

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker 

sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste 

sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette. 

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som 

mulig. 

Pålegg etter dette vilkåret vil bygge på en plan som ivaretar både private og allmenne 

interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med utførelse og senere 

vedlikehold, er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren. 

 

12 

(Manøvreringsreglement) 

Det er fastsatt et manøvreringsreglement som setter grenser for vannstand og vannslipping, 

med bestemmelser om kontroll og hvordan tapping av magasin skal skje. 

 

13 

(Hydrologiske observasjoner) 

Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er 

nødvendige for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for 

allmennheten. 

 

14 

(Registrering av minstevannføring, vannstand i reguleringsmagasin, krav om skilting og 

merking) 

Det skal etableres en måleanordning for registrering og dokumentasjon av 

minstevannføring. Løsningen skal godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE på 

forespørsel og oppbevares på en sikker måte i hele anleggets levetid.  
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Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg om minstevannføring skal det settes 

opp skilt med opplysninger om manøvreringsbestemmelser og hvordan dette kan 

kontrolleres. NVE skal godkjenne skiltenes utforming og plassering. 

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av 

utbyggingen må markeres på kart på opplysningsskilt og merkes eller sikres. 

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak 

av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene. 

 

15 

(Etterundersøkelser) 

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens 

virkninger for berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal 

stilles til rådighet for det offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke 

undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem. 

 

16 

(Militære foranstaltninger) 

Ved damanlegget kan det treffes militære foranstaltninger for sprenging i krigstilfelle, uten 

at eieren har krav på erstatning for de ulemper eller rådighetsbegrensninger dette medfører. 

Konsesjonæren må uten godtgjørelse finne seg i den innskrenkning eller benyttelse av 

anleggene som er nødvendig og den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed. 

 

17 

(Luftovermetning) 

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for 

luftovermetning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. 

Skulle det likevel vise seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i 

skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste 

tiltak for å forhindre eller redusere problemene, herunder forsøk med hel eller delvis 

avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken. 

 

18 

(Kontroll og sanksjoner) 

Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen av de fastsatte vilkår eller pålegg 

gitt i medhold av vilkårene som NVE finner nødvendig. Utgifter med kontrollen kan kreves 

dekket av konsesjonæren. 

 NVE kan kreve at konsesjonæren skal rette forhold som er i strid med loven eller vedtak 

fattet i medhold av loven.  

NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at en plikt som følger av loven eller 

vedtak i medhold av loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt 

eller som et engangsbeløp. Tvangsmulkten tilfaller statskassen. 

Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen trekkes tilbake ved gjentatte eller 

fortsatte overtredelser av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 4 (Byggefrister), 12 

(Manøvreringsreglement), og 18 (Kontroll og sanksjoner).  

Ved gjentatte eller fortsatte overtredelser av spesielle konsesjonsbetingelser for de enkelte 

deltagere i reguleringen, mister vedkommende vannfalls- eller brukseiers retten til å bruke 

driftsvannet som er innvunnet ved reguleringen. 
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NVE kan ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller 

medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av 

vassdragsreguleringsloven. 

Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt 

overskrider konsesjonen eller overtrer konsesjonsvilkår eller pålegg fastsatt med hjemmel i 

vassdragsreguleringsloven. 
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Vedlegg 3 

 

 

Manøvreringsreglement 

for Mork kraftverk i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane 

(Fastsatt ved kgl.res. 20.04.2018, erstatter reglement gitt ved kgl.res. 14.12.2012) 

 

1. 

 Det skal slippes følgende minstevannføringer over inntaksdammen til kraftverket: 315 l/s 

i perioden 16. august – 30. juni og 1000 l/s i perioden 1. juli – 15. august. 

 Hvis tilsiget er mindre enn minstevannføringen, slippes hele tilsiget. Ved inntaksdammen 

skal det etableres måleanordning for registrering av minstevannføring. Dataene skal 

forelegges NVE ved forespørsel. 

 Alle vannføringsendringer skal skje gradvis, og typisk start-/stoppkjøring skal ikke 

forekomme. 

 

2. 

 Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at damanlegget 

til enhver tid er i god stand. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, 

snødybde m.v. observeres og noteres. 

 

3. 

 Viser det seg at vannslipping etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av 

omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt 

for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i 

reglementet som finnes nødvendige. 

 Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt 

anledning til å uttale seg. 

 Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet. 

 

 


