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Endringssøknad Surna-Viklandet. Søknad om ekspropriasjon 
 

Innledning  
Statnett viser til tidligere vedtak fra Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjon til 
spenningsoppgradering av 300 kV Orkdal – Aura på strekningen Surna (Trollheim) – Viklandet av 
16.4.2015. Statnett planlegger nå å gjennomføre spenningsoppgraderingen. Tiltaket ses i 
sammenheng med transmisjonsnettledningen Åfjord-Snilldal, som er siste utbyggingstrinn i 
prosjektet Namsos-Trollheim (Surna), der søknad om endringer og ny ekspropriasjonstillatelse er 
under utarbeidelse. Prosjektene vil gi et gjennomgående transmisjonsnett gjennom Midt-Norge som 
øker overføringskapasiteten og forsyningssikkerheten mellom Nord-Norge og Sør-Norge. 
 
Statnett planlegger oppstart av byggearbeidene senest i 2024 med ferdigstillelse innen 
konsesjonens frist for idriftsettelse den 26.8.2028.  
 
Statnett har i detaljprosjekteringen av spenningsoppgraderingen Surna – Viklandet sett behov for 
noen mindre justeringer, samt oppdatering av transport- og anleggsplan. På grunn av at tiltaket ble 
stilt i bero etter at Statnett fikk nødvendige tillatelser i 2015, ble det ikke begjært skjønn innen ett-
årsfristen. Vi vil derfor søke om ekspropriasjon på nytt for tidligere konsesjonsgitte tiltak, samt for 
omsøkte endringer omtalt i denne søknaden. 
 
Spenningsoppgradering av 300 kV Orkdal-Aura på strekningen Surna-Viklandet innebærer bygging 
av en 47,5 km lang ny kraftledning som berører Surnadal og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal 
fylke.  
 
Spørsmål om søknaden kan rettes til: 
 

Funksjon/stilling Navn Telefon Epost 
Prosjektleder Odd-Bjarne Klemetsdal 952 34 817 odd-bjarne.klemetsdal@statnett.no 
Grunneierkontakt Espen Valli Viken 992 17 205 espen.viken@statnett.no 
Areal- og 
miljørådgiver 

Asgeir Vagnildhaug 997 42 503 asgeir.vagnildhaug@statnett.no  

mailto:odd-bjarne.klemetsdal@statnett.no
mailto:espen.viken@statnett.no
mailto:asgeir.vagnildhaug@statnett.no
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Figur 1: Oversiktskart som viser konsesjonsgitte trasé for 420 kV Surna-Viklandet 

 

Eksisterende konsesjoner som berøres av tiltaket  

• Surna-Viklandet: NVE 201305330-145 

 
Søknad om konsesjon 
Statnett SF søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for følgende endringer for elektriske 
anlegg:  
 

• Midlertidig ombygging av 300 kV Orkdal-Aura over en strekning på ca. 1100 meter ved 
Surna transformatorstasjon 

• Ombygging av eksisterende 420 kV Surna-Viklandet over en strekning på ca. 1600 meter i 
Tverrådalen i Surnadal kommune 

• Mindre traséjustering av konsesjonsgitte 420 kV trasé ved Hjellnes, Sunndal kommune 
• Ombygging av 132 kV Aura-Ranes som jordkabel over ca. 600 meter ved Hjellnes, 

Sunndal kommune 
 
Anlegg og tiltak er nærmere beskrevet og vist i kart i avsnittet "Beskrivelse av tiltaket". 
 
Statnett søker i medhold av energiloven § 3-1 om konsesjon for etablering av følgende permanente 
hjelpeanlegg: 
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• Oppgradering av eksisterende lossehakk/kaihakk ved "Surna kai" ved Skralthaugen, 
Surnadal kommune 

• Forsterkning og delvis nybygging av veg til Rennsetvatnet, Sunndal kommune 
o Total lengde ca. 1800 meter 
o Ny vegtrasé ca. 1200 meter 

 
De omsøkte hjelpeanleggene er nærmere beskrevet og vist i kart i avsnittet "Beskrivelse av tiltaket" 
og i arealbrukskart i vedlegg 2 og 3. 
 
Det er gjennomført en mer detaljert transport- og anleggsplanlegging av tiltaket enn det som ble gjort 
til Statnetts opprinnelige konsesjonssøknader, og Statnett ser et behov for å søke om en oppdatering 
av foreliggende transportplan. Oppdatert transportplan er vist i kartserie i vedlegg 1.  
 
Det vil kunne bli behov for opprustning av eksisterende veger i områder langs ledningstraseene. 
Dette for tilkomst for transport av mastestål, tromler, materiell til fundament og annet tungt 
utstyr/maskiner. I hovedsak vil eksisterende rigg- og lagerplasser benyttes, men det vil være behov 
for utvidelser og opprusting av noen riggplasser og etablering av noen nye midlertidige riggplasser. 
For plassering av tromler i ledningstraseen vil det bli opparbeidet midlertidige oppstillingsplasser. 
Det vil bli behov for å anlegge midlertidige veger til enkelte riggplasser. For opprustning av veger, 
riggplasser, etablering av midlertidige riggplasser og veger vil det kunne bli benyttet eksterne 
masser. Det vil bli behov for kjøring i terrenget – i og utenfor klausuleringsbeltet for ledningene. Det 
kan stedvis bli nødvendig med noe graving og tilrettelegging for å muliggjøre terrengtransporten. 
 
For å ha nødvendig fleksibilitet i anleggsperioden kan det være behov for mindre justeringer langs 
kjøretraseer og rundt riggplasser. Langs ledningstraseene planlegges mesteparten av transporten å 
foregå innenfor en korridor på ca. 100 meter til hver side av ledningen. 
 
 
Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 
Statnett viser til ekspropriasjonstillatelse gitt av NVE den 16.4.2015 for Surna-Viklandet. Statnett 
begjærte ikke skjønn innen ett år etter at vi mottok tillatelsen. Tillatelsen har derfor bortfalt og Statnett 
søker om ekspropriasjonstillatelse på nytt sammen med de omsøkte endringer og tillegg som denne 
konsesjonssøknaden omhandler. 
 
Statnett søker med dette, i medhold av oreigningsloven § 2 punkt 19, om tillatelse til ekspropriasjon 
av nødvendig grunn og rettigheter for å rive, bygge og drive de elektriske anleggene, herunder 
rettigheter for all nødvendig ferdsel og transport, samt deponering av masser.  
 
Samtidig ber Statnett om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25, 
slik at arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt. 
 
Nødvendige rettigheter for å rive, bygge og drive elektriske anlegg omfatter: 
 

• Ekspropriasjon av bruksrett for konsesjonsgitte 420 kV kraftledningstrase Surna-Viklandet 
og omsøkte traseendringer (totalt 47,5 km) i denne konsesjonssøknaden langs et belte med 
bredde på 40 meter. 

o På strekningen Rennsetvatnet-Viklandet utvides dagens klausuleringsbelte på 38 
meter for 300 kV ledningen Orkdal-Aura til 40 meter når denne erstattes av ny 
ledning.  
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• Det søkes videre om ekspropriasjon av bruksrett for midlertidig omlegging av 300 kV Orkdal-
Aura på en strekning over 1100 meter med bredde på 40 meter ved Surna 
transformatorstasjon. 

 
• Langs omsøkte 132 kV jordkabeltrasé for omleggingen av 132 Aura-Ranes søkes det om 

ekspropriasjon av bruksrett over en strekning på ca. 600 meter langs et belte med bredde 
10 meter 

 
Nødvendige rettigheter til ferdsel og transport omfatter: 
 

• Nødvendig terrengkjøring og landing med helikopter til bygging og drift av anleggene på alle 
eiendommer som er oppført på grunneierlista (vedlegg 4), herunder også rydding av skog 
som hindrer slik kjøring eller landing. 

• Bruk av eksisterende veier og riggplasser til bygging og drift av ledningene, som vist på 
transportplankartene, herunder også rett til nødvendige utbedringer. 

• Bygging av midlertidige og permanente veger og riggplasser. 
 
Deponering av masser omfatter: 
 

• Overskudd av stedegne masser i forbindelse med graving til fundamenter for master som 
deponeres i klausuleringsbeltet 

 
I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til forhåndstiltredelse eller 
ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til atkomst til ledningstraseen.  
 
Bruk av private veier vil søkes løst gjennom minnelige avtaler med eier/bruksrettshaver. Statnetts 
søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse omfatter også transportrettigheter, i tilfelle 
minnelige avtaler ikke oppnås.  
 
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §4 første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til 
motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg.  
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Beskrivelse av omsøkte endringer 
 
Omlegging 300 kV ledning ved Surna transformatorstasjon 
 
I gjeldende anleggskonsesjon for Surna transformatorstasjon er det vist til kart som viser 
situasjonen med tilkobling av 420 kV ledninger og 300 kV ledning til stasjonen.  
 
Statnett har i den videre 
planleggingen sett på en utfordring 
med dagens trasé for 300 kV 
ledningen Orkdal-Aura som krysser 
delvis gjennom stasjonen. Denne 
ledningen skal kobles inn til Surna og 
transformeres opp til 420 kV, men i 
anleggsperioden vil den fortsatt bli 
driftet som 300 kV ledning mellom 
Orkdal og Aura.  
 
For å få bygd nytt bryterfelt til ny 420 
kV ledning mot Viklandet, lengst sør 
på stasjonen, må 300 kV ledningen 
legges om midlertidig i 
anleggsperioden. Dette for å ivareta 
kravene til el-sikkerhet med tanke på 
nærføring og fare for overslag.  
 
Kartet i figur 2 viser situasjonen rundt 
Surna transformatorstasjon med 
planlagt omlegging på nordsiden av stasjonen. Tanken er at 300 kV ledningen i anleggsperioden 
blir koblet til stativet inne på 420 kV anlegget på Surna. Med denne løsningen vil det ikke bli behov 
for noen krysninger av dagens 420 kV ledning Surna-Viklandet med tilhørende tiltak/utkobling. Med 
denne løsningen er det vurdert et behov for å bygge 2 stk. master (midlertidig) over en strekning 
på ca. 1100 meter. 
 
Kartet viser også planlagt arealbruk rundt Surna, med blant annet midlertidig veg opp til 
oppstillingsplass for trommel på B54 sørvest for stasjonen. Oppstillingsplass vil tilbakeføres etter 
anleggsperioden. 
 

Figur 2: Kart fra anleggskonsesjon for Surna transformatorstasjon 
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Figur 3: Kart over Surna transformatorstasjon som viser omlegging av 300 kV Orkdal-Aura, samt øvrig 
arealbruk. Kartet viser også eiendomsgrenser.  

Ombygging eksisterende 420 kV i Tverrådalen 

Etter nærmere traséplanlegging og befaring med masteutsetting er det vurdert som nødvendig å 
bygge om dagens 420 kV Surna-Viklandet ved Tverrådalen for å få plass til mastepunkt for den 
nye ledningen på strekningen. Dette er en marginal justering, hvor vi flytter dagens trasé noe 
nærmere 300 kV ledningen (mot nordvest), og slik gjenbruker to mastepunkter for dagens 420 kV 
ledning. Ledningen vil med dette bli flyttet inntil ca. 70 meter nærmere 300 kV ledningen. 
Ombyggingen skjer over en strekning på ca. 1600 meter. Kartet i figur 4 viser situasjonen.  
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Figur 4: Kartet viser ombygging av dagens 420 kV Surna-Viklandet i Tverrådalen, Surnadal kommune.  

 
Mindre trasejustering av 420 kV ved Hjellnes, Todalsfjorden – Surnadal kommune 
 
Det er planlagt en justering av konsesjonsgitt trasé ved Hjellnes, se kartet under (figur 5). 
Fjordspennbukker og samlemast er justert noe mot sør og traseen videre nordover vinkler ikke mot 
vest i tråd med konsesjonsgitt trasé. Ved å unngå denne vinkelen mot vest er det ikke behov for en 
ekstra mast, men traseen kommer forholdsvis nært en fritidsbolig (ca. 45 meter). Statnett har hatt 
dialog med eier av hytta, og det er enighet om at det skal ses på en mulig avtale om at 
fritidsboligen kan innløses. 
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Figur 5: Omsøkt justering av opprinnelig konsesjonsgitt trasé på Hjellnes i Surnadal kommune.  

 
132 kV Aura-Ranes som jordkabel ved Hjellnes, Todalsfjorden 
 
Statnett søker om en endring for omleggingen av 132 kV ledningen Aura-Ranes på Hjellneset, 
nord for Todalsfjorden. Opprinnelig var det planlagt en omlegging med luftledning over en 
strekning på ca. 430 meter i området. Etter en mer detaljert anleggsplanlegging har Statnett 
kommet fram til at det er behov for et forholdsvis stort, midlertidig riggareal ved fjordspennbukkene 
i forbindelse med nytt spenn over Todalsfjorden, og anser det som mest rasjonelt å legge om 
ledningen som permanent jordkabel primært av hensyn til anleggsgjennomføringen. I tillegg er det 
mye ledningsanlegg ved Hjellnes med tanke på fjordspennet, så for beboere i området mener 
Statnett det kan redusere virkningene/belastningen noe ved å legge 132 kV ledningen som 
jordkabel. 
 
Ledningen bygges om over en strekning på ca. 600 meter, slik det er vist i kartet i figur 6. For å 
unngå nærføring til boliger og klausulerte arealer nært dagens boliger, har Statnett sett på en trasé 
som krysser over dyrket mark og langs veggrøft. Jordkabelen omsøkes med ett kabelsett 
(trelederkabel) med tverrsnitt på 600 mm2 Al. Dette vil gi en grøftebredde på ca. 5 meter i 
anleggsperioden og et klausulert areal med total bredde på 10 meter langs kabelen.   
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Figur 6: Kart som viser ombygging av 132 kV Aura-Ranes som jordkabel ved Hjellnes, Sunndal kommune. 
Kartet viser også arealbehov for midlertidig riggområde for nytt fjordspenn over Todalsfjorden 

Ny veg og ombygging av veg til Rennsetvatnet, Ålvundeid 

I arbeidet Statnett har gjort med å se nærmere på transport- og anleggsplanen for 
gjennomføringen av prosjektet, har vi sett behov for en utbedret tilkomst til området ved 
Rennsetvatnet ved Ålvundeid i Sunndal kommune. Fra dette området er det forutsatt at ny 420 kV 
ledning skal bygges i samme trasé som dagens 300 kV ledning, og i den sammenheng vil det 
være behov for riggplasser for strekking av ledning og omkoblinger av dagens 420 kV til ny 420 kV 
trasé. I tillegg ser Statnett behov for å frakte tromler opp til Rennsetvatnet for å dele opp 
strekkseksjonene langs ledningen noe på grunn av den store høydeforskjellen mellom Ålvundeidet 
(150moh) og bl.a. Midt-Knuken (1000moh).  

Dagens vegtrasé opp til Rennsetvatnet er vurdert som for risikabel å bruke til tungtransport på 
grunn av at det er svært bratt langs store deler av vegen. Det er derfor planlagt en ny vegtrasé 
som Statnett mener gir en forsvarlig helningsgradient for tungtransport/frakt av tromler. Vegen 
bygges som bilveg, og Statnett søker om vegen som permanent tilkomst til Rennsetvatnet som 
etter anleggsperioden vil være i bruk for Statnett sin del knyttet til drift, vedlikehold og beredskap 
for ledningene på strekningen fra Rennsetvatnet til Todalsfjorden.  

Deler av den nye vegen vil gå langs eksisterende skogs-/hogstveg, over ca. 600 meter – videre 
omsøkes ny vegtrasé over en strekning på totalt ca. 1200 meter.  

Kartet i vedlegg 2 viser den omsøkte vegtraseen opp til Rennsetvatnet. 
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Oppgradering av lossehakk på Surna kai, Skralthaugen, Surnadalsøra 

Statnett har sett på mulighetene for ilandføring av ny 300/420 kV transformator som skal installeres 
på Surna transformatorstasjon. I opprinnelig konsesjonssøknad ble det oppgitt at det var aktuelt 
med ilandføring ved Kvanne fergekai og at det der måtte etableres et lossehakk. Statnett har sett 
nærmere på muligheten ved Kvanne og ser at det blir utfordrende å få plass til lossehakk her på 
grunn av at den gamle dampskipskaia er verneverdig. Statnett har derfor gått bort fra Kvanne og 
ønsker i stedet å bruke Surna kai på sørsiden av Surnadalsfjorden.  

 

Figur 7: Eksisterende lossehakk ved "Surna kai". 

Her må den eksisterende kaien utbedres, samt adkomstvegen mellom fylkesvei 6154 og kaien. Et 
eksempel på utforming av lossehakk er vist i bildet under. Slik lossehakket ser ut i dag er vist i 
bildet i figur 7. Lossehakket har tidligere vært i bruk av Statkraft i forbindelse med anleggene i 
Trollheim kraftverk. Statnett har vært i kontakt med grunneieren som er positive til våre planer. 
Statkraft har fortsatt bruksrett på dagens kai, og den var sist i bruk på 1970 tallet. Statnett vil søke 
å unngå dette og vil beskrive mer detaljert utforming som en del av en miljø- transport og 
anleggsplan. Kart som viser lossehakket er vist i vedlegg 3. 

 



 
  

 
Side 11 av 15 

 

 

Figur 8: Eksempel på utforming av lossehakk for ilandføring av transformator 

Oppdatert transport- og anleggsplan 

Statnett har sett mer detaljert på 
transportbehovet i sammenheng med 
eksisterende veger, muligheten for 
terrengtransport i lys av topografien langs 
ledningen og behovet for å anlegge nye 
midlertidige veger. I vedlagte kartserie 
(vedlegg 1) vises utsnitt fra områder langs 
ledningstraseen hvor aktuelle transportruter 
inn til ledningstraseen er påtegnet. I tillegg 
er aktuelle områder for anleggsplasser vist i 
kartet. Anleggsplassene er vist som 
punkter i kartet, og angir omtrentlig 
plassering. Størrelsen vil variere mye 
basert på stedlige forhold, og de største 
anleggsplassene kan bli rundt 10 dekar 
store. De fleste midlertidige veger er 
planlagt som korte, mindre avstikkere fra 
eksisterende veg, og som tiltak i og langs 
ledningstraseen. Bildet i figur 9 og kartet over Hjellnes i figur 6 viser begge eksempler på bygging 
av midlertidige riggplasser (trommelplasser) og midlertidig veg.  

Teknisk- økonomisk vurdering 
De omsøkte endringene er i all hovedsak resultater av en mer grundig gjennomgang og 
prosjektering av det konsesjonsgitte ledningsanlegget.  

En ombygging av 132 kV Aura-Ranes som jordkabel vil gi noe høyere kostnad enn ombygging 
som luftledning. Statnett har estimert merkostnaden til ca. 4-5 MNOK. Samtidig er det nødvendig 

Figur 9: Eksempel på arealbehov for trommelplass/anleggsplass i 
ledningstraseen med tilhørende tilkomstveier (midlertidige). 
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med tilstrekkelig areal for arbeid knyttet til fjordspenn og strekking av ledning ved Hjellnes, nord for 
Todalsfjorden så Statnett mener det ikke er noen alternativer til dette. At luftledningen blir lagt som 
jordkabel bidrar også til økt fleksibilitet ved eventuelle beredskapsarbeider på fjordspennene, noe 
som har verdi for Statnett. 

Kabelsettet med tverrsnitt på 600 mm2 AL vil etter Statnetts beregning ikke gi noen konsekvenser 
for systemløsningen for 132 kV ledningen Aura-Ranes.  

Utførte forarbeider  
Statnett søkte i brev av 7.2.2019 om forlenget frist for idriftsettelse av spenningsoppgradering 
Surna – Viklandet til 26.8.2028 og fikk vedtak om dette fra NVE den 4.4.2019 (NVE 201305330-
160).  

Ellers har Statnett hatt møter med alle berørte kommuner (2021) om den planlagte utbyggingen og 
orientert grunneiere og rettighetshavere om oppstart av planleggingsarbeider per brev. Statnett har 
orientert om at det blir sett nærmere på den konsesjonsgitte traseen av 2015 og at vi vil oppdatere 
transport- og anleggsplanen for prosjektet. Statnett har tidligere også vært i kontakt med Møre og 
Romsdal fylkeskommune knyttet til undersøkelsesplikten jfr. kulturminneloven og mottatt budsjett 
for dette. Som følge av de omsøkte endringene vil Statnett på nytt ta kontakt for avklaring om 
kulturminneundersøkelser.  

Det har videre vært enkeltvis kontakt med grunneiere, både knyttet til detaljplanlegging av trasé og 
anleggsplanlegging. Statnett har også hatt kontakt med Surnadal og Sunndal kommune for 
utveksling av informasjon som bl.a. kommuneplaner med mer.  

Søknader etter annet lovverk 
Noen tiltak som er beskrevet i denne endringssøknaden krever også tillatelse etter annet lovverk. 
Dette er også tidligere omtalt i Statnetts konsesjonssøknad av 2014, men omtales også for ordens 
skyld i denne endringssøknaden.  

Undersøkelser etter lov om kulturminner 

All planlagt arealbruk må avklares med kulturminnemyndighetene i Møre og Romsdal slik at 
undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens §8, 9 og 14 oppfylles før anleggsstart. Eventuelle 
funn av kulturminner kan gjøre det nødvendig å justere eksempelvis mastepunkt og kabeltrasé. 

Forholdet til naturmangfoldloven 

Forholdet til naturmangfoldloven §8-10 skal vurderes på bakgrunn av de omsøkte endringene som 
er lagt fram i denne søknaden. Flere anleggsplasser og midlertidige veger krysser gjennom 
myrområder. Anleggsgjennomføringen krever bruk av store arealer til mellomlagring og montering 
av utstyr og materiell. Statnett vil i størst mulig grad forsøke å unngå graving i myrområder og i 
skogsmark for å redusere klima- og miljøavtrykk på arealbruk.  

Forholdet til plan- og bygningsloven 
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Forskrift om konsekvensutredninger stiller krav om konsekvensutredning for store 
kraftledningsprosjekt. Det ble gjennomført konsekvensutredninger som del av søknadene av 2010 
og 2014 som er tilgjengelige på prosjektsidene på www.statnett.no.    

Kryssing av og veier 

Statnett vil søke vedkommende eier om tillatelse til kryssing av eller nærføring med eksisterende 
veier i henhold til forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, 
under og langs offentlig veg.  

Vedtak etter havne- og farvannsloven 

Statnett vil kontakte Kystverket og de berørte kommunene for kabelanlegget i Trondheimsfjorden, 
samt Surnadal kommune vedr. utbedring av lossehakk for avklaring om søknad etter havne- og 
farvannsloven §§ 26-27.  

Forurensningsloven 

Graving eller mudring i sedimenter er søknadspliktig i henhold til § 22-6 i forurensningsloven. 
Statnett vil kontakte de berørte kommunene og Statsforvalteren for avklaring om søknad etter 
forurensningsloven.  

Luftfartshindre 

Kraftledninger kan være luftfartshindre og medføre fare for kollisjoner med fly og helikopter. Det 
stilles derfor krav til merking der line henger høyt over bakken. Enkelte steder vil den planlagte 
ledningen gå så høyt over vann eller terreng at den må merkes. Dette vil bli avklart med 
luftfartsmyndighetene, og merking vil bli foretatt i samsvar med de krav som stilles i lov om luftfart.  

Innvirkning på private interesser 

Ved at Statnett har gjennomført en mer detaljert transport- og anleggsplanlegging vil dette kunne 
føre til at noen nye grunneiere blir berørt av tiltaket. Samtidig er det andre grunneiere som var 
berørt av opprinnelig konsesjonsgitt arealbruk (transport- og anleggsplan) i 2015, som nå ikke blir 
berørt av tiltaket, for eksempel ved at Statnett ikke lenger ser behov for bruk av riggareal til 
ledningsbyggingen. Andre forhold kan være knyttet til at eiendommer har skiftet eier i perioden 
etter at Statnett fikk konsesjon og ekspropriasjonstillatelse i 2015.  

Statnett legger ved en grunneierliste for hele prosjektet til denne konsesjons- og 
ekspropriasjonssøknaden. 

Virkninger for omgivelsene 
 
Arealbruk og bebyggelse 
Det fremkommer ingen hensynssoner for Statnetts konsesjonsgitte trasé mellom Surna og 
Viklandet i hverken Surnadal og Sunndal kommunes kommuneplaner. Disse ble vedtatt i hhv. 2017 
og 2019 uten at den konsesjonsgitte traseen fra 2015 ble lagt inn. For eksisterende ledningsanlegg 
har imidlertid kommunene lagt inn hensynssone på 80 meter (Surnadal) og 100 meter (Sunndal) 

http://www.statnett.no/
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fra senterlinje på 300 og 420 kV ledningene. Statnett kan ikke se at det er godkjent noen nye 
planer eller tiltak som kommer i konflikt med den tidligere konsesjonsgitte traseen og med de 
endringene som her omsøkes.  

Traséjusteringen ved Hjellnes i Surnadal medfører at en fritidsbolig kommer på en avstand på ca. 
45 meter fra den nye ledningen. Videre er det fra avdekket 8 bygninger som befinner seg innenfor 
avstanden 20-100 meter fra den konsesjonsgitte kraftledningstraseen, hvorav to bolighus. 
Sistnevnte ligger i Ålvundeid, på en strekning der Statnett gjenbruker eksisterende trasé for 
dagens 300 kV ledning hvor klausuleringsbeltet utvides fra 38 meter til 40 meter. Ved 
Rennsetvatnet i Sunndal kommune er det videre en fritidsbolig som ligger innenfor klausulert areal 
og denne vil derfor måtte innløses. 

Miljøvirkninger 

Statnett vurderer at de omsøkte endringene ikke gir negative virkninger utover det som er kartlagt 
og beskrevet i tidligere konsekvensutredninger. Traséjusteringen på Hjellnes bidrar til at det blir en 
mast mindre, noe som reduserer arealbruken noe.  

Ny vegtrasé til Rennsetvatnet vil bli et forholdsvis stort tiltak i den bratte dalsiden opp fra 
Ålvundeidet. Vegen vil i anleggsperioden og i de første årene etter bygging bli godt synlig fra 
dalen, men på sikt vil vegfyllinger og skjæringer revegeteres og bidra til å dempe de visuelle 
virkningene av vegen. Vegen bygges i stor grad gjennom et område med plantet skog med 
tilhørende skog-/hogstveger, og slik sett vurderer Statnett at virkningene for naturmangfold er 
begrenset. 

Med vennlig hilsen 

Elisabeth Vike Vardheim 

Prosjekteier 

Vedlegg 
Vedlegg 1 – kartserie som viser ledningstrase og transportplan 

Vedlegg 2 – kart som viser planlagt vegtrasé til Rennsetvatnet i Ålvundeid 

Vedlegg 3 – kart som viser plassering av lossehakk ved Surna kai, Surnadal 

Vedlegg 4 – liste over berørte grunn- og rettighetshavere 
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KOMMUNENR. GNR BNR FNR KOMMUNE FYLKE

1563 58 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 58 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 60 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 62 6 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 64 2 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 64 3 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 91 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 91 5 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 93 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 93 4 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 93 6 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 93 6 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 95 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 95 2 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 95 5 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 95 5 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 95 8 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 96 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 96 2 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 97 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 97 8 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 97 8 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 2 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 3 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 3 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 4 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 5 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 11 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 14 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 14 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 16 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 23 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 23 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 23 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 23 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 23 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 31 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 31 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 99 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 99 2 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 99 3 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 110 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 111 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 119 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 119 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

GRUNNEIERLISTE SURNA‐VIKLANDET



GNR GNR BNR FNR KOMMUNE FYLKE

1563 119 2 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 119 2 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 120 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 93 1 1 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 93 1 1 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 95 15 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 95 15 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 34 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 98 34 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 97 10 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 97 10 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 64 66 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1563 64 66 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1566 7 2 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 7 3 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 10 1 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 10 3 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 10 4 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 10 6 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 13 1 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 13 2 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 13 3 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 13 6 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 13 8 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 13 11 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 13 19 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 14 1 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 14 2 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 14 3 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 14 4 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 14 6 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 14 22 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 25 1 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 25 2 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 25 5 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 25 5 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 25 8 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 27 1 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 27 2 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 27 3 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 27 4 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 27 5 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 27 8 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 27 12 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 1 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 2 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 4 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 5 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL



GNR GNR BNR FNR KOMMUNE FYLKE

1566 43 14 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 15 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 15 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 18 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 25 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 26 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 27 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 31 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 37 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 37 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 38 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 39 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 39 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 44 2 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 44 6 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 44 7 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 44 8 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 44 11 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 1 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 6 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 11 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 11 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 21 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 22 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 26 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 37 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 43 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 44 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 44 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 44 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 45 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 45 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 47 45 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 133 1 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 133 2 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 133 3 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 133 4 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 133 12 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 133 21 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 134 1 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 135 1 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 135 2 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 135 5 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 43 41 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 44 20 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 44 19 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 13 64 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 14 46 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 133 50 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL



GNR GNR BNR FNR KOMMUNE FYLKE

1566 62 33 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1566 62 38 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1566 134 6 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 135 14 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 14 49 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 14 49 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 10 21 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 10 22 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 7 20 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 10 23 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 10 24 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 52 1 0 SURNADAL MØRE OG ROMSDAL

1566 119 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1566 119 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1566 119 2 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1566 119 2 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL

1566 120 1 0 SUNNDAL MØRE OG ROMSDAL


