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 Sammendrag 

Lede legger med dette frem søknad om anleggskonsesjon for Vestfjorddalen transformatorstasjon med 
nettilknytning. 

Aker Clean Hydrogen AS (ACH) ønsker å etablere hydrogenproduksjon i Rjukan næringspark, og har søkt 
om å tilknytte 56 MVA. De har bedt om 25-28 MW i fase 1, og 20-25 MW i fase 2. ACH har fått godkjent 
tilknytning av fase 1 på betinget tilknytning (uten reserver), men det er ikke nok ledig kapasitet i dagens nett 
til å tilknytte fase 2.Samtidig ønsker Rjukan Næringsutvikling AS å tilrettelegge for fremtidige nye kunder på 
området, til sammen ca. 100 MW. 

Green Mountain AS (1) har vært etablert i Tinn Kommune siden 2014 og har siden den gang kontinuerlig 
utvidet virksomheten. De ønsker å fortsette veksten og har dialog med en rekke både norske og 
internasjonale kunder som ønsker å etablere seg på Rjukan. Sentralt for veksten er tilgang på strøm. 

Stannum er områdekonsesjonær i Rjukan, men Lede eier og drifter store deler av regionalnettet. Lede har 
derfor blitt bedt om å utrede nødvendige nettiltak for å tilknytte kundene. 

Området er i dag forsynt av Rjukan Næringspark transformatorstasjon. Eksisterende transformatorstasjon er 
bygget veldig enkelt med en frittstående transformatorcelle (T5). Det er ikke mulig å utvide denne. Lede har 
derfor sett på muligheten å etablere en ny transformatorstasjon i området kalt Vestfjorddalen. 

Lede har gjennomført en konseptvalgutredning for en ny transformatorstasjon, tilknyttet Rjukan næringspark. 
Utredningen tok for seg tre alternativer, der Lede konkluderte med å gå videre med at alternativ 1, en ny 
kompakt transformatorstasjon med plass til fire transformatorer. Det er en fremtidsrettet og fleksibel løsning 
som tilrettelegger for ny industri i Rjukan. 

For å kunne forsyne kundene er det også nødvendig å reinvestere 132 kV ledningene mellom Såheim og 
Vestfjorddalen. Ledningene har nådd teknisk levetid, og har for lav overføringsevne til å sikre tilstrekkelig 
forsyningssikkerhet for ny industri. Ledningen går i et rasutsattområde og er veldig krevende å vedlikeholde. 

Lede har valgt å søke om konsesjon for jordkabel mellom Såheim og Vestfjorddalen transformatorstasjoner 
og mellom Rjukan næringspark (T5) og Vestfjorddalen transformatorstasjoner. Det er ikke funnet en byggbar 
trasé for luftledning, ettersom det ikke er mulig å finne byggbare mastepunkter i det bratte terrenget. 
Området er også utsatt for ras. 

Konsesjonssøknaden omfatter riving av eksisterende 132 kV ledning mellom Rjukan næringspark (T5) og 
Såheim kraftverk. 

Det konsesjonssøkte anlegget ligger i Tinn kommune, Vestfold og Telemark fylke. 
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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av tiltakshaver 

Tiltakshaver er Lede AS. 

Besøksadresse: Floodeløkka 1 (hovedkontor), 3915 Porsgrunn 
Postadresse: Postboks 80, 3901 Porsgrunn 
Telefon: 91 61 89 90 
E-post: firmapost@lede.no 
Hjemmeside: www.lede.no 

Lede er et av Norges største nettselskap. Selskapet distribuerer strøm til over 200 000 kunder i Vestfold, 
Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan og Hjartdal kommuner i Telemark, og Svelvik i Viken.  

Selskapet eier og drifter regionalnettet i Vestfold og Telemark. Lede leverer i overkant av 7 TWh årlig; av 
dette er ca. 30% til store industrikunder, hovedsakelig i Grenland. Lede drifter 17 600 kilometer strømnett. 

Lede er et 100% eid datterselskap av Skagerak Energi. 

Kontaktperson for ny Vestfjorddalen transformatorstasjon er Jon Halvor Thorsberg,  
jonhalvor.thorsberg@lede.no, +47 41 51 50 57 

1.2 Søknader og formelle forhold 

 Konsesjonssøknad 

Lede AS søker med dette i henhold til energiloven av 29.06.1990, § 3-1 (1) om konsesjon for bygging og drift 
av følgende elektriske anlegg: 

• Vestfjorddalen transformatorstasjon 
o 1 stk. innendørs SF6-fritt 145kV GIS-anlegg med dobbel samleskinne og følgende felter: 

▪ 1 stk. trafofelter (Rjukan Næringspark T5) 
▪ 6 stk. kabelavgangsfelter 
▪ 2 stk. samleskinnesammenkoblingsfelt 
▪ 1 stk. seksjoneringsfelt 
▪ 1 stk. reservefelt (fremtidig transformator) 
▪ Avsatt plass til 2 stk. reservefelt 

o Avsatt areal til et 12/24kV koblingsrom med plass til 18 felter, for fremtidig reinvestering av 
koblingsanlegget i Rjukan Næringspark 

o Avsatt areal til transformatorsjakt for transformatorer 130/23 kV  
o Hjelpekraftanlegg med dublert UPS 
o Nødvendig vern- og kontrollutrustning 

Bygningen vil ha en grunnflate på ca. 550 m2 (bredde ca. 12,5 meter x lengde ca. 44 meter) og en høyde 
på ca. 10 meter. 

Avsatt areal til 12/24 kV koblingsrom og transformatorsjakt for transformator 130/23 kV er ca. 484 m2 
(bredde ca.11 meter x lengde ca. 44 meter). 

Størrelse på tomten vil være ca. 1750 m2, for å sikre adkomst rundt bygget og inntransport av mekanisk 
utstyr. 

mailto:firmapost@lede.no
http://www.lede.no/
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•  2 stk. 170 kV TSLF 2x3x1x2000mm2 AI + 2x2000mm2 Al. Jordkabel mellom Såheim og 
Vestfjorddalen transformatorstasjoner. (Endelig tverrsnitt bestemmer i prosjekteringsfasen) 

o Alternativ 1.0, ca. 1300 meter. 

 

• 1 stk. 170 kV TSLF 3x1x min. 1600mm2 AI, med reservefase. Jordkabel mellom Rjukan 
næringspark (T5) og Vestfjorddalen transformatorstasjon. 

o Alternativ 2.0, ca. 500 meter (prioritert) 
o Alternativ 2.1, ca. 1300 meter 

 

• Riving av 132 kV ledning Rjukan næringspark (T5) – Såheim kraftverk. Ledningen er ca. 1800 meter. 

  

Figur 1-1. Vestfjorddalen transformatorstasjon med nettilknytning er lokalisert til Rjukan, Tinn kommune, Vestfold og 
Telemark fylke. 

 Ekspropriasjonstillatelse, forhåndstiltredelse og omsøkte rettigheter 

Lede har sendt informasjon grunneiere og tar sikte på å oppnå frivillige avtaler med grunneiere som blir 
direkte berørt av tiltaket. Normalt regnes man som direkte berørt dersom eiendommen blir berørt av 
transformatorstasjonens plassering, ledningens klausuleringsbelte eller nødvendige hjelpeanlegg. I enkelte 
tilfeller regnes man også som berørt part ut over disse avgrensningene. 

Rjukan 

Notodden 

Kongsberg 
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For det tilfelle at frivillige avtaler ikke fører frem søkes det i medhold av oreigningslovens § 2 punkt 19 (2) om 
tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene, 
herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel/transport. 

Lede vil eie areal og ha nødvendige rettigheter til transformatorstasjonen. I kabeltraseen beholder grunneier 
eiendomsretten, men det erverves rett til å bygge, drive og oppgradere kabelen (bruksrett). For å kunne sikre 
en sikker strømforsyning i området, ønsker Lede å ha et sammenfallende byggeforbuds- og skogryddebelte 
på 2,6 til 3,5 meter for kabelforbindelsene (avhengig av kabelforlegging). 

Tiltakshaver ber om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25, slik at 
arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt. 

1.3 Gjeldende konsesjoner som påvirkes av omsøkte tiltak 

Kraftledning Konsesjonsreferanse Dato 
Telemarksdrift, punkt 5, 8 og 52. 202003886-2 13.08.2020 

1.4 Eier og driftsforhold 

Lede AS vil eie og drive de anleggene som omfattes av søknaden. 

1.5 Andre samtidige søknader etter energiloven 

Lede vil konsesjonssøke ny 132 kV Såheim-Mår, ny Mår-Vestfjorddalen, riving av eksisterende 132 kV 
Såheim-Mår og riving av eksisterende 132 kV Såheim-Årlifoss. 

Lede har fått konsesjon til å bygge Mårvang transformatorstasjon, NVE ref. 202205102-23, datert 
23.06.2023.  
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1.6 Fremdriftsplan 

Behandlende myndighet etter energiloven er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE vil foreta en 
høring av konsesjonssøknaden og deretter ta stilling til om søknad om konsesjon skal innvilges eller bli 
avslått. NVE kan også avgjøre om det eventuelt skal knyttes vilkår til gjennomføringen av prosjektet.  

Alle berørte parter har anledning til å påklage NVEs vedtak til Olje- og energidepartementet (OED). En 
avgjørelse fra OED er endelig. 

I Tabell 1-1 fremkommer fremdriftsplan for tiltak omtalt i konsesjonssøknaden. 

Tabell 1-1. Hovedtrekkene i fremdriftsplan for tiltaket omtalt i endringssøknaden. 

Aktivitet 2023 2024 2025 2026 2027 
Konsesjonssøknad (Lede) 
 

                    

Konsesjonsbehandling (NVE) 
 

                    

Detaljering, anskaffelse og forberedelse utbygging 
(Lede) 

                    

Byggeperiode og idriftsettelse (Lede) 
 

                    

 

1.7 Forarbeider 

 Konseptvalgutredning (KVU) 

Lede har gjennomført en konseptvalgutredning for en ny transformatorstasjon, tilknyttet Rjukan næringspark. 

Aker Clean Hydrogen AS (ACH) ønsker å etablere hydrogenproduksjon i Rjukan næringspark, og har søkt 
om å tilknytte 56 MVA. De har bedt om 25-28 MW i fase 1, og 20-25 MW i fase 2. ACH har fått godkjent 
tilknytning av fase 1 på betinget tilknytning (uten reserver), men det er ikke nok ledig kapasitet i dagens nett 
til å tilknytte fase 2. Samtidig ønsker Rjukan Næringsutvikling AS å tilrettelegge for fremtidige nye kunder på 
området, til sammen ca. 100 MW. 

Stannum er områdekonsesjonær i Rjukan, men Lede eier og drifter store deler av regionalnettet. Lede har 
derfor blitt bedt om å utrede nødvendige nettiltak for å tilknytte kundene. 

Lede har på vegne av ACH søkt Statnett om tilknytting av 56 MVA til transmisjonsnettet. 

Området er i dag forsynt av Rjukan Næringspark transformatorstasjon. Eksisterende transformatorstasjon 
(T5) er bygget veldig enkelt med en frittstående transformatorcelle. Det er ikke mulig å utvide denne. 
Eksisterende stasjon er i god stand, og inntektsrammemessig er det ikke gunstig å reinvestere denne for 
tidlig. Utredningen så derfor på muligheten å etablere en ny transformatorstasjon i området kalt 
Vestfjorddalen. 

For å kunne forsyne kundene er det også nødvendig å reinvestere 132 kV ledningen mellom Såheim og 
Rjukan næringspark. Ledningen har nådd teknisk levetid, og har for lav overføringsevne til å sikre 
tilstrekkelig forsyningssikkerhet for ny industri. Ledningen går i et rasutsattområde og er veldig krevende å 
vedlikeholde. 
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Konseptvalgutredningen vurderte følgende tre konsepter, der konsept 1 er den løsning som er nærmere 
vurdert, utviklet og konsesjonssøkt (se kapittel 2) 

Tabell 1-2 Beskrivelse av vurderte alternativer i konseptvalgutredning. 

Konsept Konseptnavn Beskrivelse 
0 Kun reinvestere luftledninger Lede har tilknytningsplikt på 132 kV ledningene, men ikke plikt 

til å bygge ny transformatorstasjon. Nullalternativet er derfor at 
en annen aktør bygger stasjonen, men at Lede gjennomfører 
nødvendige forsterkninger i sitt nett. Det er gjennomført en 
vurdering av reinvestering av eksisterende ledning og 
konkludert med at denne reinvesteres som kabel (se kapittel 
2.3). 

1 Ny kompakt 
transformatorstasjon 

En ny gassisolert transformatorstasjon etableres i 
næringsparken. Et gassisolert anlegg er valgt etter ønske fra 
næringsparken, fordi det båndlegger langt mindre areal enn et 
luftisolert anlegg. Ledningene mot Såheim reinvesteres på 
samme måte som for nullalternativet. 

2 Ny luftisolert 
transformatorstasjon 

En ny luftisolert stasjon etableres et stykke unna 
næringsparken. Ledningene fra Såheim erstattes med 132kV 
kabler pga. rasfare. 

 

Lede konkluderte med å gå videre med at konsept 1, en ny kompakt transformatorstasjon med plass til fire 
transformatorer. Det er en fremtidsrettet og fleksibel løsning som tilrettelegger for ny industri i Rjukan. 

 Befaring, kontakt med myndigheter og informasjonsmøte 

Det har vært gjennomført befaring for teknisk planlegging og miljøtema i området høst 2022. I tillegg har det 
vært befaring for å vurdere kabeltraseer vår, høst 2023 og høst 2024. Befaring har til dels vært gjennomført 
sammen med Tinn kommune og NIA (Norsk industriarbeidermuseum). 

Det har vært gjennomført møter med Tinn kommune og Statsforvalteren i mars 2023. I tillegg har det vært 
møte med Tinn kommune september 2024. 

Det har også vært løpende kontakt med Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark vedrørende forhold knyttet 
til verdensarv. 

Lede har avholdt et informasjonsmøte for grunneiere og andre berørte i Rjukan 5. desember 2023. 
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2 Beskrivelse av planlagte anlegg 

2.1 Transformatorstasjoner 

 Vestfjorddalen transformatorstasjon 

Omsøkt Vestfjorddalen transformatorstasjon er lokalisert til Rjukan, Tinn kommune, Vestfold og Telemark 
fylke. 

Det har vært vurdert flere plasseringer av Vestfjorddalen transformatorstasjon. Omsøkt løsning er akseptert 
av grunneier Rjukan næringspark. Fylkeskommunens avdeling for kulturarv er informert om plassering. I en 
foreløpig uttalelse per e-post (3) skriver de at plassering sannsynligvis kan aksepteres, men på vilkår. Lede 
vil søke om dispensasjon. Transformatorstasjonen er sentralt plassert (se Figur 2-5) og det er mulig å knytte 
transformatorstasjonen til Såheim transformatorstasjon og Rjukan næringspark (T5) med kabel. Det vil også 
være mulig å knytte den nye hydrogenfabrikken til transformatorstasjonen i tillegg vil det vil være mulig å 
forsyne andre fremtidige kunder til Rjukan Næringsutvikling AS på til sammen ca. 100 MW. Rjukan er utsatt 
for ras og omsøkt plassering er i et område der årlig sannsynlighet for skred er 1/5000. Rasfare er nærmere 
beskrevet i kapittel 6. Det er elve- og bekkeavsetninger (fluvial avsetning) i området. 

Transformatorstasjonen vil oppføres som en bygning i murstein eller betong. I henhold til avbøtende tiltak 
beskrevet i kapittel 5.4.9 vil fasaden ikke være reflekterende, og fargevalg vil avklares med 
Fylkeskommunen. Taktekking vil være mørkgrå farge. Prinsippskisse og visualiseringene (Figur 2-2 til Figur 
2-4) viser ikke endelig fargevalg, men gir en indikasjon på hvordan bygningen vil se ut. Bygningen vil ha en 
grunnflate på ca. 550 m2 (bredde ca. 12,5 meter x lengde ca. 44 meter) og en høyde på ca. 10 meter. Det vil 
ikke være nødvendig med gjerde rundt bygningen, men det må avsettes plass slik at det til enhver tid er 
mulig å komme frem med transport av tekniskutstyr, samt kjørbar adkomst rundt bygget. 

Det er også avsatt areal til 12/24 kV koblingsrom med plass til 18 felter, for fremtidig reinvestering av 
koblingsanlegget i Rjukan Næringspark i tillegg er det avsatt areal til transformatorsjakt for transformator 
130/23 kV. Avsatt areal er ca. 484 m2 (bredde ca. 11 meter x lengde ca. 44 meter). 

Størrelse på tomt vil være ca. 1750 m2. 
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Figur 2-1. Situasjonsplan, Vestfjorddalen transformatorstasjon. Grønn skravur angir plass for nytt stasjonsbygg. Rød 
skravur angir plass avsatt for en evt. fremtidig utvidelse 

 

Figur 2-2. Prinsippskisse, Vestfjorddalen transformatorstasjon. 
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Figur 2-3. Vestfjorddalen transformatorstasjon, 3D modell. 

 

Figur 2-4. Vestfjorddalen transformatorstasjon, 3D modell. 
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 Såheim kraftverk 

Såheim kraftverk er lokalisert øst for Rjukan næringspark. Såheim kraftverk ble etabler i 1915 og eierskapet 
er delt mellom Lede og Hydro kraft. Transformatorstasjonen forsyner Stannums 11 kV anlegg. 

Det skal knyttes kabel mellom Såheim og Vestfjorddalen transformatorstasjoner (se kapittel 2.2.1). Det er 
ikke andre konsesjonspliktige endringer i stasjonen. 

 Rjukan næringspark (T5) transformatorstasjon 

Rjukan Næringspark er en forenklet transformatorstasjon. Den består av en 31,5 MVA transformator (T5) fra 
2012, en effektbryter og en skillebryter. Stannum eier tilhørende 11kV-anlegg, samt transformaføringene fra 
T5. 

Stasjonen ligger på tamp fra Såheim, og det er per i dag tilstrekkelig med reserver i underliggende nett for 
forbruket under T5 (ca. 10 MW). Reservekablene mellom Såheim og Rjukan Næringspark eies av Lede, 
mens 11kV-anleggene på hver side eies av Stannum. 

Ved siden av transformatoren står det et vernet industribygg, og 11kV-anlegget til Stannum står i 2. etasje. 

Stasjonen ble pusset opp i perioden i 2010-2012, med ny transformator med tilhørende nye 11kV 
skinneføringer samt ny 132kV effektbryter. Vern og kontrollanlegg ble skiftet i 2016. Stannum har også 
skiftet ut sitt 11kV-anlegg i nyere tid. Tilstanden til transformatorstasjonen er generelt god. 

Det planlegges ikke noen konsesjonspliktige tiltak i stasjonen, men det skal knyttes en kabel fra Rjukan 
næringspark til Vestfjorddalen (se kapittel 2.2.2). 

2.2 132 kV kabler 

 132 kV kabel Såheim - Vestfjorddalen 

Lede AS planlegger å etablere to kabelsett 132 kV kabel mellom Såheim og ny Vestfjorddalen 
transformatorstasjoner. 

På strekningen mellom Såheim og Vestfjorddalen transformatorstasjoner er det en kabeltrasé som 
konsesjonssøkes (alternativ 1.0). 
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Figur 2-5. Kabeltraseer. Såheim - Vestfjorddalen respektive Rjukan næringspark - Vestfjorddalen 

Tiltaksområdet ligger i industriområdet på sørsiden av elva Måna, og kabelanlegget vil etableres i 
eksisterende kommunal bilveg og gangveg. Kabelen vil krysse Såheim bru mellom Mælandsgata og 
Såheimsvegen, samt eksisterende jernbanespor i Hydroparken.  

Det klargjøres kabelgrøft for to kabelsett av typen 170 kV TSLF 3x1x2000mm2 Al, med reservefase for hvert 
kabelsett. Endelig tverrsnitt bestemmer i prosjekteringsfasen. Kabelens permanente arealbeslag vil variere 
mellom 3 og 3,5 meter ut fra grøfteutførelse. Ved kryssing av Såheim bru og kryssing under eksisterende 
jernbanespor vil det benyttes OPI- kanal (betong kanal). Det er også planlagt OPI kanal i Såheimsveien der 
det også er VA-anlegg. 

Kabeltraseen er totalt ca. 1200 meter.  

I anleggsfasen vil det beslaglegges et areal for kjøring, oppstilling av anleggsmaskiner og mellomlagring av 
masser parallelt med kabelgrøften. På deler av strekningen vil det bli behov for bortkjøring og mellomlagring 
av masser på riggområdet. 

2.2.1.1 Tekniske spesifikasjoner kabel 

Komponent/egenskap Beskrivelse Kommentar  
Kabellengde Alternativ 1, ca.1200 meter  
Driftsspenning 132 kV  
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Nominell spenning 170 kV  
Jordkabel 170 kV TSLF 2x3x1x2000mm2 AI 

+ 2x2000mm2 Al. 
Jordkontinuitetsleder og Cu wire. 

Endelig tverrsnitt bestemmes i 
prosjekteringsfasen 

Overføringskapasitet ved 132kV 1100 A  
Byggeforbudsbelte  3-3,5 m Restriksjonsbelte: 1,0 meter til 

hver side fra ytterfase kabel. 
 

2.2.1.2 Kabelgrøft i løsmasser 

Kablene legges i løsmasser i grøft, se Figur 2-6. Grøftedybden vil normalt være ca. 1 meter, men vil variere 
langs traséen ut fra grunnforhold og kryssing av annen infrastruktur se Figur 2-7. Restriksjonsbelte for 
kabelen er 1,0 meter til hver side av ytterfase kabel. Eksisterende VA må flyttes eller erstattes, og det må 
opparbeides en grøft med avstander mellom VA og kabel som er i tråd med NS3070 Samordning av 
ledninger i grunnen eller aktuelle REN- blader. Koordinering med Tinn kommune og andre aktører og 
infrastruktureiere må igangsettes tidlig. 

 

Figur 2-6: Prinisppskisse for kabeltrasé i løsmasser 
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Figur 2-7: Prinsippskisse for kabeltrasé i løsmassegrøft med annen infrastruktur 

2.2.1.3 Kryssing av Såheim bru 

Ved kryssing av steinhvelvbrua Såheim bru, vil det benyttes OPI-kanal for høyspentkabelen, se Figur 2-8. 
Eksisterende VL vil flyttes eller erstattes og legges i ny grøft med tilstrekkelig avstand til OPI- kanal. 
Oppbygging av Såheim bru må kartlegges ifm. detaljprosjektering. Figur 2-9 viser et typisk tverrsnitt for en 
steinhvelvbro.  

  

Figur 2-8: Prinsippskisse for OPI- kanal 
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Figur 2-9:Typisk tverrsnitt av steinhvelvbro fra håndbok V421, hentet fra Håndbok V421 Steinhvelvbruer (vegvesen.no) 

For arbeider på sørsiden av Såheim bru vil disse gjennomføres med maskiner som innfrir avstandskrav til 
lavthengende luftkabler mellom Såheimoperaen (Såheim kraftverk) og utendørsanlegg, samt føringer gitt av 
netteier. Se Figur 2-10 for bilde av luftkabler. Arbeidet på og ved Såheim Bru må koordineres med Hydro.  

 

Figur 2-10: Luftledninger mellom utendørsanlegg og Såheimoperaen henger lavt på sørsiden av Såheim bru 

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v421.pdf
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2.2.1.4 Såheimsveien 

Kabelen er planlagt som OPI kanal grunnet nærføring til annen infrastruktur i bakken. 

2.2.1.5 Kryssing av jernbanespor 

Ved kryssing av eksisterende jernbanespor i Hydroparken vil det benyttes OPI- kanal, se Figur 2-8. 
Overdekning fra OPI- kanal til skinneoverkant skal være 0,9 m iht. krav om kabelfritt profil, se Figur 2-8. 
Eksisterende jernbanespor vil løftes av i skjøtene. Nye sviller må bestilles da eksisterende sviller må byttes 
ut. Masseutskiftning under sporet vil bli nødvendig. Arbeidet koordineres med representanter fra NIA.  

2.2.1.6 Skjøtepunkter 

Det vil etableres ett skjøtepunkt der kabeltraséen krysser riggområdet, i parken ved bussentralen. 

 132 kV kabel Rjukan næringspark (T5) – Vestfjorddalen 

Lede AS planlegger å legge en ny 132kV kabel mellom transformatorstasjon T5 i Hydroparken og ny 
transformatorstasjon i Vestfjorddalen. Tiltaksområdet ligger i industriområdet Hydroparken og i det gamle 
Vemorksporet.  

Det skal klargjøres kabelgrøft for ett kabelsett av typen 170 kV TSLF 3x1x1600mm2 AI, med reservefase. 
Kabelens permanente arealbeslag vil være ca. 2,6 m.  

Det er to alternative kabeltraseer 2.0 og 2.1, der alternativ 2.0 prioriteres, ettersom traseen er kortere. 

Alternativ 2.0 er ca. 700 meter lang. Traseen er ikke utredet i detalj og det kan være privat VA-anlegg og 
annen infrastruktur i bakken som får innvirkning på traséen. Det må også være mulig å holde veibanen åpen 
i anleggsfasen, ettersom dette er en adkomstvei for industrien. Dette vil kartlegges og ivaretas i 
detaljprosjektering og anleggsgjennomføring, hvis kabelføring langs alternativ 2.0 blir realisert. 

Alternativ 2.1 er en trasé som går i det gamle Vemorksporet og sør for Rjukan næringspark. Traseen er i 
liten grad i konflikt med eksisterende infrastruktur i bakken, den beslaglegger ikke areal som kan bli brukt til 
fremtidig industri i Rjukan næringspark, men den er betydelig lenger (ca. 1200 meter) enn den andre 
traseen. 

I anleggsfasen vil det beslaglegges et areal for kjøring, oppstilling av anleggsmaskiner og mellomlagring av 
masser parallelt med kabelgrøften. Bredden på beltet vil variere med tilgjengelighet til anlegget. 

2.2.2.1 Tekniske spesifikasjoner kabel 

Komponent/egenskap Beskrivelse Kommentar  
Kabellengde Alternativ 2.0, ca. 700 meter 

Alternativ 2.1, ca. 1200 meter 
 

Driftsspenning 132 kV  
Nominell spenning 170 kV  
Jordkabel 170 kV TSLF 3x1x1600mm2 AI + 

1x1600mm2 Al og uisolert 
jordleder 

Endelig tverrsnitt bestemmes i 
prosjekteringsfasen 

Overføringskapasitet ved 132kV 195 A  
Byggeforbudsbelte  2,6 m Restriksjonsbelte: 1,0 meter til 

hver side fra ytterfase kabel. 
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2.2.2.2 Kabelgrøft i løsmasser 

Kablene legges i løsmasser i grøft, se Figur 2-6. Grøftedybden vil normalt være 1,0 meter, men vil variere 
langs traséen ut fra grunnforhold og kryssing av annen infrastruktur. Restriksjonsbelte for kabelen er 1,0 
meter til hver side av ytterfase kabel. I Vemorksporet ligger det i dag en kabel som eies av Stannum. 
Koordinering må initieres tidlig. Avstand mellom kabler skal være i tråd med NS3070 Samordning av 
ledninger i grunnen, samt aktuelle REN-blader. 

2.2.2.3 Skjøtepunkter 

Det vil etableres ett skjøtepunkt midtveis i traséen. 

2.3 Beskrivelse av alternative løsninger 

 Luftledning 

Luftledning mellom Såheim og ny Vestfjorddalen transformatorstasjon er vurdert. 

Det er ikke aktuelt å bygge ny luftledning i eksisterende trasé eller i nærheten av eksisterende trasé, 
ettersom denne er meget rasutsatt. Eksisterende ledning går i hovedsak i skredfaresone med en årlig 
sannsynlighet for skred på 1/100, hvilket er den høyeste faregraden (se også kapittel 6). 

Det er sett på en løsning der luftledningen går fra Såheim og opp fjellsiden (over det område som er 
rasutsatt), fortsetter parallelt med Statnetts 420 kV ledninger og ned til Vestfjorddalen transformatorstasjon. 
Det er gjennomført helikopterbefaring langs ledningsstrekningen og løsningen er forkastet ettersom det ikke 
er mulig å finne byggbare mastepunkter langs traseen. Figur 2-11 viser vurdert trasé for luftledning. 

 

Figur 2-11. Bildet viser trasé til luftledning (blå linje) som er vurdert å ikke være byggbar. 
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 Plassering av Vestfjorddalen transformatorstasjon 

Det er vurdert flere alternative plasseringer av Vestfjorddalen transformatorstasjon innenfor området til 
Rjukan næringspark. De vurderte løsningene er blitt forkastet grunnet hensyn til verdensarven, fare for ras, 
plassforhold og hensyn til fremtidig industri. 

2.4 Beskrivelse av permanente hjelpeanlegg 

Det er ikke permanente hjelpeanlegg som må etableres i forbindelse med dette tiltaket. 

2.5 Beskrivelse av midlertidige hjelpeanlegg 

Det vil være midlertidige riggområder ved den nye transformatorstasjonen, ved busstasjonen langs 
Såheimsveien og langs kabeltraseen. Kabelgrøftene og riggområder vil avgrenses med anleggsgjerde. 

2.6 Eksisterende elektriske anlegg som skal rives 

Eksisterende 132 kV luftledning mellom Rjukan næringspark (T5) og Såheim kraftverk skal rives. 

Såheim-Rjukan næringspark er en betongmastledning fra 1962, som går parallelt med 132 kV ledningen 
Frøystul - Såheim. Ledningene går i en faresone for skred i bratt terreng med nominell årlig 
skredsannsynlighet på over 1/100 (den høyeste skredsannsynligheten). 

Tilstanden til ledningen er mangelfullt dokumentert. Det fulgte med lite dokumentasjon når Lede overtok 
ledningen, og det er vanskelig å vurdere tilstanden til betongmaster. Forventet teknisk levetid på 
betongmastledninger er 75 år og teoretisk restlevetid er derfor 14 år. 

Rasfaren gjør vedlikehold og feilretting ekstremt krevende. Befaringer utføres i dag hovedsakelig med droner 
og helikopter. 

Tabell 2-1. Teknisk spesifikasjon 132 kV ledning Såheim - Rjukan næringspark. 

  
Antall master  10  
Byggeår 1962 
Lengde  1800 meter 
Ledning  FeAl 120  
Byggemateriale  Betong  
Tilstand (vedlikeholdsrapport 2021)  Veldig usikkert, betongmaster er vanskelig å tilstandsvurdere.  

Tilgjengelighet  Veldig krevende  
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Figur 2-12. Bildet viser 132 kV ledningen mellom Såheim og Rjukan næringspark (grønn linje), som skal rives. 

Sommeren 2023 var det et steinsprang nært en av ledningens master (se Figur 2-13). 

 

Såheim 
transformatorstasjon 
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Figur 2-13. Bilden viser en stor stein (rød ring) som har rast ved to 132 kV ledninger. 

132 kV Såheim - Rjukan næringspark 

132 kV Frøystul - Såheim 

 

Kulturminne, ledning ikke i drift 
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3 Behovet for å gjøre tiltaket 

3.1 Dagens situasjon 

Rjukan er et overskuddsområde, og normalt går flyten mot Rjukan transformatorstasjon, der kraften blir 
transformert opp på 420 kV nettet. Av hensyn til forsyningssikkerhet og behov for kraft til nye kunder i 
området, er det behov for å oppgradere kraftledningsnettet i Rjukan. Det vises til kapittel 3.2 og 3.3 som 
redegjør for behovet. 

 Eierskap 

Før 2003 var regionalnettet i Rjukan stort sett eid av Statkraft og Hydro. Nye regler gjorde at de ikke lenger 
kunne eie anlegg for distribusjon av kraft, og kraftledningsnettet ble solgt til Statnett. Statnett solgte deretter 
mye av nettet videre til Lede. 

Grensesnittene mellom netteierne i Rjukan er noe komplekst, etter flere runder med kjøp og salg av nett. I 
dag ser eierskapet slik ut: 

3.1.1.1 Stannum 

Stannum har områdekonsesjon i Rjukan og eier mesteparten av 11/22 kV nettet. Stannum eier også 132 kV 
transformatoren i Mæl. 

3.1.1.2 Hydro 

Hydro eier transformatorer/generatorer med tilhørende 132 kV transformatorfelt tilknyttet produksjon i 
Såheim, Mæl, Moflåt og Frøystul. Hydro forsyner også alminnelig forbruk i Såheim via T3. 

3.1.1.3 Lede 

Lede eier alle 132 kV ledningene i Rjukan, og stort sett alt av transformering som forsyner alminnelig forbruk, 
med unntak av trafoen i Mæl (Stannum), og T3 i Såheim (Hydro). 

Lede har anleggskonsesjon på to 11 kV kabler mellom Såheim og Rjukan næringspark, som ble lagt for å 
sikre nok redundans mellom stasjonene. 11 kV koblingsanleggene på begge sider eies av Stannum. Lede 
eier også to fredete 11 kV ledninger i fjellsiden mellom Såheim og næringsparken (ikke i drift). 

3.1.1.4 Statnett og Statkraft 

Statnett og Statkraft eier til sammen 7 felter i Mår (Lede eier samleskinnene). 

 Reserver i 132 kV nettet 

Med unntak av Såheim kraftverk og Mår koblingsstasjon ligger alle stasjonene i Rjukan på tamp i 132 kV 
nettet. For å ha fulle reserver er det derfor nødvendig med reserver i underliggende distribusjonsnett. 

Rjukan Næringspark har per i dag tilstrekkelig med reserver i underliggende nett fra Såheim. 

Samlet sett er forsyningssikkerheten i Rjukan noe dårligere enn ønskelig. 
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 Andre planlagte tiltak 

3.1.3.1 Ny 132 kV Såheim – Mår 

Lede planlegger å reinvestere eksisterende 132 kV ledning mellom Såheim og Mår. Dagens ledning er i 
dårlig stand og meget utsatt for ras. De nye ledningene planlegges derfor i ny trasé. Lede vil sende 
konsesjonssøknad for nye 132 kV ledninger mellom Såheim og Mår og riving av eksisterende ledning 
høsten/vinteren 2023. 

3.1.3.2 Rive 132 kV Såheim-Årlifoss 

132 kV ledningen mellom Såheim og Årlifoss er i meget dårlig stand og er ikke i drift under deler av året. 
Lede vil konsesjonssøke riving av 132 kV ledningen mellom Såheim og Årlifoss høsten/vinteren 2023. 

3.1.3.3 Ny Mårvang transformatorstasjon 

Lede har fått konsesjon til ny Mårvang transformatorstasjon inkludert ca. 80 meter jordkabel. Stasjonen er 
under bygging. Begrunnelsen for vedtaket er behov for økt kapasitet mellom regional- og distribusjonsnettet 
på Rjukan. Behovet følger av forventet lastøkning i forbindelse med generell forbruksutvikling og ny industri 
(Svadde).  

3.1.3.4 132 kV Frøystul-Såheim 

132 kV ledningen mellom Frøystul og Såheim består av to deler, der del 2, mellom Såheim og 
Vemorktoppen er moden for utskifting. Ledningen er utsatt for ras (se Figur 2-13). 

3.2 Beskrivelse av behovet for å gjøre tiltaket 

Tiltaket er utløst av Aker Clean Hydrogen AS (ACH) planer om å etablere hydrogenproduksjon i Rjukan 
næringspark. Det er planlagt at hydrogenfabrikkens fase 1 og fase 2 (se kapittel 1.7.1) forsynes fra den nye 
stasjonen, med fulle reserver for uttaket. Det innebærer at ved havari av en transformator, eller feil på en 
132 kV kabel, vil forsyningen til ACH opprettholdes. Det er ikke ønskelig at fase 1 er forsynt direkte fra 
Rjukan næringspark (T5), da den høye belastningsgraden kan redusere levetiden til transformatoren 
betydelig. 

3.3 Beskrivelse av forventet utvikling 

Det er søkt om å tilknytte 56 MVA. Samtidig ønsker Rjukan Næringsutvikling AS å tilrettelegge for fremtidige 
nye kunder på området, til sammen ca. 100 MW. 

Green Mountain AS (1) har vært etablert i Tinn Kommune siden 2014 og har siden den gang kontinuerlig 
utvidet virksomheten. De ønsker å fortsette veksten og har dialog med en rekke både norske og 
internasjonale kunder som ønsker å etablere seg på Rjukan. Sentralt for veksten er tilgang på strøm. 

 Lastutvikling i Rjukan 

Det er søkt om ca. 50 MW ny last på Svadde industriområde, som skal forsynes av nye Mårvang stasjon. 
Dette vil ikke påvirke Vestfjorddalen transformatorstasjon med tilhørende nett i særlig grad, men det er 
hensyntatt i lastflytberegninger. 

Stannum forventer ca. 1 MW lastøkning på Gaustablikk hvert år fremover (5-10 år) pga. hytteutbygging, som 
vil bli forsynt fra Mårvang/Moflåt. Dette vil heller ikke påvirke Vestfjorddalen transformatorstasjon med 
tilhørende nett i særlig grad. 
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Stannum forventer ellers lite til ingen vekst i generelt forbruk i Rjukan de neste årene. 

3.4 Beskrivelse av konsekvensen av å ikke gjøre noe 

Tiltaket er en forutsetning for etablering av hydrogenfabrikk og andre fremtidige kunder i Rjukan 
næringspark. Uten etablering av Vestfjorddalen transformatorstasjon vil næringsutviklingen i Rjukan bremse 
opp. 
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4 Teknisk og økonomisk beskrivelse av tiltaket 

4.1 Nullalternativ 

Nullalternativet for Vestfjorddalen transformatorstasjon er Alternativ 0 i konseptvalgutredningen (KVU), se 
kapittel 1.7.1. 

Nullalternativet er at en annen aktør/netteier bygger ny stasjon. Dette er et alternativ siden Lede ikke har 
områdekonsesjon i Rjukan, og dermed ikke tilknytningsplikt på 11 kV. Tilknytningsplikten gjelder derimot for 
132 kV ledningene, og på grunn av lav overføringsevne og høy alder må ledningene reinvesteres for at en 
annen aktør skal kunne sløyfe inn en ny stasjon. 

Nullalternativet er derfor å reinvestere ledningene med 132 kV ledninger fra Såheim uten å bygge ny stasjon. 
Begge ledningene reinvesteres for å sikre redundans for den nye stasjonen. 

4.2 Kostnader og vurdering av alternative systemløsninger og konsepter 

Estimerte investeringskostnader (2022) for alternativene, her omtalt som konsept, er vist i Tabell 4-1. 
Investeringskostnaden for 11 kV kabler er ikke inkludert siden Lede ikke har områdekonsesjon i Rjukan. 

Det er relativt stor usikkerhet i de økonomiske estimatene, og mer enn normalt pga. kraftig prisstigning på 
materiell det siste årene. 

Tabell 4-1. Estimerte investeringskostnader (2022) for konsept. 

Konsept 0: Kun reinvestere 
ledninger (MNOK) 

1: Kompakt stasjon 
(MNOK) 

2. Luftisolert stasjon 
(MNOK) 

Stasjonskostnader 0 117,3 148,7 
132 kV ledninger 46,5 46,5 0 
Ombygging og sanering 
av ledninger 

4,9 4,9 2,9 

132 kV kabel 9,5 9,5 37,9 
Sum P50 (forventet 
estimat) 

60,8 178 189,5 

SUM P70 (høyt estimat) 71,6 218,2 237 
 

Konsept 2 (luftisolert stasjon) kommer dårlig ut både teknisk og økonomisk, og ble dermed forkastet. 

På styremøte 09.03.2022 ble det vedtatt at Lede går videre med konsept 1, i tråd med Ledes tidligere 
praksis om å utvikle regionalnettet i Rjukan. 
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 Nåverdiberegninger 

Nåverdiberegningene tar utgangspunkt i P50 verdien fra Tabell 4-1. Alle alternativer er beregnet med lik 
gjennomføringsperiode. 

Tabell 4-2. Forutsetninger 

Forutsetninger  
Kalkulasjonsrente 2,9 % 
Analyseperiode 50 år 
Årlig lastøkning 1,0 % 
Tapskostnad 0,35 NOK 
Inkludere restverdi Ja 
Avrund til nærmeste 1000 NOK 

 

Tabell 4-3. Nåverdiberegning 

 

 

 

 

 

Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

60 804 000         178 050 000      189 510 000       -                      

Årlige kostnader(gjennomsnitt)

745 657              1 957 256          2 197 938           -                      

-                       -                      -                       -                      

Drift og feilretting -                       -                      -                       -                      

-                       -                      -                       -                      

745 657              1 957 256          2 197 938           -                      

Nåverdi av: Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

55 807 000         163 416 000      173 935 000       -                      

-6 643 000          -18 224 000      -17 669 000        -                      

49 164 000         145 192 000      156 266 000       -                      

19 574 000         50 599 000        56 762 000         -                      

-                       -                      -                       -                      

Drift og feilretting -                       -                      -                       -                      

-                       -                      -                       -                      

68 738 000         195 791 000      213 028 000       -                      

KILE

Tap

Totalt

Investering

Restverdi

Investering justert for restverdi

Vedlikehold

Vedlikehold

KILE

Tap

Totalt

Investeringer



Vestfjorddalen transformatorstasjon med nettilknytning  
Søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse 
Oppdragsnr.: 52205757   Dokumentnr.:     Versjon: J06 
 

2024-09-17  |  Side 30 av 70  
 

Tabell 4-4.Nåverdi av fremtidig kostnader 

 

KILE, drift og feilretting, samt tap er satt til null i alle alternativer da dette blir likt uavhengig av alternativ. 

 Effektmål og resultatmål 

Effektmål for prosjektet er å forsyne ACH med omsøkt kapasitet på 56 MVA, samt å tilrettelegge for fremtidig 
lastøkning i området. 

Resultatmål for prosjektet er: 

• Etablere en ny kompakt transformatorstasjon i Rjukan næringspark, i nærhet til planlagt 
hydrogenfabrikk. 

• Reinvestere 132kV ledningene fra Såheim til næringsparken. 
• Tilrettelegge for fremtidig reinvestering av Frøystul-ledningen så langt det er hensiktsmessig 
• Undersøke og få erfaring med alternativer til SF6-isolerte bryteranlegg, for å senke miljøavtrykket til 

kompakte stasjoner. 

4.3 Andre kostnader 

Kostnad for riving av eksisterende ledning estimeres til 600.000 nok/km inkl. deponering, hvilket gir en 
kostnad på ca. 1.1 MNOK for ledningen som er ca. 1,8 km. 

Basiskostnad for jordkabel alternativ 1.0 + 2.0 estimeres til ca. 55 MNOK. 

Basiskostand for jordkabel alternativ 1.0 + 2.1 estimeres til ca. 75 MNOK. 

4.4 Andre økonomiske forhold 

Anleggsbidraget blir ikke endelig fastsatt før priser er innhentet, men det er beregnet et uforpliktende 
grovestimat. Anleggsbidragsestimatet er basert på alternativ 1 (kompakt stasjon). 

Anleggsbidrag er vanskelig å estimere før alle løsningsvalgene er tatt, og grovestimatet er basert på en 
rekke forutsetninger som kan endre seg underveis i prosjekteringsfasen. 

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2
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O
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Forutsetninger for anleggsbidragsberegningen er: 

1. 132 kV ledningene har passert teknisk levetid og bør fornyes. Reinvestering av disse bekostes derfor av 
Lede som en ren reinvestering. 

2. Ny stasjon vil ha plass til fire transformatorer, og det anses som sannsynlig at det i fremtiden vil etablere 
seg nye kunder tilknyttet stasjonen. Felles stasjonskostnader (bygg, 132kV-koblingsanlegg, hjelpeanlegg++) 
defineres derfor som fellesanlegg etter Kontrollforskriften § 16-9. 

De felles stasjonskostnadene deles inn i fire andeler, en for hver transformator. Det er nødvendig med to 
transformatorer for å forsyne ACH, og andelen til ACH blir derfor 0,5. I tillegg er det en reduksjonsfaktor på 
0,5 for anleggsbidrag for fellesanlegg i regionalnettet (se §16-10), slik at ACH’s andel av de felles 

stasjonskostnadene blir 0,5*0,5 = 0,25. 

3. Transformatorene og 11 kV anlegget som skal forsyne ACH er per i dag kun tiltenkt ACH, og ACH vil være 
eneste bruker av anleggene. Dette defineres derfor som kundespesifikt anlegg etter Kontrollforskriften §16-8. 
Dersom det knytter seg til flere kunder til 11kV anlegget innen 10 år, vil ACH få tilbakebetalt deler av 
anleggsbidraget. 

Det kan være et alternativ å bygge en stasjon uten 11 kV anlegg, med trafoføringer direkte inn til ACH. En 
slik løsning kan redusere anleggsbidraget, men det må avklares under prosjekteringsfasen av prosjektet om 
det er mulig å få til en driftsmessig forsvarlig løsning. Anleggsbidragsberegningen er gjort med utgangspunkt 
i at det etableres et 11 kV anlegg i stasjonen. 

4. 11 kV kabler mellom stasjonen og ACH vil ikke eies av Lede (fordi vi ikke har områdekonsesjon), så 
kablene er derfor ikke inkludert i kostnadsestimatene. 

Tabellen under viser forventet anleggsbidrag basert på et forventet grovestimat. 

Tabell 4-5. Tabell 1 Oversikt over ACH’s andel av de forskjellige komponentene, og grovestimert anleggsbidrag. 

Grovestimat anleggsbidrag 
Nettkomponenter Andel ACH Estimert anleggsbidrag (MNOK) 
Felles stasjonskostnader 0,25% 19,5-21,8 
Transformatorkostnader 2x40 MVA (inklusive 
transformatorcelle) 

100% 20,7-24,1 

11 kV anlegg (inklusive bygning og andel av 
kontrollanlegg) 

100% 18,5-24 

SUM 58,7-70 
 

Anleggsbidraget til ACH er foreløpig forventet å bli i størrelsesorden 58,7-70 MNOK. Dette er kun ment som 
et uforpliktende grovestimat. Et forpliktende tilbud vil blir utformet etter at konsesjonssøknaden er godkjent, 
og priser er innhentet fra leverandører. 
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5 Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn 

5.1 Arealbruk og forhold til planer og verneområder 

Slik det er beskrevet i kapittel 2 vil transformatorstasjon beslaglegge et areal på ca. 550 m2.i tillegg er det 
avsatt areal til fremtidige anlegg. Det må også avsettes areal rundt transformatorstasjonen, slik at det til 
enhver tid er mulig å komme frem rundt stasjonen. 

 Den ca. 1200 meter lange kabeltraseen mellom Såheim og Vestfjorddalen transformatorstasjoner vil ha et 3 
til 3,5 meter bredt byggeforbudsbelte. Byggeforbudsbeltet i kabeltraseen mellom Rjukan næringspark (T5) 
og Vestfjorddalen vil være ca. 2,6 meter bredt. Kabeltraseen vil være mellom 700 til 1200 meter, avhengig 
av hvilken kabeltrasé som blir valgt. 

I anleggsfasen vil det beslaglegges et areal for kjøring, oppstilling av anleggsmaskiner og mellomlagring av 
masser parallelt med kabelgrøften. Bredden på beltet vil variere utefra type anleggsvirksomhet. 

Tiltaket er i områder med tettbebyggelse og industri. Nærmeste bolig ligger ca. 200 meter fra Vestfjorddalen 
transformatorstasjon og ca. 60 meter unna kabeltraseen. Kabeltraseen går i veien utenfor Rjukan 
videregåendeskole. 

 Kommuneplan 

Ny Vestfjorddalen transformatorstasjon er lokalisert til arealformål Industri i Tinn kommunes arealplan (4). 
Der kabeltraseen går i Såheimsveien er arealformålet Tettbebyggelse, ellers går kabeltraseen i areal avsatt 
til Industri. 

Det er også utarbeidet kommunedelplaner i området. Kommunedelplan for Rjukan (vedtatt 16.10.1997) gir 
bestemmelse på at industriområder som grenser til boligområder skal ta særskilt hensyn til boligområdet 
med tanke på «støy, trafikk, utelagring og andre miljøforhold». 

 Reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan for varslingsområdet er «Områdereguleringsplan for Rjukan næringspark» vedtatt 
01.03.2012. Vestfjorddalen transformatorstasjon er lokalisert til Felt 3 næring/kontor/industri. 

Det foregår reguleringsplanprosess for detaljregulering Rjukan Næringspark – Hydrogenfabrikk. Planen 
ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 04.09.2023 til 18.10.2023. 
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5.2 Naturmangfold 

 Naturmiljø og verneinteresser 

Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Miljødirektoratets naturbase (5), NIBIO Kilden (6) og 
Artsdatabankens artskart (7). Verdisetting og vurdering av virkninger er basert på metodikken i 
Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredninger, M-1941 (8). Planområdet ble befart av økolog Vetle 
Lindgren og Vilde Mürer den 29. september 2022. Kartleggingen ble gjennomført med utgangspunkt i 
registrering av fremmede arter etter Fremmedartslista av 2018 (9), rødlistede arter etter Norsk rødliste for 
arter av 2022 (10) og naturtyper etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper etter NiN (11). 

 Status og verdi 

Berggrunnen i området består hovedsakelig av ryolitt, med noe basalt i østre del. Ryolitt er en kalkfattig 
bergart, mens basalt er mer kalkholdig og kan gi opphav til en rikere flora av karplanter. Planområdet er 
imidlertid sterkt preget av menneskelige inngrep over lang tid, og består for det meste av opparbeidet areal 
med asfalt, park/gressplen, fyllinger og sterkt endret mark.  

5.2.2.1 Naturtyper 

Feltbefaringen avdekket ingen naturtyper i tiltaksområdet. Det er heller ikke registrert naturtyper fra før. 

5.2.2.2 Fugl og vilt 

Av rødlistede arter er det registrert grønnfink (VU – sårbar) og gråspurv (NT – nær truet). Området er preget 
av bebyggelse og infrastruktur og innehar ingen viktige funksjoner for vilt.  

5.2.2.3 Arter og økologiske funksjonsområder 

Det nordligste forslaget til jordkabeltrasé berører en forekomst med aksveronika (VU – sårbar) registret i 
2012 (Tabell 5-1, Figur 5-1). Denne er oppgitt å være funnet ved tursti langs elva Måna. Sør for veien er det 
gressplen, så planten står trolig på nordsiden. Det er også registrert en forekomst med aksveronika på andre 
siden av elva fra samme dato. Disse registreringene er de eneste registrere forekomstene av aksveronika i 
regionen, og ligger langt unna områdene der arten har større forekomster (stort sett i indre Oslofjord). 
Aksveronika er en art som er tilknyttet lysåpne arealer med baserik berggrunn. Den aktuelle forekomsten ble 
ikke gjenfunnet ved befaring høsten 2022, men dette kan skyldes at befaringen ble gjennomført sent på året 
da vekstsesongen var på hell. Det var ingen arealbruksendringer i området som skulle tilsi at forekomsten er 
forringet. Det må derfor legges til grunn at forekomsten av aksveronika er intakt.  

Tabell 5-1. Verdisetting av det økologiske funksjonsområdet for aksveronika (VU). Konsekvensutredningsverdi (KU-
verdi) er beregnet i henhold til verditabellen i Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredninger (Veileder | M-1941) 

 

Verdikategori Naturtype/øk. 
funksjonsområde 

Lokalitetsnavn Kvalitet/verdi Kategori KU-verdi 

Arter og økologiske 
funksjonsområder 

Forekomst med 
aksveronika (VU) 

  Sårbare (VU) arter 
og deres 
funksjonsområder 

Stor verdi 
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Figur 5-1. Økologisk funksjonsområde for aksveronika (VU). 

5.2.2.4 Fremmede arter 

Det er ikke fremmede arter i tiltaksområdet fra før, og ingen slike ble registrert under befaring utover 
platanlønn (SE – svært høy risiko). Platanlønn er imidlertid ikke regnet for å ha spesiell risiko for spredning 
ved massehåndtering. Temaet fremmede arter vil derfor ikke bli omtalt nærmere.  

5.2.2.5 Månaelva 

Jordkabelen vil delvis gå langs elva Måna, men hovedsakelig graves ned i vei og trolig ikke berøre kantsone. 
Det vil også være nødvendig å krysse Melandskjeva, en menneskeskapt vannvei tilknyttet Såheim kraftverk. 
For kryssing av denne vil kabelen legges i Såheim bru. Måna har ikke anadrom laksefisk, og det er ikke 
registrert elvemusling. Det er uavklart om storørreten i Tinnsjø regnes som en egen storørretstamme. Måna 
var tidligere hovedgyteelv for ørret og storørret i Tinnsjø. Undersøkelser fra tidlig på 2000-tallet viste at det 
da gikk relativt få storørret i elva. Det har de senere årene vært gjennomført et omfattende 
restaureringsarbeid i Måna, med fokus på å motvirke tidligere kanaliseringstiltak og bedre forholdene for 
ørreten. 

Det er ikke kantsone i form av tresjikt langs vannveien, og siden denne er menneskeskapt med stri strøm, 
harde og rette flater og uten naturlig substrat, vurderes den å ha begrenset verdi for ørret og annet biologisk 
mangfold.  
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 Tiltakets påvirkning 

Jordkabelen vil graves ned i eksisterende vei og sterkt endret mark, og berører følgelig lite grønnstruktur og 
naturlig vegetasjon. Det ene traséforslaget berører imidlertid en forekomst med aksveronika (VU). Det vil 
trolig bli krevende å hensynta denne i forbindelse med graving og anleggsfase (Tabell 5-2).  

Tabell 5-2. Vurdering av konsekvens som funksjon av KU-verdi og påvirkning for det aktuelle delområdet i henhold til 
Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredninger (Veileder | M-1941). 

Verdikategori Type/Beskrivelse KU-
verdi 

Vurdering Påvirkning Konsekvens 

Økologiske 
funksjonsområder 
for arter 

Økologisk 
funksjonsområde for 
aksveronika (VU) 

Stor 
verdi 

Berører hele eller 

størstedelen (over 50 %).  Forringet (---) 3 minus 

 

Tiltaket berører ikke kantsonen til Månaelva slik planene foreligger, men anleggsfasen kan medføre utilsiktet 
og tilfeldig negativ påvirkning på kantsonen. 

Selv om det er registrert rødlistet fugl i tiltaksområdet, dreier dette seg om vanlig forekommende arter 
tilknyttet det tradisjonelle landbruket og åpne kulturlandskapet som nå opplever bestandsnedgang. Fordi 
ledningen skal legges som jordkabel vil ikke denne ha negativ påvirkning på fugl i driftsfasen. 

 Anleggsfase 

Terrenginngrep i forbindelse med etablering av kabelgrøft og anleggsvei, kan medføre skade på vegetasjon. 
Tiltaksområdet består i hovedsak av grå arealer og opparbeidet areal uten naturlig vegetasjon, men den 
rødlistede arten aksveronika (VU) er registrert der det nordlige kabelalternativet går.  

 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak for naturmangfold vil være å unngå berøre forekomsten med aksveronika (VU). Det beste vil 
være å unngå å legge kabelen forbi denne. Dersom det er teknisk mulig vil man kunne unngå å berøre 
delområdet om man utelukkende holder seg til veien eller sørsiden av den aktuelle strekningen når det 
graves, da aksveronika vokser nord for veien.  

Å holde seg til sørsiden av veien vil også være gunstig for å motvirke negativ påvirkning på kantsonen til 
Måna. Det er viktig at det ikke hogges skog eller graves i kantsonen i forbindelse med tiltaket. Det bør settes 
opp fysiske barrierer/gjerder mot hensynssoner i anleggsområdet, for å sikre at det i anleggsfasen fremgår 
tydelig hvilke områder som skal hensyntas. 
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5.3 Landskap  

Området ligger i landskapsregionen «Dal- og fjellbygder i Telemark og Aust-Agder» (6). I NIN landskapstyper 
er landskapet kategorisert som et nedskåret dallandskap under skoggrensen med bebyggelse/infrastruktur 
(5). Landskapstypen omfatter dallandskap der dalformen er smal og dypt nedskåret fra omkringliggende 
åser, fjell og/eller slettelandskap. Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke 
er dominert av vann, vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder, er normalt dekket med 
skog. Landskapet har et tydelig preg av menneskelig påvirkning. 

Ved søknadstidspunktet foreligger det ikke en fullstendig kartdatabase for KuLa-områder 
(kulturlandskapsområder) i Vestfold og Telemark fylke, som er en viktig premissgiver for fastsettelse av 
landskapets verdi. På den annen side har den sentrale delen av Rjukan tettsted, der tiltakene er planlagt, 
status som verdensarvområde (se kulturminnekapittelet for flere detaljer). Landskapet, med sin særegne 
Rjukanhistore, og den helhetlige tettstedsstrukturen og dets mangfoldige komponenter i form av kraftverk, 
industrianlegg, bebyggelse og infrastruktur, og bygget rundt industristedet i en kort og komprimert epoke, gir 
landskapet i planområdet stor verdi. 

Tiltaksområdet ligger i industriområdet på sørsiden av elva Måna. Tiltaket er nærmere beskrevet i kapittel 2. 
Det består av to hovedelementer: en kabeltrasé fra Såheim til Vestfjorddalen (nedgravd i eksisterende vei) 
og en kabeltrasé med to alternativer mellom Rjukan nærinsgpark (T5) og Vestfjorddalen (nedgravd i 
eksisterende vei eller i Vemorksporet), og en ny transformatorstasjon som et bygg i dagen. Av disse er det 
bare stasjonsbygget som vil gi varige synlige spor i omgivelsene. 

Kabelanlegget mellom Såheim og Vestfjorddalen transformatorstasjoner (1.0), vil etableres i eksisterende 
kommunal bilveg og gangveg. Kabelen vil krysse Såheim bru mellom Mælandsgata og Såheimsvegen, samt 
eksisterende jernbanespor i Hydroparken. Det vil også etableres kabel mellom eksisterende Rjukan 
næringspark (T5) og Vestfjorddalen transformatorstasjon. Her er det to alternativer, der 2.0 er 700 meter og 
går i eksisterende veier og 2.1 er ca. 1200 meter og går i hovedsak i Vemorksporet. 

Den nye transformatorstasjonen vil være en bygning med en grunnflate på ca. 550 m2 og en høyde på ca. 10 
meter. Fasaden er planlagt slik at den vil tilpasses omgivelsene ved at bygningen får et visuelt uttrykk som 
passer inn i området. 

 Virkninger 

I landskapet som helhet innebærer tiltaket små endringer fra dagens situasjon. Området er preget av 
omkringliggende industribygninger, og den nye transformatorstasjonen vil ikke endre områdets visuelle 
karakter i særlig grad, forutsatt at bygningen har en nøytral fremtoning som forutsatt i kulturmiljøkapittelet 
(fasade i ikke-reflekterende materialer, og at taket er mørkegrå matt). Det henvises til kapittel 5.4 
Kulturminner og kulturmiljø for mer detaljerte vurderinger av tiltakets innvirkning på verdensarven. 

Det planlegges kabelanlegg som blant annet vil krysse Måna i steinhvelvbruen Såheim bru (figur 5-2), 
kryssing av Rjukanbanen og eventuelt kabel i Vemorksporet. Det er i denne vurderingen av påvirkning på 
landskapet forutsatt at kabelanlegget ikke endrer hvelvbruen og Rjukanbanen visuelt, og at Vemorksporet 
istandsettes til opprinnelig stand etter endt anleggsarbeid.  

       Forbedret        Ubetydelig endring    Noe forringet              Forringet             Sterkt forringet   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                           ▲ 
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Konsekvens: Svært stor verdi sammenholdt med ubetydelig endring gir konsekvensgrad ubetydelig 
konsekvens (0). 

 

Figur 5-2. Kabelen mellom Såheim og Vestfjorddalen transformatorstasjoner vil gå i Såheim bru. 

 

Verdikategori Type/Beskrivelse KU-
verdi 

Vurdering Påvirkning Konsekvens 

By – og 
industrilandskap 

Verdensarvområde 
Stor 
verdi 

Bare en 890 m2 stor 
transformatorstasjon 
plassert innimellom andre 
industribygg gir synlige 
spor i omgivelsene. 
Plasseringen er relativt 
tilbaketrukket. 

Ubetydelig (0)  
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 Anleggsfase 

Der arbeidene med kabelgrøften foregår på offentlig vei, kan avsperring med anleggsgjerder skape 
barrierevirkninger mens arbeidene utføres. Arbeidene med kabling i Såheimsbrua vil nødvendigvis sperre 
Såheimsveien for gjennomkjøring i denne perioden.  

Det er planlagt rigg på en grasbakke inntil Såheimsveien. Se Figur 5-3. På denne står det noen klynger med 
trær. Se figur 5-3. Planen for tiltaket viser at hele arealet er skravert, men det er opplyst om at det er av 
hensyn til fleksibilitet, og det er forutsatt at ingen trær skal fjernes eller skades. 

 

Figur 5-3: Riggplassen (markert med blå rektangel) ved Hydroparken består av gressflater og grupper av trær. Trærne 
må sikres mot skader og felling. 

 Avbøtende tiltak 

Hvis kabelarbeidene stykkes opp i korte parseller, blir barrierevirkningene mindre enn dersom man 
gjennomfører graving av kabelgrøft og lukking etter legging i kabel på lengre strekninger ad gangen. Dette 
gjelder i hovedsak der arbeidene skjer på veinettet. Arbeider i Vemorksporet er nok til begrenset ulempe for 
brukere i området og gir små barrierevirkninger. Anlegget bør gjennomføres slik at man ikke sperrer av 
større områder eller av lengre varighet enn strengt nødvendig. Eksempelvis vil det være uheldig dersom 
stykker av Såheimsveien sperres av og innlemmes i anleggsområdet ved riggplassen for å gjøre anlegget 
mest mulig avskjermet mot tredjepart, og derved bli til hinder for allmenn ferdsel og bruk. 

På riggplassen må det legges duk på grasbakken for å skåne grasdekket. På deler av arealet der det kan bli 
mye trafikk med tunge kjøretøy og maskiner bør det legges beskyttelsesmatter for å motvirke 
sammenpressing av jorda. Riggarealet bør avgrenses slik at det ikke opparbeides flater eller trafikkeres på 
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arealer rundt trærne i belter tilsvarende trærnes kronebredde. Det anbefales å avgrense riggarealet med 
plank og sperrebånd/alpingjerde. 
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5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

 Definisjon av fagtema 

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Dette inkluderer lokaliteter det 
knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner 
inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Et større landskapsrom hvor kulturminneverdier er 
fremtredende, kan karakteriseres som et kulturhistorisk landskap. Kulturminner og kulturmiljøer med deres 
egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- 
og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressursene som vitenskapelig kildemateriale 
og som varig grunnlag for nålevende og framtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 
virksomhet. 

Det er vanlig å identifisere og avgrense kulturmiljøer innenfor planområdet og influensområdet som ledd i en 
konsekvensutredning. Kulturmiljøene som blir avgrensa, bør ha vesentlige kulturminneverdier som kan 
påvirkes av planen eller tiltaket. Kulturminneforvaltningen i Norge er opptatt av enkeltkulturminner, men også 
av sammenhenger og større helheter.  

Fagtema kulturmiljø grenser mot temaene landskap og friluftsliv og kan ha overlappende verdier. De fleste 
kulturminner er knyttet sammen med andre kulturminner og med landskapet. Ofte er kulturminnene bevisst 
plassert i landskapet ved bestemte ressurser som vann eller dyrkbar jord. De kan også være plassert ved 
viktige landskapstrekk som høyder og utsiktspunkter. Kulturmiljøet tilfører ofte friluftslivsopplevelser en 
ekstra dimensjon (12). Kulturminner er miljøverdier. Dermed er fagtema kulturmiljø er også koblet mot det 
nyere fagfeltet klimaendringer. Det forklares med at klimaendringer påvirker miljøverdiene.  

 Metode og kunnskapsgrunnlag 

Befaring og potensialvurdering av tiltaksområdet ble gjennomført 19. oktober 2022. Kartlegging, inndeling av 
områder, vurdering av verdi, samt påvirkning og konsekvens følger Miljødirektoratets veileder for 
konsekvensutredninger (M-1941). 

Eksisterende kunnskap er primært basert på kulturminnedatabasen Askeladden (13). Kunnskapsgrunnlaget 
er supplert med bygdebokserien om Rjukan i tre bind, som forteller historien om Rjukan fra de eldste tider til 
2000 (14) (15) (16), og Tinn Soga bind 1 og 2 (17) (18). Det er skrevet mye om Rjukans historie og flere av 
disse publikasjonene er benyttet, blant annet Aksjon Vemork (19), «Det var en gang en framtidsdrøm…!» 

Om Rjukans historie og historie på Rjukan (20), Rjukan – et moderne eventyr om industri- og bondesamfunn 
(21) og Rjukanbanen – på sporet av et industrieventyr (22).  

Når det gjelder verdensarvstedet er det utarbeidet et rikholdig materiale i forbindelse med søknad og 
innskriving på verdensarvlisten (23) (24) (25). I tillegg har Tinn kommune et kommunekart hvor det finnes 
detaljert informasjon om alle hus reist av Hydro (26). Nettstedet Industriarven (27) inneholder mye 
informasjon om verdensarvverdiene. NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) utarbeidet en DIVE-
analyse av Rjukan næringspark i 2011 (28). Utreder er utdannet arkeolog og har også hatt ansvaret for å 
utrede kulturmiljø i forbindelse med ny Vestfjorddalen transformatorstasjon og Rjukan Green Hydrogens 
etablering i Hydroparken.  

5.4.2.1 Influensområde 

Konsekvensutredningen omfatter arealet som blir direkte berørt av den planlagte utbyggingen 
(tiltaksområdet), samt en sone rundt, hvor man kan forvente at utbyggingen vil påvirke kulturmiljøet i 
anleggs- og driftsfasen (influensområdet). Tiltaksområdet og influensområdet utgjør til sammen 
utredningsområdet. Influensområdet (se Figur 5-4.) 
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Figur 5-4: Vurdert influensområde 

5.4.2.2 Fagspesifikk metode 

Tiltaket vil utredes etter metode M-1941, utarbeidet av Riksantikvaren og Miljødirektoratet. Det er gjort 
metodiske tilpasninger for å tilpasse utredningen til UNESCOs nylig publiserte veileder. Utredningen er noe 
forenklet i forhold til UNESCOs veileder, dette er avklart med Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

Tilpasning av metoden for vurdering av verdensarv 

I M-1941 er verdensarv omtalt slik:  

Norge har pr. 2023 åtte områder på Unesco sin liste over verdensarvområder. Planer eller tiltak som berører 
disse områdene, vil normalt kreve utredning ut over det som følger av KU-forskriften. Dette betyr at også 
tiltak utenfor verdensarvområdet som kan berøre verdier inne i området negativt, skal utredes 

Utredning av konsekvens av plan eller tiltak som kan berøre verdensarvområder må oppfylle de ordinære 
kravene i KU-forskriften for alle relevante tema knyttet til planen eller tiltaket. Vi viser her til håndbokas 
øvrige kapitler for ulike miljøtema. 

I tillegg medfører status som verdensarv at utredningen må oppfylle krav til utredning i UNESCOs veileder 
om utredning av verdensarv. 
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Verdensarvområder opprettes for å ta vare på «fremragende universelle verdier», forkortet FUV. Hvert enkelt 
områdes eller objekts FUV er beskrevet i innskrivingsvedtaket til konvensjonen. Mulig påvirkning av FUC er 
sentralt ved utredning av planer eller tiltaket i verdensarvområder. Slike utredninger skal gjøres ved bruk av 
metodikken som er laget av Unesco. 

Dersom det gjøres inngrep som kan ha negative konsekvenser for FUV (fremragende universell verdi), kan 
det medføre at området mister sin status som verdensarvområde. Det er Unesco som gjør denne 
vurderingen. Ved utredning av planer eller tiltak som kan ha konsekvenser for FUV, bør det være dialog med 
Unesco, slik at de har mulighet til å vurdere planforslaget og konsekvensene av dette (12).   

Utredning av verdensarvverdier 

Utredningen vil basere seg på M-1941 med metodiske tilpasninger hentet fra UNESCOs «Guidance and 
toolkit for impact assessments» (29).  

FUV (Fremragende Universell Verdi) 

Når et verdensarvsted skrives inn, gis det en formell erklæring av stedets FUV, som viser hvorfor stedet får 
verdensarvstatus. FUV hviler på tre pillarer. Pillaren «Meets Criteria», viser at lokaliteten oppfyller kriteriene 
for å kategoriseres som verdensarv. Pillaren «Integrity & authenticity», viser at det aktuelle området har 
sammenheng og lesbarhet og at de gjenværende elementene er autentiske. Under pillaren «Protection & 
Management», vurderes om området og de ulike komponentene har et vern og en forvaltning som fremhever 
og ivaretar FUV over tid (29). 

 

Figur 5-5: Bildet er hentet fra den engelske veilederen og viser hvordan kriteriene, integritetet/autensitete og 
forvaltningen støtter opp om verdensarvens FUV. Kilde: Guidance and toolkit for impact assessment 

Verdier og attributter 

Innskrivningsteksten beskriver de ulike verdiene og attributtene til verdensarvstedet. Verdiene er knyttet til 
hva som gjør verdensarven unik og spesielt verdt å ta vare på for nåværende og kommende generasjoner. 
Det kan også være andre verdier som tas inn som en del av konsekvensutredning. Attributtene er de ulike 
elementene som underbygger verdensarvens verdier. Dette kan være fysiske bygninger, men også være 
andre elementer, for eksempel knyttet opp mot religion og kultur. Ordet attributt brukes spesielt om 
verdensarv og er en sentral del i hvordan verdensarven forvaltes og tas vare på. Bortfall av et attributt kan 
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føre til at sammenhengen går tapt, noe som igjen vil påvirke FUV. Verdiene og attributtene leses ut fra 
verdensarvstedets FUV og i Industriarvens tilfelle foreligger det en tabell som skal legges til grunn.  

Grense og buffersone 

Alle verdensarvsteder er avgrenset. Alle attributter knyttet til verdensarvens FUV vil være innenfor disse 
grensene. I et landskap kan ulike tiltak påvirke verdensarven i en større sammenheng, på grunn av dette er 
alle verdensarvsteder omfattet av en definert buffersone. Buffersonen er ment å beskytte verdensarven i en 
større skala. Buffersonene er gjerne omfattet av bestemmelser i planverk for å beskytte verdensarvstatusen 
mot påvirkning utenfor de definerte grensene.  

 

Figur 5-6: Eksempel på grense (oransje), buffer (grå) og den større sammenhengen (gul). Kilde: Guidance and toolkit for 
impact assessment. 
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Figur 5-7: Deler av Rjukan-Notodden Industriarvs (rødt omriss) med buffersone (blått omriss). Kart: Tinn kommune. 

Vurdering av påvirkning på verdensarv 

Påvirkning vil bli målt mot verdensarvens attributter med påvirkningsvurderinger som omfatter underliggende 
elementer (signifikante objekter og andre elementer som hører naturlig inn under attributtet). Det blir gitt 
påvirkning samlet sett på attributtet. Verdien vil være svært stor på grunn av verdensarvstatus (M-1941). I 
forkant av påvirkningsvurderingen identifiseres mulige påvirkninger. Dette er kjent som «Tool 2» i UNESCOs 
veileder og er ment å identifisere mulig påvirkning og hvilke alvorlighetsgrader påvirkning kan ha. Tool 2 er 
forenklet i denne rapporten. 

For å vurdere påvirkning vil vi her benytte påvirkningsveiledere i M-1941 og sammenstilling mellom verdi, 
påvirkning og konsekvensgrad. Et attributt kan inneholde en rekke underliggende elementer og andre viktige 
elementer som til sammen utgjør et attributt. Det blir derfor målt påvirkning for attributtet samlet sett med 
korrekt fargekode og begreper i henhold til metode M-1941.   

 Områdebeskrivelse og historisk gjennomgang 

Industribyen Rjukan ligger i Tinn kommune. Vestfjorddalen som Rjukan ligger i, strekker seg fra Tinnsjøen til 
Møsvatn hvor høyfjellet tar til. Dalen er slak og stiger sakte fra Tinnsjøen til Rjukan, men har en bratt stigning 
fra Rjukan til Rjukanfossen og videre til Møsvatn. Dalen er U-formet og er preget av bratte fjellsider som 
ender i høyfjellspartier på over 1200 m.o.h. Sør for Rjukan ligger Gaustatoppen på 1883 m.o.h. Området 
ligger i innlandet og er preget av skog og fjell utenom den bebygde delen av dalen.  
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Figur 5-8 Oversiktsbilde over Vestfjorddalen og industristedet Rjukan. Bildet er tatt ved utsiktspunkt i Svineroivegen. 
Deler av Gaustadtoppen sees til venstre. 

I Rjukan er det funnet flere funn fra eldre tid, det er imidlertid som industristed Rjukan er kjent. 
Gjennomgangen konsentrerer seg derfor først og fremst om den omfattende industrivirksomheten som har 
foregått her og den påfølgende verdensarvstatusen stedet fikk i 2015.  

Industri 

Selv om Rjukan og områdene i Vestfjorddalen har vært benyttet i eldre tid, er det først og fremst i rollen som 
industriby Rjukan er kjent. Et mer eller mindre tilfeldig møte mellom Sam Eyde og Professor Kristian 
Birkeland satte hjulene i gang. Sammen fant de ut hvordan de kunne hentet nitrogen fra luften og lage 
næring for planter. Kunstgjødselen var viktig for økte avlinger og matproduksjon, nasjonalt og internasjonalt. 
Fremstillingen krevde store mengder kraft. Sentralt i produksjonen var lysbueovnen. Ovnen henter nitrogen 
fra luften som ble omdannet til salpetersyre. Syren ble blandet med kalk og gjort om til salpetergjødsel på 
fabrikkene på Notodden. Oppfinnelsen var banebrytende. 

På slutten av 1800-tallet var bruken av elektrisitet i sin spede begynnelse og det var stort sett bare fagfolk 
som så nytten og fremtiden i fossefall. Staten begynte å kjøpe fossefall i perioden mellom 1894-1901 og 
kjøpte da opp 6 fossefall. Private krefter hadde tidligere sikret seg rettene til blant annet Rjukanfossen. 
Private interesser kjøpte også opp mye land i Rjukan og ut fra et jordbruksståsted fikk bøndene godt betalt 
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for jorden sin, selv om dette ikke sto i forhold til verdi med tanke på den industrien som skulle komme i 
området.  Bak oppkjøpene sto stort sett A/S Rjukanfos. I 1905 ble A/S Rjukanfos og en del andre selskaper 
fusjonert sammen til Norsk Hydro Elektrisk Kvælstofaktieselskab. Dette selskapet reiste anleggene som er 
kjent i Vestfjorddalen i dag. I 1907 startet arbeidet med å bygge jernbane mellom Notodden og Tinnoset. 
Den tok 1,5 år å bygge. Samtidig som jernbanen kom det ferge på Tinnsjøen. Videre ble det bygget jernbane 
fra Mæl til Såheim som ble fullført i 1909. Vemork kraftstasjon og første del av fabrikken på Saaheim (Rjukan 
I) var ferdigstilt i 1911. Samme år gikk første vogn med salpeter ut fra fabrikken. I 1916 ble anlegget videre 
utviklet med Rjukan II og Saaheim kraftstasjon. Bystrukturen ble dannet og arbeiderboliger ble bygget i 
samme periode og sto ferdig i 1920. Fra 1900 til 1930 vokste befolkningen i Rjukan fra 369 til 8613 personer. 
For å kvantifisere ytterligere utgjorde økningen 29,13% for innbyggere som drev jordbruk, mens innbyggere 
knyttet til industrien økte med 2234,14% (30).  

Tungtvannet som ble fremstilt av Norsk Hydro på Vemork under 2. verdenskrig var viktig for Tysklands 
forsøk på å utvikle atomvåpen. Stedet ble derfor sentralt i den såkalte «tungtvannsaksjonene» som senere 
er filmatisert og skrevet en rekke bøker om. På grunn av krigshandlingene ble flere bygg knyttet til 
industriområdet skadet i bombeangrep. I etterkrigstiden hadde Rjukan en oppblomstring. Europa skulle 
gjenoppbygges og hadde stort behov for de ulike nitrogenproduktene som ble levert fra Rjukan. 
Oppgangstiden førte til at kapasiteten i kraftverkene ble oppgradert.  

Noe som også preget etterkrigstiden, var Hydros ønsker om å effektivisere og rasjonalisere driften av 
anleggene. Hydro ønsket også fri råderett over kraften. Hydro fikk fri råderett over halvparten av kraften i 
1968 på vilkår om fortsatt drift i deler av anlegget, etablering av et næringsfond og at rasjonaliseringen skulle 
foregå over tid. Etter 1988 fikk Hydro råderett over all kraften og i tiden frem mot 1991 ble det meste av den 
gamle industrien lagt ned. I denne perioden etableres Hydro næringspark som en egen organisasjon. Frem 
mot 2000 var det stort sett vekst i næringsparken (16) (15).  

Verdensarvstatus 

I 2015 ble Rjukan-Notodden Industriarv ført opp på UNESCOs liste over verdensarv. Det er totalt 8 steder 
som har verdensarvstatus i Norge. Området har fått fremragende universell verdi på grunn av den 
banebrytende industrien som oppsto med bakgrunn i vannkraft. På denne tiden måtte kraften brukes hvor 
den var, og kraftkrevende industri ble etablert der kraften var tilgjengelig. Grunnlaget for industrialiseringen 
var oppfinnelsen av kunstgjødsel som var starten på et norsk industrieventyr. Verdensarven innbefatter 
kraftstasjoner, fabrikker, transportsystemer til lands og til vanns og company towns. Rundt industrien ble det 
bygget opp et helt samfunn, dette omtales som company towns.  

 Status og verdi 

Delområde 1 – Rjukan 

Beskrivelse 

Delområdet består av det som i dag er deler av Rjukan–Notodden industriarv. Området har 
verdensarvstatus. Verdensarvområdet er svært omfattende og går fra Møsvassdammen, via Rjukan, deler 
av Tinnsjøen og ender ved Notodden. Store deler av delområdet utgjøres av jernbaneforbindelsen mellom 
Rjukan og Tinnoset som var sentral i utviklingen av Rjukan som industristed tidlig på 1900-tallet. Jernbanen 
var essensiell for å få fraktet materiale fra Tinnoset og videre til Rjukan. Over Tinnsjøen ble det benyttet 
jernbaneferger og det er etablert navigasjonsinnretninger for denne transporten. Deler av området som 
omfatter Rjukan består av en rekke elementer som inngår i verdensarven. Her ligger Såheim kraftverk (id 
87683), denne er bygget i 1914 og er blant annet tegnet av Olaf Nordhagen som var arkitekten bak Vemork 
kraftstasjon. Kraftstasjonen eksteriør er autentisk. Området Rødbyen (id K214) er et eksempel på tidlig 
boligbygging i forbindelse med den industrielle utviklingen på Rjukan.  Fra Såheim kraftverk og over til 
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ovnshuset (id 159064-1) ligger en forskriftsfredet kraftledning (id 159064-6) som sendte kraften direkte fra 
Såheim kraftverk og inn i ovnshuset som hadde fordelingsstasjon til produksjonslokalene. Ledningen var i 
drift til 2011. Ovnshuset er omsluttet av «Hydroparken» (id 159064) som innebefatter det som er igjen av 
området som ble benyttet til fremstilling av kunstgjødsel ved hjelp av lysbuemetoden. Rjukan er uten sol 
store deler av vinteren, Krossobanen ble derfor anlagt som et sosialt tiltak for å få innbyggerne opp i solen 
om vinteren og lette tilgjengeligheten til høyfjellet. Banen (id 180516) ble åpnet i 1928. Nord for Måne (elv) er 
det en rekke SEFRAK registrerte boliger som inngår i verdensarven som arbeiderboliger bygget i perioden 
1907-1919. Her er det boliger for ledere og arbeidere. Plasseringen i landskapet viser hierarkiet i samtiden 
hvor statusen ga tilgang på den beste beliggenheten som i Rjukan er høyest mulig opp. Hydros 
administrasjonsbygg (id 87969) ligger også innenfor delområdet. 

Verdensarvstedets fremragende universelle verdier kommer frem gjennom fire hovedkomponenter, 
Vannkraft, Industri, Transportsystem og Company Town. Inn under de ulike komponentene ligger en rekke 
underkomponenter eller attributter. Attributtene er ulike enkeltelement. For eksempel vil Vemork, Tinfos og 
Såheim kraftverk være attributter under hovedkomponenten eller verdien «Vannkraft».  

 

Verdivurdering 

I delområdet inngår alle sentrale deler av verdensarvens hovedverdier innenfor influensområdet (Rjukan-
Notodden industriarv), vannkraft, industri, transportstystem og company town. Området viser 
sammenhengen mellom industri, naturen (vannkraft) og det sosiale elementet med arbeiderboliger, 
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administrasjonsbygninger og annen infrastruktur som Krossobanen. Kulturmiljøet inngår i Rjukan-Notodden 
industriarv og vurderes til svært stor verdi. 

  Uten betydning              Noe                     Middels                      Stor                   Svært stor   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                                                                                                                                 ▲ 

 Oppsummering verdivurdering 

Det er vurdert et delområde etter metoden. Området omfatter deler av Rjukan-Notodden verdensarv og er 
gitt svært stor verdi. Angitt del er innenfor influensområdet til tiltaket.  

Tabell 5-3: Oppsummering av vurderte delområder. 

ID Type/Beskrivelse KU-verdi 
A – Rjukan  Delområdet omfatter deler av Rjukan-

Notodden Industriarv som er verdensarv 
Svært stor verdi 

 Tiltakets påvirkning 

Tiltaket innebærer bygging av ny transformatorstasjon (Vestfjorddalen) og etablering av jordkabel fra Såheim 
kraftverk for videre innførsel mot ny Vestfjorddalen transformatorstasjon og mellom transformatorstasjonene 
Rjukan næringspark (T5) og Vestfjorddalen. Kabelen vil legges under bakkenivå så den vil ikke føre til visuell 
påvirkning foruten i anleggsfasen som er midlertidig. Utredningsnivå er avklart med Telemark 
fylkeskommune. Siden hele tiltaket ligger innenfor verdensarveiendommen er det hensiktsmessig å måle 
påvirkning på verdensarvens attributter. Metoden er derfor tilpasset M-1941 og UNESCOs veileder, men noe 
forenklet. 

Tiltaket er i sin helhet plassert innenfor verdensarveiendommen for Rjukan og Notodden verdensarv 
(KULK414). Kabelgrøften føres nord for områdefredning rundt Såheim kraftverk (id 87683) langs 
Såheimsveien, sør for Måna. Nord for Godshus Rjukan (id 145243) følger grøften i sørvestlig retning 
innenfor områdefredning til Rjukan Næringspark (id 159064) hvor kabeltraseen fortsetter i veibane i 
Hydroparken frem til planlagt plassering. Fra Vestfjorddalen transformatorstasjon er det to alternativer for 
innførsel til transformatorstasjon vest for Ovnshus I. Det er et alternativer som går fra Vestfjorddalen 
transformatorstasjon, korteste vei, nord for Laboratoriet (alternativ 2.0). Det andre alternativet (2.1) går fra 
planlagt plassering av transformatorstasjon, i østlig retning for videreføring vestover langs Rjukanbanen (id 
145243-1) og Vemorksporet (id 145243-2) for påkobling i T5 øst for Ovnshus I (id 159064).  

Industriarven i Rjukan er bygget opp rundt en omfattende industri fra 1900-tallet. Etableringen skjedde 
opprinnelig på grunn av gunstig plassering ved Rjukanfossen som kunne levere kraft til industrien. 
Industriområdet ble bygget ut i flere perioder som ofte er omtalt som Rjukan I, Rjukan II og Rjukan III 
(nyanleggene).  

Det ble også bygget boliger for ansatte, funksjonærer og direktører, samt alle nødvendige 
sentrumsfunksjoner. Bysamfunnet som ble bygget opp er omtalt som Hydrobyer eller Company Towns. Den 
omfattende utbyggingen og de mange byggetrinn har satt spor i landskapet og utviklingen kan leses og 
forstås i dagens Rjukan, selv om flere enkeltbygninger er borte. Dalen er svakt hellende i østlig retning fra 
Vemork. Plasseringen av fabrikkbygninger utnytter terrenget og nivåforskjellene (25).  

Verdensarvverdiene industri, vannkraft, transportsystemer og company towns oppleves gjennom de utvalgte 
attributtene samt de oppsluttende verdiene. Attributtene til industriarven på Rjukan og Notodden er de 
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fysiske objektene som gjør verdiene lesbare og forståelige. Det tas ikke med attributter som ligger utenfor 
det vurderte influensområdet (se figur 5-4). Tabellen nedenfor omfatter verdiene og attributtene innenfor 
influensområdet som tas med videre i påvirkningsvurdering. 

Tabell 5-4: Oversikt over attributter og objekter som er innenfor vurdert influensområde. 

Verdi Attributt Objekter 
Vannkraft Såheim kraftverk Kraftstasjonsbygning (id 87683-1) 
  Utomhus elementer 
  Utløpskanal 
Industri Hydroparken Rjukan Ovnshus I (id 159064-1) 
  Kjelehuset (id 159064-2) 
  Tønnefabrikken (id 159064-3) 
Transportsystem Rjukanbanen Banelegeme med signal- og kjøreledningsanlegg 

(id 145243) 
  Vemorksporet (id 145243-2) 

 

Innenfor influensområdet og det definerte verdensarvområdet er det en rekke oppsluttende verdier. Dette er 
verdier og elementer som er med på å bygge oppunder attributtene. Disse verdiene mangler gjerne 
autensitet eller sammenheng for å kunne bære fremragende universelle verdier. Kulturminnene kan også 
være sideordnet i fortellingen om industristedet. Siden det kun er ett delområde og tiltaket i sin helhet er 
innenfor verdensarveiendommen vurderes påvirkning på attributtene som kan bli berørt av tiltaket. 
Attributtene som utredes er Såheim kraftverk, Hydroparken Rjukan, Produksjonsutstyr og Rjukanbanen. I 
Hydroparken er det en rekke elementer som murer og avtrykk etter tidligere etableringer som er viktige 
historiefortellende elementer. Vurdering av disse inngår i påvirkningsvurdering til attributtet.  

 Potensielle positive eller negative påvirkninger 

Tabellen (se tabell 5-5) under synliggjør hvilke attributter som kan bli påvirket på bakgrunn av det foreslåtte 
tiltaket og i hvilket steg av tiltaket. Det foreslåtte tiltaket innebærer anleggelse av jordkabel og ny 
Vestfjorddalen transformatorstasjon i Hydroparken. 

Tabell 5-5: Synliggjøring av mulige påvirkninger 

Foreslått endring 
som kan påvirke 
attributter 

Såheim kraftverk Hydroparken Rjukan Rjukanbanen/Vemorksporet 

Anleggsfase x x x 
Drift  x  

 

Anleggsfase 

• Såheim kraftverk: Tiltaket kan påvirke dagens hvelvbro over Melandskjeva og andre 
utomhuselementer under anleggsfasen. 

• Hydroparken: Tiltaket kan føre til endret kjøremønster og visuell påvirkning. 
• Rjukanbanen: Kabelgrøft krysser Rjukanbanen og kan føre til direkte påvirkning i anleggsfase. Kabel 

følger Vemorksporet og kan påvirke i anleggsfase. 

Drift 
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• Hydroparken Rjukan: Vestfjorddalen transformatorstasjon kan få visuelle innvirkninger på andre 
elementer i Hydroparken. 

Siden tiltaket primært består av jordkabel, vil midlertidige påvirkninger som kan skade vurderte kulturminner 
vurderes under ett i vurdering av det ferdige tiltaket. Generelle midlertidige konsekvenser gjennomgås i 
vurdering av anleggsperioden. 

5.4.7.1 Vurdering av påvirkning – Alternativ 1.0 

Alternativet innebærer føring av jordkabel fra Såheim kraftverk (id 87683-1) til ny Vestfjorddalen 
transformatorstasjon. Innførsel er tenkt på byggets østre side. Videre fra Vestfjorddalen transformatorstasjon 
er det to alternativer (alternativ 2.0 og 2.1) for videreføring og innførsel til transformatorstasjon (T5) som i 
dag står på vestsiden av Ovnshus I (id 159064-1). Et alternativ innebærer kabel i Vemorksporet (id 145243-
2), mens et alternativer går i vestlig retning, nord for laboratoriet (id 159064-5). Disse to alternativene 
omtales kort i etterkant av påvirkningsvurdering for tiltaket fra Såheim til ny Vestfjorddalen 
transformatorstasjon.  

• Attributt – Såheim kraftverk – Påvirkningsvurdering 

Såheim kraftverk omfatter et system av tunneler, tverrslag og overløp mellom vanninntaket ved Vemork og 
selve kraftstasjonen med fordelingsbasseng, ventilkammerhus og rørgate. I en egen bygning på østsiden av 
kraftstasjonen var det elektroverksted. Stasjonen var verdens største da den sto ferdig i 1915. De første 
forberedelsene til bygging av Rjukan II – som hele anlegget omtales som – og det andre byggetrinnet i 
utviklingen av fabrikkanleggene i dalen, ble påbegynt i januar 1912 med sprenging av en tunnel fra Vemork 
kraftstasjon (25). 

Tabell 5-6: Oversikt over attributt som vurderes. 

Verdinivå Verdi Attributt Vurderte objekter 
og elementer 

§ Paragraf 

FUV Hydroelektrisk 
kraftproduksjon 

Såheim kraftverk Såheim kraftverk (id 
87683) 

§§ 15 og 19 
(Kulturminneloven) 

 

Påvirkningsvurdering: Kryssing av den kunstige kanalen er tenkt gjort i eksisterende steinhvelvsbro. Kabel 
skal legges under dagens dekke, uten å skade brokonstruksjonen. Det visuelle inntrykket i etterkant vil være 
likt som i dag. Kabelen vil deretter legges i Såheimsveien i nordvestlig retning mot Hydroparken.  

Det legges til grunn at kabelen kan anlegges på en slik måte at det ikke blir en visuell endring fra dagens 
situasjon i området og at hvelvbroens uttrykk forblir uendret. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring.  

 

       Forbedret        Ubetydelig endring    Noe forringet              Forringet             Sterkt forringet   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                           ▲ 

Konsekvens: Svært stor verdi sammenholdt med ubetydelig endring gir konsekvensgrad ubetydelig 
konsekvens (0). 

• Attributt – Hydroparken Rjukan – Påvirkningsvurdering 
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Attributtet inneholder de mange bygningene og strukturene som utgjør Hydroparken. Selv om det er flere 
bygninger og elementer som har blitt revet med tiden kan disse leses i de gjenstående murene, 
bygningsavtrykkene og infrastruktur er synlig i dag. Industrielt maskineri og utstyr fra Hydros tid finnes i 
beskjedent omfang, men enkelte svært sentrale elementer er bevart som minner (24). 

Tabell 5-7: Oversikt over attributt som vurderes. 

Verdinivå Verdi Attributt Vurderte objekter 
og elementer 

§ Paragraf 

FUV Industri Hydroparken 
Rjukan 

Hydroparken under 
ett 

§ 19 
(Kulturminneloven) 

 

 

Figur 5-9: Utklipp av 3D-modell av planlagt transformatorstasjon. 

Påvirkningsvurdering: I gjennomgang av mulige påvirkninger ble den ferdige transformatorstasjonen og 
visuelle virkning trukket frem. Ny Vestfjorddalen transformatorstasjon er planlagt plassert nord-øst for Rjukan 
Green Hydrogens nyetablering i Hydroparken. I samme området sto det tidligere Tårnhus II, som ble bygget i 
forbindelse med Rjukan II (2. byggetrinn, 1912-1916). I dag kan avtrykket etter dette bygget tydelig sees.  
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Figur 5-10: Kart fra 1916 som viser eldre utbygging i området deriblant Tårnhus II. 

 

Figur 5-11: Avtrykket etter Tårnhus II kan tydelig sees på LIDAR data og flyfoto. Det kan også oppleves i området og er 
viktig for å forstå sammenhengen i verdensarven. Rød sirkel markerer plassering av ny transformatorstasjon. 

Ny Vestfjorddalen transformatorstasjon er tenkt lokalisert i sørøstre hjørnet av denne tomten. Møneretning vil 
være nord-sør. I området er det murer som stammer fra Tårnhus II. Disse elementene er viktige for å se 
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sammenhenger i området som i dag ikke er like fremtredende. Murene er regnet som en oppsluttende verdi 
til verdensarven. Avstand til mur fra ny stasjon vil være ca. 5 meter. Påvirkningsvurderingen er gjort med 
bakgrunn i at murene ikke påvirkes direkte og at bygget ikke går utenfor fotavtrykket til det eldre anlegget. 
Det står to bygg/lagerbygg i området i dag. Disse er uten verneverdi og av nyere dato.  

Ny transformatorstasjon vil ha en møneretning som samsvarer med bygningsmassen i området. Bygget 
planlegges med mørkegrått matt tak og fasaden ikke være reflekterende. Fargevalg vil avklares med 
Fylkeskommunen. Hovedavtrykket til Tårnhus II vil ikke endres og nyetableringen vil holdes innenfor denne 
avtrykket. Syretårnet og de viktige historiske bygningene Kjelehuset og Ovnshuset i vest blir ikke utsatt for 
barrierevirkning. Det forutsettes at transformatorstasjonen har fremtoning i ikke-reflekterende materialer. 
Påvirkning vurderes til ubetydelig endring 

       Forbedret        Ubetydelig endring    Noe forringet              Forringet             Sterkt forringet   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                        ▲ 

Konsekvens: Svært stor verdi sammenholdt med ubetydelig endring gir konsekvensgrad ubetydelig 
konsekvens (0). 

 

• Attributt – Rjukanbanen – Påvirkningsvurdering 

Transportsystemet mellom Rjukan og Notodden er i stor grad helhetlig slik det ble anlagt av Norsk Hydro. 
Unntaket er Vemorksporet, hvor skinnegangen i traseen er fjernet. Transportsystemet var sentralt i 
oppbyggingen av industrianleggene og ikke minst for å frakte produkter ut i verden (25). 

Tabell 5-8: Oversikt over attributt som vurderes. 

Verdinivå Verdi Attributt Vurderte objekter 
og elementer 

§ Paragraf 

FUV Industri Rjukanbanen Banelegeme og 
kontaktledningsnett 

§§ 15 og 19 

   Vemorksporet §§ 15 og 19 
 

Påvirkningsvurdering: I gjennomgang av mulige påvirkninger er kryssing av sporet trukket frem som 
påvirkning sammen med føring av jordkabel langs Vemorksporet sør for Hydroparken. Kryssing av 
banelegemet kan føre til direkte konflikt med et vedtaksfredet kulturminne. Også her legges det til grunn at 
graving kan gjøres skånsomt. Spor skal ikke kuttes, men demonteres. Det må legges nye sviller i 
overenskomst med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Norsk Industriarbeidermuseum. Tiltaket krever 
dispensasjon fra kulturminneloven. Det visuelle inntrykket forutsettes uendret. Det er positivt at dekket under 
sporet kan gjøres mer solid. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring.  
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Figur 5-12: Aktuelt krysningspunkt for kabelgrøft. Foto: Norconsult. 

 

Figur 5-13: Dagens situasjon ved Vemorksporet. 
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       Forbedret        Ubetydelig endring    Noe forringet              Forringet             Sterkt forringet   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                        ▲ 

Konsekvens: Svært stor verdi sammenholdt med ubetydelig endring gir konsekvensgrad ubetydelig 
konsekvens (0). 

Tabell 5-9: Oppsummering av samlet konsekvens alternativ 1.0. 

Verdi Attributt Påvirkning Konsekvensgrad 
Hydroelektrisk 
kraftproduksjon (FUV) 

Såheim kraftverk Ubetydelig endring 0 

Industri (FUV) Hydroparken Rjukan Ubetydelig endring 0 
Transportsystem (FUV) Rjukanbanen Ubetydelig endring 0 
Samlet Ubetydelig konsekvens 

 

5.4.7.2 Påvirkningsvurdering – Alternativ 2.0 

• Attributt – Hydroparken Rjukan – Påvirkningsvurdering 

Attributtet inneholder de mange bygningene og strukturene som utgjør Hydroparken. Selv om det er flere 
bygninger og elementer som har blitt revet med tiden kan disse leses i de gjenstående murene, 
bygningsavtrykkene og infrastruktur som kan sees i dag. Industrielt maskineri og utstyr fra Hydros tid finnes i 
beskjedent omfang, men enkelte svært sentrale elementer er bevart som minner (24). 

Tabell 5-10: Oversikt over attributt som vurderes. 

Verdinivå Verdi Attributt Vurderte objekter 
og elementer 

§ Paragraf 

FUV Industri Hydroparken 
Rjukan 

Hydroparken under 
ett 

§ 19 

 

Kabeltrase følger eksisterende veier og har ikke direkte konflikt med bygg eller andre historiefortellende 
elementer i Hydroparken. Uttrykket i etterkant skal være som i dag. Påvirkning vurderes til ubetydelig 
endring. 

 

       Forbedret        Ubetydelig endring    Noe forringet              Forringet             Sterkt forringet   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                        ▲ 

Konsekvens: Svært stor verdi sammenholdt med ubetydelig endring gir konsekvensgrad ubetydelig 
konsekvens (0). 
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Tabell 5-11: Oppsummering av samlet konsekvens alternativ 2.0. 

Verdi Attributt Påvirkning Konsekvensgrad 
Industri (FUV) Hydroparken Rjukan Ubetydelig endring 0 
Samlet Ubetydelig konsekvens 

 

5.4.7.3 Påvirkningsvurdering – Alternativ 2.1 

• Attributt – Hydroparken Rjukan – Påvirkningsvurdering 

Attributtet inneholder de mange bygningene og strukturene som utgjør Hydroparken. Selv om det er flere 
bygninger og elementer som har blitt revet med tiden kan disse leses i de gjenstående murene, 
bygningsavtrykkene og infrastruktur er synlig i dag. Industrielt maskineri og utstyr fra Hydros tid finnes i 
beskjedent omfang, men enkelte svært sentrale elementer er bevart som minner (24). 

• Tabell 5-12: Oversikt over attributt som vurderes. 

Verdinivå Verdi Attributt Vurderte objekter 
og elementer 

§ Paragraf 

FUV Industri Hydroparken 
Rjukan 

Hydroparken under 
ett 

§ 19 

 

Alternativ 2.1 går fra Vemorksporet i nordlig retning mot T5 for påkobling. Det er planlagt kabel som ikke har 
visuelle virkninger eller direkte virkninger for fredet bygg Ovnshuset. Påvirkning vurderes til ubetydelig 
endring. 

       Forbedret        Ubetydelig endring    Noe forringet              Forringet             Sterkt forringet   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                        ▲ 

Konsekvens: Svært stor verdi sammenholdt med ubetydelig endring gir konsekvensgrad ubetydelig 
konsekvens (0). 

• Attributt – Rjukanbanen – Påvirkningsvurdering 

Transportsystemet mellom Rjukan og Notodden er intakt helhetlig slik det ble anlagt av Norsk Hydro. 
Unntaket er Vemorksporet, hvor skinnegangen i traseen er fjernet. Transportsystemet var sentralt i 
oppbyggingen av industrianleggene og ikke minst for å frakte produkter ut i verden (25). 

Tabell 5-13: Oversikt over attributt som vurderes. 

Verdinivå Verdi Attributt Vurderte objekter 
og elementer 

§ Paragraf 

FUV Industri Rjukanbanen Vemorksporet §§ 15 og 19 
 

Fra ny Vestfjorddalen transformatorstasjon føres traseen noe i østlig retning og videre langs Vemorksporet 
(id 145243-1) i vestlig retning mot baksiden av Ovnshus I (id 159064-1). Vemorksporet er i dag en gruslagt 
tursti med stolper fra kontaktledningsnettet delvis bevart. Det er ukjent hvor mye som er bevart av sviller og 
banelegeme i sporet. Det må lages en plan for håndtering av disse i samarbeid med Vestfold og Telemark 
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fylkeskommune. Det legges til grunn at Vemorksporet beholder det visuelle inntrykket som dagens situasjon 
og at eventuelle fundamenter til kontaktledningsnett blir stående. Det er ikke potensial for arkeologiske funn i 
området. Påvirkning vurderes til ubetydelig endring.       

       Forbedret        Ubetydelig endring    Noe forringet              Forringet             Sterkt forringet   

|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------| 

                                        ▲ 

Konsekvens: Svært stor verdi sammenholdt med ubetydelig endring gir konsekvensgrad ubetydelig 
konsekvens (0). 

Tabell 5-14: Oppsummering av samlet konsekvens alternativ 2.1. 

Verdi Attributt Påvirkning Konsekvensgrad 
Industri (FUV) Hydroparken Rjukan Ubetydelig endring 0 
Transportsystem (FUV) Rjukanbanen Ubetydelig endring 0 
Samlet Ubetydelig konsekvens 

 

5.4.7.4 Oppsummering av påvirkning og konsekvens 

Gjennomgangen av påvirkning på verdensarvens verdier, attributter og oppsluttende verdier viser at tiltaket 
samlet sett og alle alternativer er vurdert til ubetydelig konsekvens. I etterkant av anleggsfase vil jordkabel 
være skjult og det forutsettes at området har det samme visuelle inntrykket som i dag. Ny Vestfjorddalen 
transformatorstasjon skal anlegges i ikke-reflekterende materiale i nøytrale farger og utforming avklares med 
Vestfold og Telemark fylkeskommune. Etter at Hydros drift av de opprinnelige anleggene ble avsluttet er 
deler av området sanert. Der hvor transformatorstasjonen er tenkt plassert sto Tårnhus II. Anlegget er i dag 
revet, men avtrykket og murer kan fortsatt oppleves.  
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Figur 5-14: Oversikt over området fra 1961. Rød sirkel 
markerer planlagt plassering av transformatorstasjon. 
Kilde: Finn.no 

 

 
Figur 5-15: Oversikt over området fra 2019. Rød sirkel 
markerer planlagt plassering av transformatorstasjon. Kilde: 
Finn.no 

Det resterende tiltaket består av en jordkabel. Tiltaket vil kreve dispensasjon fra kulturminneloven for 
kryssing av Rjukanbanen, Hydroparken og eventuell anleggelse i Vemorksporet. Føringer fra 
kulturminnemyndighetene må følges og det forutsettes at det visuelle inntrykket blir uendret.  

Tabell 5-15: Samlet oppsummering av alle alternativ. 

Alternativ 1.0 Alternativ 2.0 Alternativ 2.1 
Ubetydelig konsekvens Ubetydelig konsekvens Ubetydelig konsekvens 

 

I arbeidet med innskriving på verdensarvlisten er det definert fem ulike påvirkningsfaktorer på 
verdensarveiendommen og buffersone. Faktorene er utbyggingspress (i), miljøtrusler (ii), naturkatastrofer og 
beredskap (iii), bærekraftig besøk/turisme (iv) og antall innbyggere innenfor området og buffersonen (v) (25). 
Det konsekvensutredede tiltaket faller primært inn under «utbyggingspress (i)». Det er vurdert at området 
samlet sett er utsatt for et lavt utbyggingspress, samtidig vil det være viktig at utbygging som foregår er 
tilpasset verdensarvens verdier. Samlet sett er tiltaket vurdert å ha ubetydelig konsekvens. Dette er et 
område av Hydroparken som i utgangspunktet har noe lavere lesbarhet enn området rundt syretårnet (id 
87686-1) og lenger vest, på grunn av en del nyere utbygging. Samtidig er det viktig å bevare så mye som 
mulig av eldre tomteavtrykk for å bevare helheten i anlegget. Tiltaket er ikke vurdert til å true verdensarvens 
verdier og dermed statusen som verdensarv. 

Tiltaket må sees i sammenheng med etablering av Rjukan Green Hydrogens etablering i hydroparken og 
etablering av ny kobling mellom Mår kraftverk og Såheim kraftverk. Rjukan Green Hydrogen er vurdert til 
samlet ubetydelig konsekvens og Såheim-Mår er vurdert til ubetydelig konsekvens. Lenger vest i 
Vestfjorddalen etableres HIMA seafood. I dette området er verdensarvens sammenhenger mindre 
fremtredende.  

Tiltaket med ny stasjon og jordkabel egner ikke å øke den samlede belastningen på kulturmiljøet i området 
og det vurderes at det ikke er egnet å påvirke verdensarvens verdi.  
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 Midlertidig påvirkning i anleggsfase 

Dersom tiltaket i anleggsfasen vil føre til permanente skader for kulturmiljø eller kulturminner, som for 
eksempel fjerning av automatisk fredede kulturminner, vil slike konsekvenser være omtalt i vurderingen av 
det endelige tiltaket. Konsekvenser i anleggsfasen omfatter midlertidige konsekvenser. 

Konsekvenser i anleggsfasen er først og fremst knyttet til visuell innvirkning, støy og støv. I en 
anleggsperiode kan påvirkningen på kulturminner være stor i en kortere periode. Dette i motsetning til et 
ferdig anlegg. Midlertidig massehåndtering og -lagring kan gi store konsekvenser for arkeologiske funn som 
ligger under markoverflaten. Det er derfor masselagring ofte vil utløse en undersøkelsesplikt jf. 
kulturminneloven § 9. 

For å unngå direkte og visuelle virkninger på kulturminner og kulturmiljø er det viktig at anleggsområder ikke 
omfatter mer enn nødvendig areal og at en unngår riggområder og massehåndtering i områder med høy 
tetthet av kulturminneverdier. 

Det er ikke potensial for arkeologiske kulturminner i bakken. I forbindelse med grøftegraving må eldre 
jernbanerester i Rjukanbanen og Vemorksporet håndteres etter avtale med Vestfold og Telemark 
fylkeskommune og Norsk Industriarbeidermuseum. Det kreves dispensasjon fra kulturminneloven for 
gjennomføring av tiltaket, dette gjelder både grøftegraving og oppførelse av ny Vestfjorddalen 
transformatorstasjon. Dispensasjonssøknaden må være godkjent før anleggsperioden og det anbefales å 
skrive dispensasjonssøknaden i tett dialog med Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det vil trolig stilles 
vilkår til håndtering av slike rester i dispensasjonsvedtaket dersom det blir gitt dispensasjon til tiltaket.  

 Avbøtende tiltak 

Konsekvensutredningen skal beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og 
hvis mulig kompensere vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen, jf. 
forskrift om konsekvensutredninger § 23. Disse omtales som tiltakshierarkiet. Når det gjelder verdensarv er 
det ikke aktuelt å foreslå tiltak for istandsetting eller kompensasjon da dette ikke er forenelig med 
planlegging i et verdensarvområde og ikke i tråd med UNESCOs veileder (29) (12). Det foreslås derfor bare 
tiltak for å unngå og begrense. Tiltaket skal tilpasses verdensarven på en slik måte av istandsetting og 
kompensasjon ikke er nødvendig. Det viktigste avbøtende tiltaket vil være dialog med 
kulturmiljømyndigheten Telemark fylkeskommune. 

Transformatorstasjon 

• For å unngå skadevirkninger på forståelsen og sammenheng på tomten hvor 
transformatorstasjonen er tenkt plassert kan det vurderes å endre stasjonens utforming i dialog med 
fylkeskommunen. 

• For å unngå skadevirkninger på kulturmiljøet anbefales det å bygge transformatorstasjon i ikke 
reflekterende materialer. Fargevalg må avklares med Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

• For å unngå skadevirkninger på kulturmiljøet bør taktekking på transformatorstasjon være i 
mørkegrå farge av type asfaltbelegg eller matt metallplatetak. 

Kabelgrøft 

• For å unngå vesentlige skadevirkninger må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven som må 
være godkjent før anleggsperiode. Føringer fra kulturminnemyndighet må følges. 

• For å unngå vesentlige skadevirkninger er det viktig at entreprenør er innforstått med hvilke 
kulturverdier som er i området.  
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5.5 Friluftsliv  

Tiltaket er i hovedsak er lokalisert til tettbygd strøk og industriområde. I anleggsfasen vil det graves i veiene i 
området. Det vil anlegges kabelgrøft i Vemorksporet, hvis alternativ 2.1 blir valgt som kabeltrasé. Ved all 
graving som kan være til hinder for allmenn fri ferdsel må det settes opp skilt og tilrettelegges slik at det er 
mulig å passere anleggsområdet. 

Påvirkning på friluftsliv vurderes til ubetydelig endret og konsekvensen til ubetydelig. 

5.6 Forurensing 

 Innledning 

På bakgrunn av at Rjukan næringspark er en industrilokalitet, foreligger det generell mistanke om 
forurensning i grunnen. Anleggsarbeider som omfatter graving i grunnen, kan potensielt føre til spredning av 
forurensning. Planlagte gravearbeider vil være der transformatorstasjonen skal etableres, samt i 
kabeltraseene. 

 Forurensningsforskriftens kapittel 2. 

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider regulerer aktivitet i forurenset grunn. 
Forskriftens § 2-4 beskriver krav til undersøkelser. Tiltakshaver plikter å vurdere om det er mistanke om 
forurensning. Dersom det foreligge mistanke om forurensning, skal det iverksettes nødvendige 
undersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av forurensningen. Dersom undersøkelsen viser at 
det er forurenset grunn (overskridelser av normverdier gitt i §2-3 bokstav a), settes det krav til tiltak. Dette 
praktiseres ved utarbeidelse av en tiltaksplan for forurenset grunn. Forskriften §2-6 gir føringer for innhold i 
tiltaksplanen. 

 Tidligere undersøkelser 

NGI utførte i 2011 en baseline studie for å kartlegge nærmere forurensningssituasjonen i næringsparken. I 
studien avdekte de totalt 16 lokaliteter i næringsparken hvor det var spesifikk mistanke om forurensning. 
Transformatorstasjonen er planlagt ved NGIs Lokalitet nummer 9. Ved lokalitet nr 9 ble det prøvetatt i 6 
prøvepunkt, og påvist forurensning i samtlige punkt (bly, krom, olje (C12-C35), B(a)P, og PAH16). I 
prøvepunkt Lok9-6 ble det påvist olje og PAH16 i tilstandsklasse 5. Tiltak for dette prøvepunktet var 
risikovurdering og eventuell masseutskifting. Ved lokalitet 8 har det tidligere stått en bensinstasjon. Her ble 
det prøvetatt i 5 prøvepunkt, og påvist forurensning i 4 av 5 prøvepunkt (bly, olje (C12-C35), B(a)P, PAH16 og 
PCB7). I prøvepunkt Lok 8-1 ble det påvist bly i kategorien farlig avfall. Tiltak for dette prøvepunktet var 
masseutskifting. 

Utsnitt av kart med resultatene fargelagt etter høyeste tilstandsklasse er vist i Figur 16 
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Figur 16 Utklipp fra NGIs undersøkelse i 2011 

Lokalitet nr 8 utgjorde omtrent 3500m2, og lokalitet 9 omtrent 6500m2. Føringer fra Miljødirektoratets veileder 
for forurenset grunn tilsier at det på områder av disse størrelsene, med antatt diffus forurensning og med 
arealbruk industri, skal gjøres prøvetaking i 10 prøvepunkt for lokalitet 8, og 16 prøvepunkt for lokalitet 9. 
Flere prøvepunkt bør tas ved kjente kilder, som for eksempel plassering av oljetanker. NGIs undersøkelser 
tilfredsstiller i så måte ikke krav til prøvetetthet.  

Det er ikke kjent om det er gjort ytterligere undersøkelser i ettertid av NGIs undersøkelse, eller om det er 
gjennomført påkrevd masseutskifting som beskrevet av NGI. Søk i Miljødirektoratets database for 
grunnforurensning (Grunnforurensningsdatabasen) gir ingen resultat for området med kartlagt eller mistanke 
om forurensning. Naboområdet vest for lokalitet 5 (Figur 16), er i Grunnforurensningsdatabasen registrert 
med mistanke om eller lite informasjon om forurensning eller deponering av avfall. 

Det er også mistanke om asbestforekomster i grunnen, knyttet til eldre rørgater. Historiske foto fra Skagerag 
Energi/Lede viser rørgater fra Såheim kraftverk gjennom dalen (Figur 17). Rørgatene skal ha vært isolert 
med asbest og de skal i hovedsak ha vært sanert på 1970-tallet. Det er imidlertid påvist rester av dette i 
forbindelse med gravearbeid for etablering av annen infrastruktur. Typen asbestisolasjon eller utstrekning er 
ikke kjent. Det er heller ikke kjent om asbestforekomstene er knyttet til vannrør eller gassrør. Det er også 
usikkerhet knyttet til nøyaktig strekning av rørgaten.  
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Figur 17 Rørgater fra Såheim kraftverk 

Historiske flyfoto fra finn.no viser noe som kan se ut som rester av en rørgate i foto fra 1961, markert med 
blå linje i Figur 18. Det skal også ha gått en rørledning, markert i rødt i figuren, da det er observert 
fundamenter i skogen etter denne i dag.  

 

Figur 18 Flyfoto fra 1961. Blå strek viser gassrør. Rød strek viser hvor det er spor av tidligere gassrør i form av 
fundament (finn.no – historiske kart) 

Det er ukjent hvilken type asbest rørene tilsynelatende var isolert med. I forbindelse med håndtering av 
isolasjonsmaterialer kan det også ha blitt spredt asbest til omgivelsene.  

 Behov for grunnundersøkelser 

Ved etablering av ny transformatorstasjon vil det foregå terrenginngrep ved der trafostasjonen skal ligge, 
samt ved graving av ny kabeltrase. Det må gjøres en miljøteknisk grunnundersøkelse for å få en oppdatert 
oversikt over forurensningssituasjonen i grunnen. Det anbefales at det prøvetas for de vanligste 
parameterne (utvalgte tungmetaller, PCB7, PAH16, BTEX og olje (alifater)). Det bør også analyseres for 
asbest. Hvis det påvises forurensning i grunnen vil det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av 
forurensningsmyndighet. Tiltaksplanen vil gi føringer for hvordan forurenset grunn skal håndteres.  
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5.7 Klimagassutslipp 

Tiltaket innebærer at det etableres en ny transformatorstasjon på området til Rjukan nøringspark. Det skal 
også graves ned kabler mellom Såheim og Vestfjorddalen transformatorstasjoner og mellom Rjukan 
næringspark (T5) og Vestfjorddalen transformatorstasjoner. Eksisterende ledning mellom Rjukan 
næringspark (T5) og Såheim kraftverk skal rives. 

Tiltaket er ikke vurdert å føre til vesentlige klimagassutslipp ut fra føringer i NVEs veileder (31), kapittel 5.11, 
der temaet anses som relevant dersom stasjonstiltaket fører til vesentlige arealbruksendringer i myr, skog 
eller på jordbruksareal. 

5.8 Elektromagnetiske felt 

I henhold til NVEs veileder for søknad om anleggskonsesjon for nettanlegg (31), er tema elektromagnetiske 
felt relevant dersom omsøkte anlegg kan medføre at boliger, barnehager eller skoler får magnetfelt over 
utredningsnivået, 0,4 tesla (µT). 

For transformatorstasjoner er temaet relevant dersom det omsøkte anlegget kommer nærmere enn 20 meter 
til bolig, barnehager og skoler. Det er ikke slike bygninger lokalisert nærmere enn 20 meter fra ny 
Vestfjorddalen transformatorstasjon. 

Jordkabel (1.0) mellom Såheim og Vestfjorddalen transformatorstasjoner går i veien utenfor Rjukan 
videregående skole. Avstanden mellom traseen og skolebygningen er ca. 15 meter. Det er gjennomført 
beregning av elektromagnetiske felt som beskriver avstanden fra senter av kabelgrøft til magnetfeltnivå 
0,4 µT, 1 m over bakken. Beregningen er gjennomført for to kabelsett med nye 132 kV kabler i støpt 
betongkanal (OPI kanel) og for nye 132 kV kabler i løsmasser. Magnetfelt er beregnet med programvaren 
Grøft. Magnetfeltet beregnes basert på forventet gjennomsnittlig strømbelastning gjennom året. For 132 kV 
kabelen er årsmiddel 635,7 A. 

Beregningen viser avstand fra senter av kabeltrasé til utredningsnivå 0,4 µT, slik det fremkommer i Tabell 
5-16. Der kabelen går utenfor Rjukan videregående skole er den lagd i OPI kanal (betong kanal), ettersom 
den også krysser Rjukan banen her. Med OPI kanal ved Rjukan videregående skole, vil det ikke være 
boliger, skoler eller barnehager som omfattes av magnetfelt over 0,4 µT. 

Tabell 5-16. Resultater fra magnetfeltberegning. 

Grøftesnitt Avstand fra senter av trase til 
0,4 µT til vestre 

Avstand fra senter av trase til 
0,4 µT til høyre 

Betongkanal (OPI kanal) 13,6 meter 12,0 meter 
Kabelgrøft i løsmasser 22,5 meter 21,3 meter 

 

5.9 Landbruk og andre naturressurser 

Tiltaket berører ikke landbruk og andre naturressurser, ettersom det er lokalisert til veigrunn og 
industriområde. Påvirkning på landbruk og andre naturressurser vurderes til ubetydelig endret og 
konsekvensen til ubetydelig. 
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6 Naturfare og beredskap 
Rjukan er lokalisert til et bratt dalføre og tettstedet har vært preget av skred- og flomhendelser gjennom 
tidene. 

6.1 Skredfare 

Området ligger innenfor faresoner for skred (32). Figur 6-1 viser faresoner for skred i bratt terreng. 
Transformatorstasjonen er lokalisert til et område med årlig sannsynlighet på 1/5000 for skred (33). I henhold 
til NVEs retningslinjer (31) etter beredskapsforskriften kan stasjonen være lokalisert her uten at vurderes 
risikoreduserende tiltak. 

 

Figur 6-1. Skredfaresoner i Rjukan. Kilde: NVE atlas. 

6.2 Flomfare 

Det er gjennomført flomsonekartlegging i Rjukan (33). Figur 6-2 viser at Vestfjordalen transformatorstasjon 
ligger utenfor grensen til 200 års flom. Kabeltraseen går langs grensen til 200 års flom. En eventuell flom kan 
vaske ut omkringliggende løsmasser rundt kabelen. 

Aktsomhetskart for flom (se Figur 6-3) viser også at det er aktsomhetssoner for flom i området til Rjukan 
næringspark. Vestfjorddalen transformatorstasjon er ikke lokalisert innenfor aktsomhetesone for flom. 
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Figur 6-2. Kartet viser faresonekart for 200 års flom for elven Måna. Kilde: NVE atlas. 
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Figur 6-3. Kartet viser aktsomhetskart for flom (områder markert med lilla). Kilde NVE atlas. 

6.3 Grunnforhold 

Transformatorstasjonen er lokalisert til et område der det er elve- og bekkeavsetninger (fluvial avsetning) 
(34). Terrenget ligger over marin grense, slik at det ikke kan være marint avsatt leire i området. Det vil 
gjennomføres grunnundersøkelser ved detaljplanlegging. 
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7 Forhold til grunneiere og rettighetshavere 

7.1 Anskaffelse av nødvendige rettigheter 

Lede har sendt informasjon til grunneiere og tar sikte på å oppnå frivillige avtaler med grunneiere som blir 
direkte berørt av tiltaket. 

Det er utarbeidet liste med berørte grunneiere/eiendommer for de konsesjonssøkte alternativene på 
bakgrunn av offentlige databaser (matrikkel). Oversikten omfatter eiendommene som blir berørt av både 
transformatorstasjon, kabeltrasé, riggplasser og adkomsttraseer.  

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler. Vi ber om at grunneiere som oppdager eventuelle feil og 
mangler i grunneierlistene melder dette til Lede. For kontaktopplysninger, se kapittel 1.1. Søknaden vil 
normalt bli annonsert i lokalaviser og lagt ut til offentlig høring på NVE sine hjemmesider. 

7.2 Erstatningsprinsipper 

Erstatninger vil bli utbetalt som en engangserstatning, og skal i utgangspunktet tilsvare det varige 
økonomiske tapet som eiendommer påføres ved utbygging. I traséen beholder grunneier eiendomsretten, 
men det erverves rett til å bygge, drive/vedlikeholde og oppgradere kabelforbindelsen.  

Så snart anleggskonsesjon er meddelt og NVE har fattet et vedtak etter oreigningslova, vil Lede kontakte 
berørte grunn- og rettighetshavere for å starte arbeidet med å inngå endelige avtaler. Gjennom dette 
arbeidet gir Lede et tilbud til grunneiere og rettighetshavere om erstatning for eventuelle tap og ulemper som 
tiltaket innebærer. Blir man enige om en avtale vil denne bli tinglyst og erstatninger utbetales så snart 
tinglysningen er utført. Kommer man ikke til enighet vil Lede begjære rettslig skjønn. Skjønnsretten vil da 
fastsette erstatningen etter gjeldende ekspropriasjonsrettslige regler. Lede vil alltid prøve å oppnå enighet 
med grunneierne og unngå skjønn. 

7.3 Rett til juridisk bistand 

Lede vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle berørte grunn- og rettighetshavere. Dersom det ikke 
oppnås enighet om erstatningen vil de som har partsstatus i en eventuell skjønnssak ha rett til å få dekket 
nødvendige utgifter for å ivareta sine interesser i saken iht. til oreigningsloven § 15. Hva som er nødvendige 
utgifter vil bli vurdert ut fra ekspropriasjonssakens art, vanskelighetsgrad og omfang. Rimelige utgifter til 
juridisk og teknisk bistand vil normalt bli akseptert. Partene bør benytte samme juridiske og tekniske bistand 
dersom interessene er likeartede og ikke står i strid i henhold til skjønnsprosesslovens § 54. Grunneiere bes 
om å ta kontakt med Lede før teknisk eller juridisk bistand engasjeres. 
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