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SAMMENDRAG 

Denne detaljplanen for miljø og landskap gjelder for rehabilitering av dam Seltuftevatnet i Høyanger 
Kommune, Vestland fylke. Planen bygger på tekniske forhold ved dammen som er beskrevet i dokument 
B.2894-RIEn-RAP-107 «Rehabilitering av Høyanger K5 betongdammer: Teknisk plan – Dam Seltuftevatnet.  

Som en del av rehabiliteringsarbeidet, er det søkt om å bygge nytt strømkabelanlegg og 
fiberkommunikasjon med tilhørende nettstasjoner, og bygge en anleggsvei til dammen. Konsesjonssøknad 
er utarbeidet av COWI: «Søknad om tillatelse til ny strømforsyning til dam Fossvatn og dam Seltuftvatn i 
Høyanger kommune i Vestland». Anleggsveien er prosjektert av Norconsult. Vedlegg 29 til søknaden, 
«Konsekvensutredning for naturmangfold i forbindelse med omsøkt anlegg inkludert anleggsvei» beskriver 
konsekvensen for natur av omsøkt tiltak.  

I konsesjonssøknaden er det to alternativ for kabelstrekket mellom Fossvatn og Seltuftvatn: 1) kabel forlagt 
i ny permanent anleggsvei til Seltuft og 2) kabel forlagt i kabelgrøft uten veg. Ved sammenstilling av 
konsekvensene vurderes tiltaket å ha stor negativ konsekvens for fagtema naturmangfold for alternativ 1, 
og noe negativ konsekvens ved gjennomføring av alternativ 2.   

Denne planen gjør rede for hvordan planlagte arbeider forholder seg til blant annet andre myndigheter, 
verneområder, naturforekomster og kulturminner. Videre gjør den rede for hvordan miljø og 
landskapshensyn er tenkt ivaretatt gjennom rehabilitering av dammen. Det er vurdert at naturmiljø og 
andre natur- og samfunnsressurser ved damanlegget vil bli påvirket i begrenset grad. Det er i 
planleggingen også tatt hensyn til registrerte kulturminner i og i nærheten av planområdet. 

Arbeidet med rehabilitering av alle de 7 dammene som hører til prosjekt «Rehabilitering av betongdammer 
for Høyanger K5» vil starte opp i 2025 og er planlagt gjennomført innen utgangen av 2027. I 
anleggsperioden må det regnes med omfattende anleggsarbeider i hele området som er omfattet av 
planen. 

Dette dokumentet er utformet iht. NVE veileder nr. 3/2013 og omhandler de inngrep i dagen som følger 
med rehabiliteringen. 
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1 Innledning 
Statkraft Energi AS skal rehabilitere 7 dammer i Høyanger K5 kraftverk. Dam Seltuftevatnet er en av disse.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fører tilsyn med driften og sikkerheten ved dammene. Pålegg 
om tiltak etter bestemmelsene i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) er 
utgangspunkt for tiltakene. Rehabiliteringene skal skje innenfor rammene av gjeldende 
reguleringskonsesjon jfr. Klg.res av 09.08.63, 11.12.70, 24.06.77, 20.05.88, med de unntak for 
konsesjonskraft og revisjon av vilkår som kommer frem av Overføring av konsesjon av 
Høyangervassdragene til Statkraft SF av 9.11.2001.  

Denne planen bygger på tekniske forhold ved dammen som er beskrevet i B.2894-RIEn-RAP-107 Teknisk 
plan – Dam Seltuftevatnet. Teknisk plan er utarbeidet etter resultat/vedtak fra revurdering i 2023 og 
Veileder nr 1-2018 Revurdering av vassdragsanlegg.  

Som en del av arbeidet med damrehabiliteringen søkes det om å oppgradere en eksisterende sti fra 
Markesetvegen ved Fossvatn til dam Seltuftvatn til en anleggsvei. Stien er en gammel adkomstvei fra 
tidligere arbeid som har grodd igjen. Anleggsveien er prosjektert av Norconsult, se Vedlegg 5. Det er 
planlagt for nytt kabelanlegg i veien som kobles til en ny nettstasjon ved dam Seltuftvatn.  

Statkraft Energi AS søker parallelt med rehabiliteringsarbeidet om tillatelse i henhold til energiloven §3-1 til 
å bygge og drifte kabelanlegg med fiberkommunikasjon med tilhørende nettstasjoner. Anlegget vil gi 
strømforsyning til lukestyring og måleinstrumenter ved dam Fossvatn og dam Seltuftvatn. Anlegget kobles 
til eksisterende nettstasjon på vestsiden av Fossvatn. Traséen for kabelanlegget ligger langs nordsiden av 
Fossvatn med en avstikker nordover til Seltufvatn som følger en gammel anleggsvei i Stordalen. Nominell 
spenning på kabelanlegget blir 24kV, men anlegget vil bli driftet på 12 kV. I 2016 ga HVA Statkraft konsesjon 
til å bygge strømtilførsel til dam Monsdalsvatn (NVE-sak 201601160). Det er dette kabelanlegget det 
omsøkte tiltaket vil koble seg på, men konsesjonen fra 2016 vil ikke bli påvirket. Strømforsyningen er 
inkludert som et tiltak i rehabiliteringsarbeidet av dammen i detaljplanen for miljø og landskap. 

Detaljplanen for miljø og landskap skal godkjennes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) før 
arbeid i felt kan settes i gang. Planen legger rammer for hvordan inngrep i landskapet skal utføres.  

Alle som skal arbeide på anlegget skal ha en innføring i planen, dens intensjoner og de rammene den setter 
for anleggsarbeidet. Byggherrens prosjektleder er ansvarlig overfor NVE og Sunnfjord og Høyanger 
kommuner for at planens retningslinjer og avgrensninger overholdes. Byggeleder er byggherrens 
representant på anlegget. Byggeleder rapporterer til prosjektleder og har ansvar for at arbeider på anlegget 
skjer i henhold til vilkår i detaljplanen og innenfor angitte områder i arealbruksplanen.  

NVE kan komme med ytterligere pålegg og skjerpelser til hvordan inngrep og terrengarrondering skal 
utføres etter at arbeidet er igangsatt. Byggherrens prosjektleder plikter umiddelbart å gi slik informasjon 
videre til entreprenøren.  

1.1 Revurdering 
Revurdering av dam Seltuftvatn ble gjennomført i 2022 av Multiconsult, godkjent av NVE i brev datert 
19.01.2023 med følgende kommentarer:  

Avvikene som er funnet i revurderingen og som skal lukkes er følgende: 

• Skader, korrosjon og kapasitetssvikt på stålbjelker og søyler i bæresystemet 

• Lekkasjer og kapasitetsproblemer i damplaten 
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• Utillfredsstillende glide- og veltestabilitet for dammen  

• Betongfundamenter med svikt og alvorlige skader 

1.2 Om anleggseier 
Tiltakshaver og eier av anleggene er Statkraft Energi AS, et datterselskap av Statkraft AS. Statkraft er eid 
100 % av den norske stat.  

I Høyanger kommune eier Statkraft kraftverkene K5, Eiriksdal kraftverk og Makkoren kraftverk med 
tilhørende hjelpeanlegg og reguleringsanlegg. Reguleringsanlegget strekker seg inn i Sunnfjord og Sogndal 
kommune. Det er Statkrafts vedlikeholdsgruppe i Høyanger som har det daglige vedlikeholdet av 
anleggene.  

Statkraft Energi AS er konsesjonær for reguleringskonsesjonen av 9. november 2001. 

Tabell 1-1. Opplysninger om tiltaket. Manglende kontaktinformasjon samt dokumentasjon av kvalifikasjoner til 
utførende, anleggsleder og kontrollør utarbeides når de ulike posisjonene er besatt, senest innen byggestart. 

Konsesjonær Navn: Statkraft Energi AS Tlf:24 06 70 00 
Kontaktperson: Ragnhild Melheim Tlf: 41420484 

Kommune Høyanger Kommune 
Fylke Vestland Fylke 
Konsesjon Klg.res av 09.08.63, 11.12.70, 24.06.77, 20.05.88 og 9.11.2001 
Vassdragsnr. 079.z 
Tiltakets navn Dam Seltuftevatn 
Organisasjonsnr. NO-987 059 729 
Adresse Postboks 200 Lilleaker 

0216 OSLO 
Kontaktinformasjon byggefase Kontaktperson: Ragnhild Melheim Tlf: 41420484 

Prosjektleder – byggefasen: Ragnhild Melheim Tlf: 41420484 
Byggeleder: ikke avklart Tlf: -  
Fagkompetanse 
miljø – og landskap: Marte Veivåg Aase 

Tlf: 93059368 

Kontaktinformasjon driftsfase Kontaktperson: Inge Hass Tlf: 41518899 
Daglig leder:  
Fagkompetanse 
miljø – og landskap: Marte Veivåg Aase 

Tlf: 93059368 

Tilsynsperson/oppfølging 
miljø – og landskap: Gunnar Vigdal 

Tlf: 91843362 

Konsekvensklasse Klasse 1 

Annet  
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1.3 Om anlegget 
Tabell 1-2. Hovedtall for dam Seltuftevatn. 

NVE-damnummer (ID) 2403 

Konsekvensklasse 1 (16.07.2015) 

Damtype  Stålbukkedam 

Byggeår 1964 

Senere tiltak Dam Seltuftvatn ble i 2004 utbedret med diverse tettearbeider, forsterkninger og utskiftninger av 
komponenter i konstruksjonen. Stålbukkene ble sandblåst og malt etter nødvendige utbedringer. I 
2008 ble en del av fundamentene for stålbukkene utbedret, diverse tettearbeider (ny fugemasse) 
utført, pigging av drenasjegrøft nedstrøms dam samt nytt beslag på overløp.   

Kronelengde Totalt:60m  
Massivdam: Vederlag høyre side ca. 2,6 m og venstre ca. 3,5 m 
Overløp: 21 m  

Flomløp Fast overløp, ca. 21 m lengde 

Damhøyde Maksimalt ca. 5 m. Damkrone uten flomløp har høyde ca. 0,5 m over HRV 
Overløp: snitthøyde 2 m. 

Fundament Godt fjell, friksjonsvinkel 45 grader. 

Magasin Seltuftvatn, Sunnfjord kommune 

NVE-magasinnummer 495 

HRV 815,0 moh (Lokalt høydesystem) / Innmålt HRV-bolt 815,68 (NN1954) 

LRV 791,0 moh (Lokalt høydesystem) 

Reguleringshøyde 24 m 
Godkjente 
flomberegninger 

23.01.2023  

Q500 / DFV (inkl. pålagt 
25% sikkerhetsmargin 
40% klimapåslag) 

 815,46  
 

PMF / PMFV  815,56  
Instrumentering HRV-bolt foran dammen.  
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2 Lokalisering og eksisterende situasjon 
Damanlegget er lokalisert i Sunnfjord kommune, rett nord for kommunegrensen til Høyanger kommune i 
Vestland fylke, nordvest for Høyanger sentrum. Det er en av syv dammer i Høyanger K5 kraftverk som skal 
rehabiliteres. Fra dammen til sentrum av Høyanger er det ca. 9,8 km i luftlinje og det er ca. 11 km i luftlinje 
til Vadheim til sørvest. Dam Seltuftevatn ligger i sørenden av magasinet med utløp sørover mot Fossvatnet. 
Det er ikke bilveg frem til anlegget per tid, men det søkes om å oppgradere en eksisterende sti fra 
Markesetvegen gjennom Stordalen til dam Seltuft. Den omsøkte strøm- og fiberkabelen følger den 
eksisterende Markesetvegen mellom dam Fossvatnet og dam Monsdalsvatnet, og anleggsveien til dam 
Seltuftvatnet.  

 
Figur 2-1. Lokalisering av dam Seltuftevatnet vist i forhold til de andre dammene i prosjektet. 

2.1 Beskrivelse av landskapet 
Området for planlagt tiltak er klassifisert som «Lågfjellet i Sør-Norge» etter NIJOS nasjonal referanse 
system. Landskapet er et snaufjellslandskap og har store treløse vidder, heier og lågfjellsdaler. Det er brukt 
til seter- og beitebruk, jakt, fangst, og fiske, fotturer. 

Landskapet rundt magasinet og dammen kategoriseres som «middels kupert fjellandskap med 
vegetasjonsdekke» etter NiN-landskapstyper. Høydeforskjellene varierer mellom 100 og 250 meter 
innenfor avstander på 1 km. Området ligger over skoggrensen, og vegetasjon veksler mellom rabber, 
fjellheier, lesider og myrer/våtmark. Seltuftevatnet preger landskapsrommet.  

Landskapet rundt Fossvatn, Monsdalsvatnet, og i Stordalen mellom Fossvatn og Seltuftvatn kategoriseres 
som et «relativt åpent dallandskap nær skoggrensen». Landskapstypen omfatter dallandskap der dalformen 
er relativt åpen og middels sterkt nedskåret fra omkringliggende åser, fjell og/eller slettelandskap. 
Områdene er overveiende åpne og ligger like nedenfor den klimatiske skoggrensen, med veksling mellom 
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åpne heiområder, innslag av fjellskog, enger og dvergbuskdominert vegetasjon. Seltuftelva renner gjennom 
dalen og vannene preger landskapsromene. Disse områdene er ofte formet gjennom avskoging av 
fastmarksskogsmark og opprettholdelse av åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite 
med moderat beitetrykk. (Kilde: Artsdatabanken).  

Landskapet er i liten grad preget av menneskelig aktivitet. Menneskeskapte inngrep består i hovedsak av 
damanlegget med tilkomst og seterdrift i mindre skala. 

 
Figur 2-2. Landskapet rundt Dam Seltuftvatn. 

 
Figur 2-3. Utsikt til Fossvatnet fra dam Monsdalsvatnet. Markesetvegen til høyre, og Stordalen bak Fossvatnet. 
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2.2 Beskrivelse av Dam Seltuftevatnet 
Dam Seltuftvatn er en ca. 60m lang stålbukkedam med damplate av dobbeltpløyd plank, og med en massiv 
gravitasjonsdam på hver side mot landfestene.  

Revurdering av dam Seltuftvatn ble gjennomført i 2022 av Multiconsult, godkjent av NVE i brev datert 
19.01.2023. I 2004 ble dam Seltuftvatn utbedret med diverse tettearbeider, forsterkninger og utskiftninger 
av komponenter i konstruksjonen. Stålbukkene ble sandblåst og malt etter nødvendige utbedringer. I 2008 
ble en del av fundamentene for stålbukkene utbedret, diverse tettearbeider (ny fugemasse) utført, pigging 
av drenasjegrøft nedstrøms dam samt nytt beslag på overløp.  

Magasinet reguleres mellom HRV på kote 815,0 og LRV på kote 791,0 og har et totalt magasinvolum på 7,3 
mill.m3.  

Dammen er plassert i konsekvensklasse 1, jf. brev fra NVE av 04.12.2015. 

Flomberegninger er godkjente fra NVE i brev datert 23.01.2023. 

2.3 Flom- og skredfare 
NVEs aktsomhetskart for skred, der data er genert ut fra topografi, viser at deler av inngrepsområder for 
anleggsveien og kabeltraséen ligger i utløpsområder for steinskred og jord- og flomskred. Alle deler av 
prosjektet ligger i noen grad innfor utløpsområder fra snøskred. Statkraft er godt kjent med området og 
skredfaren. Den nye dammen og adkomstveien prosjekteres for å ikke øke risiko for skred.  

Deler av tiltaksområdet berøres av aktsomhetsområde for flom. Prosjektering skal ta hensyn til disse 
områdene ved plassering av nye nettstasjoner.  

Se Figur 2-4 for utsnitt fra kartlagt faresoner og Vedlegg 10 for kartgrunnlag. 

Markesetvegen langs nordsiden av Fossvatn er en sommerbilveg (klasse 5) og er ikke bygget for vinterbruk. 
Ved normal drift og vedlikehold i reguleringsområdet er det ikke vinterbrøytet veg lenger enn til gårdsbruk 
Markeset, som ligger omtrent 3,5 km nedstrøms for dam Fossvatn.  

Gjennom prosjektering og etablering av anlegget vil risiko for skred bli redusert ved å: 

- minimere inngrep i sidebratt terreng, der arbeidet med traseen sees som det mest utfordrende 
tiltaket.  

- ivareta god drenering og bortleding av vann 

- erosjonssikre nye blottlagte flater 

- utføre arbeid utenfor perioder der det er størst fare 
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Figur 2-4. Faresoner for tiltak i prosjektet. Topp venstre: Flom aktsomhetsområde. Topp høyre: Jord- og flomskred 
aktsomhetsområder. Ned venstre: Snøskred aktsomhetsområder. Ned høyre: Steinsprang aktsomhetsområder. Kilde: 
NVE. Se vedlegg 10 for tegnforklaring. 

    



Rehabilitering av Høyanger K5 Betongdammer - Dam Seltuftvatn multiconsult.no 
Detaljplan miljø og landskap  

 

B.2894-TVF-RAP-107  30. mai 2024 / 03 Side 14 av 54 

2.4 Forhold til myndigheter etter annet lovverk 

2.4.1 Plan og bygningsloven 

Tiltaket som berører kommuneplan for Sunnfjord og Høyanger kommune er unntatt byggesaksbehandling 
etter plan- og bygningsloven, jfr. forskrift om byggesak § 4-3 første ledd (byggesaksforskriften). Arealene 
som inngår i detaljplanen er avsatt til landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsformål (LNFR). 

For planlagt arealbruk som kommer i konflikt med gjeldende planstatus i kommunale planer vil det bli søkt 
kommunene om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 for midlertidig og varig 
omdisponering av arealer.  

Dette vil gjelde for areal til blant annet følgende:  

• Gjennomføring av rehabiliteringsarbeidene ved dam Seltuftevatnet, inkludert riggområder  

• Anleggsveien til Seltuftevatnet, inkludert bruk av eksisterende deponi i Stordalen 

• Strøm- og fiberkabel i omsøkt anleggsvei og langs eksisterende Markesetvegen 

I forbindelse med høring av dette plandokumentet ber vi kommunene om tilbakemelding på hvilke 
områder de ser behov for dispensasjon fra gjeldende planer. 

2.4.2 Naturmangfoldloven 

 NVE og Statsforvalteren vil vurdere detaljplanen etter bestemmelsene i naturmangfoldloven. §§ 8-12 er 
erfaringsmessig spesielt sentrale. 

2.4.3 Forurensningsloven 

Planlagte tiltak med type, omfang og varighet tilsier at det ikke vil være krav til midlertidig utslippstillatelse 
i samsvar med forurensningsloven og forurensningsforskriften. Tiltakshaver vil, i samråd med utførende 
entreprenør, gjennomføre en ROS-analyse og beredskapsplan i forbindelse med rehabilitering før 
anleggsstart. Det vil bli stilt strenge krav til entreprenører om tiltak for å minimere forurensning i 
forbindelse med anleggsdriften. Alle som arbeider på anlegget skal vil være kjent med planen. Sanitære 
forhold mv. for brakke- og kontorrigg vil bli avklart med kommunen.  

Sentrale lovverk for denne typen arbeider er:  

• Forurensningsloven (overbyggende lovverk mht. forurensning)  

• Forurensningsforskriften kapittel 2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider) 

• Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften)  

Grunnforurensning 
Det er ikke gjort undersøkelser for å avdekke eventuelt forurenset grunn i prosjektområdet. For alle 
gravearbeider gjelder ellers forurensningsforskriften § 2-10 (Plikt til å stanse igangsatt terrenginngrep 
dersom det oppdages forurensning i grunnen).  

Avfall, sanitæravløp og kjemikaliehåndtering 
Faren for forurensning er i hovedsak knyttet til sanitæravløp ved brakkerigg og transport, oppbevaring og 
bruk av olje, annet drivstoff og kjemikalier. Det er stilt krav om at gråvann infiltreres lokalt eller samles i tett 
tank, mens kloakk samles på tett tank. Spilloljer samles i tett tank.  

Søl eller større utslipp av olje og drivstoff kan få negative miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff skal lagres slik 
at volumet kan samles opp dersom det oppstår lekkasje. Drivstofftank skal stå i et kar som har et volum 
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tilsvarende 100 % av tankvolumet eller oppbevares på tanker med dobbel vegg. Smøreolje skal oppbevares 
i en tørr container. Videre skal oljeabsorberende materiale være lett tilgjengelig og nyttes ved søl.  

Tanking og reparasjon av utstyr på anlegget vil utføres på nedstrøms side av dammen for å redusere 
risikoen for utslipp til magasinet. Det blir stilt krav til entreprenøren for beredskap for håndtering av 
forurensning ved lekkasjer, maskinhavari, o.l. 

Byggherren plikter å foreta opprydding av anleggsområdene. Alt avfall blir fjernet og bringes ut av området. 
Kun midlertidig deponering er tillat på stedet. Rivemasser og annet byggeavfall, som ikke kan gjenbrukes, 
skal leveres til godkjent deponi.  

Arbeidene skal følge støyforskriften. Tomgangskjøring skal unngås. Ingen kjøretøyer eller andre mulige 
forurensningskilder skal parkeres eller oppbevares oppstrøms dammen bortsett fra når det utføres arbeid. 

Avrenning og utslipp av anleggsvann 
I den grad arbeidene genererer anleggsvann og / eller overflateavrenning som renner av eller slippes ut til 
resipient, utføres det en risikovurdering av utslippet / avrenningen. I tilfeller der vannutslipp har potensial 
til å påvirke resipienten negativt, kan det utløses krav om utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. 
Utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet som genererer vanlig forurensning er ikke søknadspliktig, jf. 
forurensningsloven § 8-3. Begrepene «midlertidig» og «vanlig» er gjenstand for stor grad av 
skjønnsmessige vurderinger, men normalt menes det en anleggstid inntil 2 år og forurensningsparametere 
som ikke er særskilt giftige eller gir langtidseffekter, samt at utslippsmengdene er så små at miljørisikoen er 
svært liten.  

Under alle omstendigheter skal ikke vannutslipp fra damrehabiliteringsarbeid påvirke resipient negativt slik 
at tilstandsklassifiseringen endres eller at akvatisk biota blir skadelidende.   

For arbeid som skal utføres for anleggsveien til dam Seltuftvatn, er det gjennomført en risikovurdering. 
Avrenning dreneres til Fossvatn, og det er ikke selv en drikkevannskilde. Vannet fra Fossvatn overføres til 
Storevatnet, som er en av flere drikkevannskilder i Høyanger kommune (se Kap. 2.4.5). Magasinet til 
Fossvatn besto tidligere av to forskjellige bassenger som vokste sammen som følge av bygging av dam 
Fossvatn, se Figur 2-5. Inndelingspunktet for bassengene ligger vest for utløp til Seltuftelva. Vann fra 
Seltuftelva drenerer hovedsakelig mot vest til Hovlandselva, som er en lakseførende strekning, se kap 2.5.2. 
Inntak for overføring til Storevatn (som er en drikkevannskilde) ligger i østspissen av Fossvatn, se Figur 2-6.  

 
Figur 2-5. Nedtappet Fossvatn viser inndelingen av magasinet i to bassenger. Utsikt er mot vest, sett fra Lonestølen. 
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Figur 2-6. Utbygd vannkraft med overføringstuneller i forhold til Fossvatn. Kilde: NVE, 2023. 

Arbeidet med anleggsveien til Seltuftvatn vil pågå i underkant av ett år. Ved bygging av anleggsveien er det 
planlagt å bruke stein fra et deponi ved utløp fra Monsdalsvatn som ligger i østspissen av Fossvatn. Basert 
på historiske flybilder, så vet en at deponiet ble etablert for minst 30 år siden, og deler er mulig fra da dam 
Monsdalsvatn ble bygget på 1960-tallet.  

Massene i deponiet inneholder sprengt stein. Fra større mengder stein, regnes det med temmelig høye 
konsentrasjoner av finpartikler og nitrogenforbindelser fra sprengstoff i de 2-3 første årene, og deretter 
gradvis avtagende konsentrasjoner. Etter 50 år regnes nitrogenavrenningen som lav.  

Anleggsveien til Seltuftvatn blir prosjektert med teoretisk massebalanse, men erfaringsmessig er det behov 
for tilførsel av masser til topplag. Det anses derfor at et relativt lite volum skal brukes.  

Det er ikke forventet at massene vil ha høye konsentrasjoner av nitrogen i avrenning, basert på alder av 
deponiet og mengde av masser som skal brukes. Under alle omstendigheter skal ikke vannutslipp fra 
utbygging av anleggsveien påvirke resipient negativt slik at tilstandsklassifiseringen endres eller akvatisk 
biota blir skadelidende.   
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2.4.4 Kulturminneloven 

Planområdet er avklart for automatisk fredede kulturminner 
iht. kulturminneloven § 9. Ellers gjelder den generelle 
aktsomhetsplikten i kulturminneloven § 8 annet ledd, dvs. at 
dersom det i anleggsperioden avdekkes mulig funn av 
kulturminne, skal fylkeskommunen straks varsles og arbeidet 
inntil videre stanses i den utstrekning det kan berøre 
kulturminnet.  

I området rundt Fossvatnet er det SEFRAK-registrerte 
bygninger relatert til seterbruk. De røde trekanter i Figur 2-7 
viser meldepliktig i hht. Kulturminnelova §25 SEFRAK-
registreringer. Lonestølen som ligger omtrent 15 meter fra 
Markesetvegen og skal ikke være direkte påvirket av 
anleggsarbeid. Området merkes av i terrenget og skal ikke 
berøres.  

 
Figur 2-8. Lonestølen ved Fossvatnet. Foto: Multiconsult, 2022. 

2.4.5 Drikkevannsforskriften (matloven, helseberedskapsloven og folkehelseloven) 

Det er iht. drikkevannsforskriften § 4 forbudt å forurense drikkevann. Vannforekomster for flere enn 50 
personer eller med uttak > 10 m3/dag skal iht. vannforskriften § 17 beskyttes mot forringelse av kvaliteten. 
Tiltakene for rehabilitering av dam Seltuftevatnet ligger ikke innenfor et nedbørsfelt for en 
drikkevannskilde. Men, vann er overført fra Fossvatn til Storevatn, som er en reserve drikkevannskilde i 
Høyanger kommune. Inntaket som overfører vann til Storevatn er i den østlige enden av Fossvatn. 

Figur 2-7. SEFRAK-registreringer ved Lonestølen. Kilde: 
Riksantikvaren, 2023. 
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Det er flere reservedrikkevannskilder i området. Breidalsvatna er primærdrikkevannskilden i kommunen 
som har i alt 6 vassverk: 

https://www.hoyanger.kommune.no/tenester/kommunalteknisk-drift/vatn-og-avlop/drikkevatn-og- 
vassverk/ 

Ettersom det er relativt mange drikkevannskilder lokalt og avstand mellom tiltak til drikkevannskilden er 
lang, vurderer tiltakshaver at forsyningssikkerhet knyttet til drikkevann er god, selv om det mot formodning 
skulle skje hendelser som påvirker renhet av drikkevann lokalt under anleggsarbeidene. Det er flere 
muligheter for kommunen å forsyne innbyggerne i Høyanger med rent drikkevann utover vann fra 
Storevatnet. Det vil likevel bli gjort tiltak som begrenser både sannsynlighet og omfang av ev. uhellsutslipp: 

- Bruk av gode rutiner og dokumentasjon på at rutinene blir gjennomført 

- Riktig oppbevaring og lagring av drivstoff, oljer, væsker eller andre typer av kjemikaler for å 
redusere risiko av utslipp, som var beskrevet i kap. 2.4.3. 

- Dersom det oppstår en uønsket hendelse skal vannverkseier informeres om hendelsen, og  
det skal utføres strakstiltak i henhold til beredskapsplanen for å hindre spredning.  

Det er også noen hytter i tilknytning til tiltaksområdet. Det er ukjent hvorvidt disse har eget 
drikkevannsuttak. 

2.4.6 Mineralloven 

Konsesjonspliktige tiltak etter mineralloven krever egen driftskonsesjon og godkjent driftsplan. Det vil ikke 
være behov for større uttak av masser ved denne rehabiliteringen. Ved behov vil denne detaljplanen 
innholdsmessige langt på vei også oppfylle kravene til driftsplan etter mineralloven.  

2.4.7 Oreigningslova 

Statkraft er i dialog med grunneiere, og ønsker å inngå minnelige avtaler med partene før arbeidet 
igangsettes. Hvis det ikke skulle lykkes Statkraft å inngå nødvendige avtaler, søkes det om ekspropriasjon og 
forhåndstiltredelse for å sikre framdriften i prosjektet. Det blir sendt en egen søknad fra Statkraft om dette, 
som omhandler hele prosjektet «K5 betongdammer». 

2.5 Andre forhold 
Det er for dette kapittelet hentet informasjon fra undersøkelse av biologisk mangfold (Multiconsult 2022) 
samt eksisterende informasjon i kartdatabaser 2023. 
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2.5.1 Naturtyper 

Det er registrert en naturtype etter DN-
håndbok 13 som berøres av planlagt 
tiltak, se Figur 2-9. Det er lokalisert inntil 
Fossvatn i nord og sees i sammenheng 
med SEFRAK-bygg for stølene i samme 
område. Ved Lonestølen er det en lokalt 
viktig naturbeitemark av utforming frisk 
fattigeng og med innslag av finnskjegg-
eng/sauesvingel. Det er beskrevet som 
(Miljødirektoratet, 2011):  

«Dette er en dårlig utviklet 
naturbeitemark med bare noen få arter. 
Likevel har lokaliteten potensial for et 
større artsmangfold med flere 
naturengarter og muligens beitmarksopp 
om tradisjonell stølsdriften forsetter med 
lite / ingen gjødsling og arealtilpasset 
beitetrykk. 

…Det finnes noen få spredte forekomster 
av naturbeitemark i området, men disse 
er til dels i gjengroing og små. Derfor 
anses lokaliteten bare i begrenset grad for 
å være del av et helhetlig landskap.»  

Det er ikke gjort tidligere NiN-
registreringer i tiltaksområdet. 
Tiltakshaver legger opp til bruk av 
allerede berørte arealer ved dam 
Seltuftevatnet. Der er ny feltkartlegging 
av naturtyper/biologisk mangfold vurdert 
som lite hensiktsmessig. 

Planlagt anleggsvei følger hovedsakelig en eksisterende sti. Stien var tidligere en midlertidig anleggsvei for 
utbygging av dam Seltuftvatn.  

Omfanget av planlagt permanent anleggsvei er tilstrekkelig stort til at det er gjennomført en 
konsekvensutredning for naturmangfold, se vedlegg 8. Kartleggingen ble gjennomført 11. og 12. oktober 
2023 av COWI. Dette er i utgangspunktet seint i feltsesongen, men er vurdert tilstrekkelig for artsgruppen 
moser, og samt naturtyper som snøleier. Undersøkelsesområdet dekket traseen av anleggsvei i tillegg til 
området der planlagt kabeltrasé går parallelt med den eksisterende Markesetvegen langs Fossvatnet. 
Konsekvensene av tiltaket er vurdert til å ha stor negativ konsekvens for fagtema naturmangfold ved 
bygging av ny permanent anleggsvei til dammen. Forklaring for vurdering er at veien beslaglegger et stort 
areal og danner en landskapsøkologisk barriere i sårbar natur. 

Ved bygging av kun ny jordkabel uten permanent vei, er konsekvensene vurdert til å være noe negative. 
Forskjellene i konsekvens er hovedsakelig knyttet til at etablering av jordkabel og nettstasjoner som ikke 
krever store arealer, anses for relativt små inngrep som er av midlertidig karakter, selv i sårbar natur. Dette 
alternativet var foretrukket over en permanent anleggsvei i konsekvensutredningen.  

Figur 2-9. Registrert naturtype på Lonestølen. Kilde: Miljødirektoratet, 
2023. 
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2.5.2 Fisk 

Ifølge Artsdatabanken er det ikke gjort noen registreringer av fisk i Seltuftvatnet. Det er registrert funn av 
ørret i flere nærliggende vann, slik at man ikke kan utelukke at det finnes ørret også her.  

Det har blitt registrert forekomst av stedbunden ørret i Fossvatn nedenfor Seltuftvatnet og i tilknyttede 
innsjøer. Det vil tilstrebes å ivareta forhold for fisk i anleggsfasen så langt det er mulig. Seltuftvatn har en 
reguleringshøyde på 24m. For å utføre damrehabiliteringen er det nødvendig med en nedtapping på ca 
10m under HRV. Dette utgjør ikke noen spesielle avvik fra normal driftssituasjon for magasinet.  

Når det gjelder anadrom fisk, vil det være spesielt viktig å ikke slamme til vassdraget. Slam og finmasser kan 
kvele rogn i grusen. Dette kan i stor grad kontrolleres av nedtappingshastighet: Ved å redusere 
nedtappingshastighet ved vannivåer nær LRV unngås det å dra med seg akkumulerte masser i magasinet. 

Anadrom strekning som drenerer fra Fossvatn er nokså kort, og det regnes ikke med vesentlige virkninger 
for anadrom fisk, gitt tilstrekkelige avbøtende tiltak, se kap. 3.4.  

Hovlandselva (registrert som Indredalselva i Lakseregisteret) er en lakseførende strekning fra 
Vadheimsfjorden til Trollefossen, se Figur 2-10. Lakseførende strekning i Indredalselva, nedstrøms for 
Fossvatnet og Seltuftvatnet (øvre høyre hjørne). Figur 2-10. Det er ikke forventet at fiskevandring pågår i 
høyere deler av Hovlandselva og Storelva opp mot Fossvatn på grunnen av vandringshinder.  

Det vurderes ikke som nødvendig med utsetting av fisk som kompenserende tiltak, jf. konsesjonsvilkårene 
post 18 (se kapittel 3.1 Styrende forutsetninger fra konsesjonen nedenfor).  
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Figur 2-10. Lakseførende strekning i Indredalselva, nedstrøms for Fossvatnet og Seltuftvatnet (øvre høyre 
hjørne). 

2.5.3 Rødlistede arter 

Det ble gjort søk etter rødlistede arter etter gjeldende rødliste (2021) i portal for Økologiske grunnkart 
(Artsdatabanken) 14.08.2023. 

Det er ikke gjort rødlistefunn i umiddelbar nærhet til dammen, men det er gjort enkeltfunn av følgende 
rødlistearter over tregrensa i områdene rundt Seltuftvatn, Fossvatn, og Monsdalsvatn: 

Jerv (EN) og vipe (CR), gjøk (NT), heilo (NT). Videre er følgende karplanter og moser kartlagt langs sørsiden 
av magasinet Seltuftvatn: Snøbinnemose (VU), Fjellnikke (VU), Faksjøkelmose (NT), Snøfrostmose (NT), 
Hårhutremose (NT), og Snøull (NT). se Figur 2-11 for kategorisering. 

I mer lavtliggende områder er det påvist en hel rekke rødlistearter, men disse anses i all hovedsak å være 
lite relevante for omsøkte tiltak. Dette er primært arter knyttet til kulturlandskapet, særlig fugler, og 
enkelte mer kysttilknyttede arter. I dette utvalget finnes det noen arter som kan tenktes å benytte 
tiltaksområdet deler av året: fiskemåke (NT) og havelle (NT). Hettemåke (CR) er også registrert ved fjorden, 
men hekkekolonier i tiltaksområdet er ikke kjent. 
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De negative virkningene av omsøkte tiltak på registrerte rødlistearter er hovedsakelig knyttet til hekkende 
fugl og rødlistede mosearter. Fugl kan få redusert hekkesuksess det aktuelle anleggsåret, som for eksempel 
heilo (NT) som trolig også hekker i området. Virkningene for fugl vurderes som akseptable, gitt at de varer 
én enkelt hekkesesong. Negative virkninger for rødlistede moser forventes å være begrenset. Kjente 
forekomster av rødlistede moser bør likevel unngås, og det bør ikke gjøres tiltak som endrer snøvarigheten 
der de er kartlagt. Ev. mellomlagring av masser bør også ta hensyn til kjente artsforekomster av rødlistede 
moser, og bør ses i sammenheng med nykartleggingen av naturtyper langs veien som er planlagt mellom 
Seltuftvatn og Fossvatn. Videre informasjon om naturtyper kan lese i rapporten fra COWI «Konsesjon 12kV 
Forsyning: Konsekvensutredning naturmangfold», inkludert i vedlegg 8. 

Jerv (EN) er trolig streifdyr, og hare (NT) vurderes å få akseptable (midlertidige) negative virkninger av 
planlagt anleggsarbeid.  

 
Figur 2-11. Rødlistekategorier i henhold til Norsk rødliste for arter 2021. Kilde: (Artsdatabanken, 2021). 

2.5.4 Sensitive arter 

Det er usikkerhet knyttet til hekkende rovfugl i området, da det ikke er kartlagt på nytt i forbindelse med 
omsøkte planer. Utsjekk er gjort mot Statsforvalter, og det er ingen kjente reirlokaliteter som blir berørt. Vi 
viser til at Statkraft benytter en del helikopter i området dag, samt at mesteparten av helikoptertrafikken er 
planlagt i juli til september, altså primært utenfor hekkesesong. 

Statsforvalteren i Vestland er kontaktet v/ Tore Larsen (september 2023) vedrørende sensitive arter. Det er 
registrert en usikker hekking av kongeørn (2023) i utkanten av influensområdet, på en lokalitet som også 
var brukt i 1990. Reiret er i en slik avstand (>6 km) at det ikke vil påvirkes av arbeid ved dammen. Fiskeørn 
er observert ved Økslandsvatnet (2011). Funnet er rapportert som stasjonært, men det er ikke konstatert 
hekking av arten her.  

Avbøtende tiltak for sensitive arter synes ikke nødvendig i omsøkte tiltak for regelmessig bruk av helikopter 
mellom rigg og lagringsplass ved Fossvatn til Seltuftvatn. Det kan være behov å ev. tilpasse trase for 
helikoptertransport til/fra anleggsområdet eller tid på året det flys, om det blir påviste sensitive arter. 
Denne traseen er uansett avhengig om flere faktorer som vind- og værforhold og varierer fra gang til gang. 
Aktuelt tidsrom for begrensinger i helikoptertrafikk er 01. februar til 01. august av hensyn til påviste 
kongeørn.  
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Figur 2-12. Vannkraft i området der helikopter er brukt for adkomst. 

2.5.5 Fremmede arter 

Det er ikke registrert funn av fremmede arter i tiltaksområdet. Det er imidlertid påvist parkslirekne (SE - 
svært høy risiko), hagelupin (SE), høstberberis (SE), og kanadagås (SE) langs E39 i Vadheim. 

Inngrep og massetransport generelt kan medføre økt risiko for introduksjon av fremmede arter. Dersom 
det fraktes inn masser utenfra, utarbeides det en instruks for håndtering av masser med potensielt innhold 
av fremmede arter. Det iverksettes tiltak slik at fremmede arter ikke kommer inn i anleggsområdet med 
urent anleggsutstyr. 
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2.5.6 Friluftslivsinteresser 

Dammen og tiltaksområdet ligger innenfor tre kartlagte 
friluftslivsområder ifølge Miljødirektoratet: (1) Viksdalen 
sør, (2) Markesetfjella, og (3) Fossvatnet-Monsdalen, se 
Figur 2-12. 

Ifølge Miljødirektoratet er Viksdalen sør registrert som et 
svært viktig friluftslivsområde og stort turområde uten 
tilrettelegging. Det er et utfartsområde for fiske, fottur, 
topptur, stølsturer, jakt og ski, og historiske ruter i 
område. Det har en ganske stor brukerfrekvens med 
mange opplevelseskvaliteter.  

Markesetfjella er registrert som et viktig 
friluftslivsområde og stort turområde uten 
tilrettelegging. Det er noe merkede stier, ski- og 
snøskuterløype på vinteren. Området har en middels 
brukerfrekvens og middels opplevelseskvaliteter. 

Fossvatnet-Monsdalen er registrert som et svært viktig 
friluftslivsområde. Det utfartsområde med skiløyper, 
kulturminner og annet friluftsområde. Det har en ganske 
stor brukerfrekvens og mange opplevelseskvaliteter. 

Det er ingen kartlagte stier til frem til dam Seltuftevatnet, men den gamle anleggsveien (nå sti) er brukt til 
turgåing og fiske. Turområder må sikres for allmennhetens fremkomst så langt det er mulig. Statkraft vil 
gjennom skilting holde brukere av området orientert om planene og hvordan en må forholde seg til 
anleggsarbeidene. 

2.6 Forhold til andre interessenter  
Vedlegg 6 Grunneier- og interessentliste.  

Kommuner 
Høyanger og Sunnfjord kommuner er holdt orientert om planene. I henhold til vilkårene i 
reguleringskonsesjonen, kgl.res. av 19. november 2001, jf. kgl.res. av 20.05.1988, skal kommunene ha 
muligheten til å uttale seg om planene for anleggsveger, steinbrudd og plassering av eventuelle 
overskuddsmasser (massedeponi).  

Sanitære forhold mv. for brakke- og kontorrigg kan kreve avklaring fra kommunen, jfr. pkt. 4.3. Det er 
normalt at entreprenøren som etablerer og drifter brakkeriggene ordner dette direkte med vedkommende 
kommune. Kommunene kan bli kontaktet i forbindelse med dette.  

Grunneiere  
Seltuftevatnet ligger på privat grunn i Sunnfjord kommune. Dam Seltuft ligger på sameiet gnr. 105 bnr. 1, 2, 
4 og 5. Arealbruksgrensa går også innom sameiet gnr. 106 bnr. 1, og gnr. 107 bnr. 1. Adkomstveien og 
området berørt av planlagt kabelanlegg ligger på sameiet gnr 39 og gnr. 41. Ingen av sameiene er 
registrerte og det finnes ikke noen registrerte grenser mellom de to sameiene. Etter samtaler med 
grunneierne, både under gnr. 39 og gnr. 41 blir det opplyst at de definerer Seltuftelva som grensen, se Figur 
2-14. Det er sendt ut informasjon om oppstart planarbeid og Statkraft er avhengig av å inngå avtale med 
berørte partner.  

Figur 2-13. Registrert friluftslivsområder i tiltak-
sområder for prosjektet. 
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Arealer og rettigheter til reguleringsanlegget, kraftverk, kraftlinjer, driftshytter mv., er i hovedsak ervervet 
av Statkrafts rettsforgjengere.  

Berørte parter er orientert om behovet for midlertidig og varig arealbruk for gjennomføring av tiltaket.  

 
Figur 2-14. Sameiet grenser som følger Seltuftelva og Matrikkelen. 

Hytteeiere og beitedyr  
Det er ingen nære boligområder til planlagt tiltaket. Nærmeste boligområdet ligger omtrent 10 km unna fra 
Seltuftvatn ved Vadheim mot sørvest, 9 km unna i Høyanger mot sørost, eller 10 km unna i Sande mot 
nordvest. Lonestølen har nærliggende bygninger til planlagt tiltak. Den nærmeste bygningen ligger omtrent 
15 meter sør fra Markesetvegen. Lonestølen kan være utsatt for støy under anleggsfase under utbygging av 
strøm, fiber og anleggsveien. Eieren er i dialog med Statkraft for å inngå en avtale. 

Andre hytter og boliger langs Markesetvegen ligger langt fra tiltaksområdet og eiere vil ikke oppleve 
rehabiliteringsarbeidene på nært hold. Gårdseier, hytteeiere og stølseiere benytter Markesetvegen fra 
Vadheim. Det må påregnes anleggsstøy fra økt trafikk langs veien under anleggsfasen.  
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Det beiter sau i hele fjellområdet og det er sommerdrift med kyr og sau ved Lonestølen. Storfe beiter bort 
til brua over Seltuftelva. Anleggsarbeidet vil i hovedsak kunne påvirke beite nær inngrepsområdene. Det er 
risiko for støy og vibrasjoner i forbindelse med anleggsaktivitet og sprengning for strømforsyning arbeid. 
Anleggstrafikk må ta hensyn til dyr langs veien. Støyende arbeider vil bli gjennomført på tidspunkt som 
medfører minst mulig belastning på berørte parter og dyreliv.  

Statkraft vil gjennom møte, brev, internett og skilting holde andre brukere av området orientert om 
planene og hvordan en må forholde seg til anleggsarbeidene.  
 

2.7 Fremdriftsplan 
Det vil bli utarbeidet en samordnet fremdriftsplan for alle 7 dammer som hører til prosjekt «Rehabilitering 
betongdammer for Høyanger K5». Total byggetid for hele prosjektet vil bli 3 år med oppstart i 2025 og 
ferdigstillelse i 2027. Rekkefølge på prosjektene kan bli justert i senere fase av prosjektet og det vil bli tatt 
hensyn til andre prosjekt som påvirkes av eventuell nedtapping av magasiner. 

Fremdriftsplan vil blir ettersendt teknisk plan før prosjektet starter. 
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3 Beskrivelse av tiltaket 

3.1 Styrende forutsetninger fra konsesjonen 
Tabell 3-1. Vesentlige konsesjonsvilkår for dam Seltuftvatn til detaljplan for miljø og landskap.   

Vilkår Sammendrag 

4. Bruk av norske 
varer 

Konsesjonæren skal ved eventuell ombygging og drift av anleggene fortrinnsvis anvende 
norske varer (med videre beskrivelse i forhold til kvalitet, levering og prisvurdering)   

9. Godkjenning av 
planer, tilsyn, mv 

Godkjenning av planer og tilsyn med eventuell ombygging og senere vedlikehold og drift 
av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE/Vassdragsdirektoratet. 
Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent.  
Anleggene skal utføres solid og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand. Innen en 
rimelig økonomisk ramme plikter konsesjonæren å planlegge, utføre og vedlikeholde 
hoved- og hjelpeanlegg slik at det landskapsarkitektoniske resultatet blir best mulig.  
Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding etter tidligere og eventuelle nye 
anleggsarbeid i utbyggingsområdet.  
Oppryddingen nye anleggsarbeid må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende 
anlegg er satt i drift. Midlertidige hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir 
til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller 
ulempe for anlegget. 

12. 
Naturforekomster, 
fornminner, mv 

Ved temporære senkninger eller vassføringsreduksjoner pga. vedlikehold av dammer el. 
skal vedkommende museum og/eller Riksantikvaren varsles i god tid på forhånd for 
eventuelle undersøkelser i den aktuelle perioden. Konsesjonæren må undersøke temaet. 

18. Fisk og vilt 
 

Dersom det som følge av kraftutbyggingene og reguleringene oppstår skader som berører 
vilt- og fiskebestandene i området, tilpliktes konsesjonæren bekoste ytterligere tiltak.  

20. Naturvern og 
friluftsliv 

Konsesjonæren plikter å utføre de tiltak man i dag gjør for å avbøte de landskapsmessige 
inngrep og vil bidra til at det blir minst mulig sjenanse for friluftsliv. 

 

Detaljplanen for miljø og landskap sendes til NVE samtidig som konsesjonssøknaden for strøm- og 
fiberkabel. Se rapporten fra COWI «Søknad om tillatelse til ny strømforsyning til dam Fossvatn og dam 
Seltuftvatn i Høyanger kommune i Vestland». 

3.2 Arealbruksplan 
Arealbruksplanen viser alle områder med midlertidige og permanente inngrep i forbindelse med 
rehabiliteringen av Dam Seltuftvatn. 

Alle arbeider og inngrep skal holdes til et minimum og foregå innenfor arealbruksgrensen. Ryddegrense for 
vegetasjon skal ikke følge arealbruksgrensen, men topografi og landskap innenfor denne. Ved anleggsstart 
skal prinsipper for landskapsarbeider, som veitraséføringer og tilbakeføring gjennomgås på stedet med 
entreprenør. 

Den følgende siden viser Dam Seltuftvatn, anleggsveien mellom Fossvatn og Seltuftvatn, og traséen av 
strøm- og fiberanlegg. A3 format av arealbruksplanene medfølger rapporten som vedlegg. Det henvises til 
konsesjonssøknaden for strøm og fiber for mer detaljert kartgrunnlag av kabelanlegg, som er begrenset 
ihht Beredskapsforskriften. 

Arealbruksgrensa er satt med en avstand på 10 meter fra inngrepsgrensa for adkomstveien.  

Arealbruksgrensa langs Markesetvegen er satt med avstand på 10 meter fra veien for ny strømforsyning. 
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Figur 3-1. Oversiktskart for rehabiliteringsarbeid for dam Seltuftvatn 
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Figur 3-2. Arealbruksplan for dam Seltuftvatn og tilhørende tiltak. Rød stipling viser arealbruksgrensa, blå 
stipling viser inngrepsgrensa, og grønn stipling viser eksisterende sti. 
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Figur 3-3. Arealbruksplan for anleggsveien til dam Seltuftvatn. Arealbruksgrensa (rød linje) er satt med avstand av 10 
meter på hver side av inngrepsgrensa (blå linje). Del 1 (øvre venstre), del 2 (øvre høyre), del 3 (nedre venstre) og del 4 
(nedre høyre). Grønn linje viser eksisterende sti i forhold til planlagt vei.  
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Figur 3-4. Arealbruksplan for ny strømforsyning (lyseblå linje), delstrekninger 1 og 2 langs nordsiden av Fossvatnet og 
parallelt til eksisterende veien. Arealbruksgrense er satt med avstand av 5 meter til tiltak på vannsiden av 
Markesetvegen. Rigg- og lagringsplass er på eksisterende tippområder. 

3.3 Anleggsdeler 

3.3.1 Generell beskrivelse av restaurering av inngrep 

Grenser for planlagte inngrep er vist på arealbruksplanen ovenfor. Kartet viser avgrensing for både 
permanente og midlertidige inngrep. Etter endt anleggsfase skal alle midlertidige inngrep tilbakeføres og 
arronderes. Alle berørte område skal gis en god overgang mot tilliggende terreng og landskapet rundt 
inngrepsområdet. 

Toppsjiktet innenfor anleggsgrensen skal tas av og legges til side før anleggsarbeidene starter. Det skal 
lagres slik at det ikke blander undergrunnsmasser og toppjord. Avdekkingsmasser (toppjord) vil bli lagret i 
anleggsområdet og benyttet ved istandsetting av berørte arealer. Der det er mulig vil avdekkingsmassene 
lagres separat og i ranker på inntil 2 meters høyde. Røtter skal bevares for å gi grunnlag for raskere 
etablering av vegetasjon etter anleggsfasen. 

For områder med midlertidige inngrep, herunder riggområde, anleggsvei og område for midlertidig lagring 
av masser, skal underlaget beskyttes mot permanent skade. Bruk av tungt kjøretøy i terrenget skal 
minimaliseres for å unngå komprimering og for å fremme revegetering.  

Etter endt anleggsfase skal alle midlertidige inngrep fjernes, og alle permanente berørte område skal 
tilbakeføres til så nær de var før inngrepet. Sprengstein fjernes. Stedlige masser tilbakefylles inntil 
konstruksjoner, skråninger skal ikke overstige 1:2. Skråningene tilpasses på stedet mot eksisterende terreng 
og varig opparbeidete arealer. Nytt terreng formes med jevn kurvatur uten skarpe knekkpunkt. Et lag på 5-
15 cm avdekkingsmasse vil bli lagt i skråninger og inntil konstruksjoner der det er hensiktsmessig og i den 
grad avdekkingsmasser er tilgjengelig. Videre vil tilgjengelige avdekkingsmasser bli lagt utover arealer som 
er tatt til midlertidig bruk i anleggstiden, og som etter anleggstiden skal gro til. Avdekkingsmassene skal 
legges løst uten klapping, med mindre dette er nødvendig i bratte skråninger for at jorden holdes på plass. 
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Det kan også bli lagt inn noe stein og torv av varierende størrelse som vil bidra til variert uttrykk og å holde 
på jord og eventuelle såfrø.  

Det skal i hovedsak bare legges tilbake toppsjikt der det var toppsjikt tidligere og der det er naturlig. 
Massene tilpasses tilstøtende terreng og vegetasjon, og vil legge til rette for en god og rask istandsetting av 
området med naturlig revegetering og etablering av arter i etterkant av arbeidene. Det legges ikke toppsjikt 
der det ikke ønskes vegetasjon, som ved fjell i dagen. Generelt gjelder at toppmasser fra et sted skal tilbake 
til samme sted. Hvis det skal tilføres vekstjord skal dette komme fra lokal kilde og ikke inneholde 
fremmedarter. 

Tilsåing med frøblandinger vil bli vurdert dersom det er behov for å få til en raskere revegetering. Eventuell 
bruk av frøblandinger vil skje etter faglige vurderinger og med erfaringer fra ECONADA-prosjektet.  

Tykkelsen på toppsjiktet bør: 

• være om lag 20 cm det det antas at området vil revegeteres med gress. 

• være minimum 30 cm der det antas at området vil revegeteres med busker og små trær avhengig 
av hvor mye masser som er tilgjengelig.  

For naturlig revegetering forventes det i dette området at vekst er i god gang på istandsatte areal i løpet av 
de 3 første årene. Hvis ikke, skal det følges opp og eventuelt tilsås med stedstilpasset frøblanding fra NIBIO.  

Det skal generelt bevares så mye vegetasjon som mulig.  

Der det i landskapet generelt er en del store steiner skal disse tas til side og mellomlagres og så legges 
tilbake i terrenget etter tilbakeføring for å skape et mer naturlikt uttrykk. Det er en fordel om en del av 
steinene legges med patinerte side opp og ikke skades. 

3.3.2 Tiltak for utbedring av dammen 

Stålbukkedammen har krevd omfattende vedlikehold i årene den har vært i drift. Fordi flere av 
komponentene er passert sin tekniske levetid, og for å unngå uforutsigbare kostnader til drift og 
vedlikehold er det valgt å rive dagens stålbukkedam i sin helhet, og erstatte dammen med en 
gravitasjonsdam i betong.  

Den nye dammen blir ca. 60 m lang og den største høyden blir ca. 3,5 m og er i overløpsdelen. Den vil bestå 
av to seksjoner, en overløpsdel, og en del med brystning. Begge damdelene har vertikal helning på 
oppstrøms side, og helning 1:1 på nedstrøms side. Overløpet vil bli plassert sentrisk for å lede vannet 
direkte i gammelt elveleie.  
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Figur 3-5. Snitt av damdelen med brystning. 

 

3.3.3 Tiltak for utførelse av rehabilitering 

Ny strømforsyning 
Den omsøkte traséen for nytt kabelanlegg deles opp i tre delstrekninger, se Figur 3-7. Tre nye nettstasjoner 
er planlagt for tiltak: nettstasjon Stordalen, nettstasjon dam Fossvatn, og nettstasjon dam Seltuftvatn. For 
en fullstendig beskrivelse av tiltak, se konsesjonssøknad «Søknad om tillatelse til ny strømforsyning til dam 
Fossvatn og dam Seltuftvatn i Høyanger kommune i Vestland». 

Delstrekning 1: Fra eksisterende nettstasjon på vestsiden av Fossvatn til Seltuftelva på nordsiden av 
Fossvatn. Her vil kabelen ligge i grøft omtrent 2 meter fra Markesetvegen på vannsiden av veien. Ved 
Seltuftelva er det planlagt å etablere en nettstasjon for å avgreine kabelen.  

Delstrekning 2: Fra nettstasjon ved Seltuftelva til ny nettstasjon på vestsiden av dam Fossvatn. Traséen går 
i grøfta omtrent 2 meter fra Markesetvegen på sørsiden av veien rundt Fossvatn.  

Delstrekning 3, alternativ 1: Fra ny nettstasjon ved Seltuftelva legges kabelanlegget i ny vei nordover mot 
dam Seltuftvatn. Veien er omfattet av denne detaljplanen, og er planlagt i forbindelse med rehabiliteringen 
av dam Seltuftvatn. Kabelanlegget legges samtidig som veien etableres.  

Delstrekning 3, alternativ 2: Hvis ny vei til Seltuftvatn ikke blir godkjent, legges kabelanlegget i kabelgrøft 
til ny nettstasjon ved Seltuftvatn. Kabeltraseen vil følge sti/gammel anleggsvei så langt det er praktisk 
mulig. Dette vil være et inngrep av midlertidig karakter.  

Arealbruksgrenser for ny anleggsvei kan anses som alternativ kabeltrase til dam Seltuftvatn med en liten 
justering nede ved Markesetvegen. En ønsker å gå rett opp i Stordalen for så å møte gammel anleggsvei, 
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dette for å få en mer rett trase for trekking av kabler. 

  
Figur 3-6: Alternativ 2, delstrekning 3 

Delstrekning 1 og 2 etableres i forkant av damrehabiliteringen av dam Fossvatn. Delstrekning 3 etableres 
samtidig med veien opp til dam Seltuftvatn.  

Kabelanlegg er en jordkabel med nominell spenning på 11 kV og driftsspenning av 12 kV. Det er et rydde- 
og byggeforbudsbelte på 1,5 m til hver side av kabelen. 

Traséen langs vei etableres hovedsakelig i veiskulder, og grøftebredde blir omtrent én meter. Sprenging kan 
bli aktuelt ved behov. Det er begrenset trafikk langs veien, og det vurderes derfor at anleggsarbeidene i 
liten grad vil hindre trafikk. Det planlegges å bruke stedlige masser for igjenfylling av grøft, og behov for 
massetransport blir dermed redusert.  

Nettstasjonene plasseres ved Stordalen (omtrent midtveis på nordside av Fossvatn), ved dam Fossvatn og 
ved dam Seltuftvatn. Nettstasjonen vil ha en grunnflate på omtrent 2 x 3 meter. 
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Figur 3-6. Oversikt kabel traséer (rød linje) og plassering av nettstasjoner. 

 

     
Figur 3-7. Eksempelbilde av planlagt nettstasjon, Flex 2 fra Møre trafo (moretrafo.no, 2023). 

Ny permanent anleggsvei 
Damanlegget er lokalisert i Sunnfjord kommune, rett utenfor kommunegrensen til Høyanger kommune, i 
Vestland fylke. Fra dammen ned til sentrum av Høyanger er det ca. 9,8 km i luftlinje, nordvestlig retning. 
Adkomst fra Høyanger sentrum er gjennom Vadheim. Det er en kjørbar vei fra Vadheim frem til Fossvatn og 
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eventuelt Monsdalsvatn, se Figur 3-8.Figur 3-8 Dammens plassering i forhold til Høyanger. Kilde: Google 
Maps. Veien er brøytet vinterstid frem til gården Markeset, omtrent 3,5 km nedstrøms dam Fossvatn.  

 
Figur 3-8 Dammens plassering i forhold til Høyanger. Kilde: Google Maps. 

Det er ikke bilveg frem til dam Seltuftvatn pr. i dag, men det søkes om å bygge ny anleggsvei i en gammel 
veitrasé som er grodd igjen til en sti. Stien var i bruk som midlertidig anleggsvei under utbygging av 
damanlegget og fremstår som godt istandsatt, både med tilpassing til terreng og i forhold til revegetering i 
tråd med øvrig vegetasjonsbilde. Planlagt anleggsvei skal gi permanent adkomst til dam Seltuftvatn og det 
nye omsøkte kabelanlegget i Stordalen. Det skal etter planen legges strøm- og fiberkabel i veien. Søknaden 
for konsesjon er gjort parallelt med detaljplanene for damrehabilitering.  

En permanent vei er fordelaktig for gjennomføringen av damrehabiliteringen, og for senere drift og 
vedlikehold av damanlegget. Strøm- og fiberforsyningen vil sørge for fjernstyring og overvåking av anlegget 
på Seltuft. Hvis det ikke gis tillatelse til å bygge permanent vei blir damrehabiliteringen gjennomført 
hovedsakelig med bruk av helikopter til transport.  
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Figur 3-9. Eksisterende sti i Stordalen. 

Anleggsveien følger hovedsakelig eksisterende trasé. Den avviker fra stien på enkelte strekk, for å følge 
stigningen i terrenget bedre og sikre trygge kryssinger av bekk og elv. Veien er prosjektert med en stigning 
på mellom 1-12%. Veien vil få en bredde på 4m, inkludert skuldre. Det er ikke behov for rekkverk, med 
unntak fra ved broene over Seltuftelva og bekken som drenerer ned fra Solliøyrane. Det er planlagt en 
parkerings- og snuplass ved dammen og 6 møteplasser langs veien. Møteplassene er plassert med ca. 300-
500 meter internavstand, langs veien der de vil medføre minst inngrep i terrenget. Møteplasser skal 
beholdes gjennom driftsfasen, som et sikkerhetstiltak for biltrafikk. Området er friluftslivsområde i aktiv 
bruk og det er realistisk å forvente trafikk fra både brukere av friluftsområdene i tillegg til ansatte fra 
Statkraft.  

Etter ønske fra grunneier vil det bli satt opp bom ved starten av veien.  

Inngrepsgrensen er satt med en minimumsbredde på 10 meter til hver side av veiens senterlinje, med en 
bredde der det er større innskjæringer og fyllinger. Arealbruksgrensa er satt med en avstand av 10 meter 
utenfor av inngrepsgrensa. En romslig arealbruksgrense gir rom for eventuelle nødvendige justeringer som 
det kan bli behov for under bygging. Ved flytting av veglinja innenfor arealbruksgrensa skal inngrepsgrensa 
flyttes med vegen. Arealbruken vil med andre ord ikke bli større, kun fleksibiliteten i forhold til 
optimalisering.  

Veien blir prosjektert med teoretisk massebalanse, men erfaringsmessig så er det behov for tilførsel av 
masser til topplag. Masser fra to eksisterende tipper i området er planlagt gjenbrukt til bygging av veien der 
det er behov. Det første deponiet er lokalisert ved utløpet fra Monsdalsvatn. Det andre deponiet er 
lokalisert ved utløpet fra tappetunnelen fra Seltuftvatn i Stordalen. 

Deponiet ved utløp fra Monsdalsvatn har en kunstig form med dårlig revegetering og følgelig lite 
vegetasjon. Det er her ønskelig å få en mer naturlig utforming av terrenget. Overskuddsmasser i flomløpet 
fra Monsdalsvatn skal av samme grunn også brukes i anleggsveien. Gjenbruk av disse massene forventes 
dermed å bidra til et bedre landskapsbilde ved dam Monsdalsvatn. 
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Figur 3-10. Eksisterende deponi ved utløpet fra Monsdalsvatn, på østspissen av Fossvatn. 

 
Figur 3-11. Tipp på venstre side av utløpet skal fjernes og massene skal gjenbrukes i anleggsveien. Tippen 
eroderer, og sprengstein er synlig i elveløpet. 

Deponiet ved utløpstunnel til Seltuftvatn ligger høyere opp i Stordalen. Det har også en kunstig form med 
lite vekst.  
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Figur 3-12. Eksisterende deponi ved utløp fra tappetunnelen fra Seltuftvatn. 

På vestsiden av Fossvatnet er det enda et deponi, ved utløpet fra en overføringstunnel. Masser fra deponiet 
har vært brukt i tidligere prosjekter og det er forventet at gjenstående masser er dårlig sorterte. Masser fra 
dette deponiet er følgelig ikke planlagt for bruk i anleggsveien.  

Rigg og mellomlagring 
Område for rigg og mellomlagring vil foregå på tidligere berørte areal, mellom annet på en eksisterende 
grusplass, som var i bruk under arbeidene som ble utført på Monsdalsvatn tappeluka i 2021. Se figur 3-13 
og 3-14.   
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Figur 3-13. Eksisterende rigg- og lagringsplass vest for lukehuset, på østsiden av Fossvatn (venstre). Hele området fra 
utløp til eksisterende grusplass vest for lukehus er satt av til rigg- og lagringsplass). 

For etablering av anleggsvei og kabelanlegg er det behov for et større areal til rigg- og lagringsplass. Hele 
området, fra eksisterende riggplass på østsiden av Fossvatnet til deponiet ved utløp fra Monsdalsvatn er 
satt av til denne bruken, se Figur 3-14. Rigg- og lagringsplassen skal ligge over HRV for å redusere risiko av 
utslipp i magasinet. Det eksisterende lukehuset skal rehabiliteres, og derfor er arealbruksgrensa utvidet i 
magasinet for å imøtekomme arealbehov for arbeidet. Teknisk planen for dette rehabiliteringsarbeidet er 
under arbeid og skal ettersendes. 

 
Figur 3-14. Arealbruksplan ved rigg- og lagringsplass på utløp til Monsdalsvatn. 

Adkomst fra Markesetvegen krysser en eksisterende bro. Broen er ikke dimensjonert for å håndtere tunge 
laster. En eksisterende trasé på oppstrøms side var tidligere brukt til kryssing av utløpet. En del av 
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flomløpet nedstrøms dam Monsdalsvatn er lagt innenfor anleggsgrensen for å sikre trygge kryssinger til 
rigg- og lagringsplassen og gjøre det mulig å hente masser til gjenbruk i anleggsveien. 

Området skal tilbakeføres etter ferdigstilling av damrehabiliteringsprosjektet. Bruk av masser fra 
eksisterende deponi i anleggsveien skaper et ryddigere, mer naturlig landskapsbilde i flom- og utløp. 
Dagens eksisterende grusplass innenfor rigg- og lagringsplass skal tilpasses landskapet i form og i dekke, 
med bruk av overskuddsmasser fra toppsjikt ved etablering av anleggsveien til Seltuftvatn. 

Deponiet på vestsiden av Fossvatn, ved utløpet til overføringstunnelen fra Åsvatn, ligger innenfor 
arealbruksgrensen. Det er planlagt for bruk som rigg- og lagringsplass, hovedsakelig som venteplass for 
anleggstrafikk. I dag utgjør arealet en etablert parkeringsplass, og bruk av det i anleggsperioden vil bidra til 
å redusere trafikk ved Lonestølen og tilhørende beiteområde. 

 
Figur 3-15. Eksisterende parkeringsplass ved deponiet på vestsiden av Fossvatn. 
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3.3.4 Situasjon etter rehabilitering 

Dam Seltuftvatn 

 

 
Figur 3-16. Dam Seltuftvatn før og etter rehabilitering. Eksisterende dam blir erstattet av en massivdam med 
overløp i midten. 
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Nettstasjoner, kabelanlegg, og adkomstveien 

 

 
Figur 3-17. Nettstasjon Fossvatn, nærbilde under. 
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Figur 3-18. Nettstasjon Stordalen, sett fra Lonestølen. Tiltak vises med rød sirkel, det er veldig lite synlig herfra. 

 
Figur 3-19. Nettstasjon Stordalen vist med rød sirkel, sett fra dam Monsdalsvatn. I forgrunn er det et tilbakeført deponi 
vest for dagens lukehus. 
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Figur 3-20. Nettstasjon Seltuftvatn og adkomstveien. Før og etter utbygging. 
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3.4 Risikoreduserende tiltak knyttet til miljø og landskap 
I det videre beskrives hensyn og avbøtende tiltak for tema som ved rehabilitering av dam Seltuftvatn må 
vises særlig oppmerksomhet. 

Vannstand skal ikke senkes utover reguleringsgrensen. Det må likevel forventes at tiltaket medfører avvik i 
reguleringspraksis for Seltuftvatn, dvs. at i anleggsperioden kan magasinet bli tappet lengre ned i perioder 
av året der magasinvannstanden normalt er høyere. Det er ingen krav om fyllingsgrad i 
manøvreringsreglementet.   

- Tilslamming av vassdraget nedstrøms skal unngås. Ved å redusere nedtappingshastighet ved 
vannivåer nær LRV unngås det å dra med seg akkumulerte masser i magasinet. 

- Sprengstein skal ikke deponeres i vann eller vassdrag, da partikler fra sprengstein ofte er svært 
skarpe for fiskens gjeller, og medfører økt dødelighet (særlig skadelig i suspensjon/rennende vann) 

- Det er ikke gjort funn av hensynskrevender arter (rovfugl mv.) nær til tiltak. Dersom det er påvist, 
skal det gjøres tilpasninger i anleggsarbeidet. Aktuelt avbøtende tiltak for rovfugl er å legge 
støyende arbeider utenfor hekketid, og begrense ferdsel i nærheten av reir. Tiltakshaver vil følger 
eventuelle krav fra NVE knyttet til dette. 

3.5 Oppsummerende avbøtende tiltak 
Tilsynsvirksomheten som vil bli ført av NVE og Statkraft i tillegg til internkontrollen hos entreprenør, skal 
følge opp at tiltakene blir gjennomført og at arbeidene utføres på en hensynsfull måte. En kort 
oppsummering av spesielle tiltak som gjelder for dette tiltaket er listet opp under:  

3.5.1 Landskap og biologisk mangfold  

- Det er i planleggingen lagt vekt på å redusere inngrep i urørte områder og benytte allerede 
opparbeidede arealer i reguleringsområdet i den grad det er mulig og hensiktsmessig.  

- Eventuelle avdekkingsmasser vil bli lagret i ranker på inntil 2 m høyde for å ta vare på naturlig 
frøbank. Røtter skal bevares i vekstmassene. 

- Midlertidige anleggsområder skal fortrinnsvis istandsettes og revegeteres med stedegen 
vegetasjon, blant annet med bruk av lagrede avdekkingsmasser. 

- Eventuell bruk av frøblandinger for å oppnå raskere revegetering vil skje etter faglige vurderinger 
og med erfaringer fra for eksempel ECONADA-prosjektet. Ev. tilsåing vil vurderes etter avsluttet 
prosjektaktivitet. 

- Tiltak for å hindre spredning av fremmede arter. Krav til entreprenør vil bli satt i kontrakt. 

- Tilbakeføring av rigg- og lagringsplass. 

3.5.2 Kulturminner  

- Det vil bli tatt hensyn til registrerte SEFRAK-registreringer i området. 

- Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes mulige funn av nye kulturminner, skal arbeidet i dette 
området stille i bero og kulturminnemyndighetene varsles, jfr. kulturminneloven § 8.  

3.5.3 Friluftslivsinteresser 

- Turområder sikres for allmennhetens fremkomst så langt det er mulig.  

- Arbeider på anlegget skal fortrinnsvis skje på dagtid på hverdager. 
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3.5.4 Informasjon - grunneiere, hytteeiere og allmennheten  

- Informasjon før og under anleggsarbeidene for å imøtekomme spørsmål rundt anleggsdriften. Det 
vil bli satt opp informasjonsskilt ved vanlige adkomstruter til fjellområdet. Det kan vurderes 
varslingstjenester (sms/epost) som varsler om kommende aktiviteter av spesielt støyende art, 
stengte veger mv.  

- Massetransporten må ta hensyn til beitedyr langs veien  

4 IK-vassdrag 
Det vil bli utarbeidet internkontrollsystem for byggefasen og driftsfasen etter forskriften om IK-vassdrag 
(FOR 2010-10-28 nr. 1058) og med utgangspunkt i NVE-veileder (nr 4/2018). Det skal inkludere hvem som 
er ansvarlig, beskrive avvikshåndtering, rapportering og oppfølging, og vil bli utarbeidet og ettersendt før 
byggestart. 

5 Oppfølging i anleggs- og driftsfasen 
Generelt skal føringer i denne rapporten legges til grunn for alle arbeider som påvirker landskap og miljø 
med gjennomføringen og driften av Dam Seltuftvatn. For øvrig skal landskapsarkitekt og/eller biolog være 
med på oppstartsbefaring og bidra med kunnskap om tilbakeføring og revegetering ved behov. 
Landskapsarkitekt og/eller biolog skal også kontaktes om det oppstår uforutsette situasjoner der landskap 
eller miljø påvirkes utenom det som er beskrevet her. 
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https://register.geonorge.no/inspire-statusregister/jord-og-flomskred-aktsomhetsomrader-wms/aac7c7d9-5101-49f2-870e-6e88c9633a38
https://register.geonorge.no/inspire-statusregister/sno-og-steinskred-aktsomhetsomrader-wms/1af1a34f-af1a-463e-a1bf-c3bcd1347c5e?InspireRegisteryType=service
https://register.geonorge.no/inspire-statusregister/sno-og-steinskred-aktsomhetsomrader-wms/1af1a34f-af1a-463e-a1bf-c3bcd1347c5e?InspireRegisteryType=service
https://register.geonorge.no/inspire-statusregister/sno-og-steinskred-aktsomhetsomrader-wms/1af1a34f-af1a-463e-a1bf-c3bcd1347c5e?InspireRegisteryType=service
https://register.geonorge.no/inspire-statusregister/flom-aktsomhetsomrader-wms/834179b8-d189-4bc0-b00f-533ffe80faed
https://register.geonorge.no/inspire-statusregister/flom-aktsomhetsomrader-wms/834179b8-d189-4bc0-b00f-533ffe80faed
https://register.geonorge.no/det-offentlige-kartgrunnlaget/kulturminner-sefrak-bygninger/93f06149-037c-48cf-b294-d166f65b6838
https://register.geonorge.no/det-offentlige-kartgrunnlaget/kulturminner-sefrak-bygninger/93f06149-037c-48cf-b294-d166f65b6838
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/naturtyper_hb13
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7  Vedlegg 
Vedlegg 1 – 5 og 8 leveres som PDF 

Vedlegg 1: Oversiktskart Seltuftevatnet 

Vedlegg 2: Arealbruksplan Dam Seltuftevatnet 

Vedlegg 3: Arealbruksplan adkomstvei  

Vedlegg 4: Arealbruksplan ny strømforsyning delstrekning 1 og 2 

Vedlegg 5: Tekniske tegninger – adkomstveien dam Seltuftvatn 

Vedlegg 6: Grunneier og interesseliste 

Vedlegg 7: Faresoner 

Vedlegg 8: Konsesjon 12kV Forsyning: Konsekvensutredning naturmangfold 
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Vedlegg 6: Grunneier- og interessentliste 

 
Dam Seltuftvatn:  

Sameie gnr. 105, bnr. 1, 2, 4, 5  
Sameie gnr. 106, bnr. 1 
Sameie gnr. 107, bnr 1 
 

Veg til Seltuftvatn: Sameie gnr. 41 
Veg fra Seltuftelva til dam Fossvatn: Sameie gnr 39 
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Vedlegg 7 Faresoner
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