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Høring av søknad om forlenget byggefrist og planendring for 
Stikkelvika Kraftverk i Hattfjelldal kommune 

 

Sammendrag 
MIP Miljøkraft AS fikk i 2018 konsesjon for å bygge Stikkelvika kraftverk i Hattfjelldal 
kommune. På grunn av konflikt med reindriftsinteresser har de ikke fått godkjent detaljplan 
for kraftverket, og de har nå søkt om planendringer for å imøtekomme reindriften. De søker 
samtidig om å få forlenget byggefrist med fem år. 

Fylkesrådet anbefaler å støtte de foreslåtte endringene da de positive konsekvensene av 
tiltaket anses som større enn de negative, og anbefaler at Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) forlenger byggefristen med fem år. 

Bakgrunn 
NVE har mottatt søknader fra MIP Miljøkraft AS (tiltakshaver) om forlengelse av byggefrist og 
planendring for Stikkelvika kraftverk i Hattfjelldal kommune (se figur 1 og 2 for oversikt over 
området).  

Opprinnelig konsesjonssøknad ble sendt i mai 2013. Nordland fylkeskommune leverte da 
innsigelse til søknaden med hovedvekt på de negative konsekvensene tiltaket kunne få for 
naturområdene og naturmangfold (FT-sak 094/13). Det ble også lagt vekt på negative 
konsekvenser for reindrift og friluftsliv. Fylkesmannen i Nordland, Sametinget og 
Reinbeitedistriktet leverte også innsigelser til kraftverket, hovedsakelig med bakgrunn i de 
negative konsekvensene for naturmangfold, landskap og reindrift.  

Tiltakshaver leverte ny søknad med planendringer høsten 2014, men Nordland 
fylkeskommune valgte å opprettholde innsigelsen (FR-sak 017/15). Etter ny høringsrunde 
valgte allikevel NVE å anbefale konsesjon til tiltaket, og MIP Miljøkraft AS ble tildelt 
konsesjon ved kongelig resolusjon den 26.10.2018. 

Tiltakshaver fikk imidlertid ikke godkjent sin detaljplan for anlegget fordi utbygger ikke kom til 
enighet med reinbeitedistriktet. Opprinnelig byggefrist på fem år (26.10.2023) ble derfor ikke 
mulig å overholde. Tiltakshaver sendte i mars 2023 to søknader til NVE. Den første gjelder 
søknad om utsatt byggefrist, mens den andre gjelder planendringer for å imøtekomme 
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reindriftsinteressene. 

 
 

Figur 1: Oversiktskart for det aktuelle området. Kjerringvatnet markert i rødt. Kilde: 
Nordlandsatlas. 

 

 
Figur 2: Kart over tiltaksområdet. Kilde: Nordlandsatlas. 

 

 
Figur 3: Inntegnet linje viser plassering av inntak til venstre, vannvei i tunnel (turkis) og grøft (blå), 
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med plassering av Stikkelvika kraftverk til høyre (blå firkant). Kilde: Planendringssøknad fra MIP 
Miljøkraft. 

 
Føringer for saksbehandling 

Regional plan for vannkraft legger føringer for hvordan Nordland fylkeskommune skal 
vurdere konsesjonssøknader for vannkraftverk. Det vises spesielt til kapittel 3 Retningslinjer 
og forventinger som beskriver hva som skal vektlegges i høringsuttalelser. Det er allikevel 
viktig å bemerke at dette ikke er en høring av konsesjonssøknad, men av planendringer. 
Dette vil gi en noe annen vekting i gjeldene sak. 

Problemstilling 
Det er viktig å merke at i høringen om planendringer er det kun de omsøkte endringene for 
Stikkelvika kraftverk det ønskes tilbakemeldinger på. Kraftverket har allerede fått konsesjon 
og NVE ønsker ikke generelle kommentarer til utbyggingen. Ny løsning sammenlignes ikke 
med nullalternativet (ingen utbygging), men opp mot det konsesjonsgitte alternativet. 

I høringen om ny byggefrist er det kun relevant å gi innspill dersom det har kommet frem ny 
kunnskap eller nye momenter som tilsier at fristen ikke bør forlenges. Når et kraftverk blir 
tildelt konsesjon stilles det som hovedregel krav om at bygging må være startet innen fem år 
etter at konsesjon ble gitt. NVE kan forlenge denne fristen med fem nye år én gang. Hvis 
ikke vil konsesjon bortfalle. 

Søknader om byggefrist er delegert til ansvarlig fylkesråd, mens søknad om planendring er 
delegert til fylkestinget. Siden de to gjeldende søknadene hører sammen, blir begge forelagt 
fylkestinget. Opprinnelig høringsfrist var 24.05.2024. Nordland fylkeskommune har fått utsatt 
frist til 25.06.2024. 

Oversikt over planendringer 

Gitt konsesjon tillater senkning av vannstanden i Kjerringvatnet på 1,5 meter, mens ny 
løsning innebærer 0,5 meter senkning. Det betyr at et mindre område vil bli berørt av tiltaket 
og at tørrlagt bånd rundt vannet vil bli redusert, noe som er positivt for landskapsinntrykket. I 
opprinnelig konsesjon ble høyeste regulerte vannstand satt til naturlig vannstand, som ble 
beregnet til kote 718,0. Høsten 2022 ble det utført nye oppmålinger som satte naturlig 
vannstand til kote 716,1, Dette er tatt med i ny søknad, hvor høyeste regulerte vannstand er 
justert til kote 716,1. Laveste regulerte vannstand blir dermed ved kote 715,6. 

Det er foreslått å øke slukeevnen fra 1.8 m3/s til 3.2 m3/s, noe som vil føre til færre dager 
med overløp over terskel. Dette vil påvirke vannføring i de tre fossene i Stikkelvikelva som vil 
få et redusert uttrykk i landskapet. Antall dager uten overløp (vannføring lavere enn 
minstevannføring) antas å øke med mellom 25 og 40 dager i året. Samtidig er det også 
foreslått å øke installert effekt fra 4,9 MW til 9,2 MW. Til sammen gir dette en økning i årlig 
middelproduksjon fra 20 GWh/år til 22,7 GWh/år. 

Vannveien fra Kjerringvatnet ned til kraftstasjon ved Røssvatnet er foreslått lagt i tunnel i et 
lengre strekke enn konsesjonsgitt løsning (figur 3). Dette vil gi mindre visuell endring i 
landskapet. Påhugg for tunnel er foreslått flyttet ned i terrenget for å minske inngrep i urørt 
natur, samtidig som det ikke lenger vil komme i direkte konflikt med en flyttlei for reindrift. 
Nytt tunnelpåhugg vil ligge i nærhet av fylkesvei ved Røssvatnet. Det er foreslått etablering 
av kanal og rør for minstevannføring mellom Kjerringvatnet og Vasshovudet (se figur 2) for å 
føre vann mot Stikkelva under situasjoner med laveste regulerte vannstand. Det er også 
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foreslått å installere trådløs kommunikasjon til inntaks- og minstevannføringsarrangementet, 
alternativt at det legges i vannveien. 

Siden påhugg flyttes til nedre del av tiltaksområdet ønskes også massedeponi flyttet til 
nærmere fylkesvegen for å minske nye inngrep. Lengre tunnelstrekning vil føre til mer 
overskuddsmasse. 

Interesser som blir berørt 

Fylkesveg 

Nordland fylkeskommune eier, drifter, vedlikeholder og forvalter fylkesvegene i Hattfjelldal 
kommune. Fylkeskommunens interesse som vegmyndighet er fremkommelighet og 
trafikksikkerhet langs fylkesvegene, hvor nullvisjonen, om null drepte eller hardt skadde i 
vegtrafikken, ligger til grunn. 

Fylkesveg 7340, Villmarksveien, berøres av det omsøkte tiltaket. Der er fartsgrense 80 km/t. 
og årsdøgntrafikk ca. 100, derav ca. 8% tunge kjøretøy ifølge www.vegkart.no.  

Rammeplan for avkjørsler og byggegrenser langs fylkesvegene i Nordland omfatter alle 
fylkesvegene i kommunene i Nordland. Rammeplanen inneholder fire holdningsklasser. 
Fylkesvegen har på denne strekningen holdningsklasse lite streng, som betyr at tillatelse til 
ny avkjørsel kan normalt gis. Generelle byggegrense er 15 meter.  

Kulturminner 

Det er ikke registrert noen nye kulturminner i direkte tilknytning til tiltaksområdet siden 
konsesjon ble gitt. 

Vannmiljø og vannforvaltning 

Det er lite kunnskapsgrunnlag om vannmiljø i alle berørte vannforekomster. Det er fra 
tiltakshavers side ventet at Stikkelvikelva vil få redusert miljøtilstand som følge av både 
konsesjonsgitt tiltak og de nye foreslåtte planendringene. De anser derfor at tiltaket må 
vurderes opp mot vannforskriftens §12.  

De omsøkte endringene vil føre til mindre regulering av Kjerringvatnet, og kan nesten 
sammenlignes med naturlig svingning i løpet av året. Det vil derimot være forskjellige 
tidspunkter på året hvor lav vannstand vil inntreffe. Det er også ventet at næringstilgangen vil 
bli endret. Det er knyttet usikkerhet til om dette vil føre til redusert økologisk tilstand i 
Kjerringvatnet, tiltakshaver er derfor usikker på om tiltaket vil utløse konflikt med 
vannforskriftens §12. 

Det er ingen vernede vassdrag innenfor tiltaksområdet. 

Friluftsliv 

Etter at konsesjonssøknaden ble sendt i 2013 har deler av tiltaksområdet blitt registrert som 
et svært viktig friluftsområde (Kjerringtind-Kjerringvatnet). I tillegg ligger det fra før et viktig 
friluftsområde langs Stikkelvika, i området hvor selve kraftverket er planlagt. Det ligger også 

http://www.vegkart.no/
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flere andre friluftsområder i nærheten.  

Det har også blitt etablert en ny sti langs Stikkelvikelva som ikke var registrert ved 
konsesjonssøknad i 2013. Denne stien er ikke merket av på kart i dag.  

Landskap og jordbruk 

Nedre del av tiltaksområdet ligger i umiddelbar nærhet til Røssvatnet, som etter regulering er 
Norges nest største innsjø. Denne innsjøen har en reguleringshøyde på 12.7 meter, og kan 
dermed i perioder fremstå som sterkt påvirket. Strandsonen langs vannet har også opplevd 
økt erosjon som følge av reguleringen. I tillegg går det en fylkesveg langs vatnet, og det 
ligger flere hytter i området. 

Øvre del av tiltaksområdet rundt Kjerringvatnet fremstår i stor grad på nåværende tidspunkt 
som uberørt natur. Det konsesjonsgitte tiltaket innebærer en regulering på 1,5 meter, mens 
endringsforslaget reduserer reguleringen til 0,5 meter  

Redusert vannføring i Stikkelvikelva vil medføre at de tre fossene i elva vil få flere dager med 
minstevannføring.   

Videre er det planlagt å legge større deler av vannveien i tunnel, noe som ytterligere vil 
redusere synlige spor i naturen. De foreslåtte endringene må derfor anses for å være positiv 
for landskap. 

Det omsøkte tiltaket legger opp til massedeponi i forbindelse med et jordbruksområde langs 
fylkesvegen, noe som ikke er del av konsesjonsgitt tiltak. 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR. 

Naturmangfold 

Det er utarbeidet et eget notat om konsekvenser for naturmangfold i etterkant av befaringer 
gjort i 2023. Fylkeskommunen har etterspurt dette notatet. 

I Stikkelvikelva er det registrert tre fossesprutsoner. Dette er økosystemer som er avhengig 
av den høye fuktigheten som naturlig oppstår i lufta rundt fosser. Siden antall dager uten 
overløp øker med ny løsning vil dette også ha en negativ påvirkning på disse sonene da 
vannføringen vil bli mindre. 

Det er registrert flere arter av interesse i området, og kunnskapsgrunnlaget er større i dag 
enn da konsesjon ble gitt. Under befaringene gjort i 2023 ble det registrert flere nye 
lokaliteter langs Stikkelvikelva og ved planlagt vanninntak. Det er blant annet gjort funn av 
plantene moselyng (nær truet), snøull (nær truet), linmjølke (nær truet), tvillingsiv (nær truet), 
rødsildre (nær truet), fjellbunke (nær truet), hjelmmose (sårbar) og snøbinnemose (sårbar).  

Reindrift 

Planområdet ligger innenfor Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, og konsesjonsgitt tiltak vil påvirke 
bruksområdet. Området er anset til å ha stor verdi for reindrift.  

Det konsesjonsgitte tiltaket innebærer anleggsvei opp til foten av Kjerringtind, hvor 
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tunnelpåhugg var planlagt. Det ble da skapt et vandringshinder med vei og etablering av 
rørgate i hele flyttleia i anleggsperioden. Figur 4 viser det aktuelle beiteområdet og flyttleier, 
samt området hvor det kan oppstå konflikt mellom konsesjonsgitt vannvei og flyttlei. Det ville 
også vært en lengre periode før revegetering ville vært fullført. Det omsøkte tiltaket flytter 
inngrep nærmere eksisterende infrastruktur og blir ansett av tiltakshaver for å ha mindre 
potensiale for konflikt med flyttleia. Likeså anser de at driftsperioden vil få mindre/ubetydelig 
påvirkning på reindrift. Anleggsperioden vil fortsatt være forbundet med støy og menneskelig 
aktivitet også utenfor tiltaksområdet.  

Det vil bli noen mindre endringer i tiltak rundt Kjerringvatnet. Tiltakshaver anser at de 
foreslåtte løsningene vil gi mindre påvirkning på reindrift, først og fremst som følge av mindre 
direkte konflikt med flyttlei. 

Energiproduksjon 

Gjeldende konsesjon legger opp til en årsproduksjon på 20 GWh/år. Endringene fører til en 
planlagt økning på 2,7 GWh/år, til 22,7 GWh/år. 

Fremtidsutsiktene i energimarkedet er markant annerledes i dag enn da tiltaket fikk 
konsesjon. De fleste år publiserer NVE en langsiktig kraftmarkedsanalyse. I sin analyse for 
2023 anslår de at i år 2030 vil dagens nasjonale kraftoverskudd være oppspist, og det vil 
være nødvendig med ny produksjon for å møte økt kraftbehov. For Nordland sin del viser tall 
fra Statistisk sentralbyrå at det i de siste fem årene har blitt produsert 17,8 TWh per år. I 
2022 ble det produsert cirka 20,9 TWh, samtidig som netto forbruk i fylket var på 11,4 TWh.  

 
Figur 4: Oversiktskart som viser utstrekning av sommerbeite, skravert rødt, og flyttleier i tykke, 
svarte streker. Merk konflikt mellom blå vannvei og svart flyttlei. Kilde: Nordlandsatlas. 
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Drøfting 

Reindrift 

Som nevnt over er endringsforslagene i hovedsak en konsekvens av at man ikke har 
kommet til enighet med reindriftsinteressene i området. Sammenlignet med konsesjonsgitt 
løsning vil ny løsning få mindre påvirkning på reindrift. Det betyr ikke at reindrift ikke vil bli 
påvirket, og det er vanskelig å vurdere hvor stor påvirkningen vil bli. Det anses derfor som av 
viktig å vektlegge innspill fra reinbeitedistriktet, og fylkeskommunen forventer at 
konsultasjonsplikten jamfør samelovens § 4-2 blir fulgt.  

Landskap og friluftsliv 

De nye endringene fører til at et mindre område vil bli preget av tekniske inngrep. En 
regulering på 0,5 meter kan nesten sammenlignes med naturlig svingning i vannstand, og 
Kjerringvatnet vil derfor visuelt fremstå som mindre synlig i terrenget enn konsesjonsgitt 
løsning. Dette må anses som positivt, spesielt da tiltaksområdet per i dag fremstår som 
uberørt. 

For naturmangfold vil ny løsning gi noe mer negativ konsekvens enn konsesjonsgitt løsning. 
Det vurderes at flere dager med redusert vannføring i Stikkelvikelva vil gi dårligere forhold for 
eksisterende naturmangfold, spesielt i fossesprutsonene. 

Fylkeskommunen leverte innsigelse ved opprinnelig konsesjonssøknad, og opprettholdt også 
innsigelsen etter innkomne endringsforslag. Dette vektlegges ikke her da tiltaket allerede har 
fått konsesjon. De foreslåtte endringene anses for å i sum føre til mindre negativ konsekvens 
for tiltaksområdet sammenlignet med dagens situasjon. 

Kraftsituasjonen i Nordland 

Omstilling til et lavutslippssamfunn krever mye strøm. Dagens kraftoverskudd for hele Nord-
Norge kan være borte allerede i 2027. Det kan derfor anses som positivt at planendringene 
legger opp til økt kraftproduksjon. 

Fylkesveg og kulturminner 

Tiltak som berører fylkesveg, f.eks. avkjørselstillatelse, må søkes om til fylkeskommunen på 
vanlig måte etter vegloven. Det samme gjelder for graving langs, og kryssing av fylkesveg. 
Det er et søknadspliktig tiltak, og innebærer at tiltakshaver må søke fylkeskommunen om 
gravetillatelse. Dette følger av ledningsforskriften og veglovens §32 og §57. Lagring av 
massedeponi langs fylkesvegen må avklares med vegmyndighetene.   

Så langt fylkeskommunen kjenner til medfører ikke endringsforslaget ytterligere 
konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø innenfor fylkeskommunens 
myndighetsområde. 

Landskap og friluftsliv 

På grunn av liten grad av påvirkning må området anses som for å ha stor opplevelsesverdi. 
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Økt bruk av området gjør at verdien for friluftsinteresser bør økes fra "liten til middels verdi" i 
opprinnelig konsesjonssøknad til "stor verdi" i dag. Reduksjon i påvirkning, men økning i 
verdi, gjør at konsekvensen for friluftsliv er ansett som like stor som i konsesjonsgitt tiltak. 
Det er allikevel verdt å merke at de fysiske påvirkningene vil bli mindre. 

Byggefrist 

Det foreligger noe ny kunnskap, spesielt knyttet til naturmangfold, siden konsesjon ble gitt. 
Aktivitetsnivået innen friluftsliv har også økt siden 2018. Samtidig er det liten tvil om at 
Nordland er avhengig av økt kraftproduksjon. Det vurderes derfor at NVE bør gi utsatt 
byggefrist til tiltaket.  

Medvirkning 
Saken vurderes til ikke å direkte berøre medvirkningsorganenes interesseområder, jamfør 
kategori 1 pkt. 2 i prosedyrene for medvirkning i Nordland fylkeskommune. 

Fylkesrådets vurdering 
Fylkesrådet ser at de foreslåtte endringene vil gi både positive og negative konsekvenser for 
tiltaksområdet. I denne saken er det spesielt viktig å imøtekomme reindriftsnæringen siden 
dette har vært årsaken til at man ikke har kunnet starte arbeidet hittil. De foreslåtte tiltakene 
vil fjerne noe av presset for flyttleia som ligger i konflikt med vannveien fra magasin til 
kraftverk, og tekniske installasjoner i driftsfasen vil også reduseres noe. Dette må anses som 
positivt for reindriftsnæringen. 

Kraftsituasjonen i fylket har også endret seg, og fylkesrådet ser viktigheten av både ny 
produksjon og oppgradering av eksisterende tiltak. I så måte er de foreslåtte endringene av 
positiv karakter da årsproduksjonen er forventet økt med litt over 10%. 

Planendringene vil føre til flere tiltak i forbindelse med fylkesveg, og fylkesrådet påpeker at 
tiltaket utløser søknadsplikt til fylkeskommunen som vegmyndighet. 

Fylkesrådet erkjenner at det ikke forventes ytterligere konflikter med kulturminner, men 
ønsker allikevel å gjøre tiltakshaver oppmerksom på aktsomhets- og meldeplikt ved funn av 
ennå ikke kjente fornminner jr. kulturminneloven §§ 3, 4 og 8 andre ledd. 

Samtidig er det noen negative konsekvenser for naturmangfold. Fylkesrådet ønsker å 
poengtere at endringer i arealbruk er en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfold, og 
konsekvenser av nye inngrep må derfor vurderes nøye. I denne saken anser allikevel 
fylkesrådet at de positive konsekvensene av planendringene er større enn de negative 
konsekvensene for tiltaksområdet. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 
Saken vurderes å ikke ha økonomiske eller personellmessige konsekvenser for Nordland. 
fylkeskommune. Saken har ingen miljømessige eller likestillingsmessige konsekvenser for 
Nordland fylkeskommune. Når det gjelder konsekvenser for miljø/klima, folkehelse og andre 
relevante forhold vises det til selve saken. 

 
Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Nordland fylkesting støtter de foreslåtte planendringene for Stikkelvika kraftverk. 
2. Nordland fylkesting anbefaler at Norges vassdrags- og energidirektorat forlenger 
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byggefristen for Stikkelvika kraftverk. 
3. Nordland fylkesting forutsetter at tiltakshaver samarbeider med reindriftsnæringen i 

området for å redusere negative konsekvenser for reindrift. 
4. Nordland fylkesting gjør oppmerksom på at planendringene gir økt konsekvens for 

fylkesveg, og at noen av tiltakene er søknadspliktige. Tiltakshaver kan kontakte 
Vegforvaltningen hos Nordland fylkeskommune for søknad. 

5. Nordland fylkesting viser til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en 
under markinngrep skulle støte på ennå ikke kjente fornminner, jf. kulturminneloven 
§§ 3, 4 og 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle 
gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner, 
må Nordland fylkeskommune varsles umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg 
bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken. 

 

Bodø den 28.05.2024 
Svein Øien Eggesvik 
fylkesrådsleder 
sign 

 
Arne Ivar Mikalsen 
fylkesråd for samfunn, kultur og miljø 
sign 

 
28.05.2024 Fylkesrådet 

 

Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
 
 
 

 10.06.2024 Fylkestinget 

 

 

Samfunn, kultur og miljøkomiteens innstilling ble lagt fram av saksordfører Per 
Christian B. Jacobsen, Arbeiderpartiet: 

1. Nordland fylkesting støtter de foreslåtte planendringene for Stikkelvika kraftverk. 
2. Nordland fylkesting anbefaler at Norges vassdrags- og energidirektorat forlenger 

byggefristen for Stikkelvika kraftverk. 
3. Nordland fylkesting forutsetter at tiltakshaver samarbeider med reindriftsnæringen i 

området for å redusere negative konsekvenser for reindrift. 
4. Nordland fylkesting gjør oppmerksom på at planendringene gir økt konsekvens for 

fylkesveg, og at noen av tiltakene er søknadspliktige. Tiltakshaver kan kontakte 
Vegforvaltningen hos Nordland fylkeskommune for søknad. 

5. Nordland fylkesting viser til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under 
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markinngrep skulle støte på ennå ikke kjente fornminner, jf. kulturminneloven §§ 3, 4 
og 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, 
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner, må Nordland 
fylkeskommune varsles umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre 
til dem som skal utføre arbeide i marken. 

  
Votering i plenum 
 

Samfunn, kultur og miljøkomiteens innstilling enstemmig vedtatt med 42 stemmer (11 
Arbeiderpartiet, 11 Høyre, 6 Fremskrittspartiet, 4 Senterpartiet, 4 SV-Sosialistisk 
Venstreparti, 2 Rødt, 1 Industri- og Næringspartiet, 1 Venstre, 1 Miljøpartiet De Grønne, 1 
Kristelig Folkeparti.) 
Permisjoner 
Paula Lorentzen, Rødt 
Mikael Rølvåg, Senterpartiet 
Jan Olav Opdal, Industri- og Næringspartiet 

 
 

FT 092/2024 

Vedtak 

 
1. Nordland fylkesting støtter de foreslåtte planendringene for Stikkelvika kraftverk. 
2. Nordland fylkesting anbefaler at Norges vassdrags- og energidirektorat forlenger 

byggefristen for Stikkelvika kraftverk. 
3. Nordland fylkesting forutsetter at tiltakshaver samarbeider med reindriftsnæringen i 

området for å redusere negative konsekvenser for reindrift. 
4. Nordland fylkesting gjør oppmerksom på at planendringene gir økt konsekvens for 

fylkesveg, og at noen av tiltakene er søknadspliktige. Tiltakshaver kan kontakte 
Vegforvaltningen hos Nordland fylkeskommune for søknad. 

5. Nordland fylkesting viser til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under 
markinngrep skulle støte på ennå ikke kjente fornminner, jf. kulturminneloven §§ 3, 4 
og 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, 
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner, må Nordland 
fylkeskommune varsles umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre 
til dem som skal utføre arbeide i marken. 

 
 

Vedlegg 

 

Tittel DokID 
Høring av søknad om forlenget byggefrist og planendring for 
Stikkelvika Kraftverk i Hattfjelldal kommune 

1181891 

Planendringssøknad Stikkelvika kraftverk 1226038 
Politiske saker fra fylkesrådet som leveres fylkestinget etter 
fristen 

1222762 
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