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SAMMENDRAG 
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) er utarbeidet som en del av arbeidet med 
reguleringsplan og konsesjonssøknad for Nye Hitra 1 vindkraftverk på Eldsfjellet i Hitra kommune. Analysen 
skal bidra til å avdekke om planområdet er egnet for fornying av Hitra 1, og om det foreligger forhold som 
krever særlige hensyn, avbøtende tiltak eller endringer i planforslaget. 

ROS-analysen omfatter fremtidige risikoforhold ved etablering av Nye Hitra 1, og tar utgangspunkt i kjente 
farer knyttet til naturgitte forhold, teknisk infrastruktur, transport, beredskap og menneskelig aktivitet. 
Vurderingene er basert på tilgjengelig kunnskap, relevante konsekvensutredninger, offentlige databaser og 
faglige vurderinger.  

Resultatene fra ROS-analysen legges til grunn for videre planlegging og danne grunnlag for eventuelle 
bestemmelser, hensynssoner eller andre tiltak i reguleringsplanen som bidrar til å redusere risiko og sikre 
en forsvarlig arealbruk. 

I tabell 4 1 gjennomgås 35 risiko- og sårbarhetsforhold. Av disse vurderes seks uønskede hendelser å 
utgjøre en særskilt risiko, og disse har blitt analysert mer i detalj. De seks vurderte, uønskede hendelsene er 
under oppgitt i en risikomatrise før ev. avbøtende tiltak. Ingen hendelser er vurdert å ha høy risiko ut fra de 
kriteriene som er satt. 

 

Risikomatrise Konsekvens 

Sannsynlighet Små Middels Store 

Høy    

Middels Hendelse 1b) – Sterk 
vind og løse gjenstander 
som skader mennesker, 
anlegg og/eller utstyr 

Hendelse 4 – 
Vassdragsflom 
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Lav Hendelse 28 – Fare for 
akutt forurensning på 
land eller i sjø, 
oljeutslipp etc. 

Hendelse 3b) – Nedfall 
av snø/is fra maskinhus 
eller iskast som skader 
mennesker, anlegg 
og/eller utstyr 

Hendelse 8a – Brann 
vindturbin og 
transformatorstasjon 

Hendelse 1a) – Sterk 
vind som påfører 
skade på vindturbin 

 

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere sannsynligheten for og konsekvensene av de ulike 
hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre prosessen. Forslag til avbøtende tiltak er 
oppsummeres i tabellen under. 

 

Uønsket Hendelse Forslag til tiltak for 
planområdet/bygget: 

Oppfølging gjennom 
planverktøy/info til kommunen 
etc.: 

Hendelse 1a) Sterk vind som 
påfører skade på vindturbin 

- Prosjektering og utførelse av 
vindturbiner med 
tilstrekkelig sikkerhet mht. 
dimensjonerende 
vindforhold. 

- Følge rutiner for vedlikehold, 
inspeksjoner og oppfølging 

- Sikkerhetssystemer som 
stanser blader og gir 
mulighet til å justere navet 
og/eller blader ved ekstrem 
vind. 

− Følges opp i prosjektering, 
bygging av tiltak, gjennom 
føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av 
anlegg 

Hendelse 1b) Sterk vind og løse 
gjenstander 

- Interne rutiner for 
oppbevaring og sikring av 
utstyr og gjenstander. 

- Følges opp i prosjektering, 
bygging av tiltak, gjennom 
føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av 
anlegg. 

Hendelse 3b) Nedfall av snø/is 
fra maskinhus eller iskast som 
skader mennesker, anlegg 
og/eller utstyr 

- Risikovurdering for snø- og 
iskast for Hitra 1 og 2. 

- Interne rutiner og opplæring 
av driftspersonell. 

- I tråd med gjeldende vilkår 
om snø- og iskast i 
vindkraftkonsesjoner, må det 
settes opp fareskilt som 
varsler om at snø- og iskast 
kan inntreffe innenfor en 

- Følges opp i henhold til NVEs 
veileder for snø- og iskast. 

- Øvrige tiltak følges opp i 
prosjektering og bygging, 
gjennom føringer i 
detaljplanen jf. energiloven, 
og i drift av anlegg. 
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definert sikkerhetssone 
rundt vindturbinene, både 
langs veier og i terrenget 

- Varslingssystem for 
isoppbygging (knyttet til 
egen arbeidsinstruks). 

Hendelse 4 Vassdragsflom - Etablering av nye og 
utskiftninger av eksisterende 
stikkrenner og kulverter bl.a. 
for å bevare de naturlige 
vannveier der det er mulig. 

- Korrigering/justering av 
veiprofil bl.a. for gunstig 
kryssing av dreneringslinjer. 

- Vedlikehold knyttet til 
håndtering av sediment og 
vegetasjon.  

- Erosjonssikring bør vurderes 
i områder der tiltak plasseres 
innenfor flomutsatte 
områder 

- Følges opp i prosjekteringen 
og bygging av tiltaket, 
gjennom føringer i 
detaljplanen jf. energiloven. 

Hendelse 8a) Brann i vindturbin 
og transformatorstasjon 

- Gruset flate rundt turbiner, 
transformatorstasjon og 
driftsbygning, samt veier i 
området.  

- Transformatorer planlegges 
etablert i lukkete celler som 
hindrer spredning.  

- Branndeteksjon og 
kontinuerlig overvåkning av 
komponenter. 

- Rutiner for stopping av 
turbin før farlige høye 
temperaturer oppnås.  

- Beredskapsplan med rutiner 
for hindring av spredning 
(f.eks. vanning) 

- Følges opp i prosjektering, 
bygging av tiltak, gjennom 
føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av 
anlegg 

Hendelse 28 Fare for akutt 
forurensning på land eller i 
vassdrag, oljeutslipp etc. 

- Mattilsynet skal godkjenne 
tiltak som tillates innenfor 
nedbørsfeltet. 

- Oppfølgende undersøkelser i 
forbindelse med detaljplan 
når endeling plassering av 
nye vindturbiner er fastsatt.  

- Overvåkning av 

− - Følges opp i 
områdereguleringen og 
detaljplan jf. energiloven, og 
drift av anlegget 
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drikkevannskilder i 
nedbørsfelt som er berørt. 

- Beredskapsplan for 
beskyttelse av 
drikkevannskilder  

- Fysiske barrierer som 
lukkede systemer med 
oljetrau og tette cellers 

 

ROS-analysen viser at det gjennom planlegging og foreslåtte risikoreduserende tiltak vil være mulig å 
redusere sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskete 
hendelsene. 

Gitt at de foreslåtte tiltakene følges opp i videre prosess og gjennomføring, vurderes risikoen knyttet til 
planforslaget å være innenfor det som anses som akseptabelt. Med utgangspunkt i samfunnssikkerhet 
vurderes planområdet derfor som arealmessig egnet til vindkraft. 

 



Nye Hitra 1 vindkraftverk - områderegulering og konsesjonssøknad multiconsult.no 
ROS-analyse  

 

10258198-01-PLAN-RAP-002 09.04.2026 / 00 Side 7 av 39 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
1 Innledning ............................................................................................................................................................................ 8 

1.1 Hensikten med ROS-analyser ................................................................................................................................................ 8 
1.2 Begrepsforklaring .................................................................................................................................................................. 8 
1.3 Grunnlagsinformasjon .......................................................................................................................................................... 9 

2 Metode ............................................................................................................................................................................... 10 
2.1 Bakgrunn og fremgangsmåte .............................................................................................................................................. 10 
2.2 Analyseoppsett ................................................................................................................................................................... 10 
2.3 Avgrensning av analysen ..................................................................................................................................................... 11 
2.4 Prosess ................................................................................................................................................................................ 12 
2.5 Identifikasjon av uønskede hendelser ................................................................................................................................ 12 
2.6 Analyseskjema .................................................................................................................................................................... 12 
2.7 Usikkerhet ........................................................................................................................................................................... 13 
2.8 Risikoreduserende tiltak ..................................................................................................................................................... 14 
2.9 Sammenstilling.................................................................................................................................................................... 14 

3 Planområdet og utbyggingsformål/tiltak ............................................................................................................................ 15 
3.1 Dagens situasjon ................................................................................................................................................................. 15 
3.2 Utbyggingsformålet ............................................................................................................................................................ 15 

4 Identifisering av uønskede hendelser .................................................................................................................................. 17 
5 Risiko- og sårbarhetsvurdering ........................................................................................................................................... 24 

5.1 Analyse av identifiserte hendelser ...................................................................................................................................... 24 
5.1.1 Hendelse 1a) Sterk vind som påfører skade på vindturbin .................................................................................... 24 
5.1.2 Hendelse 1b) Sterk vind og løse gjenstander som skader mennesker, anlegg og/eller utstyr ............................... 25 
5.1.3 Hendelse 3b) Nedfall av snø/is fra maskinhus eller iskast som skader mennesker, anlegg og/eller utstyr ........... 27 
5.1.4 Hendelse 4 Vassdragsflom ..................................................................................................................................... 28 
5.1.5 Hendelse 8a) Brann i vindturbin og transformatorstasjon..................................................................................... 30 
5.1.6 Hendelse 28 Fare for akutt forurensning på land eller i vassdrag, oljeutslipp etc. ................................................ 32 

6 Oppsummering og konklusjon ............................................................................................................................................ 35 
6.1 Risikomatrise ...................................................................................................................................................................... 35 
6.2 Foreslåtte tiltak ................................................................................................................................................................... 35 
6.3 Oppsummering ................................................................................................................................................................... 38 

7 Referanser .......................................................................................................................................................................... 39 
 



Nye Hitra 1 vindkraftverk - områderegulering og konsesjonssøknad multiconsult.no 
ROS-analyse   

 

10258198-01-PLAN-RAP-002 09.04.2026 / 00 Side 8 av 39 

1 Innledning  

1.1 Hensikten med ROS-analyser 
Krav om ROS-analyser er et generelt utredningskrav som gjelder alle planer for utbygging, i henhold 
til plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3. Hensikten med ROS-analyse er å sikre et tilstrekkelig kunn-
skapsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i planområdet, og gi kommunen et godt beslutnings-
grunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.  

I en ROS-analyse kartlegges alle risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med ønsket utbyggings-
tiltak i et planområde. Med risiko- og sårbarhetsforhold menes forhold som har betydning for om 
arealet er egnet til utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging. Dette kan knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, eller som følge av 
arealbruken.  

Denne ROS-analysen for Nye Hitra 1 vindkraftverk er utarbeidet av Multiconsult AS på oppdrag fra 
Statkraft Energi AS. 

1.2 Begrepsforklaring  
Tabell 1 gir oversikt over de mest brukte begrepene i forbindelse med ROS-analyser. 

Tabell 1-1: Begrepsforklaring  

Begrep Beskrivelse 
ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Fare Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser 

som innebærer skade eller tap.  
Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, stabilitet 

eller materielle verdier. 
Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for 

mennesker, stabilitet eller materielle verdier. Sannsynligheten for og 
konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som 
en uønsket hendelse representerer. 

Sannsynlighet Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i 
planområdet innenfor et visst tidsrom. 

Sårbarhet Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene, 
evt. barrierer og evnen til gjenopprettelse. 

Konsekvens Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde. 
Usikkerhet Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget. 
Barrierer Eksisterende tiltak som f.eks. flom-/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig 

industri eller varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og 
konsekvens av en uønsket hendelse. 

Tiltak I oppfølging av funn for ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for 
tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i 
barrierer eller nye tiltak. 

Stabilitet Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn 
av svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekking av 
grunnleggende behov hos befolkningen. Konsekvenser for natur og miljø 
blir vurdert som egne punkter i ROS-analysen, der vurderingen av 
konsekvensene er rettet mot de tre konsekvenstypene. 
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1.3 Grunnlagsinformasjon 
Vurderingene i analysen baserer seg på tilgjengelig dokumentasjon om prosjektet, samt på 
tilgjengelige faglige vurderinger. Dette består av offentlige tilgjengelige databaser og 
rapporter/notater utarbeidet ifm. planforslaget og annet oversendt underlag. Alle kildene som er 
blitt benyttet er opplistet i kapittel 7 Referanser. 
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2 Metode 

2.1 Bakgrunn og fremgangsmåte  
Fremgangsmåten for utarbeidelse av denne ROS-analysen bygger på metode gitt i Direktoratet for 
sikkerhet og beredskaps (DSB) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» fra 
2017. I veilederen anbefaler DSB at en ROS-analyse omfatter:  

- Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet.  
- Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet.  
- Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging.  
- Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når 

det legges på klimapåslag for relevante naturforhold.  
- Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.  
- Vurdering av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller om 

ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.  
 

Benyttet metoden tilrettelegger for å fange opp detaljert kunnskap om planområdet og 
utbyggingsformålet, se figur 1. Risikomomenter til ROS-analysen identifiseres på ulike måter. Det 
innebærer å identifisere mulige uønskede hendelser gjennom å:  

- kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold,  
- vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger 
- vurdere om sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift (TEK 17), kap. 7, er relevante 

 

 

Figur 2-1: Kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold for å identifisere mulige uønskede hendelser. Kilde: DSB 
veileder «samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» [1].  

 

2.2 Analyseoppsett  
Oppsettet i denne ROS-analysen tar utgangspunkt i anbefalt oppsett i DSBs veileder, og er inndelt i 
følgende trinn:  
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Figur 2-2: ROS-analysens hovedsteg, hentet fra DSBs veileder for Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. 

 

2.3 Avgrensning av analysen 
I henhold til DSB sin veileder skal ROS-analysen inneholde hendelser som kan få konsekvenser for liv 
og helse, trygghet/stabilitet og eiendom/materielle verdier. Konsekvenser for ytre miljø inngår i 
begrenset grad, da dette først og fremst omfattes av andre utredninger i planlegging og prosjektering 
av tiltaket, som f.eks. YM-plan iht. internkontrollforskriften.   

Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, 
miljø, materielle verdier eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for 
vedtak av planen. Alvorlige risikoforhold kan medføre krav om endringer, innføring av hensynssoner, 
planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes. 

Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten lokaliseres som foreslått, og ikke 
generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering.  

Analysen tar i hovedsak for seg forhold som knyttes til driftsfasen. Risiko i anleggsfasen vurderes i 
begrenset grad da dette er ivaretatt gjennom gjeldende lover og forskrifter (bl.a. av krav i 
byggherreforskriften). Forhold knyttet til anleggsfasen er kun medtatt dersom den uønskede 
hendelsen kan få konsekvenser for det omkringliggende området, da dette er relevant for 
planarbeidet. Uønskede hendelser som f.eks. personskader på anlegget som kan inntreffe i 
anleggsperioden omfattes av SHA-reglementet, er derfor ikke beskrevet i denne analysen.  

Analysen omfatter enkelthendelser, og eventuelle følgehendelser er beskrevet i analyseskjema for 
den enkelte hendelse. Analysen omfatter ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser. 

Denne analysen er utført på områdereguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig 
prosjektert. Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike 
løsninger i byggeplan. Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har 
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forsøkt å sette klare rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke 
har oversikt over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen.  

Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i 
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes. 
Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres. 
Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre planarbeid og prosjektering. 

2.4 Prosess 
ROS-analysen er utarbeidet med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon, og gjennom 2 analysemøter 
(22.09.25 og 19.01.26) med ressurspersoner tilknyttet prosjektering og drift hos forslagstiller. I 
analysemøtene ble erfaringer knyttet til dagens anlegg, og mulige uønskede hendelser drøftet og 
gjennomgått. 

2.5 Identifikasjon av uønskede hendelser 
For å ivareta en bred kartlegging av risiko- og sårbarhetsforhold benyttes liste over risikoer fra DSBs 
veileder [1]. Utsjekk av risikoene dokumenteres i kapittel 6. 

2.6 Analyseskjema 
Alle de uønskede hendelsene som er vurdert aktuelle for planområdet er analysert i eget skjema for 
å identifisere risiko og sårbarhetsforhold, som vist i Tabell 2-1. I skjemaet vurderes mulige årsaker til 
hendelsen, eksisterende barrierer, sårbarhet, sannsynlighet, konsekvenser og usikkerhet. I tillegg 
foreslås det forbyggende/risikoreduserende tiltak for planarbeidet og videre prosjektering der hvor 
dette anses som nødvendig eller hensiktsmessig.  

Som en del av vurderingen av hvert aktuelt risiko- og sårbarhetsforhold skal sannsynligheten for at 
en uønsket hendelse skal inntreffe klassifiseres, dvs. det skal anslås hvor hyppig hendelsen kan 
forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale forhold, erfaringer, 
statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS-analysen har vi benyttet klassifisering som vist 
i DSBs veileder [1]. 

I Tabell 2-1 er det spesifisert hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingene i analysen. Blant 
annet er konsekvenser for liv og helse vurdert som store dersom den uønskede hendelsen har 
dødsfall som verste konsekvens. 

 

Tabell 2-1: Analyseskjema for uønskede hendelser. 

Nr. Navn uønsket hendelse:  (Navn) 
Beskrivelse av uønsket hendelse: Konkret scenario, herunder omfang og hvor i planområdet den inntreffer. Er det særlige forhold fra 
beskrivelsen av planområdet som er aktuelle? 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Ja/nei Sikkerhetsklasse inneholder 

opplysninger som 
klassifiseres som kraftsensitiv 
informasjon iht. 
kraftberedskapsforskriften. 
Sikkerhetsklasse oppgis 
derfor ikke i analysen.  

 

Årsaker  
Beskriv mulige årsaker 
Eksisterende barrierer  
- Hva finnes allerede? 
- Videre vurdering må ta hensyn til disse 
- Vurdering av funksjonalitet 
Sårbarhetsvurdering  
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Sårbarhetsvurderingen tar for seg evne til motstand og gjenopprettelse ved utbyggingsformålet, eventuelle eksisterende barrierer og 
følgehendelser som følge av den uønskede hendelsen. 
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
PLAN-ROS 
SANNSYN-
LIGHET 

Oftere enn 1 
gang i løpet 

av 10 år. >10 
år 

1 gang i 
løpet av 10-
100 år. 1-

10 % 

Sjeldnere enn 1 
gang i løpet av 

100 år. <1 % 

Vurderingen skjer på bakgrunn av informasjon fra beskrivelsen 
av planområdet, kjente forekomster av tilsvarende hendelser, 
eksisterende barrierer eller forventede hendelser i fremtiden. 
Det gis en forklaring. 

FLOM OG 
STORMFLO 
SANNSYNLIG-
HET 

1 gang i løpet 
av 20 år, 1/20 

1 gang i 
løpet av 
200 år, 
1/200 

1 gang i løpet 
av 1000 år, 

1/1000 

 

SKREDSANN-
SYNLIGHET 

1 gang i løpet 
av 100 år, 

1/100 

1 gang i 
løpet av 
1000 år, 
1/1000 

1 gang i løpet 
av 5000 år, 

1/5000 

 

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke relevant Forklaring  
Liv og helse  Død Alvorlige 

personskader 
Få og små 
personskader 

 Antall skadde og 
alvorlighet. 

Stabilitet  Bidrar til manglende 
tilgang på husly, 
varme, mat eller 
drikke. Eller kom-
munikasjon og 
fremkommelighet 
som forårsaker 
manglende tilgang 
til lege, sykehus etc. 

Bidrar til manglende 
tilgang på 
kommunikasjon, 
fremkommelighet, 
telefon etc. i en 
kortere periode uten 
livsviktige 
konsekvenser 

Bidrar til mangl-
ende følelse av 
trygghet i nabo-
laget som ved 
manglende 
gatebelysning, 
uoversiktlig 
trafikk, glatte 
veier etc. 

 Antall og varighet. 

Materielle verdier, 
skadepotensial  

> 50 millioner 5–50 millioner < 0-5 million   Direkte kostnader. 
Økonomiske tap knyttet til 
skade på eiendom.  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Usikkerhet  Begrunnelse  
Høy, middels, lav  1. Hvilke data og erfaringer er benyttet? Er dataene/erfaringene relevante for hendelsen? Dersom data eller 

erfaringer er utilgjengelige eller upålitelige er usikkerheten høy. Beskriv benyttede kilder. 
2. Har vi forstått hendelsen? Hvordan forstår vi den? Dersom forståelsen er dårlig er usikkerheten høy. 
3. Er ekspertene som har gjort vurderingen enige? Dersom det er manglende enighet er usikkerheten høy.  
4. Hvilket plannivå er ROS-analysen gjort på? På reguleringsplan/KP/KDP er tiltaket ikke ferdig prosjektert. 

Planen kan åpne for valg av ulike løsninger i byggeplan. Det kan være detaljer i løsningsvalg som man ikke 
har oversikt over på dette stadiet, og som kan påvirke risikoen.  

 
Dersom hendelsen er forstått, ekspertene er enige og det foreligger tilstrekkelig data som er delvis pålitelige, er 
usikkerheten middels eller lav. Avhengig av hvor pålitelige dataene er. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
- Foreslå tiltak som kan påvirke sannsynligheten for de uønskede 

hendelsene, årsakene, sårbarhet, konsekvenser og usikkerhet 
- Er det nødvendig å vurdere flere aktuelle planer, lokalisering og 

egnethet? 
- Synliggjøre dersom forhold er avdekket, men det ikke skal 

følges opp av kommunen 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.:  
- Opprettelse av hensynssoner, bestemmelser, arealformål, 

krav til byggesak etc. 
- Man kan også foreslå at man skal la være å gå videre med 

planforslaget 
- Det er viktig at alvorlige forhold kommer frem her slik at 

de følges opp i planforslaget 

 

2.7 Usikkerhet 
Som vist i Tabell 2-1 vil bakgrunnen for vurderingen av hver aktuell uønsket hendelse komme tydelig 
frem ved hjelp av at usikkerheten rundt vurderingen også fremgår av analysen. Dette punktet er 
ment som en hjelp til kommunen og andre interessenter for å kunne etterprøve vurderingene. Det er 
derfor viktig at hvert analyseskjema leses i sin helhet, slik at man kan danne en egen mening om de 
enkelte uønskede hendelsene. Dersom usikkerheten er vurdert til å være høy kan det skyldes: 

­ manglende relevante data 

­ at hendelsen er vanskelig å forstå 

­ at det er manglende enighet blant ekspertene 
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Usikkerhet kan i mange tilfeller reduseres ved å tilføye eller tilegne seg ny eller mer kunnskap og 
informasjon, gjennom for eksempel fagvurderinger- og undersøkelser.   

2.8 Risikoreduserende tiltak 
Det foreslås risikoreduserende tiltak i forbindelse med uønskete hendelser. Tiltak som foreslås i 
analyseskjemaet kan både omfatte tiltak basert på verktøy i plan- og bygningsloven (hensynssoner, 
arealformål og bestemmelser), men også øvrige tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, 
anleggsfasen og den permanente driftsfasen. Aktuelle tiltak kan være nye tiltak eller forbedringer av 
eksisterende barrierer. Det kan også være tiltak for å etablere ny kunnskap. Tiltakene kan påvirke 
sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskete 
hendelsene. 

2.9 Sammenstilling 
I kapittel 5 vises alle analyseskjema for mulige uønskede hendelser som er presentert i kapittel 4. For 
å gi en oversikt over tiltak for å hindre uønskede hendelser i planarbeidet og i gjennomføringsfasen, 
er det laget en sammenstilling av uønskede hendelser og avbøtende tiltak i kapittel 6 Oppsummering 
og konklusjon. 
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3 Planområdet og utbyggingsformål/tiltak  
Multiconsult er engasjert for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse 
med områdereguleringsplan for nye Hitra 1 vindkraftverk.  

Planområdet ligger på Eldsfjellet, et fjellplatå over tregrensen på mellom 210—313 m.o.h. Terrenget 
er småkupert med flere små vann. Ved avgrensningen av planområdet for nye Hitra 1 vindkraftverk 
er det tatt utgangspunkt i dagens konsesjonsområde for Hitra vindkraftverk (Figur 3-1). Arealer 
innenfor konsesjonsområdet som er fullt ut utnyttet av Hitra 2 eller som domineres av skråninger og 
større vann er utelatt på grunn av deres uegnethet for plassering av nye vindturbiner. Planområdet 
inkluderer eksisterende arealer for servicebygg, transformatorstasjon og adkomstvei. 

 

Figur 3-1: Avgrensning av planområdet. Kilde Multiconsult.  

3.1 Dagens situasjon 
Hitra 1 vindkraftverk ble satt i drift høsten 2004. Hitra 1 har 24 Siemens 2,3 MW vindturbiner med en 
samlet effekt på 55,2 MW.  

I 2010 ble det søkt om en utvidelse kalt Hitra 2. Hitra 2 ble satt i drift høsten 2019, og består av 26 
turbiner og har en installert effekt på 94MW. Hitra 2 ble bygget i samme område og framtrer som en 
utvidelse av Hitra 1. Begge vindkraftverkene bruker i stor grad samme infrastruktur. Fornyelse av 
Hitra 1 vil ikke medføre endringer for Hitra 2. 

Vegetasjonen i området domineres av siv, starr og lyng, i første rekke røsslyng. Områder er uten eller 
med lite løsmasser, og er preget av gråmose. 

3.2 Utbyggingsformålet 
Hensikten med planarbeidet er å planavklare arealbruken for fornyelse av Hitra 1 på overordnet nivå.  
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En fornyelse vil innebære å bytte ut gamle vindturbiner med nye som har større kapasitet, høyere 
effektivitet og lengre levetid. Målet er å gjenbruke områder med god vindressurs og eksisterende 
infrastruktur og samtidig øke energiproduksjonen.  

Detaljene i utformingen av et fornyet anlegg avklares i konsesjonsprosessen og påfølgende detaljplan 
iht. energiloven. 
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4 Identifisering av uønskede hendelser  
I følgende tabell gis en oversikt over de identifiserte uønskede hendelsene for Nye Hitra 1 
vindkraftverk. Hendelse i Tabell 4 1 er hentet fra DSBs veileder [2]. Kolonnen med overskrift 
«Vurderes videre (ja/nei) indikerer om forholdet er relevant å vurdere mer detaljert i eget 
analyseskjema i kapittel 5.1. 

Tabell 4-1: Identifiserte uønskede hendelser 

ID Risiko- og 
sårbarhetsforhold 

Kommentar Vurderes videre (ja/nei) 

Naturhendelser: 
1 Sterk vind (storm) Flyvende gjenstander, 

ødeleggelse av gjenstander 
som reduserer 
fremkommelighet til 
planområdet etc. 

I forhold til dette prosjektet vurderes: 
a) Helt eller delvis kollaps av 

vindturbin/turbinblad som følge av 
sterk vind  

b) Løse gjenstander som blir tatt av vind. 
 
a) Ekstremvind vil være en av flere viktige 

designkriterier og en av de sentrale 
parameterne som må vurderes og 
diskuteres i dialogen med de aktuelle 
turbinleverandørene. Ekstremvær og 
sterk vind kan føre til skade på 
vindturbinene.  
Vurderes videre som hendelse 1a) 
Sterk vind som påfører skade på 
vindturbin (5.1.1). 

b) Løse gjenstander kan forekomme selv 
om det vil være rutiner som skal 
forhindre dette.  
Vurderes videre som hendelse 1b) 
Sterk vind og løse gjenstander (5.1.2). 

2 Bølger/bølgehøyde/ 
stormflo  

Ikke relevant i dette 
prosjektet. 

Vurderes ikke videre. 
 

3 Snø/is  Kan resultere i glatt føre, 
fokksnø, fallulykker, redusert 
fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy, samt 
redusert fremkommelighet 
for arbeidere.  
 

I forhold til dette prosjektet vurderes: 
a) Vei og atkomst til anlegget 
b) Nedfall av snø/is fra maskinhus eller 
iskast.  
 
a) Vei og atkomst til anlegget. Veien til 
anlegget vedlikeholdes og benyttes hele 
året. Det er utarbeidet driftsrutiner som 
ivaretar føre og fremkommelighet. Veien er 
stengt med bom for andre enn de som har 
tillatelse til kjøring.  
Vurderes ikke videre.  
 
b) Nedfall av snø/is fra maskinhus eller 
iskast. Det informeres/skiltes om 
sikkerhetsavstand for nedfall av snø/is og 
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iskast, samt at det er etablert nødvendige 
rutiner, blant annet for å minimere 
eksponering av arbeidere for iskast.  
Vurderes videre som hendelse 3b) Nedfall 
av snø/is fra maskinhus eller iskast som 
skader mennesker, anlegg og/eller utstyr 
(5.1.3). 

4 Vassdragsflom Oversvømmelse, materielle 
skader, stengte veier og 
redusert fremkommelighet.  

I planområdet er det registrert 
aktsomhetsområder for flom. Iht. krav fra 
NVE er det gjennomført en flomvurdering 
hvor det er utarbeidet et flomsonekart for 
200-årsflom med klimapåslag. 
Tiltaksområdet for vindkraft og adkomstvei 
er vurdert separat hvor ulik metodikk er 
benyttet. I flomvurderingen er det 
identifisert flomutsatte områder langs 
adkomstvei og i tiltaksområde.  
Vurderes videre som hendelse 4 
Vassdragsflom (5.1.4). 

5 Urban flom/overvann  Ikke relevant for dette 
prosjektet.  

Dette er ikke et urbant område.  
Vurderes ikke videre.  

6 Skred (kvikkleire, 
stein, jord, fjell, snø) 
inkl. 
sekundærvirkning 
(oppdemming, 
flodbølge), flomras, 
steinsprang, 
områdestabilitet/fare 
for utglidning) 

Tap av liv, ødelagt bebyggelse, 
materielle verdier 

Det er registrert noen aktsomhetsområder 
for skred i området avsatt til vindkraft, men 
det planlegges ingen nye tiltak innenfor 
disse områdene. Det er gjort en vurdering  
Det er i forbindelse med adkomstvei gjort 
en screening hvor kart, topografi og flyfoto i 
området er gjennomgått. Det vurderes at 
strekningen langs adkomstveien er ivaretatt 
med tanke på områdeskred iht. NVEs 
veileder 1/2019. I forbindelse med tiltak i 
senere faser burde det utføres 
grunnundersøkelser ved enten prøvegraving 
eller sonderinger langs adkomstveien for å 
sikre lokal stabilitet av aktuelle skjæringer 
eller fyllinger, i tillegg til å ivareta 
massehåndtering i anleggsperioden.  
Vurderes ikke videre. 

7 Store 
nedbørsmengder 

Kan resultere i samme 
uønskede hendelser som 
adresseres i punktet 
«vassdragsflom»- men mye av 
vannet her vil absorberes av 
den naturlige overflaten i 
planområdet.  

Planområdet ligger i et fjellområde. Flom 
som følge av nedbør vurderes under pkt. 4. 
Nye Hitra 1 vil utformes slik at lokalt 
overvann håndteres.  
Vurderes ikke videre.  

8 Skog- og lyngbrann Fare for spredning til 
bebyggelse og materielle 
skader. Turbin brann kan 
forekomme, som kan sende 
gnister til omliggende natur.  

I forhold til dette prosjektet vurderes: 
a) Brann i vindturbin eller trafostasjon 

som sprer seg til vegetasjon. 
b) Vegetasjonsbrann som skader 

turbinene og andre installasjoner. 
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a) Ved brann i vindturbin eller 

transformatorstasjon kan gnister havne 
i omliggende natur. I tørkeperioder kan 
dette føre til branntilløp. Det legges til 
grunn at turbinene og trafostasjon har 
branndeteksjon og kontinuerlig 
overvåkning av komponenter. Rutiner 
for stopping av turbin før farlige høye 
temperaturer oppnås. Ved spesielle 
planlagte tiltak som forårsaker økt 
risiko for brann har man egne rutiner 
for utarbeidelse av risikoanalyser og 
tiltak som følge av det. Rutiner for 
hindring av spredning.  
Vurderes videre som hendelse 8a) 
Brann i vindturbin og 
transformatorstasjon (5.1.5). 

 
b) Det er opparbeidede grusflater inn mot 

anlegg som turbiner, 
transformatorstasjon og servicebygg. 
Internt nettanlegg vil normalt ligge i 
bakken. Grusflater omkring turbinene 
og andre anlegg vil være en barriere 
som gjør at brann i den relativ skrinne 
vegetasjonen i området (i første rekke 
røsslyng og gråmose) ikke vil få 
vesentlige konsekvenser for 
vindkraftanlegget.  
Vurderes ikke videre.  

9 Torden/lyn Lyn kan sette vindturbinen ut 
av drift, skade vindturbinen 
eller medføre brann i 
vindturbiner og 
transformatorstasjon. Lyn kan 
sette elektrisk nettanlegg ut 
av drift eller medføre brann. 

Turbinene vil få systemer for å avlede lyn. 
Vurderes ikke videre i ROS-analyse, men i 
kvalitetsoppfølging av komponenter/anlegg. 
Brann i vindturbin og transformatorstasjon 
er fulgt opp i pkt. 8 a).  

10 Erosjon Erosjon som utløsende faktor 
for ras eller skred. Potensielle 
konsekvenser i anleggsfasen.  

Veier og anlegg utformes med tilstrekkelig 
sikkerhet mot erosjon. Overvåkes gjennom 
rutinemessig vedlikehold av vei. Skade på 
vei forårsaket av flom er fulgt opp i pkt. 4. 
Vurderes ikke videre. 

11 Radon  Krav i TEK17 reduserer 
forekomst av radon i 
bebyggelse, fare for liv/helse 
Ikke relevant her. 

Det planlegges ikke bebyggelse for varig 
opphold. Servicebygg er allerede etablert, 
og hvis det skal gjøres utbedringer eller 
etableres ny bebyggelse så vil gjeldende 
byggeteknisk forskrift følges. Vurderes ikke 
videre. 
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12 Grunnvann Kan tiltaket endre 
grunnvannstanden slik at 
skader oppstår eller avrenning 
endres? 

I forbindelse med etablering av nye 
vindturbiner, veier, ev. 
transformatorstasjon og servicebygg vil det 
gjøres terrengbearbeidelser som vil kunne 
påvirke avrenningen lokalt, men ikke i en 
slik grad at det medføre større endringer i 
planområdet og påvirker 
grunnvannstanden.  
Vurderes ikke videre. 

13 Naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør fare (stup, 
vann, etc.) 

Bratt terreng Terrenget i planområdet er kupert, og 
vurderes på generelt grunnlag ikke som 
veldig krevende. Det er noen skrenter 
innenfor planområdet hvor det iht. NVEs 
bratthetskart er opp 45 graders helning. 
Lags adkomstvei og internveier kan det 
være behov for skjæringer. Avhengig av 
størrelse på skjæring må det i detaljplanen 
(iht. energiloven) gjøres konkrete 
vurderinger om det er behov for konkrete 
tiltak for å ivareta sikkerheten. Ved ferdsel 
utover veier og merkede stier i området må 
det vises aktsomhet som normalt ved 
ferdsel i utmark.  
Vurderes ikke videre. 

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer  
Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

14 Samferdselsårer som 
vei, jernbane, 
luftfart, skipsfart, 
bru, tunnel og 
knutepunkt  

Behov for stenging av veier, 
mulig nedetid for jernbane, 
havner eller flyplass, ekstra 
avkjørsel fra hovedvei, færre 
avkjørsler fra hovedvei, 
redusert fremkommelighet.  

Utbygningen meldes til Luftfartstilsynet, og 
merkes iht. gjeldende retningslinjer både 
ved anleggs- og driftsfasen. Det forutsettes 
at transport av vindturbinene til 
planområdet risikovurderes og ivaretas 
gjennom transport- og anleggsplan i 
anleggsfasen.  
Vurderes ikke videre. 

15 Infrastruktur for 
forsyning av vann, 
avløps- og 
overvannshåndtering
, energi/el, gass og 
telekommunikasjon   

Skade på viktig infrastruktur. Etablering av nye turbiner og tilhørende 
anlegg vurderes ikke å påvirke infrastruktur 
for energi og telekommunikasjon. I 
nedbørsfeltet til nye Hitra 1 er det ett privat 
vannverk (Aunåa), én bekk som forsyner to 
hytter med vann og to grunnvannsbrønner. 
Nedbørsfeltet til drikkevannet fra bekk/elv 
kan bli negativt påvirket ved større 
utslippshendelser.  
Vurderes videre som hendelse 28 Fare for 
akutt forurensning mv. (5.1.6). 

16 Tjenester som skoler, 
barnehager, 
helseinstitusjoner, 
nød- og 
redningstjenester 

Ikke relevant for dette 
prosjektet. 

Skole, barnehage, helseinstitusjoner etc. er 
Ikke relevant for dette prosjektet.  
Vurderes ikke videre. 
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17 Brannvannforsyning Er det tilstrekkelig kapasitet i 
vannforsyning til 
brannslukking 

Nye vindturbiner vil ha branndeteksjon. Det 
er ikke tatt stilling til om nye turbiner skal 
ha integrert slokkesystemer. Ved større 
branntilløp i turbin vil det kunne 
gjennomføres en kontrollert utbrenning 
uten at det vil være spredningsfare. Det 
planlegges ikke anlagt kommunalt 
vann/avløp i området, men ved servicebygg 
og transformatorstasjon er det 
grunnvannsbrønn. Det er også åpne 
vannkilder tilgjengelig i området. 
Transformatorstasjon er etablert i en lukket 
celle som vil hindre spredning ved 
branntilløp.  
Vurderes ikke videre. 

18 Bortfall av strøm Intern drift og opprettholde 
sikkerhet 

Bortfall av strøm vil påvirke mulighet til å 
justere turbinstilling. Ved behov for 
justering under ekstreme vindforhold vil 
backupsystemer sikre at turbinblader vil 
kunne justeres til optimal stilling, og 
vindturbinen vil designes for å tåle 
ekstremvind i alle posisjoner. 
Transformatorstasjonen er etablert med 
backupsystemer ved bortfall av strøm. 
Vurderes ikke videre. 

19 Utrykningstid politi, 
ambulanse og brann 

Bør være under 12 minutter i 
tettbygd strøk og uansett 
under 25 minutter der et 
større antall personer bor 
eller arbeider, ref. krav fra 
Helsedirektoratet. Ikke 
relevant i dette prosjektet. 

Det tilrettelegges ikke for permanent 
opphold i planområdet. Alle vindturbinene 
og annet teknisk anlegg vil ha kjøreadkomst 
som sikrer tilgjengelighet. Transport av 
vindturbinene til planområdet 
risikovurderes og ivaretas i transport- og 
anleggsplan i anleggsfasen.  
Vurderes ikke videre. 

20 Forsvarsområde Forsvarsanlegg Det ligger ingen forsvarsanlegg i eller i 
nærheten av planområdet.  
Vurderes ikke videre.  

21 Ivaretakelse av 
sårbare grupper. 

Nedleggelse/forringelse av 
omsorgsbygg, sykehjem etc, 
manglende tilrettelegging for 
universell utforming. 

Omsorgsbygg, sykehjem etc. er ikke 
relevant for dette prosjektet. 

22 Dambrudd Ikke relevant for dette 
prosjektet. 

Ikke relevant for dette prosjektet.  
Vurderes ikke videre. 

Menneske- og virksomhetsbaserte farer 
Kan planen føre til: 

23 Ulykke med farlig 
gods 

 Transport av ev. farlig gods i anleggsfasen 
ivaretas gjennom egne vurderinger og 
prosedyrer i transport- og anleggsplan. 
I driftsfase vil det bli transporter gir- og 
hydraulikkolje til transformatorstasjon og 
vindturbinene, samt noen kjemikaler som 
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f.eks. kjølevæske. Transport av større 
mengder olje og ev. andre kjemikalier vil 
utføres av spesialtransportfirma., og det vil 
utarbeides interne rutiner som ivaretar 
denne type transport. Anleggstrafikk vil 
risikovurderes og ivaretas i transport- og 
anleggsplan.  
Vurderes ikke videre. 

24 Ulykke i av-
/påkjørsler 

 Liten/ingen endring i trafikkmengde i 
driftsfasen. Anleggstrafikk vil risikovurderes 
og ivaretas i transport- og anleggsplan. 
Vurderes ikke videre.  

25 Møteulykker/generel
l trafikkulykke 

 Liten/ingen endring i trafikkmengde i 
driftsfasen. Anleggstrafikk vil risikovurderes 
og ivaretas i transport- og anleggsplan. 
Vurderes ikke videre. 

26 Ulykke med 
syklende/gående 

 Liten/ingen endring i trafikkmengde i 
driftsfasen. Anleggstrafikk risikovurderes og 
ivaretas gjennom transport- og anleggsplan. 
Vurderes ikke videre. 

27 Virksomhet som 
håndterer farlige 
stoffer (kjemikalier, 
eksplosiver, 
olje/gass, 
radioaktivitet, 
storulykkevirksomhet
er) 

(eksplosjon, forurensing, 
brann, gassutslipp)  
Medfører foreslått virksomhet 
fare for storulykker?  

Vindkraftverk er ikke omfattet av 
storulykkeforskriften.  
 
Ev. farlige stoffer i anleggsfasen vil 
risikovurderes og ivaretas gjennom 
byggherreforskriften og håndteres gjennom 
byggherrens SHA-plan og ulykke- og 
beredskapsplaner.  
Vurderes ikke videre.  

28 Fare for akutt 
forurensning på land 
eller i sjø, oljeutslipp 
etc. 

 I driftsfasen kan det forekomme utslipp av 
gir- og hydraulikkolje, samt 
kjølevæske/glykol. Det kan også forekomme 
mindre utslipp av drivstoff og andre 
kjemikaler. I nedbørsfeltet til nye Hitra 1 er 
det ett privat vannverk (Aunåa), én bekk 
som forsyner to hytter med vann og to 
grunnvannsbrønner. 
Vurderes videre som hendelse 28 Fare for 
akutt forurensning (5.1.6). 
 
For anleggsfasen vi det gjennomføres egen 
risikovurdering knyttet til forurensing ved 
utslipp og bearbeidelse av terreng. Det skal 
utarbeides ulykke- og beredskapsplaner og 
transport- og anleggsplan. Det har ikke vært 
rapportert om påvirkninger på 
vannkvaliteten ved utbyggingene av Hitra 1 
eller Hitra 2. 

29 Elektromagnetiske 
forhold 

Risiko bør vurderes dersom 
det planlegges lokalisering av 

Planlegges ikke nye byggverk.  
Vurderes ikke videre. 
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bygg der mennesker 
oppholder seg over lengre tid 
nær slike felt. Det finnes 
anbefalinger på tesla-verdi, 
som ikke samsvarer med krav 
til byggegrenser.  

 

30 Fare for 
sabotasje/terror-
handlinger 

Er tiltaket i seg selv et mål 
med forhøyet risiko? 

Ut fra et forsyningssikkerhetsperspektiv 
anses ikke vindparken som viktig i den 
nasjonale infrastrukturen. Dette 
underbygges av dagens regulering i 
kraftberedskapsforskriften hvor 
enkeltvindturbiner er uklassifisert. Fra 
andre vindkraftverk har man sett 
protestaksjoner hvor det har vært grupper 
som har benyttet sivil ulydighet, men det 
vurderes som lite sannsynlig at disse 
gruppene vil utføre handlinger som kan 
medføre miljøskade. Det vil bli utarbeidet 
en plan for å håndtere demonstrasjoner 
eller sabotasjehandlinger under byggefasen. 
For driftsfasen vil det bli utarbeidet en 
beredskapsplan.  
Vurderes ikke videre. 

31 Gruver, åpne sjakter 
etc. 

 Forslagsstiller er ikke kjent med at det er 
gruver eller sjakter etc. i området. Ved 
ferdsel i utmark må aktsomhet utvises. 
Vurderes ikke videre. 

Farer relatert til anleggsarbeid 
32 Ulykker i forbindelse 

med anleggstrafikk  
Atkomstforhold til anlegg-
/riggplass, anleggstrafikk i 
nærheten av 
boligområder/skoler/ 
barnehager, snumuligheter på 
anlegget for å unngå rygging 
inn/ut av anleggsplassen etc.  

Transport av vindturbinene til planområdet 
risikovurderes og ivaretas gjennom 
transport- og anleggsplan. Inntransport 
håndteres vanligvis av turbinleverandør, og 
det må søkes til vegmyndigheter og politi. 
Vurderes ikke videre. 

33 Uvedkommende tar 
seg inn på 
anleggsplass/ 
riggplass 

Tilstrekkelig sikring av 
anleggsplass med gjerder etc. 
og rutiner for 
adgangskontroll.  

Sikring av anleggsplass er tema som dekkes 
gjennom Byggherreforskriften og håndteres 
gjennom byggherrens SHA-plan.  
Vurderes ikke videre. 

34 Ulykker i forbindelse 
med 
anleggsgjennom-
føring/utbygging  

 Sikring av anleggsplass er tema som dekkes 
gjennom Byggherreforskriften og håndteres 
gjennom byggherrens SHA-plan og ulykke- 
og beredskapsplaner.  
Vurderes ikke videre. 

Andre uønskede hendelser 
35   Ingen ytterligere risikoforhold som bør 

hensyntas.  
Vurderes ikke videre. 
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5 Risiko- og sårbarhetsvurdering 
Det er identifisert 35 risiko- og sårbarhetsforhold i Tabell 4 1. Av disse ble 6 uønskede hendelser 
vurdert som relevante for planområdet. Disse vurderes mer detaljert i analyseskjemaene. 
Hendelsene som analyseres nærmere i egne analyseskjemaer er: 

- Nr. 1a): Sterk vind som påfører skade på vindturbin. 

- Nr. 1b): Sterk vind og løse gjenstander 

- Nr. 3b): Nedfall av snø/is fra maskinhus eller iskast som skader mennesker, anlegg og/eller 
utstyr 

- Nr. 4: Vassdragsflom. 

- Nr. 8a): Brann i vindturbin og transformatorstasjon 

- Nr. 28: Fare for akutt forurensning på land eller i vassdrag, oljeutslipp etc. 

5.1 Analyse av identifiserte hendelser 

5.1.1 Hendelse 1a) Sterk vind som påfører skade på vindturbin 

Nr. 1a) Navn uønsket hendelse:  Sterk vind som påfører skade på vindturbin 
Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Sterk vind kan føre til skade på vindturbiner/turbinblader.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Ikke relevant Ikke relevant  
Årsaker  
Beskriv mulige årsaker 
- Teknisk feil på vindturbin/turbinblader 
Eksisterende barrierer  
- Personlig verneutstyr. 
- Varslingssystem for sterk vind (knyttet til egen arbeidsinstruks). 
- Sikkerhetssystemer for stans av blader og for å snu nav.  
Sårbarhetsvurdering  
Ved sterk vind er det sikkerhetssystemer som stanser blader. Det finnes også sikkerhetssystemer 
som kan vri på nav og blader slik at man får mindre belastning på tårn, men helt eller delvis kollaps 
av vinger kan forekomme. Tårnkollaps har inntruffet svært sjeldent. 
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
 Oftere enn 1 

gang i løpet 
av 10 år. >10 
år 

1 gang i 
løpet av 10-
100 år. 1-10 
% 

Sjeldnere 
enn 1 gang i 
løpet av 100 
år. <1 % 

 

   X Tiltakshaver har vært i kontakt med 
NVE vedr. hendelser med helt eller 
delvis kollaps av turbiner. Det 
foreligger ikke noen statistikk over 
hendelser da det på nåværende 
tidspunkt ikke er krav om 
innrapportering av hendelser. Det 
er allikevel registrert 8 hendelser i 
nyere tid knyttet til skade på rotor 
og vinge. 4 av hendelsene omfatter 
vingebrudd. 
Som følge av at det ikke foreligger 
statistikk er det tatt en 
skjønnsmessig vurdering basert på 
kjente hendelser, hvor 
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sannsynligheten for at en større 
hendelse knyttet til f.eks. helt eller 
delvis kollaps av en 
vindturbin/turbinblad vurderes som 
svært liten, og mindre enn 1/100.  

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse  X    Helt eller delvis 
kollaps av 
vindturbin/ 
turbinblad kan 
medføre alvorlig 
skade, og i verste 
fall død. 

Stabilitet    X  I perioder med 
sterk vind kan det 
oppfattes som 
utrygt å ferdes i 
område  

Materielle verdier  X    Ved kollaps eller 
delvis kollaps av 
en vindturbin/ 
turbinblad vil de 
materielle 
skadene være 
store. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Ved kollaps av vindturbin kan konsekvensene for liv og helse være høy. Det er relativ lav 
brukerfrekvens av området, og i perioder med mye vind så vil det utover driftspersonell i hovedsak 
ikke oppholde seg folk i området. Driftspersonell har interne rutiner som begrenser ferdsel i 
området ved sterk vind. Med bakgrunn i dette vurderes sannsynligheten for at hendelser som setter 
liv og helse i fare som svært lav. Materielle skader kan forekomme, og samlet konsekvens ved mye 
vind vurderes derfor som stor til middels.  
Usikkerhet  Begrunnelse  
Middels Det er kjent at hendelsen kan skje, men tiltakshaver er ikke kjent med at det 

foreligger statistikk for hvor ofte hendelsen kan forekomme. Med stor 
sikkerhet kan man allikevel si at større hendelser som helt eller delvis kollaps 
av turbiner forekommer sjeldent, og er knyttet opp mot prosjekteringsfeil. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
- Prosjektering og utførelse av vindturbiner 

med tilstrekkelig sikkerhet mht. 
dimensjonerende vindforhold. 

- Følge rutiner for vedlikehold, inspeksjoner 
og oppfølging 

- Sikkerhetssystemer som stanser blader og gir 
mulighet til å justere navet og/eller blader 
ved ekstrem vind.  

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc.:  
- Følges opp i prosjektering, bygging av tiltak, 

gjennom føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av anlegg  

 

5.1.2 Hendelse 1b) Sterk vind og løse gjenstander som skader mennesker, anlegg og/eller utstyr 

Nr. 1b) Navn uønsket hendelse:  Sterk vind og løse gjenstander 
Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Sterk vind kan kaste på løse/ikke sikrede gjenstander.  
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Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Ikke relevant Ikke relevant  
Årsaker  
Beskriv mulige årsaker 
- Løse eller ikke sikrede gjenstander som blir tatt av vinden.  
Eksisterende barrierer  
- Rutine for forsvarlig oppbevaring av gjenstander i området i perioder med sterk vind.  
- Personlig verneutstyr. 
- Varslingssystem for sterk vind (knyttet til egen arbeidsinstruks). 
- Design på nye tårnhus reduserer muligheten for at løse gjenstander/komponenter kan 

løsne/falle ned.  
- Systemer som gir informasjon i sanntid om fare for iskast, bl.a. ved skanning av QR-kode. 
Sårbarhetsvurdering  
Løse gjenstander under sterk vind kan medføre skade på personell og materiell i området, men det 
vil være interne rutiner for forsvarlig oppbevaring av utstyr. Driftspersonell vil bruke verneutstyr som 
bl.a. hjelm.  
 
Området er generelt lite brukt til friluftsliv, og i perioder med sterk vind oppholder det seg ikke andre 
enn driftspersonell i området.   
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
 Oftere enn 1 

gang i løpet 
av 10 år. >10 
år 

1 gang i 
løpet av 10-
100 år. 1-10 
% 

Sjeldnere 
enn 1 gang i 
løpet av 100 
år. <1 % 

 

  X  Hendelser knyttet til gjenstander 
som ikke er tilstrekkelig sikret kan 
forekomme selv om det er rutiner 
som skal forhindre dette. 
Sannsynligheten vurderes derfor 
som middels.  

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse   X   Konsekvens for liv og helse vil 
avhenge av størrelse på 
gjenstand og hvor gjenstanden 
befinner. En gjenstand som blir 
tatt av vinden og faller ned fra 
tårn eller tårnhuset vil kunne 
potensielt ha alvorlige 
konsekvens, mens en gjenstand 
med begrenset størrelse/tyngde 
som befinner seg på bakken vil 
sannsynligvis føre til små 
konsekvenser. som følge av 
dette vurderes konsekvens til 
middels 

Stabilitet    X  I perioder med sterk vind kan 
det oppfattes som utrygt å 
ferdes i område  

Materielle 
verdier  

  X  Løse gjenstander vil medføre 
begrenset materiell skade på 
anlegget. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Løse gjenstander som blir tatt av vinden vil kunne utgjøre en risiko for liv og helse hvis de faller fra 
vindturbinene, men det antas at bortsett fra driftspersonell med verneutstyr så vil det være 
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begrenset med ferdsel i området rundt turbinene i perioder med sterk vind. Driftspersonell har også 
interne rutiner som begrenser ferdsel i området ved sterk vind. Løse gjenstander vurderes å kunne 
forsake forholdsvis små materielle skader. Samlet konsekvens vurderes derfor som små.  
Usikkerhet  Begrunnelse  
Middels Det er kjent at hendelsen kan skje, men tiltakshaver er ikke kjent med at det 

foreligger statistikk for hvor ofte hendelsen kan forekomme. Både i drift og 
anleggsfase vil det utarbeides rutiner som skal forhindre/redusere 
mulighetene for at vinden tar løse gjenstander.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
- Interne rutiner for oppbevaring og sikring av 

utstyr og gjenstander.  

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc.:  
- Følges opp i prosjektering, bygging av tiltak, 

gjennom føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av anlegg.  

 

5.1.3 Hendelse 3b) Nedfall av snø/is fra maskinhus eller iskast som skader mennesker, anlegg og/eller 
utstyr  

Nr. 3 Navn uønsket 
hendelse:  

Iskast 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 
- Snø/iskast fra turbinblader  
- Snø/is som faller ned fra maskinhus  
 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Ikke relevant Ikke relevant  
Årsaker  
Årsak til snø- og isdannelse på vindturbiner.  
- Kombinasjonen av lav temperatur, høy luftfuktighet/nedbør og sterk vind kunne medføre snø- 

og isdannelse på turbinblader, maskinhus eller kraftledninger.  
Personer som befinner seg innenfor kastesonen: 
- Personell i området i forbindelse med reparasjon/vedlikehold. 
- Personell som går ut og inn av turbinen. 
Eksisterende barrierer  
- Skilting og varsling ved innfallsportene til området vedr. snø- og isdannelse og 

sikkerhetsavstand myntet på tredjepart. 
- Varslingssystem og interne rutiner for snø- og is-oppbygging (knyttet til egen arbeidsinstruks). 
- Personlig verneutstyr.  
Sårbarhetsvurdering  
Det er driftspersonell i området i forbindelse med reparasjon/vedlikehold. Å gå inn og ut av i 
vindturbinen er kritiske punkt. Akkurat når turbinene starter og stopper skjer det bevegelser som 
kan trigge at snø/is løsner fra turbinbladene. Driftspersonell har rutiner for å stanse/starte 
vindturbinene med fjernstyring – når de selv er utenfor sikkerhetssonen for iskast. 
 
Snø og is som har dannet seg på maskinhus kan løsne flakvis og falle ned eller bli tatt av vinden.   
Sannsynlighet  store Middels  Lav Forklaring 
   X Den mest brukte metodikken for beregning av 

teoretisk lengde på iskaster er Seifert-
formelen. Basert på maksimal teoretisk 
kastelengde og at sannsynligheten for at is skal 
lande på en spesifikk flate avtar svært raskt 
med avstand fra turbinen. Ved nedfall av snø/is 
fra maskinhus så faller det erfaringsmessig 
innenfor 100 m, men at det kan bli kastet 
lenger ved vind. Sannsynlighet for at 
mennesker skal bli truffet av nedfall av snø/is 
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og iskast vurderes som lav. På Eldsfjellet er det 
generelt lite ferdsel som underbygger denne 
vurderingen videre.  

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper store Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse  X    Å bli truffet av 
isklump/flak som et 
resultat av iskast eller 
nedfall kan medføre 
alvorlige personskader 
eller i verste fall død. 

Stabilitet    X  Kan oppleves utrygt å 
ferdes i område i 
perioder på vinteren 
hvor det er fare for 
nedfall av snø/is.  

Materielle verdier    X  Potensialet for skader 
på materiell som et 
resultat av kast eller 
nedfall av snø/is 
vurderes å være små. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Iskast fra turbinbladene og nedfall av snø/is kan medføre alvorlige personskader eller i verste fall 
død, mens de materielle skadene vurderes å være forholdsvis små. Fare for ising/snø på maskinhus 
eller tårn vil være størst i perioder med nedbør eller høy luftfuktighet (f.eks. tåke) i temperaturer 
rundt 0 grader. Iskast fra vinger skjer oftest ved oppstart av rotasjon. Vindhastighet vil påvirke hvor 
langt is/snø kastes. Det vil skiltes om fare for nedfall av snø/is både ved innfartspunktene til 
området og i nært av vindturbin. Samlet konsekvens vurderes som små til middels 
Usikkerhet  Begrunnelse  
Lav Det er ikke utført beregninger av sannsynlighet 

for at personer blir truffet av nedfall av snø/is 
eller iskast ifm. Forståelsen av hendelsen 
vurderes allikevel som god med bakgrunn i 
erfaringer fra dagens drift ved anlegget og 
andre anlegg.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
- Risikovurdering for snø- og iskast for Hitra 1 

og 2. 
- Interne rutiner og opplæring av 

driftspersonell. 
- I tråd med gjeldende vilkår om snø- og iskast i 

vindkraftkonsesjoner, må det settes opp 
fareskilt som varsler om at snø- og iskast kan 
inntreffe innenfor en definert sikkerhetssone 
rundt vindturbinene, både langs veier og i 
terrenget 

- Varslingssystem for isoppbygging (knyttet til 
egen arbeidsinstruks). 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc. 
- Følges opp i henhold til NVEs veileder for 

snø- og iskast. 
- Øvrige tiltak følges opp i prosjektering og 

bygging, gjennom føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av anlegg. 

 

 

5.1.4 Hendelse 4 Vassdragsflom 

Nr. 4 Navn uønsket 
hendelse:  

Vassdrags flom 
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Beskrivelse av uønsket hendelse:  
Flom hendelser som skader turbiner, transformatorstasjon, veianlegg, eller andre deler av anlegget. 
Hendelsen kan også medføre personskade. 
 
Om naturpåkjenninger 
(TEK 17)  

Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring  

Ja Iht. relevant 
sikkerhetsklasse  

Vindturbiner nevnes ikke under preaksepterte 
løsninger for sikkerhetsklasser i veiledning til 
TEK 17 § 7-2.  
I flomvurdering er sikkerhetsklasser vurdering. 

Årsaker  
Beskriv mulige årsaker: 
Deler av planområdet langs vassdrag og vann er omfattet av aktsomhetssone for flom. Ingen av de 
foreslåtte turbinplasseringene i eksempelutlegget er i flomsoner, men teknisk infrastruktur som 
veianlegg kan ligge innenfor flomsonene.  
 
Eksisterende barrierer  
- Aktsomhetssonene er kjent, og det er gjennomført flomberegninger  
- Regelverk og andre myndighetskrav skal bidra til sikkerhet mot flom, både i anleggs- og 

driftsfase. 
Sårbarhetsvurdering  
Vanninntrengning kan sette infrastruktur knyttet til vindparken ut av drift. Lite trolig at 
turbinene vil kunne ta skade av flom. Veien/tilkomstmulighetene kan påvirkes av flomvann.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
 1 gang i løpet 

av 20 år, 1/20 
1 gang i 
løpet av 200 
år, 1/200 

1 gang i 
løpet av 
1000 år, 
1/1000 

 

  X  Iht. flomvurdering 
Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Store Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse    X  Flomhendelse i 
planområdet vil være 
så begrenset at fare 
for alvorlige 
personskader 
vurderes som er liten.  

Stabilitet    X  Flomsoner i 
planområdet er 
begrenset, men det 
kan oppleves utrygt å 
ferdes i område i 
perioder med høy 
vannføring, men vil 
med avbøtende tiltak 
ikke redusere 
fremkommeligheten.  

Materielle verdier   X   Ved flomhendelser 
kan det forekomme 
skade på veier, kabler 
og ved 
vanninntrenging i 
transformatorstasjon. 
Potensiell materielle 
skader vurderes 
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anslagsvis til lav-
middels 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Flomhendelser i planområdet vurderes å være begrenset, samt at det vil være varslingssystemer som 
gjør at man med stor sannsynlighet vil kunne avverge hendelser som medfører fare for liv og helse. 
Flomhendelser vil kunne føre til materielle skader, men viktige elementer som turbiner og 
transformatorstasjonen vil fortrinnsvis kunne plasseres utenfor flomsoner. Samlet konsekvens 
vurderes derfor som små til middels.  
 
Usikkerhet  Begrunnelse  
Lav  Flomfaren for adkomstveien er vurdert ved 

NIFS-formler (formelverk for små nedbørsfelt) 
og hydraulisk modellering er gjennomført i 
Hydrologic Engineering Center – River  
Analysis System (HEC-RAS). For tiltaksområdet 
for vindkraftverket er en Rain-On-Grid (ROG)-
modell benyttet. Modellen inkluderer både 
hydrologiske og hydrauliske beregninger. 
Nedbørsforløpene er modellert på flere ulike 
måter, både som konstante nedbørsforløp og 
som forløp fastsatt med metoden Chicago 
Design Storm (CDS). Et beregnet forløp med 
120 minutters varighet (CDS120) er valgt som 
grunnlag for flomsonekartet.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak: 
- Etablering av nye og utskiftninger av 

eksisterende stikkrenner og kulverter bl.a. for 
å bevare de naturlige vannveier der det er 
mulig. 

- Korrigering/justering av veiprofil bl.a. for 
gunstig kryssing av dreneringslinjer. 

- Vedlikehold knyttet til håndtering av sediment 
og vegetasjon.  

- Erosjonssikring bør vurderes i områder der 
tiltak plasseres innenfor flomutsatte områder. 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc.: 
- Følges opp i prosjektering og bygging av 

tiltaket, gjennom føringer i detaljplanen jf. 
energiloven. 

 

5.1.5 Hendelse 8a) Brann i vindturbin og transformatorstasjon 

Nr. 8a)  Navn uønsket 
hendelse:  

Turbinbrann som sprer seg til vegetasjon 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Brann i vindturbin eller transformatorstasjon kan forårsake havari, og ev sende gnister til omliggende 
vegetasjon. I tørkeperioder vil dette kunne føre til branntilløp. 
 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse 

flom/skred 
Forklaring  

Ikke relevant Ikke relevant  
Årsaker  
Brann kan forekomme i vindturbin eller transformatorstasjon ved feil på elektriske komponenter og 
lynnedslag, som sende gnister til omliggende natur.  
Eksisterende barrierer  
- Gruset flate rundt turbiner, transformatorstasjon og driftsbygning, samt veier i området.  
- Skrinn vegetasjon i tiltaksområdet for vindkraftverket, og naturlige barrierer som bergrygger og 

vassdrag 
- Branndeteksjon og kontinuerlig overvåkning av komponenter. 
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- Rutiner for stopping av turbin før farlige høye temperaturer oppnås.  
- Beredskapsplan med rutiner for hindring av spredning (f.eks. vanning). 
Sårbarhetsvurdering  
Systemer for tidlig deteksjon, naturlige og konstruerte barrierer, samt avstand gjør at en brann i 
området vil få begrenset omfang. Sannsynlighet for at brann vil kunne nå annen bebyggelse vurderes 
som svært liten.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
 Oftere enn 

1 gang i 
løpet av 10 
år. >10 år 

1 gang i 
løpet av 
10-100 år. 
1-10 % 

Sjeldnere 
enn 1 gang 
i løpet av 
100 år. <1 
% 

 

   X Brann i vindturbin og transformatorstasjon 
kan forekomme, men sett opp mot antall 
vindturbiner og transformatorstasjoner i 
Norge så forekommer det sjeldent. For at 
en brann skal spre seg til omkringliggende 
vegetasjon er man videre avhengig av at 
det er tørt i terrenget, og betydelig vind. 
Sannsynligheten vurderes derfor som liten. 

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Story Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse    X  Brann i vindturbin eller 
transformatorstasjon kan medføre fare 
for liv og helse. Eksisterende systemer 
vil med stor sannsynlig oppdage og 
varsle brann på et tidlig stadium, hvor 
ikke essensiell personell vil bli ført bort 
fra området. Transformator planlegges 
etablert i lukkete celler og 
transformatorstasjonen vil være 
inngjerdet for å hindre adgang for 
uvedkommende. Dette sammen med 
at det ikke vil legges opp til varig 
opphold i vindturbin eller 
transformatorstasjon gjør at faren for 
alvorlige personskader vurderes som 
liten ved brann. 

Stabilitet   X   Brann kan føre til driftsstans, og at det i 
en periode føles som utrygt å oppholde 
og ferdes i område. Kan være til hinder 
for fremkommelighet.  

Materielle verdier  X    Kostnaden for en vindturbin eller 
transformatorstasjon er høy, og en 
brann som helt eller delvis skader en 
turbin eller transformatorstasjon vil 
kunne medføre betydelige kostnader. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
For at brann i en turbin skal skulle spre seg må det være spesielle værforhold som legger til rette for 
dette. Transformatorer er i en lukkete celler for å hindre spredning. Konsekvensene av brann vurderes 
å begrense seg til en turbin eller transformator uten noe fare for spredning, med små konsekvenser 
for liv og helse. Samlet konsekvens vurderes derfor som middels. 
Usikkerhet  Begrunnelse  
Lav Klimaendringer kan føre til periodevis varmere 

og tørrere værforhold, noe som kan medføre økt 
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vegetasjon i området, som igjen vil øke 
sannsynligheten for spredning ved langvarig 
tørke og mye vind. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
- Gruset flate rundt turbiner, 

transformatorstasjon og driftsbygning, samt 
veier i området.  

- Transformatorer planlegges etablert i lukkete 
celler som hindrer spredning.  

- Branndeteksjon og kontinuerlig overvåkning 
av komponenter. 

- Rutiner for stopping av turbin før farlige høye 
temperaturer oppnås.  

- Beredskapsplan med rutiner for hindring av 
spredning (f.eks. vanning) 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc.:  
- Følges opp i prosjektering, bygging av tiltak, 

gjennom føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av anlegg 

 

5.1.6 Hendelse 28 Fare for akutt forurensning på land eller i vassdrag, oljeutslipp etc. 

Nr. 28 Navn uønsket 
hendelse:  

Forurensing drikkevann 

Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Utslipp av mineralolje, glykol, gir- og hydraulikkolje eller andre drivstoff og kjemikaler fra 
vindturbiner og transformatorstasjon til vassdrag i og rundt planområdet.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Ikke relevant Ikke relevant  
Årsaker  
- Lekkasje fra vindturbin eller transformatorstasjon som følge av teknisk feil eller mangelfullt 

vedlikehold. 
- Lekkasje fra vindturbin som følge av helt eller delvis kollaps. 
- Lekkasje fra kjøretøyer eller annet utstyr som følge av teknisk feil eller ulykke.  
Eksisterende barrierer  
- Grusede flater  
- Varslingssystemer ved lekkasje.  
- Beredskapsplan med rutiner for hindring av spredning.  
Sårbarhetsvurdering  
I nedbørsfeltet til nye Hitra 1 er det ett privat vannverk (Aunåa), én bekk som forsyner to hytter med 
vann og to grunnvannsbrønner. Vindkraftverk på land vurderes generelt å ha lite potensial for 
større/alvorlig forurensing, og resultater fra målinger i nærliggende vassdrag tyder på svært liten 
påvirkning på vannkvaliteten i løpet av de 20 årene hvor dagens anlegg har vært i drift. Av mulige 
forurensningskilder i driftsfasen er gir- og hydraulikkolje, samt glykol eller annet type kjølemedium i 
vindturbinene eller transformatorstasjon. Moderne vindturbiner er utstyrt med trau hvor olje vil 
samles opp ved lekkasje. Transformatorcellene i planområdet planlegges med tette sjakter og 
oljeutskiller, hvor olje vil samles opp i tilfelle lekkasje. 
 
Lekkasje under anleggsfasen ivaretas gjennom byggherreforskriften og håndteres gjennom 
byggherrens SHA-plan og ulykke- og beredskapsplaner. Lekkasje fra kjøretøyer i driftsfase vurderes å 
være av så begrenset karakter at det ikke vil kunne påvirke resipient.  
Sannsynlighet Høy Middels  Lav Forklaring 
 Oftere enn 

1 gang i 
løpet av 10 
år. >10 år 

1 gang i 
løpet av 
10-100 år. 
1-10 % 

Sjeldnere 
enn 1 gang 
i løpet av 
100 år. <1 
% 
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   X Hendelser som involverer større utslipp i 
driftsfasen forekommer svært sjeldent, 
og anslås å være mindre 1/100. 
Sannsynligheten vurderes derfor som 
liten. 

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse   X   Ved turbinhavari eller 
andre større 
uhellshendelser kan 
nedbørsfelt for 
drikkevann bli 
negativt påvirket.  
 
Mindre lekkasjer i 
driftsfasen vurderes 
ikke å kunne å kunne 
påvirke 
drikkevannskildene.  
 
Potensielle hendelser i 
deler av planområdet 
som ikke berører 
nedbørsfelt som 
benyttes til 
drikkevann vurderes 
ikke å kunne være av 
et slikt omfang at det 
vil kunne være farlig 
for helse. 

Stabilitet    X  Forurensing som 
påvirker 
drikkevannskilden, vil 
kunne skape noe 
usikkerhet rundt 
kvalitet på drikkevann. 
Berørte parter som vil 
være bli direkte berørt 
er begrenset, og man 
vil derfor kunne følge 
opp hver enkelt part.  

Materielle verdier    X  De materielle skadene 
ved forurensing av 
drikkevannskilden 
eller andre deler av 
planområdet vil være 
begrenset 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Målinger av vassdrag i og rundt planområdet tyder på svært liten påvirkning på vannkvalitetene. 
Men ved et større utslipp vil drikkevannskilder med nedbørsfelt innenfor planområdet potensielt 
kunne bli negativ påvirket i en slik grad at hvis det ikke iverksettes tiltak så det vil kunne føre til fare 
for helse og skape usikkerhet. Materielle skadene ved forurensing vil være små. Samlet konsekvens 
vurderes derfor som små. 
Usikkerhet  Begrunnelse  
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Middels Det er i forbindelse med områdeplanene og 
konsesjons for nye Hitra 1 tatt vannprøver av 
vassdrag i eller i nærheten av planområdet, 
samt at det er gjort en risikovurdering for 
drikkevann med nedbørsfelt i planområdet.   

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
- Mattilsynet skal godkjenne tiltak som tillates 

innenfor nedbørsfeltet. 
- Oppfølgende undersøkelser i forbindelse med 

detaljplan når endeling plassering av nye 
vindturbiner er fastsatt.  

- Overvåkning av drikkevannskilder i 
nedbørsfelt som er berørt. 

- Beredskapsplan for beskyttelse av 
drikkevannskilder  

- Fysiske barrierer som lukkede systemer med 
oljetrau og tette cellers 

Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc.:  
- Følges opp i områdereguleringen og 

detaljplan jf. energiloven, og drift av 
anlegget 
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6 Oppsummering og konklusjon 
ROS-analysen har som mål å sikre at forhold som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, 
miljø, økonomiske verdier eller samfunnsfunksjoner klargjøres i plansaken, slik at omfang og skader 
av uønskede hendelser reduseres. ROS-analysen identifiserer hvordan prosjektet eventuelt bør 
endres, samt tiltak som bør følges opp i videre detaljprosjektering, anleggsfasen og den permanente 
driftsfasen for området for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Analysen danner grunnlag for 
videre avgjørelser og kommer med anbefalinger om mulige risikoreduserende tiltak som er aktuelle 
for planområdet og/eller utbyggingstiltaket. 

6.1 Risikomatrise 
Matrisen under sammenstiller vurderinger for sannsynlighet og konsekvens for de 5 hendelsene som 
er analysert i kapittel 5.1. De er plassert i matrisen etter sannsynlighet og samlet vurderte 
konsekvens. 

Tabell 6-1: Risikomatrise før tiltak 

Risikomatrise Konsekvens 

Sannsynlighet Små Middels Store 

Høy    

Middels Hendelse 1b) – Sterk 
vind og løse 
gjenstander som 
skader mennesker, 
anlegg og/eller utstyr 

Hendelse 4 – 
Vassdragsflom 

 

Lav Hendelse 28 – Fare for 
akutt forurensning på 
land eller i sjø, 
oljeutslipp etc. 

Hendelse 3b) – Nedfall 
av snø/is fra 
maskinhus eller iskast 
som skader 
mennesker, anlegg 
og/eller utstyr 

Hendelse 8a – Brann 
vindturbin og 
transformatorstasjon 

Hendelse 1a) – Sterk 
vind som påfører 
skade på vindturbin 

 

6.2 Foreslåtte tiltak 
ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere sannsynligheten for og konsekvensene av 
de ulike hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen.  

I Tabell 6-2 gis en opplisting av identifiserte uønskede hendelser i forbindelse med planforslaget og 
hvilke tiltak som foreslås for å redusere risikoen forbundet med hendelsene. 
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Tabell 6-2: Oversikt over foreslåtte tiltak 

Uønsket Hendelse Forslag til tiltak for 
planområdet/bygget: 

Oppfølging gjennom 
planverktøy/info til 
kommunen etc.: 

Hendelse 1a) Sterk vind som 
påfører skade på vindturbin 

- Prosjektering og utførelse 
av vindturbiner med 
tilstrekkelig sikkerhet mht. 
dimensjonerende 
vindforhold. 

- Følge rutiner for 
vedlikehold, inspeksjoner 
og oppfølging 

- Sikkerhetssystemer som 
stanser blader og gir 
mulighet til å justere navet 
og/eller blader ved 
ekstrem vind. 

− Følges opp i prosjektering, 
bygging av tiltak, gjennom 
føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av 
anlegg 

Hendelse 1b) Sterk vind og løse 
gjenstander 

- Interne rutiner for 
oppbevaring og sikring av 
utstyr og gjenstander. 

- Følges opp i prosjektering, 
bygging av tiltak, gjennom 
føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av 
anlegg. 

Hendelse 3b) Nedfall av snø/is 
fra maskinhus eller iskast som 
skader mennesker, anlegg 
og/eller utstyr 

- Risikovurdering for snø- og 
iskast for Hitra 1 og 2. 

- Interne rutiner og 
opplæring av 
driftspersonell. 

- I tråd med gjeldende vilkår 
om snø- og iskast i 
vindkraftkonsesjoner, må 
det settes opp fareskilt 
som varsler om at snø- og 
iskast kan inntreffe 
innenfor en definert 
sikkerhetssone rundt 
vindturbinene, både langs 
veier og i terrenget 

- Varslingssystem for 
isoppbygging (knyttet til 
egen arbeidsinstruks). 

- Følges opp i henhold til 
NVEs veileder for snø- og 
iskast. 

- Øvrige tiltak følges opp i 
prosjektering og bygging, 
gjennom føringer i 
detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av 
anlegg. 

Hendelse 4 Vassdragsflom - Etablering av nye og 
utskiftninger av 
eksisterende stikkrenner 
og kulverter bl.a. for å 
bevare de naturlige 
vannveier der det er mulig. 

- Følges opp i 
prosjekteringen og bygging 
av tiltaket, gjennom 
føringer i detaljplanen jf. 
energiloven. 
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- Korrigering/justering av 
veiprofil bl.a. for gunstig 
kryssing av 
dreneringslinjer. 

- Vedlikehold knyttet til 
håndtering av sediment og 
vegetasjon.  

- Erosjonssikring bør 
vurderes i områder der 
tiltak plasseres innenfor 
flomutsatte områder 

Hendelse 8a) Brann i 
vindturbin og 
transformatorstasjon 

- Gruset flate rundt turbiner, 
transformatorstasjon og 
driftsbygning, samt veier i 
området.  

- Transformatorer 
planlegges etablert i 
lukkete celler som hindrer 
spredning.  

- Branndeteksjon og 
kontinuerlig overvåkning 
av komponenter. 

- Rutiner for stopping av 
turbin før farlige høye 
temperaturer oppnås.  

- Beredskapsplan med 
rutiner for hindring av 
spredning (f.eks. vanning) 

- Følges opp i prosjektering, 
bygging av tiltak, gjennom 
føringer i detaljplanen jf. 
energiloven, og i drift av 
anlegg 

Hendelse 28 Fare for akutt 
forurensning på land eller i 
vassdrag, oljeutslipp etc. 

- Mattilsynet skal godkjenne 
tiltak som tillates innenfor 
nedbørsfeltet. 

- Oppfølgende 
undersøkelser i forbindelse 
med detaljplan når 
endeling plassering av nye 
vindturbiner er fastsatt.  

- Overvåkning av 
drikkevannskilder i 
nedbørsfelt som er berørt. 

- Beredskapsplan for 
beskyttelse av 
drikkevannskilder  

- Fysiske barrierer som 
lukkede systemer med 
oljetrau og tette cellers 

− Følges opp i 
områdereguleringen og 
detaljplan jf. energiloven, 
og drift av anlegget 

 



Nye Hitra 1 vindkraftverk - områderegulering og konsesjonssøknad multiconsult.no 
ROS-analyse   

 

10258198-01-PLAN-RAP-002 09.04.2026 / 00 Side 38 av 39 

6.3 Oppsummering 
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det gjennomført en ROS-analyse i tråd med plan- og 
bygningsloven § 4-3.  

I analysen er identifisert og vurdert seks potensielle uønskede hendelser innenfor og i tilknytning til 
planområdet.  

Disse er:   

- Nr. 1a): Sterk vind som påfører skade på vindturbin. 

- Nr. 1b): Sterk vind og løse gjenstander 

- Nr. 3b): Nedfall av snø/is fra maskinhus eller iskast som skader mennesker, anlegg og/eller utstyr  

- Nr. 4: Vassdragsflom. 

- Nr. 8a): Brann i vindturbin og transformatorstasjon 

- Nr. 28: Fare for akutt forurensning på land eller i vassdrag, oljeutslipp etc. 

ROS-analysen viser at det gjennom planlegging og foreslåtte risikoreduserende tiltak vil være mulig å 
redusere sannsynligheten, årsakene, sårbarheten, konsekvensene og usikkerheten ved de uønskete 
hendelsene. 

Gitt at de foreslåtte tiltakene følges opp i videre prosess og gjennomføring, vurderes risikoen knyttet 
til planforslaget å være innenfor det som anses som akseptabelt. Med utgangspunkt i 
samfunnssikkerhet vurderes planområdet derfor som arealmessig egnet til vindkraft.  
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