
Holmendammen – nedtapping og oppfylling 
 

Holmendammen skal rehabiliteres. Med utgangspunkt i at nedtappingen av magasinet gjøres 
i perioden september-oktober, er vannføring nedstrøms dammen beregnet. 

Tilsig til Holmendammen er hentet fra Norconsult-notat 28/6-19 Tappekapasitet 
Holmendammen. Notatet ble laget til nedtapping i forbindelse med revurdering i 2021. 

 

 

 

 

 

 



Middelflom for Holmendammen er beregnet til 1,6 m3/s.  

Magasinkurver og tappekapasitet ved hjelp av de to eksisterende ventilene, er også beregnet 
i nevnte notat. Norconsult har kommet fram til at det er mulig å tappe Holmendammen ned 
maksimalt 2,83 m ved hjelp av begge tappelukene, med maks kapasitet 600 l/s. For å tappe 
Holmendammen til LRV må det brukes pumper eller hevert. 

Nedtappingshøyde på 6,0 m med 15 cm i døgnet, medfører tapping i 40 dager. Ved 
revurderingen i 2021 så man imidlertid at ved nedtapping til 3 m under HRV var det svært lite 
vannspeil igjen. Ved ca. 4 m under HRV lå det løsmasser mot dammen. Det regnes derfor 
med en midlere nedtappingshøyde på ca. 4 m og en tappehastighet på 15 cm/døgn. Dette 
medfører tapping i 27 dager. Holmendammens volum er oppgitt til 250 00 m3 og en tapping i 
27 dager, gir en vannføring på snaut 110 l/s. Medregnet tilsig for september måned gir dette 
en vannføring på ca. 250 l/s. 

Dette overskrider ikke tappekapasiteten og er langt under størrelsen på middelflommen. 

 

Oppfylling av Holmendammen 

Med oppstart av oppfylling av Holmendammen april, vil dammen være fylt opp på ca.10 
dager med normaltilsig beregnet fra Sæternbekken. Det regnes med en minstevannføring på 
50 l/s ut av dammen under oppfyllingsperioden. 

 

28 april. 2025, Bjørg Einan 


