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1 NVE godkjenner Statnett sin detaljplan for Hyggevatn 
transformatorstasjon 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknaden fra dere om godkjenning av 
detaljplan for Hyggevatn transformatorstasjon.1 Transformatorstasjonen er en del av 
Statnett sin 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Hammerfest. Statnett SF etablerer 
kraftledningen som følge av planer om elektrifisering av gassanlegget på Melkøya. 

Statnett har den 11. mars 2024 oversendt tre separate detaljplaner for henholdsvis 54 
kilometer lang 420 kV kraftledning, Skaidi transformatorstasjon og Hyggevatn 
transformatorstasjon. Dette vedtaket gjelder for sistnevnte transformatorstasjon.  

Vedtaket berører samiske interesser. Dersom ønskelig kan relevante deler oversettes til 
samisk.  

1. Vedtak om godkjenning 

1.1. Vedtak og vilkår 

NVE godkjenner detaljplanen datert 11. mars 2024 for å bygge, drifte og vedlikeholde 
Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest kommune i Finnmark fylke. Godkjenningen 
har hjemmel i konsesjonen datert 8. august 2023, post nr. 10.2 Det er konsesjonær sitt 
ansvar at detaljplanen er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen, og at 
anleggsarbeidet mv. gjennomføres slik det er beskrevet i detaljplanen. Detaljplanen kan 
ikke fravikes uten godkjenning fra NVE.  

Godkjenningen gis på følgende vilkår:  

Før anleggsperioden 
▪ Statnett skal beskrive mulige tiltak for å hensynta forekomsten av hjelmmose 

under anleggsarbeid og istandsetting. Vurderingen skal oversendes NVE før 
anleggsarbeid i området kan gå i gang. 
 

 
1 NVE-ref.: 202403692-7. 
2 NVE-ref.: 200702890-662. 



 

2 
 

 
Underveis i anleggsarbeidet 

▪ NVE kan stille krav om at dere detaljerer prosjektet ytterligere og 
dokumenterer bygging, drift og vedlikehold ved hele eller deler av anlegget. Vi 
kan også stille krav om at framlagt dokumentasjon skal godkjennes av NVE før 
det aktuelle arbeidet settes i gang. 
 

▪ Reindrift og kalvingsperiode: Statnett skal stanse anleggsarbeidet ved 
Hyggevatn transformatorstasjon i kalvingsperioden. Anleggsstans kan foregå 
over en periode på inntil 4 uker, og det er opp til reinbeitedistriktet når 
perioden skal starte. NVE forslår som utgangspunkt fra 1. mai. Anleggsstansen 
gjelder for all anleggsvirksomhet knyttet til etablering av Hyggevatn 
transformatorstasjon inkludert oppgradering av eksisterende adkomstvei, 
anleggelse av ny adkomstvei og riving av eksisterende master. Anleggsstans vil 
også gjelde for arbeid Statnett utfører for Equinor i samme område. 
Reinbeitedistriktet skal varsle Statnett senest 1 måned i forveien.  

 
▪ Reindrift og flytting av rein: Statnett skal stanse anleggsarbeidet ved Hyggevatn 

transformatorstasjon i perioder med reinflytting.  Ved behov skal anleggsstans 
kunne benyttes inntil 4 ganger i året, om nødvendig inntil 2 dagers varighet. 
Anleggsstansen gjelder for all anleggsvirksomhet knyttet til etablering av 
Hyggevatn transformatorstasjon inkludert oppgradering av eksisterende 
adkomstvei, anleggelse av ny adkomstvei og riving av eksisterende master. 
Anleggsstans vil også gjelde for arbeid Statnett utfører for Equinor i samme 
område. Reinbeitedistriktet skal varsle Statnett senest 3 dager i forveien.  

 
▪ Dere skal til enhver tid ha oppdaterte kart som kan legges fram for NVE hvis vi 

ber om det. 
 
NVE minner om at øvrige krav til anleggsarbeid, sluttrapport og tilsyn framgår av post nr. 
11 i anleggskonsesjonen, herunder blant annet krav om orientering før anleggsstart. 

1.2. Mulighet til å klage // Váidinvejolašvuohta 

Vedtaket kan påklages. Se informasjon om retten til å klage på siste side. // Mearrádusa 
sáhttá váidit. Geahča dieđuid váidinvuoigatvuođa birra maŋemus siiddus. 

2. Forhold Statnett må være oppmerksom på 

2.1. Dere skal orientere grunneiere og rettighetshavere  

Vi ber dere om å orientere berørte grunneiere, rettighetshavere og gjenboere/naboer om 
dette vedtaket så snart som mulig. Orienteringsbrevet finner dere vedlagt, og dette 
vedtaket skal følge med brevet. Dere skal også sende en kopi av orienteringen med 
tilhørende adresseliste til NVE.  
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2.2. Dere må ha et internkontrollsystem (IK-energi) 

Dere må ha et internkontrollsystem for energianlegg.3 NVE forutsetter at dette er på plass, 
og at dere praktiserer internkontroll. Vi viser til NVEs «Veileder til internkontroll for krav til 
miljø og landskap for energianlegg».4 

2.3. Forholdet til plan- og bygningsloven 

Siden anlegget har konsesjon etter energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven.5 Det 
betyr at dere ikke trenger å søke dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller 
kommunal byggesaksbehandling.  

Dere skal orientere NVE dersom områder som er godkjent til midlertidig arealbruk i NVEs 
tillatelser, omgjøres til permanent arealbruk i medhold av annet lovverk. NVE skal motta 
kopi av søknader og eventuelle tillatelser.  

Når anlegget er ferdig bygget, skal dere sende kommunen kartdata i egnet kartformat med 
alle fysiske anlegg, slik at det offentlige kartverket kan oppdateres. Kravet står i 
byggesaksforskriften (SAK 10).6 

2.4. Tillatelser dere trenger etter annet lovverk 

Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften.7 NVE har i denne godkjenningen ikke 
vurdert om tiltaket tilfredsstiller kravene i forskriften. 

I tillegg til denne godkjenningen av detaljplanen må dere sørge for å skaffe dere 
nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.  

Statnett er også ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk.  

3. Bakgrunn 
I september 2012 fikk Statnett konsesjon fra NVE for å bygge 420 kV kraftledning mellom 
Balsfjord og Hammerfest. Vedtaket ble påklaget og sendt til Energidepartementet (ED) for 
behandling. ED ga endelig konsesjon til strekningen mellom Balsfjord og Skaidi i mai 2015, 
men satte på vent strekningen mellom Skaidi og Hammerfest i påvente av en 
konseptvalgutredning for kraftforsyningen i Nord-Norge og behovet for ny kraftledning til 
Hammerfest var avklart.  

 
3 Energilovforskriften § 3-7 (forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, 
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.). 
4 NVE Veileder Nr. 8/2018 Veileder til internkontroll for krav til miljø og landskap for energianlegg. 
5 Plan- og bygningsloven § 1-3 (lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling). 
6 Byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3 siste ledd (forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak).  
7 Kraftberedskapsforskriften (forskrift 7. desember 2012 nr. 1157 om sikkerhet og beredskap i 
kraftforsyningen). 
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I august 2019 ba Statnett OED om å gjenoppta behandling av klagesaken for strekningen 
Skaidi-Hammerfest, med begrunnelse i behovet for kraftforsyning i forbindelse med 
omlegging av energiforsyning av Melkøya i Hammerfest. Ved gjenopptakelse av 
klagesaksbehandlingen ba OED Statnett om å oppdatere fagrapporter som lå til grunn i 
konsesjonsbehandlingen. Sammen med oppdaterte fagrapporter sendte også Statnett 
over en tilleggssøknad, som omfattet endringer på Hyggevatn og Skaidi 
transformatorstasjoner og mindre endring av traseen til kraftledningen, sammenlignet 
med løsningen som det ble gitt konsesjon til i 2012. Den 22. september 2022 sendte NVE 
over sin innstilling til OED med vurdering av tilleggssøknaden inkl. oppdaterte 
fagrapporter.  

Den 8. august 2023 stadfestet OED NVEs vedtak om konsesjon til en ca. 54 kilometer lang 
420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest. OED stadfestet vedtaket til NVE og ga i tillegg 
ekspropriasjonstillatelse til nødvendige grunn og rettigheter.  Vedtaket om ekspropriasjon 
ble påklaget av reindriften og klagen ble behandlet av Kongelig resolusjon 12. januar 2024.  
Klagen ble ikke tatt til følge og vedtak ble stadfestet. Etter endelig vedtak og 
ekspropriasjonstillatelse søkte Statnett om forhåndstiltredelse, som ble innvilget 12. mars 
2024.  

Statnett har den 11. mars 2024 oversendt 3 separate detaljplaner for henholdsvis 54 
kilometer lang 420 kV kraftledning, Skaidi transformatorstasjon og Hyggevatn 
transformatorstasjon.  

Ny 420 kV Hyggevatn transformatorstasjon er lokalisert ved eksisterende Lucerna AS sin 
132 kV Hyggevatn transformatorstasjon (GIS-anlegg) nordvest for Hammerfest. Ny 420 kV 
kraftledning vil i stor grad gå parallelt med Lucerna sine 132 kV ledninger som går fra 
Skaidi til eksisterende Hyggevatn transformatorstasjon.  
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Figur 1: Kart over 420 kV kraftledning med tilhørende transformatorstasjoner på Skaidi og 
Hyggevatn. Eksisterende Hyggevatn transformatorstasjon ligger nordøst for Hammerfest markert i 
rødt i kartet. Kilde: hentet fra Statnett sin detaljplan datert 11. mars 2024.  
 

3.1.1. Eierforhold og koordinering i anleggsfasen 

Deler av ny transformatorstasjon på Hyggevatn skal eies av Equinor for energiforsyningen 
til Melkøya (se figur 2 over). Statnett skriver at det ved utarbeidelse av detaljplanen har 
vært en tett dialog med Equinor for avklaringer rundt grensesnitt og gjennomføring av 
prosjektet. Statnett skriver at det skal «etableres en samhandlingsløsning for Statnett og 
Equinor som sikrer at alle utførende entreprenører har tilgang til samme informasjon som 
for eksempel miljøkrav og risikoer (risikoregister)». 
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Figur 2: Plantegning som viser Hyggevatn transformatorstasjon og oversikt over Equinor sin del
(markert tydelig i grønt) og eksisterende transformatorstasjon til Lucerna AS. Kilde: Hentet fra
Statnett sin detaljplan for Hyggevatn transformatorstasjon, 11. mars2024

I Equinor sin anleggskonsesjon av 08.08.2023 står det følgende angående koordinering
mot Statnett: «Anleggsperioden ved Hyggevatn skal koordineres med Statnetts bygging av
ny transformatorstasjon og 420 kVkraftledning Skaidi-Hammerfest, og planlegges i dialog
med reinbeitedistriktet. Anleggsarbeidet skal så langt praktisk mulig tilpasses
reinbeitedistriktets bruk av området rundt Hyggevatn».

I følge Equinor sin detaljplan av14. desember 2023 for elektrifisering av Hammerfest LNG,
står det at Statnett skal opparbeide rigg- og anleggsområder for arbeider som skal
gjennomføres på Hyggevatn, inkludert Equinor sitt anlegg. Videre skriver Equinor at
Statnett er ansvarlig for etablering av 42] kv transformatorstasjon på Hyggevatn, og
har på vegne av Equinor søkt om bygging av Equinor sin del av transformatorstasjonen,
inklusiv opparbeidelse av tomteareal og midlertidige- og permanent adkomstveier.
Arbeidene som skal utføres av Equinor er dermed begrenset. Statnett skal opparbeide
stasjonstomten og gjøre klar for at Equinor kan etablere tunnelportal og kabeltilknytning
fra Meland og inn til transformatorstasjonen. Statnett viser til Equinor sin detaljplan for
beskrivelse av forberedende arbeider. Detaljplan for elektrifisering av Hammerfest LNG
(Melkøya) ble godkjent av NVEden 24. april 2024.

Statnett skriver også at de har en dialog med Lucerna for innhenting av erfaringer rundt
bygging og drift av eksisterende anlegg på Hyggevatn.

6
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4. Høring og innkomne merknader 

4.1. Detaljplanen har vært på høring 

I anleggskonsesjonen er det i vilkår nr. 10 blant annet satt krav om at «Statnett skal 
utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere». I 
detaljplanen opplyser Statnett at parter som Hammerfest kommune, aktuelle 
myndigheter, grunneiere, rettighetshavere og andre brukere av det berørte området er 
blitt involvert i utarbeidelse av detaljplanen. Videre skriver Statnett at det planlegges 
folkemøter og åpne kontordager før anleggsstart.  

Detaljplanen for Hyggevatn transformatorstasjon ble, sammen med detaljplaner for Skaidi 
transformatorstasjon og 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Hammerfest, sendt på 
høring den 19. mars 2024. Planene ble sendt til Statens Vegvesen, Direktoratet for 
mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard, Lucerna AS, Sametinget / Samediggi, 
Equinor ASA, Mattilsynet, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Hammerfest kommune, 
Finnmark fylkeskommune, Gearretnjarga reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 21, Kvaløy / 
Fala reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 20 og Fiettar reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 
22.  

Fristen for å komme med merknader til detaljplanen var 17. april 2024. Statsforvalteren og 
Naturvernforbundet fikk utsatt frist til 25. april 2024. 

4.2. Innspill til detaljplanen 

Vi har mottatt 11 innspill til detaljplanene. Merknadene som er relevante for detaljplanen 
for Hyggevatn transformatorstasjon, er sammenfattet i tabell nedenfor. Innspillene ble 
oversendt til konsesjonæren for kommentering, og deres kommentarer datert 6. mai 2024 
er vedlagt dette vedtaket.  

Tabellen nedenfor gir en kortfattet presentasjon av innspillene og hva NVE anser for å 
være hovedtemaene i den enkelte uttalelse. Presentasjonen viser uttalelser som gjelder 
både for Hyggevatn transformatorstasjon, Skaidi transformatorstasjon og selve 
kraftledningen mellom disse. Forhold i høringsinnspillene og konsesjonærens 
kommentarer som NVE mener er relevante for behandlingen av detaljplanen til Hyggevatn 
transformatorstasjon er nærmere omtalt i kapittel 6. De fullstendige uttalelsene og 
kommentarene er tilgjengelige gjennom eInnsyn.  
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Tabell 1: Innkomne innspill. 
Høringspart 
 

Dato Hovedtema 

Mattilsynet 16. april 2024 Ingen kommentarer til foreslåtte tiltak for 
ivaretakelse av lokale brønner og 
vannforsyningsanlegg.  
 

Finnmark 
fylkeskommune 

12. april 2024 Struves Meridianbue og tiltakets påvirkning på 
siktlinjer og opplevelsesverdien fra denne. 
Ønsker tiltak for å redusere synlighet av 
kraftledningen.  
 

Direktoratet for 
mineralforvaltning med 
Bergmesteren for 
Svalbard (DMF) 

16. april 2024 Ikke uttalt seg tidligere i saken pga. var ikke 
høringspart i konsesjonsprosessen. 
 
Ber om at konsekvenser for områder med 
driftskonsesjon og utvinningsrett langs trase for 
kraftledning og ved transformatorstasjoner blir 
omtalt og vurdert. 
 
Anbefaler at kvalitet på overskuddsmasser blir 
vurdert mtp. egnethet til annen bruk.  
 

Norske samers 
Riksforbund (NSR) 

17. april 2024 Konsekvenser knyttet til økt trafikk og ferdsel i 
områder med samiske interesser som fiskeri, 
ulik for utmarksbruk, jordbruk og ulike 
næringskombinasjoner. Bekymret for den 
samlede belastningen for reindrift i området 
som følge av flere utbyggingsprosjekter i 
området.  
 

Finnmarkseiendommen 18. april 2024 Poengterer viktigheten med å ha en god prosess 
med berørte parter som har interesser og 
rettigheter i og nær tiltaksområdet.  
 

Statens vegvesen 22. april 2024 Midlertidige avkjørsler og lagringsplasser langs 
rv. 94. Kopi av tillatelse. Krav om arbeidsvarsling 
og/eller gravetillatelse ved arbeid på/langs veg. 
Må avklare ev kryssing av E6 eller rv. 94. 
Eventuell nærføring til veg å avklares med SVV 
(50 meter fra midten av veg). Tilsmussing av 
vegnettet skal ivaretas av entreprenør.  
 

Statsforvalteren i 
Troms og Finnmark 

25. april 2024 Anleggsstans og restriksjonsperioder som tiltak 
for å redusere negativ påvirkning for reindrift. 
Spørsmål rundt omfang og tidsrom. 

Naturvernforbundet i 
Finnmark 

25. april 2024 Hensyn til sjøsamiske rettigheter 
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5. NVEs vurderinger av endringer fra konsesjonen 
Statnett skriver i detaljplanen for Hyggevatn transformatorstasjon at det er gjort en del 
justeringer inne på det planlagte tiltaksområdet. Endringene gjelder «mindre justeringer 
på byggets utforming og endringer på uteomhusarealer innenfor tiltaksområde.» Videre 
skriver Statnett at endringene ikke påvirker den totale størrelsen på arealet inkl. areal satt 
av til adkomstvei.   

Sammenlignet med konsesjonsgitt løsning planlegger Statnett en utvidelse av 
transformatorstasjonen for etablering av en reservetransformator, og at denne endringen 
skal det sendes inn en tilleggssøknad for. Mindre justeringer innenfor konsesjonsgitt 
tiltaksområde utover det som inngår i tilleggssøknad, godkjennes som en del av 
behandling av denne detaljplanen.  
 

6. NVEs vurderinger av detaljplanen 

6.1. Innledning 

Det følger av konsesjonsvilkår nr. 10 at Hyggevatn transformatorstasjon skal bygges, 
drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en detaljplan, som utarbeides av 
konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart.  

I tillegg til vilkår om detaljplan, er det i post nr. 11 i konsesjonen satt krav til anleggsarbeid, 
sluttrapport og tilsyn. Dette vilkåret brukes normalt i konsesjoner der det ikke settes vilkår 
om utarbeidelse av detaljplan, og erstatter NVEs behandling av detaljplaner for mindre 
anlegg med begrenset arealbruk og/eller små virkninger for omgivelsene. Ved en inkurie er 
dette vilkåret likevel inkludert i konsesjonen for Hyggevatn transformatorstasjon.  

I post nr. 11 er det sju generelle kulepunkter som omhandler krav knyttet til 
terrengbehandling. Detaljplanen beskriver planlagt terrengbehandling mv. mer detaljert 
enn disse generelle kulepunktene. Vi mener at konsesjonær vil oppfylle kulepunktene i 
vilkår nr. 11 ved å følge detaljplanen og vårt godkjenningsvedtak av i dag. Kravene i 
kulepunktene i vilkår nr. 11 blir derfor ikke vurdert nærmere av NVE i vår behandling av 
detaljplanen.  

I vår behandling kontrollerer NVE at detaljplanen oppfyller aktuelle vilkår i konsesjonen. Vi 
vurderer og kommenterer også andre tema/forhold der konsesjonær/høringsparter ønsker 
avklaring fra NVE. Forhold som NVE mener beskrives på en god måte i detaljplanen, og 
som det ikke er kommet merknader til i høringen, blir ikke vurdert nærmere av NVE 

Vi gjør oppmerksom på at vurderingene i dette vedtaket omhandler Hyggevatn 
transformatorstasjon og anleggsarbeid knyttet til etablering av denne. Vedtaket vurderer 
ikke forhold knyttet til kraftledningen mellom Skaidi og Hyggevatn.  
 
 



s
6.2. Arealbruk

6.2.1. Midlertidige arealer

I anleggskonsesjonen ble det gitt tillatelse til å etablere ny permanent adkomstvei med en
lengde på ca. 250 meter. I tillegg til permanent arealbruk er det behov for midlertidig
arealbruk som massedeponier, anleggsplasser og midlertidige adkomstveier til Hyggevatn
transformatorstasjon og til Equinor sitt påhugg ved stasjonsområdet. Midlertidige
adkomstveier vil bli benyttet av både Statnett og Equinor og vil gå inn til den nye
transformatorstasjonen og til Equinor sitt tunnelpåhugg.

Tillatelsen er gitt under forutsetning om at midlertidige anleggsområder tilbakeføres til
det opprinnelige etter bruk. Både permanent og midlertidig arealbruk er vist i detaljkartet,
se figur 3, og er nærmere omtalt nedenfor.

Tegnforklaring

- - - - - 4 2 0 W l e d o o g

Anleggsplass, midlertidig

Massedeponi.Permanent

• · · · · · · · · • · · Omlegging boM!k

.. • •- Terrengtransport, ny

LJ Fremtidig tiendomsgrensieEQUinor

[ » . .
Koblingsanlegg, planlagt

Vei- og parkeringsareal

LJ Opparbeidtt omr&le

[  *  

,

Figur 3: Utsnitt av oversiktskart hentet fra Statnett sin detaljplan for Hyggevatn
transformatorstasjon. Kartet er vedlagt detaljplanen. Utsnittet viser også plassering av baseplass
8151 som kommunen ønsker å regulere til permanent parkeringsareal. Midlertidige areal nær
transformatorstasjonen er tegnet inn som gule felt på planen. Kilde: Statnett 19.02.2024.

Statnett skriver at Hammerfest kommune har startet en reguleringsplanprosess for
baseplass B151 da det kan være aktuelt å gjøre området permanent som parkeringsplass

10



 

11 
 

for allmenheten. Statnett skriver at eksisterende parkeringsareal ved Hyggevatn vil inngå i 
arealet til ny transformatorstasjon. 
 
NVE mener detaljplanen gir en tilstrekkelig og god beskrivelse av midlertidig arealbruk 
knyttet til bygging og drift av Hyggevatn transformatorstasjon. Vi konstaterer at det pågår 
en prosess hos kommunen for å gjøre baseplass B151 til permanent parkeringsareal etter 
plan- og bygningsloven. Vi minner Statnett om at inntil eventuelle tillatelser etter annet 
lovverk er på plass, må opparbeiding og bruk av arealer som er beskrevet som midlertidige 
i konsesjon og detaljplan være i tråd med dette. Det betyr at også baseplass B151 må 
opparbeides og brukes på en måte som tilrettelegger for god tilbakeføring og istandsetting 
etter endt anleggsarbeid, jf. Kapittel 6.2.2 om arrondering og istandsetting under. 

6.2.2. Arrondering og istandsetting  

I anleggskonsesjonens post 10 er det stilt krav om at Statnett skal foreta en forsvarlig 
opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter 
at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift. 

Det framgår av kapittel 6.4.2 i detaljplanen at anleggsarealer skal istandsettes etter 
prinsippene i NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) og 
Statnetts håndbok i terrengbehandling. 

Når et areal blir opparbeidet, mener NVE at det er viktig å rydde vegetasjon, mellomlagre 
masser i ranker med maksimalt to høydemeter og separere massefraksjoner for å lykkes 
med arrondering og istandsetting. I praksis kan det være utfordrende å holde 
toppmassene adskilt fra resten av massene. Vi oppfordrer Statnett, sammen med 
entreprenøren, til å mellomlagre toppmassene slik at det blir mindre sannsynlig at disse 
blander seg med andre masser.  

I forbindelse med arrondering og istandsetting er det viktig å få til overganger som er så 
like terrenget rundt som mulig. Fyllinger skal mettes med finere masser under 
toppmassene, slik at toppmassene ikke vaskes ned i hull mellom sprengstein ved 
regnskyll. Toppmassene skal ikke klappes, men legges rufsete tilbake for å legge til rette 
for naturlig revegetering. Vi viser til «NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av 
vassdrags- og energianlegg».8 

NVE minner om at dere iht. post 11 i anleggskonsesjonen skal sende en sluttrapport til NVE 
innen ett år etter at anlegget er satt i drift. Rapporten skal dokumentere at anlegget er 
bygget i samsvar med konsesjonen, godkjent detaljplan og eventuelle endringer som er 
godkjent i byggeperioden. Veileder for sluttrapport finnes på nve.no. NVE arbeider stadig 
med å oppdatere veilederen. Vi anbefaler derfor at dere bruker nyeste versjon når dere skal 
i gang med å utarbeide sluttrapporten. 

6.2.3. Permanent adkomstvei 

I anleggskonsesjonen er det gitt tillatelse til ny permanent adkomstvei med en lengde på 
ca. 250 meter til Hyggevatn transformatorstasjon. Veien skal brukes av både Statnett og 

 
8 NVE Veileder Nr.2/2021 Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg. 
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Equinor. Eksisterende adkomstveg frem til den nye adkomstveien skal opprustes av 
Statnett. Arbeidet med denne delen av veistrekningen er også omtalt i detaljplanen. I 
tillegg er det gitt tillatelse til opprustning av eksisterende veg (markert som V249E på 
detaljkartet vedlagt Statnett sin detaljplan), se figur 3 i dette vedtaket.  

I detaljplanen går det fram at opprustning av eksisterende vei innebærer en 
breddeutvidelse mot vest med ca. 3-5 meter. Dette er nødvendig for å unngå overdekking 
av høyspentkabler til Goliatfeltet som ligger i kjørebanen. Videre vil ny adkomstveg de 
siste 250 meter gå langs en fjellrygg inn til stasjonsområdet. Statnett skriver at årsaken til 
at en ikke utvider eksisterende vei helt inn er fordi det siste stykket er for smalt til å gjøre 
en breddeutvidelse og kan dermed ikke benyttes til transport av transformator. Ny 
adkomstvei vil ha en bredde på 5 meter asfaltert bredde.  

NVE mener at å etablere eller vesentlig oppgradere vei i de aller fleste tilfeller er et 
omfattende terrenginngrep, og det er avgjørende at både linjeføringen i terrenget og selve 
anleggsarbeidet utføres riktig. I krevende og sidebratt terreng er det ekstra viktig at dere 
vurderer linjeføringen på forhånd, slik at inngrepet blir minst mulig synlig i landskapet. 
Utforming, arrondering og istandsetting av veiene må utføres slik at dere unngår farlige 
skrenter og ustabile skråninger.  

NVE mener detaljplanen gir en tilstrekkelig og god beskrivelse av etableringen av 
permanent adkomstvei til Hyggevatn transformatorstasjon.  

6.2.4. Permanent masselagring 

Det framgår av kapittel 6.2.6 i detaljplanen at byggingen av Hyggevatn 
transformatorstasjon vil gi et masseoverskudd på om lag 41 000 m3, hvorav ca. 10 000 m3 
skal benyttes i prosjektet. Resterende overskuddsmasser skal transporteres med bil til 
godkjent masselager ved Polarbase i Rypefjord, om lag 11 km fra Hyggevatn 
transformatorstasjon. Polarbase har behov for overskuddsmasser for videre utvidelse av 
Polarbase og Leirvika industriområde. Det kan også være aktuelt at deler av massene 
lagres på Equinor sitt masselager på Meland. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) skriver i sin 
uttalelse at det ikke framgår hvilke kriterier som ligger til grunn for vurdering av hvilke 
masser som skal lagres permanent. DMF anbefaler at det også blir vurdert om massene har 
kvaliteter som gjør dem egnet til annen bruk. 

NVE legger til grunn at Statnett gjenbruker de massene de selv har behov for i eget 
prosjekt. Øvrige overskuddsmasser er slik NVE oppfatter det planlagt gjenbrukt enten til 
utvidelse av godkjent utvidelse av Polarbase og Leirvika industriområde, eller godkjent 
arealbruk knyttet til Equinors elektrifisering av Hammerfest LNG. Etter NVEs vurdering gir 
detaljplanen en god beskrivelse av hvordan overskuddsmasser skal håndteres, herunder 
hvordan masser kan gjenbrukes av andre aktører i nærområdet på arealer som er godkjent 
for mottak av masser. 

6.2.5. Kjørespor og kryssing av elver/bekker 
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Det framgår av kapittel 6.4.1 i detaljplanen at ved transport i utmark skal eksisterende 
kjørespor i utgangspunktet følges. Dersom de stedlige forholdene tilsier at et avvik fra 
eksisterende kjørespor vil gi mindre terrengskade, kan transporten avvike med inntil 100 
meter til begge sider fra eksisterende spor etter avtale mellom entreprenør og Statnett.  

Ved kryssing av elver/bekker vil elvebredder/bekkeside sikres mot erosjon. Det vil bli valgt 
krysningspunkter som gir minst mulig skade på randvegetasjon så lenge dette ikke går ut 
over personsikkerheten. 

NVE viser til avsnitt 3.3.3 i NVEs veileder for terrengbehandling.9 Der finner dere prinsipper 
for terrengtransport som reduserer terrenginngrep. For å minimere risikoen for 
terrengskader er det en fordel om terrengtransporten foregår på frossen mark, mens på 
ufrossen mark mener vi det er en fordel å benytte beltegående kjøretøy med lavt 
marktrykk. NVE forutsetter at dere forebygger terrengskader i områder med dårlig 
bæreevne og slitestyrke. Dere bør så langt som mulig bruke det samme kjøresporet, og 
merke kjøretraseene for å unngå viftekjøring. Dere må passe på at det ikke oppstår erosjon 
ved kryssing av vassdrag og mindre bekker. Vi minner om at kjørespor er midlertidig 
arealbruk som skal istandsettes. Etter NVEs vurdering gir detaljplanen en grei beskrivelse 
av hvordan kjøring i terreng og kryssing av elver/bekker skal foregå for å redusere negative 
virkninger. 

6.2.6. Riggplasser Hyggevatn 

Riggplassene som Statnett planlegger å bruke i anleggsarbeidet, er vist i vedlagte kart til 
detaljplanen. Når riggplassene opparbeides og istandsettes, legger NVE til grunn at dere 
følger prinsippene i vår veileder for terrengbehandling. Riggplasser er som hovedregel 
midlertidig arealbruk og skal tilbakeføres til det opprinnelige etter bruk.  

6.2.7. Bruk av eksisterende vegnett 

Statens vegvesen ber i sin høringsuttalelse om at det i anleggsvirksomheten hensyntas at 
det må utarbeides planer for hvordan tilsmussing av vegnettet skal ivaretas av 
entreprenører. 

NVE kan ikke se at Statnett har kommentert på dette innspillet fra Statens vegvesen. Det 
framgår av kapittel 6.2.2 i detaljplanen at transportvirksomhet skal foregå så skånsomt 
som mulig for omgivelsene, og ikke medføre vesentlig fare for ferdsel i området. Videre 
står det i planen at bruk av eksisterende veger og parkeringsplasser ikke skal være til 
vesentlig ulempe for allmenn ferdsel. Etter NVEs vurdering innebærer det også å sørge for 
at det iverksettes hensiktsmessige tiltak dersom anleggsarbeidet fører til vesentlig 
tilsmussing av vegnettet som benyttes i forbindelse med byggingen av Hyggevatn 
transformatorstasjon.  

6.3. Reindrift 

I konsesjonens post nr. 17 er det satt vilkår om at «Detaljplanen skal beskrive særskilte 
behov og muligheter for å tilpasse anleggsvirksomheten til reindriftens bruk av arealene, 

 
9 NVE Veileder Nr.2/2021 Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg. 
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særlig knyttet til kalving og flytting av rein, og andre aktuelle tiltak for avbøte ulemper for 
reindriften». Videre står det at dette gjelder spesielt for: «Distrikt 20s oppsamlings- og 
gjerdeanlegg ved trekk- og flyttleiene ved Nuorevarri».  

I tillegg står det under samme post, vilkår om at «Tiltakshaver skal involvere berørte 
reinbeitedistrikt i arbeidet med detaljplanen og i detaljprosjekteringen av kraftledningen i 
viktige funksjonsområder for reindriften. Dette gjelder følgende områder:  

- Miilletmuotki/Hyggevatn  
- Oppstigningen fra Mollstrand til fjellet 
- Nuorevarri 

Videre skal Statnett bidra til et forskningsprosjekt som undersøker virkninger av en ny 
ledning ved trekkleien ved Fægfjord. En forutsetning for dette er at reindriften er positivt 
innstilt til et slikt prosjekt.» 

Vilkår i post nr. 17 gjelder også for områder berørt av både 420 kV kraftledning og ny Skaidi 
transformatorstasjon. I dette vedtaket vurderes de områdene som blir berørt av 
anleggsarbeidet i forbindelse med etablering av Hyggevatn transformatorstasjon.  

I innsendt detaljplan for strekningen Skaidi – Hyggevatn har Statnett opplyst at de har 
vært i kontakt med berørte samiske interesser, herunder berørt reinbeitedistrikt/siida i 
forbindelse med arbeidet med detaljplanen. NVE har mottatt dokumentasjon på den 
kontakt som har vært mellom Statnett og berørt reindrift. Vi vurderer i denne saken at 
Statnett har gjort tilstrekkelige forsøk på å involvere reindrifta i arbeidet med 
detaljplanen. Vilkåret kan etter NVEs syn ikke tolkes slik at det er et krav om at forsøk på 
involvering, faktisk må resultere i innspill fra reindriften om utforming av detaljplanen. 
Med den innsats som er gjort fra Statnetts side, mener NVE at Statnett har oppfylt vilkåret i 
konsesjonen om å involvere reindriften. Til tross for denne involveringen, har det ikke vært 
mulig å komme til enighet om avbøtende tiltak av hensyn til berørte samiske interesser.  

Innholdet i detaljplanen er utarbeidet på bakgrunn av Statnett sin erfaring fra planlegging 
og gjennomføring av 420 kV kraftledning Skillemoen-Skaidi og tidligere dialog knyttet til 
reindriftens bruk av området. For Hyggevatn transformatorstasjon foreslår Statnett 
anleggsstans inntil to ganger for hver periode i intensive arbeidsperioder for reinflytting (1. 
mai-17. mai og 15. september-5. oktober). Anleggsstansen skal vare i om lag én dag. 
Reinbeitedistriktene skal varsle Statnett senest tre dager i forkant av flytting.  

Etter NVEs vurdering er Statnetts forslag til avbøtende tiltak preget av manglende 
involvering av reinbeitedistriktene. Tiltakene hensyntar ikke i tilstrekkelig grad oppdatert 
informasjon knyttet til utøvelsen av reindrift ved Hyggevatn. NVE har i brev av 19. mars 
2024 bedt reinbeitedistrikt 20 Fálá/Kvaløya om å sende inn eventuelle merknader til 
detaljplanen og anmodning om konsultasjon. Konsultasjon ble gjennomført 13. august 
2024. Protokoll fra konsultasjon ble godkjent 23. august 2024.  

NVE er kjent med at arealpress på Kvaløya påvirker reindriften negativt. I NVEs innstilling 
til vedtak om utbygging av Skaidi-Hammerfest av 22. september 2022, ble det lagt vekt på 
at «anleggsfasen vil gi betydelige virkninger for reindriften, og at det er behov for flere og 
strenge vilkår knyttet til gjennomføring av anleggsarbeidet for å minimere virkninger for 
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reindrifta». NVE har også, i forbindelse med kraft og industriløftet i Finnmark, begrunnet 
avgjørelsen om å ikke gå videre med meldte vindkraftverk på Kvaløya med høyt 
arealpress. I vurderingen skriver NVE at tiltakene « (…) vil utgjøre en for stor belastning på 
reinbeitedistriktet».  

Det betydelige arealpresset på øya var også tema under konsultasjon med reinbeitedistrikt 
20 Fálá/Kvaløya den 13. august 2024. Reinbeitedistriktet viste til dialog med flere 
myndighetsorganer, og til utredninger som peker på Rolvsøya som mulig 
erstatningsområde til sommerbeite på Kvaløya. Distriktet understreket behovet for en 
helhetlig løsning, og etter deres syn er alternativt beiteområde det eneste avbøtende 
tiltaket som vil hjelpe. NVE registrerer den pågående prosessen med å finne løsninger for 
reindrifta på Kvaløya, men understreker at vi i behandling av detaljplaner må forholde oss 
til de rammene som er satt i konsesjonen. 

Vilkårene satt i post nr. 17 i anleggskonsesjonen har som hensikt å redusere belastningen 
anleggsarbeidet vil påføre reindriften i anleggsperioden. I opprinnelig Bakgrunn for vedtak 
for 420 kV kraftledning Balsfjord-Hammerfest (der strekning mellom Skaidi og Hammerfest 
inngår) av 2. mai 2012 vurderte NVE hvilken påvirkning ledningen ville få for reindrift langs 
strekningen. NVE vurderte at «ledningen vil kunne etableres med akseptable virkninger for 
reindrifta. Dette forutsetter imidlertid at det tas hensyn til reindriftas anlegg og bruken av 
disse på strekningen og at anleggsperioden så langt som mulig tilpasses og hensyntar 
reindriftas behov». I OEDs vedtak av 8. august 2023 går det frem at «Både NVE og 
konsekvensutredningen legger til grunn at det vil være helt nødvendig med anleggsstans 
under vårflyttingen og i kalvingsperioden. Departementet slutter seg til dette og forutsetter 
at tiltakshaver legger til rette for god kommunikasjon med reindrifta og utviser tilstrekkelig 
hensyn til sårbare perioder under anleggsfasen.»  

6.3.1. Reindrift og kalvingsperiode 

NVE har tatt utgangspunkt i informasjon fra konsultasjon med reinbeitedistriktet – utført 
både i konsesjonsprosessen og i forbindelse med detaljplanen, og annen informasjon fra 
konsesjonsprosessen, tilbake til opprinnelig vedtak av 2. mai 2012. I tillegg har NVE hentet 
informasjon fra distriktsplanen til reinbeitedistrikt 20 Fálá/Kvaløya, og 
Landbruksdirektoratet sitt kartverk Kilden. Distriktsplanene for Vest-Finnmark skal 
synliggjøre og beskrive reindrifta i sitt distrikt, og være et hjelpemiddel for offentlig 
planlegging. Planen har en grunnleggende innføring i den lokale reindrifta i distriktet og er 
et godt utgangspunkt for videre kunnskapsutveksling. NVE har forståelse for at reindrift 
kan endre seg over tid, spesielt som følge av arealendringer og klima. De siste årene har 
det også vært en krevende beitesituasjon, noe som påvirker reindriften, bla. tidspunkt for 
når vår- og sommerbeitearealer tas i bruk. Likevel mener vi distriktsplanen gir en økt 
forståelse for hvordan reindriften utføres lokalt.  

I konsultasjon om detaljplanen var reinbeitedistrikt 20 tydelig på at avbøtende tiltak som 
Statnett har foreslått ikke vil gi noe reell virkning for reindriften i området. Videre mener 
reinbeitedistriktet at anleggsarbeidet vil skyve reinflokken østover og føre til et for stort 
antall rein på et konsentrert område på østsiden av Kvaløya. Dette vil kunne påvirke 
næringsopptak hos reinen og videre gjøre kalvingen mindre vellykket. Den negative 
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påvirkningen på reinen vil også kunne påvirke neste års brunstperiode. Distriktet mener 
ekstra gjeting ikke er aktuelt som avbøtende tiltak, da det er vanskelig å se for seg en 
annen metode for gjeting og driving enn slik det gjøres i dag.  

Under konsultasjonen informerte distriktet om at reinen kommer på Kvaløya for vår- og 
sommerbeite fra april/mai. Reinen sprer seg over hele øya, som er den beste måten å ha 
reinen på sommerbeite. Dette spesielt for kondisjonen til reinen. Reinen har sin 
kalvingsperiode fra begynnelsen av mai til midten av juni. Det står i distriktsplanen at 
kalvingslandet er i samme område som sommerbeite, altså over hele øya. Distriktet 
understreker, under konsultasjonen, viktigheten av at reinen får helt ro i denne perioden. 
Dette av hensyn til sårbare drektige simler, selve kalvingsperioden og at simlene og 
kalvene får ro i den første tida etter kalving. Videre står det i distriktsplanen at inne i 
fjordene og dalene i nordre og østre deler av øya finner en de beste forholdene når det 
gjelder beite og trivsel for rein i kalvingsperioden. Hyggevatn transformatorstasjon 
inkludert adkomstvei ligger i trekk- og flyttleier som er koblet til disse områdene. NVE 
antar ut fra avstanden mellom stasjonsområdet og området egnet for kalving, at simler går 
nær stasjonsområdet før og etter kalvingsperioden. I dette området er også reindriften 
presset som følge av byutvikling i og rundt Hammerfest.  

Med utgangspunkt i denne informasjon vurderer NVE at det er nødvendig å sette vilkår om 
anleggsstans for å hensynta kalvingsperioden. En anleggsstans i kalvingsperioden vil 
kunne redusere unnvikelseseffekten og dermed unngå en oppsamling av for mye rein i et 
konsentrert område i en sårbar periode for reinen, noe som distriktet utrykte bekymring 
for under konsultasjonen om detaljplanen.  

Anleggsstans kan foregå over en periode på inntil 4 uker, og det er opptil 
reinbeitedistriktet når perioden skal starte. NVE forslår som utgangspunkt 4 uker fra 1. 
mai. Anleggsstansen gjelder for all anleggsvirksomhet knyttet til etablering av Hyggevatn 
transformatorstasjon inkludert oppgradering av eksisterende adkomstvei, anleggelse av 
ny adkomstvei og riving av eksisterende master. Anleggsstans vil også gjelde for arbeid 
Statnett utfører for Equinor i samme område.  

6.3.2. Reindrift og flytting av rein 

Ved vurdering av hensyn til flytting av rein har NVE tatt utgangspunkt i fremlagt 
informasjon under konsultasjon både i konsesjonsprosessen og detaljplanprosessen, 
Landbruksdirektoratet sitt arealbrukskart over reindrift (Kilden) og distriktsplanen.  
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Figur 3: Kartutsnitt fra Landbruksdirektoratet sitt kartverk Kilden. Kartutsnittet viser trekk- og 
flyttveier i området hvor Hyggevatn transformatorstasjon skal etableres. Transformatorstasjonen er 
markert med oransje prikk. Gule felt er flyttleier, og svarte streker viser trekklei. Hentet fra Kilden, 
27.08.2024. 
 
Som en ser i figur 3 ligger plassering av Hyggevatn transformatorstasjon i kartfestet 
ytterkant av både flytt- og trekklei. Ifølge distriktsplanen har flyttleiene for høstsamling av 
reinen en særverdi for reindriften på Kvaløya. Forstyrrelser før og under flytting kan føre til 
at reinen sprer seg, og vanskeliggjøre flyttingen.  

Statnett har i detaljplanen foreslått anleggsstans inntil to ganger for hver periode i 
intensive arbeidsperioder for reinflytting (1. mai-17. mai og 15. september-5. oktober). 
Anleggsstansen skal vare i om lag én dag. Reinbeitedistriktene skal varsle Statnett senest 
tre dager i forkant av flytting. Distriktet uttrykte under konsultasjonen den 13. august 2024 
at foreslått restriksjon ikke vil ha en reell effekt på reindriften i området. NVE vurdere at 
vilkår om anleggsstans i kalvingsperioden vil gi en lengre periode med fravær av 
anleggsarbeid om våre, dette vil bidra ved eventuell flyttingen om våren. NVE vurderer 
imidlertid at det er behov for noen justeringer av Statnetts foreslått restriksjon om 
anleggstans.  

NVE mener det ikke er riktig å knytte restriksjonen til avgrensa perioder, da det vil være 
variasjoner mellom årene og årstidene. NVE vil derfor sette vilkår om at Statnett skal 
stanse anleggsarbeidene i inntil fire ganger i året, i inntil to dager om gangen. Totalt 
maksimalt åtte dager i året.  Anleggsstansen gjelder for all anleggsvirksomhet knyttet til 
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etablering av Hyggevatn transformatorstasjon inkludert oppgradering av eksisterende 
adkomstvei, anleggelse av ny adkomstvei og riving av eksisterende master. Anleggsstans 
vil også gjelde for arbeid Statnett utfører for Equinor i samme område.  

NVE støtter Statnett i at reinbeitedistriktet må varsle Statnett senest 3 dager i forveien. 
NVE understreker også at reinbeitedistriktet må varsle Statnett så snart flytting er ferdig, 
slik at anleggsarbeidet kan gjenopptas.  

6.3.3. Avsluttende kommentar  

Statnett har i sine kommentarer til konsultasjonsprotokollen, i epost av 3. september 
2024, vist til at hensynet til fremdriften i ledningsbyggingen er sentralt, og at anleggsstans 
utover det som er foreslått (i detaljplanen) vil medføre lengre byggetid og økte kostnader. 
NVE viser til at disse forholdene må avveies mot de ulemper anleggsaktiviteten får for 
reindriften på Kvaløya. NVE legger til grunn at anleggsstans som foreslått, og særlig 
anleggsstansen knyttet til kalvingen, vil bety økte kostander og lengre byggeperiode. NVE 
vurdere allikevel at det i denne saken er nødvendig og ikke urimelig tyngende å sette vilkår 
om anleggsstans for at anleggsvirksomheten skal tilpasses reindriftas bruk av arealene, 
særlig knyttet til kalving og flytting av rein, jf. vilkår 17. NVE understreker at 
reinbeitedistriktet må varsle konsesjonær så snart kalvingsperioden og flyttingen er ferdig, 
slik at anleggsarbeidet kan gjenopptas. 

Når det gjelder eventuell anleggsstans i forbindelse med utbygging av kraftledning inn til 
transformatorstasjonen vil dette bli vurdert i eget vedtak for kraftledningen.  

NVE konstaterer at Statnett skal ha en egen reindriftskoordinator for å sikre god 
kommunikasjon med reindriften. Statnett skriver i detaljplanen at det også er aktuelt med 
«avbøtende tiltak i form av støtte til oppgradering av sperregjerder og/eller tilskudd til 
ekstra gjeting/merarbeid». «Støtte til mobile gjerder og andre praktiske og relevante tiltak 
(…)». NVE vurderer dette som gjenstand i en eventuell minnelig avtale med 
reinbeitedistriktet og vil ikke settes som vilkår om slike forhold i dette vedtaket.  

Vilkåret i post nr. 17 siste avsnitt, om at Statnett skal bidra til et forskningsprosjekt som 
undersøker virkninger av en ny ledning ved trekkleien ved Fægfjord vil bli vurdert av NVE i 
vedtak om godkjenning av detaljplan for 420 kV kraftledning mellom Skaidi og 
Hammerfest.  

6.4. Naturmangfold  

6.4.1. Dvergsyre 

Det følger av vilkår nr. 15 i konsesjonen at området rundt Hyggevatn transformatorstasjon 
skal undersøkes for forekomst av dvergsyre. Dersom slike forekomster avdekkes, skal 
disse merkes under anleggsarbeidet og Statnett skal så langt det lar seg gjøre unngå skade 
på disse. 

Det framgår av kapittel 5.2.4 i detaljplanen at undersøkelser ble gjennomført   
barmarksesongen 2023, uten at det ble gjort funn av arten. Undersøkelsene omfattet også 
artene dvergsoleie og tvillingsiv, da Equionor hadde vilkår om supplerende undersøkelser 



s
av disse. I forbindelse med kartlegging av rødlistearter ble det imidlertid gjort funn av
hjelmmose (VU) inne på den planlagte stasjonstomta.

NVEkonstaterer at området rundt Hyggevatn transformatorstasjon er undersøkt for
forekomst av dvergsyre (VU). Ingen funn ble gjort, og det er derfor ikke behov for
ytterligere tiltak knyttet til varetakelse av dvergsyreforekomster i forbindelse med
anleggsarbeidet. Etter NVEs vurdering oppfyller detaljplanen konsesjonens krav knyttet til
dvergsyre.

Etter at konsesjonsvedtaket ble fattet, er det imidlertid gjort funn av den rødlistede arten
hjelmmose (Conostomum tetragonum) på stasjonsområdet (figur 4). Hjelmmose er en art
av særlig stor forvaltningsinteresse. Den er en norsk ansvarssart, og kategorisert som
sårbar (VU) på gjeldende Norsk rødliste for arter.
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Figur 4:Arealbrukskart for Hyggevatn transformatorstasjon, med funn av hjelmmose markert i grønt. Kilde:
Statnett 19.02.2024.

Ifølge detaljplanen er forekomsten registrert i ytterkanten av fremtidig stasjonsområde, og
er begrenset i omfang. Funnet ser ut til å ligge like utenfor arealet Statnett planlegger å
gruslegge, i et område som skal istandsettes og revegeteres i henhold til landskapsplanen.
Det er uklart om funnet kommer i konflikt med planlagt grøft eller steinfylling, og det
framgår ikke av detaljplanen om Statnett planlegger tiltak for å unngå skade på
hjelmmose. NVEvil derfor sette vilkår om at Statnett skal beskrive mulige tiltak for å
hensynta forekomsten av hjelmmose under anleggsarbeid og istandsetting. Vurderingen
skal oversendes NVEfør anleggsarbeid i området kan gå i gang.

6.4.2. Vurdering etter prinsippene i naturmangfoldloven§§ 8 til 12

Demiljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven§§ 8 til 12 er vurdert i
konsesjonsbehandlingen i NVEs notat «Bakgrunn for innstilling- Ny 420 kV Skaidi-
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Hammerfest» datert 22. september 2022. Departementet slutter seg til NVEs vurderinger i 
sitt vedtak datert 8. august 2023. 

Det framgår av kapittel 5.1 i detaljplanen at Statnett ikke har avdekket ny kunnskap 
hverken gjennom søk i sentrale databaser eller gjennom dialog med involverte parter, som 
medfører ytterlig negativ miljø- eller landskapspåvirkning, eller medfører ytterlig negativ 
påvirkning for involverte parter, i perioden fra konsesjonsvedtak til byggestart. NVE har 
bekreftet disse opplysningene med egne søk i Naturbase og Artskart den 20. august 2024.  

Vi mener vurderingene av naturmangfold i detaljplanen bygger på et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag, og vi mener vurderingene er tilstrekkelig konkrete og dekkende for 
tiltaket. 

6.4.3. Fremmede arter  

Statnett har i detaljplanen ikke beskrevet hvordan det skal tas hensyn til fremmede arter 
under anleggsarbeidet. NVE har gjort søk i Artskart den 20. august 2024, uten å avdekke 
fremmede arter på stasjonsområdet. Mange fremmede arter er imidlertid ikke kartfestet.  

Det er viktig at dere planlegger anleggsarbeidet slik at dere unngår å spre fremmede 
arter.10 Når jordmasser flyttes, kan disse artene spres uten at dere er klar over det. NVE 
minner om at det er deres ansvar å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre at 
fremmede arter blir spredd, i henhold til forskrift om fremmede organismer § 24. 

6.5. Naturfare 

Det framgår av kapittel 5.1.1 i detaljplanen at Statnett har gjennomført flere undersøkelser 
som er relatert til naturfare. Hyggevatn transformatorstasjon og tilhørende midlertidige 
anlegg er planlagt etablert på stabil byggegrunn på fjell. I forbindelse med snøsmelting om 
våren er det prosjektert en dreneringsgrøft sørvest for stasjonen, samt dreneringssystem 
under stasjonen for å forhindre vanninntrenging til transformatorstasjonen. Denne 
flomvannsgrøften er også beskrevet i Equinor sin detaljplan for arbeidet som skal utføres 
på Hyggevatn, og blir dimensjonert til å takle en 1000-årsflom. 
 
NVE har gjennomført søk i NVE Atlas, som viser at adkomstveien til transformatorstasjonen 
går gjennom et aktsomshetsområde for flom. Vi minner om at det er konsesjonærens 
ansvar at planleggings-, anleggs- og driftsfasen tar høyde for den reelle skredfaren, og at 
anlegget ikke øker faren for skred eller flom for tredjepart.   

6.6. Kulturminner 

I anleggskonsesjonens post nr. 10 er det satt følgende vilkår: 

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven §9 før detaljplanen 
blir godkjent.  

I detaljplanens kapittel 5.2.2 opplyser dere at undersøkelser etter § 9 er gjennomført langs 
ledningstraseen og adkomstveier. Videre framgår det av tabell 4 i kapittel 3.3 at det er 

 
10 Forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer § 24. 
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gjennomført supplerende kulturminneundersøkelser i området ved Hyggevatn stasjon i 
2022 NVE forutsetter at undersøkelser også er gjennomført ved selve tiltaksområdet for 
Hyggevatn transformatorstasjon. Vi registrerer ut fra detaljplankartet av tiltaket at det ikke 
er funnet kulturminner nær eksisterende og den nye transformatorstasjonen på 
Hyggevatn.    

NVE vurderer at detaljplanen oppfyller konsesjonens vilkår om kulturminner.  
 

6.7. Landskapstilpasning 

Finnmark fylkeskommune viser i sin høringsuttalelse til tidligere innspill i saken knyttet til 
verdensarven Struves meridianbue. De peker på at det er viktig å bevare landskapsrommet 
rundt målepunktene og siktlinjene i Struves meridianbue mest mulig intakt for å bevare 
helheten i verdensarven. Store anlegg og installasjoner i landskapet kan ifølge 
fylkeskommunen virke inn på verdensarvverdiene, og ved bruk av farger og materialer 
som skaper sterke kontraster vil det kunne oppstå nye blikkfang som kan virke 
forstyrrende på landskapet og siktlinjene sett fra målepunktene. Fylkeskommunen 
anmoder derfor om at dette unngås, ved at materialer og farger tilpasses landskapet ved 
utforming. 

NVE konstaterer at Hyggevatn transformatorstasjon ikke planlegges i siktlinjene i Struves 
meridianbue. Ledningen inn til Hyggevatn transformatorstasjon vil imidlertid være synlig 
fra trianguleringspunkter. Vi viser til at Statnett plikter å sørge for at allmennheten påføres 
minst mulig miljø- og landskapsmessige ulemper ved bygging og drift av Hyggevatn 
transformatorstasjon, jf. energilovforskriften § 3-5 bokstav b. Illustrasjonene av Hyggevatn 
transformatorstasjon i figur 5,6 og 7 i detaljplanen viser etter NVEs vurdering at bygget 
planlegges etablert med god landskapstilpasning og tilknyttet Lucerna sin eksisterende 
transformatorstasjon i området. Vi legger til grunn at Statnett velger materialer og farger 
som er tilpasset landskapet. 

6.8. Mineralforekomster 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) skriver i sin 
uttalelse at de forventer at konsekvenser for områder med driftskonsesjon og 
utvinningsrett blir omtalt og vurdert. 

NVE kan ikke se at Statnett har kommentert uttalelsen fra DMF. Vi har gjort søk i DMFs 
datasett over uttak, konsesjonsområder og bergrettigheter den 20. august 2024. 
Hyggevatn transformatorstasjon berører ingen uttak, konsesjonsområder eller 
bergrettigheter. Etter NVEs vurdering medfører ikke etableringen av Hyggevatn 
transformatorstasjon vesentlige virkninger for områder med driftskonsesjon og/eller 
utvinningsrett etter mineralloven. 
 
 
 
Med hilsen 
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Orientering om rett til å klage  
 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket 
kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, 
starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått 
kjennskap til vedtaket. 
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. 
Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden 
NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 
vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å 
få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen 
løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 
• Skrive hvilket vedtak du klager på. 
• Skrive hvilket resultat du ønsker. 
• Opplyse om du klager innenfor fristen. 
• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 
I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare 
hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se dokumentene i 
saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til 
NVE for å få innsyn i saken. 

Vilkår for å gå til 
domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan 
bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og 
klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet 
forvaltningsorgan. 
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden 
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at 
klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke 
om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke 
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg. 

Hvem kan klage på 
vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 
klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -
epostadresse er nve@nve.no. 
 
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 
vedtaket, vil vi sende klagen til ED. 

 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 
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Dieđut váidinvuoigatvuođa birra 
Váidináigemearri Áigemearri váidit mearrádusa lea 3 vahku dan beaivvi rájes go 

mearrádus lea dutnje joavdan. Jus mearrádus ii leat dutnje 
joavdan, de gusto áigemearri dan beaivvi rájes go gulat dahje 
livččet galgan gullat mearrádusa birra. 
Lea doarvái ahte sáddet váidaga poastta mielde ovdal go 
áigemearri dievvá. Váidaga ii sáhte meannudit jus lea gollan 
badjel jahki dan rájes go NČE dagai mearrádusa. 

Sáhtát gáibidit mearrádusa 
ákkastallama 

Jus leat ožžon mearrádusa almmá makkárge ákkastallama haga, 
de sáhtát bivdit NČE sáddet dutnje ákkastallama. Fertet bivdit 
ákkastallama ovdal go váidináigemearri dievvá. 

Mii galgá leat mielde 
váidagis? 

Váidda berre leat čálalaččat. Váidagis fertet: 
• Čállit guđe mearrádusa váidalat. 
• Čállit makkár bohtosa don háliidat. 
• Dieđihit ahte váidalat áigemeari siste. 
• Vuolláičállit váidaga. Jus leat addán fápmudusa eará 

olbmui, de sáhttá son vuolláičállit váidaga. 
Dasa lassin berret ákkastallat váidaga. Dát mearkkaša ahte don 
berret čilget manne don oaivvildat ahte mearrádus lea boastut. 

Don beasat oaidnit 
áššebáhpiriid 

Dus lea vuoigatvuohta oaidnit áššebáhpáriid, earret jus 
áššebáhpirat eai leat almmolaččat. Sáhtát váldit oktavuođa 
NČE:in jus áiggut geahčadit ášši. 

Eavttut cegget ášši 
duopmostuoluide 

Jus oaivvildat ahte mearrádus ii leat gustovaš, de sáhtát cegget 
ášši. Sáhtát dušše cegget ášši jus leat váidán NČE mearrádusa, ja 
Energiijadepartemeanta  (ED), mii lea bajimuš hálddašanorgána, 
lea mearridan váidaga. 
Sáhtát liikká cegget ášši diggái jus lea gollan 6 mánu dan rájes go 
sáddejit váidaga, ii ge leat váilevašvuohta du iežat bealis mii lea 
dagahan ahte váidda ii leat mearriduvvon. 

Áššegolut Jus NČE dahje ED rievdadit mearrádusa dutnje buorrin, de sáhtát 
ohcat gokčojuvvot mearkkašahtti ja dárbbašlaš goluid. Dan 
galggat ohcat 3 vahku sisa dan rájes go váidalusmearrádus lea 
boahtán dutnje. 

Gii sáhttá váidit 
mearrádusa? 

Jus don leat áššis bealálaš, de sáhtát váidit mearrádusa. Don 
sáhtát maiddái váidit mearrádusa jus dus lea lágalaš 
váidinberoštupmi áššis. 

Gosa galggat sáddet 
váidaga? 

Váidaga galggat hábmet ED:i, muhto sáddet NČE:i. NČE e-poasta-
čujuhus lea nve@nve.no. 
NČE árvvoštallá galgá go mearrádus rievdaduvvot. Jus NČE ii 
rievdat mearrádusa, de mii sáddet váidaga ED:i. 

 
Dát čilgehus váldá vuođu hálddašanlága njuolggadusain §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 ja 36. 
 
 
 
 
 


