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SAMMENDRAG 

Clemens Kraft AS fikk 30.11.2016 vedtak om konsesjon for utbygging av Føssaberge kraftverk i Vang 

kommune i Innlandet (Oppland fylke da konsesjon ble gitt). Kraftverket skal bygges i Storåne i Begna 

og utnytte et fall på 23 meter. Kraftverket planlegges med kaplanturbin med største og minste 

slukeevne på henholdsvis 18 og 1,8 m3/s. Installert effekt vil være 3,6 MW.  

Inntaket bygges som terskeldam med topp terskel på kote 452. Terskelen vil bli ca. 63 meter lang og 

lede vannet inn til inntaket, som i hovedsak bygges under bakken. Inntaket vil ha en -varegrind med 

omløpsordning for fiskenedvandring. Det vil også i selve terskelen tilrettelegges for toveis 

fiskevandring og ferdsel for friluftsliv på vann. Slipp av minstevannføring vil skje både via omløp ved 

inntak og overløp over terskel. Fra inntaket skal det anlegges tunnel og rør på til sammen ca. 750 

meter ned til kraftstasjon, som plasseres på kote 429. Berørt elvestrekke vil være ca. 1,5 km. Utløpet 

fra kraftstasjonen vil etableres som en kombinert løsning av kanal og dykket rør. 

Det vil etableres rigg- og anleggsområder både ved inntak og utløp, hvor arealer er satt av til rigg og 

massedeponi. Områdene skal i stor grad revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig tilstand så langt 

det lar seg gjøre når arbeidene er ferdige. Det skal benyttes eksisterende traktorveier som skal rustes 

opp for adkomst til inntak og kraftstasjon, i tillegg til etablering av noe ny vei. Det vil etableres både 

midlertidige og permanente anleggsveier.  
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1 INNLEDNING 

Foreliggende detaljplan for miljø og landskap (DML) er revidert utgave av opprinnelig DML 

utarbeidet av Clemens Kraft AS i 2023 [1]. Planen er utarbeidet etter at Aurstad Tunnel AS er innstilt 

som totalentreprenør, med Dr.techn. Olav Olsen AS som prosjekterende rådgiver. Detaljplanen tar 

utgangspunkt i eksisterende dokument, men implementerer endringer i prosjektering og svarer ut 

tilbakemelding fra NVE (ref. 202320328-6) samt endringer som ble gjort etter at tidligere løsning 

var for kostbar for å få gjennom en investeringsbeslutning hos utbygger. Foreliggende detaljplan står 

som et selvstendig dokument uavhengig av forrige DML. 

Clemens Kraft AS fikk 30.11.2016 vedtak om konsesjon for utbygging av Føssaberge kraftverk i Vang 

kommune i Innlandet (Oppland fylke da konsesjon ble gitt). Kraftverket planlegges bygd i Storåne i 

Begna (vassdragsnummer 012.Z; vannforekomstID 012-1488-R) mellom Vangsmjøse og 

Slidrefjorden (Figur 1-1). Inntaket legges på ca. kote 452 og kraftstasjon på kote 429. Utnytta 

fallhøyde er 23 m. Kraftverket planlegges med en maksimal slukeevne på 18,0 m3/s, og en installert 

effekt på 3,6 MW. Årsproduksjonen er beregnet til om lag 16,8 GWh.  

 

Figur 1-1. Oversikt over geografisk plassering av Føssaberge kraftverk med tilhørende anlegg. Se også Vedlegg A. 

Entreprenørens byggeleder på anlegget skal sørge for at alle som arbeider på anlegget, både egne 

ansatte og alle underleverandørers ansatte, har nødvendig kunnskap om innholdet i detaljplanen for 

miljø og landskap. Entreprenøren skal, sammen med byggherrens byggeleder, merke fysisk i 

terrenget utsatte arealer som ikke skal berøres ved utbygging, transport, lagring eller annen 

anleggsaktivitet. Disse arealene kan være områder nær kulturminner som ikke skal berøres, områder 

med naturverdier, eller andre lignende sårbare områder. Særlig området ved påslag for tunnel vil 
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være viktig for ikke å komme for nærme en viktig naturtype som ligger i området (omtales nærmere 

i kapittel 2.5). Merking av aktuelle arealer skal utføres før utbyggingen starter, og skal vedlikeholdes 

jevnlig av entreprenør gjennom anleggsperioden så merkingen forblir synlig. Merking og avsperring 

skal være gjerder, sperrebånd eller andre fysiske avsperringer og oppmerkinger, hvor dette vurderes 

som mest hensiktsmessig. NVE kan komme med ytterligere pålegg og skjerpelser til hvordan inngrep 

og terrengarrondering skal utføres etter at arbeidet er igangsatt, som entreprenør og byggherre skal 

etterfølge.  

2 INNHOLD I DETALJPLANEN  

2.1 Om anleggseier 

Informasjon om anleggseier og konsesjonær er gitt i Tabell 2-1. Organisasjonskart for anleggsfase er 

gitt i Figur 2-1.  

Tabell 2-1. Informasjon om konsesjon og anleggseier for Føssaberge kraftverk. 

Konsesjonær Clemens Kraft AS 

Kontaktperson: Kenneth Sjøholt Tlf: 98 28 21 25 

Kommune, fylke Vang, Innlandet 

Konsesjon Vassdragskonsesjon til bygging av Føssaberge kraftverk, datert 

30.11.2016, ref. NVE 201107642-56 

Vassdragsnummer 012.Z 

Tiltakets navn Føssaberge kraftverk 

Organisasjonsnummer SUS 

Adresse Føsseberge Kraftverk AS, c/o Clemens Kraft AS, 

Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo 

Kontaktinformasjon 

byggefase 

 

Prosjektleder: Kenneth Sjøholt 

Byggeleder: Ikke bestemt 

Oppfølging miljø/landskap: Ikke bestemt 

Kontaktinformasjon 

driftsfase  

 

Kontaktperson: Ikke bestemt 

Daglig leder: Ikke bestemt 

Fagkompetanse miljø/landskap: Ikke bestemt 

Oppfølging miljø/landskap: Ikke bestemt 

Bruddkonsekvensklasse Dam – Kl. 0 

Vannvei – Kl. 0 



 

 
14386 Føssaberge kraftverk 

14386-OO-RIM-R-001 rev. 00  

 

 

7 

 

 

Figur 2-1. Organisasjonskart for byggefase av Føssaberge kraftverk. 

2.2 Om anlegget 

Føssaberge kraftverk skal bygges i Storåne i Begna i Vang kommune. Kraftverket skal etableres i et 

område som i dag ikke er direkte berørt av vannkraft, men Storåne drenerer fra Vangsmjøse, som er 

regulert med 3,0 meter. Vanninntaket for kraftverket er planlagt på kote 452. Ved inntak bygges en 

terskel med lengde på ca. 63 meter. Terskelen utformes som en buet betongterskel som 

fundamenteres i fjell, men skal ikke heve vannspeilet oppstrøms og skal designes for å kunne 

benyttes som passasje for fisk og samtidig muliggjøre utøvelse av friluftsliv som er knyttet til 

vannstrengen, for eksempel kanopadling. Inntaket var opprinnelig planlagt med en 80 meter lang 

kanal, men plasseres nå i fjell, hvor vanntunnel starter. Det bygges en 750 meter lang tunnel med 

tverrsnittareal på 18 m2. Tunnelen fører vannet fram til nedgravd rør med tverrsnitt på 2,6 meter, 

som går ca. 120 meter ned til kraftstasjonen. Kraftstasjonen plasseres på kote 429, som gir 23 meter 

fallhøyde. Kraftstasjonen planlegges med én kaplanturbin med installert effekt på 3,6 MW, og største 

slukeevne på 18 m3/s og minste slukeevne på 1,8 m3/s. Fra kraftstasjonen skal det etableres en 

kombinasjon av kanal og rør, hvor utslippsvann ledes til Storåne. Dam og vannvei vil være i 

konsekvensklasse 0 (Vedlegg B). 

Det skal etableres ca. 350 meter med ny vei i forbindelse med utbyggingen av kraftverket. Til 

inntaksområdet må eksisterende traktorvei rustes opp ca. 150 meter. Til kraftstasjonen må en 

eksisterende vei rustes opp, samt videreføres med ca. 80 meter. Vei til både inntak og kraftstasjon vil 

være permanent. Nærmere detaljer om anlegget foreligger i delkapitlene nedenfor. Oversikt er også 

vist i Tabell 2-2, mens planlagte endringer fra den eksisterende gitte konsesjonen er vist i  

Tabell 2-3.  

Tabell 2-2. Informasjon om nedbørfelt, vannføring, berørt elvestrekning og generelt om anlegget Føssaberge 
kraftverk. 

Parameter Verdi 

Nedbørfelt 580 km2 

Vassdragsnummer 012.Z 

Lengde på berørt elvestrekning Ca. 1500 m 

Brutto fallhøyde 23 m 

Minstevannføring 01.05.-30.09. 4 m3/s 

Føsseberge Kraftverk AS

Prosjektleder: Kenneth Sjøholt

Byggeleder: 

Ikke bestemt

Miljøkoordinator, ansvar 
for natur

og miljø:

Ikke bestemt

Totalentreprenør:

Aurstad tunnel AS
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Minstevannføring april og oktober 2,6 m3/s  

Minstevannføring 01.11.-31.03. 2,15 m3/s 

Største slukeevne 18 m3/s 

Minste slukeevne 1,8 m3/s 

Vannvei 870 m, hvorav 750 m er tunnel   

Vei Opprusting av eksisterende traktorveier, og 

bygging av nye anleggsveier.  

Installert effekt/årsproduksjon 3,6 MW/ 16,8 GWh 

 

Tabell 2-3. Endringer i anlegget fra konsesjonssøknad for Føssaberge kraftverk. 

Tema Fra bakgrunn for vedtak Endringer 

Vannvei Vannvei skal bestå av inntakskanal på 80 

m lengde, fulgt av tunnel på 750 m med 

14 m2 tversnittareal 

Kanal erstattes med kulvert, 

tversnittareal på tunnel blir 18 

m2 

Kraftstasjon  Kraftstasjon skal plasseres omtrent på 

kote 429. Det må etableres en 

utløpskanal på ca. 150 m lengde 

Vannhøyde nedstrøms ved full 

kapasitet legges til kote 429. 

Det etableres 150 m lang 

utløpskanal som ender i dykket 

DV rør på 18 m, som dykkes 

ned til topp rør 2 m under 

vannspeil ved normal 

vannføring 

 Traktorvei til inntaket og traktorvei til 

kraftstasjon må opprustes. Dessuten må 

Tveita bru eventuelt rustes opp for å tåle 

tung transport 

Det må bygges en liten ny vei 

som går ned til inntaket ved 

elva. Ved kraftstasjonen blir det 

en opprusting av eksisterende 

traktorvei, samt forlengelse av 

denne til påhugg for tunnel og 

kraftstasjon 

Massedeponi  Det vil være behov for å deponere ca. 

18 000 m3 sprengstein fra 

tunneldrivingen, og dette er planlagt 

deponert i et grustak i umiddelbar 

nærhet. Overskuddsmasser fra inntaks- 

og utløpskanal vil brukes til veibygging 

og planering i tiltaksområdet 

Det vil bli ca. 27 000 m3 med 

overskuddsmasser fra 

tunelldriving og tilhørende 

anlegg. Det vil søkes til 

kommunen om å fylle ut 

overskuddsmasser under 

nærliggende jorde samt noe 

nydyrking (totalareal på ca. 
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20,61 daa) etter ønske fra 

gårdsdriver. Det estimeres at 

ca. 30 000 m3 kan deponeres 

for å endre høydene på jordet 

samt areal for nydyrking. 

Utfylling under jordet vil være 

et tillegg til allerede omsøkt 

deponeringsområde, og ikke en 

erstatning. Skisse over i 

massedeponeringsområde er 

vist i Figur 2-2. Se også kapittel  

3.3.6, samt Vedlegg J. 

 

 

Figur 2-2. Skisse over endringer i områder for massedeponi for utfylling av overskuddsmasser fra tunelldriving i 
forbindelse med utbygging av Føssaberge kraftverk. Opprinnelig massedeponi vil fremdeles benyttes og nytt areal 
avsatt vil fungere som et tillegg. Se også arealbruksplan i Vedlegg A. 

2.3 Flom- og skredfare  

For å estimere farene knyttet til flom og skred, er lokalbefolkningen blitt spurt, og kraftverkets 

lokasjon er sammenligna med aktsomhetområder fra NVEs kartgrunnlag. Inntaket ligger utenfor 

aktsomhetsområdet for alle typer skred. Vannveien ligger i fjell, og er dermed beskyttet fra både jord- 

og snøskred. Kraftstasjonen ligger i utløpsområde for snøskred og i aktsomhetsområde for jord- og 

flomskred. Det ligger også nært aktsomhetsområdet for flom. 
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Ifølge kontaktpersoner bosatt i området, ble det for fem år siden utført en skredundersøkelse i 

forbindelse med bygging av en garasje. Det ble den gang ansett som ufarlig å bygge i området. 

Kontaktpersonen kan heller ikke huske å noen gang ha hørt om at snøskred skal ha gått der. Faren 

for skred i området ansees derfor som liten. Dette samsvarer med informasjon fra 

skredregistrering.no, der det per 06.05.2024 ikke har blitt registrert noen form for skred i denne 

fjellsiden.  

Norconsult har utført ingeniørgeologisk befaring i området i forbindelse med dette prosjektet. De har 

ikke utført skredfarevurdering, men vurderer aktsomhetsområdet for jord- og flomskred i 

kraftstasjonsområdet å være lite realistisk, dette siden det er grunne løsmasser over fast fjell, med 

unntak av nedre del, og ingen markert elv. Aktsomhetsområdet for snøskred vurderes lite realistisk 

grunnet skogen som vil kunne ha en forebyggende effekt mot skredhendelser.  

2.4 Forhold til andre myndigheter 

Forholdet til andre myndigheter er vurdert basert på kommunale planer og reguleringer, vernede 

områder og kulturminner, vannmiljø og naturmiljø med relevante lovverk.  

2.4.1 Kommunal planstatus  

Området hvor utbyggingen planlegges er definert som LNFR-område i kommuneplanens arealdel. 

Det vil bli søkt til kommunen om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel når nabovarsel er sendt 

ut (Vedlegg C). Dette kan først gjøres når detaljerte planer er på plass. Derfor søkes det til kommunen 

parallelt med NVEs behandling av DML. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel forutsettes 

godkjent før anleggsarbeidene kan påbegynnes, og vil ettersendes til NVE så snart denne foreligger. 

2.4.2 Vernede områder og kulturminner 

I området hvor Føssaberge kraftverk planlegges bygd, er det ikke registrert vernede naturområder 

eller områder med urørt natur (INON). Tiltaket berører heller ikke nasjonale laksevassdrag eller 

vassdrag innenfor verneplan for vassdrag [2]. 

Det er en rekke fredete kulturminner i form av gravminner og gravfelt på fjellpartiet/skogsområdet 

mellom inntaket og utløpet til kraftverket. Siden det skal drives tunnel i under det aktuelle området, 

forventes det ikke skade på disse som følge av utbyggingen [3]. Det er også registrert et 

kullfremstillingsanlegg fra jernalderen i nærheten av området hvor kraftstasjonen skal bygges. Dette 

ligger så nært kraftstasjonen at det vil bli berørt av arbeidene. Det har blitt søkt om frigjøring av 

kulturminnet til fylkeskommunen. Undersøkelser er utført, og vilkår for dispensasjon er oppfylt. 

Området er derfor klargjort for anleggsvirksomhet (Vedlegg D; Vedlegg E).  

Det finnes rester av eldre stokkverk i området hvor inntaket skal etableres. Dersom dette ikke kan 

ivaretas, skal stokkverket dokumenteres før det eventuelt fjernes. Dokumentering av eksisterende 

stokkverk skal skje via fotografering og innmåling, slik som det står i dag. Det skal også fjernes 

skånsomt og fotograferes når det tas bort fra elva. Kulturminnemyndighet skal kontaktes og 

involveres i prosessen med eventuell fjerning av stokkverk. Håndtering skal gjøres i tråd med 

kulturminnemyndighetens anbefalinger. 

I henhold til konsesjonen skal fylkeskommunen kontaktes for å klarere forholdet til 

kulturminneloven § 9. Arkeolog Ove Holseng i Innlandet fylkeskommune meddeler i telefonsamtale 
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07.09.2023 at han ikke ser problemområder koblet til utbyggingen, annet enn kulturminnet det har 

blitt innvilget frigjøring av. Utbygger er ellers oppmerksom på den generelle aktsomhets- og 

meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. Hvis det kommer frem gjenstander eller spor som 

indikerer et fredet kulturminne under anleggsarbeidene, skal arbeidene umiddelbart stoppes og 

aktuelle instanser varsles. Dette skal fastholdes i IK-prosedyren for byggefasen. 

2.4.3 Forhold til offentlig vei 

For å få tilgang til inntaket, utbedres vei som allerede går forbi planlagt plassering av inntaket. 

Adkomstveien til kraftstasjonen videreføres fra den eksisterende veien til grustaket, og blir ca. 80 

meter. Begge disse veiene er permanente, og skal brukes for adkomst til, og drift av, anlegget. Ingen 

av veiene vil komme i konflikt med offentlig vei.  

2.4.4 Forurensing  

I forbindelse med tunneldriving har det blitt sendt inn utslippssøknad til Statsforvalteren i Innlandet 

(Vedlegg F). Denne vil behandles når massehåndteringsplan foreligger og detaljplan er godkjent av 

NVE. Søknaden forutsettes godkjent før arbeidene med Føssaberge kraftverk kan iverksettes. 

Godkjent søknad vil ettersendes NVE så snart denne foreligger.  

Anleggsvirksomheten tilknytta bygging av Føssaberge kraftverk skal ikke medføre forurensing eller 

utslipp til grunn og vassdrag, og skal ikke overskride hva ansees som vanlig forurensing fra 

midlertidig anleggsvirksomhet, jf. forurensingsloven § 8. Anleggstiden vil være under 1,5 år og 

regnes dermed som midlertidig. Tiltaket vil derfor ikke være søknadsplikt. 

I anleggsperioden er faren for forurensing i hovedsak knyttet til berg-/gravearbeid, betongsøl under 

støping, sanitæravløp ved brakkerigg og transport, oppbevaring og bruk av olje, annet drivstoff og 

kjemikalier. Søl eller større utslipp av olje og drivstoff kan få negative miljøkonsekvenser, særlig 

dersom det havner i Storåne. Det vil også være knyttet en problematikk til graving i elva, som vil føre 

til økt partikkelinnhold i vannet. Dette bør unngås, spesielt i perioden oktober-mai, når fiskeegg 

ligger på elvebunnen. Entreprenørens miljøoppfølgingsplan skal forebygge at større påvirkninger på 

miljøet og utslipp skjer, samt beskrive rutiner for iverksettelse av tiltak for å minimere skader og 

rydde opp, dersom uønskede utslipp skulle skje. 

Forhold som berører sanitær og avfall vil bli ivaretatt i henhold til gjeldende regelverk. Det er 

forutsatt at gråvann infiltreres lokalt eller samles på tett tank, mens kloakk samles på tett tank og 

leveres til mottak. Spilloljer samles på tett tank. Alt avfall transporteres ut av området og leveres 

godkjente avfallsmottak. Alt av kjemikalier, oljer og drivstoff skal lagres så langt unna Storåne som 

mulig, for å hindre at eventuelle lekkasjer og søl renner ut i elva.  

2.5 Vann- og naturmiljø 

Det er registrert flere rødlistede arter og viktige naturtyper innenfor tiltaksområdet. Undersøkelser 

utført av Gaarder og Høitomt i 2015, på oppdrag fra NVE, viser rødlistede sopp- og lavarter, samt en 

lokalitet med gammel granskog vurdert til kategori A (svært viktig lokalitet), i tillegg til lokaliteter 

som er lokalt viktige [4, 5]. Gaarder og Høitomt skriver i sin vurdering at det vil være relativt liten 

konflikt mellom kraftutbyggingen ved Føssaberge og naturtyper og rødlistede arter i store deler av 

området, men at rørgata før kraftstasjonen vil kunne komme i konflikt med deler av den svært viktige 

naturtypen som er registrert. Påhuggsområde for tunnel er imidlertid planlagt så langt nord at 
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arealbruksgrensen kommer utenom naturtypens avgrensning i Naturbase. Derfor vil den ikke bli 

direkte berørt som følge av tiltaket (Figur 2-3). Den geografiske presisjonen (5-20 meter) på 

kartleggingen av naturtypen er så god at det ikke ansees som et problem at arealbruksgrensa 

kommer nærme naturtypen. For å sikre at arbeidene ikke berører naturtypen, skal alle kart som 

benyttes under arbeid nær naturtypen inneholde avgrensning for denne. For å hindre at arbeidene 

berører naturtypen, skal anleggsområdet også avgrenses fysisk ved bruk av plastkjetting  innenfor 

arealbruksgrensen. Dermed vil ikke naturtypen berøres som følge av arbeidet med rørgate.   

  

Figur 2-3. Avstand fra arealbruksgrense og påhuggsområde for tunnel og rørgate til svært viktig naturtype ved 
Føssaberge kraftverk. 

Gaarder og Høitomt registrerte elfenbenslav Heterodermia speciosa langs Storåne i området mellom 

inntak og kraftstasjon da de utførte sine undersøkelser [4]. Elfenbenslav er en sterkt truet (EN) art 

[6] som i 2020 fikk egen forskrift for å ivareta arten (Forskrift om elfenbenslav som prioritert art). 

Denne forskriften hadde altså ikke blitt utarbeidet da konsesjon til kraftverket ble gitt, eller da 

Gaarder og Høitomt gjorde sine undersøkelser og vurderinger. Forskriften har som formål å ivareta 

arten i samsvar med forvaltningsmålet for arten etter naturmangfoldloven § 5, og forbyr uttak, skade 

og ødeleggelse av arten. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet for forskriften dersom 

påvirkningene skjer innenfor ett fylke. Gaarder og Høitomt skriver i sin rapport at det forventes at 

forekomsten av elfenbenslav i området kan bli noe påvirka som følge av reguleringen, dersom 

vannføringen blir betydelig redusert, da arten er fuktighetskrevende [4]. Dette vil kunne være i strid 

med forskriften om elfenbenslav som prioritert art. Torbjørn H. Kronstad i Norconsult har også gjort 

vurdering av elfenbenslav i forbindelse med denne utbyggingen, og foreslår blant annet en videre 

kartlegging, hvor alle individer på lokaliteten registreres [7]. Denne vurderingen er også gjort før 

forskriften om elfenbenslav som prioritert art trådte i kraft. Kronstad skriver i sin vurdering at kravet 

til minstevannføring i sommerhalvåret ikke bør settes lavere enn 2,6 m3/s, noe som er lavere enn 
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kravet på 4 m3 som nå er satt i konsesjonen. Den satte minstevannføringen vil dermed kunne virke 

avbøtende på forekomsten av elfenbenslav. Overvåkning av arten skal uansett utføres for å 

dokumentere en eventuell påvirkning, slik at avbøtende tiltak kan gjennomføres og risikoen for 

brudd på forskriften om elfenbenslav som prioritert art blir akseptabel, og arten ikke berøres i for 

stor grad som følge av utbyggingen.  

Det berørte elvestrekket tilhører vannforekomst Storåne (VannforekomstID 012-1488-R). 

Vannforekomsten er av vanntype R205 (middels til stor, kalkfattig, klar), og har god økologisk 

tilstand. Presisjonen er satt til middels, mens den kjemiske tilstanden er ukjent for vannforekomsten 

[8]. Det er imidlertid gjort lite undersøkelser av vannmiljøet i Storåne. Norconsult gjorde i 2016 en 

fiskefaglig vurdering i forbindelse med utbygging av Føssaberge kraftverk, hvor de vurderer verdien 

på fisk og fiske i berørt område til å være middels-stor [9]. Norconsult foreslår en rekke tiltak for å 

ivareta fisk og fiskevandring i området. I konsesjonen er det satt krav om at konsesjonæren plikter å 

sørge for at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon, og 

sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes. Det er i den forbindelse 

utarbeidet en egen rapport for fiskevandringsløsninger for å sikre toveis fiskevandring i forbindelse 

med utbyggingen, se Vedlegg H. 

Under utbyggingen av kraftverket vil det måtte fjernes noe kantvegetasjon ved anlegget. Dette 

gjelder hovedsakelig ved inntaket. Her består grunnen av berg og større blokker, og 

kantvegetasjonen er skrinn. Det skal likevel etterstrebes å ivareta så mye av kantvegetasjonen som 

mulig. Ved kraftverksutløpet er det i dag svært skrint med kantvegetasjon, hvorav noe må fjernes i 

forbindelse med bygging av utløpsrør fra kanal. Selve kraftstasjonen og rørgata kommer så langt 

unna elvebredden at problematikk med kantvegetasjon ikke er til stede. 

2.6 Fremdriftsplan 

Oppstart av anleggsarbeidet vil skje så snart nødvendige godkjenninger foreligger. Varighet av 

arbeidene er estimert til ca. 19 måneder, med mulig forlenget byggetid ved oppstart vinterstid.  

3 BESKRIVELSE AV TILTAKET  

Føssaberge kraftverk vil utnytte et fall på 23 meter langs Storåne mellom kote 452 og kote 429. 

Nedbørfeltet til inntaket utgjør 580 km2, og årlig middelproduksjon er beregnet til 16,8 GWh. 

Vannveien vil først bestå av en tunnel på rundt 750 meter, så en rørstrekning på ca. 120 meter fram 

mot kraftstasjonen. Kraftverket vil bli kjørt på tilsig hele året. 

Inntaksområdet består stort sett av et sammenhengende dekke med morenemasse, men kan ha 

skrinne partier. Det bratte partiet like på oppsida av kraftstasjonen er bart fjell med et stedvis tynt 

dekke av løsmasser. 

3.1 Styrende forutsetninger fra konsesjon 

Vannføring som er satt i konsesjon jf. Tabell 2-2 skal følges. I perioder hvor vannføringen er under 

minstevannføring, skal alt vann slippes forbi inntak og kraftstasjon, og gå rett ut i elveløpet via 

omløpsanordninger. Det skal monteres måleanordning for minstevannføring ved brua oppstrøms 

inntaket som dokumenterer at dette følges. Måleanordningen beskrives nærmere i Kapittel 3.3.2. 

Løsningen for dokumentering av minstevannføring skal godkjennes av NVE, og data skal kunne 
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fremlegges til NVE på forespørsel. Data fra måling av minstevannføring skal oppbevares på en sikker 

måte i hele anleggets levetid. Vannføringsendringer skal skje gradvis, og typisk start-/ stoppkjøring 

skal ikke forekomme. 

Videre plikter konsesjonæren, etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet, å oppfylle følgende 

punkter:  

a. Å sørge for at forholdene i Storåne (Begna) er slik at de stedegne fiskestammene i størst 

mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige 

livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner 

forringes minst mulig. 

b. Å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak. 

c. Å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer 

utformes slik at tap av fisk reduseres. 

d. Å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes. 

I tråd med konsesjonsvilkårene plikter konsesjonæren å erstatte utgifter til vedlikehold og 

istandsettelse av offentlige veier og bruer, dersom utgiftene til dette øker vesentlig.  

3.2 Problemområder og avbøtende tiltak  

Det er gitt minstevannføringskrav ved inntaket hele året, med tre ulike minstevannføringer til ulike 

perioder (Tabell 2-2). Det skal etableres en måleanordning for registrering av minstevannføring ved 

inntaket. Arrangement for minstevannføring beskrives nærmere i kapittel 3.3.2. 

Vannveien vil graves litt ulikt fra konsesjonsgitt trasé. Inntaket flyttes noe øst og bygges i fjell før 

vannet ledes direkte i tunnel. Dette er gjort for å redusere inngrep som ligger i dagen ved 

inntaksområdet. Øvrig trasé er som konsesjonsgitt. Tegninger av planlagt plassering av inntak er vist 

i arealbruksplanen (Vedlegg A).  

Planlagt lokasjon for kraftstasjonen ligger i aktsomhetsområde for flom. Ved befaring og videre 

analyser ser man derimot at generatoren og det tekniske i kraftstasjonen ikke står i fare for å drukne. 

Det eneste som kommer til å ligge lavt nok for å være utsatt for flom, er turbinen og sugerøret. 

Ringmuren vil være høy nok til at det ikke slipper inn vann i kraftverket andre steder. Kraftstasjonens 

konstruksjon er beskrevet i Kapittel 3.3.3.  

I forbindelse med tunneldriving vil det oppstå en del løsmasser som må håndteres. Disse vil delvis 

bli arrondert, delvis nytta i byggeprosessen, bl.a. til plastring av terskelen, og delvis havne på tipp på 

kraftstasjonstomta. Arrondering, deponi og tipp er nærmere beskrevet i Kapittel 3.3.6. 

Det er registrert svært viktig naturtype som grenser nært til rørgate mellom påhugg for tunnel og 

kraftstasjon, se Kapittel 2.5. For å hindre påvirkning på naturtypen, skal anleggsområdet fysisk 

avgrenses med plastkjetting innenfor arealbruksgrensen. Det skal tilstrebes å gjøre de nødvendige 

inngrepene så langt unna naturtypen som det lar seg gjøre, og arbeid utenfor arealbruksplanens 

arealbruksgrense skal ikke forekomme. Ved å minimere hogst nær naturtypen, og tilrettelegge for 

revegetering i området, vil også mulighetene for indirekte påvirkning på naturtypen reduseres. 

Indirekte påvirkninger vil kunne være uttørking og vindfall som følge av økt vindeksponering og mer 

sollys som følge av færre trær som gir skygge. 
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De registrerte rødlistede artene i området ligger langs elva mellom inntaksområdet og 

kraftstasjonen, og ikke i nærheten av områder som blir berørt av anleggsarbeidet. Avbøtende tiltak 

for å bevare disse er gjort gjennom fastsettelse av minstevannføring.  

3.3 Anleggsdeler 

3.3.1 Generelt 

Utbygger har fokus på å planlegge anlegget slik at behovet for vegetasjonsetablering og revegetering 

minimaliseres. Noen steder vil det likevel være nødvendig med reetablering av vegetasjon, da 

topplaget av masser vil måtte fjernes. I utgangspunktet skal det brukes stedegen og omkringliggende 

vegetasjon, slik at fremmede arter ikke introduseres og spres. Dersom det oppdages fremmedarter 

under utbyggingen, skal ikke masser fra disse områdene benyttes til revegetering. 

Miljøoppfølgingsplanen beskriver hvordan spredning av fremmede arter unngås. Utbygger ønsker at 

anlegget skal fremstå som ryddig, hvor oppussing og vegetasjonsetablering vil ha prioritet. En god 

vegetasjonsetablering vil kunne bidra til et godt resultat for visuelt utrykk av landskapet og for 

økologien i området. 

Grensen for planlagte inngrep er vist på arealbruksplanen (Vedlegg A). Etter endt anleggsfase skal 

alle midlertidige inngrep fjernes, og områdene tilbakeføres til slik de var før inngrepet ble foretatt , 

så langt dette lar seg gjøre. Alle andre berørte områder gis en god og glidende overgang mot terrenget 

og landskapet rundt inngrepsområdet. Dette er spesielt viktig inn mot naturtypen som er avgrenset 

sør og vest for rørgatetraséen, mellom påhuggsområde for tunnel og kraftstasjonen. Toppsjiktet i de 

berørte områdene skal tas vare på, og gjenbrukes for å få en raskere revegetering og istandsetting av 

området, samt sikre naturlig innvandring av stedegne planter i etterkant av anleggsfasen. For å 

unngå komprimering av toppmassene, skal disse plasseres i ranker med maks høyde 2 meter. 

Toppsjiktet legges tilbake for raskere revegetering av stedegne arter. Hvis toppsjiktet som tas av og 

legges til side ikke er tilstrekkelig for å dekke hele arealet innenfor anleggsgrensen for rørgaten, skal 

toppsjiktet fordeles jevnt utover. På denne måten vil alle berørte områder bli dekket. Toppsjikt skal 

ikke komprimeres etter tilbakeføring. 

3.3.2 Dam, inntak og minstevannføring 

Det bygges en terskel med topp på kote i 452 i elveleiet. Grunnarealet på terskel og inntak vil utgjøre 

ca. 3 500 m2, og overløpet over terskel blir ca. 63 meter langt. Vannet vil ledes langs terskel til inntak 

som ligger på østsiden av elva. Skisse av hvordan dette vil bli i terrenget er vist i Figur 3-1. Figur 3-2 

viser hvordan inntak og terskel plasseres i terrenget. Før inntaket vil det etableres en kortere kanal 

i berget fram mot varegrinda. Fra inntak og ut til hovedløpet vil det etableres en omløpsordning for 

fiskenedvandring. I terskel etableres et lavbrekk for toveis fiskevandring og passasje for friluftsliv.  

Inntaket vil bli synlig fra E16 og fra Rogn camping som ligger på motsatt side av elva for inntaket. 

Elvebredden og damkrona vil plastres. Det etableres overløp i terskelen som skal fungere til tovegs 

fiskevandring og passasje for friluftsliv. Inntaksområdet skal utformes på en måte som gjør at det går 

mest mulig i ett med omgivelsene. Ledevegg i betong, som også fungerer som forstøtningsmur for 

inntakets håndteringsområde vil fremstå som et tydelig element i landskapet. Av den grunn er nivået 

på plattformen etterstrebet å plasseres så lavt som mulig, og nivået er senket med ca. 70cm siden 

første innsending. Dessuten er rekkverket som tidligere var laget i massiv betong, erstattet med et 

sort spilerekkverk. Totalt senkes derfor betongmuren med ca. 1,7m siden forrige innsending. 
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Arkitekt vurderer at det er riktig at betongen har en standard gråtone. En mørkere konstruksjon vil 

fort se fremmed ut, og selv om kontrasten mot omkringliggende natur vil være noe mindre for en 

mørk konstruksjon i sommerhalvåret, så vil den bli desto mer fremtredende mot is og snø i 

vinterhalvåret 

Lukehuset utformes som et enkelt saltaksvolum med knapp detaljering, slik at det fremstår mere som 

et volum, enn som en bygning. Kledning, både fasader og tak foreslås som ubehandlet tre, som vil 

gråne etter kort tid, og da smelte godt inn i omgivelsene. Overflater på luker, rekkverk, grindrenser 

mm. skal ha matte overflater mørk grå nyanse. Se for øvrig illustrasjon Figur 3-1 som viser hvordan 

inntaksområdet vil fremstå sett fra elvebredden på motsatt side.  

 

Figur 3-1. Illustrasjon av hvordan inntaksområdet for Føssaberge kraftverk vil ligge i terrenget.   
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Figur 3-2. Inntak, terskel og omløpets plassering i terrenget i inntaksområdet for Føssaberge kraftverk.  

Like oppstrøms inntakskonusen vil det være en luke som skal kunne lukkes manuelt ved driftsstans. 

Denne luken vil være eneste lukkeorgan i vannveien. Det vil derfor også være et lite lukehus på 6-8 

m2 like ved inntaket, der styreskap til kraftverkets kontrollanlegg, hydraulikkanlegg, m.m. står 

beskyttet i et fuktfritt miljø. Lukehuset vil få naturnøytral farge med et mørkt tak så det ikke skiller 

seg ut i terrenget. Ved inntaksanordningen vil det etableres en mindre anleggsvei som skal kunne 

benyttes til service og vedlikehold av inntaksrist og grindrenser. Området innenfor grindrenserens 

arbeidsområde vil gjerdes inn, slik at det ikke vil være tilgjengelig for allmennheten (Figur 3-3).  
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Figur 3-3. Oversikt over inntaksområdet med lukehus, anleggsveier og varegrind for Føssaberge kraftverk.  

Minstevannføring fastsettes ved at vann som går gjennom turbin beregnes ut fra effekt levert på nett 

med kjente energitap i turbin, generator og transformator. Totalt tilsig til inntaket blir målt ved 

vannstandsmåler under bru litt oppstrøms inntaksområdet (Figur 3-8), der det er en relativt fast 

profil. Det må derfor graves en kabelgrøft fra inntaksområdet til brua, denne vil følge eksisterende 

vei. Sluppet minstevann blir dermed dokumentert gjennom forskjellen mellom målt tilsig og 

beregnet turbinvannføring. Minstevannføring slippes hovedsakelig via to løp, med hovedmengde 

over terskel med lavbrekk som også fungerer som fiskeoppvandringsanordning, og i omløp ved 

inntaket som fungerer som fiskenedvandring forbi inntak. I tillegg vil et jevnt sig av vann slippes 

gjennom en liten bekk til en dam ved campingplassen (Figur 3-4). Tilsiget gjennom dam på 

campingplassen vil være det samme som under dagens situasjon, da vannstanden oppstrøms 

terskelen ikke skal reguleres. Bekken til dammen ved campingplassen er liten, og det anslås at 

vannføringen er ca 0,1 m3/s ved normal vannføring. Tilsiget gjennom bekken vil være tilstrekkelig 

for å opprettholde en jevn utskifting av vann i dammen, og for å opprettholde dens økologiske og 

estetiske funksjoner slik den er i dag. Planlagt vannmengde sluppet over de ulike anordningene er 

vist i Tabell 3-1. 
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Figur 3-4. Anordninger for slipp av minstevannføring ved Føssaberge kraftverk. Vannmengder er vist i Tabell 3-1. 

Tabell 3-1. Planlagt påslipp av vann ved de ulike omløpsanordningene ved inntak til Føssaberge kraftverk. 
Punkter for slipp av minstevannføring er vist i Figur 3-4. Vannmengde gjennom omløp dam campingplass er 
anslått til under 0,1 m3/s ved normal vannføring. 

Periode Minstevannføring (m3/s) 

Total minstevannføring Overløp terskel Omløp inntak Omløp dam 

campingplass 

01.04-30.04 2,6 Ca. 1,8 Ca. 0,7 Ca. 0,1 

01.05-30.09 4 Ca. 2,9 Ca. 1,0 Ca. 0,1 

01.10-31.10 2,6 Ca. 1,8 Ca. 0,7 Ca. 0,1 

01.11-31.03 2,15 Ca. 1,4 Ca. 0,6 Ca. 0,1 

 

Ved inntaket vil det være en luke for justering av minstevannføring i tillegg til spalte for nedvandring 

av fisk. Luken vil være lukket mesteparten av året, men fungere som anordning for påslipp av vann i 

perioder med høyest minstevannføring (sommeren), eller når vannmengde i elva er over kapasiteten 

til kraftverket og minstevannføringen.  Ellers slippes vann ved varegrinden over en terskel som 

fungerer som fiskeavleder som sender fisk ned i omløpskanal. Skisse av løsning for lukeanordning, 

fiskeavleder og varegrind er vist i Figur 3-5. Endelig og detaljert løsning for luker for 

nedvandringsløsningen vil bestemmes under detaljprosjekteringsfasen, da endelig utforming på 

fiskeavleder og luke avhenger av endelig utforming på varegrind og utforming på inntaket. Endelig 

løsninger for luke vil planlegges og prosjekteres i samråd mellom entreprenør, lukeleverandør og 

ferskvannsøkolog med kunnskap om fiskevandring, men vil ikke ha større avvik fra skisse i Figur 3-5.  



14386 Føssaberge kraftverk 

14386-OO-RIM-R-001 rev. 00 20 

Figur 3-5. Varegrind, fiskeavleder og luke ved inntak for Føssaberge kraftverk.  

3.3.3 Kraftstasjon og utløp 

Kraftstasjonen er planlagt med bygning i dagen. Kotehøyden på maskinsaldekket vil ligge på 

433.5moh. Kraftstasjonen vil ha mål på ca. 10 x 8 meter, og grunnflaten vil da bli ca. 80 m2. 

Kraftstasjonens arealbruk med uteområde vil legge beslag på ca. 1000 m2. Kraftstasjonen planlegges 

fundamentert på berg, og i den forbindelse forventes noe sprengning og/eller pigging for 

uttak/planering av bergoverflaten. Kraftverksbygningen vil komme noe opp i terrenget mens 

utløpskanalen graves ned i eksisterende terreng for å komme under underkant på turbin.  

Kraftstasjonens overbygning lages i tre og limtre med saltak. Fasaden vil bestå av naturlig grånet 

trekledning med dels synlig limtrekonstruksjon, volumet vil ha glassfasade på en gavlside. Taket får 

en mørk matt takkledning. Detaljerte fasadetegninger av kraftstasjonen er vist i Figur 3-6. 

Maskinsalen vil på grunn av flomsikring bli utformet som en vanntett konstruksjon i betong. Deler 

av denne ligger under terreng, men mot kanalen vil volumet fremstå som en synlig 

betongkonstruksjon. Kanalens sider vil plastres med stein fra området for å hindre erosjon, terrenget 

rundt kraftstasjonen og kanalen danderes ellers med naturlig terrengfall, og beplantes med stedegen 

vegetasjon. 

Det er valgt å illustrere kraftstasjonen med en ikke fotorealistisk illustrasjon sett fra den planlagte 

adkomstveien. På grunn av vegetasjon vil kraftstasjonen bli svært lite synlig fra andre siden elven, og 

fra E16. En illustrasjon fra andre siden elven siden, der stasjonen legges inn vil derfor gi lite relevant 

informasjon. Fra det ståsted som illustrasjonen viser, får man en god forståelse for de landskapsgrep 

som tiltaket innebærer.  Dog vil et foto tatt fra det stedet vil fungere dårlig som utgangspunkt for en 

illustrasjon. Grunnen til dette er at terrenget rundt kraftstasjonen danderes når vei og kanal 
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etableres, og mye av vegetasjonen nærmest stasjonen og kanalen fjernes. Et foto tatt fra stedet nå vil 

derfor måtte bearbeides mye, og kun vise bakgrunnen riktig. Av den grunn er det valgt å vise den 

fremtidige stasjonen på en mer abstrakt måte der bygningen plasseres i en 3D-moddullert terreng, 

slik at bygningens plassering i landskapet, kanalens utforming og terrengets bearbeiding fremgår 

tydelig. 

Figur 3-6. Kraftstasjonens fasade og plassering i terrenget i terrenget. 

Fra kraftstasjonen skal det graves en utløpskanal på ca. 150 meter, som møter to nedgravde utløpsrør 

med diameter på 2 200 mm, som dykkes ned i elva. Lengden på utløpsrørene vil være ca. 20 meter, 

men må tilpasses elva for å få dykket røret til ønsket dyp, med overkant rør på ca. 2,5 meter under 

vannspeil. Her vil det måtte graves noe i elva for å få senket røret, samt laget en høl hvor utløpsvannet 

kommer ut. Ved utløpsrøret vil det kreves noe plastring under vann for å hindre gjentetting av 

utløpsrør. For å sikre fiskevandring opp elva, planlegges det å etablere en lokkestrøm, se 

fiskevandringsrapport, Vedlegg H. Denne vil bygges opp naturlikt med naturstein og ikke stikke seg 

ut som en synlig konstruksjon i elva. Oppbygging av lokkestrømsanordning vil kreve noe arbeid i 

elva, og gjøres samtidig som utløpsrør etableres. Grovere masser fra utgravd utløpskanal og 

utløpsrør kan benyttes til å etablere lokkestrømmen, dersom de er egnet. Sprengstein skal ikke 

benyttes til å etablere lokkestrøm. Skisse av kraftstasjon med utløpskanal, utløpsrør og område hvor 

lokkestrømsanordning skal plasseres er vist i Figur 3-7. Dersom vannet som slippes fra turbinen er 

luftovermettet vil det luftes i kanalen, og luftovermetningen være redusert før vannet treffer elva. 
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Figur 3-7. Skisse med utløpskanal, dykket rør og skisse for oppbygging av lokkestrøm i elva ved utløpet til 
Føssaberge kraftverk. 

3.3.4 Fiskevandringsløsning 

Oppstrøms inntaket plasseres en -varegrind med areal 45 m2 og spalteåpning på maks 15 mm. 

Denne vil hindre drivgods og fisk i å havne i inntaket. Inntaksristen skal ha automatisk 

renseanordning. Ved varegrinden monteres en fiskeavleder som leder nedvandrende fisk i en 

omløpsordning som treffer hovedvannstrømmen etter ca. 70 meter. Denne anordningen vil fungere 

som nedvandring for fisk som treffer varegrinda. Vannhastighet parallelt med varegrinda er beregnet 

til under 0,5 m3/s ved maks slukeevne, noe som sikrer at selv mindre fisk vil kunne svømme passivt 

bort langs varegrinda, eller følge laminærstrømmen mot omløpanordning.  I terskelen vil det 

etableres et lavbrekk, som er designet for toveis fiskevandring samt passasje for friluftsliv (kano, 

kajakk, rafting etc.). Her vil mesteparten av minstevannføringen slippes over. Lavbrekket skal 

designes som V-form, med dypål med kulper og terskler for å sikre oppvandring av fisk. Ved at det 

meste av minstevannføringen slippes over terskelen, vil vannstrøm fra terskel til hovedløp fungere 

som lokkestrøm, slik at fisk svømmer oppover denne ordningen.   

Ved utløpet av kraftverket skal utløpsrøret dykkes til et nivå som gjør at utløpsvannet følger bunnen 

av elva. Det skal etableres et smalere parti i elva som skal fungere som en lokkestrøm i overflaten av 

elva. Hensikten er at fisk skal trekkes mot dette området. Lokkestrømsanordning skal etableres i 

stedegne masser og ikke være synlig som en oppbygd konstruksjon i elva. Fiskevandringsløsninger 

er beskrevet detaljert i egen rapport (Vedlegg H). 
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3.3.5 Veibygging og riggområder 

For å få tilgang til inntaket, utbedres vei som allerede går forbi planlagt plassering av inntaket. 

Adkomstveien til kraftstasjonen videreføres fra eksisterende vei til grustaket, og blir ca. 80 meter. 

Begge disse veiene er permanente, og skal brukes for adkomst til, og drift av, anlegget. Ved inntaket 

skal en traktorvei rustes opp, og en ny kort (<10 m) permanent vei etableres. (Vedlegg A; Figur 3-8).  

Det skal etableres riggområde på hver side av veien ved inntaket. Samlet areal vil være ca. 2 250 m2. 

Det skal også etableres riggområde på hver side av tilkomstveien til kraftstasjonen, med samlet areal 

ca. 2 050 m2, se arealbruksplan (Vedlegg A). Ved utløpet er det markert ca. 19 000 m2 til rigg, 

utfylling, samt arbeid med utløpskanal (Figur 3-8).   

Figur 3-8. Plassering av riggområder, veier, massearronderingsområder mm. ved Føssaberge kraftverk. For mer 
detaljerte planer, se arealbruksplan i Vedlegg A.  

På riggområdene som skal planeres, vil vegetasjon bli fjernet midlertidig og lagt opp i separate ranker 

på maks 2 meters høyde for oppbevaring gjennom anleggsperioden. Etter anleggsslutt vil 

toppmassene tilbakeføres, og terrenget vil i stor grad være intakt med en frøbank som kan bidra til 

rask revegetering av stedegne arter. I perioder med tørke skal rankene med masser som skal 

tilbakeføres som topplag holdes fuktig ved vanning for å holde liv i vegetasjon som skal tilbakeføres. 

Riggområdene skal avgrenses fysisk, slik at aktiviteten holdes innenfor fastsatte grenser. Dette gjøres 

ved at stor stein legges langs kanten av riggområdet, alternativt ved bruk av sperrebånd, plastkjetting 

eller gjerder, der dette er mest hensiktsmessig. 

Utbygger vil ikke bruke større plass på riggområdene enn høyest nødvendig under arbeidene. Fokus 

vil være å benytte så lite areal som mulig. Det er viktig å sikre arealene rundt riggområdene for å 

unngå å berøre større områder enn nødvendig, og for å hindre unødvendige sår i landskapet etter 
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anleggsperioden. Riggområdene skal i så stor grad som mulig tilbakeføres til opprinnelig tilstand.  

3.3.6 Masseuttak, -deponi og -tipp  

Det er estimert at ca. 27 000 m3 stein vil bli til overs etter tunneldriving. I tillegg er det anslått at 

rundt 7 400 m3 løsmasser må fjernes under øvrige arbeid. Om mulig vil løsmasser fra byggeprosessen 

selges under byggefasen. Dersom det ikke finnes villige kunder, vil massene arronderes på tomta 

rundt kraftstasjonen som permanente fyllinger, eventuelt leveres til mottak. Rundt 26 000 m3 

sprengstein vil kunne legges under toppsjiktet på jordet nord for kraftstasjonen med tilhørende 

nydyrking, se anvist areal i arealbruksplan og figurer (Vedlegg A; Figur 2-2 ; Figur 3-8). Massene 

planlegges å fordeles over et areal på 20,61 daa med ulik tykkelse alt etter eksisterende terreng. Det 

forutsettes at kommunen, som landbruksmyndighet, gir tillatelse til dette før en eventuell utfylling 

utføres. En lignende utfylling ble omsøkt og godkjent i 2004, men godkjenningen har gått ut og må 

søkes om på nytt. Se søknad og svar fra Vang kommune i Vedlegg I. Dersom fylling under jordet 

godkjennes på ny, vil behovet for salg, og arrondering og utfylling av masser i byggeområdet, 

reduseres betraktelig. Godkjenning fra landbruksmyndigheter vil ettersendes NVE når den 

foreligger. Norsk landbruksrådgivning (NLR) er engasjert som rådgiver i forbindelse med løsning for 

utfylling og nydyrking i området. I Vedlegg J ligger dokumenter fra arbeidet NLR har utført. NLR sin 

rapport med tilhørende dokumenter beskriver detaljert relevante tema knyttet til nydyrking og 

utfylling inkludert beskrivelse av massebalanse og snitt av ulike profiler gjennom utfyllingsområdet.  

Dersom utfylling på jorde godkjennes vil dette gjøres ved at toppsjiktet (øverste 20-30 cm) med 

matjord fjernes, i tillegg til 30-80 cm av massene under toppsjiktet (B-sjiktet). Steinmasser vil legges 

slik at bakken blir jevn, og så vil B-sjiktet og toppsjiktet legges på igjen (Figur 3-9). Rapport fra Norsk 

Landbruksrådgivning med detaljerte beskrivelser for nydyrking og masseutfylling med vurderinger 

av påvirkning på miljø, landskap og naturfare finnes i Vedlegg J. Egen massehåndteringsplan er også 

oversendt statsforvalteren til godkjenning, denne ligger i Vedlegg K 

 

Figur 3-9. Skisse for oppbygging av terreng ved utfylling av dyrket mark. Skisse er hentet fra NLR-rapport (Vedlegg 
J) 

Grovere sprengmasser kan brukes til erosjonssikring i elv, som fyll i terskeldammen eller plastring 

ved utløpskanal. Dersom sprengstein skal benyttes i elv, skal kun de grovere massene brukes. Disse 

skal vaskes før de benyttes i elva for å forhindre spredning av nålformede partikler og nitrogenrester 

fra sprengstoff. Uvaskede masser med sprengstein skal deponeres eller lagres minst 50 meter fra 

elvebredden for å forhindre spredning av nålformede partikler og nitrogen. 

Jord- og steinmasser som blir fjernet i forbindelse med etablering av utløpskanal og utløpsrør   fra 
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kraftverket, vil arronderes i området ved utløpskanalen og benyttes som erosjonssikring mot elva. 

Dersom massene omfatter naturlige grove stein/blokkmasser, kan disse benyttes til etablering av 

lokkestrømsanordning i elveløpet mot utløpskanal. Her skal ikke sprengstein benyttes. Toppmasser 

fra området vil kunne benyttes til revegetering både rundt utløpskanal og andre steder innenfor 

tiltaksområdet hvor det skal tilrettelegges for revegetering.  

Toppsjiktet på arealer som blir berørt innenfor anleggsgrensen, skal tas av og legges til side i området 

de fjernes fra, før arbeidene med rørgaten starter. For å unngå kompaktering, skal massene plasseres 

i ranker med maks høyde 2 meter. Toppsjiktet legges tilbake snarest mulig for å tilrettelegge for 

revegetering med stedegne arter. Hvis toppsjiktet som tas av og legges til side ikke er tilstrekkelig til 

å dekke hele arealet innenfor anleggsgrensen, skal det fordeles jevnt utover, slik at alle berørte 

områder får noe vekstlag med naturlig frøbank. Toppsjiktet skal ikke komprimeres ved tilbakeføring.  

Statsforvalteren i Innlandet vil komme med grenseverdier for utslipp fra tippområder etter at 

detaljplanen er godkjent av NVE. Godkjenning fra Statsforvalteren oversendes til NVE når denne 

foreligger. Arbeidene skal ikke starte før søknad er godkjent. 

3.3.7 Tilknytning til nett 

Kraftstasjonen blir knyttet til eksisterende nett via en 700 m lang nedgravd 22 kV kabel. Det må 

etableres ny nettstasjon 22 kV før anlegget blir knyttet til nett. Inntaket blir knyttet til eksisterende 

nett via en 30 m lang nedgravd 0,23 kV kabel. Arbeidet med dette utføres av Vang Energi, som bygger, 

eier og drifter de elektriske anleggene frem til kraftverket.  

Vang Energi, som områdekonsesjonær, skal bygge, eie og drifte kabler for tilknytning av kraftverket 

til distribusjonsnettet (høyspent 22 kV og lavspent 0,23 kV). Kraftverket har tilknytningsavtale med 

Vang Energi som inkluderer enighet om tilknytningspunkt og anleggsbidrag. Vang Energi vil utføre 

nødvendige tiltak på distribusjonsnettet for å sikre driftsmessig forsvarlig tilknytning. Se Vedlegg G. 

Kraftverket har søkte NVE, 19.07.2024, om egen anleggskonsesjon i henhold til kravene i energiloven 

§ 3-1. NVE bekrefter at det ikke er nødvendig med egen anleggskonsesjon på Føssaberge når 

områdekonsesjonær bygger, eier og driver nettet helt frem til kraftstasjonen. Se vedlegg G. 

Kraftverket består av følgende elektriske anlegg: 

• Én generator med spenning på 6,6 kV. 

• To transformatorer (6,6/22 kV og 22/0,4 kV) med nødvendige høyspent- og 
lavspentanlegg i kraftstasjonen. 

 
• Lavspentanlegg (0,23 kV) ved inntaket. 

 

3.3.8 IK – Vassdrag  

Internkontroll og nødvendige kontrollplaner for prosjektet vil bli utarbeidet før byggestart.  Disse 

skal være i tråd med krav satt til myndigheter om utslipp, forurensing, hensyn til kulturminner mm.  
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VEDLEGG A – AREALBRUKSPLAN (A3) 
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VEDLEGG B – KONSEKVENSKLASSE 



Clemens Kraft AS 

Fridtjof Nansens plass 6 
0160 OSLO 

Vår dato: 04.02.2022 
Vår ref.: 202201143-2 
Deres ref.: 

Føssaberge kraftverk dam og vannvei, Vang kommune .. 
Klassifisering - .2 vedtak 

Vi viser tile-post datert 7.1.2022 med vedlagt dokumentasjon for klassifisering av dam og 
varmvei tilhørende IFøssaberge kraftverk, 

Dam Føssaberge blir en betongdam med høyde 2 m og lengde BO m. 
Oppdemt magasinvolum vil være.5 000 m3• 

Føssaberge kraftverk vannvei blir ei nedgravd rørgate i fjell og løsmasser. Den får lengde 
350 m, en diameter på 2 600 mm og utføres i GRP. 

Utbygginga har konsesjon etter Lov om vassdrag og grunnvann, datert 30.11.2016. 

Både dammen og vannveien er foreslått satt i konsekvensklasse 0. 

Vedtak 

Med hjemme.I i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)§ 4-1 
settes dam og vannvei tilhørende Føssaberge kraftverk i konsekvensklasse 0. 

Begrunnelse 

Sa ken er vurdert etter§ 4-2 i damsikkerhetsforskriften og er basert på mottatt 
dokumentasjon. 

Både dammen og vannveien er vurdert å ha ubetydelige bruddikonsekvenser. Dammen 
oppfyller også kriteriene i damsikkerhetsforskriften§ 4-1 fjerde ledd for automatisk 
plassering i konsekvensklasse 0. 

Bestemmelser for vassdragsanlegg 

Vi forutsetter at anleggseier er kjent med hvilke bestemmelser som gjelder for 
vassdragsanlegg, herunder at: 

• alle vassdragsanlegg skal holdes vedlike 

• alle anlegg og områder rundt må sikres mht. allmennhetens bruk og ferdsel både i 
bygge- og driftsfasen 

le-post: nve@nve.no,, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Te!efon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 os 08971 
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VEDLEGG C – SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL  
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VEDLEGG D – SØKNAD OM FRIGJØRELSE AV 

KULTURMINNER 



Fra: Torgrim Finsrud 

Sendt: tirsdag 7. november 2023 10:26 

Til:: tomyg@innlandetfylke.no 

Emne: Utbygging av Føsseberge Kraftverk i Vang - Påvirkning av automatisk fredet kullturminne 

Viktighet: Høy 

Hei, 

Viser til hyggelig telefonsamtale i går, og sender som avtalt info om vårt spørsmål .. 

I forbindelse med utbygging av Føsseberge Kraftverk i Vang Kommune etter vassdragskonsesjon gitt 

30.11.2016, har vi utført forprosjekt av demning, inntak, trase for vannvel og kraftstasjon. 

Prosjektet eies av Clemens Kraft og Skagerak Energi. Prosjekteringen er utført av Norconsult. 

Vi ser nå at prosjektet vil påvirke kulturminne «Kullgrop 260626-1 og 260626-2». 



Føsseberge kraftverk 

/ Clemens 
\\fd' Krufl 

Detaljplan for miljø og landskap 

Plassering av kraftstasjonen i forhold til kulturminne: 

Kraftstasjonsbygget vil få en fasade som ser ut omtrent som dette: 

i __ / \ _ u  '- '-- 

Byggegropen blir dyp og kraftstasjonbygget blir forholdsvis høyt: 



Skissene ovenfor viser spunt plasser mot kulturminnet, som et avbøtende tiltak for å unngå konflikt. 

Plassering som vist ovenfor er en variant hvor bygget er flyttet så langt vekk fra kulturminnet som 
mulig. Vi ser likevel at det blir svært utfordrende å sikre kulturminnet på en god måte, uten betydelig 

endringer eller tilleggs tiltak. 

Adkomstvei med snuplass er ennå ikke lagt inn her, noe som vil forverre situasjonen ytterligere. 
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VEDLEGG E  – AVKLARING KULTURMINNER I OMRÅDE 



 
  
 

Kultur - Arkeologi 
  
   

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80 
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post: post@innlandetfylke.no 
Bedriftssenteret Parkgata 64 Internett: www.innlandetfylke.no 
2325 Hamar Hamar Org.nr.:  920717152 
 

CLEMENS KRAFT AS  
Fridtjof Nansens plass 6 
 
0160 OSLO 
  

 
Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
Torgrim Finsrud 2024/6361-10 

Øystein Rønning Andersen 
20.06.2024 

 

Melding om ferdigstilte arkeologiske undersøkelser - 
kullgroper ID260626, Føsseberge Kraftverk, Tveit gbnr 90/5 
i Vang kommune 
 
Innlandet fylkeskommune gjennomførte den 12.06.2024 en dokumentasjon og undersøkelse 
av kullgropene ID260626-1 og -2, på Tveit gbnr. 90/5 i Vang kommune. Undersøkelsen ble 
gjennomført i forbindelse med etablering av Føsseberge Kraftverk. Den ene av de to 
kullgropene ble undersøkt ved prøvestikk og det ble tatt ut dateringsprøver for analyser. 
  
Vi bekrefter med dette at de arkeologiske undersøkelsene som er hjemlet i Innlandet 
fylkeskommune sitt vedtak datert 13.03.2024 er gjennomført. Vilkårene for dispensasjonen er 
dermed oppfylt, og det omsøkte området klargjort for anleggsvirksomhet.  
 
Rapport 
Innlandet fylkeskommune oversender sin rapport for det arkeologiske arbeidet så snart som 
mulig, og senest innen 18 måneder etter ferdigstilt utgravning.  
 
Faktura 
Faktura på gjennomført arbeid vil bli ettersendt så snart etterarbeid og rapport er sluttført. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Terese Engesveen  
Seksjonssjef Arkeologi  
  
 Øystein Rønning Andersen 
 Seniorrådgiver 

 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 



 

  Side 2 av 2 

 
Kopi til: 
KULTURHISTORISK MUSEUM 
RIKSANTIKVAREN 
VANG KOMMUNE 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
Torgrim Finsrud 
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VEDLEGG F – UTSLIPPSSØKNAD TUNNELDRIVING 



 

   

Føsseberge kraftverk 
Utsleppssøknad for tunneldrift 
Prosjektnr.: 0545 – 001 

Dokumentnr.: D – 020 
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1.2.1 Innleiing 
Det skal byggjast eit nytt kraftverk på Føsseberge i Vang kommune, som nyttar vatn frå elva 
Storåne. Utbygginga vil føre til ein estimert årleg energiproduksjon på 16,8 GWh. Vatnet frå 
Storåne vil overførast frå inntaket til kraftstasjonen via ein tunnel som stort-sett vil drivast frå 
aust mot vest. Arealet med planlagt tunnelplassering er vist i karta under. Kraftverket vil ligge på 
gardsnummer 85/1 og 90/5 i Vang kommune, kommunenummer 3454. Detaljar om konsesjonen 
kan finnes på NVE sine sider: 
https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=6554&type=V-1  

Clemens kraft søker på vegne av Føsseberge kraftverk AS om midlertidig utsleppstillatelse for 
prosessvatn frå tunneldrift for kraftverket sin vassveg. 
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1.2.1 Tunnelen 
Tunnelen vil ha ei lengde på rundt 750m og eit tverrsnittsareal på rundt 18m. maksimal stigning på 
tunnelen vil være ca. 4.2%. 

Masser frå prosjektet vil enten seljast, eller nyttast til planering av eit jordbruksområde rett aust for 
påhugget til tunnelen. Dette er vidare omtalt i massehandteringsplanen som òg sendast 
statsforvaltaren. 

Driving av tunnelen er planlagt med oppstart når NVE har godkjent detaljplanen, og er planlagt å vare 
i rundt fire månader. 

80% av tunnelen drives frå austsida, og 20% drives frå vest. Prosessvatn frå tunneldrivinga vil først gå 
igjennom eit reinseanlegg, og så sleppast ut i Storåne.  

1.2.2 Utslepp 
2.1. Resipient 

Resipient for utslepp av reinska prosessvatn frå tunneldrift er Storåne (VannforekomstID 012-1488-R) 
i Drammensvassdraget. Storåne renner ut frå den regulerte innsjøen Vangsmjøsa og etter kvart inn i 
Slidrefjorden. Utslepp frå tunneldrift vil renne ut i resipienten ved Føssaberge. Storåne er ikkje del av 
verneplan for vassdrag, og har «God» Økologisk tilstand i Vann-nett. 

2.2. Typar og kjelder for utslepp 
Ureiningar i vatnet vil i all hovudsak være  

 Suspendert stoff (SS) som stammer frå partiklar som oppstår ved boring/sprenging, og som 
vatnet tek med seg. Dette kan føre til tilslamming av resipienten. 

 Nitrogen frå sprengstoffet, kan føre til eutrofiering eller, ved høg pH, til giftig ammoniakk i 
vassdraget. 

 Vatn med økt pH i forbinding med betongarbeid som for eksempel etablering av 
betongpropp, og bruk av emulsjonssprengstoff (slurry). Kan føre til ammoniakk i vassdraget, i 
kombinasjon med tilført nitrogen. 

 Olje frå Verkstad, vaskeplassar og maskinar i tunnelen. 

Norconsult, som har utført geologiske undersøkingar i området for bygginga, kjenner ikkje til 
miljøproblematikk tilknytte den granodiorittiske gneisen som tunnelen skal drivast i, og denne er 
etter alt sannsyn ikkje syredannande. 

2.3. Dimensjonering av reinskingsanlegg 
Borerigg nyttar vatn i forbindelse med boring. I tillegg kommer vatn frå verkstader, innvendige og 
utvendige vaskeplassar, som må reinskast i reinseanlegg. 

I tillegg kommer lekkasjevann frå fjellet som renner inn gjennom tunnelveggene. Her antar me at ca. 
20l/min/100m er konservativt estimert, så 150l/min ekstra når tunnelen er på det lengste. 
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Entreprenør skal dimensjonere reinseanlegg med kapasitet på minst 150l/min + entreprenøren sitt 
eige forbruk av driftsvatn på austsida, for å kunne ta unna alt vann som vil kunne renne gjennom 
tunnel i anleggsfase. På vestsida vil ein kunn måtte pumpe ut vann til begge delane av tunnelen er 
kopla saman, så her kan dimensjonen for reinseanlegget være på 20% av total tunnellengde: 30l/min 
+ entreprenøren sitt eige forbruk av driftsvann. 

Tunnelside Minste kapasitet for reinseanlegg 
Austside 150l/min + forbruk av driftsvann 
Vestside 30l/min + forbruk av driftsvann 

 

2.4. Utsleppskrav 
Basert på liknande tunnelprosjekt settast utsleppskrav for reinseanlegget som vist i tabellen under. 
Reinseanlegget skal dimensjonerast slik at grenseverdiane i utsleppsvatnet overhelder desse 
grenseverdiane. 

Parameter Konsentrasjon av olje 
(mg/l) 

Konsentrasjon av 
suspendert stoff (mg/l) 

pH 

Grenseverdi 5 mg/l 100 mg/l 6-8.5 
 

Entreprenør er ansvarleg for å utarbeide eit måleprogram som tar vare på desse krava. 

2.5. Overvaking og rapportering 
Entreprenør skal utarbeida kontroll- og måleprogram for reinseanlegga som del av eigen 
internkontroll. 

Før anlegget setjast i drift skal det føreligge detaljert driftsinstruks inklusive namn og telefonnummer 
på dei som er ansvarlege for drift, kontroll og vedlikehald av reinseanlegget. Dagleg drift og tilsyn skal 
dokumenterast med sjekklistar. 

Entreprenøren skal følgje opp utslepp gjennom uttak av ukeblandprøvar med mengdestyrt 
prøvetakar. Vassprøvar settast opp med uttak av 6 delprøvar per døger til ein samledunk for 
ukeprøve. Ukeblandprøve skal kontrollerast for: 

 Total olje og nitrogen på homogeniserte prøver. 
 Suspendert stoff. 
 Ammonium. 

I tillegg skal det takast ukentlege stikkprøvar med omsyn på suspendert stoff. 

Mengde utslippsvann, pH og turbiditet loggførast og rapporterast i månadsrapport frå entreprenør.  

Sedimentnivået i reinseanlegget må kontrollerast gjennomgåande, og anlegget må tømmast og 
reinskast ved behov. Slam skal klassifiserast og køyrast til godkjent deponi. 

Entreprenør skal levera sluttrapport som i det minste skal beskrive tiltaket, avvik og avbøtande tiltak 
for desse, samt utsleppsoversikt for heile driftsperioden. 
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1.2.3 Vurdering av miljørisiko 
Det lever både Aure og Ørekyte i Storåna. Bestanden er av verdi for friluftsliv og sportsfiskarar. 
Bortsett frå det er det ikkje registrert nokon verneverdige eller trua naturtypar eller marine arter i 
elva. Krava for utslepp setjast derfor under verdiar som kan være skadelege for fisk. 

Som vist i Tabell 1 nedanfor, tatt frå [1], trengs det ein konsentrasjon av SS på 810mg/l over 21 dager 
for at Ørret skal få skade på gjellene sine. 100mg/l er altså under det som burde være skadelig for 
denne fiskearten. Grunnen til at kravet er satt så mykje lågare er at tunneldrivinga kommer til å gå 
føre seg over lengre tid enn 21 dagar.  

Ørekyten har ein ikkje teke omsyn til her, da den er en fremmedart i det meste av Norge, inklusive 
Storåne.  

Tabell 1  Samlet oversikt over effekter av partikler på fisk basert på EIFAC (1964) og Cavanagh m.fl.(2016) 

 

1.2.4 Avfall 
Brorparten av avfall vil her utgjere stein frå tunneldrivinga, samt avfall knyta til denne. 

Avfallshandtering skal skje i tråd med gjeldande lovar. Dette skal haldast fast i entreprenøren sin IK-
prosedyre. 

Avfall skal sorterast etter beste emne, før det blir transportert frå anleggsområde og vidare til deponi 

4.1. Stein 
Ein vil prøve å selje unna det ein kan av sprengstein frå tunneldrivinga. Det ein ikkje får seld vil 
nyttast til planering av eit jorde i nærleiken av kraftstasjonen. Dette er nærare beskrive i 
massehandteringsplanen for saken, som òg sendast inn til statsforvalteren. 
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4.2. Slam 
Sedimenteringsbassenget som vil inngå i reinseanlegget vil måtte tømmast for slam med jamne 
mellomrom for å oppretthalde kapasiteten i anlegget. Slammet skal klassifiserast før det leverast til 
godkjent deponi. 

Referanser 
 

[1] Ø. Kaste, E. Skarbøvik og R. D. Vogt, «Utredning om parametere for suspendert stoff,» NIVA, 
2023. 
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VEDLEGG G – FRITAK ANLEGGSKONSESJON  



Sv: Foreløpig svar - anleggskonsesjon for Føssaberge kraftverk (NVE-ref: 202413211) 

Kenneth Sjøholt < kenneth.sjoholt@clemenskraft.no > 
fr. 23.08.2024 09:36 

Til:Nettkonsesjoner < nettkonsesjoner@nve.no > 

Hei, 

Bekrefter at informasjonen om omsøkt tiltak stemmer. 

Med vennlig hilsen 

Cl 
.) 

' ) 

CLEMENS 
KRAFT 

Kenneth Sjøholt 

Prosjektleder vannkraft 

Mobil: +47 98 28 21 25 

E-post: 

]£;j@clemenskraft.no 

Clemens Kraft AS I 
Fridtjof Nansens plass 

6, 0160 Oslo 

Besøk oss på nett: 

www.clemenskraft.no I 
Linkedln I Facebook 

Fra: Nettkonsesjoner <nettkonsesjoner@nve.no> 

Sendt: torsdag 22. august 2024 14:42 

Til: Kenneth Sjøholt <kenneth.sjoholt@clemenskraft.no> 

Emne: SV: Foreløpig svar - anleggskonsesjon for Føssaberge kraftverk (NVE-ref: 202413211) 

Det er ikke ofte du mottar e-post fra nettkonsesjoner@nve.no. Finn ut hvorfor dette er viktig. 

Ok, takk for avklaring. 

Siden fordelingstavlen skal plasseres inne i lukehuset og nettselskapet også bygger helt fram dit, vil ikke 
NVE kreve anleggskonsesjon for denne. 
På våre nettsider ligger veileder for vannkraft - tilkny.:!;ning til strømnettet. I denne kan du Iese når det 
kreves anleggskonsesjon for anlegg i vannkraftverk. I og med at nettselskapet har påtatt seg å bygge, eie 
og drive nett frem til Føssaberge vannkraftverk (helt fram til både inntaket og til kraftstasjonen), er vår 
praksis at vi ikke krever anleggskonsesjon for anleggene. 

Slik jeg forstår denne saken er ingen av komponentene dere søker om (generator, transformator og tavle) 
konsesjonspliktige, og dere skal ikke bygge kabler eller ledninger selv. 
Fint om du bekrefter at overnevnte informasjon om omsøkt tiltak stemmer, så vil saken avsluttes fra vår side. 

Med vennlig hilsen 
Seksjon for nettkonsesjoner, Susanne Magnus 
Energi- og konsesjonsavdelingen 
Telefon seksjon for nettkonsesjoner: ( +4 7) 22 95 90 55 
E t  bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, logo Automatisk generert beskrivelse 
Det gjøres oppmerksom p at all e-post til og fra NVE i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven, og ogs vil være et 

offentlig saksdokument som andre vil kunne f innsyn i etter offentleglovas regler. 



Fra: Kenneth Sjøholt <kenneth.sjoholt@clemenskraft.no> 
Sendt: onsdag 21. august 2024 11:38 
Til: Nettkonsesjoner <nettkonsesjoner@nve.no> 
Emne: Sv: Foreløpig svar - anleggskonsesjon for Føssaberge kraftverk (NVE-ref: 202413211) 

Hei, 

Takk for tilbakemelding. 

Angående behov for avklaring knyttet til søknaden om anleggskonsesjon for Føssaberge kraftverk 
så kan jeg bekrefte følgende: 

1. Den omsøkte lavspent fordelingstavlen ved inntaket vil bli plassert inne i lukehuset. 
Strømforsyningen til denne tavlen hentes fra det lokale distribusjonsnettet til Vang Energi. 
Denne tavlen gir strøm til nødvendige komponenter. 

2. Områdekonsesjonæren bygger, drifter og eier nettet helt frem til både kraftstasjon og 
inntaket. Det er to energimålere, en for inntaket og en for kraftstasjon. Det bygges ikke 
kabelanlegg mellom kraftstasjon og inntak. 

Håper avklaringene er tilstrekkelig for videre behandling av søknaden. 
Gi beskjed dersom det er behov for ytterligere informasjon. 

Med vennlig hilsen 

Kenneth Sjøholt 

Prosjektleder vannkraft 

Mobil: +47 98 28 21 25 

E-post: 

j@clemenskraft.no 

Clemens Kraft AS I 
Fridtjof Nansens plass 

6, 0160 Oslo 

Besøk oss på nett: 

www.clemenskraft.no I 
Linkedln I Facebook 

Fra: Nettkonsesjoner <nettkonsesjoner@nve.no> 
Sendt: tirsdag 20. august 2024 10:58 
Til: Kenneth Sjøholt <kenneth.sjoholt@clemenskraft.no> 
Emne: Foreløpig svar - anleggskonsesjon for Føssaberge kraftverk (NVE-ref: 202413211) 

Det er ikke ofte du mottar e-post fra nettkonsesjoner@nve.no. Finn ut hvorfor dette er viktig 

Hei, 

Vi viser t i l  søknad om anleggskonsesjon for Føssaberge kraftverk. 

Søknaden er mottatt, men vi har behov for en mindre avklaring. 



Ifølge søknaden skal Vang Energi bygge, eie og drive kablene som tilknytter kraftverket til nettet og kabel til 
inntaket. 
Føssaberge Kraftverk AS søker kun om å bygge, eie og drive generator, transformator og en lavspent 
fordelingstavle. 

Høyspente anlegg i kraftverk er konsesjonspliktig etter energilovforskriften § 3-1. Energidepartementet har 
allikevel etablert en praksis om at det ikke er nødvendig med egen konsesjon for slike anlegg dersom 
områdekonsesjonær bygger, eier og driver nettet helt frem til kraftstasjonen. 
Det fremgår av søknaden at generator og transformator er plassert inne i kraftstasjonen. Er også omsøkt 
lavspent fordelingstavle er plassert inne i kraftstasjonen eller lukehus og en del av forsyning til inntaksluke 
etc.? Dersom den er det, og områdekonsesjonær også bygger, eier og driver anlegg helt opp dit, så er denne 
tavlen også unntatt konsesjonsplikten. 

Vi ber derfor om en presisering av hvor fordelingstavlen er plassert, før vi kan vurdere om tiltaket er 
konsesjonspliktig. 

Med vennlig hilsen 

Seksjon for nettkonsesjoner, Susanne Magnus 

Energi- og konsesjonsavdelingen 

Telefon seksjon for nettkonsesjoner: (+47) 22 95 90 55 

E t  bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, logo Automatisk generert beskrivelse 
Det gjøres oppmerksom på at all e-post til og fra NVE i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven, og også vil være et 

offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler. 
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VEDLEGG H – RAPPORT FISKEVANDRING 
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SAMMENDRAG 

Clemens kraft AS skal bygge Føssaberge kraftverk i Vang kommune i innlandet fylke. Føssaberge 
kraftverk skal bygges i Storåne, som er en del av Begna og renner mellom Vangsmjøse og 
Slidrefjorden. Inntaket vil etableres som en terskeldam på kote 452, hvor vannet føres i en ca. 800 
meter lang tunell til kraftstasjonen. Utnyttet fall vil være på 23 meter. Berørt elvestrekke som følge 
av utbyggingen vil være ca. 1,5 km.  

I konsesjonen settes det blant annet krav til at det skal legges til rette for opp- og nedvandring av fisk, 
etableres inntaksrist som hindrer fisk å komme i turbinene, og gjennomføres tiltak som hindrer 
oppvandring av fisk i utløpskanal.  Det er også satt krav om at vandringsmuligheter i vassdraget 
opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres. I konsesjonen er det satt krav 
om minstevannføring på 4 m3/s i perioden mai-september, 2,6 m3/s i april og oktober, og 2,15 m3 
resten av året. Kraftverket vil ha største og minste slukeevne på henholdsvis 18 og 1,8 m3/s.  

Ved inntaket skal det etableres en inntaksrist av typen β-varegrind med maks lysåpning på 15 mm. 
Varegrinden vil ha et areal på 45 m2 og lede fisken mot en lokkestrøm som gradvis akselerer før den 
leder fisken i en omløpsanordning som går videre ned til elva.  Omløpsanordningen ved inntaket vil 
i all hovedsak fungere som nedvandringsanordning for fisk, og det legges til rette for at 0,5-0,8 m3/s 
av minstevannføringen normalt slippes via omløpsordningen ved inntaket. Omløpet vil delvis 
etableres som et nytt omløp, samtidig som et eldre eksisterende omløp også skal benyttes. Omløpet 
skal utformes naturtypisk og ikke ha høye kanter eller terskler.  

Dammen skal bygges som en terskeldam hvor det skal etableres et lavbrekk hvor det meste av 
minstevannføringen slippes over. Overløpet over terskelen vil fungere til tovegs fiskevandring og 
skal utformes naturtypisk med dypål og terskler og kulper. Siden det meste av minstevannføringen 
slippes over overløpet i terskelen vil strømmen fra denne være sterkere enn fra omløpet ved 
inntaket, og dermed vil fisken lokkes dit. Overløpet over terskeldammen skal også ha funksjon hvor 
ferdsel for friluftsliv med kano, kajakk, rafting etc. skal kunne passere.  

Ved utløpet skal det etableres en utløpskanal hvor vannet føres fram til et rør som skal dykkes ned 
på ca. 2,5 meters dyp. I overflaten skal det etableres en lokkestrøm fra elva som fisk skal kunne følge 
videre opp. Vannhastigheten ut av utløpsrøret vil i store perioder være for høy til at fisk kan vandre 
inn i røret, og fisk som vandrer langs overflaten vil kunne møte lokkestrømmen og dermed vandre 
forbi utløp. Dersom fisk vandrer inn i utløpskanalen vil denne ha vann selv om kraftverket ikke er i 
drift, og fisk vil dermed ikke strande.  

Det vil være viktig å overvåke om tiltakene fungerer for å dokumentere at konsesjonæren følger krav 
satt i konsesjonen. Også vedlikehold av terskler, kulper og andre anordninger som skal sikre 
fiskevandring vil være viktig for at disse skal fungere som tiltenkt.   
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1 INNLEDNING 

Dr. Techn. Olav Olsen AS (OO) bistår Clemens Kraft AS i prosjektering og rådgivning i forbindelse 
med utbyggingen av Føssaberge Kraftverk i Storåne i Vang kommune, Innlandet fylke. OO bistår i 
samarbeid med sin underleverandør Naturrestaurering AS med rådgivning i forbindelse med 
fiskevandringsløsninger for anlegget. Norconsult AS har tidligere bistått Clemens Kraft AS med 
lignende rapport for anlegget [1], men i forbindelse med endringer i prosjekteringer av kraftverket 
vil det også være behov for nye vurderinger for fiskevandringsløsninger.  

Føssaberge kraftverk vil utnytte et fall på 23 høydemeter i Storåne i Vang kommune. Det skal ikke 
etableres en dam som vil medføre oppdemt areal, men en terskel ved inntaket skal etableres. Fra 
inntaket til utløp ved kraftstasjon vil ei elvestrekning på ca. 1,5 km påvirkes i form av redusert 
vannføring.  

1.1 Konsesjonsvilkår 
I vassdragskonsesjonen (201107642-56) med tilhørende dokument for bakgrunn for vedtak, begge 
datert 30.11.2016, er krav om ivaretakelse og fiskevandring beskrevet sammen med andre hensyn 
til naturmangfold.  I konsesjonen settes det blant annet krav til at det skal legges til rette for opp- og 
nedvandring av fisk, etableres inntaksrist som hindrer fisk å komme i turbinene, og gjennomføres 
tiltak som hindrer oppvandring av fisk i utløpskanal.  Det er også satt krav om at vandringsmuligheter 
i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres. 

I konsesjonen er det satt krav til minstevannføring som vil skape en dynamisk vannføring gjennom 
året. Det forutsettes at minstevannføring slippes gjennom fiskevandringsløsninger som blir skissert 
i denne rapporten. I perioder med vannføring under minstevannføringen slippes alt tilsiget forbi 
kraftverket. Minstevannføringskrav gjennom året er vist i Tabell 1.  

Tabell 1-1. Pålagte minstevannføringer i Storåne forbi Føssaberge kraftverk. 

Periode Vannføring (m3/s)  

1. mai til 30. september 4 

Hele april og oktober 2,6 

1. november til 31. mars 2,15  
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2 FISK OG HYDROLOGI I OMRÅDET 

2.1 Fisk 
Det er kun ørret som skal hensyntas for utforming av opp- og nedvandringsløsninger for fisk. Ved 
Ryfoss er det naturlig vandringshinder og Storåne kan dermed ikke betraktes som funksjonsområde 
for gyting og oppvekst for ørret i Slidrefjorden. Større ørret kan slippe seg forbi dammen i 
Vangsmjøse ned i Storåne for å gyte. Elvestrekket mellom utløpet fra Vangsmjøse og inntak ved 
Føssaberge vil være ca. 2 km, og ytterlige 1,5 km ned til utløpet av Føssaberge. Norconsult antar i sin 
rapport, basert på tidligere undersøkelser de har utført, at ørret fra Vangsmjøse i noen grad benytter 
Storåne som gyteelv.  

Det er i tidligere notat for fiskefaglig vurdering beskrevet at det tas enkelte store ørret på strekningen 
som er planlagt utbygd, hvor disse fangstene i hovedsak skjer i sommermånedene mai-juli [2]. Dette 
kan være fisk som stammer fra Vangsmjøse, og som har sluppet seg ned Storåne under vårflom. 
Bortsett fra fisk som stammer fra Vangsmjøse finnes det nok en stedegen elvelevende ørretbestand 
som holder til i elva. Dermed antas det ikke at det foregår gytevandringer av større ørret forbi 
tiltaksområdet, men at elvestasjonær ørret kan forventes å vandre forbi det berørte området både 
for gyting og næringssøk.  

Ørretyngel er svært stedbunden og holder seg som regel innenfor et elvestrekke på ca. 100 meter [3]. 
Dermed antas det at fiskevandring forbi kraftverket i all hovedsak vil være fisk i alderen fra eldre 
ungfisk og eldre fisk. Det tas dermed i denne rapporten, på lik linje med Norconsult sin rapport [1], 
utgangspunkt i fisk på 10-15 cm som målfisk for løsningen for nedvandring av fisk, da 
nedvandringsløsninger for fisk av denne størrelsen kan sammenlignes med lignende løsninger for 
laks og sjøørret ved andre kraftverk. Turbinoverlevelse forventes også å være høyere hos mindre 
fisk, og installasjon av kaplanturbin vil være positiv for overlevelse av fisk av mindre størrelser som 
passerer gjennom turbinen [3].  

Oppvandringsløsning planlegges her, på lik linje som hos Norconsult [1], å tilpasses 
svømmekapasiteten hos en 20 cm lang ørret for å hensynta både fisk på gyte- og næringsvandring. 
Det kan antas at strykene mellom inntak og avløp er så sterke at disse er størrelsesselektive, spesielt 
ved høye vannføringer.  

2.2 Hydrologi  
I konsesjonssøknad er det utarbeidet et hydrologisk grunnlag for kraftverket [4].  Det er også her 
hentet data fra NVE sin database Sildre for stasjon «Vangsmjøsa ndf.» som ligger ca. 2 km oppstrøms 
inntak for Føssaberge [5]. For å skaffe et grunnlag ble en periode fra 01.01.2019 til 13.05.2024 
benyttet for å gi et bilde på vannføringen i området over en lengre periode. I Figur 2-1 er det gitt en 
visuell framstilling over vannføringen, minstevannføringen og slukeevnen (minstevannføringen + 
største slukeevne) gjennom året de siste fem årene, mens det i Figur 2-2 er gitt en framstilling av det 
samme gjennom 2019.  

Figur 2-1 og Figur 2-2 gir et bilde av når overløp og omløp vil få høyere vannføring enn 
minstevannføring, som vil være perioder hvor vannføringen er høyere enn summen av 
minstevannføring og største slukeevne. Mønsteret for de fem årene er ganske likt med høyere 
vannføring på våren og sommeren (hovedsakelig mai-juni) når snøsmelting pågår i tillegg til perioder 
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med overløp på høsten, trolig i perioder med mye nedbør. For det meste av perioden ligger 
vannføringen mellom minstevannføring og største slukeevne, noe som betyr at vannføring i den 
berørte strekningen høyst sannsynlig vil være tilsvarende minstevannføring mesteparten av året. 
Antall dager med vannføring under minstevannføring i perioden 01.01.2019 til 13.05.2024 (1959 
dager) var 208 dager, ca. 10,5 % av dagene.  

 

Figur 2-1. Oversikt over vannføring, minstevannføring samt største slukeevne over minstevannføring i perioden 
01.01.2019 til 13.05.2024. Vannføringen er hentet fra Sildre [5]. Vannføring er gitt i m3/s.  

 

Figur 2-2. Oversikt over vannføring, minstevannføring samt største slukeevne over minstevannføring i 2019. 
Vannføringen er hentet fra Sildre [5]. Vannføring er gitt i m3/s. 
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3 FISKEVANDRINGSLØSNINGER  

For fiskevandring er de viktigste elementene opp- og nedvandring ved inntaket samt oppvandring 
ved utløp. For oppvandring ved utløpet vil det være viktig å lede fisk opp elva og hindre de å gå inn i 
utløpstunell og utløpskanal. I kapitlene nedenfor beskrives utforming og prinsipper for opp- og 
nedvandring ved Føssaberge kraftverk.  

3.1 Inntak 
Fiskevandring ved inntaket vil både være knytta til oppvandring og nedvandring, hvor begge deler 
vil skje over via naturtypiske omløpsanordninger ved inntak og over terskel. Terskelen utformes med 
et lavbrekk hvor overløpsvann som del av minstevannføring skal gå. Ved inntaket vil omløpet gå i 
terreng fra inntaksanordningen og ned til elva. Nedenfor beskrives i detalj utforming av 
fiskevandringsløsninger ved inntaket og over terskel (Figur 3-1).  

 

Figur 3-1. Skisse over planlagt inntaksområde for Føssaberge kraftverk med overløp med dypål over terskeldam 
og omløp ved inntaksanordning og β-varegrind. Omløp ved inntaket følger i det rette strekket et eksisterende 
eldre omløp.  

3.1.1 Omløp inntak 

Fiskevandring ned elva skal gå via omløp ved inntaksanordning og lavbrekk i terskel. For å hindre at 
fisk går inn i kraftverksinntaket skal det benyttes finmasket varegrind. Varegrinden skal ha en 
spalteåpning mindre enn fiskens bredde, og utformes med utgangspunkt i praksis for smolt av laks 
og ørret, og skal dermed ha lysåpning på maksimum 15 mm [3]. Varegrinden foran inntaket monteres 
horisontalhellende (β-varegrind) og skal ha et areal på 45 m2, underkant vil være på kote 448,5. Ved 
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inntakskanalen skal terrenget senkes så topp av vannspeil ligger likt som ved terskelen, på kote 452. 

Med etablering av varegrind på 45 m2 vil vannhastigheten vinkelrett på rista i teorien være på 0,4 
m/s ved full slukeevne på anlegget [1]. Dermed forventes det at vannhastigheten over hele 
varegrindas areal vil være under 0,5 m/s ved full slukeevne noe som gjør at selv fisk ned til 10-12 cm 
kan svømme vekk, eller passivt følge laminær strøm fra rista og mot omløpet. Fiskeavleder vil være 
plassert i ende av inntaksrist, slik at strømmens retning parallelt med varegrinda går mot denne. 
Avlederen vil støpes med fast bunnprofil og vil være utformet for å gi en jevn vannstrøm- og 
hastighet, med akselererende vannhastighet like før omløpet for å lede fisken i omløpskanal. Det skal 
også monteres en luke for å slippe vannføring i perioden på sommeren hvor vannføringen skal være 
høyest, denne vil være lukket resten av året. Ved fiskeavlederen til omløpskanal skal maks halvparten 
av minstevannføringen slippes, og det skal normalt slippes 0,5-0,8 m3/s. I eksisterende omløp ved 
campingplassen planlegges det å slippes et jevnt sig på ca. 100 l/s gjennom hele året. Vannslipp til 
dam ved campingplass vil være tilstrekkelig for å ha en jevnlig utskiftning av vannet, og for å 
opprettholde dammens økologiske funksjon. I Tabell 3-1 er minstevannslipp i de ulike 
minstevannføringsanordningene gjennom året vist og i Figur 3-2 er plassering av disse vist.  

Tabell 3-1- Fordeling av minstevannføring ved de ulike minstevannføringsanordningene gjennom året ved 
Føssaberge kraftverk 

Periode Minstevannføring (m3/s) 

Total 
minstevannføring 

Overløp terskel Omløp inntak Omløp dam 
campingplass 

01.04-30.04 2,6 Ca. 1,9 Ca. 0,7 Ca. 0,1 

01.05-30.09 4 Ca. 2,9 Ca. 1 Ca. 0,1 

01.10-31.10 2,6 Ca. 1,8 Ca. 0,7 Ca. 0,1 

01.11-31.03 2,15 Ca. 1,4 Ca. 0,6 Ca. 0,1 
 

 

Figur 3-2. Plassering av de ulike minstevannføringsanordningene ved Føssaberge kraftverk. 
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Omløpet ved inntaksanordning vil gå i terrenget fra fiskeavleder og ned i elva og får en totallengde 
på om lag 70 meter og et fall på ca. 3 meter, noe som gir et gjennomsnittlig fall på ca. 4,2 %.  Dette er 
innenfor anbefalt fall for ørret over lengre strekninger [7]. Kortere segmenter av omløpet vil kunne 
ha fall på opp mot 8-9 %, men her kan tilpasninger i felt under utforming gjøres for å hindre dette og 
tilrettelegge for en jevn helning i omløpet. De brattere partiene vil i hovedsak være i de nedre delene 
av omløpet. Terskler skal anlegges med kulper under så fisker som eventuelt får fall treffer vannflater 
og ikke harde flater. Omløpet skal ha to svinger i terrenget før det går inn i en eldre eksisterende 
omløpsordning som ligger i terrenget og har utløp i elva nedstrøms terskel som skal bygges (Figur 
3-1; Figur 3-2). Det eksisterende omløpet skal rustes opp og tilpasses til kraftverket og dagens krav 
til fiskevandring. Ved å benytte eksisterende omløp vil man kunne redusere inngrepene noe. Det er 
spesielt på vestsiden av omløpet at man vil kunne minimere inngrepene og beholde vegetasjon på 
vestsiden. Vegetasjonen i dette området består av relativt tett granskog med innslag av enkelte 
løvtrær, å beholde vegetasjon langs omløpet vil være positivt med tanke på skyggeeffekt for fisk som 
vandrer. I Figur 3-2 vises utløp av eksisterende omløp og hvordan dette ser ut i terrenget.  

 

Figur 3-3. Bilde til venstre viser utløpskanal av eksisterende eldre omløp, bilde til høyre viser eksisterende, eldre 
omløp etter eldre anlegg ved elva som planlegges å benyttes til omløp ved inntak til Føssaberge kraftverk.  

Omløpet skal etableres som naturtypisk omløp med dypål for å sikre fiskevandring selv i perioder 
hvor vannføringen er lav [3]. Omløpet skal utformes til å ligne en naturlig bekk og skal ha terskler og 
kulper som reduserer vannhastigheten og holder på vannet, skisse for eksempel på slikt omløp er 
vist i Figur 3-4. Det vil slippes en jevn strøm på minst 0,5-0,8 m3/s via omløpet ved inntaket, men det 
vil kunne forventes en noe større vannføring i perioder med høy vannføring i resten av elva.  

Ruheten i elvebunn i omløpet ved inntak vil være viktig for å dempe vannhastigheten, i tillegg til å 
etablere terskler og kulper. Tersklene i omløpet skal ikke tilrettelegge for fiskeoppvandring, men må 
ikke være for høye høye, eller utformes på en måte som gjør at fisk som vandrer ned faller mot harde 



 

 14386 Føssaberge kraftverk 
14386-OO-RIM-R-001 rev. 00 Føssaberge kraftverk 

 
10 

 

flater. Tersklene skal dermed utformes med kulp under og ha høyde på om lag 15 cm. For å få et så 
naturlikt løp som mulig bør omløpet anordnes med naturlige masser av ulikt substrat, men 
hovedsakelig stein av ulike størrelser. Større blokker bør støpes/boltes fast i fjell) slik at disse ikke 
flyttes på ved isgang/flom, spesielt hvis disse brukes til å danne terskler i omløpet. Også stokkverk 
kan boltes fast og dermed fungere som terskler, men levetiden på stokker er kortere enn stein. Der 
hvor omløpet treffer hovedstrømmen i elva vil strømmen som kommer ovenfra være sterkere enn 
strømmen fra omløpet, og dermed vil fisk lokkes videre til oppvandringsanordning i terskel. Det vil 
kanskje være nødvendig å gjøre tilpasninger for å få en glatt strøm i elva forbi utløp til omløp (Figur 
3-4). Dette må tilpasses når man ser hvordan de faktiske forholdene blir etter regulering.  

Gjennom mesteparten av året vil kun deler av minstevannføring (0,5-0,8 m3/s) slippes over omløpet 
ved inntaket, da vannføringen i elva totalt sett vil være lavere enn summen av minstevannføring pluss 
slukeevnen til kraftverket (Figur 2-1; Figur 2-2), og mesteparten av minstevannføringen skal slippes 
over terskel. Dermed vil vannmengden over omløpet sjelden være høyere enn hva som er angitt som 
vannføring i omløpskanalen ved gitte minstevannføringer (Tabell 3-1). I perioder med flom vil 
overløp over terskelen ta unna det meste av vannet, samtidig som man må forvente en økt vannføring 
også i omløpet ved inntaket.  

 

Figur 3-4. Eksempelskisse forutforming av fiskevandringsløsning i omløp. Henter fra Fjelstad m.fl. 2018 [3] 

 

3.1.2 Overløp over terskel 

Terskelen vil være en løsmasseterskel som plasseres i dagens brekk med topp kote på 452 moh. Over 
terskelen skal det utformes et lavbrekk med inntak på vestsiden for tilrettelegging for tovegs 
fiskevandring. Lavbrekket skal fungere som overløp og ha sitt utløp nedstrøms terskel hvor dagens 
hovedstrøm går. Det meste av minstevannføringen skal slippes via overløpet i terskelen (minst 50 % 
av vintervannføring og ca. 75 % av sommervannføring; Tabell 3-1). Denne vannføringen skal ledes 
over lavbrekket som skal kunne benyttes både til fiskevandring og som passasje for friluftsliv (kano, 
kajakk, rafting mm.). Ved å lede det meste av minstevannføringen over terskel vil strømmen bli i elva 
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bli sterk nok til å lokke fisk forbi omløp ved inntak, og dermed lede fisken til oppvandring over 
terskelen. Like oppstrøms utløp for omløpet ved inntaket smalner hovedløpet noe og 
vannhastigheten øker, noe som ytterligere vil fungere som ledestrøm for fisk opp til terskel (Figur 
3-4). Det bør vurderes tiltak for å glatte strømmen i området dersom det er mye hvitt vann, som skal 
virke avskrekkende på fisk som skal vandre opp.  

 

Figur 3-5. Området hvor utløp for omløp ved inntak møter hovedstrøm i elva. Her smalner hovedløpet noe og 
strømmen øker på motsatt side for utløpet.  

Lavbrekket over terskelen vil få et fall på ca. 1,5 meter (kote 452-450,5) fra topp terskel til 
hovedstrøm, fiskevandringsanordningen skal ikke ha et fall brattere enn 1:15, og det skal anrettes 
kulper og terskel for å tilrettelegge for fiskevandring (Figur 3-5). Dette er innenfor hva som regnes 
som akseptabelt for tovegs fiskevandring [6]. For å sikre opp- og nedvandring via overløpet over 
terskelen skal dette utformes naturtypisk med V-formet profil med dypål [3]. I omløpet skal det 
anlegges 8 terskler, som vil skape brekk på høyder på om lag 15 cm, noe som gjør det mulig for fisk i 
de fleste størrelser å vandre opp problemfritt [3]. Mellom brekkene anlegges det kulper som fungerer 
som hvilested for oppvandrende fisk. Lavbrekk i terskelen skal bygges naturtypisk med naturstein. 
Prinsippskisse for et slikt design er vist i Figur 3-3 og Figur 3-5. Området hvor omløpet kommer er i 
dag et strykparti som går over et brekk hvor terskelen skal plasseres (Figur 3-6).   
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Figur 3-6. Prinsippskisse for lengdeprofil i dypål for omløpsordning over terskel ved Føssaberge kraftverk. Omløpet 
skal bygges opp i naturlige masser som er grove nok til ikke å være utsatt for erosjon.  

 

Figur 3-7. Til høyre: Omtrent plassering for terskel vist i rød stiplet linje, og omløp for fiskevandring vist i grønn 
stiplet linje. Til venstre: Nedstrøms terskel og fiskevandring ved terskel.  

I perioder med høy vannføring eller flom vil vann kunne passere over hele terskelens bredde, samt 
at vannmengden i omløpet ved inntaket vil øke. Det viktigste for utformingen av 
fiskevandringsløsningen vil likevel være at den fungerer i perioder med middels og lav vannføring. I 
flomperioder hvor hele terskelen fungerer som overløp vil det kunne være vanskelig for fisk å 
lokalisere veien opp fiskevandringsanordningen. Det forventes videre at oppstrøms fiskevandring vil 
være krevende for fisk langs store deler av elvestrekket nedstrøms terskelen under slike forhold. 
Nedstrøms terskelen er gradienten brattere og elva smalere, dermed vil vannhastigheten være 
høyere enn ved terskelen. Flomperioder der vannføringen er høyere enn summen av 
minstevannføring og største slukeevne forventes også å være så sjeldne og korte at problematikken 
rundt fiskevandring i slike perioder ikke vil forekomme ofte, i tillegg er ikke fiskevandring i 
flomperioder vanlig, da fisk oftest vandrer opp under nedadgående vannføring etter flomperioder.  

Det er ytret ønske om at omløpet også skal fungere til ferdsel med mindre farkoster på vannet (kano, 
kajakk, rafting etc.). Dette løses ved å gjøre dyprenna i omløpet bred nok til at det er plass til disse 
(ca. 1,5 m). Det vil uansett kunne være utfordrende å tilrettelegge for både friluftsliv og fiskevandring 
i perioder hvor vannføringen er lav. Dermed vil fiskevandring prioriteres da dette er et krav satt i 
konsesjonen for kraftverket. 

 

3.2 Utløp  
Utløpet vil komme ut i Storåne noe nedstrøms kraftstasjonen via nedgravd rørgate som kommer som 
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en videreføring fra utløpskanal, utløpet vill komme ut i området hvor Ljøsno møter Storåne (Figur 
3-9). Utløpet vil være dykket og ha overkant på rør ca. 2,5 meter under vannspeilet under normal 
vannføring (eksakt høyde må tilpasses de stedlige forhold). Dette vil gjøre at hovedstrømmen fra 
utløpet kommer langs bunnen av elva. Strømmen i utløpet vil ved normal drift være for høy til at fisk 
vandrer inn, men det er mulighet for at fisk vil kunne vandre opp utløpsrør og inn i utløpskanal, 
spesielt i perioder hvor vannføringen er så lav at det ikke er overløp i inntaket, og kraftverket ikke er 
i drift. Dersom fisk vandrer opp utløpsrøret i perioder med lav vannhastighet vil disse komme inn i 
utløpskanalen til kraftverket. Utløpskanalen skal designes så den ikke vil bli tørrlagt, slik at fisk som 
eventuelt oppholder seg i kanalen ikke vil strande dersom kraftverket stoppes. 

For å lede fisken forbi utløpet og videre opp Storåne skal det etableres en lokkestrøm i overflaten 
hvor fisken kan vandre, lokkestrømmen skal komme så nært utløpet som mulig slik at fisk treffer 
denne og vandrer videre opp elva [3]. Fisk som svømmer mot strømmen vil kunne treffe 
utløpsstrømmen som er for sterk for fisk som går langs bunn å vandre opp, men vil treffe en svakere 
strøm i toppen av vannmassene som kan følges videre opp elva. For fisk som vandrer nærmere 
overflaten vil disse treffe lokkestrømmen og dermed vandre opp i elva. Lokkestrømanordningen skal 
utformes naturtypisk og ikke innebære noen større konstruksjon i elva. Masser fra utgraving til rør 
og utløpskanal som er grove nok skal kunne brukes til å tilpasse terrenget til ledstrømmen. 

 

Figur 3-8. Kraftstasjonens plassering og utløpskanal og utløpsrør ved Føssaberge kraftverk. 
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4 OPPFØLGINGSPROGRAM 

Det må lages et oppfølgingsprogram som evaluerer effekten av fiskevandringstiltakene for å 
dokumentere at konsesjonskravene til kraftverket om fiskevandring opprettholdes. Herunder vil 
selve omløpet for fisk være av spesielt høy viktighet. Det foreslås å fastsette første høst under 
gytevandring for undersøkelser. Beste metodikk for dette er merke-gjenfangststudier med PIT-
merker, men mer kostnadsbesparende tiltak som kameraovervåkning kan muligens benyttes hvis 
forholdene ligger til rette for det. Det bør også vurderes hvordan utløpet påvirker fisk, og om 
foreslåtte fiskevandringstiltak er tilstrekkelige. Dette kan blant annet gjøres ved å undersøke antall 
fisk som vandrer opp utløpskanal ved bruk av kameraovervåkning. Alle elver er ulike, og små lokale 
forskjeller kan avgjøre om tiltakene er effektive eller ikke.  

På lang sikt må det sikres vedlikeholdsansvar hos regulant for omløp og overløp for å ivareta 
fiskevandringsløsninger over tid. De fleste fiskevandringsløsninger vil kreve vedlikehold over tid, 
spesielt modifiserte/menneskeskapte terskler (knusing under isgang/flom, kombinert med 
frostsprengning) og kulper (igjenfylling av sedimenter og stein).   

Når en elv demmes opp med en slik terskel, vil dette påvirke sedimenttransporten i elven negativt. 
Det vil derfor være viktig å overvåke hvordan sedimentsammensetningen på strekningen mellom 
inntak og kraftstasjon utvikler seg. Det må også vurderes om det trengs å utføres tiltak i elva for å 
sikre oppholdssteder og ivareta fiskevandring når vannføringen endres.  
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VEDLEGG I – SØKNAD OM UTFYLLING UNDER JORDE 

  



JORDLEIEA VT ALE 

Mellom Opplysningsvesenets fond (som eier) og Inger og Knut Rogn Tveit (som jordleier) er 
det i dag inngått følgende avtale: 

.,_ I. Avtalen gjelder jordleie på Tveit skog gnr 90, bnr 5 i V ang kommune. 
Leietiden er 20 år, regnet fra I. mai 2003. Arealet er __ da fulldyrka jord, __ da 
overflatedyrka jord , __ da beite og ca -3£_ da anna areal. Arealet skal framgå av 
vedlagte kart. Det er jordleiers oppgave å fremskaffe nøyaktig areal. 

2. Arealet skal benyttes til jordbruksformål. Avskoging av arealene skal skje etter avtale med 
NORSKOGs skogforvalter, Jan Erik Noreng. Inntektene av avskogingen tilfaller i sin 
helhet Opplysningsvesenets fond. Langs Begna skal det stå igjen et belte med 
skog/vegetasjon og det skal være mulig å ferdes fritt langs elva. På arealet som skal 
benyttes til beite. skal det stå igjen enkelte trær. Avskoging kan etter avtale med Noreng 
utføres før I. mai 2003. Avskogingen skal skje i 2003. 

3. Det er jordleiers ansvar å fa konsesjon i fra Vang kommune til omdisponering fra skog til 
beite/nydyrking. Antall daa planlagt fulldyrkajord og beite er henholdsvis _ & _ _ d a a  og 
_lS__ daa. Fondet kan kreve grøfteplan før oppdyrking iverksettes. Innen 2008 skal all 
oppdyrking være utført. 

4. Opplysningsvesenets fond skal fortsatt ha uinnskrenket rett til å benytte tidligere brukt 
veisystem på eiendommen. 

5. I årlig avgift skal det betales kr 2.Co25, - (75kr/daa) som innkreves forskuddsvis pr. 
30.04 og 31.10 hvert år. Ved for sen betaling blir det beregnet renter etter lov av 17 .12. 76 
nr 100. 

Dersom kontrakten varer lengere enn 5 år blir avgiften regulert hvert 5. år i samsvar med 
det prisnivå som er vanlig for tilsvarende areal i distriktet. Partene kan ta opp spørsmål om 
regulering av leie utenom de faste reguleringene når det gjelder forbedringer eller 
forringelse av leiearealene. 

Avgiftsregulering skjer med virkning fra første forfall etter at regulering er krevd. 



6. Leieren skal drive arealet forsvarlig og holde jorda i god hevd til enhver tid. Eier kan ved 

leietakers fratredelse kreve gjødsel- og kalktilstand dokumentert ved jordprøver som ikke 

er eldre enn to år ved fratredelsen. Fremleie av areal og bortleie av havn er ikke tillatt uten 

Opplysningsvesenets fonds samtykke. Leieren har ingen rettigheter på garden utenom det 

som følger av leieavtalen. Alle henvendelser om bruk/leie av arealer som jordleier får fra 

tredjemann, skal henvises til eier. 

Arbeid på søn- og helligdager må ikke forekomme uten i nødsfall. 

7. Jordleier har ikke rett til innendørs eller utendørs lagring (maskiner, gjødsel, rundballer 

m.v.) i prestegårdens tun. 

8. Gjerdeplikt påhviler leieren som skal holde ved like gjerdene på garden (unntatt gjerde 

rundt presteboligens hage). Leier skal også vedlikeholde grøftesystemet, og etterse at åpne 

bekker ikke gjør skade på jordbruksarealene. 

9. Leieren må være innforstått med at det kan bli avstått jord i leietiden. Så fremt det gjeld 

dyrketjord, har han rett til en forholdsmessig nedsettelse av avgiften. 

10. Større jordforbedringsarbeider og andre tiltak som leieren ønsker å foreta, må forelegges 

Opplysningsvesenets fond til godkjenning på forhånd. Slikt arbeid gir ikke uten særskilt 

avtale grunnlag for endring av leien. Opplysningsvesenets fond har intet ansvar for 

arbeider som er gjennomført uten godkjenning. 

11. Leieren plikter å opplyse før inngåelse av avtale om han selv eier eller disponerer 

jordbruksarealer som har floghavre, eller har registrert andre alvorlige skadegjørere. Dette 

gjelder også uten hensyn til hvorvidt det (floghavre eller annet) faktisk er registrert av 

landbruksmyndighetene. 

Ved registrering av floghavre i kontraktstiden, må eier underrettes straks, og leietaker må 

forplikte seg til aktiv bekjempelse i tråd med faglig aksepterte metoder. Tilsvarende 

gjelder for andre meldepliktige ugras eller skadegjørere. 

Innleie av andre arealer fra leietakers hold i kontraktstiden som har floghavre, eller andre 

meldepliktige skadegjørere skal ikke forekomme, og slike forhold er grunn til oppsigelse 

med umiddelbar virkning, og med eventuelt tap av avling for leietaker. 

12. Vesentlig mislighold av avtale gir Opplysningsvesenets fond rett til å si opp avtalen. Som 

vesentlig mislighold regnes bl.a. unnlatelse av betaling av avgift innen 6 mnd. etter 

forfallsdato, gjentatte betalingsforsinkelser, disponering av leieareal til andre forhold enn 

beskrevet i pkt. I, samt vanhevd jfr. Jordloven§ 8, 3. ledd. 

13. Eventuelle tvister avgjøres med bindende virkning ved voldgift. Partene oppnevner hver 

sin representant og disse to i fellesskap oppnevner en tredje som fungerer som leder. 

Dersom partene ikke blir enig om lederen, oppnevnes denne av sorenskriveren. 



14. Når leieperioden på 20 år er avsluttet, ansees jordleiers investeringer for å være avskrevet. 
Dette innebærer at en eventuell ny jordleieavtale med jordleier vil ta utgangspunkt i 
markedspris for oppdyrket jord uten at jordleier kan kreve fradrag for tidligere 
oppdyrkingskostnader. 

15. Eventuelt: 

_ _ _ _ _ _  prestegard 

 TuJt01o VMc;•.,.1. [ 2 0 0  3 

a:;rn;·- 
dato ( 11, • 

) /V ,Y.  / . D , [ ) )  
i 

Eiers underskrift 

FN/;;hL - f .  



. V A N G  KOMMUNE 

SÆR UTSKRIFT 

Saksur.: Utvalg: Møtedato: 
0010/03 Hovudutval for landbruk, anna næring og miljø.Landbrukssaker 06.05.03 

SAKSFRAMLEGG 

Sakshandsamar: 
Ark:ivsaksnr.: 

Arne Strawn 
03/00255 

Arkiv: GNR 90/5 

GNR. 90-BNR.  2. TVEIT FONDSKOG. SØKNAD OM 
KONSESJON. KNUT ROGN TVEIT, 2973 RYFOSS. 

Bakgrunn: 
Søknad, dat. I 8.03.2003 motteken 24.03.2003, om konsesjon på !eige av ein teig i Tveit 
Fondskog, gnr. 90 - bnr. 5. 
Eigar er Opplysningsvesenets Fond, Norskog pb. 123 Lilleaker, 0216 OSLO. 
Leigar er Knut Rogn Tveit, 2973 RYFOSS. 
Det føreligg leigeavtale på 20 år mellom eigar og leigar. 
I følge Konsesjonsloven skal jordleige med leigetid lengre enn IO år konsesjonshandsamast på 
linje med sali 
Storleiken på det leigde arealet: 35 da. 
Søkjaren eig og driv brukte! Tveit, gnr. 90 - bnr. 14 og 15, i Vang som han overtok 
01.01.1999. 
Den omsøkte teigen består av blandingskog ligg inntil leigaren sin eigedom, sør og vest for 
den dyrka jorda på garden, skal delvis ryddast og nyttast til nydyrking/beite. 

Leigeswn: kr 75,- pr. da 
Grunnlag for utrekning av handsamingsgebyr: kr 75,- x 35 da x 20 å r =  kr 52.500,- 
Konsesjonsgebyr, kr 750,-, er betalt. 

Saksbehandlar si vurdering: 
Omdisponering av skogsmark til beite/nydyrking skal handsamast etter § 50 i Skogbrukslova. 
Skogbrukskonsulenten i Vang var av den grunn på synfaring på teigen saman med leigaren. 
Det omsøkte arealet ligg ikkje i vernskogbeltet og skogen som veks på arealet i dag har ikkje 
kvalitet til å produsera godt virke. Deler av arealet er eigna til nydyrking og resten er godt 
eigna til beite. 
Det blir drive med mjølkeproduksjon på bruket som har støl der dyra er om sommaren. Men 
bruket har trong for rneir dyrka areal og vår/haustbeite. 

Side 1 av 2 



Side 2 av 2 

Framlegg til vedtak: 

Vang kommune er positiv til at arealet blir omdisponert til nydyrking/beite. 
I tråd med Konsesjonslova§ 1 nr. 1 av 31. mai 1974 med seinare endringar gjev Vang 
komrune Knut Rogn Tveit, 2973 RYFOSS, konsesjon på !eige av ein 35 da stor teig tiJ beite i 
Tveit Fondskog, gnr. 90-  bnr. 5, Vang kommune til nydyrking/beite. 

Behandling/vedtak i Rovudutval for landbruk, anna næring og miljø.Landbrukssaker 
den 06.05.03 

Handsaming: 

Ola Rogn Tveit og Geir Kongslien sa seg inhabil og deltok ikkje i handsaminga. 

\._, Vedtak: 
Som framlegget. 
Sarnrøystes. 

Melding sendt: 
Leigar 
Utleigar 

VANG KOMMUNE 
LANOBRUK/TEKNIS(K l)ONTOR 

",:JI . Lt..) :,p.:. (' IC_-\ 
y '5"-C>- 
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Vedlegg J – RAPPORT FRA NORSK 

LANDBRUKSRÅDGIVNING 
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Norsk Landbruksrådgiving SA | Osloveien 1,1433 Ås | Telefon: 99 12 40 00 | nlr@nlr.no | Org. Nr: 931 892 126 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan for anlegg og drift 
 
 
 
 
 

Massefylling og nydyrking 
 

Gnr. 90/5 og 90/15 i Vang i Valdres 
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Norsk Landbruksrådgiving SA | Osloveien 1,1433 Ås | Telefon: 99 12 40 00 | nlr@nlr.no | Org. Nr: 931 892 126 
 

BESKRIVELSER OG FORMÅL 
 
Områdebeskrivelse  
Det dreier seg om et område på ca. 20 dekar nordom Storåni (Begna) på gnr. 90/5 og 90/15 i Vang 
kommune i Valdres.  Området er uregulert og avsatt til LNF i kommuneplanen.  Dagens markslag er 
omtrent 8 dekar fulldyrka jord, og 12 dekar produktiv skog av middels bonitet. Innenfor skogsarealet 
ligger det i dag et masseuttak som preger den nedre delen av tiltaksområdet.   
 
Berggrunnen i området er ifølge Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) hardt grunnfjell, med 
grandioritt som hovedbergart, samt anortositt i fjellet i nord. Dette er sure og harde bergarter, som 
forvitrer seint og gir dårlig grunnlag for jordsmonndannelse. I NGU sitt løsmassekart er området 
karakterisert som Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet.  
 
Norges Geologiske Undersøkelser har ikke registrert drivverdige mineralressurser i området.  
 
 
Prosjektbeskrivelse med formål 
Tiltakshaver er Føssaberge Kraftverk AS, og formålet med tiltaket er å nydyrke 12 dekar skog av 
middels bonitet, samt tilbakeføre masseuttaket til landbruksformål. Dette skal gjøres ved hjelp av 
overskuddsmasser i form av sprengstein fra kraftverkstunnelen og løsmasser fra andre deler av 
anlegget. Den bratteste delen av det fulldyrka arealet skal heves og jevnes ut med steinmasser, og 
nydyrkingen og eksisterende fulldyrka areal skal knyttes sammen til en lettbrukt og velarrondert teig 
på 20-21 dekar.  
 
Fyllingshøyder går frem av vedlagte profiltegninger.   Gjennomsnittlig fyllhøyde vil være i overkant av 
1,5 meter, og totalt volum i størrelsesorden 30 000 kubikkmeter. 
 
Det som fins av god matjord på det fulldyrka arealet, vil bli skavet av, mellomlagret og gjenbrukt til 
toppdekke ved avslutning til jordbruksformål. Også på skogsarealet skal stedegen jord graves av og 
gjenbrukes som toppdekke. Alt areal skal tilfredsstille krav  til fulldyrka jord på tilkjørte masser, slik 
det angis i pkt. 4.7 i AR5 klassifikasjonssystem fra NIBIO 2019.    
 
 
DRIFT 
 
Jordtippen skal anlegges og drives i tråd med "Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold 
av planeringsfelt" fra 1989, samt i tråd med faglige tilrådinger fra håndboka Jordmasser – fra problem 
til ressurs, fra Norsk Landbruksrådgiving og NIBIO 2018.  Den praktiske driften av tippen og 
inntransport av masser skal skje i regi av  Aurstad Tunnel AS, org. nr. 885349552, som også er 
totalentreprenør for hele kraftverksutbyggingen. 
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Norsk Landbruksrådgiving SA | Osloveien 1,1433 Ås | Telefon: 99 12 40 00 | nlr@nlr.no | Org. Nr: 931 892 126 
 

MILJØHENSYN 
 
Forurensa masser og fremmede arter 
Det skal kun brukes reine stein- og andre løsmasser fra byggingen av Føssaberge kraftverk. Alt av 
masser skal være reine, som spesifisert i krav til klasse 1 i veileder TA 2553/2009 Helsebaserte 
tilstandsklasser for forurensa grunn. Det skal ikke tas inn overskuddsmasser fra andre anlegg – med 
et mulig unntak for matjord dersom det skulle dukke opp i rimelig nærhet. Totalentreprenør Aurstad 
Tunnel AS vil  ha kontroll med alt av masser, og vil også ta ansvaret for ferdigstillingen til 
jordbruksformål, i samarbeide med Norsk Landbruksrådgiving.  
 
Aurstad Tunnel AS vil vurdere mulighetene for forekomst av forurensa masser i hele anleggsområdet, 
i tråd med forurensingsforskriftens § 2-4. Dersom det skulle være grunn til mistanke om mulig 
forurensing vil det rutinemessig tas prøver, og eventuelle ureine masser vil bli skilt ut og levert til 
dertil godkjente deponier.  Det samme gjelder mulige forekomster av fremmede arter, iht. forskrift 
om fremmede organismer § 24.  
 
Kulturminner og miljøverdier. 
Det er registrert et fredet kulturminne like vest for tiltaksområdet, et kullfremstillingsanlegg med 
kulturminne Id. 260626.  Sikkerhetssonen rundt kulturminnet ligger ca. 10 meter fra kanten av 
sandtaket. Tiltaket vil ta hensyn til kulturminnet, og senke fyllhøyden slik at oppfyllingen går ut i null 
mot eksisterende terreng før sikkerhetssonen rundt kulturminnet.  
 
200 meter lengre vest ligger det også flere gravrøyser.  Disse vil ikke bli påvirket av dette tiltaket.  
 
 

 
Figur 1. Kulturminne - plassering 
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Naturmangfold 
Det er ikke registrert rødlista arter eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse innenfor 
tiltaksområdet. Tiltaket vil ikke berøre områder med utvalgte naturtyper. Omtrent 100 m vest for 
området finner vi et område med gammel granskog, Føssaberge med naturtypeID: VKU-
BN00111874, og mot øst ligger Tveitahølen, et område med kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti med naturtypeID: VKU-BN00111863.  Ingen av dem vil påvirkes av dette 
tiltaket.  
 
Bekker og vassdrag 
Tiltaksområdet vil i hovedsak drenere mot Storåne (Begna), vannforekomstID: 012-1488-R, og delvis 
mot bekken Ljøsno, som er en del av vannforekomsten Tilløpselver til Vangsmøsi og Storåni mellom 
Vangssokni og Slidrefjorden med ID 012-1602-R.  Begge vannforekomstene har definert økologisk 
tilstand som god, i tråd med miljømålet.   
 
Myr 
Det er ikke registrert myr inne på tiltaksområdet. 
 
Friluftsliv 
Tiltaksområdet vil nesten tangere et kartlagt friluftsområde; Hugakøllen småviltterreng med ID: 
FK00012020 , som er karakterisert som et viktig friluftsområde. Denne delstrekningen av Storåne, er 
også et kartlagt friluftsområde, Begna Øylo-Tveit med ID: FK00012069,  et svært viktig friluftsområde. 
Tiltaket vil holde god avstand til elva, og vil ikke være til hinder for friluftsliv i noen av disse to 
friluftsområdene. 
 
Det går en tursti gjennom området, delvis på veien inn til sandtaket. Turstien vil bli direkte berørt av 
tiltaket, og etter ferdigstilling vil den bli liggende midt ute på fulldyrka jord. Dette er lite 
hensiktsmessig, og det vil være en fordel å flytte turstien – f.eks. legge den i utkanten av nytt 
fulldyrka areal slik som antydet under:    
 

 
Figur 2. Forslag til omlegging av tursti 
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Tiltaksplan mot avrenning 
Det er ikke mulig å eliminere alt av avrenning, hverken fra et jordbruksareal eller fra et planerings-
felt, og en må derfor fokusere på begrensende og avbøtende tiltak. I de fleste tilfeller vil det viktigste 
være å ta hand om overflatevatn og sigevatn fra høyereliggende områder, og lede det enten utenom 
feltet eller i rør gjennom det.   
 
I dette tilfellet vil det være enkelt å etablere effektiv avskjæring langs nordre kant av tiltaksområdet, 
og lede overflatevatn mot øst, langs gårdsvei og ut i Ljøsno. Mot vest er det svært lite høyere-
liggende terreng. Dermed blir det kun nedbør som faller inne på tiltaksområdet som kan skape 
avrenning.  Denne avrenningen vil gå til vegetasjonssone i terreng før den kommer frem til vassdrag, 
og det aller meste vil renne mot sør og til Storåne (Begna).  Vegetasjonssonen mot bekken Ljøsno vil 
være minimum 6 meter bred, og kanskje 7-8 meter i snitt. i nord består den av gras og et smalt belte 
med busker og trær. Mot Storåne (Begna) vil vegetasjonssonen være adskillig bredere, mellom 15 og 
30 meter, og består av urørt, stedegen og variert vegetasjon. 
 
Dersom anleggsarbeidet strekker seg over flere vekstsesonger, vil midlertidig tilsåing med f.eks. 
raigras være et enkelt og svært effektivt tiltak for å redusere avrenning.  

  
Det skal tilføres ca. 26.000 kubikkmeter sprengstein til området, og sprengstein vil alltid inneholde 
noe nitrat og ammonium. Undersøkelser gjort av NIVA på oppdrag av Statens Vegvesen (Bækken, 
rapport 3920 / 98 og Bjerknes, rapport 4420/01) antyder at sprengstein fra tunneldriving kan 
inneholde opptil inntil 15 gram nitrogen pr kubikkmeter. Tiltaket vil dermed medføre en tilførsel av 
ca. 380 kilo N, hvorav omtrent halvparten vil være vannløselig nitrat.  Til sammenligning er det vanlig 
å gjødsle eng med 20 – 25 kilo nitrogen pr dekar og år, også her noenlunde likt fordelt mellom 
ammonium og nitrat. Tilførselen kan dermed sammenlignes med normal årlig gjødsling av 15-20 
dekar eng.  Norske lysimeterforsøk antyder en jevnlig avrenning fra 2 til 5 kilo pr dekar og år fra 
jordbruksarealer (Kværnø og Bechmann, 2010). Avrenningen fra tiltaket vil være kortvarig, og neppe 
målbar i mer enn ett år etter anleggsslutt. 
 
Et vegetasjonsfilter i en fangdam tar erfaringsvis lang tid å etablere (flere år) og selv en godt 
konstruert fangdam med vegetasjonsfilter vil ikke kunne rense vekk mer enn 3 – 15 % av nitrogen fra 
avrenningsvatn.  Det er derfor lite realistisk å tro at en her vil klare å få til effektiv rensing av nitrogen 
fra sprengsteinen, og mye av det vil etter hvert havne i vassdraget.  Anleggsarbeidet bør legges til 
sommerhalvåret, og da vil en del av nitrogenet bli tatt opp i vegetasjonsbeltet.  Resten vil sive ut i 
vassdraget på samme måte som nitrogen fra jordbruksareal, noenlunde jevnt fordelt i perioder med 
avrenning. 
 

Når avrenning ledes ut i vegetasjonssone, vil en få effektiv rensing av partikler, jfr. Bioforsk rapport 
nr 22/2007 Vegetasjonssoner bidrar til renere vann i vassdrag og innsjøer.  
 
Rapporten fastslår at "vegetasjonssoner er effektive til å holde tilbake jord og næringsstoffer i 
overflateavrenning fra landbruket.". Rapporten viser til at renseeffekten kan være opptil 97 % for 
partikler, og anbefaler at vegetasjonssoner får en bredde på 5-10 m.  
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Ras og utgliding  
Selve tiltaket innebærer bruk av tunge og stabile steinmasser og stedegne løsmasser, og 
fyllingshøyden er svært beskjeden. Fyllingen vil skrå i takt med dagens høydekoter, og det er planlagt  
en helling på 10 %, før fyllingen går ut i null mot vegetasjonssonen et godt stykke før elvebredden. 
Det er ikke fare for at slike masser vil kunne rase ut under slike forhold.  
 
 
NATURFARE 
Øvre del at tiltaksområdet er innenfor skredfaresone, eg. utløpsområde for snøskred. Faren må 
anses som svært liten for anleggsarbeidet, og vil ikke ha betydning for etterbruken som 
jordbruksareal.  
 
Nedre del av tiltaket ligger innenfor aktsomhetssone for flom, på samme måte som både planlagt 
kraftverk og ikke minst dagens masseuttak. Fyllhøyder i denne delen er svært beskjeden, og vil ikke 
kunne ha merkbar effekt på elva sin flomkapasitet. Til å sikre tiltaksområdet mot flom og påfølgende 
erosjon av løsmasser, kan det legges opp en beskyttende voll av sprengstein langs nedre kant.  
 
Området ligger over marin grense, og dermed utenfor aktsomhetssone for marin leire.  
 
 
FERDIGSTILLING OG ETTERBRUK 
 
Terreng og landskap 
Tiltaket vil medføre en mindre endring av terrenget, og er av såpass lite omfang at en ikke kan 
snakke om noen som helst effekt på det generelle landskapsbildet.  Nedbørfelt og avrenningsforhold 
vil ikke endres.  Hele feltet skal avsluttes mot eksisterende terreng på alle sider med slakke 
skråninger og mjuke overganger.  
 

 
Fig 3. Tiltaksområdet omtrentlig angitt på skråfoto. Bakgrunnsbilde fra Norge i bilder 
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Jordkvalitet 
Arealet skal ferdigstilles til fulldyrket jord iht. krav i arealklassifiseringssystemet AR5, punkt 4.7 
Jordbruksareal på påfylte masser. Topplaget skal i tillegg ha en kvalitet som er i tråd med anbefaling i 
faglig veileder fra NLR/NIBIO Jordmasser – fra problem til ressurs (side 65 i revidert utgave fra 2022). 
Dette oppnås først og fremst ved å ta vare på og gjenbruke matjord, både A- og B-sjikt, fra den delen 
av tiltaket som består av fulldyrka jord.  Jordmassen fra skogsområdet må antas å være enten 
morene eller elveavsetninger, og også her bør toppsiktet skaves av og legges til side. For å sikre 
tilstrekkelig jorddjupne over sprengsteinen må en også benytte løsmasser fra andre deler av anlegget 
(som utløpskanal og kraftverkstomt) eller også legge til side undergrunnsmasser fra skogsmarka før 
en legger ut sprengsteinen. Kalking og oppgjødsling av det nydyrka arealet vil gjøres ved ferdigstilling, 
på samme måte som ved all annen nydyrking.  
 
 

 
Fig. 4. Skjematisk oppbygging av fulldyrka areal på Føssaberge 

 
Drenering 
Målet er å skape et mest mulig selvdrenerende areal, med hjelp av drenerende undergrunnsmasser 
og hensiktsmessig overflateforming.  Om det blir nødvendig med rørgrøfter i tillegg, skal slike 
anlegges fagmessig, etter egen plan fra kompetent fagperson.  Det er ikke hensiktsmessig å lage 
detaljert grøfteplan på dette stadiet. Resipient blir Storåne, på samme måte som i dag.  
 
Etterbruk 
Etter ferdigstilling skal feltet drives som et vanlig eng- og beiteareal innenfor gjeldende regelverk.   
Søknad om løyve til nydyrking av 12 dekar skog og åpen fastmark vedlegges.   
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 ANLEGGSTART OG TIDSRAMMER 
 
Tiltaket vil starte opp så raskt tillatelse blir gitt, og anlegget er tenkt ferdigstilt i løpet av ett til to år.  
Med så kort anleggsperiode, er det vanligvis ikke behov for dispensasjon fra arealformålet.   
 
 
AVKJØRING OG TRAFIKALE HENSYN 
Det aller meste (80 %) av tunnelmassene skal tas ut mot øst, og vil da kjøres direkte til tiltaksområdet 
via interne anleggsveier. For den delen som skal tas ut i vest, må utvidet bruk av eksisterende 
avkjørsel fra Tveitaronvegen avklares med veimyndigheten.  
 
AVTALER  
Det skal inngås skriftlig avtale mellom grunneier og tiltakshaver.     
 
 
                                                 
 
Norsk Landbruksrådgiving Vest SA                                       
       
 
                                         
Trygve Torsteinsen 
Rådgiver jordbruk 
+47 982458452.  

Referanser 
 
NLR / NIBIO 
Jordmasser – fra problem til ressurs.  2 utgave 2022 
 
NIBIO BOK | 5 (5) 2019  
AR5 Klassifikasjonssystem - Klassifisering av arealressurser 
 
Nettressurser: 
 
https://gardskart.nibio.no/search 
 
https://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/ 
 
https://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/ 
 
https://geo.ngu.no/kart/mineralressurser_mobil/ 
 
https://geocortex02.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase 
 
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas# 

tel:Sentralbord:%2099%2012%2040%2000
mailto:nlr@nlr.no
https://gardskart.nibio.no/search
https://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/
https://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
https://geocortex02.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas


 

 

1 

 

Norsk Landbruksrådgiving SA | Osloveien 1,1433 Ås | Telefon: 99 12 40 00 | nlr@nlr.no | Org. Nr: 931 892 126 

 

 

PRINSIPPER FOR BEHANDLING AV DYRKA JORD 

• Grundig forhåndskartlegging 

• Bevar eksisterende sjikt i jorda 

• Ta vare på jordstrukturen 

• Bruk egna utstyr til rett tid 

• Gi opplæring og oppfølging av de som skal utføre arbeidet 

Grundig kartlegging gir mulighet for planmessig gjennomført arbeid, og legger til rette for korrekt 
bruk av dyrka jord ut fra kvalitet og sjiktvis oppdeling. Dermed kan jordressursene fortsatt brukes til 
matproduksjon, og man unngår å ødelegge god jord. Jordprøver for å kartlegge forurensing, 
svartelista planter eller karanteneskadegjørere kan være nødvendig. 
 
All behandling av dyrka jord krever sjiktvis behandling. A-sjiktet er matjordlaget, og sammen med B-

sjiktet utgjør dette det som kalles dyrkingssjiktet. Begge sjikt må og skal tas vare på.  B-sjiktet er 

nødvendig for at planter skal kunne danne tilstrekkelig rotvolum, og jordegenskapene i dette sjiktet 

kan være avgjørende for god drenering. Jord fra ulike sjikt må aldri blandes, men tas av, mellomlagres 

og selvsagt også legges ut i samme rekkefølge som den opprinnelige.  

 

All mekanisk behandling av dyrka jord er skadelig for jordstrukturen.  Mest skadelig er bearbeiding 
under våte forhold, og bulldoser skal aldri brukes. Vibrasjoner fra belter i kombinasjon med eltingen 
av jord som skubbes foran skjæret, er katastrofalt for jordstrukturen.  
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Best egna utstyr er gravemaskin med lang rekkevidde, og arbeidet bør gjøres under tørrest mulige 
forhold. Kjøring på A- eller B-sjikt skal aldri forekomme. Kjøring skal skje på C-sjikt, grunnfjell eller 
egne kjøreveier.   

Skader som skyldes komprimering i A-sjikt kan repareres over tid, mens slike pakkingsskader i B-

sjiktet blir mer eller mindre permanente. Er det uunngåelig å belaste dyrka jord, kan det være bedre å 

legge belastningen rett på A-sjiktet, f.eks. ved å legge ut geonett, duk og så et 40 – 50 cm tjukt 

bæresjikt av grus. Et eksempel kan være en midlertidig kjørevei, en kortvarig riggplass eller et 

mellomlager.  Slike tilfeller skal kun være en nødløsning i kortere perioder (3-4 mnd.), og må vurderes 

av jordfaglig kompetanse i hver enkelt sak.   

 

Trinnvis fremgangsmåte: 

Uttak av dyrka jord gjøres stripevis med gravemaskin. A-sjiktet tas av først og den første stripa må 
mellomlagres. Deretter tar en av B-sjiktet fra samme stripe, og denne jorda kan enten mellomlagres 
eller helst kjøres til permanent plassering. Maskin og bil/dumper beveger seg kun på C-sjikt, eller på 
midlertidige kjøreveier.  

Gode forberedelser, god planlegging og logistikk gjør det mulig å kjøre jord rett til permanent 

plassering med det samme. Færrest mulig arbeidsoperasjoner er ikke bare mer skånsomt for jorda, 

men gir også reduserte kostnader. 

Mellomlagring skal skje i separate ranker, som legges opp med gravemaskin eller hjullaster i maks. 3 

meters høyde. Mellomlageret skal beskyttes mot overvann, og lagring over mer enn et år krever tiltak 

for å begrense oppformering av ugras. 

Gjenutlegging gjøres best med gravemaskin. På ferdig forberedt grunn legges først ei stripe med B-

sjikt. Deretter legges et lag matjord fra A-sjikt på toppen, og en flytter seg til neste stripe. Maskin og 

bil/dumper skal aldri bevege seg på B-sjiktet. Jorda skal drysses ut, og overgang mellom sjikt kan godt 

være ujevn. Ingen unødig glatting, pussing eller komprimering.   

Krav til samlet jorddjupne er iht krav i AR5 klassifikasjonsystem minst 60 cm over sprengstein eller 

grunnfjell for overflatedyrka jord, og minst 80 cm for fulldyrka jord. Skal jorda kunne grøftes bør den 

helst være 120 cm djup. 

 

Denne informasjonen er verdiløs om den ikke når frem til maskinfører! 

Oppfølging i felt er avgjørende for et godt resultat! 
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Dato : 20.08.2024

Beskrivelse : Mottak av masser vedrørende bygging av kraftverk for nydyrking av areal

Kommentar:

MASSERAPPORT
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Råmasserapport
Prosjektfil: Nydyrking.sfi
Prosjektinfo.:
Balanse regnskap: 0 Alle

Ingen  Avgraving stedlige masser  Fylling
Beskrivelse Avgraving stedlige masser Fylling

Massetype-ID: 1: Avgraving stedlige masser 6: Fylling
Beregningstype: Volum Volum
Balansefaktor: 1,1 -1,1
Total: 200,35 2856,86
Enhet: m2 m2

0,000 38,81
10,000 40,03 19,56
20,000 40,55 100,69
30,000 23,61 270,89
40,000 13,01 396,74
50,000 6,11 376,60
60,000 19,42 364,51
70,000 0,02 329,98
80,000 0,01 297,92
90,000 3,36 150,27

100,000 3,64 118,85
110,000 2,19 128,41
120,000 0,70 120,23
130,000 1,74 100,26
140,000 3,59 47,70
150,000 0,12 20,83
160,000 3,42 6,46
166,560 0,01 6,96



Masserapport
Prosjektfil: Nydyrking.sfi
Prosjektinfo.:
Balanse regnskap: 0 Alle

Ingen  Avgraving stedlige masser  Fylling
Beskrivelse Avgraving stedlige masser Fylling Balanse Akkumulert 

balanse

Massetype-ID: 1: Avgraving stedlige masser 6: Fylling
Beregningstype: Volum Volum Volum Volum
Balansefaktor: 1,1 -1,1
Total: 1803,51 28510,69
Total korrigert: 1983,86 -31361,76 -29377,90
Enhet: m3 m3 m3 m3

0,000 194,05 213,45 213,45
10,000 400,26 195,55 225,18 438,63
20,000 405,53 1006,90 -661,51 -222,88
30,000 236,13 2708,93 -2720,08 -2942,96
40,000 130,09 3967,38 -4221,02 -7163,97
50,000 61,10 3765,97 -4075,36 -11239,33
60,000 194,22 3645,08 -3795,95 -15035,28
70,000 0,22 3299,84 -3629,58 -18664,85
80,000 0,09 2979,21 -3277,03 -21941,88
90,000 33,59 1502,72 -1616,04 -23557,92

100,000 36,40 1188,51 -1267,32 -24825,24
110,000 21,91 1284,14 -1388,45 -26213,69
120,000 7,03 1202,32 -1314,82 -27528,51
130,000 17,41 1002,58 -1083,69 -28612,21
140,000 35,92 477,01 -485,20 -29097,41
150,000 1,25 208,25 -227,71 -29325,12
160,000 28,28 53,47 -27,71 -29352,83
166,558 0,04 22,83 -25,07 -29377,90
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Masserapport for: Nydyrking.sli 
Standard: Ingen 

- 1 • Avgraving stedlige masser 
Profil Rå mengde 
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Profil Rå mengde 

160.000 6.459 m2 

Kunde: Føssaberget Kraftverk AS 
Gnr 90. Bnr 5 og 15 

430.0 + - ' -  t-,,-----,--3....,45_4_-__,v_a_ng_Ko-rm--,m_u,,_n,-e __ - - , - - - - , - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - 1  

-80.0 -70.0 -60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0,0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 D1t9_08_2024 I Konstr.zteqnet I Godkjent I Målestokk 

I 1 - - = = - - - - - - - - - - i l  1:300, 1:200 
ETRS89/UTM SONE 32N NN 2000 høyder 

I 
I 
I 
I 

CNLR 
Tverrprofiltegninger 

Erstatning for: I Erstattet av: 

301 
Henvisning: I Beregning: Nydyrking 



 

 
 
 

Jordtipp/Planeringsfelt 
 

 
 

  
AVTALE 

 
MELLOM 

 
Grunneier:  

Navn og personnr: _________________________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________________________________ 

Eiendommens navn: _____________________________________ gnr: ________ bnr: __________ 

Telefonnr: _______________________________________________________________________ 

 

OG 

 

Tiltakshaver:  

Navn og org nr: ____________________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Prosjektleder/ kontaktperson: _________________________________________________________ 

Telefonnr: ________________________________________________________________________ 

       
 

OG ev. 

 
 
Entreprenør som skal gjennomføre tiltaket: 

Navn og org nr: ____________________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Prosjektleder/ kontaktperson: _________________________________________________________ 

Telefonnr: ________________________________________________________________________ 
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1. Orientering 
 
Tiltakshaver skal anlegge jordtipp / planeringsfelt på grunneiers eiendom i henhold til vedlagt kart.  
 
Feltet er i alt på .... dekar, og fyllingshøyden skal være maksimalt .... meter.  Det utgjør omtrent 
……… m3 masser totalt.  Jordtippen / planeringsfeltet skal drives av …………………………………  
 
Arbeidet vil starte opp ……………, og innkjøringen av masser skal være avsluttet i løpet av …… år 
 
 
 

2. Igangsetting og adkomst 
 
2.1. Søknad og tillatelser 
Tiltakshaver sørger for å innhente alle de nødvendige tillatelser tiltaket krever fra relevante 
myndigheter.  Når tillatelser foreligger, berørte områder og veier er inntegnet på kart og denne avtalen 
er undertegnet, har tiltakshaver rett til å sette i gang anleggsarbeidene uten nærmere varsel.  
 
 
2.2. Adkomst og lagring  
Tiltakshaver gis rett til å ha midlertidige lagerplasser for anleggsmateriell og fyllmasser, samt rett til å 
ha maskiner stående i anleggsområdet så lenge anleggsarbeidet pågår. Trafikken i anleggsperioden 
skal foregå på avtalte veitraseer. Plassering av riggområder, mellomlager og kjøring utenom 
anleggsområde og utenom ovennevnte veier skal avtales med grunneier, og tegnes inn på kart. 
 
Tiltakshaver skal holde benyttede veier i farbar stand i anleggsperioden, og skal etter anleggsperiodens 
slutt sette veiene i minst samme stand som før arbeidene startet.  
 
 
 

3. Anleggsutførelse 
 
3.1. Generelt 
Det skal gjennomføres oppstartsbefaring med grunneier, tiltakshaver og entreprenør. Tiltakshaver skal 
pålegge entreprenør tett dialog med grunneier under arbeidets gang. Det føres protokoll fra 
oppstartsbefaring, som underskrives av partene og utgjør en del av denne avtale. Grunneier kan kreve 
bistand fra jordfaglig kompetent person på tiltakshavers kostnad under oppstartsbefaringen. 
 
 
3.2.  Planlegging 
Tiltakshaver og entreprenør skal utarbeide en plan for utforming og drift av jordtippen / 
planeringsfeltet.  Grunneier kan kreve vurdering av planen fra jordfaglig kompetent person på 
tiltakshavers kostnad. Planen skal som et minimum inneholde: 
 

• Tidsrammer 
• Beskrivelse av feltet før tiltak 
• Beskrivelse av feltet etter ferdigstilling 
• Håndtering av sigevatn, bekker mm. 
• Tiltak for å hindre ras / utgliding 
• Plan for etablering av driftsveier og tippsteder 
• Plan for fremtidig dreneringssystem (prinsippskisse) 
• Miljøhensyn 

✓ Beskrivelse av massene, type, opprinnelse ++ 
✓ Behov for kontroll av massene, kjemiske analyser, fremmede arter mm 
✓ Kontroll med avrenning 
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3.3. Dyrka mark 
På dyrka mark som skal brukes til jordtipp / planeringsfelt, eller hvor fyllmasser e.l. skal lagres over 
lengre tid, skal matjordlaget (A-sjiktet) tas av og mellomlagres.  Dersom det er et tydelig mellomsjikt 
(B-sjikt) av god kvalitet (eg. mineraljord med strukturdannelse) mellom matjordlag og 
undergrunnsjord, skal denne også tas vare på. De ulike sjikta skal holdes adskilt under transport, 
mellomlagring og tilbakelegging. Store steinblokker fjernes eller knuses.  
 
Etter at jordtippen / planeringsfeltet er ferdig fylt opp, legges avtatte og mellomlagra masser tilbake i 
tilsvarende rekkefølge som de opprinnelig lå.  
 
Om det av ulike årsaker ikke er hensiktsmessig å ta vare på matjorda (rein myrjord, tynt jordlag, mye 
stein, dårlig arrondering, vanskelig tilkomst o.l.), kan grunneier og tiltakshaver i stedet avtale 
opparbeiding av erstatningsarealer, eller tilførsel av egna masser til etablering av nytt toppdekke.  I 
slike tilfeller skal jordfaglig kompetanse innhentes, og hvert enkelt prosjekt må beskrives og 
begrunnes særskilt.   
 
 (Dette kan også gjelde ved uttak av masser fra andre typer areal enn dyrka mark.  Særlig verdifulle 
jordmasser (eg. mineraljord med lite stor stein) bør ikke begraves under myrjord og andre dårlige 
masser.  God mineraljord brukes til toppdekke (nytt matjordlag) over annen masse, særlig myrjord.) 
 
 
3.4. Vatn og drenering 
Alt av overvatn fra omkringliggende areal skal ledes vekk fra feltet, eller føres gjennom feltet i tette 
rør før en kan starte med innkjøring av masser.   
 
Eksisterende drensanlegg som blir berørt skal enten settes tilbake i minst like god stand som før 
anleggsarbeidene startet, eller det etableres et helt nytt drensanlegg.   Dersom eksisterende drenering 
består av eldre kistegrøfter/steinsatte grøfter, skal dette uansett saneres, og helt nytt drensanlegg 
etableres. 
 
Samlegrøfter må dimensjoneres til å ha en kapasitet på minst 2 liter pr sekund pr hektar for det arealet 
som skal dreneres.  På myrjord skal det brukes stive dobbeltveggede plastrør (DV-rør) med dimensjon 
minst 100 mm i sugegrøfter.  På faste jordarter, med godt fall, kan en bruke 75 mm rør i sugegrøfter.  
 
Alle drensrør legges fagmessig på minst 1 meters dybde, med jevnt fall, slissene opp og dekkes med 
15 cm filtermasse (grov sagflis, elvegrus eller maskinknust singel 2-4 mm.) Overvannsledninger og 
drensledninger kan ledes ut i åpen grøft eller bekk.  Tiltakshaver eller entreprenør skal da påse at 
bunnen på åpne grøfter/bekk, så sant mulig ikke er grunnere enn 120 cm i forhold til overflaten på 
tilstøtende jorde. 
 
Dersom partene ikke blir enige om hvordan dreneringsanlegget skal utformes, skal faglig kompetanse 
innhentes på tiltakshavers bekostning. Tiltakshaver og entreprenør er sammen ansvarlige for at 
drensanlegget fungerer tilfredsstillende i minst 10 år etter etablering.  
 
 
3.5. Ferdigstilling til jordbruksformål 
Ferdigstilling av arealet, herunder drenering, overflateforming, steinplukking, kalking og gjødsling 
samt tilsåing skal gjøres så fort forholdene tillater det, dog senest 3 år etter innkjøring av masser. 
 
Ansvarlig for ferdigstilling til jordbruksformål er …………………………………… … 
 
Alle kostnader til ferdigstilling dekkes av ………………………………... 
 
De berørte arealene skal etter ferdigstilling tilfredsstille kravene til arealtype "Fulldyrka jord" i AR5 
klassifikasjonssystem.  De skal i tillegg tilfredsstille krav som spesifisert i faglig veileder "Jordmasser, 
problem eller ressurs".   



4 
 
Kortversjon: Minst 120 cm jorddjupne, minst 25 cm topplag uten stein over 10 cm og < 20% partikler 
over 2 mm (grus), minst 5% moldinnhold, pH-verdi mellom 6,0 og 6,5 og Pal-verdi > 7. 
 
 
3.6. Sluttbefaring 
Det skal gjennomføres sluttbefaring med grunneier, tiltakshaver og entreprenør.  Det skal skirves 
protokoll fra befaringen som skal underskrives av partene. Grunneier kan kreve bistand fra jordfaglig 
kompetent person på tiltakshavers kostnad under sluttbefaringen. 
 
 
 

4. Miljøtiltak 
 
4.1 Fremmede arter og karanteneskadegjørere 
Tiltakshaver forplikter seg til å innhente opplysninger om eventuelle forekomster av fremmede arter 
og karanteneskadegjørere på uttaksstedene. Tiltakshaver er ansvarlig for at entreprenør og andre som 
arbeider med uttak og transport av masser følger de lover og forskrifter som gjelder.  
 
For å unngå smitte av jordboende skadeorganismer og spredning av ugras skal samtlige anleggs-
maskiner være grundig rengjort før oppstart på grunneiers eiendom. 
 
 
4.2. Forurensa masser 
Tiltakshaver og entreprenør forplikter seg sammen til å sørge for at det kun blir tilført reine jord- og 
steinmasser som er innenfor normverdiene i forurensingsforskriftens § 2-3a.  Uttaksstedene for masser 
skal befares av både tiltakshaver og entreprenør, og mulighetene for forekomst av forurensa masser 
vurderes i tråd med forurensingsforskriftens § 2-4. 
 
Entreprenør skal etablere et system for mottakskontroll på jordtippen/planeringsfeltet, som minst skal 
omfatte: 
 

• Erklæring fra tiltakshaver om utførte forhåndsundersøkelser 
• Befaring på uttaksstedene 
• Egenerklæring fra underentreprenør/transportør – som lasslister / mottaksseddel 
• Visuell inspeksjon av hvert enkelt lass 
• Rutiner for avvik 
• Bom eller annen sperre slik at uvedkommende ikke får tilgang til tippområdet 

 
 
4.3 Avrenning 
Nedbøren fra feltet skal ledes vekk på en kontrollert måte, og om nødvendig skal tiltakshaver 
iverksette tiltak for å redusere avrenning av partikler og næringsstoffer fra feltet.  Slike tiltak kan være 
etablering av flomvoller, fangdammer e.l. 
 
 
4.4. Grasdekke 
Entreprenør skal sørge for at så mye som mulig av jordtippen / planeringsfeltet såes til med egnet 
grasfrøblanding underveis i arbeidet.  
 
 
 

5. Skader  
Tiltakshaver og entreprenør er erstatningsansvarlige for alle uforutsette skader og ulemper, samt 
påregnelige skader og ulemper, som måtte oppstå på grunneiers eiendom eller naboeiendommer som 
følge av anlegget og arbeider med dette.   
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Dette gjelder også fremtidige skader som skyldes utglidning av masser eller lignende. De skal raskest 
mulig utbedres av tiltakshaver / entreprenør. Dersom det ikke er mulig å utbedre skaden skal det 
utbetales erstatning.  
 
 
 

7. Økonomisk kompensasjon 
 
7.1.  Betaling for mottak av masser 
Grunneier skal ha en godgjørsle for mottak av masser på kr …….. pr m3.  Utbetaling skjer månedlig på 
grunnlag av lasslister.   
 
Grunneier skal betale entreprenør kr …………. (time/dag/måned eller m3) for drift av jordtippen / 
planeringsfeltet. 
 
 
 

8. Utgifter til bistand 
Utgifter til faglig og juridisk bistand som er nødvendig for å inngå og gjennomføre denne avtalen, 
dekkes av tiltakshaver. Dersom flere grunneiere er berørt forutsettes at disse bruker samme rådgivere. 
 
 
 

9. Skjønn 
Dersom partene ikke blir enige, avgjøres tvisten ved avtaleskjønn etter skjønnslovens regler.  
Tiltakshaver bærer i så fall alle utgifter som er forbundet med underskjønnet. Omkostningene som er 
forbundet med eventuelt overskjønn avgjøres av overskjønnet i henhold til skjønnslovens regler. 
 
 
 
 

Underskrifter 
 
 
Grunneier       Tiltakshaver 
 
 
………………….... ……/…….  dato    ……..…………… ……/…….  dato 
 
………………………………………    …………………………………… 
Hjemmelshaver  gnr:…..., bnr:………    Tiltakshaver                                
Personnr. ……………………………    Org. Nr. ………………………….. 
 
 
 
Entreprenør 
 
………………….... ……/…….  dato  
 
……………………………………… 
Entreprenør 
Org. Nr. ……………………………... 
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Bakgrunn 
Clemens KraŌ AS fikk 30.11.2016 vedtak om konsesjon for utbygging av Føssaberge kraŌverk i 
Vang kommune i Innlandet (Oppland fylke da konsesjon ble giƩ). KraŌverket planlegges bygd i 
Storåne i Begna (vassdragsnummer 012.Z; vannforekomstID 012-1488-R) mellom Vangsmjøse 
og Slidrełorden (Figur 1). 

 
Figur 1 Oversikt over geografisk plassering av Føssaberge kraŌverk med Ɵlhørende anlegg 

EƩer konsultasjon med statsforvalteren i Innlandet den 01.09.2023 kom man fram Ɵl at Ɵltaket 
trenger utslippsƟllatelse og en massehåndteringsplan. Beslutningen var reƩet Ɵl utslippa og 
masseoverskuddet som tunneldriving vil føre Ɵl. Tiltakshaver har i samråd med grunneiere og 
kommune valgt å søke NVE om massefylling og dyrket mark, nærmere beskrevet i vedlegg A i 
massehåndteringsplanen. DeƩe dokumentet er massehåndteringsplanen, mens 
utslippssøknaden er Ɵlsendt statsforvalter som eget dokument. 
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Planlagt nydyrket areal: 
Som en del av massehåndteringen vil overskuddsmasser fra sprengstein og løsmasser bli brukt 
Ɵl å nydyrke et område på ca. 12 dekar skog av middels bonitet, samt Ɵlbakeføre et 
eksisterende masseuƩak Ɵl landbruksformål. Totalt vil deƩe Ɵltaket resultere i et 
sammenhengende fulldyrket areal på omtrent 20-21 dekar. Den braƩeste delen av det 
nåværende fulldyrkede arealet vil jevnes ut, og nydyrking av skogsarealet vil sikre opƟmal 
arrondering for landbruksdriŌ. 
 
DeƩe Ɵltaket fremmer bærekraŌig bruk av overskuddsmassene, samƟdig som det øker det 
dyrkbare arealet i regionen. Bruk av overskuddsmasser på denne måten bidrar Ɵl en langsikƟg 
forbedring av jordsmonnet og oppfyller kravene Ɵl AR5 klassifikasjonssystem for fulldyrket jord. 
I Ɵllegg vil prosessen være i tråd med gjeldende miljøstandarder og sikre at jordressursene blir 
brukt på en effekƟv måte. 
 

Massehåndtering 
I forbindelse med utbyggingen av kraŌverket vil det drives tunnel, og łernes løsmasser blant 
annet Ɵl utgraving av en kanal fra kraŌstasjonen Ɵl Storåne. Det er esƟmert at ca. 27 000 m3 
sprengstein vil bli Ɵl overs eƩer tunneldriving. I Ɵllegg er det anslåƩ at rundt 7 400 m3 
løsmasser må łernes under øvrige arbeid. Om lag 20% av løsmassene, altså 1480 m3 antas å 
være toppsjikt. Rundt 7200 m3 med matjord vil midlerƟdig bli łernet fra et jorde, og 7200 m3 
med toppsjikt vil midlerƟdig łernes fra et skogsområde, for å opparbeide en teig Ɵl 
jordbruksformål. 
 
Planen er å arrondere overskuddsmasser fra tunnel, kraŌstasjon og avløpskanal hovedsakelig 
rundt kraŌstasjonsområdet, se Figur 2. Rundt 26 000 m3 sprengstein vil kunne legges under 
toppsjiktet på jordet nord for kraŌstasjonen med Ɵlhørende nydyrking, se anvist areal i Figur 2 
og Figur 3. Massene planlegges å fordeles over et areal på 20,61 daa med ulik tykkelse alt eƩer 
eksisterende terreng.  
 
Det forutseƩes at kommunen, som landbruksmyndighet, gir Ɵllatelse Ɵl deƩe før en eventuell 
uƞylling uƞøres. En lignende uƞylling ble omsøkt og godkjent i 2004, men godkjenningen har 
gåƩ ut og må søkes om på nyƩ. Dersom fylling under jordet godkjennes på ny, vil behovet for 
salg, og arrondering og uƞylling av masser i byggeområdet, reduseres betraktelig. 
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Norsk landbruksrådgivning (NLR) er engasjert som rådgiver i forbindelse med løsning for 
uƞylling og nydyrking i området. I Vedlegg A ligger dokumenter fra arbeidet NLR har uƞørt. NLR 
sin rapport med Ɵlhørende dokumenter beskriver detaljert relevante tema knyƩet Ɵl nydyrking 
og uƞylling inkludert beskrivelse av massebalanse og sniƩ av ulike profiler gjennom 
uƞyllingsområdet. 
 
Dersom uƞylling på jorde godkjennes vil deƩe gjøres ved at A-sjiktet (øverste 20-30 cm) med 
matjord łernes, i Ɵllegg Ɵl 30-80 cm av massene under toppsjiktet (B-sjiktet). A-sjiktet og B-
sjiktet lagres adskilt fra hverandre, i ranker som er lavere enn 3m. Steinmasser vil legges slik at 
bakken blir jevn, og så vil B-sjiktet og toppsjiktet legges på igjen (Figur 4). På de 12da der det i 
dag er skog, vil det sannsynligvis ikke være noe A- og B-sjikt. Her anbefales det at minst 60 cm 
av de stedegne massene legges Ɵl side før en fyller opp med stein og legger løsmassene Ɵlbake. 
Om det er et godt lag med moldholdige masser på toppen, bør deƩe legges Ɵlbake på toppen. 
Massene mellomlagres i ranker på maks 3m høgde. 

 
Figur 2. Skisse over endringer i områder for massedeponi og uƞylling av overskuddsmasser fra 
tunelldriving 
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Figur 3  Plassering av riggområder, veier, massearronderingsområder mm. ved Føssaberge 
kraŌverk. 
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Figur 4 Skisse for oppbygging av terreng ved uƞylling av dyrket mark. Skisse er hentet fra NLR-
rapport (Vedlegg A) 

  
Grovere sprengmasser kan brukes Ɵl erosjonssikring i elv, som fyll i terskeldammen eller 
plastring ved utløpskanal. Dersom sprengstein skal benyƩes i elv, skal kun de grovere massene 
brukes. Disse skal vaskes før de benyƩes i elva for å forhindre spredning av nålformede parƟkler 
og nitrogenrester fra sprengstoff. Uvaskede masser med sprengstein skal deponeres eller lagres 
minst 50 meter fra elvebredden for å forhindre spredning av nålformede parƟkler og nitrogen.  
 
Arealet utenfor påhugget ned mot eksisterende grustak vil brukes Ɵl mellomlager der 
tunnelsteinen bearbeides Ɵl nødvendige fraksjoner Ɵl prosjektet. Det vil lages Ɵl opplegg for 
håndtering av overflatevann med rensing for deƩe arealet. Når mellomlageret er fult vil 
permanent utlegging skje. DeƩe vil starte ca. 1 mnd. eƩer oppstart av tunneldriŌa. 
Forventa ukeproduksjon på tunnelen er ca. 800m3. Volum på mellomlageret er ca. 3 200m3 
 
Jord- og steinmasser som blir łernet i forbindelse med etablering av utløpskanal og utløpsrør 
fra kraŌverket, vil arronderes i området ved utløpskanalen og benyƩes som erosjonssikring mot 
elva. Dersom massene omfaƩer naturlige grove stein/blokkmasser, kan disse benyƩes Ɵl 
etablering av en lokkestrømsanordning for fiskevandring i elveløpet mot utløpskanal. Her skal 
ikke sprengstein benyƩes. Toppmasser fra området vil kunne benyƩes Ɵl revegetering både 
rundt utløpskanal og andre steder innenfor Ɵltaksområdet hvor det skal ƟlreƩelegges for 
revegetering.   
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Toppsjiktet på arealer som blir berørt innenfor anleggsgrensen, skal tas av og legges Ɵl side i 
området de łernes fra, før arbeidene med rørgaten starter. For å unngå kompaktering, skal 
massene plasseres i ranker med maks høyde 2 meter. Toppsjiktet legges Ɵlbake snarest mulig 
for å ƟlreƩelegge for revegetering med stedegne arter. Hvis toppsjiktet som tas av og legges Ɵl 
side ikke er Ɵlstrekkelig Ɵl å dekke hele arealet innenfor anleggsgrensen, skal det fordeles jevnt 
utover, slik at alle berørte områder får noe vekstlag med naturlig frøbank. Toppsjiktet skal ikke 
komprimeres ved Ɵlbakeføring. Toppsjiktet som łernes fra områder der det ikke vil være noe 
toppsjikt eƩer anleggsfasen, som for eksempel fra utløpskanalen, vil brukes Ɵl revegetering av 
andre deler av anleggsarealet. 
 
På riggområdene som skal planeres, vil vegetasjon bli łernet midlerƟdig og lagt opp i separate 
ranker på maks 2 meters høyde for oppbevaring gjennom anleggsperioden. EƩer anleggssluƩ 
vil toppsjiktet Ɵlbakeføres, og terrenget vil i stor grad være intakt med en frøbank som kan bidra 
Ɵl rask revegetering av stedegne arter. I tørkeperioder må rankene som skal brukes som topplag 
vannes for å holde vegetasjonen i live. 
 
Tiltakshaver plikter å skaffe seg varig rådereƩ over massene som vil eƩerfylles under 
landbruksarealet på teigen før arrondering påbegynnes. Tiltakshaver vil Ɵnglyse avtale om 
deƩe. 

Avrenning 
Overflatevann fra nedbørsfelt oppstrøms det uƞylte arealet vil avledes og føres inn i allerede 
eksisterende bekk langs gårdsveg, slik at kun overflatevann fra nedbør i selve Ɵltaksområdet 
kan skape avrenning. Vegetasjonsbeltet mellom det uƞylte arealet og elva vil være Ɵlstrekkelig 
Ɵl å renske overvannet før det når ut i elva. 
 
Sprengstein som Ɵlføres området vil inneholde nitrogen, og det er lite realisƟsk at man vil 
kunne filtre deƩe ut effekƟvt. Anleggsarbeidet med tunneldrivinga vil legges Ɵl 
sommerhalvåret. På sommerhalvåret vil en del av nitrogenet filtres ut av vegetasjonsbeltet. 
Resten vil sive ut i vassdraget på samme måte som nitrogen fra jordbruksareal, noenlunde 
jevnt fordelt i perioder med avrenning. Antageligvis vil utslippet fra sprengstein ikke være 
målbart lenger enn eƩ år eƩer anleggssluƩ. 
Mer uƞyllende informasjon er giƩ i NLR-rapporten i vedlegg A 
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Oppsummering 
Tabell 1 Oversikt over masser og lagring 

Massetype Kilde Volum MidlerƟdig lagring Permanent lagring 

Sprengstein Tunneldriving 27 000 m³ Mellomlagres i 
området mellom 
tunnel og 
eksisterende grustak. 

Selges, eller brukes Ɵl fylling 
under jorde. Grov 
sprengstein kan vaskes og 
brukes Ɵl erosjonssikring i 
elv. 
Antar at minst 1000m^3 vil 
kunne selges unna. 

Jord og 
steinmasser 

utløpskanal og 
utløpsrør 

5 920 m3 Arronderes i området ved 
utløpskanalen. Kan evt. 
brukes Ɵl å lage 
lokkestrømsanordning ved 
utløpet 

Toppsjikt utløpskanal og 
utløpsrør 

1480 m3 Legges i ranker med 
høgde på maks 2m. 
Vannes ved tørke. 
Legges enten i 
nærheten av der det 
ble łernet, eller egen 
avgrenset del av 
riggområde. 

Brukes Ɵl revegetering rundt 
utløpskanal og andre plasser 
der det er behov 

rørgate Legges Ɵlbake igjen så snart 
som mulig. 

Riggområder Legges Ɵlbake igjen eƩer 
anleggssluƩ. 

Område som 
skal 
opparbeides, 
og i dag er skog 

7200 m3 Legges Ɵlbake eƩer at 
uƞylling med steinmasser er 
ferdig. 

Matjord, A-
sjikt 

Eksisterende 
jorde 

2400 m3 Legges i ranker på 
maks 3m høgde på 
udyrket areal. Legges 
separat fra B-sjiktet. 
Mellomlageret 
beskyƩes mot 
overvann. 

Legges Ɵlbake på jordet 
eƩer at det er eƩerfylt med 
sprengstein. Legges på 
toppen av B-sjiktet 
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Matjord B-
sjikt 

Eksisterende 
jorde 

4800 m3 Legges i ranker på 
maks 3m høgde på 
udyrket areal. Legges 
separat fra A-sjiktet. 
Mellomlageret 
beskyƩes mot 
overvann. 

Legges Ɵlbake på jordet 
eƩer at det er eƩerfylt med 
sprengstein. 
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Vedlegg A - NLR-Rapport for Massefylling og nydyrking 
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