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Spknad om forlenga byggefrist for Ommedal kraftverk i Gloppen kommune

SFE Produksjon AS fekk konsesjon for bygging av Ommedal kraftverk 26.06.2017.
Etter vilkar nr. 2 i vassdragskonsesjonen ma SFE Produksjon starte bygging av kraftverket for det har
gatt 5 ar fra konsesjonen vart gjeven.

Bakgrunnen for at SFE Produksjon enno ikkje har starta bygging av Ommedal kraftverk er manglande
nettkapasitet. Ny 132 kV linje fra Storebru til Gjengedal kraftverk skulle i tilegg til Gjengedal kraftverk
ogsa utlpyse nettkapasitet for fleire smakraftverk i Hyen-omradet der Ommedal kraftverk var eit av
desse.

| etterkant av OED sitt avslag pa konsesjonssgknaden til Gjengedal kraftverk og 132 kV kraftleidning
Gjengedal-Storebru, har det vore sett pa alternative nettigysingar der straumen fra Ommedal
kraftverk saman med andre smakraftverk skulle fgrast i sjpkabel mot Sandane. Denne lpysinga har
framleis for hgg kostnad til at ein har fatt investeringsvedtak i prosjekta. | lgpet av dei naeraste ara
kan ein hape pa a fa til nettlgysingar som har anleggsbidrag som tilseier at prosjektet kan
giennomfgrast.

SFE Produksjon sgkjer difor om a fa forlenga byggefristen med 5 ar, til 26.juni 2027.
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