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NVE gir Glitre Nett tillatelse til riving av 66 kV Finså – avgreining 
Oftedal, og godkjenner detaljplanen for rivingen  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til Glitre Nett AS sin søknad1 etter 
energilovforskriften § 3-5 om å få rive den 13,5 kilometer lange 66 kV-kraftledningen fra 
Finså kraftverk til avgreiningspunktet mot kraftledningen til Oftedal kraftverk. Vi viser også 
til søknad2 om godkjenning av detaljplan for rivearbeidene. Kraftledningen går gjennom 
Sirdal og Flekkefjord kommuner i Agder fylke. 

Vedtak 

Tillatelse til riving  

I medhold av energilovskriften § 3-5 d, første ledd, gir NVE Glitre Nett AS tillatelse til å rive 
den 13,5 kilometer lange 66 kV-ledningen fra Finså til avgreiningspunkt mot kraftledning til 
Oftedal kraftverk i Sirdal og Flekkefjord kommuner, Agder fylke. Traseen er vist på figur 1 
under.  
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår, jf.  energilovforskriften § 3-5 d, fjerde ledd:  
 

• Arbeidet skal gjennomføres i tråd med detaljplan vedlagt denne tillatelsen. 

• Detaljplanen kan ikke fravikes uten NVEs godkjenning.  

• Dere skal orientere oss om dato for oppstart før anleggsarbeidene starter. 

• Dere skal gjøre entreprenører og eventuelle underentreprenører kjent med 
detaljplanen og dette vedtaket.  

• NVE kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for rivingen ved 
hele eller deler av anlegget ved senere tidspunkt. Slike planer skal godkjennes av 
NVE før arbeidet settes i gang. 

 
1 NVE ref.: 202314453-1 
2 NVE ref.: 202314444-1 
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• Kulturminner som ligger i, eller tett på tiltaket, må merkes i felt før anleggsstart. 
Det skal benyttes et materiale som ikke forvitrer.  

• Dersom dere avdekker avvik fra NVEs godkjenninger, som har medført, eller kan 
medføre betydelig skade på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. 
Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke 
avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige skader.  

• Konsesjonær skal til enhver tid ha oppdaterte kart som på forespørsel skal 
fremlegges for NVE.  

• Dere skal utarbeide en sluttrapport som sendes NVE innen ett år etter at anlegget 
er revet. Rapporten skal dokumentere at anlegget er revet i samsvar med vedtak 
om riving, godkjent detaljplan og eventuelle endringer som er godkjent i løpet av 
riveprosessen. 

Endring av konsesjon 

66 kV-ledningen som skal rives er en delstrekning på ledningen Finså–Sira. Resten av 
ledningen, fra avgreiningspunktet mot kraftledning til Oftedal kraftverk (også kalt Ramsli) 
og til Sira skal fortsatt være i drift. NVE har derfor gitt fornyet anleggskonsesjon for denne 
delen av ledningen. Konsesjonen er vedlagt (NVE-ref.: 202314453-3). Konsesjonen gis med 
samme vilkår som eksisterende konsesjon.  

 
Figur 1: Oversiktskart over ledningen som skal rives er merket med grønne prikker. Finså er lengst nord i 
kartet, mens avgreiningspunktet mot kraftledning til Oftedal kraftverk er siste grønne prikk lengst sør på 
kartet. Kilde: Glitre Netts søknad av 21. september 2023.   
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1. Bakgrunn 

Glitre Nett eier i dag en 66 kV kraftledning mellom Finså kraftverk i Sirdal kommune og 
avgreiningspunkt mot kraftledning til Oftedal kraftverk i Flekkefjord kommune. Glitre Nett 
beskriver at siden 2018 har det vært gjennomført en omstrukturering av transmisjons- og 
distribusjonsnettet i Tonstadområdet som har medført at 66 kV kraftledningen ikke lenger 
har noen funksjon i kraftsystemet og at den nå er ute av drift. Kraftledningen som skal 
rives er cirka 13,5 kilometer lang og er i all hovedsak bygget med tremaster med 
glassisolatorer. 

2. NVEs behandling av saken  

2.1. Samtidig behandling av søknad og detaljplan  

Glitre Nett har sendt inn søknad om riving av ledningen og detaljplan for anleggsarbeidene 
samtidig. Normalt behandler NVE søknad om konsesjon først, for så å vurdere om det skal 
settes vilkår om at det skal utarbeides en detaljplan som deretter skal godkjennes av NVE 
før anleggsarbeidene kan starte.  

Regjeringen lanserte 19. april 2023 Handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre 
utnyttelse av nettet. Ett av tiltakene er justering av prosessen for detaljplan, og innebærer 
at NVE skal legge til rette for samtidig behandling av søknad og detaljplan i mindre saker. 
NVE vurderer at saken er tilstrekkelig detaljprosjektert, og av en sånn størrelse at det er 
mulig å behandle søknad om riving og godkjenning av detaljplan samtidig.  

2.2. NVE sendte ikke søknaden på høring 

Etter energiloven § 2-1 sjuende ledd kan høring unnlates når det finnes «ubetenkelig». 
Etter vår vurdering er saken godt nok utredet til at vi kan fatte vedtak uten at søknaden 
sendes på høring. Glitre Nett har lagt fram søknaden for kommunene, fylkeskommunen, 
Statsforvalteren og grunneiere/rettighetshavere, og det kom ingen vesentlige merknader 
til planen. Glitre Nett har oppsummert innspillene de mottok i kapittel 2 i søknaden om 
riving og i kapittel 3 i detaljplanen, se liste under. NVE har derfor valgt å unnlate høring av 
saken. 

• «Sirdal kommune har ingen merknader til tiltaket og ser positivt på at ledningen kan 
rives. Kommunen har også gitt dispensasjon fra verneforskriften for Øykjeheia  
naturreservat for rivingsarbeidet. Alle vilkårene i dispensasjonsvedtaket er enten i tråd 
med detaljplanen eller innarbeidet i planen etter vedtaket. 

• Agder fylkeskommune ber om at de tiltakene som er listet opp i detaljplanen følges. Ut 
over dette har de ingen merknader.  

• Flekkefjord kommune har ingen merknader til tiltaket. 
• Statsforvalteren i Agder viser til at det er registrert sårbare arter nær ledningstraseen. 

De vedlegger rapport om hensynssoner til sårbare arter og ber om at dette hensyntas i 
anleggsarbeidet. Ut over dette har ikke Statsforvalteren flere merknader. Glitre Nett har  
innarbeidet de aktuelle hensynssonene i detaljplanen.  
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• Småkraft AS ber om at Glitre Nett har så kort utkoblingstid som mulig og at det 
opprettholdes strømforsyning til stasjonen i anleggsfasen for å ha varme i 
stasjonsbygget. Glitre Nett vil etterfølge dette i utførende fase.  

• Enida opplyser at de kan tilpasse seg en utkoblingsperiode på to uker av 
reserveforsyningen fra Glitre/Konstali om nødvendig. Enida ønsker at utkoblingen skjer 
utenom høylastperioder og værutsatte perioder, gjerne vår/sommer 2024. For å 
opprettholde forsyningssikkerheten bes det om en vurdering av deling av nett mellom 
Konstali og Oftedal eller andre tiltak. Glitre Nett tar dette innspillet med i den videre  
detaljplanleggingen av tiltaket.» 

3. NVEs vurdering av om kraftledningen kan rives 
Anlegg med konsesjon etter energiloven, kan etter energiloven § 3-5 bokstav d ikke 
nedlegges uten tillatelse fra NVE. Glitre Nett har derfor sendt søknad til NVE om tillatelse til 
nedleggelse av kraftledningen.  

Ved nedleggelse plikter konsesjonæren å fjerne anlegget og så langt det er mulig føre 
landskapet tilbake til naturlig tilstand, og NVE kan sette frister og krav for arbeidet. NVE vil 
i dette vedtaket vurdere om anlegget kan legges ned, og vi vil vurdere Glitre Netts 
detaljplan som redegjør for gjennomføringen av rivearbeidene.  

3.1. Virkninger for kraftsystemet  

NVE vurderte virkninger for kraftsystemet og gjorde en samfunnsøkonomisk vurdering av 
systemløsningen, i vedtaket om bygging av ny 132 kV forbindelse mellom Finså kraftverk 
og Ertsmyra transformatorstasjon i 20193. Som en del av den samfunnsøkonomiske 
vurderingen som da ble gjort, ble det forutsatt at forbindelsen mellom Finså og Sira (Finså-
Oftedal T-Konstali T-Sira) skulle rives. NVE så ingen systemtekniske ulemper med denne 
omleggingen av regionalnettet i 2019. NVE gjør ikke en ny samfunnsøkonomisk eller 
systemteknisk vurdering i denne omgang, og legger til grunn de vurderingene som ble 
gjort i 2019. 

Glitre Nett søker kun om å rive ledningen fra Finså til Ramsli. I NVEs vedtak fra 2019 er det 
beskrevet at ledningen mellom Konstali og Sira først kan rives når Enida (tidligere Dalane 
Energi) har bygd om sitt regionalnett slik at reserveforsyning fra Konstali ikke er 
nødvendig. Dette er ikke tilfelle enda. Strekningen som nå er omsøkt revet inngår ikke i 
Konstali-Sira, og det er derfor ingen systemtekniske ulemper med å rive forbindelsen.  

3.2. Varige virkninger av å fjerne ledningen 

Luftledningen som Glitre Nett søker om å rive mellom Finså og Ramsli er 13,5 kilometer 
lang og er bygget med 84 portalmaster i tre, bortsett fra én stålmast nærmest Finså 
kraftverk. Traversene er også i tre, og det er benyttet glassisolatorer. Mastehøyden varierer 
fra 10 til 18 meter avhengig av terreng, og rettighetsbeltet er 26 meter bredt. Glitre Nett 
opplyser at det totalt blir ca. 0,35 km2 areal som frigis når ledningen er revet.  

 
3 NVE ref.: 201709788-82 
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Sirdal kommune er positive til at ledningen fjernes. De andre høringspartene har hatt 
merknader til anleggsarbeidene som Glitre Nett har inkludert i revidert detaljplan. Vi 
vurderer denne i kapittel 4 under. 

Glitre Nett har i søknadens kapittel 5 vurdert virkningene for miljø, naturressurser og 
samfunn. De vurderer at fjerning av ledningen vil ha positive virkninger for alle relevante 
miljøtemaer.  NVE omtaler ikke de ulike temaene nærmere her, men støtter oss til Glitre 
Netts vurderinger, og vi mener riving av ledningen vil gi positive virkninger for landskap, 
kulturmiljø, arealbruk, spredt bebyggelse langs traseen mv. De største ulempene ved 
riving av kraftledningen er knyttet til anleggsarbeidet. Dette er vurdert i kapittel 4 under. 
En totalvurdering av virkninger for naturmangfoldet er også gjort i det kapittelet.  

4. NVEs vurderinger av detaljplanen 
Formålet med detaljplanen er å sikre at det tas hensyn til miljø og landskap ved riving av 
anlegget. Detaljplanen Glitre Nett har utarbeidet for riving av den eksisterende 66 kV 
kraftledningen mellom Finså og Ramsli beskriver hvordan anleggsarbeidet skal 
gjennomføres på en god måte. NVE forutsetter at Glitre Nett ved anleggsarbeidet følger 
beskrivelsen i detaljplanen, og vi mener det ikke er nødvendig å gjøre en vurdering av alle 
temaene som planen beskriver. I dette kapittelet vil vi kun gjøre en vurdering av de 
temaene i detaljplanen hvor det er ytterligere behov for avklaring fra NVE.  

4.1. Arealbruk  

NVE konstaterer at det vil bli lite til ingen ny arealbruk i forbindelse med riving av denne 
ledningen. Glitre Nett beskriver at de har behov for to midlertidige riggplasser for å 
gjennomføre arbeidene. All transport skal foregå med helikopter, og det vil ikke bli behov 
for å kjøre i terrenget. Mannskapet vil ta seg fram til fots mellom mastepunktene. Eneste 
kjøringen vil være transport på eksisterende veier fram til riggplassene.  

Ved opparbeidelse av areal mener NVE at vegetasjonsrydding, mellomlagring av masser i 
ranker og separering av massefraksjoner er viktig for å lykkes med arrondering og 
istandsetting når arealene skal tilbakeføres etter bruk. I praksis kan det være utfordrende 
å holde toppmassene adskilt fra øvrige masser. Vi oppfordrer Glitre Nett, sammen med 
entreprenør, til å ha fokus på hvordan toppmassene kan mellomlagres for å redusere 
sannsynligheten for sammenblanding med andre masser.  

I forbindelse med arrondering/istandsetting understreker NVE viktigheten av å få til 
overganger som er så likt tilgrensende terreng som mulig. Fyllinger skal mettes med finere 
masser før toppmasser påføres, slik at toppmassene ikke vaskes ned i hull mellom 
steinene ved regnskyll. Videre skal toppmasser ikke klappes, men legges rufsete tilbake for 
å legge til rette for naturlig revegetering. Vi viser til NVEs Veileder for terrengbehandling 
ved bygging av vassdrags- og energianlegg. 

  

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_02.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_02.pdf
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4.1.1. Riggplasser  

Riggplassene som Glitre Nett planlegger å benytte i anleggsarbeidet er vist i detaljplanens 
kapittel 6.4. Konsesjonær beskriver at de har inngått avtaler med berørte grunneiere for 
leie av arealene til riggplasser.  

Glire Nett beskriver i kapittel 7.4.7 at riggplassene skal brukes til lagring av maskiner, 
verktøy/materiell og lagring av avfall fra rivearbeidene. NVE konstaterer at Glitre Nett i 
kapittel 7 flere steder har omtalt hensynet til fremmede arter (se vår vurdering av dette 
temaet lenger ned), og at maskiner, skotøy mv skal rengjøres ved behov for å unngå 
spredning av fremmede arter. NVE påpeker at konsesjonær må sørge for å ha nok areal på 
riggplassene hvis en slik rengjøring skal gjennomføres der.  

Ved opparbeidelse og istandsetting av riggplasser legger NVE til grunn at Glitre Nett følger 
prinsippene i vår veileder for terrengbehandling. Tillatelsen er gitt under forutsetning av at 
riggplasser anlegges som midlertidig arealbruk, og skal tilbakeføres til det opprinnelige 
etter bruk.  

4.2. Naturmangfold  

I arbeidet med detaljplanen har Glitre Nett gjort vurderinger av naturmangfold i både 
rivesøknaden og detaljplanen for anleggsarbeidene. I rivesøknadens kapittel 5.7 har 
konsesjonær delt utredningsområdet inn i mindre delområder, beskrevet dem og vurdert 
påvirkning. Påvirkningen spenner fra betydelig miljøforbedring til noe miljøforbedring, og 
til ubetydelig miljøskade. Vi viser til Glitre Netts søknad for detaljer. I detaljplanens kapittel 
7.3 har Glitre Nett omtalt og vurdert miljøverdier som kan bli påvirket av rivearbeidene, og 
videre i kapittel 7.4 til 7.6 omtalt hvordan dette kan tas hensyn til under anleggsarbeidene. 
Vi viser også her til Glitre Netts detaljplan. NVE har gjort egne søkt i naturbase 20. 
november 2023 og finner ikke andre relevante opplysninger enn Glitre Nett har omtalt i 
sine planer. NVE mener konsesjonær har laget gode planer for hvordan hensynet til 
naturmangfold skal ivaretas under anleggsarbeidene.  

Vi mener vurderingene av naturmangfold i rivesøknaden og i detaljplanen bygger på et 
oppdatert kunnskapsgrunnlag, og vi mener de er tilstrekkelig konkrete og dekkende for 
tiltaket. 

Naturmangfoldloven fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper og arter, og det må 
redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking etter 
§§ 8–12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

Ledningen berører Øykjeheia naturreservat, flere registrerte naturtyper, to 
nøkkelbiotoper, to økologiske funksjonsområder for fugl, ett landskapsøkologisk 
funksjonsområde og et område med geologisk mangfold. Områdene er vurdert til å ha 
svært stor verdi til middels verdi.   

Glitre Nett har søkt dispensasjon for å rive ledningen gjennom Øykjeheia naturreservat. 
Den 15. september 2023 ga Sirdal kommune dispensasjon med følgende forutsetninger til 
anleggsarbeidene. NVE forutsetter at disse følges.  

• «Det skal ikke brukes motorkjøretøy i terrenget. 
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• Felling av master skal foregå innenfor ryddebeltet. 

• Vegetasjon utenfor ryddebeltet skal ikke skades, dette gjelder også døde trær 

• Innenfor ryddebeltet skal det settes i verk tiltak for å minimere skade på vegetasjon.  

• Flygeplan må legges opp for å unngå hekkeperiode for sensitive arter. 

• Flygeplan må ta utgangspunkt i oppdatert kunnskapsgrunnlag. 

• Det må sikres at helikoptere ikke kan dra med seg frø eller plantedeler fra fremmede 
arter inn i verneområdet. 

• Personell som har vært på steder med økt risiko for kontakt med frø eller plantedeler fra 
fremmede arter må være nøye med vask av skotøy før de går inn i verneområdet.» 

NVE mener at kunnskapsgrunnlaget om virkninger for naturmangfold er tilstrekkelig. En 
viss usikkerhet om hvorvidt vi besitter fullstendig kunnskap om de biologiske verdiene i 
influensområdet vil alltid være til stede. NVE vurderer at effekten riving av kraftledningen 
har på naturmangfoldet ut fra sakens omfang og risikoen for skade, er i samsvar med 
naturmangfoldloven § 8. NVE mener derfor at føre-var-prinsippet som fremgår av 
naturmangfoldloven § 9 ikke kommer til anvendelse i denne saken. 

NVEs vurdering er at med et godt planlagt anleggsarbeid vil konsekvensene av 
anleggsarbeidet for naturmangfold bli små. Vi legger her til grunn at i sårbare områder skal 
anleggsarbeidet gjennomføres skånsomt, og hvis mulig og hensiktsmessig når det er frost i 
bakken og/eller snø for å minimere virkningene for naturmangfoldet. Totalt sett mener 
NVE at riving av ledningen vil være positivt for naturmangfoldet. 

Naturmangfoldloven § 11 tilsier at tiltakshaver skal bære kostnadene ved miljøforringelse. 
NVE har anledning til å legge føringer i våre vedtak for eventuelle avbøtende tiltak som 
reduserer virkninger for naturmangfoldet. I naturmangfoldlovens § 12 står det at skader på 
naturmangfoldet skal unngås ved bruk av driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra 
en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultatene. Glitre Nett har i 
detaljplanen omtalt hvordan anleggsarbeidene kan gjennomføres slik at disse gir minst 
mulig skade på naturmangfoldet. På bakgrunn av dette mener NVE at naturmangfoldloven 
§§ 11 og 12 er hensyntatt. 

4.2.1. Fremmede arter  

NVE påpeker at det er viktig at anleggsarbeidet planlegges slik at dere unngår å spre 
fremmede arter. Flytting av maskiner og utstyr kan medføre en slik spredning. 
Statsforvalteren har satt vilkår om fremmede arter i dispensasjonen for Øykjeheia 
naturreservat. I detaljplanen er fremmede arter omtalt i kapittel 7.1, 7.3.1, 7.4.1 og 7.4.3., 
og blant annet er hensynet til naturreservatet svart ut. Vi legger til grunn at Glitre Nett 
gjennomfører nødvendige tiltak for å hindre spredning av fremmede arter (jf. forskrift om 
fremmede organismer § 24). NVE mener Glitre Nett har lagt en god plan for å hindre 
spredning av fremmede når ledningen rives.  
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4.3. Naturfare 

Naturfare er omtalt i kapittel 6 i rivesøknaden. Glitre Nett har gjort søk i NVE Atlas og 
beskriver at ledningen krysser og går langs med aktsomhetsområder for flom flere steder, 
og at det langs ledningen er flere områder som har potensiell fare for løsmasseskred. Det 
er også flere potensielle utløsningsområder for steinsprang i nærheten av ledningen.  

NVE antar at det ikke ble utført kartlegging og vurdering av den reelle skredfaren da 
kraftledningen i sin tid ble bygget. Selv om det ikke har vært noen hendelser knyttet til 
skred for eksisterende ledninger, kan det være at noen av mastene står i områder hvor 
skredfaren er høy.  

NVE minner om at det er konsesjonærs ansvar at den reelle faren for flom og skred ivaretas 
i planleggings- og rivefasen. Dette inkluderer eventuelle tiltak for å ivareta sikkerhet i eget 
anleggsarbeid og at anleggsarbeidene ikke øker faren for flom og skred mot tredjepart.   

4.4. Kulturminner 

I detaljplanens kapittel 7.3.2 opplyser Glitre Nett at de har hatt kontakt med 
fylkeskonservatoren i Agder om anleggsarbeidene. NVE konstaterer at fylkeskommunen i 
epost av 24. juli 2023 (vedlagt detaljplanen) er kjent med detaljplanens kapittel om 
kulturminner, og at de ber tiltakshaver om å iverksette det som står i planen.  

NVE minner om viktigheten av at kulturminner som ligger i eller tett på tiltaket må merkes 
i felt før anleggsstart, slik at de ikke blir skadet i forbindelse med anleggsarbeidet. For å 
redusere risikoen for at materialet som brukes til merking av kulturminner ender som 
søppel i naturen setter NVE vilkår om at Glitre Nett må benytte et materiale som ikke 
forvitrer. 

4.5. Sluttrapport 

NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10. Som et ledd i 
oppfølging av anlegget stiller NVE vilkår om at det skal utarbeides en sluttrapport, 
som sendes NVE innen ett år etter at anlegget er satt i drift. Rapporten skal dokumentere at 
anlegget er revet i samsvar med gitte tillatelser, godkjent detaljplan og eventuelle 
endringer som er godkjent i løpet av riveprosessen. Veiledning for utforming av sluttrapport 
finner dere her: Sluttrapport (nve.no). NVE arbeider stadig med oppdatering av 
veiledningen, så vi anbefaler at dere venter med å hente ut malen til dere skal i gang med å 
utarbeide sluttrapporten. 

Tidsfrist for opprydding og istandsetting av anleggsområdene settes til ett år etter at 
anlegget er ferdig revet. Dersom oppryddingen ikke er ferdig når sluttrapporten sendes inn, 
skal status og fremdrift for dette arbeidet rapporteres til NVE. NVE kan avslutte tilsyn i 
anleggsfasen på grunnlag av innsendt sluttrapport. 

5. Oppsummering av NVEs vurderinger 
NVE er enige med Glitre Nett i at ledningen ikke lenger har noen funksjon i kraftsystemet, 
og at det ikke får noen betydning for forsyningssikkerheten om den fjernes. Vi vurderer at 
de varige miljøvirkningene av at ledningen rives er positive. Vi mener Glitre Nett har laget 

https://veiledere.nve.no/detaljplan-for-nettanlegg/sluttrapport/
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en god plan for hvordan anleggsarbeidene skal gjennomføres, og presiserer at det er viktig 
at denne gjøres kjent for de som skal gjennomføre rivearbeidene og for de som skal stå for 
den videre planleggingen av dette. Vi har derfor satt vilkår om at dere skal gjøre 
entreprenører og eventuelle underentreprenører kjent med detaljplanen og dette 
vedtaket. Vi har også satt vilkår om at dere skal utarbeide en sluttrapport som 
dokumenterer at anlegget er revet etter våre krav og slik detaljplanen beskriver.  

6. Tilsyn 
Med hjemmel i energiloven kapittel 10, kan NVE føre tilsyn med anlegget. For at NVE skal 
være orientert om framdriften i prosjektet, ber vi om at dere orienterer NVE ved viktige eller 
kritiske faser i anleggsarbeidet.  

7. Ytterligere forhold dere må være oppmerksomme på 

7.1. Orientering av grunneiere og rettighetshavere  

Vi ber dere, så snart som mulig, om å orientere berørte grunneiere og rettighetshavere om 
dette vedtaket. Orienteringsbrevet finnes vedlagt, og vedtaket skal følge orienteringen. 
Kopi av underrettingen med tilhørende adresseliste skal sendes til NVE.  

7.2. Krav om internkontrollsystem (IK-energi) 

Internkontrollsystem for energianlegg gjelder fra 1. januar 2019. NVE konstaterer at Glitre 
Nett i kapittel 7.8 beskriver at dette er på plass og at internkontroll praktiseres. 

7.3. Plan- og bygningsloven 

For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon 
etter energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven med unntak av kapittel 2 og 14.   

NVE skal holdes orientert dersom områder som er godkjent til midlertidig arealbruk i NVEs 
tillatelser, omgjøres til permanent arealbruk i medhold av annet lovverk. NVE skal motta 
kopi av søknader og eventuelle tillatelser.  

Når anlegget er ferdig revet, skal kommunen orienteres slik at kartdata kan oppdateres, jf. 
byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3 siste ledd.   

7.4. Nødvendige tillatelser etter annet lovverk 

Vi gjør oppmerksom på at Glitre Nett i tillegg til denne godkjenningen av detaljplan, må 
sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.  
Glitre Nett er også ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk.  
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side. 
 

 
 

Med hilsen 

 

Ingrid Myrtveit 
seksjonssjef nettkonsesjoner 

Anne Johanne Kråkenes 
seksjonssjef miljøtilsyn energianlegg 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 

 
 
 
 
Mottakerliste: 
GLITRE NETT AS  
 
Kopimottakerliste: 
Flekkefjord kommune 
Sirdal kommune 
SMÅKRAFT AS 
STATSFORVALTEREN I AGDER 
ENIDA AS 
AGDER FYLKESKOMMUNE 
GLITRE NETT AS - Erlend Bjerkestrand 
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Orientering om rett til å klage  
 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 15. januar 2024, eller 3 uker fra 
den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har 
kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk 
eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. 
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. 
Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden 
NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 
vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å 
få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen 
løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 
• Skrive hvilket vedtak du klager på. 
• Skrive hvilket resultat du ønsker. 
• Opplyse om du klager innenfor fristen. 
• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 
I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare 
hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se dokumentene i 
saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til 
NVE for å få innsyn i saken. 

Vilkår for å gå til 
domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan 
bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og 
klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. 
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden 
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at 
klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke 
om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke 
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg. 

Hvem kan klage på 
vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 
klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), 
men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. 
 
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 
vedtaket, vil vi sende klagen til OED. 

 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 
 

mailto:nve@nve.no
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