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Dam Botsvatn - Ombygging

Notat:

Detaljplan for miljg og landskap — Kommentarer til hgringsuttalelse fra Statsforvalter

Utarbeidet av:

Lars Gunnar Jansen (prosjektleder) 15.01.2024
Aleksander Andersen (spesialradgiver miljg)

INNLEDNING

Det refereres til hgringsuttalelse fra Statsforvalter mottatt 18.12.2023.

ROVFUGL

Statsforvalter har gitt falgende hgringsuttalelse:

«Det er bade kongegarn og hubro i naeromradet. Disse kan veere falsomme for visse typer,
men ikke alle typer aktivitet. Helikoptertransport og arbeid gst og sar for demningene ma
begrenses. Det er saerlig i perioden fra midten av mars og ut mai aktiviteter ma begrenses.
Det star ikke i sgknaden at det skal benyttes helikopter.»

Otteraaens Brugseierforening har falgende kommentar til Statsforvalters hgringsuttalelse:

Det vil ikke bli benyttet helikopter i forbindelse med arbeidene. Dette er angitt i Detaljplan for
miljg og landskap, i kapittel 2.2.4.2 Rovfugl, siste avsnitt.

Begrensning av aktiviteter fra midten av mars og ut mai lar seg ikke gjennomfgre uten
vesentlige negative konsekvenser pa flere andre omrader.

Som angitt i Detaljplan for miljg og landskap, kapittel 1.5, tabell 1-2, planlegges det aktiviteter
over tre sesonger. | sesong 1 vil det paga opprigging og steinbruddsdrift fra sommeren til
desember. Aktivitetene pa dammen planlegges fra mars til desember i sesong 2 og
opprydding og arrondering fra mai til september i sesong 3.

Begrensning av aktiviteter fra midten av mars og ut mai vil i praksis bety at arbeidene pa
dammen ikke kommer i gang far i juni. Dette igjen medfarer at arbeidene pa dammen (tung
anleggsaktivitet) med sikkerhet ogsa vil paga i sesong 3. Arbeidene pa dammen innebaerer
tung anleggsaktivitet over et stort omrade med pafglgende konsekvenser i form av stay,
stgv, anleggstrafikk osv. Vi mener det derfor vil veere fordelaktig a planlegge med a holde
damarbeidene innenfor én sesong av miljghensyn og av hensyn til naboer og allmennheten.

Dersom damarbeidene ikke kommer i gang far i juni (etter eller under sngsmeltingen)
medfarer dette at vannstanden i Botsvatn ma styres pa en mate som i stor grad avviker fra
normal vannstand pa dette tidspunkt. Det ma kjares ut betydelige mengder vann i en periode
hvor samfunnet har mindre behov for kraft. Avvik fra normal vannstand vil medfare et
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produksjonstap med forventningsverdi pa 20 GWh og en kostnad med forventningsverdi pa
13 mill. NOK. Det er da ogsa behov for & sgke om og fa innvilget dispensasjon ift.
sommervannstanden pa Botsvatn. Det nevnes ogsa at dette negativt vil pavirke
allmennhetens muligheter til & benytte Botsvatn som ferdselsare med bat. | tillegg til
produksjonstap og kostnad vil entreprisekostnaden gke som fglge av at damarbeidene ma
utfgres over 2 sesonger i stedet for 1 sesong. Denne tilleggskostnaden er vanskelig &
tallfeste pa det naveerende tidspunkt, men det vil vaere et ikke ubetydelig antall millioner
NOK.

Som avbgtende tiltak kan det, dersom hele sesong 2 kan benyttes til arbeider, planlegges for
at opprydding og arrondering, sgr og @st for dammen, i sesong 3 starter opp i juni og ikke i
mai som angitt i Detaljplan for miljg og landskap, kapittel 1.5, tabell 1-2.

Vi har veert i kontakt med Ecofact ved Toralf Tysse, som er en erfaren biolog med lang
arbeidserfaring med rovfugl. Dersom det gjennomfares arbeid i rovfuglenes hekketid
anbefales det at man skaffer til veie data om hekkingen pa de aktuelle rovfuglartene. Det
gjennomfares registreringer av rovfugl i en tidlig fase og oppfalging under anleggsperioden
for kartlegging av hekkesuksess. Dette kan gi verdifull empiri som kan veaere overfgrbart til
andre prosjekter. Et undersgkelsesprogram pa rovfugls hekkesuksess kan gi nyttig
kunnskap, og vi gnsker & gjennomfgre dette som en del av prosjektet om anleggsarbeidene
gjennomfgres i hekketiden.

Det nevnes ogsa at det hele aret er aktivitet pa A Energis oppmatested Holsmoen. Veien inn
i omradet og langs Botsvatn er apen hele aret og det er ogsa trafikk inn til bl.a. to kraftverk
lenger inn langs Botsvatn.

NATURTYPER, ARTER OG @KOLOGISKE FUNKSJONSOMRADER

Statsforvalter har gitt falgende hgringsuttalelse:

«Det er sensitive lavarter og gammel furuskog like nord for steinbruddet. Selve steinbruddet
er kun antydet i kart. Steinbruddet ma ikke svekke betydningen av den gamle furuskogen.
Uttaket kan blant annet pavirke hvordan vind og kulde samvirker i omradet. Vi kan ikke her
angi en minimumsavstand til den gamle furuskogen, ei heller til de to lavformene.»

Otteraaens Brugseierforening har felgende kommentar til Statsforvalters hgringsuttalelse:
Det antas at sensitive lavarter og gammel furuskog er lokalisert sar for steinbruddet (ikke like
nord som angitt fra Statsforvalter) som angitt i Detaljplan for miljg og landskap og i
Arealbrukskart.

Som vytterligere avbgtende tiltak legges det inn egne restriksjoner ift. hogst inn mot omradene
markert med «Gammel furuskog med gamle treer» og «Gammel lagurtospeskog» med formal
a bevare mer skog og legge inn buffersone inn mot disse arealene.

Endringer i arealbrukskartet for a ivareta hgringsuttalelser er angitt under.
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Utsnitt fra arealbruksplanen med folag til endinge. Inspil er markert med gulinrammet
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