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Avgrensa hoyring av soknad om forlengd byggjefrist for Kasseelva
kraftverk i Vanylven kommune

Det har kome inn ein sgknad til NVE fra Smakraft AS datert 15.03.2021, om a fa forlenga
byggjefristen for Kasseelva kraftverk med fem ar, til 16.06.2026. Smakraft AS fekk konsesjon til
byggija kraftverket den 02.09.2014, med endeleg vedtak av Olje- og energidepartementet (OED)
datert 16.06.2016.

Etter vilkarspost nr. 2 i vassdragskonsesjonen ma konsesjonaer byrja a byggja kraftverket for det
har gatt fem ar fra konsesjonen vart gjeve. Om ikkje fell konsesjonen fra. NVE kan forlenga fristen
éin gong med inntil fem nye ar.

| samband med seknaden om forlengd byggjefrist bad NVE om oppdatert kartlegging av biologisk
mangfald i influensomrddet til kraftverket. Me meina at kartlegginga ikkje lenger var tilstrekkeleg
til @ kunne fatte vedtak. Den opphavelege kartlegginga fylgde ein metodikk fra fgr 2009. Sidan den
gong har NVE revidert rettleiaren for dokumentasjon av biologisk mangfald, og siste reviderte
utgdve er rettleiar nr. 6-2018. NVE fekk ny rapport om biologisk mangfald for Kasseelva kraftverk
12.04.2023.

Seknaden om forlengd byggjefrist og oppdatert naturmangfaldrapport for Kasseelva kraftverk ligg
tilgjengeleg pa NVE sine nettsider: www.nve.no/5427/V.

NVE skal vurdera om det er kome nye element i saka som tilseier at fristen ikkje kan verta forlengd.

Etter NVE si vurdering er ikkje saka sd omfattande at kunngjering og brei offentleg hayring er
nedvendig. Seknaden om forlengd byggjefrist vert difor berre sendt pa avgrensa hgyring.

NVE ynskjer tilbakemeldingar dersom det har oppstatt nye tilhave som kan vera av betyding for
konsesjonen sidan saka vart behandla i 2016. Me ynskjer og tilbakemelding dersom de veit om nye
partar som saka vedkjem, slik at dei og kan fa hgve til & uttala seg.

Me ber Statsforvaltaren szerleg vurdere om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkeleg etter
naturmangfaldlova § 8, eller om det er behov for ytterlegare utgreiingar.

Frasegn kan sendast pa e-post til uttalelse@nve.no.
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Frist for innsending av frasegn er:

15.01.2024
Med helsing
Brit Torill Haugen Hanne Tjoflot
fagleiar farstekonsulent

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutinar

Godkjent av Brit Torill Haugen
Seniorradgiver
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