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1. INNLEDNING 

Detaljplanen er utarbeidet av WSP NORGE AS, med samarbeidspartner, etter grunnlag fra 
Statnett. Grunneierkontakter inkludert ansvar for avtaler håndteres av Plan og Eiendom AS. 
Saker knyttet til landbruk, for eksempel omdisponering av dyrket jord, håndteres av Norsk 
landbruksrådgivning. 

1.1 Beskrivelse  

Presentasjon av anlegget og bakgrunn  

Statnett søker om bygging av ny transformatorstasjon i Fortun, Luster kommune, Vestland 
fylke. Det søkes også om rivning av deler av dagens anlegg, samt mindre tiltak ved Skjolden 
kai. Som i andre tilsvarende byggeprosjekter, vil bebyggelse og lokalsamfunn oppleve støy, 
støv og påvirkning på lokaltrafikk (både normal trafikk og myke trafikanter). Se figur under for 
områdene som blir berørt. 

 
Figur 1 Plassering av Skjolden kai og ny Jamnene transformatorstasjon i Luster kommune. Kilde: 
Norgeskart. 

Nye Jamnene transformatorstasjon skal bygges med 2 stk. transformatorer med tilhørende 
sjaktvegger. Den bygges for 420 kV med bryterfelt, men vil driftes på 300 kV frem til evt. 
spenningsoppgradering i området. Det blir også nødvendig med justering av ledningsstrekket 
Leirdøla – Fortun, for tilkobling til den nye transformatorstasjonen. Det er også nødvendig 
med tilpasning av vei til stasjonen, bygging av ny bru over Fortunselvi, og det må etableres 
to pullerter ved kaia i Skjolden for å kunne forankre båten for transformatortransport. 

De største konsekvensene ved tiltaket er for jordbruk, siden ny stasjon beslaglegger en del 
dyrket mark. Dette har vært vanskelig å unngå siden de fleste byggbare arealer i Fortundalen 
er dyrket opp.  

Tiltaket medfører også negative konsekvenser for landskap og reiseliv. Detaljplanen 
beskriver hvilke avbøtende tiltak som vil bli gjort for å redusere de visuelle virkningene av 
stasjonen i landskapet, med blant annet fasadetiltak, bevaring av naturlige landskapsformer 
og tilrettelegging for naturlig revegetering. 
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I anleggsfasen blir det anleggstrafikk på FV 5638 (tidligere FV 332) i Fortundalen, som vil 
kunne påvirke tredjeparter negativt. Det vil derfor utarbeides en Trafikksikkerhetsplan før 
arbeidet starter. 

Anleggskonsesjon ble gitt 16.5.24, med korrigert anleggskonsesjon 19.6.24. Søknaden ble 
oversendt første gang oktober 2021, med påfølgende oppstart av saksbehandling i 2023. 
Senere ble det justeringer av søknaden etter høringsinnspill, samt tilpasning til Linjas 
kommende anlegg. 

1.2 Detaljplanens formål og virkeområde  

Detaljplanen beskriver aktiviteter som skal gjennomføres som en del av prosjektet, dvs. 
anleggsaktiviteter, transport, arealbruk og utforming av anlegg. I tillegg gis det en beskrivelse 
av hvordan det skal tas hensyn til de ulike miljøfaktorene som berøres av anleggsarbeidet, 
dvs. hensyn til naturreservat, jettegryter, landskapskvaliteter, samt støv, støy og bruk av 
helikopter i anleggsfasen.  

Innholdet i detaljplanen baserer på seg på NVE sine retningslinjer for detaljplaner (NVE 
digitale veiledere rev.23.01.24). I tillegg er konkrete vilkår fra anleggskonsesjon og notat 
"Bakgrunn for vedtak", lagt til grunn for detaljplanen (jf. vedlegg 2.0—2.3). 

Planen er utarbeidet i samspill med berørt kommune, og grunneiere har også fått tilsendt 
utkast av planen. Planen vil gjøres kjent for entreprenørene, som et grunnlag for det videre 
arbeidet i anleggsfasen, slik at alle hensyn og restriksjoner blir ivaretatt. 

Fremdriftsplan 
Tabell 1 Fremdriftsplan 

Tema Frist 

Konsesjonens varighet Konsesjonen gjelder til 16. mai 2054. 

Bygging Q2-2025 

Planlagt ferdigstilling  Q2- 2028 

Frist for idriftsettelse Innen 3 år fra endelig konsesjon av 16.05.2024 (jf. 
Anleggskonsesjon, vilkår pkt.3). 

Frist for istandsetting/rydding Senest 2 år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift (jf. 
Anleggskonsesjon, vilkår pkt. 9). 

1.3 Anlegget, konsesjonæren og organisering  

Opplysninger om anlegget, anleggseier og organisering er vist i tabell 2. 
Tabell 2 Opplysninger om konsesjonæren og organisering av bygginga  

Navn på konsesjonen: Jamnene transformatorstasjon 

Kommune(r): Luster kommune 

Fylke(r): Vestland fylke 

NVE ref.: NVE 202116028-90 av 16.05.2024 

Saksbehandler konsesjon: Jan Arne Gildestad 

Konsesjonær: Navn: Statnett SF Tlf. 23 90 30 00 

Prosjektleder: Morten Hellum Tlf. 415 77 955 

Organisasjonsnummer: 962986633 

Adresse: Postboks 4904 Nydalen, 0432 Oslo 
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Kontaktinformasjon 
byggefase: 

Byggeleder: NN (ikke bestemt) Tlf. - 

Grunneierkontakt: Åge E. Rovik v/Plan og 
Eiendom 

Tlf. 976 33 909 

Fag miljø/landskap: Anders Kinn Vidste v/WSP Tlf. 959 22 317 

Fag landbruk: Trygve Torsteinsen v/Norsk 
landbruksrådgivning 

Tlf. 982 45 845 

 

1.4 Eiendomsforhold 

Myndighetene har gitt ekspropriasjonstillatelse for samtlige eiendommer som blir berørt av 
tiltaket. Statnett tilstreber å inngå minnelige avtaler framfor ekspropriasjon via rettssystemet. 
Prosess for minnelige avtaler om tiltredelse pågår etter vedtak om anleggskonsesjon. 
Arbeidene på berørte eiendommer vil ikke starte før nødvendige minnelige avtaler er 
underskrevet eller det er gitt tillatelse til forhåndstiltredelse/tvangstiltredelse. Ved 
forhåndstiltredelse vil denne delen av konsesjonssøknaden bli realitetsbehandlet av NVE når 
skjønn er begjært. 

 

Omfang av ekspropriasjon 

Stasjonstomt  Stasjonstomt inkludert inngjerdet areal og 
omkringliggende areal nødvendig for 
steinfylling for planering av 
stasjonsområdet, areal for utbedring og 
bygging av tilkomstvei fra fylkesvei 5638 og 
ny bro over Fortunselvi, til sammen ca. 
44.000 m2, fra følgende fem eiendommer i 
Luster kommune: 0/1 (Vei Fortunsdalen 
Matr.ID 6326280442), 8/1, 8/2, 8/3 og 9/1. 

Omlagt 300 kV Leirdøla – Fortun (Jamnene) 
inn til stasjonen 

Her vil nødvendig areal for fremføring av 
ledning bli klausulert. Klausuleringsbeltet 
utgjør normalt en ca. 40 meter bred trasé 
for 300 (420) kV luftledning. Retten omfatter 
også rydding av skog i traseen i driftsfasen. 

Riggplasser, massedeponi m.m. Rett til å etablere riggplasser, landingsplass 
for helikopter og midlertidige massedeponi 
som vist i kart vedlagt konsesjonen. 

 

1.5 Implementering og oppfølging av detaljplanen 
Statnett som konsesjonær har ansvar for at detaljplanen følges. Detaljplanen inngår og 
følges opp som en del av kontrakten mellom Statnett og entreprenørene. I kontrakten inngår 
også kravene om gjennomføring av avbøtende tiltak. 
Etterlevelse av kravene i konsesjon/detaljplan kontrolleres gjennom Statnetts eget 
internkontrollsystem "Miljøkontroll i prosjekt" (IK-Energi). Det vil gjennomføres både løpende 
dokumentkontroll, kontroller av pågående og kontroll av utførte arbeider. Omfanget av 
kontrollaktiviteten vurderes ut fra arbeidenes art og risiko. 

Statnett har et eget avvikshåndteringssystem som benyttes for å registrere og følge opp 
avvik og uønskede hendelser. Statnett stiller også krav om at entreprenøren har egne 
avvikshåndteringssystemer som en del av sin internkontroll. 
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1.6 Varslingsrutiner og endringshåndtering  
Utarbeidelse av detaljplanen er et konsesjonsvilkår (pkt. 9), og planen skal være godkjent av 
NVEs miljøtilsyn før anleggsarbeidet starter. Ved behov for endringer i detaljplanen, skal 
Statnett innhente eventuelle tillatelser fra relevante myndigheter og berørte grunneiere før 
saken sendes over til NVE for behandling. 

2. OPPFØLGING AV KONSESJONEN 

2.1 Gjennomgang av konsesjonsvilkår og styrende forutsetninger 

Oppsummering av konsesjonsvilkår 

I anleggskonsesjonen blir det stilt tolv konkrete vilkår til anleggsgjennomføringen og 
driftsfasen. Vilkårene er oppsummert i tabell 3, og tabellen viser til de relevante kapitlene 
hvor temaene gjøres rede for. 

Tabell 4 oppsummerer temaer/forhold som har hatt særlig fokus i konsesjonsbehandlingen. 

 
Tabell 3 Oversikt over konsesjonsvilkår. 

Vilkår Innhold i vilkåret 
Relevant kapittel i 
detaljplanen 

Vilkår 1: Varighet  Konsesjonen gjelder til 16. mai 2054 
Jf. forsiden til 
Anleggskonsesjon av 
16.05.2024 

Vilkår 2: Fornyelse 
Søknad om fornyelse må skje senest 1år før 
konsesjonen utløper. Hvis fornyelse ikke er ønsket, skal 
melding om dette skje inne samme frist. 

Ikke relevant 

Vilkår 3: Bygging 

Anlegget skal være ferdigstilt og idriftsatt innen 3 år fra 
16.05.2024. 
Søknad om forlengelse av fristen skal skje senest 
6mnd før fristen utløper. 

Fremdriftsplan,  
Tabell 1 

Vilkår 4: Drift 

Konsesjonæren skal til enhver tid gjøre seg kjent med 
gjeldende regler for driften. 
Endring av driftsansvarlig selskap, eller skille mellom 
eierskap og drift, krever godkjenning fra NVE. 

Ikke relevant 
 

Vilkår 5: Nedleggelse 
Nedleggelse skal søkes NVE, og kan ikke skje før 
vedtak om riving er fattet. 

Ikke relevant 

Vilkår 6: Endring 
konsesjon 

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget, dersom 
sterke samfunnsmessige interesser foreligger. 

Ikke relevant 

Vilkår 7: 
Tilbakekallelse av 
konsesjon 

Konsesjonen kan trekkes tilbake, dersom 
konsesjonæren blir ute av stand til å oppfylle sine 
plikter etter konsesjonen. 

Ikke relevant 

Vilkår 8: Overtredelse 
av konsesjon eller 
konsesjonsvilkår 

NVE kan til enhver tid bruke gjeldende reaksjonsmidler 
etter energilovgivningen, ved overtredelse av 
konsesjonen eller vilkår i konsesjonen. 

Ikke relevant. 

Vilkår 9: Detaljplan 

Detaljplanen, utarbeidet i samsvar med NVEs veileder, 
skal godkjennes av NVE før anleggsstart. 

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende 
driftsmessig stand. 

Kap. 1.2. Detaljplanens 
formål og virkeområde. 

Kap.7.1 

Tabell 
1.  Fremdriftsplan. 
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Forsvarlig opprydding og istandsetting av 
anleggsområdene skal være ferdig innen angitt frist. 

NVEs utgifter forbundet med tilsyn og oppfølgning av 
planen dekkes av konsesjonæren. 

Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven §9, skal 
avklares før detaljplanen blir godkjent. 

Forhold utover det som står i veilederen:  

• Planen skal beskrive hvordan fargevalg, 
beplanting e.l. kan redusere de visuelle 
virkningene av stasjonen 

Kap.6.2. Istandsetting 

Kap. 4.2.2: 
Kulturminneloven 

Kap. 5.2.2: Bygninger  

Kap. 6.3. Avbøtende 
tiltak/restriksjoner 

Vilkår 10: 
Byggetekniske krav 

Ny frittstående bygning eller tilbygg med samlet 
grunnflate på inntil 50m2, kan oppføres innenfor 
inngjerdede stasjonsområde. Totalhøyde må ikke være 
høyere enn eksisterende bygninger. Bygningsmasse 
som overstiger 50m2, regnes som konsesjonspliktig 
endring. 

Utbygging skal være i samsvar med kravene i forskrift, 
FOR 2017-06-19-840, så langt kravene er relevante for 
bygget. 

Kap. 5.2.2: Bygninger 

Vilkår 11: Riving av 
eksiterende anlegg 

Anlegg som angis i vilkårets punkter skal fjernes innen 
2 år etter idriftsettelse av ny transformatorstasjon. 

Anlegg som skal fjernes beskrives i kapitel 5.3. 

Plan for rivingen av anleggene skal forelegges NVE før 
arbeidene igangsettes, og skal inngå i detaljplanen. 

Kap. 5.3. Riving av 
anlegg 

Kap. 4.2.1. 
forurensingsloven 

Kap. 6.1.10. Riving av 
anlegg. 

Vilkår 12: Landbruk 
Konsesjonæren skal rapportere omdisponering av 
dyrka og dyrkbar jord i detaljplanen. 

Kap. 6.1.11 
Omdisponering av 
dyrka mark eller 
dyrkbar jord 

 
I tabell 4 vises oversikt over temaer om virkninger for miljø og samfunn som har hatt særlig 
fokus i konsesjonsbehandlingen (jf. NVEs «Bakgrunn for vedtak», 16.05.2024, kap. 3.3). 
Også andre viktige temaer som er vurdert under Statnetts prosjekteringsfase oppsummeres. 
Det vises til relevante kapitel/vedlegg i detaljplanen, hvor hvert enkelt tema omtales. 
 
Tabell 4 Oversikt over temaer med særlig fokus som behandles i detaljplanen. 

Tema Innhold Kommentar/ avbøtende 
tiltak 

Relevant 
kap. / 
vedlegg  

Begrenset 
skogrydding 

Det skal etableres nytt innstrekk på 
ledningen fra Leirdøla, inn til 
Jamnene transformatorstasjon. Det 
vil bli utført begrenset skogrydding i 
traseen for å minimere visuelle 
virkninger. 

Hogstavfall som ikke kan 
transporteres fra plassen 
kappes i korte lengder og blir 
liggende. 

Hogst skal ikke legges tett på 
vann/sjø/bekker. 

 

Kap.6.1.6 

Begrenset ferdsel i 
naturreservat. 

Montering av mast på 
anleggsområde B-12, og luftstrekk 

Materialer for mastemontering 
forsynes med helikopter uten å 
gå ned for landing. Arbeidere 

Kap.4.2.12 

Kap.6.1.4 
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innenfor naturreservat krever ekstra 
hensyn for å ivareta miljøet.  

Metode er avklart med myndigheter. 

skal ferdes til fots til 
anleggsplass. 

Kap.6.1.6 

Idrett og Friluftsliv 

Ref. Bakgrunn for 
vedtak, kap 3.3.5 

Gammel lysløype innenfor 
anleggsområde er ikke lenger i bruk. 
Allemannsretten gjelder for ferdsel i 
omgivelsene. 

Veiene til og forbi 
transformatorstasjonen skal 
være åpne for allmenn ferdsel 
til fots etter ferdigstillelsen. 

 

Kap.6.1 

Jordbruk  

Ref. Bakgrunn for 
vedtak, kap 3.3.3.2 

Dyrkbar/fulldyrket areal er en knapp 
ressurs, og hensyn til landbruk og 
matjord vektes tungt. Statnett vil 
derfor tilstrebe «netto null tap av 
landbruksjord».  

Endelig areal for omdisponering vil 
måles og rapporteres til NVE ifm. 
Statnett sin sluttrapport.  

Kompensasjonsarealer for 
omdisponering er foreslått. 
Dette forutsetter enighet med 
grunneiere. Det søkes om 
tillatelse fra Luster kommune, 
samt søknad om nydyrking til 
jordbruksdirektoratet. 

Omdisponering av 
permanente arealer 
rapporteres til NVE. 

Kap.4.2.11 

 

 

Kap.6.1.11 

 

Kulturminner / 
kulturmiljø 

 

Ref. Bakgrunn for 
vedtak, kap 3.3.2 

Arkeologiske utgravinger er utført i 3 
områder. Disse er frigitt av 
Kulturminnemyndigheten. 

Kulturminnemyndighetene har pr juli 
2024 vurdering av undersøkelsesplikt 
for uavklart arealer til behandling. 

 

Område B-10 skal dekkes 
med avskillende duk før det 
tas i bruk. Området 
tilbakeføres til opprinnelig 
bruk. 

Kap. 4.2.2 

Landbruksvei forbi 
transformatorstasjon. 

Ref. Bakgrunn for 
vedtak, kap 3.3.3.3 

Ny permanent traktorvei (002b-TV) til 
Kveinahagen erstatter eksisterende 
adkomst. 

I anleggsperioden vil trafikk til 
landbruksområdene i nærheten av 
anleggsområdene, ha høy risiko pga. 
sikkerhet ifm. arbeider og 
anleggstrafikk.  

Ny traktorvei gruses. 

 

Statnett vil inngå avtale med 
grunneiere om å erstatte 
eventuelle tap for begrenset 
adkomst, hvis alternativ 
adkomst for traktor ikke kan 
finne sted. 

 

Kap.6.1.1 

Vedlegg 1 
Dp-kart 1 

Landskapstilpasning/ 
visuelle virkninger. 

Ref. Bakgrunn for 
vedtak, kap 3.3.1 

Det gjøres landskapstilpasninger for 
å dempe de visuelle virkningene i 
landskapet. Stasjonen er lagt så lavt 
som mulig i terrenget.  

Fargevalg for bygninger er tilpasset. 

 

Transformatorsjakter utsmykkes. 

Skråningen rundt stasjonen 
tilpasses terrenget. I tillegg vil 
fyllingsskråning beplantes med 
trær og utformes for naturlig 
revegetering. 

Fasader på bygninger vil få en 
grå fargetone.  

Transformatorsjaktveggene vil 
bli grafisk utsmykket, med 
dekor som gjenspeiler 
silhuetten til fjellene Store 
Skagastøltind og Semeltind. 
Dette bryter opp de stor flate 
fasadene på bygget, og 
bygget tilpasser seg 
omgivelsene. 

Kap.5.2.2 

Kap.5.2.3 

 

 

Landskapstilpasning/ 
visuelle virkninger. 

Ref. Bakgrunn for 
vedtak, kap 3.3.1 

Fjellkoller, merket L-1 og L-2, er tett 
på adkomst til Stasjonsområde. 

Fjellkollene bevares og vil 
bidra til å skjerme anlegget, 
samtidig som stasjonsområdet 
glir mer inn i terrenget, og 
minimerer de visuelle 
virkningene sett fra elven. 

 

Vedlegg 1 
Dp-kart 1 
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Naturfare – 
skred/flom 

Ref. Bakgrunn for 
vedtak, kap 3.3.9 

 

Statnetts ønskede sikkerhetsnivå for 
skred og flom ivaretas ved omsøkt 
plassering av stasjonen. 

Liten forekomst av kvikkleira er 
lokalisert og avgrenset. 

Tiltaket er vurdert til å ikke innebære 
fare for å forårsake 
naturfarehendelser. 

Kvikkleira fjernes og plasseres 
i deponiområde D-4. 
Stabiliserende tiltak kreves 
ved utgraving og deponering. 

Stasjonsfyllingen etableres 
primært direkte på fjell 
alternativt faste masser. 

Beredskapsplan med tiltak for 
å forebygge og begrense 
virkningen av ekstraordinære 
situasjoner, vil opprettes. 

Kap.6.1.7 

Pullerter Skjolden kai 

Ref. Bakgrunn for 
vedtak, kap 3.3.3.4 

To pullerter etableres på Skjolden kai 
for å motta transformatortransport.  

Kaien er viktig for beredskapen for 
energianlegget i Fortun. 

Pullerter etableres iht. tekniske 
krav og myndighetskrav.  

Kap.5.2.7 

Kap.6.1.9 

Støy / støv / 
vibrasjoner 

Ref. Bakgrunn for 
vedtak, kap 3.3.6 

Støyberegninger for ny stasjon 
overskrider ikke støygrenser i T-1442 
i driftsfasen. 

Støy i anleggsperioden vil foregå fra 
anleggsmaskiner, ved sprenging, 
impulsstøy ved linjeskjøting og 
helikopter. 

Støv fra transporter og graving vil 
foregå.  

 

Det settes krav til entreprenør 
om å overholde 
retningslinjenes grenseverdier.  

Særlig fokus vil gis 
informasjon til berørte 
omgivelser ved bruk av 
lavtflygende helikopter, samt 
sprenging. 

I HMS-plan for anleggsfasen 
inngår krav til beredskap for 
tiltak ved støy/støv samt 
vibrasjoner i anleggsperioden.  

Tiltak mot spredning av 
støv/jord fra transporter på 
fylkesvei inngår i HMS-plan. 

 

Kap.6.1.4  

 

 

 

Kap.6.3 

Tabell 13 

Telenett 

Ref. Bakgrunn for 
vedtak, kap 3.3.8 

Nye traseer for 300 kV og 132 kV-
nettet vil medføre kryssinger av 
eksisterende kabeltraseer og behov 
for omlegging/fjerning av Telenors 
kabelnett. 

Statnett prosjekterer og 
avklarer nødvendig omlegging 
i samråd med ledningseiere.  

Det er krav om 
kabelpåvisning. 

Kap.5.2.5 

Transport / 
Trafikksikring 

Ref. Bakgrunn for 
vedtak, kap 3.5.1 

Transport av materiell, utstyr, 
overskuddsmasser fra anlegget og 
henting av fyllingsmasser til anlegget 
krever tung trafikk langs fylkesvei 
(FV5638). 

Eksisterende bru over Lægeelvi 
langs FV5638 vil bli midlertidig 
forsterket ved transporter av 
transformator (jf. Beredskapsbru 
SVV). 

Tredjepart skal kunne bruke 
fylkesveien, med kun korte 
stans etter avtale. Skilting og 
tiltak for økt sikkerhet vil 
vurderes i transportplan, som 
utarbeides i samråd med 
entreprenør og Luster 
kommune. 

Forsterkning av bru over 
Lægeelvi vil ikke påvirke 
vannmiljøet ved utførelse av 
tiltaket, pga. bruk av 
beredskapsbru. 

Kap. 6.1.3 

Tabell 9 
Veiliste  

Geomangfold 

Ref. Bakgrunn for 
vedtak, kap 3.3.4.3. 

Tabell kap 3.4  

Igjenfylling av kløfta (D1) nord for 
stasjonsområdet påvirker jettegryter. 

Det er flere jettegryter av ulik kvalitet 
i området. 

 

Det er avklart at sprenging 
ikke vil foregå i kløfta (D1). 

Etter kommunens ønsker vil 
det skiltes informasjon om 
jettegryter på to steder (N-2 og 
N-3) ved anleggsslutt, om 
grunneier tillater det. 

Kap.4.2.3 

 

Vedlegg 1 

 

Naturmangfold Fortunselvi er et viktig fiskevassdrag. Anleggsarbeid er ikke tillatt 
innenfor kantsone (N-4), med 

Kap.6.1.9 
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Ref. Bakgrunn for 
vedtak, kap 3.3.4.5. 

 

Krav stilt i «Dispensasjon fra 
Statsforvalter (ref: 2023/2422, av 
23.04.2024)», følges opp. 

Kantsone langs Lægeelvi, beligget 
ved siden av anleggsområde D-4, er 
notert som Naturhensyn.  

 

unntak av arbeider tilknyttet 
dispensasjonsvedtak for 
overvannshåndtering. 

Krav om beredskap ved 
bruarbeid vil angis i HMS-plan. 

Anleggsarbeider er ikke tillatt 
innenfor kantsone (N-5).  

Vedlegg 1 

Naturområde 
N-4 

og 

N-5 

Fremmede arter. Funn av én fremmed art, blåleddved 
(Lonicare carerulea), er merket FA-1. 
Tiltak vil beskrives som krav til 
entreprenør.  

Arten identifiseres og fjernes, 
inkludert alt plantemateriale, 
røtter og jordmasser inntil 1m. 
Transport til godkjent mottak.  

Vedlegg 1 
merk FA-1 

Risiko for forurenset 
grunn ved riving av 
dagens 
transformatoranlegg.  

Dagens trafoer (T7 og T8) skal 
fjernes. T7 skal gjenbrukes og T8 vil 
demonteres iht. avfallskategorier. 

Området vil deretter undersøkes om 
grunnen er forurenset.  

Miljøgeoteknisk undersøkelse 
vil utføres og analyseresultat 
fremlegges i saneringsplan. 
Dersom grunnen er forurenset 
vil det bli krav om Tiltaksplan 
som skal godkjennes av 
kommunen. 

Området planlegges restaurert 
tilbake til ny fulldyrket mark. 

Kap.6.1.10 

Dagens bru over 
Fortunselvi rives. 

Det planlegges for riving av gammel 
bru. Landkarene vil bli stående. 

Miljøtiltak ved arbeid i/tett på 
elven følges opp ved 
rivingsarbeider. 

Kap.6.1.10 

 

2.2 Involvering  

Statnett har gjennom planleggingen av prosjektet involvert parter som kommune, 
fylkeskommune, statsforvalter, grunneiere og andre som er brukere av berørte og tilstøtende 
arealer.  

De fleste arealer er avklart med tanke på undersøkelsesplikt iht. kulturminneloven, og 
Vestland fylkeskommune har gjenstående arealer til vurdering. Det skal ikke foregå arealbruk 
på områder som ikke er klarert med tanke på kulturminnelovens undersøkelsesplikt. Dersom 
det påtreffes ukjente kulturminner under anleggsarbeidet, vil arbeidet på aktuelt sted stanses 
og kulturminnemyndighetene varsles. 

 
Tabell 5 Involvering ved utarbeidelse av detaljplan  

Hvem Type involvering (møte, befaring, 
skriftlige uttalelser) 

Dato Referanse til 
vedlegg  

Luster kommune Møter. 

I tillegg befaringer, dialog på e-post, 
telefonsamtaler gjennom hele 
prosjektperioden. 

Detaljplanutkast oversendt Luster 
kommune for kommentering før 
innsending til NVE.  
 

Flere møter, 
siste møte om 
detaljplanen: 
3.7.2024 

 

Grunneiere/ rettighetshavere Telefoner og møter (fysisk eller teams) 
og befaringer. Arbeid med minnelige 
avtaler.  

Gjennom hele 
prosjektperioden. 

 

Hydro Møter, befaringer, e-post og telefoner. Gjennom hele 
prosjektperioden. 

 

Linja Møter, befaringer, e-post og telefoner. Gjennom hele 
prosjektperioden. 
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Statsforvalteren Flere teamsmøter i prosjektperioden, 
samt før utarbeidelse av detaljplanen. 

Søknad om berøring av kantsone og 
tiltak i Fortunelvi for ny bru, og tillatelse 
mottatt. 

Møte vedr. 
detaljplan: 
16.1.24. 

Tillatelse mottatt: 

23.4.24 

Vedlegg 3.0 

Statens vegvesen  Dialog ang. vei, bru og trafotransport. Flere og 
pågående. 

 

Vestland fylkeskommune Bruk og tilpasninger av FV5638 inkl. 
forsterking av Læge bru. 

Dialog vedr. vei. 

Dialog og avtaler ifb. med 
kulturminneundersøkelser av arealer, 
samt utgraving av området ved B-9a. 
Forespørsel om undersøkelsesplikt for 
gjenstående arealer er sendt 
fylkeskommunen 05.07.2024 (B-13 ved 
Skjolden kai og B-14). Det vil ikke 
gjøres anleggsarbeid før dette er 
avklart. 

Veidialog: flere 

 

 

Kulturminner: se 
vedlegg 

 

 

 

 

Vedlegg 4 

2.3 Samordning 
Jamnene transformatorstasjon påvirker løsninger for nett både hos Hydro og Linja. Gjennom 
prosjektutviklingen har det vært mye dialog for å avklare utforming av stasjonen og tilpasning 
til de ulike anleggene. Denne detaljplanen er utarbeidet i henhold til enigheter mellom de tre 
aktørene.  

Det har vært dialog med utbygger ved Skjolden kai og kommunen om tilpasning til pullerter 
og pågående reguleringsplan, for å forhindre konflikt mellom anleggene. 

3. ENDRINGER FRA KONSESJONEN 
I NVEs bakgrunn for vedtak av 16.05.2024, kap.1.2 Endringssøknad, er endringer som 
Statnett har redegjort for i sin tilleggssøknad av 04.09.2023, presentert. Samtlige endringer 
er innarbeidet og synligjøres i detaljplanens kart i vedlegg 1.0—1.3. 
 
Detaljplanens kart, er revidert for å møte konsesjonsvedtak, synliggjør også de ulike 
områdene for restriksjonsarealer som naturhensyn (merket L-, N-), miljøtiltak for riving av 
anleggsdeler (merket MT-), samt én identifisert punkt for fremmed art (merket FA-1). Se 
tabell 12, for utfyllende informasjon om hvert område. 
 
Det er i tillegg gjort mindre justeringer for anleggsområder (merket B-), som sikringsområder 
for stasjonen, hvor det er lagt til anleggsområde for gjerde (B-2a), og at skråningsfylling 
istandsettes for hindring av erosjon og ras i fyllingen (B-15). I området (B-15) vil det være 
arbeid med vannhåndtering i anleggsfasen. 
For midlertidig arealbruk så er anleggsområdet ved stasjonen (B-9a) utvidet, dette skyldes at 
Linja berører dette området med sitt anleggsarbeid, og det av den grunn er greit at Statnett 
benytter samme område for anleggsarbeid. Det er også lagt til en rigg ved Hydro (B-14). 
Mastepunkt er også fjernet fra detaljplankart. Område D-3 er tatt ut noe som fører til mindre 
beslag av jordbruksarealer. Kantsone N-5 er lagt til ved Lægeelvi. 
 
Den justering som er utført etter tilleggssøknad og NVEs vedtak for konsesjon, vurderes av 
Statnett til å være av mindre betydning og innenfor rammen til konsesjonen. Justeringen vil 
bidra til at redusere negative konsekvenser for involverte parter.  
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Mindre justering er; 
1. Midlertidig anleggsplass for ny bru Fortunselvi (B-11 og B-4b) er lagt til. 
2. Midlertidig anleggsplass for midlertidig brakkerigg (B-14a) er lagt til. 

 

4. OPPDATERT KUNNSKAPSGRUNNLAG OG KRAV ETTER ANNET 
LOVVERK 

4.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag 
Statnett har ikke avdekket ny kunnskap, hverken gjennom søk i sentrale databaser eller 
gjennom dialog med involverte parter, som medfører ytterligere negativ påvirkning på miljø 
eller landskap, eller medfører ytterlig negativ påvirkning for involverte parter. 

Statnett gjennomfører regelmessige risikovurderinger av prosjektet, og disse vurderingene er 
også lagt til grunn for utforming av detaljplanen.  

4.2 Krav etter andre lovverk 

Statnett har innhentet rettigheter etter annet lovverk, for å kunne bygge og drifte 
energianlegget. Spesielt relevante lovverk og vurderinger rundt disse, vises under. 

4.2.1 Forurensningsloven 

Det vises til forurensningslovens generelle tillatelse til forurensning fra normal anleggsdrift. 
Avfall vil sorteres, og fraktes til avfallsanlegg for gjenvinning/deponi. Entreprenøren vil ha 
krav om å opprette avfallsplan, og avfallet skal bli behandlet forskriftmessig.  

Miljøundersøkelser av bygg og grunn vil utføres før rivning av eksisterende transformator- og 
koblingsanlegg (øst og vest for elva). Analyseresultatet av bygg fremlegges i 
saneringsplanen. Dersom grunnen er forurenset, vil det bli krav om tiltaksplan som skal 
godkjennes av kommunen. 

Luster kommune har foreløpig ingen egne støyretningslinjer. Grenseverdiene i 
støyretningslinjen «Støy i arealplanlegging» (T-1442) legges til grunn for tiltaksvurderinger. 

Tiltak for støy, støv og ev. rystelser ved sprenging i anleggsfasen vil bli håndtert i HMS-
planen fra entreprenør. 

Statnett vil stille krav til entreprenør om tiltak for å hindre spredning av fremmede arter. 

4.2.2 Kulturminneloven 

De fleste områder er frigitt av kulturminnemyndigheten, og det har også vært 
kulturminneutgraving i forbindelse med dispensasjon fra kulturminnevern (jf. vedlegg 4.1a og 
4.1b). 

Vestland fylkeskommune skrev i e-post i februar 2020, at et område som brukes midlertidig 
og kun dekkes med duk og grus, ikke vil kreve undersøkelse iht. §9 kulturminnevernloven (jf. 
vedlegg 4.1c). Statnett har likevel bedt om en bekreftelse fra Vestland fylkeskommune på at 
alle arealer er klarert ift kulturminneloven (jfr. forespørsel sendt 05.07.2024)  

Det vil ikke foregå anleggsarbeid på de ulike områdene før samtlige arealer er godkjent av 
kulturminnemyndigheten. 

Generell meldeplikt etter kulturminneloven §8, 2.ledd, vil følges opp i anleggsperioden, som 
kan innebære stans av arbeid ved funn av automatiske fredete kulturminner. 

4.2.3 Naturmangfoldloven 

Det er avklart at sprenging ikke vil foregå i eller ved kløfta (D-1), som vil brukes for fylling av 
overskuddsmasser, noe som vil sikre at jettegrytene bevarer sin utforming. 
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Forhold til naturreservatet vest for Stasjonsområdet omtales i kap.4.2.12. Reservatet ligger 
under forskrift om vern av Drægnismorki–Yttrismorki naturreservat, Luster kommune, Sogn- 
og Fjordane. 

4.2.4 Veglova 

I perioder vil det kunne bli vesentlig med anleggstrafikk på RV5638. Entreprenøren vil ha 
krav om å opprette transportplan for alle transporter til, fra og mellom anleggsområdene. 
Planen skal sikre god trafikkflyt, samt avdekke behov for tiltak for alle slags trafikanter. 
Statnett vil stille krav i kontrakt til entreprenør om å opprette trafikksikkerhetsplan med 
skiltplaner, samt å innhente tillatelser fra vei-eiere etter høring med Luster kommune.  

Det vil legges særlig vekt på tiltak for myke trafikanter, lokal trafikk og landbrukskjøretøy, 
men også turisttrafikk.  

Statnett vil søke om dispensasjon for spesialtransport hos veimyndigheten ved Statens 
veivesen. 

4.2.5 Havne- og farvannsloven 

Dersom relevant, vil det bli omsøkt tillatelse til frakt og ilandføring av transformator til 
Skjolden kai fra relevante myndigheter. 

Skjolden kai er viktig for Statnett i beredskapssammenheng, og Statnett har allerede 
avtalefestede rettigheter til å bruke Skjolden kai. 

For transformatortransporten vil Statnett søke tillatelse for spesialtransport til sjøs hos 
Kystverket. Det skjer når transporten nærmer seg. 

Luster Kommunen behandler øvrige søknader om tiltak som skal etableres i kommunens 
sjøområde. Kommunens sjøområde går fra land og til én nautisk mil utenfor grunnlinjen med 
unntak for statens hoved- og bileder. 

4.2.6 Motorferdselsloven 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til 
motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg. 

4.2.7 Luftfartsloven 

Helikopter vil bli benyttet for transport av materiell, og som bistand ved bygging av ny linje. 
Område B-5 vil benyttes til landingsplass. Ledningsarbeidet er svært begrenset. Flyvning 
med helikopter vil ha et begrenset omfang og anses som «ubetydelig rydnings-, anleggs- 
eller bygningsvirksomhet» jf. §7-5. Denne typen arbeid krever ikke spesiell tillatelse fra 
Luftfartsdirektoratet, på grunn av begrenset anleggsperiode. 

Materiell til arbeid på anleggsplass B-12 som er innenfor naturreservatet, vil som avtalt med 
myndigheten, leveres fra helikopter uten at helikopter går ned for landing, som er en del av 
restriksjonen for dette området.  

4.2.8 Vannressursloven 

Tillatelse for tiltak i vassdrag, dispensasjon til fjerning av kantvegetasjon ifm. bygging av ny 
bru over Fortunselvi (§11) er gitt av Statsforvalter i Vestland den 23.04.2024.  

Riving av dagens bru over Fortunselvi, unntatt landkarene som skal bli stående, er inkludert i 
konsesjon. Det vil ikke foregå arbeider i vann, da landkarene vil bli stående. Det stilles krav til 
entreprenør om tiltak for å minimere virkninger i elvekant og vannmiljøet under 
anleggsarbeidene. 

Opparbeidelser av 2 stk. pullerter ved Skjolden kai er vurdert til at det ikke kreves tillatelser, 
da tiltaket ikke påvirker vannmiljøet.  
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4.2.9 Kraftberedskapsforskriften 

Gjerdet rundt transformatorstasjonen vil bli montert etter krav i forskriften. Det vil bli ryddet en 
3 meter sone rundt gjerdet. 

4.2.10 Plan og bygningsloven  

For erstatningsarealer for jordbruk vil søknadsprosess avklares med kommunen. Det kan 
være behov for søknad om vesentlig terrenginngrep etter byggesaksbestemmelsene pbl. § 
20-1 k for tillatelse av Luster kommune. 

4.2.11 Jordloven 

Forbudet mot omdisponering av dyrka jord i § 9 i jordlova gjelder ikke for energianlegg med 
konsesjon etter energiloven, jf. jordlova § 2, tredje ledd. Statnett vil uansett hensynta at 
dyrket mark tas i bruk ved etablering av ny transformatorstasjon. Aktuelle 
kompensasjonsarealer har vært forelagt Luster kommune og grunneiere, og Statnett er nå i 
dialog med grunneiere om hvilke av disse områder som skal erstattes, siden det krever 
minnelige avtaler med grunneierne. Søknad vil sendes til Luster kommune, etter at 
søknadsprosessene er avklart. 

Søknad etter nydyrkningsforskriften til Landbruksdirektoratet for etablering av erstatnings-
arealer for jordbruk kan bli aktuelt. 

4.2.12 Arbeid innenfor Drægnismorki–Yttrismorki naturreservat 

Reservatet ligger under forskrift om vern av Drægnismorki–Yttrismorki naturreservat, Luster 
kommune, Sogn- og Fjordane. Innenfor naturreservater er ferdsel med motorkjøretøy 
begrenset. Avbøtende tiltak for gjennomføring av nødvendige arbeider er avklart iht. 
verneforskriften i samhandling med Naturforvalter Luster kommune.  

Montering av mast på anleggsområde B-12 og luftstrekk innenfor naturreservatet krever 
ekstra hensyn for å ivareta miljøet i naturreservatet. Materialer for mastemontering forsynes 
med helikopter uten at det går ned for landing. Arbeidere skal ferdes til fots til anleggsplass, 
jf. vedlegg 4.0.  
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5. BESKRIVELSE AV ANLEGGET 

I dette kapitlet presenteres arealbruk. Videre gir kapitlet en mer utfyllende beskrivelse av 
anleggsdeler (permanent arealbruk) og eventuelle andre permanente tiltak.  

5.1 Arealbruk 
Kartene i vedlegg 1 viser arealbruksgrenser for anleggsarbeidet. I tillegg til de planlagte 
anlegget, viser kartene også hva som er midlertidige hjelpeanlegg og hva som er 
konsesjonsgitte permanente hjelpeanlegg i konsesjonen. Tabell 6 oppsummerer omtrentlig 
arealbruk for konsesjonens anleggsdeler. 
 
Tabell 6 Presentasjon av anleggsdeler og oversikt over omtrentlig arealbruk 

Anleggsdel/komponent Beskrivelse 

Størrelse 
arealbeslag 
m2 (dersom 
relevant) 

Permanent/midlertidig 

Stasjonsområde, med 
koblingsanlegg, transformatorer, 
kontrollhus, lager 

Stasjonsområde tomt 
-inngjerdet 

Ca. 19 700 m2 Permanent 

Ny adkomstvei til anlegg fra 
fylkesvei 5638 

001_PV, veiklasse 2 
helårs bilvei med høy 
standard. 

Ca. 335 m Permanent 

Ny bru over Fortunselvi 

003_BRU_NY, 
veiklasse 2 helårs 
bilvei med høy 
standard. 

Ca. 50 m Permanent 

Adkomstveier som forsterkes 009_EV, 004_BL Ca. 140 m Permanent 

Ny traktorvei 002b_TV, veiklasse 7 Ca. 520 m Permanent 

Riggområde (Ved Hydro) 
B-14 
B-14a 

Ca. 2200 m2 
Ca. 2055 m2 Midlertidig 

Anleggsområder 

B-1, B2a, B-4a, B-4b, 
B-5, B-6, B-7, B-9a, 
B-10, B-11, B-12, B-
15, B-16 

Ca. 55 600 m2 Midlertidig 

Ledninger  300 KV Ca. 300 meter  Permanent 

Skjolden kai 
Etablering av to 
pullerter på kai, B-13 

Ca. 500 m2 Permanent  

Lagring av masser, materiell etc.  
Anleggsområde 
B-9 og B-10 

Ca. 11 000 m2 Midlertidig 

Kontrollhus  

Bygninger knyttet til 
stasjonen med 
fasadetegninger 
vises figur 3. 

Ca. 420 m2 Permanent 

Lager / Garasjeanlegg 
Bygninger knyttet til 
stasjonen med 

Ca. 110 m2 
Permanent 
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fasadetegninger 
vises figur 3. 

D-1 Permanent massedeponi Masse-deponi Ca. 5 400 m2 
 

Permanent 

D-4 Permanent massedeponi Masse-deponi Ca. 25 600 m2 
 

Permanent 

 

5.2 Anleggsdeler og permanente tiltak 

De tekniske anleggsdelene som inngår i konsesjonen vises i detaljplankartene. Tabell 7 og 8 
oppsummerer hvilke anleggsdeler som inngår, med referanse til hvor i detaljplanen 
utformingen beskrives. Der det er vurdert nødvendig, kombineres tekst med plan- og snitt 
tegninger eller utdrag fra 3D-modell i kapittel under. 

Detaljer for de tekniske anleggsdelene vil ikke beskrives i denne detaljplanen. 

Anlegg som er planlagt revet omtales i kap.5.3 og kap.6.1.10. 

Avbøtende tiltak blir beskrevet i kap. 6.3. 

 
Tabell 7 Oversikt anleggsdeler-Jamnene transformatorstasjon (ref Konsesjon av 16.05.2024) 

Konsesjonsgitt anleggsdel Beskrivelse av anleggsdel Ref detaljplan 

Transformatorstasjon, 
høyspenningsanlegg. 

Et inngjerdet stasjonsområde på ca. 19.500 
m2, med tilhørende adkomster. 

Vedlegg 1.0 Detaljplan Oversikt 
Vedlegg 1.1 Detaljplan Kart 1 

2 stk. transformatorer med 
øvre spenningsnivå 300 (420) 
kV. 

To frittstående luftisolerte 
transformatorceller, hver med grunnflate ca. 
280 m2 og høyde ca. 12 meter 
Én transformator er helt ny og transporteres 
med skip til Skjolden kai. Den andre 
transformatoren gjenbrukes fra dagens 
anlegg (T7). 

Vedlegg 1.1 Detaljplan Kart 1 

Utendørs koblingsanlegg med 
spenningsnivå 300 (420) kV. 

Utendørs anlegg med 3 felt. 2-brytersystem, 
doble samleskinner. 

Vedlegg 1.1 Detaljplan Kart 1 

En 30-300 A, 132 kV 
jordslutningsspole. 

Koblingsanlegg for tilkobling til 
transformatorene. 

Vedlegg 1.1 Detaljplan Kart 1 

Kontrollhus. Grunnflate ca. 430 m2 med mønehøyde ca. 
6,5 meter. Bygget skal i all vesentlighet 
bygges i henhold til fasadetegninger vedlagt 
konsesjonen. Fasadefarger i grå toner er 
valgt for å minimere visuelle virkninger i 
landskapet. 

Vedlegg 1.1 Detaljplan Kart 1 

Garasje/lagerbygg  Grunnflate ca. 150 m2 med mønehøyde ca. 
6,5 meter. Bygget skal i all vesentlighet 
bygges i henhold til fasadetegninger vedlagt 
konsesjonen. Fasade farger i grå toner er 
valgt for å minimere visuelle virkninger i 
landskapet. 

Vedlegg 1.1 Detaljplan Kart 1 
 

Permanent adkomstvei til/fra 
fylkesvei 5638 ved Skagen 
kraftverk.  

Ca. 400 meter lang permanent adkomstvei til 
Jamnene transformatorstasjon. Veien 
oppgraderes i standard, og dagens trasé 
legges delvis om. Veibredde ca. 5 meter. 

Vedlegg 1.1 Detaljplan Kart 1 

Ny veibro over Fortunelvi ved 
Skagen kraftverk.  

Ca. 40 meter lang, ca. 7 meter bred. Broen 
skal bygges i henhold til innsendte tegninger 
med tittel FOR – Fortun transformatorstasjon 
Fortunselvi bru, NVE-ref. 202116028-89.  

Vedlegg 1.1 Detaljplan Kart 1 
 

Permanent landbruksvei forbi 
transformatorstasjon.  

Veien skal bygges som traktorvei, veiklasse 
7. Ny trasé bygges øst for stasjonen, og 
tilknyttes eksisterende traktorvei i nord. 

Vedlegg 1.1 Detaljplan Kart 1 

Permanent masselager D-1*. 
(*Mengden masser iht. rett i 
Anleggskonsesjon. pkt.1.) 

Overskuddsmasser* inntil 21.000 m3 vil 
kunne plasseres i kløfta på område merket 
D1. 

Vedlegg 1.1 Detaljplan Kart 1 
Kap.5.2.3 
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Permanent masselager D-4*.  
(*Mengden masser iht. rett i 
Anleggskonsesjon. pkt.1.) 
 
 

Overskuddsmasser* inntil 60.000 m3 vil 
kunne plasseres på område merket D-4. NB. 
Spesifikke krav for deponering av kvikkleira. 
 
Område kan også brukes for midlertidig 
masselager i perioden da tiltak for 
trafikksikring langs transportruter kreves, 
pga. turisttrafikk etc. 
 

Vedlegg 1.2 Detaljplan Kart 2  
 
Kap.5.2.3 
 
Kap.6.1.3 

Midlertidige anleggsplasser. Nødvendige plasser for adkomster, møte- og 
snuplasser ved anleggsdrift er merket B-. 
Områdene vil også bli brukt for midlertidig 
lagring av masser og brakkerigg. 

Vedlegg 1.0-1.3 Detaljplan Kart 

2stk. pullerter på kai, Skjolden. Etablering av nye pullerter ved kai for mottak 
av transformator. Pullertene bygges 
nedsenket i bakken, og dekkes til med 
kjøresterke rister. Dette gjøres for å kunne 
bruke dagens overflate uten hinder når 
pullertene ikke brukes, og de vil ikke synes 
på kaia da de er under bakken. 

Kap 5.2.7. Figur 9 

Utbedringer av Fylkesvei 
5638. 

Dagens bru over Legeelvi vil forsterkes 
midlertidig med beredskapsbru når transport 
skal foregå. 
Tunge transporter kan kreve enkelte tiltak 
langs vei og vil bli klargjort i Transportplan 
fra entreprenør, i samråd med Luster 
kommune.  

Vedlegg 1.2 Detaljplan Kart 2 

 
Tabell 8 300 kV kraftledning Leirdøla – Jamnene i Luster kommune 

Konsesjonsgitt anleggsdel Beskrivelse av anleggsdel Ref. detaljplan 

Ca. 300m ny ledning som 
erstatter rivning av dagens ca. 
500m ledning. 

Fra mast 174 rives de siste ca. 500 meter av 
dagens ledning til Fortun 
transformatorstasjon. Fra samme mast 
bygges ny ca. 300 meter ledning til Jamnene 
transformatorstasjon 

Vedlegg 1.1 Detaljplan Kart 1 

I øvrig gjelder følgende fra anleggskonsesjon av 16.05.2024 (Referanse: NVE 20116028-90): 

«Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket Jamnene transformatorstasjon Tilleggssøknad av 22. mars 2024 og 
Kart Deponi 4 vedlagt denne konsesjonen.  

Anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 26. juni 2007, NVE-ref. 200705281-6, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.  

Kulepunkt 11 og 18 i anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 23. oktober 2019, NVE-ref. 201841947-32, bortfaller når 
ovennevnte anlegg idriftsettes». 
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5.2.1 Stasjonsområdet 

For å minimere visuelle virkninger av den nye stasjonen, er den prosjektert så lavt som 
mulig. I tillegg er det planlagt egne landskapstiltak, samt området rundt vil revegeteres med 
stedlige masser. 

 

 
Figur 2 Transformatorstasjon. Kilde: Visualisering av Sweco. 

Det vises til anleggskonsesjonen for detaljer ifb. med tekniske installasjoner på 
stasjonsområdet. 

5.2.2 Bygninger 

Det bygges kontrollhus med grunnflate på inntil 430 m2 og mønehøyde på 6,5 meter. 
Statnetts standard kontrollhus og lager har røde vinduer og dører. I Jamnene er dette endret 
til farger i ulike gråtoner. Valg av farger i gråtoner er gjort for å redusere de visuelle 
virkningene av stasjonen.  

Det bygges lager med grunnflate på inntil 150 m2 og mønehøyde på ca. 6,5 meter. Det 
benyttes samme farger i gråtoner på vinduer og dører som i kontrollhuset. 
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Figur 3 Prinsipptegninger av kontrollhus og lager/garasje. Dører og vinduskarmer males i gråtoner og 
ikke rød som vist i bilde. Plan og fasader vedlegg til søknad om konsesjon. 

Det bygges to frittstående transformatorceller, hver sjakt har grunnflate ca. 280 m2, og høyde 
på ca. 12 meter.  

5.2.3 Stasjonsfylling og masselager D-1 og D-4 

Det kan bli behov for sikring av stasjonsfyllingen for å unngå erosjon av skråning eller 
utrasing ned mot Fortunselvi. Tiltaket er prosjektert med drenering i bunn og med god 
avstand til vann for å unngå konflikt med elva og elvas kantsoner. 
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Det etableres to plasser for permanent lagring av overskuddsmasser fra stasjonsområdet. I 
anleggsområde D-1 er det mulighet for deponering på ca. 21.000m3, og i område D-4 for ca. 
60.000m3. Det skal noteres at mengden overskuddsmasser er foreløpig antatt. 

For grunnarbeider i tilknytning til transformatorstasjonen, adkomstvei etc., er det foreløpig 
antatt behov for tilkjørte masser fra eksternt uttak, på ca. 32 000m3. Statnett stiller krav om 
oppfølging av massebalanse fortløpende i byggefasen, da de faktiske geologiske forholdene 
avdekkes. Det stilles også krav om at masselager (D-1 og D-4) vil bli utformet med 
nødvendige tiltak for avrenning, stabilitet, sedimentasjon ved utslippspunkt for avrenning av 
overflatevann og vann som oppsamles i fyllingen etc.  

Området D-4 kan også bli brukt for midlertidig masselager i perioden, da tiltak for 
trafikksikring langs transportruter kreves, pga. turisttrafikk etc., jf. kap.6.1.3. Ved permanent 
deponering stilles det spesifikke krav for deponering av kvikkleira, plan for massehåndtering, 
inkludert risikoanalyse og vurdering av tiltak. Dette må utarbeides av entreprenør før arbeidet 
starter. 

Gjennom område D-1 etableres 2 stk. permanente overvannsledninger som ledes til området 
utenfor bunnen av fyllingen. Utløpet skjer mot Fortunselvi og møter området der elven har sitt 
naturlige flomområde. Tiltak og eventuelle avbøtende tiltak er beskrevet i kap. 6.1.8.  

Planlagt utløp vises under, og tiltak blir etablert innenfor den lilla firkanten (figur 4 og 5). Det 
vurderes også å etablere en energidreper eller andre tiltak utenfor utløpet (ved pilene "4"), 
for å sikre at det ikke blir for mye fart i vannet som kommer ut i elva.  
 

 
Figur 4 Pil 4 viser omtrentlig planlagt avløpsrør. 

Figur 5 viser dette område på ortofoto i lilla firkant. Kilde: «Jamnene transformatorstasjon – Avklaring av 
tiltak ift. vrl § 11 og forskrift om tiltak i vassdrag», brev fra Statnett ref. 23/772-15 datert 26.03.2024 til 
Statsforvalter.    
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Figur 6 Plan- og profiltegning for deponi D1. 

5.2.4 Fiberkabel fra endemast og inn til stasjon 

Det legges fiberkabel på Statnetts eiendom i kabeltrasé over brua, og i kabelgrøft langs 
adkomstveien opp mot stasjonsområdet.  

5.2.5 Forbindelse mellom Linjas og Statnetts anlegg / Telenett 

Statnett prosjekterer og avklarer nødvendig omlegging i samråd med ledningseiere.  

Det er krav om kabelpåvisning. 

5.2.6 Ny bro over Fortunselvi  

Iht. tillatelse til å bygge ny bro over Fortunselvi og etablere overvannsavløp, er det gjort 
vedtak med 7 vilkår i brev datert 23.04.2024 (Statsforvalter i Vestland, ref:2023/2422). I 
denne detaljplanen er vilkårene innarbeidet. I kontrakt med utførende entreprenør settes det 
«skal-krav» for arbeid ved elvekant og for arbeid i elva ut ifra vilkårene. Statnett vil ha ansvar 
for oppfølgning av kravene, jf. kap.6.1.9. 

Permanent anlegg for overvann, er tenkt plassert langs veien. Overvannet ledes her i en 
åpen, erosjonssikret grøft ut i elva. Dette er rent drensvann både fra veien og 
transformatorstasjonen, som ledes i åpen grøft langs veien. Kartet under viser omtrentlig 
hvor grøfta er tenkt (9 på figuren under). På siden av fylkesveien, etableres en 
overvannsledning fra sluk i vei (overgangen mellom bru og fylkesvei), som ivaretar 
overvannet fra selve broa. 
 



 

23 

 

Åpen informasjon / Public information Åpen informasjon / Public information 

  
Figur 7 Pil 9 og 5 viser omtrentlig planlagt anlegg for overvann. Kilde: «Jamnene transformatorstasjon – 
Avklaring av tiltak ift vrl § 11 og forskrift om tiltak i vassdrag», brev fra Statnett ref. 23/772-15 datert 
26.03.2024 til Statsforvalter. 

Iht. anleggskonsesjonen skal broen bygges i henhold til innsendte tegninger med tittel FOR – 
Fortun transformatorstasjon Fortunselvi bru, NVE-ref. 202116028-89. 

 
 
 

 
Figur 8 Utsnitt fra Erosjonssikring ved bro, med plan og snitt av broen, hvor det kan bli justeringer. 
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5.2.7 Skjolden kai 

Ved eksisterende kai i Skjolden etableres det to pullerter, for mottak av transformator. 
Pullertene bygges nedsenket i bakken, med kjøresterke rister over nedsenket område.  

 
Figur 9 Plan og snitt av pullertfundament. 

5.3 Riving av anlegg 
Den gamle transformatoren og ledninger til eksisterende Fortun transformatorstasjon 
saneres. Plan for riving vil bli utarbeidet og oversendt NVE i god tid før rivingsarbeidet skal 
starte. 

 

 
Figur 10 Oversiktsbilde av eksisterende situasjon. Kilde: Norge i bilder (2019). 

I tillegg rives eksisterende bro, som eies av tredje part. Landkarene ved elva vil bli stående. 

Arealet som er markert som området D-4 er vist på bildet under. I deponiområdet er det 
lager/uthus som ikke vil bli påvirket av tiltaket. Se også vedlegg 1.2 Detaljplan Kart 2. 
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Figur 11 Oversiktsbilder av område D-4. Kilde: Norge i bilder (2019). 

6. BESKRIVELSE AV ANLEGGSARBEIDET 

I dette kapittelet beskrives det hvordan anleggsarbeidet skal utføres for de ulike 
anleggsdelene, samt midlertidig og permanente terrenginngrep. 

Beskrivelser for istandsetting og tilbakeføring av områdene, samt avbøtende tiltak og 
restriksjoner. Det redegjøres også for hvordan forurensing og avfall vil håndteres.  

Detaljer for de tekniske anleggene vil ikke bli omtalt i dette kapittelet. 

6.1 Terrenginngrep 
Det skal ikke gjennomføres arbeid utenfor de definerte arealbruksgrensene i 
detaljplankartene. Arealbruk er regulert både i tid og rom, gjennom restriksjoner. Ved bruk 
skal vegetasjonslaget i hovedregel tas av og sikres på egne områder som er tilrettelagt for 
det (A og B lager på dyrket grunn/beite håndteres separat), slik at terrenget kan tilbakeføres 
ved istandsetting. I anleggsfasen sikres arealene med sperregjerder el.l. for å hindre at man 
blander de ulike massene. 

Der det gjennomføres terrenginngrep, skal det sikres at vann ikke danner nye vannveier, 
eller at avrenning medfører utilsiktede negative konsekvenser for naturmiljø. 

Veiene frem til og forbi transformatorstasjonen, skal være åpne for allmenn ferdsel til fots 
etter ferdigstillelsen. Dette så langt det er innenfor allemannsretten.  

6.1.1 Anleggsveier og terrengtransport 

Godkjente transportruter fra offentlig/privat vei til konsesjonsobjekt er vist som vei (midlertidig 
eller permanent), permanent traktorvei og midlertidig terrengtransport, jf. Tabell 9. 

Ved transport i utmark skal eksisterende kjørespor eller avmerkede transportruter i 
detaljplankart følges. Dersom de stedlige forholdene tilsier at et avvik fra disse kjøresporene 
vil gi mindre terrengskade, kan transporten avvike med inntil 100 meter til begge sider fra 
eksisterende spor etter avtale mellom entreprenør og Statnett, så lenge det er i tråd med 
ervervet bruksrett og kulturminnemyndigheter. 

For terrengtransport kan det iverksettes tiltak tilsvarende Landbruksforskriftens definisjon av 
ubetydelige terrenginngrep. Tiltakene skal ikke føre til endring i vannveier eller medføre fare 
for varig negativ påvirkning på sårbare naturressurser. 

Transportvirksomhet skal foregå så skånsomt som mulig for omgivelsene, og ikke medføre 
vesentlig fare for ferdsel i området. Bruk av eksisterende veier og parkeringsplasser skal ikke 
være til vesentlig ulempe for allmenn ferdsel.  

https://lovdata.no/forskrift/2015-05-28-550/§1-3
https://lovdata.no/forskrift/2015-05-28-550/§1-3
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Tabell 9 viser liste over de veier og transportruter som konsesjonen gir 
bruksrett/eiendomsrett til, med eventuelle planlagte tiltak. Tabellen gir også referanse til 
tilhørende detaljplankart. Midlertidige anleggsveier tilbakeføres. Der det foreligger 
avgrensninger i form av tidsavgrenset bruk, spesielle hensyn eller lignende, vises også 
referanse til tilhørende restriksjon i tabell 12.  

I områder der Statnett har behov for midlertidig å komme inn med tyngre utstyr enn det 
eksisterende tilkomst tilsier, kan det bli behov for å utbedre forsterkningslaget slik at det gir 
tilstrekkelig bæring. Tabell 9 oppsummerer kort behov for tiltak og restriksjoner. 

 
Tabell 9 Veiliste 

Veinummer veitype Tiltak Kart 
nr. 

Permanent/
midlertidig 

Begrunnelse for restriksjon 

009_EV Adkomst til B-
4a 

Mulig 
forsterkning 

Dp-kart 
1 

P Evt. forsterkning for å tåle tung 
transport. 

006_BRU Eksisterende 
bru over 
Lægeelvi 
(F5638) 

Beredskaps-
bru benyttes 
primært 

Dp-kart 
2 

M Pga. tung transport 
(transformatorer). 

004_BL Adkomst til B-7 Nytt kjørespor, 
gravemaskin. 

Dp-kart 
1 

M Midlertidig for transport av 
materialer og etablering av 
mast. 

003-
_BRU_NY 

Ny bru over 
Fortunselvi 

Brufeste og ny 
bru  

Dp-kart 
1 

P Eksisterende bru tåler ikke 
tung transport. 
 

Dagens bru Dagens bru 
over Fortunselvi 
stenges 

Riving av bru-
spenn. 
Landkarene 
blir stående. 

Dp-kart 
1 

P Dagens bru tåler ikke tung 
transport. 

002b_TV Traktorvei til 
Kveinehagen 

Ny adkomst 
gruses 

Dp-kart 
1 

P Erstatter dagens adkomst til 
grunn.  

001_PV Adkomst til 
anlegg fra 
F5638 

Opprusting og 
justering av 
dagens veilinje 

Dp-kart 
1 

P Erstatter eksisterende vei-
trase til anlegg og adkomst til 
eiendommer. 

001b_TV Traktorvei  Adkomst til 
dyrket mark og 
beite. 
 

Dp-kart 
1 

P Uten veien vil det bli begrenset 
tilkomst til jordene pga 
veiskjæring. 

FV5638 Fylkesvei fra 
anlegg til 
Skjolden 

Tiltak etter 
vurdering 

Dp-kart 
1-3 

M/P Trafikksikringstiltak o.a. 
vurderes sammen med 
kommune og veieier, krever 
godkjenning av skiltplan etc. 

Skjolden 
Kai 

Adkomst kai Trafikksikrings
tiltak 

Dp-kart 
3 

M Transporter med transformator 
avklares og omsøkes 
myndigheter i god tid før 
transport skal skje.  

 
I anleggsperioden vil det kunne bli begrenset adkomst til landbruksområdene ved stasjonen 
grunnet høy risiko for sammenstøt mellom jordbruksmaskiner og anleggstrafikk. Statnett vil 
avtale med grunneiere om dette, og grunneiere vil få erstattet eventuelt tap. 

6.1.2 Transformatortransport 

Transformatortransporten er planlagt å komme til Skjolden kai i Luster kommune, med 
Statnetts spesialbåt. Anleggsarbeider på kaien kreves for å etablere 2 stk. pullerter for å 
kunne forankre båten. Pullertene etableres nedfelt i kai, og dekkes til med kjøresterke rister 
når de ikke er i bruk.  

Transformatorene fraktes videre med spesialtransport til stasjonsområdet, via Sørsideveien 
Fv.5637, Lustraveien Fv.55 og Fortunsdalen Fv. 5638. Transformatortransporten foregår 
som regel om natten, og veiene vil da ha redusert fremkommelighet for annen trafikk. 
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Transporten koordineres, som et trafikksikkerhetstiltak, med cruiseskip-næringen. Det vil 
søkes om dispensasjon for spesialtransport, og tillatelsen gis av Statens veivesen. 

Eksisterende bru over Lægeelvi (006), vil midlertidig forsterkes med en beredskapsbru, for å 
kunne håndtere den tunge spesialtransporten. Ny permanent bru over Fortunselvi bygges 
med høy standard, for å tåle tunge transporter og anleggsmaskiner på permanent basis.  

 

 
Figur 12 Oversiktsbilde av transportrute fra Skjolden kai, antatt/mulig masseuttak ved Eide gård, D-4 
massedeponi, og opp til stasjonsområdet med tilhørende rigg- og anleggsplasser. 

 

 
Figur 13 Bilde av transportrute fra stasjonsområdet og til massedeponi D-4. 
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Figur 14 Bilde av transportruter på stasjonsområdet med rigg- og anleggsområder. Bildet viser også 
enkelte mulige erstatningsområder, som ikke er nærmere omtalt i dette dokumentet. 

6.1.3 Transporter og trafikksikkerhet  

Utover materialtransport, vil det også foregå massetransport til og fra anleggsområdene. 
Fylkesvei 5638 vil derfor bli belastet med tung trafikk. Overskuddsmasser fra grunnarbeid i 
anleggsområdene vil bli transportert til gjenbruk eller deponi. Matjord flyttes midlertidig til 
områdene avsatt til lagring eller direkte til permanente erstatningsarealer. For masseuttak til 
grunnarbeid eller oppfylling av stasjonsområdet, antas det at masseuttaket ved Eide gård vil 
bli brukt. Masseuttaket ligger i nærheten av Skjolden. Dette vil bli avgjort av valgt 
entreprenør. 

Prognose for antall transporter er basert på transport med lastebil uten henger med maks 
last på 10m3 pr. bil. 

Interne transporter ved stasjonsområdet vil kunne frakte inntil ca. 21 000m3, til 
anleggsområde D-1. Det blir ca. 2 100stk turer én vei. 

Antall eksterne transporter (på offentlig vei) til D-4 er estimert ut ifra foreløpig antatt 
masseoverskudd på ca. 60 000m3. Det blir ca. 6 000stk enkelturer. 

Tilkjørte masser fra eksternt uttak (antatt Skjolden) er ca. 32 000m3, som skal til 
stasjonsområdet. Det blir ca. 3 200stk lastebillass én vei. 

Statnett stiller krav til entreprenøren om prosjektspesifikk transportplan. Denne skal avklare 
rutiner og tiltak for effektive og trafikksikre transporter til og fra, og mellom anleggsområdene 
og Skjolden kai. I transportplanen inngår også en plan for transporter av matjord som skal 
gjenbrukes. 

Dersom det er mulig, vil massetransport fra Skjolden ikke foregå reduseres på dager hvor 
det er cruiseanløp. Midlertidige trafikksikringstiltak skal etableres der det er behov. Dette skal 
sikre landbrukskjøretøy, myke trafikanter, turisttrafikk og annen trafikk. Tiltak langs 
fylkesveien vil bli diskutert direkte med Luster kommune og veieier, samt med entreprenør. 
Videre utarbeider entreprenøren transportplan, som vil vise tiltakene, og entreprenørens 
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forslag til tiltak skal diskuteres mellom Statnett og Luster kommune før de godkjennes. 
Tiltakene kan eksempelvis være lysregulering av trafikk. 

Område D-4 kan bli brukt for midlertidig masselager i perioder, eksempelvis når det kreves 
redusert transport pga. cruiseanløp. 

 

 
Figur 15 Oversiktsbilde over område hvor myke trafikanter som turister beveger seg til fots fra A til B. 
Cruisehavnen Skjolden er A og B er Lustraveien 4664, 6876 Skjolden. På denne adressen er Vassbakken 
Kro og Camping AS, Skjolden Vandrehjem B&B, og turistattraksjonen og skulpturen «The Hand». 

6.1.4 Bruk av helikopter 

Statnett har behov for å kunne lande med helikopter i nærheten av mastene som ikke har 
tilkomst med vei. Det kan bli behov for å bygge en enkel, midlertidig landingsrampe like 
utenfor selve anleggsplassene. Unntaket er for mast ved B-12 som er i naturreservatet hvor 
landing ikke er tillatt 

De som ønsker det, vil få varsel om helikoptertransport og andre støyende hendelser, via 
sms.  

I tillegg vil det være mulig for helikopter, ved behov, å lande på alle anleggsplasser knyttet til 
konsesjonen dersom det ikke foreligger konkret restriksjon mot lavflygning med helikopter. 
Det forventes ikke annen helikopter bruk enn ved mastemontering, ledningsarbeider og 
masteriving. 

Anleggsområde B-5 er hovedlandingsplass for helikopter, og området vil også brukes til 
lagring av materialer/montering av master. 

6.1.5 Skogrydding 

En del tiltak krever at Statnett gjennomfører nødvendig hogst. Der nedlagt virke ikke fører til 
vesentlig ulempe for folk og natur, eller det ikke kan fjernes uten vesentlig kostnad for 
Statnett, vil nedfelt skog kappes opp i rundt to meters lengder og legges bakkenært. 
Hogstavfall skal ikke legges i eller langs bekker eller bekkefar. Eksisterende turstier og 
dyretråkk skal opprettholdes. 

Det vil bli gjennomført begrenset skogrydding i ledningstraseen. Det kan også bli behov for 
rydding av landingsplasser for helikopter (inntil 0,5 dekar), på/ved baseplasser, og i 
nærheten av mastepunkter, utenfor den klausulerte ledningstraseen. 

6.1.6 Mastepunkt 

Det kan bli behov for å kjøre i ledningstraseen, samt bruke utstyr som vinsj, utenfor arealer 
avsatt ved mastepunkter. Dette er utstyr som ikke krever spesiell tilrettelegging av arealene 
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og som setter lite avtrykk. Ved kjøring i klausulert belte, skal det fortrinnsvis brukes kun ett 
spor. 

Mastepunkt i anleggsområde B-12 er innenfor naturreservat og ferdsel i terreng må skje til 
fots. Det skal ikke kjøres i naturreservatet. Leveranser av material og montering vil skje fra 
helikopter, da landing ikke er tillatt. 

Master monteres iht. Statnetts standardiserte utforming for jord/fjell fundament. 

6.1.7 Rigg- og anleggsplasser / masseuttak / masselager 

Tabell 10 oppsummerer rigg- og anleggsplasser inkludert etablering for 
lager/kontorrigg/boligrigg. Der det etableres rigg for innkvartering og/eller kontor, skal 
nødvendige tillatelser innhentes fra kommunen. I tillegg etableres det en rekke 
anleggsområder der det vil foregå midlertidig masselager, pre-montering av master, utkjøring 
av linjemateriell, utplassering av trommel eller vinsj mm.  

Det er krav om avtale om tiltredelse, og avtalene inngås mellom Statnett og grunneiere. 

 
Tabell 10 Rigg- og anleggsplasser 

Anleggsplass ID Areal m2  Restriksjoner/krav 

B-1  Ca. 16 700 Etablering av stasjonsområde.  
B-10  Ca.   7 000 Dekkes med duk og grus legges før det tas i bruk. 

Område for rub-hall ved behov 
B-13  Ca.      500 Anleggsområde for etablering av pullerter. 
B-14  
B-14a 

Ca.   2 500 
Ca.   2 055 

Riggområdet ved Hydro benyttes etter avtale, midlertidig ved bygging 
av bru/vei, antatt ca. 6 mnd. NB. Graving i grunn er ikke tillatt før 
området er klarert av kulturminnemyndigheter 

B-15  Ca.   2 000 Område for sedimentasjonsbasseng etc. og etablering av fylling 
B-16  Ca.      150 Istandsetting av område. 
B-5  Ca.   1 800 Hovedplass for helikopter og mastemontering 
B-7  Ca.      230 Mastemontering 
B-11  Ca.   2 300 For bruarbeider. Beredskap for nærhet til elva. 
B-12  Ca.      130 For festing av mast ved ledningsarbeider. Naturreservat; egne 

restriksjoner. 
B-2a  Ca.   9 400 Etablering av stasjonsområde, sikringsarbeider skjæring. 
B-4a  Ca.   4 050 For rivearbeider og lagring av utstyr, parkering ved behov. 
B-4b  Ca.      400 For bruarbeider. Beredskap for nærhet til elva. 
B-9a  Ca. 11 200 Brakkerigg plasseres her ved stasjonsarbeidene, om ikke entreprenør 

velger annen løsning. Bruk og istandsetting av jordbruksarealet, vil bli 
gjennomført etter anvisning av Norsk Landbruksrådgivning / NLR. 
Dagens koblingsanlegg innenfor B-9a rives og istandsettes til 
landbruksformål. 

D-1  Ca.   5 400 Permanent masselager.  
D-4  Ca. 25 600 Midlertidig og permanent masselager. Istandsettes primært til fulldyrket 

mark dersom tilstrekkelig matjord (A-sjikt) finnes fra prosjektområdet. 

 

6.1.8 Håndtering av overflatevann og avrenning 

Permanent masselager D-1 bygges opp i og rundt kløfta nord for stasjonsområdet. Det 
legges flomtilpassede vannrør gjennom fyllingen, og det etableres energidreper ved behov 
før vannet går ut i Fortunelvi. Det anlegges også stikkrenner for overvann fra 
stasjonsfyllingen med utløp i Fortunelvi. I anleggsperioden kan det også bli behov for å 
etablere sedimentasjonsbasseng ved fyllingsfot. Overvann fra vei og stasjonsareal har også 
utløp til Fortunselvi. Overvann er i prinsippet ikke regnet som forurenset.  

Ved arbeider nært elva, skal entreprenør ha beredskapstiltak som i varetar vannkvalitet og 
fisk ved evt. uforutsette hendelser, dette kan f.eks være siltgardin om området er egnet for 
dette. 
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6.1.9 Etablering av anlegg i sjø og vassdrag 

Kaianlegg i Skjolden 

Ved anleggsarbeidet med 2 stk. nedsenket pullerter ved kaianlegg skal havnens daglige 
virksomheter ved kai ivaretas mest mulig. Området vil trolig bli sikret med anleggsgjerder når 
det jobbes, for å skille gående langs kaien fra arbeidet. 

Tiltaket innebærer mindre fysiske tiltak på land i nærhet av sjø, og har ingen konsekvenser 
for sjøen. 

Etablering av ny bru ved Fortunselvi 

Tiltaket er omsøkt spesielt til statsforvalteren i Vestland. Med hjemmel i forskrift om fysiske 
tiltak i vassdrag § 2 og vannressursloven § 11, har Statnett tillatelse til å bygge ny bru over 
Fortunselvi og etablere overvannsavløp, og dispensasjon til å fjerne kantvegetasjon. 
Kantsone N-4, øst og vest langs elvebrinker rund tiltaket, er lagt inn som hensynsone.  

I henhold til dispensasjon fra Statsforvalter (ref: 2023/2422, av 23.04.2024), vedlegg 3.0, så 
stilles det 7 krav, og det vil settes krav til at disse etterleves av entreprenør. 

Krav 

1.   Alt arbeid i elva og elvekanten skal utføres ved lav vannføring og så skånsomt 
som mulig, og inngrepene skal holdes til et minimum. 
2.   Det skal ikke graves i elva i mai måned, for å unngå å påvirke lakse- og 
sjøørretsmolt under utvandringen. 
3.   Inngrep i kantvegetasjonen skal begrenses til det som er helt nødvendig. Areal der 
vegetasjon må fjernes midlertidig skal tilbakeføres, slik at ny vegetasjon får komme tilbake. 
4.   All elvekant og elvebunn som blir påvirket av plastringstiltaket, skal tilrettelegges 
for ungfisk, etter tiltakshåndboka, og i samråd med fiskefaglig konsulent. 
5.   Det må ikke gjennomføres tiltak som kan hindre fisken frie gang, jf. lov om laksefisk og 
innlandsfisk § 35. 
6.   Utførende entreprenører skal være kjent med brosjyren om kantvegetasjon. 
7.   Det skal foreligge en plan for avbøtende tiltak som skal iverksettes hvis det er fare for 
avrenning til vassdraget. 
 
Om tiltaket 
Nytt brufundament plasseres på landtunga i elven, som er oversvømt ved store vannføringer. 
For å sikre mot utvasking, må det plastres i vannkanten, og plastring vil også gå noe ut i 
elvekanten under normalvannstand, jf. vedlegg 6.0 Erosjonssikring. Arbeidet skal utføres på 
lavvann, for å sikre minst mulig påvirkning på vassdraget.  
 
For å kunne etablere brua, fjernes kantskog, hovedsakelig på vestsiden. I dette området er 
det ryddebelte i dag (overtas av annen konsesjonær), og ny vei vil svinge seg inn på brua i 
dette området. Fjerning av kantskog i dette området må derfor være permanent, men 
Statnett vil redusere hogsten så langt det er mulig. For å etablere brua, etableres 
anleggsområde B-11 på vestsiden av elva og B4b på østsiden av elva. 

6.1.10 Riving av teknisk anlegg / riving dagens bru over Fortunelvi 

Eksisterende transformator, T7, med tilhørende anlegg, nedmonteres og flyttes for gjenbruk 
på ny stasjon. Sjakt rives. 

Eksisterende transformator, T8, rives og materiell håndteres iht. avfallskategorier i lovverk. 

Grunnen vil bli undersøkt for å avdekke evt. forurenset grunn, og tiltaksplan for forurenset 
grunn lages ved behov. Denne oversendes for behandling av Luster kommune. Området 
istandsettes deretter til fulldyrket mark. 

Inntil to master og et koblingsanlegg rives langs dagens 300kV ledning Leirdøla-Fortun. 
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Dagens bru over Fortunelvi rives. Landkarene vil bli stående og områdene rundt disse 
vurderes ikke å bli påvirket. Hensyn skal tas for områdene er i kantsone (N-4). 

6.1.11 Omdisponering av dyrka mark eller dyrkbar jord 

Anlegget påvirker dyrket og dyrkbar jord i fylkesnummer 46 Vestland fylke og 
kommunenummer 4644 Luster kommune. 

Tabellen viser omtrentlig anslag av dyrket og dyrkbar jord som vil bli omdisponert samt 
anslag for areal til erstatning for fulldyrka jord. Tallene for erstatningsarealer betinger avtaler 
med grunneierne og tillatelser fra myndigheter. Endelige tall vil forelegges NVE i sluttrapport. 
Tabell 11 Omdisponert dyrket og dyrkbar jord, basert på Statnetts foreløpige beregninger. I tillegg 
kommer evt. fulldyrket mark etablert på D4. 

Type jord Antall dekar 

Dyrket jord, omdisponert 18,24 daa 

Dyrkbar jord, omdisponert 3,04 daa 

Erstatning fulldyrka  15,8 daa 

 

6.2 Istandsetting 
Anleggsarealer istandsettes etter prinsippene i Statnetts håndbok i terrengbehandling, og 
NVEs terrenghåndbok. Midlertidige arealer tilbakeføres til opprinnelig bruk, med naturlig 
revegetering på arealer som er egnet til det (om ikke annet er oppgitt). 
Kompensasjonsarealer vil tilpasses fremtidig bruk iht. avtale og nødvendige offentlige 
godkjenninger.  
 
Stasjonsfyllingen skal beplantes med trær, i en naturlig form (ikke på rekke). En egen 
planteliste vil sikre at kun norske treslag vil benyttes. Arealer der en kan forvente så langsom 
revegetering at det oppstår erosjonsfare, vil en vurdere tiltak som tilsåing med Statnetts 
stedstilpassede engfrøblanding, utviklet i samarbeid med Nibio.  
 

 
Figur 16 Utsnitt av Landskapsplan som viser arealer som skal istandsettes etter egen beskrivelse. Øvrige 
arealer tilrettelegges for naturlig revegetering iht. Statnetts Håndbok for terrengbehandling eller 
opparbeides til landbruksformål. 

https://www.statnett.no/contentassets/75bcf8a9990a44ad9bf9f8c6b9d2f5e6/handbok-i-terrengbehandling-statnett.pdf
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6.3 Avbøtende tiltak / restriksjoner 
Tiltak koblet til temaer med særlig fokus under saksbehandlingen, og som omtales i NVEs 
Bakgrunn vedtak av 16.05.2024, klargjøres i tabell 4 (kap.2.1), herunder landskapstiltak  
Det er utarbeidet en risikovurdering, som suppleres med entreprenørs egen risikovurdering 
med beskrivelse av konkrete tiltak. 
 
Avbøtende tiltak for bruk av veier er satt opp i tabell 9 (kap.6.1.1.). 
Entreprenør vil ha krav at opprette trafikksikkerhetsplan med avbøtende tiltak, som skal 
drøftes med Statnett, kommunen og veiforvalter.  
 
Tiltak for Rigg og anleggsområde oppsummeres i tabell 10 (kap.6.1.7). 
Krav om tiltak ved bygging av ny bru over Fortunselvi (jf. tillatelser fra Stadsforvalter) er 
beskrevet i kap.6.1.9. 
 
Generelt i anleggsfasen, har entreprenøren krav på å opprette HMS-plan på basis av 
risikoanalyser. Samlet er plan og analyse et aktivt verktøy for oppfølgning av planlagte tiltak. 
HMS-planen vil også inneholde tiltak ved uønskede hendelse og rutiner for beredskap. 

Restriksjoner  

Restriksjoner synliggjøres i detaljkart, vedlegg 1. Områdene listes i tabell 12 og angir kort 
planlagte restriksjoner.  

 
Tabell 12 Restriksjoner 

Område for restriksjon 
/ hensyn ID 

(Detaljkart vedlegg 1) 

Restriksjon  Restriksjonsperiode 

L-1 og L-2 Landskapshensyn. Fjellkoller bevares for å redusere 
innsyn til stasjonen 

Permanent 

Linje 10370  Terrengkjøring og skogrydding skal skje innenfor 
klausulert belte på ca. 42meter. 

Permanent 

MT-1 Miljøtiltak for landskapshensyn og for å hindre erosjon 
og ras i fylling til stasjon samt ved oppbygging av 
deponi D-1. 

Permanent 

MT-2 Miljøtiltak for håndtering av avfall og forurenset grunn 
ved riving av transformator T7 og T8. Istandsettes til 
fulldyrka mark. 

Midlertidig 

N-1 Hensyn til geomangfold Ingen anleggsaktivitet. Permanent 
N-2 Hensyn til geomangfold. Ingen anleggsaktivitet. Permanent 
N-3 Hensyn til geomangfold. Ingen anleggsaktivitet. Permanent 
N-4 Kantsone. Ingen anleggsaktivitet, utover etablering av 

overvannsutløp / erosjonssikring 
Permanent  

N-5 Kantsone. Ingen anleggsaktivitet. Permanent 
FA-1 Funn av én fremmed art, blåleddved (Lonicare 

carerulea). Område avgrenses. 
Midlertidig 

 

Avbøtende tiltak 

Planlagte avbøtende tiltak omtales i kapittel over, hvor det er beskrivelser for de ulike 
temaene (jf. Tabell 4, 8, 9 og 11).  

Tabell 13 er en oppsummering av de viktigste temaene med tiltak for å redusere konflikt og 
viser til områder som krever særlig hensyn. 
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Tabell 13 Avbøtende tiltak  

Konflikt Konfliktområde Tiltak 

Visuelle virkninger 
for landskap. 

Stasjonsområde, helling på 
terrengfylling. 

Revegetering av stedegnede skogsarter på 
stasjonshelling. Norske treslag plantes, mulig bruk 
av stedstilpasset engfrøblanding. 

Visuelle virkninger 
for landskap. 

Kontrollhus, lagerbygg Bygninger farges i gråtoner. 

Visuelle virkninger 
landskap. 

Transformatorsjakter Transformatorsjaktveggene vil bli grafisk utsmykket, 
med dekor som gjenspeiler silhuetten til fjellene 
Store Skagastøltind og Semeltind. 

Ras/erosjon av 
fyllinger. 

Stasjonsfylling samt 
deponiområde D-1 og D-4. 

Stabiliserende drensløsninger og kontroll av 
skråningsutfall. 

Støy/vibrasjoner Ved sprenging, lineskjøting, 
helikopterbruk og tunge 
transporter 

Informere nærmiljø i forkant arbeider, samt mulighet 
for sms varsling. Støy-, og steinsprang dempende 
dekking. For vibrasjoner og rystelser gjøres det 
sjekk av hus/grunnmurer før anleggsstart. 

Sammenstøt 
mellom tung 
transport og myke 
trafikanter.  

Skjolden kai og sentrum 
samt langs F5638. 

Krav om Trafikksikkerhetsplan fra entreprenør, for 
trafikksikringstiltak. 
Massetransport stanses / reduseres når cruiseskip 
anløper om mulig. 

Jordmasser /støv 
på allmenn vei eller 
nærliggende 
landbrukarealer. 

Rester av jord / støv følger 
med kjøretøy ut på F5638, 
eller kommer fra 
anleggstomta. 

Krav til entreprenør om beredskap for støvplager. 

Matjordsjikt blandes 
ved håndtering. 

Anleggsområde med matjord 
som skal flyttes/gjenbrukes 
til kompensasjonsarealer.  

A- og B sjikt skal håndteres hver for seg og skilles 
med gjerde el.l. Entreprenør skal gjennomgå kurs 
før massehåndtering starter. Aktiv oppfølgning fra 
NLR. 

Spredning 
fremmende arter. 

Langs ny adkomstvei. Avgrense områdene, å transportere vegetasjon og 
jord til godkjent mottak. 

 

6.4 Forurensning og avfall 

Avfall vil håndteres forskriftmessig. I forkant av oppstart med anleggsarbeid skal entreprenør 
utarbeide en avfallsplan der forventet mengde avfall produsert, per avfallskategori og 
fraksjon, identifiseres. I tillegg skal godkjent mottak for avfallet identifiseres. Det vil avtales 
om transport til godkjent mottak. Avfall som gjenbrukes lokalt, identifiseres også i 
avfallsplanen. 

Statnett stiller krav til at entreprenør skal iverksette tiltak for å hindre at avfall fraktes ut i 
terrenget med vind.  

Det stilles også for krav om turbiditetsmålere i elva, for kontroll på partikkel-innhold i 
vassdraget. 

7. FØRINGER FOR DRIFTSFASEN OG INTERNKONTROLL 
Statnett følger opp miljø og landskapskrav gjennom en egen prosess, med tilhørende 
internkontroll (IK-energi). I energilovforskriften stilles det krav om at konsesjonæren skal 
sørge for å innføre og praktisere internkontroll knyttet til miljø og landskap.  

7.1 Føringer for driftsfasen 

Statnett vil iht. gjeldene interne prosedyrer/instrukser, opprette plan for drift og vedlikehold 
for hele driftsfasens livsløp. Planen vil inneholde relevante krav fra konsesjon og detaljplan. 
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7.2 Internkontroll for krav til miljø og landskap 
Det gjennomføres en systematisk planlegging, rapportering og miljøoppfølging av bygging og 
drift av anleggene. Det gjøres også nødvendige risikoanalyser av de ulike aktivitetene 
forbundet med utbyggingsprosjekter. Entreprenør følges opp både i forhold til krav i 
konsesjon og i forhold til krav gitt av annet lovverk enn energiloven, og internkontrollen 
tilpasses hvert enkelt prosjekt. Detaljplanen er en konkretisering av denne internkontrollen. 
Det er utviklet et eget miljøkontrollsystem som sikrer oppfølging. 

Regelmessig kommunikasjon med berørte er vesentlig for et vellykket anleggsarbeid. 
Statnett vil informere omgivelsene under anleggsarbeidet.  

7.3 Sluttrapport 

Statnett oppretter sluttrapport som sammenstiller hvordan kravene til miljø-, og 
landskapsoppfølgning er ivaretatt i anleggsfasen og frem til ferdigstillelse av anlegget. 
Rapporten vil omtale relevante funn av avvik/uønskede hendelser som rapporteres i 
anleggsfasen, samt beskrivelse av utførte tiltak for å stenge hendelser. 

Statnett vil levere sluttrapport innen 6 måneder etter ferdigstillelse av anlegget.  

Sluttrapporten legges til grunn for NVEs tilsynsvirksomhet i driftsperioden. 

8. KART OG TEGNINGER 

Detaljplankart i vedlegg 1, datert 10.05.2024, viser de arealer som stilles til rådighet 
(arealbruksgrense) for tiltaket samt hensynsområder og er revidert iht. anleggskonsesjon av 
16.05.2024. 

Transportruter, som vises i figurer, gjelder anleggsfasen.  

 

9. REFERANSER 
Statnett 13.12.2023, Håndbok i terrengbehandling A5 NO3.0 (SDOK-178-16, versjon 3.0). 

 

NVE 2023. Krav til innhold og struktur i detaljplanen. NVE digitale veiledere rev.23.01.24. 

 

NVE 2019. Veileder til internkontroll for krav til miljø og landskap for energianlegg. NVE veileder 8-
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NVE 202X. Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg. NVE. 
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