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Sammendrag 
Eviny AS ønsker å legge til rette for en fortetting med begrenset utvidelse for vindkraftverket på 
Guleslettene i Bremanger kommune. Det skal utarbeides en områderegulering etter plan- og 
bygningsloven og konsesjonssøknad etter energiloven, som samordnes i en felles prosess. Tiltaket skal 
som en del av prosessen konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredninger. Plan- og 
utredningsprogrammet beskriver prosjektet, plan- og konsesjonsprosessen, forventede virkninger, 
utredninger som skal gjennomføres og opplegget for medvirkning. Plan- og utredningsprogrammet legges 
ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, før det fastsettes av kommunen og NVE.  

Planområdet omfatter det eksisterende vindkraftverket- Guleslettene vindkraftverk, som ligger i 
Bremanger og Kinn kommune. Området ligger mellom tettstedene Svelgen og Florø, med adkomst via 
fylkesvei 614 og eksisterende interne adkomstveier. Planområdet omfatter Guleslettene, som er et åpent 
fjellandskap med høydedrag, mindre dalsøkk og flere mindre vann.  

Guleslettene vindkraftverk består i dag av 47 vindturbiner, som produserer ca. 700 GWh årlig og er koblet 
til Linja AS sitt 132 kV nett. Det planlegges å utvide kraftverket med inntil 14 vindturbiner, med en ytelse 
på 4,5 MW per turbin (Utbyggingsalternativ 1). Dette vil gi en installert effekt på rundt 63 MW. De nye 
vindturbinene vil kunne øke den årlige energiproduksjonen fra Guleslettene med ca. 175 GWh. 

I konsekvensutredningen vil det vurderes to utbyggingsalternativer opp mot nullalternativet. 
Utbyggingsalternativ 1 (hovedalternativet) omfatter en fortetting med inntil 14 nye turbiner, hvorav to 
turbiner etableres som en mindre utvidelse av eksisterende konsesjonsområde mot øst. Dette alternativet 
er tiltakshavers foretrukne løsning. Utbyggingsalternativ 2 omfatter en fortetting med inntil 12 nye turbiner, 
hvor alle turbiner etableres innenfor eksisterende konsesjonsområde. 

Tiltak er avgrenset til Bremanger kommune.  

 

 

 



 
 

 
Sweco | Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. 
Prosjektnummer: 10225380 
Dato: 16.04.2026 Rev: 01  
Dokumentreferanse https://swecogroup.sharepoint.com/sites/gulesletteneoppgradering/shared documents/06. 
intern produksjon av dokumenter/01. melding med forslag til plan og utredningsprogram/melding med forslag til 
plan og utredningsprogram.docx  3/51 

  

1. Innledning ................................................................................................................................................ 4 
1.1 Hensikt med planarbeidet og konsesjonssøknaden ................................................................................ 4 
1.2 Krav om konsekvensutredning (KU)........................................................................................................ 4 
1.3 Planområdet i dag ................................................................................................................................... 5 
1.4 Tiltakshaver ............................................................................................................................................. 7 
2. Prosess og fremdrift ................................................................................................................................ 8 
2.1 Samordnet plan- og konsesjonsprosess ................................................................................................. 8 
2.2 Medvirkning ........................................................................................................................................... 11 
2.3 Fremdriftsplan ........................................................................................................................................ 12 
3. Beskrivelse av tiltaket ............................................................................................................................ 13 
3.1 Nullalternativet ....................................................................................................................................... 13 
3.2 Overordnede rammer og føringer .......................................................................................................... 14 
3.3 Utbyggingsalternativ 1 (Hovedalternativ) .............................................................................................. 19 
3.4 Utbyggingsalternativ 2 (Redusert alternativ) ......................................................................................... 22 
4. Mulige virkninger av tiltaket ................................................................................................................... 23 
4.1 Kunnskapsgrunnlag og metode ............................................................................................................. 23 
4.2 Naturfarer og klimaendringer ................................................................................................................. 23 
4.3 Beredskap og ulykkesrisiko ................................................................................................................... 25 
4.4 Luftfart, forsvaret, radarer og elektronisk kommunikasjon .................................................................... 25 
4.5 Forurensing ........................................................................................................................................... 27 
4.6 Kulturminner og kulturmiljø .................................................................................................................... 28 
4.7 Lokalt og regionalt næringsliv og sysselsetting ..................................................................................... 29 
4.8 Naturressurser ....................................................................................................................................... 29 
4.9 Folkehelse og nærmiljø ......................................................................................................................... 30 
4.10 Landskap ............................................................................................................................................... 30 
4.11 Naturmangfold ....................................................................................................................................... 31 
4.12 Vannmiljø, inkl. akvatiske organismer ................................................................................................... 32 
4.13 Friluftsliv ................................................................................................................................................ 33 
4.14 Reindrift ................................................................................................................................................. 34 
4.15 Klimagassutslipp .................................................................................................................................... 34 
5. Forslag til plan- og utredningsprogram.................................................................................................. 35 
5.1 Beskrivelse av vindkraftverket ............................................................................................................... 36 
5.2 Konsekvensutredning ............................................................................................................................ 39 



 
 

 
Sweco | Guleslettene vindkraftverk 
Prosjektnummer:       
Dato: 27.03.2026 Rev: 01  
Dokumentreferanse   4/51 

1. Innledning 
1.1 Hensikt med planarbeidet og konsesjonssøknaden 
Hensikten med områderegulering og konsesjonssøknad er å legge til rette for en fortetting med begrenset 
utvidelse for vindkraftverket på Guleslettene i Bremanger kommune. Prosjektets navn er Guleslettene 
vindkraftverk. Det legges til rette for en samordnet plan- og konsesjonsprosess, som innebærer at arbeidet 
med områdereguleringen og konsesjonssøknaden foregår parallelt med felles utredninger og medvirkning. 
Dette er nærmere beskrevet i kapittel 2. 
  
Eviny melder med dette oppstart av arbeid med å søke konsesjon for fortetting med begrenset utvidelse for 
vindkraftverket på Guleslettene og planoppstart av tilhørende områderegulering.  Denne meldingen med 
forslag til plan- og utredningsprogram skal redegjøre for tiltaket, plan- og konsesjonsprosessen, forventede 
virkninger, hvilke utredninger som skal gjennomføres og opplegget for medvirkning. 
 
Vindkraftverket er konsesjonspliktig etter energiloven. Guleslettene vindkraftverk består i dag av 47 
vindturbiner, som produserer ca. 700 GWh årlig og er koblet til Linja AS sitt 132 kV nett. NVE meddelte 
konsesjon til Guleslettene vindkraftverk i 2014, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak i 
2016. NVE godkjente i vedtak henholdsvis detaljplan og miljø- transport og anleggsplan (MTA) for 
Guleslettene vindkraftverk i 2018. Vedtaket ble påklaget, og Olje- og energidepartementet stadfestet 
vedtaket i 2019. Guleslettene vindkraftverk ble idriftsatt 17.12.2020. Konsesjonen varer til 31.12.2045.  

Det planlegges å utvide kraftverket med inntil 14 vindturbiner, med en ytelse på 4,5 MW per turbin. Dette vil 
gi en installert effekt på rundt 63 MW. Konsesjonssøknaden vil være avgrenset til fortettingen med begrenset 
utvidelse av Guleslettene vindkraftverk, og omfatter kun de nye planlagte vindturbinene.  

De nye vindturbinene vil kunne øke den årlige energiproduksjonen fra Guleslettene med ca. 175 GWh. Dette 
vil gi en samlet årlig energiproduksjon på ca. 875 GWh i Guleslettene vindkraftverk. Det er da tatt høyde for 
at de nye turbinene påfører vaketap og redusert produksjon fra det eksisterende vindkraftanlegget på 
Guleslettene. 

Prosjektet er nærmere beskrevet i kapittel 3. 

Konsesjonspliktige vindkraftverk på land skal ha områderegulering etter plan- og bygningsloven. 
Områdereguleringen skal fastsette de overordnede arealmessige forutsetningene som er relevante for 
kommunens beslutning om arealbruk for vindkraftverket. 

1.2 Krav om konsekvensutredning (KU) 
Reglene om konsekvensutredning og planprogram er forankret i plan- og bygningsloven kapittel 4 når det 
gjelder planer etter plan- og bygningsloven, og kapittel 14 når det gjelder tiltak og planer etter annet lovverk. 
Reglene er ytterligere detaljert i forskrift om konsekvensutredninger. 

Vindkraftverk med en installert effekt på mer enn 10 MW, som er konsesjonspliktige etter energiloven, skal 
alltid konsekvensutredes og ha melding. Dette går frem av forskrift om konsekvensutredninger § 6 bokstav c, 
jamfør vedlegg 1 nr. 28. Konsesjonspliktige vindkraftverk på land skal ha områderegulering etter plan- og 
bygningsloven § 12-1 tredje ledd. Slik områderegulering skal også konsekvensutredes og ha planprogram 
etter forskrift om konsekvensutredninger § 6 bokstav a. Det skal for dette prosjektet derfor utarbeides både 
melding med utredningsprogram og planprogram. Disse samordnes i en felles prosess, se kapittel 2.2. 
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1.3 Planområdet i dag 
Planområdet omfatter den eksisterende vindparken Guleslettene vindkraftverk, som ligger i Bremanger og 
Kinn kommune. Området ligger mellom tettstedene Svelgen og Florø, med adkomst via fylkesvei 614 og 
eksisterende interne adkomstveier. Planområdet omfatter Guleslettene, som er et åpent fjellandskap med 
høydedrag, mindre dalsøkk og flere mindre vann.  

Det eksisterende anlegget består av 47 vindturbiner og har en årlig kraftproduksjon på om lag 700 GWh. 
Illustrasjonen under viser grensen for eksisterende Guleslettene vindkraftverk markert med rød strek. Det 
planlagte området for fortetting og begrenset utvidelse (planområdet) er vist med blå markering og ligger i 
hovedsak innenfor det eksisterende konsesjonsområdet. Det er lagt til en mindre utvidelse av vindkraftverket 
mot øst. 

Fortettingen og den begrensede utvidelsen er avgrenset til Bremanger kommune.  

 
Figur 1-1 - Oversiktskart som viser lokaliseringen til Guleslettene vindkraftverk vist med rødt, samt planlagt område for fortetting med 
begrenset utvidelse (blå). Kilde kartgrunnlag: Kilden.Nibio  

 

Arealbruken innen planområdet er i hovedsak knyttet til tekniske inngrep for vindkraftproduksjon, hvor 
vindturbinene utgjør markante elementer som i dag preger og definerer stedets karakter. Utover dette består 
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området av relativt uberørt fjellterreng med begrenset annen bruk. Det er ingen bolig- eller fritidsbebyggelse 
innenfor planområdet.  

  
Figur 1-2 - Foto fra Guleslettene vindkraftverk. Foto: Eviny AS               Figur 1-3 - Foto fra Guleslettene vindkraftverk. Foto: Eviny AS 

 

 
Figur 1-4 - Plangrense er vist med stiplet svart. Grønn viser området for det eksisterende vindkraftverket på Guleslettene. 

 

Utvidelse 
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1.4 Tiltakshaver 
Guleslettene Vindkraft AS er tiltakshaver for prosjektet. Guleslettene Vindkraft AS ble en del av Eviny- 
konsernet i februar 2024. Selskapet eies av Eviny Vind AS, et heleid datterselskap av Eviny AS.  

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern, med virksomhet innen produksjon, distribusjon og 
utnyttelse av fornybar energi. Eviny har en tydelig ambisjon om å bidra til det grønne skiftet, og arbeider med 
fremtidens løsninger for produksjon og distribusjon av klimavennlig energi, og for at det skal bli mulig å ta 
den fornybare kraften i bruk overalt. 

Eviny har som mål å realisere 2,5 TWh ny fornybar energiproduksjon i løpet av det neste tiåret, og ser 
vindkraft som en sentral del av denne satsingen. For å lykkes med dette, er samarbeid med 
lokalbefolkningen og kommuner avgjørende. Eviny forplikter seg til å skape ny energi på naturens premisser, 
og samtidig sette en ny og ambisiøs standard for naturinngrep og miljøavtrykk. 

Mer informasjon om Eviny AS finnes på selskapets nettsider: https://www.eviny.no/  

 

Kontaktinformasjon 

Tiltakshaver                                                                 Fagkyndig                                                              

Firma Guleslettene Vindkraft AS Firma Sweco Norge AS 

Kontaktperson 

Epost 

Telefon 

 

 

Stig Svalheim 

stig.svalheim@eviny.no 

+47 40437494 

Kontaktpersoner Arne Kristian Kolstad 
(områdeplan)  

arnekristian.kolstad@sweco.no 

+47 95721101 

Synnøve S. Haukeland 
(konsesjon) 

   synnove.haukeland@sweco.no 

+47 93053861  
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2. Prosess og fremdrift 
2.1 Samordnet plan- og konsesjonsprosess 
Etter endringer i plan- og bygningsloven og energiloven i 2023, kan det ikke gis konsesjon for vindkraftverk 
på land før tiltaket er planavklart etter plan- og bygningsloven. Planavklaringen skal vanligvis gjøres ved at 
kommunen vedtar en områderegulering for vindkraftverket. Lovgiver har lagt til grunn at områderegulering og 
konsesjonsprosess bør samordnes i tid med felles konsekvensutredning, der det ligger til rette for det.  

En samordnet prosess innebærer at det legges opp til felles konsekvensutredning med ett plan- og 
utredningsprogram for områdereguleringen og konsesjonssøknaden. Kommunen er ansvarlig myndighet 
etter plan- og bygningsloven, og NVE etter energiloven. Dette plan- og utredningsprogrammet beskriver 
hvordan prosessen for områderegulering og konsesjonsprosessen med felles konsekvensutredning skal 
gjennomføres. Dette skal dekke både nødvendige og relevante utredninger som gjør det mulig for 
kommunen å vurdere arealmessige forhold i planbehandlingen etter plan- og bygningsloven, samt de 
utredninger som er påkrevd etter energiloven ved konsesjonssøknaden. 

Selv om en prosess starter opp som en samordnet prosess med felles plan- og utredningsprogram, kan 
tiltakshaver når som helst beslutte å utsette konsesjonssøknaden til kommunen har tatt stilling til forslag til 
områderegulering. Da skal resten av prosessen følge de ordinære reglene for planprosess og 
konsesjonsprosess.  

De ulike stegene i en samordnet plan- og konsesjonsprosess går frem av figuren under,  Figur 2-1. 

Videre beskrives de viktigste stegene i prosessen framover. 



 
 

 
Sweco | Guleslettene vindkraftverk 
Prosjektnummer:       
Dato: 27.03.2026 Rev: 01  
Dokumentreferanse   9/51 

 
Figur 2-1 - Saksgang for en samordnet plan- og konsesjonsprosess. Kilde: Energidepartementet/Kommunal- og distriksdepartementet 
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2.1.1 Fastsetting av plan- og utredningsprogram 
Etter avsluttet høring og offentlig ettersyn skal kommunen og NVE fastsette plan- og utredningsprogrammet. 
Dette skal normalt skje innen 10 uker etter høringsfristen. Siden både kommunen og NVE skal fastsette 
plan- og utredningsprogrammet, må vedtakene koordineres gjennom dialog mellom kommunen og NVE. 
Kommunen kan beslutte å ikke fastsette plan- og utredningsprogrammer, og dermed stoppe prosessen. 

2.1.2 Utarbeiding av planforslag og konsesjonssøknad med konsekvensutredning 
Planforslag og konsesjonssøknad med samordnet konsekvensutredning vil utarbeides etter føringene gitt i 
det fastsatte plan- og utredningsprogrammet. Tiltakshaver har hovedansvaret for at plan- og bygningslovens 
og energilovens krav til innhold og medvirkning følges. Det vil legges opp til løpende dialog mellom 
tiltakshaver, kommunen og NVE for å få en best mulig prosess. Det vil i denne fasen bli særlig viktig å 
avklare detaljeringsnivået for områdereguleringen. 

2.1.3 Høring og offentlig ettersyn 
Når forslag til områderegulering og konsesjonssøknad er ferdig utarbeidet, sender tiltakshaver disse til 
kommunen og NVE for behandling. Kommunen og NVE avgjør så om forslag til områderegulering og 
konsesjonssøknad skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen skal fatte sin 
beslutning innen 12 uker. Kommunen kan i forbindelse med dette stoppe den videre prosessen. Ved høring 
og offentlig ettersyn, skal fristen for uttalelser være minimum 6 uker. Berørt statlig og regionalt organ og 
andre kommuner kan i høringen fremme innsigelser til både forslaget til områderegulering og 
konsesjonssøknad. 

2.1.4 Vedtak av områderegulering og konsesjon 
Etter at høringsfristen er utløpt, vil kommunen gjennomgå høringsuttalelser og merknader før planforslaget 
legges fram for kommunestyret til endelig behandling. Tilsvarende skal NVE gjennomgå høringsuttalelser og 
merknader til konsesjonssøknaden. NVE kan ikke gjøre konsesjonsvedtak før kommunen har vedtatt 
områdereguleringen. Det innebærer at kommunen også i denne fasen kan stoppe tiltaket. Det er heller ingen 
automatikk i at konsesjon blir gitt selv om det foreligger en vedtatt områderegulering.  

Dersom det kommer innsigelser til områdereguleringen/konsesjonssøknaden, skal det søkes å finne 
løsninger gjennom dialog, og for plansakens del eventuelt gjennom mekling. Ved uløste innsigelser, vil det 
være Kommunal- og distriktsdepartementet og Energidepartementet som tar den endelige beslutningen. 

2.1.5 Nærmere om områderegulering etter plan- og bygningsloven 
Rammene for innholdet i områdereguleringen gis i plan- og bygningsloven, som innebærer at det skal legges 
vekt på bærekraftig utvikling og langsiktige løsninger, og at konsekvenser for miljø og samfunn skal 
beskrives.  

Av forarbeidene til plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd, nytt fjerde punktum, framgår at 
områdereguleringen skal være overordnet, og sette ytre arealgrenser med arealformålene vindkraftverk og 
adkomstvei. I tillegg til arealformål, kan det i områdereguleringen fastsettes hensynssoner med retningslinjer 
som skal sikre ulike interesser eller hensyn i eller utenfor vindkraftverket (men innenfor planavgrensningen). 
Områdereguleringen kan videre omfatte bestemmelser om synlighet av turbiner fra bestemte kartfestede 
områder, maksimal høyde, inngrepsfrie områder og andre overordnede krav, når dette er relevant for 
spørsmålet om etablering av vindkraftverk i området er akseptabelt for kommunen eller ikke. 
Detaljeringsgrad og innhold i områdereguleringen skal være knyttet opp mot kommunens beslutning om å 
legge til rette for vindkraftutbygging eller ikke. Dette gjelder også for de utredningene som skal gjøres i 
tilknytning til planprosessen. 

Den detaljerte utformingen av vindkraftverket vil hovedsakelig skje gjennom konsesjon og detaljplan. I 
samråd med kommunen er det vurdert at planbeskrivelsen i områdeplanen likevel skal inneholde et kart som 
viser foreløpig plassering av turbiner, internveger og masseuttak/fyllinger evt. riggområder.  
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Planinitiativ og gjennomføring av oppstartsmøte 

For områdereguleringer for vindkraftverk gjelder reglene om behandlingsmåten for private 
reguleringsplanforslag. Dette innebærer blant annet at det skal utarbeides et planinitiativ og avholdes 
oppstartsmøte med kommunen. I planinitiativet gjøres det kort rede for blant annet formålet med planen, 
planområdet, det planlagte tiltaket, antatte virkninger, planprosess og konsekvensutredning.  

Etter innsendelse av planinitiativ vil det bli avholdt et formelt oppstartsmøte med Bremanger kommune. 
Formålet med møtet er å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen av det 
endelige planforslaget.  

2.1.6 Nærmere om tillatelse etter energiloven 
Tiltaket krever både anleggskonsesjon og detaljplan etter energiloven. En anleggskonsesjon er en tillatelse 
til å eie, bygge og drive et vindkraftverk i et avgrenset geografisk område. Konsesjonen skal ligge innenfor 
de overordnede rammene som gis i områdereguleringen. I konsesjonen settes det vilkår om at tiltakshaver 
skal utarbeide en detaljplan, som må være godkjent av NVE før bygging av vindkraftverket kan starte. 
Nedenfor redegjøres kort for innholdet i konsesjon og detaljplan. 

Konsesjon 

Ved behandling av en konsesjonssøknad gjøres en helhetlig avveiing av alle fordeler og ulemper ved tiltaket. 
For at konsesjon skal kunne gis må tiltaket være samfunnsmessig rasjonelt. Selve konsesjonen inneholder 
tekniske spesifikasjoner av anlegget, og beskriver vilkårene som gjelder for tillatelsen, herunder 
konsesjonens varighet. De tekniske spesifikasjonene knytter seg blant annet til maksimal installert effekt, 
maksimal høyde på turbiner, transformatorstasjon og nødvendig høyspenningsanlegg. Konsesjonen 
spesifiserer ikke turbintype, plassering av turbiner eller øvrig arealbruk.  

I konsesjonssøknaden for vindkraftverket presenterer tiltakshaver den utbyggingsløsningen som vurderes 
som den mest aktuelle på dette tidspunktet. Utbyggingsløsningen kan imidlertid justeres senere i prosessen. 
For eksempel kan konsesjonen inneholde vilkår som krever endringer og tilpasninger av prosjektet. 

Detaljplan (tidligere Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 

En detaljplan (tidligere kalt Miljø-, transport – og anleggsplan, MTA) for et vindkraftverk beskriver hvordan 
anlegget skal bygges innenfor rammene som er gitt i konsesjonen og vedtatt områderegulering, og hvordan 
miljøhensyn som er kommet fram i konsesjonsprosessen skal ivaretas. Detaljplanen utarbeides først etter at 
kommunen har vedtatt områdereguleringen og NVE har fattet konsesjonsvedtak. Planen utarbeides etter 
energiloven, og skal inneholde en teknisk beskrivelse av samtlige komponenter og installasjoner, og kart 
som viser den nøyaktige plasseringen av alle anlegg og hjelpeanlegg/tekniske inngrep (herunder 
anleggsveier, masseuttak, masselagre og riggplasser mv.). Kravene til innholdet i detaljplanen følger av 
konsesjonsvilkårene og NVEs veileder for detaljplan.  

Dersom utbyggingsløsningen som presenteres i detaljplanen er endret sammenlignet med løsningen som lå 
til grunn for konsekvensutredningene i søknadsfasen, skal planen utrede og beskrive eventuelle endrede 
virkninger for miljø og samfunn. Dette inkluderer normalt nye støyberegninger og visualiseringer mv.  

Detaljplanen skal utarbeides i samråd med kommunen, grunneiere og andre rettighetshavere. Planen 
sendes på høring i 3–6 uker. Etter høring godkjenner NVE detaljplanen med eventuelle vilkår om avbøtende 
tiltak. 

2.2 Medvirkning 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt 
i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Plan- og bygningsloven stiller krav om 
involvering av berørte både ved oppstart av planarbeid og ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget. 
Dette skal skje gjennom annonsering og direkte varsling (brev). Det skal videre legges til rette for elektronisk 
presentasjon og dialog i alle faser av planprosessen.  
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Berørte naboer, grunneiere, organisasjoner, samt regionale og statlige myndigheter blir direkte varslet ved 
varsel om oppstart og ved offentlig høring. Grunneiere vil i tillegg få løpende informasjon gjennom 
prosessen. Innbyggere og andre interesserte varsles gjennom annonsering. Det åpnes for å komme med 
innspill både skriftlig og i dialog med tiltakshaver. Eventuelle innspill vil oppsummeres og besvares i det 
videre arbeidet. Det vurderes fortløpende om det er behov for egne dialogmøter eller samrådsmøter.  

Selv om planområdet ligger utelukkende innenfor Bremanger kommune, vil Kinn kommune som 
nabokommune bli involvert aktivt i planprosessen gjennom dialog og høring, da planområdet grenser til Kinn 
kommune.  

Målet er å sikre god informasjon og reell mulighet for medvirkning, slik at relevante interesser og hensyn blir 
belyst tidlig i prosessen. 

Informasjon ved folkemøte 

I samarbeid med Bremanger kommune vil det gjennomføres et folkemøte i forbindelse med varsel om 
oppstart og høring av plan- og utredningsprogram. Formålet med møtet er å gi informasjon om prosjektet, 
prosessen videre og hvordan berørte parter kan medvirke. Det kan også være aktuelt med folkemøte i 
forbindelse med høring av planforslag.  

Det vil vurderes åpne kontordager i Svelgen i forbindelse med høringsperioder, hvor berørte og interesserte 
kan møte tiltakshaver og fagkyndige for dialog og spørsmål.  

Involvering av naboer og organisasjoner 

Naboer tilskrives direkte og inviteres til å uttale seg ved varsel om oppstart og ved offentlig ettersyn/høring. 
Det samme gjelder organisasjoner som antas å ha interesse i saken, som velforeninger og 
miljøorganisasjoner. I tillegg vil naboer og organisasjoner få mulighet til å stille spørsmål og komme med 
innspill i forbindelse med folkemøtet som avholdes ved oppstart av prosessen. 

Involvering av myndigheter 

Fylkeskommunen og statlige fagmyndigheter involveres gjennom varsel om oppstart og høring.  

Innbyggere og andre interesser 

Innbyggere i kommunen, som ikke er naboer eller grunneiere i området, varsles om plan- og 
konsesjonsarbeidet gjennom annonsering i lokalavis og på kommunens nettside. Folkemøte vil være åpent 
for alle innbyggere og andre interesserte, og det vil gis anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. 
Barn og unges interesser i saken knytter seg i hovedsak til bruk av området til friluftsliv. Disse interessene vil 
ivaretas gjennom den ordinære medvirkningsprosessen, herunder ved at relevante aktører som skoler, 
barnehager og organisasjoner som Barnas turlag gis anledning til å uttale seg i forbindelse med høringer. 

2.3 Fremdriftsplan 
I tabellen nedenfor skisseres fremdriftsplan for arbeidet med områdereguleringen og konsesjonssøknad. 
Prosessen kan bli justert som følge av politiske behandlinger mv.  

Tema Antatt tid Medvirkning 

Fastsettelse plan- og utredningsprogram August-September 2026  

Innsendelse av planforslag og konsesjonssøknad med 
KU 

Desember 2026  

1. gangsbehandling planforslag og beslutning om høring 
konsesjonssøknad 

Mars 2027  

Høring planforslag og konsesjonssøknad Mars-April 2027 Offentlig ettersyn og høring 

2. gangsbehandling planforslag og konsesjonsvedtak Før sommeren 2027  



 
 

 
Sweco | Guleslettene vindkraftverk 
Prosjektnummer:       
Dato: 27.03.2026 Rev: 01  
Dokumentreferanse   13/51 

3. Beskrivelse av tiltaket 
3.1 Nullalternativet 
Nullalternativet for prosjektet tilsvarer en videreføring av dagens situasjon, der Guleslettene vindkraftverk 
opprettholdes og driftes innenfor gjeldende konsesjon og rammer med eksisterende utbygging og drift, uten 
fortetting eller utvidelse. 

Det forventes ikke vesentlige endringer i arealbruk eller teknisk infrastruktur i området utover ordinær drift, 
vedlikehold og eventuelle mindre oppgraderinger innenfor eksisterende konsesjon. 

Nullalternativet danner grunnlaget for sammenligning ved vurdering av virkninger og konsekvenser av det 
planlagte tiltaket. 

3.1.1 Dagens arealbruk 
Guleslettene vindkraftverk består i dag av 47 vindturbiner med tilhørende infrastruktur, herunder interne 
veier, kabler, transformatorstasjon, kraftledning, servicebygg og øvrige tekniske anlegg. Det er etablert 
adkomstvei til vindkraftverket, samt interne veier frem til de enkelte turbinene, inkludert snu- og møteplasser. 
Veinettet er dimensjonert for transport av store komponenter, med en veibredde på om lag 5 meter og 
kurvatur tilpasset transport av blant annet rotorblader og tårnseksjoner. 

3.1.2 Nåværende miljøtilstand 
Planområdet er i dag i stor grad preget av eksisterende vindkraftutbygging. Inngrepene er konsentrert til 
turbinpunkter og veinettet, mens øvrige deler av området i hovedsak består av relativt uberørt fjellterreng 
med begrenset annen bruk.  

Miljøtilstanden i planområdet er dermed preget av eksisterende inngrep og påvirkninger fra vindkraftverket, 
herunder visuelle virkninger, støy og påvirkning på naturmangfold.  

3.1.3 Mulige endringer av området som følge av klima- og naturendringer 
Uten gjennomføring av det planlagte tiltaket forventes miljøtilstanden i hovedsak å videreføres som i dag. 
Over tid kan området likevel bli påvirket av generelle klima- og naturendringer. 

Klimaendringer kan gi økt temperatur, endret nedbørsmønster og hyppigere episoder med kraftig nedbør og 
vind. Dette kan påvirke hydrologiske forhold, herunder avrenning og erosjon. Endringer i klima kan også 
påvirke vegetasjonssammensetning og leveområder for arter, herunder trekkmønstre og forekomst av fugl. 

Naturtilstanden kan videre utvikle seg som følge av naturlige prosesser som gjengroing, endringer i 
artssammensetning og økologisk dynamikk. Eventuelle endringer vil imidlertid i hovedsak være gradvise. 

Samlet sett forventes det ikke vesentlige endringer i arealbruk eller miljøtilstand i planområdet i 
nullalternativet, utover det som følger av eksisterende inngrep, naturlig utvikling og overordnede 
klimaendringer. 
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3.2 Overordnede rammer og føringer 
3.2.1 Kommunale planer 
I kommuneplan for Bremanger kommune 2024 – 2036 (vedtatt 15.10.2024) er størstedelen av planområdet 
avsatt til andre typer bebyggelse og anlegg (BAB161 Guleslettene vindkraftverk, eksisterende). 
Utvidelsesarealet er avsatt til LNF, nåværende.  

For planområdet er det angitt hensynssone for regionalt viktig friluftslivsområde (H530_99). Mindre områder 
rundt planområdet er angitt med faresone for ras- og skredfare. Foreslått plangrense for fortetting av 
vindkraftverket går i kommunegrensen mellom Bremanger og Kinn. Planområdet ligger i sin helhet i 
Bremanger kommune.  

 
Figur 3-1 - Utklipp fra kommuneplan for Bremanger kommune 2024 - 2036. Planområdet er vist med rød linje. Brunt område er avsatt til 
andre typer bebyggelse og anlegg (BAB).  

 

3.2.2 Gjeldende regulering 
Det er ingen gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet.   

3.2.3 Pågående planer i nærheten  
I oktober 2025 ble det varslet oppstart av områderegulering og høring av melding med forslag til plan- og 
utredningsprogram for Myklebust- og Ramsskredfjellet vindkraftverk. Vindkraftverket planlegges med en 
installert effekt på 180-260 MW, som kan gi en årlig kraftproduksjon på inntil 600-750 GWh. Vindkraftverket 
er fordelt over tre planområder, som til sammen utgjør et areal på ca. 14,9 km2. Planområdene ligger 
innenfor Bremanger kommune, og grenser til Kinn kommune. Planområdet ligger ved eksisterende 
Guleslettene vindkraftverk i vest.  
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Figur 3-2 Kart hentet fra varlingsbrev. Kartet viser plangrense, eksisterende privatveg samt nye alternative adkomstveger  

3.2.4 Aktuelt lovgrunnlag 
De lovene som vurderes som direkte relevante for tiltaket, med de mest aktuelle bestemmelsene, beskrives 
kort under. Det tas forbehold om at tiltaket også kan komme i berøring med lover som ikke er nevnt her. 
Dette vil avklares nærmere i løpet av plan- og utredningsarbeidet.  

Energiloven  

Bygging og drift av kraftledninger, transformatorstasjoner og vindkraftverk m.m. er omfattet av energiloven av 
29.06.1990, § 1-1. Anlegg for produksjon, omforming, overføring og distribusjon av elektrisk energi kan ikke 
bygges, drives eller eies uten konsesjon, jf. § 3-1. Krav til utforming og innhold i konsesjonssøknader er 
hjemlet i energiloven § 2-1 og utdypet i energilovforskriften § 3-2. Jf. energiloven § 2-2 første ledd, tredje 
punktum kan det ikke gis konsesjon til vindkraftverk på land før tiltaket er planavklart etter plan- og 
bygningsloven. Energiloven og forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen 
(beredskapsforskriften) setter krav til sikring av kraftforsyningsanlegg. Viktige anlegg vil bli klassifisert etter 
beredskapsforskriften av 07.12.2012. Anleggets forventede klasse framgår av § 5-2.  

Plan- og bygningsloven 

Stortinget vedtok 12.06.23 endringer i energiloven og plan- og bygningsloven. Etter de nye reglene i 
energiloven § 2-2 første ledd nytt tredje punktum kan det ikke gis konsesjon til vindkraftverk på land før 
tiltaket er planavklart etter plan- og bygningsloven, normalt gjennom en områderegulering. Planavklaring kan 
også skje ved dispensasjon fra kravet om områderegulering dersom de overordnede arealmessige 
forutsetningene er tilstrekkelig utredet i annet planvedtak. Utover dette er sentral- og regionalnett, 
transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som krever anleggskonsesjon etter energiloven, 



 
 

 
Sweco | Guleslettene vindkraftverk 
Prosjektnummer:       
Dato: 27.03.2026 Rev: 01  
Dokumentreferanse   16/51 

unntatt fra plan- og bygningsloven. For slike anlegg gjelder kun bestemmelsene i plan- og bygningsloven om 
konsekvensutredning i kap. 14, og om stedfestet informasjon i kap. 2 (Olje- og energidepartementet, 2012).  

Oreigningslova  

Formålet med oreigningslova er å sikre at det offentlige kan gjennomføre viktige samfunnsmessige tiltak, 
samtidig som grunneierens rettigheter ivaretas gjennom krav om rettferdig erstatning. Ekspropriasjon 
(oreigning) kan settes i verk for nærmere angitte samfunnsnyttige formål, herunder kraftverk og infrastruktur, 
og bare når det må antas at det utvilsomt vil være mer til gagn enn skade. Det er bare dersom en ikke 
kommer til enighet med grunneiere at det er aktuelt å søke om ekspropriasjonstillatelse og 
forhåndstiltredelse etter oreigningslova. Eviny har som mål å oppnå minnelige avtaler med berørte grunn- og 
rettighetshavere. Grunn- og rettighetshavere som blir direkte berørt av prosjektet, vil få 
søknaden/planforslaget til uttalelse.  

Naturmangfoldloven  

Naturmangfoldloven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter beslutninger som 
har virkninger for naturen. Loven fastsetter allmenne bestemmelser for konsesjonsbehandlingen etter 
energiloven og områderegulering etter plan- og bygningsloven skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–
12 legges til grunn og fremgå av beslutningene. 

Kulturminneloven 

Alle fysiske inngrep som direkte kan påvirke kulturminner eller kulturlandskap, skal avklares etter 
kulturminneloven før bygging. Generelt skal det være gjennomført undersøkelser i planområdet for å 
avdekke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner, jf. kulturminneloven § 9. 

Luftfartsloven 

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder hjemlet i luftfartsloven fastsetter 
minimumskrav til rapportering og merking av luftfartshinder for å redusere faren for luftfartshendelser og 
ulykker.  

Motorferdselloven 

Kraftverk og kraftlinjer regnes som “offentlige anlegg” etter motorferdselloven § 4 første ledd bokstav e, 
uavhengig av hvem som bygger dem. Bruk av motorkjøretøy på barmark og snøføre samt bruk av luftfartøy 
(helikopter) er etter nevnte bestemmelse tillatt uten særskilt tillatelse for nødvendig transport i forbindelse 
med anlegg og drift. Miljødirektoratet har uttalt at den direkte hjemmelen gjelder fra energikonsesjoner og 
vassdragskonsesjoner er godkjent av NVE. Motorferdsel ved befaring og prosjektering forut for dette krever 
særskilt tillatelse/dispensasjon fra kommunen.  

Veglova  

For nye avkjørsler etablert fra offentlig vei må det innhentes avkjørselstillatelse fra veimyndighet.  

Friluftsloven 

Friluftsloven regulerer allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen. Bygging og drift av kraftanlegg må 
ta hensyn til friluftslovens bestemmelser for å sikre at allmennhetens rettigheter ikke blir unødig innskrenket. 
Dette innebærer blant annet hensyn til stier, turveier og andre friluftsområder, jf. § 1a.  

Jordlova 

Jordlova setter rammer for bruk og vern av jordbruksarealer. Prosjekter som involverer omdisponering av 
dyrket og dyrkbar jord til andre formål krever godkjenning i henhold til § 9. Videre må prosjektene sikre at 
jordressurser ivaretas og at det ikke oppstår unødvendig tap av landbruksjord, jf. § 12. Bestemmelsene i §§ 
9 og 12 gjelder likevel ikke for områder som i reguleringsplan er lagt ut til annet formål enn landbruk eller 
hensynssone som med tilhørende bestemmelse fastlegger faresone, jf. § 2. Ved vedtak av reguleringsplan 
kan det gjøres vedtak av planmyndighetene om at bestemmelsene i §§ 9 og 12 fortsatt skal gjelde for 
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planområdet eller avgrensede deler av planområdet. Bestemmelsene i §§ 9 og 12 gjelder heller ikke for tiltak 
med konsesjon etter energiloven § 3-1, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven.  

Forurensingsloven 

Forurensningsloven regulerer tiltak som kan medføre forurensning. Bygging og drift av kraftanlegg må 
overholde kravene til utslipp og avfallshåndtering, som beskrevet i § 7. Søknader om tillatelse til utslipp må 
inkludere vurderinger av miljøkonsekvenser og tiltak for å minimere forurensning, jf. § 11. 

Nasjonale mål og føringer 

Nasjonale mål og føringer for forvaltningen av arealer går frem av blant annet stortingsmeldinger, 
retningslinjer og rundskriv. Her omtales noen overordnede dokumenter som samler viktige føringer med 
betydning for planleggingen av tiltaket.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027  

Dokumentet gir en oversikt over regjeringens viktigste føringer for planleggingen, og som skal følges opp i all 
planlegging etter plan- og bygningsloven. Det forventes bl.a. at kommunene legger til rette for fornybar 
energi, unngår omdisponering av dyrka jord, at det tas hensyn til kulturmiljø og naturmangfold og at 
nedbygging av myr så langt mulig unngås. Det skal legges vekt på samfunnssikkerhet og klimatilpasning.  

Statlige planretningslinjer for klima og energi 

Formålet med retningslinjene er å sikre at klima og energi vektlegges i planleggingen etter plan- og 
bygningsloven øvrig myndighetsutøvelse og virksomhet i staten, kommunene og fylkeskommunene. Klima 
omfatter både reduksjon av klimagassutslipp, karbonopptak og -lagring og tilpasning til forventede 
klimaendringer. Retningslinjene tydeliggjør statens forventninger til hvordan dette skal gjøres, og statens 
bidrag til kunnskapsgrunnlag og veiledning. 

Norges klima- og miljømål 

Klima- og miljødepartementet har fastsatt 23 nasjonale klima- og miljømål, som viser hva man ønsker å 
oppnå på hvert område og hva som er ønsket tilstand for miljøet i Norge. De 23 klima- og miljømålene er 
fordelt på områdene naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, forurensning, klima og 
polarområdene. 

FNs naturavtale 

Naturavtalen er en internasjonal avtale som handler om å redde og bevare natur- og biomangfoldet i verden. 
Naturavtalen er vedtatt i 2022. Avtalen har fire mål og 23 delmål, som alle land på COP15 forpliktet seg til å 
nå innen 2030. Dette er noen av hovedpunktene: Verne 30 prosent av all natur på land innen 2030, 30 
prosent av all natur som er delvis ødelagt skal være restaurert innen 2030 og naturvern skal være 
representativt.  

3.2.5 Regionalplan for fornybar energi 2023-2035 
Vestland fylkeskommune har utarbeidet regionalplan for fornybar energi, som ble vedtatt 14.12.2023. I 
rapporten fremkommer det at landbasert vindkraft i Norge er et av de mest attraktive energikildene for ny 
norsk kraftproduksjon, sett ut fra et teknoøkonomisk perspektiv. I teorien har landvind et potensial på 47 
TWh innen 2050. Potensialet kan realiseres gjennom ny utbygging og reinvesteringer i eksisterende 
vindkraftverk. Det reelle potensialet for fornybar energi fra vindkraft i Vestland må ta hensyn til en rekke 
økonomiske og politiske betingelser. Tall fra NVE viser at det per oktober 2025 er kraftproduksjon fra 
vindkraft i Vestland fylke på 1 533 GWh (middelproduksjon).  Produksjonen er fordelt på seks vindkraftverk 
med samlet installert effekt på 495 MW (139 turbiner). Vindkraftproduksjonen i Vestland fylkeskommune 
utgjør om lag 10% av vindkraftproduksjonen i Norge (Regional plan for fornybar energi 2023-2035, Vestland 
fylkeskommune). 
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Det teoretiske potensialet for produksjon av landvind er betydelig høyere enn hva som produseres i Norge 
dag. Samtidig er det retningslinjer for vindkraft som beskytter urørt natur og viktige verdier knyttet til natur, 
landskap, kulturminne/-miljø og reiseliv, som legger store føringer for økning av vindkraftproduksjonen. Dette 
innebærer stor usikkerhet for ambisjonsnivået for landvind, og det er derfor satt et intervall fra dagens 
produksjon på 1,6 TWh til 5 TWh årlig produksjon i Vestland fylkeskommune (Regional plan for fornybar 
energi 2023-2035, Vestland fylkeskommune).  

3.2.6 Regional plan for klima 2022-2035 
Planen ble vedtatt i 2022, og er en overordna og langsiktig plan for klimaarbeidet i Vestland som region frem 
mot 2035. Klimaplanen er et verktøy for å styrke klima- og miljøarbeidet i Vestland. Klima og miljø skal være 
et premiss for samfunnsutviklingen, og skal inngå i alt vi gjør. Vestland skal vise vegen mot det gode, 
bærekraftige og trygge nullutslippsamfunnet. Planen har 5 prioriterte tema:  

• Redusere direkte klimagassutslipp – Vestland reduserer direkte klimagassutslipp med mål om netto 
nullutslipp innen 2030. 

• Redusere klimafotavtrykket – Vi reduserer klimafotavtrykket ved å ta vare på ressursene våre 
gjennom sirkulære løsninger, redusert materielt forbruk og avfall.  

• Trygt og robust Vestland – En trygg plass å bo og et klimarobust samfunn som er forberedt på 
konsekvenser av klimaendringene. 

• Sikre naturmangfold – Gjennom god kunnskap tar vi vare på naturen sitt mangfold for å redusere 
klimarisiko. 

• Klimarettferdighet og folkehelse – Vestland er en pådriver for en rettferdig klimaomstilling til det 
beste for innbyggerene i dag og i fremtiden.  

3.2.7 Bærekraftig verdiskaping – regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021-
2033 

Planen har som hovedmål at Vestland skal være det ledende verdiskapingsfylket basert på bærekraftig bruk 
av naturressurser, grønn næringsutvikling og innovasjon. Planens satsninger er som følge: 

• Grønn næringsutvikling – Mål: Et næringsliv i Vestland med netto nullutslipp i 2030 
• Innovative og inkluderende samfunn – Mål: Verdiskaping og nye grønne arbeidsplasser i hele fylket 
• Areal til næringsutvikling – Mål: Rett areal til rett formål til rett tid 
• Kompetanseutvikling i arbeidslivet – Mål: Fleire arbeidstakere med rett kompetanse  

3.2.8 Vårt verdifulle vatn – Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 
2022-2027 

Planen ble godkjent av klima- og miljødepartementet i oktober 2022. Formålet med planen er å gi en 
beskrivelse av hvordan en ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i regionen på lang sikt og i alle 
sektorer. Planen skal bidra til at en når målene som følger av vannforskrifta. Planen fastsetter miljømål for 
elver, bekker, innsjøer, grunnvann og kystvann.  

3.2.9 Utviklingsplan for Vestland 2024-2028 
Planen tar fatt i de store bærekraftsutfordringene som går på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. 
Utviklingsplanen har fire hovedsatsingsområde med mål og ti strategier for å nå målene. Behovet for mer 
samarbeid, kunnskapsutvikling og innovasjon står sentralt for å nå målene.  

3.2.10 Planprogram – Regional plan for areal og mobilitet 
Planen er under utarbeiding. Planprogram ble vedtatt i november 2025. Planen skal fastsette et regionalt 
utbyggingsmønster og en senterstruktur som er samordnet med infrastruktur for mobilitet, kommunikasjon, 
energi og tjenester. Planen skal ta hensyn til lokale forhold og behov og vil inneholde tilpasset retningslinjer 
for arealforvaltning, som legger til rette for utvikling i hele fylket.  
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3.3 Utbyggingsalternativ 1 (Hovedalternativ) 
3.3.1 Vindturbiner og produksjon 
Et vindkraftverk består av selve vindturbinene 
kabelanlegg, transformatorbygg, veier og driftsbygg. 
Vindturbinene er de dominerende elementene. Kabler 
graves normalt ned i veitraseene. Transformatorbygg 
og eventuelle driftsbygg er av mindre størrelse, og 
kan i stor grad tilpasses terrenget og omgivelsene. 

Vindturbinens tårn er utformet som en konisk sylinder. 
Diameteren er størst ved fundamentet og avtar svakt 
mot toppen. Tårnet monteres på et betongfundament 
forankret i fjell. En vindturbin har oftest tre 
turbinblader på horisontal aksel, plassert i 
maskinhuset på toppen av tårnet. Maskinhuset 
roteres automatisk, slik at turbinbladene roterer 
loddrett på vindretningen. 

Guleslettene vindkraftverk består i dag av 47 
vindturbiner, som produserer ca. 700 GWh årlig og er 
koblet til Linja AS sitt 132 kV nett.  

Det planlegges å utvide kraftverket med inntil 14 
vindturbiner, med en ytelse på 4,5 MW per turbin. 
Dette vil gi en installert effekt på rundt 63 MW. De nye 
vindturbinene vil kunne øke den årlige 
energiproduksjonen fra Guleslettene med ca. 175 
GWh. Dette vil gi en samlet årlig energiproduksjon på 
ca. 875 GWh i Guleslettene vindkraftverk. Det er da 
tatt høyde for at de nye turbinene påfører vaketap og 
redusert produksjon fra det eksisterende 
vindkraftanlegget på Guleslettene. 

Det gjøres oppmerksom på at type vindturbiner, 
størrelse og antall ikke er endelig avklart på 
nåværende tidspunkt. 

Turbinene som planlegges bygget er av samme type 
som allerede er installert på Guleslettene. Det vil si 90 
meter høye tårn og 136 meter rotordiameter, samlet 
inntil 158 meters høyde fra fundament til vingespiss 
på rotor.  

På grunn av «flaskehals» på transport fra ilandføringskai i Florø til Guleslettene er det ikke mulig å 
transportere større komponenter enn det som tidligere ble bygget, m.a. kurvatur i Haukåtunellen. 

I tillegg til eksisterende 33/132kV trafo ved Slettevarden i Guleslettene vindkraftverk planlegges det bygget 
en ny 33/132 kV trafo lengre øst i anlegget for å samle kraftkablene fra de enkelte turbinene og overføre 
samlet 132 kV høyspentkabel til tilknytningspunkt på regionalnettet ved Magnhildskaret transformatorstasjon. 
Kapasitet og eventuelle tiltak i regionalnettet må nærmere avklares med nettselskapet Linja AS. 

Plassering av turbinene er foretatt i nær dialog og prosess med grunneierne. Av hensyn til vaketap (redusert 
energiproduksjon som følge av turbulens og lavere vindhastighet bak en vindturbin) for de eksisterende 
turbinene i Guleslettene vindkraftverk, er det lite fleksibilitet til å justere turbinposisjonene som nå er skissert. 
Turbinene plasseres med noe avstand mellom hverandre for å utnytte vinden best mulig. I tillegg må 

Figur 3-3 Eksisterende vindturbin i Guleslettene vindkraftverk. 
Foto: Eviny. 
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plasseringen tilpasses eksisterende vindturbiner, adkomstmuligheter, omgivelsene og terrenget. Men noen 
mindre justeringer kan bli aktuelt, og endelig plassering og antall turbiner vil avhenge av flere forhold og vil 
vurderes nærmere i det videre planarbeidet.  

3.3.2 Adkomstvei til vindkraftverket og ilandføring 
Adkomst til planområdet vil skje via eksisterende opparbeidet vei til Guleslettene vindkraftverk, med 
tilknytning fra fylkesvei 614, Magnhildskarvegen.  

 
Figur 3-4 - Illustrasjonen viser planområdet markert med rødt. Adkomst til planområdet er vist med blå linje.  

Komponentene som benyttes i vindkraftverket vil bli fraktet med skip fra produksjonsstedet til ilandføringskai i 
Florø. Grunnet kurvatur i Haukåstunellen, er det ikke mulig å transportere større komponenter enn det som 
tidligere er bygget. Videre transport fra kai til vindkraftverket vil bli utført med spesialkjøretøy på offentlig vei. 
Standarden på eksisterende vei vurderes foreløpig som tilfredsstillende for slik transport, både med hensyn 
til kurvatur og hindre. 

Eksisterende veier vil bli gjenbrukt i planområdet, og det vil bli lagt opp til nye veier til de nye vindturbinene. 

3.3.3 Kostnadsestimat/Fordeler ved realisering av prosjektet 
Samlet investeringskostnad er foreløpig anslått til ca. 900 millioner kroner. For kommunen vil det kunne bety 
medførte inntekter på ca. 10 millioner kroner årlig, fordelt på 6 millioner kr i eiendomsskatt og 4 millioner kr i 
produksjonsavgift. 

De nye vindturbinene vil kunne øke den årlige energiproduksjon fra Guleslettene med ca. 175 GWh. Dette vil 
gi en samlet årlig energiproduksjon på ca. 875 GWh i Guleslettene vindkraftverk. 

Ambisjonene er at de nye turbinene settes i drift i 2029. 

3.3.4 Nettilknytning 
Når det gjelder løsning for nettilknytning er det opprettet kontakt med Linja som er eier av regional- og 
distribusjonsnett i området. Det er sendt inn melding om behov for ny nettkapasitet til Linja.  Eviny er i 
løpende dialog med Linja angående mulig tilknytningspunkt.  
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Det er så langt planlagt for at ny produksjon på rundt 63 MW tilknyttes Magnhildskaret transformatorstasjon. 
Dette er samme tilknytningspunkt som dagens produksjon har. Eviny bistår med å gi all informasjon som 
Linja behøver for å kunne gjennomføre Modenhetsvurdering og videre Driftsmessig forsvarlig vurdering. 

Magnhildskaret transformatorstasjon er en 132 kV koblingsstasjon som indirekte er knyttet til 
transmisjonsnettet både i Ålfoten transformatorstasjon og Moskog transformatorstasjon. Magnhildskaret er 
tilknyttet disse via 132 kV ledningsforbindelser til Svelgen transformatorstasjon i nord og Grov 
transformatorstasjon i sør. Begge disse transformatorstasjonene er langt unna planområdet for 
vindkraftverket, og Magnhildskaret transformatorstasjon vurderes derfor som det mest hensiktsmessige 
tilknytningspunktet. 

Løsningen for nettilknytning krever en ny intern transformatorstasjon i vindkraftverket. Fra denne etableres 
det en ny 132 kV produksjonsradial som tilknyttes i nytt bryterfelt i Magnhildskaret transformatorstasjon. Den 
nye produksjonsradialen innebærer en ny 132 kV kabel som føres i eksisterende veier i området. Ny intern 
transformatorstasjon, to alternativer for 132 kV kabeltrase og Magnhildskaret transformatorstasjon er vist i 
Figur 3-5. Deler av traseen for 132 kV-kabel ligger utenfor planområdet til områdeplanen og vil her omfattes 
av konsesjonssøknaden.  

 
Figur 3-5 Løsning for nettilknytning ved fortetting med ytterligere 14 nye vindturbiner. 

I ny intern transformatorstasjon vil kraft fra hver enkelt vindturbin transformeres opp til regionalnetts 
spenningsnivå. Her er det tenkt at 8 av de eksisterende vindturbinene kobles til (turbin 1-8), samt 6-8 stk. av 
de nye turbinene. Resterende nye vindturbiner tilknyttes eksisterende intern transformatorstasjon da det blir 
frigjort kapasitet her ved omkobling av turbin 1-8. Fra den enkelte vindturbin vil det gå 33 kV kraftkabler i et 
nettverk som tilknyttes ny intern transformatorstasjon. Kablene følger tilkomstvei for hver enkelt turbin. Hele 
eller deler av kablene for vindturbin 1-8 kan gjenbrukes. Den interne transformatorstasjonen vil inneholde 33- 
og 132 kV koblingsanlegg, transformator samt tilhørende kontroll og hjelpeanlegg. Plassering av ny intern 
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transformatorstasjon er vist omtrentlig i Figur 3-3. Plassering er valgt for å gi mest mulig gunstig tilkobling av 
kabler fra både eksisterende og nye vindturbiner. 

Traséalternativene for ny 132 kabel går begge i eksisterende veier. Alternativ 1 (rød trasé) går på østsiden 
av ny intern transformatorstasjon og alternativ 2 (grønn trasé) går på vestsiden. Alternativene har samme 
trasé i vei siste del fram til Magnhildskaret.  Alt. 1 er mest aktuell og har høyeste prioritet. Årsak til dette er at 
det allerede ligger mange kabler i veien på vestsiden, blant annet 132 kV kabelen for dagens nettilknytning i 
Magnhildskaret transformatorstasjon.  

For eksisterende turbiner er det etter krav fra turbinleverandør installert Yaw Power Backup (YPW) 
sikkerhetssystem. Dette systemet er forsynt av et 3,5 MVA dieselaggregat som er plassert ved siden av 
eksisterende interne transformatorstasjon. Ved fortetting av vindkraftverket med ytterligere 14 nye 
vindturbiner kan det også bli stilt krav om et eget YPW-sikkerhetssystem. Det er tatt høyde for areal for et 
dieselaggregat for dette formålet i totalarealet for ny intern transformatorstasjon slik det er vist i Figur 3-3.  

3.4 Utbyggingsalternativ 2 (Redusert alternativ) 
Et alternativ som også skal vurderes, er en utbyggingsløsning der fortettingen gjennomføres uten den 
planlagte utvidelsen i øst. I dette alternativet etableres kun de interne fortettingsturbinene, med totalt 12 nye 
turbiner, uten etablering av de to turbinene i øst.  

Alternativet vil medføre lavere kraftproduksjon og kan påvirke prosjektets lønnsomhet negativt. På denne 
bakgrunn er utbyggingsalternativ 1 med totalt 14 turbiner vurdert som det foretrukne av tiltakshaver. 
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4. Mulige virkninger av tiltaket 
4.1 Kunnskapsgrunnlag og metode 
I forbindelse med utarbeidelsen av plan- og utredningsprogrammet er offentlig tilgjengelig informasjon 
gjennomgått. Det er benyttet sentrale kart- og datakilder for relevante tema i planområdet, som blant annet 
Naturbase, Vann-Nett og NVE Atlas. Basert på dette kunnskapsgrunnlaget er det gjort en foreløpig vurdering 
av mulige effekter på miljø og samfunn, samt mulige tiltak for å redusere negative virkninger. 

4.2 Naturfarer og klimaendringer 
Flom og overvann 

NVEs aktsomhetssonekart for flom viser at det finnes potensielt flomutsatte områder innenfor planområdet. 
Vindturbiner plasseres som regel på høydedrag hvor det ikke er fare for flom eller overvann, men 
avrenningslinjer og flomsoner kan påvirke valg av plasseringen av infrastruktur som veier, driftsbygg og 
elektriske installasjoner. 

 
Figur 4-1 - Utklipp fra NVE Atlas. Lilla skravur viser aktsomhetsområde for flom. 

Tiltaket er et fortettingsprosjekt som i stor grad vil benytte seg av eksisterende infrastruktur. Avrenningslinjer 
og flomsoner er allerede hensyntatt ved etablering av eksisterende infrastruktur. Ved valg av plassering av 
ny infrastruktur vil avrenningslinjer hensyntas slik at vann ikke ledes ut av det naturlige nedbørfeltet eller 
medfører økt flomrisiko for tredjepart. 

Det vurderes at planlagt fortetting av vindturbiner med tilhørende infrastruktur kan etableres flomsikkert så 
lenge videre planer og utførelse tar hensyn til vann, bekker, grøfter og generell avrenning.  
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Skred fra bratt terreng 

Mindre deler av planområdet ligger innenfor NVEs aktsomhetsområder for steinsprang, snøskred samt jord- 
og flomskred. Aktsomhetskartene er GIS-genererte og gir kun en grov oversikt over terrengpartier som 
potensielt kan være skredutsatt, basert på topografi og helningsgrad. Skredutsatte områder finnes 
hovedsakelig i ytterkantene av planområdet. Det er ikke registrert kjente skredhendelser innenfor 
planområdet. Dette indikerer at behovet for omfattende skredforebyggende tiltak vurderes som begrenset. 

Vindturbiner plasseres normalt på høydedrag og eksponerte terrengpartier. Innenfor planområdet er aktuelle 
områder for nye vindturbiner i hovedsak ikke sammenfallende med hensynssoner for skredfare. Terrengets 
karakter og tilgjengelig kunnskap tilsier derfor at risikoen for skred i tilknytning til tiltaket er lav, men forholdet 
vil vurderes nærmere i videre planlegging og prosjektering. 

 
Figur 4-2 - Utklipp fra NVE Atlas. Rød skravur viser 
aktsomhetsområde for snøskred (S2 uten skogeffekt) og svart 
skravur viser aktsomhetsområde for steinsprang 

 
Figur 4-3 - Utklipp fra NVE Atlas. Brun skravur viser 
aktsomhetsområde for jord og flomskred. 
 

 

Områdestabilitet 

Grunnforholdene i planområdet domineres av berggrunn, med store partier av bart fjell og stedvis tynt dekke 
av løsmasser. Det forekommer også mindre innslag av tynn morene. Planområdet ligger over marin grense, 
og det er verken registrert eller forventet forekomst av marine avsetninger eller kvikkleire. Området omfattes 
ikke av NVEs aktsomhetsområder for kvikkleireskred, og grunnforholdene vurderes som stabile. 

Klimatilpasning 

Vindkraftverk produserer fornybar energi og reduserer utslippene av klimagasser betydelig sammenlignet 
med fossile brennstoff. Vindkraft bidrar også til å redusere avhengigheten av fossile brennstoff, samtidig som 
etablering av vindkraftverk kan skape lokale økonomiske fordeler, støtte bærekraftige utviklingsinitiativer og 
bidra til å sikre en stabil kraftforsyning. 

Fortetting av Guleslettene vindkraftverk vil gi en mer effektiv arealbruk, ved at økt antall turbiner på samme 
område kan føre til høyere samlet energiproduksjon. Deling av eksisterende infrastruktur, som veier og 
kablingsnett, reduserer inngrep i naturen og utslipp av klimagasser i anleggsperioden. 
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Klimaendringene i regionen vil føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, 
endringer i flomforhold og flomstørrelser, jordskred og flomskred, samt havnivåstigning og stormflo 1. 
Vurderinger knyttet til klimatilpasninger krever en tverrfaglig tilnærming, og langtidseffekter av endringer i 
temperatur og nedbørsmønstre som kan påvirke vindkraftverkets infrastruktur og drift skal vurderes i de ulike 
utredningene. Dette kan omfatte alt fra vedlikehold og reparasjoner for å sikre kontinuerlig drift under ulike 
klimaforhold, til håndtering av problemer som ising på turbinblader. 

4.3 Beredskap og ulykkesrisiko 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Området er lett tilgjengelig for utrykningskjøretøy ved behov. Nærmeste brannstasjon ligger i Svelgen, 32 km 
fra vindkraftverket.   

Forventede virkninger  

Havari i turbinkomponenter kan forekomme, og vil i verste fall kunne medføre fare for mennesker og anlegg 
som befinner seg i nærheten. Den mest alvorlige situasjonen vil være om deler fra turbinen faller ned, men 
sannsynligheten her er vurdert som lav. Risiko for brann og eksplosjon i turbiner, transformator og andre 
deler av anlegget vurderes også som lav.  

Under spesielle værforhold kan det forekomme isdannelse på turbinbladene. Denne isen kan løsne og treffe 
bakken i området rundt turbinen. Hvor isen treffer bakken varierer basert på forhold som turbinens 
egenskaper og klima. Is som faller fra en stanset turbin treffer som regel rett ned, men kan bevege seg noe 
sidelengs før den treffer bakken ved sterk vind. Sannsynligheten for skade fra isklumper er lav, men 
skadepotensialet er stort.  

Trafikksikkerhet er et tema som er særskilt aktuelt i byggefasen. I denne fasen vil det også foregå transport 
av store komponenter. Nødvendige tiltak vil bli kartlagt og fastsatt før anleggsfasen. I driftsfasen forventes 
ikke særskilte utfordringer for den lokale trafikksituasjonen. 

4.4 Luftfart, forsvaret, radarer og elektronisk 
kommunikasjon 

4.4.1 Luftfart 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Florø lufthavn ligger omtrent 10 km i luftlinje fra planområdet. Førde sentralsykehus helikopterplass ligger 
omtrent 47 km fra planområdet. Førde lufthavn ligger i en avstand på 45 km, og Sandane lufthavn i en 
avstand på 53 km fra planområdet.  

Avinor må kontaktes for å bekrefte at tiltaket ikke påvirker inn- og utflyvingsområder, hinderflater eller andre 
restriksjonsområder.  

Forventede virkninger  

Fortettingen med begrenset utvidelse av vindkraftverket kan ha innvirkning på luftfarten. Bekreftelse fra 
Avinor og Luftfartstilsynet om påvirkning og konsekvenser vil bli innhentet og vurdert i høringsrunden.  

 

 

 
1 Klimaprofil Sogn og Fjordane. Hentet 19.09.2025. Klimaprofil Sogn og Fjordane - Norsk klimaservicesenter.  

https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/sogn-og-fjordane
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4.4.2 Forsvaret 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Forsvaret har radaranlegg ved Mehuken på Vågsøy. På grunn av avstanden (30-40 km) til disse 
radaranleggene og topografien i området antas det at vindkraftverk ikke vil ha noen betydning for 
radaranlegget. Det er ikke kjent hvorvidt Forsvaret har øvingsfelt eller andre avsatte områder som påvirkes 
av tiltaket.  

Forsvaret vil være høringspart for denne meldingen og det forventes at Forsvaret klargjør sine interesser 
under høringen. 

Forventede virkninger  

Interferens med Forsvarets radarer, anlegg og øvingsfelt kan føre til redusert evne til å oppdage og spore 
mål, feil eller mangler i situasjonsbildet, samt økt risiko for falske alarmer. Dette kan svekke Forsvarets 
reaksjonsevne, gi sikkerhetsutfordringer og redusere påliteligheten både i forsvarsoperasjoner, ved daglig 
drift på anleggene og under øvelser på øvingsfeltene. To av Forsvarets anlegg som er kjent, er ikke i 
nærområdet til det foreslåtte planområdet for Guleslettene vindkraftverk. Det vurderes at en utbygging gir lav 
til ingen innvirkning på forsvarsanleggene. Forsvaret må likevel kontaktes for vurdering av tiltakets mulige 
virkning på kjente og ikke-kjente anlegg.  

4.4.3 Vær- og kystradar 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Vær- og kystradarer innenfor 50 km fra planområdet skal beskrives. Lokasjonen til værradarer, 
havstrømsradarer og kystradarer er ikke kjent, men forventes å bli identifisert under høring- og 
utredningsperioden.  

Forventede virkninger  

Interferens med kyst- og værradarer kan føre til redusert deteksjonsevne, falske ekko, feil i posisjonering, 
hull i dekningen og økt støy i radarbildet. Dette kan igjen gi operasjonelle utfordringer for alt fra navigasjon til 
værvarsling og beredskap, og i verste fall true sikkerheten på sjø og i lufta. Kystverket og meteorologisk 
institutt må kontaktes for å bekrefte tiltakets konsekvens og påvirkning. 

4.4.4 Elektronisk kommunikasjon  
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Vindkraftverk kan gi interferens på radiobølger fra sender til mobilnett, radarstasjoner, tv-sender mv. Telenor, 
Telia og Lyse leverer tjenester i deler av området, mens andre deler er uten mobildekning. Det er to anlegg i 
nærhet av dagens vindkraftanlegg, på Slettevarden og ved Langevatnet. Det er et senderanlegg på 
Steinfjellet/Bremangerlandet eid av Telenor, ca. 20 km i luftlinje. Det er også kommunikasjonsanlegg på 
Mulehamn og ved Yste Hovdefjell, omtrent 60 og 80 km unna ytre plangrenser. Det er to anlegg ved Florø. 
Det går ingen radiolinjer innenfor områdeavgrensingen. Relevante aktører må kontaktes.  

Forventede virkninger  

En utbygging av flere vindmøller kan skape mer elektromagnetisk interfens, som kan forstyrre blant annet 
radiosignaler og datakommunikasjon tilknyttet master og basestasjoner. Nye vindturbiner kan også blokkere 
radiosignaler fra basestasjoner og telemaster. Telenor, Lyse, Telia, DSB, NKOM, forsvaret og NTV må 
kontaktes for vurdering av tiltakets mulige påvirkning på elektronisk kommunikasjon.  
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4.5 Forurensing 
4.5.1 Forurensing 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Planområdet fremstår som ikke betydelig forurenset. Det er opplyst om noen episoder med 
hydraulikkoljelekkasjer fra turbiner og lekkasje på transformatorstasjon ved Magnhildskaret i mai 2020 med 
noe dieselspill til Kupevatnet, med svært begrensede konsekvenser. Per i dag er det ikke kjent om noen 
hendelser som har forårsaket alvorlig forurensning i forbindelse med utbygging og drift av det eksisterende 
vindkraftanlegget. 

Det finnes ingen registreringer i Miljødirektoratets database Grunnforurensning som gjelder området. 

En rekke drikkevannskilder har deler av sine nedbørsfelt innenfor eller nært planområdet. Det mest kritiske 
av disse er Sagavatnet, som forsyner Florø med drikkevann. Andre kilder brukes til privat 
drikkevannsforsyning. Det er ikke rapportert om vannforurensning som følge av tidligere drift av 
vindkraftanlegget, som har alvorlige eller langvarige konsekvenser. 

Forventede virkninger  

Generelt regnes vindkraft som en energiproduksjon med lav risiko for betydelig forurensning, og utslippene i 
driftsfasen er så små at det ikke kreves tillatelse etter forurensningsloven § 11. 

Det forventes ikke at vindkraftanlegget vil føre til luftforurensning i driftsperioden. 

Driften av et vindkraftverk og den tilhørende transformator-/koblingsstasjonen medfører ikke betydelige 
forurensende utslipp til grunn eller vann under normal drift. Imidlertid kan forurensning oppstå ved uhell eller 
uforutsette hendelser i både anleggs- og driftsfasen, slik som utslipp av drivstoff eller oljer og turbinvelt. I 
anleggsfasen og under vedlikehold kan det forekomme avrenning til løsmasser i terrenget, samt rester av 
kjemikalier som olje, drivstoff, og spor etter sprengningsmaterialer. Erosjon av mikroplast fra turbinblader, 
som er laget av karbonfiberarmert plast, må også påregnes. 

Det forventes ikke at etablering eller drift av vindkraftverkene vil ha noen betydelige konsekvenser for 
nedslagsfeltet for det offentlige vannverket ved Sagavatnet, selv med beliggenhet i deler av nedbørsfeltene.  

Vindkraftverk har en normal levetid på 30 år, og turbinene vil da demonteres. Demonteringen vil normalt skje 
kontrollert og uten utslipp. Risikoen for utslipp vil være begrenset til eventuelle uhell. I driftsperioden 
gjennomføres det løpende vedlikehold etter behov for å sikre effektiv og sikker drift. De fleste komponentene 
i en vindturbin er laget av metall med stort gjenvinningspotensial, eller elektriske komponenter, smøreoljer og 
kjemikalier der det er gode systemer for gjenvinning. Unntakene er turbinblader, som er av glassfiber, der en 
til nå har basert seg på deponering. De første modellene med resirkulerbare turbinblader er satt i 
produksjon. Samtidig jobbes det med bedre løsninger for håndtering av kasserte turbinblader bygd med 
dagens teknologi.  

4.5.2 Støy 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Området er i dag preget av eksisterende vindkraftproduksjon, og det forekommer derfor støy knyttet til drift 
av vindturbiner. Det er gjennomført tidligere støyvurderinger i området i forbindelse med gjeldende 
vindkraftanlegg, og det er etablert et visst kunnskapsgrunnlag om støyutbredelse og påvirkning i 
nærområdet. 

Vindkraftverk genererer støy, hovedsakelig fra rotorbladene som beveger seg gjennom lufta (vingesus). 
Denne lyden er jevn og øker gradvis med vindhastigheten opp til omtrent 10 m/s. Ved høyere 
vindhastigheter vil bakgrunnsstøyen fra vinden selv i stor grad maskere lyden fra turbinene. 
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Veinettet innenfor området betjener utelukkende vindmøllene og benyttes kun til drift og vedlikehold av 
disse. Det er ingen annen trafikk på disse veiene, og dermed minimal støy fra kjøretøy i området. 

Utover vindkraftrelatert støy er det generelt lavt støynivå i området. 

Forventede virkninger  

Støyutbredelsen avtar med økende avstand, men vil variere ift. markdemping, vindretning, vindstyrke og 
høyde på turbinene. På avstander over cirka 800–1000 meter vil lydnivået normalt ligge under anbefalt 
grenseverdi i Miljødirektoratets retningslinje T-1442, som er Lden 45 dB for boliger, fritidsboliger og annen 
støyfølsom bebyggelse. 2 I støyrapporten utarbeidet til konsesjonssøknaden for eksisterende vindpark, 
Guleslettene vindpark – Beregning av støy og skyggekast, Meventus, 23.03.2018, ble 3 støyfølsomme bygg 
identifisert med støy over grenseverdien. Med en begrenset økning i antall vindturbiner fra 47 til 61 er det 
forventet at støynivået kan øke, men at økningen vil være relativt liten. 

Det vil også kunne forekomme midlertidig støy i anleggsfasen, hovedsakelig knyttet til anleggstrafikk og 
bearbeiding av masser.  

4.5.3 Skyggekast 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Skyggekast oppstår når de roterende bladene på en vindturbin kommer mellom sola og en mottaker, som for 
eksempel en bolig. Dette fører til at sollyset i korte, gjentakende sekvenser blokkeres, noe som kan gi en 
flimmerlignende effekt på overflater eller inne i bygninger. Fenomenet kan oppstå i den delen av døgnet hvor 
vindturbinen står nøyaktig mellom sola og mottakeren, og er avhengig av solas posisjon, som igjen varierer 
med årstiden. 

Skyggekast kan derfor bare forekomme når det er direkte sollys, og værforhold som skydekke vil redusere 
eller eliminere effekten. I tillegg vil omfanget og intensiteten av skyggekast avta med økende avstand fra 
turbinen. NVEs gjeldende veileder om skyggekast angir grenseverdier for skyggekast fra vindturbiner, som 
for teoretiske beregninger er under 30 timer per år og 30 minutter per dag. 3 Veilederen legger også frem at 
det ikke er nødvendig med beregninger av skyggekast for mottakere som er mer enn 1500 meter unna 
nærmeste vindturbin.  

Forventede virkninger  

I rapporten fra konsesjonssøknaden for eksisterende anlegg var det identifisert 3 bygg med skyggekast over 
grenseverdien. Dette er de samme byggene som også hadde støy over grenseverdien. Utvidelsen av 
vindparken medfører en mindre økning i antall turbiner, og det er ikke forventet at økningen vil føre til at flere 
bygg (helårs- og fritidsboliger) vil bli omfattet av skyggekastsonene. 

4.6 Kulturminner og kulturmiljø 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Planområdet ligger på Nord-Vestlandet, på en halvøy omgitt av storhav, samlinger av øyer og fjordsystemer. 
Beliggenheten er sentral i forhold til samferdsel, både i hovedleia nord-sør og i et mer lokalt perspektiv innover 
i fjordsystemene i øst, og mellom øyene og havet i vest. 
 
Det er registrert få kulturminner innenfor planområdet og i nærområdet. Området har tradisjonelt vært benyttet 
som stølsområde av gårdene langs fjorden. Det finnes i dag materielle spor etter tre støler fra forrige århundre: 
Sørgulestølane, Mullistølane og Pollastølane. Disse ligger innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet.. 

 
2 Klima- og miljødepartementet (2021). Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) 
3 Skyggekast fra vindkraftverk (2014). Skyggekast fra vindkraftverk. Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis. 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_02.pdf  

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_02.pdf
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En del varder som markerer kommunegrensen skal ha blitt satt opp da herredskartet for Bremanger ble 
utarbeidet i 1869, i forbindelse med at Bremanger ble utskilt som egen kommune fra Kinn i 1866. 

 
Forventede virkninger  

Tiltaket kan ha direkte påvirkning på kulturminner, men sannsynligheten for dette på Gulslettene er lav, da 
fylkeskommunen har gjennomført systematiske registreringer i området uten å gjøre nye funn. Tiltaket kan 
også ha virkninger utenfor prosjektområdet, kjent som influensområdet. Vindkraftverket kan påvirke 
kulturminneverdier innenfor influensområdet, særlig i forhold til opplevelsesverdi, da landskapets karakter kan 
endres slik at kulturmiljøets opprinnelige kontekst blir visuelt forstyrret. Kulturmiljøer er ofte etablert med utsyn 
og innsyn som viktige lokaliseringsfaktorer. Det er viktig at slike sammenhenger fortsatt kan forstås og 
oppleves i fremtiden. Visuell påvirkning avhenger av faktorer som topografi, avstand og vindturbinenes høyde. 

4.7 Lokalt og regionalt næringsliv og sysselsetting 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Bremanger kommune har per 2. kvartal 2025, 3 361 innbyggere. Statistisk Sentralbyrå (SSB) oppgir at den 
største næringskategorien er sekundærnæringen med 610 sysselsatte (2020). 4 Dette inkluderer 
fabrikkvirksomhet, bergverksdrift, bygg- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning. Den nest største 
kategorien med 372 sysselsatte er helse- og sosialtjenester. Deretter følger varehandel, hotell og restaurant, 
samferdsel, finanstjenester, forretningsmessig tjenester, og eiendom med 290 sysselsatte. I 2024 var det 
387 personer som pendler ut av kommunen, og 187 personer som pendlet inn.   

Forventede virkninger  

Erfaringer viser at utbygging og drift av vindkraft vil gi positive virkninger for lokalt og regionalt næringsliv.  

Fortettingen med begrenset utvidelse av vindkraftverket vil medføre en relativt kort anleggsperiode som vil gi 
grunnlag for leveranser av varer og tjenester lokalt og regionalt. Slike lokale leveranser vil særlig være 
knyttet til etablering av infrastruktur, fundamentering av vindturbiner og bygging av trafo. I selve 
anleggsfasen vil det bli økt aktivitet og omsetning for servicenæringen. 

Skatteinngangen til kommunen vil være knyttet til eiendomsskatt og produksjonsavgift fra vindkraftverket. 
Disse inntektene kan gi kommunen økt handlingsrom til å styrke tjenester og lokal aktivitet.  

Samtidig kan vindkraftverket påvirke opplevelsesverdiene i fjellområdene og landskapet rundt, som i dag 
benyttes til friluftsliv og som kan være en attraktivitet for tilreisende. Dersom tilstrømningen av turister 
reduseres, kan det ha følger for reiselivs- og opplevelsesnæringen og dermed for sysselsettingen innen 
disse sektorene.  

Den samlede årlige sysselsettingseffekten av vindkraftverket vil derfor vurderes nærmere i 
konsekvensutredningen, inkludert mulige ringvirkninger for lokalt næringsliv og reiseliv. 

4.8 Naturressurser 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Planområdet består av heiareal bestående av bart fjell og spredt lavvokst vegetasjon. Det er ingen fulldyrka 
eller overflatedyrka mark innenfor planområdet, men området benyttes til beite. Planområdet ligger innenfor 
Grøfjellet beitelag. Beitelaget slapp 117 storfe og 801 sau og lam i 2024.  

De få arealene med skog i planområdets lavereliggende deler består av spredte forekomster av lavvokst 
bjørk. Innenfor planområdet er det ikke registrert forekomster av mineralressurser, metaller eller naturstein, 
og heller ingen masseuttak.  

 
4 Statistisk sentralbyrå (2025). Kommunefakta. Bremanger. Hentet 11.06.2025. https://www.ssb.no/kommunefakta/bremanger  

https://www.ssb.no/kommunefakta/bremanger
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Forventede virkninger  

Tiltaket forventes ikke å påvirke areal eller drift av oppdyrkede jordbruksarealer eller produktiv og drivverdig 
skog. Veinett vil medføre noe beslag av beiteareal.  

4.9 Folkehelse og nærmiljø 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Folkehelse omfatter forhold som på ulikt vis kan påvirke menneskers helse og livskvalitet, både direkte og 
indirekte. Forebygging av helseskader og tiltak for å beskytte befolkningen mot uønskede helseplager er 
sentrale elementer i folkehelsearbeidet. Når det gjelder folkehelse i tilknytning til vindkraft, handler dette først 
og fremst om plager og ubehag knyttet til den samlede påvirkningen fra støy, skyggekast, hinderlys og 
synlighet. FHI legger frem at kunnskapsgrunnlaget for vindturbinstøy og helsepåvirkning fortsatt er 
begrenset. 5 Det er gjort noe forskning knyttet til helseplager forårsaket av støy, inkludert støy fra 
vindturbiner. Støy kan bidra som stressfaktor, og kan ifølge FHI føre til søvnplager, redusert mental helse, og 
risiko for hjerte- og karsykdommer. Det er lite som tyder på at støy fra vindturbiner på 40-45 dB har en 
direkte innvirkning på søvn. 

Forventede virkninger  

Tiltaket gjelder en fortetting med begrenset utvidelse innenfor deler av et eksisterende vindkraftverk, og det 
er derfor mindre sannsynlig at det vil medføre like stor påvirkning på folkehelsen som etablering av et helt 
nytt anlegg. Relevante miljøfaktorer knytter seg primært til støy, skyggekast, friluftsliv og 
landskapsopplevelse. Påvirkning og eventuelle avbøtende tiltak vurderes i de respektive fagutredningene. 
Selv om hver enkelt faktor isolert sett ikke nødvendigvis gir helsekonsekvenser, kan den samlede 
belastningen ha betydning for helse og trivsel. En helhetlig vurdering skal derfor avklare om summen av 
disse miljøfaktorene kan gi opphav til helsemessige konsekvenser i tilknytning til det planlagte tiltaket. 

4.10  Landskap 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Guleslettene utgjør et åpent fjellandskap med markerte høydedrag og mindre dalsøkk. Området har flere 
mindre vann, og områdene rundt Slettevarden danner de mest fremtredende høydedraget innenfor selve 
planområdet. Terrengets høyder varierer mellom ca. 450 og 700 meter over havet, med enkelte egger og 
mindre fjelltopper. Gjennom platået går flere svakt utformede og avrundede dalganger i nord-sør-retning, 
med små elver og vann. 

Området er i dag påvirket av den eksisterende vindkraftutbyggingen. Vindkraftverket har en visuell effekt på 
de omkringliggende områdene og er synlig over lange avstander, inkludert fra steder med høy 
befolkningstetthet, som Florø. Landskapet bærer preg av omfattende arealbruk og terrenginngrep fra de 
nåværende vindmøllene og tilhørende infrastruktur. De bratte terrengformene mot nord begrenser antallet 
synlige turbiner på toppen av fjellplatået i flere av nærområdene. Langt unna kan man likevel ofte se mange, 
om ikke alle, turbinene, og fjernvirkningen er markant. 

Forventede virkninger  

Antallet synlige turbiner og avstanden til dem er de mest avgjørende faktorene for vindkraftverkets visuelle 
påvirkning på omkringliggende områder. Store visuelle kontraster oppstår når det er mange synlige turbiner 
eller når turbinene er nær observatøren. En fortetting av vindkraftanlegget med flere turbiner kan resultere i 
økte visuelle kontraster fra enkelte områder, hvor utvidelsen medfører et større antall synlige turbiner. 
Topografien kan gi skjermingseffekter som begrenser innsyn til vindmøllene. Likevel vil virkningene være 
mindre sammenlignet med utbygging av et helt nytt vindkraftanlegg i et uberørt område. 

 
5 FHI (2022). Støy fra vindturbiner og virkninger på helse. Hentet 11.06.2025. Støy fra vindturbiner og virkninger på helse - FHI 

https://www.fhi.no/kl/stoy/stoy--fra-vindturbiner-helseskadelig/
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4.11 Naturmangfold 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Planområdet ligger i et fjellområde som i hovedsak består av naturtyper knyttet til alpine og subalpine 
økosystemer, herunder fjellhei. 

Basert på eksisterende kunnskapsgrunnlag vurderes artsmangfoldet av karplanter som relativt begrenset.  

Det foreligger et omfattende kunnskapsgrunnlag om fugl fra tidligere kartlegginger og utredninger i 
forbindelse med etableringen av Guleslettene vindkraftverk. Sweco AS utarbeidet i 2011 en 
konsekvensutredning for naturmangfold, hvor fugl inngår som et sentralt fagtema. Utredningen baserer seg 
på både tilgjengelige databaser og egne feltregistreringer. 

I forbindelse med etableringen av vindkraftverket, som sto ferdig i 2021, har NINA gjennomført for- og 
etterundersøkelser av virkninger for fugl. Undersøkelsene omfatter blant annet bruk av fugleradar, 
kadaversøk samt visuelle og akustiske registreringer for å kartlegge fugletrekk, kollisjonsrisiko og eventuelle 
endringer etter utbygging. Fugleradar har gitt nyttig kunnskap om fuglenes bruk av influensområdet, mens 
tidligere feltbefaringer har gitt en del kunnskap om artssammensetningen i hekke- og trekksesongen. 

I sluttrapport til NINA for etterundersøkelser vises det at et stort antall fugler trekker gjennom vindkraftverket, 
spesielt om natten. Videre blir det konstatert at det er liten forskjell i trekket før og etter bygging, men at det 
likevel er detektert unnvikelsesadferd samlet sett. Det blir konstatert at deler av fugletrekket gikk høyere etter 
bygging av Guleslettene vindkraftverk, mens det for nattrekket ble observert at fuglene i stor grad fløy i 
samme høyde som før utbygging. 

Eksisterende kunnskapsgrunnlag som vil benyttes i utredningen omfatter blant annet offentlige databaser 
(Naturbase, Artskart og kommunekart), sensitive artsdata fra Statsforvalteren i Vestland, NINA-rapporter fra 
for- og etterundersøkelsene ved Guleslettene vindkraftverk samt konsekvensutredningen fra 2011. 

Fuglelivet i området skal kartlegges og vurderes som en del av fagtemaet arter og deres økologiske 
funksjonsområder, i henhold til metodikk i KU-veileder håndbok M-1941 fra Miljødirektoratet. 

Fugleradar har tidligere tilført prosjektet en del kunnskap knyttet til fuglenes bevegelser i plan- og 
influensområdet, noe som vil være nyttig i forbindelse med detaljplan og forslag til avbøtende tiltak. 
Ytterligere undersøkelser med radar ansees som unødvendig da det trolig ikke vil tilføre ny data. Fugleradar 
kartlegger kun fuglenes bevegelser gjennom influensområdet og sier ikke noe i seg selv om hvilke arter som 
benytter området. Dette er av større betydning i forbindelse med konsekvensutredning og forslag til tiltak. 
Det vil derfor være av større viktighet å få oppdatert kunnskap om artssammensetningen i influensområdet 
gjennom feltbefaringer. 

Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfoldet vil bli supplert gjennom feltkartlegginger som del av 
konsekvensutredningen. Det legges særlig opp til kartlegging av fuglefauna, med fokus på hekkende arter 
og eventuelle forekomster av arter som kan være sårbare for inngrep i fjellområder. Resultatene fra disse 
undersøkelsene vil danne grunnlag for vurdering av tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet. 

Forventede virkninger  

Tiltaket vil medføre fysiske inngrep i fjellandskapet, noe som kan påvirke naturmangfoldet både direkte og 
indirekte. Direkte virkninger kan inkludere videre arealbeslag og fragmentering av leveområder for planter og 
dyr, særlig i områder med fjellhei som er sårbare for endringer i mikroklima og hydrologi. Indirekte virkninger 
kan oppstå gjennom økt ferdsel, støy, og eventuelle endringer i vannavrenning og erosjon. 

Den største miljøutfordringen knyttet til naturmangfold i dette tilfellet er risikoen for kollisjoner mellom fugl og 
vindturbiner, spesielt for trekkende arter. Dette gjelder særlig rovfugl, vadere og andre arter som benytter 
fjellområder som trekkruter. Kollisjonsrisikoen kan være betydelig dersom vindturbinene plasseres i eller nær 
etablerte trekkruter eller i områder med høy fugleaktivitet. 
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Omfanget og alvorlighetsgraden av de forventede virkningene vil i stor grad avhenge av resultatene fra den 
planlagte fuglekartleggingen og eventuelle supplerende undersøkelser. Det anbefales derfor at tiltaket 
tilpasses slik at inngrep i særlig sårbare områder unngås, og at det vurderes avbøtende tiltak for å redusere 
påvirkningen på naturmangfoldet. 

4.12 Vannmiljø, inkl. akvatiske organismer 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Det ligger flere vann og bekker i planområdet, som utgjør influensområdet. Tiltaket vil i størst grad drenere 
nordover mot Sørgulen, som består av vannforekomstene Frøysjøen - Svelgen bekkefelt sørsida 
(vannforekomst-id 086-222-R) og Storelva, Sørgulen (vannforekomst-id 086-221-R). Ifølge Vann-Nett er 
Storelva klassifisert med god økologisk tilstand, men kunnskapsgrunnlaget er begrenset. Frøysjøen - 
Svelgen bekkefelt er klassifisert med moderat økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. 

Øvrige deler av planområdet drenerer vestover mot Langevatn (Grytevatn, vannforekomst-id 085-28197-L) 
og Langevatnet utløpselv (vannforekomst-id 085-193-R). Disse vannforekomstene er i Vann-Nett registrert 
med moderat økologisk tilstand. Langevatnet har dårlig kjemisk tilstand, med forsuring som hovedpåvirkning. 
Langevatnet utløpselv er registrert med god kjemisk tilstand. Grunnvannsforekomster registrert på vann-nett 
er Sørgulen (086-785-G), Øvrebotn (085-1-G), Vindspollen (086-786-G og Myklebust (086-787-G).  

Ingen av vannforekomstene inngår i verneplan for vassdrag (NVE atlas) eller i nasjonale laksevassdrag 
(Miljøverndepartementet, St.prp.nr.32). Det finnes ikke anadrom laksefisk innenfor selve planområdet, men 
de nedre delene av vassdragene er anadrome og forventes å huse laks og sjøørret. Det er ikke registrert 
elvemusling i området (jf. elvemuslingbasen). 

Av naturtyper tilknyttet ferskvann og våtmark er Gyttane ved Årebrot (BN00003344) registrert som naturlig 
fisketomme innsjøer og tjern, etter DN-håndbok 13 (Naturbase). Det er sannsynlig at flere av pyttene og 
myrtjernene i tiltaksområdet kan tilhøre denne naturtypen.  

Det samlede kunnskapsgrunnlaget vurderes som mangelfullt, særlig når det gjelder utbredelse av 
organismer tilknyttet ferskvann (fisk, bunndyr, alger, vannplanter), deres funksjonsområder samt økologisk 
tilstand basert på biologiske kvalitetselement.  

Forventede virkninger  

Tiltaket har et spredt influensområde, som trekkes fra nettverket av tjern og bekker i ovenforliggende 
fjellterreng og ned til utløp i sjø.  

Vannforskriften § 12 fastslår at inngrep og tiltak i vassdrag i utgangspunktet ikke kan redusere økologisk 
eller kjemisk tilstand i den berørte vannforekomsten. Selv mindre endringer i et vassdrag kan medføre at 
verdiene i vassdraget forringes.  

Utvikling av vindkraftverket kan medføre fysiske inngrep i vann og vassdrag i form av kryssinger og 
utfyllinger. Forurensning til vassdragene kan forekomme i form av økt tilførsel av partikler, næringsstoffer, 
miljøgifter og mikroplast. Fysiske inngrep kan gi habitatendringer og endringer i 
strømningsforhold/vanntilførsler. Det kan også være fare for avrenning til de berørte vassdragene i 
anleggsfasen fra drivstoff, hydraulikkolje, betongarbeider, sprengningsarbeider, gravearbeider og 
masseutskifting med videre. Fysiske inngrep og avrenning kan endre økologisk og kjemisk tilstand i 
vannforekomstene, spesielt i anleggsfasen.  

Aktuelle avbøtende tiltak vil vurderes, for å unngå utslipp både i anleggs- og driftsfasen. 
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4.13 Friluftsliv 
Dagens situasjon og kunnskapsnivå 

Tiltaksområdet ligger innenfor Bremanger kommune, og grenser til Kinn kommune. Det er gjennomført en 
kartlegging av friluftsområder etter håndbok m98-2013 i 2017 og 2020 i kommunene. Innenfor en 10km 
radius til planområdet er det registrert ca. 135 friluftsområder og 2 statlig sikrede friluftsområder. 
Planområdet ligger innenfor angitt hensynssone for regionalt viktig friluftslivsområde (H530_99) i 
kommuneplan.  

Planområdet består i hovedsak av bart fjell, heiarealer og flere mindre tjern innenfor en allerede etablert 
vindpark. Veinettet i vindparken benyttes i dag sporadisk til turgåing og som enkel adkomst til de 
høyereliggende heiområdene. En lysløype for skigåing ved Langevatnet brukes når det er snøforhold til det 
(figur 5.4).  

Planområdet ligge innenfor friluftsområdet Grytadalen–Skudalsnipa, som er klassifisert som viktig. Området 
benyttes til turgåing og skiutfart, og er tilgjengelig via stier og adkomstveier til vindkraftverket. I nærhet til 
planområdet ligger også tre andre kartlagte friluftsområder, hvor to er vurdert som viktige og ett som svært 
viktig (figur 5-4). 

 
Figur 4-4 - Planområdet, markert med rød linje, ligger innenfor viktig friluftsområde, iht. kart fra Miljødirektoratet. Tur- og friluftsruter er 
vist med grønn strek og Lysløype ved Langevatn er vist med blå strek.  

Det selges fiskekort for hele planområdet i regi av Grøfjell utmarkslag. Det fiskes blant annet i Oladalsvatnet, 
Sørgulevatnet, Langevatnet og videre utover mot Botnane. I Kupevatn er det fritt fiske. Det er skilting om 
fiskekort ved Magnhildskaret. Fisket foregår hovedsakelig med stang, men det forekommer også garnfiske. 

Det er en solid hjortestamme i områdene rundt Guleslettene, og det drives hjortejakt både i Bremanger og 
Kinn kommune. Flere jakttårn i tilknytning til jordbruksarealer vitner om dette. Hjortejakta foregår 
hovedsakelig i skogbeltet rundt delområdet, og kun sporadisk i skoggrensen. 
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Dagens vindkraftanlegg er synlig fra lange avstander blant annet fra Florø sentrum, sjøområdene rundt 
Guleslettene, og fra fjellområdene i nord og vest for dagens anlegg.   

Forventede virkninger  

En fortetting av vindparken forventes å påvirke friluftslivet i nærområdet i begrenset grad da områdene er 
påvirket av dagens vindpark med tilhørende veinett.  Tiltaket vil ha direkte påvirkning på friluftsliv ved at det 
påvirker attraktiviteten fra en rekke friluftsområder som har utsikt i retning vindparken.  Dette kan igjen 
påvirke opplevelsesverdien. Da det allerede er etablert en vindpark i området så forventes det at en 
ytterligere fortetting vil ha begrenset påvirkning.  

4.14 Reindrift 
Området ved Guleslettene blir ikke brukt som reinbeiteområde. Det er derfor ingen konsekvenser for 
reindriftsnæringen.  

4.15 Klimagassutslipp 
Dagens situasjon 

 Ingen direkte klimagassutslipp knyttet til produksjon  

 Noe indirekte utslipp knyttet til drift og vedlikehold, samt eventuelle reduserte karbonbinding som følge 
av eksisterende arealbruksendringer 

Kunnskapsgrunnlag 

 Klimagassutslipp var ikke et utredningstema i forbindelse med oppføring av den eksisterende 
vindparken. 

 Miljøvaredeklarasjoner (EPD’er) finnes for dagens vindmøller (tårn, turbin, blader, osv.) uten at det er 
beregnet totale indirekte utslipp knyttet til produksjonen av de opprinnelige vindmøllene.  

 Energiproduksjon fra vindkraftparker medfører ingen direkte klimagassutslipp, og relativt lave indirekte 
klimagassutslipp per produserte kWh.  

 
Økt produksjon av energi fra det eksisterende vindkraftverket i planområdet vil ikke medføre utslipp av 
klimagasser, men bidrar til å redusere nedstrømsutslippene fra energi som stammer fra fossile energikilder i 
et nasjonalt og kontinentalt systemperspektiv. Oppføring av et nytt vindkraftverk kan medføre økt utslipp av 
klimagasser fra materialforbruk, arealbeslag i karbonrike arealer, oppbygging av tilhørende infrastruktur som 
veier og trafo, og gjennomføring av anleggsarbeid. I det eksisterende vindkraftverket anses at eventuelle 
utslipp knyttet til bygging og arealbeslag har allerede skjedd. I den videre driften av kraftverket vil de kunne 
oppstå utslipp fra vedlikehold, utskiftninger og arbeidsreiser til å fra planområdet.  

Forventede virkninger  

Utbygging av fornybare energikilder som vindkraft er essensielt for oppnåelse av klimaforpliktelsene til både 
Norge 6 og EU 7. Dessuten er produksjon av fornybar energi nøkkel til FN sambandets bærekraftsmål «Ren 
energi til alle» 8. Økt andel fornybar energi bidrar til å både unngå flere fossile kraftverk og redusere andel 
fossilenergi i strømnettet 9. Mens bygging av disse fornybare kraftverkene reduserer nedstrømsutslippene fra 
energiforbruk, vil de allikevel medføre både oppstrøms- og direkte utslipp av klimagasser i sin levetid. 

Erfaringsmessig vil fortetting av et eksisterende kraftverk medføre lavere utslipp enn et nytt kraftverk siden 
mye av det nødvendige infrastruktur finnes allerede. Det vil si at utslipp fra blant annet veibygging, 
tomtebearbeidelse og nettilknytning vil være betydelig lavere, og dermed vil også utslipp fra arealbeslag og 
 
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-klimastatus-og-plan/id3056241/?ch=2  
7 https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/eus-klimaplan-for-2030-/id2783480/  
8 https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ren-energi-til-alle  
9 https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2025/januar-2025/klimatiltak-i-norge-kunnskapsgrunnlag-2025/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-klimastatus-og-plan/id3056241/?ch=2
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/eus-klimaplan-for-2030-/id2783480/
https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ren-energi-til-alle
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2025/januar-2025/klimatiltak-i-norge-kunnskapsgrunnlag-2025/
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anleggsgjennomføring være lavere. Tiltaket forventes å medføre utslipp av klimagasser fra materialforbruk i 
turbiner, kabler og nye veier, anleggsarbeid og massetransport, og drift og vedlikehold. Siden arealinngrepet 
hovedsakelig vil finne sted over tregrense der det er lite karbonbinding/-lagring i vegetasjon, vil arealbeslag 
medføre lite klimagassutslipp. 

Samlet myrareal og torvvolum i planområdet er så lite at dette ikke vil ha konsekvens med tanke på fagtema 
klimagassutslipp. Dette fremgår også av Miljødirektoratets/NIBIOs verktøy for beregning av klimagassutslipp 
fra arealbruksendringer. Prosjektet vil også planlegge inngrepene slik at de styres unna de små myrfeltene 
som er identifisert. Torvlaget i disse myrpartiene er vurdert som svært tynt, vanligvis bare noen få centimeter 
og som regel under 10 cm. Samlet omfatter myrflatene trolig bare rundt 30–40 m² med tynn torv. Myrtypene 
som forekommer, kan karakteriseres som fattig jordvannsmyr. Fattig jordvannsmyr er en typisk grunn 
myrtype. Kartleggingen som er utført vurderes å være mer enn tilstrekkelig, og støtter opp under funn i kart 
og flyfoto.  

5. Forslag til plan- og utredningsprogram 
Hensikten med utredningsprogrammet er å avklare hvilke utredninger, analyser, beskrivelser og vurderinger 
som skal utarbeides og legges til grunn for konsesjonssøknaden og forslaget til områderegulering. I dette 
kapitlet beskrives hva som skal utredes gjennom en konsekvensutredning, hva som skal omtales/vurderes i 
planbeskrivelsen til områdereguleringen og konsesjonssøknaden og hva som skal inngå i en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS). I forslaget til utredningsprogrammet er det gjort en faglig vurdering av aktuelle 
utredningstema med utgangspunkt i NVEs forslag til mal for nye utredningskrav for vindkraftverk på land og 
forskrift om konsekvensutredning §21 «Beskrivelse av faktorer som kan bli påvirket og vurdering av 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn». 10  

Planbeskrivelse og konsesjonssøknad 

Planbeskrivelsen/konsesjonssøknaden skal beskrive mulige virkninger for miljø og samfunn som følge av de 
planlagte tiltakene. Planbeskrivelsen skal etter plan- og bygningsloven § 4-2 første ledd beskrive planens 
formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for 
området. Konsesjonssøknaden utarbeides i samsvar med NVEs veiledning. Resultatene av 
konsekvensutredningen og ROS-analysen skal gjengis i lett forståelig form i planbeskrivelsen og 
konsesjonssøknaden. 

Konsekvensutredning 

For de fagtemaene hvor tiltakene kan gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides en 
konsekvensutredning med en grundigere vurdering og beskrivelse av virkningene. Det skal også beskrives 
hvilke metoder som skal benyttes for utredning av de ulike temaene. Disse kravene går frem av plan- og 
bygningsloven § 4-2 andre ledd og kapittel 14, og er utdypet i forskrift om konsekvensutredninger. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) i forbindelse med planarbeidet. NVE anbefaler også at det stilles krav om ROS-analyse i 
utredningsprogram for vindkraftverk. ROS-analysen skal omfatte risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha 
betydning for realisering av tiltaket. Avbøtende tiltak skal beskrives og innarbeides i områdereguleringen og 
konsesjonssøknaden. ROS-analysen vil utarbeides parallelt med konsekvensutredningen, og skal utarbeides 
i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging (2017).  

 
10 Norges vassdrag og energidirektorat (2022). Forslag til mal for nye utredningskrav for vindkraftverk på land. Brev til Olje- og energidepartementet. 

https://www.nve.no/media/14070/forslag-til-mal-for-ku-krav-3997281_7_0.pdf  

https://www.nve.no/media/14070/forslag-til-mal-for-ku-krav-3997281_7_0.pdf
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5.1 Beskrivelse av vindkraftverket 
5.1.1 Begrunnelse for tiltaket 
NVEs mal for utredningsprogram Tiltakshavers vurdering/forslag 

Tiltakshaver skal: 

- Begrunne behovet for tiltaket og kort beskrive og vurdere 
alternative tiltak og teknologier. 

- Begrunne hvorfor tiltaket er omsøkt på den valgte lokaliteten, 
herunder beskrive tilgjengelig nettkapasitet 

Beskrives i samsvar med NVEs mal 
i konsesjonssøknad.  

 

5.1.2 Beskrivelse av tiltaket 
NVEs mal for utredningsprogram Tiltakshavers vurdering/forslag 

Tiltakshaver skal gi en beskrivelse av: 

- Basisdata for vindkraftverk og nettilknytning 
- Antall vindturbiner, samlet installert effekt, årsproduksjon, full-

lasttimer, investeringskostnader, turbinhøyde, tårnhøyde, 
lengde vinger, transformatorer, transformatorytelse, internt nett, 
nettilknytning (lengde og spenningsnivå), arealbruk, samt 
veglengde internt og adkomst.  

- Arealbruk innenfor tiltaksområdet 
- Internveger m/skjæring og fylling, oppstillingsplasser. Tekniske 

bygg og hjelpeanlegg, masseuttak/-deponier, riggplasser mm.  

Beskrives i samsvar med NVEs mal 
i konsesjonssøknad.  

I planbeskrivelsen til områdeplanen 
skal foreløpig plassering av 
turbiner, internveger og 
masseuttak/fyllinger evt. 
riggområder vises på et kart.  

 

5.1.3 Planområdet, arealinngrep og komponenter 
NVEs mal for utredningsprogram Tiltakshavers vurdering/forslag 

Tiltakshaver skal: 

- Beskrive følgende, og vise det på kart. Det skal fremgå av 
beskrivelsen hva som er midlertidig arealbruk i anleggsperioden 
og hva som er permanent arealbruk i driftsperioden (etter 
istandsetting). Det skal brukes bilder fra eksisterende 
vindkraftverk eller andre sammenlignbare utbygginger for å 
illustrere de ulike inngrepene:  

 
o Planområdets avgrensing 
o Komponenter og arealinngrep innenfor planområder 

(herunder vindturbiner, transformatorstasjon, 
internveier, oppstillingsplass, bygninger, riggplasser, 
areal for mellomlagring av komponenter og /eller 
masser og andre hjelpeanlegg), 

o Traseer for adkomstvei 
o Aktuell ilandføringssteder (havner) for 

turbinkomponenter. 
- Beskrive usikkerheten i tiltaksbeskrivelsen, herunder hva som 

kan bli endret i den videre detaljplanleggingen av tiltaket. Det 
skal redegjøres for hvilke forhold som vil bli nærmere avklart og 
beskrevet i en detaljplan, dersom det blir gitt konsesjon.  

Beskrives i samsvar med NVEs 
mal i konsesjonssøknad.  

Tiltakshaver bemerker at 
områdereguleringen skal være på 
et overordnet nivå, og 
hovedsakelig omfatte formålet 
vindkraftverk og adkomstvei. I 
planbeskrivelsen til områdeplanen 
skal foreløpig plassering av 
turbiner, internveger og 
masseuttak/fyllinger evt. 
riggområder vises på et kart. 
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- Beregne det totale arealbehovet. Både midlertidig arealbruk i 
anleggsperioden og den permanente arealbruken i driftsperioden 
(etter istandsetting), skal tallfestes. 

- Beskrive, og vise på kart, behov for uttak av masser i forbindelse 
med bygging av tiltaket 

- Beskrive hvordan nødvendig transport knyttet til realisering av 
tiltaket er tenkt gjennomført 

- Beskrive forventet type og mengde avfall, og håndtering av dette, 
herunder resirkuleringsmuligheter ved nedlegging 

- Beskrive kilder til forurensning i anleggs- og driftsfasen, herunder 
estimere mengde olje i vindturbiner og transformatorstasjoner. 
Ved tiltak i forurenset grunn, skal risiko for spredning beskrives. 

- Gi en kort beskrivelse av hvordan arealinngrepene tiltaket 
medfører planlegges tilbakeført etter endt konsesjonsperiode 

- Beskrive, og vise på kart, ulike utbyggingsalternativer for 
vindkraftverket dersom dette er aktuelt 

- Beskrive, og vise på kart, dersom det vurderes som aktuelt med 
en senere utvidelse av vindkraftverket 

 

5.1.4 Nettløsning 
NVEs mal for utredningsprogram Tiltakshavers vurdering/forslag 

Tiltakshaver skal: 

- Beskrive anlegg for tilknytning til eksisterende eller planlagt 
(meldt/konsesjonssøkt) nett. Gjelder permanente og 
midlertidige anlegg. 

- Begrunne valgt konsept, og innenfor valgt konsept begrunne 
teknisk løsningsvalg. 

- Dokumentere at det er enighet om grensesnitt og teknisk 
løsning med berørte nettselskap.  

- Beskrive eventuelle nødvendige forsterkninger i eksisterende 
nett. 

- Vedlegge eventuelle opplysninger som inneholder kraftsensitiv 
informasjon, iht. NVEs veileder for kraftsensitiv informasjon.  

- Begrunne hvorfor tiltaket er omsøkt på den valgte lokaliteten, 
herunder beskrive tilgjengelig nettkapasitet 

Beskrives i samsvar med NVEs mal 
i konsesjonssøknad.  
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5.1.5 Energiproduksjon og kostnader 
NVEs mal for utredningsprogram Tiltakshavers vurdering/forslag 

Tiltakshaver skal: 

- Beskrive og dokumentere vindressursene i planområdet. 
Hvilken metodikk, herunder eventuelle vindmålinger, datasett 
og modeller, som ligger til grunn for evalueringen skal 
beskrives. Det skal evalueres hvilken vindturbinklasse – etter 
IEC 61400 – som kan benyttes i planområdet. I forbindelse med 
ressurskartleggingen skal planområdets sårbarhet for ising 
evalueres.  

- Beregne forventet årlig netto kraftproduksjon på merkeeffekt, 
og oppgi forutsetningene for beregningen. Faktorer som 
forventes å påvirke produksjonen skal beskrives og vurderes, 
herunder elektriske tap, vaketap, vinterandel og andre forhold. 

- Oppgi tiltakets antatte investeringskostnader, drifts- og 
vedlikeholdskostnader og forventet levetid i tråd med 
predefinerte kategorier fra NVE.  

- Dersom ising vurderes som sannsynlig skal behovet for aktuelle 
anti- og avisningssystemer vurderes og legges til 
investeringskostnadene. 

- Gi en beskrivelse av kostnader tilknyttet nedlegging av tiltaket 

Beskrives i samsvar med NVEs mal 
i konsesjonssøknad.  

Basert på meldingen og 
høringsinnspill mm. vil punktene 
over tilpasses den enkelt sak. Dette 
kan være basert på informasjon om 
faktorer som særlig kan forventes å 
påvirke produksjon, eller detaljerte 
krav til metode som skal brukes for 
å vurdere vindressursene i 
planområdet. 

 

5.1.6 Nullalternativet, andre planer og annet lovverk 
NVEs mal for utredningsprogram Tiltakshavers vurdering/forslag 

Tiltakshaver skal: 

- Beskrive forholdet til andre planer og tiltak i influensområdet, 
herunder: 

o Kommunale planer 
o Regionale planer 
o Områder som er vernet, eller planlagt vernet, etter 

kulturminneloven, naturmangfoldloven, plan- og 
bygningsloven, og vassdrag vernet etter verneplan for 
vassdrag. Det skal vurderes hvordan tiltaket eventuelt 
kan påvirke verneformålet, hvordan tiltaket kan 
tilpasses vernet og opplyses om det er behov for 
søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene.  

o Pågående planprosesser – Vindkraftverk på 
Myklebust- og Ramsskredfjellet.  
 

- Beskrive andre kjente planer om kraftverk, større kraftledninger 
og større utbygginger/arealinngrep. Det geografiske omfanget 
av hvilke inngrep som skal beskrives må vurderes ut fra antatte 
virkninger inngrepene potensielt kan ha på arter under tema 
naturmangfold.  

- Beskrive nullalternativet, dvs. forventet situasjon i plan- og 
influensområdet dersom fortettingen av vindkraftverket ikke blir 
realisert, i tråd med gjeldende KU-veileder fra Miljødirektoratet. 

- Angi hvilke offentlige tillatelser tiltaket krever etter annet lovverk 
enn energiloven, og opplyse om status for innhenting av disse. 
Det skal beskrives hvordan vindturbinene skal merkes etter 
forskrift om 13 rapportering m.m. av luftfartshinder. Det skal 

Beskrives i samsvar med NVEs mal 
i konsesjonssøknad.  

Dette vil også omtales i 
planbeskrivelsen til 
områdereguleringen, med unntak 
av siste strekpunkt.  
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beskrives hvilke privatrettslige tillatelser som vil være 
nødvendige for gjennomføringen av tiltaket. 

 

5.2 Konsekvensutredning 
Hensikten med konsekvensutredningen er å belyse og utrede hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for de tema 
som går frem av plan- og utredningsprogrammet, i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger. 

Innholdet og omfanget av utredningene skal tilpasses det aktuelle tiltaket, og være relevant for de 
beslutninger som skal tas. Utredningene skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon, sammen 
med ny innhentet kunnskap fra feltkartlegginger og annen supplerende kunnskapsinnhenting. 
Kunnskapsinnhentingen skal tilpasses det som er beslutningsrelevant for plan- og konsesjonsbehandlingen. 
Dette omtales nærmere under de enkelte fagtemaene. Virkningen er alle deler av vindkraftverket skal 
utredes. Både positive, negative, direkte og indirekte virkninger av tiltaket skal utredes. Videre skal virkninger 
av midlertidige inngrep i anleggsfasen, permanente virkninger i driftsfasen og varige virkninger etter endt 
konsesjonsperiode utredes.  

Det presiseres at utredningene gjøres med utgangspunkt i et foreløpig forslag til utbyggingsløsning i 
forbindelse med konsesjonssøknad, og at dette kan endres som følge av plan- og konsesjonsbehandlingen. 
Det skal i konsesjonssøknaden gjøres rede for usikkerheten i tiltaksbeskrivelsen, herunder hva som kan bli 
endret i den videre detaljplanleggingen av tiltaket. Det skal også gjøres rede for hvilke forhold som vil bli 
nærmere avklart og beskrevet i en detaljplan, dersom det blir gitt konsesjon. 

5.2.1 Metode 
For de fagtemaene som er dekket av Miljødirektoratets håndbok M-1941 Konsekvensutredning av klima og 
miljø, skal den benyttes. For de fagtemaene som ikke er dekket av M-1941, skal Statens vegvesens 
håndbok V712 Konsekvensanalyser eller annen gjeldende metodikk for fagtemaet benyttes. I henhold til 
Miljødirektoratets veileder M-1941 skal det til slutt foretas en samlet vurdering av alle utredningstema. 
Sammenstillingen skal presentere; 

• Verdier og viktige utfordringer innenfor planområdet og influensområdet 
• Påvirkningen planen eller tiltaket vil medføre 
• Konsekvensen planen/tiltaket har for de ulike fagtemaene 
• Usikkerhet ved utredningen 
• Rangering av alternativer 

 

Det skal presenteres samlet konsekvens for planen eller tiltaket.  

Figur 6-1 oppsummerer trinnmetodikken for vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens etter 
Miljødirektoratets håndbok M-1941. Nærmere detaljer om framgangsmåten finnes i håndboka. 



 
 

 
Sweco | Guleslettene vindkraftverk 
Prosjektnummer:       
Dato: 27.03.2026 Rev: 01  
Dokumentreferanse   40/51 

 
Figur 5-1 - Figuren viser trinnene i vurdering av utredningsteamer, slik de er definert i Miljødirektoratets håndbok for 
konsekvensutredning for klima og miljø M-1941 (Miljødirektoratet, 2022). 
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5.2.2 Utbyggingsalternativ 
Konsekvensutredningen skal omfatte to utbyggingsalternativer, som vurderes opp mot nullalternativet. 
Utbyggingsalternativene vil bli konsekvensutredet og sammenlignet med hensyn til virkninger for miljø og 
samfunn. 

Utbyggingsalternativ 1 (hovedalternativet) 

Utbyggingsalternativ 1 innebærer etablering av inntil 14 nye vindturbiner. Av disse er 12 turbiner lokalisert 
som fortetting innenfor eksisterende konsesjonsområde, mens 2 turbiner er planlagt som en mindre utvidelse 
av konsesjonsområdet mot øst. Tiltaket er ytterligere beskrevet i kapittel 3.3 «Tiltaket – Utbyggingsalternativ 
1».  

Alternativet vil medføre en høyere kraftproduksjon. Den økte produksjonen gir bedre utnyttelse av 
eksisterende infrastruktur i området, og bidrar til en mer effektiv ressursbruk. Alternativet vil gi bedre 
lønnsomhet. På denne bakgrunn er utbyggingsalternativ 1 med totalt 14 turbiner vurdert som det foretrukne 
av tiltakshaver. 

Utbyggingsalternativ 2 (redusert alternativ) 

Utbyggingsalternativ 2 innebærer at fortettingen gjennomføres uten den planlagte utvidelsen i øst. I dette 
alternativet etableres kun de interne fortettingsturbinene, med totalt inntil 12 nye turbiner innenfor 
eksisterende konsesjonsområde. 

5.2.3 Forslag til krav til utredning av virkninger for miljø- og samfunn 
NVEs mal for utredningstema Metode og gjennomføring 
Naturmangfold, naturtyper 

Tiltakshaver skal: 

Gjennomføre kartlegging av naturtyper i planområdet 
og adkomstvei.  

Vurdere hvordan tiltaket kan påvirke naturtyper i 
planområdet og adkomstvei.Virkninger for naturtyper av 
nasjonal eller vesentlig regional interesser skal spesielt 
vurderes, jf. Innsigelsesrundskriv T-2/16. 

Aktuelle avbøtende tiltak skal vurderes for å redusere 
negative virkninger på naturtypene i anleggs- og/eller 
driftsfasen.  

Kort redegjøre for datagrunnlag og metoder som er 
benyttet for å vurdere virkninger av tiltaket. 

Usikkerhet i vurderingene skal drøftes. Basert på dette 
skal behovet for for- og etterundersøkelser vurderes. 
Dersom det vurderes som aktuelt med for- og 
etterundersøkelser, skal det beskrives hvordan de 
gjennomførte utredningene kan inngå i et 
forskningsdesign for slike undersøkelser.  

Det skal gis en beskrivelse av naturtyper i det berørte 
området, med særlig vekt på forekomst, utbredelse og 
tilstand av kalkfattig fjellhei og andre verdifulle eller truede 
naturtyper. Kartleggingen skal gjennomføres etter 
Miljødirektoratets instruks for NiN-kartlegging (Natur i 
Norge), og følge gjeldende metodikk og standarder som 
beskrevet i KU-veileder håndbok M-1941. 

Kartleggingen skal gi en oversikt over hvilke naturtyper 
som finnes innenfor influensområdet, og vurdere deres 
økologiske funksjon, naturverdi og sårbarhet. 
Lokalkunnskap og resultater fra eventuelle tidligere 
kartlegginger skal inngå i kunnskapsgrunnlaget. 

Der tilstrekkelig informasjon ikke foreligger, skal 
kunnskapsgrunnlaget oppdateres gjennom feltkartlegging 
på hensiktsmessig tid av året, og etter anerkjent metodikk.  

 

Naturmangfold, vegetasjon 

Tiltakshaver skal: 

Vurdere potensialet for funn av hittil ukjente 
forekomster av rødlistede og forvaltningsprioriterte arter 
i planområdet og aktuelle traseer for adkomstvei, jf. 
gjeldende norsk rødliste for arter.  

Utredningen skal gjennomføres med anerkjent metodikk 
etter gjeldende KU-veileder fra Miljødirektoratet. Gjeldende 
norsk rødliste for arter og prioriterte arter i henhold til 
naturmangfoldloven § 23 skal benyttes. 
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Kartlegge arealer med høyt potensiale for rødlistede og 
forvaltningsprioriterte arter, dersom disse kan bli 
vesentlig berørt av tiltaket. 

Vurdere hvordan tiltaket kan påvirke truede, fredede og 
prioriterte arter av planter (inkludert moser), sopp og lav 
i planområdet og aktuelle traseer for adkomstvei, 
herunder tiltakets virkninger for økosystemene som er 
viktige økologiske funksjonsområder for disse artene.  

Beskrive tiltak som kan redusere eventuelle negative 
virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen. 

Kort redegjøre for datagrunnlag og metoder som er 
benyttet for å vurdere virkningene av tiltaket. 
Usikkerheten i vurderingene skal drøftes. Basert på 
dette skal behovet for for- og etterundersøkelser 
vurderes. Dersom det vurderes som aktuelt med for- og 
etterundersøkelser, skal det beskrives hvordan de 
gjennomførte utredningene kan inngå i et 
forskningsdesign for slike undersøkelser. 

Naturmangfold, fugl 

Tiltakshaver skal: 

Utarbeide en oversikt over fuglearter i plan- og 
influensområdet som kan bli vesentlig berørt av tiltaket, 
med spesielt fokus på arter på gjeldende norsk rødliste 
for arter, prioriterte arter, ansvarsarter, jaktbare arter 
rovfugl/ugler, samt ev. andre arter som er særlig 
sårbare for kollisjoner med vindturbiner. For relevante 
arter skal det identifiseres og beskrives økologiske 
funksjonsområder som hekkeområder, 
næringssøksområder og rasteplasser. 

Vurdere hvordan tiltaket kan påvirke fuglearter. 
Herunder skal områdets verdi som trekklokalitet, fare 
for kollisjoner og redusert/forringet økologisk 
funksjonsområde vurderes.  

Kartfesting av viktige funksjonsområder skal 
gjennomføres, og det skal vurderes hvordan tiltaket kan 
påvirke disse direkte og indirekte. 

Vurdere potensialet for funn av hittil ukjente 
forekomster av rødlistede og forvaltningsprioriterte arter 
i plan- og influensområdet. 

Beskrive tiltak som kan redusere eventuelle negative 
virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen 

Datagrunnlag og metoder som benyttes i vurderingen 
skal beskrives, og usikkerheten i vurderingene skal 
drøftes. Aktuelle avbøtende tiltak skal vurderes og 
beskrives. 

Fuglelivet i området skal kartlegges og vurderes som en 
del av fagtemaet arter og deres økologiske 
funksjonsområder, i henhold til metodikk i KU-veileder 
håndbok M-1941 fra Miljødirektoratet.  

Det vil gjennomføres feltundersøkelser i juni måned, som 
er en egnet periode for registrering av hekkefugl. Områder 
der ferdsel er vanskelig vil bli undersøkt ved bruk av 
teleskop. Områdene rundt planlagte tiltak, herunder 
turbiner, veier og kabelgrøfter, skal befares og vurderes 
med hensyn til forekomst av fugl og viktige 
funksjonsområder. 

Det vil bli lagt særlig vekt på kartlegging av 
vannforekomster og andre områder som kan fungere som 
hekkehabitat eller viktige næringsområder for fugl. 

Kunnskapsgrunnlag 

Det foreligger et omfattende kunnskapsgrunnlag om fugl fra 
tidligere kartlegginger og utredninger i forbindelse med 
etableringen av Guleslettene vindkraftverk. Sweco AS 
utarbeidet i 2011 en konsekvensutredning for 
naturmangfold, hvor fugl inngår som et sentralt fagtema. 
Utredningen baserer seg på både tilgjengelige databaser 
og egne feltregistreringer. 

I forbindelse med etableringen av vindkraftverket, som sto 
ferdig i 2021, har NINA gjennomført for- og 
etterundersøkelser av virkninger for fugl. Undersøkelsene 
omfatter blant annet bruk av fugleradar, kadaversøk samt 
visuelle og akustiske registreringer for å kartlegge 
fugletrekk, kollisjonsrisiko og eventuelle endringer etter 
utbygging. 

Eksisterende kunnskapsgrunnlag som vil benyttes i 
utredningen omfatter blant annet offentlige databaser 
(Naturbase, Artskart og kommunekart), sensitive artsdata 
fra Statsforvalteren i Vestland, NINA-rapporter fra for- og 
etterundersøkelsene ved Guleslettene vindkraftverk samt 
konsekvensutredningen fra 2011. 
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Samlet konsekvens for fugl vil bli vurdert i 
konsekvensutredningen. 

Naturmangfold, flaggermus 

Tiltakshaver skal: 

Vurdere potensialet for funn av hittil ukjente 
forekomster av rødlistede og forvaltningsprioriterte arter 
i plan- og influensområdet. I områder med potensiale 
for høy tetthet av flaggermus eller rødlistede 
flaggermusarter skal det utarbeides en oversikt over 
flaggermusarter i plan- og influensområdet som kan bli 
vesentlig berørt av tiltaket. 

Vurdere hvordan tiltaket kan påvirke flaggermus, 
herunder områdets verdi som økologisk 
funksjonsområde. 

Beskrive tiltak som kan redusere eventuelle negative 
virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen  

Kort redegjøre for datagrunnlag og metoder som er 
benyttet for å vurdere virkningene av tiltaket. 
Usikkerheten i vurderingene skal drøftes. Basert på 
dette skal behovet for for- og etterundersøkelser 
vurderes. Dersom det vurderes som aktuelt med for- og 
etterundersøkelser, skal det beskrives hvordan de 
gjennomførte utredningene kan inngå i et 
forskningsdesign for slike undersøkelser.  

Utredningen skal gjennomføres med anerkjent metodikk 
etter gjeldende KU-veileder fra Miljødirektoratet. Lokale og 
regionale myndigheter og organisasjoner, samt personer 
med relevant lokalkunnskap, skal kontaktes. 

Ved undersøkelse av eventuelle flaggermusarter- eller 
forekomster skal det benyttes detektor i felt. I saker der 
flaggermus betraktes som et relevant utredningstema skal 
det konkretiseres et undersøkelsesopplegg basert på 
følgende publikasjoner: − McKay AIR, van der Kooij J, 
Mathews F, Eldegard K. Flaggermus og vindkraft - Forslag 
til nasjonale retningslinjer for før- og etterundersøkelser av 
effekter av vindkraftverk på flaggermus i Norge (upublisert). 
2020 − Rodrigues Luísa, Bach Lothar, Dubourg-Savage M-
J., Karapandža B, Kovač Dina, Kervyn Thierry, et al. 
Guidelines for consideration of bats in wind farm projects, 
revision 2014 [Internet]. UNEP/EUROBATS; 2015 [cited 
2022 Mar 10] 

 

Naturmangfold, villrein  Temaet vurderes som ikke relevant for tiltaket, ettersom 
planområdet ikke berører leveområder for villrein.   

Naturmangfold- annet dyreliv  

Tiltakshaver skal: 

Beskrive eksisterende registreringer av kritisk truede, 
sterkt truede og sårbare arter, jf. gjeldende norsk 
rødliste for arter. 

Beskrive trekkruter for hjortedyr. 

Vurdere potensialet for funn av hittil ukjente 
forekomster av rødlistede og forvaltningsprioriterte arter 
i plan- og influensområdet  

Vurdere tiltaket kan påvirke kritisk truede, sterkt truede 
og sårbare arter, herunder områdets verdi som 
økologisk funksjonsområde for slike arter  

Beskrive tiltak som kan redusere eventuelle negative 
virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen  

Kort redegjøres for datagrunnlag og metoder som er 
benyttet for å vurdere virkningene av tiltaket. 
Usikkerheten i vurderingene skal drøftes. Basert på 
dette skal behovet for for- og etterundersøkelser 
vurderes. Dersom det vurderes som aktuelt med for- og 
etterundersøkelser, skal det beskrives hvordan de 
gjennomførte utredningene kan inngå i et 
forskningsdesign for slike undersøkelser. 

Annet dyreliv skal vurderes som en del av fagtemaet arter 
og deres økologiske funksjonsområder, i henhold til 
metodikk i KU-veileder håndbok M-1941 fra 
Miljødirektoratet. Vurderingen skal baseres på tilgjengelig 
informasjon, inkludert resultater fra tidligere undersøkelser 
og registreringer i Artskart og andre relevante databaser. 

Ingen ytterligere feltkartlegging anses som nødvendig, men 
det skal redegjøres for datagrunnlag og metoder som er 
benyttet i vurderingen. Usikkerheten i vurderingene skal 
drøftes. 

Naturmangfold- fremmede arter 

Tiltakshaver skal: 

Fremmede arter skal registreres som en del av 
naturtypekartleggingen, i henhold til Miljødirektoratets 
instruks for NiN-kartlegging. Selv om sannsynligheten for 
forekomst av fremmede arter i området vurderes som lav, 
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Utarbeide en oversikt over fremmede arter i 
kategoriene SE og Hi etter gjeldende fremmedartsliste.  

Dersom fremmede skadelige arter påvises, skal det 
utarbeides en håndteringsplan for anleggsperioden. 
Planen skal inneholde tiltak for å hindre spredning, 
redusere etablering og sikre forsvarlig håndtering av 
biologisk materiale og infiserte masser. Det skal 
redegjøres for datagrunnlag og metoder som er 
benyttet, og usikkerheten i vurderingene skal drøftes. 

skal det legges særlig vekt på å identifisere arter i de 
høyeste risikokategoriene, SE (svært høy risiko) og HI (høy 
risiko), jf. Fremmedartslista. 

Kartleggingen skal gjennomføres på hensiktsmessig tid av 
året og inkludere både feltobservasjoner og bruk av 
eksisterende kunnskapsgrunnlag.  

 

Naturmangfold – sammenhengende naturområder 
med urørt preg 

Tiltakshaver skal: 

Beskrive sammenhengende naturområder med urørt 
preg i plan- og influensområdet, med fokus på faktiske 
arealkonsekvenser, fragmentering og andre relevante 
faktorer 

Vurdere hvordan tiltaket påvirker sammenhengende 
naturområder med urørt preg, herunder beregne 
eventuelle endringer i arealer definert som inngrepsfri 
natur 

Datagrunnlaget og metoder som benyttes i vurderingen 
skal beskrives, og usikkerheten i vurderingene skal 
drøftes. Der relevant, skal det vurderes behov for 
avbøtende tiltak for å redusere inngrep i urørte 
områder. 

Virkninger på sammenhengende naturområder med urørt 
preg skal vurderes som en del av konsekvensutredningen 
for naturmangfold, i henhold til metodikk i KU-veileder 
håndbok M-1941 fra Miljødirektoratet. 

 

Naturmangfold – geologisk mangfold  

Tiltakshaver skal: 

Identifisere og beskrive områder som er definert som 
geologisk arv  

Vurdere tiltakets virkninger for slike områder  

Beskrive tiltak som kan redusere eventuelle negative 
virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen 

Det skal gis en vurdering av hvordan tiltaket kan påvirke 
geologisk mangfold og verdiene knyttet til geostedet, i 
henhold til gjeldende metodikk i KU-veileder håndbok M-
1941 fra Miljødirektoratet. Vurderingen skal omfatte direkte 
og indirekte påvirkning på geologiske strukturer, 
landskapsformer og sedimentære avsetninger som har 
vitenskapelig, pedagogisk eller opplevelsesmessig verdi. 

Videre kartlegging anses ikke som nødvendig, men 
eksisterende kunnskapsgrunnlag skal benyttes og 
refereres. Det skal redegjøres for datagrunnlag og metoder 
som er benyttet for å vurdere virkningene av tiltaket. 
Usikkerheten i vurderingene skal drøftes. 

Naturmangfold – samlet belastning jf. 
Naturmangfoldloven 

Tiltakshaver skal: 

Vurdere tiltakets samlet belastning på naturmangfold 
som er kartlagt, og som vil bli påvirket av tiltaket.  

Vurdere om tilstanden og den lokale, regionale og/eller 
nasjonale bestandsutviklingen til disse 
artene/naturtypene kan bli vesentlig påvirket.  

 

 

Samlet belastning på naturmangfold skal vurderes som en 
integrert del av konsekvensutredningen, i henhold til 
naturmangfoldloven § 10 og metodikk beskrevet i KU-
veileder håndbok M-1941 fra Miljødirektoratet. 

Vurderingen skal bygge på tilgjengelig informasjon om 
tidligere, pågående og framtidige tiltak i området, og belyse 
hvordan disse samlet kan påvirke naturtyper, arter og 
økologiske funksjonsområder. Det skal redegjøres for 
kumulative effekter, både direkte og indirekte, og hvordan 
disse kan påvirke økosystemenes struktur, funksjon og 
evne til å opprettholde biologisk mangfold over tid. 

Datagrunnlaget og metoder som benyttes i vurderingen 
skal beskrives, og usikkerheten i vurderingene skal drøftes. 
Der det er relevant, skal det vurderes behov for avbøtende 
tiltak eller tilpasninger for å redusere samlet belastning. 
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Vannmiljø og naturmangfold i vann 

Tiltakshaver skal:  

Beskrive planlagte fysiske inngrep i/langs vassdrag og i 
sjø 

Det skal gis en beskrivelse av vannmiljøet med vekt på 
fisk og bunndyrsamfunn i berørte elver/bekker, for å 
klassifisere disse etter Veileder 02:2018.  

Undersøkelsene skal gi en oversikt over hvilke 
akvatiske arter som finnes i potensielt berørte 
elvestrekninger. Lokalkunnskap og resultater fra 
eventuelt tidligere undersøkelser skal inngå i 
kunnskapsgrunnlaget.  Med utgangspunkt i tilgjengelig 
informasjon skal det gis en vurdering av gyte-, 
oppvekst- og vandringsforhold for fisk på relevante 
elvestrekninger.  Der tilstrekkelig informasjon ikke 
foreligger, skal kunnskapsgrunnlaget oppdateres etter 
gjeldende metodikk og standarder.  

Aktuelle avbøtende tiltak skal vurderes for berørte 
vannforekomster. 

 Det skal redegjøres for datagrunnlag og metoder som 
er benyttet for å vurdere virkningene av tiltaket. 
Usikkerheten i vurderingene skal drøftes. 

Utredningen skal gjennomføres med anerkjent metodikk 
etter gjeldende KU-veileder håndbok M-1941 fra 
Miljødirektoratet for fagtemaet vannmiljø. 

Feltkartlegging skal gjennomføres i henhold til gjeldende 
metodikk og standarder, samt på hensiktsmessig tid av 
året.  

 

Friluftsliv 

Tiltakshaver skal:  

Tiltakshaver skal: Beskrive kartlagt og verdisatte 
friluftslivsområder i plan og influensområdet og vise 
disse på kart 

Beskrive dagens bruk av plan- og influensområdet til 
friluftsliv, herunder jakt og fiske. Viktige turstier mm. 
skal vises på kart. Alternative friluftsområder med 
tilsvarende aktivitetsmuligheter skal kort omtales. 

Vurdere tiltakets virkninger for friluftslivsområder og 
dagens bruk av plan- og influensområdet til 
friluftslivsaktiviteter. 

Beskrive tiltak som kan redusere eventuelle negative 
virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen. 

Kort redegjøres for datagrunnlag og metoder som er 
benyttet for å vurdere virkningene av tiltaket. 
Usikkerheten i vurderingene skal drøftes. Basert på 
dette skal behovet for for- og etterundersøkelser 
vurderes. Dersom det vurderes som aktuelt med for- og 
etterundersøkelser, skal det beskrives hvordan de 
gjennomførte utredningene kan inngå i et 
forskningsdesign for slike undersøkelser.  

Det vil utarbeides en konsekvensutredning av friluftsliv etter 
gjeldende metodikk i miljødirektoratets veileder M-1941. 
Kunnskapsinnhenting vil omfatte gjennomgang av 
eksisterende datagrunnlag, søk i relevante databaser.  

Det vil gjennomføres en befaring i planområdet og 
nærliggende områder for å beskrive friluftsliv og for å få ett 
godt innblikk i bruken av området.  

Relevante interesseorganisasjoner og myndigheter vil 
kontaktes for ytterligere informasjon om friluftslivet i 
området.  

 

 

Landskap  

Tiltakshaver skal:  

Gi en beskrivelse av landskap og landskapsverdier i 
plan- og influensområdet, og vise dette på kart. 

Det vil bli utarbeidet en konsekvensutredning for 
landskapsbilde etter gjeldende metodikk i Miljødirektoratets 
veileder M-1941. Kunnskapsinnhenting vil omfatte 
gjennomgang av eksisterende grunnlag, søk i relevante 
databaser, planer, utredninger, skriftlige og evt. Muntlige 
kilder mm. For å imøtekomme anbefalingene i M-1941, vil 
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Vurdere tiltakets virkninger for landskap og 
landskapsverdier, herunder virkninger knyttet til 
skjæringer, fyllinger og massetak. 

Utarbeide et teoretisk synlighetskart som viser 
vindkraftverkets synlighet inntil 30 kilometer fra 
planområdet.  

Utarbeide visualiseringer som gir et representativt 
inntrykk av tiltakets visuelle virkninger på nær avstand 
(opp til ca. 2-3 km) og midlere avstand (fra ca. 3-10 
km). Fotostandpunktene og -retning skal vises på et 
oversiktskart.  

Beskrive og vurdere visuelle virkninger knyttet til 
lysmerkingen av vindturbinene. 

Vurdere og beskrive tiltak som kan redusere eventuelle 
negative virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen.  

Redegjøre kort for datagrunnlag og metoder som er 
benyttet for å vurdere virkningene av tiltaket. 
Usikkerheten i vurderingene skal drøftes. Basert på 
dette skal behovet for for- og etterundersøkelser 
vurderes. Dersom det vurderes som aktuelt med for- og 
etterundersøkelser, skal det beskrives hvordan de 
gjennomførte utredningene kan inngå i et 
forskningsdesign for slike undersøkelser. 

vi i tillegg hente ut datasett fra NiN Landskap og innarbeide 
dette for en komplett beskrivelse av landskapet.  

Området skal befares.  

Delområder deles inn i tilsvarende soner som i KU for 
etablering av de eksisterende vindturbinene. Sammen med 
egen befaring og kartlegging av området danner dette 
kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av kart, analysering 
av landskapsbildets karakter, verdivurderinger mm.  

Representative fotostandpunkter vil drøftes med 
kommunen. Aktuelle områder kan være ved bebyggelse, 
ferdselsårer, særlig viktige friluftsområder, turistattraksjoner 
og kulturmiljøer som blir berørt av tiltakene. 
Fotostandpunktene og –retning vil bli vist på et 
oversiktskart.  

Foreløpig forslag til fotostandpunkt:  

• Florø sentrum/Brandsøy 
• Midtgulen/Indrehus/Ytrehus 
• Guleslettene 

 

Disse fotostandpunktene er basert på teoretisk 
synlighetsanalyse.  

Kulturminner og kulturmiljø 

Tiltakshaver skal:  

Beskrive kjente automatisk fredete, vedtaksfredete, 
nyere tids kulturminner og kulturmiljø i plan- og 
influensområdet og vise disse på kart. 

Vurdere kulturminnenes og kulturmiljøenes verdi, og 
utarbeide et verdikart. 

Vurdere potensial for funn av automatisk fredete 
kulturminner og vise dette på verdikartet. 

Vurdere direkte, indirekte og visuelle virkninger av 
tiltaket for kulturminner og kulturmiljø. 

Beskrive tiltak som kan redusere eventuelle negative 
virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen. 

Redegjøre kort for datagrunnlag og metoder som er 
benyttet for å vurdere virkningene av tiltaket. 
Usikkerheten i vurderingene skal drøftes. Basert på 
dette skal behovet for for- og etterundersøkelser ut over 
de lovpålagte undersøkelsene vurderes. Dersom det 
vurderes som aktuelt med for- og etterundersøkelser, 
skal det beskrives hvordan de gjennomførte 
utredningene kan inngå i et forskningsdesign for slike 
undersøkelser.  

Det vil bli utarbeidet en konsekvensutredning for 
kulturminner og kulturmiljø etter gjeldende metodikk i 
Miljødirektoratets veileder M-1941. Denne vil vurdere 
kulturminnenes og kulturmiljøenes verdi, og utarbeide et 
verdikart. 

I konsekvensutredningen skal man vurdere direkte, 
indirekte og visuelle virkninger av tiltaket for kulturminner 
og kulturmiljø.  

Området skal befares. 

Folkehelse 

Tiltakshaver skal:  
 
Beskrive dagens helsetilstand og påvirkningsfaktorer i 
berørte kommuner 

Kommunens og fylkeskommunens oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal benyttes for å 
beskrive dagens situasjon, jf. krav i forskrift om oversikt 
over folkehelsen. Utredningen av sumvirkninger/samlet 
belastning skal ta utgangspunkt i de tematiske 
utredningene av konsekvenser som kan påvirke 
befolkningens helse som er inkludert i dette 
utredningsprogrammet, herunder støy, skyggekast, visuelle 
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Vurdere sumvirkninger/samlet belastning som følge av 
tiltaket på befolkingens helse.  

 

virkninger, friluftsliv, sammenhengene naturområder, lokalt 
næringsliv og sysselsetting. Virkninger for områdets 
attraktivitet og kvaliteten på bo- og nærmiljø skal også 
inkluderes i utredningen 

Lokalt og regionalt næringsliv 

Tiltakshaver skal:  
Beskrive antatt behov for varer og tjenester, herunder 
nye arbeidsplasser, lokalt og regionalt i anleggs og 
driftsfasen.  

Beskrive reiselivsnæringen i influensområdet. 

Vurdere hvordan tiltaket kan påvirke lokalt og regionalt 
næringsliv, herunder reiselivsnæringen og sysselsetting 
og verdiskaping. 

Lokale og regionale myndigheter og lokalt/regionalt 
næringsliv skal kontaktes for informasjon om dagens 
situasjon og planlagte aktiviteter/utbygginger 

Vann- og grunnforurensing  

Tiltakshaver skal:  
Identifisere og beskrive kilder til mulig 
grunnforurensning i anleggs- og driftsfasen. 
 
Vurdere tiltakets virkninger på drikkevannskilder. 
 
Vurdere behovet for avbøtende tiltak og beskrive 
aktuelle tiltak. 

Det kan være nødvendig å tilpasse utredningskrav knyttet 
til forurensning, drikkevann og andre vannforekomster til 
den konkrete saken.  

Eiere/drivere av vannverk, reservevannkilder og 
enkeltbrønner, kommunen og Mattilsynet skal kontaktes i 
forbindelse med utredningen. 

Informasjon om dagens bruk av plan- og influensområdet 
og tiltaksplaner for vannområdene skal innhentes. Kilder 
som Vann-Nett, Miljødirektoratets kartløsning Vannmiljø og 
kommunens egen kartløsning kan benyttes.  

 

Støy 

Tiltakshaver skal:  

Utarbeide støysonekart for vindkraftverket med 
kartfestede soner for 40, 45 og 50 Lden dBA. Bygninger 
med beregnet støynivå over Lden 40 dB skal angis på 
kartet. Det skal oppgis støynivå og avstand til 
nærmeste vindturbin for alle bygninger med et støynivå 
på over Lden 40 dBA.  

Beskrive støy fra transformatorstasjoner og ev. andre 
installasjoner  

Beregne eventuell sumstøy fra flere støykilder  

Vurdere hvordan støy fra vindkraftverket og 
transformatorstasjoner, og ev. sumstøy fra flere 
støykilder, kan påvirke støyfølsom bebyggelse og 
friluftsliv  

Vurdere sannsynlighet for spesielle støyvirkninger, jf. 
NVE og Miljødirektoratets kunnskapsgrunnlag om 
virkninger av vindkraft  

Vurdere behovet for avbøtende tiltak og beskrive 
aktuelle tiltak 

 

Det vil bli utarbeidet en konsekvensutredning for støy etter 
gjeldende metodikk i Miljødirektoratets veileder M-1941. 
Denne vil basere seg på beregninger av støy og vurdere 
økning i støy til omgivelsene, og konsekvenser for berørte 
støyfølsomme bygg. 
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Skyggekast 

Tiltakshaver skal:  

Beregne og beskrive omfanget av skyggekast fra 
vindturbinene. Det skal utarbeides et kart som viser 
omfanget av skyggekast for berørte helårs- og 
fritidsboliger. Det skal oppgis tidspunkt og varighet for 
berørte helårs- og fritidsboliger, samt avstand til 
vindturbinen(e).  

Vurdere hvordan skyggekast fra vindturbinene kan 
påvirke bebyggelse, friluftsliv og eventuelle andre 
aktiviteter i plan- og influensområdet  

Vurdere behovet for avbøtende tiltak og beskrive 
aktuelle tiltak 

Det vil bli utarbeidet en konsekvensutredning for 
skyggekast etter gjeldende metodikk i Miljødirektoratets 
veileder M-1941. Denne vil basere seg på beregninger av 
skyggekast og vurdere endringer, og konsekvenser for 
berørte helårs- og fritidsboliger.  

Elektronisk kommunikasjon 

Tiltakshaver skal:  

Gi en kortfattet oversikt og utrede eventuelle virkninger i 
tråd med retningslinjene 

Gjennomføring etter Nkom og NVEs retningslinjer for 
ivaretakelse av elektronisk kommunikasjon ved 
vindkraftutbygging, gjeldendende fra 1. oktober 2021.  

Aktuelle e.kom-aktører skal kontaktes for innspill 

Luftfart 
Tiltakshaver skal:  
Beskrive lufthavner i influensområdet, herunder ut- og 
innflyvningsprosedyrer og hinderflater i 
restriksjonsplaner. 

Beskrive kommunikasjons-, navigasjons-, radar- og 
overvåkingssystemer som benyttes av luftfartsaktører i 
influensområdet 

Vurdere eventuelle virkninger av forhold listet i status 
(over) –Vurdere om tiltaket vil gi ytterligere hindringer 
for luftfarten, spesielt for lavtflygende fly og helikopter 

Beskrive den tekniske og juridiske muligheten for 
etablering av radarsystemer som begrenser bruken av 
hinderbelysning når det ikke er flytrafikk i området 

Oppgi hvilke eventuelle luftstrekk og/eller master som 
antas at skal merkes etter forskrift om merking av 
luftfartshinder, og hvordan dette vil løses 

Avinor AS, Forsvarsbygg og luftfartstilsynet skal kontaktes 
for vurdering av tiltakets mulige virkninger.  
 
Aktuelle operatører av lavtflygende fly og 
helikopterselskaper skal også kontaktes, herunder 
ruteflyginger, luftambulanseflyginger, 
redningshelikoptertjenesten, politihelikopter samt annen 
næringsmessig flyging i det aktuelle området som 
reinleting, turistflyging mm.  

Forsvaret 

Tiltakshaver skal:  

Gi en kortfattet oversikt over aktuelle forsvarsanlegg i 
området.  

Vurdere om tiltaket vil gi virkninger for forsvarets 
anlegg. Evt. vurdere behov for avbøtende tiltak.  

Forsvarsbygg skal kontaktes. Skulle det komme opp hittil 
ukjente utfordringer skal virkningene utredes 

Vær- og/eller kystradarer 

Tiltakshaver skal:  

Beskrive vær-/kystradarer innenfor 50 km fra 
planområdet – Innhente aktuelle designforutsetninger 
fra MET angående værradarene 

Vurdere om tiltaket vil gi virkninger for vær- og 
kystradarer 

Meteorologisk Institutt og Kystverket skal kontaktes. 

Dersom relevant, skal ulemper for aktuelle værradarer 
konsekvensutredes. 

Eventuelt vurdere avbøtende tiltak basert på 
høringsuttalelse og NVEs kunnskapsgrunnlag om 
virkninger av vindkraft. Kostnader og andre ulemper av de 
avbøtende tiltakene skal også vurderes.  

Landbruk  I tilfeller der beitearealer blir berørt, skal beitebruksplaner 
benyttes i arbeidet med utredningen dersom slike 
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Tiltakshaver skal:  

Beskrive landbruksarealer og -aktivitet i plan- og 
influensområdet. 

Vurdere virkninger for jord- og skogbruk og annen 
landbruksaktivitet, herunder driftsulemper, tap av dyrka 
jord og dyrkbar jord, beiteareal, type skogsareal som 
berøres og virkning for produksjon  

Beskrive tiltak som kan redusere eventuelle negative 
virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen. Dersom 
vindkraftverket berører dyrka eller dyrkbar jord, skal 
alternativ plassering av komponenter og terrenginngrep 
vurderes og beskrives. 

foreligger. Andre kartinnsyn som bl.a. NIBIO Kilden vil også 
benyttes.  

Mineralressurser 

Tiltakshaver skal:  

Beskrive alle registrerte mineralforekomster, herunder 
uttak i drift og områder med utvinningsrettigheter, i 
plan- og influensområdet og vise disse på kart.  

Vurdere potensialet for funn av hittil ukjente 
mineralressurser der det ikke er kjente 
mineralinteresser. 

Vurdere tiltakets påvirkning på viktige forekomster med 
mineralske ressurser, uttak i drift og områder med 
utvinningsrettigheter, herunder hvordan tiltaket påvirker 
tilgangen til ressursene.  

Beskrive hvordan tiltaket kan påvirke 
undersøkelsesvirksomheten, dersom tiltaket berører 
tildelte rettigheter om undersøkelser etter statens 
mineraler.  

Beskrive tiltak som kan redusere eventuelle negative 
virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen.  

Oppdaterte databaser for grus og pukk, og industrimineral, 
naturstein og metaller skal benyttes for å undersøke om 
tiltaket berører ressurser i kjente mineralforekomster, -
registreringer, -prospekter og -provinser. Datasett fra DMF 
skal benyttes for å undersøke om tiltaket berører 
masseuttak, bergrettigheter og gamle gruver. DMF har 
også datasett med undersøkelsesrapporter som kan gi 
utfyllende informasjon om mineralske ressurser i området. 
Ved vurdering av potensial for funn av mineralressurser 
skal det vurderes om eksisterende kunnskapsgrunnlag er 
godt nok for å identifisere eventuelle konflikter med 
mineralske ressurser, uten å gå videre med utdypende 
geologiske undersøkelser. I områder med rettigheter etter 
minerallovens kapittel 4 om undersøkelsesrett og kapittel 6 
om utvinningsrett skal rettighetshaver etter mineralloven 
kontaktes for informasjon og vurdering av behov for 
tilpasninger. I områder med uttak i drift skal tiltakshaver 
kontaktes for informasjon. I områder med nedlagt gruvedrift 
bør grunneier(e) og DMF kontaktes for relevant 
informasjon. 

Klimagassutslipp 

Tiltakshaver skal:  

Gi et generelt anslag over klimanytten iet energisystem- 
perspektiv. 

Beregne forventede utslipp fra arealbruken/bearbeiding 
av karbonholdige masser. 

Beskrive tiltak som reduserer eventuelle negative 
virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen, herunder 
potensial for bruk av nullutslippsteknologi i transport og 
anleggsgjennomføring.  

Konsekvensutredning av klimagassutslipp utarbeides i 
henhold til M-1941 og tilføyet med tilleggskrav i NVEs 
digitale veileder for vannkraftanlegg og nettanlegg.  

Utredningsomfanget inkluderer alle vesentlige kilder til 
klimagassutslipp, herunder materialbruk, transport, 
anleggsgjennomføring og drift og vedlikehold. I tillegg vil 
det beregnes klimanytte for den økte fornybare strømmen 
fra tiltaket. For beregning av klimanytte brukes 
utslippsfaktorer for norske og europeiske strømmiks som 
angitt i NS 3720.  

Fagrapporten vil beskrive avbøtende tiltak og forslag til 
overvåking som kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp.  

Vernede vassdrag Temaet vurderes som ikke relevant for tiltaket, da 
planområdet ikke berører noen vernede vassdrag. 

Samisk kulturutøvelse og tradisjonell utmarksbruk  Temaet vurderes som ikke relevant for tiltaket, da 
planområdet ikke berører områder med samisk 
bruksrettighet. 

 

Samfunnssikkerhet 
NVEs mal for utredningstema Metode og tiltakshavers vurdering 
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ROS- analyse 

Tiltakshaver skal: 

Identifisere uønskede mulige hendelser, vurdere risiko 
og sårbarhet og identifisere tiltak for å håndtere evt. 
risiko og sårbarhet i en ROS- analyse. Iskast skal inngå 
i analysen.  

Temaet vurderes som relevant, og utredes som beskrevet i 
NVEs mal.  

ROS- analysen skal gjennomføres med anerkjent metodikk 
etter gjeldende veileder for risiko- og sårbarhetsanalyser i 
planlegging fra DSB. 

Naturfare (flom, skred og overvann) 

Tiltakshaver skal: 

Beskrive og vurdere risiko for, og konsekvenser av, 
naturskade på tiltaket. Planlegges hele eller deler av 
tiltaket i områder som kan være flom- eller skredutsatt 
skal det utføres en kartlegging av reell fare. 
Kartleggingen skal svare ut kravene til sikkerhet som 
gjelder for den sikkerhetsklassen eller tiltakskategorien 
som tiltaket plasseres i (tilsvarende TEK17 §§ 7-2 og 7-
3). Eventuelle faresoner skal kartfestes for aktuelle 
tiltak og gjentaksintervall. Det må dokumenteres at 
tiltaket kan bygges med tilfredsstillende sikkerhet mot 
flom og skred, og uten å øke faren for tredjepart. 
Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak, for å 
ivareta sikkerheten tilsvarende kravene i TEK17 kapittel 
7, skal beskrives konkret. 

Dokumentere at tiltaket kan bygges med 
tilfredsstillende sikkerhet mot skade fra overvann uten å 
øke faren for tredjepart. Det skal tas utgangspunkt i 
terrengets naturgitte forutsetninger for å infiltrere, 
fordrøye og lede vekk store mengder nedbør. Trygg 
bortledning av overvannet (flomveier) må planlegges 
med tilstrekkelig kapasitet, helt til resipient. 

Temaet vurderes som relevant for tiltaket. 

Vurderingene skal baseres på eksisterende farekartlegging 
av områder fra NVE Atlas. Hvis området ikke er kartlagt, 
skal det gjennomføres en vurdering av eventuell fare for 
skred (herunder kvikkleireskred) og flom med bakgrunn i 
veiledningen «Flaum- og skredfare i arealplanar», NVE 
2/2011, NVE-veilederne Sikkerhet mot skred i bratt terreng, 
Sikkerhet mot kvikkleireskred (1/2019), Sikkerhet mot flom 
(3/2022) og rettleiar for handtering av overvatn i 
arealplaner (4/2022). 

Temaene vil også inngå i risiko- og sårbarhetsanalysen og 
omtales i planbeskrivelsen.  

 

Klimatilpasning  

Tiltakshaver skal: 

Beskrive hvordan tiltaket er utformet for å være 
tilpasset et fremtidig endret klima.  

Aktuelle tiltak for klimatilpasning for de ulike delene av 
tiltaket skal vurderes og beskrives, herunder 
dimensjonering og plassering med tanke på fremtidige 
ekstremværhendelser.  

Høye alternativer for nasjonale klimaframskrivninger 
skal legges til grunn. 

Dersom naturbaserte løsninger velges bort, f.eks. 
bevaring av våtmark og åpne vassdrag, skal dette 
begrunnes. 

 

Beskrives i samsvar med NVEs mal i konsesjonssøknad.  

Temaet vil også inngå i risiko- og sårbarhetsanalysen og 
omtales i planbeskrivelsen 

De statlige planretningslinjene for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) skal legges til 
grunn for beskrivelsene og vurderingene. Hvilke 
klimaendringer tiltaket må tilpasses, avhenger av hvor i 
landet tiltaket planlegges. Det er utarbeidet fylkesvise 
klimaprofiler som beskriver hvordan klimaendringer vil 
påvirke ulike deler av Norge. Se Norsk Klimaservicesenter 
og informasjon på klimatilpasning.no 

 

 

5.2.4 Sammenstilling av konsekvenser 
Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av konsekvenser for utredningstemaer 
sammenlignet med 0-alternativet og en vurdering av måloppnåelse i lys av overordnede planer, inkludert 
gjennomførte eller vedtatte planer i influensområdet. Samlet belastning og sumvirkninger av tiltaket vil bli 
vurdert i tråd med naturmangfoldloven § 10 og for aktuelle utredningstemaer, innenfor utredningsområdet. 
Det vil også bli redegjort for usikkerhet, eventuelle avbøtende tiltak eller oppfølgende undersøkelser. 
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Kunnskapen fra konsekvensutredningen skal legges til grunn for valg av alternativ og ved detaljutforming av 
de planlagte tiltakene innenfor planområdet. Konsekvensutredningen inngår i beslutningsgrunnlaget for 
Bremanger kommune og NVE når de skal avgjøre om planen/tiltaket kan gjennomføres og på hvilke vilkår.  
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