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Forord
Statnett SF søker herved om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for å bygge
Krossdalen transformatorstasjon, ny 420 kV kraftledning Krossdalen-Haugsvær (ny delstrekning på
eksisterende 300 kV Steinsland-Haugsvær), ny 420 kV kraftledning Steinsland-Krossdalen samt.
endringer i dagens Steinsland koblingstasjon.

Prosjektet vil berøre Modalen og Vaksdal kommuner i Vestland fylke.

Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler den i
henhold til gjeldende lovverk, og sender den på høring.

Høringsuttalelser sendes til:

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO
e-post: nve@nve.no

Spørsmål til Statnett vedrørende søknad og konsekvensutredning kan rettes til:

Funksjon/stilling Navn Tlf. nr. e-post
Prosiektleder Kenneth Teigenes 405 22 727 Kenneth.teigenes@statnett.no
Grunn- og rettighetserverv Espen Valli Viken 992 17 205 Espen.viken@statnett.no
Areal- og miljørådgiver Marie L. Sundheim 416 57 360 Marie.sundheim@statnett.no

Informasjon om prosjektet og om Statnett finnes på Internettadressen: http://www.statnett.no

Oslo, januar 2023

Elisabeth Vike Vardheim
Konserndirektør Nett

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Sammendrag 
 
Strøm er en forutsetning for et velfungerende samfunn og verdiskaping. Betydningen av en pålitelig 
strømforsyning er enda større i en hverdag som blir mer digital, og hvor krav til mer klimavennlig 
energibruk vil innebære at vi bruker elektrisitet i flere deler av samfunnet. Det er Statnetts oppgave å 
møte fremtidens kraftbehov ved å bidra til en koordinert utvikling av kraftsystemet, samt å gjøre riktige 
investeringer i transmisjonsnettet til rett tid. Vi er også ansvarlig for den løpende driften av 
kraftsystemet. Myndighetene krever at både utvikling- og drift skal foregå på en samfunnsøkonomisk 
rasjonell måte. 
 
I 2020 leverte Statnett en konseptvalgutredning (KVU) for Bergen og omland til Olje- og 
Energidepartementet (OED). KVUen slo fast at det er behov for å forsterke transmisjonsnettet som 
forsyner regionen med kraft. Bakgrunnen for dette er at det er planer om stor forbruksvekst i området. 
Det er nå reservert kapasitet i området tilsvarende om lag middelscenariet i konseptvalgutredningen. 
Dette forbruket har i stor grad blitt tilknyttet på vilkår. Det er også økt bruk av systemvern ettersom det 
i perioder ikke er tilstrekkelig overføringskapasitet i nettet og dermed ikke tilstrekkelig forsynings- 
sikkerhet. I høyscenariet i konseptvalgvurderingen la Statnett til grunn 3000 MW nytt forbruk mot 
2030. Dette tilsvarer ca. 9 prosent økning i, året, og vil gi mer enn en dobling av makslast i Bergen og 
omland. Aktuell industri er blant annet CO₂ - lagring, hydrogenproduksjon, batteriproduksjon, 
etablering av ny havn, fiskeoppdrett og elektrifisering av petroleumsindustrien. I tillegg forventes noe 
økning i alminnelig forbruk. 
 
Statnett peker i konseptvalgutredningen på en rekke nettforsterkningstiltak som nødvendige for å 
kunne overføre mer kraft inn til og gjennom Bergen og omland. Flere av disse tiltakene er igangsatt. 
Statnett publiserte høsten 2022 en områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet, med en trinnvis 
plan for økt kapasitet og fornyelse av aldrende anlegg. Som de første trinnene i nettutviklingen i 
området ser vi behov for å spenningsoppgradere eksisterende nett fra Sogndal via Modalen til 
Kollsnes siden dette i dag er den største flaskehalsen inn til området. Omsøkte tiltak for henholdsvis 
Modalen og Steinsland stasjoner, samt for ledning mellom disse (300 kV Modalen-Steinsland), utgjør 
første trinn på spenningsoppgradering av strekningen Sogndal-Modalen-Kollsnes. 
 
Statnett søker om bygging av ny Krossdalen transformatorstasjon, 420 kV ledning Krossdalen- 
Haugsvær, spenningsoppgradering av 300 kV Modalen-Steinsland til 420 kV spenningsnivå, samt 
riving av deler av dagens anlegg. Statnett søker også om å gjøre mindre endringer i dagens 
Steinsland koblingsstasjon. Ny 420 kV ledning Krossdalen-Haugsvær vil bestå av nybygd ledning fra 
Krossdalen til Steinsland. Her vil eksisterende ledning Steinsland-Haugsvær kobles fra Steinsland 
stasjon, og kobles sammen med den nybygde ledningen fra Krossdalen. Det er vurdert flere ulike 
løsninger for anleggene i Krossdalen og Steinsland. Den omsøkte løsningen sikrer gjeldende 
sikkerhetsklasse for flom og skred, gir bedre forsyningssikkerhet og fremstår som den mest 
samfunnsøkonomisk rasjonelle løsningen. 
 
Ny Krossdalen transformatorstasjon vil erstatte dagens Modalen koblingsstasjon. Omsøkt tiltak legger 
til rette for en trinnvis overgang fra tilknytning i eksisterende Modalen til tilknytning i ny Krossdalen. 
Deler av Krossdalen transformatorstasjon vil driftes på 300 kV frem til transmisjonsnettet mot Evanger 
spenningsoppgraderes til 420 kV. 
 
Gjennomførte konsekvensutredninger vurderer at omsøkte tiltak gir noe negative konsekvenser for 
friluftsliv og kulturmiljø. Dette skyldes primært visuelle virkninger. Omsøkte ledningstiltak innebærer to 
parallelle traseer mellom Steinsland og omsøkt transformatorstasjon. Samlet konsekvens for landskap 
er vurdert til middels negativ. Vurdering av samlet konsekvens for naturmiljø er vurdert til stor negativ 
konsekvens. Konsekvensutredningen viser til at omsøkt tiltak har større negative konsekvenser for 
naturtypene flomskogmark (lokalitet 1), gammel høgstaudergråorskog (lokalitet 2) og noe miljøskade 
på naturtype i lokalitet 5, sammenlignet med vurderte alternativer. For å redusere konsekvensen av 
omsøkt tiltaket har Statnett vurdert ulike avbøtende tiltak i kap. 7.  
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Transformatorstasjonen vil bli liggende i "inngangsporten" til et populært område for friluftsliv og i 
nærheten av hyttefelt. Ledningene går tett på kommunens dagsturhytte, men omsøkt alternativ 
vurderes til å gi liten endring fra dagens situasjon. I anleggsfasen kan friluftslivsinteresser bli noe 
negativt påvirket, noe Statnett vil søke å avbøte med god informasjon og merking i terreng for best. 
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1. Generelle opplysninger 
1.1.  Presentasjon av tiltakshaver 

 
Statnett SF (org.nr. 962986633) er systemansvarlig nettselskap, og som har ansvaret for å koordinere 
produksjon og forbruk i kraftsystemet. Strøm kan ikke lagres, og må brukes i det øyeblikket den 
produseres. Derfor må det til enhver tid være balanse mellom forbruk av og tilgang til elektrisitet.  
 
Statnett eier og driver dessuten store deler av det sentrale norske kraftnettet (transmisjonsnettet) og 
den norske delen av ledninger og sjøkabler til utlandet. Transmisjonsnettet er en sentral del av 
samfunnets infrastruktur. Det å planlegge og bygge ut nettet i takt med behov og samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet er en av Statnetts hovedoppgaver. Gjennom en effektiv utvikling av nettet er målet å bidra 
til økt verdiskaping, legge til rette for reduserte klimagassutslipp og bevare en trygg strømforsyning. 
 
Statnett eies av staten og er organisert etter Lov om statsforetak. Olje- og energidepartementet 
representerer staten som eier. 
 
Prosjektleder i Statnett er Kenneth Teigenes. Se liste over kontaktpersoner under forord. 

2. Omsøkte tiltak etter energi- og oreigningslova 
Lokalisering av alle omsøkte anlegg er vist i kart i vedlegg 1. Anleggene er nærmere beskrevet i 
kapittel 3. 

2.1. Søknad om konsesjon 
Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for bygging og drift av følgende elektriske 
anlegg: 

• Omlegging av deler av eksisterende Haugsvær-Steinsland, dette vil etablere ny 420 kV- 
ledning Krossdalen-Haugsvær 

• Ny 420 kV kraftledning Krossdalen-Steinsland 
• Omlegging av innføring av 300 kV Refsdal-Modalen 
• Omlegging av innføring av 300 kV Evanger-Modalen 
• Ny Krossdalen transformatorstasjon: 

o 1 stk. transformatorsjakt til autotransformator (420  kV) 
o Bygg for gassisolert (GIS) bryterfeltanlegg på inn til 1900 m2 med 9 stk. doble 

bryterfelt 
o Kontrollhus på inntil 500 m² 
o Lager- og garasjebygg på inntil 110 m2 
o Nødvendig høyspenningsanlegg 
o Inngjerdet stasjonsområde på 26 000 m2 
o Erverv av totalt 45 dekar areal til ny transformatorstasjon 

• Steinsland koblingsstasjon 
o Nytt servicebygg med overnattingsmuligheter på ca. 70 m² 
o Flytting av eksisterende gjerde inn mot anlegget i sør. Inngjerdet areal reduseres med 

dette fra ca. 11700 m² til ca. 10760 m² 
 
Anleggene er nærmere beskrevet i kapittel 3. Lokalisering av anleggene er vist på søknadskart 
(vedlegg 2).  

Søker Statnett SF 
Org.nr NO 962986633 MVA 
Organisasjonsform Statsforetak 
Prosjektleder Kenneth Teigenes. 
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Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for etablering av følgende permanente 
hjelpeanlegg i Modalen og Vaksdal kommune: 

• Nybygging av ca. 2 km vegparsell fra Øvre Helland til Nygardsveien 
• Erverv av ca. 85 dekar areal til ny vegparsell 
• Omlegging og oppgradering av Nygardsveien fra Botnane til Krossdalen transformatorstasjon. 
• Ny bru over Tverrelvi 
• Ny avkjøring fra fylkesvei 5412 
• Justering av avkjøring fra Nygardsvegen til ny transformatorstasjon, ved Skjærgrashaugane 
• Nytt kaihakk på Eidslandet 
• Punkttiltak for økt fremkommelighet, inkludert tiltak på enkelte bruer, på fylkesvei 569/5412 
• Nødvendige erosjonsikringstiltak mot Krossdalselva, Tverrelvi og sideelv fra Amlistølen 
• Inspeksjonsvei rundt stasjonsområde på utsiden av stasjonsgjerdet  
 

Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for etablering av følgende midlertidige 
elektriske anlegg: 

• Midlertidig ledning mellom omsøkt Krossdalen transformatorstasjon og eksisterende Modalen 
koblingsstasjon 

 
Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for etablering av følgende midlertidige 
hjelpeanlegg i Modalen og Vaksdal kommune: 

• 20 anleggsplasser, som vist i vedlegg 2 
• Midlertidig bro ved Tverrelvi mens ny bro bygges 
• Bruk av barmarksløyper og eksisterende private veier som vist i vedlegg 2 for tilkomst til 

ledningstraseer og anleggsplasser 
 

Statnett søker i henhold til energiloven § 3-1 om nedleggelse og riving av følgende anlegg i Modalen 
kommune: 

• Modalen koblingsstasjon, inkl. hjelpeanlegg. 
• 300 kV kraftledning Modalen-Steinsland 
• Koblingsanlegg og deler av tilhørende anlegg i Steinsland koblingsstasjon 
• Endemast på 300 kV ledning Haugsvær-Steinsland 
• 300 kV Modalen-Steinsland 

 
I Steinsland koblingsstasjon omsøkes følgende anlegg overført fra Statnett til Eviny Fornybar: 

• Ledningsfelt Haugsvær 
 
Veianleggene og anleggsplassene er vist på søknadsskart (vedlegg 2). Anleggsarbeidet er omtalt 
nærmere i kapittel 3. 
 
I tillegg til etablering og/eller bruk av permanente anlegg for transport vil det være behov for noe 
kjøring i terrenget – i og utenfor klausuleringsbeltet for ledningen. Det kan stedvis bli nødvendig med 
noe graving og tilrettelegging for å muliggjøre terrengtransporten. 
 
Det vil bli utført nødvendig skogrydding i ledningstraseene. Det kan også bli behov for rydding av 
landingsplasser for helikopter (inntil ca. 0,5 dekar) i nærheten av mastepunktene, men utenfor den 
klausulerte ledningstraseen. 
 
Det vil også bli aktuelt å opparbeide midlertidige riggplasser for plassering av trommel og vinsj i 
anleggsperioden, i den forbindelse kan det bli aktuelt med bruk av eksterne masser, plater eller 
lignende som midlertidig terrengforsterkning.  

2.1.1. Eier og driftsansvarlig 
Statnett og Eviny Fornybar vil ha eierinteresser i ny Krossdalen transformatorstasjon med Statnett 
som majoritetseier av anlegget. Grunneiendommen, byggingsmasse, koblingsanlegg, føringsveger og 
ledninger for Evanger, Modalen (midlertidig), Vik, Haugsvær, Steinsland og framtidige Øygarden, samt 
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T1 med tilhørende anlegg vil eies av Statnett. Nygardsfeltet og kontrollanlegget for Nygard vil eies av 
Eviny Fornybar AS. Det lages et eget separat kontrollrom for Eviny Fornybar sin del av anlegget, med 
egen inngang, i Statnetts kontrollhus. 

Tabell 1: Eierforhold ved omsøkt løsning 

Omsøkt stasjon og 
ledninger 

Eierforhold ledning 

Krossdalen 
transformatorstasjon 

• Statnett 
o 420 kV Refsdal – Krossdalen 
o 420 kV Steinsland – Krossdalen 
o 420 kV Haugsvær – Krossdalen 
o 300 kV Modalen – Krossdalen (midlertidig) 
o 400(300) kV Evanger – Krossdalen 

• Eviny Fornybar 
o 420 kV Nygard – Krossdalen 

• Modalen Kraftlag AS 
o Distribusjonsnett – 22 kV 

 
Statnett SF og Eviny Fornybar vil være eiere og driftsansvarlige for respektive deler av 420 kV 
Krossdalen transformatorstasjon og Steinsland koblingsstasjon. Statnett SF omsøker å eie og være 
driftsansvarlige for ny 420 kV Krossdalen-Haugsvær og 420 kV Krossdalen-Steinsland. Som angitt 
Tabell 1 Statnett vil eie frem til og med samleskinne i Steinsland koblingsstasjon. 
 
De omsøkte endringene er utarbeidet i samarbeid med Eviny Fornybar og Modalen kraftlag. Statnett, 
Eviny Fornybar og Modalen kraftlag har startet en dialog for å avklare eierforhold vedrørende grunn og 
bygningsmasse. 

2.2. Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 
Statnett omsøker å eie hoveddelen av arealet som blir berørt av tiltaket, endelige eierforhold vil bli 
avklart i egen avtale mellom partene. 
 
Statnett ønsker å oppnå frivillige avtaler med alle berørte grunneiere. I tilfelle slike avtaler ikke oppnås, 
søkes det i medhold av oreigningslovens § 2 punkt 19, om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig 
grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all 
nødvendig ferdsel og transport og deponering av masser. 
 
Eiendommer som er berørt fremgår av vedlagt liste (vedlegg 9). Her er det angitt hvilke eiendommer 
Statnett søker om ekspropriasjonsrett for tiltak på. Eiendommer der det foreligger avtale står på listen, 
men det er angitt at det ikke søkes ekspropriasjonsrett for disse tiltakene. 
 
Statnett eier deler av den nye stasjonstomten for Krossdalen transformatorstasjon. Erverv for ny 
stasjonstomt er på ca. 40 000 m2. Dette området vil da også omfatte deler av arealet for avkjøring fra 
Nygardsvegen, området for innstrekkstativ for omlegging av 300 kV Nygard-Modalen og 300 kV 
Refsdal-Modalen. Erverv for etablering av ny veiparsell er på ca. 85 dekar. Statnett ber også om 
nødvendige rettigheter for breddeutvidelse og omlegging av eksisterende Nygardsvegen som vist i 
vedlegg 2) og nødvendig areal for utbedringer langs fylkesvei 569 og fylkesvei 345 for transport av 
transformator. 
 
Samtidig ber Statnett om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25, 
slik at arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt. 
 
Nødvendige rettigheter til ferdsel og transport omfatter: 

• Nødvendig terrengkjøring og landing med helikopter til bygging og drift av anleggene på alle 
eiendommer som er oppført på grunneierlista (vedlegg 9), herunder også nødvendig rydding 
av skog som hindrer slik kjøring eller landing. 

• Bruk av eksisterende veier og plasser til bygging og drift av ledningene, som vist på 
søknadskart (vedlegg 2), herunder også rett til nødvendige utbedringer. 
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2.2.1. Tillatelse til adkomst i og langs ledningstrasé 
I planleggingsfasen gir oreigningslova § 4 rett til atkomst for "mæling, utstikking og andre 
førehandsundersøkingar til bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep”. Statnett vil i tråd med loven varsle 
grunneier og rettighetshavere før slike aktiviteter igangsettes. 
 
I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til forhåndstiltredelse eller 
ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til atkomst til ledningstraseen. 
 
Bruk av private veier vil søkes løst gjennom forhandlinger med eier. Statnetts søknad om 
ekspropriasjon og forhåndstiltredelse omfatter også transportrettigheter, i tilfelle minnelige avtaler ikke 
oppnås.   
 
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4, første ledd bokstav e, gir Statnett tillatelse til 
motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg. 

2.3. Gjeldende konsesjoner og tillatelser etter annet lovverk 

2.3.1. Eksisterende konsesjon etter energiloven 
Konsesjonær Anlegg Referanse 
Statnett SF • Modalen og Steinsland koblingsstasjoner 

• 300 kV kraftledning Modalen koblingsstasjon – 
Steinsland koblingsstasjon 

• 300 (420) kV kraftledning Steinsland–Haugsvær 

NVE ref.; 201914889-2 

Statnett SF 300 kV kraftledning Refsdal-Modalen OED Ref.; Jnr. 2392 E-81 
 

2.3.2. Eksisterende tillatelser etter annet lovverk 
Ikke aktuelt i denne saken.  

2.4. Samtidige søknader og nødvendige tillatelser etter annet lovverk 

2.4.1. Samtidige søknader etter energiloven 
Tabell 2: Samtidig søknader og tillatelser etter annet lovverk 

Konsesjonær Søknad/tillatelse etter annet 
lovverk 

Beskrivelse 

Statnett SF Miljø-, transport- og anleggsplan 
(detaljplan) for oppisolering av 300 kV 
Refsdal- Modalen sendt november 
2022 

Spenningsoppgradering fra 300 kV til 420 
kV (del av trinn 1 i KVU som beskrevet i 
sammendrag) 

Eviny Fornybar Samtidig konsesjonssøknad • 420 kV oppgradering av 
kraftstasjonene Steinsland og Nygard 

• Endring av Steinsland koblingsstasjon 
• 420 kV oppgradering av ledning fra 

Nygard til stasjonsvegg Krossdalen 
stasjon 

• Nygard 420 kV GIS-felt i Krossdalen 
stasjon 

2.4.2. Undersøkelser etter lov om kulturminner 
Behov for registreringer av stasjonsområder samt ledningstraseer, mastepunkter, transportveier og 
anleggsplasser vil bli avklart med kulturminnemyndighetene, slik at undersøkelsesplikten etter 
kulturminnelovens § 8 og 9 oppfylles før anleggsstart. Eventuelle funn av kulturminner kan gjøre det 
nødvendig å justere omsøkte anlegg. Statnett har hatt innledende møte med kulturminnemyndigheten i 
Vestland fylkeskommunen, se kap. 5.1. 
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2.4.3. Forhold til naturmangfoldloven 
Forholdet til naturmangfoldlovens §§ 8-10 er håndtert i søknaden. Det legges frem kunnskapsgrunnlag 
om naturmangfoldet langs kraftledningen som grunnlag for en beslutning, det er foreslått avbøtende 
tiltak som skal sørge for at føre-var-prinsippet overholdes og det er vurdert om tiltaket vil øke den 
samlede belastningen på økosystemene som blir berørt. Ingen av de omsøkte tiltakene berører 
områder vernet, eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven. 

2.4.4. Forhold til vannressursloven 
Omsøkte tiltak vil berøre flere bekker og vassdrag, se kap. 3.8, 3.9 og 7.6.  
 
Statnett ber NVE vurdere konsesjonsplikt etter vannressursloven i forbindelse erosjonsikringstiltak mot 
Krossdalselva. 
 
Der det blir nødvendig å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag eller bekker må det søkes om tillatelse 
til dette fra Statsforvalteren i Vestland.  

2.4.5. Forhold til plan- og bygningsloven 
Forskrift om konsekvensutredninger stiller krav om konsekvensutredning for store kraftledningsprosjekt. 
Kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere, og en lengde på mer enn 15 km 
skal meldes og konsekvensutredes. Omsøkte anlegg faller utenfor bestemmelsene om melding og 
utredningsprogram. Statnett har allikevel konsekvensutredet omsøkt anlegg. 

Statnett har engasjert Multiconsult for å utrede konsekvenser for temaer knyttet til landskap og miljø. 
Konsekvenser for landskap, kulturmiljø, naturmangfold, naturresurser, friluftsliv, forurensning og 
drikkevann, nærings- og samfunnsinteresser, reiseliv, klimagassutslipp, arealbruk, luftfart, 
kommunikasjonssystemer og infrastrukturer er utredet. Utredningene er omtalt i kapittel 7 og vedlagt 
søknaden (vedlegg 3). Konsekvensutredningen er supplert høsten 2023, tilleggene er integrert i vedlagt 
KU. Kart i konsekvensutredningene kan avvike noe fra kart i søknaden. Ved tvil er det kartene i 
søknaden som er de gjeldende omsøkte tiltakene. 

2.4.6. Forhold til havne- og farvannsloven 
Anlegg eller anleggsaktivitet i sjø krever tillatelse etter havne- og farvannsloven §14. Tillatelse etter 
§14 kan gis med vilkår etter §16 i samme lov.  
 
Statnett vil kontakte Kystverket og Vaksdal kommune vedr. nytt kaihakk for avklaring om søknad etter 
havne- og farvannsloven §§ 26-27. Kaihakk er planlagt utført med plassstøpt betong og peling for 
fundamentering. Det omsøkes etablert en pullert på hver side av kaihakk, ca. 7 meter fra senterlinje, 
samt tilkomstvei til hakket. 

2.4.7. Forhold til forurensningsloven 
Statnett planlegger å gjenbruke deler av massene som graves opp i forbindelse med grunnarbeider. 
Mobilt knuseverk er tenkt plassert på stasjonsområdet under anleggsarbeidene, nord for eksisterende 
stasjonsområde. 
 
Det er foretatt undersøkelser av deler av området for å analysere etter forurensninger, uten at 
forurensninger i grunnen er funnet. Dersom videre undersøkelser avdekker forurenset grunn, vil det bli 
utarbeidet en tiltaksplan for forurenset grunn, som sendes til behandling i Modalen kommune.  
Flere av de planlagte tiltakene skal etableres i nærheten av bekker og elver. Det vil bli avklart med 
Statsforvalteren i Vestland om det trengs en tillatelse etter forurensningsforskriften til utslipp. 

2.4.8. Forhold til veiloven 
Statnett vil søke eier av vei om tillatelse til kryssing av eller nærføring i henhold til forskrift om 
saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg.  
 
Statnett vil søke om ny permanent avkjøring fra fylkesveg 5412 og endring av eksisterende avkjøring 
fra Nygardsveien til Modalen koblingsstasjon, slik at den gir tilkomst til Krossdalen 
transformatorstasjon. 
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2.4.9. Luftfartshindre 
Kraftledninger kan være luftfartshindre og medføre fare for kollisjoner med fly og helikopter. Det stilles 
derfor krav til merking der liner henger høyt over bakken. Enkelte steder vil den planlagte ledningen gå 
så høyt over vann eller terreng at den må merkes. Dette gjelder ledningsinnføringen ned til Steinsland 
og innføringen til Krossdalen transformatorstasjon. Dette vil bli avklart med luftfartsmyndighetene, og 
merking vil bli foretatt i samsvar med de krav som stilles i lov om luftfart. 

2.4.10. Vern av telenettet 
Det vil bli gjennomført tiltak for å holde støy og induserte spenninger innenfor akseptable nivå. Hvilke 
tiltak som er nødvendige, vil bli vurdert nærmere og gjennomført før ledningen settes i drift med 
420 kV spenning. Optiske fiberkabler vil ikke bli påvirket av omsøkte tiltak. 

2.5. Framdriftsplan 
Bygging av ny stasjon og omlegging av ledninger forventes å ta 2-3 år etter gitt konsesjon. Fremdriften 
styres delvis av at noen operasjoner må gjennomføres på sommeren for å redusere risiko for avbrudd 
i perioder med utkoblinger av eksisterende forbindelser. Dagens Modalen koblingsstasjon vil bli revet 
etter at ny Krossdalen transformatorstasjon og ledningsforbindelser er idriftsatt på 420 kV. 
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3. Beskrivelse av omsøkte tiltak  
Statnett søker om å bygge ny 420 kV Krossdalen transformatorstasjon, ny 420 kV kraftledning mellom 
Steinsland koblingsstasjon og Krossdalen transformatorstasjon og å forlenge dagens 420 kV 
Haugsvær-Steinsland med ca. 5 km slik at ledningens sluttpunkt blir i Krossdalen 
transformatorstasjon. 
 
Krossdalen transformatorstasjon er planlagt i Krossdalen, i Modalen kommune i Vestland fylke. 
Omsøkt plassering ligger ca. 19 km nord for Modalen sentrum og nord i Krossdalen, rett sør for 
eksisterende Modalen koblingsstasjon. Krossdalen transformatorstasjon vil erstatte Modalen 
koblingsstasjon. Vest for tomten til stasjonen ligger Krossdalselva. Øst for ny tomt ligger 
Nygardsvegen, og videre mot øst går terrenget opp mot Skjergrashaugane og Krossåsen. 
Adkomst til stasjonen vil være avkjøring fra FV 345 (Modalsvegen) til Nygardsvegen. Det skal 
etableres veg fra Modalen til nytt anlegg tilpasset transformatortransport. Figur 1 viser oversiktskart 
over omsøkte tiltak. 
 
Omsøkt systemløsning tilsvarer situasjonen før Steinsland koblingsstasjon ble etablert i 2019, hvor 
produksjonen i Steinsland nå igjen vil tilknyttes Krossdalen transformatorstasjon radielt. 
Kraftproduksjonen vil knyttes til ny Krossdalen transformatorstasjon via ny 420 kV kraftledning 
Krossdalen-Steinsland. Omsøkt systemløsning innebærer ny 420 kV delstrekning på ledningen fra 
Haugsvær til Modalen. Ledningen vil gå direkte mellom Krossdalen og Haugsvær og ikke via 
Steinsland som i dag. Videre søkes det om endringer i dagens Steinsland koblingsstasjon, listet opp i 
kapittel 2, sanering av dagens 300 kV kraftledning Steinsland-Modalen (ny delstrekning på ledningen 
mot Haugsvær legges i eksisterende trase etter dagens ledning er sanert), ny 420 kV delstrekning og 
riving av Modalen koblingsstasjon. Det vil etableres fiberkabel på begge de nye ledningene mellom 
Steinsland og Krossdalen transformatorstasjon. 

3.1. Kraftledning 420 kV Krossdalen-Haugsvær 
Eksisterende ledning mellom Steinsland-Haugsvær er en ca. 29 km lang luftledning med liner av typen 
Simplex Teist. Ledningen ble idriftsatt i 2019 og ble bygget for 420 kV, men driftes foreløpig på 300 
kV. Tiltaket som omsøkes innebærer en omlegging av ledningens sluttpunkt fra Steinsland 
koblingsstasjon til ny Krossdalen transformatorstasjon. Mastene som skal benyttes på omleggingen er 
typen selvbærende portalmast i stål med innvendig bardunering, se Figur 2.  
 
Omleggingen av ledningen innebærer at eksisterende innstrekk av ledningen Haugsvær-Steinsland 
med endemast i Steinsland flyttes til ny mast. Omleggingen krever at det etableres to nye master sør 
for Steinsland stasjon. Mastene vil være tilhørende 420 kV Krossdalen-Haugsvær. Stasjonsgjerdet 
tilhørende Steinsland stasjon legges om i sør-øst slik at de nye master kommer på utsiden av gjerdet. 
Omleggingen innebærer at stasjonsgjerdet blir trukket inn mot Steinsland stasjon og inngjerdet areal 
reduseres. 

 

Figur 2: Selvbærende portalmaster 
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Tabell 3: nøkkeldata for omsøkt 420 kV kraftledning Krossdalen-Haugsvær

Spenningsnivå

Avstand fra - til
len de

Ny delstrekning på ledningen Haugsvær-Steinsland (ca. 5 km)

Strømførende liner Duplex Athabaska eller tilsvarende.

Toppline To toppliner, hvorav den en toppline med fiberoptisk kommunikasjon.

Faseavstand Ca. 9-12,5

Isolatorer Glass, kjedelengde ca. 3 meter (V-kjeder).

Mastetype Statnetts selvbærende portalmast i stål med innvendig bardunering.

Mastehøyder Ca. 20-40 meter

Mastefundament Plasstøpte betongfundament.

Spennlengder Avstanden mellom mastene vil variere, i gjennomsnitt ca. 3 master per
km. Dalspenn vil bli vesentlig lengere.

Termisk grenselast 3700 A ved 20 °C

Byggeforbudsbelte Ca. 40 meter, 10 meter fra ytterfase.

Avstand ved
arallellføring

20-30 meter faseavstand mellom ledningene, avhengig av blant annet
terren

Ryddebelte Byggeforbudsbelte, om nødvendig ryddes også enkelttrær utenfor
ddebeltet.

3.2. Kraftledning 420 kV Steinsland-Krossdalen
Den eksisterende 300 kV-ledningen Steinsland - Modalen ble idriftsatt i 1981. Ledningen er av typen
Simplex Parrot, og egner seg derfor ikke for spenningsoppgradering. Ny 420 kV kraftledning omsøkes
etablert øst for dagens trase, da dagens trase gjenbrukes til ny 420 kV delstrekning for ledningen
Krossdalen-Haugsvær.

Tabell 4: viser nøkkeldata for omsøkt 420 kV kraftledning Krossdalen-Steinsland

Spenningsnivå 420 kV

Avstand fra - til (lengde) Steinsland Koblingsstasjon-Krossdalen transformatorstasjon (ca.5 km)

Strømførende liner Duplex Athabaska eller tilsvarende

Toppline To toppliner, hvorav en toppline med fiberoptisk kommunikasjon

Faseavstand Ca. 9-12,5 meter

Isolatorer Glass, kjedelengde ca. 3 meter (V-kjeder)

8
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3.3. Krossdalen transformatorstasjon 
Ny Krossdalen transformatorstasjon 420  kV omsøkes sør for eksisterende Modalen 300 kV AIS 
koblingsstasjon. Krossdalen transformatorstasjon er planlagt som GIS-anlegg med alternativ gass 
med lavere karbonutslipp enn tradisjonelt GIS-anlegg på grunn av lite tilgjengelig areal som er egnet 
for utbygging i området. Både på østsiden og vestsiden for dagens koblingsstasjon og ny stasjonstomt 
for Krossdalen transformatorstasjon er det bratte dalsider. Mot øst ligger Krossåsen (469 moh.) og mot 
vest ligger en større fjellside Nåmdalsfjellet (840 moh.). Øst for stasjonstomta går grusveien 
Nygardsveien og i vest renner Krossdalselva, som er en regulert elv. Området som omsøkes benyttet 
til ny stasjon er i dag en bergkolle med skog- og et myrområde som går ned mot elva. Fjellsidene i 
vest er delvis skurte svaberg og delvis skogdekket med løvtrevegetasjon. 
 
Figur 2 viser oversiktsbilde av eksisterende Modalen koblingsstasjon og omsøkt område for ny 
Krossdalen transformatorstasjon. Nygardsvegen og Krossdalaselvi vises på bildet, og ligger 
henholdsvis øst og vest for dagens stasjon. 
 
Modalen koblingsstasjon er flomutsatt med synlige flomskader i nord-vestlige hjørne og ligger utsatt til 
for snøskred. Ny stasjonstomt opparbeides til kotehøyde 346 moh. Tomten opparbeides til dette 
kotenivået for å begrense fylling- og skjæringshøyder mot Nygardsvegen, redusere behov for 
masselagring for omsøkte tiltak, i tillegg til at heving av tomten er en del av sikringen mot snøskred og 
flom (se kap. 8). 
Ny transformatorstasjon er omsøkt med tilkomst via Nygardsvegen. Deler av veien må bygges ny og 
deler legges permanent om på grunn av transformatortransporten. Ved nytt stasjonsområde omsøkes 
en permanent omlegging av veien, gjennom Skjergrashaugane. 
 
Omsøkt nytt anlegg vil bestå av et GIS-bygg, frittstående 420  kV autotransformator med 
betongsjakt, kontrollhus, lager og brannvannstank. Nye Krossdalen transformatorstasjon er planlagt 
bygget med SF₆-fri GIS-teknologi. Endelig valg av alternativ gass er leverandørspesifikt. Dersom det 
på beslutningstidspunkt ikke er tilgjengelig SF₆- fritt anlegg, vil anlegget bli bygget med SF₆- frie 
isolasjonsmedium for passive deler. For aktive deler vi det søkes en løsning hvor disse kan byttes ut 
med SF₆ frie komponenter når teknologien er tilgjengelig. Området innenfor omsøkt stasjonsgjerdet 
omfatter framtidig sjakt for transformator til regionalnett eller reaktor.  
 
 
 
 
 
 
 

Mastetype Statnetts selvbærende portalmast i stål med innvendig bardunering 

Mastehøyder Ca. 20-40 meter 
Mastefundament Plass støpte betongfundament 

Spennlengder Avstanden mellom mastene vil variere, i gjennomsnitt ca. 3 master per 
km. Fjord- og dalspenn vil bli vesentlig lengere 

Termisk grenselast 
 

3700 A ved 20 °C 

Byggeforbudsbelte Ca. 40 meter, 10 meter fra ytterfase 

Avstand ved 
parallellføring 

20-30 meter faseavstand mellom ledningene, avhengig av blant annet 
terreng 

Ryddebelte Byggeforbudsbelte, om nødvendig ryddes også enkelttrær utenfor dette 
ryddebeltet. 
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Fra Modalen koblingsstasjon går det i dag to ledninger østover mot Nygard pumpekraftverk og Refsdal 
transformatorstasjon, en ledning nordover mot Steinsland koblingsstasjon og en ledning sørover mot 
Evanger transformatorstasjon. Oppgraderingen av Evanger-forbindelsen til 420 kV er planlagt i senere 
nettutviklingstrinn, og Krossdalen transformatorstasjon må derfor prosjekteres for 300 kV og 420 kV 
linjeavganger. I første fase driftes Evanger-ledningen på 300 kV, før forbindelsen oppgraderes til 420 
kV. Alle felt og forbindelser dimensjoneres for 420 kV for fremtidig spenningsoppgradering.  
 
Innkommende ledninger til Modalen oppgraderes til 420 kV i steg over flere år, og det er ikke ønskelig 
at byggingen av Krossdalen stasjon skal begrense overføringskapasitet i kraftnettet. Som en løsning 
på dette bygges det en midlertidig internforbindelse mellom Modalen og Krossdalen stasjon som vil bli 
stående til Modalen stasjon rives. På byggets vestlige langside skal det etableres fire endemaster for 
innføring for de omsøkte feltene. Den ene endemasten planlegges først benyttet for den midlertidige 
forbindelsen til Modalen og kan senere benyttes for eventuell ny forbindelse til Øygarden etter at 
Modalen er revet. 3D-skisser av den nye transformatorstasjonen er vist i figurene under.  
 

Figur 3: Oversiktsbilde av Modalen koblingsstasjon 
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Figur 4: Omsøkte Krossdalen transformatorstasjon sett fra Nygardsvegen (etter omlegging) mot nord 

 
Figur 5: Omsøkte Krossdalen transformatorstasjon sett i sørlig retning 
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Tabell 5: Nøkkeldata for omsøkte Krossdalen transformatorstasjon

Krossdalen transfonnatorstas•on
GIS (gasstype) GIS (SF6-fritt anlegg) 1

Antall og type bryterfelt, spenning (kV) GIS420 kV
GIS 420 kV, driftet på 300 kV

Samleskinne (kV) GIS 420 kV
GIS 420 kV driftet på 300kV

Transformator I ytelse og omsetning (MVA/ MV) 1 stk. 42 v
bygg ( m ) 500 m2

Lager- og garasjebygg 107 m2

Stasjonsareal ( m ) 26 000 m2 (innenfor stasjonsgjerdet)

3.4. Steinsland koblingsstasjon
Eksisterende koblingsstasjon på Steinsland ble ferdigstilt i 2019 og er etablert som en midlertidig T-
avgrening. Steinsland koblingsstasjon ligger mellom stasjonene Modalen og Haugsvær. Steinsland er i
dag tilknyttet Modalen via en ca. 5 km lang luftledning av typen Simplex FeAI 481.

Stasjonen er bygd på en steinfylling som ble etablert i forbindelse med byggingen av Steinsland
kraftverk, og stasjonen er plassert mellom fjellside og elveutløp til Steinslandsvatnet. Stasjonen har
tilkomst fra fylkesvei 5412 via bru som krysser Stølselva.

Området ved Steinsland har høy risiko for naturfarehendelser, spesielt flom. Da stasjonen ble bygget
ble det etablert to rasvoller for å sikre mot skred i bratt terreng. Rasvollen nær koblingsanlegget er
bygget for å beskytte dagens anlegg. Det er ikke etablert sikringstiltak som dekker fremtidige
utvidelser. Området dagens stasjon er bygget på er avgrenset av Stølselva, og det vil være krevende
å etablere nødvendige sikringstiltak (kap. 6.2.3 om teknisk/økonomiske vurderinger og andre vurderte
alternativer).

Tabell 6: Nøkkeldata Steinsland koblingsstasjon

Steinsland koblingstasjon
AIS/GIS (gasstype) AIS

Antall og type bryterfelt, spenning (kV) I enkle bryterfelt 420 kV

Samleskinne (kV) Enkel samleskinne 420 kV

yaa(m) Endres ikke

Stasjonsareal ( m ) ca. 10760 m2(Reduseres med ca.
940 m2)

Servicebygg med overnatting ( m ) 70 m (omsøkt)

1 Etableres uten SF6..gass hvis teknologien tillater dette. Hvis det ikke er muligpå tidspunkt for etableringen vil
eventuell SF6- gass byttes ut med annen gass på tidspunktet hvor dette er mulig.

12
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3.5. Systemjording 
Ikke aktuelt for Krossdalen transformatorstasjon da eksisterende 300 kV nett i området er 
direktejordet. Nytt 420 kV nett er også planlagt direktejordet.  

3.6. Riving eksisterende anlegg og omlegging av kraftledninger 
Riving/sanering for ledningsomlegging inn til ny stasjon: 
Dagens 300 kV Steinsland-Modalen saneres før ny 420 kV delstrekning på ledningen fra Haugsvær 
(ny 420 kV Haugsvær-Krossdalen) gjenbruker trasen. Ledningsinnføringer og mastepunkter som i dag 
går inn til Modalen koblingsstasjon legges om til ny Krossdalen transformatorstasjon. 
 Statnett søker om omlegging av ledningene: 

• 300 kV (420) kraftledning Refsdal-Modalen 
• 300 kV kraftledning Evanger-Modalen 

 
Dagens 300 kV kraftledning Evanger-Modalen benyttes som interforbindelse mellom Modalen 
koblingsstasjon og Krossdalen transformatorstasjon fram til Modalen koblingsstasjon rives. Ved 
eksisterende forankringsmast for innføring til Modalen koblingsstasjon etableres ny forankringsmast 
med spenn til omsøkte Krossdalen transformatorstasjon for innføring av den midlertidige forbindelsen 
mellom de to stasjonen. 
 
Riving/sanering av stasjonsanlegg: 
Dagens Modalen koblingsstasjon omsøkes fjernet i sin helhet. Riving av eksisterende stasjon er 
planlagt til 2030, når nye Krossdalen transformatorstasjon og alle ledningsforbindelser er idriftsatt på 
420 kV. Statnett river eget koblingsanlegg og overflødig kontrollanlegg i Steinsland koblingsstasjon. 

3.7. Bygninger 
Krossdalen transformatorstasjon:  
I Krossdalen transformatorstasjon bygges nytt kontrollhus med servicedel, GIS bygg, lager/garasje, 
brannvannstank med pumpehus og IKT kiosk. Det etableres et portoverbygg for motorisert skyveport. 
GIS-bygget vil ha en grunnflate på 1890 m2 hvor lengden på bygget er 100 m og høyden er 13,6 m. 
Taket vil benyttes til innføring av ledninger. Det etableres et felles kontrollhus for Statnett og Eviny 
Fornybar på inntil 500 m2, hvorav Statnetts del har en grunnflate på 450 m2 og Eviny Fornybar har en 
adskilt del i bygget på 50 m2. Statnetts standard farger og materialbruk benyttes, dvs. grå betong med 
røde detaljer. Se målsatte tegninger i vedlegg 4. 
 
Sjakt for en transformatorer omsøkes ca. 11 meter høy, 20 m dyp og 17 m bred. Det planlegges anlagt 
en oppstillingsplass for en eventuell transformator eller reaktor på nordsiden av transformatorsjakt, i 
forlengelsen av omsøkt sjakt. 
 
Steinsland koblingsstasjon 
Nytt servicebygg i Steinsland omsøkes nord for eksisterende stasjonsbygg. For å tilfredsstille kravene 
for flombeskyttelse må bygget legges 2,5 m over eksisterende stasjonsnivå. Bygget etableres derfor 
med to etasjer, hvorav 1. etasje er garasje. Bygget vil ha en grunnflate på ca. 70 m2 og høyde på ca. 
7,5 meter. Se målsatt tegning i vedlegg 5 

3.8. Veiinfrastruktur og kai 
Det skal etableres to ny bruer, ny veiparsell i tilknytting til eksisterende Nygardsvegen, oppgradering 
av deler av Nygardsvegen, nytt kaihakk på Eidslandet i Vaksdal kommune og punkttiltak på fylkesvei 
569 i Modalen og Vaksdal kommuner. Ny veiparsell med ny bru over Tverrelva og oppgradering av 
Nygardsvegen er omtalt i delkapittel 3.9. Punkttiltak på fylkesvei 5412 og 569 og ny bru ved Almelibotn 
er omtalt under i dette delkapittelet. Se kapittel 3.10 for tiltak knyttet til nytt kaihakk på Eidslandet.  
 
Statnett vil etablere midlertidige tiltak for annen trafikk og myke trafikanter slik at anleggstrafikken kan 
gjennomføres på en sikker og trygg måte. Konkrete tiltak vil bli diskutert med Modalen kommune og 
Vestland fylkeskommune når tiltakene detaljprosjektertes. Se kap. 7.3 for vurderinger knyttet til tiltak 
på infrastruktur.  
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Tabell 7: Oversikt over veiinfrastruktur som omsøkes

Type tiltak Kart- Lengde Eksiterende/Ny Formål/bruk
ID /bredde permanent/ ny

(nytt tiltak) midlertidia
Bilvei (ny T1 1600m / Ny permanent vei Ny veiparsell etableres for
veiparsell) 6,5m transformatortransport til

Krossdalen stasjon.
Bilvei T2 2500 / 6,5m Permanente tiltak Opprusting av eksisterende
(Breddeutvidelse vei for
og
omlegging av transformatortransport til
eksisterende del av Krossdalen stasjon.
Nygardsvegen)

Eksisterende vei T3 Eksisterende vei, Transportvei til anleggsplass
midlertidia bruk A8

Avkjørsel og T4 75m / 6,5m Justering av Avkjøring til Nygardsveien
adkomst eksisterende justeres slik at den gir

avkjørsel tilkomst Krossdalen
transformatorstasjon etter
omlegging av Nygardsveien

Bru T5 65ml 5,5m Ny permanent bro Ny bru over Tverrelvi
(bredde
kjørebane)

Avkjørsel T6 75m / 6,5m Ny permanent Ny avkjørsel fra fv. 5412 for
avkjørsel tilkomst til ny veiparsell ved

Balane
Ny bru T7 14m/6,5 m Permanent bru Eksisterende bru er ikke

(bredde dimensjonert for
kjørebane) belastningen av

transformatortransporten. Ny
bro erstatter eksisterende
bro.

Midlertidig bru T8 Midlertidig Midlertidig bro. Etableres for å håndtere
fylling med trafikkavviklingen når ny bro

(T9) byaqes.
Eksisterende vei T9 Eksisterende vei, Transport til masselager 04

midlertidig bruk
Punkttiltak på vei P1 - Fylling og Permanente tiltak Bruene Almelibotn,
fra nytt kaihakk til P25 skjæringer er Fanabekken og Krossdalen
Nygårdsveien angitt i kart. er ikke dimensjonert for

belastningen av
transformatortransporten.

Det skal bygges ny bru ved Almelid som erstatter dagens bru over sideelv fra Almelistølen (kartlD T7).
På grunn av trafikkavvikling i perioden hvor ny bo bygges må det etableres en midlertidig bro (kartlD
T8). Midlertidig bro skal anlegges ca. 30 m nord for dagens bru. Sideelva fra Almelistølen er påvirket
av hydrologiske endringer som følge av Heilandfoss kraftverk. Kraftverk utnytter fallet på ca. 72 m
mellom Almelid og Nedre Helland i Modalsvassdraget, og det er ikke krav om minstevannføring i elva
(vann-nett portalen, 2024). Midlertidig bru utføres med betongrør gjennom vegfylling. Bunn og
sidekanter grøft skal sikres med midlertidig erosjonssikring/plastring (kartlD S4). Det vil være behov
for arbeider i elva under arbeid knyttet til riving av dagens bro, etablering av ny permanent og
midlertidig bro. Ny bro vil ha landkar inntil elvekant. Lysåpning (bruspenn) vil bli større enn dagens
grunnet breddeutviding av veg.

14



 
 

Januar 2023, Versjon 1.3 
 

 

 
 
  

 15  
 

Åpen informasjon / Public information 
 

 
Figur 6: Bildet er tatt nedstrøms dagens bru over sideelva fra Amlistølen. Kilde: Sweco, 2023 

Statnett er fått forhåndsdispensasjon fra Statens vegvesen på transportruten for 250 tonn nyttelast. 
(453 tonn totalvekt) under forutsetning av at det gjøres tiltak på Krossdalen, Almelibotn og 
Fanabekken bruer, eventuelt brukes beredskapsbruer.  
 
I tillegg til tiltak vist i tabell 7 kan det bli behov for å kjøre i ledningstraseen, samt bruke utstyr som 
vinsj, utenfor arealer avsatt ved mastepunkter. Dette er utstyr som ikke krever spesiell tilrettelegging 
av arealene og som setter lite avtrykk. Ved kjøring i klausulert belte, skal det så langt forholdene 
tillater det brukes kun ett kjørespor. 

3.9. Ny veitrase og oppgradering av Nygardsveien 
Nygardsvegen er veistrekning fra Øvre Helland til Nygard kraftverk, og er i dag adkomstvei til Modalen 
koblingsstasjon. For å tilrettelegge for transformatortransport er det nødvendig å utbedre veien mellom 
Øvre Helland og ny Krossdalen transformatorstasjon. Ny oppgradert vei vil har en total lengde på ca. 
4,3 km hvorav 1,8 km er ny vei i ny trase, se Figur 8. Den nye delen av veien er planlagt på areal som 
i dag består av en blanding av løv og blandingsskog. Området veien er planlagt gjennom er lite preget 
 av bebyggelse, men har noe spredt fritids- og seter-/stølsbebyggelse. Den nye veien vil komme tett 
på et kommunalt listeført kulturmiljø ved Botnane, se kap. 7.4. 
 
Statnett er i dialog med Modalen kommune om eierskapet til veien etter ferdigstillelse. Den nye delen 
vil ved et eierskap av kommunen holdes åpen for allmenn ferdsel. Veiens endelige vegklasse, 
vegbredde og tverrfall vil detaljplanlegges sammen med Modalen kommune. Veien kan maksimalt ha 
stigning på 10 % (krav til maksimal stigning pga. fremkommelighet for transformatortransporten) og 
dimensjoneres for transport av transformatorer.  
 
Det skal etableres bru over Tverrelvi grunnet ny veilinje oppstrøms for eksisterende bru. Brua blir 
ca.8,6 m bred (totalt mellom rekkverk) og ca. 65 m lang. Ny vei vil ligge i et sidebratt terreng. Søyler 
(se figur 5 under) for brua skal etableres ca. 3 m fra elvekanten. Bruens to midtre søyler 
fundamenteres direkte på berg. For å bygge fundamenter for søylene må det fjernes løsmasser ned til 
berg og sprenges/pigges berg ved elvekanten. I området ved brusøylene vil elveleiet bli noe utvidet 
når løsmasser og berg fjernes inntil brusøylene er støpt og erosjonssikring er etablert. For å ivareta 
sikkerheten for flom og erosjon både i og under anleggsperioden vil det etableres erosjonsikringstiltak 
nedstrøms og oppstrøms brua. Pilarene som er nærmest vassdraget vil bli erosjonssikret.  
Prinsippskisser for planlagt erosjonssikring mot Krossdalselva er vist i vedlegg 8.  
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Eksisterende Tverrelvi bru vil brukes i anleggsperioden til ny bru er på plass. Det er behov for å gjøre 
mindre sikringstiltak på brua.  
 

 
Figur 7: Bildet viser illustrasjon av omsøkt bru over Tverrelvi. Eksisterende bru vises på bildet 
nedstrøms ny bru. 

 
Statnett har etter innspill fra Modalen kommune sett på muligheten for å etablere en kobling mellom ny 
veiparsell og Nygardsvegen for myke trafikanter for å tilrettelegge for turmuligheter.  
 
Korridoren for rydde/gravebeltet for delen av vegstrekningen som bygges ny er på mellom 20-50 
meter avhengig av skjærings- og fyllingsskråninger. For å få tilstrekkelig med areal til ny 
transformatorstasjon må Nygardsveien legges permanent om forbi nytt stasjonsområde. Lengden på 
strekningen som skal legges om er ca. 200 m. 
 
Dagens avkjøring til Modalen koblingsstasjon fra Nygardsvegen vil bli en del av det nye 
stasjonsområdet for den nye transformatorstasjon. Avkjøringen er planlagt justert slik at ny tilkomst 
etableres like forbi Skjærgrashaugane 
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Figur 8: Omsøkt ny del av Nygardsvegen 

3.10. Kaihakk på Eidslandet 
Statnett omsøker bygging av nytt kaihakk på Eidslandet for ilandføring av transformator. Kaihakk 
utføres i stedstøpt betong. Statnett planlegger å benytte peler som fundamentering. Det er innledet 
samtaler med grunneier. Figur 9 og Figur 10 viser Eidslandet og lengdesnitt av kaihakket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9: Eidslandet i Vaksdal kommune. Fylkesvei 569 hvor transformatortransporten skal gå vises i 
bakgrunnen i bildet 
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Figur 10: Lengdesnitt av planlagt kaihakk

3.11. Masselagring
Arealet mellom nytt og eksisterende anlegg vil bli benyttet til mellomlagring av masser. Statnett
omsøker fire permanente masselagre for lagring av overskuddsmasser fra stasjonstomt og veitiltak.
Tabell 8 viser liste over omsøkte deponier.

Nygardsvegen legges om ved Skjærgrashaugane. Overskuddsmasser fra omleggingen vil gjenbrukes
ved opparbeidelse av ny stasjonstomt og den nye veiparsellen. Mobilt knuseverk plasseres innenfor
stasjonsområdet til ny eller gammel stasjon. Overskuddsmasser som det ikke er behov for i prosjektet
vil lagres permanent på områdene i tabell 8 (massene i tabellen er angitt i anbrakte masser).
Se kap. 7 for omtale og avbøtende tiltak knyttet til planlagt permanent masselagring. Omsøkte
områder for permanent masselagring vil i anleggsgjennomføringen også benyttes til mellomlagring av
masser. Toppdekke/vekstmasser mellomlagres på områdene, for å kunne brukes som toppdekke på
masselagrene, langs veier og andre steder det skal revegeteres.

Det er beregnet et masseoverskudd på 160 000 am3. Det er usikkerhet i masseberegningene som
avhenger av om massene tiltenkt til gjenbruk er godt egnet. Det er omsøkt mer kapasitet for
permanent mellomlager enn overskuddet tilsier. Hvis overskuddsmassene blir mindre beregnet kan
høyden på massedeponiene reduseres og utformingen kan bli flatere.

Tabell 8: Fordeling av overskuddsmasser etter type masser

Type masser Sum am3
Jord 56 000
Blandede 99 000
masser
Sprengstein 8 250

Tabell 9: Overskuddsmasser og områder for permanent masselagring i prosjektet. Masser er oppgitt i
anbragte masser (am3) (estimat).

KartlD Ca. volum Beskrivelse Arealstatus Arealstatus
(vedlegg 2) (am3) før tiltak etter tiltak

D1 76 000 Ved stasjonsområdet, Utmark Utmark
nærmere beskrevet i KU

D2 70 000 Ved stasjonsområdet, Utmark Utmark
nærmere beskrevet i KU

D3 71 000 Ved eksisterende Utmark/skog Utmark/skog
Nygårdsvei, nærmere
beskrevet i KU

18
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D4 20 000 På tidligere anlagt Grustak Massetak
steintipp. Anlegges uten
fare for avrenning til
nærliaaende vann.

3.12. Rigg- og anleggsplasser og landingsplasser for helikopter
Det er planlagt anleggsplasser på inn til to dekar ved mastepunktene i forbindelse med
ledningsbyggingen. Ved kraftverket Nygard, eid av Eviny Fornybar, er det planlagt landingsplass for
helikopter samt. lagring og premontering. Ved mastene som omsøkes etablert for spennet ned til
Steinsland vil det være behov for å kunne lande med helikopter. I tillegg er det behov for lager og
areal for midlertidig masselagring ved dagens koblingsanlegg. Det er også behov for plass til
montering av master. Tabell 10 viser anleggsplasser som skal benyttes for bygging av omsøkte tiltak.

Tabell 10: Anleggsplasser

Område Kart Areal ( m ) Permanent/ Behov for tilrettelegging for
-ID midlertidig bruk

Skjergrashaugane, A1 Ca. 2000 Midlertidig Området er i dag delvis planert ut.
ved omsøkt
stasjonsområde
For nord for A2 Ca. 1000 Midlertidig Krever tilrettelegging
Modalen (trommelplass)
koblingsstasjon
Krossåsen A3 Ca. 2000 Midlertidig Kan kreve mindre tiltak av

(vinsjeplass) tilrettelegging i form av duk evt.
arusdekke

Under A4 Ca. 500 Midlertidig Kan kreve mindre tiltak av
Nåmdalsfjellet, (vinsjeplass) tilrettelegging i form av duk evt.
motsatt side av grusdekke
Krossdalselva for
ny stasjon
Under A5 Ca.500 Midlertidig Kan kreve mindre tiltak av
Nåmdalsfjellet, (vinsjeplass) tilrettelegging i form av duk evt.
motsatt side av grusdekke
Krossdalselva for
ny stasjon
Under A6 Ca.500 Midlertidig Kan kreve mindre tiltak av
Nåmdalsfjellet, (vinsjeplass) tilrettelegging i form av duk evt.
motsatt side av grusdekke
Krossdalselva for
ny stasjon
Under A7 Ca.500 Midlertidig Kan kreve mindre tiltak av
Nåmdalsfjellet, (vinsjeplass) tilrettelegging i form av duk evt.
motsatt side av grusdekke
Krossdalselva for
ny stasjon
Innerst i Norddalen A8 Ca.18 000 Midlertidig Området er allerede planert ut.
"Krossen" Skal brukes som helikopterplass

og lager/pre-monterina av utstyr
Grønnfjellet A9 Ca. 500 Midlertidig Kan kreve mindre tiltak av

(vinsjeplass) tilrettelegging i form av duk evt.
arusdekke

19



 
 

Januar 2023, Versjon 1.3 
 

 

 
 
  

 20  
 

Åpen informasjon / Public information 
 

Grønnfjellet A10 Ca.500 Midlertidig 
(vinsjeplass) 

Kan kreve mindre tiltak av 
tilrettelegging i form av duk evt. 
grusdekke 

"Åsebotn", langs 
adkomstvei og like i 
nærheten av 
Steinsland stasjon 

A11 Ca. 5000 Midlertidig Skal brukes til lager/pre-
montering 

Området ved 
forankringsmast 
tilhørende dagens 
Steinsland-
Haugsvær 

A12 Ca. 500 Midlertidig av utstyr. er opparbeidet. 
Området er allerede opparbeidet 
og planert da det ble benyttet da 
Steinsland stasjon ble etablert. 

Riggplass ved nytt A13 Ca. Midlertidig Krever tilrettelegging 

Kaihakk, Eidslandet A14 Ca. 350 Midlertidig Krever tilrettelegging 

Anleggsplass 
tilknyttet ny 

A15 Ca.2000 Midlertidig Krever tilrettelegging 

Veiparsell A16 Ca.1500 Midlertidig Krever tilrettelegging 

Anleggsplass 
tilknyttet ny 

A17 Ca. 1000 Midlertidig Området inngår delvis i areal som 

Veiparsell A18 Ca. 1000 Midlertidig vil inngå i ny veiparsell 

Anleggsplass 
tilknyttet ny 

A19 Ca.2000 Midlertidig Krever tilrettelegging 

Veiparsell, i 
området hvor ny 
veiparsell møter 
Nygardsvegen. 

A20 Ca. 700 Midlertidig Krever tilrettelegging 

 

3.13. Skredvoll, flomvern eller liknende 
Stasjonsområdet i for ny Krossdalen transformatorstasjon legges høyere enn flomsikkert nivå, 
beregnet til 341moh, og vil dermed ikke være utsatt for flom. Statnett vil objektsikre bygg og master på 
stasjonsområdet for restrisiko fra mindre skred og eventuell skredvind. Se kapittel 8. 
 
Sideskråning ved Krossdalen stasjon ut mot Krossdalselva består av løsmasser som kan være utsatt 
for erosjon. Det vil bli etablert erosjonsikringstiltak i form av plastring i en elveforbygning langs 
stasjonstomta. Sikringstiltaket vises på med kartID S1 i vedlegg 2. For å gjennomføre sikringstiltaket 
må kantvegetasjonen fjernes. Det vil måtte gjøres anleggsarbeider i Krossdalselva når sikringstiltaket 
etableres.  

3.14. Anlegg for overvannshåndtering 
Overvann fra stasjonstomten vil ha avrenning til Krossdalselva. Krossdalselva har sitt hovedutspring i 
Krossvatnet på 374 moh., og renner videre forbi stasjonstomten og ut i Herlangen, som er øvre del av 
Moelva. For å unngå forurenset avrenning i driftsfasen vil regnvann som kommer opp i 
transformatorsjakter, og vannsøl fra lager/garasje/bygg vil passere gjennom oljeutskiller før det slippes 
ut i Krossdalselva.  
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Overvann fra interne veier føres til grøfter som etableres rundt hele plassen. Stasjonsområdet vil bli 
etablert med en skjæring i bakkant og sprengsteinfylling i forkant med lokal infiltrasjon av regnvann 
samt avrenning over kanten av fylling. Det vil i tillegg bli etablert åpne overvannsløp mot skjæringer for 
å lede vekk overvann fra bakkant av stasjonsområdet. I anleggsfasen vil det bli gjennomført tiltak for å 
hindre at bekker og elver påvirkes negativt. Se også kapittel 7.6 for påvirkning av vassdrag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Begrunnelse for søknaden  
4.1. Behov for nettforsterkning, konseptvalgutredning 
I KVU Bergen og omland er det påpekt behov for transmisjonsnett med systemspenning på 420 kV i 
Bergen og omland. Dette er begrunnet med økte forbruksplaner, spesielt nær kysten, deriblant 
elektrifisering av petroleumsindustrien. Mye av anleggsmassen i nettet i området er også gammel og 
nærmer seg tidspunkt for reinvestering. Statnetts planer for området er å spenningsoppgradere de 
anleggene i området som er egnet for dette, og erstatte anlegg som nærmer seg forventet levetid 
og/eller er uegnet for spenningsoppgradering. Med spenningsnivå på 420 kV blir kapasiteten større 
enn på 300 kV, slik at spenningsoppgraderingen legger til rette for økt produksjon og økt forbruk. 
 
Statnett har publisert områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet i 2022 (Statnett,2022). Her 
beskrives en trinnvis utvikling. Dette er i stor grad basert på KVU Bergen og omland og vurderinger 
gjort i etterkant av denne. 
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Figur 11: Transmisjonsnettet i Bergen og omland, illustrert med blå linje for 300 kV og røde linjer for 
420 kV 

Første steg av nettforsterkningen inn til og gjennom området er spenningsoppgradering til 420 kV fra 
Sogndal via Modalen til Kollsnes. På grunn av utfordringer med bygging og utkoblinger i 
transmisjonsnettet og øvrige prosjekter i området vil første trinn av spenningsoppgraderingen skje fra  
 
Modalen til Kollsnes og så i neste trinn fra Sogndal til Modalen. Det vil derfor være behov for en 
420 kV stasjon i nærheten av Modalen, som også ivaretar kopling mot 300 kV nettet mot Evanger. 

4.2. Dagens situasjon 
På bakgrunn av krav om eiermessig skille i transmisjonsnett, jf. Energiloven § 4-8 søkte Statnett i 
2019 om å overta blant annet stasjonene i Steinsland og Modalen, samt 300 kV Modalen-Steinsland 
fra BKK AS (tidligere BKK Nett). Statnett har vært eier av disse anleggene siden 2020 (NVE referanse 
201914889). 
 
Eksisterende ledning 300 kV Steinsland – Modalen ble idriftsatt i 1981 og er en Simplex-ledning som 
ikke egner seg for spenningsoppgradering. Det må derfor bygges ny ledning på denne strekningen. 
  
Dagens Modalen koblingsstasjon er et luftisolert anlegg bygget i 1986. Noen enkeltkomponenter er 
byttet ut, men anleggsmassen er hovedsakelig fra byggeåret og nærmer seg forventet teknisk levetid. 
Stasjonen møter ikke kravene som stilles til transmisjonsnettstasjoner per i dag. 
 
Ombygging av dagens stasjon vil føre til stort behov for utkoblinger og midlertidige løsninger. Statnett 
vurderer det derfor som hensiktsmessig å bygge et nytt anlegg fremfor å bygge om eksisterende 
stasjon. 
 
Steinsland koblingsstasjon ble bygget av BKK og idriftsatt i 2019 og ligger mellom stasjonene Modalen 
og Haugsvær. Steinsland koblingsstasjon er etablert som en T-avgrening og ble konsesjonssøkt som 
et midlertidig anlegg, inntil forbindelsen Modalen – Haugsvær spenningsoppgraderes til 420 kV. 
Stasjonen er plassert mellom fjellsiden og elveutløpet til Steinslandsvatnet og er både skred- og 
flomutsatt. 
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4.2.1. Systemløsning i søknad
Basert på analysen utført for KVU Bergen og omland og etterarbeid er den mest rasjonelle løsningen
etter Statnetts vurdering å bygge ny stasjon ved dagens Modalen for 420 kV med autotransformator
og anleggsdeler som midlertidig driftes på 300 kV. Produksjonen i Steinsland og Nygard tilknyttes som
radialer på 420 kV. Systemløsningen er vist i figur 12.

Løsningen innebærer at det etableres ny 420 kV delstrekning som erstatning for dagens 300 kV
Simplex Parrot, for å etablere direkte forbindelse mellom Haugsvær og Krossdalen (tidligere Modalen)
på 420 kV. Eksisterende ledning Steinsland-Haugsvær vil koples fra i Steinsland og koples til den nye
420 kV ledningen fra Krossdalen. Parallelt med og øst for denne nye ledningen, omsøkes en ny
420 kV ledning som tilknyttes Steinsland stasjon slik at produksjonen i Steinsland tilknyttes Krossdalen
radielt.

Nygard
Steinsland

Vik

Haugsvær

Krossdalen

Evanger

Figur 12: Omsøkt systemløsning. Rødt er anleggsdeler på 420 kV, blått er anleggsdeler på 300 kV.
Steinsland og Nygard er tilkoblet som produksjonsanlegg (radialer), øvrige stasjoner er
transmisjonsnettstasjoner

Ny stasjon omsøkes utstyrt med dublerte brytere og samleskinner i henhold til dagens krav i
kraftberedskapsforskriften. Stasjonen vil da bli mer robust mot enkeltfeil og vedlikehold vil ha mindre
konsekvens for kraftsystemet da det vil kreve mindre omfang av utkoblinger. Med radiell forbindelse til
Steinsland og direkte forbindelse mellom Haugsvær og Krossdalen vil man unngå risikoen ved å ha en
transmisjonettstasjon plassert i et område som er utsatt for flom og skred. Steinsland kraftstasjon og
Modalen kraftlag vil få noe redusert forsyningssikkerhet da de vil ha ensidig forbindelse til Krossdalen,
og ikke tosidig som i dag med forsyning både fra Modalen og Haugsvær. Dette tilsvarer
systemløsningen før Steinsland stasjon ble etablert i 2019.

I henhold til Områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet vil spenningsoppgraderingen skje
trinnvis. Når 420 kV forbindelse er etablert fra Sogndal via ny stasjon i Vik (nåværende Refsdal) til
Krossdalen, vil gamle Modalen stasjon rives. Dette er planlagt ett til to år etter idriftsettelse av
Krossdalen. Det vil derfor ikke være behov for sikring av Modalen stasjon, og reinvestering i dagens
anlegg eller kontrollanlegg kan ute utelates.

Når Evanger skal spenningsoppgraderes til 420 kV vil autotransformatoren fjernes og
koblingsanlegget som midlertidig er driftet på 300 kV vil bli en del av 420 kV anlegget. I henhold til
områdeplanen vil dette skje anslagsvis 2035-2040.

Den planlagte stasjonen vil gi en fleksibel stasjon også på sikt. Etter at hele området er
spenningsoppgradert til 420 kV vil vi ha ledige felt og areal i den planlagte stasjonen. Dette kan legge
til rette for flere forbindelser, nedtransformering til distribusjonsnett og/eller direkte tilknytning av
forbruk eller produksjon.

4.2.2. Trinnvis alternativ for samme systemløsning
Trinnvis utbygging av Krossdalen er et alternativ som har vært vurdert. Hensikten er å utsette
investeringskostnader, noe som potensielt kan gi besparelser. Med denne fremgangsmåten vil man
også kunne bygge et mindre anlegg, to færre felt, men dette vil gi mindre fleksibilitet i sluttbildet.
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I en trinnvis løsning vil ny Krossdalen transformatorstasjon etableres som et 420 kV koblingsanlegg
med tre avganger og et 300 kV koblingsanlegg med tre avganger. Nye Krossdalen 300 kV forbindes
med Modalen 300 kV ved å legge dagens 300 kV Evanger avgang fra Modalen via Krossdalen. Ved
denne løsningen gjøres det ingen tiltak i Modalen stasjon. Etter vår tolkning av
kraftberedskapsforskriften gjør dette at det ikke blir endrede krav i Modalen stasjon. Funksjonaliteten i
stasjonen vil være mindre viktig når den inngår i en produksjonsradial sammenliknet med når den er
en del av transmisjonsnettet.

Haugsvær

Krossdalen

Tidligere Evanger felt og de le r
av ledning benyttes s o m

koblingmellom Modalenog
Krossdalen.

Figur 13: Trinn 1 av trinnvis bygging av Krossdalen stasjon. Rød farge er anlegg med spenning 420
kV, blå farge er anlegg med spenning 300 kV

Når den trinnvise spenningsoppgraderingen av området har kommet til at Evanger stasjon skal opp på
420 kV, må neste byggetrinn utføres. Dette innebærer fjerning av autotransformator, sammenkobling
av 300 kV samleskinne (bygget for 420 kV) og eksisterende 420 kV samleskinne, tilknytning av
Steinsland og Nygard på 420 kV og sanering av Modalen stasjon. Nye Krossdalen stasjon vil da ha et
reservefelt.

Det er flere årsaker til at Statnett mener det er rasjonelt å bygge en ny og noe mer omfattende stasjon
i Krossdalen med en gang, og rive Modalen koblingsstasjon tidligere. Modalen koblingsstasjon har
behov for reinvestering i apparatanlegg og kontrollanlegg og har ikke funksjonalitet iht. dagens
standard. Modalen koblingsstasjon ligger nær Krossdalaselvi og stasjonen er utsatt for elveerosjon.
Ved å beholde Modalen koblingsstasjon må det utføres tiltak for å forlenge levetiden og for sikring mot
naturfarer. Dette gjelder selv om den inngår som produksjonsradial. Selv om det er mulig å redusere
disse tiltakene til et minimum vil også dette kreve utkoblinger i transmisjonsnettet. Ved fortsatt drift i
Modalen koblingsstasjon, vil det være et ytterlig anlegg som skal vedlikeholdes i perioden frem til hele
området er spenningsoppgradert til 420 kV.

Den trinnvise løsningen gjør at tilknytningen av kraftverkene på 420 kV må utsettes til Evanger-
forbindelsen spenningsoppgraderes. I henhold til områdeplanen vil dette skje rundt 2035-2040, men
det er knyttet usikkerhet til dette.

Den trinnvise byggingen vil gi mer utfordrende omlegging av forbindelsene fra Modalen og Steinsland
til Krossdalen stasjon. Det vil bli nødvendig med krysning av forbindelser på 420 kV og 300 kV. Det er
lite sannsynlig at krysningen kan foregå ved bruk av luftledninger, og må derfor delvis løses ved kabel.
Dette vil gi en dyrere løsning enn luftledning som vil bli benyttet i Statnetts omsøkte løsning.

På grunn av behov for høy overføringskapasitet i området og ivareta forsyningssikkerheten, er det
ønskelig at transmisjonsnettet er mest mulig intakt. Det er derfor hensiktsmessig å planlegge
utbygging med tanke på minimering av utkoplingsbehov. Ved å dele opp byggingen av Krossdalen i to
trinn antar vi at utkoblingsomfanget blir mer omfattende. Ytterlig vurdering av alternativet er gjort i
kapittel 4.4.
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4.3. Vurdering av alternative systemløsninger

4.3.1. Fullverdig koblingsstasjon i Steinsland
Det er vurdert et alternativ hvor dagens systemløsning videreføres, og stasjonsløsning i Steinsland
etableres på bakgrunn av forespeilet løsning i NVEs "Bakgrunn for vedtak" datert 30.09.2013 (NVE
ref.; 200806673-239) og OEDs konsesjonsvedtak datert 26.11.2015 (saksnr.: 09/690). Konsesjonsgitt
løsning med blant annet den midlertidig løsning i Steinsland ble gitt med begrunnelse i behovet for å
styrke overføringskapasiteten inn til Bergensområdet. Sammen med den konsesjonsgitte ledningen
420 kV Mongstad- Kollsnes ble det etablert en ringforbindelse fra Modalen, via Mongstad (Lindås) og
Kollsnes til Bergen. Systemløsningen har som i dag transmisjonettstasjon både i Steinsland og i
Krossdalen, løsningen er vist i Figur 14.

Nygard

Vik
Haugsvær- - -

Steinsland
_ _ _ _ Sogndal

Krossdalen

Evanger

Figur 14: Systemløsning med transmisjonsnettsstasjon i Steinsland. Rødt er anleggsdeler på 420 kV,
blått er anleggsdeler på 300 kV. Nygard er tilknyttet som produksjonsradial, øvrige anlegg er
transmisjonsnettsstasjon.

Anleggskonsesjonen datert 19.06.215 ble gitt med følgende vilkår; "Ved etablering av T-avgreining i
Steinsland skal det så langt det er hensiktsmessig tilrettelegges for oppgradering til fullverdig
koblingsstasjon. Denne oppgraderingen skal skje ved ledningen Modalen - Mongstads overgang til
drift på 420 kV". Alternativet vil forbedre forsyningssikkerheten til Steinsland stasjon, men ikke øke
forsyningssikkerheten inn til Bergensområdet. Stasjonen får tosidig forsyning, men forsyningen til
Bergen blir mer utsatt siden transmisjonsnettet går innom ytterlig en stasjon med mulighet for feil på
anleggsdeler, utkoplingsbehov ved vedlikehold, samt at denne stasjonen ligger i et område med høy
naturfare. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 3.4. Å sikre stasjonen tilstrekkelig vil kunne føre til
høye kostnader. Dette er ikke detaljprosjektert per nå.

Løsningen innebærer at det bygges ny stasjon både i Steinsland og i Krossdalen. Det bygges ny
stasjon fordi dette vil være mindre omfattende enn ombygging av eksisterende og et GIS-anlegg vil
beslaglegge mindre areal enn et utvidet AIS anlegg. Systemløsningen innebærer en 420 kV ledning
mellom nye Krossdalen og Steinsland. Dagens ledning kan ikke spenningsoppgraderes og det er
derfor nødvendig med nybygging av 420 kV ledning.

Steinsland vil i denne løsningen inngå i transmisjonsnettet, og vil etter vår vurdering bli klassifisert som
klasse 3 i kraftberedskapsforskriften. Det vil innebære at også apparatkonfigurasjonen må forbedres
for å møte kravene. I tillegg til vurderingen av at løsningen ikke forbedrer forsyningssikkerheten til
Bergensregionen, er det flere årsaker til at Statnett mener denne løsningen er mindre
samfunnsøkonomisk rasjonell enn løsningen vi søker konsesjon for.

Eksisterende stasjonsområde i Steinsland ligger lavt og er utsatt for både flom, steinsprang og
snøskred. Flomvurdering utført av Norges geotekniske institutt datert 29.08.2022 viser at det trolig vil
komme vann inn på området ved en 10-20 års flom i vassdraget vest for stasjonen. Vann går inn i
anlegget under en 200-års flom. Ved en 1000-årsflom er trolig hele stasjonsområdet berørt av vann.
For å unngå dette må stasjonstomten heves 2.5 m. Dette vil gi en tidkrevende og omfattende
byggeprosess med høye kostnader. Omfattende sikringstiltak mot steinsprang og snøskred må
etableres da faresoner for steinsprang og til dels snøskred fra østre dalside går inn i stasjonsområdet.
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Løsningen vil gi betydelige utkoblingsbehov. Det er ønskelig å gjenbruke dagens trase for ledning. 
Dette vil kreve langvarige utkoblinger, anslagsvis tre til fire måneder. Dette vil gi en betydelig 
svekkelse av forsyningssikkerhet for Bergensområdet inklusive industriforbruket lengst vest ved 
kysten. Utkoplingstiden kan reduseres noe ved å bygge ny ledning parallelt med dagens ledning, så 
rive eksisterende ledning i etterkant. For å bedre forsyningssikkerheten til området og ikke ha 
innestengt produksjon i byggeperioden av stasjonen, som anslagsvis vil vare minst 2,5 år, kan 
ledningene Haugsvær-Steinsland og Modalen-Steinsland midlertidig koples sammen utenfor stasjon 
for å opprettholde forsyningen nordfra inn til Bergensområdet. Dette vil også medføre et betydelig 
utkoplingsbehov, anslagsvis minst en måned. Steinsland Kraftverk kan tilknyttes midlertidig med T- 
avgrening med bryterfelt til ledningen Modalen-Haugsvær. Når stasjonen er ferdig bygget om, må den 
midlertidige løsningen avvikles, dette vil også kreve utkobling.  
 
To transmisjonsnettstasjoner i området vil gi økt anleggsmasse som skal driftes og vedlikeholdes. 
Dette vil medføre økte kostnader sammenliknet med systemløsningen det søkes konsesjon for. 
Ytterlig vurdering av alternativet er gjort i kapittel 4.4. 

4.4. Teknisk/økonomisk vurdering av alternativene 

4.4.1. Nullalternativ 
Statnett har åpnet for tilknytning av over 650 MW nytt forbruk i Bergen og omland. Mye av dette 
forbruket er på særskilte vilkår. For å gi dette forbruket alminnelige vilkår og mulighet for ytterlig 
tilknytning av forbruk er det nødvendig med nettforsterkninger i området. Den teknisk/økonomiske 
vurderingen for ny stasjon og tilhørende spenningsoppgradering fra Sogndal til Kollsnes er basert på 
KVU Bergen og omland hvor konseptet er spenningsoppgradering som inkluderer tiltaket det 
konsesjonssøkes om her. Nullalternativet, som kun vil være levetidsforlengende tiltak av Modalen 
stasjon, er ikke nærmere omtalt da dette ikke muliggjør den planlagte spenningsoppgraderingen. 

4.4.2. Vurdering av alternativer 
De alternativene det er gjort teknisk/økonomisk vurdering av er beskrevet i kapittel 4.4. Dette er to 
systemløsninger, hvorav en er gitt med to alternativer for fremdrift for stasjonen i Krossdalen. Alle 
alternativene løser det overordnede behovet beskrevet i KVU-en. Andre alternativer for system, 
stasjonsløsninger og ledningsføringer er beskrevet i kapittel 6. Prissatte og ikke-prissatte virkninger for 
de tre alternativene er vist i Tabell 11. Alternativ 1 er løsningen det søkes konsesjon for, alternativ 1-a 
er trinnvis gjennomføring av den samme sluttløsningen og alternativ 2 er etablering av ny stasjon både 
i Krossdalen og i Steinsland. 
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Tabell 11: Prissatte og ikke-prissatte virkninger for alternativer vurdert for Krossdalen/Steinsland. 
Oppsummering vurderte kostnader og nyttevirkninger for vurderte løsningsvalg. Tallene er på 
nåverdiformat med referanse til samme årstall (2028) med 4% diskonter 

 
 

4.4.3. Vurdering av usikkerhet 
Det er knyttet usikkerhet til kostnadene. For alternativ 2 er noe sikring av naturfare inkludert (se Tabell 
11), men omfanget som vil være nødvendig for å tilfredsstille krav til flom- og rassikring er ikke fullt ut 
kartlagt. 
 
Utkoblingskostnader i byggeperioden vil være avhengig av flere forhold, og vil inntreffe ved behov for 
spesialregulering eller brudd i forsyningen. Dette vil avhenge av andre hendelser i nettet, varighet på 
utkobling og energisituasjonen i utkoblingsperioden. I Tabell 11 er det varighet på utkoblingene som 
gir forskjell i denne kostnaden. 
 
De to løsningene vil gi liten forskjell i overføringstap, da det kun er forskjell i lengde på ledning til 
Steinsland kraftverk som er forskjellig. En stasjon til vil gi økte kostnader i drift og vedlikehold, dette er 
ikke inkludert i tabellen 

4.4.4. Vurdering av alternativene 
Den trinnvise løsningen for Krossdalen (Alt. 1-a) har noe større prissatte virkninger enn alternativet det 
søkes konsesjon for. Dette skyldes at kostnaden ved nødvendig oppgradering av Modalen stasjon for 
å forlenge levetid er større enn besparelsen med noe mindre anlegg i endelig stasjon og utsettelse av 
investeringer i Nygard og ledninger. Det er tatt høyde for utskiftning av kontrollanlegg, sikring mot flom 
og minimalt innen levetidsforlengende tiltak på apparatanlegg i Modalen. Alt. 2 med ny stasjon i 
Steinsland og i Krossdalen er alternativet med høyest prissatte virkninger. I tillegg har dette 
alternativet også høyest usikkerhet i estimatet. 
 
Med tiltakene som er inkludert for flom- og rassikring i Alt. 2 for stasjon vil det være en restrisiko med 
tanke på naturfare. Restrisikoen for flom og ras er ikke kvantifisert. Dette kan gi kostnader både for 
reparasjon, opprettholdelse av forsyningssikkerhet i form av spesialregulering og eventuelt kostnader 
ved frakopling av forbruk. Virkningen er ikke prissatt, men den er vurdert som negativ sammenliknet 
med risikoen ved Alt. 1 (og 1-a).  
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Påvirkning av natur og miljø er vurdert å være tilsvarende for de to løsningsalternativene. For Alt. 1 
(og Alt. 1-a) vil det være to ledninger som går mellom Krossdalen og Steinsland. For Alt. 2 er antall 
ledninger redusert til en, men omfanget til stasjonen i Steinsland er økt. 
 
Basert på prissatte virkninger og ikke prissatte virkninger oppsummert i tabell 11, samt vurderingene 
gitt i 6, rangerer vi alternativet det søkes konsesjon for som mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
 
For ytterlig vurdering av virkning for natur og miljø viser vi til kapittel 7, og sikkerhet og beredskap i 
kapittel 8. 
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5. Planprosess før søknad  
5.1. Planleggingsfasen 
Modalen Kommune: Det har vært flere møter med Modalen kommune før søknaden ble sendt inn for 
å avdekke eventuelle uheldige konsekvenser i tidlig fase. Kommunen har bistått med informasjon om 
området, vann og avløp og vei under utarbeidelsen av tiltakene. Det er videre en pågående dialog 
med kommunen om ny adkomstvei og utforming av denne. Representanter fra kommunen har deltatt 
på befaring av stasjonsområdet for Ny Krossdalen stasjon og tilkomstvei. 
 
Vaksdal kommune: Statnett har hatt møter med Vaksdal kommune om plassering av nytt kaihakk og 
permanent masselagring.  Kommunen har bidratt med informasjon om området og informasjon om 
vann- og avløpsledninger. 
 
Statsforvaltaren i Vestland: Statnett har en møteserie med Statsforvalteren om 
spenningsoppgraderingen Sogndal-Kollsnes, hvor første møte var et informasjonsmøte om helheten i 
spenningsoppgraderingen og hvordan prosjektet er delt opp. Etter dette har det vært arbeidsmøter for 
de enkelte delprosjektene hvor stedsspesifikke problemstillinger har blitt diskutert. 
Vestland fylkeskommune: Informasjonsmøte om spenningsoppgraderingen Sogndal-Kollsnes ble 
avholdt 15.02.2022. Videre har fylkeskommunen blitt kontaktet ang. kulturminner i forbindelse med 
konsekvensutredningen. 
 
Grunn- og rettighetshavere: Det ble sendt ut et informasjonsbrev om oppstart av planarbeid for 
spenningsoppgraderingen Sogndal-Modalen-Kollsnes den 22.10.2021. Statnett inviterte alle 
grunneiere med på befaring langs ny adkomstvei og nytt stasjonsområde for Krossdalen stasjon den 
29.09.2022. Grunneier på Eidslandet er kontaktet i forbindelse med tiltakene i forbindelse med 
oppgradering av kaianlegg. Representanter fra to ulike hyttevelforeninger ble informert om åpent 
informasjonsmøte og invitert med på befaringen. Statnett er i dialog med grunneiere om erverv av 
areal til ny Krossdalen transformatorstasjon. 
 
Interessenter/innbyggere i Modalen kommune: Statnett arrangerte et åpent informasjonsmøte i 
Modalen kommune 29.september 2022. Møte ble annonsert på kommunens facebookside og 
hjemmeside, og i brev til innbyggere som bor tett på områder som vil bli berørt av anleggsarbeider. 
Eviny Fornybar: Statnett har hatt faste dialogmøter med Eviny Fornybar for å ivareta gjensidige 
interesser i ny Krossdalen og Steinsland stasjoner med ledningsanlegg. 
 
Modalen Kraftlag: 22 kV ledningen som ligger langs Nygardsvegen må legges om til ny Krossdalen 
transformatorstasjon, og det må etableres forsyning fra lokalt nett til ny stasjon. Statnett og Modalen 
kraftlag har inngått avtaler om nevnte tiltak, 
 
BKK AS: Statnett har vært i dialog med BKK om ombygningsplanene. Oppfyllelse av 
utredningsplikten. Konsekvensutredninger er utført av Multiconsult AS for tema innen landskap, 
kulturminner/-miljø, friluftsliv, naturmangfold, nærings- og samfunnsinteresser, forurensning, arealbruk, 
luftfart og andre tekniske anlegg (Vedlegg 2). Utredningen av elektromagnetiske felt (EMF) er gjort av 
Statnett (kapittel 7.3). 

5.2. Videre saksbehandling og fremdrift 
Omsøkte tiltak er regulert av energiloven og skal ikke behandles etter plan- og bygningsloven, med 
unntak av forskrift om konsekvensutredning. Statnett søker derfor NVE som konsesjonsmyndighet om 
tillatelse til bygging og drift av anleggene. 
 
I forbindelse med høringen av konsesjonssøknaden vil NVE normalt arrangere folkemøter, hvor 
Statnett vil være til stede for å besvare spørsmål. Statnett arrangerer normalt også "åpne kontordager" 
lokalt i denne perioden, disse vil bli annonsert. 
 
Når NVE mener at tiltaket er tilstrekkelig opplyst sendes en innstilling med NVEs vurderinger av 
søknaden til Olje- og energidepartementet for videre behandling. NVEs innstilling behandles i Olje- og 
energidepartementet, noe som normalt medfører høring av NVEs innstilling. Olje- og 
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energidepartementet forbereder saken for Kongen i statsråd, som fatter vedtak om konsesjon etter 
energiloven § 3-1. Vedtaket kan ikke påklages. 
 
Statnett planlegger oppstart av anleggsarbeidet ca. 6-12 mnd. etter konsesjonsvedtak, og 
ferdigstillelse av prosjektet etter ytterligere tre til fem år. 
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6. Vurderte alternativer som ikke omsøkes
Statnett har vurdert flere ulike alternativer for tiltakene i Modalen kommune. Viktige faktorer i
vurderingene har vært tekniske og økonomiske forskjeller, samt miljø- og samfunnshensyn.
Konsekvenser for natur og lokalmiljø, kjente kulturminner og andre miljøtemaer er redegjort for i
konsekvensutredningene (se vedlegg 3) og oppsummeres i kapittel 7. Statnett har diskutert ulike
alternativer med Modalen kommune og Eviny Fornybar. Som en del av arbeidet i tidligfase og for å
finne en god løsning utarbeidet Sweco en rekke alternativer basert på innspill fra Statnett og Eviny
Fornybar.

Dette kapitlet presenterer alternativer utredet i tidlig fase som av ulike grunner har blitt forkastet av
Statnett.

6.1. Alternative systemløsninger

6.1.1. Riving av Modalen stasjon og etablering av transmisjonsnettstasjon i Steinsland
Systemløsningen er tilsvarende som i løsningen det søkes konsesjon for som beskrevet i kapittel
4.2.1, men transmisjonsnettstasjonen vil ha plassering i Steinsland og ikke i Modalen. Det må foretas
levetidsforlengende tiltak og rassikring i Modalen stasjon slik at denne kan være på drift frem til
Evanger skal spenningsoppgraderes. Dette tilsvarer tiltakene som er beskrevet i det trinnvise
alternativ i kapittel 4.2.1. Løsningen frem til Evanger skal spenningsoppgraderes er vist i figur 15. Når
Evanger spenningsoppgraderes vil Evanger-ledning legges om til Steinsland og Modalen kan rives.
Nygard må senest være spenningsoppgradert til 420 kV på dette tidspunktet.

Steinsland
Vik

Haugsvær

Steinsland

o I o k . , r

Nygard
Evanger

Figur 15: Systemløsning frem til Evanger er på 420 kV hvor transmisjonsnettstasjon blir liggende i
Steinsland. Rødt er anleggsdeler på 420 kV, blått er anleggsdeler på 300 kV.

Denne løsningen er vurdert som mindre samfunnsøkonomisk rasjonell enn den omsøkte løsningen.
Løsningen vil kreve større areal i Steinsland enn i den omsøkte løsningen. På grunn av økt
arealbehov og vil behovet for ras- og flomsikring bli mer omfattende enn det som er beskrevet i 4.3.
Det vil trolig være nødvendig med tilsvarende eller mer omfattende tiltak for infrastruktur for
transformatortransport til Steinsland sammenliknet med Krossdalen. Strekningen er lenger og det kan
bli nødvendig med forsterking av flere bruer. Det vil bli omfattende miljø- og arealinngrep på grunn av
ledningsføringer i området mellom dagens Modalen og Steinsland. Etter at Evanger er
spenningsoppgradert vil løsningen innebære tre ledninger på strekningen mellom Modalen stasjon og
Steinsland stasjon (420 kV Vik-Steinsland, 420 kV Evanger-Steinsland og 420 kV Nygard-Steinsland).
I byggefasen vil det bli behov for å etablere en forbikobling av Steinsland for å opprettholde
forsyningen inn til bergensområdet. Etablering og avvikling av forbikobling medfører langvarige
utkoblinger, som beskrevet i kapittel 4.

31
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6.2. Stasjonsalternativer 

6.3. AIS-anlegg i Krossdalen 
Teknologi for koblingsanlegg er uavhengig av systemløsning. Statnett har vurdert luftisolert (AIS) og 
gassisolert (GIS) anlegg for Krossdalen stasjon. AIS anlegg er langt mer areal krevende enn GIS 
anlegg og har vært en viktig faktor for valg av teknologi. I alternativet det søkes konsesjon for vil et 
AIS-anlegg beslaglegge cirka 10 000 m2, mens et GIS-anlegg vil beslaglegge cirka 2000 m2. I området 
hvor Krossdalen er planlagt er det bratt og det er myrområder tett på eksisterende stasjon. Valg av 
GIS gjør at behovet for sprengning og planering blir langt mindre og at man i liten grad bygger ned 
myr. 
 
På grunn av snøforholdene i Krossdalen ville et AIS-anlegg være mer utsatt i driftsfasen. 
Snøforholdene kan kreve jevnlig tilsyn og snørydding. Dette vil bli vesentlig redusert ved et GIS- 
anlegg som er bygget inne. 
 
Krossdalen stasjon vil være en av tre nye stasjoner som er nødvendig for spenningsoppgradering fra 
Sogndal til Kollsnes. Det er derfor gjort en samlet vurdering for teknologivalg for hele området, da vi 
ønsker en felles løsning for disse tre stasjonene. Det er vurdert at en samlet apparatanleggsleveranse 
med enhetlig teknologivalg vil legge til rette for gode beredskapsplaner og driftsforhold, og vil gi en 
enhetlig reservedelsstrategi i området. For de to andre stasjonene er tilgjengelig areal mer begrenset 
enn i Krossdalen og GIS vil være eneste alternativ her. 
 
For Krossdalen isolert sett er GIS estimert til å være noe dyrere enn AIS. Ved å velge samme 
teknologi for alle tre stasjoner (GIS) vil det også oppnås betydelig synergi og effektivitetsfordeler i 
prosjektgjennomføringen som vil gi lavest totalkostnad for bygging av de tre stasjoner. 
Det foregår teknologiutvikling innen GIS anlegg hvor man fokuserer på å erstatte dagens isolerende 
gass SF6 med en gass med mindre klimapåvirkning. Vi har gode indikasjoner for at når stasjonen skal 
bygges vil såkalt miljøvennlig GIS anlegg være teknologikvalifisert for Statnett. Det mest utfordrende 
  
er å benytte en annen gass i de aktive komponentene i anlegget, som effektbrytere. Dette vil være 
tilsvarende for et AIS-anlegg. 

6.3.1.  Ny Krossdalen transformatorstasjon lenger ned i dalen, mot Øvre Helland 
Dette tilsvarer systemløsning det søkes konsesjon for, men stasjonen har alternativ plassering. Ny 
Krossdalen 420 kV transformatorstasjon etableres ved Haugane ved Namsdalselva. 
 
Ved dette alternativet må ledninger fra dagens Modalen bygges gjennom Krossdalen og frem til ny 
stasjon, ca. 3-5 km. Det blir totalt fire ledninger gjennom Krossdalen nordfra (420 kV Steinsland- 
Krossdalen, 420 kV Vik-Krossdalen, 420 kV Nygard-Krossdalen og eksisterende 22 kV). I tillegg vil 
ledningen 300 kV (420 kV) Evanger-Krossdalen føres inn til stasjonen fra sør. 
 
Ved å etablere en stasjon på denne lokaliteten vil man spare store deler av investeringskostnaden 
som påløper for å bygge ny adkomstvei til omsøkt alternativ. Men dette alternativet for 
stasjonsplassering gir mer omfattende ledningsbygging. Krossdalen er trang, og det vil være en 
betydelig visuell virkning av fire ledninger gjennom dalen og frem til dagens Modalen stasjon samt 
større arealbeslag for ledningene. I tillegg vil den nye stasjonen kommer tettere på bebyggelsen ved 
Balane. 

6.3.2. Fullverdig koblingsstasjon i Steinsland på ny lokasjon 
Det er vurdert å bygge en ny fullverdig koblingsstasjon ca. 300 meter nord-vest for dagens 
koblingsstasjon ved Storeholmen. Denne løsningen innebærer at det bygges ny produksjonsradial mot 
Steinsland kraftverk og omlegging av ledningene Haugsvær-Steinsland og Krossdalen- Steinsland til 
ny stasjonslokasjon. 
 
Rapport utarbeidet av NGI datert 29-08.2022 viser at området er utsatt for snøskred, jord- og 
flomskred, sørpeskred og steinsprang i varierende grad. NGI har grovt anslått at sikringstiltak for 
skredmasser med ledevoller og fangvoller er estimert til en kostnad på ca. 56 mill. I tillegg kommer 



 
 

Januar 2023, Versjon 1.3 
 

 

 
 
  

 33  
 

Åpen informasjon / Public information 
 

sikring av konstruksjoner i planområdet mot skredvind. På bakgrunn av modelleringer gjennomført av 
NGI er sikker byggehøyde for vurdert område beregnet til 124,0 moh., dette inkluderer 1 meter 
sikkerhetsmargin. 
 
Vurderingene som er gjort konkluderer med at det ikke er mulig å etablere en transmisjonsnettstasjon i 
Steinslandsområdet uten store investeringer i sikringstiltak. Dette alternativet krever i tillegg 
ombygging av ledningsinnføringen fra Haugsvær, noe som vil kreve betydelig utkoblingstid på 
ledningen Steinsland-Haugsvær, og dermed svekke forsyningssikkerhet i Bergensregionen i 
ombyggingsperioden. 

6.4. Ledningsalternativer 
Det har blitt vurdert flere løsninger for å spenningsoppgradere dagens 300 kV Modalen-Steinsland. 
Eksisterende ledning egner seg ikke for 420 kV og må erstattes derfor av ny ledning. 
Ledningsalternativene som ble konsekvensutredet vises på kartet i figur 14. Delkapittelet omtaler ikke 
alternativ 1, østlig trase, da dette er det omsøkte alternativet sammen med eksisterende trase. Kapittel 
7 beskriver virkninger for miljø, naturressurser og samfunn for omsøkt alternativ. 
Konsekvensutredningen utarbeidet av Multiconsult utreder tre traser mellom Steinsland og 
Krossdalen, og to traser for ledningsomleggingen av ledningen Haugsvær-Steinsland ned mot 
Steinsland. 
 

 
Figur 16: Vurderte ledningsalternativer 

6.4.1. Steinsland-Haugsvær 
Det har blitt vurdert to ulike trasealternativer for nedføringen av ledning fra Steinsland og forbi 
Haugsvær. I konsekvensutredningen er disse to alternativene vist til som alternativ 1 og 2 "Haugsvær- 
Steinsland". 
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Alternativ 1 "Steinsland-Haugsvær", skissert i Figur 16, innebærer en ny mast vest for elven (ved 
Steinsland) i eksisterende trase. Spennet fra mast oppe i fjellsiden til endemast Steinsland går høyt 
over bakken ved det aktuelle mastepunktet, om lag 60 m. Dette er derfor ikke en egnet løsning og 
forkastes. 

6.4.2. Ny trase vest for dagens ledning mellom Krossdalen og Steinsland 
Alternativ 2 (vest) går ut fra ny Krossdalen stasjon nordover og krysser eksisterende 300 kV Modalen- 
Evanger. Følger eksisterende 300 kV Modalen-Steinsland parallelt på vestsiden av ledning opp i et 
spenn på Namdalsfjellet og over Svartavatnet. På sørsiden av Svartavatnet ved eksisterende mast er 
det trangt, og her planlegges det med en parallell avstand på 15 meter ytterfase-ytterfase. 
 
Ved Grønfjellet må man benytte dagens føring ned til Steinsland pga. høyde til terreng. Dette krever 
en ombygging av eksisterende spenn. Hvis dagens ledning skal beholdes må denne flyttes videre øst 
som vist på kartet som alternativ 2, ombygging av dagens ledning. Den vestre traseen er krevende å 
benytte i omsøkt løsning da den medfører krysninger/vesentlig større utkoplingsbehov i 
omleggingssekvensen. 

6.4.3. Dobbeltkurs mellom Krossdalen og Steinsland 
Det er ikke ønskelig med dobbeltkursmaster på 420 kV. Dette skyldes i hovedsak HMS hensyn ved 
arbeid. Dersom det er jobb på den ene ledningen i masten må begge ledningene koples ut for at 
arbeidet skal kunne utføres sikkert. Dette vil gjøre at man kan få flere utkoblinger på 420 kV 
Krossdalen-Haugsvær når man har dobbeltkursmaster sammenliknet med når ledningen får på 
enkeltkursmast. Dette vil påvirke forsyningssikkerheten til området negativt. Statnett har ingen erfaring 
med bruk av dobbeltkursmaster i høyfjellsterreng. Det er derfor usikkert om denne type master er mer 
utsatt for ising og vind. Dette kan gi flere feil og tilhørende utkoblinger ved behov for reparasjon. 
Dobbeltkursmaster er høyere og bredere konstruksjoner enn enkeltkursmaster. En trase bestående av 
dobbeltkursmaster vil være mer dominerende i terrenget enn en trase med enkeltkursmaster. 

6.4.4.  Etablere spenn over dalen 
I omsøkt løsning føres 420 kV Krossdalen-Haugsvær ned i dalen og passerer sør for Steinsland 
stasjon. Det har vært vurdert om 420 kV Krossdalen-Haugsvær kan spennes over dalen i stedet for å 
føres ned i dalen. Spenn over dalen vil kreve en-fase master. Masteplassering vil kreve et område 
som er tilstrekkelig flatt med ca. 60 m bredde. Dette er svært krevende å finne på vestsiden av dalen. 
Det er videre svært utfordrende med riggplass på vestsiden ved eksisterende mast Steinsland- 
Haugsvær på grunn av terrenget. Dette vil være en komplisert og langvarig operasjon (lang 
utkoplingstid) dersom plassering spennmaster og vinsjplass løses. Spenn lenger sør (rett vestover fra 
Modalen) vil krysse over bebyggelse. 
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7. Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn 
Multiconsult har etter oppdrag fra Statnett utarbeidet konsekvensutredninger (KU) av virkninger for 
miljø, naturressurser og samfunn for omsøkte tiltak. Temaene som er vurdert er landskap, kulturmiljø, 
naturmangfold, naturressurser, friluftsliv, forurensning og drikkevann, nærings- og samfunnsinteresser, 
reiseliv, arealbruk, luftfart, kommunikasjonssystemer, infrastruktur og klimagassutslipp. Omsøkt 
løsning for ledninger er omtalt som alternativ 3A i konsekvensutredningen. 
 
Avbøtende tiltak er omtalt under de ulike temaene. Avbøtende tiltak vil bli utredet videre som følge av 
innspill fra omgivelsene i høringen av konsesjonssøknaden. Ved etablering av omsøkte tiltak er det 
mulig å redusere antatt negative virkninger ved forskjellige avbøtende tiltak.  
 
Arealbruk 
Ulike arealtyper beslaglegges, permanent og midlertidig, til ledningstraseer, riggområder mv. Hvordan 
permanent arealbruk fordeles på ulike arealtyper vises i Tabell 12 og  Tabell 13. I tillegg til arealene 
under, kommer mindre arealer ved mastepunktene, samt arealer til nytt kaianlegg på Eidslandet (se 
kapittel 3.8.2). 
 
Arealet som blir berørt av ny Krossdalen transformatorstasjon og som i dag er berørt av ledningstiltak 
og stasjonen i Steinsland er i kommuneplanen definert som LNRF -områder («areal for nødvendige 
tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget på 
garden»). Ved Steinsland krysser båndlagte soner for dagens kraftledninger gjennom begge arealene. 
Tiltaksområdet for ny 420 kV kraftledning går i sin helhet gjennom LNRF-områder hvor store deler 
også er avsatt med hensynssone ras- og skredfare. 
 
Nye 420 kV kraftledninger 
Den dominerende marktypen i ryddebeltene til omsøkte kraftledninger er åpen fastmark som i det alt 
vesentligste består de berørte fjellområdene mellom Krossdalen og Steinsland. 
Traseen for tilknytningsledningen til Haugsvær flyttes noe fra eksisterende ledningen, men vil benytte 
dagens mastepunkt oppe på fjellet. Trassen krysser over et fulldyrka areal på vestsiden av elva som 
renner ut i Steinslandsvatnet. Kraftledningen vil her gå i høyt spenn og ikke medføre noe reelt 
arealbeslag eller driftsbegrensninger ettersom ingen kraftledningsmaster er planlagt plasser på den 
  
fulldyrka marka. Konsekvensutredninger vurderer at omsøkte kraftledninger ikke vil medføre noe tap 
av myrarealer eller nødvendiggjøre utgraving av myr. 
Tabellen under viser en teoretisk beregning av beslaglagt arealer for de nye kraftledningene som er 
utarbeider gjennom konsekvensutredningen. Arealet som er beskrives er større en det som reelt blir 
beslaglagt. Luftspennene på ledningene er høye, og det vil ikke være nødvendig å etablere 
ryddebelter for en del av områdene under ledningene. Konsekvensutredningen viser på side 193 til at 
det hovedsakelig er i den slakere delen av østre dalside på Steinsland hvor kraftledningen kommer 
ned fra Grønfjellet at et ryddebelte vil måtte etableres. 

Tabell 12: Fordeling av beslaglagte arealer, nye 420 kV kraftledninger 

Omsøkt 
tiltak  

Bebygd Samfe
rdsel 

Fulldyr
ka jord 

Skog Åpen 
fastmark 

Myr Ferskva
nn 

Ikke 
kartlagt 

Total
t 

Omsøkte 
lednings- 
tiltak 

 
0,6 

 
0,5 

 
4,3 

 
118,1 

 
233 

 
19,0 

 
40 

 
37,8 

 
453,8 

 
 
Krossdalen transformatorstasjon 
Krossdalen transformatorstasjon vil beslaglegge litt skogsmark med høg bonitet. Krossdalen vil også 
medføre et lite tap av myr på omkring 300 m2. 
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Tabell 13: Fordeling av beslaglagte arealer, Krossdalen transformatorstasjon 

Omsøkt 
tiltak 

Bebygd Samferd
sel 

Fulldyrk
a jord 

Skog Åpen 
fastmark 

Myr Ferskva
nn 

Totalt 

Krossdale
n Stasjon 

 
0,1 

 
1,2 

 
0,0 

 
19,0 

 
0,00 

 
0,3 

 
0,00 

 
20,6 

 

7.1. Bebyggelse og bomiljø 
Direkte berørt bebyggelse 
Ingen bolighus må innløses som følge av omsøkte tiltak. I forbindelse med tiltak på fylkesvei 569 må 
det innløses en hytte. Tiltaket som utløser behovet, er vist på kartblad 19 med kartID 25 i vedlegg 2. 
Det er svært lite bebyggelse langs kraftledningstraséene og kun i områdene nord og øst for 
Svartavatnet som ligger mellom Støfjellet og Grønfjellet. De bygningsstrukturene som vil bli liggende 
nærmest traséen for alternativ 1 er to hytter, en nord for Svartavatnet og i en hytte som ligger i 
strandsonen i Nystølenområdet. Disse bygningen som i dag ligger omkring 200 meter fra den 
eksisterende 300 kV kraftledningen vil bli liggende omkring 170 meter fra den østlige traséen hvis 
denne velges. 
 
EMF og støy 
Kraftledninger og andre strømførende installasjoner omgir seg med lavfrekvente elektromagnetiske 
felt (magnetfelt og elektriske felt). Magnetfelt oppstår når det går strøm gjennom en ledning. 
Størrelsen på magnetfeltet avhenger av strømmen i ledningen, avstanden til ledningen og hvordan 
flere ledninger virker sammen. Den anbefalte eksponeringsgrensen for magnetfelt er satt med stor 
sikkerhets-margin.  
 
Statnett har utført beregninger av elektromagnetiske felt (EMF) for omsøkt 420 kV Krossdalen- 
Haugsvær og 420 kV Krossdalen-Steinsland. Ingen bolighus ligger i nærheten av utredningsgrensen 
på 0,4 mikrotesla. 

7.2. Infrastruktur 
Det vil bli vesentlig anleggstrafikk på både eksisterende Nygardsvegen og den omsøkte adkomstveien 
i anleggsperioden. Nygardsvegen er en kommunal vei som brukes som adkomstvei for hytteområde i 
Kvanndalen, Nygard kraftverk og som adkomstvei for friluftsområder. Dersom det blir nødvendig å 
stenge Nygardsvegen i kortere perioder, vil løsninger for dette bli diskutert med Modalen kommune. 
 
Transformator er planlagt fraktet fra Eidslandet via fylkesvei 569 og 345. Strekningen har tre bruer 
med begrenset fremkommelighet samt. at svingradiusen på tre plasser er for liten. Se tabell 7 for 
tiltakene som omsøkes knyttet til transformatortransporten. Det må påregnes at vegen stenges i 
kortere perioder under sprengningsarbeidene. 
 
Det er ingen ikke nærliggende tilkoblingspunkter for vann og avløp. Omsøkt tiltak etableres med tett 
tank for sanitært avløp innenfor stasjonsområdet. 
 
Omsøkt tiltak vil medføre behov for kabling av Modal Kraftlag sin 22 kV ved Skjergrashaugane. 
 
Kaihakket som etableres på Eidslandet bygges i nærheten til kommunale vann- og avløpsledninger og 
pumpehus. Statnett har vært i dialog med Vaksdal kommune om dette. Vaksdal kommune har vist til 
at man ikke kan bygge nærmere enn fire meter fra de kommunale ledningene. Statnett har justert 
plassering av kaihakket og vei etter dialog med kommunen.  
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7.3. Friluftsliv og rekreasjon
Influensområdet for friluftsliv er på 3 km og består av femten delområder av varierende verdi (fra noe
til svært stor). Figur 17 viser verdikart for friluftsliv med kartlagte friluftslivsområder og influensområdet
for omsøkte tiltak. Ingen av områdene er registrert som statlig sikra friluftslivsområder.

Området ved stasjonsområdet i Krossdalen er registrert som et regionalt viktig friluftslivsområde.
Ledningstraseene krysser over Nåmdalsfjellet som er en populær topptur. Eksisterende kraftledningen
er godt synlig fra turstien som tar deg opp til fjellet i dag. Omsøkt løsningen innebærer at det bygges
to kraftledninger mellom Steinsland og Krossdalen. I konsekvensutredningen er det vurdertatomsøkt
alternativ vil fremstå som noe mer dominerende, og gir noe negativ konsekvens, sammenlignet med
dagens 300 kV-kraftledning Modalen-Steinsland. Alternativene med en ledning mellom Krossdalen
transformatorstasjon og Steinsland er vurdert til å gi en ubetydelig konsekvens sammenlignet med
dagens situasjon.

I konsekvensutredningen er samlet konsekvens for friluftsliv vurdert som noe negativ. I
anleggsperioden vil det gis informasjon om anleggsarbeider slik at brukere av området blir orientert
om anleggsarbeider. Hvis eksisterende skilter til turruter må fjernes på grunn av anleggsarbeider vil
Statnett erstatte disse.
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Figur 17:Verdikartf o r friluftslivsområder. Kilde: Multiconsult, 2022

7.4. Landskap og kulturminner
Området hvor nye ledninger og ny Krossdalen transformatorstasjon bygges består i stor grad av
fjellandskap med fjellbjørkeskog på fjellet og noe skog i lesidene. Det er lite bebyggelse i området,
annet enn dagens kraftlinje, og noe infrastruktur ved transformatorstasjonene. Tiltaksområdet og
influensområdet (4 km fra omsøkt tiltak) har delområder med middels verdi og noe verdi. Virkingene
av omsøkt alternativ vurderes i konsekvensutredningen å ha en samlet middels negativ konsekvens,
noe som primært skyldes negative visuelle virkninger av at tiltaket innebærer to parallelle
ledningstraseer.
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Mastene som skal benyttes på ledningstiltakene er av lignende mastetype som eksisterende master, 
men de blir både kraftigere og høyere enn dagens master. Konsekvensutredning av ledningstiltakene 
viser at det vil påvirke landskapet i noe mer negativ retning enn dagens trase gjør. Når det gjelder 
utforming av ny Krossdalen transformatorstasjon (GIS) vil denne kreve mer areal enn eksisterende 
stasjon, men utendørsanlegget vil til gjengjeld fjernes.  
 
På strekninger langs kraftledningen kan vegetasjonen settes igjen der det er tilstrekkelig avstand 
mellom vegetasjonen og linene.  Dette vurderes og illustreres i skogryddeplanen som følger 
detaljplanen for prosjektet. Visuelle fjern- og nærvirkninger kan reduseres dersom skog kan settes 
igjen. Store deler av trasen går over områder med bart fjell. Visualiseringer av både omsøkt tiltak og 
vurderte alternativer finnes i vedlagte konsekvensutredning (vedlegg 3, side 82 til 91). Innsynet fra 
Steinslandsvatnet og inn på dagens stasjonsområde vil i liten grad endres. Dagens stasjonsgjerde 
skal trekkes innover slik at området blir noe mindre og det skal bygges et nytt servicebygg. Det skal 
gjennomføres begrenset skogrydding i forbindelse med ledningsarbeider for å hindre forringelse av 
naturtypelokaliteter, se kap. 7.5 
 
Influensområdet for kulturmiljø (1 km fra tiltaket) har to delområder med stor verdi. Samtlige 
alternativer som ble konsekvensutredet medfører påvirkningen «noe forringet» og dermed «noe 
miljøskade». Kulturmiljøet KM3 vist på Figur 18 er et stølsmiljø. Dagens vei er synlig fra kulturmiljøet. 
Dagens vei er omsøkt oppgradert i form av en breddeutvidelse forbi kulturmiljøet. Dette innebærer at 
veien vil komme noe nærmere kulturmiljøet enn dagens vei.  
 
Det er ingen kjente automatisk fredete eller andre typer kulturminner, innenfor tiltaksområdene som 
omsøkes bortsett fra delområde KM3 Botnane. Omsøkte tiltak vurderes å ha lav påvirkning, og 
Statnett har ikke planlagt noen spesifikke avbøtende tiltak knyttet til kulturmiljø. Datagrunnlaget som er 
innhentet vurderes som godt, men Statnett vil avklare undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens §9 
med fylkeskommunen.  
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Figur 18: Verdikart med delområder for kulturmiljø. Kilde: Multiconsult, 2023 

7.5. Naturmangfold 
I forbindelse med konsekvensutredningen ble det i 2021 og i 2023 gjennomført en 
naturtypekartlegging i henhold til Miljødirektoratets instruks. I 2021 ble områdene ved ny stasjon og 
ledningstrase kartlagt, og i 2023 ble område ved Nygardsvegen og områdene i Modalen kommune der 
det er søkt om permanent masselagring kartlagt. I konsekvensutredningen vises det til at 
oppgradering av første strekk av kraftledning på strekningen Steinsland–Haugsvær kom med i 
prosjektet etter kartleggingen av området gjennomført. Statnett viser til at spennet er høyt, og det vil 
ikke være behov for hogst under ledningsspennet. Det er små endringer sammenlignet med dagens 
situasjon, da spennet kun endrer noe retning inn mot Steinsland. Spennet beholder dagens mast oppe 
på fjellet, men endemast ved Steinsland bygges ny. Under dette spennet er det derfor ikke 
gjennomført kartlegging av naturtyper eller arter, og vurderingene av denne strekningen er basert på 
eksisterende informasjon i databasesøk.  
 
Naturtyper 
Det ble kartlagt fire naturtyper etter Miljødirektoratets instruks i influensområdet knyttet til tiltakene i 
konsekvensutredningen. I nordenden av Steinslandsvatnet ble det kartlagt flommarksskog med 
moderat kvalitet, og i de vestvendte, bratte skråningene i nord ble det kartlagt naturskog av 
naturtypene høgstaudegråorskog og gammel lågurtselje-rogneskog, begge med svært høy kvalitet. På 
Støfjellet (i sør) ble naturtypen kalkfattig og intermediær fjellhei, leside og tundra med høy kvalitet 
kartlagt.  
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Flomskogsmark er rødlistet som en sårbar naturtype. Denne lokaliteten er kartlagt med moderat 
lokalitetskvalitet, som gir stor verdi. Gammel høgstaudegråorskog er en livskraftig naturtype, og 
kartlegges fordi den har sentral økosystemfunksjon. Denne lokaliteten er kartlagt med svært høy 
lokalitetskvalitet, og det gir svært stor verdi. På Figur 19 er naturtypen flomskogmark kartlagt i område 
nr. 1, gråor-skog nr. 2 og gammel lågurtselje-rogneskog er kartlagt i område nr. 3.  
 
Konsekvensutredningen viser til at ryddebeltet for omsøkt ledningstiltak vil berøre over 50 % av 
lokaliteten flomskogmark. Konsekvensen av omsøkt ledningstiltaket er derfor vurdert til å være stor 
negativ konsekvens, og har større negativ konsekvens på lokalitet 1, 2, 3 og 5 enn de andre omtalte 
alternativene. Bakgrunnen for dette er at konsekvensutredningen legger til grunn at det er behov for 
hogst i ryddebeltet. Statnett vurderer at l det ikke vil være behov for hogst i lokalitetene da linene vil gå 
høyt over naturtypelokalitetene og at ledningstiltakene ved Steinsland i svært liten grad vil påvirke de 
registrerte verdiene direkte i driftsfasen. Når ledningen strekkes, kan det bli behov for å fjerne 
enkelttrær.  
 

 
Figur 19: Kartlagte naturtypelokalitetene 1, 2 g 3 på Steinsland. Kilde: Multiconsult, 2022 

Tiltakets influensområde tangerer Fjellheimen villreinområde. Området er trolig lite brukt av villreinen. 
Statnett vil gå i dialog med Fjellheimen villreinområde og Statens naturoppsyn i videre planlegging for 
å avtale eventuelle tiltak når anleggsarbeider gjennomføres. Stans av anleggsarbeider vil være kritisk 
ettersom ferdigstillelse av stasjonen kan bli forsinket.  
 
Krossdalen 
Naturen i influensområdet består i hovedsak av fattig fjellnatur og rasmark i lesidene. Den nordvest- 
vendte siden i nord gir gode habitater for fuktighetskrevende lav og moser. Det er relativt få 
artsregistreringer for fugl og pattedyr her, med unntak av noen registrerte funksjonsområder. Inngrep 
mot myr skal begrenses til kun å gjelde planlagt tiltak. 
 
Fugl 
Det er gjort flere registreringer av fugler nord i influensområdet på sletta nede ved Steinsland, vest for 
elva. Artskartet viser at det er registrert gjøk (rødlistet fugl), heipiplerke i dette området på Steinsland. 
Konsekvensutredningen peker på artsregistreringer her kan henge sammen med at dette området er 
lett tilgjengelig for ornitologer og andre fugleinteresserte, men det er også trolig at det er gode 
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leveområder for fugl i tilknytning til Stølselva som renner ut i Steinslandsvatnet. Det er begrenset med
arbeider som skal gjennomføres i området ved Steinsland. Det er ikke noe som tyder på at spennet fra
Haugsvær ned til stasjonen på Steinsland er en utsatt strekning med tanke på kollisjoner for sårbare
arter. Omsøkt løsning av spennet innebærer at det flyttes noe mot nord-vest, og vil ikke gi endringer
for fugl med tanke på dagens trase.

Det er blant annet gjort flere registreringer av fossekall i dette området. Fossekall er også registrert sør
i influensområdet, trolig i tilknytning til Krossdalselva. Statnett vil gå i dialog med Statsforvalteren i
Vestland ved utarbeidelse av detaljplan om det er nødvendig å angi minimumsavstander fra eventuelle
hekkende fugl og anleggsarbeider.

7.6. Vassdrag og vannmiljø
Innenfor utredningsområdet i konsekvensutredningen befinner det seg seks vannforekomster. To av
vannforekomstene er innsjøer, tre er elver og en er grunnvannsannforekomst. Krossdalselva renner
forbi omsøkte Krossdalen transformatorstasjon samt Nygardsvegen og ny vegparsell. Omsøkte
brutiltak på Almelibotn krysser et vassdrag. Tabell 14 viser en oversikt over vanntype og miljøtilstand i
vannforekomster innenfor utredningsområdet.

Tabell 14: Vannforekomster i tiltaksområde. Kilde: Multiconsult 2023 og vann-nett.no

Vannforekomst Vannkateg Vanntype Økologisk Kjemisk Påvirkningstyper
ori tilstand tilstand

Middels, Sterkt Hydrologiske
Krossdalselva Elv svært modifisert Udefinert endringer uten

kalkfattig vannforekomst minstevannføring
9 Sur nedbør
oppnår ikke
god økologisk
tilstand

Krossdalselva Elv Små, svært Moderat Udefinert Sur nedbør
kalkfattig

Tverrelvi Elv Svært Dårlig Udefinert Sur nedbør
kalkfattig økologisk Hydrologiske

potensial. endringer uten
minstevannførina

Moelva oppstrøms Elv Små, svært SMFV. Udefinert Sur nedbør
inntak Heilandsfoss kalkfattig Moderat Hydrologiske
kraftverk økologisk endringer med

potensial minstevannføring
Steinslandsvatnet Innsjø Svært Moderat Udefinert Sur nedbør

kalkfattia
Steinavatnet Elv Små, svært Moderat Udefinert Sur nedbør
bekker kalkfattig

Steinavatnet Innsjø Svært God Udefinert Ingen
kalkfattig

Diffus avrenning fra
dyrket mark,

Steinsland Grunnvann God beite/eng og
transport/
infrastruktur

Kvitavasselva Elv Små, svært Dårlig Udefinert Sur nedbør
kalkfattig Hydrologiske
type endringer uten

minstevann
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Konsekvensutredningen viser at det i forbindelse med utbyggingen av adkomstveien og planlagte 
permanente masselagre og nytt stasjonsområdet er fare for forringelse av Krossdalselva. Statnett vil 
minske konsekvens av veitiltaket ved å gjennomføre flere avbøtende tiltak. Statnett har lagt til grunn at 
permanent masselager D3 ikke skal komme i konflikt med kantvegetasjon ved at det settes igjen et 
belte med kantvegetasjon ned mot elva. Det må etableres erosjonssikring ved planlagt permanent 
masselager D1, og der vil det være behov for å fjerne kantvegetasjon ved utførelse av arbeidene. 
 
I forbindelse med bygging av ny bru over sideelv fra Almelistølen kan det bli noe utvasking av partikler 
til bekken.  Det ble i 2017 gitt anleggskonsesjon for Almelidelva Kraftverk (NVE ref.: 201300220-27). I 
konsesjonssak for kraftverk gikk det frem av søknaden at det ikke er fisk i vassdraget. Elva renner ut i 
Moelva som er en anadrom strekning. Bestandtilstanden for laks (vurderingsperiode 2015-2019) er 
vurdert som dårlig/svært dårlig, og bestandtilstanden for sjøørret (vurderingsperiode 2021) er vurdert 
som dårlig (Lakseregister innsyn (statsforvalteren.no).  
 
I forbindelse med veibygging vil det bli anleggsaktivitet ganske nært Krossdalselva, og det må bygges 
bru over Tverrelvi og kulverter/mindre passasjer over flere mindre bekker. I de fleste bekkene er det 
bekkeinntak og overføring av vann til Utbyttebotn og Stølsvatn, og det er ingen krav til 
minstevannføring. Bekkene er påvirket av sur nedbør. Vannforekomstene nedenfor inntakene er 
karakterisert som sterkt modifisert og har moderat eller dårlig økologisk tilstand. Krossdalselva har 
ikke bestander av anadrom fisk (sjøørret og laks). Vandringshinderet for fisk er ved Balane rett ovenfor 
samløpet med Steinslandsvassdraget (se Figur 20). I Steinslandsvassdraget er det bestander av 
anadrom fisk. Vegbygging og etablering av deponier og stasjonsområde øverst i Krossdalen kan 
medføre diffus avrenning og punktutslipp til bekker og vassdrag. Med god anleggsoppfølging kan 
påvirkningen reduseres.  
 
Konsekvensutredningen foreslår en rekke tiltak for å redusere konsekvensene for Krossdalselva og 
Steinslandsvassdraget. Statnett foreslår å gjennomføre følgende tiltak i anleggsfasen:  
 

- Kantvegetasjon skal bevares så langt det lar seg gjøre der tiltakene ligger tett på vassdrag og 
bekker.  

- Det vil stilles krav til at entreprenør har god beredskap knyttet til eventuelle akuttutslipp av olje 
og annet søl, og det gjennom kontrollprogram og tilsyn skal utslipp raskt kunne avdekkes og 
beredskapen kontrolleres.  

- Det vil bli stilt krav om at drivstofflager etableres i tilstrekkelig avstand fra vann og uten risiko for 
utslipp til omgivelsene ved eventuelle lekkasjer  

- Der det må etableres kulverter eller rør i bekker vil disse utformes slik at fisk og andre 
organismer kan passere 

- Bruforbindelser ved kryssing av bekker skal prosjekteres med minst mulig påvirkning av 
bekkene og kantsonene.  

- Betongsøl fra arbeidene skal samles opp, og eventuell vask av betongbiler skal skje på avsatte 
områder der betongen samles opp på duk og vannet infiltreres i grunnen.  
 

Det er foreslått flere tiltak for å hindre utslipp av nitrogen til vassdragene og tiltak for å hindre betongsøl 
i å komme ut i bekker og vassdrag. I de ferskvannsøkosystemer som kan bli berørt av dette tiltaket er 
temperaturen lav det aller meste av tiden, og pH er lav. Dette betyr at nitrogenutslipp er av mindre 
betydning. Av nitrogenforbindelsene er det i hovedsak ammonium som medfører problemer for plante- 
og dyrelivet, og som er giftig under gitte betingelser. Det er kun ved høy temperatur og høy pH 
ammonium omdannes til ammoniakk, og det er lite sannsynlig at slike situasjoner vil oppstå i 
Krossdalselva. Andre nitrogenforbindelser kan ha en gjødslingseffekt, men denne konsekvensen anses 
som mindre relevant i ferskvannsresipientener.  
 

Sideelv fra 
Almelistølen   

Elv Små, svært 
kalkfattig 
type 

Dårlig Udefinert  Hydrologiske 
endringer uten 
minstevannføring 
Sur nedbør 
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Ved støp av brufundamenter og andre betongkonstruksjoner er det lite sannsynlig at det vil bli utslipp 
av betong. Tiltakene nevnt i punktlisten over vurderes som tilstrekkelige til å unngå skade på bekker og 
elver. 
 
I konsekvensutredningen foreslås det å etablere rensesystem for anleggsvann. Dette vil bli vurdert i 
detaljplanarbeidet når prosjektet er prosjektert og omfanget av utslipp er bedre kjent. Det er mest 
sannsynlige tiltaket vil være å etablere et sedimentasjonsbasseng med kontrollert overløp som samler 
opp vannet fra anleggsområdet.   
 
Statnett vurderer det som lite aktuelt med kontinuerlig overvåkning av vannkvaliteten i bekkene i 
anleggsperioden. Gode beskrivelser av anleggsarbeidet og kontinuerlig miljøkontroll i anleggsfasen 
vurderes som tilstrekkelig. Også dette punktet vil bli vurdert nærmere i detaljplanen.   
 
Generelt sett vil det i detaljplanen vurderes behov for tiltak for å redusere risiko for forurensninger.  
 

 
Figur 20: Influensområde for tema akvatisk naturmangfold og vannmiljø for permanent anleggsvei til 
Krossdalen. Figuren viser vandringshinder for anadrom fisk (rosa sirkel). Kilde: Multiconsult 2023. 

Vurderinger av forurensninger i grunnen er gjort i kap. 7.10  Forurensning, klima og miljømessig 
sårbarhet.  

7.7. Andre naturressurser 
Influensområdet for naturressurser består av alle områder som blir direkte påvirket av arealbeslag. 
Influensområdet er i konsekvensutredningen delt opp i fire delområder, hvorav samtlige er vurdert til å 
ha en verdi «uten betydning». Omsøkt tiltak beslaglegger noe mer skogsmark sammenlignet med 
alternativene som innebærer en ledningstrase fra Krossdalen transformatorstasjon og Steinsland. 
Omsøkt tiltaket er i konsekvensutredningen vurdert til å gi ubetydelig endring og ubetydelig miljøskade 
på naturressurser. 

7.8. Samfunnsinteresser 
Statnett vurderer at tiltakene er positive for sysselsetting og næringsliv i regionen. I driftsfasen vil 
anlegget ivaretas av Statnetts driftsgruppe for ledningsområdet. 
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7.9. Luftfart og kommunikasjonssystemer 
Avstanden til nærmeste store flyplass, som er Flesland i Bergen, er omkring 80 km mens Førde 
lufthavn og Voss flyplass ligger henholdsvis omkring 55 km og 44 km borte fra tiltaket. Tiltaket vil 
derved ikke komme i konflikt med restriksjons soner og start- og landingskorridorer. Deler av 
luftspennet vil måtte merkes iht. Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, 
men tiltaket vurderes å ha ubetydelig konsekvenser for luftfart. 
 
Med hensyn til mobilsendere anses det som lite sannsynlig at oppgradering av spenningsnivået fra 
300 kV til 420 kV vi få noen virkning på signalene til mobilsendere. Dette sammen med det faktum at 
de alternative 420 kV kraftledningstraséene og det nye transformatorstasjonsområdet i Krossdalen vil 
ligge tett opp eksisterende 300 kV ledning og koblingsstasjon tilsier at påvirkningen dagens 
kommunikasjonssystemer og infrastruktur vil representere en ubetydelig endring og ubetydelig 
konsekvens. 
 
Dagens spenn ned til Modalen koblingsstasjon er ikke merket, nytt spenn til Krossdalen stasjon kan bli 
merket. Den eksisterende 300 kV kraftledningen er registrert hos Statens kartverk som et delvis 
merket luftfartshinder. Spennet fra Krossdalen og opp på Støfjellet er i dag ikke et merket luftspenn. 
Spennet ned fra Grønfjellet til Steinsland transformatorstasjon og videre opp vestsiden av Modalen er 
kategorisert som merkede luftspenn på over 60 meters høyde. 

7.10. Forurensning, klima og miljømessig sårbarhet 
Se kap. 3.12 for beskrivelse av planer for overflatevannshåndtering og kap. 8 for vurdering av 
naturfarer. Statnett vurderer at det ikke er fare for forurensning av omsøkte nye tiltak utover hva som 
må forventes av anleggsvirksomhet.  
 
Før riving av dagens stasjonsanlegg vil det utføres miljøtekniske undersøkelser. Se kap. 3.6 om riving 
av dagens stasjon. Statnett vil påse at krav i forurensingsloven og forurensningsforskriften overholdes 
i både anleggs- og driftsfase. 
 
Det er ikke kjente områder med forurenset grunn i tiltaksområdet, men erfaringsmessig kan det 
påtreffes oljeforurensning ved transformatorstasjoner, og grunnforurensning i utfylte områder. Dersom 
det blir påvist forurenset grunn vil det bli utarbeidet en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen. 
Ved sanering/riving av eksisterende anlegg vil materialer som inneholder metaller over grenseverdier 
for farlig avfall sorteres ut i egne fraksjoner og leveres til godkjent mottak. Det er registrert en 
nedgravd dieseltank på stasjonsområdet til dagens Modalen stasjon, og en hengende dieseltank på 
dieselrommet. Beholdere/tanker med olje skal håndteres slik at forurensning forhindres. 
 
Som en del av konsekvensutredningen ble det utført klimagassberegninger av de ulike alternativene. 
Klimagassberegningene er vist i vedlegg 3. Klimagassberegningene er utført i verktøyene VegLCA, 
One Click LCA og Miljødirektoratets verktøy for arealbruksendringer. 
 
Resultatene viser at beslag av nytt areal til vegen bidrar mye mer til totale utslipp enn selve 
utbyggingen. Dette skyldes beslag av skog med høy bonitet. Omsøkt ledningsalternativ gir høyere 
utslipp enn de to andre vurderte alternativene på grunn av parallelle ledninger. Beregningen er utført 
med et begrenset og usikkert datagrunnlag og vil derfor endres ettersom detaljnivået på 
prosjekteringen øker og flere livsløpsfaser inkluderes. Det antas likevel at beregningene er 
representative for utbyggingen, og viser hvor de store forskjellene ligger og hvor 
klimagassreduserende tiltak har størst effekt.   
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8. Naturfare, sikkerhet og beredskap
8.1. Vurderinger og tiltak
Sweco har på oppdrag fra Statnett utarbeidet geoteknisk og ingeniørgeologisk utredninger som
beskriver grunnforhold og fare for flom og skred. Ny stasjonstomt opparbeides til kotehøyde ca.346
moh. Risiko ifm. snøskred og flom er sentral for valg av nivå.

8.2. Flom- og skredfare
Eksisterende Modalen koblingsstasjon og omsøkt transformatorstasjon ligger tett på nærliggende elv,
Krossdalselva, som gjør at anleggene er utsatt for flomfare. Flomsikkert nivå er satt til kote +341 moh.
av NGI. Det er derfor anbefalt at stasjonsnivået blir anlagt høyere enn dette nivået.

Det er utført flomberegning iht. NVEs veileder for flomberegning i forbindelse med både Almelibotn og
Tverrelvi bruer. Bruene dimensjoneres for 200-årsflom. Klimapåslag på 40 % i forbindelse med
klimaendringer fram mot 2100 er inkludert. I tillegg er det benyttet 10-årsflom uten klimapåslag for
midlertidig konstruksjon på Almelibotn i byggefase.

8.3. Tiltak for å sikre anlegget
For å sikre stasjonsområdet mot flom vil området bli anlagt på ca. kote 346 moh. Risiko ifm. snøskred
og flom er sentral for valg av nivå. Nøyaktig kotehøyde vil bli satt senere basert på massebalanse for å
unngå mye massetransport ut og inn av nærområdet. Krossdalselva vil erosjonssikres ved
stasjonsområdet og planlagt permanent masselager D1 for å hindre utgraving ved høye
vannhastigheter i en flomsituasjon. Tabell 15 viser en oversikt over erosjonsikringstiltak som skal
gjennomføres i forbindelse med omsøkte tiltak.

Statnett planlegger å objektsikre bygg og master for å sikre for mindre snøskred og eventuell
skredvind.

Tabell 15: Erosjonssikring

KartID Område Sikringstiltak
Sl Stasjonsområde Erosjonssikring mot elv
S2 Permanent Erosjonssikring mot elv

masselager D3
S3 Brutiltak Erosjonssikring mot elv

Tverrelvi
S4 Brutiltak Erosjonssikring mot elv

Almelibotn

8.4. Personsikkerhet
Selv om sprengningsarbeidene er minimert så mye som mulig vil er det knyttet vesentlig SHA-risiko til
aktiviteten. Det skal sprenges nær eksisterende anlegg i drift. Sprengningsarbeidet må planlegges
nøye av utførende entreprenør og det skal før igangsettelse foreligge en detaljert sprengningsplan
som godkjennes av Statnett.

Arbeidene med omlegging av vei vil kreve stengeperioder av eksisterende vei for å ivareta sikkerheten
til 3.person og samtidig opprettholde en fornuftig fremdrift. For å holde anleggstrafikken nede vil det
etableres knuseverk ved anlegget for å redusere behov for massetransport. Statnett vil søke å
planlegge arbeidene utenfor høysesong og ha en god dialog med interessenter. Det begrenset med
naboer i område som påvirkes direkte av støy og andre ulemper. Sikring av anleggsområdet er likevel
viktig for å unngå at turister og hytteeiere forviller seg inn på området og skader seg.
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9. Innvirkning på private interesser 
9.1. Erstatningsprinsipper 
Erstatninger vil bli utbetalt som en engangserstatning, og skal i utgangspunktet tilsvare det varige 
økonomiske tapet som eiendommer påføres ved utbygging. I traséen beholder grunneier 
eiendomsretten, men det erverves rett til å bygge, drive og oppgradere ledningen. Før eller i løpet av 
anleggsperioden gir Statnett tilbud til grunneierne om erstatning for eventuelle tap og ulemper som 
tiltaket innebærer. Blir man enige om en avtale vil denne bli tinglyst og erstatninger utbetales 
umiddelbart. Om man ikke kommer til enighet, går saken til rettslig skjønn. 
 
Søknaden vil bli kunngjort og lagt ut til offentlig høring av NVE. Statnett vil dessuten tilskrive alle kjente 
berørte grunneiere. Det er utarbeidet en oversikt over grunneiere og eiendommer som vil bli berørt av 
planlagt spenningsoppgradering, se vedlegg 9. Oversikten omfatter de som blir direkte berørt og 
eiendommer ut til ca. 100 meter fra ledningens senterlinje og 30 meter fra planlagt brukt vei eller slepe 
i utmark. Opplysningene er hentet fra økonomisk kartverk og eiendomsregisteret. Det tas forbehold feil 
og mangler i grunneierlisten, og at oversikten over transportveier er foreløpig. Statnett ber om at 
eventuelle feil og mangler meldes til prosjektet. Kontaktinformasjon er gitt i forordet. 

9.2. Berørte grunneiere 
Det er utarbeidet liste med berørte eiendommer for de konsesjonssøkte tiltakene på bakgrunn av 
offentlige databaser (matrikkel og grunnbok). En liste over berørte eiendommer er vedlagt (vedlegg 9). 
Statnett tar forbehold om eventuelle feil og mangler. Vi ber om at eventuelle feil og mangler i listene 
meldes til Statnett. For kontaktopplysninger, se forord. Statnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige 
avtaler med alle berørte parter. Søknaden vil bli annonsert og lagt ut til offentlig høring. 

9.3. Om rettigheter til dekning av juridisk og teknisk bistand 
Statnett vil ta initiativ til å oppnå minnelige avtaler med alle berørte grunn- og rettighetshavere. De 
som har krav på status som ekspropriat ved et ekspropriasjonsskjønn, dvs. at de vil være part i en 
eventuell skjønnssak, har iht. til oreigningsloven § 15 annet ledd, rett til å få dekket utgifter som er 
nødvendig for å ivareta sine interesser i ekspropriasjonssaken. Hva som er nødvendige utgifter vil bli 
vurdert ut fra ekspropriasjonssakens art, vanskelighetsgrad og omfang. Rimelige utgifter til juridisk og 
teknisk bistand vil normalt bli akseptert. Statnett vil likevel gjøre oppmerksom på at prinsippet i 
skjønnsprosessloven § 54 annet ledd vil bli lagt til grunn i hele prosessen. Bestemmelsen lyder: 
 
"Ved avgjørelsen av spørsmålet om utgiftene har vært nødvendige, skal retten blant annet ha for øye 
at de saksøkte til varetakelsen av likeartede interesser som ikke står i strid, bør nytte samme juridiske 
og tekniske bistand" 
 
Det forutsettes at de som blir part i en eventuell skjønnssak skal benytte samme juridiske og tekniske 
bistand, dersom interessene er likeartede og ikke står i strid. Det bes om at de som mener å ha behov 
for juridisk og teknisk bistand i forbindelse med skjønnssaken kontakter Statnett, som vil 
videreformidle kontaktinformasjon til de som bistår i sakens anledning. Utgifter til juridisk og teknisk 
bistand må spesifiseres med oppdragsbekreftelse og timelister, slik at Statnett kan vurdere 
rimeligheten av kravet før honorering vil finne sted. Tvist om nødvendigheten eller omfanget av 
bistand, kan iht. til oreigningsloven bringes inn for Justisdepartementet jfr. kgl.res. 27. juni 1997. 
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11. Vedlegg 
1. Oversiktskart 
2. Konsesjonskart 
3. Konsekvensutredning 
4. Krossdalen transformatorstasjon, målsatte tegninger av bygninger 
5. Steinsland stasjon, målsatte tegninger av servicebygg 
6. Stasjonstomt Krossdalen transformatorstasjon, snittanvisning 
7. Omsøkte permant masselagre D1 – D4 
8. Prinsipptegning av erosjonssikring mot Krossdalselvi 
9. Berørte eiendommer (gnr / bnr.) 

 
--------------------------------------------------- Unntatt offentlighet-------------------------------------------------------- 
 

10. Grunneierliste (gnr/bnr / navn /adresse, unntatt offentlighet) 
11. Krossdalen transformatorstasjon: Lastflytberegninger og enlinjeskjema (unntatt offentlighet) 
12. Steinsland koblingstasjon: Lastflytberegninger og enlinjeskjema (unntatt offentlighet) 
13. Krossdalen transformatorstasjon, melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg (unntatt 

offentlighet) 
14. Steinsland koblingsstasjon - Melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg (unntatt 

offentlighet) 
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