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NVE godkjenner detaljplan for Gismarvik transformatorstasjon 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknaden fra dere om godkjenning av 
detaljplan for Gismarvik transformatorstasjon.1 Transformatorstasjonen er en del av 
Statnett sin 420 kV kraftledning mellom Blåfalli og Gismarvik.  
 
Statnett har den 28. mai 2024 oversendt tre separate detaljplaner for henholdsvis 420 kV 
kraftledningen, Blåfalli koblingsstasjon og Gismarvik transformatorstasjon. Dette vedtaket 
gjelder for Gismarvik transformatorstasjon. Statnett har lagt frem en rekke 
konsesjonspliktige endringer disse vil behandles av NVE som egen sak.  
 

1. Vedtak om godkjenning 

1.1. Vedtak og vilkår 

NVE godkjenner detaljplanen datert 28. mai 2024 for å bygge, drifte og vedlikeholde 
Gismarvik transformatorstasjon i Tysvær kommune i Rogaland fylke. Godkjenningen har 
hjemmel i konsesjonen datert 29. september 20232.  

Vår godkjenning omfatter ikke etableringen av det permanente masselageret D3G, samt 
adkomstvei AV6 til masselager D3G, ny permanent vei fram til stasjonen, endring av 
kabeltrasé, endring av plassering av gjerdet og endring av ledningstrasé.  

Det er konsesjonær sitt ansvar at detaljplanen er i samsvar med vilkår og forutsetninger 
gitt i konsesjonen, og at anleggsarbeidet mv. gjennomføres slik det er beskrevet i 
detaljplanen.  

Detaljplanen kan ikke fravikes uten avklaring fra NVE. Dersom den videre planleggingen og 
gjennomføringen viser at andre løsninger enn de som er beskrevet i detaljplanen kan 

 
1 NVE-ref.: 202407338-10. 
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redusere ulempene utbyggingen medfører, ber vi dere om å ta kontakt med oss slik at vi 
kan behandle endringen(e).  

Godkjenningen gis på følgende vilkår: 

Før anleggsperioden 

• Dere skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere 
om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. 

• Dere skal gjøre entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter 
og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær kjent 
med detaljplanen og dette vedtaket.   

• Dere skal utarbeide en tiltaksplan for å hindre spredning av fremmede arter. 
Tiltaksplanen skal forelegges NVE før anleggsstart ved D3G og B221. 

Underveis i anleggsarbeidet 

• NVE kan senere stille krav om at dere detaljerer prosjektet ytterligere og 
dokumenterer bygging, drift og vedlikehold ved hele eller deler av anlegget, 
og at slik dokumentasjon skal godkjennes av NVE før arbeidet settes i gang.  

• Dere skal til enhver tid ha oppdaterte kart som kan legges fram for NVE hvis vi 
ber om det.  

Etter anleggsarbeidet 

• Dere skal sende en sluttrapport til NVE senest ett år etter at anlegget er satt i 
drift, jf. NVEs veileder for sluttrapport (nve.no). 

• Senest to år etter istandsetting skal det fremlegges dokumentasjon på at 
grunnvannsnivå i myra er uforandret, sammenlignet med nivå før riggplass 
B221 ble etablert. Vilkåret bortfaller hvis området tas i bruk av annen 
virksomhet. 

Generelt 

• Hvis dere avdekker uønskede hendelser som har skadet eller kan skade 
miljøet betydelig, skal dere rapportere det til NVE. Opplys om hvilke tiltak som 
er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.  
 

1.2. Mulighet til å klage 

Vedtaket kan påklages. Se informasjon om retten til å klage på siste side. 

1.3. Dere skal orientere grunneiere og rettighetshavere 

Vi ber dere om å sende vedlagte orienteringsbrev til berørte grunneiere og 
rettighetshavere så snart som mulig. Dette vedtaket skal legges ved orienteringsbrevet. 
NVE ber dere sende en bekreftelse på at orientering er sendt til nve@nve.no. 
 
 
 

https://veiledere.nve.no/detaljplan-for-nettanlegg/sluttrapport/
mailto:nve@nve.no
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2. Forhold Statnett må være oppmerksom på 

2.1. Forholdet til plan- og bygningsloven 

Siden anlegget har konsesjon etter energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven3. Det 
betyr at dere ikke trenger å søke dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller 
kommunal byggesaksbehandling.  

Anlegget ligger i et industriområde. Industriområdet er godkjent etter plan og 
bygningsloven. Selve anlegget er godkjent etter energiloven. 
 
NVE ber om å bli orientert dersom områder som er godkjent til midlertidig arealbruk i NVEs 
tillatelser, omgjøres til permanent arealbruk i medhold av annet lovverk. NVE skal motta 
kopi av søknader og eventuelle tillatelser. 

Når anlegget er ferdig bygget, skal dere sende kommunen kartdata i egnet kartformat med 
alle fysiske anlegg, slik at det offentlige kartverket kan oppdateres. Kravet står i 
byggesaksforskriften (SAK 10)4. 

2.2. Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften 

Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften5. NVE har i denne godkjenningen ikke 
vurdert om tiltaket tilfredsstiller kravene i forskriften. 

2.3. Tillatelser dere trenger etter annet lovverk 

I tillegg til denne godkjenningen av detaljplanen må dere sørge for å skaffe dere 
nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.  

Statnett er også ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk.  

3. Bakgrunn 
NVE avga innstilling til Olje- og Energidepartementet (OED, nå Energidepartementet (ED)) 
8. februar 2023 der NVE tilrådde at Statnett fikk konsesjon til å bygge blant annet 
Gismarvik transformatorstasjon. Kongen i statsråd fattet 29. september 2023 vedtak2 om 
konsesjon med bakgrunn i NVEs innstilling og departementets tilrådning.  

Statnett fikk tillatelse til å utvide Blåfalli koblingsstasjon, bygge og drive nye Gismarvik 
transformatorstasjon og bygge en ny 88,4 kilometer lang 420 kV kraftledning fra Blåfalli til 
Gismarvik (se Figur 1). Tillatelsen ble gitt som del av en større spenningsoppgradering på 
Haugalandet, ettersom dagens nett ikke har kapasitet til å tilknytte nye store 
forbrukskunder. 

Statnett har sendt inn tre detaljplaner, for de to stasjonene og for ledningen. Dette 
vedtaket omhandler Gismarvik transformatorstasjon. Transformatorstasjonen planlegges 
med et inngjerdet areal på om lag 60,5 dekar. Det vil etableres et kontrollhus med et 

 
2 NVE ref.: 201705405-516. 
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grunnareal på ca. 830 m2, to transformatorceller på ca. 410 m2 og et utendørs 
koblingsanlegg. Det er også planlagt permanent masselager på til sammen 26,2 daa.  

 
Figur 1: Oversikt over plasseringen av 420 kV ledningen mellom Blåfalli koblingsstasjon og Gismarvik 
transformatorstasjon til venstre og plasseringen av Gismarvik transformatorstasjon til høyre. Kilde: NVE Atlas. 
 

4. Høring og innkomne merknader 

4.1. Detaljplanen har vært på høring 

I anleggskonsesjonen er det i vilkår nr. 10 blant annet satt krav om at «Statnett skal 
utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere». I 
detaljplanen er det opplyst at grunneiere og rettighetshavere er involvert. Statnett har 
blant annet hatt åpen kontordag på Tysværtunet kulturhus i Aksdal 11. januar 2024.  

NVE sendte detaljplanen for Gismarvik transformatorstasjon på høring 4. juni 2024 
sammen med Blåfalli koblingsstasjon og 420 kV ledning Blåfalli-Gismarvik. Fristen for å 
komme med merknader til detaljplanene var 28. juni 2024.  

4.2. Innspill til detaljplanen. 

Vi har mottatt 28 innspill til detaljplanene, men ikke alle er relevante for Gismarvik 
transformatorstasjon. Innspillene er forelagt Statnett, som har kommentert innspillene i 
brev datert 11. juli 2024. Et fyldig sammendrag av uttalelsene til Gismarvik 
transformatorstasjon finnes vedlagt. Her står også Statnett sine kommentarer i kursiv 
under den aktuelle uttalelsen.  

Tabellen nedenfor gir en kortfattet presentasjon av innspillene til Gismarvik 
transformatorstasjon og hva NVE anser for å være hovedtemaene i den enkelte uttalelse. 
Forhold i høringsinnspillene og konsesjonærens kommentarer som NVE mener er 
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relevante for behandlingen av detaljplanen er nærmere omtalt i kapittel 6. De fullstendige 
uttalelsene og kommentarene er tilgjengelige gjennom eInnsyn.  

Høringspart Hovedtema Dato 
Tysvær 
kommune 

To nye masselagre som ikke er omtalt i konsesjonen. 
Kommunen ber om at D1G istandsettes som et friområde i 
henhold til kommunens reguleringsplan og at masselageret 
får en utforming som tilsvarer omkringliggende natur. Viktig 
å begrense avrenning fra masselagre til vassdrag. 
Midlertidig riggplass burde ikke plasseres i myrområde.  
Ikke samsvar mellom kart og detaljplan om hva som er 
permanent og midlertidige tiltak. Det må søkes om 
godkjenning av tiltaksplan for graving i forurenset grunn. 
Vei V78b, samt vei markert som “vei- og parkeringsareal 
(etablert)” er allerede godkjent av kommunen etter plan- og 
bygningsloven. Vei V79 vil gå over et renseanlegg som 
kommunen eier. Arbeidet med transformatorstasjonen må 
ikke hindre drift/tilkomst til renseanlegget. 

27. juni 
2024 

Rogaland 
fylkeskommune 

Fylkeskommunen påpeker at de nye områdene for 
masselagring i forbindelse med stasjonen ikke kommer i 
konflikt med automatisk fredede kulturminner, men at 
arbeidet skal stanses og fylkeskommunen skal varsles 
dersom det gjøres eventuelle funn.  
Fylkeskommunen ønsker at registrerte 
kulturminnelokaliteter rett sør for rigg- og anleggsplass 
B218 skal merkes i detaljplankartet. 

27. juni 
2024 

Statsforvalteren i 
Rogaland 

Statsforvalteren påpeker at det er uheldig at 
transformatorstasjonen vil medføre et inngrep i områder 
med kystlynghei som er en utvalgt naturtype. De ber om at 
tiltaket planlegges med minst mulig inngrep på 
omgivelsene. 

5. juli  
2024 

Direktoratet for 
mineforvaltning 

Direktoratet for mineralforvaltning kan ikke se at de 
foreslåtte masselagrene vil få følger for registrerte 
forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller 
masseuttak, og oppfordrer til samfunnsnyttig bruk av 
masser. 

26. juni 
2024 

Haugaland 
Næringspark 

Næringsparken er grunneier for områdene der Gismarvik 
transformatorstasjon er planlagt. Påpeker at de samme 
masselagrene er markert som både permanente og 
midlertidige i kart og detaljplan. Dette bør rettes. 
Detaljplanen burde også beskrive hvordan Statnett 
planlegger å sikre for å unngå utglidning av masser og tiltak 
for ivaretakelse av overvann og drenering ved de 
permanente masselagrene. 

27. juni 
2024 

 

https://einnsyn.no/


 

6 
 

5. NVEs vurderinger av endringer fra konsesjonen 
Statnett har samtidig med detaljplanen funnet at det er behov for å gjennomføre noen 
konsesjonspliktige endringer. Statnett skal sende en egen søknad for disse endringene. 
NVE har vurdert at vi, av hensyn til fremdriften av prosjektet, likevel tar detaljplanen til 
behandling, men behandlingen omfatter ikke det omsøkte permanente masselageret D3G, 
samt adkomstvei AV6 til masselager D3G, ny permanent vei fram til stasjonen, endring av 
kabeltrasé, endring av plassering av gjerdet og endring av ledningstrasé. Se også vurdering 
av temaet i kapittel 6.2.6. Inngrep i Steinsvatnet behandles ikke i dette vedtaket. De 
konsesjonspliktige endringene vil behandles av NVE som egen sak. Adkomstvei og utfylling 
i Steinsvatnet vurderes ved behandling av de konsesjonspliktige endringene. 
 
I tillegg har Statnett i detaljplanen søkt om ytterlig midlertidig arealbruk som ikke er 
konsesjonspliktig: 
 

1. Nytt midlertidig masselager, D2G 
 

2. To nye midlertidige riggområder, B111 og B218 
 

3. Ny midlertidig traktorvei, V78c  
 

4. Fire nye midlertidige veier, AV2, AV3, AV4 og AV5 
 
NVE forutsetter at Statnett har avklart tillatelse til bruk av arealene, utenfor 
næringsparken, med aktuelle grunneiere. NVE mener at disse endringene er innenfor 
rammen til konsesjonen, og har derfor behandlet dem som en del av vår 
detaljplangodkjenning. 
 

 
Figur 2 Kartet viser ny midlertidig arealbruk. NVE behandler ikke ny adkomstvei og utfylling i Steinsvatnet i 
dette vedtaket. Kilde: Statnett 
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6. NVEs vurderinger av detaljplanen 

6.1. Hva vurderer NVE? 

Formålet med en detaljplan er å sikre at dere som konsesjonær tar hensyn til miljø og 
landskap når anlegget bygges og driftes. I vår behandling kontrollerer vi at detaljplanen 
oppfyller aktuelle vilkår i konsesjonen. Vi vurderer og kommenterer også andre tema og 
forhold der konsesjonær eller høringsparter ønsker avklaring fra NVE. Forhold som NVE 
mener beskrives på en god måte i detaljplanen, og som det ikke er kommet merknader til i 
høringen, blir ikke vurdert nærmere av NVE. 

6.2. Arealbruk 

I anleggskonsesjonen er det gitt tillatelse til permanent arealbruk, samt tillatelse til å 
etablere midlertidige anleggs- og riggplasser, og midlertidige anleggsveier i forbindelse 
med bygging og drift av anleggene.  

Permanent arealbruk skal være avklart i konsesjonen. I detaljplanen søker Statnett om 
midlertidig arealbruk til riggplasser, masselager, traktorvei og midlertidig vei (som vist i 
figur 2). Hvordan Statnett beskriver inngrep og istandsetting i detaljplanen og NVEs 
påfølgende vurdering, omtales nærmere i kapitlene nedenfor. 

 
Figur 3 Oversiktskart over planlagte tiltak i forbindelse med byggingen av Gismarvik transformatorstasjon. 
Kilde: Statnett. 
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6.2.1. Arrondering og istandsetting 

Statnett skriver at anleggsarealer vil bli istandsatt etter prinsippene i Statnetts håndbok 
for terrengbehandling. De skriver også at det ikke skal gjennomføres arbeid utenfor de 
definerte arealbruksgrensene i detaljplankartet. 

NVE legger til grunn at Statnett følger håndboken for terrengbehandling under bygging og 
istandsetting av anlegget. Vi minner samtidig om «NVEs veileder for terrengbehandling ved 
bygging av vassdrags- og energianlegg»3. 

I sin høringsuttalelse til detaljplanen påpekte Statsforvalteren i Rogaland at planen i større 
grad burde ha vurdert og beskrevet hvordan naturinngrep kan unngås, samt hvordan 
tiltakene kan planlegges på en måte som er mest mulig skånsom for omgivelsene. 

NVE er enig med Statsforvalteren i Rogaland og vurderer at Statnetts plan for istandsetting 
av anlegget er noe mangelfullt beskrevet i detaljplanen. NVE anbefaler at istandsetting 
gjøres i samråd med næringsparken, slik at istandsettingen er i samsvar med 
beskrivelsene i kommunens områderegulering. Dette gjelder også istandsetting av 
masselager i friområdet. 

 
Figur 4: Utsnitt fra Tysvær kommunes områderegulering der Gismarvik transformatorstasjon skal bygges. Kilde: 
Tysvær kommune. 

 

 
3 NVE Veileder 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_02.pdf
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 I anleggskonsesjonen er det stilt krav om at Statnett skal foreta en forsvarlig opprydding 
og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget 
eller deler av anlegget er satt i drift.  

NVE har satt vilkår om at dere skal utarbeide en sluttrapport og sende den til NVE innen ett 
år etter at anlegget er satt i drift. I sluttrapporten skal dere dokumentere at anlegget er 
bygget i samsvar med konsesjonen, den godkjente detaljplanen og eventuelle endringer 
som er godkjent i løpet av byggeprosessen. Dersom oppryddingen ikke er ferdig når 
sluttrapporten sendes inn, skal dere også rapportere status og framdrift for dette arbeidet. 
Veileder for sluttrapport finnes på nve.no. NVE oppdaterer den digitale veilederen jevnlig, 
og anbefaler at dere bruker nyeste versjon.  

6.2.2. Midlertidig vei 

I kapittel 6.1.1. av detaljplanen skriver Statnett at dere planlegger en midlertidig 
anleggsvei, V78c, gjennom masselager D1G, se figur 2. I etterkant har dere søkt om fire nye 
midlertidige veier AV2, AV3, Av4 og Av5, adkomstveier til riggplass og masselager. NVE 
minner om at midlertidige veier skal legges «lett» i terrenget og at det skal vurderes om det 
er behov for terrengforsterkende tiltak dersom underlaget har dårlig bæreevne. Det er 
viktig at toppmasser skaves av for lettere tilbakeføring når veien er fjernet. 
 

Tabell 1: Oversikt over veianlegg 

ID Veitype Tiltak Status 
V78 Bilvei Brukes som den er Eksisterende 
V78c Anleggsvei Anleggsvei for lastebil midlertidig 
AV2 Anleggsvei Anleggsvei for lastebil midlertidig 
AV3 Anleggsvei Anleggsvei for lastebil midlertidig 
AV4 Anleggsvei Anleggsvei for lastebil midlertidig 
AV5 Anleggsvei Anleggsvei for lastebil midlertidig 

 

6.2.3. Riggplasser 

Riggplassene som Statnett planlegger å bruke i anleggsarbeidet, er vist i detaljplankartet 
(se figur 3) og omtalt i kapittel 6.1.2 av detaljplanen. Statnett skriver at de skal opparbeide 
de tre riggplassene med et midlertidig bærelag som skal tilbakeføres etter bruk. Tysvær 
kommune påpekte i høringen at den ene riggplassen, B221, er planlagt på et område som 
er registrert som myr. Kommunen mener at dette burde unngås. Som svar til uttalelsen fra 
kommunen skriver Statnett at de vil forsøke å redusere påvirkning av myra så mye som 
mulig ved bruk av plassen, men at de har behov for å ha plassen tilgjengelig i 
anleggsperioden. Når riggplassene opparbeides og istandsettes, legger NVE til grunn at 
dere følger prinsippene i vår veileder for terrengbehandling. 

NVE påpeker at dersom myrarealet må dreneres for å tilrettelegge for riggplassen kan 
utslippene fra arealbruken øke betydelig. NVE vil derfor stille vilkår om at det senest to år 
etter istandsetting skal fremlegges dokumentasjon på at vannivået er uforandret, 

https://veiledere.nve.no/detaljplan-for-nettanlegg/sluttrapport/
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sammenlignet med nivå før riggplassen ble etablert.  Dersom området tas i bruk til annen 
virksomhet vil vilkåret bortfalle. 

6.2.4. Masselager 

Anleggskonsesjonen gir Statnett tillatelse til å etablere permanent masselager på 30 
dekar, som vist på kartet vedlagt konsesjonssøknaden for Gismarvik transformatorstasjon. 
Etter undersøkelser på stedet har Statnett justert arealet for det permanente masselageret 
fra det som ble angitt i den opprinnelige søknaden fra 20. april 2020. Masselageret har også 
fått en ny utforming og er nå delt inn i to mindre masselagre. NVE har informert Statnett 
om at endringen ikke kan behandles i detaljplanen, da det er konsesjonspliktige endringer. 
Statnett skal send inn en endringssøknad til konsesjon. 

For nærmere detaljer om størrelsen på de enkelte lagrene, se tabell 2. Illustrasjon av 
hvordan masselagrene er tenkt gjennomført og plassert vises i detaljplankartet (vedlegg 1 
til detaljplanen) og vedlegg 3A, 3B og 3C til detaljplanen. 

Tabell 2: Størrelse på masselagrene 

Masselager Maksimalt volum (m3) Areal (daa) Status 
D1G 91 500 16 permanent 
D2G 60 000 11,7 midlertidig* 
D3G 24 900 10,2 permanent 

*Dette var feilaktig oppført som permanent i tabell i detaljplanen. NVE ble informert om feilen i e-post fra 
Statnett av 6. november 2024 
 
Tysvær kommune har kommet med høringsinnspill til masselagringsområde D1G. 
Kommunen skriver at masselageret D1G er regulert til friområde i kommunens 
områdeplan. Derfor ber kommunen om at det blir stilt vilkår om at masselageret blir 
istandsatt på en slik måte at området fremstår som et friområde, i samsvar med 
områdeplan, etter at prosjektet er avsluttet. De ber om at masselageret får en mer naturlig 
utforming ved ferdigstillelse enn det som forekommer av detaljplanen, hvor D1G skal ha 
skråninger på 5-10 meters høyde og fylles flatt av ved kote 35. 

Statnett svarer med at masselageret D1G ved Gismarvik vil bli tilrettelagt for naturlig 
revegetering ved endt bruk og Statnett vil søke å unngå bratte fyllinger eller andre hindre 
for ferdsel på og rundt masselagrene. NVE legger til grunn at Statnett istandsetter området 
i samråd med næringsparken og kommunen slik at arealet fremstår som friområde. 

Masselager D2G er lagt til et område med kystlynghei. Statsforvalteren i Rogaland har 
påpekt at det er uheldig at masselageret er lagt til et område med en utvalgt naturtype. 
Statnett har informert NVE om at midlertidig masselager D2G er anlagt så nær 
stasjonsområdet som mulig, for å få kortest mulig avstand for kjøring av masser til det 
midlertidige masselageret. NVE viser til at det ikke er satt spesielle bestemmelser om 
ivaretagelse av dette arealet i kommunens områderegulering. Vi legger derfor til grunn at 
arealet er avsatt til næringsformål og kan benyttes til midlertidig masselagring.  
 
Haugaland Næringspark påpeker at overvann og drenering fra masselager må ivaretas. I 
tabell 5 i detaljplanen skriver Statnett at de planlegger etablering av siltgardiner for å 



 

11 
 

redusere fare for forurensning av nærliggende vannveier i anleggsfasen. NVE legger til 
grunn at Statnett iverksetter nødvendige tiltak for å forhindre avrenning til vassdrag. NVE 
anbefaler at ivaretakelse av overvann og drenering gjøres i dialog med næringsparken. 
 

6.3. Naturmangfold 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er vurdert i 
konsesjonsbehandlingen i NVEs notat «Bakgrunn for innstilling». Vi mener vurderingene av 
naturmangfold i dette vedtaket bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Virkningene 
av midlertidig arealbruk som ikke er omfattet av konsesjonen er vurdert i dette vedtaket. 
Vi mener vurderingene er tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. 

6.3.1. Fremmede arter  

Detaljplankartet viser at deler av anleggsområdet er bevokst med vrifuru, buskfuru og 
hvitgran. I henhold til forskrift om fremmede organismer § 24, er Statnett ansvarlig for å 
hindre spredning av fremmede artene. Vi viser til Miljødirektorates anbefalte tiltak i 
veileder for bekjempelse av fremmed bartrær, Bartrær - miljodirektoratet.no. Vi påpeker 
samtidig at det heller ikke kan utelukkes at andre fremmede arter finnes i området eller 
kan blir fraktet inn i anleggsområdet utenfra. NVE setter derfor som vilkår at Statnett 
utarbeider en tiltaksplan for hindre spredning av fremmede arter. Tiltaksplan skal 
forelegges NVE før anleggsstart ved D3G og B221. 
 

6.4. Naturfare 

Statnett har gjennomført skred- og rasvurdering av hele traseen i 
konsesjonsbehandlingen. Det ble ikke identifisert særskilte områder som kan være utsatt 
for flom og skred. NVE påpeker likevel at enkelte mindre deler av tiltaket berører 
aktsomhetsområder for kvikkleireskred. Dere har ikke omtalt naturfare i detaljplanen. NVE 
understreker at det er konsesjonær sitt ansvar at tiltaket bygges med tilstrekkelig 
sikkerhet mot kvikkleireskred. Vi legger til grunn at Statnett gjør nødvendige tiltak dersom 
tiltaket faktisk berører marin leire. 
  

6.5. Kulturminner 

I anleggskonsesjonens post nr. 10 er det satt følgende vilkår:  

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før 
 detaljplanen blir godkjent.  

I detaljplanens kapittel 5.2.2 opplyser Statnett at anleggsarbeidet skal planlegges og 
gjennomføres slik at skade på kulturminner unngås. 

Det planlegges nye permanente områder for masselagring som ikke tidligere har blitt 
vurdert av kulturminnemyndighetene. NVE har bedt om tilbakemelding til dette i 
høringsbrevet til detaljplanen. Rogaland fylkeskommune opplyser at de aktuelle 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/fremmede-arter/bekjempe-fremmede-plantearter/velg-riktig-metode/bartrar/
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områdene ikke kommer i konflikt med automatisk freda kulturminner, det er heller ikke 
behov undersøkelser innenfor områdene. 

Rogaland fylkeskommune gjør imidlertid oppmerksom på at det rett sør for rigg- og 
anleggsplass B218 er registrert flere automatisk freda kulturminnelokaliteter fra 
steinalderen (ID 115640, ID 115648 og ID 115647, samt to uavklarte lokaliteter ID 115656 og 
ID 115654). Lokalitetene er automatisk fredete, og må ikke bli skadet under 
anleggsarbeidet, jf. kulturminneloven § 3. Kulturminnelokalitetene var ikke avmerket på 
detaljplankartene og de ber om at dette blir gjort, slik at utførende entreprenører blir gjort 
kjent med lokalitetene og kan ta tilstrekkelig hensyn til dem.  Statnett har i etterkant 
avmerket kulturminnene i oppdatert detaljplankart av 27.november 2024. 

Statnett skriver at de vil gå i dialog med fylkeskommunen for å sikre at kulturminnene ved 
B218 og V61a blir merket i terrenget før anleggsstart. NVE er enig med fylkeskommunen 
om at kulturminner bør merkes og mener at det bør merkes med et materiale som ikke 
forvitrer. I tillegg er det en fordel at kulturminner vises i digitale kart som entreprenørene 
bruker i maskinene sine. 

 

7. Konklusjon NVEs vurdering 
Statnett har beskrevet hvordan dere skal overholde krav i anleggskonsesjonen, planlagt 
arealbruk og plan for istandsetting i detaljplanen. Etter NVEs vurdering gir detaljplanen i 
kombinasjon med NVEs vilkår, en tilstrekkelig beskrivelse av hvordan bygging og drift av 
Gismarvik transformatorstasjon skal gjøres med hensyn til miljø og landskap. 
 

Detaljplanen er tilgjengelig på NVEs nettsider: Konsesjonssak - NVE 
 
 
Med hilsen 
 
Kristian Markegård     Anne Johanne Kråkenes 
direktør      seksjonssjef 
 
 
 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
STATNETT SF  
 
Kopimottakerliste: 
ROGALAND FYLKESKOMMUNE 
STATSFORVALTEREN I ROGALAND 

https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4728&type=A-1
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TYSVÆR KOMMUNE 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
STATNETT SF - Kari Eika 
STATNETT SF - TORSTEIN KLAUSEN 
HAUGALAND NÆRINGSPARK AS 
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Orientering om rett til å klage  
 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 5 uker fra den dagen vedtaket 
kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, 
starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått 
kjennskap til vedtaket. 
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. 
Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden 
NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 
vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å 
få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen 
løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 
• Skrive hvilket vedtak du klager på. 
• Skrive hvilket resultat du ønsker. 
• Opplyse om du klager innenfor fristen. 
• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 
I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare 
hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se dokumentene i 
saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til 
NVE for å få innsyn i saken. 

Vilkår for å gå til 
domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan 
bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og 
klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet 
forvaltningsorgan. 
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden 
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at 
klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke 
om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke 
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg. 

Hvem kan klage på 
vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 
klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -
epostadresse er nve@nve.no. 
 
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 
vedtaket, vil vi sende klagen til ED. 

 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 

mailto:nve@nve.no
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