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1. INNLEDNING 

1.1 Kort beskrivelse av prosjektet 
Tiltaket er en del av spenningsoppgradering av ledningene Sogndal – Aurland, og Hove - 
Sogndal til 420 kV. Denne detaljplanen omfatter bygging av nytt fjordspenn over Sognefjorden i 
ny trase mellom Kaupangerhalvøya i Sogndal kommune og Ramnaberget i Vik kommune. 
Detaljplanen er et vedlegg til Detaljplanen (tidligere MTA-plan) for 420 kV Aurland – Sogndal 
med referanse 202106011-32 godkjent av NVE 31.3.2022.  Vilkår i den opprinnelige MTA-planen 
vil også gjelde for dette fjordspennet. Generelle vilkår som gjelder hele det konsesjonsgitte 
tiltaket for nybygg av de to ledningene gjentas derfor ikke her.  
 
Ny trase for fjordspennet vil gå fra Bjørnstigkamben på Kaupangerhalvøya, via fjordkryssing over 
Sognefjorden til Jarvehaugen, og ledning videre vestover derfra til eksisterende ledning ved 
Storagilet i Vik kommune. Tiltaket berører Sogndal og Vik kommuner i Vestland fylke. 
Fjordkryssingen er Statnetts lengste fjordspenn. Det omsøkte tiltaket er vist i Figur 1. 

 
 

 
Figur 1. Oversikt over tiltaket med ny fjordspenntrase for Vik - Sogndal i vest.  
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1.2 Bakgrunn og innholdet i planen 
Tiltaket som denne strekningen er en del av ble meldt i mars 2014, og konsesjonssøkt i mai 
2019. NVE tildelte konsesjon i juni 2020. Konsesjonsvedtaket omfattet også utskiftning av 
fjordspennet over Sognefjorden. Konsesjonsvedtaket ble påklaget til Olje- og 
energidepartementet sommeren 2020. Olje- og energidepartementet stadfestet konsesjons-
vedtaket den 22.02.2022. MTA-plan (Detaljplan) for tiltaket ble godkjent av NVE 31.03.2022. 
Statnett sendte tilleggssøknad om flytting av fjordspenntraséen over Sognefjorden den 
1.12.2023.  

 
Kopi av konsesjonssøknader og tilhørende dokumenter er tilgjengelig på Statnetts 
hjemmesider www.statnett.no. 

1.3 Formål med Detaljplanen 
NVEs konsesjonsvedtak for hele tiltaket stiller vilkår om at anlegget skal bygges, drives, 
vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en Detaljplan (tidl. MTA-plan). Detaljplanen beskriver 
anleggsaktiviteter, transport, arealbruk og utforming av anlegg, samt en beskrivelse av 
hvordan det skal tas hensyn til de ulike miljøfaktorer som berøres av anleggsarbeidet. 
Innholdet i Detaljplanen er basert på NVEs veileder for Detaljplaner: NVE (2023) Detaljplan 
for nettanlegg. https://veiledere.nve.no/detaljplan-for-nettanlegg/ I tillegg vil konkrete vilkår fra 
et eventuelt nytt konsesjonsvedtak og notat "Bakgrunn for vedtak" bli lagt til i Detaljplanen. 

 

1.4 Fremdriftsplan 
 
Tabell 1 gir oversikt over milepæler i tiltaket og frister/ bestemmelser i konsesjonen. 
 

Tabell 1 Oversikt over milepæler i prosjektet. 
 
Tema Frist 

Konsesjonens varighet Konsesjonen gjelder inntil 09.06.2050 

Bygging Oppstart opprustning og nybygging av veier og etablering 
baseplasser- 1. kvartal, 2024. 
Oppstart ledningsbygging- vår 2024. 
Strekking av fjordspennet til Vik 2026 og 2027  

Planlagt ferdigstilling fjordspennet Høst 2027. Riving vinter 2027/2028 

Frist for idriftsettelse Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til konsesjonen 
og idriftsatt innen 3 år fra endelig konsesjon, dvs. den 
22.2.2025. Statnett vil søke om fristforlengelse i god tid før 
fristens utløp.  

Frist for istandsetting/rydding Opprydning og istandsetting skal være ferdig senest to år etter 
at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift 

 
  

http://www.statnett.no/
https://veiledere.nve.no/detaljplan-for-nettanlegg/
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1.5 Anlegget, konsesjonæren og organisering 
 
Opplysninger om anlegget, anleggseier og organisering er vist i tabell 2. 

 
Tabell 2. Opplysninger om konsesjonæren og organisering av byggingen 

 

Navn på konsesjonen: 420 kV Aurland - Sogndal 

Kommune(r): Sogndal og Vik kommuner 

Fylke(r): Vestland fylke 

NVE ref.: 201305024-183 

Innhold i konsesjonen Bygging av nytt fjordspenn over Sognefjorden som erstatning for dagens 
fjordspenn. Fjordspennet på ca. 5 km omfatter fire spennmaster på hver 
side, fire faseliner og en toppline, samt ca 2 km luftledning. 
Overføringskapasitet vil tilsvare linetypen dupleks Athabaska. Nye 
riggareal bygges på begge sider. Fjordspenn og spennmaster merkes 
som luftfartshinder.    

Konsesjonær: Navn: Statnett SF Tlf. 23 90 30 00 

Prosjektleder: Karianne Prytz Tlf.95 17 97 87 

Organisasjonsnummer: 962986633 

Adresse: Postboks 4904 Nydalen, 0432 Oslo 

Kontaktinformasjon 
byggefase: 

Byggeleder: Svein Rune Fossen Tlf. 23 90 41 52 

Grunneierkontakt: Tore Kim Lunde Tlf. 23 90 37 04 

Miljørådgiver: Johan Olav Bjerke Tlf. 92 45 66 68 

Skogrådgiver: Alf Roar Eidesmo Tlf. 23 90 43 31 
 
 

1.6 Miljøstyring i prosjektet 
Oppfølging av miljømål er en del av mål- og resultatstyringen i Statnett, der natur og miljø 
vektlegges på linje med tekniske og økonomiske hensyn i beslutninger. I energilovforskriften 
stilles det krav om at konsesjonæren skal sørge for å innføre og praktisere internkontroll knyttet 
til miljø og landskap. 

 
Som følge av Statnetts egne miljøstyring og kravene stilt gjennom energilovforskriften, 
gjennomføres det en systematisk planlegging, rapportering og miljøoppfølging av bygging og 
drift av anleggene. Detaljplanen er en konkretisering av denne internkontrollen. 
Regelmessig kommunikasjon med berørte er vesentlig for et vellykket anleggsarbeid. Statnett 
vil informere omgivelse under anleggsarbeidet. Statnett klausulerer rettigheter til å bygge på 
området der det skal bygges.  
Informasjon om prosjektet og den mest oppdaterte versjonen av Detaljplanen vil være offentlig 
tilgjengelig under en egen prosjektside på www.statnett.no. 

1.6.1 Implementering og oppfølging av Detaljplanen 
Statnett, som konsesjonær, har ansvar for Detaljplanen, og at den inngår og følges opp som en 
del av kontrakt mellom Statnett og entreprenørene. Statnett har et eget avvikssystem for å 
registrere og følge opp avvik og uønskede hendelser. Statnett stiller også krav om at 
entreprenører skal ha egne avvikssystem som en del av sin internkontroll. 

http://www.statnett.no/
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1.6.2 Varslingsrutiner og endringshåndtering 
Detaljplanen skal være godkjent av NVEs miljøtilsyn før anleggsarbeidet starter. Ved behov 
for endringer i Detaljplanen, skal Statnett innhente eventuelle tillatelser fra relevante 
myndigheter og berørte grunneiere før saken sendes over til NVE for behandling.  
 

1.6.3 Risikovurderinger 
Statnett gjennomfører regelmessig risikovurderinger av prosjektet, og disse vurderingene er 
også lagt til grunn i Detaljplanen. 

 
 
 

2. OPPFØLGING AV KONSESJONEN 

2.1 Gjennomgang av konsesjonsvilkår 
I gjeldende anleggskonsesjon er det stilt konkrete vilkår, og av disse er vilkår som er av 
relevans for ny fjordspenntrase oppsummert i tabell 3. Tabellen viser til kapitlene i Detaljplanen 
der temaet er utdypet. 

 
Tabell 3. Oversikt over konsesjonsvilkår i konsesjonsvedtak datert 09.06.2020 

 
Vilkår Innhold i vilkåret Kommentar / 

avbøtende tiltak 
Relevant kap. 
/ vedlegg i 
Detaljplanen 

Kulturminne- 
undersøkelser 

Konsesjonæren skal avklare 
undersøkelsesplikten etter kulturminneloven 
§ 9 før miljø-, transport- og anleggsplanen 
blir godkjent. 

Vestland fylkeskommune 
har gjennomført 
registrering av 
kulturminner i 2019 og 
2020. 

4.2.2 

Villrein Beskrive og drøfte hvordan hensynet til 
villreinen i området skal gjennomføres for å 
minimere virkninger, og hensynssoner der 
helikopterflyging ikke skal forekomme skal 
beskrives. 

Tangerer Fjellheimen 
villreinområde. Opprettet 
kontakt med  
Villreinutvalg og SNO  

4.1 

Fimreiteåsen 
naturreservat 

Beskrive og drøfte hvordan anleggsarbeidet 
kan gjennomføres for å minimere skader på 
terreng og vegetasjon og registrerte 
naturtyper der ledningen går igjennom 
Fimreiteåsen naturreservat. 

Helikopterbaserte 
byggearbeider. 
Skånsom skogrydding. 
Statnetts terrenghåndbok 
er en del av vilkårene i 
kontrakt med 
entreprenører. Kun 
beltegraver. ATV tillates 
ikke. 

6.7.1 og 
Vedlegg 4 

Rovfugl Beskrive og drøfte hvordan hekkelokaliteter 
for rovfugl kan hensyntas under 
anleggsfasen. 

Informasjon om 
hekkelokaliteter er hentet 
fra KU og 
Statsforvalteren. NINA 
rapport 623 og 
Multiconsult sitt notat fra 
2018 om anbefalt 
hensynssoner er også 
lagt til grunn. 
Fugleundersøkelser 
bestilles for 2024 

4.1 

Skogrydding For å dempe direkte innsyn til 
kraftledningstraseen og ivareta hensynet til 

Begrenset 
traserydding er 
planlagt på hele 

6.4.4 
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Vilkår Innhold i vilkåret Kommentar / 
avbøtende 
tiltak 

Relevant kap. 
/ vedlegg i 
Detaljplanen 

 naturmangfoldet skal skogrydding 
begrenses så langt det vurderes som 
hensiktsmessig, herunder gjennom 
Fimreiteåsen naturreservat. Gjensetting av 
vegetasjon bør prioriteres på de 
strekningene hvor traseen krysser prioriterte 
naturtyper, og i krysningspunkter med vei og 
merkede turstier. 

ledningsstrekningen 
hvor klaringskrav til 
skog er satt ut fra 
bonitet/tilvekst og 
elsikkerhetskrav. 
Lavtvoksende 
vegetasjon 
bevares. 

 

Dokumentasjon av 
ledningen som 
kulturminne 

Før riving av eksisterende 300 kV 
kraftledning Fardal–Hove, registrert som et 
av kraftoverføringens kulturminner, skal 
Statnett foreta kulturminnefaglig 
dokumentasjon av ledningen. Dette skal 
gjøres i tråd med nærmere spesifiserte krav 
i henhold til NVEs standard for 
dokumentasjon av sektorens kulturminner, 
som ble ferdigstilt i 2019. 

Statnett vil 
gjennomføre 
registrering av 
ledningen i henhold 
til NVEs standard 

6.7.6 

Riving av ledninger Følgende ledninger og anlegg skal rives 
innen 2 år etter at ny 420 kV Aurland- 
Sogndal er satt i drift: 
- Ca. 16,4 kilometer av 300 kV ledningen 
mellom Fardal og Hove frem til 
Ramnaberget. 
Det skal lages en plan for riving av ledninger 
og anlegg. Planen skal inkludere hvordan 
fjerning av gamle fundamenter skal 
gjennomføres for å minske negative 
virkninger på terrenget. Det skal også 
vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig å la 
gamle fundamenter bli liggende. Planen skal 
forelegges NVE før arbeidene igangsettes, 
og den kan inngå i miljø-, transport- og 
anleggsplanen. 

Kap. 6.3 beskriver 
hvordan 
rivingsarbeid skal 
foregå. I tillegg 
legges Statnetts 
terrenghåndbok til 
grunn for all ferdsel. 

6.3 
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2.2 Involvering ved utarbeidelse av Detaljplanen 
Statnett har gjennom planleggingen av prosjektet involvert parter som kommuner, 
Fylkeskommune, Statsforvalter, grunneiere og andre som er brukere av berørte og tilstøtende 
arealer. 

 
Tabell 4 Involvering ved utarbeidelse av Detaljplan 

 

Hvem Type involvering (møte, befaring og 
skriftlig uttalelse) 

Dato 

Sogndal kommune Brev med informasjon om 
tilleggssøknad sendt 
Detaljplan sendt  

2.10.2023 
 
10.4.2024 

Vik kommune Detaljplan sendt  11.4.2024 
Grunneiere, jf. 
konsesjonsvedtak 

Diverse dialog om veier, baseplasser 
 

 

Statsforvalteren i Vestland 
 

Informasjon om tilleggssøknad i brev  
Dialog og møter om planer, 
tilleggssøknad,  
søknad om unntak fra 
vernebestemmelser.  
Div. korrespondanse om 
villrein og rødlistede arter. 

2.10.2023 
 
 
 
8.12.2023 

Fylkeskommunen Div. dialog og korrespondanse om 
planer og kulturminneregistreringer  
 

 

Luftfartstilsynet Korrespondanse om merkeplikt  

Kystverket Informasjon om kryssing av 
fjordarmer, behov for varsling av 
skipsfart og vakt ved linestrekking 

Diverse 
møter  
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3. ENDRINGER FRA KONSESJONEN  
 
 
Statnett har  gjort noen mindre endringer og justeringer av riggareal på vestsiden av 
Sognefjorden sammenlignet med løsningen som ble tilleggssøkt den 1.12.2023. Tabell 5 viser 
de planlagte justeringene.  

 
 

Tabell 5. Avvik mellom konsesjonssøknaden datert 1.12.2023 og denne detaljplanen 
 

Tema (spesifisert i 
konsesjonen) 

Fra 
konsesjonssøknad 

Fra NVE-notat 
"Bakgrunn for 
vedtak" 

Konkrete endringer 

Riggareal - Riggareal B18B og 
B19B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B18D 

 Riggarealene B18B og 
B19B sør for Indre 
Borlaug i Vik kommune 
er flyttet til slakere 
terreng for å redusere 
terrenginngrep og 
tilkjøring av masser. 
Riggarealene ønskes 
beholdt permanent av 
hensyn til eventuelle 
beredskapssituasjoner. 
Arealene, som i dag 
allerede benyttes som 
lagerplass og lunneplass 
av grunneier, 
opparbeides med minst 
mulige terrenginngrep 
og størst mulig bruk av 
stedlige masser.  
En ny baseplass B18D 
er lagt til i forlengelsen 
av en eksisterende vei 
og vendehammer.  

Veier Som vist i 
konsesjonssøknad 
av januar 2024 
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4. KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG KRAV ETTER ANDRE LOVVERK 

4.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag 
 

Statnett har oppdatert kunnskapsgrunnlaget ved å gjennomføre en egen konsekvensutredning 
for den tilleggssøkte traséen, og som ble ferdigstilt i desember 2023. I konsekvensutredningen 
er kunnskapsgrunnlaget oppdatert ved befaringer og gjennomgang av offentlige databaser, 
supplert med informasjon samlet gjennom dialog med Statsforvalteren, Fylkeskommunen, 
kommuner, grunneiere og andre interessenter. Fagtemaer som er supplert med ny kunnskap 
er naturmangfold, friluftsliv, landskap, kulturmiljø, og landbruk. Kunnskapsgrunnlaget for 
detaljplanen vurderes på denne bakgrunnen å være oppdatert.  

Naturmangfold; Informasjon om fugleliv og for sensitive arter er hentet inn gjennom 
konsekvensutredningen. I tillegg til befaring har utreder supplert data med informasjon fra 
offentlige databaser og Statsforvalteren i Vestland. Det er registrert to forekomster av 
skjermede fuglearter. For en forekomst vurderes avstanden som tilstrekkelig og konsekvens 
som ubetydelig. En annen skjermet fugleart er registrert på Fimreitehalvøya et stykke nord for 
fjordspennet. Her har Statnett begrenset helikopterflyvning i hekkeperioden. Statnett har bestilt 
fugleregistreringer og vil vurdere ytterligere avbøtende tiltak i anleggsfasen på bakgrunn av 
funn. 

 
Villrein: Tiltaket passerer gjennom Fjellheimen villreinområde, Vikafjellet. Tiltaksområdet 
berører yttergrensen for villreinens sommer- og vinterbeiter. Statnett vil etablere rutiner for 
observasjon og etablere kontakt med villreinforvaltningen om eventuelt behov for å tilpasse 
anleggsarbeidet for å unngå konflikt. Tiltak kan være varslingsrutiner, midlertidig opphold i 
flyvning, transport, anleggsvirksomhet eller andre tiltak.  
 
Friluftsliv: Kraftledninger og master er vurdert å gi ubetydelig konsekvens for friluftsliv.  
 
Landskap: Landskapsvirkningen av ny plassering av fjordspennet er vurdert å være noe 
negativ, men ikke helt ulik eksisterende fjordspenn. Statnett vil gjennomføre begrenset 
skogrydding og begrense på skjæringer og fyllinger, og sikre god tilbakeføring for å dempe 
landskapsvirkningen.  
 
Kulturmiljø: Ledningstiltaket, uten ny adkomstvei fra Indre Borlaug som ble vurdert, men som 
ikke er tilleggssøkt, er vurdert å ville føre til noe negativ konsekvens. Tiltaket har ikke direkte 
konsekvenser for kulturminner annet enn ved riving av eksisterende fjordspenn og ledning som 
beskrives under kapittel 6.3.  
 
Landbruk: Konsekvensen for landbruk er vurdert å være ubetydelig.  

 
 

4.2 Krav etter andre lovverk 
Statnett vil søke om de tillatelser og rettigheter etter annet lovverk som kreves for å kunne 
bygge og drifte energianlegget. Konkrete, relevante lover for dette tiltaket er vist under, med 
referanse til sted. 
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4.2.1 Forurensningsloven 
For sanitæranlegg på riggplasser vil entreprenørene eller Statnett være ansvarlig for å søke 
om nødvendige tillatelser etter forurensningsloven. 

 
 

4.2.2 Kulturminneloven 
Vestland fylkeskommune har gjennomført kulturminneregistreringer i henhold til 
kulturminneloven § 9 i 2019 og 2020 langs ledningstraséene og ved adkomstveier og 
baseplasser. Statnett har i e-post datert 21.3.2024 fått bekreftelse fra Vestland fylkeskommune 
om at potensialet for nye funn av automatisk fredede kulturminner er lavt og at det ikke er 
behov for nye kulturminneregistreringer for flytting av fjordspennet til ny trase.  

 
 

4.2.3 Naturmangfoldloven 
Statnett har fått vedtak fra Statsforvalteren i Vestland fylke om unntak fra vernebestemmelsene 
for bygging og ferdsel gjennom Fimreiteåsen naturreservat, inkludert for den tilleggssøkte 
flyttingen av fjordspennet. Vilkårene i vedtaket er omtalt i tabell 3 ovenfor, kapittel 6.71, og 
Vedlegg 6.  

 
4.2.4 Veglova 
Tiltaket krysser fylkesvei 5602 Fresvikvegen. Statnett vil avklare og eventuelt søke om 
tillatelser til kryssing, avkjøringer og behov for sikringstiltak med Vestland fylkeskommune. 
 

4.2.5 Havne- og farvannsloven 
Statnett har hatt omfattende dialog med Kystverket om det nye fjordspennet, og vil avklare 
seilingshøyder og søke Kystverket om kryssing med luftlinje over Sognefjorden. Varsling til 
skipsfart og behov for fysisk merking og vaktbåt ved linestrekking vil også bli avklart med 
Kystverket. 

4.2.6 Luftfartsloven 
Statnett har søkt Luftfartsverket om dispensasjon fra kravet om merking av spennet over 
Helgedalen umiddelbart vest for spennmastene på Jarvehaugen. 
 

5. BESKRIVELSE AV ANLEGGET 

5.1 Innledning 
Kartene i vedlegg 1 og 2 viser arealbruken for anleggsarbeidet, inkludert midlertidige og 
permanente hjelpeanlegg og restriksjoner det skal tas spesielle hensyn. 
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5.2 Arealbruk 

 
Statnett har tilleggssøkt to midlertidige riggareal B18B og B19B sør for Indre Borlaug. Dette er 
areal som til dels er opparbeidet av grunneier og i bruk i dag. Statnett har justert plassering og 
detaljutformingen av arealene for bedre terrengtilpasning. I tillegg ønsker Statnett å opparbeide 
et tredje areal B18D på ca 1000 m2 ved å utvide vendehammeren i enden av veien som går 
opp fra Indre Borlaug. Arealet er vist i kartvedleggene. Opparbeidelsen vil omfatte noe 
terrenginngrep og påføring av masser for bærelag og slitelag. Tabell 6 viser arealbruken for de 
ulike delene av tiltaket.  
 
Tabell 6. Tiltakets arealbruk 
 

Anleggsdel/komponent Beskrivelse Størrelse arealbeslag 
m2 (dersom relevant) 

Permanent/ 
midlertidig 

Spennmaster  Fire spennmaster 
på hver side av 
fjorden 
 

Arealbeslag ca 80 m2 pr 
spennmast, ca. 320 m2 
på hver side, totalt ca. 
640 m2 

Permanent 

Fjordspenntrase,  
klausuleringsbelte 

Vestsiden:  
Østsiden 

Ca. 163 000 m2 
Ca. 160 000 m2 

Permanent 

Ledning vestover fra 
fjordspennet,  
klausuleringsbelte 

Seks faseliner 
tilsvarende 
dupleks 
Athabaska, og 
toppline 
 
Fire mastepunkt.  

Ca. 1900 m rydde- og 
byggeforbudsbelte på 
40 meter, totalt ca. 
76000 m2. 
 
 
Ca. 50 m2 pr 
mastepunkt, totalt ca. 
200 m2 

Permanent 
 
 
 
 
 
Permanent 
 

Riggområder Bjørnstigkamben:  
5 riggområder 

 
Ca. 6 000 m2 

 
Permanent 

 Jarvehaugen:  
2 riggområder 

 
Ca. 4300 m2 

Ca. 35000 m2 

 
Permanent  
Midlertidig 

 Indre Borlaug: 
3 riggområder 

1200 m2, 2400 m2, og 
1000 m2. Totalt 6600m2.  

Permanent 

Adkomstveier Totalt ca. 350 m 
nye veier med ca 
4 m bredde fram 
til nye master og 
riggareal på 
Bjørnstigkamben 

Ca. 1400 m2 Permanent 
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6. BESKRIVELSE AV ANLEGGSARBEIDET 

 
6.1 Ledningsbygging 
Tiltaket omfatter bygging av ca 5,2 km fjordspenn over Sognefjorden bestående av fire 
spennmaster på hver side av fjorden og fire fjordspennliner og en toppline. Spennmastene vil 
bli ca. 40-45 meter høye til  fasefestet og ca. 10-15 meter i tillegg til mastetoppen, totalt ca. 50-
55 meter. Spennmastene er merkepliktige etter forskrift om rapportering, registrering og 
merking av luftfartshinder, og males  røde og hvite. Det er også krav om lysmerking av 
fjordspennet.  
 
Videre vestover bygges ca. 2 km luftledning med seks faseliner og en toppline. Mastene 
bygges som Statnetts standard innvendig bardunerte portalmast.  Linene utenom fjordspennet 
vil være mattet for å redusere gjenskinn. Fjordspennlinen mattes ikke fordi friksjonen da vil bli 
for liten for strekkeutstyret som skal brukes. Fjordspennlinene vil mattes ved naturlig korrosjon 
over tid.  Planlagte mastetyper er vist i konsesjonssøknaden (tilgjengelig på www.statnett.no 
og www.nve.no). Jording etableres innenfor klausulert areal. På partier der jordingen ikke kan 
graves ned, klamres den til fjell. 

 
 
Mastene fundamenteres enten i løsmasser, på fjell, eller en kombinasjon av disse. Valg av 
fundamenttype avhenger av geologi og løsmasser på stedet. Håndtering av avgravde masser 
og tilbakeføring skal følge prinsippene i Statnetts håndbok i terrengbehandling, som også 
gjøres gjeldene som kontraktsunderlag i entreprisene.  

 
 

6.2 Luftfartsmerking 
Merkeplikten omfatter anlegg høyere enn 150 meter over vann eller terreng og krever egen 
lysmerking. Merkepliktige spenn er vist i tabell 7. Statnett har søkt Luftfartstilsynet om unntak fra 
merkeplikt for spennet over Helgedalen rett vest for fjordspennet, og venter på en avgjørelse om 
dette. Lysmerkingen består av en container med energikilde i nærheten av en av 
spennmastene på hver side av det merkepliktige spennet. Lyskilden monteres enten på 
containeren, på en separat lysmast i nærheten, eller i en spennmast. Container for energikilden 
plasseres på en støpt såle i terrenget, og en eventuell lysmast på et eget fundament. 
Detaljprosjektering og nøyaktig plassering av lysmerkingen er ikke ferdigstilt.  

 
 
 

Tabell 7. Luftfartsmerking av fjordspenn 
 

Sted Kartblad Spenn med flymarkører Malte master Lysmerking 
i/ved mast 

Jarvehaugen - 
Bjørnstigkamben 

 SM172-SM173 SM172A-D 
SM173A-D 

SM172, 1 stk 
SM173, 1stk  

Helgedalen vest for 
Jarvehaugen 

 FM170-FM171 FM 170, FM171 - 

 

 
6.3 Riving av eksisterende ledninger 
Eksisterende ledninger rives på strekningene Sogndal – Ramnaberget/Storagilet. Strekningene 
som rives er vist i detaljkartene i vedlegg 2. Liner slippes ned og kveiles inn eller kappes i 
passende lengder. Master veltes og kappes i stykker egnet for helikoptertransport. Kapping av 
liner skal foregå på en måte som minimerer rester av stål- og aluminiumskordeller i terrenget 
eller på baseplasser. Isolatorskåler og armatur fjernes. Isolatorer skal fjernes slik at brekkasje 
minimerer. Knust glass som havner i terrenget eller på baseplasser skal fjernes. Elektrisk avfall 
leveres til godkjent mottak.  

http://www.statnett.no/
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Fundament pigges ned eller sprenges, og armering og betongrester fjernes. Der det er 
jordfundament fjernes fundamentrester til 20 cm under bakkenivå. Fjellfundament fjernes til 
terrengnivå. Statnett har vurdert muligheten for å la fundament bli stående i for eksempel 
fjellterreng med mye blokkmark der betongfundament vil være til liten sjenanse. Over lengre tid 
vil betong brytes ned og armering korrodere og føre til uønskede materialrester i terrenget. 
Statnett har derfor valgt å fjerne alle fundament. Dersom det likevel skulle være fundament 
som viser seg spesielt vanskelig eller risikofylt å fjerne vil Statnett avklare med NVE om 
fundamentene kan bli stående. Ren, knust betong vil kunne fylles tilbake som en del av 
tilbakefyllingen ved fundament som fjernes.  
 
Fjerning av fjordspennliner foregår ved at de senkes ned på fjorden hvor de holdes flytende 
ved bruk av flytelementer mens de kveiles inn. Statnett fikk den 4.6.21 vedtak fra 
Miljødirektoratet med unntak fra forurensningsloven § 32, med samtykke til disponering ved 
dumping i fjorden av en utrangert kraftline. Linen har hengt ned i Sognefjorden fra en av 
spennmastene på Ramnaberget siden 1967 etter at den ved et uhell røk under strekking. Linen 
har siden fungert som jordingsline. Den delen av linen som henger under vannflaten antas å 
være begrodd og muligens fastkilt, og å trekke den opp vil være en kostbar og risikabel 
operasjon. Det er også sannsynlig at det kan ha gått ras over linen. På selve fjordbunnen antas 
linen å ha blitt mudret ned i løpet av de nesten seksti årene som er gått siden hendelsen. 
Fjordbunnen går ned mot ca. 900 meter og fjorden er ca. 3300 meter bred på stedet. Statnett 
antar at ca. 4000 meter av i alt 4700 meter line ligger under vannoverflaten.  Linen antas å ha 
falt ned til fjordbunnen på ca. 8-900 meters dyp til ca. 1 km fra land på østsiden og at det ligger 
line utover ca. 2 km av den vestre delen av fjordbunnen. Det er lite aktivitet i form av fiske her, 
så å slippe linen ned på fjordbunnen vurderes å være til liten ulempe. Resten av linen henger 
nedover fjellsiden fra Ramnaberget til vannflaten og blir kappet og kveilet opp.  
 
Søknad om dumping ble først sendt Statsforvalteren i Vestland, som videresendte søknaden 
til Miljødirektoratet. Vedtaket gir tillatelse til at linen som henger under vannflaten kappes og 
slippes ned på fjordbunnen.  
 

 
6.4 Transport og veier 
 
Midlertidige anleggsveier og terrengspor tilbakeføres etter bruk.  
 
Eksisterende veier rustes opp med bære- og slitelag og nødvendig grøfting og drenering. Der 
oppgradering av eksisterende vei er søkt lagt utenom dagens trase skal eksisterende veitrase 
tilbakeføres til mest mulig naturlig tilstand. Enkelte steder langs dagens veitrase har det blitt 
gjort større inngrep i form av grovsprenging og utfylling med sprengsein, og uten at vekstlag 
er bevart. Statnett vil sammen med entreprenør vurdere tiltak for å tilbakeføre disse 
strekningene til mest mulig naturlige terrengformer. Tabell 8 viser veier som er tilleggssøkt, 
med eventuelle planlagte tiltak.  

 
Tabell 8. Veiliste 
 
Område: Kartblad Veinr. Beskrivelse, kommentar: Lengde i km Varighet 
Fimreiteåsen 2 R9 Fra eksisterende traktorvei fra 

Vetlareset til Bjørnstigkamben, som 
oppgraderes, bygges ca. 350 meter 
adkomstveier til riggareal og 
spennmaster for nytt fjordspenn. 

0,35 
Areal ca. 
1400 m2  

Permanent 
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6.4.1 Helikoptertransport 
 
Anleggsarbeidet vil benytte helikopter til transport, linestrekking og mastemontasje. 
 
På bakgrunn av kjent informasjon om forekomst av sårbare fuglearter er det opprettet 
restriksjonssoner for helikoptertrafikk i hekkeperioden. Restriksjonssonene er vist i kartvedlegg 
som følger detaljplanen.  

 
Der det er skog/vegetasjon på landingssteder som for eksempel ved masteplasser, kan det 
være behov for å rydde opp mot ca 0,5. daa landingsareal, som håndteres som normal hogst, 
se kap. 6.4.4. 

 
I tillegg vil det ved behov kunne være nødvendig å lande med helikopter på alle anleggsplasser 
knyttet til konsesjonen dersom det ikke foreligger konkret restriksjon mot lavflygning. 

 
 

6.4.2 Anleggsplasser 
En oversikt over planlagte anleggsplasser er vist i vedlegg 3, tabell 11, rigg og anleggsplasser. 
Tabellen viser hva som blir midlertidige og permanente plasser. Mindre vinsjeplasser kan 
etableres rett på terrenget uten videre opparbeiding der grunnforholdene tillater. Større arealer 
bygges opp med bærelag. Ved spennmastene vil det i tillegg kunne bli behov for å bygge 
forankringer for rundkjøringsblokker til bruk ved strekking av fjordspennlinene. Disse er ca. 0,6 
x 0,6 x 0,5 m og blir stående permanent som beredskap i fall det oppstår linebrudd og behov 
for reparasjoner av fjordspennlinene.  

 
På enkelte av riggarealene kan det etableres blant annet lager/kontorrigg. I tillegg etableres 
det anleggsområder der det vil foregå premontering av master, utkjøring av linemateriell, 
utplassering av tromler eller vinsjer mm. 

 
6.4.3 Masseuttak 
Opprustning og nybygging av veier og baseplasser planlegges gjort med stedlige masser i så 
stor grad som mulig for å begrense kostnader og massetransport over større avstander. 
Masser vil bli tatt ut ved Vetlareset på Fimreiteåsen i et eksisterende masseuttak B17, tidligere 
godkjent MTA-plan for 420 kV Sogndal – Aurland.   

 
 

I tillegg kan det bli tatt ut masser innen klausulerte arealer som mindre terrenginngrep i 
forbindelse med etablering av mastepunkt, midlertidige veger og anleggsplasser. Mindre 
terrenginngrep følger definisjonen etter Landbruksforskriftens beskrivelse av ubetydelige 
terrenginngrep. Disse vil ved avvikling bli tilbakeført og istandsatt etter prinsippene i Statnetts 
håndbok i terrengbehandling. 
 

6.4.4 Skogrydding 
En del ledningsstrekninger krever at Statnett gjennomfører hogst. Der felt virke ikke kan fjernes 
uten vesentlig kostnad for Statnett, og ikke fører til vesentlig ulempe for folk og natur, kappes 
virke i ca. to meters lengder og legges bakkenært. Hogstavfall skal ikke legges i eller langs 
bekker eller bekkefar. Eksisterende turstier og dyretråkk opprettholdes. Det er behov for å 
rydde skog i striper på ca. 10 meters bredde der fjordspennlinene skal strekkes mellom 
vannflaten og spennmastene. Skogryddeplanen for fjordspennet er vist i vedlegg 5. 

 
  

https://lovdata.no/forskrift/2015-05-28-550/%C2%A71-3
https://lovdata.no/forskrift/2015-05-28-550/%C2%A71-3
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6.5 Kart og tegninger 
Detaljkartene i vedlegg 1 og 2 viser de arealene, restriksjonsområder og planlagte 
transportruter som stilles til rådighet for tiltaket. I kartene vises også hva som er planlagt 
permanent arealbruk og hvilke arealer som skal tilbakeføres til opprinnelig bruk. 

 
Opparbeidelse av veier er ikke detaljprosjektert. Plantegninger og profiler kan ettersendes når 
dette er klart. 

 
 

6.6 Terrenginngrep og istandsetting 
Det skal ikke gjennomføres arbeid utenfor traséer, riggareal og veier som er vist i detaljkartene. 
Arealbruk er regulert både i tid og rom, gjennom restriksjoner. Ved terrenginngrep skal 
vegetasjonslaget graves av og lagres separat for revegetering etter istandsetting. Istandsetting 
skal gjennomføres etter Statnetts håndbok i terrengbehandling.  

 
6.6.1 Motorferdsel utenfor offentlig veg 
Transport utenom opparbeidet vei vil kunne foregå i klausuleringsbeltet for eksisterende og 
nye ledninger som en del av anleggsarbeidet for nybygging og riving.  Ved transport i utmark 
skal eksisterende kjørespor i utgangspunktet følges. Dersom de stedlige forholdene tilsier at 
et avvik fra eksisterende kjørespor vil gi mindre terrengskade, kan transporten avvike med 
inntil 100 meter til begge sider fra eksisterende spor etter avtale mellom entreprenør og 
Statnett. Alle kjøretøy skal ha montert GPS- sporing. 

 
Ved kryssing av elver/bekker skal elvebredder/bekkesider sikres mot erosjon. Det vil bli valgt 
krysningspunkter som gir minst mulig skade på randvegetasjon så lenge dette ikke går ut over 
personsikkerheten. Der det gjennomføres terrenginngrep, skal det sikres at vann ikke danner 
nye vannveier, eller at avrenning medfører utilsiktede negative konsekvenser for naturmiljø. 

 
 

6.6.2 Istandsetting 
Anleggsarealer istandsettes etter prinsippene i Statnetts håndbok i terrengbehandling. 
Midlertidige arealer tilbakeføres til opprinnelig bruk, med naturlig revegetering. Det er ikke 
aktuelt med tilsåing. 

Ledningsobjekt, terrenginngrep og utstyr som ikke inngår som en del av konsesjonsgitt nytt 
anlegg fjernes etter ferdigstillelse av tiltaket. Arealer der det er gjennomført midlertidig 
terrengforsterkning og der forsterkningslaget ikke fjernes, landskapstilpasses og tildekkes med 
naturlige masser. Arealene merkes i Statnetts interne kart som terrengforsterkede arealer, slik 
at de kan benyttes under eventuelle driftsutfall og ved en fremtidig sanering. 

 
6.7 Avbøtende tiltak i anleggsperioden 

 
6.7.1 Verneområder 
Tiltaket passerer gjennom Fimreiteåsen naturreservat. For å minimere skader på terreng, 
vegetasjon, og registrert naturtype, planlegges begrenset hogst i tråd med vilkår gitt av 
Statsforvalteren i Vestland i vedtak om bygging i verneområdet. Det er gjennomført 
laserscanning av vegetasjon, noe som gjør det enklere å identifisere skog som må hugges og 
områder som kan bli stående. Lavere vegetasjon vil bli stående. I den vestre teigen blir tre 
mastepunkt og tre spennmaster stående inne i verneområdet, men her er det kort avstand fra 
vei og ut til mastepunktene, slik at terrenget i liten grad utsettes for terrengskader. Ut til 
mastepunktene vil det bli beltet med gravemaskin, og noe hogst må utføres for dette. På selve 
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mastepunktet fjernes all skog. Ved transport i terrenget skal samme spor benyttes i størst mulig 
grad. Vekstlag graves av før etablering av mastepunkt og legges tilbake når fundament er 
ferdig støpt. Dersom belting fører til terrengskader tilbakeføres dette etter ferdigstillelse. 
Baseplasser er lagt utenfor naturreservatet. 

 
Ledningsbygging vil baseres på helikoptertransport. Det vil kun bli tillatt med beltegående 
gravemaskin til fundamentarbeid. Mange steder er det et tynt vekstlag, noe som vanskeliggjør 
avgraving, lagring og tilbakeføring av vekstlag. Det vil bli stilt krav til entreprenøren om skånsom 
ferdsel, kjøring i eksisterende spor der det er mulig, og bevaring og tilbakeføring av 
toppmasser, selv der det er begrenset med humus i topplaget. 

 
6.7.2 Truede og sårbare arter 
Observasjon av sårbare fuglearter i tiltaksområde samlet inn gjennom konsekvensutredningen 
er av eldre dato, men er oppdatert i konsekvensutredningen gjennom utredernes innhenting av 
informasjon hos Statsforvalteren om skjermet informasjon om rovfugl i området. Det foreligger 
ikke nyere registreringer. Som et ledd i å hensynta tidligere observasjoner og registreringer har 
Statnett merket av særskilte hensynssoner med restriksjoner på helikoptertrafikk for sårbare 
arter det foreligger kunnskap om.  

 
 

6.7.3 Landskapstilpasning 
Eksisterende ledning rives. Grunnarbeider og tilbakeføring skal følge Statnetts håndbok for 
terrenginngrep. For å dempe landskapsvirkningen vil stedlig vekstlag benyttes i forkant av 
fyllingsutsalg og for å jordslå permanente riggareal i den grad det er vekstlag tilgjengelig fra 
opparbeidelse av veier og riggareal.  

 
 

6.7.4 Skogrydding 
Begrenset traserydding hvor klaringskrav til skog er satt ut fra bonitet/tilvekst og 
elsikkerhetskrav er planlagt på hele ledningsstrekningen. Det er gjennomført laserscanning på 
enkelte strekninger som gjør det mulig å identifisere enkelttrær eller skogteiger som prioriteres 
hugget, og teiger som kan settes igjen. Lavtvoksende vegetasjon bevares. Skogrydding i og 
nær ved Fimreiteåsen naturreservat planlegges gjennomført etter vilkårene stilt i vedtak om 
unntak for bygging i verneområdet.  

 
 

6.7.5 Kulturminner 
Det er registrert ett automatisk fredet kulturminne sør for munningen av Ramnaberg-tunnelen 
på vestsiden av Sognefjorden, ca. 80 meter nord for fjordspenntraséen, listet i tabell 9. 
Fjordspennlinene vil i dette området bli hengende ca. 300 meter høyere en terrenget ved 
lokaliteten.  Det vil ikke være anleggsaktivitet ved eller nær det registrerte kulturminnet.  
 
Tabell 9. Kulturminner 

Nummer ID Stedsnavn Restriksjon Type Kartblad 

CH-15 55183-1 Straumsneset Ingen anleggsaktivitet Gravminne  

 
 
I forbindelse med Statnetts planer om ny 420 kV kraftlinje Aurland - Sogndal, inkludert Hove – 
Sogndal, utførte Vestland fylkeskommune arkeologiske registreringer i 2019 og 2020. 
Fylkeskommunen bekreftet i e-post datert 21.3.2024 at det ikke er nødvendig med ytterligere 
arkeologiske registreringer knyttet til endringssøknaden for flytting av fjordspennet. Potensial 
for nye funn av automatisk fredede kulturminner i det aktuelle området er vurdert å være lavt.   
 
Ledningen Fardal- Refsdal, (nå Sogndal - Hove) er vurdert av NVE og Riksantikvaren å ha 
kulturhistorisk verdi av nasjonal betydning. NVE har stilt vilkår om at Statnett gjennomfører en 
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kulturminnefaglig dokumentasjon, i henhold til NVEs veileder for dokumentasjon av sektorens 
kulturminner. Registreringen vil bli gjennomført i henhold til konsesjonsvilkåret før riving. 
 

6.7.6 Særskilte hensyn 
Transportvirksomhet skal foregå så skånsomt som mulig for omgivelsene, og ikke medføre 
vesentlig fare for ferdsel i området. Bruk av eksisterende veier og parkeringsplasser skal ikke 
være til vesentlig ulempe for allmenn ferdsel. Det skal tas særskilt hensyn nær bebyggelse, 
skoler og institusjoner, og i landbruksområder. 

 
Tabell 10 nedenfor viser områder og aktiviteter som trafikk, skolevei, boområder, gårdstun, 
landbruk, friluftsliv og turisme som krever særskilt hensyn ut over forholdene beskrevet over. 

 
Tabell 10. Områder som krever særskilt oppmerksomhet ved transport til eller ved anleggsområdet. 

 

Konfliktområde Konflikt/hensyn Kartblad Tiltak 
Fv 5616 Fimreitevegen Smal bygdevei  Spesiell oppmerksomhet 

ved kjøring ved gårdstun, 
nær husdyr, og i skoletiden 

Vetlareset Utfartsparkering/Friluftsliv  Oppmerksomhet på lokal 
parkering og friluftsliv 

Fv 5602 Fresvikvegen 
Vangsnes – Indre Borlaug 

Smal vei  Oppmerksomhet ved 
kjøring gjennom 
boligområder og forbi 
gårdstun 

Fv 5602 – Indre Borlaug Gårdsvei  Gårdsvei, boligvei, 
skogsbilvei. Spesiell 
oppmerksomhet ved 
kjøring til og forbi 
gårdsbebyggelse, husdyr 

Fimreiteåsen Husdyr på beite  Hensynsfull ferdsel. Lukking 
av grinder.  

 
 
 
 

7. PROSJEKTTILPASSET KONTROLLPLAN 
Statnett følger opp miljø og landskapskrav gjennom en egen prosess, med tilhørende 
internkontroll. Som en del av internkontrollen følges entreprenør opp både i forhold til krav i 
konsesjon og i forhold til krav gitt av annet lovverk enn energiloven. Internkontrollen tilpasses 
hvert enkelt prosjekt. 
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Vedlegg 1. Oversiktskart 1:50 000 
Vedlegg 2. Detaljkart B l a d  1 -  1:10000, og Blad 2 - 1:5000 
Vedlegg 3. Liste over rigg- og anleggsplasser 
Vedlegg 4. Skogryddeplan tekst og kart 
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VEDLEGG 1. OVERSIKTSKART, 1:50 000 
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VEDLEGG 2. DETALJKART 
 
Blad 1 Jarvehaugen – 1:10000 
Blad 2 Bjørnstigkamben – 1:5000 
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VEDLEGG 3. RIGG- OG ANLEGGSPLASSER 
Tabell 11. Rigg- og anleggsplasser 

ID Kartblad Lokalitet Type: Areal 
(m2) 

Varighet Endring fra 
konsesjonssøknad 

B19 Blad 2 Bjørnstigkamben  Baseplass 1800 Permanent Tidligere godkjent i MTA 

B19B Blad 2 Bjørnstigkamben Baseplass 165 Permanent Tidligere godkjent i MTA 

B19E Blad 2 Bjørnstigkamben Baseplass 690 Permanent Som tilleggssøkt 

B19F Blad 2 Bjørnstigkamben Baseplass 3000 Permanent Som tilleggssøkt 

B19G Blad 2 Bjørnstigkamben Baseplass 1700 Permanent Som tilleggssøkt 

B19H Blad 2 Bjørnstigkamben Baseplass 550 Permanent Som tilleggssøkt 

       

B18B Blad 1 Indre Borlaug Baseplass 2300 Permanent Terrengtilpasning, areal redusert fra 
ca 4500 m2 til ca. 2300 m2  

B18D Blad 1 Indre Borlaug Baseplass 1000 Permanent Nytt areal 

B19B Blad 1 Indre Borlaug Baseplass 1200 Permanent  Terrengtilpasning, areal redusert fra 
2200 m2 til ca 1200 m2 

B60 Blad 1 Jarvehaugen Baseplass 4300 Permanent Areal redusert fra ca 9500 m2 til ca 
4300 m2 

B61 Blad 1 Jarvehaugen Baseplass 35000 Midlertidig Som tilleggssøkt 
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VEDLEGG 4. VILKÅR  FOR FIMREITEÅSEN NATURRESERVAT 
 

1. Så langt det ikkje set vellukka gjennomføring av kraftlinefornyinga i 
fare, (t.d. i form av risiko for straumutkopling i eit omfang som trugar 
vesentlege samfunnsinteresser), skal arbeidet så langt det er mogleg 
gjerast til tider og på måtar som reduserer uroing av dyrelivet og set 
minst mogleg varige spor på terreng og vegetasjon. 

2. I naturreservatet skal all trefjerning i linetraséen leggje følgjande 
punkt til grunn: • Furutre med avslutta høgdevekst som ikkje når opp 
over klaringskrav til linene, skal stå urørte. • Furutre med avslutta 
høgdevekst som kjem innanfor klaringskrav til linene, skal kappast 
like under klaringskrav (furu set ikkje nye toppskot). • Unge furutre i 
vekst (med spiss topp) skal ikkje fellast dersom dei veks på myr, berg 
og andre skrinne stader der det er tydeleg at furuskogen generelt 
ikkje når opp i farleg høgde. • Unge furutre i vekst på meir produktiv 
grunn kan fellast. Desse prinsippa bør også følgjast i linetraséen 
utanfor naturreservatet, i det området som er innteikna som verdifullt 
område av Holtan (2006). Statsforvaltaren kan, dersom det er 
ønskjeleg, stille på synfaring for å avklare kva som er «avslutta 
høgdevekst» 

3. Omfanget av skogrydding over Meisaviki (fjordspennet) må avklarast 
gjennom synfaring i området. 

4. Sidan daud ved er ein viktig ressurs både for hakkespettar og insekt 
m.m. bør rydningsvyrke i naturreservatet liggje att i den grad det ikkje 
hindrar ferdsla, er til fare for beitedyr, eller det kjem råd frå 
miljøfaglege fagfolk om at rydningsvyrket bør fjernast på større eller 
mindre strekningar. 

5. Som grunnlag for å estimere behov for reparerande og 
kompenserande tiltak skal Statnett utarbeide ei mest mogleg komplett 
oversikt (i form av kart og forklaringar) over inngrep og uroing i 
samband med fornyinga av kraftlina, medrekna førearbeid gjort i 
medhald av dispensasjonsvedtak 4.6.2021, og medrekna sluttføring 
og opprydding til slutt. Det som skal kartfestast og skildrast femnar 
om både 1) areal der det er teke ut, fylt på eller planert massar, 2) 
areal der materiell er lagra i kortare eller lengre tid, med nærare 
omtale, 3) areal der det er fjerna større eller mindre tal tre, eller annan 
vegetasjon, 4) trasear for luft- eller overflatetransport, med mest 
mogleg utfyllande informasjon om type, tal turar og datoar, og 5) 
eventuelt andre typar aktivitet som inneber inngrep eller uroing ut 
over det som følgjer av ordinær ferdsel til fots. Tidfesting er særleg 
viktig for tiltak som kan føre til skade og uroing i hekketid. Sidan 
Statnett sitt tiltak strekkjer seg over fleire år, vil denne oversikta ikkje 
kunne vere ferdig før etter at kraftlinetiltaket er ferdig. For å kunne 
planleggje og iverksetje kompenserande tiltak utan å vente lenger 
enn naudsynt, bør oversikta like fullt ajourførast etter kvart, og gjerast 
tilgjengeleg for Statsforvaltaren undervegs på høveleg måte når det 
trengst. 

6. Som bidrag til å redusere den samla belastinga som kraftlinearbeidet 
er med på å auke, og for å bidra til at også miljøverdien av areal 
utanfor naturreservatet, slik det er teke omsyn til i NVE si 
konsesjonshandsaming, vert teken vare på, skal Statnett i samråd 
med Statsforvaltaren koste ei oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 
for fuglelivet på Fimreiteåsen (arealavgrensa som i Holtan (2006)), av 
tilstrekkeleg kvalitet til å seie om tidlegare registrerte fugleførekomstar 
er om lag uendra, eller om det har skjedd endringar, og gje 
miljøfaglege råd om tiltak dersom utviklinga har vore negativ. 
Feltarbeidet bør så langt det er mogleg leggje vinn på å dokumentere 
tilstanden i hekkesesongen 2024. 

7.  Når Statnett sitt tiltak er sluttført, skal Statnett leggje fram ein plan for 
istandsetjing og kompenserande tiltak, basert på samla oversikt over 
inngrep og uroing som følgje av kraftlineoppdateringa (jf. vilkår 5), 
med vurdering av kva dei treng å gjere for å setje naturmangfaldet i 
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naturreservatet og/eller heile det verdifulle området Fimreiteåsen i 
minst like god økologisk stand som før tiltaket. Statsforvaltaren kan 
påleggje Statnett å innhente miljøfaglege råd om dette frå relevante 
fagfolk om det trengst. For eventuelle tiltak utanfor naturreservatet må 
det takast atterhald om samtykke frå grunneigar. 

8. Denne dispensasjonsavgjerda gjeld ut året 2027. For eventuelt arbeid 
som er aktuelt å gjere ut over den tida, bør det difor søkjast på ny, slik 
at moment og premissar som har kome til – eller endra seg i 
mellomtida – kan takast inn i vurderinga. 

9. Oppstart av arbeidet i felt skal meldast frå til Statens Naturoppsyn 
(SNO) v/Anne Rudsengen (tlf. 95 96 38 88), og nærare rutinar for 
kommunikasjon med SNO kan elles avtalast slik det er praktisk. 
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VEDLEGG 5. SKOGRYDDEPLAN TEKST OG KART 
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