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Var dato: 23.08.2024
Var ref.: 202406072-15 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

NVE godkjenner Elvia AS og Statnett SF sin detaljplan for Skyberg
transformatorstasjon

1. Vedtak om godkjenning

1.1. Vedtak og vilkar

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til sesknaden fra Elvia AS og Statnett SF
om godkjenning av detaljplan for Skyberg transformatorstasjon.

NVE godkjenner detaljplanen datert juni 2024 for a bygge, drifte og vedlikeholde Skyberg
transformatorstasjon i Gjevik kommune i Innlandet fylke. Godkjenningen har hjemmel i
konsesjonene datert 29. februar 2024, post nr. 10.

Det er konsesjonaerene sitt ansvar at detaljplanen er i samsvar med vilkar og
forutsetninger gitt i konsesjonene, og at anleggsarbeidet mv. gjennomfares slik det er
beskrevet i detaljplanen. Detaljplanen kan ikke fravikes uten godkjenning fra NVE.

Godkjenningen gis pa fglgende vilkar:

For anleggsperioden

= Dere skal orientere NVE, bergrte kommuner, grunneiere og rettighetshavere
om datoen for oppstart for anleggsarbeidet starter.

* Dereskal gjore entreprengrer og eventuelle underentreprengrer, konsulenter
og andre som planlegger og bygger anlegget pa vegne av konsesjoneer kjent
med detaljplanen og dette vedtaket.

» |tillegg til fysisk merking av restriksjonsomradene KM1 og KM2, skal
sikringssonene pa fem meter rundt de tre kullgropene i KM1 og KM2 merkes
fysisk i terrenget.

» Foroppstart av anleggsarbeidet ma dere sende NVE en bekreftelse pa at:

— det foreligger en plan for arbeid og overvaking for a hindre avrenning til
Finnsbekken, inkludert plan for vannprevetaking fra Finnsbekken.
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— det foreligger ROS-analyse for de registrerte grunnvannsbrgnnene, samt
en plan for prgvetaking og iverksetting av avbatende tiltak ved behov.

— deterutarbeidet en tiltaksplan som beskriver nar ytterligere tiltak for
stovproblematikk skal anvendes, samt beskriver disse tiltakene.

— deterutarbeidet en tiltaksplan som beskriver nar ytterligere tiltak for
stgyproblematikk skal anvendes, samt beskriver disse tiltakene. Dere ma
ogsa bekrefte at stans av anleggsvirksomhet tidligere enn kl. 23.00 er
vurdert som en del av arbeidet med denne planen.

— dere harinnhentet informasjon fra Mattilsynet om forekomster av
planteskadegjgrere og planlagt iverksetting ev. nedvendige tiltak for a
unngad spredning av planteskadegjorere.

Underveis i anleggsarbeidet

» Det skal ikke kjgres innenfor sikringssonene rundt kulturminner, jf. tredje
kulepunkt over.

= NVE kan senere stille krav om at dere detaljerer prosjektet ytterligere og
dokumenterer bygging, drift og vedlikehold ved hele eller deler av anlegget, og
at slik dokumentasjon skal godkjennes av NVE fgr arbeidet settes i gang.

= Dere skal til enhver tid ha oppdaterte kart som kan legges fram for NVE hvis vi
ber om det.

Etter anleggsarbeidet

= Dere skal sende en sluttrapport til NVE senest ett ar etter at anlegget er satt i
drift, jf. NVEs veileder for sluttrapport (nve.no).

Generelt

» Hvis dere avdekker ugnskede hendelser som har skadet eller kan skade miljget
betydelig, skal dere rapportere det til NVE. Opplys om hvilke tiltak som er eller
vil bli iverksatt for a rette opp skader og hindre gjentakelser.

1.2. Mulighet til 3 klage

Vedtaket kan paklages. Se informasjon om retten til a klage pa siste side.

1.3. Dere skal orientere grunneiere og rettighetshavere

Vi ber dere om a sende vedlagte orienteringsbrev til bergrte grunneiere, rettighetshavere,
naboer og gjenboere sa snart som mulig. Dette vedtaket skal legges ved
orienteringsbrevet. NVE ber dere sende en bekreftelse pa at orientering er sendt til
nve@nve.no (merk oversendelsen med NVE ref. 202406072).
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2. Forhold dere ma vaere oppmerksomme pa

2.1. Forholdet til plan- og bygningsloven

Siden anlegget har konsesjon etter energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven.! Det
betyr at dere ikke trenger a seke dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller
kommunal byggesaksbehandling.

NVE ber om a bli orientert dersom omrader som er godkjent til midlertidig arealbruk i NVEs
tillatelser, omgjores til permanent arealbruk i medhold av annet lovverk. NVE skal motta
kopi av sgknader og eventuelle tillatelser.

Nar anlegget er ferdig bygget, skal dere sende kommunen kartdata i egnet kartformat med
alle fysiske anlegg, slik at det offentlige kartverket kan oppdateres. Kravet star i
byggesaksforskriften (SAK 10).2

2.2. Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften

Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften.® NVE har i denne godkjenningen ikke
vurdert om tiltaket tilfredsstiller kravene i forskriften.

2.3. Tillatelser dere trenger etter annet lovverk

| tillegg til denne godkjenningen av detaljplanen ma dere sgrge for a skaffe dere
nedvendige privatrettslige rettigheter for anleggsarbeidene starter. Dere er ogsa ansvarlig
for a innhente nadvendige tillatelser etter annet lovverk.

NVE minner om at det er kommunen som er myndighet ved bygging eller graving i
forurenset grunn. Det er kommunen som eventuelt setter krav til arbeidet og skal
godkjenne tiltaksplanen for forurenset grunn.

3. Bakgrunn

Den 29. februar 2024 fikk Elvia og Statnett konsesjon fra NVE for a bygge Skyberg
transformatorstasjon og legge om eksisterende ledninger inn til den nye stasjonen.
Statnett fikk ogsa tillatelse til a rive eksisterende Vardal transformatorstasjon. Tiltaket vil
opprettholde og forbedre regional forsyningssikkerhet.

! Plan- og bygningsloven § 1-3 (lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling).
2 Byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3 siste ledd (forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak).

3 Kraftberedskapsforskriften (forskrift 7. desember 2012 nr. 1157 om sikkerhet og beredskap i
kraftforsyningen).
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Figur 1: Oversiktskart som viser plasseringen av nye Skyberg transformatorstasjon og
eksisterende Vardal transformatorstasjon. Kilde: Detaljplanen datert juni 2024.

4, Horing og innkomne merknader

4.1. Detaljplanen har vart pa hering

| anleggskonsesjonene er det i post nr. 10 krav om at konsesjonzaerene skal utarbeide
detaljplanen i kontakt med bergrt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

| kapittel 3.2. i detaljplanen star det blant annet at kommunen, grunneiere og naboer har
fatt planen til giennomlesing i mai 2024, og at konsesjonarene har giennomfgrt en
befaring med naboer pa Skyberg.
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NVE sendte detaljplanen pa hering 18. juni 2024. Fristen for 8 komme med merknader til
detaljplanen var 9. august 2024. Konsesjonarene har informert
grunneiere/rettighetshavere og naboer/gjenboere om heringen og fristen for 8 komme
med merknader.

4.2. Innspill til detaljplanen

Vi har mottatt fem innspill til detaljplanen. Innspillene er forelagt Elvia og Statnett, og
Statnett har kommentert innspillene i brev datert 14. august 2024.

Tabellen nedenfor gir en kortfattet presentasjon av innspillene og hva NVE anser for &
vaere hovedtemaene i den enkelte uttalelse. Forhold i hgringsinnspillene og
konsesjonaerens kommentarer som NVE mener er relevante for behandlingen av
detaljplanen er nzermere omtalt i kapittel 5. De fullstendige uttalelsene og kommentarene
er tilgjengelige giennom elnnsyn.

Tabell 1: Innkomne innspill.

Horingspart Dato Hovedtema

Gjovik kommune 09.08.2024 Gjenbruk av rene masser og dyrkbar
jord, friluftsliv, trafikksikkerhet, stay
og stov, vilt

Innlandet fylkeskommune  02.08.2024 Kulturminner og vegetasjon

Statsforvalterenilnnlandet 12.08.2024 Ingen merknader

Statens vegvesen 31.07.2024 Trafikksikkerhet

Mattilsynet 01.07.2024 Plantehelse og drikkevann

NVEs vurderinger av detaljplanen

5.1. Hvavurderer NVE?

Formalet med en detaljplan er a sikre at dere som konsesjonzerer tar hensyn til milje og
landskap nar anleggene bygges og driftes. | var behandling kontrollerer vi at detaljplanen
oppfyller aktuelle vilkar i konsesjonene. Vi vurderer og kommenterer ogsa andre tema og
forhold der konsesjonzer eller hagringsparter gnsker avklaring fra NVE. Forhold som NVE
mener beskrives pa en god mate i detaljplanen, og som det ikke er kommet merknader til i
heringen, blir ikke vurdert naermere av NVE.

Nedenfor presenterer vi forst vare vurderinger knyttet til detaljplanleggingen av arealbruk.
Deretter vurder vi avbgtende tiltak i anleggs- og/eller driftsperioden, for vi avslutningsvis
drefter gvrige tema.

5.2. Detaljplanlegging av arealbruk

5.2.1. Permanent og midlertidig arealbruk

| anleggskonsesjonen ble det gitt tillatelse til permanent arealbruk knyttet til Skyberg
transformatorstasjon. | tillegg til permanent arealbruk er det behov for midlertidig
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arealbruk. Tillatelsen er gitt under forutsetning om at midlertidige anleggsomrader
tilbakefares til det opprinnelige etter bruk.

Detaljplanen med tilhgrende detaljplankart beskriver og kartfester bade permanent og
midlertidig arealbruk. Det skal blant annet etableres et permanent masselager pa ca.
57 000 m?® ved stasjonsomradet. Vedlagt detaljplanen ligger profiltegninger av det
planlagte massetaket. Videre framgar det av kapittel 6.2.1.1 i detaljplanen at Elvia og
Statnett i samarbeid med prosjekterende og utfarende entreprengr vil undersgke om
arealet til masselageret kan reduseres.

NVE mener at detaljplanen beskrive den planlagte arealbruken pa en god mate. Vi minner
om at planen ikke kan fravikes uten var godkjenning, og at dersom masselagerets
utforming skal endres sammenlignet med det som er beskrevet i detaljplanen ma vedlegg,
ma dere ta kontakt med NVE for a avklare endringen.

5.2.2. Istandsetting

| Statnetts og Elvias anleggskonsesjoner post nr. 10 er det krav om at konsesjonzaerene skal
foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsomradene, som skal veaere
ferdig senest to ar etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Kapittel 6.8.2 i detaljplanen beskriver istandsetting. Alle objekter som ikke inngar som en
del av konsesjonene fjernes. Skraningene rundt stasjonen, massedeponiet og
vegskraninger istandsettes med stedlige vekstmasser. Anleggsarealer istandsettes etter
prinsippene i Statnetts handbok i terrengbehandling. Midlertidige arealer tilbakeferes til
opprinnelig bruk, med naturlig revegetering. Pa arealer der en kan forvente sa langsom
revegetering at det oppstar erosjonsfare, vil tiltak som tilsding med stedstilpasset
frgblanding vurderes.

Innlandet fylkeskommune skriver i sin uttalelse at der det er ngdvendig ber revegetering
skje gjennom stedlige masser og frablandinger tilpasset stedet.

Nar et areal blir opparbeidet, mener NVE at det er viktig a rydde vegetasjon, mellomlagre
masser i ranker og separere massefraksjoner for a lykkes med arrondering og
istandsetting. | praksis kan det veere utfordrende a holde toppmassene adskilt fra resten
av massene. Vi oppfordrer dere, sammen med entreprengren, til a finne en lgsning pa
hvordan toppmassene kan mellomlagres slik at det blir mindre sannsynlig at disse blander
seg med andre masser.

| forbindelse med arrondering og istandsetting er det viktig a fa til overganger som er sa
like terrenget rundt som mulig. Fyllinger skal mettes med finere masser under
toppmassene, slik at toppmassene ikke vaskes ned i hull mellom sprengstein ved
regnskyll. Toppmassene skal ikke klappes, men legges rufsete tilbake for a legge til rette
for naturlig revegetering. Vi viser til «<NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av
vassdrags- og energianlegg».*

4 NVE Veileder Nr.2/2021 Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg.
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NVE har satt vilkar om at dere skal utarbeide en sluttrapport og sende den til NVE innen ett
ar etter at anlegget er satt i drift. | sluttrapporten skal dere dokumentere at anlegget er
bygget i samsvar med konsesjonen, den godkjente detaljplanen og eventuelle endringer
som er godkjent i lapet av byggeprosessen. Dersom oppryddingen ikke er ferdig nar
sluttrapporten sendes inn, skal dere ogsa rapportere status og framdrift for dette arbeidet.
Veileder for sluttrapport finnes pa nve.no. NVE oppdaterer den digitale veilederen jevnlig,
og anbefaler at dere bruker nyeste versjon.

5.2.3. Riving av eksisterende anlegg

Det framgar av detaljplanen at tiltak knyttet til nedleggelse og sanering ikke er detaljert
enda, og Statnett gnsker derfor a avvente med a beskrive plan for sanering av Vardal
transformatorstasjon til tidspunkt for giennomfgring av arbeidene naermer seg. Vardal
transformatorstasjon ma sta slik den er i dag frem til Skyberg transformatorstasjon stasjon
er idriftsatt. Det ikke er planlagt saneringsarbeider ved Skyberg transformatorstasjon, med
unntak av noen stalmaster med fundament, og den strekningen med liner som erstattes
med nye liner pa dagens 300 kV Reykas - Faberg.

NVE legger til grunn at anleggene som skal saneres ved Skyberg transformatorstasjon
inngar i riveplanen som skal lages senere og forelegges for NVE fer rivearbeidene
igangsettes, jf. vilkar nr. 14 i konsesjonen. Vi gjgr derfor ingen naermere vurdering av riving
i dette vedtaket.

5.3. Avbetende tiltak i anleggs- og/eller driftsperioden

5.3.1. Gjenbruk av masser og nydyrking

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive mulighet for gjenbruk i prosjektet av rene jord- og steinmasser i trad med
Miljedirektoratets faktaark M-1243/2018 Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og
steinmasser som ikke er forurenset. Videre er det i samme post stilt krav om at detaljplanen
spesielt skal beskrive om masser som tas ut i forbindelse med byggingen er egnet for
nydyrkingsformal. Dersom massene er egnet til formalet, stiller konsesjonen krav om at
Statnett/Elvia skal utarbeide en plan for hvordan flytting av matjord er planlagt
gjennomfart.

Det framgar av kapittel 6.6 i detaljplanen at grunnundersgkelser viser at lasmassene i
omradet er a anse som rene, og at gjenbruk av overskuddsmasser er vurdert ihht.
Miljedirektoratets veileder M-1243. Ifglge detaljplanen skal en andel av jordmassene som
tas ut brukes til revegetering og istandsetting av vegskraninger, stasjonstomt og
deponiomrade etter ferdigstillelse. Resterende rene masser er planlagt lagret i et
permanent masselager, da disse ikke er egnet til byggeformal og det ikke er lokalisert
konkrete mottaker av disse massene, og vil utgjere et dyrkbart omrade pa ca. 40 daa.

Det framgar videre av kapittel 6.6.1 i detaljplanen at Gjgvik kommune har godkjent et
nydyrkingsareal pa 54 daa, og har til behandling en sgknad for nydyrking av ytterlig 50
daa. Vurdering av massenes egnethet til bruk pa de godkjente arealene for nydyrking, vil
bli vurdert i samrad med tiltakshaver for arealene godkjent av Gjgvik kommune. Dersom
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massene skal benyttes som toppmasser eller arronderingsmasser ifm. planlagt nydyrking,
vil transporten gjennomferes pa offentlig vei.

Gjovik kommune skriver i sin uttalelse at omradet der transformatorstasjonen skal
etableres er registrert som dyrkbar jord i kartverket, men er et naeringsfattig og fuktig
skogsomrdade. Kommunen mener det ma gjeres en faglig vurdering av egnethet ved
flytting og gjenbruk av massene i nydyrkingsprosjektet. Gjevik kommune mener prosjektet
serger for god utnyttelse av nyttbare deler av ressursen lokalt, slik at behovet for
massetransport ogsa minimeres.

Statnett skriver i sine kommentarer til uttalelsen at Norsk Landbruksradgiving har laget en
fagrapport som konkluderer med at massene er egnet for nydyrking, som Statnett vil
oversende til kommunen.

NVE konstaterer at det er gitt konsesjon for permanent deponering av leasmasser fra
utgravingen av stasjonsomradet. Vi mener det er positivt dersom masser likevel kan
gjenbrukes, saerlig masser som er egnet for nydyrking. Det fglger av konsesjonen at
dersom masser som skal tas ut er egnet for nydyrkingsformal, skal Elvia og Statnett
utarbeide en plan for hvordan flytting av matjord er planlagt gjennomfert. | detaljplanen
opplyses det om at transport av ev. masser til omrader som er godkjent for
nydyrkingsformal vil forega pa offentlig vei. NVE konstaterer at gjenbruk av masser til
nydyrkingsformal krever at Elvia og Statnett finner interessenter som vil ta imot massene,
og viser til at muligheten for gjenbruk av masser vil bli vurdert i samrad med potensielle
interessenter. NVE forventer at Statnett og Elvia til fortsetter dialogen med aktuelle
mottakere av massene som er egnet for nydyrkingsformal med sikte pa a muliggjere
gjenbruk og redusere behovet for permanent deponering av lasmasser ved
transformatorstasjonen. Hvorvidt flytting av matjord kan gjennomfares, avhenger
imidlertid av om interessentene vil ta imot jorda. Dersom matjord skal flyttes, legger NVE
til grunn at Statnett og Elvia gjennomfgrer dette i trad med gjeldende praksis for
jordflytting. Etter NVEs vurdering oppfyller detaljplanen kravene i konsesjonen knyttet til
gjenbruk av masser og nydyrking.

5.3.2. Begrenset fjerning av vegetasjon

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive hvordan fjerning av vegetasjon skal begrenses for a skjerme for innsyn fra
omradene rundt Skyberg transformatorstasjon.

Det framgar av kapittel 6.5.1 i detaljplanen at det er planlagt skogrydding av alle
omradene innenfor inngrepsgrensene til transformatorstasjonen. Videre framgar det av
kapittel 6.8.2 at eksisterende vegetasjon skal bevares der det er mulig omkring
stasjonsomradet, for a skjerme mot innsyn. | detaljplankartet (vedlegg 1.1) er
skogryddegrensen rundt den nye stasjonen tegnet inn som en merkegrgnn, stiplet linje (se
figur 2 nedenfor).

Innlandet fylkeskommune anmoder i sin uttalelse om at tiltaket utferes pa en slik mate at
naturlig vegetasjon ivaretas i sa stor grad som mulig. Statnett skriver i sine kommentarer
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til uttalelsen at de kun fjerner vegetasjon som er hagst ngdvendig for gjennomfgring av de
planlagte tiltakene.

NVE konstaterer at fjerning av skog og annen vegetasjon er beskrevet i detaljplanen. Vi
mener beskrivelsene i planen og skogryddegrensen i detaljplankartet gir et godt
utgangspunkt for giennomfaring av begrenset fjerning av vegetasjon. Vi anbefaler at dere
ogsa bruker relevante prinsipper omtalt i NVEs veileder om skogrydding i
kraftledningstraseer som verktay i forbindelse med skogryddingen.

NVE vurderer at detaljplanen oppfyller kravet om a beskrive hvordan fjerning av
vegetasjon skal begrenses.
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Figur 2: Utsnitt av detaljplankartet som viser skogryddegrensen rundt stasjonsomrdadet. Kilde: Detaljplankart
1.1a datert 21.08.2024.

5.3.3. Omlegging av stier og skilayper

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal

beskrive eventuelle behov for tiltak inkl. omlegging/justering av stier/lgyper rundt Skyberg
transformatorstasjon.

Det framgar av kapittel 6.9.2 i detaljplanen at en skilgypetrasé krysser anleggsplass A6.
Behov for omlegging vil avhenge av status pa anleggsarbeidene i skisesongen. Statnett og
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Elvia vil gd i dialog med Gjgvik kommune og @vre Vardal skiklubb, og finne en egnet
omlegging av skilegypa i god tid fgr vintersesongen 24/25.

Gjovik kommune viser i sin uttalelse til at det pa befaring hgsten 2023 ble erfart at
traktorveger angitt som V2 og V3 i detaljplanen, samt hogstgater for ledningstraseer og
skilgypetraseen, ogsa benyttes en god del av turgdere sommerstid. | anleggsfasen mener
kommunen at det vil vaere viktig med god informasjon og ev. midlertidig/permanent
omlegging av traseen. Gjovik kommune skriver at dette er ivaretatt i detaljplanen tabell
6.9.2 for skilaypa, og mener at tabellen ogsa bgr inkludere ferdsel sommerstid.

Statnett skriver i sine kommentarer til uttalelsen at ferdsel i skilaypetraseen pa
sommerstid, vil bli ivaretatt i anleggsgjennomfaeringen, tilsvarende som for vinterbruk.

NVE konstaterer at Statnett og Elvia vil giennomfare tiltak for a legge til rette for ferdsel i
skilgypetraseen bade vinter- og sommerstid. Etter var vurdering oppfyller detaljplanen
kravet om 4 beskrive eventuelle behov for tiltak inkl. omlegging/justering av stier/layper
rundt Skyberg transformatorstasjon.

5.3.4. Merking av kulturminner

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive merking i kart og fysisk i terreng av sikringssonen rundt kulturminner naer
tiltaksomradet i anleggsfasen.

Pa detaljplankartet er det tegnet inn restriksjoner rundt registrerte kulturminner naer
tiltaksomradet. Innenfor disse restriksjonsomradene skal det ifelge detaljplanen ikke forga
andre aktiviteter enn kjgring pa eksisterende vei. Det framgar av kapittel 6.1 at det ved
fysisk avmerking av restriksjonsomrader skal brukes ikke-forvitrende materiale eller
organisk merkeband, samt at ikke-organiske markeringer skal fjernes nar arbeidet er
ferdig.

Figur 3: Utsnitt av oversiktskart. KM1 og KM2 viser restriksjonsomrdder rundt kulturminnene naermest
tiltaksomradet. Kilde: Detaljplankart 1.1c datert 21.08.2024.
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Innlandet fylkeskommune viser i sin uttalelse til at det pavist flere automatisk fredete
kulturminner i naerheten av omrader med planlagte tiltak (kullgroper), samt at det gar
eksisterende traktorvei gjennom KM1, rett vest for sikringssonen til lokalitet 290498.
Fylkeskommunen ber NVE knytte folgende vilkar til godkjenning av detaljplanen:

— Det madiforbindelse med saneringen av 300 kV ledningen ikke kjares innenfor
sikringssonen pa fem meter rundt de automatisk fredete kulturminnene.

— Detmadianleggsperioden settes opp anleggsgjerde eller merkes med band rundt
sikringssonen til de kulturminnene som ligger naer inntil omrader med planlagte
tiltak.

— Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det bergrer
kulturminnene eller deres sikringssoner pa fem meter, jf. lov om kulturminner & 8.
Melding skal snarest sendes til kulturarv i Innlandet fylkeskommune, som vil
avklare om tiltaket kan gjennomfares og eventuelt vilkarene for dette.

Statnett skriver i sine kommentarer til uttalelsen at de registrerte automatiske
kulturminnene vil bli merket for anleggsstart og fjernes ndr anleggsarbeidene er avsluttet.
Dersom entreprengr finner ukjente kulturminner, skal arbeidet pa stedet stanses og
Statnett skal varsles. Statnett varsler deretter kulturmyndighet slik at det kan gjares en
vurdering av behov for tiltak.

NVE viser til at restriksjoner rundt registrerte kulturminner er beskrevet i detaljplanen og
markert pa detaljplankartet. Innenfor restriksjonsomradene skal det ikke paga aktivitet,
foruten transport pa eksisterende veg. Fylkeskommunen viser til at det gar eksisterende
traktorveg gjennom KM1, rett vest for sikringssonen til lokalitet 290498, og ber NVE sette
vilkar om at det ikke skal kjgres innenfor sikringssonen pa fem meter rundt de automatisk
fredete kulturminnene, samt fysisk merking av sikringssonen til de kulturminnene som
ligger naer inntil omrader med planlagte tiltak. NVE vil sette vilkar om at Statnett og Elvia
ikke skal kjare innenfor sikringssonen rundt de automatisk fredete kulturminnene, samt at
sikringssonen pa fem meter rundt de tre kullgropene i KM1 og KM2 lokalitetene innenfor
290498 skal merkes fysisk i terrenget. Videre anbefaler vi at kulturminner vises i digitale
kart som entreprengrene bruker i maskinene sine.

Nar det gjelder fylkeskommunens innspill om vilkar knyttet til funn av hittil ukjente
automatiske fredete kulturminner, fglger disse kravene allerede av kulturminneloven. NVE
mener derfor at det ikke er nadvendig a sette vilkar om dette, da Statnett og Elvia uansett
ma overholde kulturminneloven i sitt anleggsarbeid.

Etter NVEs vurdering er kravet om at detaljplanen spesielt skal beskrive merking i kart og
fysisk i terreng av sikringssonen rundt kulturminner nzer tiltaksomradet i anleggsfasen

oppfylt.

5.3.5. Unngd inngrep i kantsonen langs Finnsbekken

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive hvordan inngrep i kantsonen langs Finnsbekken skal unngas eller minimeres.
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Det framgar av tabell 5 at omradet rundt Finnsbekken er markert som et
restriksjonsomrade (NAT1), og at det det ikke skal foregd aktivitet innenfor dette omradet.
Dette inkluderer ogsa midlertidige inngrep/arbeid. Det ma imidlertid ryddes skog i dette
omradet i den nye ledningstraseen. Denne skogryddingen skal foregd manuelt og
kjerespor og andre inngrep i og inntil restriksjonsomradet skal minimeres til det absolutt
nedvendigste og kun forega i merket ryddegate. For hogstomradet syd for Finnsbekken er
maksimal hayde pa traer 16 meter mot stasjonen og 20 meter mot bekken.
Restriksjonsomradet utenfor ny ledningstrasé skal merkes fysisk i anleggsfasen. Det
framgar av kapittel 6.5.1.1 som beskriver begrenset hogst over Finnsbekken at det skal
settes igjen en funksjonell kantsone ned mot bekken.

merket med grenne striper pd grd bakgrunn i restriksjonsomrddet skal det vaere begrenset skogrydding. Kilde:
Oversiktskart Skyberg datert 21.08.2024 .

Etter NVEs vurdering gir detaljplanen og detaljplankartet et godt utgangspunkt for a
gjennomfere anleggsarbeidet med minst mulig inngrep i kantsonen til Finnsbekken. Det
framgar av detaljplanen at restriksjonsomradet utenfor ny ledningstrasé skal merkes
fysisk under anleggsfasen. Vi anbefaler at restriksjonsomrader ogsa vises i digitale kart
som entreprengrene bruker i maskinene sine. NVE mener at detaljplanen oppfyller kravet i
konsesjonen om & beskrive hvordan inngrep i kantsonen langs Finnsbekken skal unngds
eller minimeres.

5.3.6. Hindre avrenning til Finnsbekken

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
inneholde beskrivelse av tiltak for a hindre avrenning med partikler og annen forurensning
til Finnsbekken, herunder fra permanent masselager, i anleggs- og driftsfase.

Det framgar av kapittel 6.9.3 i detaljplanen at innenfor hensynssone NAT1 (se figur 4 over)
skal forurensning begrenses utover det som et definert som vanlig forurensning fra
midlertidig anleggsvirksomhet ihht. forurensningslovens §8. Det skal ikke forekomme
direkteavrenning fra anleggsomradet og ned i bekken, heller ikke pa frossen mark.
Statnett og Elvia skriver i planen at entreprengr for oppstart ma legge fram en plan for
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arbeid og overvakning som ivaretar kravet. Videre framgar det av planen at entreprener
skal lage en plan for vannpregvetaking i anleggsperioden fgr oppstart. Det skal tas
vannprgver fra Finnsbekken fgr oppstart av arbeidene som referanseverdi, og vil stilles
krav om dokumentasjon ved analyse av vannprgver hvordan vannkvaliteten er nedstrems
anleggsomradet underveis i byggefasen. Sedimenteringslasninger for 8 handtere
avrenning fra byggegrop og masselager skal etableres ved behov.

NVE viser til at entreprengr far oppstart av anleggsarbeid skal legge fram en plan for arbeid
og overvaking knyttet til Finnsbekken. Vi konstaterer at det er Elvia og Statnett som er
ansvarlig for @ hindre avrenning til Finnsbekken ved byggingen av Skyberg
transformatorstasjon. NVE understreker at selv om Elvia og Statnett setter bort oppgaver
til entreprengr, er det likevel de som konsesjonaer som er ansvarlig for at anleggsarbeidet
gjennomfares pa en slik mate at negative virkninger minimeres. Vi har satt vilkar til
godkjenningen av detaljplanen om at Elvia og Statnett for oppstart av anleggsarbeidet ma
bekrefte at det foreligger en plan for arbeid og overvaking for & hindre avrenning til
Finnsbekken , inkludert plan for vannprevetaking fra Finnsbekken. Gitt dette vilkdret
mener NVE at tiltakene som er lagt fram i detaljplanen er hensiktsmessige for & hindre
avrenning til Finnsbekken. Etter NVEs vurdering oppfyller detaljplanen kravet i
konsesjonsvilkdret om a beskrive og drafte hvilke tiltak som vil giennomferes for a hindre
avrenning.

5.3.7. Merking av verdifulle naturomrdder

| Statnetts anleggskonsesjon nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive merking av verdifulle naturtypelokaliteter og funksjonsomrader for arter for a
unngd inngrep i lokalitetene utenfor tiltaksomradet og begrense inngrep i lokaliteter i
tiltaksomradet.

Det framgar av tabell 5 i detaljplanen at naturtypen rundt Finnsbekken og funnsted for den
redlistede arten Gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) er definert som restriksjonsomrader.
Videre framgadr det av kapittel 6.1 at det ved fysisk avmerking av restriksjonsomrader skal
brukes ikke-forvitrende materiale eller organisk merkeband, samt at ikke-organiske
markeringer skal fjernes nar arbeidet er ferdig.

Etter NVEs vurdering gir detaljplanen en god beskrivelse av hvordan verdifulle
naturomrader skal merkes i anleggsperioden. Vi anbefaler at restriksjonsomrader ogsa
vises i digitale kart som entreprengrene bruker i maskinene sine. NVE mener at
detaljplanen oppfyller kravet i konsesjonen om a beskrive merking av verdifulle
naturomrader.

5.3.8. Merking for fugl

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 12 er det stilt krav om at toppliner pd 300 kV ledning
Faberg-Raykas i ny trasé giennom funksjonsomrade for fugl pa myr nord for Finnsbekken
skal merkes med fugleavvisere.
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Det framgar av kapittel 6.2.2 i detaljplanen at toppliner pa 300 kV ledning Faberg-Raykas i
ny trasé gjennom funksjonsomrade for fugl pa myr nord for Finnsbekken skal merkes med
fugleavvisere.

Alstad skog

Figur 5: Utsnitt av oversiktskartet. Rode punkt med gult omriss viser hvor det skal monteres fugleavvisere.
Lysegult omrdde (T1) viser hvor det ikke skal foregd terrengtransport. Kilde: Oversiktskart Skyberg datert
21.08.2024.

Etter NVEs vurdering oppfyller detaljplanen kravet i konsesjonen om a merke toppliner
gjennom funksjonsomradet for fugl pa myr nord for Finnsbekken med fugleavvisere.

5.3.9. Unngd forstyrrelse av fugl i hekkeperioden

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive hvordan anleggsarbeider i forbindelse med ny trasé for 300 kV Faberg-Raykas
kan tilpasses for @ unnga forstyrrelse av fugl pa myromrade nord for Finnsbekken i
hekkeperioden.

Det framgar av kapittel 6.9.5 i detaljplanen at stey fra anleggsarbeider kan forstyrre
hekking. De mest stayende arbeidene knyttet til ledningsomleggingen er sannsynligvis
mastebygging, som innebaerer gravearbeider, stoping og helikopterbruk. Denne delen av
arbeidet er planlagt utfert pa hesten, og vil derfor ikke vaere i konflikt med hekketiden.
Selve omleggingen av linene ma skje mens dagens 300 kV Faberg - Raykas er koblet ut.
Dette kan tidligst skje nar Skyberg er ferdig bygget, sannsynligvis varen 2027.
Utkoblingstid er avhengig av tilstrekkelig kapasitet pa evrige nettanlegg i omrddet, og lar
seg vanskelig flytte pa. Ettersom omleggingen vil vaere kortvarig arbeid, anses det a veere
fa hensiktsmessige avbatende tiltak for dette, utover a holde arbeidets varighet og
stgyniva til et minimum.
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NVE mener det er positivt at anleggsarbeidet er detaljplanlagt slik at de mest stgyende
arbeidene skjer utenfor hekkeperioden for fugl. Vi oppfordrer Statnett til 8 ogsa
gjennomfgre omleggingen av linene utenfor hekkeperioden dersom det er mulig. Etter
NVEs vurdering oppfyller detaljplanen kravet om a beskrive hvordan anleggsarbeidet kan
tilpasses for & unnga forstyrrelse av fugl pa myromrade nord for Finnsbekken i
hekkeperioden.

5.3.10. Unngd skade pG myra nord for Finnsbekken

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive hvordan arbeidene kan gjennomfgres for @ unnga eller minimere skade pa myra
nord for Finnsbekken.

Det framgar av kapittel 6.9.5 i detaljplanen at det ikke vil vaere
terrengtransport/bakketransport over myromradet. | tabell 5 er dette omtalt som
restriksjon T1 (se figur 6 over), som er oppgitt i gjelde i barmarksesongen (ca. 1. april - 1.
november).

NVE mener tiltaket som er beskrevet i detaljplanen gir et godt utgangspunkt for a
minimere skader pa myra nord for Finnsbekken som faglge av anleggsarbeidet med
Skyberg transformatorstasjon. Etter var vurdering oppfyller detaljplanen kravet i
konsesjon knyttet til beskrivelse av dette.

5.3.11. Begrense faren for okning av viltpékjersler langs Brennhaugveien

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive behov for tiltak og eventuell beskrivelse av disse for a begrense faren for gkning
av viltpakjersler langs Brennhaugveien som fglge av utbyggingen.

Det framgar av kapittel 6.9.5 i detaljplanen at det ikke er vurdert at tiltaket vil medfere
vesentlig gkt risiko for viltpakjersler langs Brennhaugvegen i driftsfasen, men i
anleggsperioden vil trafikkmengden i omradet vaere betydelig hayere. Som et avbgtende
tiltak mot viltpakjersel, vil entreprengr bli bedt om & sgke om midlertidige redusert
fartsgrense pa strekningen langs Brennhaugvegen pa strekningen mellom
transformatorstasjon og Sevalvegen, som en del av arbeidsvarslingsplanen.

Gjovik kommune skriver i sin uttalelse at de ser positivt pa forslaget til tiltak, som ogsa vil
ha positiv effekt for trafikksikkerhet og eventuelle stay- og stevutfordringer. Statens
vegvesen skriver i sin uttalelse at de er vedtaksmyndighet for fartsgrenser ogsa pa
fylkesveier, og bemerker at det ikke nedvendigvis er grunnlag for a sette ned farten her, og
at dette er noe som ma omsgkes.

NVE konstaterer at detaljplanen inneholder planlagt tiltak for & redusere faren for gkning
av viltpakjersler langs Brennhaugveien som fglge av utbyggingen. Tiltaket krever
godkjenning av annen myndighet. Etter NVEs vurdering oppfyller detaljplanen kravene
knyttet til fare for viltpdkjgrsler langs Brennhaugveien.

5.3.12. Ivaretakelse av vannforsyning langs Brennhaugveien og fra Finnsbekken
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| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive om vannforsyning langs Brennhaugveien og fra Finnsbekken kan bli pavirket av
utbyggingen, og hvilke tiltak som skal iverksettes dersom dette er tilfelle. Behov og
opplegg for overvdkning av vannkvalitet i anleggsfasen skal beskrives.

Det framgar av kapittel 6.9.5 i detaljplanen at avrenningen fra anleggsomradet og
permanent masselager vil handteres gjennom greftesystem, samt at det vil opprettes
sedimentering ved behov. Det er ikke avsatt areal til sedimenteringsbasseng i
prosjekteringen, men det er mulig & sette opp mobile containersystem for sedimentering
ved anleggsomradet. Entreprengr skal utarbeide stedsspesifikke tiltaksplaner fgr oppstart,
som beskriver tiltak for d unngd/redusere utslipp av oljer og drivstoff fra maskiner og
utstyr, avrenning fra betongarbeider, tilslamming og partikkelspredning til vassdrag med
mer.

Videre framgar det av tabell 5 at registrerte grunnvannsbrgnner er markert med en
hensynssone. Innenfor denne skal det ikke lagres drivstofftanker eller kjemikalier.
Entreprener ma gjennomfere en saerskilt risikovurdering for anleggsgjennomferingen
innenfor hensynssonene for a unnga utslipp. Tiltak for & hindre avrenning til og
forurensning av Finnsbekken er beskrevet i kapittel 5.2.6 i detaljplanen.

Fredheim

f G1

\\ ,/
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- —

Varpbakken

Mustadroa
samfunnshus

Figur 6: Utsnitt av oversiktskartet. BIG sirkler med stiplet linje viser hensynssoner for vannforsyning.
Brennhaugvegen er markert med svar til venstre pd kartet. Kilde: Oversiktskart Skyberg datert 21.08.2024 .

Mattilsynet skriver i sin hgringsuttalelse at det er vesentlig at installasjoner utformes pa en
slik mate at det ikke er fare for forurensing av drikkevannet. Det ma kartlegges om det er
private vannforsyninger eller drikkevannskilder i naerheten av omrader med
anleggsarbeid, slik at disse ikke blir forurenset eller far redusert kapasitet. Mattilsynet
mener det er viktig at hensynet til drikkevann og drikkevannskilder blir ivaretatt bade i
anleggsperioden og etter at arbeidet er ferdigstilt, bade for etablering av
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transformatorstasjon og graving av kabler. De minner om at det ikke er tiltatt a forurense
drikkevann, jf. drikkevannsforskriftens § 4, og forventer at det settes forpliktende vilkar
som ivaretar overnevnte hensyn.

Statnett skriver i sine kommentarer til uttalelsen at Statnett SF og Elvia AS har kartlagt
drikkevannskilder innenfor influensomradet til tiltakene. Her vil det bli tatt vannprever for
anleggsstart og etter at anlegget er ferdigstilt. Om tiltakene har fert til forurensing av
drikkevannskilder, vil Statnett SF og Elvia AS iverksette ngdvendige tiltak. Gjennom
anleggsperioden skal utfgrende entreprengr treffe de nadvendige tiltak for beskyttelse av
slike anlegg, inklusive prevetaking av vann i brenner i anleggsperioden. Dette falges opp
gjennom Statnetts internkontroll med miljo og landskapskrav i konsesjonen.

NVE konstaterer at entreprengr skal gjennomfgre en saerskilt risikovurdering for
anleggsgjennomferingen innenfor hensynssonene for registrerte grunnvannsbrenner for a
unnga utslipp. Entreprener skal ogsa iverksette nedvendige tiltak for a ivareta
grunnvannsbrgnnene, inklusive prgvetaking av vann i brgnner i anleggsperioden. Vi
konstaterer at det er Elvia og Statnett som er ansvarlig for at allmennheten pafgres minst
mulig miljg- og landskapsmessige ulemper ved byggingen av Skyberg
transformatorstasjon. | den forbindelse viser vi til at Elvia og Statnett, slik de ogsa
beskriver i detaljplanen, skal ha et interkonttrollsystem for miljo og landskap. Kartlegging
og vurdering av risikoforhold skal vaere en del av internkontrollsystemet. NVE understreker
at selv om konsesjonzerene setter bort oppgaver til entreprengr, er det likevel de som
konsesjonaerer som er ansvarlig for at anleggsarbeidet giennomfares pa en slik mate at
negative virkninger minimeres. Vi har satt vilkar til godkjenningen av detaljplanen om at
Elvia og Statnett for oppstart av anleggsarbeid ma bekrefte at det foreligger ROS-analyse
for grunnvannsbrgnnene, samt en plan for prevetaking og iverksetting av avbgtende tiltak
ved behov. Gitt dette vilkaret mener NVE at tiltakene som er lagt fram i detaljplanen er
hensiktsmessige for d ivareta de kartlagte og registrerte drikkevannskildene. Etter NVEs
vurdering oppfyller detaljplanen kravene i konsesjonsvilkdret knyttet til vannforsyning
langs Brennhaugveien og fra Finnsbekken.

5.3.13. Stov og tilgrising av offentlig vei

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive faren for tilgrising av offentlig vei og steving langs Brennhaugveien, og tiltak for d
unnga eller begrense dette.

Det framgar av kapittel 6.9.4 i detaljplanen at for & begrense stgvforurensning og tilgrising
av offentlig vei skal det ved behov iverksettes nadvendige tiltak i omrader naer bebyggelse.
Brennhaugvegen vil asfalteres ved oppstart av anleggsarbeidet, noe som vil redusere
stgvproblematikk og tilgrising fra anleggsomradet pa strekningen. Entreprengr skal
utarbeide en tiltaksplan som beskriver nar ytterligere tiltak for stevproblematikk skal
anvendes. Tiltak kan blant annet innebzere vanning, salting og/eller kosting.

Gjovik kommune skriver i sin uttalelse at det viktigste stavreduserende tiltaket i prosjektet
er planlagt asfaltering av Brennhaugvegen.

17



$

thid]

I

NVE viser igjen til at det er Elvia og Statnett som er ansvarlige for at allmennheten paferes
minst mulig ulemper ved bygging av Skyberg transformatorstasjon. Avbgtende tiltak bar
inngad i detaljplanen. Vi har derfor satt vilkdr om at dere for oppstart av anleggsarbeidet ma
bekrefte at det er utarbeidet en tiltaksplan som beskriver ndr ytterligere tiltak for
stgvproblematikk skal anvendes, og beskriver disse tiltakene. Gitt dette vilkaret mener
NVE at konsesjonens krav knyttet til stov og tilgrising av offentlig vei er ivaretatt.

5.3.14. Stayreduserende tiltak

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive stey fra anleggsarbeidet og eventuelle stayreduserende tiltak.

Det framgar av kapittel 6.9.4 i detaljplanen at stgy i anleggsfasen normalt ikke skal
overstige anbefalte nivaer for anleggsvirksomhet i retningslinje for stay i
arealplanleggingen, T-1442. For & begrense stgybelastningen, skal anleggsaktivitet
generelt unngds i perioden 23.00 -07.00 alle dager i naerheten av boligomrader. Beboere
og andre bergrte i omradet vil bli varslet i forkant ved seerlig stoyende aktiviteter. Det er
ikke tillatt med anleggsaktiviteter pa sendager og helligdager. Entreprengr skal utarbeide
en tiltaksplan som beskriver nar ytterligere tiltak for steyproblematikk skal anvendes.

Gjovik kommune viser i sin uttalelse til at stoyvurderinger viser at det ikke er behov for
tiltak, men skriver at de forventer jevn og god oppfelging av at grenseverdiene i
stgyretningslinjen, T-1442, overholdes. Gjevik kommune ser positivt pa at tidsavgrensning
for anleggsvirksomheten for a sikre ro nattestid og pa sendager og helligdager, samt at det
skal vaere rutine for varsling av naboer/bergrte ved seerlig stoyende aktivitet. Kommunen
viser til at detaljplanen sier at det ikke skal vaere anleggsvirksomhet mellom kl. 23.00 og
kl.07.00. Gjevik kommune mener det bgr vurderes om anleggsvirksomhet, seerlig
massetransport, kan avsluttes enda tidligere pa kveld.

NVE konstaterer at stgy er beskrevet i detaljplanen, samt at entreprengr skal utarbeide en
tiltaksplan som beskriver nar ytterligere tiltak for stgyproblematikk skal anvendes. Vi kan
ikke se at Statnett har kommentert kommunens gnske om at det vurderes om
anleggsarbeid, og da saerlig massetransport, kan avsluttes tidligere enn kl 23.00. Som
tidligere beskrevet er det konsesjonaerene som er ansvarlige for a beskrive og planlegge
avbgtende tiltak. NVE har derfor satt vilkdr om at Elvia og Statnett for oppstart av
anleggsarbeidet ma bekrefte at det er utarbeidet en tiltaksplan som beskriver nar
ytterligere tiltak for stayproblematikk skal anvendes, og beskriver disse tiltakene. Dere ma
ogsa bekrefte at stans av anleggsvirksomhet tidligere enn kl. 23.00 er vurdert som en del
av arbeidet med denne planen. Gitt dette vilkaret mener NVE at konsesjonens krav knyttet
til stay er ivaretatt.

5.3.15. Trafikksikringstiltak

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
inneholde oppsummering av trafikksikringstiltak.

Det framgar av kapittel 6.9.1 i detaljplanen at Fagutredning trafikk (Vedlegg 4) beskriver
foreslatte tiltak for a bedre trafikksikkerhet. Tiltak som er direkte knyttet til
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arbeidsvarsling som skilting, trafikkdirigering mm., avklares mellom utfgrende
entreprengr og vegeier, for arbeidene starter. Trafikk med myke trafikanter langs
strekningen er sveert begrenset. Konsesjonaerene mener derfor at det ikke er behov for
starre fysiske trafikksikringstiltak, men behovet vil bli fortlepende vurdert alle steder
gjennom hele anleggsperioden. Eventuelle om reparasjoner av eksisterende skader i
veibanen i forkant av anleggsarbeidene, avklares med veieier.

Gjovik kommune skriver i sin uttalelse at de er forngyd med trafikkrapporten som ble
utarbeidet i konsesjonsbehandlingen, og forventer at behov for evt. avbgtende tiltak
vurderes fortlepende. Kommunen bemerker at utbedringstiltak av veikropp, kryssomrader
og etablering av mgteplasser langs Brennhaugvegen, som falge av transportbehovet, er
positivt for trafikksikkerheten.

Statens vegvesen (SVV) skriver i sin uttalelse til detaljplanen at fremkommelighet og
trafikksikkerhet pa vegnettet er ivaretatt gjennom trafikkutredningen, og legger til grunn
at det fortsatt vil ha fokus i den videre anleggsperioden i dialog med vegeier, og gjennom
nedvendige tillatelser etter veglova. SVV forutsetter at kravene i vegnormalen N100 Veg-
og gateutforming legges til grunn for utbedring av kryss og avkjersler inkludert siktforhold,
selv om det ikke er henvist til denne i utredningen. De minner ogsa om at tiltak er
soknadspliktige etter vegloven.

Statnett skriver i sine kommentarer til uttalelsene at seknadspliktige tiltak mv. vil bli
ivaretatt som en del av de forberedende arbeidene i sammen med entreprener, for
anleggsarbeidene starter opp. De opplyser videre om at kravene i N100 legges til grunn ved
utforming/utbedring av offentlige veier i dette prosjektet.

NVE konstaterer at detaljplanen inneholder informasjon om trafikksikringstiltak. Vi har
ingen merknader til de planlagte tiltakene, og vurderer at detaljplanen oppfyller kravet i
konsesjonsvilkdret om a oppsummere trafikksikringstiltak.

5.3.16. Unngd skade pd annen manns eiendom

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive hvordan anleggsgjennomferingen skal skje uten skade pa annen eiendom,
herunder gjerder og private avkjersler langs Brennhaugveien.

Det framgar av kapittel 6.9.1 i detaljplanen at utferende entreprengr er underlagt krav til
de til enhver tid gjeldende, aksellastbegrensinger, lengdebegrensinger og
fartsbegrensninger mm., som veieier beslutter, samt de generelle trafikkreglene og de
generelle aktsomhetskrav. Eventuelle spesielle begrensinger ivaretas gjennom
entreprengrs sgknad om arbeidsvarsling i forkant av oppstart. Skader pa eiendom til
direkte bergrte eiendommer handteres som anleggsskade. Eventuelle skader pa annen
eiendom enn de som er direkte bergr av tiltaket, handteres privatrettslig. Tilsvarende
handteres utilsiktede skader ved bruk av veier som er apen for allmenn ferdsel i dialog
med veieier.

Etter NVEs vurdering gir detaljplanen en grei beskrivelse av hvordan skade pa annen
manns eiendom skal unngas. NVE mener at detaljplanen oppfyller kravet i konsesjonen
knyttet til & beskrive dette.
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5.3.17. Tiltak mot spredning av hagelupin

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive tiltak mot spredning av hagelupin i anleggsfasen.

Det framgar av tabell 5 i detaljplanen at hagelupin (Lupinus polyphyllus) er registrert i
veikryss like utenfor tiltaksomradet, langs hovedtrasé for anleggstrafikk. Ingen aktivitet
skal forega i dette omradet. Omradet skal fysisk merkes, ev. inngjerdes, for a hindre at
maskiner kjarer i veikanten og bidrar til spredning. Dersom det blir behov for aktivitet
innenfor omradet, ma dette avklares med byggeherre. Da ma alt plantemateriale av
hagelupin, inkludert rot, lukes og leveres til forbrenning.

Figur 7: Utsnitt av oversiktskartet. FA2 viser omrade med hagelupin. Kilde: Oversiktskart Skyberg datert
21.08.2024.

NVE konstaterer at det er viktig at dere planlegger anleggsarbeidet slik at dere unngar a
spre fremmede arter.> Nar jordmasser flyttes, kan disse artene spres uten at dere er klar
over det. Etter var vurdering er tiltakene som beskrives i detaljplanen hensiktsmessige for
a unnga spredning av hagelupin. Det er konsesjonarenes ansvar a giennomfare
nedvendige tiltak for & hindre at fremmede arter blir spredd, i henhold til forskrift om
fremmede organismer § 24. Etter NVEs vurdering oppfyller detaljplanen kravet om a
beskrive tiltak mot spredning av hagelupin.

5.3.18. Tiltak mot spredning av planteskadegjorere

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
beskrive hvordan spredning av planteskadegjarere til landbruksomrader skal unngas.

Det framgar av kapittel 6.9.2 i detaljplanen at alle maskiner/utstyr skal rengjeres for
transport og arbeid pa dyrket mark for a hindre spredning av planteskadegjorere.

Mattilsynet viser i sin uttalelse til at forskrift om plantehelse gir forbud mot spredning av
en rekke planteskadegjerere. For a hindre smitte og spredning av planteskadegjorere
(f.eks. potetcystenematoder, ringrate og floghavre), og plantesykdommer, mener

5 Forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer § 24.

20


https://lovdata.no/forskrift/2015-06-19-716/%C2%A724

$

thid]

I

Mattilsynet at det bar settes forpliktende vilkar som sikrer at tiltakshaver har gjort seg
kjent med forekomst av planteskadegjorere, og at det stilles krav til rutiner som hindrer
spredning. Mattilsynet har tilgang til registre med oversikt over forekomster. Videre skriver
Mattilsynet at planteskadegjerere kan spres med jordmasser som flyttes, med vann, eller
med maskiner med jord, frg og andre planterester. De mener derfor at det ogsa ber stilles
krav til hvordan utstyr (maskiner, redskaper mv.) skal rengjeres for & hindre spredning av
smitte.

Statnett skriver i sine kommentarer til uttalelsen at de vil kontakte Mattilsynet for
informasjon om eventuelle planteskadegjgrere innenfor planomrddet. Om det er registrert
planteskadegjgrere innenfor dette omradet, vil Statnett ovenfor utferende entreprener,
stille krav om rengjering av maskiner og utstyr som har kommet i kontakt med
planteskadegjorere, i samrad med Mattilsynet.

NVE konstaterer at Elvia og Statnett vil innhente informasjon fra Mattilsynet og iverksette
nedvendige tiltak for & unngd spredning av planteskadegjerer ved behov. NVE vil sette
vilkar om at dere ma bekrefte at dette er giennomfert for anleggsarbeidet starter. Gitt
dette vilkaret mener NVE at detaljplanen oppfyller konsesjonens krav knyttet til
planteskadegjorere.

5.4. @vrige tema

5.4.1. Klimagassutslipp

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 10 er det stilt krav om at detaljplanen spesielt skal
inneholde beregnede klimagassutslipp fra arealbruksendringer som falge av utbyggingen.

| kapittel 6.2.1.1. i detaljplanen legger konsesjonaerene fram en beregning av utslipp for
full masseutskifting pa stasjonsomradet, anleggsomrader ved stasjonen og masselageret.
Beregningen er gjort med utgangspunkt i registrert arealtype i AR5 kartunderlag og med
standardverdier fra Miljedirektoratets beregningsverktay i M-1941. Med forutsetning om
mineraljord vil utslippene fra arealbruksendringene utgjgre 9500 tonn CO2-ekv., mens den
samme arealbruken med forutsetning om organisk jord med standard jorddybde vil
utgjere 22 800 tonn CO2-ekv. Ifelge detaljplanen vil reelle utslippstall sannsynligvis ligge et
sted mellom disse beregnede verdiene, og avhenge av etterbruk av jordmassene.

Konsesjonzerene vil undersgke om arealet til masselageret kan reduseres. Dette kan gjores
ved en eller flere av disse mulighetene:

— Levere masser til godkjent mottak.
— Benytte massene til arrondering av arealer godkjent etter annet lovverk.
— Benytte masser til godkjente nydyrkingstiltak.

— Redusere arealbruken ved & etablere et noe hgyere masselager og arrondere
arealet etter en landskapsplan.

En halvering av arealbehovet for det planlagte deponiarealet vil ifalge detaljplanen
redusere klimautslippet her fra i starrelsesorden 3000 t CO2-ekv. til 1500 CO2-ekv.
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NVE konstaterer at detaljplanen inneholder beregning av klimagassutslipp fra
arealbruksendringer. Vi viser til vare vurderinger i kapittel 5.2.1 og oppfordrer igjen Elvia
og Statnett til a forsgke a gjenbruke masser slik at arealet pa masselageret reduseres sa
mye som mulig. Etter var vurdering oppfyller detaljplanen kravet i konsesjonen knyttet til
beregning av klimagassutslipp.

5.4.2. Omdisponering av dyrkbar jord

| Statnetts anleggskonsesjon post nr. 11 er det krav om at dersom anleggene konsesjonen
omfatter medfgrer at dyrkbar jord blir omdisponert, skal konsesjonaer rapportere dette i
detaljplanen.

Dyrkbar jord som planlegges omdisponert er presentert i tabell 11 i detaljplanen. Det
estimeres at 138 dekar dyrkbar jord bli omdisponert. Endelig mengde omdisponerte
masser vil bli oppsummert i sluttrapport til NVE.

Etter NVEs vurdering oppfyller informasjonen i detaljplanen kravet i konsesjonen om a
rapportere omdisponering av dyrkbar jord.

5.4.3. Naturfare

NVE kan ikke se at naturfare er omtalt i detaljplanen. Det framgar imidlertid av
konsesjonssgknaden at Statnett har innhentet en vurdering fra NGl som beskriver at det
ikke er avdekket noen naturfare (flom/skred) for Skyberg stasjon, og at plasseringen
tilfredsstiller kravene i TEK 17 for sikkerhetsklasse S2, S3 og F3. Omradet ligger ogsa over
marin grense og NGl utelukker marine sedimenter og kvikkleire pd omrade.

NVE minner om at det er konsesjonaerens ansvar at planleggings-, anleggs- og driftsfasen
tar hgyde for den reelle flomfaren, og at anlegget ikke gker faren for skred eller flom for
tredjepart.

5.4.4. Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 til 12

De miljgrettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er vurdert i
konsesjonsbehandlingen i NVEs notat «Bakgrunn for vedtak» datert 29. februar 2024.5 |
arbeidet med detaljplanen har Statnett innhentet oppdatert informasjon fra informasjon
med kommunen, grunneiere og andre interessenter. Konsesjonaer har ikke avdekket ny
kunnskap som medferer ytterligere negativ miljg- eller landskapspavirkning.

NVE gjorde sgk i databaser som Naturbase og Artskart 14. august 2024 uten a finne ny
informasjon. Vi mener vurderingene av naturmangfold i detaljplanen bygger pa et
oppdatert kunnskapsgrunnlag, og vi mener vurderingene er tilstrekkelig konkrete og
dekkende for tiltaket.

¢ NVEs notat «<Bakgrunn for vedtak» datert 29. februar 2024, NVE-ref.: 202211859-66.
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Orientering om rett til a klage

Frist for a klage

Fristen for a klage pd vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket
kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg,
starter fristen a lgpe fra den dagen du fikk eller burde ha fatt
kjennskap til vedtaket.

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen for fristen lgper ut.
Klagen kan ikke behandles dersom det har gdtt mer enn 1 ar siden
NVE fattet vedtaket

Du kan fa begrunnelsen for
vedtaket

Hvis du har fatt et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om &
fa en begrunnelse. Du ma be om begrunnelsen for klagefristen
lgper ut.

Hva skal med i klagen?

Klagen bar veaere skriftlig. | klagen ma du:

e Skrive hvilket vedtak du klager pa.

e Skrive hvilket resultat du gnsker.

e Opplyse om du klager innenfor fristen.

e Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan

fullmektigen undertegne klagen.

I tillegg bar du begrunne klagen. Dette betyr at du ber forklare
hvorfor du mener vedtaket er feil.

Du kan fa se dokumentenei
saken

Du har rett til 8 se dokumentene i saken, med mindre
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til
NVE for a fa innsyn i saken.

Vilkar for a ga til
domstolene

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du ga til seksmal. Du kan
bare ga til ssksmal dersom du har klaget pa NVEs vedtak, og
klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet
forvaltningsorgan.

Du kan likevel ga til seksmal dersom det har gatt 6 maneder siden
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsemmelse fra din side at
klagen ikke er avgjort.

Sakskostnader

Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du sgke
om a fa dekket vesentlige og nedvendige kostnader. Du ma sgke
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Hvem kan klage pa
vedtaket?

Hvis du er part i saken, kan du klage pa vedtaket. Du kan ogsa
klage pa vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.

Hvor skal du sende klagen?

Du ma adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -
epostadresse er nve@nve.no.

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer
vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert pd forvaltningslovens regleri §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.
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