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Samandrag:

Detaljplanen for miljz og landskap beskriv korleis Skjeggedal kraftverk skal byggast for &
ivareta krav knytt til miljig og landskap i vassdragskonsesjonen, og for at anlegget generelt
skal medfgre minst mogleg inngrep i og pdverknad pd ytre milig og landskap. | fillegg til
vanlege krav knyftt fil utforming, istandsetting og ureining, er det i planen omtalt korleis
anleggsarbeidet skal ta omsyn fil viktige naturtypar og friluftsliv. Planen er utarbeidd i samsvar
med NVE sin digitale mal for detaljplan og refttleiar 3/2013 og 2/2021.

Skieggedal kraftverk er eit smdkraftverk som er planlagt bygd med kombinert tunell og
nedgrave/sprengt reyrgate frd inntak og dam i Skjeggedalsdna med HRV kote 342, fil
kraftstasjon pd kote 215,8 (turbinsenter Pelton)med utlgp tilbake i Skieggedalsdna. Kraftverket
vil kunne produsere 19,1 GWh/ar. |1 2010 sgkte Agder Energi Vannkraft AS (no A Energi AS) om
konsesjon for Skjeggedal kraftverket. Konsesjonen vart gitt av OED 18.09.2015, og stadfesta av

Stortinget 07.12.2016. Byggefristen vart etter sgknad i 2021 forlenga til 07.12.2026.

01 16.06.2025  For innsending til NVE NH SH
02 20.06.2025  Endringar efter synfaring med NVE NH SH
03 18.07.2025  Justert damhagde frd kote 343 til 342. NH SH
04 29.08.2025  Endringar etter filbakemeldingar fr& NVE NH SH
Versjon Dato Beskriving Utarbeidd  Konfrollert  Godkjent
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1 Grunnlagsdata

1.1 Konsesjoncer og anlegg

1 2010 sgkte Agder Energi Vannkraft AS (no A Energi AS) om konsesjon for Skjieggedal kraftverk
med bakgrunn i avtale med grunneigarane. Konsesjonen vart gitt av OED 18.09.2015, og
stadfesta av Stortinget 07.12.2016. Byggefristen vart etter sgsknad i 2021 forlenga til 07.12.2025.
Hywer har p& vegne av konsesjoncer A Energi AS utarbeidd detaljplan for landskap og milje.

1.2 Lokalisering

Skieggedal kraftverk er planlagt i Skieggedalséna i Skieggedal, eit lite dalfare mellom
Byglandsfijord og Tovdal. Skjieggedal ligg i Amli kommune i Agder fylke. | Skjieggedal er det
fcerre enn 10 fastbuande og det er 50-60 minutt i bil til dei nceraste tettstadane, Evje i vest og
Amlii aust. 6 km ser for anlegget ligg nceraste samla busetnad som er eit hyttefelt med om
lag 100 hytter. Nceraste samla faste busetnad ligg ved Risdal om lag 10 km sar for Skjeggedal
kraftverk.

Skieggedal kraftverk vil ha nedbaersfelt pd 79 km2 og Skjeggedals@na har vassdragsnummer
020.BD. Nedbgrsfeltet strekk seg 15 km nord-vest for anlegget. Skieggedalsédna som
Skjeggedal kraftverk og vil ha utlgp i, renn ut i Tovdalselva ved Hanefoss kraftverk. Vidare renn
vassdraget gjennom Birkeland i Birkenes kommune og ut i Tofdalsfjorden ved Kjevik lufthamn
innanfor Kristiansand.

Skieggedal kraftverk vil ha dam og inntak i Skieggedalsdna med overlgp pd kote 342. Det blir
650 meter rgyrgate i tunnel og lausmasse/fiellgraft som gdr ned fil kraftstasjonen.
Kraftstasjonen vil ligge med turbinsenter pd kote 215,8 og med utlgp i Skieggedalséna.
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Figur 1-1 Geografisk plassering av vassdragsanlegget
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Tabell 1-1 Informasjon om anleggseigar

O HYWER

Konsesjoncer

Namn: A Energi AS

Kontaktperson:
Jan Erik Eldor

TIf:

906 35
210

Epost:
Jan.Erik.Eldor@aenergi.no

Adresse:
Postboks 603 Lundsiden
4606 Kristiansand

Organisasjonsnummer: 981 952 324

Informasjon om
anlegget

Konsesjon:

Vassdragskonsesjon fil bygging av Skjeggedal kraftverk gitt av OED
18.09.2015, og stadfesta av Stortinget 07.12.2016.
Konsesjonens opphavlege byggefrist utlgp 07.12.2021, men NVE

forlenga byggefrist for Skjeggedal kraftverk med inntil fem ér, fil
07.12.2026, i vedtak datert 18.10.2023 (ref. 200708722-54).

Anleggsnamn: Skjeggedal kraftverk

Lokalisering: Agder, Amli

Kontaktperson milig og

) TIf: Epost:
landskap:
Kontaktinformasjon | ¢, qre Vik Arset 41845939 | Endre.Arset@hywer.no
byggefase
Prosjektleder byggefasen: | TIf: Epost:
Fagkompetanse miljg- og | TIf: Epost:
landskap: Endre Vik Arset 41845939 Endre.Arset@hywer.no
Kontaktperson . .
miljg/landskap: 287942]3 EDO,ST'H and@ )
Svein Haugland vein.Haugland@aenergi.no
Kontaktinformasjon | Dagleg leiar: mi: Epost:
driftsfase Jan Erik Eldor 3?8 35 Jan.Erik.Eldor@aenergi.no
Fagkompetanse miljg- og | TIf: Epost:
landskap: Svein Haugland | 90794213 Svein.Haugland@aenergi.no
’ 90794213 | Svein.Haugland@aenergi.no

Svein Haugland
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1.3 Framdriftsplan
Det er planlagt oppstart av bygging i lepet av hausten 2025. Farebels tidsplan for anlegget er
vist i tabell 1-2.

Tabell 1-2 Forventa framdriftsplan

Milepcel ‘ Tidspunkt

Offentlege godkjenningar Q3 2025
Oppstart byggearbeid September 2025
Byggetid 18 ménadar
Driftsetting Mars 2027

Ferdigstiling inkludert opprydding | Q3 2027
Sluttrapport Q4 2027

1.4 Lokal orientering/nabovarsling

Konsesjonssgknaden hadde samla hgyring og handsaming saman med 3 andre kraftverk i
Skjeggedal. Sgknadane var i konkurranse med kvarandre og var gjensidig utelukkande. Det
vart utfart felles synfaring med hayringspartar, konsesjoncer, privatpersonar og hytteeigarar.
Skjeggedal fekk hgyringsuttalar fré fleire ulike partar som vart kommentert ut fgr vedtak. D&
anlegga var i konkurranse med kvarandre fekk berre Skjeggedal kraftverk konsesjon, dei 2
andre fekk avslag.
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2 Gjeldande vilkar og eventuelle endringar

2.1 Om konsesjonen, bakgrunnsnotatet og eventuelle endringar

Dei mest sentrale og fgrande vilkédra og kommentarane til vilkér fr&é OED og NVE er samla i

tabellane under og lagt fil grunn for tiltaket.

Tabell 2-1 Sentrale opplysningar om anlegget- Vilkar i konsesjonen.

Kommentarar til vilkar fra OED og NVE

Konsesjoncer sine
kommentarar

Post 1- Vasslepp

Departementet sluttar seg til NVE sitt anbefalte krav for slipp
av minstevassfering. Departementet fastset at det skal
sleppast 100 I/s i perioden 1. mai fil 30. september og 50 I/s
resten av dret. Dersom filsiget er mindre enn
minstevassferingskravet, skal heile tilsiget sleppast forbi. Det
skal etablerast ein mdleanordning for registrering av
minstevassfaring. Den tekniske Igysingen for dokumentasjon av
slipp av minstevassfaringa skal godkjennast giennom
detaljplanen. Data skal leggast fram for NVE etter ferespurnad
og oppbevarast s& lenge anlegget er i drift. Ved alle stadar
med pd&legg om minstevassfaering skal det settast opp skilt med
opplysningar om reglar for vasslepp som er lett synleg for
&lmenta. NVE skal godkjenne utforming og plassering av
merking og skilt. Departementet presisera at start-
/stoppkayring av kraftverket ikkje skal skje. Kraftverket skal
kayrast jamnt. Inntaksbassenget skal ikkje nyttes fil & oppnd okt
driftstid, og det skal berre voere smé variasjonar i vasstanden
knytt til opp- og nedkayring av kraftverket av omsyn fil
naturmangfald og mogeleg erosjonsfare i inntaksmagasinet.

Post 4- Godkjenning av planar, landskapsmessige filhgve, tilsyn
m.m.

Detaljerte planar skal leggast fram for NVE sitt regionkontor i
Tonsberg og godkjennast av NVE fer arbeidet settast i gang.
Departementet viser elles til NVE sine merknader under denne
postiinnstilling av 14.2.2014. Departementet sluttar seg il NVE
sine merknader.

(NVE sine generelle merknadar: Fer utarbeiding av tekniske
planer for dam og vassveg kan settast i gang, md sgknad om
konsekvensklasse for gitt alternativ vaere sendt NVE og vedtak
fatta. Konsekvensklassen er styrande for tryggleikskrava som
stilles fil planlegging, bygging og drift og mé& derfor veere
avklart fgr arbeidet med tekniske planer startar. Miljgtilsyn ved
NVE vil ikkje ta planer for landskap og miljg til behandling fer
anlegget har fatt vedtak om konsekvensklasse.
Konsesjonceren plikter & planlegge, utfare og vedlikehalde
hovud- og hjelpeanlegg slik at det gkologiske og
landskapsarkitektoniske resultat blir best mogleg.)

Post 5- Naturforvaltning

Post 1- Teke til felgje.
Sj& kapittel O for

beskriving av lgysing
for minstevassfaring.

Post 4- Teke til fglgje.
Tilhave til
konsekvensklassar er
beskrive i kapittel 2.1.1.
Vurdering scerleg
rundt planlegging,
utfering er beskrive for
kvart av anlegga og
anleggsdelane i
kapittel

Post 5- Teke til felgje.
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Vilkér for naturforvaltning tas med i konsesjonen sjglv om det i
dag synes lite aktuelt & pdlegge ytterlegare avbgtande ftiltak.
Eventuelle pdlegg i medhald av dette vilkéret mé voere
relatert til skade fordrsaka av tiltaket og std i rimeleg tilhgve fil
filtakets storleik og verknadar.

Post 6- Automatisk freda kulturminne

Departementet minner om den generelle aktsemdsplikta med
krav om varsling av aktuelle instansar dersom ein finn
kulturminne i byggefasen, jf. kulturminnelova § 9 og vilkéra
punkt 3.

Post 8- Tersklar m.m.

Dette vilkaret gir heimel til & pdlegge konsesjoncer & etablere
tersklar eller giennomfare andre biotopjusterande tiltak
dersom det skulle vise seg & veere ngdvendig.

Post é- Vilkéret er teke
til felgje og beskrive i
kapittel 4.5.2.

Post 8- Vilkdaret er teke
fil orientering.

Tabell 2-2 Sentrale opplysningar om anlegget

Henta fra konsesjonsvilkar, NVE-notat til

Kva eventuelle

Tema konsesjonen mm. endringar bestar av?

Inntak Overlgp terskel pd kote 343,0 i samsvar med Overlgp terskel er
seknad. flytta fr& 343 til 342.
Teknisk lysing for dokumentasjon av slipp av | Bakgrunn for endring
minstevassfaring skal godkjennast av NVE. er skildra i Tabell 2-3.

Vassveg Vassveg skal etablerast i samsvar med Ingen endring.

sgknad. Tunnel frd inntak og nedover, ca.
510 m, deretter ca. 180 m lang
nedgraven/nedsprengd rgyrgate frem fil
kraftstasjon.

Kraftstasjon Kote 218,0. Undervann kraftstasjon kan

Turbinsenter pelton

(kote) senkast noko for & unngd flauminntrenging, planlagt fil kote 215,8.
jf. omtale i ssknad. Golv maskinsal blir p&

kote 216,6. Sja
kommentar i Tabell
2-3.

Brutto lkkje oppgitt. Brutto faller 127,2 m

fallhggde for Pelton og 128,5 m
for Francis.

Slukeevne 4,8 m3/s Fareslatt auka fil 5,2

maks m3/s. Sj& kommentar i
Tabell 2-3.

Minste 0,5 m3/s Fareslatt senka til 0,2

driftsvassfering m3/s. Sj& kommentar i

Tabell 2-3.
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Installert 5,4 MW Justert til 5,7 MW i, sj&
effekt kommentar i Tabell 2-3
Tall turbinar 1 francisturbin 1 francis og 1
/turbintype peltonturbin, sj& Tabell
2-3 for grunngjeving.
Anleggsvegar | Departementet meiner at avkluing av Veg blir som beskrive i
vegtrasé kan gjerast som del av kapittel O.

detaljplangodkjenningen.

Massetak og Bruk av masser og eventuelt deponi mé Massehandtering er

massedeponi avklarast i forkant av anleggsarbeidet. beskrive i kapittel 0.

Tilkopling il Tilkopling til nett skal ifglge AEV skje p& Tilkopling og

nett eksisterande kraftleidning til Vegusdal. NVE vil | dokumentasjon i have
ikkje godkjenne planane fer det er nett er beskrive i

dokumentert at det er tilgjengeleg kapasitet kapittel O.
og at kostnadsfordelinga er avklart, jamfar
vare merknadar under avsnittet "Forholdet il
energilova".

Endringar i teknisk lgysing

Ved detaljprosjektering har ein hatt fokus p& & optimalisere den tekniske Iaysinga for & f& best
mogeleg utnytting av ressursane. Ulike tekniske Igysingar har vore vurdert opp mot kostnad,
konsesjonsvilkar, berekraft og produksjon. Ein har ut i fr& faktorane kome fram fil mindre
endringane som er beskrive tabellen under som totalt sett bidreg & auke produksjonen fré
18,5 GWh til 19,1 GWh utan at det medfarer vesentlege konsekvensar eller kostnadar.

Tabell 2-3 Endringar i teknisk laysing fr& konsesjon til detaljplan.

Endring Grunngjeving for endringar og verknadar av disse

Inntak Terskel for overlgp vert sett til kote 342 i staden for kote 343. Flaumvern
pd dammen blir d& kote 343. Hggda p& dam er justert ned etter dialog
med NVE for & redusere pdverknaden i landskapsbilete. For & unngd
sarr og isproblem ved vinterdrift vert inntaksrista dykka mest mogeleg.

Kraftstasjon Kote for kraftstasjon er noko senka ved optimalisering av anlegget.
Turbinsenter pelton planlagt til kote 215,8. Golv maskinsal blir pd kote
216,6. Endringa er vurdert opp moft flaum og undervatn.

Slukeevne Slukeevne i konsesjon er 4,8 m3/s, noko som utgjer berre 171,4 % av
maks middelvassfering. Dette er 1&gt i have til normal utnytting i dag som ofte
ligg kring 250 %. Det sgkjast om ei mindre auke fil 5,2 m3/s (8,3 %)
giennom detaljplangodkjenninga for & betre ressursbruken. 5,2 m3/s
filsvara 185,7 % av middelvassfaring.

Endring i tal dagar med overlgp som falgje av endret slukeevne kjem
fram av Tabell 2-4. Sterste driftsvassferinga er sokt endret til 5,2 m3/s, og
ligger dermed Idgare enn opphavileg konsesjonssakt slukeevne.

Den rdka strekninga mellom inntak og kraftstasjon/utlep har nokon
naturlege kulpar som eigner seg som leveomrdde for fisk og andre
organismar i vatn. Samtidig er deft fleire stryk/fossefall som hindrar
fiskevandring pd& deler av den rdka strekninga. Kravet fil minstevassfaring
vil sikre gjennomstrgyming i kulpane og bidrar til & oppretthalde
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leveomrdda. Det er ikkje registrert verdifulle naturtypar eller
raudlisteartar i omrddet som er knytt til den réka elvestrekninga.

Den samla effekten av endringane er vurdert som svcert begrensa.

Minste Konsesjonens minste driftsvassfaring var tilpassa minste slukeevne pd ein
driftsvassfering | francismaskin. Med endra maskinkonfigurasjon kan ein betre
ressursbruken ved & senke minste driftsvassfaring. Det sgkjast om & senke
denne fr& 0,5 m3/s til 0,2 m3/s.

Endring i tal dagar med overlgp som falgje av endret slukeevne kjem
fram av tabell 2-4. Minste driftsvassfaring er sgkt endret fil 0,2 m3/s, og
ligg Idgare enn opphavleg konsesjonssakt. Effekt av endra slukeevne vil
vere tilsvarande som beskrive i kommentar fil endring i maks slukeevne.

Installert effekt | Installert effekt er justert i forhold til auka i slukeevne og blir dermed auka
fr&d 5,4 MW til 5,7 MW.

Tal turbinar/ Det er vurdert at ein francis turbin og ein pelton turbin gjer meir
turbintype optimalisert produksjon sett opp mot kostnaden.

Tabell 2-4 Endringar i vassfering grunna endra slukeevne.

Status Vassfaring vatt ar Torr ar Normal ar
(2000) (1996) (1984)
Ant. dagar | Ant. dagar | Ant. dagar
Opphavleg | Vassfaring > Qmaks (5,5 m3/s) | 80 36 59
soknad Vassfering < Qmin (0,6 m3/s) | 18 199 161
Revidert Vassfering > Qmaks (4,8 m3/s) | 96 45 72
sgknad Vassfering < Qmin (0,6 m3/s) | 18 199 161
Gjeldande | Vassfering > Qmaks (5,2 m3/s) | 90 37 65
soknad Vassfegring < Qmin (0,2 m3/s) | 1 166 117

2.1.1 Brotkonsekvensklasse
Dam og vassveg er vurdert til konsekvensklasse 0.

2.2 Fare- og problemomrade for miljg og landskap med avbgtande tiltak
Konsesjonssgknad og dei styrande faresetnadane som ligg til grunn for filtaket nemner f&
problemomr&de som krev ekstra merksemd under planlegging og bygging av tiltaket. Det
leggast difor til grunn dei generelle prinsippa for & avbate konsekvensar for landskap og milja.

2.2.1 Generelle prinsipp for @ avbgte konsekvensar for landskap og miljz
Generelt har ein som malsetting & gijennomfare utbygginga pd ein skdnsam mate, inkludert
a:

e Halde inngrepsgrensa s& smal som mogleg.

e Optimalisere rgyrdjupne fil ferrenget og krav om overdekking for & minimere
masseforflytting.

e Bevare toppmassar til tiloakefylling.

o Tilpasse kraftstasjonen til terrenget i best mogleg grad, utforma slik at stey vert
kanalisert i ein retning som gir minst mogleg steyforureining.
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3 Beskriving av anlegget

A Energi AS fekk vedtak om konsesjon for bygging av Skjieggedal kraftverk 18.09.2015, som
vart stadfesta av Stortinget 07.12.2016. Byggefrist for tiltaket er 07.12.2026. Skjeggedal
kraftverk er planlagt utbygd i Skieggedal i Amli kommune i Agder fylke. Kraftverket vil utnytte
et fall i Skieggedalséna som har vassdragsnummer 020.BD. Vassdraget er ein del av
vassdragsomrdde Tovdalsvassdraget som har utlgp til sjg i Kristiansand.

Kraftverket er planlagt med eit elvemagasin pd& 8 700 m3 og fare vatnet tilbake til
Skieggedalsdna om lag 940 meter nedanfor dam og inntak. Dammen vil ha HRV p& kote 342,
og reyrgata vil g& giennom en drgyt 500 meter tunell i fr& inntaket og ned fil om lag kote 240
og vidare i nedgraven/sprengt rayrgate pd 160 meter til kraftstasjon pd kote 215,8. Det
endelege brutto fallet p& 127,2 / 128,5 meter vil utnyttast til kraftproduksjon. Planlagt installert
effekt er p& 5,7 MW med estimert arleg energiproduksjon pd 19,1 GWh. Det er krav om
minstevassfaring p& 100 I/s fr& 1. mai til 30. september og 50 I/s resten av dret.

| anlegget inngdr kraftstasjon, reyrgate/tunnel, inntak, dam og tilkomstvegar som ein ser i
Figur 3-1. Det vil vere avsett midlertidig anleggsomréde og rigg- og lageromrader. Tilkopling il
nett ma sj@ast i samanheng med anlegget, med den vil vere omfatta av ein eigen
anleggskonsesjon.

Det eri prosjekteringa lagt opp til & etablere ngkterne og solide konstruksjonar som sikrar hag
driftssikkerheit. Det leggast vekt pd terrengtilpassing for & oppnad eit diskré og miligvenleg
anlegg. Det er gjort mange tilpassingar for & ivareta tihave som mellom anna naturfare,
terrengomsyn og landskapstilhagve.

| Skjeggedal kraftverk, A Energi
: | CYHYWER

902

Figur 3-1 Arealbrukskart
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3.1 Dam og inntakskonstruksjon
Dammen er planlagt med HRV pd kote 342. Dammen er prosjektert til konsekvensklasse 0.
Plassering og utforming av dam og inntak er vist i Figur 3-2 og vedlegg 3.

» ’
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Figur 3-2 lllustrasjon av dam og inntak

Dam utfgrast som ein platedam i betong med overlgp direkte ut i eksisterande elvelgp.
Inntaket vil vere ein forlenga del av damkonstruksjonen og vil ligge p& nord-austre side. 3D-
illustrasjon og snitteikningar ligg ogsé som vedlegg 3. Dammen blir fundamentert pé fiell, og
den totale breidda blir p& omtrent 55 meter. Det vil vere overlgp p& kote 342 slik at dammen
vil f& ei hegde pd mellom 1,7 og 3.5 meter. Inntaket plasserast i side av dam for & gjere det
mogleg & spyle vekk drivgods som kjem til inntaket.

Dammen vil skape ein vasspegel som strekk seg 130 meter vestover, samt vil vatnet i nedre
del strekke seg inntil 50 meter innover eit flatare omréde ved dammen der det i dag er
vegetasjon. Inntaksbassenget vilromme om lag 8 700 m3 og danne ei vassflate pd 6,2 daa.

Ved etablering av inntak og dam lukkar ein eine lgpet pd& elva med ein fangdam/ledevegg
for & sikre tarr byggegrunn. Omrddet er sett av som midlertidig inngrepsomréde i
arealbrukskartet. Nar konstruksjonane langs det lukka elvelgpet er ferdigstilt vil ein lage ein
flytte fangdammen/ledeveggen slik ein kan bygge langs det andre elvelgpet. Dette vil
gjerast i ein periode med &g vassfering.

Det vert bygd eit lukehus p& omlag 5 x 4 meter med trefasade i mark brun farge p& dam- og
inntakskonstruksjonen. Her vil viktige funksjonar som styringsskap for elektronikk og filkkomst fil
ventilar vere. Det vil bli installert ein stengefunksjon i lukehuset/inntakskonstruksjon. Det vil og
vere tilkomst til arrangement for minstevassfarings frd lukehuset. | inntakskonstruksjon vil det bli
montert eit rayr med maling i sanntid av minstevassfaring for at utslepp kan loggferast og
dokumenterast. Det er og lager for bjelkestengsel, plassering av utstyr for overvaking og
trykksonder for regulering av kraftverket.
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3.1.1 Minstevassfaring

| dam- og inntakskonstruksjonen vil det bli etablert
arrangement for slepp av minstevassfering. | konsesjon er det
setft krav om minstevassfering p& 100 I/s fr& 1. mai til 30.
september og 50 I/s resten av dret.

Det vil bli etablert med rayr i frd inntaket og filbake via
inntaksbassenget i byggegropa til inntakskonstruksjonen og ut
giennom dammen ncer austre ende pd dommen som ein ser i
Figur 3-3. Ventil og vassmalar vert etablert i lukehus.
Minstevassfaringa vert registrert med hjelp av ein flow-mdiar,
og blir vist pd& display i lukehuset.

Informasjonsskilt blir satt opp ved inntakskonstruksjonen, godt \
synleg for allmenta. Skiltet vil vise pdlagt minstevassfering, og
utformast i samsvar med NVE sin mal. Kamera vil plasserast
ved inntakskonstruksjonen for visuell konftroll av filstand ved
inntak.

Fiéur 3-3 Teikh)'ng av
minstevassfering i
inntakskonstruksjonen.

3.2 Royrgate

Regyrgatetraseen vil bestd av 2 delar, rayrgate i tunell og nedgraven ragyrgate, og blir som vist i
Figur 3-4 og i vedlegg 1 og 2. Det er lagt fil grunn at vassvegen vil ha konsekvensklasse 0.

Figur 3-4 Plan og lendeprofil for reyrgatene.

Delen som gdr i tunnel vil utfgrast som sprengt tunnel med tverrsnitt p& 13 m2. Den vil
generere eit masseoverskot pd ca 12 000 m3. Massane vil i hovudsak nyttast som fyllmassar
ved etablering av tilkomstvegane. Det vil ogsd vere bruk for massar for & heve terrenget mot
elva langs reyrgata for & sikre reyrgata og kraftstasjonen mot flaum, sj& ytterlegare skildring i
kapittel 0. Massar vil og nyttast til & utfere terrengjusteringar ved regyrgata slik at den vert best
mogeleg tilpassa mot eksisterande terreng.

Tunnelen vil sprengast nedanifré og opp. Grensesnitt mellom byggegrop ved inntak og tunnel
avklarast i detaljprosjektering. | tunnelen skal det leggast drgyt 500 meter med féringsrayr i
svartstdl DN1400. Stélrgyret installerast ved hjelp av ein skyverigg som skyv ragyra inn fré
nedstrams ende av tunnelen. Rgyrgata vil ha ei jamn stigning pd om lag 20% og koplast
direkte pd inntaket i byggegropa ved inntaket.

Nedre del vil vere ein 160 meter lang nedgravd/nedsprengt greft. Denne delen av rgyrgata
vil best& av GRP-rgr DN1400 mm og ha eit fall p& mellom 7% og 17%. Rgyra vil ha ei
overdekking pd minst 0,8 meter for & stabilisere rayra og sikre mot ytre pdkjenningar. Nedre
opning av funnel for vassveg vil stengast med ein treport.
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3.3 Kraftstasjon
Situasjonsplan, perspektiv-, plan- og snitteikningar av kraftstasjon ligg som Figur 3-5 og
vedlegg 4.

Figur 3-5 lllustrasjon av kraftstasjon

Kraftstasjonen etablerast i dagen med turbinsenter pé kote 215,8 og vil ha utlgp til
Skjeggedals@na. Golvnivd i maskinsal vil liggje pd kote 216,6. Hagda pd kraftstasjonen er
optimalisert ut i fr& flaumnivd i tekniske hegder for kraftverket. Stasjonstomta mdé sprengast inn
i terrenget bakom og vil ligge noko over terrenget pd framsida av stasjonen. Det skal
installerast ein peltonturbin og ein francisturbin med total effekt p& 5,7 MW.

Stasjonen er planlagt & romme maskinsal, kontrollrom, traforom og hagspenningsanlegg
innandgrs og vil ha ei grunnflate p& omlag 200 m2. Kraftstasjonen blir oppfart med merk brun
trekledning pd fasade og maerk og matt takdekke. Kraftverket vil ha innlagt vatn og toalett.
Utlgpskanal staypast under bygget med ein liten terskel og open utlgpskanal pd 15-20 meter
ned til Skieggedalséna.

Det blir etablert tilkomst og ein liten parkeringsplass ved sida av stasjonen. Vegen fil
kraftstasjonen vert vidare omtala i kapittel 3.4.4. Entreprengren vil st ansvarleg for & etablere
sikkert opplegg for beredskap, lagring og fylling av drivstoff i byggeperioden for & unngd at
eventuelle lekkasjar og uhell fgrer til avrenning til omliggjande terreng og elv.

Deft skal takast omsyn til stay ved utforming av kraftstasjonen. Stay er regulert i eigne
"Retningslinjer for arealplanlegging”, T-1442 fr& Miligverndepartementet. Ved konstant,
dggnkontinuerleg drift ber ikkje lydnivéet g& over 43,6 dBA. Tiltaka som er tenkt giennomfart
skal veere i trdd med anbefalingar i NVE rapport nr. 10,” Stay i smdkraftverk”.
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3.4 Anleggsvegar og riggomrader

Det er planlagt 7 rigg- og lageromr&der som er nummerert fr& 11 nedre del i aust fil 7 i gvre
delivest. Anleggsomrdde er planlagt samanhengande langs tiltak. P& alle lager og
riggomrdéder vil ein berre nytte areal som faktisk er ngdvendig for lagring av utsyr og rigg.
Dersom det er behov for fastare underlag i iggomrdda vil toppmassane bli skava av og det
bli nytta same prinsipp for handtering av toppmassar som langs reyrgata, detaljert skildring av
dette erikapittel 0. Det er ikkje planlagt & setje opp bustadbrakkerigg. Det vil vere behov for
ein mindre brakkerigg for pauseareal, mgterom og lager. Vegetasjonsrydding av
anleggsomr&da bar gé fare seg utanom hekketida for fugl. Nokon av stokkane som vert igjen
etfter vegetasjonsrydding i filtaksomrddet, og som ikkje er av bruksverdi, leggast sporadisk
tilbake i ytterkant av inngrepsomrddet. Dette vil auke andel dedt virke i omré&det som kan
vere nytte for raudelista fugl som er registrert i ncerleiken av omrddet og anna naturmangfald
i skogen.

3.4.1 Vegtil inntak med
langsgaande anleggsomrade
Det vil vere behov for & opparbeide
vegtilkomst til inntaksomrédet. Den nye
tilkomstvegen vil bli 800 meter lang. Dei
fyrste 230 meterane vil vegen g& langs
ein sti som farer fram fil ei hytte. Vegen er
planlagt nytta for & kunne frakte tyngre
utstyr fram til inntak og damii
anleggsperioden og for & sikre biltilkomst
i driftsfasen. Vegen blir bygd etter
skogsbilvegstandard klasse 3, men med
redusert breidde pd kgyrebane til 3

meter pd rette strekningar. Vegen er vist _— : —hi/loger o
som prosjektert veglinje i Figur 3-6 og i e
vedlegg 1 og 5. e a 5.

HRV kt 343
DFV kt 344 ved
overlopslengde 48m

Vegen gdrigiennom omrdde med bdde
fielli dagen og moreneavsetningar.
Omré&det bestdr stort sett av gamal furuskog. Vegen vil ved kortare parti gd i randsona fil
v&tmarksomrdde langs vassdrag. Vegen er i dette omrddet flytte lenger vekk etter
observasjonar ved synfaring. Ein reduserer dermed unadige tiltak i v&tmarksomrddet og
minkar dermed CO2-avirykket i prosjektet. Resterande del av vegen vil ligge i omrdde med
stor mektigheit av fiell i dagen, slik at viktige vatmarksfunksjonar ikkje vert nemneverdig réka.

Figur 3-6 Arealbrukskart over gvre del av filtaksomrddet.

Det vil nok vere enkelte parti med noko djupne lag av vekstmassar og lausmassar, men det er
fielli dagen jamt over heile strekninga slik at det vil fruleg vere lite behov for masseutskifting.
Det vil derimot vere noko kupert langs traséen slik at det vil vere behov for & fylle opp,
sprenge og grave for & terrengtilpassa vegen. Ein har forsgkt & filpassa vegen til terrenget for
& unngd store terrenginngrep som medfarer landskapsverknadar. P& det meste er det 1,5
meter differanse mellom dagens terreng og midtlinja pd& den prosjekterte vegen, men stort
sett er differansen pd under ein halv meter. Skjeringane og fyllingane vil tilpassast godt til
noerliggande terreng for & f& ein naturleg overgang.

Det er skrint vegetasjonsdekke over bart fiell der felt- og busksjiktet bestdr av mose, lyng og
einer. Ein vil nytte prinsipp for revegetering som skildra i kapittel 3.7.1.
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3.4.2 Veg til kraftstasjon med langsgaande anleggsomrade

Det vil vere behov for & opparbeide vegtilkomst til kraftstasjonsomrddet og tunnelen. Vegen
blir iggande tett p& Skjeggedals&na og vil krysse ein sterre bekk. Det géri dag traktorveg
langs 40 meter av tilkomstvegen som er vist i Figur 3-7. Denne delen av traktorvegen mé
oppjusterast. Total lengde pd ny og opprusta veg som falgje av tiltaket er om lag 400 meter.
Vegen er planlagt nytta for & kunne frakte tyngre utstyr fram til kraftstasjon og reyrgate i
anleggsperioden og for & sikre biltilkomst fil kraftstasjonen og tunnel i driftsfasen. Vegbreidde
er planlagt fil 4 meter, og vegen er vist som prosjektert veglinje i Figur 3-7 og vedlegg 1 og 5.
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Figur 3-7 Utklipp frd arealbrukskart ved kraftstasjionsomradet

Vegen gdrigiennom omréde med fiell i dagen ved kraftstasjonen, men hovuddelen av
tilkomstvegen vil g& giennom omrdde med elve- og bekkeavsetningar. Omrédet er i dag
stort sett skogkledd med ung furuskog. Det er varierande djupne av vekstmassar og
lausmassar i omradet, men det vil fruleg vere behov for noko masseutskifting p& starre delar
av strekninga for & sikre eit stabilt berelag over elve- og breavsetningane.

Etter synfaring er det gjort tilpassingar langs vegen for & optimalisere traséen. Ved pel 180-240
langs tilkomstvegen til kraftstasjon og pdhogg passera vegen ein kolle der det er smalt i
mellom kollen og elva nedanfor. For & sikre at vegen tek minst mogeleg kantvegetasjon langs
elva pd dette partiet og at vegen leggast pd stabilt underlag, er vegen trekt lenger unna
elva pd dette punktet. Dette vil fgre til noko meir terrenginngrep, men fordelane med omsyn
til meir kantvegetasjon og stabilitet vil vege
opp for dette.

Det meste av vegen vil gd tett pd elva og vil
dermed rdke noko av kantvegetasjonen. Sjglv
om det er sett av eit inngrepsomrdde, vil ein
ikkje utfgre fullstendig vegetasjonsrydding i
omr&der tett pd elva fer ein veit konkret at ein
har behov for nytte omrédet. Ein vil forsgke og
sefje igjen s& mykje som mogleg
kantvegetasjon og leggje godt til rette for
reetablering som redusera fare for erosjon.
Langs den eksisterande landbruksvegen ligg
det inne noko kantvegetasjon i
inngrepsomrddet, men det vil i

utgangspunktet ikkje vere ngdvendig & fieme [/ sese e
noko av denne vegetasjonen med mindre \@@ e N
det er direkte fil hinder for utbetring av den \ = ' =
. g Sl P \ Eksis!ere’nﬂe elvebunn it 00 = {
eksisterande vegen. Bumnsubsirat gennom er Erssterente eivebun /

Figur 3-8 Prinsipp for kryssing av bekk.
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For & passere bekken er det planlagt & legge bekken i rgyr. Rayra vil ha ein diameter pd om
lag 1,5-2 meter og ein planlegg & grave dei delvis ned i elveboten slik at dei stadlege
elvemassane kan leggast tilbake inni rayra for & tilsvare det opphaviege elvemiljget. Sjé
illustrasjon i Figur 3-8 og vedlegg 6.

Store delar av tilkomstvegen gdr giennom aktsemdsomrdde for flaum. Det vil difor vere viktig
at vegen blir bygd opp slik at den vil tole pdkjenninga av flaum og erosjon. Det er viktig at
massane som vert nytta i berelag pd vegen ikkje er finkorna slik at desse vert utvaska ved
erosjon eller flaum. Dette vil redusere konsekvensane for fisk i elva ved at sjansen for at
gytegroper vert fylt igjen av finstoff vert redusert.

3.4.3 Anleggsomrade ved inntak

Det eine anleggsomrddet vil sikre tilstrekkeleg areal for etablering av dam og inntak. Her er
det bart fiell med eit skrint vegetasjonslag pd kvar side av elva. Det andre anleggsomrddet
omfamnar delar av det arealet som vert demt opp og opp mot terreng pd begge sider. |
arealet som vert demt opp vil tre og busker fjernast.

3.4.4 Rigg- og lageromrade 1

Ved start pd tilkomstvegen er det sett av eit omr&de til rigg og lager. Omrdadet vil mellom
anna nyttast fil mellomlagring av utstyr som skal inn fil kraftstasjonen. Grunna aktsemd for
flaum begr det ikkje oppbevarast avfall eller farleg avfall som kan skade eller ureine elva ved
flaum som gdr over omrddet. Ein bgr unngd & lagre materiell som har potensiale for & ta
skade av flaum i periodar med hagt sannsyn for flaum.

3.4.5 Rigg- og lageromrade 2 og anleggsomrade ved kraftstasjon

Det er planlagt eit rigg- og lageromrdde og eit anleggsomrdde ved kraftstasjonen.
Anleggsomrddet omfattar kraftstasjon med utlgp i elv og nceraste delane av tilkomstveg og
rgyrgate.

| tillegg er det sett av eit eige rigg- og lageromrdde like ved kraftstasjonen for mellombels
lagring av naudsynt byggemateriell.

3.4.6 Rigg- og lageromrade 3 og anleggsomrdde langs reyrgata

Areal for anleggsomrdde langs den nedgravne/sprengde rgyrgata er tilpassa opp mot
ncerliggande terreng og andre ncerliggande og overlappande tiltak. Det vil difor ikkje vere
noko fast breidde lags rgyrgata. Innanfor inngrepsgrensa skal graft, massehandtering og
midlertidig anleggsveg lgysast. | flaumperioder kan elva stige inn mot prosjektert rgyrgate. Det
blir difor naudsynt & sikra rgyrtrasé og kraftstasjon mot flaum og utvasking.

Oppunder tunnelopninga er det eit flatare parti, der er det sett av areal for eit rigg- og
lageromrdde. Omrédet vil nyttast for rigg ved tunneldriving og lager for naudsynt
byggemateriell.

| inngrepssona langs den nedgravne rgyrgata er det stort sett furuskog av varierande alder
med noko innslag av lauvire. Det er skrint vegetasjonsdekke over bart fiell og morenemassar
der felt- og busksjiktet bestdr av mose, lyng og einer.

3.4.7 Rigg- og lageromrdde 4, 5 og é
Ved inntaket og dam er det lagt inn tre omrdder for rigg og lager.

Dei tre omr&da for rigg og lager vil nyttast til mellombels lagring av naudsynt byggemateriell
og eventuelt for mellomlagring av jord/vekstmassar.

Areala som vert nytta til rigg, lager og anlegg bestdr av furuskog av varierande alder. Det er
skrint vegetasjonsdekke over bart fiell der felt- og busksjiktet bestér av mose, lyng og einer.
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3.4.8 Rigg- og lageromrade 7
Ved start pd tilkomstvegen er det sett av eit omr&de til rigg- og lager. Omr&det vil mellom
anna nyttast til mellomlagring av utstyr som skal inn fil inntak og dam.

3.5 Masseuttak/massehandtering

Tunneldrivinga vil medfare eit masseoverskot pd& om lag 12 000 m3. Samstundes er det eit
behov for masser fil & sikre rgyrgata og tilkomstvegen til kraftstasjionen mot flaum som beskrive
i 3.4.4 0g 3.4.6.

Tilkomstvegen fil kraftstasjonen vil krevie om lag 1 000 - 2 000 m3, avhengig av behovet for
masseutskifting. Nokre masser kan det ogsd bli behov for pd tilkomstvegen fil inntaket. Samt
at det langs tilkomstvegen fil inntaket er lagt inn eit omréde for terrengjustering som kan
nyttast dersom det er behov for ytterlegare lagring av massar.

Hovudplasseringa av overskotsmassane vil vere rett nedstrgms tunnelpdhogget langs
rgyrgata og ned mot elva. Der rgyrgata ligg ncerast elva vil greftebotn ligge ncerare 1 meter
over dagens terreng over eit lite sgkk. Det vil difor vere ngdvendig & bygge opp terrenget for
& sikre overdekking pd rgyrgata. For & tilpasse terrenget best mogeleg mot omliggande
terreng der rayrgata gdér over sgkket vil terrenget bli justert p& begge sider av rgyrgata i have
til arealbruksplan. For & sikre det oppfylte arealet pd sarsida av reyrgata ved flaum i elva vil
det vere ngdvendig med erosjonssikring i ein viss hagde. Over eit omrdde p& om lag 3 mal i
samband med rgyrgata/flaumsikring som vist p& Figur 3-7 vil det med ein snitthggde pd& 3-4
meter kunne nyttast 9 500 — 12 500 m3 - i praksis det som mdatte vere igjen av masseoverskot
fr& tunneldrivinga.

Snitt O-O

Figur 3-9 Snitt som viser illustrasjon av prinsipp for utfgrelse av erosjonssikring pd terrengjustering.

Royrgata ligg tett pd aktsemdsomréde for flaum og delvis i aktsemdsomré&de for jord- og
flaumskred, sj& vurdering i kapittel 4.1. Ved & forlenge erosjonssikringa for rgyrgata som vist i
arealbruksplanen vil ein og sikre tryggleiken for kraftstasjonen som og ligg i aktsemdsomrdde
for jord- og flaumskred. Erosjonssikringa vil fungere som ein skredvoll og vil byggast for & tole
pdkjenninga for flaum og jord- og flaumskred. Delar av erosjonssikringa skal mot elva utfarast
som plastring med starre, stadeigen morenestein som vil byggast opp slik som i prinsippskisse i
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Figur 3-9 og vedlegg 6. Den vert sikra med eit filterlag innanfor morenesteinane for & hindre

utvasking av filstoff.

Terrengjusteringa vil ligge med om lag 10 meter avstand fil elv, slik at kantvegetasjonen langs
elva ikkje vert nemneverdig pé&verka. Med om lag 10 meter avstand til elva vert inngrepet
noko skjult av vegetasjonen og vegetasjonen som stdr igjen mot elva vil redusere avrenninga
som renn direkte ut i elva som fglgje av tiltaket. For & ytterlegare sikre at kantvegetasjonen
vert bevart, s& set ein ut fysisk markering langs inngrepsgrensa.

Ein vil halde dei ulike massetypane sd& langt som mogeleg avskild i anleggsperioden og vil
nytte dei avsette rigg- og lageromrdda og omr&da langs reyrgata til & handtere massane i
anleggsperioden. Handtering av massar er vidare skildra i kapittel 0.

3.6 Tilknyting til nettet

Det er planlagt & kople kraftstasionen p& A Energi si linje som gér om lag 200 meter ser for
kraftstasjonen i samsvar med konsesjonen. Omrddekonsesjoncer vil bygge tilknyting som
skissert i Figur 3-10. Samt vil omr&dekonsesjoncer vil bygge linje for & sikre straum til inntaket.
Grensesnitt vil vere i kraftstasjonen, og tilkoplinga fil inntaket vil vere I&gspent.

Omré&dekonsesjoncer oppgraderer nettet pd& deira omrddekonsesjon. Dokumentasjon p&
grensesnitt og kapasitet ligg som vedlegg 7.
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Figur 3-10 Kart med punkt for filkopling til nett.
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3.7 Sluttarrondering og revegetering

Det er forventa i hovudsak lausmassar og berg som grunnforhold med tynt vekstlag. |
forbindelse med rgyrgate, kraftstasjon, inntak og dam er det avsett midlertidige
anleggsomrdde som skal arronderast filbake og revegeterast. | tillegg vil omréder for
terrengtilpassingar i forbindelse med etablering av tilkomstvegar utgjere midlertidige
arealinngrep som skal settast i stand etter anleggsarbeidet er ferdig. Prinsipp for
sluttarrondering og revegetering vil og nyttast ved rigg- og lageromrdader og ved
terrengtilpassing/bruk av funnelmassar.

Toppmassar (avste vekstlaget pd 20 — 30 cm som inneheld plantedelar, rat og fra) vert skava
av og mellombels lagra i rankar langs reyrgata. | omrdder med djupare lausmasselag skal og
dei underliggjande massane (under toppmassane) lagrast i egne rankar, separert fré

toppmassane. Prinsipp for avdekking og mellombels lagring av vegetasjon er vist i Figur 3-11.

Toppdekike ( 10-30 cm) med organisk matenale og ovre Rergroft Arbaidssons for iranspovt.
del av minerajfordiage! | egel malomiager Metomiagring av rer. elc
Komprmaning md unngds. Flekioor mad inmbak!

virgalaspon lagres med vegelasionssiden opp

Flakker med innfakl vegolasion goes mad Rargreft Crpanisk matenak og ove del av mnersordisged

vegelagionssiden opp o foredeles ulover legges tilbake | hole Inngropssonen. Revegelening

rergatelrasden Nafurg vegelagion wi spre foregdr ved spinng fra hibakelor ioppoakie

sirg fra cisse Nekkena Toppdekke! skal ddig komprimgres, SNare losnes
og rufses bl ved Wbakelegging

Figur 3-11 Prinsipp ved graving av grgfter og revegetering.

Ved filbakefylling av massar ved istandsetting, skal underliggjande massar fyllast tilbake fyrst,
og toppmassane leggast tilbake pd toppen for & gi snarast mogleg revegetering.
Toppmassane skal ikkje komprimerast ved utlegging, men leggast tilbake litt laust og rufsete.
Dette vil gje raskare reetablering av vegetasjon, og sj& meir naturleg ut. Skogvegetasjonen i
rgyrgatetraséen vil bli hogd, hogstavfall som kvist og busk vil bli lagt i inngrepsbeltets
ytterkant. Greiner, rgter og anna trevirke under 5-10 cm flisast opp eller greves ned. Vekstjord
og lyng vil bli skava av og lagt til side til sluttarrondering som beskrive.
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3.7.1 Prinsipp ved skrint vegetasjonsdekke

Stgrre delar av vegtraséen gdr over terreng med skrint vegetasjonsdekke og ein del fiell i
dagen. | desse omrdda er det scerskild viktig at ein handtera det som er av vekstmassar p&
ein god mdate. D& omrédet er smékupert er det lokale variasjonar i djupna pd vekstlaget og
det er difor ikkje s& stor avstand mellom omrdder med noko meir vekstmasse. Det er fruleg
tilstrekkeleg vekstmasse punktvis langs vegtraséane til & dekke behovet lokalt langs desse
sidan den permanente vegen vil fortrenge ein del areal. For & sikre ein god mellomlagring av
massane kan det i desse ftilfella vere hensiktsmessig & lagre vekstmassane ved nokre av rigg-
og lageromréda i staden for langs tiltak som hovudprinsippet viser til. Ved lagring av
vekstmassar samla pé rigg- og lageromrdder bar jorda opplbevarast i rankar p& maks 3 meter
hagde for & ta vare pé fra-banken i jordmassane.

Det fleire stadar der det vil vere naturleg noko fjell framleis vil vere synleg ved revegetering,
s& lenge det ikkje er skiemmande sdr i fiellet. Dersom det skulle vere ytterlegare behov for
vekstmassar skal ein fortrinnsvis hente vekstmassar fr&d andre omrdader innanfor
inngrepsgrensa.

3.8 IK- vassdrag

Det vil bli utarbeida eit internkontrollsystem for byggefasen og driftsfasen i samsvar med IK-
vassdrag. Ved anleggsutfaring skal eventuelle endringar og avvik i forhold til NVE-godkjent
landskaps- og miligplan varslast og godkjennast av NVE far utfering av slike typar arbeider
kan starte. Krav og fegringar i landskaps- og miligplanen, som pdverkar utfaring av anlegget,
vil bli innarbeidd i byggentreprengrens arbeidsskildring (tilbodsdokument) i form av tekniske
faringar og skildring av arbeidsoperasjonar. Videre vil vesentlege krav og feringar knytt til IK-
vassdrag bli giennomgadtt i oppstartsmeatet for & sikre at alle involverte parter i anleggsfasen er
kient med disse.
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4 Tilhgve rundt anlegget

4.1 Naturfare

Informasjon er henta ut i NVE Atlas og synfaring av omrddet er gjennomfert for & identifisere
risiko. Relevante kartlag for prosjektomr&det er vist i figurane under. NVE sine aktsemdskart har
lav n@yaktigheit og viser ikkje berekna skredintervall. Det er berre registrert ei uklédr hending
med sngskred fr& 1883 i naeromrédet, ingen i tiltaksomrddet.

4.1.1 Skredfare

Sngskred

. /‘; Permane.nt arealbruk.
Tunnelopninga og delar av 7 _ B o
nedgravne/sprengde reyrgata ligg it
. ° f Flaum aktsemdsomride
innanfor utlgpsomrade for sngskred. e s ot o
Utlgpsomradet startar pa toppen av asen T et

.*."] Steinsprang utiopomride
Stelnsprang
3 Sesningomiride

bakanfor tiltak, som er inntil 100
hagdemeter frd tiltak. Omr&det mellom
desse omrdda er bratt, men skogkledd.
Grunna den relativt Idge hegda og
skogen vil fruleg den reelle faren for
sngskred som kan gjere stor skade vere
sveert I&g. Tunnelopninga vil ikkje ha ytre
konstruksjonar og vil tole pdkjenninga frd
sngskred. Det vil heller ikkje vere behov for
tidskritisk tilgang til tunnelen. Rgyrgata er
det planlagt ei overdekking av rayrgata
pd& minst 0,8 meter. Dette skal vere
tilstrekkeleg for & kunne beskytte rgyrgata
mot skred. Det vil difor vere ein
akseptabel risiko i hgve snaskred i
omrddet

Steinsprang

Tunnelopninga og starten p&
nedgravne/sprengde rgyrgata ligg
innanfor utlapsomrdade for steinsprang. Slik
som ved sngskred skred er b&de
tunnelopning og reyrgate planlagt slik at Figur 4-1 Temakart for aktsemd for skred og flaum. (NB: Feil
. . o | . . . storleik p& vasspegel i kartet, og noko endra arealbruk)
filtak vil fole pakjenninga av steinsprang.

Jord- og flaumskred

Figur 4-1viser at rgyrgate, kraftstasjon og deponiomrédde med tilhgyrande rigg- og
anleggsomré&de ligg i aktsemdssone for jord- og flaumskred. Aktsemdssona har 1&g
ngyaktigheit, og strekk seg over ei lita hagde og ned att til kraftstasjonen. Nar det er snakk om
s& ldge hegdeforskjellar i elva vil det naturlege lgpet ved eit skred ville truleg vore langs elva
og eventuelt ned i eit sakk som gér rundt hegda, i staden for at skredet ville falgt retninga i
elva og rett over hggda. D& det er planlagt reyrgate og deponi pd tvers av dette sgkket, vil
terrenget her fyllast opp og det vil plastrast mot elva for & unngd erosjon eller skade fré skred.
Jord- og flaumskred vil hggst fruleg berre felgje elva etter denne terrengarrondering er
giennomfert. D& kraftstasjonen ligg pd baksida av denne hggda og vert lgfta hagare i
terrenget enn elva, vil kraftstasjonen vere skiema mot det som kiem langs elva. Nér
kraftverket er i drift vil den reduserte vassfaringa i elva ogsd vere ein bidragsytar til sannsynet
for slike skred i elva reduserast betydeleg.
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4.1.2 Flaumfare

Dam, kraftstasjon og delar av tilkomstvegen fil kraftstasjonen ligg innanfor aktsemdssone for
flaum som ein ser i Figur 4-1. Flaumsona fylgjer elva og stekk seg delvis over eit hegdedrag og
ned til kraftstasjonen.

Dammen vil naturleg nok ligge i aktsemdssone for flaum. Den er prosjektert il & tole
pdkjenninga for flaum medrekna klimapdéslag.

Kraftstasjonen ligg innanfor aktsemdsone for flaum slik ein ser i Figur 4-1. Ved ein
flaumsituasjon etter kraftverket er sett i drift, vil magasinet og eit kraftverk i drift vere med pd &
redusere flaumtoppane eit stykke nedanfor dammen. Golvnivd i kraftstasjonen vil bli etablert
noko hggare i terrenget enn det nivéet som flaumaktsemdssona vil n& opp fil i det omrddet.
Kraftstasjonen vil difor ligge trygt for flaum uansett om anlegget eri drift eller ikkje.

Tilkomstvegen fil kraftstasjonen ligg ogsd inne i aktsemdsomréde for flaum, b&de planlagt
tilkomstveg og eksisterande landbruksveg som gdr innover mot omrédet. Der vegen kryssar
bekken 120 meter aust for kraftstasjonen vil det leggast rayr i elva for & Izyse tilkomst. Rayra
vert delvis dykka for & sikre ferdsel for fisk. Vegen vil byggast slik at den er sikra mot erosjon fr&
overflatevatn og erosjon frd flaumstor elv. Ncerare beskriving i kapittel 3.4.4.

4.1.3 Stormflo
Heile tiltaksomrddet ligg langt unna sjgpdverka grunn, det vil difor ikkje vere fare for stormflo i

omrddet.

4.1.4 Kvikkleire
Heile tiltaksomrédet ligg over marin grense, det vil difor ikkje vere fare for kvikkleire i omrédet.

4.2 Klimatilpassing
Ut i fr& klimaprofil er det berekna fleire vesentlege endringar i klimaet i Agder fylke som kjem
fram av tabell 4.

Tabell 4-1 Samandrag av venta endringar for Agder frd perioden 1971-2000 til 2071-2100.

Vesentleg auke Mogleg vesentleg Sannsynlegvis Usikkert
auke uvendra eller mindre

Ekstremnedbgr Tarke Snagsmelteflaum Sterk vind

Regnflaum Isgang Steinsprang og
steinskred

Jord-, flaum- og Sngskred Fiellskred

sgrpeskred

Stormflo Kvikkleireskred

Fleire av endringane vil p&verke Skjeggedal kraftverk i framtida, b&de positivt, men ogsé
negativt. Skieggedal kraftverk er prosjektert til & tole pdkjenningane naturen byr p& i dag,
samt at det er teke omsyn til kimaendringar. Slik at ei auke i flaum, sngskred, isgang og jord-
og flaumskred vil vere lite problematisk for anlegget. Tilpassingane som er gjort i prosjektet for
4 tole pdkjenninga av naturfarane er beskrive i kapittel 2.2 og 4.1. Kvikkleireskred og stormflo
vil ikkje vere aktuelt for anlegget. Klimaframskrivingane beskriv ogsd noko auke i érleg
vassfering, noko som vil vere positivt for anlegget. Med starre svingingar i nedbaren og fleire
regnflaumar vil magasinet vere med & redusere dei starste flaumtoppane nedstraums og
redusere konsekvensane deftte ville medfert, og vil vere eit positivt flaumferebyggande filtak.
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4.3 Naturmangfaldiova

4.3.1 Rapport - Verknadar for biologisk mangfald 2010

| 2007 og 2010 vart det utfert ei vurdering av det biclogiske mangfaldet i omréddet ved
Skjeggedal kraftverk. Begge rapportane konkludera med at biologisk mangfald er vurdert fil
liten verdi. Trivielle naturtypar dominera nedbersfeltet. Skrin furuskog pd& beerlyng og rasslyng-
blokkebcermark dominerer skogvegetasjonen, mens inntaksomrddet har innslag av fattig myr.
Skogen i omrddet er i betydeleg grad er pdverka av skogsdrift. Innanfor influensomrddet er
det registeret mindre deler av en naturtype med "Sl&ttemark’” verdsett til viktig. Same lokalitet
er kartlagt som nasjonalt viktig kulturlandskap. Omrédet har farekomst av fossekall, bekkeraye
og antatt enkelte arret. Betydeleg ureining giennom fleire 10 &r har pdverka biologisk
mangfald i omrddet negativt.

Med unntak av ein lokalitet med viktig kulturlandskap knytt til si&tteeng ved garden pd Hageli
er det ikkje andre verneinteresser i omrddet. | tilknyting til lokaliteten er det registrert ein
raudlista karplante, Solblom (VU). Lokaliteten og den raudelita arten vert ikkje rdka av tiltaket.
Redusert vassfering mellom inntak og utlgp vil kunne ha negative verknadar for fisk, fossekall
og andre vasslevande organismar, men dd strekninga har liten verdi for fisk og det ikkje er
registrert raudlisteartar, vurderast konsekvensen som liten. Heving av vasspeilet vart vurdert il
& verke positivt for fisk. Den totale samla konsekvensen av tiltaket vart vurdert som liten
negativ.

4.3.2 Vurdering ut i fra oppdatert datagrunnlag

Naturmangfaldet er igjen vurdert ut i frd tilgiengeleg oppdatert informasjon fr&
Artsdatabanken og miljgdirektoratet. Datagrunnlaget for naturmangfald er stadig under
utvikling og nye registreringar er viktige & ta omsyn til for at anlegget skal f& minst mogleg
konsekvens for naturmangfaldet. Artar og naturtypar i ncerleiken er vurdert etter to nivd,
nceromréde som er arealet innan 1 km frd vassveg, tilkomstveg og andre tiltak og
influensomré&det som er arealet innan 100 meter fr& vassveg, tikomstveg og andre filtak.

Det er registrert 12 observasjonar av 7 raudlisteartar i influensomrddet som. Av desse er det 1
fugl, 3 karplantar, 1 sommarfugl og 2 algar. | tillegg er det 136 livskraftige artar. Det er
registrert 7 artar i nceromrddet som ikkje er vurdert pd raudelista, derav 3 algar, 1 karplante
og 3 tovenger. | influensomrddet er det to algar pd raudlista som er registrert.

Tabell 4-2 Artar pd raudelista i nceromré&det (innan 1000m).

Liste Kategori Art Artsgruppe Funnar Minste
avstand

il tiltak

Raudlista | Ncer tfrua (NT) Stigonema mesentericum | Alger 2003, 2005 24m
Raudlista | Ncer trua (NT) Stigonema mirabile Alger 1996 24m
Raudlista | Sarbar (VU) Granmeis Fuglar 2017 160m
Raudlista | Ncer tfrua (NT) Bjgrkespinner Sommarfuglar 2024 160m
Raudlista | Sarbar (VU) Dvergforglemmegei Karplanter 1993 440m
Raudlista | Ncer tfrua (NT) Radsildre Karplanter 1981, 1993 440m
Raudlista | Sarbar (VU) Hvitkurle Karplanter 1896 890m

Av algar er det 2 raudelista artar i nceromr&det. Algane er ncer trua (NT) pd raudelista og er
funne 24 og 850 meter unna filtak i ncerleiken av mindre elver. Der algane er funne ncerast
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tiltak er algane funne ved elva oppstraums der tilkomstvegen til kraftstasjonen vil gé&. Det vil
difor ikkje verte noko direkte paverknad eller endringar i vasstanden i elva der algane er
funne, s& dei vil difor ikkje verte paverka av utbygginga. Utbygginga vil heller ikkje forsterke
faktoren som er utlgysande for raudlistestatusen.

Det er totalt 5 registreringar av 3 ulike karplantar i nceromrddet med status ncer frua (NT) og
sdrbar (VU) pé raudelista. To av dei, dvergforglemmegei (VU) og redsildre (NT), er funnen
oppd ein dsrygg 440 meter nordaust for avkayrsla til inntaket. Funna er frd 1993 og artane har
fatt oppjustert raudlistestatus sidan raudelista i 2010 der dei berre var rekna som livskraftige.
Hvitkurle er funne 890 meter vest for tilkomstvegen fil inntaket og har raudelistestatus som
sarbar (VU). Tilbakegangen for desse artane er mellom anna grunna i pdverking p& habitat
der redusert landbruksdrift er ein drsakene saman med klimatiske endringar og konkurrerande
artar. D& utbygging av Skjeggedal kraftverk ikkje kiem fil & p&verke omrédet desse er funne i
eller habitat for artane vil utbygginga ikkje ha negativ konsekvens for desse raudlisteartane.
Utbygging av smdkraftverk kan i motsetning bidra fil & oppretthalde landbruksdrift i mindre
sentrale omrdder og kan difor verke positivt inn pd & oppretthalde habitatet for desse artane.

Granmeis (VU) og Bjerkespinner (NT) er det av fugl og sommarfugl som er funne pé raudelista
i nceromrédet. Dei begge er registrert om lag 160 meter aust for tilkomstvegen til
kraftstasjonen, men artane vil naturlegvis ha sterre habitat i omrddet enn registrert.
Bjarkespinnaren lev stort sett pd troer og busker i rose- og bjerkefamilien. D& det er f& rose- og
bjgrketre i tiltaksomr&det vil utbygginga difor ikkje ha nemneverdig paverknad pd
bjarkespinnaren. Granmeisa held stort seft fil i vanleg bar- og blandingsskog, helst i fuktige
omrdder med ein noko dgdt virke. D& det stort sett er furuskog i tiltaksomrddet vil ein difor
kunne paverke leveomradet for granmeisa. Likevel vil det berre vere behov for & ta ut smale
parsellar med skog for & utfare utbygginga, samt vil delar av omrddet som vert rydda for
vegetasjon kunne vekse tilbake. Nokon av stokkane som vert igjen etter vegetasjonsrydding i
tiltaksomr&det som ikkje er av bruksverdi, kan leggast sporadisk tilbake i skogen for & auke
andel dgdt virke i omrédet som kan vere nytte for granmeisa. | tillegg bar rydding av
vegetasjon utfgrast utanfor hekketida.

Det er ikkje registrert artar p& framandartlista i naeromrddet. | vatn oppstraums og nedstraums
utbygginga er det registrert bekkeraye som er vurdert til & ha hag risiko (HI) som fremmedart.
D& det er ein art som har stort og samanfallande habitat med annan heimehgyrande
ferskvassfisk, vil direkte tiltak i samanheng med utbygginga ikkje vere mogleg & giennomfare.
Dersom det oppdagast framande artar i tiltaksomréddet under anleggsfasen vil ein vurdere
tiltak undervegs etter miljgdirektoratet sin rettleiar om bekjemping av framande planteartar
for & f& desse fierna.

Det er ingen verneomré&de i direkte ncerleik til Skieggedal kraftverk. 2,5 kilometer sgr og aust
for utbygginga er det naturreservat for skogvern. Det er to ulike verneomrdde som strekk seg
over 18km?2 og 28km2, med i hovudsak gamal furuskog, men ogsd eik- og granskog.
Utbygginga av Skjeggedal er beskjeden opp mot ncerliggande omrédder med omsyn fil bdde
landskapsverknad og konsekvens for natur over og under vassoverflata. Utbygginga vil difor
ikkje ha noko konsekvens for desse verna omrdda.

Prinsippa i naturmangfaldslova § 8-12 er vurdert til & vere ivaretatt. Med bakgrunn i ei grundig
miligvurdering, biologisk vurdering av skog langs traséen og synfaringar vurderer vi at
kunnskapsgrunnlaget er godt. Det er vurdert tiltak for frua artar og tiltak dersom det skulle
dukke opp framande artar under anleggsfasen. Ut i fr& den samla vurderinga av informasjon
ut i fr& oppdatert datagrunnlag, men ogsd i miligvurdering fr& 2007 og 2010, vurderast den
samla belastninga i hgve nml §10 fil akseptabel.

I ncerleiken av utbygginga er det registrerte eit bekkeklaft og bergvegg som viktig naturtype.
Denne ligg oppstraums tiltaket 2,5 km vest for tiltak. Samt er kulturmark rundt Hegeli gard
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registrert som viktig kulturlandskap om lag 1 km unna ftiltak. Utbygginga kjem ikkje i konflikt
med desse lokalitetane.

4.4 Kantvegetasjon

Utbygginga vil medfare fierning av kantvegetasjonen langs delar av Skjeggedalséna og
bekken Langehyl. Tilkomstvegen fil kraftstasjonen kryssar bekken Langehyl og ein er ngydd fil
& fierne noko av denne vegetasjonen permanent. Kraftstasjonen med utlgp vil ngdvendigvis
liggje tett pd elva, slik at inngrepssona ligg inntil og uti elva over 30 meter. Vegetasjonen i
dette omrddet ma fiernast, og grunna nye anlegg vil berre noko av dette kunne vekse
tilbake.

Like nedanfor péslaget vil rayrgata og deponiet komme tett pd elva, men kantvegetasjonen
ncerast elva vil framleis kunne sté.

Ved inntak og dam til vasstanden bli heva grunna oppdemminga og elva vil f& utvida
vasspegel som strekk seg inntil 130 meter oppover elva frd dammen ved fullt magasin.
Omré&det like ovanfor dam og inntak er flatare og meir ope slik at det vil danne seg ein
kulp/inntaksdam med flate p& om lag 5,9daa. Totalt vil vasspegelen bli pd om lag 6.2 daa
ved oppdemming. Ved dam- og inntaksomrddet i dag er det ein kulp pd om lag 1 daga, slik
at omrddet som skal demmast opp md vegetasjonsryddast. Tilkomstvegen til inntaket vil liggje
tett p& 150 m av den nye vasspegelen ved dammen.

Det vert sgkt om dispensasjon fr& vassressursiova §11 der ein er ngydd til & fierne
kantvegetasjon som fglgje tiltak, og lzyve er gitt i vedtak 22.08.25.

4.5 Tilhgve til andre myndigheiter/lover
Bygging av Skjeggedal kraftverk vil frenge lgyver etter plan og bygningslova. Tilhgve fil andre
myndigheiter/lover som ikkje er beskrive er ikkje relevante.

4.5.1 Plan- og bygningslova .

Areal for filtak i utbyggingsomrdde er regulert av «tKommuneplan Amli 2019 — 2031» med
planiD 4217_2019001. | gjeldande kommuneplanen er areal for filtak regulert fil LNF-omréde
(Landbruk-, natur-, og friluftsomrdde) eller bruk og vern av sjg og vassdrag med tilhgyrande
strandsone. Sgknad om dispensasjon fr&é nemnte formdl i kommuneplan for utbygging av
Skjeggedal kraftverk vil bli sendt ut like etter detaljplan for landskap og miljz.
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4.5.2 Kulturminnelova

| omrddet rundt Skjeggedal kraftverk er det som vi ser i Figur 4-2 fleire kulturminne bdde fré
nyare tid og heilt tilbake til jernalderen. Kulturminna knyter seg i hovudsak til 4 delomréade,
Hageli, Hestkleiv, Nedre Skjeggedal og langs Skjeggedalsdna.

/\/ Fredet
7 - arfffella A Arkeologisk minne
#+v Sikringssone
: B Arkeologisk minne
Durf) Bebyggelse/infrastruktur

Kirkested
B Arkeologisk minne
Freda bygninger

rende-odden A Ruin eller fiernet objekt
A Meldepliktig i hht. Kulturminnelova §25
Anapen A Annet SEFRAK-bygg

DuKjelldates ] Permanent arealbruk

Rigg og lager

Figur 4-2 Temakart for kulturminne. (NB: Feil storleik pd vasspegel i kartet, og noko endra arealbruk.)

| omrédet ved Hageli er det totalt registrert 3 SEFRAK-bygningar, 15 enkeltminner ved 4
kulturminnelokalitetar. 12 av enkeltminna og dei 3 SEFRAK-bygningane er registrert i tilknyting
til lokaliteten Hageli som er ein nedlagt gard. Lokaliteten ligg om lag 950 meter unna
tilkomstvegen og 1,35 km unna dam og inntak. Enkeltminna i tiknyting til garden er 2
bustadar, 9 unike tun- og landbruksbygningar og 1 dyrkingsflate. Fr& gardstunet og austover
gdr eit vegfaret Grendi-Hageli som er registrert som kulturminnelokalitet. 400 meter aust for
gardstunet ligg lokaliteten Rudhaugen som er ei tuft etfter ei laftebygd Ige, dette er det av
kulturminna ved Hggeli som er ncerast tiltaksomrédet og ligg 730 meter unna tilkkomstvegen.
Tkm unna tilkomstveg ligg lokaliteten Staylsjordet, som var ein husmannsplass under Hageli.
Utbygginga vil ikkje ha nemneverdig konsekvens for nokon av kulturminna ved Hggeli d&
desse ligg langt unna tiltak.

Hestkleiv er ein nedlagt gard like nord for tiltaksomréddet som pd slutten vart driven under
Hageli gard. Den er registrert som kulturminnelokalitet med fleire enkeltminner. Sjglve tunet
ligg om lag 1,5 km nord for tilkomstvegen til kraftstasjonen og har ingen siktelinjer fil tiltak som
folgje av utbygginga og vil ikkje verte pdverka av tiltak. Nedanfor tunet ned mot elva ler det
ein tuft etter ei laftebygd lge som sto der i 1996 og hayrde til Hestkleiv gard. Denne ligg 9250
meter unna og Vil ikkje verte paverka av tiltak.
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Ved Nedre Skjeggedal er det 12 SEFRAK-bygningar og é enkeltminner ved 4
kulturminnelokalitetar. To av kulturminnelokalitetane omhandlar gardstunet ved Nedre
Skjeggedal som ligg 700 meter unna filtak. Ved desse lokalitetane ligg det 4
enkeltminnelokalitetar med stolpehus som har hatt funksjon som stabbur og eldhus og er
datert filbake til 1500-1600 talet. Elles i tunet er det mange SEFRAK-registrerte bygningar som
er dafert tilbake til 1800-talet. Frd gardstunet og nord-austover gér vegfaret Nedre
Skieggedal-Tveit som er registrert som kulturminne. P& baen 100 meter vest for gardstunet er
det funne eit sverd fr& vikingtida under plgying. Utbygginga vil ikkje ha nemneverdig
konsekvens for nokon av kulturminna ved Heggeli d& desse ligg langt unna tiltak.

| eller i ncerleiken av Skjeggedalséina med sidebekkar finn vi é kulturminne ved 6 lokalitetar og
1 SEFRAK-registrert bygning. Om lag 1 km nedstraums tilkomstvegen fil kraftverket finn ein
kulturminnelokalitet der det er funne ein slaggbit og ei glasperle i sanden som truleg er restar
etter eit jernutvinningsanlegg fré jernalderen. Vidare oppover elva 200 meter oppstraums
reyrgate i dagen og 450 meter nedstraums dammen ligg det eit kvernhus fr& 1800-talet som
er SEFRAK-registrert. Redusert vassfering i elva kan redusere lesbarheita til kvernhuset. Likevel
vil redusert vassfering betre bevaringstilhava til kvernhuset ved & redusere sjansen for at flaum
og isgang i elva direkte kan gydelegge bygningen og noko mindre fuktnivd kan gje
kvernhuset lengre levetid. Dette vil vege opp for den nego’rlve konsekvensen for kvernhuse’r
ved utbygging. Storstemmen er registrert som ; :
kulturminne og ligg 330 meter oppstraums
dammen og 160 meter ovanfor den
oppdemde vasspegelen. Det er ein stem eller
ein demning som vart bygd for fellesflaytinga
rundt 1915, sj& Figur 4-3. Det lille stryket
nedanfor Storstemmen vil framleis vere intakt
slik at lesbarheita av kulturminnet ikkje vert
vesentleg pdverka dd vasspegelen vil ha
tilstrekkeleg avstand fil kulturminne.
Oppstraums dammen i ei sideelv ligg to
kulturminnelokalitetar like ved kvarandre, eitt

kvernhus og eitt sagbruk. Bygningane er i fr& Figur 4-3 Storstemmen i Skieggedalsdna.

1800 og 1900 talet, men dei har teke noko

skade av flaum og is, scerleg kvernhuset. Dei ligg skjerma til i hgve filtak ved utbygging av
kraftverket dé dei ligg 500m frd tilkomstveg, 850m unna dam. 900-950 meter i fré
tilkomstvegen fil kraftstasjonen ligg der to kulturminnelokalitetar i elva med knappe 300 meter
avstand. Defte er ein laffebygd skjerm for tammerflayting og ein laffebygd stem som begge
vart bygd fidleg pd 1900-talet. Desse ligg langt unna tiltak og vert ikkje paverka av tiltak.

Dersom det under realisering av tiltaket blir oppdaga eller kiem fram andre automatisk freda
kulturminne, skal arbeidet straks stoppast i den utstrekning det kan rgre ved desse. Agder
fylkeskommune skal varslast, jf. kulturminnelova § 8 andre ledd og vi avgjer snarast mogleg
og seinast innan 3 veker om arbeidet kan fortsette og eventuelle vilkér.

4.5.3 Ureiningslova

Det er ikkje planlagt brakkerigg som krev scerskilt lzyve etter ureiningslova, men kraftstasjonen
er planlagt med vask og WC. Samt vil tunneldrivinga og etablering av flaumvollen kunne
medfgre ureining. Det vil sgkast om utsleppsliayve etter ureiningslova for desse filtaka fil
respektive myndigheiter.

Avfallshandtering og tiltak mot ureining skal alltid vcere i samsvar med gjeldande lover og
forskrifter, og felgast opp i giennomfering av byggeprosjektet. Entreprengren sin HMS-plan
skal hindre sgl og utslepp av olje og drivstoff. Det er ein faresetnad at drivstoff oppbevarast
p& godkjende tankar p& avsette riggomréder, og fylling av drivstoff vil normailt skje p& dessa
omr&da. Gravemaskiner o.l. vil ha innsugingspumper som hindrar drivstoffsgl. Maskiner skall
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veere utstyrt med absorberande middel for opptak av oljeprodukt. Uaktsamt sal som fglge av
uhell, slangebrot, maskinhavari eller liknande, skal samlast opp og utsleppsomrdde skal
reingjerast med ein gang. Anleggsplassen skal haldast rein og ryddig, og alt avfall skal
transporterast vekk fr&d anlegget og leverast p& godkjend mottak.

Utlgpskanalen vert utforma for & redusere steypdaverknad p& omrddet i ncerleiken mest
mogleg. For stay i anleggsperioden held ein seg til overordna retningslinjer, sj& kapittel O for
ncerare beskriving.

4.5.4 Drikkevassforskrifta
Det er ikkje registrert drikkevasskjelder i Skieggedal som vert pdverka av tiltaket.

4.5.5 Veglova

Dei nye vegane fil anlegget vil kople seg pd eksisterande private vegar. Frd tilkoplingspunkt
er det om lag 600 m til nceraste offentlege veg som er kommunal. Tiltak treng difor ikkje
dispensasjon fr& byggegrenser fré veglova eller sasknad om utvida bruk av avkayrsle eller
sgknad om ny avkayrsle.
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